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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 006/OVZ/PJ/2022 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:       Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
Rektor:      prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
 
Technický dozor stavebníka:   
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  VW WACHAL a.s.  
Se sídlem:  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO:    25567225 
DIČ:   CZ 25567225   
Statutární orgán:   Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva 

Ing. Tomáš Pinďák, člen představenstva 
  Dušan Gelien, člen představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976,  
Bankovní spojení:   
     
   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel.: 

mail: tel.: email: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tento: 
 

Dodatek č. 4 je Smlouvě o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 ze dne 01.02.2022  
 
 
 

I. 
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Úvodní ujednání 
 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu 
s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a 
ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby 
„Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa“, specifikované projektovými 
dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen 
„Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. 
Smlouvy.  
 

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy podle § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. IX. Smlouvy a dále změna termínů doby plnění 
ujednaných v čl. IV. Smlouvy.  
 

II. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných Změn závazku ze Smlouvy za 

podmínek dle § 222 odst. 4 a § 222 odst. 5 ZZVZ které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy a jsou nezbytné a nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu 
Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 
tohoto dodatku. 
 

2. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ popsané v  TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL 
komunikátory a TLZ 17 Vedlejší rozpočtové náklady a dle § 222 odst. 5 ZZVZ        
popsané v  TLZ 8 Měření a regulace, TLZ 9 Silnoproudá elektrotechnika, TLZ 10 
Strukturovaný kabelový rozvod – SKR, TLZ 11 Zařízení pro vytápění staveb, TLZ 12 
Zařízení vzduchotechniky, TLZ 13 Zařízení zdravotně technických instalací, TLZ 14 
Elektrická požární signalizace, TLZ 15 Architektonicko-stavební řešení, nutné pro 
realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů, 
přičemž všechny tyto technické listy změn jsou v elektronické podobě součástí tohoto 
dodatku jako jeho příloha č. 1. 
 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ vč. finančních 
limitů, uvedených v těchto zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v 
příloze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnových listů. 
 

4. V souvislosti se změnami předmětu Díla uvedenými v tomto dodatku se smluvní strany 
dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 12.504.558,91 
Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 5.802.145,38 Kč bez DPH, přičemž 
podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. V. odst. 
1. Smlouvy první věta se ruší a nahrazuje tímto novým textem: 
 
Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 184.783.437,82 Kč (slovy: jedno sto 
osmdesát čtyři milionů sedm set osmdesát tři tisíc čtyři sta třicet sedm korun českých 
osmdesátdva haléřů), 223.587.959,76 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 
38.804.521,94 Kč. 
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5. Z objektivních důvodů na straně Objednatele, kdy v průběhu provádění stavby byly
vzneseny požadavky ze strany Objednatele na změny stavebně technického řešení pro
provozní potřeby budoucích uživatelů, nebylo možno plynule pokračovat v provádění
stavby včetně zabezpečení materiálových a technologických dodávek do doby
zpracování projektové dokumentace uživatelských změn včetně položkových rozpočtů.

Z výše uvedených důvodů se proto mění ujednání čl. IV. odst. 3 Smlouvy 
následovně: 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení dle zápisu z předání a 
převzetí staveniště tj. 10.3.2022 a dokončit provádění Díla a předat Stavbu ve stavu 
Úplného dokončení Díla nejpozději do 31.7.2023. 

6. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze
změny.

III.  
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
popisu změn a technických listů změn TLZ 8, TLZ 9, TLZ 10, TLZ 11, 
TLZ 12, TLZ 13, TLZ 14, TLZ 15, TLZ 16 a TLZ 17, včetně 
Rekapitulace změnových listů 

V Olomouci dne 25.05.2023 V Kroměříži dne 19.05.2023 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

……………………………………………… …………..………………………………. 
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Ing. Ondřej Wachal 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci předseda představenstva 



Odpočet Přípočet Rozdíl

1 SO.02 Stavební úpravy DM SŠTO TLZ 4  Změna zateplení 6 -677 496,05 1 969 015,21 1 291 519,16 2 646 511,26 2 646 511,26 1 291 519,16
2 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 1  Zemní práce pro zakládání 5 171 614,52 171 614,52 171 614,52 171 614,52 171 614,52
3 IO.04 Komunikace a zpevněné plochy TLZ 2  Provizorní komunikace z panelů a změna dlažby 5 -779 311,72 1 235 109,57 455 797,85 2 014 421,29 2 014 421,29 455 797,85
4 IO.08 Areálová splašková kanalizace TLZ 5  Vybourání stávající trasy kanalizace 6 556 131,87 556 131,87 556 131,87 556 131,87 556 131,87
5 IO.05 Terénní úpravy TLZ 6  Odstranění stávajících konstrukcí 6 2 063 906,31 2 063 906,31 2 063 906,31 2 063 906,19 2 063 906,31
6 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 7  Změna SDK příček 7 -1 584 077,69 1 383 647,21 -200 430,48 2 967 724,90 2 967 724,90
7 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 3  Skokové navýšení cen hrubé stavby 4 6 548 751,07 6 548 751,07 6 548 751,07 6 548 751,07
8 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 8 Měření a regulace 5 57 399,30 57 399,30 57 399,30 57 399,30 57 399,30
9 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 9 Silnoproudá elektrotechnika 5 -1 199 735,03 2 278 502,77 1 078 767,74 3 478 237,80 3 478 237,80 1 078 767,74

10 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 10 Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 5 -3 327,60 138 605,85 135 278,25 141 933,45 141 933,45 135 278,25
11 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 11 Zařízení pro vytápění staveb 5 -44 498,98 58 832,00 14 333,02 103 330,98 103 330,98 14 333,02
12 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 12 Zařízení vzduchotechniky 5 -423 058,83 1 547 311,69 1 124 252,86 1 970 370,52 1 970 370,52 1 124 252,86
13 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 13 Zařízení zdravotně technických instalací 5 -158 387,65 61 655,04 -96 732,61 220 042,69 220 042,69 -96 732,61
14 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 14 Elektrická požární signalizace 5 5 769,60 5 769,60 5 769,60 5 769,60 5 769,60
15 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 15 Architektonicko stavební řešení 5 -2 764 353,62 6 614 651,35 3 850 297,73 9 379 004,97 9 379 004,97 3 850 297,73
16 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL komunikátory 4 -1 208 783,67 1 501 319,50 292 535,83 2 710 103,17 2 710 103,17
17 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 17 Vedlejší rozpočtové náklady 4 240 511,81 240 511,81 240 511,81 240 511,81

-8 843 030,84 26 432 734,67 17 589 703,83 35 275 765,51 9 499 366,05 17 542 125,12 5 266 549,32 2 967 724,90 10 708 335,60

Původní cena díla

V Olomouci dne: 15.5.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Hodnota 
změny

§222 (4) ZVZ -
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (7) ZVZ -
bez

porovnávání k
původní
hodnotě

§222 (9) ZVZ -
30 % původní

hodnoty
závazku

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 4

15% 50% 30%
25 079 060,10 Kč 83 596 867,00 Kč 50 158 120,20 Kč

Cena v Kč bez DPH

ZL Název objektu Předmět změny (popis)
Odst. podle

§222 ZVZ
(4,5,6,7)

Změna celkem v Kč

Název stavby:

Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:

18 530 309,03 Kč 76 144 281,87 Kč 45 619 150,49 Kč
2 950 614,98 Kč 15 356 089,31 Kč 6 169 365,89 Kč

9,18% 3,69%
5,68% 13,64% 6,40%

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek

Podíle této změny na původní hodnotě
Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku)

LIMITY podle § 222 ZVZ

Limit dodatku v %
Limit dodatku

39 449 784,60 KčZůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 15 579 694,05 Kč 60 788 192,56 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

167 193 733,99 Kč Nová cena díla 184 783 437,82 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

1,76%

Vědeckotechnický park, blok D – I. Etapa
Projekt reg. č.:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225
167 193 733,99 Kč
006/OVZ/PJ/2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:



 

 

 
 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 8 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Měření a regulace – uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám je uveden v příloze č. 1.  

Budou provedeny drobné úpravy a doplnění kabelových rozvodů, budou doplněny rozvaděče DT-PS a 
DT1. Bude provedena úprava rozvaděče DT3.  

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 22.2.2023. 

 



 

 

 
 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: Kč bez DPH  
Přípočet: 57 399,30 Kč bez DPH  
Celkem:                      57 399,30 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 8

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) 57 399,30

12 053,85
DPH 21 % 12 053,85
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) 69 453,15

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Měření a regulace

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 8: Měření a regulace 57 399,30 12 053,85 69 453,15
 SO.01: Vědeckotechnický park 57 399,30 12 053,85 69 453,15

D1.1.4.7: Měření a regulace 57 399,30 12 053,85 69 453,15
D1.1.4.7.: Měření a regulace 57 399,30 12 053,85 69 453,15

D1.1.4.7: Měření a regulace 57 399,30 12 053,85 69 453,15
D: Měření a regulace - MATERIÁL 20 129,90 4 227,28 24 357,18
D1_07: Měření a regulace - MONTÁŽ 37 269,40 7 826,57 45 095,97

Celkem (bez DPH) 57 399,30
DPH 12 053,85
DPH 21 % ze základny: 57 399 12 053,85

Celkem (včetně DPH) 69 453,15
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 8: Měření a regulace 57 399,30
 SO.01: Vědeckotechnický park 57 399,30
D1.1.4.7: Měření a regulace 57 399,30
D1.1.4.7.: Měření a regulace 57 399,30
D1.1.4.7: Měření a regulace 57 399,30
D: Měření a regulace - MATERIÁL 20 129,90

1 MaR_001 kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1 m 259,000 13,83 3 581,97
2 MaR_002 kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 235,000 10,75 2 526,25

19 MaR_019 Stahovací pásek 200/4,5 m 100,000 2,72 272,00
20 MaR_020 Rozvaděč DT-PS - viz výkres  - DPS_SO01_MaR_400_DT-PS_00 ks 1,000 3 000,00 3 000,00
21 MaR_021 Rozvaděč DT1 - viz výkres  - DPS_SO01_MaR_401_DT1_00 ks 1,000 1 500,00 1 500,00
28 MaR_028 Podružný materiál ks 1,000 3 249,68 3 249,68

2459 MaR 023.1 úprava Rozvaděč DT3.x- vyvolané změnou PD ks 2,000 3 000,00 6 000,00

D1_07: Měření a regulace - MONTÁŽ 37 269,40
29 MaR_100 Zapojení klapka vzduchová 24Vdc; 0-10V kus 2,000 354,51 709,02
30 MaR_101 Zapojení dvou / třícestný ventil 24Vdc; 0-10V nebo 230Vac kus 4,000 295,43 1 181,72
52 MaR_123 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm vč. zapravení kus 1,000 295,43 295,43
54 MaR_125 Aplikace mont/požární pěny do otvorů kus 1,000 295,43 295,43

2460 MaR 135 Zaregulování systému MaR / zkušební provoz hod 2,000 393,90 787,80
2461 MaR 136.1 doplnění Aplikační SW sada 40,000 800,00 32 000,00
2462 MaR 139.1 doplnění Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace dodávaných výrobků a zařízení sada 1,000 2 000,00 2 000,00

UPOL Vědeckotechnický park 
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 9 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Silnoproudá elektrotechnika - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Budou provedeny změny tras, změny počtů a umístění podlahových kanálů a podlahových krabic. 
Souběžně budou provedeny potřebné změny v rozvaděčích, změny kabelových rozvodů a změny počtů a 
některých typů svítidel. Bude doplněna dodávka rozvaděče pro změny v části VZT.  

Popisovaná změna vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. Vydání rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje projektant na příslušném stavební úřadu.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Silnoproudá elektrotechnika. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace Silnoproudá elektrotechnika. 

Přílohy:   



 

 

 
 

1) Cenová nabídka ze dne 22.2.2023 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -1 199 735,03 Kč bez DPH  
Přípočet: 2 278 502,77 Kč bez DPH  
Celkem:                      1 078 767,74 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

T LZ  9

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) -1 199 735,03

-251 944,36
DPH 21 % -251 944,36
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) -1 451 679,38

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park- Silnoproudá elektronika- odpočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Ce na DPH Cena s DPH

TLZ 9: Silnoproudá elektrotechnika - odpočet -  1 199 735, 03 -  251 944, 36 -  1 451 679, 38
 SO.01: Vědeckotechnický park -  1 199 735, 03 -  251 944, 36 -  1 451 679, 38

D1.1.4.4: Silnoproudá elektrotechnika - 1  1 9 9  7 3 5 , 0 3 - 2 5 1  9 4 4 , 3 6 - 1  4 5 1  6 7 9 , 3 8
D1.1.4.4.: Silnoproudá elektrotechnika - 1  1 9 9  7 3 5 , 0 3 - 2 5 1  9 4 4 , 3 6 - 1  4 5 1  6 7 9 , 3 8

PSV: Práce a dodávky PSV - 1  1 9 9  7 3 5 , 0 3 - 2 5 1  9 4 4 , 3 6 - 1  4 5 1  6 7 9 , 3 8
741: Elektroinstalace - silnoproud - 7 9 7  3 2 2 , 7 1 - 1 6 7  4 3 7 , 7 7 - 9 6 4  7 6 0 , 4 8
741_01: Elektroinstalace - KNX - 1 5 5  1 7 9 , 6 4 - 3 2  5 8 7 , 7 2 - 1 8 7  7 6 7 , 3 6
741_02: Osvětlení - 2 4 7  2 3 2 , 6 8 - 5 1  9 1 8 , 8 6 - 2 9 9  1 5 1 , 5 4

Celkem (bez DPH) - 1 199 735,03
DPH - 251 944,36
D P H  21 %  ze zák l adny: -1 199 735 - 251 944,36

Celkem (včetně DPH) - 1 451 679,38
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Z a k áz k a:

U      

P oř. K ó d P o pi s MJ V ý m ěr a J e d n. c e n a C e n a

T L Z 9: Sil n o pr o u d á el e ktr ot e c h ni k a - o d p o č et - 1 1 9 9 7 3 5, 0 3

 S O. 0 1: V ě d e c k ot e c h ni c k ý p ar k - 1 1 9 9 7 3 5, 0 3
D 1. 1. 4. 4: Sil n o pr o u d á el e ktr ot e c h ni k a - 1 1 9 9 7 3 5, 0 3

D 1. 1. 4. 4.: Sil n o pr o u d á el e ktr ot e c h ni k a - 1 1 9 9 7 3 5, 0 3

P S V: Pr á c e a d o d á v k y P S V - 1 1 9 9 7 3 5, 0 3

7 4 1: El e ktr oi n st al a c e - sil n o pr o u d - 7 9 7 3 2 2, 7 1

1 7 4 1 1 1 1 0 0 1 M o nt á ž s yst é m u p o dl a h o v ý c h k a n ál ů s e s p oj k a mi, o h y b y a r o h y a s n a s u n utí m d o kr a bi c k a n ál ů m - 5 4, 4 0 0 1 7 9, 4 2 - 9 7 6 0, 4 5
V ý k a z  v ý m ě r : p ů v o d n í ;  

- 4 3 9 , 6  
 

-  4 3 9 , 6 0 0

n o v ě 		 
2 . N P ; 		 
8 ; 		 
8 , 8 ; 		 
1 3 , 1 ; 		 
5 ; 		 
0 , 4 ; 		 
2 , 9 ; 		 
1 7 , 1 ; 		 
1 0 , 2 ; 		 
3 , 3 ; 		 
4 , 3 ; 		 
4 , 8 ; 		 
3 , 7 ; 		 
4 , 2 ; 		 
0 , 5 ; 		 
4 , 8 ; 		 
3 , 3 ; 		 
6 , 4 ; 		 
8 ; 		 
8 , 8 ; 		 
1 3 , 1 ; 		 
5 ; 		 
3 , 3 ; 		 
4 , 3 ; 		 
4 , 8 ; 		 
3 , 7 ; 		 
0 , 5 ; 		 
4 , 8 ; 		 

1 5 7 , 1 0 0

3 . N P ;  
4 , 2 ;  
3 , 3 ;  
4 , 4 ;  
9 ;  
5 ;  
1 , 5 ;  
9 , 2 ;  
3 , 9 ;  
4 , 3 ;  
0 , 6 ;  
5 , 1 ;  
1 3 , 1 ;  
1 , 6 ;  
3 , 3 ;  
3 , 3 ;  

7 1 , 8 0 0

4 . N P ;  
3 , 1 ;  
7 , 5 ;  
1 1 ;  
1 0 , 2 ;  
3 , 6 ;  
3 , 3 ;  
4 , 4 ;  
8 , 9 ;  
1 3 , 1 ;  
5 ;  
1 , 4 ;  
9 , 3 ;  
3 , 7 ;  
0 , 5 ;  
4 , 9 ;  
7 , 7 ;  
3 , 4 ;  
4 , 2 ;  
2 , 1 ;  
2 , 1 ;  
2 , 7 ;  
3 , 3 ;  
3 ;  
1 , 1 ;  
5 , 2 ;  
2 , 3 ;  
8 , 2 ;  
2 , 9 ;  
3 , 3 ;  
1 , 6 ;  
9 , 6 ;  
3 , 4 ;  
0 , 3 ;  

1 5 6 , 3 0 0

2 k a n 8 4 3 5 3 4 4 p o dl a h o v ý k o v o v ý k a b el o v ý k a n ál d o b et o n o v é m a z a ni n y, 2 5 0 x 3 8 m m / 3 o d d ěl e ní m - 5 9, 8 4 0 1 0 1 9, 1 2 - 6 0 9 8 4, 1 4
V ý k a z  v ý m ě r : - 5 4 , 4 * 1 , 1 ;  ' P ř e p o č t e n é  k o e f i c i e n t e m  m n o ž s t v í -  5 9 , 8 4 0

3 k a n 8 4 4 2 3 5 4 v erti k ál ní ú h el 9 0° pr o k a n ál y 2 5 0 x 3 8 m m ks - 1 3, 0 0 0 4 2 1, 6 5 - 5 4 8 1, 4 5
V ý k a z  v ý m ě r : 2 . N P  

2 + 3  
2  
 

–

3 . N P  
2 + 3 + 2 + 3  

–

U P O L V ě d e c k ot e c h ni c k ý p ar k
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P oř. K ó d P o pi s MJ V ý m ěr a J e d n. c e n a C e n a

4 . N P  
2 + 3 + 2 + 3  

–

S o u č e t ;  
- 2 7  
 

-  2 7 , 0 0 0

2 . N P ;  
2 ;  
2

4 , 0 0 0

3 . N P ;  
2 + 2  

4 , 0 0 0

4 . N P ;  
2 + 1 + 2 + 1

6 , 0 0 0

4 7 4 1 2 1 0 1 0 1 M o nt á ž r o z v á d ě č ů liti n o v ý c h, hli ní k o v ý c h n e b o pl a st o v ý c h s est a v a d o 5 0 k g k u s - 2, 0 0 0 4 1 5, 5 7 - 8 3 1, 1 4
V ý k a z  v ý m ě r : p ů v o d n ě ; 	 

- 1 8 	 
-  1 8 , 0 0 0

R 1 . 2 ; 		 
1  
 

1 , 0 0 0

R 1 . 3 ; 		 
1  

1 , 0 0 0

R 1 . 4 ; 		 
1  

1 , 0 0 0

R 2 . 1 . 1 ,  R 2 . 1 . 2 ,  R 2 . 1 . 3 ; 		 
3  

3 , 0 0 0

R 3 . 1 . 1 ,  R 3 . 1 . 2 ,  R 3 . 1 . 3 ; 		 
3  

3 , 0 0 0

R 3 . 2 . 1 ,  R 3 . 2 . 2 ,  R 3 . 2 . 3 ; 		 
3  

3 , 0 0 0

R 4 . 1 . 1 ,  R 4 . 1 . 2 ,  R 4 . 1 . 3 - z r u š e n ; 	 
3 - 1  

2 , 0 0 0

R 4 . 2 . 1 ,  R 4 . 2 . 2 ,  R 4 . 2 . 3 - z r u š e n ; 		 
3 - 1  

2 , 0 0 0

2 5 R _ R 4. 1. 3 d o d á v k a r o z v a d ě č e R 4. 1. 3 dl e v ý kr es u D P S _ S O 0 1 _ SI L _ 3 2 3 _ R 4 1 3 _ 0 0 ks - 1, 0 0 0 3 3 1 4 5, 7 8 - 3 3 1 4 5, 7 8

2 9 R _ R 4. 2. 3 d o d á v k a r o z v a d ě č e R 4. 2. 3 dl e v ý kr es u D P S _ S O 0 1 _ SI L _ 3 2 7 _ R 4 2 3 _ 0 0 ks - 1, 0 0 0 3 3 1 4 5, 7 8 - 3 3 1 4 5, 7 8

3 3 7 4 1 3 1 3 0 4 2 M o nt á ž z á s u v k a ( p ol o)z a p u št ě n á šr o u b o v é při p oj e ní 2 P + P E d v ojí z a p oj e ní - pr ů b ěž n á s e z a p oj e ní m v o di č ů k u s - 2 5, 0 0 0 7 8, 4 8 - 1 9 6 2, 0 0

V ý k a z  v ý m ě r : z á s u v k y  o b y č e j n é  -  b e z  S P D 3  
p ů v o d n ě ;  
- 5 2 6

-  5 2 6 , 0 0 0

m . č .  1 . 3 5 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 3 6 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 0 1 ;  
4  

4 , 0 0 0

m . č .  1 . 0 4 ;  
4  

4 , 0 0 0

m . č .  1 . 0 5 ;  
3  

3 , 0 0 0

m . č .  1 . 0 6 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 0 8 a ;  
2  

2 , 0 0 0

m . č .  1 . 0 9 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 1 0 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 1 3 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 1 6 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 2 2 ;  
2  

2 , 0 0 0

m . č .  1 . 2 3 ;  
2  

2 , 0 0 0

m . č .  1 . 2 4 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 2 7 ;  
2  

2 , 0 0 0

m . č .  1 . 2 8 ;  
2  

2 , 0 0 0

m . č .  1 . 2 9 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 3 5 ;  
1  

1 , 0 0 0

m . č .  1 . 3 6 ;  
1  

1 , 0 0 0
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Poř. K ód Popis MJ Výměra Jedn. cena C e na

m.č. 2.04; 
4 

4,000

m.č. 2.05; 
6 

6,000

m.č. 2.06; 
1 

1,000

m.č. 2.09; 
1 

1,000

m.č. 2.12; 
1 

1,000

m.č. 2.13; 
21 

21,000

m.č. 2.14; 
8 

8,000

m.č. 2.15; 
5 

5,000

m.č. 2.16; 
5 

5,000

m.č. 2.17; 
5 

5,000

m.č. 2.18; 
5 

5,000

m.č. 2.19; 
13 

13,000

m.č. 2.20; 
21 

21,000

m.č. 2.21; 
1 

1,000

m.č. 2.22; 
1 

1,000

m.č. 2.23; 
1 

1,000

m.č. 2.26; 
1 

1,000

m.č. 2.30; 
1 

1,000

m.č. 2.31; 
1 

1,000

m.č. 2.32; 
31 

31,000

m.č. 2.32a; 
1 

1,000

m.č. 2.32b; 
1 

1,000

m.č. 2.32c; 
3 

3,000

m.č. 2.33; 
10 

10,000

m.č. 2.34; 
17 

17,000

m.č. 3.04; 
4 

4,000

m.č. 3.05; 
6 

6,000

m.č. 3.06; 
1 

1,000

m.č. 3.09; 
1 

1,000

m.č. 3.12; 
1 

1,000

m.č. 3.13; 
7 

7,000

m.č. 3.14; 
7 

7,000

m.č. 3.15; 
5 

5,000

m.č. 3.16; 
5 

5,000

m.č. 3.17; 
5 

5,000

m.č. 3.18; 
5

5,000
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Poř. K ód Popis MJ Výměra Jedn. cena C e na

m.č. 3.19; 
6 

6,000

m.č. 3.20; 
11 

11,000

m.č. 3.21; 
1 

1,000

m.č. 3.22; 
1 

1,000

m.č. 3.25; 
1 

1,000

m.č. 3.29; 
1 

1,000

m.č. 3.30; 
1 

1,000

m.č. 3.31; 
6

6,000

m.č. 3.32; 
6 

6,000

m.č. 3.33; 
11 

11,000

m.č. 3.34; 
8

8,000

m.č. 3.35; 
11

11,000

m.č. 3.36; 
5 

5,000

m.č. 3.37; 
5 

5,000

m.č. 3.38; 
5 

5,000

m.č. 3.39; 
27 

27,000

m.č. 4.04; 
44 

44,000

m.č. 4.04a; 
1 

1,000

m.č. 4.04b; 
1 

1,000

m.č. 4.05; 
6 

6,000

m.č. 4.06; 
1 

1,000

m.č. 4.09; 
1 

1,000

m.č. 4.12; 
1 

1,000

m.č. 4.13; 
17 

17,000

m.č. 4.21; 
1 

1,000

m.č. 4.22; 
1 

1,000

m.č. 4.25; 
1 

1,000

m.č. 4.29; 
1 

1,000

m.č. 4.30; 
1 

1,000

m.č. 4.31; 
4 

4,000

m.č. 4.32; 
6 

6,000

m.č. 4.33; 
9 

9,000

m.č. 4.34; 
7 

7,000

m.č. 4.35; 
5

5,000

m.č. 4.36; 
5 

5,000

m.č. 4.37; 
5 

5,000

m.č. 4.38; 
4 

4,000

St r ánk a 6 z 12



Poř. K ód Popis MJ Výměra Jedn. cena C e na

m.č. 4.39; 
29 

29,000

34 Z1n_IP40 zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, IP40 - bezpečnostní clonky, kompletní - barva bílá/bílá (stejný 
design ovladačů, zásuvek, tlačítek KNX)

kus - 25,000 147,61 - 3 690,25

37 741210001R101 Montáž a zapojení systémového prodlužovacího přívodu do nábytku kus - 153,000 100,54 - 15 382,62
Výkaz výměr: "Poznámka k položce: 

otvor v nábytku není v dodávce elektro" 
box zásuvkový výklopný do stolů 3x230V (2m) + DATA 
m.č.1.04; 
-1 
 
 

- 1,000

m.č.2.32; 
-16

- 16,000

box zásuvkový výklopný do stolů 3x230V (4,5m) + DATA; 
-16 

- 16,000

přípojné místo do stolů 1x230V (2m) –

m.č.2.14; 
-8 

- 8,000

m.č.2.15; 
-4 

- 4,000

m.č.2.16; 
-4 

- 4,000

m.č.2.17; 
-4 
 

- 4,000

m.č.2.18; 
-4 

- 4,000

m.č.3.14; 
-8 

- 8,000

m.č.3.15; 
-4 

- 4,000

m.č.3.16; 
-4 

- 4,000

m.č.3.17; 
-4 

- 4,000

m.č.3.18; 
-4 

- 4,000

m.č.3.34; 
-8

- 8,000

m.č.3.35; 
-4 

- 4,000

m.č.3.36; 
-4 

- 4,000

m.č.3.37; 
-4 

- 4,000

m.č.3.38; 
-4 

- 4,000

m.č.4.14; 
-8 

- 8,000

m.č.4.15; 
-4 

- 4,000

m.č.4.16; 
-4 

- 4,000

m.č.4.17; 
-4 

- 4,000

m.č.4.18; 
-4 

- 4,000

m.č.4.34; 
-8 

- 8,000

m.č.4.35; 
-5 

- 5,000

m.č.4.36; 
-3 

- 3,000

m.č.4.37; 
-4 

- 4,000

m.č.4.38; 
-4 

- 4,000

38 box1 box zásuvkový vestavný výklopný do stolů - 3x zásuvka 230V s přívodním kabelm 2m + 1x datová zásuvka 
RJ45 Cat.6 s přívodním kabelem 2m

ks - 17,000 1 950,99 - 33 166,83

Výkaz výměr: "Poznámka k položce: 
- rám hliník 
- box lze nechat uzavřený s napojenými kabely 
- v uzavřeném stavu lícuje s deskou stolu" 

–

-17 - 17,000

39 box2 box zásuvkový vestavný výklopný do stolů - 3x zásuvka 230V s přívodním kabelm 4,5m + 1x datová zásuvka 
RJ45 Cat.6 s přívodním kabelem 4,5m

ks - 16,000 950,78 - 15 212,48
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Poř. K ód Popis MJ Výměra Jedn. cena C e na

Výkaz výměr: "Poznámka k položce: 
- rám hliník 
- box lze nechat uzavřený s napojenými kabely 
- v uzavřeném stavu lícuje s deskou stolu" 

–

-16 - 16,000

40 box3 přípojné vestavné místo do stolu 1x zásuvky 230V s přívodním kabelm 2m ks - 120,000 484,99 - 58 198,80
Výkaz výměr: -120 - 120,000

41 742110202 Montáž a kompletace podlahových krabic s výbavou pro silnoproud/slaboproud do mazaniny kus - 5,000 421,57 - 2 107,85
Výkaz výměr: podlahová krabice (18mod) 

"původní" ;-44 
 

- 44,000

nově;27 27,000

podlahová krabice (24mod) 
původní;  -70 
 

- 70,000

nově; 82 82,000

43 podlkr2 podlahová kovová instalační krabice vybavená 5x230V+1x230V SPD3 + REZ 2x RJ45 ks - 48,000 7 071,60 - 339 436,80
Výkaz výměr: kr 6+2; 

-70 
- 70,000

m.č. 2.13; 
2 

2,000

m.č. 2.19; 
2 

2,000

m.č. 2.33; 
1 

1,000

m.č. 2.34; 
1 

1,000

m.č. 3.39; 
3 

3,000

m.č. 4.13; 
2 

2,000

m.č. 4.34; 
1 

1,000

m.č. 4.39; 
6 

6,000

m.č. 2.32c; 
1 

1,000

m.č. 2.32; 
1 

1,000

m.č. 2.33; 
1 

1,000

m.č. 2.34; 
1 

1,000

49 742110204 Montáž podlahových krabic protahovacích kus - 12,000 176,14 - 2 113,68
Výkaz výměr: podlahová krabice (18mod) protahovací 

původně; 
-53 

- 53,000

m.č. 2.14; 
2 

2,000

m.č. 2.16; 
4 

4,000

m.č. 2.32; 
2 

2,000

m.č. 2.33; 
1 

1,000

m.č. 2.34; 
1 

1,000

m.č. 3.14; 
3 

3,000

m.č. 3.16; 
4 

4,000

m.č. 3.34; 
2 

2,000

m.č. 3.36; 
4

4,000

m.č. 4.04; 
11 

11,000

m.č. 4.34; 
2 

2,000

m.č. 4.36; 
4 

4,000

m.č. 4.39; 
1 

1,000

50 podlkr3 podlahová kovová instalační protahovací krabice, vstup pro podlahové kanály, bezrámečkový plastový kryt s 
možností vložení podlahové krytiny

ks - 53,000 3 447,22 - 182 702,66

741_01: Elektroinstalace - KNX - 1 5 5  1 7 9 ,6 4
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Poř. K ód Popis MJ Výměra Jedn. cena C e na

56 R7471313K12 Montáž ovládací prvek 12 násobný, zapuštěný pro KNX, včetně popisu kus - 14,000 208,67 - 2 921,38
Výkaz výměr: původně; -70 - 70,000

nově; 56 56,000

57 R_KNX_tl_12 prvek ovládací 12 násobný, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací prvek+sběrnicová spojka), barva bílá (studio bílá)

ks - 14,000 8 776,11 - 122 865,54

Výkaz výměr: -70 - 70,000

m.č. 1.04; 
4 

4,000

m.č. 1.22; 
1 

1,000

m.č. 1.27; 
1 

1,000

m.č. 2.01; 
2 

2,000

m.č. 2.04; 
1 

1,000

m.č. 2.13; 
1 

1,000

m.č. 2.15; 
1 

1,000

m.č. 2.16; 
1 

1,000

m.č. 2.17; 
1 

1,000

m.č. 2.18; 
1 

1,000

m.č. 2.19; 
1 

1,000

m.č. 2.20; 
1 

1,000

m.č. 2.32; 
6 

6,000

m.č. 2.33; 
1 

1,000

m.č. 2.34; 
1 

1,000

m.č. 3.04; 
1 

1,000

m.č. 3.13; 
1 

1,000

m.č. 3.15; 
1 

1,000

m.č. 3.16; 
1 

1,000

m.č. 3.17; 
1 

1,000

m.č. 3.18; 
1 

1,000

m.č. 3.19; 
1 

1,000

m.č. 3.20; 
1 

1,000

m.č. 3.31; 
1 

1,000

m.č. 3.33; 
1 

1,000

m.č. 3.35; 
1 

1,000

m.č. 3.36; 
1 

1,000

m.č. 3.37; 
1 

1,000

m.č. 3.38; 
1 

1,000

m.č. 3.39; 
2 

2,000

m.č. 4.04; 
7 

7,000

m.č. 4.13; 
1 

1,000

m.č. 4.31; 
1 

1,000
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Poř. K ód Popis MJ Výměra Jedn. cena C e na

m.č. 4.33; 
1 

1,000

m.č. 4.35; 
1 

1,000

m.č. 4.36; 
1 

1,000

m.č. 4.37; 
1 

1,000

m.č. 4.38; 
1 

1,000

m.č. 4.39; 
2 

2,000

60 R7471313K4 Montáž ovládací prvek 4/8 násobný, zapuštěný pro KNX, včetně popisu kus - 4,000 208,67 - 834,68
Výkaz výměr: původně; -10 - 10,000

nově; 6 6,000

61 R_KNX_tl_4/8 prvek ovládací 4-/8 násobný, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací prvek+sběrnicová spojka+rámeček), barva bílá (studio bílá)

ks - 4,000 3 457,47 - 13 829,88

Výkaz výměr: -10 - 10,000

m.č. 5.01; 
2

2,000

m.č. 3.01; 
2 

2,000

m.č. 4.01; 
2 

2,000

62 R7471313K8 Montáž ovládací prvek 8 násobný, zapuštěný pro KNX, včetně popisu kus - 2,000 208,67 - 417,34
Výkaz výměr: původně; -10 

 
- 10,000

nově; 8 8,000

63 R_KNX_tl_8 prvek ovládací 8 násobný, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, indikace 
stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací prvek+sběrnicová spojka), barva bílá (studio bílá)

ks - 2,000 4 146,79 - 8 293,58

Výkaz výměr: -10 - 10,000

m.č. 2.14; 
2 

2,000

m.č. 3.14; 
2 

2,000

m.č. 3.34; 
2 

2,000

m.č. 4.34; 
2

2,000

64 R7471316P Montáž detektor přítomnosti stropní, přisazený pro KNX kus - 2,000 207,98 - 415,96
Výkaz výměr: chodbový –

původně; -17 - 17,000
nově; 15 15,000

65 R_KNX_det_cho KNX snímač přítomnosti stropní, chodbová optika ks - 2,000 2 800,64 - 5 601,28
Výkaz výměr: -17 - 17,000

m.č. 2.01; 
2

2,000

m.č. 2.04; 
2 

2,000

m.č. 3.04; 
2

2,000

m.č. 3.31; 
2 

2,000

m.č. 3.01; 
2 

2,000

m.č. 4.31; 
2

2,000

m.č. 4.01; 
2 

2,000

m.č. 5.01; 
1 

1,000

741_02: Osvětlení - 2 4 7  2 3 2 ,6 8
69 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,36 m2 kus - 7,000 191,44 - 1 340,08

Výkaz výměr: původně + nově 
 

–

D; 
-67+60

- 7,000

70 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 0,36 m2 kus - 94,000 76,35 - 7 177,15
Výkaz výměr: původně + nově 

 
–

E; 
-139+45

- 94,000

76 sv_A5 LED závěsné hliníkové svítidlo 15905lm, 300W, IP20, vyzařování DIR/INDIR, DALI ks - 3,000 17 801,37 - 53 404,11
Výkaz výměr: -36 - 36,000

m.č. 2.15; 
2 

2,000
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m.č. 2.16; 
2 

2,000

m.č. 2.17; 
2 
 

2,000

m.č. 2.32; 
1 

1,000

m.č. 3.15; 
2 

2,000

m.č. 3.16; 
2 

2,000

m.č. 3.17; 
2 

2,000

m.č. 3.35; 
2 

2,000

m.č. 3.36; 
2 

2,000

m.č. 3.37; 
2 

2,000

m.č. 4.04; 
8 

8,000

m.č. 4.35; 
2 

2,000

m.č. 4.36; 
2 

2,000

m.č. 4.37; 
2

2,000

77 sv_D LED svítidlo přisazené 600x600mm, 4000lm, 40W, 4000K, IP20 ks - 7,000 1 169,89 - 8 189,23
Výkaz výměr: -67 - 67,000

m.č. 5.01; 
2 
 

2,000

m.č. 1.16; 
2 

2,000

m.č. 2.01; 
5 
 

5,000

m.č. 2.02; 
2 

2,000

m.č. 2.04; 
6 

6,000

m.č. 2.05; 
1 

1,000

m.č. 3.01; 
5 

5,000

m.č. 3.02; 
2 

2,000

m.č. 3.04; 
6 

6,000

m.č. 3.05; 
1 

1,000

m.č. 3.31; 
6 

6,000

m.č. 3.32; 
1 

1,000

m.č. 4.01; 
5 

5,000

m.č. 4.02-1; 
2 

2,000

m.č. 4.04; 
6 
 

6,000

m.č. 4.31; 
6

6,000

m.č. 4.32; 
1 

1,000

m.č. 4.05; 
1

1,000

78 sv_E LED svítidlo vestavné tenké 600x600mm, 4800lm, 32W, 4000K, IP54, UGR_19, DALI ks - 94,000 1 853,30 - 174 210,20
Výkaz výměr: -139 - 139,000

m.č. 3.33; 
9 

9,000

m.č. 3.39; 
17 

17,000

m.č. 4.39; 
19 

19,000

79 sv_G1 LED průmyslové svítidlo 3500lm, 30W, 4000K, IP65 ks - 1,000 2 911,91 - 2 911,91
Výkaz výměr: -38 - 38,000
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m.č. 1.22; 
1 
 

1,000

m.č. 1.27; 
1 

1,000

m.č. 1.34; 
35

35,000
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 9

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) 2 278 502,77

478 485,58
DPH 21 % 478 485,58
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) 2 756 988,35

REKAPITULACE NÁKLADŮ

R a zít ko  a  p o d p is R a zít ko  a  p o d p is

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park- Silnoproudá elektrotechnika-přípočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc

Ing. E l i š ka Szakác s  B ahnov á 

 Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 9: Silnoproudá elektrotechnika - přípočet 2 278 502,77 478 485,58 2 756 988,35
 SO.01: Vědeckotechnický park 2 278 502,77 478 485,58 2 756 988,35

D1.1.4.4: Silnoproudá elektrotechnika 2 278 502,77 478 485,58 2 756 988,35
D1.1.4.4.: Silnoproudá elektrotechnika 2 278 502,77 478 485,58 2 756 988,35

PSV: Práce a dodávky PSV 2 278 502,77 478 485,58 2 756 988,35
741: Elektroinstalace - silnoproud 1 250 745,13 262 656,48 1 513 401,61
741_01: Elektroinstalace - KNX 39 024,55 8 195,16 47 219,71
741_02: Osvětlení 988 733,09 207 633,95 1 196 367,04

Celkem (bez DPH) 2 278 502,77
DPH 478 485,58
DPH 21 % ze základny: 2 278 503 478 485,58

Celkem (včetně DPH) 2 756 988,35
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 9 Silnoproudá elektrotechnika - přípočet 2 278 502,77
 SO.01: Vědeckotechnický park 2 278 502,77
D1.1.4.4: Silnoproudá elektrotechnika 2 278 502,77
D1.1.4.4.: Silnoproudá elektrotechnika 2 278 502,77
PSV: Práce a dodávky PSV 2 278 502,77
741: Elektroinstalace - silnoproud 1 250 745,13

5 R_R1.1_zm02 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R1.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_302_R11_02 kus 1,000 98 540,00 98 540,00
6 R_R1.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R1.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_303_R12_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
7 R_R1.3_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R1.3 dle výkresu DPS_SO01_SIL_304_R13_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
8 R_R1.4_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R1.4 dle výkresu DPS_SO01_SIL_305_R14_01 kus 1,000 2 275,00 2 275,00
9 R_R2.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R2.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_307_R21_01 kus 1,000 46 540,00 46 540,00

10 R_R2.1.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R2.1.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_308_R211_01 kus 1,000 2 275,00 2 275,00
11 R_R2.1.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R2.1.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_309_R212_01 kus 1,000 4 550,00 4 550,00
12 R_R2.1.3_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R2.1.3 dle výkresu DPS_SO01_SIL_310_R213_01 kus 1,000 4 550,00 4 550,00
13 R_R2.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R2.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_311_R22_01 kus 1,000 92 950,00 92 950,00
14 R_R3.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_312_R31_01 kus 1,000 59 540,00 59 540,00
15 R_R3.1.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.1.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_313_R311_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
16 R_R3.1.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.1.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_314_R312_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
17 R_R3.1.3_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.1.3 dle výkresu DPS_SO01_SIL_315_R313_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
18 R_R3.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_316_R32_01 kus 1,000 25 740,00 25 740,00
19 R_R3.2.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.2.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_317_R321_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
20 R_R3.2.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.2.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_318_R322_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
21 R_R3.2.3_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R3.2.3 dle výkresu DPS_SO01_SIL_319_R323_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
22 R_R4.1_zm02 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R4.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_320_R41_02 kus 1,000 54 054,00 54 054,00
23 R_R4.1.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R4.1.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_321_R411_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
24 R_R4.1.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R4.1.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_322_R412_01 kus 1,000 3 230,50 3 230,50
26 R_R4.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R4.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_324_R42_01 kus 1,000 25 740,00 25 740,00
27 R_R4.2.1_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R2.2.1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_325_R421_01 kus 1,000 13 650,00 13 650,00
28 R_R4.2.2_zm01 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R4.2.2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_326_R422_01 kus 1,000 13 650,00 13 650,00
30 R_R-VZT2_zm02 cenová úprava - Dodávka rozvaděče R-VZT2 dle výkresu DPS_SO01_SIL_306_RVZT2_02 (původně R-VZT) kus 1,000 45 306,30 45 306,30
31 741210104 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 500 kg kus 1,000 4 464,67 4 464,67

Výkaz výměr: R-VZT2; 
1

1,000

32 R_R-VZT1 dodávka rozvaděče R-VZT1 dle výkresu DPS_SO01_SIL_328_RVZT1_00 kus 1,000 193 310,00 193 310,00
35 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 20,400 174,64 3 562,66

Výkaz výměr: žlab 150x100 nerez 
střecha levá 
 

–

0,4 0,400

2,9 2,900

4,4 4,400

6,7 6,700

2,3 2,300

3,7 3,700

36 KZ150x100nerez_00 trasa kabelovým nerezovým žlabem s víkem 125 x 100mm s uložením na střeše na ocelovou konstrukci, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 22,440 3 769,05 84 577,50

Výkaz výměr: 20,4*1,1; Přepočtené koeficientem množství 22,440

42 podlkr1_00 podlahová kovová instalační krabice, bezrámečkový plastový kryt s možností vložení podlahové krytiny  
možnost uzavření s napojenými kabely, max 24 modulů 45x22,5, vstup pro trubky a podlahové kanály,

ks 22,000 10 650,00 234 300,00

Výkaz výměr: 22 22,000
kr 10+4 
-44 
m.č. 2.15 
1 
m.č. 2.16 
1 
m.č. 2.17 
1 
m.č. 2.18 
1 
m.č. 2.14 
1 
m.č. 2.14 
1 
m.č. 2.20 
1 
m.č. 2.20 
1 
m.č. 2.20 
1 
m.č. 2.14 
1 
m.č. 2.14 
1 
m.č. 2.15 
1 
m.č. 2.16 
1 
m.č. 2.17 
1 
m.č. 2.18 
1 
m.č. 3.13 
1 
m.č. 3.19 
1 
m.č. 3.13 
1 
m.č. 3.19 
1 
m.č. 3.35 
1 

–

44 podlkr31 podlahová kovová instalační krabice, bezrámečkový plastový kryt s možností vložení podlahové krytiny 
možnost uzavření s napojenými kabely, max 18 modulů 45x22,5, vstup pro trubky a podlahové kanály, 
osazená 4x230V+2x230V SPD3, místo pro 12x zásuvku RJ45, (dvouokruhová)

ks 5,000 9 247,00 46 235,00

UPOL Vědeckotechnický park 
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: m.č. 3.33; 
2

2,000

m.č. 3.39; 
2 

2,000

m.č. 3.20; 
1 

1,000

45 podlkr32 podlahová kovová instalační krabice, bezrámečkový plastový kryt s možností vložení podlahové krytiny 
možnost uzavření s napojenými kabely, max 24 modulů 45x22,5, vstup pro trubky a podlahové kanály, 
osazená 4x230V+2x230V SPD3, místo pro 12x zásuvku RJ45, (dvouokruhová)

ks 2,000 9 788,00 19 576,00

Výkaz výměr: m.č. 2.32; 
2 

2,000

46 podlkr33a podlahová kovová instalační krabice, bezrámečkový plastový kryt s možností vložení podlahové krytiny 
možnost uzavření s napojenými kabely, max 24 modulů 45x22,5, vstup pro trubky a podlahové kanály, 
osazená 7x230V+1x230V SPD3, místo pro 8x zásuvku RJ45

ks 2,000 9 517,00 19 034,00

Výkaz výměr: m.č. 2.32; 
2 

2,000

47 podlkr33b podlahová kovová instalační krabice, bezrámečkový plastový kryt s možností vložení podlahové krytiny 
možnost uzavření s napojenými kabely, max 24 modulů 45x22,5, vstup pro trubky a podlahové kanály, 
osazená 6x230V+2x230V SPD3, místo pro 8x zásuvku RJ45, (dvouokruhová)

ks 2,000 10 370,00 20 740,00

Výkaz výměr: m.č. 2.32; 
2 

2,000

48 podlkr34 podlahová kovová instalační krabice, bezrámečkový plastový kryt s možností vložení podlahové krytiny 
možnost uzavření s napojenými kabely, max 24 modulů 45x22,5, vstup pro trubky a podlahové kanály, 
osazená 8x230V+1x230V SPD3, místo pro 6x zásuvku RJ45

ks 10,000 10 328,00 103 280,00

Výkaz výměr: m.č. 4.04; 
10 

10,000

741_01: Elektroinstalace - KNX 39 024,55
51 KNX3_00 Nastavení a kalibrace automatické regulace osvětlení učeben na požadovanou intezitu osvětlení (provádí se 

bez denní složky osvětlení - zateměnná místnost, popř. v noci)
ks 9,000 208,57 1 877,13

Výkaz výměr: původně;-49 - 49,000
nově;58 58,000

52 mLUX_00 Montáž přisazeného snímače osvětlení pro KNX ks 9,000 142,69 1 284,21
Výkaz výměr: původně; -49 - 49,000

nově; 58 58,000

53 R_mLUX_ins_00 stropní zapuštěný snímač intenzity osvětlení pro KNX, kompletní ks 9,000 2 669,86 24 028,74
54 R7471313K1_00 Montáž ovládací prvek 2-/4 násobný, zapuštěný pro KNX, včetně popisu kus 4,000 169,08 676,32

Výkaz výměr: původně;  -12 - 12,000
nově; 16 16,000

55 R_KNX_tl_1/2_00 prvek ovládací 1-/2 násobný, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací prvek+sběrnicová spojka+rámeček)

ks 4,000 2 083,74 8 334,96

Výkaz výměr: -12 - 12,000
m.č. 2.21; 
1

1,000

m.č. 1.08a; 
1

1,000

m.č. 1.35; 
1

1,000

m.č. 1.09; 
1

1,000

m.č. 2.22; 
1

1,000

m.č. 2.32; 
2

2,000

m.č. 3.21; 
1

1,000

m.č. 3.30; 
1

1,000

m.č. 4.30; 
1

1,000

m.č. 4.21; 
1

1,000

m.č. 2.31; 
1

1,000

m.č. 1.01; 
1

1,000

m.č. 3.35; 
1

1,000

m.č. 3.36; 
1

1,000

m.č. 2.32; 
1

1,000

58 R7471313K2_00 Montáž ovládací prvek 2-/4 násobný, zapuštěný pro KNX, včetně popisu kus 1,000 208,67 208,67
Výkaz výměr: původně; -7 - 7,000

nově; 8 8,000

59 R_KNX_tl_2/4_00 prvek ovládací 2-/4 násobný, zapuštěný pro KNX s popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací prvek+sběrnicová spojka+rámeček), barva bílá (studio bílá)

kus 1,000 2 614,52 2 614,52

Výkaz výměr: -7 - 7,000
m.č. 1.05; 
1

1,000

m.č. 2.04; 
1

1,000

m.č. 3.04; 
1

1,000

m.č. 3.31; 
1

1,000

m.č. 4.04; 
1

1,000

m.č. 4.31; 
1

1,000

m.č. 2.32; 
2

2,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

741_02: Osvětlení 988 733,09
66 741372053R4_00 Montáž svítidlo LED bytové závěsné lištový systém do 4m kus 31,000 536,49 16 631,19

Výkaz výměr: původně + nově –
A; 
-2+13

11,000

A2; 
-2+20

18,000

A3; 
-4+6

2,000

67 741372053R5_00 Montáž svítidlo LED bytové závěsné lištový systém od 4 do 6m kus 23,000 602,47 13 856,81
Výkaz výměr: původně + nově –

A4; 
-39+65

26,000

A5; 
-36+33

- 3,000

68 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové do 0,09 m2 kus 7,000 191,44 1 340,08
Výkaz výměr: původně + nově 

 
–

G1; 
-38+37 

- 1,000

H; 
-2+8 

6,000

N2; 
-18+20

2,000

71 741375043 Montáž modulový osvětlovací systém - flexišňůra kus 1,000 208,57 208,57
72 sv_A_00 LED nástěnné hliníkové svítidlo 3181lm, 50W, IP20, vyzařování DIR/INDIR kus 11,000 7 003,56 77 039,16

Výkaz výměr: -2 - 2,000
m.č. 2.32; 
11

11,000

m.č. 4.02; 
2

2,000

73 sv_A2_00 LED závěsné hliníkové svítidlo 6362m, 100W, IP20, vyzařování DIR/INDIR, DALI kus 18,000 7 436,85 133 863,30
Výkaz výměr: -2 - 2,000

m.č. 2.32; 
6

6,000

m.č. 2.34; 
2

2,000

m.č. 3.20; 
2

2,000

m.č. 4.04; 
10

10,000

74 sv_A3_00 LED závěsné hliníkové svítidlo 9543lm, 180W, IP20, vyzařování DIR/INDIR, DALI kus 2,000 9 859,34 19 718,68
Výkaz výměr: -4 - 4,000

m.č. 2.32; 
3

3,000

m.č. 2.32c; 
2

2,000

m.č. 2.34; 
1

1,000

75 sv_A4_00 LED závěsné hliníkové svítidlo 12724lm, 240W, IP20, vyzařování DIR/INDIR, DALI kus 26,000 13 473,38 350 307,88
Výkaz výměr: -39 - 39,000

m.č. 2.13; 
3

3,000

m.č. 2.14; 
4

4,000

m.č. 2.18; 
2

2,000

m.č. 2.19; 
3

3,000

m.č. 2.20; 
4

4,000

m.č. 2.32; 
2

2,000

m.č. 2.33; 
3

3,000

m.č. 2.34; 
2

2,000

m.č. 3.13; 
3

3,000

m.č. 3.14; 
4

4,000

m.č. 3.18; 
2

2,000

m.č. 3.19; 
3

3,000

m.č. 3.20; 
2

2,000

m.č. 3.34; 
4

4,000

m.č. 3.38; 
2

2,000

m.č. 4.04; 
10

10,000

m.č. 4.13; 
3

3,000

m.č. 4.33; 
3

3,000

m.č. 4.34; 
4

4,000

m.č. 4.38; 
2

2,000

80 sv_H_00 LED svítidlo přisazené kruhové, 1920lm, 24W, 4000K, IP65 kus 6,000 2 630,27 15 781,62
Výkaz výměr: -2 - 2,000

m.č. 1.08a; 
1

1,000

m.č. 1.08b; 
1

1,000

m.č. 1.09; 
1

1,000
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

m.č. 1.35; 
1

1,000

m.č. 2.32a; 
1

1,000

m.č. 2.32b; 
1

1,000

m.č. 4.04a; 
1

1,000

m.č. 4.04b; 
1

1,000

81 741372042 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní páskové lištové se zapojením vodičů m 3,900 192,00 748,80
Výkaz výměr: L2; 

3,9 
3,900

82 sv_L2_nove LED pásek vnitřní 230V, 890lm/m, 7W/m, 3000K, IP40 (3,9m), vestavný do SDK ks 1,000 37 050,00 37 050,00
Výkaz výměr: Poznámka k položce: 

cena včetně recyklačních poplatků 
přesný rozměr dle SDK konstrukce kolem plastiky

–

m.č. 1.01; 
1 

1,000

84 741372022 Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 11,000 397,00 4 367,00

Výkaz výměr: C1; 
5 
 

5,000

C2; 
6

6,000

85 sv_C1_nove LED svítidlo závěsné kruhové, designové, přímo/nepřímé vyzařování, hliníkový profil, opálový difuzor 
4300lm, 40W, 4000K, IP20 (nestmívatelné), průměr svítidla: (cca) 600 mm, hliníkový profil svítidla:

ks 5,000 53 700,00 268 500,00

Výkaz výměr: m.č. 2.32; 
4 
 

4,000

m.č. 4.04; 
1

1,000

86 sv_C2_nove LED svítidlo závěsné, designové (beton, dřevo), LED popř. patice E27 + LED žárovka (žárovka E27, cca 800lm, 
2700K), IP20, rozměr svítidla cca: výška 1100 mm x průměr 150 mm

ks 6,000 8 220,00 49 320,00

Výkaz výměr: m.č. 2.32; 
6 

6,000
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 10 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Budou upraveny počty slaboproudých zásuvek a související změny kabelových rozvodů. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Strukturovaný kabelový rozvod. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace Strukturovaný kabelový rozvod. 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 22.2.2023 

 



 

 

 
 

 

     

Č a s o v ý d o p a d o pr oti p ů v o d ní m u ř e š e ní:  
 

s d o p a d e m:  5 1 d n ů  

Ori e nt a č ní c e n o v ý d o p a d:  

O d p o č et:  -3  3 2 7, 6 0  K č  b e z D P H   

Pří p o č et:  1 3 8  6 0 5, 8 5  K č  b e z D P H   

C el k e m:                       1 3 5  2 7 8, 2 5  K č b e z D P H  

D et ail ní o c e n ě n ý v ý k a z v ý m ěr j e příl o h o u č.:   1 

     
  
  

J m é n o a příj m e ní D at u m  P o d pi s   R a zít k o  

Z a T DI:      

Z a pr oj e kt a nt a:      

Z a z h ot o vit el e:      

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 10

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum: 22.2.2023  Datum: 22.2.2023 Celkem (bez DPH) -3 327,60

-698,80
DPH 21 % -698,80
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) -4 026,40

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park- SKR - odpočet 

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 10:  Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - odpočet - 3 327,60 - 698,80 - 4 026,40
 SO.01: Vědeckotechnický park - 3 327,60 - 698,80 - 4 026,40

D1.1.4.5: Elektronické komunikace - 3 327,60 - 698,80 - 4 026,40
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - 3 327,60 - 698,80 - 4 026,40

01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - 3 327,60 - 698,80 - 4 026,40
D_01: Strukturovaný kabelový rozvod - materiál - 1 909,52 - 401,00 - 2 310,52
D1: MONTÁŽ - 1 418,08 - 297,80 - 1 715,88

Celkem (bez DPH) - 3 327,60
DPH - 698,80
DPH 21 % ze základny: -3 328 - 698,80

Celkem (včetně DPH) - 4 026,40
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 10:  Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - odpočet - 3 327,60
 SO.01: Vědeckotechnický park - 3 327,60
D1.1.4.5: Elektronické komunikace - 3 327,60
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - 3 327,60
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - 3 327,60
D_01: Strukturovaný kabelový rozvod - materiál - 1 909,52

14 Pol398 Dat.zásuvka UTP Cat 6 2x RJ 45 - do přístrojové krabice, kompletní, design shodná se silno ks - 8,000 238,69 - 1 909,52
Výkaz výměr: UTP Cat 6 2x RJ 45, Tango (Time)- kompl. –

-8 - 8,000

D1: MONTÁŽ - 1 418,08
67 Pol115 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks - 8,000 177,26 - 1 418,08

UPOL Vědeckotechnický park 
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 10

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) 138 605,85

29 107,23
DPH 21 % 29 107,23
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) 167 713,08

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park- SKR - přípočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 10 Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - přípočet 138 605,85 29 107,23 167 713,08
 SO.01: Vědeckotechnický park 138 605,85 29 107,23 167 713,08

D1.1.4.5: Elektronické komunikace 138 605,85 29 107,23 167 713,08
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 138 605,85 29 107,23 167 713,08

01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 138 605,85 29 107,23 167 713,08
D_01: Strukturovaný kabelový rozvod - materiál 76 286,01 16 020,06 92 306,07
D1: MONTÁŽ 62 319,84 13 087,17 75 407,01

Celkem (bez DPH) 138 605,85
DPH 29 107,23
DPH 21 % ze základny: 138 606 29 107,23

Celkem (včetně DPH) 167 713,08
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 10 Strukturovaný kabelový rozvod - SKR - přípočet 138 605,85
 SO.01: Vědeckotechnický park 138 605,85
D1.1.4.5: Elektronické komunikace 138 605,85
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 138 605,85
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 138 605,85
D_01: Strukturovaný kabelový rozvod - materiál 76 286,01

8 Pol392 Patch panel pro 24xRJ45  CAT.6 - neosazený, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity kus 2,000 579,77 1 159,54
Výkaz výměr: PANDUIT CP 24WSBLY; 2 2,000

11 Pol395 Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45, kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity kus 48,000 62,78 3 013,44
Výkaz výměr: PANDUIT CJ 688TGWH; 48 48,000

12 Pol396 Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1 m 3 542,000 12,31 43 602,02
Výkaz výměr: KELine, instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1; 3542 3 542,000

15 Pol399 Dat.zásuvka UTP Cat 6 1x RJ 45 - do přístrojové krabice,  kompletní, design shodná se silno ks 6,000 175,91 1 055,46
Výkaz výměr: UTP Cat 6 1x RJ 45, Tango(Time) - kompl.; 6 6,000

17 Pol401 Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 22,5x45 do PK ks 50,000 83,70 4 185,00
Výkaz výměr: MOSAIC - LEGRAND 76561; 50 50,000

18 Pol402 Konektor RJ 45 CAT6 UTP ks 3,000 7,51 22,53
19 Pol403 PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ - do přístrojové krabice ks 4,000 1 167,72 4 670,88
20 Pol404 PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ - MODULOVÁ do podlahové krabice ks 4,000 1 167,72 4 670,88
21 Pol405 Kabel aktivní HDMI s konektory HDMI na míru ks 4,000 630,24 2 520,96
24 Pol408 Patchcord Cat 6 UTP, 1,0 m  žlutý ks 36,000 36,93 1 329,48
51 Pol433 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 50,000 13,63 681,50

Výkaz výměr: typ 1225; 50 50,000

52 Pol434 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 130,000 19,89 2 585,70
Výkaz výměr: typ 1232; 130 130,000

53 Pol435 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 50,000 32,34 1 617,00
Výkaz výměr: typ 1240; 50 50,000

54 Pol436 Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 50,000 55,82 2 791,00
Výkaz výměr: typ 1250; 50 50,000

57 Pol439 Krabice přístrojová 68 ks 6,000 5,66 33,96
Výkaz výměr: KPR 68; 

6
6,000

60 Pol143_M.1 Podružný materiál kpl 1,000 1 962,60 1 962,60
81 Pol440.1 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 6,000 64,01 384,06

D1: MONTÁŽ 62 319,84
62 Pol110 Zatažení/uložení  kabelů metalikých/optických do 10mm m 3 542,000 11,82 41 866,44
65 Pol113 Měření UTP port ks 42,000 49,24 2 068,08
66 Pol114 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 6,000 137,87 827,22
68 Pol116 Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 50,000 88,63 4 431,50
69 Pol117 AV zásuvka - montáž ks 8,000 196,95 1 575,60
70 Pol118 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči ks 30,000 0,98 29,40
79 Pol127 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování drážky a zapravení m 20,000 64,01 1 280,20
80 Pol128 Uložení trubky 25 - 50 mm - podlaha/povrch m 260,000 39,39 10 241,40

UPOL Vědeckotechnický park 
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 11 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Zařízení pro vytápění staveb - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Budou provedeny změny v počtech podlahových konvektorů, bude doplněno otopně těleso včetně 
trubního napojení. 

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Zařízení pro vytápění staveb. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace Zařízení pro vytápění staveb. 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 22.2.2023 



 

 

 
 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -44 498,98 Kč bez DPH  
Přípočet: 58 832,00 Kč bez DPH  
Celkem:                      14 333,02 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 11

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) -44 498,98

-9 344,79
DPH 21 % -9 344,79
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) -53 843,77

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Zařízení pro vytápění staveb - odpočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 11 Zařízení pro vytápění staveb - odpočet - 44 498,98 - 9 344,79 - 53 843,77
 SO.01: Vědeckotechnický park - 44 498,98 - 9 344,79 - 53 843,77

D1.1.4.1: Zařízení pro vytápění staveb - 44 498,98 - 9 344,79 - 53 843,77
D1.1.4.1.: Zařízení pro vytápění staveb - 44 498,98 - 9 344,79 - 53 843,77

PSV: Práce a dodávky PSV - 44 498,98 - 9 344,79 - 53 843,77
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa - 44 498,98 - 9 344,79 - 53 843,77

Celkem (bez DPH) - 44 498,98
DPH - 9 344,79
DPH 21 % ze základny: -44 499 - 9 344,79

Celkem (včetně DPH) - 53 843,77
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 11 Zařízení pro vytápění staveb - odpočet - 44 498,98
 SO.01: Vědeckotechnický park - 44 498,98
D1.1.4.1: Zařízení pro vytápění staveb - 44 498,98
D1.1.4.1.: Zařízení pro vytápění staveb - 44 498,98
PSV: Práce a dodávky PSV - 44 498,98
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa - 44 498,98

1 R73500030 Podlahový konvektor PK 3000/190/320 ks - 2,000 22 249,49 - 44 498,98
Výkaz výměr: (délka/výška/šířka), bez ventilátoru, varianta economic,  nominální výkon 1451W při 

70/50°C a teplotě v místnosti 20°C;    
-2    

- 2,000

UPOL Vědeckotechnický park 
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 11

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) 58 832,00

12 354,72
DPH 21 % 12 354,72
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) 71 186,72

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Zařízení pro vytápění staveb - přípočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 11 Zařízení pro vytápění staveb - přípočet 58 832,00 12 354,72 71 186,72
 SO.01: Vědeckotechnický park 58 832,00 12 354,72 71 186,72

D1.1.1: Architektonicko stavební řešení 58 832,00 12 354,72 71 186,72
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení 58 832,00 12 354,72 71 186,72

PSV: Práce a dodávky PSV 58 832,00 12 354,72 71 186,72
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 58 832,00 12 354,72 71 186,72

Celkem (bez DPH) 58 832,00
DPH 12 354,72
DPH 21 % ze základny: 58 832 12 354,72

Celkem (včetně DPH) 71 186,72
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 11 Zařízení pro vytápění staveb - přípočet 58 832,00
 SO.01: Vědeckotechnický park 58 832,00
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení 58 832,00
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení 58 832,00
PSV: Práce a dodávky PSV 58 832,00
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 58 832,00

2 R73500031 Podlahový konvektor PK 2500/190/320 ks 2,000 20 362,00 40 724,00
Výkaz výměr: (délka/výška/šířka), bez ventilátoru, varianta economic,  nominální výkon 1150W při 

70/50°C a teplotě v místnosti 20°C;   
2    

2,000

3 735164511 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm kus 1,000 308,00 308,00
4 54153024 těleso trubkové přímotopné 1500x600mm 500W kus 1,000 2 800,00 2 800,00

Výkaz výměr: (výška/délka), se středovým připojením, v rovném provedení, nominální výkon 556W 
při 70/50°C a teplotě v místnosti 24°C 
včetně uchycení na zeď ; 
1    

1,000

5 R73500032 Kompaktní připojovací armatura pro trubková otopná tělesa (HM armatura) s integrovaným termostatickým 
ventilem, rohové provedení, DN15, včetně krytky

ks 1,000 15 000,00 15 000,00

UPOL Vědeckotechnický park 
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 12 

Datum předložení TLZ: 11.4.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Zařízení vzduchotechniky - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Budou provedeny změny v počtech ventilátorů, změny rozvodů vzduchotechnického potrubí a změny 
rozsahu indukčních trámů včetně doplnění regulačních prvků. Dále dojde k doplnění klimatizační 
jednotky včetně potrubních rozvodů a tepelné izolace. 

Popisovaná změna vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. Vydání rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje projektant na příslušném stavební úřadu. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Zařízení vzduchotechniky. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace Zařízení vzduchotechniky. 

Přílohy:   



 

 

 
 

1) Cenová nabídka ze dne 11.4.2023. 

 

     

 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -423 058,83 Kč bez DPH  
Přípočet: 1 547 311,69 Kč bez DPH  
Celkem:                      1 124 252,86 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 12

 Za zhotovitele:  Za objednatele: 
 Datum: 11.04.2023  Datum:11.04.2023 Celkem (bez DPH) -423 058,83 Kč

-88 842,35 Kč
DPH 21 % -88 842,35 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) -511 901,18 Kč

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Zařízení vzduchotechniky - odpočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 12 Zařízení vzduchotechniky - odpočet - 423 058,83 - 88 842,35 - 511 901,18
 SO.01: Vědeckotechnický park - 423 058,83 - 88 842,35 - 511 901,18

D1.1.4.2: Zařízení vzduchotechniky - 423 058,83 - 88 842,35 - 511 901,18
01: Zařízení vzduchotechniky - 423 058,83 - 88 842,35 - 511 901,18

01: Zařízení vzduchotechniky - 423 058,83 - 88 842,35 - 511 901,18
751: Vzduchotechnika - 423 058,83 - 88 842,35 - 511 901,18

Celkem (bez DPH) - 423 058,83
DPH - 88 842,35
DPH 21 % ze základny: -423 059 - 88 842,35

Celkem (včetně DPH) - 511 901,18
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 12 Zařízení vzduchotechniky - odpočet - 423 058,83
 SO.01: Vědeckotechnický park - 423 058,83
D1.1.4.2: Zařízení vzduchotechniky - 423 058,83
01: Zařízení vzduchotechniky - 423 058,83
01: Zařízení vzduchotechniky - 423 058,83
751: Vzduchotechnika - 423 058,83

5 751122294 Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého střešního základního D přes 300 do 400 mm kus - 2,000 3 551,41 - 7 102,82
6 R751000400 Střešní ventilátor D355 soub - 2,000 23 676,08 - 47 352,16

Výkaz výměr: "- 20.1 - 1050 m3/h 300 Pa 
- 21,1 - 600 m3/h 300 Pa 
- vč. základové patky, prostup plechu 
- vč. regulátoru   " 

–

-1; 20.1 - střecha vlevo    - 1,000

-1; 21.1 - střecha vpravo    - 1,000

15 751510012 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 m - 5,300 841,01 - 4 457,35
Výkaz výměr: 200x200; 

-5,3    
- 5,300

16 751510013 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2 m - 17,500 1 146,83 - 20 069,53
Výkaz výměr: "280x280;   

-6,8   
 

- 6,800

"315x315;    
-10,7   

- 10,700

29 R751000102 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 595*195*3000, efektní délka 2800, vč. regulátoru 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub - 4,000 30 342,18 - 121 368,72

Výkaz výměr: -4 
 

- 4,000

33 R751000106 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 595*195*3400, efektní délka 3200, vč. regulátoru 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub - 3,000 32 364,99 - 97 094,97

Výkaz výměr: -1; "2.12    - 1,000

-2; "5.12    - 2,000

36 R751000109 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 595*195*3200, efektní délka 3000, vč. regulátoru 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub - 4,000 31 403,32 - 125 613,28

Výkaz výměr: -4; "4.16   - 4,000
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 12

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:11.04.2023  Datum:11.04.2023 Celkem (bez DPH) 1 547 311,69 Kč

324 935,46 Kč
DPH 21 % 324 935,46 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) 1 872 247,15 Kč

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Zařízení vzduchotechniky - přípočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 12 Zařízení vzduchotechniky - přípočet 1 547 311,69 324 935,46 1 872 247,15
 SO.01: Vědeckotechnický park 1 547 311,69 324 935,46 1 872 247,15

D1.1.4.2: Zařízení vzduchotechniky 1 547 311,69 324 935,46 1 872 247,15
01: Zařízení vzduchotechniky 1 547 311,69 324 935,46 1 872 247,15

01: Zařízení vzduchotechniky 1 438 114,12 302 003,96 1 740 118,08
751: Vzduchotechnika 1 438 114,12 302 003,96 1 740 118,08

PSV: Práce a dodávky PSV 109 197,58 22 931,49 132 129,07
713: Izolace tepelné 47 512,66 9 977,66 57 490,31
734: Ústřední vytápění - armatury 61 684,92 12 953,83 74 638,75

Celkem (bez DPH) 1 547 311,69
DPH 324 935,46
DPH 21 % ze základny: 1 547 312 324 935,46

Celkem (včetně DPH) 1 872 247,15
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 12 Zařízení vzduchotechniky - přípočet 1 547 311,69
 SO.01: Vědeckotechnický park 1 547 311,69
D1.1.4.2: Zařízení vzduchotechniky 1 547 311,69
01: Zařízení vzduchotechniky 1 547 311,69
01: Zařízení vzduchotechniky 1 438 114,12
751: Vzduchotechnika 1 438 114,12

7 751322011 Montáž talířového ventilu D do 100 mm kus 21,000 145,00 3 045,00
8 42972205 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 80mm kus 4,000 105,00 420,00

Výkaz výměr: pol. 125;   
4    

4,000

9 42972211 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 80mm kus 4,000 108,00 432,00
Výkaz výměr: Pol. 126; 

4    
4,000

10 42972206 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 5,000 113,11 565,55
Výkaz výměr: Pol. 143;    

5    
5,000

11 42972212 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 8,000 113,11 904,88
Výkaz výměr: Pol. 142;  

8    
8,000

12 751322012 Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm kus 2,000 37,82 75,64
13 42972207 ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 1,000 134,96 134,96

Výkaz výměr: Pol. 131;  
1    
 

1,000

14 42972213 ventil talířový pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 1,000 134,96 134,96
Výkaz výměr: Pol. 142;    

1    
1,000

17 751711111 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW kus 1,000 864,00 864,00
18 42952001 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 3,5kW kus 1,000 31 600,00 31 600,00

Výkaz výměr: - Pol. 30.2 
- vč. čištění vzduchu   

–

1 1,000

19 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek kus 1,000 7 403,35 7 403,35
20 42952015 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW kus 1,000 18 735,88 18 735,88

Výkaz výměr: - Pol. 30.1   –
1 1,000

21 751791121 Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6-10 (1/4" x 3/8") m 18,000 439,57 7 912,26
Výkaz výměr: 15*1,2 18,000

22 42981913 trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), stěna tl 0,8/0,8mm, izolace 9 mm m 18,540 347,03 6 433,94
Výkaz výměr: 18 * 1,03   18,540

23 751791301 Montáž napojovacího potrubí měděného zkouška těsnosti potrubí hod 5,000 586,00 2 930,00
24 751791401 Montáž napojovacího potrubí měděného vakuování potrubí hod 5,000 586,00 2 930,00
25 751793001 Doplnění chladiva do systému kg 1,000 1 240,00 1 240,00
26 10892004 chladivo R32 9kg kg 1,000 418,00 418,00
27 R751000100_00 Mtž. trámů kus 2,000 2 570,61 5 141,22
40 R751900001 RE6/A-3600-3300-R2N,TC=H,CE=SH,CO=SW,AQ=B,ZT=N ks 2,000 36 947,90 73 895,80

Výkaz výměr: - pol. x.10 
- indukční trám; 
2

2,000

42 R751900003 RE6/B-2400-2100-R2N,TC=H,CE=SH,CO=SW,AQ=B,ZT=N kus 5,000 27 598,80 137 994,00
Výkaz výměr: - Pol. x.12 

- indukční trám; 
5

5,000

44 R751900005 RE6/B-3600-3300-R2N,TC=H,CE=SH,CO=SW,AQ=B,ZT=N kus 1,000 35 284,00 35 284,00
Výkaz výměr: - Pol. x.14 

- indukční trám; 
1

1,000

45 R751900006 RE6/C-1800-1500-R2N,TC=H,CE=SH,CO=SW,AQ=B,ZT=N kus 1,000 24 607,00 24 607,00
Výkaz výměr: - Pol. x.15 

- indukční trám; 
1

1,000

49 R751900010 RE6/C-3300-3000-R2N,TC=H,CE=SH,CO=SW,AQ=B,ZT=N kus 4,000 34 592,00 138 368,00
Výkaz výměr: - Pol. x.19 

- indukční trám; 
4

4,000

51 R751800000 Montáž regulačních prvků kus 64,000 1 583,21 101 325,44
52 R751800001 Regulátor tlaku Halton UTT-400x200 kus 20,000 15 265,27 305 305,40
53 R751800002 Regulátor tlaku Hlaton UTT-500x200 kus 4,000 15 702,81 62 811,24
54 R751800003 Měřící kříž Halton MSR-500x180 kus 4,000 17 404,36 69 617,44
55 R751800004 Měřící kříž Halton MSR-400x180 kus 20,000 16 918,20 338 364,00
56 R751800005 RDR 100-50 regulátor konst. průtoku kus 16,000 1 712,41 27 398,56
57 R767000001_00 Nosné konstrukce potrubí, D+M kg 120,000 265,18 31 821,60

Výkaz výměr: 80*1,5 120,000

PSV: Práce a dodávky PSV 109 197,58
713: Izolace tepelné 47 512,66

1 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými Al páskou 1x m2 73,200 128,53 9 408,40
2 63141794 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm m2 73,200 520,55 38 104,26

Výkaz výměr: -požární izolace;    
61*1,2    

73,200

734: Ústřední vytápění - armatury 61 684,92
3 R734000001 Mtž regulačních ventilů 12,000 196,95 2 363,40
4 R734000106 Automatický regulační ventil, DN15, průtok 90-450 l/h, požadovaný tlak 16-600 kPa, vč. servopohonu 24V 0-

10V, vč. izolační skořepiny
kus 12,000 4 943,46 59 321,52
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Výkaz výměr: "- osazen před trámy 
- určen na chlazení a topení   " 

–

6;"Topení    6,000

6;"chlazení    6,000
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 13 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Zařízení zdravotně technických instalací - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Dochází k odpočtu elektromagnetických ventilů pro zavlažování zelené fasády – ventily budou součástí 
dodávky fasády. Zároveň bude doplněn zpětný ventil včetně uzávěru. 

Dále dojde k redukci počtu zařizovacích předmětů a bude doplněna sprchová vanička včetně dveří a 
vodovodní baterie. 

Popisovaná změna ne vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.  

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Zařízení zdravotně technických instalací. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace Zařízení zdravotně technických instalací. 

Přílohy:   



 

 

 
 

1) Cenová nabídka ze dne 22.2.2023. 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: -158 387,65 Kč bez DPH  
Přípočet: 61 655,04 Kč bez DPH  
Celkem:                      -96 732,61 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 13

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) -158 387,65

-33 261,41
DPH 21 % -33 261,41
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) -191 649,06

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 13 Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet - 158 387,65 - 33 261,41 - 191 649,06
 SO.01: Vědeckotechnický park - 158 387,65 - 33 261,41 - 191 649,06

D1.1.4.3: Zařízení zdravotně technických instalací - 158 387,65 - 33 261,41 - 191 649,06
D1.1.4.3.: Zařízení zdravotně technických instalací - 158 387,65 - 33 261,41 - 191 649,06

PSV: Práce a dodávky PSV - 158 387,65 - 33 261,41 - 191 649,06
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod - 69 956,88 - 14 690,94 - 84 647,82
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty - 59 380,57 - 12 469,92 - 71 850,49
726: Zdravotechnika - předstěnové instalace - 29 050,20 - 6 100,54 - 35 150,74

Celkem (bez DPH) - 158 387,65
DPH - 33 261,41
DPH 21 % ze základny: -158 388 - 33 261,41

Celkem (včetně DPH) - 191 649,06
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 13 Zařízení zdravotně technických instalací - odpočet - 158 387,65
 SO.01: Vědeckotechnický park - 158 387,65
D1.1.4.3: Zařízení zdravotně technických instalací - 158 387,65
D1.1.4.3.: Zařízení zdravotně technických instalací - 158 387,65
PSV: Práce a dodávky PSV - 158 387,65
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod - 69 956,88

10 722231234 Ventil elektromagnetický G 1" PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno se dvěma závity kus - 24,000 2 914,87 - 69 956,88
Výkaz výměr: -elektroventily pro fasády - bude dodávka fasád;   

-24    
- 24,000

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty - 59 380,57
4 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor - 10,000 2 658,83 - 26 588,30

Výkaz výměr: - včetně pochromované zápachové uzávěrky    
-umyvadla v laboratořích ozn. U2 ;   
-10    

- 10,000

11 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor - 7,000 2 363,41 - 16 543,87
Výkaz výměr: - dodávka interiérů; 

-7    
- 7,000

12 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor - 10,000 1 624,84 - 16 248,40
Výkaz výměr: - ozn. U2;  

-10    
- 10,000

726: Zdravotechnika - předstěnové instalace - 29 050,20
9 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí soubor - 10,000 2 905,02 - 29 050,20

Výkaz výměr: - pro umyvadla v laboratořích ozn. U2;    
-10    

- 10,000

UPOL Vědeckotechnický park 
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 13

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) 61 655,04

12 947,56
DPH 21 % 12 947,56
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) 74 602,60

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Zařízení zdravotně technických instalací - přípočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 13 Zařízení zdravotně technických instalací - přípočet 61 655,04 12 947,56 74 602,60
 SO.01: Vědeckotechnický park 61 655,04 12 947,56 74 602,60

D1.1.4.3: Zařízení zdravotně technických instalací 61 655,04 12 947,56 74 602,60
D1.1.4.3.: Zařízení zdravotně technických instalací 61 655,04 12 947,56 74 602,60

PSV: Práce a dodávky PSV 61 655,04 12 947,56 74 602,60
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 698,00 986,58 5 684,58
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 31 006,02 6 511,26 37 517,28
725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 951,02 5 449,71 31 400,73

Celkem (bez DPH) 61 655,04
DPH 12 947,56
DPH 21 % ze základny: 61 655 12 947,56

Celkem (včetně DPH) 74 602,60
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 13 Zařízení zdravotně technických instalací - přípočet 61 655,04
 SO.01: Vědeckotechnický park 61 655,04
D1.1.4.3: Zařízení zdravotně technických instalací 61 655,04
D1.1.4.3.: Zařízení zdravotně technických instalací 61 655,04
PSV: Práce a dodávky PSV 61 655,04
721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 4 698,00

1 721226512 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 kus 9,000 522,00 4 698,00

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 31 006,02
2 722231235 Ventil elektromagnetický G 5/4" PN 12 do 80°C bez proudu zavřeno se dvěma závity kus 2,000 3 920,00 7 840,00
3 722232124 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit kus 34,000 482,53 16 406,02

13 722231084 Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C kus 2,000 3 380,00 6 760,00
Výkaz výměr: - Typ EA, D25, zabránění kontaminace pitné vody z napojení přívodu vody do 

zvlhčovačů na střeše;    
2

2,000

725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 951,02
5 725241213 Vanička sprchová z litého polymermramoru čtvercová 900x900 mm soubor 1,000 9 510,00 9 510,00
6 725244143 Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm otvíravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm soubor 1,000 10 900,00 10 900,00
7 725841332 Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem soubor 1,000 3 670,00 3 670,00

Výkaz výměr: - včetně podomítkového tělesa;     
1

1,000

8 R.725861101_00 Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32, s přídavnou mechanickou 
uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku

kus 2,000 935,51 1 871,02

UPOL Vědeckotechnický park 
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 14 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Elektrická požární signalizace - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Budou doplněny počty multisenzorových hlásičů včetně podružného materiálu a kabeláží. 

Popisovaná změna vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. Vydání rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje projektant na příslušném stavební úřadu. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Elektrická požární signalizace. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Projektová dokumentace Elektrická požární signalizace. 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 22.2.2023. 



 

 

 
 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 0,00 Kč bez DPH  
Přípočet: 5 769,60 Kč bez DPH  
Celkem:                      5 769,60 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 14

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) 5 769,60

1 211,62
DPH 21 % 1 211,62
DPH 15 %

Cena celkem (včetně DPH) 6 981,22

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Elektrická požární signalizace

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka:
UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 14 Elektrická požární signalizace 5 769,60 1 211,62 6 981,22
 SO.01: Vědeckotechnický park 5 769,60 1 211,62 6 981,22

D1.1.4.6: Elektrická požární signalizace 5 769,60 1 211,62 6 981,22
D1.1.4.6.: Elektrická požární signalizace 5 769,60 1 211,62 6 981,22

D1.1.4.6: Elektrická požární signalizace 5 769,60 1 211,62 6 981,22
D1_06: EPS - materiál 5 769,60 1 211,62 6 981,22

Celkem (bez DPH) 5 769,60
DPH 1 211,62
DPH 21 % ze základny: 5 770 1 211,62

Celkem (včetně DPH) 6 981,22
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Zakázka:
U     

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 14 Elektrická požární signalizace 5 769,60
 SO.01: Vědeckotechnický park 5 769,60
D1.1.4.6: Elektrická požární signalizace 5 769,60
D1.1.4.6.: Elektrická požární signalizace 5 769,60
D1.1.4.6: Elektrická požární signalizace 5 769,60
D1_06: EPS - materiál 5 769,60

2419 EPS_001 Adresovatelný multisenzorový hlásič MTD  na linku ústředny EPS kus 5,000 835,28 4 176,40
Výkaz výměr: MTD 533X; 5 5,000

2420 eps_002 Sokl bez loop kontaktu kus 5,000 101,51 507,55
Výkaz výměr: USB 502-6;  

5
5,000

2421 EPS_003 Popisný štítek pro sokl kus 5,000 6,63 33,15
Výkaz výměr: S USB 501; 

5
5,000

2422 EPS_004 Podružný materiál kus 1,000 166,20 166,20
2423 EPS_005 Optický/teplotní hlásič/ izol. patice  EPS - montáž kus 5,000 177,26 886,30

UPOL Vědeckotechnický park 
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 15 

Datum předložení TLZ: 22.2.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Architektonicko-stavební řešení - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu – dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze 
smlouvy, jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z technických důvodů. Změna nemění 
celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 
5). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Změna řeší odpočet svislých konstrukcí (SDK) zrušených příček včetně izolací, odpočet zárubní a dveřních 
křídel, odpočet úprav povrchů (omítky, malby). Součástí změny jsou úpravy kontaktního zateplovacího 
systému, změna celoskleněného zábradlí na terasách za ocelové, změna podlahových krytin (koberce 
nahrazeny vinylem) včetně doplnění antistatických podlah. Dále dochází k doplnění pórobetonových 
příček, doplnění izolačních klínů do skladby tepelné izolace plochých střech. Úpravy vnitřních prostor 
dále spočívají v doplnění revizních dvířek, doplnění hliníkových prosklených příček včetně dveří a ve 
vybudování Faradayovy klece.    

Popisovaná změna vyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. Vydání rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje projektant na příslušném stavební úřadu. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Provedena revize projektové dokumentace části Architektonicko-stavební řešení. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 



 

 

 
 

Projektová dokumentace Architektonicko-stavební řešení. 

Přílohy:   

1) Cenové nabídky ze dne 22.2.2023 a 11.4.2023. 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet:      -2 764 353,62 Kč bez DPH  
Přípočet: 6 614 651,35 Kč bez DPH  
Celkem:                      3 850 297,73 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 15

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:22.2.2023  Datum:22.2.2023 Celkem (bez DPH) -2 764 353,62 Kč

-580 514,26 Kč
DPH 21 % -580 514,26 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) -3 344 867,89 Kč

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Architektonicko stavební řešení - odpočet

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 
TLZ15a: AST - odpočet
Typ: Změnový list

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 15 Architektonicko stavební řešení - odpočet - 2 764 353,62 - 580 514,26 - 3 344 867,89
 SO.01: Vědeckotechnický park - 2 764 353,62 - 580 514,26 - 3 344 867,89

D1.1.1: Architektonicko stavební řešení - 2 764 353,62 - 580 514,26 - 3 344 867,89
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení - 2 764 353,62 - 580 514,26 - 3 344 867,89

HSV: Práce a dodávky HSV - 777 973,60 - 163 374,46 - 941 348,05
3: Svislé a kompletní konstrukce - 12 084,34 - 2 537,71 - 14 622,05
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 304 553,57 - 63 956,25 - 368 509,82
61: Úprava povrchů vnitřních - 96 222,22 - 20 206,67 - 116 428,89
62: Úprava povrchů vnějších - 365 113,47 - 76 673,83 - 441 787,29

PSV: Práce a dodávky PSV - 1 986 380,03 - 417 139,81 - 2 403 519,83
763: Konstrukce suché výstavby - 174 291,42 - 36 601,20 - 210 892,61
766: Konstrukce truhlářské - 200 162,66 - 42 034,16 - 242 196,82
767: Konstrukce zámečnické - 349 230,74 - 73 338,45 - 422 569,19
776: Podlahy povlakové - 1 262 695,22 - 265 166,00 - 1 527 861,21

Celkem (bez DPH) - 2 764 353,62
DPH - 580 514,26
DPH 21 % ze základny: -2 764 354 - 580 514,26

Celkem (včetně DPH) - 3 344 867,89
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 
Rozpočet: TLZ15a: AST - odpočet
Typ: Změnový list

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 15 Architektonicko stavební řešení - odpočet - 2 764 353,62
 SO.01: Vědeckotechnický park - 2 764 353,62
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení - 2 764 353,62
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení - 2 764 353,62
HSV: Práce a dodávky HSV - 777 973,60
3: Svislé a kompletní konstrukce - 12 084,34

61 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 - 7,200 835,56 - 6 016,03
Výkaz výměr: REVIZE 2 - ODEČET; –

-1,0*1,2*2 - 2,400
-1,0*1,2*4 - 4,800

65 346971152 Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z minerální plsti tl do 40 mm m2 - 74,696 81,24 - 6 068,30
Výkaz výměr: REVIZE 2 –

-4,6*3,68 - 16,928
-(1,965+10,17+5,99+4,8+4,75+4,725+8,44) - 40,840
-4,6*3,68 - 16,928

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní - 304 553,57
93 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 - 214,583 98,48 - 21 132,13

106 631342223 Cementová litá pěna tl přes 80 do 120 mm objemové hmotnosti 900 kg/m3 m3 - 33,748 3 939,01 - 132 931,89
Výkaz výměr: Sp02 - tl. 40-180mm - spádová vrstva –

-(297,86*1,03)*0,11 - 33,748

107 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m - 29,000 471,70 - 13 679,30
Výkaz výměr: Osazení odpařovacího žlabu, kompozitní odpařovací žlab s min, výškou 50 mm 

určený pro pojezdové plochy, vč. podbetonávky
–

Os/16;-29 - 29,000

108 56241027 žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D400 světlá š 200mm m - 29,000 1 181,70 - 34 269,30
Výkaz výměr: odpařovací žlab, bezodtokový, kompozit –

Kompozitní odpařovací žlab s min. výškou 50mm určený pro pojezdové plochy –
Os/16;-29 - 29,000

109 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus - 1,000 284,48 - 284,48
Výkaz výměr: D/08; 2 2,000

- REVIZE 2 –
D/01; -1 - 1,000
D/03; -1 - 1,000
D/04; -1 - 1,000

110 5533150_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 250mm rozměru otvoru 1000/3030mm kus - 1,000 15 464,55 - 15 464,55
Výkaz výměr: -REVIZE 2 –

součást prvku D/01 - pro ŽB stěny tl.250mm; -1 - 1,000

111 5533160_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 250mm rozměru otvoru 1000/2230mm kus - 2,000 8 892,31 - 17 784,62
Výkaz výměr: součást prvku D/03 - pro ŽB stěny tl.250mm; -1 - 1,000

součást prvku D/04 - pro ŽB stěny tl. 250 mm; -1 - 1,000

116 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obeton kus - 1,000 3 720,18 - 3 720,18

Výkaz výměr: D/06;1 1,000
- REVIZE 2 –
D/07 - pro zděnou stěnu tl. 150 mm - EI-C30DP3; -2 - 2,000

118 5533153_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 150mm rozměru otvoru 900/ 2150 kus - 1,000 7 423,06 - 7 423,06
Výkaz výměr: D/06; 1 1,000

- REVIZE 2 –
D/07 - pro zděnou stěnu tl. 150mm - EI-C30DP3 –
-2 - 2,000

122 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na mont kus - 9,000 418,41 - 3 765,69

Výkaz výměr: - REVIZE 2 - odečet –
D/15;-(1+3) - 4,000
D/16; -5 - 5,000
- REVIZE 2 –

123 5533171_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru otvoru 1000/2150mm kus - 9,000 6 010,93 - 54 098,37
Výkaz výměr: - REVIZE 2 - odečet –

D/15;-(1+3) - 4,000
D/16;-5 - 5,000
- REVIZE 2 –

61: Úprava povrchů vnitřních - 96 222,22
128 612131321 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená strojně m2 - 313,183 21,66 - 6 783,54

Výkaz výměr: penetrace před sádrovými omítkami –
REVIZE 2 - ODEČET –
- odečet omítky 1.-4.NP;-(334,438+33,856) - 368,294
-  REVIZE 2 - nové vyzdívky - přičteno –
1.NP –

m.č.1.08a;(0,95+2,20)*2*2,60;-(0,80*2,10) 14,700
m.č.1.08b;(0,95+2,10+0,65+0,10+0,35+2,20)*0,50 3,175
2.NP –
"m.č.2.13";0,74*3,03 2,242
"m.č.2.32a" ;(1,46+1,46)*3,68 10,746
"m.č.2.23b;1,46*3,68 5,373
"m.č.2.32c";(1,00+2,832+0,40)*3,68 15,574
3.NP –

"m.č.3.13";0,74*3,03 2,242
- REVIZE 2 –
- dozdívky u LOP na chodbách - keramické zdivo tl.30mm 4x300x320mm –
"2.NP" ;  0,30*0,32*3,68 0,353
"3.NP" ; 0,30*0,32*3,68 0,353
"4.NP" ;  0,30*0,32*3,68 0,353

129 612341321 Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 
hladká svislých konstrukcí stěn

m2 - 313,183 285,58 - 89 438,69

Výkaz výměr: penetrace před sádrovými omítkami –
REVIZE 2 - ODEČET –
- odečet omítky 1.-4.NP;-(334,438+33,856) - 368,294
-  REVIZE 2 - nové vyzdívky - přičteno –
1.NP –
m.č.1.08a;(0,95+2,20)*2*2,60;-(0,80*2,10) 14,700
m.č.1.08b;(0,95+2,10+0,65+0,10+0,35+2,20)*0,50 3,175
2.NP –
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

"m.č.2.13";0,74*3,03 2,242
"m.č.2.32a"  ;(1,46+1,46)*3,68 10,746
"m.č.2.23b;1,46*3,68 5,373
"m.č.2.32c";(1,00+2,832+0,40)*3,68 15,574
3.NP –
"m.č.3.13";0,74*3,03 2,242
- REVIZE 2 –
- dozdívky u LOP na chodbách - keramické zdivo tl.30mm 4x300x320mm –
"2.NP" ;  0,30*0,32*3,68 0,353
"3.NP" ;  0,30*0,32*3,68 0,353
"4.NP" ; 0,30*0,32*3,68 0,353

62: Úprava povrchů vnějších - 365 113,47
136 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm
m2 - 525,328 695,02 - 365 113,47

Výkaz výměr:  Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových 
desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm- POUŽITA ŠPATNÁ POLOŽKA -TI MINERÁLNÍ 

–

 zateplení vnitřní stěny v garážích - (přechod garáže/temperovaný prostor) –
 74,9*3,28 –
 skladba Op06 - vnější stěny schodištového prostoru –
 (1,18+1,18+5,8+5,8)*16,1 –
 30,5*1,8 –
 Součet –
-525,328; výměra položky - 525,328

PSV: Práce a dodávky PSV - 1 986 380,03
763: Konstrukce suché výstavby - 174 291,42

233 763111339R01 SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky s vysokou mechanickou odolností 1xDFRIH2 12,5 s izolací m2 - 172,371 1 011,14 - 174 291,42
Výkaz výměr: SDK příčky tl.150mm - SN01,02 –

3.np –
REVIZE 2 –
"m.č.3.39" ;  -4,60*3,68 - 16,928
REVIZE 2 –
m.č.4.14-4.20;-(1,965+10,17+5,99+4,80+4,75+4,725+8,44)*3,68 - 150,291
m.č.4.39,4.40;-4,60*3,68 - 16,928
SDK příčky tl.150mm - SN01,02 –
- REVIZE 2 –
2.np;1,60*3,68*2 11,776

766: Konstrukce truhlářské - 200 162,66
272 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus - 12,000 393,90 - 4 726,80

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
D/01;-1 - 1,000
D/03;-1 - 1,000
D/04;-1 - 1,000
D/15 - montáž zárubně tl. 150 do SDK;-4 - 4,000
D/16 - montáž zárubně tl. 150 do SDK;-5 - 5,000

273 6117310_R dveře jednokřídlé dřevěné plné s nadsvětlíkem - rozměr 900/3000mm kus - 1,000 39 882,47 - 39 882,47
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

D/01 –
Dveře vnější - do technických prostor s nadsvětlíkem. Jednokřídlové otočné. –
Dveřní křídlo dřevěné s tepelně izolační výplní, rám dveří z masivního dřeva. 
Provedení plné s polodrážkou, oboustranně hladké

–

V nadsvětlíku je osazena větrací mříž se síťkou proti hmyzu.  –
vč. Kování štítkové, bezpečnostní, typ klika - koule, zámek s cylindrickou 
vložkou, trojdílné skryté závěsy. Systém generálního klíče

–

-1 - 1,000

274 61161003 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm kus - 10,000 11 132,62 - 111 326,20
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

D/03 –
Dveře vnější - do technických prostor. Jednokřídlové otočné. –
Dveřní křídlo dřevěné s voštinovou výplní, rám dveří z masivního dřeva. 
Provedení plné s polodrážkou, oboustranně hladké.

–

Kování štítkové, bezpečnostní, typ klika - koule, zámek s cylindrickou vložkou, 
trojdílné skryté závěsy. Systém generálního klíče

–

levé;-1 - 1,000
D/15 –
Dveře vnitřní do kanceláře. Jednokřídlové otočné –
Dveřní křídlo dřevěné s voštinovou výplní, rám dveří z masivního dřeva. 
Provedení plné s polodrážkou, oboustranně hladké

–

pravé;-1 - 1,000
levé;-3 - 3,000
D/16 –
Dveře vnitřní do laboratoře. Jednokřídlové otočné –
pravé;-5 - 5,000

275 6116100_R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm, vč. panikové kliky kus - 1,000 27 917,73 - 27 917,73
Výkaz výměr: D/04 - Křídlo opatřené panikovou klikou ve směru úniku –

Dveře vnější - do technických prostor. Jednokřídlové otočné. –
Dveřní křídlo dřevěné s voštinovou výplní, rám dveří z masivního dřeva. 
Provedení plné s polodrážkou, oboustranně hladké.

–

Kování štítkové, bezpečnostní, typ klika - koule, zámek s cylindrickou vložkou, 
trojdílné skryté závěsy. Systém generálního klíče

–

levé;-1 - 1,000

276 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus - 1,000 898,09 - 898,09
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

D/07;-2 - 2,000
- REVIZE 2 –
D/06P;1 1,000

277 6116502_R dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 plné 800x1970-2100mm kus - 1,000 15 411,37 - 15 411,37
Výkaz výměr: D/06 - EI-C30DP3 –

Kování štítkové, bezpečnostní, typ klika - koule, zámek s cylindrickou vložkou, 
trojdílné skryté závěsy. 

–

levé;1 1,000
D/07 - EI-C30DP3 –
levé;-2 - 2,000

767: Konstrukce zámečnické - 349 230,74
293 553421_R zábradlí celoprosklené - bezpečnostní lepené sklo, vč. kotvení do atiky m - 30,100 11 602,35 - 349 230,74

776: Podlahy povlakové - 1 262 695,22
367 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 - 1 164,860 93,55 - 108 972,65

Výkaz výměr: lepení zátěžového koberce –
Pd04 - 2.np;-(45,92+30,01+30,35+30,37+29,26+263,93+33,37+37,34) - 500,550
Pd06 - 3.np;-(44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+44,28+31,22+30,18+30,37+29,68) - 331,570
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Pd06 - 4.np ;-(46,12+30,2+30,35+30,37+29,49+46,03+30,2+30,35+30,37+29,26) - 332,740

368 69751061 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl 
S1

m2 - 1 378,873 571,16 - 787 557,03

371 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m - 1 108,260 34,47 - 38 201,72
Výkaz výměr: lepení soklíků na zeď - koberec –

- REVIZE 2 - ODEČET –
2.np;-(23,15+30,39+22,25+22,3+22,3+22,8+23,2+27,2+93,5+16,5+28,71) - 332,300
3.np;-
(23,15+30,39+22,25+22,3+22,3+22,8+23,2+27,2+23,6+29,1+22,6+22,3+22,3+23,8+23,75+
26,94)

- 387,980

4.np;-
(23,15+30,39+22,25+22,3+22,3+22,8+23,2+27,2+23,6+29,1+22,6+22,3+22,3+23,8+23,75+
26,94)

- 387,980

372 69751200 lišta kobercová 50x7mm m - 1 130,425 21,66 - 24 485,01
373 28411123 PVC vinyl protiskluzný tl 2.5mm, nášlapná vrstva 1.14mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 

34/43, protiskluznost R10 B pro kuchyně
m2 - 592,651 512,07 - 303 478,80
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ15b

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:11.4.2023  Datum:11.4.2023 Celkem (bez DPH) 6 614 651,35 Kč

1 389 076,78 Kč
DPH 21 % 1 389 076,78 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) 8 003 728,13 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

 

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park- AST-nové

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ15b: AST - nové 6 614 651,35 1 389 076,78 8 003 728,13
 SO.01: Vědeckotechnický park 6 614 651,35 1 389 076,78 8 003 728,13

D1.1.1: Architektonicko stavební řešení 6 614 651,35 1 389 076,78 8 003 728,13
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení 6 614 651,35 1 389 076,78 8 003 728,13

HSV: Práce a dodávky HSV 1 237 234,02 259 819,14 1 497 053,16
3: Svislé a kompletní konstrukce 77 931,23 16 365,56 94 296,79
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160 013,04 33 602,74 193 615,78
61: Úprava povrchů vnitřních 638 394,31 134 062,80 772 457,11
62: Úprava povrchů vnějších 360 895,44 75 788,04 436 683,48

PSV: Práce a dodávky PSV 5 377 417,33 1 129 257,64 6 506 674,97
712: Povlakové krytiny 87 215,72 18 315,30 105 531,02
763: Konstrukce suché výstavby 110 240,11 23 150,42 133 390,53
766: Konstrukce truhlářské 53 858,54 11 310,29 65 168,83
767: Konstrukce zámečnické 619 232,71 130 038,87 749 271,58
768: Konstrukce hliníkové 1 420 674,00 298 341,54 1 719 015,54
769: Ostatní prvky 821 456,10 172 505,78 993 961,88
771: Podlahy z dlaždic 3 870,26 812,75 4 683,01
776: Podlahy povlakové 2 255 592,85 473 674,50 2 729 267,35
781: Dokončovací práce - obklady 4 067,38 854,15 4 921,53
784: Dokončovací práce - malby a tapety 1 209,66 254,03 1 463,69

Celkem (bez DPH) 6 614 651,35
DPH 1 389 076,78
DPH 21 % ze základny: 6 614 651 1 389 076,78

Celkem (včetně DPH) 8 003 728,13
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ15b: AST - nové 6 614 651,35
 SO.01: Vědeckotechnický park 6 614 651,35
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení 6 614 651,35
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení 6 614 651,35
HSV: Práce a dodávky HSV 1 237 234,02
3: Svislé a kompletní konstrukce 77 931,23

39 311234251 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 300 mm m2 16,944 1 319,57 22 359,06
Výkaz výměr:  Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero 

a drážku na maltu M10, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm
–

 1.NP - zdivo tl.300mm –
17,29*0,49*2 16,944

–

47 317168022_1 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 m kus 3,000 553,00 1 659,00

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
R02 –
1+2 3,000

417 311321411_1 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí  tř. C25/30 m3 0,820 4 090,00 3 351,76

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
nosné ŽB stěny –
1,10*0,25*2,98 0,820

418 311351121_1 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 6,556 545,00 3 573,02
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

bednění nosných ŽB stěn –
1,10*2,98*2 6,556

419 311351122_1 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 6,556 143,00 937,51
420 311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 14,131 2 160,00 30 523,39

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
- dozdívky u LOP na chodbách - keramické zdivo tl.30mm 4x300x320mm –
"2.NP"; 4*0,32*3,68 4,710
"3.NP" ; 4*0,32*3,68 4,710
"4.NP" ; 4*0,32*3,68 4,710

421 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 21,476 723,00 15 527,50
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

2.NP –
(0,30+1,10+3,235+0,401+0,80)*3,68 21,476

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 160 013,04
89 631311135_1 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 18,659 4 500,00 83 967,30

Výkaz výměr: - REVIZE 2 - PŘÍPOČET tl.2cm k celkové tl. podlahy 250mm –
(7,63+21,50+880,82+23,02)*0,02 18,659

90 631319013_1 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 18,659 293,00 5 467,20
Výkaz výměr: strojní hlazení –

- REVIZE 2 - PŘÍPOČET tl.2cm k celkové tl. podlahy 250mm –
Pd02 –
(7,63+21,50+880,82+23,02)*0,02 18,659

94 631319202 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3 m3 18,659 689,33 12 862,21
112 5533161_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměru  otvoru 900/2150mm kus 2,000 6 052,29 12 104,58

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
součást prvku D/08 - pro zděné stěny tl.150mm;2 2,000

434 622272061_1 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový rošt tepelná izolace tl. 160 mm m2 2,950 3 340,00 9 853,00
Výkaz výměr: montáž a dodávka ocel. roštu a minerální izolace tl.160mm –

vč. provedení ukončení ostění a nadpraží –
Op04 –
- REVIZE 2 –
1,00*2,95 2,950

435 624320.1_R deska kompaktní laminátová jádro obtížně hořlavé tl 15mm m2 3,688 4 431,39 16 340,75
2436 5533171.1_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 150mm rozměr otvoru 1200/2150mm ks 2,000 8 950,00 17 900,00
2438 642942721 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových přes 2,5 do 4,5 m2 na montážní pěnu kus 2,000 759,00 1 518,00

Výkaz výměr: změna rozměru otvoru u 2ks D/16 na 1200/2150- D/16a; 2 2,000

61: Úprava povrchů vnitřních 638 394,31
422 612321311 Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 

svislých konstrukcí stěn
m2 11,696 285,58 3 340,14

Výkaz výměr: - omítka pod obklad –
- REVIZE 2 –
m.č.1.08b –
(2,20+0,95+2,10+0,62+0,10+0,35)*2,10 13,272
-(0,80*1,97) - 1,576

423 622131121 Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn m2 43,744 56,50 2 471,51
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

- KZS obvodových stěn z vnitřní strany minerální vatou tl.140mm v 1.NP –
"stěny" ;   35,964 35,964
"ostění" ;  43,22*0,18 7,780

424 622221031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s 
podélnou orientací do zdiva a betonu tl přes 120 do 160 mm

m2 589,577 928,00 547 127,46

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
 zateplení vnitřní stěny v garážích - (přechod garáže/temperovaný prostor) –
74,9*3,28 245,672
 skladba Op06 - vnější stěny schodištového prostoru –
(1,18+1,18+5,8+5,8)*16,1 224,756
30,5*1,8 54,900
- KZS obvodových stěn z vnitřní strany minerální vatou tl.140mm v 1.NP –
(18,665+14,635)*0,54 17,982
(14,635+18,665)*0,54 17,982
- dopočet KZS část z rozdílnou SV –
(14,28+2,7+1,8+0,9+1,8+0,9+1,565+1,8+2,54)*2*0,5 28,285

425 63152265 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,034 tl 140mm m2 67,461 864,00 58 286,69
426 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek 

z polystyrenu tl do 40 mm
m 43,220 214,00 9 249,08

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
- KZS nadpraží v 1.NP –
2,70*2+1,80+2,70+1,80+4,34+5,57 21,610
5,57+4,34+1,80*2+2,70+2,70*2 21,610

427 63152260 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,034 tl 50mm m2 45,381 308,00 13 977,35
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

428 622143003_1 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 44,732 47,80 2 138,19
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

- KZS stěn a nadpraží v 1.NP - rohový profil –
2,70*2+1,80+2,70+1,80+4,34+5,57+0,54*2 22,690
5,57+4,34+1,80*2+2,70+2,70*2*0,54*2 22,042

429 55343020 profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm m 46,969 19,50 915,89
430 622111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění m2 43,744 20,30 888,00

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
- KZS obvodových stěn z vnitřní stěny minerální vatou tl.140mm v 1.NP - 
penetrace pod omítku

–

"stěny" ;  35,964 35,964
"ostění" ;   43,22*0,18 7,780

62: Úprava povrchů vnějších 360 895,44
139 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 43,744 304,62 13 325,18

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
- KZS obvodových stěn z vnitřní stěny minerální vatou tl.140mm v 1.NP - omítka –
"stěny" ;  35,964 35,964
"ostění" ;  43,22*0,18 7,780

149 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 5,900 50,32 296,89
Výkaz výměr: montáž pojistné hydroizolace - difúzní fóle –

Op04 - 2x vrstva –
- REVIZE 2 –
1,00*2,95*2 5,900

150 28329035 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 130-
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 6,490 29,54 191,71

432 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 2,980 777,95 2 318,29

Výkaz výměr: Op01 - montáž tepelně izol. desek z mineral tl.160mm –
- REVIZE 2 –
- doplnění fasády v místě zrušených vchodových dveří –
1,00*2,98 2,980

433 63148164_1 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád lambda=0,034-0,035 tl 160mm m2 3,129 587,00 1 836,72
436 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, 

pásů, dílců, desek
m2 2,950 777,95 2 294,95

Výkaz výměr: Op01 - montáž tepelně izol. desek z mineral tl.160mm –
- REVIZE 2 –
1,00*2,95 2,950

437 713141311 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva m2 306,796 85,80 26 323,08
Výkaz výměr: - REVIZE 2 –

Sp02, spádové klíny XPS, tl.150mm ve spádu 2% –
297,86*1,03 306,796

438 28376143 klín izolační EPS 200 spád do 5% m3 56,328 5 580,00 314 308,62

PSV: Práce a dodávky PSV 5 377 417,33
712: Povlakové krytiny 87 215,72

190 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 306,796 99,79 30 615,15
Výkaz výměr: provedení parotěsné vrstvy a dalších HI vrstev –

Sp02, vč. vytažení na atiky - provedení horního pásu HI souvrství –
297,86*1,03 306,796

191 62853003 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 352,815 155,00 54 686,35

206 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m t 1,822 1 050,40 1 914,21

763: Konstrukce suché výstavby 110 240,11
234 763122401 SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 bez izolace EI 15 m2 8,401 502,22 4 219,35

Výkaz výměr: - REVIZE 2 –
2.np –
0,74*3,53 2,612
3.np –
0,74*3,53 2,612
0,90*3,53 3,177

235 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 53,120 566,23 30 078,14
Výkaz výměr: - REVIZE 2 - ODEČTY –

PH1 –
1.np –
- REVIZE 2 –
"m.č.1.08" ;  -4,44 - 4,440
2.np –
REVIZE 2 –
"m.č.2.32" ; -263,84 - 263,840
3.np –
REVIZE 2 –
"m.č.3.39" ;  -31,21 - 31,210
"m.č.3.40" ;  -41,50 - 41,500
4.np –
REVIZE 2 –
"m.č.4.14" ; -46,12 - 46,120
"m.č.4.15" ; -30,20 - 30,200
"m.č.4.16" ; -30,35 - 30,350
"m.č.4.17" ; -30,37 - 30,370
"m.č.4.18" ; -29,49 - 29,490
"m.č.4.19" ; -30,71 - 30,710
"m.č.4.20" ; -41,95 - 41,950
"m.č.4.39" ; -30,71 - 30,710
"m.č.4.40" ; -41,98 - 41,980
PH1 - REVIZE 2 –
1.np –
- REVIZE 2 –
"m.č.1.08a" ;  2,09 2,090
2.NP –
"m.č.2.32" ;246,45 246,450
"m.č.3.32a" ; 2,13 2,130
"m.č.2.32b" ; 2,13 2,130
"m.č.2.32c" ; 12,17 12,170
3.np –
"m.č.3.39" ;73,70 73,700
4.np –
"m.č.4.04" ; 294,29 294,290
"m.č.4.39" ; 73,03 73,030

236 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 2,030 600,70 1 219,42
Výkaz výměr: SDK podhled do mokrých provozů –

PH02 –
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P oř. K ó d P o pi s MJ V ý m ěr a J e d n. c e n a C e n a

1 . n p –

-  R E V I Z E  2 –

" m . č . 1 . 0 8 b "  ;  2 , 0 3 2 , 0 3 0

2 5 0 7 6 3 1 7 2 4 5 5 M o nt á ž d víř e k r e vi z ní c h pr oti p ož ár ní c h S D K k cí v el. 6 0 0 x 6 0 0 m m pr o p o d hl e d y k us 4, 0 0 0 4 4 3, 1 4 1 7 7 2, 5 6
V ý k a z  v ý m ě r : -  R E V I Z E  2 –

Z / 3 1 ;  4 4 , 0 0 0

2 5 1 5 9 0 3 0 7 1 4 d víř k a r e vi z ní j e d n o kří dl á s a ut o m ati c k ý m z á m k e m 6 0 0 x 6 0 0 m m k us 4, 0 0 0 5 8 8, 8 8 2 3 5 5, 5 2
V ý k a z  v ý m ě r : -  R E V I Z E  2 –

Z / 3 1  -  o c e l .  d v í ř k a  s  A L  r á m e m ;  4 4 , 0 0 0

4 4 0 7 6 3 1 1 1 3 1 3 S D K pří č k a tl 1 0 0 m m pr ofil C W + U W 7 5 d e s k y 1 x A 1 2, 5 b e z i z ol a c e d o EI 3 0 m 2 1, 0 4 0 9 2 8, 0 0 9 6 5, 1 2
V ý k a z  v ý m ě r : -  R E V I Z E  2 –

" m . č . 1 . 0 1 "  ;   0 , 2 0 * 2 , 6 0 * 2 1 , 0 4 0

4 4 1 R- 7 6 3- 0 1 D + M At y pi c k ý c h r e vi z ní c h d víř e k, r oz m ěr y 7 0 0 x 1 3 0 0 m m, d o š a c ht y, u z a m y k at el n á s p ož ár ní o d ol n ostí E W- k us 6, 0 0 0 1 1 6 0 5, 0 0 6 9 6 3 0, 0 0

V ý k a z  v ý m ě r : -  R E V I Z E  2 –

D / 3 0 –

" l e v é " ;   3 3 , 0 0 0

" p r a v é " ;   3 3 , 0 0 0

7 6 6: K o n str u k c e tr u hl ář s k é 5 3 8 5 8, 5 4

2 6 8 7 6 6 6 6 0 0 0 1 M o nt á ž d v eř ní c h kří d el ot vír a v ý c h j e d n o kří dl o v ý c h š d o 0, 8 m d o o c el o v é z ár u b n ě k us 2, 0 0 0 3 9 3, 9 0 7 8 7, 8 0
V ý k a z  v ý m ě r : D / 0 8 ;  2 2 , 0 0 0

2 6 9 6 1 1 6 1 0 0 2 d v eř e j e d n o kří dl é v ošti n o v é p o vr c h l a k o v a n ý pl n é 8 0 0 x 1 9 7 0- 2 1 0 0 m m k us 2, 0 0 0 1 0 3 5 9, 5 9 2 0 7 1 9, 1 8
V ý k a z  v ý m ě r : -  R E V I Z E –

D / 0 8 –

D v e ř n í  k ř í d l o  d ř e v ě n é  s  v o š t i n o v o u  v ý p l n í ,  r á m  d v e ř í  z  m a s i v n í h o  d ř e v a .  
P r o v e d e n í  p l n é  s  p o l o d r á ž k o u ,  o b o u s t r a n n ě  h l a d k é

–

K o v á n í  š t í t k o v é ,  b e z p e č n o s t n í ,  t y p  k l i k a  -  k o u l e ,  z á m e k  s  c y l i n d r i c k o u  v l o ž k o u ,  
t r o j d í l n é  s k r y t é  z á v ě s y .  S y s t é m  g e n e r á l n í h o  k l í č e

–

2 2 , 0 0 0

2 8 7 9 9 8 7 6 6 1 0 3 Př e s u n h m ot t o n á ž ní pr o k o nstr u k c e tr u hl ářs k é v o bj e kt e c h v d o 2 4 m t 0, 0 3 2 4 9 2 3, 7 6 1 5 7, 5 6
V ý k a z  v ý m ě r :  P ř e s u n  h m o t  p r o  k o n s t r u k c e  t r u h l á ř s k é  s t a n o v e n ý  z  h m o t n o s t i  p ř e s u n o v a n é h o  

m a t e r i á l u  v o d o r o v n á  d o p r a v n í  v z d á l e n o s t  d o  5 0  m  v  o b j e k t e c h  v ý š k y  p ř e s  1 2  d o  2 4  
m

–

0 , 0 3 2 ;  v ý m ě r a  p o l o ž k y 0 , 0 3 2

2 4 3 9 7 6 6 6 6 0 0 0 3 M o nt á ž d v eř ní c h kří d el ot vír a v ý c h j e d n o kří dl o v ý c h š př e s 2 m 2 d o o c el o v é z ár u b n ě k s 2, 0 0 0 5 5 4, 0 0 1 1 0 8, 0 0

2 4 4 0 6 1 1 6 1 0 0 5 d v eř e j e d n o kří dl é v ošti n o v é p o vr c h l a k o v a n ý pl n é 1 1 0 0 x 1 9 7 0- 2 1 0 0 m m k us 2, 0 0 0 1 5 5 4 3, 0 0 3 1 0 8 6, 0 0

7 6 7: K o n str u k c e z á m e č ni c k é 6 1 9 2 3 2, 7 1

2 9 1 5 5 3 9 2 0 0 _ R z á br a dlí s hr a n at ý m sl o u p k e m a v ý pl ňí z t a h o k o v u, v č. k ot v e ní a p o vr c h o v é ú pr a v y m 3 0, 1 0 0 3 9 3 9, 0 1 1 1 8 5 6 4, 2 0
V ý k a z  v ý m ě r : d o d á v k a  k o n s t r u k c e  z á b r a d l í  p r o v e d e n a  z  ž á r o v ě  z i n k o v a n ý c h  u z a v ř e n ý c h  o c e l o v ý c h  

p r o f i l ů  4 0 x 4 0 x 3 m m
–

v ý š k a  z á b r a d l í  1 1 0 0 m m  n a d  p o c h ů z n í  v r s t v o u  t e r a s y  v ý p l ň  b u d e  s  d e s e k  t a h o k o v  –

Z / 1 8  –

7 , 5 2 5 * 4 3 0 , 1 0 0

3 0 8 7 6 7 9 9 5 1 1 3 M o nt á ž at y pi c k ý c h z á m e č ni c k ý c h k o nstr u k cí h m ot n osti d o 2 0 k g k g 8 4 8, 1 0 2 4 8, 2 5 4 0 9 2 0, 9 2
V ý k a z  v ý m ě r : ú p r a v a  v ý m e r y  d l e  D 6 0 2  p r v k u  Z 2 2 ;  8 8 4 - 3 5 , 8 9 8 8 4 8 , 1 0 2

3 1 0 1 3 0 1 1 0 _ R o c el o v ý T pr ofil j a k ost 1 1 3 7 5 5 0 x 5 0 x 4 m m t 0, 9 3 4 2 7 5 7 3, 0 6 2 5 7 6 4, 2 7
V ý k a z  v ý m ě r : U P R A V A  V Ý M Ě R Y  d l e  D 6 0 2 ° ;  ( 0 , 8 8 4 * 1 , 1 ) - 0 , 0 3 8 0 , 9 3 4

3 1 6 7 6 7 9 9 5 1 1 4 M o nt á ž at y pi c k ý c h z á m e č ni c k ý c h k o nstr u k cí h m ot n osti d o 5 0 k g k g 7 3 1, 0 0 0 1 9, 7 0 1 4 4 0 0, 7 0

3 1 7 1 4 5 4 0 0 _ R _ 0 1 o c el o v á k o nstr u k c e l a vi č e k - d o pl n ě ní n er e z o v é h o pl e c h u t 0, 7 3 1 4 2 0 0 0 0, 0 0 3 0 7 0 2 0, 0 0
V ý k a z  v ý m ě r : R O Z D Í L  V Ý M Ě R ;  2 , 2 7 5 - 1 , 5 4 4 0 , 7 3 1

Z 1 1 a  3 x 				 
	M J 	d é l k a 	h m o t n o s t / M J 	h m o t n o s t  c e l k e m  
J a c k e l  6 0 * 6 0 * 4 	m 	5 0 , 8 4 7 7 8 	6 , 9 0 8 	3 5 1 , 2 5 6 4 6 4 2  
p á s o v i n a  6 0 * 1 0 	m 	4 2 , 7 8 	4 , 7 6 	2 0 3 , 6 3 2 8  
r e k t  n o ž k y  1 0 0 * 1 0 0 * 5 	m 2 	0 , 6 6 	3 9 , 2 5 	2 5 , 9 0 5  
n e r e z  p l e c h  t l .  1 , 5  m m 	m 2 	1 1 , 2 6 0 8 	1 2 	1 3 5 , 1 2 9 6  
				 
Z 1 1 b  1 x 				 
J a c k e l  6 0 * 6 0 * 4 	m 	4 3 , 6 4 	6 , 9 0 8 	3 0 1 , 4 6 5 1 2  
p á s o v i n a  6 0 * 1 0 				 
r e k t  n o ž k y  1 0 0 * 1 0 0 * 5 	m 2 	0 , 2 	3 9 , 2 5 	7 , 8 5  
n e r e z  p l e c h  t l .  1 , 5  m m 	m 2 	2 , 9 9 4 6 	1 2 	3 5 , 9 3 5 2  
				 
Z 1 1 c  2 x 				 
J a c k e l  6 0 * 6 0 * 4 	m 	6 1 , 9 6 	6 , 9 0 8 	4 2 8 , 0 1 9 6 8  
p á s o v i n a  6 0 * 1 0 				 
r e k t  n o ž k y  1 0 0 * 1 0 0 * 5 	m 2 	0 , 2 8 	3 9 , 2 5 	1 0 , 9 9  
n e r e z  p l e c h  t l .  1 , 5  m m 	m 2 	4 , 7 7 4 8 	1 2 	5 7 , 2 9 7 6  
				 
Z 1 1 d  2 x 				 
J a c k e l  6 0 * 6 0 * 4 	m 	6 8 , 8 4 	6 , 9 0 8 	4 7 5 , 5 4 6 7 2  
p á s o v i n a  6 0 * 1 0 				 
r e k t  n o ž k y  1 0 0 * 1 0 0 * 5 	m 2 	0 , 4 	3 9 , 2 5 	1 5 , 7  
n e r e z  p l e c h  t l .  1 , 5  m m 	m 2 	4 , 2 7 8 	1 2 	5 1 , 3 3 6  
				 
č i s t á  h m o t n o s t  č e r n á 				1 8 2 0 , 3 6 5 7 8 4  
				 
č i s t á  h m o t n o s t  n e r e z  p l e c h 				2 7 9 , 6 9 8 4  
				 
č e r n á  p r o ř e z  5 % 				9 1 , 0 1 8 2 8 9 2 1  
				 
n e r e z  p r o ř e z  3 0 % 				8 3 , 9 0 9 5 2  
				 
h m o t n o s t  c e l k e m 				2 2 7 4 , 9 9 1 9 9 3  

–

4 4 6 7 6 7 6 4 0 3 1 1 M o nt á ž d v eří o c el o v ý c h n e b o hli ní k o v ý c h v nitř ní c h j e d n o kří dl o v ý c h k us 2, 0 0 0 1 1 0 0, 0 0 2 2 0 0, 0 0
V ý k a z  v ý m ě r : -  R E V I Z E  2 –

-  m o n t á ž  o c e l o v ý c h  p r o t i p o ž á r n í c h  d v e ř í  –

D / 1 3  -  p o ž á r n í  o d o l n o s t  E I  -  C 3 0 D P 3 ;  
1

1 , 0 0 0

D / 1 4  -  p o ž á r n í  o d o l n o s t  E W  -  C 3 0 D P 3 ;  
1

1 , 0 0 0

4 4 9 9 9 8 7 6 7 1 0 3 Př e s u n h m ot t o n á ž ní pr o z á m e č ni c k é k o nstr u k c e v o bj e kt e c h v př e s 1 2 d o 2 4 m t 0, 3 6 8 9 8 4, 7 5 3 6 2, 6 2

2 4 6 4 7 6 6 _ s p c _ 0 1 D + M d v eř e v n ejší d o t e c h ni c k ý c h pr ost or v č. o c el o v é d v o u díl n é z ár u b n ě pr o d o d at e č n o u m o nt á ž R A L 7 0 1 6 k s 2, 0 0 0 5 5 0 0 0, 0 0 1 1 0 0 0 0, 0 0

V ý k a z  v ý m ě r : D / 0 3 ,  D / 0 4 ;  2 2 , 0 0 0
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768: Konstrukce hliníkové 1 420 674,00
2441 767_spc_01 D+M AL prvek vnitřní L101 ks 5,000 90 243,00 451 215,00
2442 767_spc_02 D+M AL prvek vnitřní L102 ks 2,000 40 082,00 80 164,00
2443 767_spc_03 D+M AL prvek vnitřní L103 ks 3,000 68 814,00 206 442,00
2444 767_spc_04 D+M AL prvek vnitřní L104 ks 1,000 57 634,00 57 634,00
2445 767_spc_05 D+M AL prvek vnitřní L105 ks 1,000 83 454,00 83 454,00
2446 767_spc_06 D+M AL prvek vnitřní L106A ks 1,000 105 899,00 105 899,00
2447 767_spc_06.1 D+M AL prvek vnitřní L106B ks 1,000 179 447,00 179 447,00
2448 767_spc_07 D+M AL prvek L/56 ks 1,000 99 435,00 99 435,00
2449 767_spc_08 D+M AL prvek L/57 ks 1,000 156 984,00 156 984,00

769: Ostatní prvky 821 456,10
453 R-769-01 D+M Nový Os02 - Realizce povrchů stěn a stropů pro vytvoření faradyový klece - odstínění barvou HSF54-5, 3 

vrstvy na stěnách na stropě, stínící účin. mezi 40-60 dB
kpl 1,000 460 781,22 460 781,22

454 R-769-02 Aditivum do HSF54-5 kpl 1,000 10 904,25 10 904,25
2450 R-769-03 Zemnící páska GSX50 ks 10,000 3 498,04 34 980,40
2451 R-769-04 Zemnící destička GS1 ks 5,000 1 592,82 7 964,10
2452 R-769-05 Zemnící kabel GL20 m 1,000 2 326,38 2 326,38
2453 R-769-06 Zemnící zástrčka GPE ks 3,000 1 890,50 5 671,50
2454 R-769-07 Stínící pletivo do podlahy m2 72,000 1 613,50 116 172,00
2455 R-769-08 Zabezpečení okenn- 72% light transmission in bright green, attenuation 33dB m 20,000 4 852,90 97 058,00
2456 R-769-09 Zabezpečení dveří -stínící pletivo m 5,000 3 552,15 17 760,75
2457 R-769-10 drobný instalační materiál ks 1,000 27 337,50 27 337,50
2458 R-769-11 instalace fólií kpl 1,000 40 500,00 40 500,00

771: Podlahy z dlaždic 3 870,26
348 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 4,040 4,92 19,88

Výkaz výměr: Pd07 - REVIZE 2 
 

–

"m.č.1.08a" ; 2,01 2,010

"m.č.1.08b" ; 2,03 2,030

349 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 4,040 27,57 111,38
Výkaz výměr: penetrace podkladu před lepením dlažby –

Pd07 - REVIZE 2 –
"m.č.1.08a" ; 2,01 
 

2,010

"m.č.1.08b" ; 2,03 2,030

355 771574260 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 
ks/m2

m2 4,040 443,14 1 790,29

Výkaz výměr: lepení ker. dlažby vč. spárování 
Pd07 - REVIZE 2 

–

"m.č.1.08a" ; 2,01 2,010
"m.č.1.08b" ;  2,03 2,030

356 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 4,444 295,43 1 312,89

360 771591115 Podlahy spárování silikonem m 6,300 46,28 291,56
Výkaz výměr: 1.np-4.np 

(291,408+55,6)*1,05 
 

–

- REVIZE 2 
"m.š.1.08a" ;   (0,95+2,20)*2

6,300

362 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 4,040 64,01 258,60
Výkaz výměr: lepení ker. dlažby vč. spárování 

Pd07 - REVIZE 2 
 

–

"m.č.1.08a" ; 2,01 2,010

"m.č.1.08b" ; 2,03 2,030

459 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m t 0,120 713,00 85,66

776: Podlahy povlakové 2 255 592,85
364 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 61,080 4,92 300,51

Výkaz výměr: - REVIZE 2 
pod vinyl 
2.np - Pd10; 
45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57; 
246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34 

572,340

2.np - Pd11; 
30,15 

30,150

3.np - Pd11; 
30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06 

262,560

29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68+73,70 270,320

4.np - Pd11; 
294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26+73,03 

599,680

- REVIZE 2 
pod koberec 
Pd04 - 2.np; 
-(45,92+30,01+30,35+30,37+29,26+263,93+33,37+37,34) 

- 500,550

Pd06 - 3.np; 
-(44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+44,28+31,22+30,18+30,37+29,68) 

- 331,570

Pd06 - 4.np;-(46,12+30,2+30,35+30,37+29,49+46,03+30,2+30,35+30,37+29,26) - 332,740

pod vinyl 
2.np - Pd10; 
-(30+30,91+41,79) 

- 102,700

3.np - Pd11; 
-(30,63+31,21+35,09+30,57+31,21+41,50) 

- 200,210

4.np - Pd11; 
-(30,44+30,71+41,98+30,38+30,71+41,98)

- 206,200

365 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20  MPa tl 3mm m2 61,080 157,56 9 623,76
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Výkaz výměr: - REVIZE 2 
pod koberec 
Pd04 - 2.np; 
-(45,92+30,01+30,35+30,37+29,26+263,93+33,37+37,34) 

- 500,550

Pd06 - 3.np; 
-(44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+44,28+31,22+30,18+30,37+29,68) 

- 331,570

Pd06 - 4.np;  
-(46,12+30,2+30,35+30,37+29,49+46,03+30,2+30,35+30,37+29,26) 

- 332,740

pod vinyl 
2.np - Pd10; 
-(30+30,91+41,79) 

- 102,700

3.np - Pd11; 
-(30,63+31,21+35,09+30,57+31,21+41,50) 

- 200,210

4.np - Pd11; 
-(30,44+30,71+41,98+30,38+30,71+41,98) 

- 206,200

- REVIZE 2 
pod vinyl 
2.np - Pd10; 
45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57 
 

238,750

246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34 333,590

2.np - Pd11; 
30,15 

30,150

3.np - Pd11; 
30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06 

262,560

29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68+73,70 270,320

4.np - Pd11; 
294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26+73,03

599,680

366 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 61,080 34,47 2 105,43
Výkaz výměr: penetrace podkladu pod koberec 

Pd04 - 2.np; 
-(45,92+30,01+30,35+30,37+29,26+263,93+33,37+37,34) 

- 500,550

Pd06 - 3.np; 
-(44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+44,28+31,22+30,18+30,37+29,68) 

- 331,570

Pd06 - 4.np; 
-(46,12+30,2+30,35+30,37+29,49+46,03+30,2+30,35+30,37+29,26) 

- 332,740

penetrace podkladu pod vinyl 
pod vinyl 
2.np - Pd10; 
-(30+30,91+41,79) 

- 102,700

3.np - Pd11; 
-(30,63+31,21+35,09+30,57+31,21+41,50) 

- 200,210

4.np - Pd11; 
-(30,44+30,71+41,98+30,38+30,71+41,98) 

- 206,200

- REVIZE 2 
penetrace podkladu pod vinyl 
- REVIZE 2 
pod vinyl 
2.np - Pd10; 
45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57 

238,750

246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34 333,590

2.np - Pd11; 
30,15 

30,150

3.np - Pd11; 
30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06 

262,560

29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68+73,70 
 

270,320

4.np - Pd11; 
294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26+73,03

599,680

369 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 1 225,940 147,71 181 083,60
Výkaz výměr: lepení vinylové podlahy 

pod vinyl 
2.np - Pd10; 
-(30+30,91+41,79) 

- 102,700

3.np - Pd11; 
-(30,63+31,21+35,09+30,57+31,21+41,50) 

- 200,210

4.np - Pd11; 
-(30,44+30,71+41,98+30,38+30,71+41,98) 

- 206,200

REVIZE 2 
lepení vinylové podlahy 
- REVIZE 2 
pod vinyl 
2.np - Pd10; 
45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57 

238,750

246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34 
 

333,590

2.np - Pd11; 
30,15 

30,150

3.np - Pd11; 
30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06 

262,560

29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68+73,70 270,320

4.np - Pd11; 
294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26+73,03

599,680
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371 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 364,260 34,47 47 026,04
Výkaz výměr: ukončovací lišta k vinylovému soklíku - ztr 10% 

- REVIZE 2 - ODEČET 
2.np; 
-(23,15+23,2+27,67) 

- 74,020

3.np; 
-(23,58+23,7+26,95+23,65+23,73+26,94)

- 148,550

4.np; 
-(23,54+23,5+26,95+23,63+23,7+26,9) 

- 148,220

- REVIZE 2 
soklík výšky 80mm 
2.np; 
(45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57) 

238,750

(246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34) 333,590
30,15 30,150

3.np; 
(30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06) 
 

262,560

(29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68+73,70) 270,320

4.np; 
(294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26+73,03)

599,680

373 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 1 500,686 83,70 125 607,42
377 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m t 5,725 483,19 2 766,26
455 28411126 PVC vinyl antistatický tl 2mm, hm 3100g/m2, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 34/43, odpor 

krytiny <=10^8
m2 174,085 926,00 161 203,08

Výkaz výměr: ztr 10% - dodávka - antistatická podlaha - faradyova klec 
Součástí přípravy podkladu měděná uzemňovací páska. Uzemnění na obou koncích. 
- uzemění po max 40m 
- dekor bude vyvzorkován 
- REVIZE 2 
3.np - Pd12; 
(73,70+73,83)*1,1 

162,283

soklík výšky 80mm 
3.np; 
(73,70+73,83)*0,08 

11,802

2463 28411121 PVC vinyl protiskluzný tl 2mm, nášlapná vrstva 0.70mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, třída zátěže 
34/43, protiskluznost R10 B

m2 1 893,410 563,30 1 066 557,74

Výkaz výměr: prořez 10%°; 172,1282 172,128
- REVIZE 2 - PŘÍPOČET 
soklík výšky 80mm 
2.np; 
(45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57)*0,08

19,100

(246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34)*0,08 26,687
30,15*0,08 2,412
3.np; 
(30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06)*0,08

21,005

(29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68+73,70)*0,08 21,626
4.np; 
(294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26)*0,08

42,132

REVIZE 2 
lepení vinylové podlahy 
- REVIZE 2 
pod vinyl 
2.np - Pd10; 
45,92+30,01+30,35+30,07+29,56+31,27+41,57

238,750

246,45+2,13+2,13+12,17+33,37+37,34 333,590
2.np - Pd11; 
30,15

30,150

3.np - Pd11; 
30,45+44,39+31,22+30,18+30,37+29,68+31,21+35,06

262,560

29,71+45,46+31,22+30,18+30,37+29,68 196,620
4.np - Pd11; 
294,29+2,66+2,85+30,41+30,22+46,04+30,20+30,35+30,37+29,26

526,650

2472 R_776 D+M 1K PUR uzávěra vlhkosti do 5% (thomsit R740) m2 1 735,050 380,00 659 319,00

781: Dokončovací práce - obklady 4 067,38
381 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 4,245 27,57 117,03

Výkaz výměr: penetrace stěn před lepením ker. obkladem 
lepení obkladů keramických, vč. spárování 
- REVIZE 2 
m 4.19,20,39,40 
 

–

-1,8*1*4 - 7,200

penetrace stěn před lepením ker. obkladem 
- REVIZE 2 
m.č.1.08b; 
(2,10+0,95+2,10+0,65+0,10+0,35)*2,10 

13,125

-(0,80*2,10) - 1,680

382 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 4,245 443,14 1 881,13
Výkaz výměr: lepení obkladů keramických, vč. spárování 

- REVIZE 2 
m 4.19,20,39,40; 
-1,8*1*4 

- 7,200

penetrace stěn před lepením ker. obkladem 
- REVIZE 2 
m.č.1.08b;  
(2,10+0,95+2,10+0,65+0,10+0,35)*2,10 
 

13,125

-(0,80*2,10) - 1,680

383 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 0,709 295,43 209,61
384 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 7,200 64,01 460,87

Výkaz výměr: dodávka a montáž ukončovacích profilu plastových u obkladu 
- REVIZE 2 
"m.č.1.08b" ;    2,10+0,90+2,10*2 

7,200

385 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 12,600 46,28 583,13
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Výkaz výměr: m.č.1.08b 
"silikonování přechod dlažba/obklad";  2,10*4 
 

8,400

"kout stěna/stěna" ;  2,10*2 4,200

386 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 8,400 93,55 785,82
Výkaz výměr: - REVIZE 2 

"m.č.1.08b" ;  2,10*4 
8,400

458 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m t 0,042 713,00 29,79

784: Dokončovací práce - malby a tapety 1 209,66
397 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 20,475 14,77 302,42

Výkaz výměr: - REVIZE 2 
"m.č.1.01"; 
(0,20+0,10+0,20)*2,60*2 
 

2,600

m.č.1.08a; 
(0,95+2,20)*2*2,60 

16,380

-(0,80*2,10) - 1,680

m.č.1.08b; 
(2,20+0,95+2,10+0,65+0,10+0,35)*0,50

3,175

398 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 20,475 44,31 907,25
Výkaz výměr: - REVIZE 2 

"m.č.1.01"; 
(0,20+0,10+0,20)*2,60*2 
 

2,600

m.č.1.08a; 
(0,95+2,20)*2*2,60 

16,380

-(0,80*2,10) - 1,680

m.č.1.08b; 
(2,20+0,95+2,10+0,65+0,10+0,35)*0,50

3,175
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 16 

Datum předložení TLZ: 11.4.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Telefonní ústředna + TFL komunikátory - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 
15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Předmětem změny je odpočet 150 ks licencí pro připojení k telefonní sítí UP, protože budou využity 
stávající volné licence. Dále došlo k optimalizaci telefonní ústředny včetně příslušenství s ohledem na 
nové uživatelské potřeby. Současně bude dodáno 150 kusů analogových tel. přístrojů a osazeno 23 kusů 
zařízení pro umožnění přenosu dat přes wifi.   

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 11.4.2023. 

 



 

 

 
 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
 

s dopadem: 51 dnů 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet:      -1 208 783,67 Kč bez DPH  
Přípočet: 1 501 319,50 Kč bez DPH  
Celkem:                      292 535,83 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 16

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:11.04.2023  Datum:11.04.2023 Celkem (bez DPH) -1 208 783,67 Kč

-253 844,57 Kč
DPH 21 % -253 844,57 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) -1 462 628,24 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Telefonní ústředna + TFL komunikátory - odpočty

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL komunikátory - odpočty - 1 208 783,67 - 253 844,57 - 1 462 628,24
 SO.01: Vědeckotechnický park - 1 208 783,67 - 253 844,57 - 1 462 628,24

D1.1.4.5: Elektronické komunikace - 1 208 783,67 - 253 844,57 - 1 462 628,24
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory - 1 208 783,67 - 253 844,57 - 1 462 628,24

05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory - 1 208 783,67 - 253 844,57 - 1 462 628,24
D1_03: TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA + TLF KOMUNIKÁTORY - materiál - 1 208 783,67 - 253 844,57 - 1 462 628,24

Celkem (bez DPH) - 1 208 783,67
DPH - 253 844,57
DPH 21 % ze základny: -1 208 784 - 253 844,57

Celkem (včetně DPH) - 1 462 628,24

Stránka 2 z 3



Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL komunikátory - odpočty - 1 208 783,67
 SO.01: Vědeckotechnický park - 1 208 783,67
D1.1.4.5: Elektronické komunikace - 1 208 783,67
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory - 1 208 783,67
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory - 1 208 783,67
D1_03: TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA + TLF KOMUNIKÁTORY - materiál - 1 208 783,67

1368 Pol481 Media Gateway - pro stávající TÚ UP OL ks - 1,000 47 268,11 - 47 268,11
Výkaz výměr:  Media Gateway - pro stávající TÚ UP OL –

-1; výměra položky - 1,000

1369 Pol482 karata IPSI - pro stávající TÚ UP OL ks - 1,000 74 841,17 - 74 841,17
Výkaz výměr:  karata IPSI - pro stávající TÚ UP OL –

-1; výměra položky - 1,000

1370 Pol483 Conrol-Lan Interface - - pro stávající TÚ UP OL ks - 1,000 24 618,81 - 24 618,81
Výkaz výměr:  Conrol-Lan Interface - - pro stávající TÚ UP OL –

-1; výměra položky - 1,000

1371 Pol484 Media procesor - - pro stávající TÚ UP OL ks - 1,000 103 398,98 - 103 398,98
Výkaz výměr:  Media procesor - - pro stávající TÚ UP OL –

-1; výměra položky - 1,000

1372 Pol485 analog line 24P -  pro stávající TÚ UP OL ks - 8,000 33 973,95 - 271 791,60
Výkaz výměr:  analog line 24P -  pro stávající TÚ UP OL –

-8; výměra položky - 8,000

1383 Pol230 Licence ( nákup 150ks) ks - 150,000 4 579,10 - 686 865,00
Výkaz výměr:  Licence ( nákup 150ks) –

-150; výměra položky - 150,000
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 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 16

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:11.04.2023  Datum:11.04.2023 Celkem (bez DPH) 1 501 319,50 Kč

315 277,10 Kč
DPH 21 % 315 277,10 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) 1 816 596,60 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL komunikátory - přípočty

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL komunikátory - přípočty 1 501 319,50 315 277,10 1 816 596,60
 SO.01: Vědeckotechnický park 1 501 319,50 315 277,10 1 816 596,60

D1.1.4.5: Elektronické komunikace 1 501 319,50 315 277,10 1 816 596,60
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory 1 501 319,50 315 277,10 1 816 596,60

05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory 1 501 319,50 315 277,10 1 816 596,60
D1_03: TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA + TLF KOMUNIKÁTORY - materiál 1 501 319,50 315 277,10 1 816 596,60

Celkem (bez DPH) 1 501 319,50
DPH 315 277,10
DPH 21 % ze základny: 1 501 320 315 277,10

Celkem (včetně DPH) 1 816 596,60
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 16 Telefonní ústředna + TFL komunikátory - přípočty 1 501 319,50
 SO.01: Vědeckotechnický park 1 501 319,50
D1.1.4.5: Elektronické komunikace 1 501 319,50
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory 1 501 319,50
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory 1 501 319,50
D1_03: TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA + TLF KOMUNIKÁTORY - materiál 1 501 319,50

1368 Pol481_1 Media Gateway - pro stávající TÚ UP OL ks 1,000 332 078,60 332 078,60
Výkaz výměr:  Media Gateway - pro stávající TÚ UP OL

1; výměra položky 1,000

1371 Pol484_1 Media procesor - - pro stávající TÚ UP OL ks 8,000 54 851,55 438 812,40
Výkaz výměr:  Media procesor - - pro stávající TÚ UP OL –

8; výměra položky 8,000

2465 Pol491_1 Analogový přístroj - UP standard - DL380 ks 150,000 884,80 132 720,00
2466 Pol492_1 wifi HPE Aruba 303 JZ320A ks 23,000 13 872,00 319 056,00
2467 Pol493_1 AP HPE Aruba 6000 48Gb4SFP ks 5,000 46 680,00 233 400,00
2468 Pol247_1 koordinační práce AP ks 1,000 10 925,00 10 925,00
2469 Pol248_1 ¨Konfigurace a napojení telefonních přístrojů v kancelářích- výroba přípojných šňůr na míru dle nábytku ks 150,000 228,85 34 327,50
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Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 17 

Datum předložení TLZ: 11.4.2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Vedlejší rozpočtové náklady - uživatelské změny 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Důvodem změny jsou požadavky budoucích uživatelů na dispoziční a technologické změny, které jsou 
potřebné pro zabezpečení provozních a uživatelských potřeb po kolaudaci stavby a jejím předání do 
užívání. 

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 
15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4). 

Popis změny:  
Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke změnám, je uveden v příloze č. 1.  

Jedná se o navýšení nákladů na zařízení staveniště a dalších činností potřebných pro provádění stavby 
vyvolaných prodloužením lhůty výstavby.  

Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 11.4.2023. 

 

 



 

 

 
 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet:                                      0,00 Kč bez DPH  
Přípočet: 240 511,81 Kč bez DPH  
Celkem:                      240 511,81 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ 17

 Za zhotovitele:  Za objednatele:
 Datum:11.04.2023  Datum:11.04.2023 Celkem (bez DPH) 240 511,81 Kč

50 507,48 Kč
DPH 21 % 50 507,48 Kč
DPH 15 % Kč

Cena celkem (včetně DPH) 291 019,29 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

Poznámka:

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park 
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - Vedlejší rozpočtové náklady

 Název stavby:
 Objednatel:
 Zhotovitel:

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc Projektant:
 Technický dozor:
 Rozpočtoval:
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park

Popis Cena DPH Cena s DPH

TLZ 17 Vedlejší rozpočtové náklady 240 511,81 50 507,48 291 019,29
VON: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 240 511,81 50 507,48 291 019,29

ON.1: Ostatní náklady 61 530,19 12 921,34 74 451,53
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 178 981,63 37 586,14 216 567,77

Celkem (bez DPH) 240 511,81
DPH 50 507,48
DPH 21 % ze základny: 240 512 50 507,48

Celkem (včetně DPH) 291 019,29
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Zakázka: UPOL Vědeckotechnický park

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

TLZ 17 Vedlejší rozpočtové náklady 240 511,81
VON: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 240 511,81
ON.1: Ostatní náklady 61 530,19
ON.1: Ostatní náklady 61 530,19
ON.1: Ostatní náklady 61 530,19
OST: Ostatní náklady 61 530,19

2397 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy Kč 1,000 11 530,19 11 530,19
Výkaz výměr:  Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy

 Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění inženýrské činnosti 
prováděné v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy

1; výměra položky 1,000

2470 VRN_99 Náklady na projekční činnost kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 178 981,63
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 178 981,63
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 178 981,63
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 178 981,63

2398 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 4 323,82 4 323,82
Výkaz výměr:  Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v 

průběhu výstavby.
 - ochrana, přeložení, úprava inženýrských sítí před zahájením realizace stavby
 1
1; výměra položky 1,000

2399 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s dokumentací ZOV Kč 1,000 21 138,68 21 138,68
Výkaz výměr:  Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu 

a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování odběrných míst, na zřízení 
přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, provizornich komunikací, 
oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

 1
 Součet
1; výměra položky 1,000

2400 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 124 978,57 124 978,57
Výkaz výměr:  Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a 

opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení 
staveniště apod.

 1
1; výměra položky 1,000

2401 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 284,67 5 284,67
Výkaz výměr:  Náklady na demontáž/odstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady na uvedení 

pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených.
 1
 Součet
1; výměra položky 1,000

2402 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště Kč 1,000 6 918,11 6 918,11
Výkaz výměr:  Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k 

zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště.
 1
 Součet
1; výměra položky 1,000

2403 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 4 804,24 4 804,24
Výkaz výměr:  Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů.

 vypočeteno z (ZRN+VRN+HZS)
 1
1; výměra položky 1,000

2404 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 3 846,74 3 846,74
Výkaz výměr:  Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy 

díla, a požadavků v SOD a VOP
 Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - vyřízení 
záborů, žádostí o uzavírky¨,, - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke 
kolaudaci,, - jednání s úřady,, - jednání s dotčenými účastníky stavebního 
řízení,, - zpracování havarijního a povodňového plánu,, apod.

 1
1; výměra položky 1,000

2405 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 2 882,55 2 882,55
Výkaz výměr:  Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a 

požadavků v SOD a VOP
 Poznámka k položce: 
Poznámka k položce:, Jedná se zejména o náklady na zajištění:, - čištění 
veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby, - zimní 
údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště, - ochrany díla,, 
apod.

 1
1; výměra položky 1,000

2406 VRN-01 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 4 804,24 4 804,24
Výkaz výměr:  Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředků a konstrukcí na zajištění 

kolektivní bezpečnosti osob
 1
1; výměra položky 1,000
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