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SMLOUVA O DÍLO 
č. 152/OVZ/KS/2023 

 
1. Objednatel:    Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:      Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:       61989592 
DIČ:       CZ61989592 
Rektor:      prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 

Technický dozor stavebníka:   

(dále jen „TDS“) 
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:      
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. Zhotovitel: HOME WEST CZ s.r.o. 
Se sídlem:  Strnadova 1954/35, 326 00 Plzeň 
IČO:   08668175 
DIČ:   CZ08668175 
Statutární orgán: David Rottenborn, jednatel  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
   oddíl C, 
   vložka 38475  
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:      David Rottenborn, jednatel 

 
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 
zákoník“), tuto: 

 
 SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“) 
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Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl 
Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „SKM/UPOL – Výměna vnitřních vstupních dveří do ubytovacích buněk VŠK 
E. Rošického“ vybrán jako dodavatel pro tuto veřejnou zakázku. 
 
 

I. 
Předmět díla 

 
1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez-

pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso-
bem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v 
realizaci stavební akce „SKM/UPOL – Výměna vnitřních vstupních dveří do ubytova-
cích buněk kolejí E. Rošického“ (dále jen „Dílo“). 
 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je 1. – 7. nadzemní podlaží ob-
jektu vysokoškolských kolejí Evžena Rošického Správy kolejí a menz Univerzity Palackého 
v Olomouci, U Sportovní haly 40/4, 779 00 Olomouc – Lazce, parc. č. st. 629, katastrální 
území Lazce. (dále jen „Místo plnění“). 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 

poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla. 
 
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 

této Smlouvy. 
 
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí oh-

ledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených 
Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, oh-
ledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

 
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této 

Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této 
Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho pro-
vádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmen-
šení rozsahu Díla. 

 
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat-

kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude 
taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.  

 
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po ce-

lou dobu provádění Díla. 
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II. 
Doba plnění 

 
1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. Stavební 

práce v místě plnění je Zhotovitel povinen zahájit ihned po předání staveniště Objednate-
lem dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 
11. 8. 2023. V případě, že dojde k předání staveniště později než 11. 07. 2023, posouvá 
se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne skutečný termín pře-
dání staveniště 11. 07. 2023. 

 
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené 

lhůtě za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. 
 
4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany dato-

vaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla 
Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a 
měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

 
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv 

zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě 
nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání 
podstatným způsobem omezují.  

 
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 

prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 
 

III.  
Cena za Dílo 

 
1. Celková cena za Dílo činí 2.940.000,00 Kč bez DPH. 

 
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením 

a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připo-
jené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Cenová nabídka Zhotovitele. 

 
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a 

pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových 
objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít 
dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě vzniká 
Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za 
vícepráce bude stanovena následujícím postupem:  

 
3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými 

jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.  
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3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této 

Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha 
v roce realizace Díla. 

 
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 

jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 
 

IV.  
Platební podmínky 

 
1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem 

vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jehož součástí bude soupis provedených prací 
potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a 
protokol o předání a převzetí Díla.  
 

2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli do 15 kalendářních dnů od vzniku 
práva fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací osobami oprávněnými jednat 
ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o předání a převzetí Díla bez vad, 
které nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo užívání stavby podstatným způ-
sobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. Splatnost faktury bude 30 kalendářních 
dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považo-
ván den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele 
uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

 
3. Daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu 

podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, ban-
kovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, 
formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a 
zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti ob-
chodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této 
Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

 
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 

chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat-
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné 
faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není 
v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve 
ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.  

 
5. Mezi smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z 
tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem 
přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – 
plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“ 
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6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského záko-
níku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.  

 
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 

Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 
 
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 
 
9. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu pro-

vedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem 
odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl odchylně od 
Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

 
10. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy 
nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel 
se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a 
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o 
provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a 
poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje 
za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. 
Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného 
oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně. 
  

V.  
Staveniště 

 
1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory 

nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 
 
2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy, 

nejdříve však 11. 07. 2023. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu Objednatele do 3 
pracovních dnů staveniště od Objednatele převzít. Porušení této povinnosti Zhotovite-
lem bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu § 2001 občan-
ského zákoníku. 
 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli staveniště v bezvad-
ném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a 
opustit jej. 

 
4. Převzetím staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a 

odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na staveniště nebo jeho přísluš-
nou část. 
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5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení 
staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 
na staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za staveniště až do 
okamžiku úplného ukončení své činnosti na staveništi. 

 
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí staveniště ověřit stav staveniště s ohle-

dem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.    

 
7. Zhotovitel bude používat staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. 

Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovi-
tele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly 
možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn po-

užívat část staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí 
nebo je jinak používat k reklamním účelům. 
 

9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení staveniště jako odkladové 
plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veš-
kerý odpad vzniklý při provádění Díla okamžitě likvidovat. 

 
VI. 

Provádění Díla 
 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při pro-
vádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v do-
statečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součin-
nost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do je-
jího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém 
případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této 
Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepo-
užije. 

 
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 

musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které 
by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle 
této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na zá-
kladě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a život-
ního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.  

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke 
zhotovení Díla nezbytné. 
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4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části 
Díla. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla 
zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle 
této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na 
staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřo-
vání dokončování odpovídajících prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a 
nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení staveniště. 

 
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 

kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly 
a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-
li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel 
ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objed-
natel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv 
náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku 
se nepoužije. 

 
6. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v dalším 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději 
3 pracovní dny předem, a to písemně elektronickou poštou, příp. datovou schránkou. Ke 
kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se TDS Objed-
natele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen 
informovat TDS nejpozději 12 hodin po termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, 
který nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové 
konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových 
zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontro-
lou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady provádění, ponese náklady odkrytí a opě-
tovného zakrytí Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objedna-
tel. V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 
kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě. 

 
7. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin-

nost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

 
8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, vý-

robků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických para-
metrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a 
zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
9. Zhotovitel je dále povinen:  

9.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměr-
ného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele; 

9.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chod-
níky, zeleň, příkopy, propustky apod.); 

9.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně za-
jištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu; 
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9.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objed-
natele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká 
přesných časových limitů pro provádění některých prací. 

 
10. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito zá-

vaznými podklady pro provedení Díla, a to: 
10.1 dokumentací pro provedení stavby, 
10.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,  
10.3 příslušnými platnými normami na území České republiky, 
10.4 příslušnými platnými normami Evropské unie, 
10.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy, 
10.6 pokyny dotčených orgánů státní správy, 
10.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele.  

 
VII.  

Předání a převzetí Díla 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá-
ním Díla bez vad Objednateli. 

 
2. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 

Objednateli písemně datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za 
účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

 
3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 

zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty 
dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení 
Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

 
4. Po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, 

bude Dílo: 
 

4.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 
 

4.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby pod-
statným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude se-
psán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání 
Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

 
VIII.  

Záruka za jakost, vady Díla 
 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustran-
ného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy.  

 
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 

a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové 
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schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla 
Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronic-
kou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle před-
chozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za 
oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.  

 
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 

občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli 
náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. 
Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 
občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel 
právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této 
Smlouvy v rozsahu příslušné Díla. 

 
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami pí-

semnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady 
Díla ve lhůtě:  
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 

Díla, 
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

 
IX.  

Utvrzení závazku 
 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 
 

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo 
bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den pro-
dlení;  

 
1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 

odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. VIII. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, 
kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně; 

 
1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, než jsou uvedeny 

v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují 
za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jedno-
rázovou smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč, za každý případ samostatně. 

 
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 

smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní po-
vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepou-
žije. 
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3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písem-
ného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den ode-
psání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude 
uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 
 

4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského 
zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo dle této Smlouvy. 

 
X.  

Předčasné ukončení závazku 
 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.  
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 
 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

 
2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli; 

 
2.3. Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší 

na staveništi nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární 
ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla, nebo nere-
spektuje pokyny koordinátora BOZP. 

 
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 

písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

 
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany od-

stoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou 
smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 
občanského zákoníku. 

 
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 

kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní 
strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

 
XI. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 
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3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho 
provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

 
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 
 
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném 
znění. 

 
XII.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a 
zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. 
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které 
splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. 
Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých pod-
dodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje 
za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. 
Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného ozná-
mení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.  

 
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

 
4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 

Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit 
takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou 
částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení 
práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo 
do Smlouvy doplněno. 

 
5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které bu-

dou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.  
 

6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím posky-
tovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 
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7. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho
poddodavatele či na plnění, které je předmětem této Smlouvy, vztahují mezinárodní
sankce.

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace 

Příloha č. 2  Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 25. 06. 2023 zpracovaná formou 
oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem vý-
měr 

V Olomouci dne 30.06.2023 

Za Objednatele: 

  V Plzni dne 29.06.2023   

Za Zhotovitele: 

  …………………………………….   …………..………………………………. 
  prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.  David Rottenborn  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci jednatel 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc - Lazce Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

Projektant: IČ:
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Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 05310000

Stavba:

Místo: Olomouc - Lazce Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů



2 940 000,00

2 940 000,00 617 400,00
0,00 0,00

3 557 400,00

Kolej Evžena Rošického - objekt C1

20. 7. 2022

05310000
Kolej Evžena Rošického - objekt C1

HOME WEST CZ s.r.o.

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 557 400,002 940 000,0005310001 Výměna dveří bez 1.PP

2 940 000,00 3 557 400,00

15,00%

Kód Popis

CZK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc - Lazce Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 08668175
DIČ: CZ08668175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 940 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 940 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 940 000,00 21,00% 617 400,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 557 400,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - Lazce Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

05310001 - Výměna dveří bez 1.PP

Kolej Evžena Rošického - objekt C1

05310001 - Výměna dveří bez 1.PP

HOME WEST CZ s.r.o.

Kolej Evžena Rošického - objekt C1
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1) Náklady ze soupisu prací 2 940 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 407 361,25
 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 026 809,18

 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 585,60

    997 - Přesun sutě 73 497,90

 998 - Přesun hmot 16 468,57

PSV - Práce a dodávky PSV 1 517 986,39
 766 - Konstrukce truhlářské 1 341 063,43

 776 - Podlahy povlakové 24 830,82

 783 - Dokončovací práce - nátěry 115 225,79

 784 - Dokončovací práce - malby 36 866,35

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 652,36
    VRN3 - Zařízení staveniště 14 652,36

2) Ostatní náklady 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 940 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc - Lazce Datum: 20. 7. 2022

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: HOME WEST CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 940 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 407 361,25
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 026 809,18

1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 1 002,400 253,30 253 907,92

VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" (0,9+2,1*2)*2*49 499,800
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,9+2,1*2)*2*35 357,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" (1,0+2,1*2)*2*14 145,600
VV Součet 1 002,400

2 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým m3 1,470 5 808,84 8 538,99

VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*0,15*0,1 0,735
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*0,15*0,1 0,525
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*0,15*0,1 0,210
VV Součet 1,470

3 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 98,000 3 882,17 380 452,66
VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49 49,000
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35 35,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14 14,000
VV Součet 98,000

4 M 553311561 zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH profil 150 800 
levá, protipožární kus 49,000 3 892,29 190 722,21

VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49 49,000
VV Součet 49,000

5 M 553311562 zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH profil 150 800 
pravá, protipožární kus 35,000 3 926,60 137 431,00

VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35 35,000
VV Součet 35,000

6 M 553311582 zárubeň ocelová pro běžné zdění ZH profil 150 900 
pravá, protipožární, příprava pro samozavírač kus 14,000 3 982,60 55 756,40

VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14 14,000
VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 290 585,60
7 K 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 159,600 208,56 33 286,18

VV "v prahu dveří"
VV "O1/D - 80 - 49ks" 0,8*2*49 78,400
VV "O2/D - 80 - 35ks" 0,8*2*35 56,000
VV "O3/D - 90 - 14ks" 0,9*2*14 25,200
VV Součet 159,600

Jiné VRN

Kolej Evžena Rošického - objekt C1

05310001 - Výměna dveří bez 1.PP

Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
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8 K 9 5 2 9 0 1 1 1 1
V y či št ě ní b u d o v b yt o v é a o b č a n s k é v ý st a v b y při v ý š c e 

p o dl a ží d o 4 m
m 2 4 9 0, 0 0 0 1 7 0, 1 7 8 3 3 8 3, 3 0

V V " O 1/ Z - 8 0/ 1 5 0 - 4 9 k s" 4 9* 5, 0 2 4 5, 0 0 0
V V " O 2/ Z - 8 0/ 1 5 0 - 3 5 k s" 3 5* 5, 0 1 7 5, 0 0 0
V V " O 3/ Z - 9 0/ 1 5 0 - 1 4 k s" 1 4* 5, 0 7 0, 0 0 0
V V S o u č et 4 9 0, 0 0 0

9 K 9 6 8 0 7 2 4 5 5 V y b o ur á ní k o v o v ý c h d v eř ní c h z ár u b ní pl d o 2 m 2 m 2 1 5 9, 6 0 0 1 0 8 9, 7 0 1 7 3 9 1 6, 1 2

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 0, 8* 2, 0* 4 9 7 8, 4 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 0, 8* 2, 0* 3 5 5 6, 0 0 0
V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 0, 9* 2, 0* 1 4 2 5, 2 0 0
V V S o u č et 1 5 9, 6 0 0

D 9 9 7 Př e s u n s ut ě 7 3 4 9 7, 9 0

1 0 K 9 9 7 0 1 3 2 1 7
V nitr o st a v e ni št ní d o pr a v a s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot pr o 

b u d o v y v d o 2 4 m r u č n ě
t 1 4, 9 5 2 3 9 7 9, 2 0 5 9 4 9 7, 0 0

1 1 K 9 9 7 0 1 3 5 0 1
O d v o z s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot n a s kl á d k u n e b o 

m e zi s kl á d k u d o 1 k m s e sl o ž e ní m
t 1 4, 9 5 2 3 1 7, 0 8 4 7 4 0, 9 8

1 2 K 9 9 7 0 1 3 5 0 9
Pří pl at e k k o d v o z u s uti a v y b o ur a n ý c h h m ot n a s kl á d k u 

Z K D 1 k m př e s 1 k m
t 1 3 4, 5 6 8 1 3, 6 3 1 8 3 4, 1 6

V V 1 4, 9 5 2* 9 ' Př e p o čt e n é k o efi ci e nt e m m n o ž st ví 1 3 4, 5 6 8

1 3 K 9 9 7 0 1 3 8 3 1
P o pl at e k z a ul o ž e ní n a s kl á d c e ( s kl á d k o v n é) 

st a v e b ní h o o d p a d u s m ě s n é h o k ó d o d p a d u 1 7 0 9 0 4
t 1 4, 9 5 2 4 9 6, 6 4 7 4 2 5, 7 6

D 9 9 8 Př e s u n h m ot 1 6 4 6 8, 5 7

1 4 K 9 9 8 0 1 8 0 0 4 Př e s u n h m ot r u č ní pr o b u d o v y v d o 3 6 m t 1 0, 7 7 8 1 5 2 7, 9 8 1 6 4 6 8, 5 7

D P S V Pr á c e a d o d á v k y P S V 1 5 1 7 9 8 6, 3 9

D 7 6 6 K o n str u k c e tr u hl ář s k é 1 3 4 1 0 6 3, 4 3

1 5 K 7 6 6 6 6 0 0 2 1
M o nt á ž d v eř ní c h kří d el ot vír a v ý c h j e d n o kří dl o v ý c h š d o 

0, 8 m p o ž ár ní c h d o o c el o v é z ár u b n ě
k u s 8 4, 0 0 0 1 5 3 1, 6 7 1 2 8 6 6 0, 2 8

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V S o u č et 8 4, 0 0 0

1 6 M 6 1 1 6 5 6 1 6 1
d v eř e v nitř ní p o ž ár n ě b e z p e č n o st ní tří d a 2 l a mi n át o v é 
f óli e EI ( E W) 3 0 D 3 1 kří dl o v é 8 0 0 x 1 9 7 0 m m, b ar v a bíl á - 
př e s n á s p e cifi k a c e vi z v ý pi s v ýl ní ot v or ů

k u s 8 4, 0 0 0 7 7 5 5, 5 5 6 5 1 4 6 6, 2 0

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V S o u č et 8 4, 0 0 0

1 7 K 7 6 6 6 6 0 0 2 2
M o nt á ž d v eř ní c h kří d el ot vír a v ý c h j e d n o kří dl o v ý c h š 

př e s 0, 8 m p o ž ár ní c h d o o c el o v é z ár u b n ě
k u s 1 4, 0 0 0 1 6 8 5, 3 1 2 3 5 9 4, 3 4

V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 1 4, 0 0 0

1 8 M 6 1 1 6 5 6 1 7
d v eř e v nitř ní p o ž ár n ě b e z p e č n o st ní tří d a 2 l a mi n át o v é 
f óli e EI ( E W) 3 0 D 3 1 kří dl o v é 9 0 0 x 1 9 7 0 m m, b ar v a bíl á - 
př e s n á s p e cifi k a c e vi z v ý pi s v ýl ní ot v or ů

k u s 1 4, 0 0 0 1 1 0 3 7, 4 4 1 5 4 5 2 4, 1 6

V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 1 4, 0 0 0

1 9 K 7 6 6 6 6 0 7 1 7
M o nt á ž d v eř ní c h kří d el s a m o z a vír a č e n a o c el o v o u 

z ár u b e ň
k u s 1 4, 0 0 0 2 7 8, 6 5 3 9 0 1, 1 0

V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 1 4, 0 0 0

2 0 M 5 4 9 1 7 2 6 5 2 s a m o z a vír a č d v eří s e z p o ž d ě ní m 1 5 s e k u n d k u s 1 4, 0 0 0 1 9 8 4, 3 7 2 7 7 8 1, 1 8

V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 1 4, 0 0 0

2 1 K 7 6 6 6 6 0 7 2 2 M o nt á ž d v eř ní h o k o v á ní - z á m k u k u s 9 8, 0 0 0 2 9 8, 2 8 2 9 2 3 1, 4 4

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 9 8, 0 0 0

2 2 M 5 4 9 1 4 6 2 2 0 1
k o v á ní k o ul e/ kli k a v č et n ě pl n é h o štít k u a m o nt á ž ní h o 
m at eri ál u, l e s kl ý k o v

k u s 8 4, 0 0 0 4 8 3, 6 3 4 0 6 2 4, 9 2

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
č. z b o ží A C E 0 0 0 0 2 c e n a z a hr n uj e k o v á ní v č et n ě r o z et a m o nt á ž ní h o 
m at eri ál u

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V S o u č et 8 4, 0 0 0

2 3 M 5 4 9 1 4 6 2 2 0 2
k o v á ní kli k a/ kli k a v č et n ě pl n é h o štít k u a m o nt á ž ní h o 
m at eri ál u, l e s kl ý k o v

k u s 1 4, 0 0 0 4 7 6, 6 1 6 6 7 2, 5 4

P

P o z n á m k a k p ol o ž c e: 
č. z b o ží A C E 0 0 0 0 2 c e n a z a hr n uj e k o v á ní v č et n ě r o z et a m o nt á ž ní h o 
m at eri ál u

V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 1 4, 0 0 0

2 4 M 5 4 9 2 6 0 4 5 0 1 klí č k s y st é m u g e n er ál ní h o klí č e k u s 8 0 7, 0 0 0 1 5 1, 4 6 1 2 2 2 2 8, 2 2

V V 8 0 7 8 0 7, 0 0 0
V V S o u č et 8 0 7, 0 0 0

2 5 M 5 4 9 2 6 0 4 5 0 2
z á m e k c yli n dri c k ý F A B s e s y st é m e m g e n er ál ní h o klí č e 
vi z. příl o h a

k u s 2 9 3, 0 0 0 2 8 8, 3 4 8 4 4 8 3, 6 2

V V 2 9 3 2 9 3, 0 0 0
V V S o u č et 2 9 3, 0 0 0

2 6 K 7 6 6 6 6 2 8 1 1 D e m o nt á ž d v eř ní c h pr a h ů u d v eří j e d n o kří dl o v ý c h k u s 9 8, 0 0 0 7 9, 5 8 7 7 9 8, 8 4

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 9 8, 0 0 0

2 7 K 7 6 6 6 9 1 9 1 4
V y v ě š e ní n e b o z a v ě š e ní dř e v ě n ý c h kří d el d v eří pl d o 2 

m 2
k u s 9 8, 0 0 0 3 3, 0 2 3 2 3 5, 9 6

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 9 8, 0 0 0

2 8 K 7 6 6- 0 0 1 D + M T Ž p a ni k o v é h o k o v á ní k u s 1 4, 0 0 0 9 9 9, 7 0 1 3 9 9 5, 8 0

V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 1 4, 0 0 0

2 9 K 7 6 6 6 9 5 2 1 3
M o nt á ž tr u hl ář s k ý c h pr a h ů d v eří j e d n o kří dl o v ý c h šíř k y 

př e s 1 0 c m
k u s 9 8, 0 0 0 1 2 8, 4 5 1 2 5 8 8, 1 0

V V " O 1/ D - 8 0 - 4 9 k s" 4 9 4 9, 0 0 0
V V " O 2/ D - 8 0 - 3 5 k s" 3 5 3 5, 0 0 0
V V " O 3/ D - 9 0 - 1 4 k s" 1 4 1 4, 0 0 0
V V S o u č et 9 8, 0 0 0
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30 M 61187161 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 
150mm kus 84,000 170,03 14 282,52

VV "O1/D - 80 - 49ks" 49 49,000
VV "O2/D - 80 - 35ks" 35 35,000
VV Součet 84,000

31 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 
150mm kus 14,000 196,78 2 754,92

VV "O3/D - 90 - 14ks" 14 14,000
VV Součet 14,000

32 K 998766204 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 36 m % 10 999,000 1,20 13 239,29

D 776 Podlahy povlakové 24 830,82
33 K 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 29,400 50,53 1 485,58

VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*(0,15*2) 14,700
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*(0,15*2) 10,500
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*(0,15*2) 4,200
VV Součet 29,400

34 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 29,400 15,81 464,81

35 K 776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 29,400 40,21 1 182,17

36 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 29,400 198,38 5 832,37

37 K 776201910 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy 
do 0,25 m2 kus 196,000 24,88 4 876,48

VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*2 98,000
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*2 70,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*2 28,000
VV Součet 196,000

38 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 35,280 204,71 7 222,17
VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*(0,15*2)*1,2 17,640
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*(0,15*2)*1,2 12,600
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*(0,15*2)*1,2 5,040
VV Součet 35,280

39 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 19,600 54,80 1 074,08
VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*(0,05*2)*2 9,800
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*(0,05*2)*2 7,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*(0,05*2)*2 2,800
VV Součet 19,600

40 M 28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 20,580 30,90 635,92
VV 19,6*1,05 20,580
VV Součet 20,580

41 K 998776204 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 36 m % 5 000,000 0,41 2 057,24

D 783 Dokončovací práce - nátěry 115 225,79
42 K 783000103 Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 

nátěrů položením fólie m2 98,000 6,92 678,16
VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" 49*1,0 49,000
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" 35*1,0 35,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" 14*1,0 14,000
VV Součet 98,000

43 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 102,900 3,07 315,90
VV 98,0*1,05 102,900
VV Součet 102,900

44 K 783000111 Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením 
páskou nebo fólií m 1 002,400 2,00 2 004,80

VV "O1/Z - 80/150 - 492ks" (0,9+2,1*2)*2*49 499,800
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,9+2,1*2)*2*35 357,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" (1,0+2,1*2)*2*14 145,600
VV Součet 1 002,400

45 M 58124838 páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 
50mm m 1 052,520 1,35 1 420,90

VV 1002,4*1,05 1 052,520
VV Součet 1 052,520

46 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 132,678 67,84 9 000,88

47 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 132,678 128,19 17 007,99

VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,15)*49 66,150
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,8+2,1*2)*(0,06*2+0,15)*35 47,250
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" (0,9+2,1*2)*(0,06*2+0,15)*14 19,278
VV Součet 132,678

48 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 132,678 121,92 16 176,10

49 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 265,356 258,60 68 621,06

VV "2 vrtsvy" 132,678*2 265,356
VV Součet 265,356

D 784 Dokončovací práce - malby 36 866,35
50 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 

v místnostech výšky do 3,80m m2 501,200 19,12 9 582,94
VV "O1/Z - 80/150 - 49ks" (0,9+2,1*2)*2*49 499,800
VV "O2/Z - 80/150 - 35ks" (0,9+2,1*2)*2*35 357,000
VV "O3/Z - 90/150 - 14ks" (1,0+2,1*2)*2*14 145,600
VV Součet 1 002,400
VV "malba 0,5m okolo vyměňovaných kcí"
VV 1002,4*0,5 501,200

51 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby Primalex Plus v místnostech 
do 3,80 m m2 613,800 44,45 27 283,41

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 14 652,36
D VRN3 Zařízení staveniště 14 652,36

52 K 030001000 Zařízení staveniště soub. 1,000 3 007,20 3 007,20
53 K 034153000 BOZP na staveništi soub. 1,000 2 000,51 2 000,51
54 K 034203000 Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby soub. 1,000 49,90 49,90
55 K 034503000 Informační tabule na staveništi soub. 1,000 804,56 804,56
56 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soub. 1,000 802,59 802,59
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57 K 039203000 Úklid po zrušení zařízení staveniště soub. 1,000 7 987,60 7 987,60

Strana 6 z 6


	smlouva
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