



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 109/OVZ/PJ/2015 ze dne 15. 05. 2015

I. Smluvní strany:

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických (dále jen též „TDI“): Ing. Jiří Chmel
IČO 61989592
DIČ CZ61989592
bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
č.ú.: 19-1096330227/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel: AMTB, s.r.o.
se sídlem: Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc
zapsaný v: obchodním rejstříku v Ostravě, spisová značka C 29708
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:
Ing. arch. Alice Michálková
+420 604 550 795, michalkova@amtb.cz
zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:
Ing. arch. Alice Michálková
+420 604 550 795, michalkova@amtb.cz
Ing. Marek Brejcha
+420 739 454 113, Brejcha@amtb.cz
IČO: 26381397
DIČ: CZ26381397
bankovní spojení: ČSOB OLOMOUC
č.ú.: 240227714/0300

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 109/OVZ/PJ/2015 ze dne 15. 05. 2015 (dále jen „smlouva“):

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne **15. 05. 2015** smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo s názvem „**Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc - dopracování projektové dokumentace, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru II.**“ (dále též jako „dílo“).



II.

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo v souladu s čl. 6 odst. 2 písm. b) smlouvy, a to za účelem stanovení platebního kalendáře za část ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru v rozsahu dle čl. 1 odst. 2 písm. c) smlouvy.

III.

Tímto dodatkem č. 2 se stanovuje následující platební kalendář za část ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru v rozsahu dle čl. 1 odst. 2 písm. c) smlouvy, a to počínaje dnem 26. 04. 2016, kdy došlo k oboustrannému podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby:

1. Platba (04-06/2016)	12.000,-
2. Platba (07-09/2016)	12.000,-
3. Platba (10-12/2016)	12.000,-
4. Platba (01/2017-03/2017)	12.000,-
5. Platba (04-06/2017)	12.000,-
6. Platba (07-09/2017)	12.000,-

Celkem: **72.000,-**

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Olomouci dne - 9. 11. 2016

Za objednatele:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI


rektorát

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci dne 11. 2016

Za zhotovitele:



Ing. arch. Alice Michálková
jednatel AMTB s.r.o.
Hanušova 10, 779 00 Olomouc
IČ 26381397 DIČ CZ26381397
www.ambt.cz