

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016 ze dne 26. 01. 2016

Smluvní strany:

Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci
Se sídlem:	Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
Rektor:	prof. Mgr. Jaroslav Miller, M. A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy:	Ing. Jana Nováková, p. Milan Sigmund
IČ:	61989592
DIČ:	CZ61989592
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:	19-1096330227/0100

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel	ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Se sídlem:	Tylova 1136/4, 772 00 Olomouc
Zastoupení a oprávnění jednat ve věcech smluvních:	Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva
Zastoupení a oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. František Babica, místopředseda představenstva
IČ :	25849280
DIČ:	CZ25849280
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu:	27-4182860287/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli dne 26. 01. 2016 Smlouvu o dílo, 1.4.2016 uzavřeli Dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, 25.5.2016 uzavřeli Dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo a níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016 ze (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách dle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury - etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru“.

Článek I.

Smluvní strany uzavřely dne 26. 01. 2016 Smlouvu o dílo č. 003/OVZ/PJ/2016, kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách dle této Smlouvy, řádně a včas provést dílo „Rekonstrukce areálových komunikací včetně Univerzita Palackého v Olomouci | Křížkovského 511/8 | 771 47 Olomouc
www.upol.cz



technické infrastruktury - etapa 1 - zpracování projektových dokumentací, vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru“.

Článek II.

Smluvní strany ve smyslu čl. 6 odst. 2 písm. f) výše uvedené Smlouvy ujednávají tímto Dodatkem č. 3 platební kalendář za výkon autorského dozoru s ohledem na termín zahájení stavby, přičemž tento platební kalendář se stává nedílnou součástí Smlouvy a je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se pořizuje ve čtyřech vyhotoveních, s povahou originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha – Platební kalendář.

V Olomouci dne 16. 08. 2017

Za Objednatele:

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci dne 15. 08. 2017

Za Zhotovitele:

ALFAPROJEKT
OLOMOUC, a.s.
772 00 OLOMOUC, Tylova 4
IČO 25849280 DIČ CZ25849280

Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Platební kalendář-výkon funkce AD dle Sml. č. 003/OVZ/PJ/2016

období	datum	datum zdanitelného plnění	částka v Kč bez DPH
Fáze realizace stavby	17.5.2017 - 31.8.2017	31.8.2017	28 369,00 Kč
	1.9.2017 - 30.11.2017	30.11.2017	24 318,00 Kč
	1.12.2017 - 28.2.2018	28.2.2018	24 318,00 Kč
	1.3.2018 - 31.5.2018	31.5.2018	24 318,00 Kč
	1.6.2018 - 31.8.2018	31.8.2018	24 318,00 Kč
	1.9.2018 - 16.10.2018	16.10.2018	12 159,00 Kč
Celkem	17.5.2017-16.10.2018		137 800,00 Kč

K výše uvedeným částkám bude bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.


V Olomouci dne 15.08.2017

za Objednatele

 UNIVERZITA PALACKÉHO / OLOMOUCI
 rektorát
 Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
 prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
 rektor UP v Olomouci

V Olomouci

za Zhotovitele


 Ing. arch. Pavel Vrba
 předseda představenstva
 ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

