



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Objednatel

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

Odborný zástupce objednatele: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., děkanka PdF UP

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za objednatele (dále jen „TDI“): Ing. Radek Kochta, Stavební a inženýrský servis s.r.o., Krapkova 709/4, 779 00 Olomouc na základě plné moci uzavřené v souvislosti s Příkazní smlouvou č. 7/2/2011/PdF/Gr

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

bankovní spojení: 19-1096330227/0100

(dále jen **Objednatel**) na straně jedné

a

Zhotovitel

Zlínstav a.s.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

Jiří Stacke, předseda představenstva a.s.

osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Stanislav Morávek, ředitel SZ04

IČ: 283 15 669

DIČ: CZ28315669

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743,

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Zlín, č.ú. 43-3717930217/0100

Telefonní spojení: +420 577 770 111

(dále jen **Zhotovitel**) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.03.2012:

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 22.03.2012 smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „*Výzkumně vzdělávací areál PdF UP v Olomouci*“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Na základě provedeního jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem změny Předmětu Díla a zvýšení ceny za dílo. Změny Předmětu Díla spočívají v jeho rozšíření, jak je sjednáno v čl. III. tohoto dodatku.



III.

Smluvní strany sjednávají rozšíření Předmětu díla výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně provedení mikropilotáže a oplocení v rozsahu Technického listu změny č. 1b - SO 01 a 1 Architektonické a stavební řešení, jenž Zhotovitel převzal od Objednatele před podpisem tohoto dodatku č. 2.

IV.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti a na základě nabídky Zhotovitele, podané v rámci příslušného jednacího řízení bez uveřejnění, přičemž položkový rozpočet s výkazem výměr dodatečných stavebních prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly, že celková cena díla podle čl. 4 odst. 4.1. se zvyšuje o částku **1.078.086,- Kč bez DPH**.

V.

Současně se smluvní strany dohodly na snížení celkové ceny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 3 tohoto dodatku č. 2, a to o částku **474.527,77 Kč bez DPH**.

VI.

Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. 4 odst. 4.1. výše uvedené smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. 4. odst. 4.1.:

Cena díla bez DPH	130.334.770,- Kč
DPH 20 %	26.066.954,- Kč
Cena díla včetně DPH	156.401.724,- Kč

VII.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet s výkazem výměr – vícepráce
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet s výkazem výměr - méněpráce

V OLOMOUCI, DNE **29. 08. 2012**

VE ZLÍNĚ DNE 27.08.2012

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 3, 771 47 Olomouc

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

za Objednatele
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

za Zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a.s.

PŘÍLOHA č. 1.
VÍCEPRÁCE

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 02	Statické zajištění stávající budovy-přípočet	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.01 a.1	Architektonické a stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
29000	Vědecko - výzkumný areál Pdf UP Olomouc	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		JKSO	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci		
Dodavatel	Zlínstav a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 075 393	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 694	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 078 086	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 078 086	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 078 086	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	20,0 %	1 078 086 Kč
DPH	20,0 %	215 617 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 293 703 Kč

Poznámka :

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 689
DIČ: CZ203 15 689

Stavba :	29000 Vědecko - výzkumný areál PdF UP Olomouc	Rozpočet : ZL 02
Objekt :	SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	Statické zajištění stávající budovy-přípočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
000 Projektová dokumentace	15 000	0	0	0	0
0000 Geodetické práce	25 000	0	0	0	0
1 Zemní práce	31 083	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	951 632	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 341	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	18 135	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	23 103	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 098	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	2 694	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 075 393	2 694	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 078 086	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 078 086	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 078 086	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	1 078 086	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 078 086	0
Provoz investora	0	0,0	1 078 086	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 078 086	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 078 086	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	29000 Vědecko - výzkumný areál Pdf UP Olomouc	Rozpočet: ZL 02
Objekt :	SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	Statické zajištění stávající budovy-přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	000	Projektová dokumentace				
1	1	Projektová dokumentace	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	000 Projektová dokumentace				15 000,00
Díl:	0000	Geodetické práce				
2	2	Geodetické zaměření	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
	Celkem za	0000 Geodetické práce				25 000,00
Díl:	1	Zemní práce				
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	19,36	692,52	13 407,19
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	8,00	692,52	5 540,16
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,80	692,52	3 324,10
6	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	8,00	274,00	2 192,00
7	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	4,80	274,00	1 315,20
8	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění	m3	19,36	274,00	5 304,64
	Celkem za	1 Zemní práce				31 083,28
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
9	13411111	Z důvodu nízkých stropů nutno dělení na 3 kompletace na 3 etáže	ks	72,00	1 330,00	95 760,00
10	274351215R00	Bednění stěn pilot - zřízení	m2	50,40	278,40	14 031,36
11	274351216R00	Bednění stěn pilot - odstranění	m2	50,40	77,30	3 895,92
12	13422222	Dodávka nosné trubky pro MP 89/10mm, 24ks	m	36,00	1 148,00	41 328,00
13	217941125	Osazení převázky z ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	4,31	5 959,50	25 691,40
14	3113215-R	Nosné pilíře z ŽB C 30/37 bez výztuže	m3	6,72	2 827,50	19 000,80
15	3113215-R	Nosné pilíře z ŽB C 30/37 bez výztuže	m3	4,00	2 827,50	11 310,00
16	979-1	Injektáž základových pasů - HEB 280	kpl	1,00	210 000,00	210 000,00
17	979111111R00	Vrtání průměr 300, 48 děr	kpl	1,00	390 000,00	390 000,00
18	9981111122	Přesun technologie	kpl	2,00	20 000,00	40 000,00
19	134867261	tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 280	T	4,66	21 609,75	100 615,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				951 632,48
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
20	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	32,00	78,29	2 505,12
21	411354172	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa	m2	32,00	26,10	835,20
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 340,32
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
22	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř.C 20/25	m3	4,80	1 997,52	9 588,10
23	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř.C 20/25	m3	1,20	1 997,52	2 397,02
24	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,30	20 500,00	6 150,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				18 135,12
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
25	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	1,20	3 325,00	3 990,00
26	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	4,80	3 325,00	15 960,00
27	628522111	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	7,20	87,00	626,40
28	628522111	Pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	29,04	87,00	2 526,48
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				23 102,88
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	52,93	153,00	8 097,95
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 097,95
Díl:	711	Izolace proti vodě				
30	711141559R00	Izolace proti vodě vodorovná	m2	29,04	74,10	2 151,86
31	711141559R00	Izolace proti vodě vodorovná	m2	7,20	74,10	533,52
32	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,01	577,68	8,58

Položkový rozpočet

Stavba :	29000 Vědecko - výzkumný areál PdF UP Olomouc	Rozpočet: ZL 02
Objekt :	SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	Statické zajištění stávající budovy-přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				2 693,97

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	KARI síť podkladních betonů ZD - odpočet	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.01 a.1	Architektonické a stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
29000	Vědecko - výzkumný areál Pdf UP Olomouc	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu		JKSO	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci		
Dodavatel	Zlínstav a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-90 298	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-90 298	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-90 298	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-90 298	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
		 Zlínstav a.s. Zlín, Bartoňova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669 (2)		
Základ pro DPH		20,0 %		-90 298 Kč
DPH		20,0 %		-18 060 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-108 358 Kč

Poznámka :

Stavba : Objekt :	29000 Vědecko - výzkumný areál PdF UP Olomouc SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	Rozpočet : SO 01 KARI síť podkladních betonů ZD - odpo
----------------------	--	---

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	-89 585	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-713	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-90 298	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-90 298	0
Oborová přírážka	0	0,0	-90 298	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-90 298	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-90 298	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-90 298	0
Provoz investora	0	0,0	-90 298	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-90 298	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-90 298	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	29000 Vědecko - výzkumný areál Pdf UP Olomouc	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	KARI sítě podkladních betonů ZD - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				
1	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	-4,37	20 500,00	-89 585,00
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				-89 585,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
2	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-4,66	153,00	-712,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-712,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 02	Statické zajištění stávající budovy - odpočty	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO.01 a.1	Architektonické a stavební řešení	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
29000	Vědecko - výzkumný areál Pdf UP Olomouc	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0	JKSO	
Objednatel	Univerzita Palackého v Olomouci		
Dodavatel	Zlínstav a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-133 184	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-133 184	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-133 184	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-133 184	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
		Zlínstav a.s. Zlín, Bartoňova 5532, PSČ 760 01 IČO: 283 15 669 DIČ: CZ283 15 669	
Základ pro DPH	20,0 %		-133 184 Kč
DPH	20,0 %		-26 637 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-159 821 Kč

Poznámka :

Stavba :	29000 Vědecko - výzkumný areál PdF UP Olomouc	Rozpočet : ZL 02
Objekt :	SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	Statické zajištění stávající budovy - odpoc

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	-122 299	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	-9 500	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	-1 385	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-133 184	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-133 184	0
Oborová přírážka	0	0,0	-133 184	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-133 184	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-133 184	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-133 184	0
Provoz investora	0	0,0	-133 184	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-133 184	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-133 184	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	29000 Vědecko - výzkumný areál PdF UP Olomouc	Rozpočet: ZL 02
Objekt :	SO.01 a.1 Architektonické a stavební řešení	Statické zajištění stávající budovy - odpočty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
1	217941125	Osazení převázky z ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	-4,15	5 959,50	-24 749,80
2	134867261	tyč ocelová HEB, jakost S 235 JR označení průřezu 280	T	-4,49	21 750,00	-97 548,75
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				-122 298,55
Díl: 97		Prorážení otvorů				
3	971042462	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl. 0,25 m2, tl. do 700 mm	kus	-24,00	395,85	-9 500,40
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				-9 500,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-9,05	153,00	-1 385,09
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-1 385,09

KRYCI LIST ZADANI

Název stavby	Vědecko - výzkumný areál Pdf UP v Olomouci	JKSO	
Název objektu	SO 14 Venkovní oplocení	EČO	
Název části	Revize 01	Místo	Olomouc
Objednatel	Universita Palackého, Křížkovského 8, Olomouc	IČ	
Projektant	atelier-r, s.r.o., Uhelná 27, Olomouc	DIČ	
Zhotovitel	Dle výběru investora		
Rozpočet číslo	12-SO 112-14	Zpracoval	
Dne	19.05.2012		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-251 045,77	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-251 045,77	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		-251 045,77
								24	DPH 10,00 % z 0,00		0,00
Objednatel								25	DPH 20,00 % z 0,00		-50 209,15
								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		-301 254,93
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
Zhotovitel								27	Dodávky zadavatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00
Datum a podpis				Razítko							

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartoškova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669 (2)

REKAPITULACE ZADÁNÍ

Stavba: Vědecko - výzkumný areál PdF UP v Olomouci

Objekt: SO 14 Venkovní oplocení

Část: Revize 01

JKSO:

Objednatel: Universita Palackého, Křižkovského 8, Olomouc

Zhotovitel: Dle výběru investora

Datum: 19.5.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV					
1	Zemní práce			-12 327,56		
2	Zakládání			-63 477,84		
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			-1 742,01		
9.1	Přesun hmot			-36 224,29		
PSV	Práce a dodávky PSV					
767	Konstrukce zámečnické			-137 274,07		
	<u>Celkem</u>			<u>-251 045,77</u>		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vědecko - výzkumný areál PdF UP v Olomouci

Objekt: SO 14 Venkovní oplocení

Část: Revize 01

Objednatel: Universita Palackého, Křížkovského 8, Olomouc

Zhotovitel: Dle výběru investora

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 19.5.2012

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce -12 327,56

1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -0,40*1,60*(34,96+0,485) "oplocení SZ - A3 - zrušeno -22,685	m3	-22,685	153,82	-3 489,41
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 -22,685*0,40 -9,074	m3	-9,074	18,10	-164,24
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3	-22,685	91,35	-2 072,27	
4	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m -22,685*10 -226,850	m3	-226,850	6,96	-1 578,88
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky -22,685 -22,685	m3	-22,685	6,96	-157,89
6	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně) -22,685*1,45 -32,893	t	-32,893	147,90	-4 864,87

2 Zakládání -63 477,84

7	011	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	-1,418	630,75	-894,40

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 742,01

11	011	637121101	Štěrkový zárys nad základem oplocení tl. 50mm -0,40*(0,75+20,95) "oplocení JV - A1 - záměna za dlažbu -0,40*(34,96+0,485) "oplocení SZ - A3 - zrušeno Součet -8,680 -14,178 -22,858	m2	-22,858	76,21	-1 742,01
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	-----------

9.1 Přesun hmot -36 224,29

13	015	998151111	Přesun hmot pro oplocení nebo objekty pozemní různé v do 10 m t	-92,940	389,76	-36 224,29
----	-----	-----------	--	---------	--------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konstrukce zámečnické

-137 274,07

14	767	767910001	M+D Oplocení A1 - A4 z ocelových trubek vč. distančního pásu, pojistných šroubů M6 - 5,6 dl. 80mm apovrch. úpravy	m	-35,865	3 824,52	-137 166,41
----	-----	-----------	---	---	---------	----------	-------------

-(35,37+0,495) "oplocení SV - A3 - zrušeno

-35,865

16	R	767-Z/62	Přesun hmot pro zámečnické kce v objektech do 6 m	%	-0,179	601,07	-107,66
----	---	----------	---	---	--------	--------	---------

Celkem

-251 045,77