



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Univerzita Palackého  
v Olomouci

## DODATEK č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 385/OVZ/PV/2018

**Příkazce:** **Univerzita Palackého v Olomouci**  
*veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů*  
se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
jednající: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor  
osoba oprávněná  
ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Příkazce“) na straně jedné

a

**Příkazník:** **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5  
korespondenční adresa: Podsedky 3, 625 00 Brno  
IČO: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
zapsán v obchodním  
rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
jednající: Ing. Jiří Valdhans, ředitel a prokurista  
osoba oprávněná  
ve věcech smluvních: [REDACTED]

osoba oprávněná  
ve věcech technických: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Příkazník“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento  
**Dodatek č. 2 k příkazní smlouvě č. 385/OVZ/PV/2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12.  
11. 2018:**

## I.

1. Příkazce s Příkazníkem uzavřeli dne 04. 07. 2018 Příkazní smlouvu č. 385/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Příkazník zavázal prostřednictvím odborně způsobilých osob obstarat záležitost Příkazce, která spočívá v provádění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle zákona č. 88/2016 Sb., kterým se mj. upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a dále dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“). Zaměstnanci Příkazníka mají odbornou způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Příkazník se zavázal, že bude v realizační fázi Stavby 1 pro Příkazce provádět činnost koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů, zejména zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Příkazník se dále zavázal, že bude v realizační fázi Stavby 2 pro Příkazce provádět činnost koordinátora BOZP dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů, zejména zákona č. 88/2016 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
2. Na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění podle § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“) uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 2 k výše uvedené Smlouvě za účelem poskytnutí nových služeb v rozsahu činností koordinátora BOZP dle Smlouvy, a to v důsledku prodloužení doby plnění u Stavby 2 a s tím spojeným zvýšením odměny za poskytované služby u Stavby 2. Dále je předmětem tohoto Dodatku č. 2 úprava platebního kalendáře v důsledku výše uvedených změn pro Stavbu 2.
3. S ohledem na skutečnost, že prodloužení doby plnění příkazu podle Smlouvy u Stavby 2 a s tím spojené zvýšení odměny za poskytované služby u Stavby 2 ve smyslu tohoto Dodatku č. 2 bylo vyvoláno požadavky Příkazce mimo rámec projektu uvedeného v čl. I. odst. 2 Smlouvy, bude poskytnutí nových služeb spočívajících v činnostech koordinátora BOZP vzhledem k tomu, že došlo k prodloužení lhůty výstavby Stavby 2 oproti plánované délce výstavby Stavby 2, financováno z vlastních finančních zdrojů Příkazce.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Příkazník ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 2 prováděl činnosti Příkazníka podle Smlouvy bez přerušení po celou dobu realizační fáze Stavby 1 a Stavby 2 ve smyslu čl. II. odst. 1 a odst. 2. Smlouvy, tedy rovněž v rozsahu provádění Stavby 2, aniž by byly změnou platebního kalendáře ve smyslu čl. IV. odst. 3 Smlouvy ujednány platby odměny za činnosti provedené Příkazníkem v rozsahu provádění Stavby 2 v období od 01. 02. 2019 do 31. 05. 2019.

## II.

1. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že celková odměna za provedené činnosti Příkazníkem v rozsahu stanoveném Smlouvou se zvyšuje o částku **56.100,- Kč bez DPH** a čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění a nově zní:
  2. *Celková maximální ujednaná odměna za činnosti Příkazníka dle čl. II. odst. 1 a odst. 2 této Smlouvy činí 244.100,- Kč bez DPH. Při fakturaci každé jednotlivé dílčí platby odměny - jejich níže uvedených částí způsobem podle čl. IV. této Smlouvy bude vždy připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Příkazník je plátcem DPH.*
2. Shora uvedené smluvní strany si ujednaly, že část odměny odpovídající činnostem Příkazníka dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy se zvyšuje o částku **56.100,- Kč bez DPH** a čl. III. odst. 3.2 Smlouvy se mění a nově zní:
  - 3.2 *Část odměny odpovídající činnostem Příkazníka dle čl. II. odst. 2 této Smlouvy činí 90.100,- Kč bez DPH.*

## III.

1. Smluvní strany si tímto dále ujednávají změnu platebního kalendáře s ohledem na prodloužení doby plnění příkazu u Stavby 2 a s tím spojené zvýšení odměny za činnosti provedené Příkazníkem v rozsahu stanoveném Smlouvou u Stavby 2, přičemž tento platební kalendář se stává nedílnou součástí Smlouvy a je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Tento platební kalendář nahrazuje původní platební kalendář ujednaný smluvními stranami Dodatkem č. 1 ke Smlouvě.
2. Smluvní strany se odchylně od znění čl. IV. odst. 2 Smlouvy dohodly, že části odměny za výkon činnosti Příkazníka podle čl. II. odst. 2 Smlouvy za měsíce únor 2019 až květen 2019 budou Příkazcem Příkazníkovi pro Stavbu 2 zaplacený společnou dílčí platbou, tj. Příkazník Příkazci vystaví pro fakturu znějící na součet částek, uvedených pro příslušnou Stavbu 2 v platebním kalendáři za tyto měsíce, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, v řádcích označených jako 02/2019 až 05/2019. Smluvní strany ujednávají odchylně od znění čl. IV. odst. 4 Smlouvy jako den uskutečnění zdanitelného dílčího plnění pro tuto společnou dílčí platbu za měsíc únor 2019 až květen 2019 den nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.

## IV.

1. Smluvní strany si ujednaly, že čl. VII. odst. 1 Smlouvy nově zní:
  1. *„Závazek Příkazníka provádět činnost koordinátora BOZP podle Smlouvy trvá v případě Stavby 1 a Stavby 2 ve smyslu čl. II. odst. 1 a odst. 2. Smlouvy po dobu realizačních fází těchto Staveb, avšak nejpozději do 31. 10. 2019.“*
2. Smluvní strany si ujednaly, že čl. VII. odst. 2 Smlouvy nově zní:

2. *„Příkazce je povinen Příkazníkovi předávat realizační harmonogram výstavby na každý kalendářní měsíc po dobu realizační fáze Stavby 2, a to prostřednictvím technického dozoru stavebníka, vždy nejpozději v poslední den kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, kterého se příslušný aktuální realizační harmonogram výstavby týká. Pokud nebudou v příslušném kalendářním měsíci realizační fáze Stavby 2 vykonávány stavební práce a tedy ani výkon činností Příkazníka dle Smlouvy, není Příkazník oprávněn fakturovat Příkazci část odměny za výkon činností Příkazníka v příslušném kalendářním měsíci realizační fáze Stavby 2 a nemá nárok za její zaplacení.“*
3. V čl. VII. Smlouvy se odst. 1 nově označuje jako odst. 3, odst. 2 se nově označuje jako odst. 4, odst. 3 se nově označuje jako odst. 5, odst. 4 se nově označuje jako odst. 6, odst. 5 se nově označuje jako odst. 7 a odst. 6 se nově označuje jako odst. 8.

#### V.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění Příkazcem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v účinném znění.
3. Tento Dodatek č. 2 se pořizuje v elektronické podobě.
4. Přílohy:

Příloha č. 1: Platební kalendář pro placení dílčích plateb částí odměn za výkon činností Příkazníka ve smyslu čl. IV. odst. 1, 2 Smlouvy

V Olomouci dne 19.06.2019

V Brně dne 18.06.2019

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....  
na základě plné moci ze dne 07. 12. 2017

**PLNÁ MOC**

Společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČ 47116901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představenstvem společnosti, tímto

**zmocňuje**

svého zaměstnance [redacted]  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., bytem [redacted]

k tomu, aby na základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních činností jím řízené divize 05 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Tato plná moc zejména nikoliv však opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování Příkazních smluv, Smluv o poskytování služeb a Smluv o dílo, k podávání a podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 05 VRV a.s.

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

V Praze dne

7.12.2017

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Ing. Jan Plechatý  
předseda představenstva  
datum [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Šárka Balšánková  
místopředseda představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]


Ing. Jiří Valdhans  
člen představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]


Ing. Jiří Frýba  
člen představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Ing. Jan Cihlár  
člen představenstva  
datum nar. [redacted]  
bytem [redacted]

Podpis osoby přejímající zmocnění ....

Ověření - legalizace :







## Platební kalendář pro dílčí platby částí odměn za služby koordinátora BOZP dle Harmonogramu výstavby

STAVBA: Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací

	Stavba 1		Stavba 2
	<i>Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc – Holice</i>		<i>Stavební úpravy objektu č. 47 PŘF UP pro dětskou skupinu, Olomouc – Holice</i>
	5001, 1001, 0102, 1004, 1005, PS02	PS01	SO 02.1, SO 02.2
	(peněžní prostředky dotace)	(vlastní peněžní prostředky)	(vlastní peněžní prostředky)
Odměna za služby koordinátora BOZP pro jednotlivé části Stavby (dle cenové nabídky příkazníka)	<b>154 000,00 Kč</b>		<b>34 000,00 Kč</b>
Odměna za služby koordinátora BOZP pro jednotlivé části Stavby (dle cenové nabídky v JŘBU a dodatku č. 2)	<b>0,00 Kč</b>		<b>56 100,00 Kč</b>
<b>Celková odměna za služby koordinátora BOZP pro jednotlivé části Stavby (dle cenových nabídek příkazníka vč. JŘBU)</b>	<b>154 000,00 Kč</b>		<b>90 100,00 Kč</b>
Procentuelní podíl nákladů připadající na část Stavby 1, hrazenou z prostředků dotace, a na část Stavby 1, hrazenou z vlastních peněžních prostředků, na celkových nákladech za Stavbu 1 (dle cenové nabídky zhotovitele Stavby a Celkové rekapitulace nabídkové ceny za Dílo po jednotlivých finančních zdrojích a částech Stavby - pro Stavbu 1)	98,59%	1,41%	Cena stanovena samostatně nabídkou - není vypočtena podle poměru nákladů
Celková odměna za služby koordinátora BOZP rozdělená na jednotlivé části Stavby podle příkazní smlouvy a jejích dodatků a v případě Stavby 1 podle procentuelního podílu nákladů připadajících na jednotlivé části Stavby 1 na celkový nákladech Stavby 1	<b>151 826,97 Kč</b>	<b>2 173,03 Kč</b>	<b>90 100,00 Kč</b>

### Platební kalendář pro dílčí platby částí odměn za služby koordinátora BOZP po jednotlivých měsících trvání Stavby a částech Stavby

09/2018	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 800,00 Kč
10/2018	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 800,00 Kč
11/2018	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 800,00 Kč
12/2018	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 800,00 Kč
01/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 800,00 Kč
02/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
03/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
04/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
05/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
06/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
07/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
08/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
09/2019	10 800,00 Kč	160,00 Kč	6 600,00 Kč
10/2019	11 426,97 Kč	93,03 Kč	3 300,00 Kč

11/2019	- Kč	- Kč	- Kč
12/2019	- Kč	- Kč	- Kč
01/2020	- Kč	- Kč	- Kč
<i>Kontrolní součet - části Stavby</i>	<i>151 826,97 Kč</i>	<i>2 173,03 Kč</i>	<i>90 100,00 Kč</i>
<i>Kontrolní součet - celá Stavba</i>	<i>244 100,00 Kč</i>		

24 -05- 2019

