

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 6

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc-Holice
487/OVZ/PV/2018
Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PŘF UP, Olomouc - Holice, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16-016/0002295
83771096,48
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ: 25567225
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZVZ (4,5,6,7)	Cena Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	§222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě	§222 (9) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 16 Záměna položek výplní otvorů vč. rolet v aule	7	-247 298,14	246 902,54	-395,60					-395,60	
17	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule - odpočty	4	-64 226,77	0,00	-64 226,77	64 226,77	64 226,77				
17	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. 47 – prosklená stěna auly (Stavba 1– vlastní prostředky)	TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule - přípočty	4	0,00	895 206,28	895 206,28	895 206,28	895 206,28				
18	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 18 Úprava ÚT v aule	4	-31 384,31	76 738,80	45 354,49	108 123,11	108 123,11				
19	SO 02.2 TECHNOLOGICKÉ PŘEPOJENÍ STAVAJÍCÍCH TZB V OBJEKTU Č.47 (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ 19 Stavební úpravy v místnosti 1.09	5	0,00	104 421,69	104 421,69	104 421,69		104 421,69			104 421,69
20	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 20 Úprava podlah ve Stavbě 1	6	0,00	353 755,70	353 755,70	353 755,70			353 755,70		353 755,70
21	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 21 Úprava založení stěn atriá, úprava uložení stropních desek nad m.č. 0.06 a 0.07	6	-423 128,06	547 473,78	124 345,72	970 601,84			970 601,84		124 345,72
22a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 22a Úprava jímací a zemnicí soustavy	5	-140 725,53	320 743,12	180 017,59	461 468,65		461 468,65			180 017,59
22b	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 22b Úprava silnoproudých rozvodů - jižní část objektu 47	6	0,00	108 651,92	108 651,92	108 651,92			108 651,92		108 651,92
22c	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 22c Úprava silnoproudých rozvodů v návaznosti na PBR	5	-458 707,34	270 143,70	-188 563,64	728 851,04		728 851,04			-188 563,64
22d	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 22d Záměna položek svítidel ve Stavbě 1	7	-910 569,51	910 569,51	0,00					0,00	
22e	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ 22e Záměna položek svítidel ve Stavbě 2	7	-63 026,73	63 026,73	0,00					0,00	
23	SO 02.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 - DĚTSKÁ SKUPINA (Stavba 2 - vlastní prostředky)	TLZ 23 Úprava stávající fasády v návaznosti na PBR	6	-125 836,43	239 499,58	113 663,15	365 336,01			365 336,01		113 663,15
24	SO 61 IE P REKONSTRUKCE AREÁLOVÝCH KOMUNIKACÍ - ČÁST PRO OBJEKTY Č. 47 A 53 (Stavba 3 - vlastní prostředky)	TLZ 24 Odstranění stávajícího energokanálu pod zpevněnými plochami	6	0,00	48 433,44	48 433,44	48 433,44			48 433,44		48 433,44
25a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 25a Záměna položek akustických panelů v aule	7	-1 210 396,03	1 210 396,03	0,00					0,00	
25b	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 25b Doplnění rezonátorů nad podhledem v aule	5	0,00	279 891,19	279 891,19	279 891,19		279 891,19			279 891,19
26	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 26 Doplnění indukční smyčky v aule	5	0,00	41 855,34	41 855,34	41 855,34		41 855,34			41 855,34
27a	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 27a Doplnění chybějících umyvadel	5	0,00	299 300,00	299 300,00	299 300,00		299 300,00			299 300,00
27b	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 27b Změna sanitárních příček a baterií	4	-881 645,43	596 671,46	-284 973,97	1 478 316,89	1 478 316,89				
28	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 28 Povrchové úpravy a obklady stěn u Stavby 1	5	-943 198,16	521 573,52	-421 624,64	1 464 771,68		1 464 771,68			-421 624,64
29	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 29 Záměna položek ocelové konstrukce vč. atiky a obkladů	7	-4 263 467,89	3 812 984,26	-450 483,63	8 076 452,15				-450 483,63	
30	SO 01 PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.47 (Stavba 1 - prostředky dotace)	TLZ 30 Záchytný systém na střeše	5	0,00	196 603,00	196 603,00	196 603,00		196 603,00			196 603,00
	Změny celkem v Kč			-9 763 610,33	11 144 841,59	1 381 231,26		2 545 873,05	3 577 162,59 5 423 941,50	1 846 778,91	-450 879,23	1 240 750,46

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	12 565 664,47 Kč	41 885 548,24 Kč	25 131 328,94 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po odečtení předešlých změn	12 305 495,43 Kč	33 034 678,30 Kč	17 958 200,24 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	2 545 873,05 Kč	5 423 941,50 Kč	1 240 750,46 Kč
	Zůstatek limitu v Kč po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	9 759 622,38 Kč	27 610 736,80 Kč	16 717 449,78 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	3,04%	6,47%	1,48%
	Celkový podíl dosavadních změn na původní hodnotě (vč. tohoto datku)	3,35%	17,04%	10,04%

Původní cena díla 83 771 096,48 Kč

Nová cena díla 92 329 204,93 Kč

Částka změny připadající na jednotlivé stavby

Předmět změny (popis)	Stavba 1				Stavba 2		Stavba 3	
	(prostředky dotace)		(vlastní prostředky)		(vlastní prostředky)		(vlastní prostředky)	
	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet	Odpočet	Přípočet
TLZ 16 Záměna položek výplní otvorů vč. rolet v aule	-247 298,14	246 902,54						
TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule - odpočty	-64 226,77	0,00						
TLZ 17 Úpravy prosklené stěny v aule - přípočty			0,00	895 206,28				
TLZ 18 Úprava ÚT v aule	-31 384,31	76 738,80						
TLZ 19 Stavební úpravy v místnosti 1.09					0,00	104 421,69		
TLZ 20 Úprava podlah ve Stavbě 1	0,00	353 755,70						
TLZ 21 Úprava založení stěn atria, úprava uložení stropních desek nad m.č. 0.06 a 0.07	-423 128,06	547 473,78						
TLZ 22a Úprava jímací a zemnicí soustavy	-140 725,53	320 743,12						
TLZ 22b Úprava silnoproudých rozvodů - jižní část objektu 47	0,00	108 651,92						
TLZ 22c Úprava silnoproudých rozvodů v návaznosti na PBŘ	-458 707,34	270 143,70						
TLZ 22d Záměna položek svítidel ve Stavbě 1	-910 569,51	910 569,51						
TLZ 22e Záměna položek svítidel ve Stavbě 2					-63 026,73	63 026,73		
TLZ 23 Úprava stávající fasády v návaznosti na PBŘ					-125 836,43	239 499,58		
TLZ 24 Odstranění stávajícího energokanálu pod zpevněnými plochami							0,00	48 433,44
TLZ 25a Záměna položek akustických panelů v aule	-1 210 396,03	1 210 396,03						
TLZ 25b Doplnění rezonátorů nad podhledem v aule	0,00	279 891,19						
TLZ 26 Doplnění indukční smyčky v aule	0,00	41 855,34						
TLZ 27a Doplnění chybějících umyvadel	0,00	299 300,00						
TLZ 27b Změna sanitárních příček a baterií	-881 645,43	596 671,46						
TLZ 28 Povrchové úpravy a obklady stěn u Stavby 1	-943 198,16	521 573,52						
TLZ 29 Záměna položek ocelové konstrukce vč. atiky a obkladů	-4 263 467,89	3 812 984,26						
TLZ 30 Záchytný systém na střeše	0,00	196 603,00						
Celkem	-9 574 747,17	9 794 253,87	0,00	895 206,28	-188 863,16	406 948,00	0,00	48 433,44

V Olomouci dne 24. 6. 2019

Za Zhotovitele: Ing. Tomáš Pindák

Za objednatele: Ing. Jana Zimová

Ing. Michal Karták

Ing. Jaromír Havlík

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka