



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 11 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 487/OVZ/PV/2018

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

bankovní spojení:

č.ú.1:

č.ú.2:

rektor:

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

(dále jen „Oprávněná osoba“ nebo „Oprávněné osoby“)

Technický dozor stavebníka: SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, IČO 28571690 na základě příkazní smlouvy

(dále jen „TDS“)

(dále jen „Objednatel“ nebo „UP“)

a

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s.

se sídlem:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO:

25567225

DIČ:

CZ25567225

statutární orgán:

Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

jednající:

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 2976

bankovní spojení:

email:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 11 ke Smlouvě o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 ze dne 04. 09. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018, Dodatku č. 2 ze dne 27. 11. 2018, Dodatku č. 3 ze dne 14. 01. 2019, Dodatku č. 4 ze dne 15. 02. 2019, Dodatku č. 5 ze dne 05. 04. 2019, Dodatku č. 6 ze dne 08. 07. 2019, Dodatku č. 7 ze dne 07. 10. 2019, Dodatku č. 8 ze dne 06. 02. 2020, Dodatku č. 9 ze dne 28. 05. 2020 a Dodatku č. 10 ze dne 25. 08. 2020:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 04. 09. 2018 Smlouvu o dílo č. 487/OVZ/PV/2018 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby **„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice“**, specifikované projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, uvedených v čl. II. Smlouvy pro každou z částí Stavby.
2. Účelem tohoto dodatku je náprava administrativní chyby v psaní a počtech, ke které došlo v Dodatku č. 10.

II.

1. Za účelem nápravy administrativní chyby v psaní a počtech, ke které došlo v Dodatku č. 10, je předmětem tohoto dodatku provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ:
 - v TLZ č. 67 smluvní strany opravují částku méněprací z původního přepisu - 6.827,07 Kč na - **6.827,04 Kč**;
 - v TLZ č. 66 smluvní strany opravují částku méněprací z původních - 323.427,62 Kč na - **329.949,62 Kč**;
 - celková cena za dílo činí po nápravě administrativní chyby v psaní a počtech **97 798 183,57 Kč bez DPH**.

III.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelům v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.

4. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

V Olomouci, dne 11.01.2021

V Kroměříži, dne 08.01.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....

VW Wachal a.s.