



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 003/OVZ/PJ/2013 ze dne 8.1.2013

I. Smluvní strany

Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

IČ: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 43-6796280227/0100

Zástupce Objednatel: prof. Mgr. Marek Šebela, Dr., Mgr. René Lenobel, Ph.D.

(dále jen „objednatel“)

a

Bruker s.r.o.

zastoupena: Mgr. Michal Boháč, Ph.D., jednatel

IČ: 28297211

DIČ CZ28297211

se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně z 24.7.2008, odd. C, vložka 59455

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Burian

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 08.01.2013:

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřeli dne 08.01.2013 smlouvu o dílo, již se zhotovitel zavázal provést pro objednatel dílo, kterým se rozumí:

- zajištění odborného přesunu hmotnostního analyzátoru UHR-Q-TOF maXis a MALDI-TOF Microflex LRF20 do nových objektů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, a to v rozsahu odborného odinstalování (demontáž) přístrojového vybavení, kontrol správných funkcí přístrojů před stěhováním, kontrol zabezpečení přístrojů před stěhováním, odborného zabalení, převozu a vyložení ze stávajících prostor do nových objektů a umístění a následná montáž v místě plnění, vč. příslušných revizí, ověření funkčnosti u přístrojů (vč. instalačního protokolu) a zajištění nezbytného montážního materiálu a dodávek nezbytných k zprovoznění veškerého přesouvaného vybavení v místě montáže, kontrol a vyladění správných funkcí na novém místě určení.

- poskytnutí dalších služeb a prací nezbytných k řádnému dokončení předmětu této smlouvy,

- úklid a odvoz zbytků materiálu z místa plnění

(dále jen „Dílo“).

II.

1. Smluvní strany výše uvedené smlouvy se dohodly na prodloužení doby plnění do 31.3.2013, a to z důvodů na straně objednatel, popsanych v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku č. 1.



2. Důvodem prodloužení doby plnění je tato skutečnost: Správná a bezproblémová funkce hmotnostního spektrometru UHR-QTOF MAXIS je závislá na plynulém přísunu plynného dusíku a to i v případě tzv. standby režimu. Z důvodu, že objekt F2, tedy místo plnění, v době plánovaného odborného přesunu hmotnostního spektrometru ještě nebude připojena na plynulý zdroj dusíku tvořeného venkovním velkoobjemovým zásobníkem kapalného dusíku s nuceným odparem, bude výrazně omezena možnost správné funkce a pracovního využití daného analyzátoru v rámci plánovaných spoluprací v rámci činnosti Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Zároveň bude také omezena možnost instalace, správného spuštění a proměření požadovaných kvalifikačních parametrů po přesunutí zhotovitelem v rozsahu dle smlouvy. Předmět plnění smlouvy lze sice omezeně uskutečnit připojením na zdroj dusíku tvořený tlakovou bombou, ale následně by analyzátor musel být zase kompletně vypnut do doby připojení stálého zdroje dusíku. Po tomto připojení by zhotovitel musel provést opětovné celkové spuštění a proměření kontrolních kvalifikačních parametrů, což by vyžadovalo zvýšené finanční náklady ze strany objednatele.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. III odst. 1 výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje novým ujednáním čl. III odst.1, o tomto znění:

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé Dílo nejpozději do 31. března 2013. Dílo je řádně dokončené na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

IV.

1. Ostatní ujednání shora uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má povahu originálu, kdy zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel tři stejnopisy.

V Olomouci dne **16. 01. 2013**

Univerzita Palackého v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI
rektorát
Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Podpis:.....

rektor: prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

V Brně dne **15.1.2013**

Bruker s.r.o.

Podpis:.....

Mgr. Michal Boháč, Ph.D.

Bruker s.r.o.
Pražákova 1000/60
619 00 Brno, Česká republika
IČ: 28297211, DIČ: CZ28297211
IČ DPH: SK4020292502

Mašláň