

ZPRÁVA O PRŮBĚHU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Název veřejné zakázky: **Ústav molekulární a translační medicíny LF UP –
– dodatečné stavební práce III.**

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	Univerzita Palackého v Olomouci
Sídlo zadavatele	Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele	prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor UP

2. Průběh výběrového řízení

Ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 zákona pořídil zadavatel písemný soupis dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tato veřejná zakázka souvisela s nadlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce zadanou v otevřeném řízení (evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US 60047323) společností **GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.**, se sídlem Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, IČ: 13642464.

3. Výsledek výběrového řízení

Pro realizaci dodatečných stavebních prací byl uzavřen dodatek č. 7 k základní smlouvě o dílo, který obsahuje definici předmětu plnění (dodatečných stavebních prací) a celkovou cenu dodatečných stavebních prací.

cena víceprací celkem bez DPH	690.216,34 Kč
DPH 21 %	144.945,43 Kč
cena celkem včetně DPH	835.161,77 Kč.

Příslušný dodatek ke smlouvě se společností **GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.** pro realizaci veřejné zakázky byl uzavřen **dne 22. února 2013.**