



## Dodatek č.1 k smlouvě o dílo ze dne 5.11.2012

uzavřené ve smyslu § 631 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) za účelem realizace akce  
**Rekonstrukce slavnostního sálu Rektorátu Univerzity Palackého  
v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc**

### 1. Smluvní strany

Objednatel:

**Firma/název:** Univerzita Palackého v Olomouci

se sídlem: v Olomouci, Křížkovského 8, PSČ 771 47

IČ: 61989592

DIČ: CZ61989592

bank.spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 19-1096330227/0100

jednající: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc. - rektor Univerzity Palackého v  
Olomouci

oprávnění k jednání ve věcech smlouvy: Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor  
Univerzity Palackého v Olomouci

oprávnění k jednání ve věcech stavby: Ing. Alexandr Světnický  
technický dozor objednatele: Ing. Anna Kollárovitsová

elektronická adresa pro komunikaci: anna.kollarovitsova@upol.cz

Zhotovitel:

**Firma/název:** EUROGEMA CZ, a.s.

se sídlem: v Olomouci, Blanická 917/19, PSČ 77200

zapsaný v OR: u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2670

IČ: 26801001

DIČ: CZ26801001

bank.spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 191132420247/0100

jednající: Ing. Milan Válek – předseda představenstva

oprávnění k jednání ve věcech smlouvy: Ing. Milan Válek, předseda představenstva  
oprávnění k jednání ve věcech stavby: Ing. Jan Železný, projekt manažer

elektronická adresa pro komunikaci: eurogema@eurogema.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.11.2012:**

**I.**

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 05.11.2012 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „**Rekonstrukce slavnostního sálu Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc**“ (dále též jako „Stavba“). V souladu s případnými pozdějšími změnami a dodatky smlouvy a v souladu s požadavkem smlouvy, dle kterého mohou být práva a povinnosti stran měněna jen písemnou formou, uzavírají smluvní strany dodatek ke smlouvě (dále jen dodatek).

## II.

Na základě jednacního řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají smluvní strany tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo za účelem změny Předmětu díla.

Cena díla určená v ustanovení smlouvy (zejména v bodě V.1. smlouvy) se tímto dodatkem navyšuje o vícepráce plynoucí ze sjednaného rozšíření Předmětu díla výše uvedené smlouvy o dílo, a to o částku: **297 124,53 Kč bez DPH.**

Cena díla určená v ustanovení smlouvy (zejména v bodě V.1. smlouvy) se zároveň tímto dodatkem snižuje o méněpráce, a to: **-126 925,61 Kč bez DPH.**

Cena díla určená v ustanovení smlouvy v bodě V.1. smlouvy, se sjednává tímto dodatkem a dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, jako cena úplná a nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla, na nově dohodnuté částce:

**5 101 900,09 Kč bez DPH**

Cenové nabídky víceprací a méněprací, zpracované formou položkových rozpočtů s výkazem výměr, jsou nedílnou součástí Přílohy tohoto Dodatku SoD. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla této smlouvy.

Termín dokončení díla určený v ustanoveních smlouvy (zejména v bodě VI.1 smlouvy) se nemění

## III.


1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:  
Cenová nabídka zhotovitele - Rekapitulace změn

Cenová nabídka zhotovitele - Rekapitulace Víceprací  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 01 – Kontrola trámů pod podlahou části sálu  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 02 – Sanace věncových trámů  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 03b – Skutečné provedení ztužení ramenátů a trámů (přípočty)  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 04b – Změna rozvodů slaboproudu (přípočty)  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 05 – Zazdívka dveří Ytong, záměna materiálu  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 07b – Změna rozvodů silnoproudu (přípočty)  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 08 – Ošetření ostění dveří a prahů restaurátorské  
Cenová nabídka zhotovitele - Rekapitulace Méněprací  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 03a – Skutečné provedení ztužení ramenátů a trámů (odpočty)  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 04a – Změna rozvodů slaboproudu (odpočty)  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 06 – Odpočet kročejové izolace, desek CETRIS  
Cenová nabídka zhotovitele – Rozpočet 07a – Změna rozvodů silnoproudu (odpočty)

V Olomouci dne: 20.5.2013


V Olomouci dne: 23. 05. 2013

Zhotovitel:



EUROGEMA CZ, a.s.

Ing. Milan Válek  
předseda představenstva

 EUROGEMA CZ, a.s.  
05  
Šlančická 15 772 00 Olomouc

Objednatel:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI  
rektorát  
Křížkovského 8, 772 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

Etapa	Blok	ozn.	popis	Úprava nákladů dle SUB
		dle PD		(bez DPH)
hrubá podlaha v sále		VCP 01	kontrola trámů pod podlahou části sálu	35 050 Kč
hrubá podlaha v sále		VCP 02	sanace věncových trámů; dopočet záklopu podkroví	20 136 Kč
stropní konstrukce nad sálem		VCP 03a	skutečné provedení ztužení ramenátů a trámů - odpočty	- 39 111 Kč
		VCP 03b	skutečné provedení ztužení ramenátů a trámů - přípočty	28 430 Kč
elektro - slaboproudé rozvody		VCP 04a	změna PD rozvodů slaboproud - odpočty	- 27 154 Kč
		VCP 04b	změna PD rozvodů slaboproud - přípočty	94 955 Kč
podkroví - dozdivka, náhrada		VCP 05	zazdivka dveří YTONG, náhrada CETRIS desek za OSB	43 651 Kč
podkroví - odpočty podlah		VCP 06	odpočet kročejové izolace, náhrzení CETRIS desek materiálem OSB - odpočty	- 51 407 Kč
elektro - silnoproudé rozvody		VCP 07a	skutečné provedení rozvodů silnoproud - odpočty	- 9 254 Kč
		VCP 07b	skutečné provedení rozvodů silnoproud - přípočty	10 103 Kč
restaurátorské práce		VCP 08	ostění dveří (mramor) a prahy	64 800 Kč

**CELKEM**
**170 199 Kč**



EUROGEMA CZ

rekonstrukce slavnostního sálu RÚP

REKAPITULACE - Vícenáklady

Etapa	Blok	ozn	popis	Úprava nákladů dle SUB
		dle PD		(bez DPH)
hrubá podlaha v sále		VCP 01	kontrola trámů pod podlahou části sálu	35 050 Kč
hrubá podlaha v sále		VCP 02	sanace věncových trámů; dopočet záklopu podkroví	20 136 Kč
stropní konstrukce nad sálem		VCP 03b	skutečné provedení ztužení ramenátů a trámů - přípočty	28 430 Kč
elektro - slaboproudé rozvody		VCP 04b	změna PD rozvodů slaboproud - přípočty	94 955 Kč
podkroví - dozdivka, náhrada		VCP 05	zazdivka dveří YTONG, náhrada CETRIS desek za OSB	43 651 Kč
elektro - silnoproudé rozvody		VCP 07b	skutečné provedení rozvodů silnoproud - přípočty	10 103 Kč
restaurátorské práce		VCP 08	ostění dveří (mramor) a prahy	64 800 Kč

CELKEM

297 125 Kč

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc**  
 Název objektu: **VCP 01 - sanace dřevěných konstrukcí podlahy sálu RÚP**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: **Olomouc**  
 IČ:   
 DIČ:

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel: **EUROGEMA CZ, a.s.**

Rozpočet číslo:  Zpracoval: **EUROGEMA CZ, a.s.**

Dne: **7.1.2013**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	1 896,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%	343,61	
2		Montáž	20 601,55	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	4 719,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	7 144,21	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		34 360,76	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		343,61	
20	HZS		0,00	21	Korr	1,00%	345,29	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		35 049,66
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 35 049,66		7 360,43
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>42 410,09</b>
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky zadavatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění +-		0,00

*Souhlasím: Kollár*

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc

Objekt: VCP 01 - sanace dřevěných konstrukcí podlahy sálu RUP

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.1.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>1 896,00</b>	<b>20 601,55</b>	<b>22 497,55</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	7 259,00	7 259,00	0,000	0,000
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00	1 248,00	1 248,00	0,000	0,000
96	Bourání konstrukcí	1 896,00	11 844,77	13 740,77	0,250	0,000
99	Přesun hmot	0,00	249,78	249,78	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>4 719,00</b>	<b>7 144,21</b>	<b>11 863,21</b>	<b>0,033</b>	<b>0,000</b>
762	Konstrukce tesařské	0,00	5 571,21	5 571,21	0,004	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	4 719,00	1 573,00	6 292,00	0,028	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>6.615,00</u>	<u>27.745,76</u>	<u>34.360,76</u>	<u>0,283</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 01 - sanace dřevěných konstrukcí podlahy sálu RUP

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.1.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>HSV</b> <b>Práce a dodávky HSV</b> <b>1 896,00</b> <b>20 601,55</b> <b>22 497,55</b> <b>0,250</b>											
<b>63</b> <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b> <b>0,00</b> <b>7 259,00</b> <b>7 259,00</b> <b>0,000</b>											
1R	63511115		Náryp pod podlahy s udusáním povrchu	m3	8,500	407,61	0,00	3 464,69	3 464,69	0,00000	0,000
			Celkem		8,500						0,000
	635111R		Příplatek za setrpný přesun a snížení prašnosti kropením	m3	8,500	446,39	0,00	3 794,32	3 794,32	0,00000	0,000
			Celkem		8,500						0,000
<b>95</b> <b>Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b> <b>0,00</b> <b>1 248,00</b> <b>1 248,00</b> <b>0,000</b>											
2R	952902601		Čištění budov vysátí prachu z trámů	m <sup>2</sup>	104,000	12,00	0,00	1 248,00	1 248,00	0,00000	0,000
			Celkem		104,000						0,000
<b>96</b> <b>Bourání konstrukcí</b> <b>1 896,00</b> <b>11 844,77</b> <b>13 740,77</b> <b>0,250</b>											
3R	965082941		Odstranění nasytů pod podlahy II přes 200 mm	m3	8,500	185,00	0,00	1 572,50	1 572,50	0,00000	0,000
			část sálu:		8,500						
			Celkem		8,500						
4R	762521923		Výřezání částí podlahy z prken tl do 32 mm bez polištářů	m	28,600	69,10	0,00	1 976,26	1 976,26	0,00000	0,000
			část sálu: 28,6		28,600						
			Celkem		28,600						
5R	762521104		Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m2	25,000	57,80	0,00	1 445,00	1 445,00	0,00000	0,000
			Celkem		25,000						
6	605110210		řezivo Jehličnaté - středové tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m	m <sup>3</sup>	0,300	6 320,00	1 896,00	0,00	1 896,00	0,25000	0,394
			část sálu: 25% náhrada poškozených desek (pliseň, houby, hřebíky, aj.)		0,300						
			Celkem		0,300						
7R	762595001		Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m <sup>2</sup>	25,000	17,80	0,00	445,00	445,00	0,00019	0,107
8R	964061331		Uvolnění zhlaví trámů při jeho výměně za zdiva cihelného	ks	18,000	249,00	0,00	4 482,00	4 482,00	0,00000	0,000
			horní trámy: 9		9,000						
			spodní trámy: 9		9,000						
			Celkem		18,000						
9R	974031674		Otesání částí sřešní vazby z hranolů	m	7,500	147,00	0,00	1 102,50	1 102,50	0,00000	0,000
10R	997013113		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,460	384,80	0,00	177,01	177,01	0,00000	0,000
11R	998711181		Příplatek za přesun prováděný bez použití mechanizace	t	0,460	346,00	0,00	159,16	159,16		
12R	997013219		Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,460	35,40	0,00	16,28	16,28	0,00000	0,000
13R	997013501		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,460	181,60	0,00	83,54	83,54	0,00000	0,000



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 01 - sanace dřevěných konstrukcí podlahy sálu RÚP

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 7.1.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	R	997013509	Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,740	7,90	0,00	69,05	69,05	0,00000	0,000
15	R	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,460	688,00	0,00	316,48	316,48	0,00000	0,000
99 Přesun hmot							0,00	249,78	249,78		0,000
16	R	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,460	543,00	0,00	249,78	249,78	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							4 719,00	7 144,21	11 863,21		0,033
762 Konstrukce tesarské							0,00	5 571,21	5 571,21		0,004
17	R	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třířídá ohrožení 3 a 4	m <sup>3</sup>	0,300	842,00	0,00	252,60	252,60	0,00063	0,004
			část sálu: 25% náhrada poškozených desek		0,300						
			Celkem		0,300						
18	R	762R33392	Mechanické očištění prvků krovu od nečistot	m <sup>2</sup>	44,000	70,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00000	0,000
			Celkem		44,000						
19	R	762R08311	Neutralizace dřeva	m <sup>2</sup>	104,000	11,00	0,00	1 144,00	1 144,00	0,00000	0,000
			Celkem		104,000						
20	R	762R08312	Chem. oplach dřevěných konstrukcí tlakovou vodou s detergentem	m <sup>2</sup>	104,000	10,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00000	0,000
			Celkem		104,000						
21	R	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	t	0,043	1 270,00	0,00	54,61	54,61	0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry							4 719,00	1 573,00	6 292,00		0,028
22	R	783783321	Nátěry tesarských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m <sup>2</sup>	104,000	60,50	4 719,00	1 573,00	6 292,00	0,00005	0,028
			Celkem		104,000						
Celkem							6 615,00	27 745,76	34 360,76		38,991

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 02 - sanace věncových trámů v sále; záklop podlahy podkrovní	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	29.1.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	197,21
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	19721,49	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		19721,49	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		197,21
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		216,94	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis								Razítko			
<b>Objednatel</b>								23 Součet 7, 12, 19-22			
Datum a podpis								Razítko			
<b>Zhotovitel</b>								24 DPH 15,00 % z 0,00			
Datum a podpis								Razítko			
								25 DPH 21,00 % z 20 135,64			
								26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>			
								<b>24 364,12 Kč</b>			
								<b>E Přípočty a odpočty</b>			
								27 Dodávky zadavatele			
								28 Klouzavá doložka			
								29 Zvýhodnění +-			

Sm. Křížkovský: Křížkovský

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc

Objekt: VCP 02 - sanace věncových trámů v sále; záklop podlahy podkrovní

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.1.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>PSV</b>									
Práce a dodávky PSV									
762	Konstrukce tesařské								
01 R	762R08243		Hloubková ochrana zhlaví trámů komplet	kus	14,000	510,00	7 224,91	11 996,58	19 721,49
02 R	762R08311		Neutralizace dřeva	m2	2,520	11,00	0,00	27,72	27,72
03 R	762R33390		Otesání částí sřešní vazby z hranolů a injektáž komplet 'bez pozice	m	18,000	250,00	0,00	4 500,00	4 500,00
4	605	605161111	řezivo modřínové sušené tl. 40mm	m3	1,030	7 497,00	7 724,91	0,00	7 724,91
přípočet skutečnosti nad plánovaných předpokládaných 25%									
05 R	762R33392		Mechanické očištění prvků krovu od nečistot	m3	1,030				
783	Dokončovací práce - nátěry								
06 R	783783321		Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	2,520	60,50	0,00	152,46	152,46
<b>Celkem</b>							<b>7 724,91</b>	<b>11 996,58</b>	<b>19 721,49</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby: **Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křižkovského 8, Olomouc**  
 Název objektu: **VCP 03b - skutečné vyztužení kleneb stropu nad sálem - přípočty**

JKSO:   
 EČO:   
 Místo: **Olomouc**

Objednatel:   
 Projektant:   
 Zhotovitel:

IČ	DIČ
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rozpočet číslo:  Zpracoval: **EUROGEMA CZ, a.s.**

Dne: **31.1.2013**

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	278,45
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	5 348,91	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	22 496,46	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		27 845,37	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		278,45
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	306,30	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>					<b>D Celkové náklady</b>					
Datum a podpis			Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	28 430,12 Kč			
<b>Objednatel</b>					24	DPH 15,00 % z 0,00	- Kč			
Datum a podpis			Razítko		25	DPH 21,00 % z 28 430,12	5 970,33 Kč			
<b>Zhotovitel</b>					26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>34 400,45 Kč</b>			
Datum a podpis			Razítko		<b>E Přípočty a odpočty</b>					
					27	Dodávky zadavatele	0,00			
					28	Klouzavá doložka	0,00			
					29	Zvýhodnění +-	0,00			

*Januka s/m: Kolář*

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 03b - skutečné vyztužení klenob stropu nad sálem - přípočty

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 31.1.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV Práce a dodávky PSV									
762 Konstrukce tesařské									
01 R	762083122		Impregnační řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,640	842,00	0,00	538,88	27 845,37
			Skladba S01						26 425,14
			přípočet: příčníky (skutečnost)		0,422				
			přípočet: příložky (skutečnost)		0,018				
			přípočet: klíny k ramenátům (skutečnost)		0,200				
			Součet:		0,640				
02 R	762085112		Montáž svorníků, tesařských spojů do 300 mm	kus	66,000	24,00	0,00	1 584,00	1 584,00
			přípočet: spoj, prům. 8, délka do 300 mm		66,000				
03 R	762085113		Montáž svorníků, tesařských spojů přes 300 mm	kus	178,000	41,70	0,00	7 422,60	7 422,60
			přípočet: spoj, prům. 8, délka přes 300 mm		178,000				
04 R	762713110		Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	88,000	97,20	0,00	8 553,60	8 553,60
			Skladba S01						
			přípočet: příčníky z fošen pro vynesení ramenátů (skutečnost)		58,700				
			přípočet: příložky (skutečnost)		29,300				
			Součet:		88,000				
05 605	605161120		řezivo modřínové sušené tl. 60-70mm	m3	0,657	7 947,00	5 218,00	0,00	5 218,00
			přípočet: příčníky (skutečnost)		0,457				
			přípočet: klíny k ramenátům (skutečnost)		0,200				
			Součet:		0,657				
06 605	605161101		řezivo modřínové sušené tl. do 30mm	m3	0,019	7 047,00	130,91	0,00	130,91
			přípočet: příložky (skutečnost)		0,019				
			Součet:		0,019				
07 R	762795000		Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcf	m3	0,019		0,00	345,15	345,15
			přípočet: příčníky (skutečnost)		0,675	511,20			
			přípočet: příložky (skutečnost)		0,457				
			přípočet: klíny k ramenátům (skutečnost)		0,019				
			Součet:		0,200				
					0,675				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 03b - skutečné vyztužení klenob stropu nad sálem - přípočty

JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 31.1.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
08	R	762713230	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva, průřez plochy přes 224 do 288 cm2	m	11,750	224,00	0,00	2 632,00	2 632,00	
			Skladba S01							
			klíny k ramenátům (skutečnost)	m	11,750					
			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>							
09	R	783783312	Nátěry tesatských kčl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru	m2	24,195	58,70	0,00	1 420,23	1 420,23	
			Skladba S01							
			přípočet: příčnický (skutečnost)		21,120					
			přípočet: příložky (skutečnost)		2,875					
			přípočet: klíny k ramenátům (skutečnost)		0,200					
			Součet:		24,195					
<b>Celkem</b>										
							<b>5 348,91</b>	<b>22 496,46</b>	<b>27 845,37</b>	

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 04b - změna rozsahu elektroinstalace - slaboproud - přípočty	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	3.4.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště	1,00%	930,02
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	93 002,35					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		93 002,35	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		930,02
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	1 023,03		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22		94 955,40
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 94 955,40		19 940,63
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>114 896,03</b>
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky zadavatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění +-		0,00

Smuklař m Kolář

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 04b - změna rozsahu elektroinstalace - slaboproud - přípočty

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 Strukturovaná kabeláž</b>									
0/R	001		Modulární zásuvka cat. 6 ASM-C6	ks	30,000	388,47	0,00	11 654,10	11 654,10
			Rozpočet:	ks	0,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	30,000				
			Součet:	ks	30,000				
0/R	002		Datová zásuvka modul 45 Ram DMS-2RM RW1	ks	15,000	202,15	0,00	3 032,25	3 032,25
			Rozpočet:	ks	0,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	15,000				
			Součet:	ks	15,000				
0/R	003		Datová zásuvka ABB Tango 2xRJ45 cat. 6, komplet Panduit	ks	3,000	214,00	0,00	642,00	642,00
			Rozpočet:	ks	0,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	3,000				
			Součet:	ks	3,000				
4/R	4		Krabice elektroinstalací - KU 68-1901	ks	2,000	45,40	0,00	90,80	90,80
			Rozpočet:	ks	1,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	3,000				
			Součet:	ks	3,000				
5/R	004		Podlahová krabice čtvercová RKS NV 9 20 (OBO Bettermann) - krabice DUG9 UGD250/3/9 podlahová	ks	4,000	2 634,54	0,00	10 538,15	10 538,15
			Rozpočet:	ks	0,000				
			odpočet - změna 3/2013	ks	4,000				
			Součet:	ks	4,000				
6/R	004		Podlahová krabice čtvercová RKS NV 9 20 (OBO Bettermann) - kazeta RKS NV 9/20	ks	4,000	7 245,64	0,00	28 982,55	28 982,55
			Rozpočet:	ks	0,000				
			odpočet - změna 3/2013	ks	4,000				
			Součet:	ks	4,000				
7/R	004		Podlahová krabice čtvercová RKS NV 9 20 (OBO Bettermann) - vložka MT3/45	ks	12,000	97,90	0,00	1 174,80	1 174,80
			Rozpočet:	ks	0,000				
			odpočet - změna 3/2013	ks	12,000				
			Součet:	ks	12,000				
8/R	004		Podlahová krabice čtvercová RKS NV 9 20 (OBO Bettermann) - zásuvka SKSF90RT1	ks	4,000	92,61	0,00	370,45	370,45
			Rozpočet:	ks	0,000				
			odpočet - změna 3/2013	ks	4,000				
			Součet:	ks	4,000				



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 04b - změna rozsahu elektroinstalace - slaboproud - přípochy

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	R	004	Podlahová krabice čtvercová RKS NV 9 20 (OBO Bettermann) - svodič USS 45-O	ks	4,000	926,99	0,00	3 707,95	3 707,95
			Rozpočet:	ks	0,000				
			odpočet - změna 3/2013	ks	4,000				
			Součet:	ks	4,000				
10	R	005	Datový kabel typu lanko U/FTP cat. 6A, LSZH, délka 8m, ukončení jedna strana zásuvka RJ45, druhá strana konektor RJ45	ks	28,000	392,60	0,00	10 992,80	10 992,80
			Rozpočet:	ks	0,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	28,000				
			Součet:	ks	28,000				
11	R	7	Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, pod omítku a do betonu	m	5,000	52,10	0,00	260,50	260,50
			Rozpočet:	ks	25,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	30,000				
			Součet:	ks	5,000				
12	R	8	Trubka elektroinst prům.50mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, pod omítku a do betonu	m	170,000	126,80	0,00	21 556,00	21 556,00
			Rozpočet:	ks	90,000				
			přípočet - změna 3/2013	ks	260,000				
			Součet:	ks	170,000				
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>	<b>93 002,35</b>	<b>93 002,35</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křižkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 05 - zdivo YTONG podkrovní, desky OSB v podkrovní	EČO	
Objednatel		Místo	Olomouc
Projektant		IČ	
Zhotovitel		DIČ	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	6.2.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	2 195,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	1,00%	427,53	
2		Montáž	635,95	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimotostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	31 504,46	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	8 417,34	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		42 752,76	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		427,53	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	470,28	22	Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>							
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		43 650,57
<b>Objednatel</b>								24	DPH 15,00 % z 0,00		0,00
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 21,00 % z 43 650,57		9 166,62
<b>Zhotovitel</b>								26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>52 817,18</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
								27	Dodávky zadavatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění +-		0,00

Souhlasím 6. 2. 2013  


# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 05 - zdlivo YTONG podrovi, desky OSB v podkrovi

JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 6.2.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>HSV</b>									
<b>31 Práce a dodávky HSV</b>									
<b>31 Zdi podpěrné a volné</b>									
01 R	342272632		Stěny výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hrmostnosti 500 kg/m3	m2	2,090	1 240,00	2 195,00	396,60	2 591,60
			zazdivka dveří v podkrovi		2,090				
99			Přesun hmot				0,00	239,36	239,36
02 R	998017002		Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	0,441	543,00	0,00	239,36	239,36
			zazdivka dveří v podkrovi		0,441				
<b>PSV</b>									
<b>762 Práce a dodávky PSV</b>									
<b>762 Konstrukce tesafské</b>									
03 R	762512245		Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementotřískových. šroubovaných na dřevo	m2	146,000	40,00	0,00	5 840,00	5 840,00
			skladba S01		146,000				
04 607	607261250		deska dřevotřísková OSB 3 N-4PD nebroušená 2,2 x 62,5 x 250 cm	m2	157,680	199,80	31 504,46	0,00	31 504,46
05 R	998762102		Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	2,029	1 270,00	0,00	2 577,34	2 577,34
<b>Celkem</b>							<b>33 699,47</b>	<b>9 053,29</b>	<b>42 752,76</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 07b - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - přípočty	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	3.4.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	1,00%	98,62
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3		Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4	PSV	Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5		Dodávky	3 379,83				17	Ostatní	0,00%	0,00
6	"M"	Montáž	6 481,70				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		9 861,53	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		98,62
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	142,99	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
			10 103,14
		24	DPH 15,00 % z 0,00
			0,00
<b>Objednatel</b>		25	DPH 21,00 % z 10 103,14
Datum a podpis	Razítko		2 121,66
		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
			<b>12 224,80</b>
<b>Zhotovitel</b>		<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
Datum a podpis	Razítko	27	Dodávky zadavatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění +-
			0,00

Jankovská Kšela

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 07b - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - přípočt

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 3.4.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
21-M	Elektromontáže	0,00	4 670,70	4 670,70	0,000	0,000
22-M	Rozvaděče - jednoznačné položky	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
23-M	Výchozí revize elektro	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
24-M	Materiály	3 379,83	0,00	3 379,83	0,000	0,000
25-M	Dodávky zařízení (specifikace)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
26-M	Práce v HZS	0,00	1 811,00	1 811,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>3 379,83</u>	<u>6 481,70</u>	<u>9 861,53</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 07b - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - přípočty

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3.4.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 21-M Elektromontáže

1R	02		Přijímač bezdrátový	ks	0,000	80,90	0,00	0,00	0,00
2R	03		Klíčenka vysílač	ks	1,000	80,90	0,00	80,90	80,90
6R	210010124		Trubka ochr.z PE vnitřní do R=75mm (VU)	m	15,000	40,20	0,00	603,00	603,00
7R	210010301		krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	ks	2,000	17,90	0,00	35,80	35,80
8R	210010351		krab.rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zapoj.	ks	10,000	132,60	0,00	1 326,00	1 326,00
19R	210810046		CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	m	30,000	21,00	0,00	630,00	630,00
20R	210810055		CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	m	80,000	21,00	0,00	1 680,00	1 680,00
21R	210810058		CYKY-CYKYm 7x1.5 mm2 750V (PU)	m	15,000	21,00	0,00	315,00	315,00
24R	215201212		Svítilno zářiv. 1 x 49W, IP20	ks	0,000	163,20	0,00	0,00	0,00
<b>22-M Rozvaděče - jednoznačné položky</b>									
1R	16		Proudový chránič 4 pól. - 25/0.03A	ks	0,000	130,10	0,00	0,00	0,00
6R	R-7424-0		ochranný rámeček	ks	0,000	14,50	0,00	0,00	0,00
<b>23-M Výchozí revize elektro</b>									
1R	320410002		Celk.prohl.el.zař.a vyhot.zpr.do 250.tis.mont.pr.	objem	0,000	3 043,00	0,00	0,00	0,00
2R	320410005		Kontrola rozvaděče nn. 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	0,000	708,10	0,00	0,00	0,00
<b>24-M Materiály</b>									
1	00201		trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	m	0,000	5,50	0,00	0,00	0,00
4	00201		Klíčenka vysílač	ks	1,000	568,73	0,00	568,73	568,73
5	002	246	trubka toy 63/50	m	15,000	19,24	0,00	288,60	288,60
6	003	00313	krabice KU 68/1	ks	2,000	4,80	0,00	9,60	9,60
7	003	00320	krabice ACIDUR 6455-11	ks	10,000	50,90	0,00	509,00	509,00
11	029	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	m	80,000	15,40	0,00	1 232,00	1 232,00
12	029	02970	CYKY 7x1.5mm2	m	15,000	20,90	0,00	313,50	313,50
19	339	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	m	30,000	15,30	0,00	459,00	459,00
20	369	36922	svorka 6035-00	ks	0,000	7,10	0,00	0,00	0,00
<b>25-M Dodávky zařízení (specifikace)</b>									
1	01		Svítilno na římsě (dle PD "A" 1x14W IP 20) vč. zdrojů a úpravy do sestavy	komp.	0,000	2 709,80	0,00	0,00	0,00
5	02		Bezdrátové ovládání svítidel ( 2xvysílač, 1xpřijímač, 1xpřídav. přijímač, 1xdál.ovladač )	komp.	0,000	2 763,50	0,00	0,00	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 07b - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - přípočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 3.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>26-M Práce v HZS</b>									
1	R	01	Zapojení a odzkoušení chodu	hod.	0,000	181,10	0,00	0,00	0,00
5	R	10	Spolupráce se slaboproudem	hod.	0,000	181,10	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>							<b>3 379,83</b>	<b>6 481,70</b>	<b>9 861,53</b>
<b>Práce v HZS</b>							<b>0,00</b>	<b>1 811,00</b>	<b>1 811,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 08 - restaurování mramorového ostění dveří a prahů	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	28.3.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	10 800,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	54 000,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		64 800,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		Razítko		D		Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22	64 800,00	
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00	0,00	
Datum a podpis				25	DPH 21,00 % z 64 800,00	13 608,00	
Zhotovitel				26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>	<b>78 408,00</b>	
Datum a podpis				E		Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky zadavatele	0,00	
				28	Klouzavá doložka	0,00	
				29	Zvýhodnění +-	0,00	

Jankovská
Kolář



# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovskéhoho 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 08 - restaurování mramorového ostění dveří a prahů

JKSO:

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 28.3.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV	Práce a dodávky HSV	10 800,00	54 000,00	64 800,00
61	Úprava povrchů vnitřní	10 800,00	54 000,00	64 800,00
01 R	611R18103 Restaurátorská oprava mramorového ostění dveří, prahů - skutečné náklady	10 800,00	54 000,00	64 800,00
	<b>Celkem</b>	<b>10 800,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>64 800,00</b>



EUROGEMA CZ

rekonstrukce slavnostního sálu RÚP

REKAPITULACE - Méněnáklady

Etapa	Blok	ozn	popis	Úprava nákladů dle SUB
		dle PD		(bez DPH)
stropní konstrukce nad sálem		VCP 03a	skutečné provedení ztužení ramenátů a trámců - odpočty	- 39 111 Kč
elektro - slaboproudé rozvody		VCP 04a	změna PD rozvodů slaboproud - odpočty	- 27 154 Kč
podkroví - odpočty podlah		VCP 06	odpočet kročejové izolace, náhrazení CETRIS desek materiálem OSB - odpočty	- 51 407 Kč
elektro - silnoproudé rozvody		VCP 07a	skutečné provedení rozvodů silnoproud - odpočty	- 9 254 Kč

CELKEM -

126 926 Kč

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 03a - skutečné vyztužení kleneb stropu nad sálem - odpočty	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	31.1.2013	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	-10 895,14	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	-28 215,84	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-39 110,98	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis						23 Součet 7, 12, 19-22				
Objednatel						24 DPH 15,00 % z 0,00				
Datum a podpis						25 DPH 21,00 % z -39 110,98				
Zhotovitel						26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				
Datum a podpis						<b>- 47 324,29 Kč</b>				
						<b>E Přípočty a odpočty</b>				
						27 Dodávky zadavatele				
						28 Klouzavá doložka				
						29 Zvýhodnění + -				

Kublen' m. Kollu A

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 03 - skutečné vyztužení kleneb stropu nad sálem

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 31.1.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PSV									
Práce a dodávky PSV									
762 Konstrukce tesafské									
01	R	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	-0,450	842,00	0,00	-378,90	-378,90
			Skladba S01						
			odpočet: přičínky (Rozpočet)		-0,432				
			odpočet: příložky (Rozpočet)		-0,018				
			Součet:		-0,450				
02	R	762085103	Montáž kotevnic želez, příložek, patek nebo táhel	kus	-150,000	116,00	0,00	-17 400,00	-17 400,00
			Skladba S01						
			odpočet: Z/2 - úhelník BMF		-150,000				
03	549	5491518Z2	úhelník BMF se žebrem z pozinkované oceli včetně vrutů (vrut O4 x 40 mm = 600ks; vrut O3x25 mm = 300ks); dle PSV, Skladby konstrukci	kus	-150,000	47,00	-7 050,00	0,00	-7 050,00
			Skladba S01						
			odpočet: Z/2 - úhelník BMF		-150,000				
04	R	762713110	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	-90,000	97,20	0,00	-8 748,00	-8 748,00
			Skladba S01						
			odpočet: přičínky z fošen pro vynesení ramenátů 60/120 mm (Rozpočet)		-60,000				
			odpočet: příložky 24/24 mm (Rozpočet)		-30,000				
			Součet:		-90,000				
05	605	605161120	řezivo modřínové sušené tl. 60-70mm	m3	-0,467	7 947,00	-3 711,25	0,00	-3 711,25
			Součet:		-0,467				
06	605	605161101	řezivo modřínové sušené tl. do 30mm	m3	-0,079	7 047,00	-133,89	0,00	-133,89
			Součet:		-0,079				
			odpočet: příložky 24/24 mm (Rozpočet)		-0,019				
			Součet:		-0,019				
07	R	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kci	m3	-0,486	511,20	0,00	-248,44	-248,44
			Součet:		-0,486				
			odpočet: přičínky z fošen pro vynesení ramenátů 60/120 mm (Rozpočet)		-0,467				
			odpočet: příložky 24/24 mm (Rozpočet)		-0,019				
			Součet:		-0,486				

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křižkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 03 - skutečné vyztužení kleneb stropu nad sálem

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 31.1.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783 Dokončovací práce - nátěry									
08	R	783783312	Nátěry tesářských kcl proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobně v exteriéru	m2	-24,540	58,70	0,00	-1 440,50	-1 440,50
			Skladba S01						
			odpočet: příčníky (Rozpočet)		-21,600				
			odpočet: příložky 24/24 mm (Rozpočet)		-2,940				
			Součet:		-24,540				
<b>Celkem</b>							<b>-10 895,14</b>	<b>-28 215,84</b>	<b>-39 110,98</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 04a - změna rozsahu elektroinstalace - slaboproud - odpočty	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	2.4.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C				
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	-27 153,60				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-27 153,60	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>						<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis						Razítko				
<b>Objednatel</b>						23 Součet 7, 12, 19-22				
Datum a podpis						Razítko				
<b>Zhotovitel</b>						24 DPH 15,00 % z 0,00				
Datum a podpis						Razítko				
						25 DPH 21,00 % z -27 153,60				
						26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				
						<b>-32 855,86</b>				
						<b>E Přípočty a odpočty</b>				
						27 Dodávky zadavatele				
						28 Klouzavá doložka				
						29 Zvýhodnění + -				
						0,00				
						0,00				
						0,00				

Jan Kláněm Kolář

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 04a - změna rozsahu elektroinstalace - slaboproud - odpoč

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 2.4.2013

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
1	Strukturovaná kabeláž	0,00	-27 153,60	-27 153,60	0,000	0,000
14	AV technika	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<u>Celkem</u>		0,00	-27 153,60	-27 153,60	0,000	0,000

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 04a - změna rozsahu elektroinstalace - slaboproud - odpočty

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 2.4.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1			<b>Strukturovaná kabeláž</b>							<b>0,00</b>	<b>-27 153,60</b>	<b>-27 153,60</b>
2R			Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6A, Mosaic 45x45	ks	-30,000	356,20	0,00					
			Rozpočet:	ks	30,000							
			odpočet - změna 3/2013	ks	0,000							
			Součet:	ks	-30,000							
3R			Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6A, sestava pod omítku	ks	-1,000	294,10	0,00	-294,10	-294,10			
5R			Podlahová krabice 8 modulů, s víkem pro vlepění krytiny LEGRAND Batik	ks	-5,000	1 442,70	0,00	-7 213,50	-7 213,50			
			Rozpočet:	ks	5,000							
			odpočet - změna 3/2013	ks	0,000							
			Součet:	ks	-5,000							
6R			Stíněný kabel U/FTP, kat. 6A, LSZH plášť fialový, 4 páry	m	-400,000	22,40	0,00	-8 960,00	-8 960,00			
			Rozpočet:	m	3 400,000							
			odpočet - změna 3/2013	m	3 000,000							
			Součet:	m	-400,000							
13R			celkem		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00			
			<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 153,60</b>	<b>-27 153,60</b>			



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 06 - kročejová izolace podkroví, náhrada desek CETRIS	EČO	
		Místo	Olomouc
		IC	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	6.2.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mímostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	-39 271,85	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	-12 134,88	11			0,00	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-51 406,73	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>				
Datum a podpis								23 Součet 7, 12, 19-22				-51 406,73
Razítko								24 DPH 15,00 % z 0,00				0,00
<b>Objednatel</b>								25 DPH 21,00 % z -51 406,73				-10 795,41
Datum a podpis								26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>				<b>-62 202,14</b>
Razítko								<b>E Přípočty a odpočty</b>				
<b>Zhotovitel</b>								27 Dodávky zadavatele				0,00
Datum a podpis								28 Klouzavá doložka				0,00
Razítko								29 Zvýhodnění +-				0,00

Inkubator č. 4. 6013

Kubica

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 06 - kročejová izolace podkrovní, náhrada desek CETRIS

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 6.2.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## PSV Práce a dodávky PSV

-39 271,85 -12 134,88 -51 406,73

### 714 Akustická a protiořesová opatření

-11 236,34 -6 294,88 -17 531,22

01	R	714182011	Montáž pohltivých vložek Itaver, Rotaflex a jiných pásů do lamel nebo kazet podlaha S 01	m2	-196,715	32,00	0,00	-6 294,88	-6 294,88
			odpočet o skutečné množství: 216,715-20,000 (400,000 bm x 0,050 m)		-196,715				
02		283756730	deska z elastifikovaného polystyrenu pro kročejový útlum podlah 4000 1000x500x30 mm	m2	-200,649	56,00	-11 236,34	0,00	-11 236,34
			podlaha S 01						
			odpočet o skutečné množství: 221,049-20,400		-200,649				

### 762 Konstrukce tesáfské

-28 035,50 -5 840,00 -33 875,50

03	R	762512245	Montáž podlahové kce podkladové z desek dřevotřískových nebo cementofískových šroubovaných na dřevo	m2	-146,000	40,00	0,00	-5 840,00	-5 840,00
			skladba S01	m2	-146,000				
04		591521100	vláknocementová deska stavební 1200x2500x20 mm	m2	-157,680	177,80	-28 035,50	0,00	-28 035,50

### Celkem

-39 271,85 -12 134,88 -51 406,73

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křižkovského 8, Olomouc	JKSO	
Název objektu	VCP 07a - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - odpočty	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	EUROGEMA CZ, a.s.	22.3.2013	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C							
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby							
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	-5 590,20				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	-3 664,10				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-9 254,30	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
<b>Projektant</b>				<b>D</b>				<b>Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		-9 254,30
<b>Objednatel</b>				<b>E</b>				<b>Přípočty a odpočty</b>			
Datum a podpis				Razítko				24	DPH	15,00 % z	0,00
<b>Zhotovitel</b>								25	DPH	21,00 % z	-9 254,30
Datum a podpis								26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>		<b>-11 943,40</b>
								27	Dodávky zadavatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

Janklášková Křelová

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc

Objekt: VCP 07a - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - odpočet

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.3.2013

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
21-M	Elektromontáže	0,00	-3 589,00	-3 589,00	0,000	0,000
22-M	Rozvaděče - jednoznačné položky	0,00	-75,10	-75,10	0,000	0,000
23-M	Výchozí revize elektro	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
24-M	Materiály	-5 590,20	0,00	-5 590,20	0,000	0,000
25-M	Dodávky zařízení (specifikace)	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
26-M	Práce v HZS	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>		<b>-5 590,20</b>	<b>-3 664,10</b>	<b>-9 254,30</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce slavnostního sálu RUP, Křížkovského 8, Olomouc  
 Objekt: VCP 07a - změna rozsahu elektroinstalace - silnoproud - odpočty

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Datum: 22.3.2013

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>21-M Elektromontáže</b>											
1R	02		Přijímač bezdrátový		0,000	80,90	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
4R	210010123		Trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (VU)	m	-30,000	24,70	0,00	-741,00	0,00	0,000000	0,000
14R	210110112		zás. zapuštěná 45/45	ks	-40,000	62,20	0,00	-2 488,00	0,00	0,000000	0,000
15R	21011012		zás.zapuštěná 45/45 + přep. ochrana "D"	ks	-6,000	60,00	0,00	-360,00	0,00	0,000000	0,000
22R	215201212		Svítlidlo zářív. 1 x 49W, IP20	ks	0,000	163,20	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
<b>22-M Rozvaděče - jednoznačné položky</b>											
1R	16		Proudový chránič 4 pól. - 25/0,03A	ks	0,000	130,10	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
2R	E-2000-1		Jističe jednopólové do 25A [J,UV,IM,LSF,LSF,DC	ks	-1,000	75,10	0,00	-75,10	0,00	0,000000	0,000
6R	R-7424-0		ochranný rámeček	ks	0,000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
<b>23-M Výchozí revize elektro</b>											
1R	320410002		Celk prohl. el. zař. a vyhot.zpr.do 250 tis.mont.pr.	objem	0,000	3 043,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
2R	320410005		Kontrola rozvaděče nn, 1 pole do hmotnosti 200 kg	ks	0,000	708,10	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
<b>24-M Materiály</b>											
1	002	00201	Trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	m	0,000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
3	002	00245	Trubka tv. 40/31,2	m	-30,000	11,70	-333,00	0,00	-333,00	0,000000	0,000
4	003	00313	Krabice KU 68/1	ks	0,000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
5	003	00320	Krabice ACIDUR 6455-11	ks	0,000	50,90	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
6	007	00766	Zásuvka 5517-2380 velikoššířná (výběr bar. architektem)	ks	0,000	94,40	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
7	007	00766	Zásuvka 45/45	ks	-40,000	48,00	-1 920,00	0,00	-1 920,00	0,000000	0,000
8	007	00766	Zásuvka 45/45 + přep. ochrana "D" (výběr bar. architektem)	ks	-6,000	556,20	-3 337,20	0,00	-3 337,20	0,000000	0,000
18	369	36922	Svorka 6035-00	ks	0,000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
<b>25-M Dodávky zařízení (specifikace)</b>											
1	01		Svítlidlo na římsě (dle PD "A" 1x14W IP 20) vč. zdrojů a úpravy do sestavy	komp.	0,000	2 709,80	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
4	02		Bezdrátové ovládání svítlidel (zvyšovač, přijímač, 1xpřijímač, 1xodlad. ovladač)	komp.	0,000	2 763,50	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
<b>26-M Práce v HZS</b>											
1R	01		Zapojení a odzkoušení chodu	hod.	0,000	181,10	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
5R	10		Spolupráce se slaboproudem	hod.	0,000	181,10	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
							<b>Celkem</b>	<b>-5 590,20</b>	<b>-3 664,10</b>	<b>-9 254,30</b>	<b>0,000</b>