

Centrum kinantropologického výzkumu FTK UP v Olomouci – Neředíně

[illegible]

69 876 074,19 Kč

FINANČNÍ PLÁN K SOD ČÁSTCE 69 876 074,19 Kč	1 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	3 500 000,00 Kč	5 500 000,00 Kč	8 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	12 000 000,00 Kč	15 000 000,00 Kč	11 876 074,19 Kč
---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

- | | |
|------------|--|
| 1. milník: | kompletní demolice stávajícího objektu včetně základových pasů |
| 2. milník | kompletní dokončení hrubé stavby (SO.02), konstrukce střešního pláště včetně odvodnění osazení okenních a dveřních výplní v plášti budovy |
| 3. milník | kompletní dokončení vnitřních prostor ve stavu umožňujícím zahájení montáže interiérového vybavení (funkční vytápění a elektroinstalace, dokončené povrchové úpravy včetně maleb a podlahových krytin) |