

**PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice –
technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru**

Cenová nabídka - Rozšíření rozsahu DPS pro Stavbu 2 o nové stavební/inženýrské objekty

1.	Rozšíření míry sanace suterénu budovy 53, včetně zapracování do DZSP Stavby 1 (jako stavební úpravy budovy 53 - SO 19) Kalkulace: 60 hod. x 500 Kč/hod. = 30 000 Kč	30 000 Kč
2.	IO 03 - Přeložka SLP kabelů, včetně doplnění přemístění telefonní ústředny do postupu výstavby. Kalkulace: 50 hod. x 500 Kč/hod. = 25 000 Kč	25 000 Kč
3.	Statické úpravy střešní konstrukce budovy 53 pro osazení jednotek chladu pro datový sál, včetně zapracování do DZSP Stavby 1 (jako stavební úpravy budovy 53 - SO 19) Kalkulace: 60 hod. x 500 Kč/hod. = 30 000 Kč	30 000 Kč
Celkem bez DPH		85 000 Kč

V Olomouci, 5.12.2017