

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice – technické podmínky, vč. inž. činnosti a autor. dozoru

Cenová nabídka - Rozdělení přístavby a stavebních úprav energocentra (Stavba 2) na dvě dokumentace a zpracování dokumentace změny stavby před dokončením (Stavba 1)

1.	Zpracování dokumentace pro změnu stavby před dokončením (změna vstupní rampy, dostavba energocentra - severní část jako přístavba budovy č. 53, zapracování nových stavebních úprav objektu 53) - DZSP Stavby 1, včetně tisků dokumentace. Kalkulace: 90 hod. x 500 Kč/hod. = 45 000 Kč	45 000 Kč
2.	Výkon inženýrské činnosti - projednání DZSP a zajištění povolení změny stavby před jejím dokončením na SÚ. Kalkulace: 40 hod. x 500 Kč/hod. = 20 000 Kč plus správní poplatky	30 000 Kč
Celkem bez DPH		75 000 Kč

V Olomouci, 5.12.2017