

Celková rekapitulace změnových listů k dodatům

Název stavby: Přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice  
Číslo Smlouvy o dílo: 488/OVZ/PV/2018  
Název a číslo projektu OP VVV pro Stavbu 1: Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PF UPOL, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_015/0002293  
Cena díla dle SOD bez DPH: 59 037 930,73  
Zhotovitel stavby: Morys s.r.o., Korojská 894/9, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771  
Objednatel stavby: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592

	Cena Kč bez DPH		Rozdíl	Částka změny připadající na jednotlivé stavby						
	Odpčet	Připčet		Stavba 1 (prošifrovaný stav)	Stavba 2 (vlastní prostředky)	\$222 (4) ZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	\$222 (5) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	\$222 (6) ZVZ - 50 % původní hodnoty závazku	\$222 (7) ZVZ - bez porovnávání k původní hodnotě závazku	\$222 (8) ZVZ - 30 % původní hodnoty závazku
Dodatek č.1 (bez ZL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.2	-146 351,32	114 066,14	-32 285,18	-32 285,18	0,00	0,00	44 064,00	216 353,46	0,00	-32 285,18
Dodatek č.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dodatek č.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	- 146 351,32 Kč	114 066,14 Kč	- 32 285,18 Kč	- 32 285,18 Kč	- Kč	- Kč	44 064,00 Kč	216 353,46 Kč	- Kč	- 32 285,18 Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ	Limit dodatku v %	15%	50%	30%
	Limit dodatku v Kč	8 855 689,61 Kč	29 518 965,37 Kč	17 711 379,22 Kč
	Zůstatek limitu v Kč	8 855 689,61 Kč	29 258 547,91 Kč	17 743 664,40 Kč
	Podíl změny na původní hodnotě	0,00%	0,44%	-0,05%

Původní cena díla	59 037 930,73 Kč
Nová cena díla	59 005 645,55 Kč

V Olomouci dne 9.1.2019

Za Zhotovitele : Ing. Jaromír Planka  
Za objednatele: Ing. Jana Zimová

Ing. Michal Kanták  
p. Milan Sigmund  
Ing. Petr Očenášek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických  
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace smlouvy

Technický dozor stavebníka  
Technický dozor stavebníka