

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 132/OVZ/PV/2020

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů


Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech technických:



Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Hypokramed s.r.o.

Se sídlem: Plzeňská 113, 150 00 Praha 5

IČO: 49616528

DIČ: CZ49616528


Statutární orgán: Vratislav Roubal - jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C,
vložka 21313

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále též jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 132/OVZ/PV/2020 ze dne 07. 07. 2020:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 07. 07. 2020 Smlouvu o dílo č. 132/OVZ/PV/2020 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem, v

jakosti a ve lhůtě specifikované Smlouvou a Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo. Dílo spočívá v:

- 1.1 dodávce, dopravě a montáži interiérového vybavení do části místností na Katedře informatiky v 5.NP Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci;
 - 1.2 zpracování dokumentace skutečného provedení Dodávky interiérového vybavení ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
 - 1.3 úklidu a odvozu všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z Místa plnění;
- vše v druhu, množství, jakosti a provedení podle specifikace, která tvoří nedílnou součást Smlouvy jako její příloha č. 1 a č. 2 (vše dále jen jako „Dílo“).
2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu položkového rozpočtu, včetně popisu změn a technického listu změn, jak je vše uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Jedná se o změny popsané v TLZ 01, přičemž technický list změn je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

III.

1. V souvislosti se Změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 100.257,80 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí **543.805,80 Kč bez DPH**, 658.005,02 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 114.199,22 Kč.“

2. V souvislosti se změnou uvedenou v čl. II. tohoto dodatku se dále smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení Díla. Ujednání v čl. III. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým ujednáním čl. III. odst. 2., a to následovně:

2. *“Termín ukončení plnění pro atypický nábytek: Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) dílo nejpozději do 18. 09. 2020. V případě, že dojde k předání Místa plnění Objednatelům Zhotoviteli později než 01. 09. 2020, posouvá se termín ukončení plnění pro atypický nábytek o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne termín předání Místa plnění Objednatelům Zhotoviteli 01. 09. 2020.*

Termín ukončení plnění celého Díla: Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat) Dílo nejpozději do 13. 11. 2020. V případě, že dojde k předání Místa plnění Objednatelům Zhotoviteli později než 01. 09. 2020, posouvá se termín ukončení plnění celého Díla o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne termín předání Místa plnění Objednatelům Zhotoviteli 01. 09. 2020.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Příloha č. 1: „Položkový rozpočet, včetně popisu změn a technického listu změn TLZ 01, včetně Rekapitulace změnových listů“

V Olomouci dne 04.09.2020

V Praze dne 03.09.2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Vratislav Roubal
jednatel Hypokramed s.r.o.

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název:

Interiérové vybavení prostor Pff UP v Olomouci - katedra informatiky

Číslo Smlouvy o dílo objednatele:

132/OVZ/PV/2020

Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele:

Cena díla dle SOD bez DPH:

443 548,00 Kč

Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, PSČ 771 47, Olomouc, IČ: 61989592

Zhotovitel:

Hypokramed s.r.o., Plzeňská 113, 150 00 Praha 5

Čís.ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny
			Odpočet	Přípočet	Rozdíl	
1	2	3	4	5	6	7
1	Změna typového nábytku	Zvýšení kvality typového nábytku	-56 628,00	156 885,80	100 257,80	213 513,80
	Změny celkem v Kč		-56 628,00	156 885,80	100 257,80	213 513,80

Původní cena díla 443 548,00 Kč

Nová cena díla 543 805,80 Kč

V Olomouci dne : 31. 8. 2020

Za Zhotovitele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy

Za objednatele:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL1

Název projektu:	Interiérové vybavení prostor PFF UP v Olomouci - katedra informatiky
Registrační číslo:	-
Číslo smlouvy o dílo objednatele:	132/OVZ/PV/2020
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:	
Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč:	443 548,00
Zhotovitel:	Hypokramed s.r.o., Plzeňská 113, 150 00 Praha 5
Objednatel:	Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592
Datum:	

Předmět změny:	Změna typového nábytku
Popis změny:	Zvýšení kvality typového nábytku

1 – Popis vzniklého problému:

1.1 - V původním řešení byl navržen typový nábytek, který se kvalitativně jeví jako nevhodný do uvažovaných prostor. V původním návrhu nebyly dostatečně specifikovány další požadavky na kvalitu dodávaného interiérového nábytku.

2 – Návrh na řešení problému:

2.1 Původní navržený typový nábytek bude nahrazen novým typovým nábytkem, odpovídajícím novému standardu:

TYPOVÝ NÁBYTEK

odpočívácné polokřeslo š/h/v min. 70/75/95 /sedák 50/ cm - 5 ks

- čalouněný sedák i opěrák s područkami
- kovová trubková podnož s povrchovou úpravou
- matný komaxit /odstín RAL/

konferenční stůl velký d/š/v min. 50/60/55 cm - 1 ks

- masivní dřevěná nebo kompaktní stolová deska trianglového či sférického tvaru s matnou povrchovou úpravou
- kovová trubková podnož s povrchovou úpravou matný komaxit /odstín RAL/

konferenční stůl malý d/š/v min. 45/50/50 cm - 1 ks

- masivní dřevěná nebo kompaktní stolová deska trianglového či sférického tvaru s matnou povrchovou úpravou
- kovová trubková podnož s povrchovou úpravou matný komaxit /odstín RAL/

koberec min. 300/200 cm - 1 ks

- kusový koberec eliptického či oválného tvaru – jednobarevný či s jemným vzorem
- nízký vlas – materiál se snadnou čistitelností a údržbou - min. 1400 g/m²

kovový regál 100/60/200 cm - 4 ks

- tuhá rámová konstrukce se zavětrováním a perforací pro zavěšení polic pomocí pevných klipsů
- přestavitelné police nosnosti 100 kg – 5 kusů na výšku regálu
- odolné plastové patky pro ochranu podlahové krytiny
- lakování provedení - povrchová úprava práškovým netoxickým nátěrkem

stojací lampa výška min. 100 cm - 1 kus

- rozptýleným neoslňujícím teplým bílým světlem /2700 K/
- svítící elemen LED na celou výšku svítidla z mléčného přírodního nebo akrylového skla
- svítivost min. 2000 K
- napětí 230V

Návrh řešení byl konzultován s projektantem a rovněž s architektem.

3 – Odůvodnění návrhu (včetně vysvětlení, proč návrh nebyl již v PD) :

Po vyhodnocení všech vlivů se jedná o kvalitativně, technicky, finančně a časově nejefektivnější řešení. Návrh řešení byl odsouhlasen projektantem a architektem projektu.

Předmětná změna nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele.

Přílohy:

ZL 1

Položkový rozpočet

TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL1

Dopad změny na provádění díla

1.	termín plnění díla :	beze změny:	
		nový termín dokončení díla:	nový termín dle dodatku č. 1
2.	změna +/-:	odpočet z ceny díla:	-56 628,00
		přípočet k ceně díla:	156 885,80
		bez dopadu na cenu díla:	ne
3.	celková hodnota změny díla - Kč bez DPH:		213 513,80 Kč
4.	navýšení ceny díla - Kč bez DPH		100 257,80 Kč
5.	Cena díla po provedení změny		543 805,80 Kč

Za zhotovitele:

Podpis

31.8.2020

Za objednatele:

31.8.2020

Ostatní ujednání:

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD.

UP Olomouc Přírodovědecká fakulta Katedra informatiky
ROZPOČET VNITŘNÍ ÚPRAVY – ČÁST INTERIÉR
projektant: [REDAKCE]

07.02.2020

Rekapitulace		Odpočet	Přípočet
Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]	Cena z celkem [Kč bez DPH]	Cena z celkem [Kč bez DPH]
1. ATYPICKÝ NÁBYTEK + KŘESLA	367 920,00	0,00	0,00
2. TYPOVÝ NÁBYTEK	56 628,00	56 628,00	156 885,80
3. OSTATNÍ NÁKLADY	19 000,00	0,00	0,00
Celková cena [Kč bez DPH]	443 548,00	56 628,00	156 885,80

Nová celková cena [Kč bez DPH] **386 920,00**

1. ATYPICKÝ NÁBYTEK + KŘESLA						Odpočet		Přípočet		
Ozn.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Odpočet MJ	Cena celkem [Kč bez DPH]	Přípočet MJ	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
B1	stůl bez kabelových průchodků 200x80x76	1	ks	5 984,00	5 984,00					
B2	stůl s kabelovými průchodkami 200x80x76	2	ks	5 659,00	11 318,00					
C	stůl s kabelovou průchodkou 120x80x76	10	ks	4 911,00	49 110,00					
E	regál 140x35x180	7	ks	6 955,00	48 685,00					
F	regál 120x35x180	2	ks	6 904,00	13 808,00					
G	regál 255x33x250	2	ks	15 758,00	31 516,00					
I	skříňka s dveřmi 210x35x77	1	ks	6 339,00	6 339,00					
K	police 120x35x42	8	ks	2 000,00	16 000,00					
N	jednací stůl 60x60x110	1	ks	2 132,00	2 132,00					
O	pracovní křeslo /dle stávajících křesel/	39	ks	2 990,00	116 610,00					
R	jednací křeslo /dle stávajících křesel/	29	ks	2 210,00	64 090,00					
S	věšáková stěna 56x5x200	1	ks	2 328,00	2 328,00					
Celková cena ATYPICKÝ NÁBYTEK + KŘESLA [Kč bez DPH]					367 920,00		0,00			0,00

2. TYPOVÝ NÁBYTEK						Odpočet		Přípočet		
Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Odpočet MJ	Cena celkem [Kč bez DPH]	Přípočet MJ	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	odpočivné polokřeslo čalouněné	5	ks	3 124,00	15 620,00	5	15 620,00	5	11 136,70	55 683,50
2	konferenční stůl velký	1	ks	4 630,00	4 630,00	1	4 630,00	1	11 737,00	11 737,00
3	konferenční stůl malý	1	ks	4 190,00	4 190,00	1	4 190,00	1	9 598,00	9 598,00
4	koberec ovál 300x200	1	ks	780,00	780,00	1	780,00	1	6 600,00	6 600,00
5	kovový regál 100x60x200	4	ks	6 877,00	27 508,00	4	27 508,00	4	16 100,00	64 400,00
6	stojací lampa	1	ks	3 900,00	3 900,00	1	3 900,00	1	8 867,30	8 867,30
Celková cena TYPOVÝ NÁBYTEK [Kč bez DPH]					56 628,00		56 628,00			156 885,80

3. OSTATNÍ NÁKLADY						Odpočet		Přípočet		
Pol.	Popis	Počet	MJ	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]	Odpočet MJ	Cena celkem [Kč bez DPH]	Přípočet MJ	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	montážní práce, doprava, likvidace odpadu	1	JV	15 000,00	15 000,00					
2	úpravy stávajících vestavěných skříní a regálů u nových příček /detaily A+B+C/	1	JV	4 000,00	4 000,00					
Celková cena OSTATNÍ NÁKLADY [Kč bez DPH]					19 000,00		0,00			0,00