



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 298/OVZ/PJ/2020

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
zastoupena: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M.A., Ph.D., rektorem

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace této smlouvy
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Dřevozpracující výrobní družstvo**
Se sídlem: Stromořadí 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rok.
IČO: 00030520
DIČ: CZ00030520
Statutární orgán: Ing. Jiří Řídký, předseda představenstva
Lubomír Šmíd, místopředseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVIII, vložka 431

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických
(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“),

uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 298/OVZ/PJ/2020:

I.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 22.12.2020 Smlouvu o dílo č. 298/OVZ/PJ/2020 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených ve Smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést Dílo, kdy Předmětem díla je volné interiérové vybavení Auly s respiem v budově Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 117, 771 11 Olomouc, parc. č. st. 767 v kat. území Neředín, podle specifikace uvedené v Projektu interiéru, zpracovaném společností Hexaplan International spol. s r.o., se sídlem Šámalova 720/72, 615 00 Brno, IČO: 60745665, v 06/2020, na základě předchozího zadávacího řízení s názvem „Modernizace budov FTK UP v Olomouci -Neředín – interiérové vybavení pro 2. až 4. NP“.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatné změny závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. **Smluvní strany se dohodly, že rozsah Díla podle Smlouvy se zužuje o částku 111 490,- Kč bez DPH a navyšuje o částku 146.810,- Kč bez DPH, v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.**

III.

V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo a že ujednání čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí celkem 2 631 900,00 Kč bez DPH, samostatně DPH ve výši 552 699,00 Kč, 3 184 599,00 Kč včetně DPH. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným zákonem.
5. UP, která uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí, informuje druhou smluvní stranu o jeho uveřejnění neprodleně po něm na kontaktním e-mailu druhé smluvní strany uvedeném v záhlaví Smlouvy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozsah změn ve smyslu tohoto dodatku č. 1.

V Olomouci, dne 16.02.2021

V Jaroměřicích nad Rokytnou, dne 15.02.2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Univerzita Palackého v Olomouci
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

.....
Ing. Jiří Řídký
předseda
představenstva

.....
Lubomír Šmíd
místopředseda
představenstva

Cenová nabídka - modernizace budovy FTK UP Olomouc - doplnění interiéru

PLÁTCE DPH (ano-1 / ne-2)

1

Pol.	název výrobku	rozměry (cm)	počet ks	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH	DPH celkem	Základ pro výpočet přenesené daně	Základ pro DPH	% DPH
<u>1.vícepráce</u>									
1.	Botník s háčky(12 ks) na stěně(m.č.2.32) - LTD EGGER H3451 ST22	1650x300x590	1	5 670,00 Kč	5 670,00 Kč	- Kč	5 670,00 Kč	- Kč	21%
2.	Skříň policová - provedení LTD H3451 ST22,zámek(m.č.3.31)	800x450x2020	4	7 610,00 Kč	30 440,00 Kč	6 392,40 Kč	- Kč	30 440,00 Kč	21%
3.	Stůl odkládací(m.č.3.31)	700x700x750	1	3 090,00 Kč	3 090,00 Kč	648,90 Kč	- Kč	3 090,00 Kč	21%
4.	věšák stojanový ALVA colection,barva RAL 9010 bílý(m.č.3.31)		1	1 560,00 Kč	1 560,00 Kč	327,60 Kč	- Kč	1 560,00 Kč	21%
5.	Věšáková stěna ŠŠ2(m.č.4.23)	2000x2020	1	5 010,00 Kč	5 010,00 Kč	- Kč	5 010,00 Kč	- Kč	21%
6.	Skříň policová - provedení LTD H3451ST 22,skříň vpravo ,zámek,skříňka na slepeckou hůl(m.č.2.26)	2400x450x2020	1	24 010,00 Kč	24 010,00 Kč	5 042,10 Kč	- Kč	24 010,00 Kč	21%
7.	Skříň policová - provedení LTD H3451 ST22,skříň vlevo ST22,zámek(m.č.2.26)	2390x450x2020	1	22 830,00 Kč	22 830,00 Kč	4 794,30 Kč	- Kč	22 830,00 Kč	21%
8.	Stůl pro 6 lidí(m.č.2.26)	1800x600x750	1	3 980,00 Kč	3 980,00 Kč	835,80 Kč	- Kč	3 980,00 Kč	21%
9.	Židle Ž10(m.č.2.26)		6	2 350,00 Kč	14 100,00 Kč	2 961,00 Kč	- Kč	14 100,00 Kč	21%

Pol.	název výrobku	rozměry (cm)	počet ks	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH	DPH celkem	Základ pro výpočet přenesené daně	Základ pro DPH	% DPH
10.	Věšáková stěna š=900mm(m.č.2.26)	900x2020	1	2 910,00 Kč	2 910,00 Kč	- Kč	2 910,00 Kč	- Kč	21%
11.	Police tl.25mm- OSB deska(technická kabina-pravá strana),lak transparentní	858x380x2330	1	7 020,00 Kč	7 020,00 Kč	- Kč	7 020,00 Kč	- Kč	21%
12.	Police tl.25mm- OSB deska(technická kabina-levá strana),lak transparentní	860x380x2329	1	6 780,00 Kč	6 780,00 Kč	- Kč	6 780,00 Kč	- Kč	21%
13.	police rohová -EGGER U741(technická kabina)		3	760,00 Kč	2 280,00 Kč	- Kč	2 280,00 Kč	- Kč	21%
14.	Skříňka otevřená policová mezi stoly - LTD EGGER U741(technická kabina)	225x480x830	1	2 540,00 Kč	2 540,00 Kč	533,40 Kč	- Kč	2 540,00 Kč	21%
15.	Kapotáž rozvaděče		1	7 460,00 Kč	7 460,00 Kč	- Kč	7 460,00 Kč	- Kč	21%
16.	Posluchářenské zezení(m.č.2.10)		1	4 730,00 Kč	4 730,00 Kč	- Kč	4 730,00 Kč	- Kč	21%
17.	Věšáky na zeď		24	100,00 Kč	2 400,00 Kč	- Kč	2 400,00 Kč	- Kč	21%
Zařízení celkem					146 810,00 Kč	21 535,50 Kč	44 260,00 Kč	102 550,00 Kč	
*	Montážní práce a doprava - přenesená daňová povinnost					- Kč	- Kč	- Kč	21%
	Montážní práce a doprava - volný nábytek					- Kč	- Kč	- Kč	21%
CELKEM vícepráce					146 810,00 Kč	21 535,50 Kč	44 260,00 Kč	102 550,00 Kč	
CELKEM CENA k úhradě								168 345,50 Kč	

Pol.	název výrobku	rozměry (cm)	počet ks	cena/ks bez DPH	celkem bez DPH	DPH celkem	Základ pro výpočet přenesené daně	Základ pro DPH	% DPH
<u>1.méněpráce</u>									
1.	Skříňová sestava SK12	4330x450x3200	-1	62 930,00 Kč -	62 930,00 Kč	- Kč -	62 930,00 Kč	- Kč	21%
2.	skříňová sestava SK 17		-1	31 310,00 Kč -	31 310,00 Kč -	6 575,10 Kč	- Kč -	31 310,00 Kč	21%
3.	židle stohovatelná Ž14		-3	100,00 Kč -	300,00 Kč -	63,00 Kč	- Kč -	300,00 Kč	21%
4.	Žebřiny A5		-1	3 350,00 Kč -	3 350,00 Kč	- Kč -	3 350,00 Kč	- Kč	21%
5.	Dvoudveřová kovová skříň SK41		-4	3 400,00 Kč -	13 600,00 Kč -	2 856,00 Kč	- Kč -	13 600,00 Kč	21%
Zařízení celkem				-	111 490,00 Kč -	9 494,10 Kč -	66 280,00 Kč -	45 210,00 Kč	
*	Montážní práce a doprava - přenesená daňová povinnost					- Kč	- Kč	- Kč	21%
	Montážní práce a doprava - volný nábytek					- Kč	- Kč	- Kč	21%
CELKEM méněpráce				-	111 490,00 Kč -	9 494,10 Kč -	66 280,00 Kč -	45 210,00 Kč	
CELKEM CENA k úhradě								-	120 984,10 Kč

NAVÝŠENÍ ceny díla

35 320,00 Kč