



SMLOUVA O DÍLO

č. 126/OVZ/VT/2022

1. Objednatel:

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

61989592


DIČ:

CZ61989592

Rektor:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve
věcech realizace této Smlouvy:




Technický dozor stavebníka:

(dále jen „TDS“)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné



a

2. Zhotovitel:

ADAR ing s.r.o.

Se sídlem:

Školní 70, 790 65 Žulová

IČO:

05931738

DIČ:

CZ05931738

Statutární orgán:

Ing. Dominik Andrle, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C,
vložka 78518

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:



(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto Smlouvu v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl Objednatelům jakožto zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „**PřF UP – Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání – stavební práce – II.**“ vybrán jako dodavatel pro tuto veřejnou zakázku.

I. Předmět díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci stavební akce „**PřF UP – Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání – stavební práce – II.**“ v souladu s projektovou dokumentací –Úpravy části přízemí objektu „Pevnosti Poznání“, zpracovatel Ing. arch. Žerava Stanislav, Járy da Cimrmana 718/10, Olomouc, Neředín, IČO: 11571837, v 10/2021 a Interiéry pevnosti poznání, zpracovatel M2AI.COM s.r.o., Polívkova 682/29, 779 00 Olomouc, IČO: 06395643, zastoupen [REDACTED], v 04/2020, a v souladu se stavebním povolením č.j. SMOL/231151/2021/OS/PS/Pes ze dne 01. 10. 2021, které nabylo právní moci dne 20. 10. 2021, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání průvodní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD/DVD, ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu (to vše dále jen „Dílo“).
2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v místě plnění, kterým je 1. NP a 2. NP budovy Pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 939/7, 771 46 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 692, obec Olomouc, kat. území Olomouc–město (dále jen „Místo plnění“).
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla.
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.
5. Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn změnit rozsah Díla v průběhu jeho provádění Zhotovitelem dle této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho provádění, nemá Zhotovitel vůči Objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí ze zmenšení rozsahu Díla.
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bude taková změna ceny zohledněna v písemném dodatku k této Smlouvě dle předchozí věty.
8. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem stavby po celou dobu provádění Díla.

II. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel předloží Objednateli ke schválení: postup stavebních prací, technickou specifikaci dodávaných zařízení a harmonogram stavebních prací po dnech do 5 týdnů od nabytí účinnosti Smlouvy. Samotné provádění stavebních prací v Místě plnění je možné zahájit nejdříve dnem 22. 08. 2022.
2. Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Zhotoviteli) nejpozději do 16. 09. 2022.
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.
4. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.
5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.
6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije.

III. Cena za Dílo

1. Celková cena za Dílo činí **499.935,45 Kč bez DPH**.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
3. Cena za Dílo může být překročena po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami a pouze v případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane potřeba provedení takových objektivních změn a víceprací, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku přiměřeně dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. O provedení těchto víceprací je nutné uzavřít dodatek k této Smlouvě, teprve po nabytí účinnosti tohoto dodatku ke Smlouvě vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:
 - 3.1. Věcný soupis nezbytných víceprací vzájemně odsouhlasený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému odsouhlasení.

- 3.2. Jednotkové ceny prací musí korespondovat s cenovou nabídkou (příloha č. 2. této Smlouvy). Pokud kalkulace nákladů případných víceprací obsahuje jednotkovou položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být její cena vyšší než aktuální cena stejné jednotkové položky vydané podle ÚRS Praha v roce realizace Díla.
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.

IV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena Díla podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy bude Objednatelům Zhotoviteli zaplacená na základě faktury Zhotovitele a předávacího protokolu dle čl. II. odst. 4 Smlouvy, jehož kopie musí být přílohou faktury.
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalendářních dnů od vzniku práva fakturovat, tj. od potvrzení předávacího protokolu dle čl. II. odst. 4 Smlouvy osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatelů ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
3. Každý daňový doklad (faktura) Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Faktura bude označena číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak není v prodlení se zaplacením fakturované částky, a nová lhůta splatnosti běží znovu nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.
5. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zákoníku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu Objednatelů ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla.

9. Mezi smluvními stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“
10. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

V.

Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.
2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště 22. 08. 2022. Zhotovitel je povinen staveniště od Objednatele převzít. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.
4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.
5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
7. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umístování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.
9. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.

VI. Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o mezikládkách apod.
2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.
3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy.
5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - 5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,
 - 5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,
 - 5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,
 - 5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,
 - 5.5. přehled zakrývaných prací,
 - 5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,
 - 5.7. seznam dokladů a úředních opatření.
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII. Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto

potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelům včas poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatelů možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatelů ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatelů příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.
4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatelů jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatelů k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.
7. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení Objednateli vzorky materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických parametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího písemného souhlasu Objednatelů.
8. Zhotovitel je dále povinen:

- 8.1 zajistit a provádět veškeré obvyklé opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí, a to na vlastní náklady Zhotovitele;
 - 8.2 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.);
 - 8.3 zajistit řádnou a ekologickou likvidaci všech odpadů na stavbě vzniklých včetně zajištění všech dokladů o řádné likvidaci odpadu;
 - 8.4 zajistit dodržování limitů pro hlučnost podle hygienických předpisů a pokynů Objednatele pro provádění prací ve vazbě na okolní provoz, zejména pokud se týká přesných časových limitů pro provádění některých prací.
9. Dílo musí splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito závaznými podklady pro provedení Díla, a to:
 - 9.1 dokumentací pro provedení stavby,
 - 9.2 všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní správy,
 - 9.3 příslušnými platnými normami na území České republiky,
 - 9.4 příslušnými platnými normami Evropské unie,
 - 9.5 dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
 - 9.6 pokyny dotčených orgánů státní správy,
 - 9.7 v průběhu provádění díla udělenými pokyny Objednatele.
 10. Stavební úpravy, úpravy elektroinstalace, případně další profese jsou velmi úzce provázány s řešením interiéru dle zpracovaného projektu interiéru [redacted] příloha č. 1 této Smlouvy). Aby bylo dosaženo očekávané kvality výsledného Díla, je bezpodmínečně nutné obě stránky věci vzájemně koordinovat. Zpracovatelé PD se budou pravidelně účastnit výrobních/ kontrolních dnů v průběhu provádění Díla. V případě potřeby budou také zváni zpracovatelé ostatních profesí.
 11. S ohledem na provázanost stavebních prací s dodávkou interiéru je kladen vysoký důraz na estetické provedení všech prací. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce tak, aby bylo docíleno architektonických požadavků např. vedení skryté a přiznané elektroinstalace, slaboproudů, zařizovací předměty aj.
 12. Zhotovitel je povinen minimalizovat kolizní rizika vůči provozu budovy, a to jak po stránce technické, tak bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárně bezpečnostního řešení budovy. Současně je povinen dbát pokynů Objednatele.

VIII.

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním Díla bez vad Objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 2.1. originál stavebního deníku,
 - 2.2. návody k použití,
 - 2.3. dokumentaci skutečného provedení stavby.
3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2. tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.
4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.
6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:
 - 6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo
 - 6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX.

Záruka za jakost, vady Díla

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 4 této Smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do datové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla Zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči Zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za příslušnou část Díla nebo právo odstoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady Díla ve lhůtě:
 - 4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla,

- 4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání Díla,
- 4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad.

X.

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:
 - 1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za Dílo bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den prodlení;
 - 1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. IX. odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
 - 1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele, než jsou uvedeny v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, za každý případ samostatně.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty.
4. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo.

XI.

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
 - 2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;
 - 2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.

3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.
4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XII. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
2. Pro účely Smlouvy znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání v plnění závazků ze Smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.
3. Za vyšší moc je ve vztahu k zdravotním důvodům (např. epidemie) považováno pouze vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení zdraví ve smyslu ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, a to pouze tehdy a po dobu, po kterou Zhotovitel prokazatelně v důsledku vyhlášení nouzového stavu nebude ani při vynaložení maximálního úsilí a přijetí možných opatření (např. zajištěním náhradních pracovníků či poddodavatelů) objektivně schopen zajistit dokončení realizace Díla či pokračování prací v intenzitě alespoň 50 % plánovaných prací. Vyšší moc v takovém případě trvá maximálně po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu.
4. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. V případě uvedeném v odst. 3 tohoto článku této Smlouvy Zhotovitel doloží skutečnosti, které mu brání v dokončení díla, nebo v jeho pokračování, a dále opatření, která přijal a úsilí, které vyvinul k překonání důsledků vyšší moci. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

5. Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím trhu.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.
4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem.
2. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podléjícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona



č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.
5. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.
7. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Projektová dokumentace včetně stavebního povolení
(v elektronické podobě na CD)

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele ze dne 31. 05. 2022 zpracovaná formou
oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr

V Olomouci dne 14.06.2022

V Žulové dne 13.06.2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Ing. Dominik Andrlé
jednatel ADAR ing s.r.o.

PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání - stavební práce - II.**Rekapitulace**

Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]
Stavební práce celkem	481 735,45
<i>Stavební práce - stavební úpravy</i>	<i>279 929,51</i>
<i>Stavební práce - elektroinstalace</i>	<i>120 491,00</i>
<i>Stavební práce - zdravotnické instalace</i>	<i>81 314,94</i>
Vedlejší a ostatní náklady	18 200,00
Celkové náklady	499 935,45

PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání - stavební práce - II.**Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady**

Ozn.	Název/ popis	MJ	Počet	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
1	Ochrana stávajícího nábytku, podlahy apod., při demontáži a montáži a malířských pracích.	soubor	1	5 000,00	5 000,00
2	Pravidelný úklid stávajících prostor, kde budou probíhat montážní práce a prostor navazujících, které by mohly být znečištěny např. přesunem hmot.	soubor	1	2 500,00	2 500,00
3	Ochrana vnitřní infrastruktury (kabeláž, zásuvky, datové rozvody, potrubí, atp.) inženýrských sítí	soubor	1	2 500,00	2 500,00
4	Kompletační činnost	soubor	1	1 000,00	1 000,00
7	Fotodokumentace o postupu prací	soubor	1	100,00	100,00
8	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1	100,00	100,00
9	Výrobní, dílenská a technická dokumentace	soubor	1	1 500,00	1 500,00
10	Provozní zkoušky a revize (elektrorevize, kontroly apod.)	soubor	1	1 500,00	1 500,00
11	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání plnění (průvodní dokumentace)	soubor	1	1 500,00	1 500,00
12	Doprava	soubor	1	2 500,00	2 500,00

Celkové náklady za Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady**18 200,00**

PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání - stavební práce - II.**Stavební práce - stavební úpravy****Rekapitulace**

Kód	Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 040,30
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 353,86
997	Přesun sutě	4 915,01
998	Přesun hmot	35,50
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	11 916,89
726	Zdravotnicka - předstěnové instalace	12 209,89
742	Elektroinstalace - slaboproud	12 009,13
763	Konstrukce suché výstavby	61 460,12
766	Konstrukce truhlářské	37 396,72
767	Konstrukce zámečnické	17 694,63
772	Podlahy z kamene	19 706,97
781	Dokončovací práce - obklady	14 799,27
784	Dokončovací práce - malby a tapety	7 437,62
787	Dokončovací práce - zasklívání	62 953,60
Celkové náklady za Stavební práce - stavební úpravy		279 929,51

Položkový rozpočet						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
3		Svislé a kompletní konstrukce				1 040,30
1	346272216.XLA	Přízdívka z tvárnice obezdvíčka tl 50 mm	m2	2,025	513,73	1 040,30
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 353,86
2	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000	166,41	166,41
3	44932112	<i>přístroj hasicí ruční práškový 27A/144B</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 230,00</i>	<i>1 230,00</i>
4	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	5,863	151,16	886,25
5	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	70,356	200,00	14 071,20
997		Přesun sutě				4 915,01
6	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1,497	91,36	136,77
7	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	38,922	10,99	427,75
8	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1,497	103,20	154,49
9	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,497	890,44	1 332,99
10	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,497	1 912,50	2 863,01
998		Přesun hmot				35,50
11	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,112	316,96	35,50
725		Zdravotechnika - zařízení předměty				11 916,89
12	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	375,00	375,00
13	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	375,00	375,00
14	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 491,95	1 491,95
15	64211007	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé 650x485mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 587,50</i>	<i>3 587,50</i>
16	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	123,75	123,75
17	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	312,50	312,50
18	55144102	<i>baterie umyvadlová senzorová stojánková 6V napájení chrom</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>5 250,00</i>	<i>5 250,00</i>
19	R820801	Demontáž přebalovací pultu	soubor	1,000	375,00	375,00
20	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	%	99,788	0,26	26,19
726		Zdravotechnika - předstěnové instalace				12 209,89
21	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	8 825,90	8 825,90
22	726131041	Demontáž instalační předstěny klozetu závěsného s ovládáním zepředu	soubor	1,000	3 350,00	3 350,00
23	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	129,500	0,26	33,99
742		Elektroinstalace - slaboproud				12 009,13
24	742210261	Montáž sířeny nebo majáku nebo signalizace	kus	1,000	272,29	272,29
25	59081432	<i>čidlo EPS dle požadavku PBR</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>3 950,00</i>	<i>3 950,00</i>
26	998742201	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 6 m	%	39,830	0,93	36,84
27	R20320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití, bezdrátový bateriový	kus	1,000	3 875,00	3 875,00
28	R20320201	Montáž zvonku pro vnitřní použití, bezdrátový bateriový	kus	1,000	3 875,00	3 875,00
763		Konstrukce suché výstavby				61 460,12
29	763111336	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	3,360	1 119,43	3 761,28
30	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB (1.NP)	m2	32,318	1 220,00	39 427,96
31	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 53 dB (2.NP)	m2	1,845	1 437,50	2 652,19
32	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	16,240	393,16	6 384,92
33	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) (1.NP)	m2	31,373	69,05	2 166,31
34	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) (2.NP)	m2	1,845	36,25	66,88
35	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	2,415	29,44	71,10
36	63150966	<i>role akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 50mm</i>	<i>m2</i>	<i>2,463</i>	<i>312,50</i>	<i>769,69</i>
37	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě (1.NP)	m2	3,360	55,19	185,44
38	763111751	Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě (2.NP)	m2	0,845	193,75	163,72
39	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 (2.NP)	m2	1,845	130,29	240,39
40	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500x500 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	327,20	327,20
41	590307R	<i>dvířka revizní jednokřídlá 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 875,00</i>	<i>1 875,00</i>
42	763181411	Ztužující výplň otvoru pro dveře pro příčky do 2,75 m zátěž křídla do 25 kg	kus	3,000	785,94	2 357,82
43	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m (1.NP)	%	539,591	1,78	957,77
44	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m (1.NP)	%	29,549	1,78	52,45

766		Konstrukce truhlářské				37 396,72
45	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných zárubní plochy do 2 m2 k opětovnému použití (2.NP)	m2	1,600	104,13	166,61
46	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 (2.NP)	kus	1,000	18,40	18,40
47	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	664,15	1 328,30
48	61164005	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
49	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000	719,71	719,71
50	61164073	dveře jednokřídle voštinové profilované povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
51	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000	76,90	230,70
52	54924003	zámek zadlabací 190/140 /20 P WC6	kus	3,000	265,00	795,00
53	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000	123,26	369,78
54	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	3,000	478,75	1 436,25
55	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	3,000	1 193,51	3 580,53
56	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	3,000	4 500,00	13 500,00
57	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	271,829	0,93	251,44
767		Konstrukce zámečnické				17 694,63
58	767161832	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	4,890	321,96	1 574,38
59	767641820	Demontáž turniketu D do 3 m v do 2,2 m	kus	1,000	12 068,76	12 068,76
60	7676518R	Demontáž branky otvíravé š do 2,5 m	kus	1,000	3 937,50	3 937,50
61	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	67,549	1,69	113,99
772		Podlahy z kamene				19 706,97
62	772524811	Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů kladených do malty	m2	5,863	383,40	2 247,87
63	772526150	Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek řezaných do malty tl přes 30 do 50 mm	m2	5,863	2 187,50	12 825,31
64	772991111	Penetrace podkladu dlažby z kamene	m2	5,863	58,56	343,34
65	772991116	Spárování kamenných dlažeb epoxidem	m	5,863	213,69	1 252,86
66	772991302	Montáž přechodových profilů dlažeb z kamene	m	2,665	40,84	108,84
67	59054100	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm	m	2,665	441,25	1 175,93
68	772991411	Základní čištění nově položených kamenných dlažeb vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	5,863	18,94	111,05
69	772991441	Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od malty	m2	5,863	150,49	882,32
70	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	161,585	4,70	759,45
781		Dokončovací práce - obklady				14 799,27
71	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	7,173	4,41	31,63
72	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	7,173	54,31	389,57
73	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	7,173	70,65	506,77
74	781474154	Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	7,173	763,53	5 476,80
75	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 6ks/m2	m2	8,249	925,00	7 630,33
76	781477114	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	7,173	36,80	263,97
77	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	142,914	3,50	500,20
784		Dokončovací práce - malby a tapety				7 437,62
78	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m (2.NP)	m2	79,078	4,41	348,73
79	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	62,746	20,66	1 296,33
80	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (1.NP)	m2	62,746	37,18	2 332,90
81	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m (2.NP)	m2	79,078	43,75	3 459,66
787		Dokončovací práce - zasklívání				62 953,60
82	R7111214	Zasklívání stěn a příček s uložením do L profilů nerez ocel, s kluzným uložením - průhyb stropu 20mm	m2	11,022	5 625,00	61 998,75
83	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%	457,413	2,09	954,85

PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání - stavební práce - II.**Stavební práce - elektroinstalace****Rekapitulace**

Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]
Elektroinstalace 1.NP	100 601,00
Elektroinstalace 2.NP	19 890,00
Celkové náklady za Stavební práce - elektroinstalace	120 491,00

Rekapitulace - 1.NP

Kód	Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	7 075,00
M74	Elektromontáže	74 638,00
M74R12	Rozvaděč R10 - úprava	2 740,00
M74R15	Rozvaděče R13 - úprava	2 440,00
M74R11	Rozvaděče R14	13 708,00
Celkové náklady za Stavební práce - elektroinstalace 1.NP		100 601,00

Rekapitulace - 2.NP

Kód	Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích	2 675,00
M74	Elektromontáže	17 215,00
Celkové náklady za tavební práce - elektroinstalace 2.NP		19 890,00

Položkový rozpočet - elektrinstalace 1.NP

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				7 075,00
1	468081311	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 15 cm	kus	2,000	500,000	1 000,000
2	4680913R1	Zhotovení otvoru v sádkarton. konstrukci - pr. 70	kus	18,000	75,000	1 350,000
3	468101411	Vysekání ryh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	35,000	135,000	4 725,000
M74		Elektromontáže				74 638,00
4	7411123R1	Montáž krabice kovové zapuštěné POP-UP - 8M	kus	2,000	550,000	1 100,000
5	345714R5	pop-up krabice do nábytku - 8M, nerez	kus	2,000	2 800,000	5 600,000
6	345714R6	pop-up krabice - 8M, montáž. sada	kus	2,000	1 890,000	3 780,000
7	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm2	kus	1,000	250,000	250,000
8	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus	1,000	1 020,000	1 020,000
9	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	19,000	25,000	475,000
10	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	19,000	50,000	950,000
11	741112101	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových	kus	4,000	25,000	100,000
12	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	4,000	50,000	200,000
13	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	500,000	500,000
14	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	9,000	30,000	270,000
15	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	9,000	31,000	279,000
16	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	77,000	25,000	1 925,000
17	341110300P1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 30 x1,5 mm2	m	20,000	29,000	580,000
18	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	24,000	31,000	744,000
19	341110300P2	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ B2cas1d0	m	33,000	49,000	1 617,000
20	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	160,000	35,000	5 600,000
21	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	120,000	39,000	4 680,000
22	341110360P2	kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 - typ B2cas1d0	m	40,000	82,000	3 280,000
23	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	56,000	30,000	1 680,000
24	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	12,000	61,000	732,000
25	341110900P1	kabel silový s Cu jádrem 5x1,5 - typ B2cas1d0	m	30,000	59,000	1 770,000
26	34111090R1	kabel silový s Cu jádrem 5x2,5 - typ B2cas1d0	m	14,000	92,000	1 288,000
27	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	39,000	12,000	468,000
28	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	15,000	150,000
29	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopólových	kus	3,000	150,000	450,000
30	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	3,000	350,000	1 050,000
31	741310122	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 6-střídavých	kus	2,000	150,000	300,000
32	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky	kus	2,000	350,000	700,000
33	741313001	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	150,000	750,000
34	3455520R1	zásuvka vícenásobná 2x2P+T dutinky pootočené o 45°, 4M, MOSAIC	kus	3,000	450,000	1 350,000
35	3455520R2	zásuvka RJ 45 - Cat. 5, UTP, 1M, Mosaic	kus	2,000	450,000	900,000
36	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	5,000	150,000	750,000
37	34555202	zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus	5,000	350,000	1 750,000
38	741313044	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus	9,000	150,000	1 350,000
39	34555243	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus	9,000	350,000	3 150,000
40	741313341	Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů vestavných, provedení IP 44 3P+PE 16 A	kus	1,000	150,000	150,000
42	7413602R2	Montáž el. ohříváče vody, 230V, 10 l, 2 kW	kus	1,000	500,000	500,000
43	374221R2	el. ohříváč vody zásobníkový, 230V, 10 l, 2kW	kus	1,000	3 250,000	3 250,000
44	743591215P1	Měření osvětlovacího zařízení Montáž příchytky kabelové 6700-00/18	kus	100,000	5,000	500,000

45	345711540P3	kabelová příchytka 6700-00/18	ks	100,000	7,000	700,000
46	741375001	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů nosné soustavy ze spojovacích a upevňovacích prvků stropní přísazené	m	4,000	150,000	600,000
47	348237010P14	3F lišta napájecí, stropní vč. úchytů - 4m	ks	1,000	4 650,000	4 650,000
48	741375041	Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů doplňků transformátoru	kus	1,000	500,000	500,000
49	3476203R1	koncový napáječ k 3F liště + čelo	kus	1,000	250,000	250,000
50	741371012	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na trubkách 2 zdroje	kus	4,000	250,000	1 000,000
51	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	500,000	500,000
52	741810R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - montáže a demontáže	h	10,000	350,000	3 500,000
53	741810R2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	h	10,000	350,000	3 500,000
54	741810R3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - kordinace s ostatními profesemi	h	10,000	350,000	3 500,000
M74R12		Rozváděč R10 - úprava	2 740,00			
55	7412310R1	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ostatních, typ Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,100	1 250,000	125,000
56	35713135R10	proudová lišta ljm. 63A do rozvaděče	m	0,100	150,000	15,000
57	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	150,000	150,000
58	35822404	jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	2 200,000	2 200,000
59	741322861	Demontáž jističů třífázových nn bez signálního kontaktu do 63 A bez krytu nebo s krytem	kus	1,000	250,000	250,000
M74R15		Rozvaděče R13 - úprava	2 440,00			
60	7412310R1	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ostatních, typ Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,100	1 250,000	125,000
61	35713135R10	proudová lišta ljm. 63A do rozvaděče	m	0,100	150,000	15,000
62	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	150,000	150,000
63	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	2 150,000	2 150,000
M74R11		Rozvaděče R14	13 708,00			
64	7412310R1	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ostatních, typ Montáž proudové propojovací lišty do 100A	m	0,700	1 250,000	875,000
65	3571314R13	domovní rozvodnice KLV do dutých stěn, 28TE, IP30	kus	1,000	1 600,000	1 600,000
66	35713135R10	proudová lišta ljm. 63A do rozvaděče	m	0,700	150,000	105,000
67	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednofázových nn do 25 A bez krytu	kus	9,000	150,000	1 350,000
68	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	2,000	250,000	500,000
69	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	7,000	350,000	2 450,000
70	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu	kus	4,000	150,000	600,000
71	35812100R9	hlavní vypínač IS-63/3, DIN	kus	1,000	278,000	278,000
72	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000	1 990,000	3 980,000
73	358224R1	jistič 3pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000	350,000	350,000
74	741321041	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu	kus	1,000	150,000	150,000
75	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000	1 470,000	1 470,000

Položkový rozpočet - elektrinstalace 2.NP

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 675,00
76	4680913R1	Zhotovení otvoru v sádrokarton. konstrukci - pr. 70	kus	4,000	500,00	2 000,000
77	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	5,000	135,00	675,000
M74		Elektromontáže				17 215,00
78	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových	kus	2,000	25,00	50,000
79	34571450	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm	kus	2,000	50,00	100,000
80	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	2,000	25,00	50,000
81	34571521	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem a svorkovnicí	kus	2,000	50,00	100,000
82	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	13,000	30,00	390,000
83	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	3,000	31,00	93,000
84	3411100R1	kabel silový s Cu jádrem 2x1,5 - B2cas1d0	m	10,000	49,00	490,000
85	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	29,000	31,00	899,000
86	341110300P1	kabel silový s Cu jádrem CYKY 30 x1,5 mm2	m	3,000	31,00	93,000
87	341110300P2	kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 - typ B2cas1d0	m	26,000	78,00	2 028,000
88	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	16,000	30,00	480,000
89	341110360P2	kabel silový s Cu jádrem 3x2,5 - typ B2cas1d0	m	16,000	92,00	1 472,000
90	741310101	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení spínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	150,00	150,000
91	34535000	spínač kompletní, zápusťný, jednopólový, řazení 1, šroubové svorky	kus	1,000	350,00	350,000
92	741310121	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení přepínačů, řazení 5-sériových	kus	1,000	150,00	150,000
93	34539012	přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové svorky	kus	1,000	350,00	350,000
94	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	500,00	500,000
95	741810R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - montáže a demontáže	h	10,000	350,00	3 500,000
96	741810R2	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS - nepředvídatelné práce	h	10,000	350,00	3 500,000
97	741810R3	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací HZS -kordinace s ostatními profesemi	h	5,000	350,00	1 750,000
98	743591215P1	Montáž příchytka kabelové 6700-00/18	kus	60,000	5,00	300,000
99	345711540P3	kabelová příchytka 6700-00/18	ks	60,000	7,00	420,000

PřF UP - Rozšíření administrativního zázemí budovy Pevnosti poznání - stavební práce - II.

Stavební práce - zdravotnické instalace

Rekapitulace

Kód	Popis	Cena celkem [Kč bez DPH]
8	Trubní vedení	6 240,00
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	14 133,15
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	17 657,00
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	36 784,79
726	Zdravotnicka - předstěnové instalace	6 500,00
Celkové náklady za Stavební práce - zdravotnické instalace		81 314,94

Položkový rozpočet

PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena za MJ [Kč bez DPH]	Cena celkem [Kč bez DPH]
8		Trubní vedení				6 240,00
1	877181110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	1,000	250,00	250,00
2	28614945	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,000	670,00	670,00
3	877181113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	1,000	250,00	250,00
4	28614957	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 50mm	kus	1,000	670,00	670,00
5	899911111	Dodávka a montáž ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotností jednotlivě do 5 kg	kus	44,000	100,00	4 400,00
721		Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				14 133,15
6	7210008R	Tvarovky potrubí pro napojení zařizovacích předmětů	kus	6,000	400,00	2 400,00
7	7210009R	Montážní pomocný materiál	kg	50,000	155,00	7 750,00
8	7210089	Dodávka montáž těsnící manžety 50/32	kus	1,000	75,00	75,00
9	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110, vč. tvarovek	m	2,000	599,00	1 198,00
10	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40 vč. tvarovek	m	4,000	399,00	1 596,00
11	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50 vč. tvarovek	m	2,000	499,00	998,00
12	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	86,040	1,35	116,15
722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				17 657,00
13	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	5,000	550,00	2 750,00
14	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	22,000	350,00	7 700,00
15	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubcemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	22,000	35,00	770,00
16	722220213	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 32 x G 1" s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	79,00	316,00
17	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2" PN 42 do 185°C plnopřtokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	1,000	420,00	420,00
18	722240101	Ventily plastové PPR přímé DN 20	kus	12,000	275,00	3 300,00
19	722249122	Montáž armatury plastové PPR DN 20 ostatní typ, oblouk 90, T-kus	kus	34,000	55,00	1 870,00
20	722249124	Montáž armatury plastové PPR DN 32 ostatní typ vč dodávky	kus	2,000	55,00	110,00
21	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	311,850	1,35	421,00
725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				36 784,79
22	72500098	Domovní čerpací stanice odpadních vod, d32 výtlač, nátok 4xd40	soubor	1,000	11 250,00	11 250,00
23	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
24	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
25	725211641	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm do nábytku připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
26	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 460x800 mm a miskou	soubor	2,000	2 880,00	5 760,00
27	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	8,000	366,00	2 928,00
28	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	2,000	1 900,00	3 800,00
29	725822651	Baterie umyvadlová směšovací teplota vody na baterii	soubor	2,000	1 550,00	3 100,00
30	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	175,00	350,00
31	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	175,00	350,00
32	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	553,180	1,35	746,79
726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				6 500,00
33	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00