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Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ : CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
č. ú: 

rektor: 

  
 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy:  
email:  

Technický dozor stavebníka:  , email: , tel. 
 

(dále jen „Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 
zapsán v obchodním rejstříku 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Stavební společnost NAVRÁTIL, s.r.o. 
Vápenice 17/2970, 796 01 Prostějov 

46972021 
CZ46972021 
Ing. Bc. Josef Velešík, jednatel 
vedeném Krajským soudem v Brně , 

oddíl C, 
vložka 7336 

 
 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  - stavbyvedoucí, tel. : 
, e-mail:  

(dále jen „Zhotovitel'') 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") 

tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále též jako „SoD" či „Smlouva") 
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I. 
Úvodní ujednání 

Tato Smlouva je uzavirana za účelem realizace Stavby „Zateplení vstupního objektu 
Sportovní haly UP v Olomouci li.". 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro 
veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu zadanou podle zák. č. 134/2016 
Sb. , o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem „Zateplení vstupního 
objektu Sportovní haly UP v Olomouci li." (dále též jen „Stavba"). V rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou 
veřejnou zakázku. 

li. 
Definice 

1. Podle této Smlouvy: 

„Autorský dozor" ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon") , v účinném znění , znamená společnost STAVOPROJEKT 
OLOMOUC a.s, IČ: 451 92 031 . 

„Bankovní záruka" znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení § 2029 a následujících občanského zákoníku, zajištující řádné a včasné 
splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých Vad 
provádění díla a Vad, které Dílo mělo při předání, či Vad vzniklých do konce běhu poslední 
ze záručních dob vztahujících se k Dílu. 

„Cena za dílo" znamená částku , kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

„Den zahájení" znamená nejpozději 5. den po nabytí účinnosti této Smlouvy. 

„Dílo" znamená provedení přípravných , výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 
podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání Stavby 
Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně 
zpracování Průvodn í dokumentace, Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby 
a zajištění Kolaudačních souhlasů . Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla 
jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo zahrnuje stavby a práce 
dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo 
znamená podle kontextu též Předmět Díla podle čl. Ill. odst. 3 této Smlouvy. 

„Funkční zkoušky" znamená prokázání, že veškerá zařízení a systémy, které jsou součástí 
Předmětu Díla, jsou kvalitní, splňují požadované funkce a jsou schopny trvalého provozu 
v projektovaném a automatickém režimu. Funkční zkoušky provede Zhotovitel na své 
náklady za účasti všech zástupců Objednatele určených TOS, případně dalších expertů . 
Funkční zkoušky budou provedeny za součinnosti všech souvisejících profesí, zejména 
měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, zdravotně technické instalace 
a dalších. Funkční zkoušky představují nepřetržitý chod výše specifikovaných celků 
podmiňující užívání Díla po dobu 120 hodin, nebude-li po dohodě Účastníků stanoveno u 
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některých zařízení jinak. Zhotovitel při něm prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a 
bezporuchovost zařízení , hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti 
hluku a vibracím. Provedením funkčních zkoušek současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost 
Díla k Předání a převzetí. Výskyt poruchy některého zařízení v průběhu funkčních zkoušek 
znamená neúspěšné ukončení funkčních zkoušek a musí být v takovém případě opakováno 
od začátku. O úspěšném provedení Funkčních zkoušek bude sepsán samostatný protokol, 
ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Funkčních zkouškách a jejich srovnání 
s projektovými hodnotami. Funkční zkoušky nenahrazují předepsané dílčí zkoušky a revize 
zařízení Stavby. 

„Generální projektant" znamená společnost STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s, IČ: 451 
92 031 . 

„Harmonogram výstavby" znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností , termíny dodávek a 
zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek, termíny obstarání Kolaudačních 
souhlasů a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení 
Díla v termínu podle této Smlouvy. 

„Kolaudační souhlas" znamená jeden nebo více kolaudačních souhlasů nebo jiných 
právních úkonů, které jsou nezbytné pro užívání Stavby nebo její části schopné 
samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů . Nestanoví-li 
tato Smlouva jinak, obstará Kolaudační souhlas či jiný právní úkon Zhotovitel na základě 
udělené plné moci Objednatele . 

• Kontrolní a zkušební plán" znamená program řízen í jakosti Díla, tj . zejmena kvality 
použitých materiálů , dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených stavebních 
prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle článku XVI. této Smlouvy. 

„Koordinátor BOZP" znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci}, ve znění pozdějších předpisů , a to na . základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 

„Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla" znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví , životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby. 

„Norma" znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy 
EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN , případně příslušné platné normy DIN, 
neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 

„Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele" znamená 
osobu určenou v záhlaví této Smlouvy, která zabezpečuje komunikaci Objednatele a 
Zhotovitele, uděluje pokyny, koordinuje pokyny udělované ze strany Objednatele Zhotoviteli 
a organizuje realizaci této Smlouvy, to vše v rámci práv a povinností sjednaných pro Osobu 
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oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele v jednotlivých 
ujednáních této Smlouvy. 

„Poddodavatel" znamená osobu, s níž Zhotovitel uzavře Smlouvu za účelem zhotovení části 
Díla. 

„Podstatné dokončení díla" znamená stav stavby, kdy jsou současně Zhotovitelem 
dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování rozvodů a 
koncových prvků technických zařízení) - zařízení bude plně funkční, co se provozu týká, 
dokončením úklidu s výjimkou: 

a) zaregulování všech systémů , 

b) funkčních zkoušek jednotlivých kompletovaných systémů . 

„Podstatné porušení Smlouvy" nebo „podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy" znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu 
ust. § 2001 občanského zákoníku. 

„Projektová dokumentace pro provádění Stavby" (ve zkratce OPS) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou společností 

STAVOPROJEKT OLOMOUC a.s, IČ: 451 92 031. OPS je propracováním dokumentace 
předchozích fází projektových dokumentací pro Dílo do té úrovně, aby bylo zřejmé , jaká jsou 
použita konkrétní technická řešení a jakým způsobem jsou zajištěny požadavky na kvalitu a 
charakteristické vlastnosti Stavby a instalovaných zařízení , tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 
této Smlouvy. 

„Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby" (ve zkratce DSPS) znamená 
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a 
výkresy s vyznačením změn , ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou 
součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při 
povolení změny Staveb. 

„Protokol o předání a převzetí Díla" znamená písemný dokument podepsaný Zhotovitelem, 
TOS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání Díla 
Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude 
podepsán, po dosažení „stavu Úplného dokončení Díla". Součástí protokolu bude rovněž 
samostatný Seznam Vad Díla. 

„ Průvodní dokumentace" znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou , prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou objednatelem, 
nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešen í Zhotovitele, 
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), 
záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod. 

„Předání a převzetí Díla" znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a 
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převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání 
Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 

„Realizační harmonogram" znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, 
ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období 
a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby. 

„Seznam Vad Díla" znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TOS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou „Protokolu o předání a převzetí Díla" u Stavby, přičemž v 
něm budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, 
požadované Objednatelem. 

„Smlouva" znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou přílohy. 

„Stavba" znamená stavební úpravy dle podmínek stavebního povolení C.J. 
SMOL/147362/2015/0S/PS/Kol ze dne 23.7.2015, nabytí právní moci dne 15.8.2015, jejichž 
provedení je součástí Předmětu Díla podle čl. Ill. této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a 
jejího požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 

„Stavební deník" znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 
vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , a jeho prováděcími 
předpisy. 

„Stavební povolení" znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících realizaci 
Stavby, uvedených v Příloze č. 3. této Smlouvy 

„Staveniště" znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem „Zásady organizace 
výstavby", obsaženém v OPS, jak jsou popsány v čl. Ill. odst. 5.1 a 5.2 této Smlouvy, popř. 
na jiných pozemcích určených Stavebním povolením. 

„Technické vybavení" znamená kanalizaci, vodovod, ústřední vytápění , vzduchotechniku, 
chlazení, elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

„Technický dozor stavebníka (TOS)" znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TOS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění stavby, působí k odstraněn í závad při 
provádění stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a 
povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TOS v jednotlivých ujednáních 
této Smlouvy (dále jako „TOS" nebo jako „TOS Objednatele"). 
„Účastníci" znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. 

„Úplné dokončení Díla" znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou vydány 
Kolaudační souhlasy, pokud jejich vydání pro konkrétní část díla právní předpisy vyžadují, a 
je provedeno kompletní dílo zahrnující dokončení všech jeho součástí podle této Smlouvy, a 
to včetně těch, pro jejichž užívání není potřebné vydání Kolaudačního souhlasu ani 
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rozhodnutí o zkušebním provozu, a současně je předána bankovní záruka podle čl. VII. této 
Smlouvy. 

„Vada Díla" znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě , účinných právních předpisech, příslušných 
Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 

„Výrobek" znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 

„Záruční doba" znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 
této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 

„Zástupce Objednatele" znamená samostatně nebo společně podle kontextu Osobu 
oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, TOS, Koordinátora 
BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou Objednatelem a 
oznámenou Zhotoviteli. 

„Zástupce Zhotovitele" znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, bude trvale 
přítomný na Staveništi , a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za 
koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 

„Zhotovitel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 
Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně 
vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony. 

Ill. 
Předmět Závazku 

1. Předmět Závazku 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami v rozsahu, 
způsobem , v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli předmět Díla bez vad v rozsahu, způsobem , v jakosti a ve lhůtách 
specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo 
ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle právních předpisů 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané 
hodnoty. 

2. Dílo 

Dílem podle této Smlouvy o dílo se rozumí Předmět Díla a souhrn veškerých činností 
vedoucích ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho 
Poddodavateli tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen „Dílo"). 
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Předmět díla 

Předmětem Díla podle této Smlouvy o dílo (dále jen „Předmět díla") je stavba „Zateplení 
vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci li ." specifikovaná Projektovou 
dokumentací pro provádění Stavby (OPS) zpracovanou společností STAVOPROJEKT 
OLOMOUC a.s, IČ: 451 92 031 v 03/2015, a rozhodnutími vydanými věcně a místně 
příslušnými správními úřady, které jsou obsaženy v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po 
celou dobu provádění Díla. 

5. Místo plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: vstupní objekt Sportovní haly 
Univerzity Palackého v Olomouci, U sportovní haly 38/2, Lazce, 779 00 Olomouc, 
parc. č. st. 492/1, 30/1 O v kat. území Lazce (k.ú. 710598), Katastrální úřad pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc. 

5.2. Účastníci Smlouvy se dohodli, že všechny pozemky, popř. části pozemků , 
uvedené v odst. 5.1 tohoto článku Smlouvy budou dále společně označovány jako 
„Místo plnění" nebo „Staveniště". 

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva autorského 
dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 

IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo a každou jeho 
součást řádně zahájit, obstarat pro ni příslušné dodávky a vyhotovení potřebné 
dokumentace, koordinovat stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil 
níže uvedené termíny plnění. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se 
na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením 
provádění Díla více než 20 dnů oproti Dni zahájení Díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění 
Díla a předat Stavbu ve stavu Podstatného dokončení Díla nejpozději do 30. 10. 
2017 a Úplného dokončení Díla nejpozději do 15. 11. 2017. Za okamžik předání 
celého Díla se považuje okamžik podpisu „Protokolu o předání a převzetí Díla", 
vydaného pro Stavbu, podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle 
této Smlouvy a splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí Předmětu díla pro vady, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby 
podstatným způsobem omezují. 
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v. 
Cena za dílo 

1 . . Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 18 728 972,61 Kč (slovy (osmnáct 
milionů sedm set dvacet osm tisíc devět set sedmdesát dva 61/100 korun 
českých), DPH (sazba 21 %) činí 3 933 084,25 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 
22 662 056,86 Kč. 
Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Dodatkem k této Smlouvě bude celková cena za dílo rozdělena na část investiční a část 
neinvestiční. 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn . 

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy. 

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele podle přílohy č. 2. této Smlouvy. 

5. Výše uvedená cena za dílo bude postupem podle čl. VI. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen „dílčí platby"). Dílčí platbou se rozumí část ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc) , přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TOS. 

VI. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky 

1.1 . Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 
(dále jen jako „Dílčí platby") budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TOS a jejichž kopie 
musí být přílohou každé faktury. 

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně : 

a. Zhotovitel předloží TOS vždy nejpozději do 5 dnů po konci fakturačního 
období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem 
sjednaným v této Smlouvě . TOS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení 
předloženého soupisu prací ze strany TOS vystaví Zhotovitel fakturu 
nejpozději do 15. dne od odsouhlasení soupisu prací TOS. 
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b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízen í, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o 
jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě 
strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany 
rovným dílem. 

1.3. Z každé Dílčí platby dle čl. V. odst. 5 Smlouvy do doby Úplného dokončení Díla, je 
Objednatel oprávněn zadržet 10 % výše dílčí platby bez DPH (dále jen 
„pozastávka"). 

1.4. Objednatel uvolní pozastávky do 30 dnů ode dne odstranění Vad Díla zjištěných 
při předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení Díla a předání bankovní 
záruky dle článku VII. odst. 2 této Smlouvy. 

1.5. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 

prostřednictvím TDS Objednatele nebo Osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace této Smlouvy za Objednatele závazné členění faktur, především 
z hlediska účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, 
v členění na investiční a neinvestiční části. 

1.6. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení, musí 
formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o 
dani z přidané hodnoty v účinném znění , a dále musí mít náležitosti obchodní 
listiny podle § 435 občanského zákoníku. 

1.7. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat 
poštou zpět k přepracování , přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a 
Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti 
počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
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výši, ve které se kryjí , přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části , ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije. 

VII. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen po dobu ode Dne Zahájení do Předání a převzetí Díla udržovat 
bankovní záruku, kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 
občanského zákoníku za splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy ve výši 5 % z 
Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty ve smyslu čl. V. odst. 1 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen udržovat tuto bankovní záruku po dobu ode dne protokolárního 
předání Staveniště podle čl. VIII. odst. 1 této Smlouvy do podpisu předávacího protokolu 
o Úplném dokončení Díla podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po dobu od protokolárního Předání a převzetí Díla do uplynutí 
záruční doby dle čl. XX. odst. 1 věty první udržovat Bankovní záruku, kterou si nechá 
vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoníku, za jakost Díla ve 
výši 5 % z Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby bez daně z přidané hodnoty ve 
smyslu čl. V. odst. 1 této Smlouvy. V této bankovní záruce banka prohlásí, že uspokojí 
Objednatele až do výše 5 % z ceny za dílo bez DPH, nesplní-li Zhotovitel jakékoliv své 
závazky podle této Smlouvy, zejména dle čl. XXI. této Smlouvy a v souvislosti s plněním 
povinností dle čl. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného plnění či povinností 
spočívajících v odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu záruky dle čl. XX. 
odst. 1 věty první (dále jen „Bankovní záruka"). 

3. Záruční listinu Bankovní záruky dle čl. VI I. odst. 1 za splnění povinností Zhotovitele dle 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TOS Objednatele nejpozději při protokolárním 
předání Staveniště a záruční listinu Bankovní záruky dle čl. VII. odst. 2 za splnění 

povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TOS Objednatele 
nejpozději ke dni protokolárního předání Díla Objednateli . V případě, že Zhotovitel 
nepředá záruční listinu odpovídající Bankovní záruce za splnění povinností Zhotovitele 
dle této Smlouvy Osobě oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy za 
Objednatele nejpozději ve stanovených termínech nebo předá Osobě oprávněné jednat 
ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele záruční listinu jakýchkoliv Bankovních 
záruk odporující ujednáním této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby přís lušné 
záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruky 
musí umožňovat bezpodmínečné čerpání bankovní záruky, tj . zejména musí být bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského 
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zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu § 2035 odst. 
2, věty druhé občanského zákoníku. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
po skončení platnosti příslušné Bankovní záruky. 

6. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní 
záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj . příslušnou záruční listinu) ve 
shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti 
Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

VIII. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS předávacím protokolem v 
Den zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Den zahájení převzít; 
porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. Převzetím Staveniště 
získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňování Vad Díla v nezbytně nutné míře 
přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování Vad Díla. 

2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný protokol o předání Staveniště , který bude 
obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) vymezení staveniště, 
(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a 

měřidel jej ich odběru na Staveništi, 
(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a 

jednoho výtisku v elektronické podobě, kopií stavebního povolení a územního 
souhlasu před jejím dokončením , vyjádření dotčených orgánů a podmínek 
provádění stavby, 

(d) dokumentaci pasportizace objektu. 

Protokol o předání Staveniště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci. 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele. 

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staveniště až do Předání a převzetí Díla. V případě plnění 

povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi. 
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6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou 
úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj. na dodávky elektrické energie, 
vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou 
do Předání a převzetí Díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení vždy nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení 
Staveniště a o jeho uvedení do stavu odpovídajícího Stavu bude Zhotovitelem a TDS 
sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS, které 
bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném dokončení Díla. V případě 
plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a 
převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti (5) kalendářích dnů po 
ukončení své činnosti na Staveništi. 

IX. 
Změny 

1. V případě Změn je Zhotovitel povinen předložit Osobě oprávněné jednat ve věcech 
realizace této Smlouvy za Objednatele posouzení změny ve formátu určeném 

Objednatelem (dále jen jako Jechnický list změny") společně s návrhem ocenění 
Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzení potřeby a dopadu 
navrhované Změny. V případě , že Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této 
Smlouvy za Objednatele shledá předložené dokumenty jako nedostatečné pro 
posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do pěti pracovních dnů od písemné 
výzvy Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, a to 
v požadovaném rozsahu. 

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a Osobou oprávněnou jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy za Objednatele. 

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy. 

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem : 
- formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
období, kdy změna nastala, nebo 
- v případě , že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
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které budou s odbornou péčí posouzena TOS a písemně schválena Osobou oprávněnou 
jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a příslušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. 

6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízen í Změn podle 
tohoto článku vede Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za 
Objednatele. 

7. Pokud nebude vysloveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou , neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby. 

8. Změny , které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu Úplného 
dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem 
k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č . 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností , za níž Zhotovitel nese odpovědnost , bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou , včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel. 

X. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 
a v souladu s OPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízen í Staveniště si zřídí a bude 
provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v OPS. Stroje, zařízen í a 
materiál , které jsou součástí zařízen í Staveniště , obstará Zhotovitel , je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště, pokud již nebyla získána. 

4. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm , včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TOS. 

5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu Osoby oprávněné jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy za Objednatele oprávněn používat oplocení nebo 
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jakoukoli jinou část Staveniště k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak 
používat k reklamním účelům . 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady a podle odsouhlaseného OPS oplocení 
Staveniště , nebude-li v OPS způsob oplocení stanoven dostatečně , je Zhotovitel povinen 
oplocení provést dle pokynů TOS Objednatele a neměnit jej bez předchozího písemného 
souhlasu TOS. 

7. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit ostrahu vyhrazených částí Staveniště podle 
OPS. Zhotovitel je povinen do svých opatření na ostrahu Staveniště začlenit požadavky 
nebo pokyny Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele 
(např. vybavení pracovníků identifikačními kartami atd.) 

8. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , ve znění 
pozdějších předpisů , zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem. 

9. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna , zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. 

10. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TOS. 

11. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měření s tím, že 
instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu. 

12. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel , včetně nákladů na odvod odpadních vod, 
přičemž Cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele. 

13. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných platných právních předpisů . 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do stavebního deníku. Vyúčtování 
spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předán í díla 
náleží přeplatek za spotřebované energie Zhotoviteli. 
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14. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi , jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP. 

15. V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru. 

16. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (1 0) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízen í nebo 
jiný mimořádný náklad. 

17. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance , vč. zaměstnanců 

Poddodavatelů , minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy. 

18. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staveniště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. 

19. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu. 

20. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště. 

21 . Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2025 veškerou dokumentaci a 
dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli· po tuto dobu 
Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem. 

22. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode Dne zahájení umístit na viditelném místě 
u vstupu na Staveniště štítky o povolení Stavby a ponechat je tam až do Předání a 
převzetí Díla; popř. označit Stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze 
štítků . 

23. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 
Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi , nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným Osobou oprávněnou 
jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele. Zhotovitel je povinen zdržet se 
činností bránících řádnému plnění jejich smluvních povinností k Objednateli a 
koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

24. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady v zimním období temperaci objektu na 
teplotu min. 10°C tak, aby bylo zaručeno provádění stavebních prací bez ohrožení 
objektu vlivem mrazu a byla zaručena teplota doporučená zpracování používaných 
stavebních materiálů . 
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XI. 
Další povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy české republiky a příslušnými Normami, v souladu s 
touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím Osoby oprávněné 
jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele nebo TOS Objednatele, 
pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat Dokumentaci pro provádění 
Stavby a další dokumentace na základě této Smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 
Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor u Stavby dle této Smlouvy nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě zjištění této skutečnosti kdykoliv 
v průběhu realizace Díla dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen okamžitě o této 
skutečnosti informovat Objednatele a zajistit na své náklady nápravné opatření. 

5. Dojde-li při prováděn í Díla nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů , detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 
archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 
opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit, a to v rozsahu stanoveném podmínkami stavebního úřadu ve smyslu 
§ 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů . 

6. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení 
jeden komplet v el. podobě. 

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48h po jejich vzniku na své náklady 
Objednateli odstranit. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště Objednatelovým zaměstnancům a 
jiným smluvním partnerům Objednatele. 

9. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických norem českých nebo 
ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení 

9.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat účinným 
českým právním předpisům a technickým normám nebo ekvivalentním normám 
podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu s právním 
řádem české republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém případě 
použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím výše 
uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné porušení 
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povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy vyžadováno, je 
Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

9.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy. 

9.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V případech, kdy 
tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v dokumentaci tvořící 
Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 1. Porušení 
povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

10. Materiály, Výrobky, Technické vybavení 

10.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 
Výrobky a Technické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 
použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech , kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál , Výrobek nebo Technické 
vybavení objednané bez ohledu na příslušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých. 

10.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 
atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TOS Objednatele. 

10.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě , 
odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

10.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí 
Díla. 

10.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy, musí být tyto v 
každém případě : 
(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 

nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 

(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušným i Normami, účinnými 
v době provádění Díla. 
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11. Vzorky 

11 .1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TOS vzorky 
materiálů , Výrobků a Technického vybavení (dále jen „vzorky"), které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných vzorků předaného ze strany Objednatele 
Zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy nebo jsou 
vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, zejm. 
Standardy. Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků 
a zařízení neuvedených v seznamu vzorků . Pro odsouhlasení vybraných 
vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou dokumentaci. 

11 .2 Zhotovitel je povinen dále předložit Objednateli prostřednictvím TOS ke 
schválení vzorky všech materiálů , výrobků a zařízení , které nejsou podrobně 
definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a 
vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučin í, je to považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy. 

11 .3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny vzorky společně se žádostí o 
souhlas nejméně 30 dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů , 
Výrobků nebo Technického vybavení, aby TOS měl dostatek času na 
přezkoumán í a schválení vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 
odsouhlasit TOS. 

11.4 Pokud TOS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TOS navrhnout jiný 
materiál, výrobek, či zařízení, odpovídající Smlouvě a závazným právním 
předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky 
a zařízení , dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich 
příslušný vzorek. 

11 .5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku, 

výrobce, datum před ložení a odsouhlasení, podpis obou Osob oprávněných 
jednat ve věcech realizace Smlouvy a TOS a datum. Řádně aktualizovanou 
kopii tohoto záznamu bude zhotovitel pravidelně poskytovat TOS. 
Zkontrolované vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich uložení po 
celou dobu provádění díla, bude Zhotovitel uchovávat na staveništi na 
vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity pro účely 

porovnávání v průběhu provádění díla. 

11 .6 TOS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů , 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TOS 
Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů , včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli 
uhrazeny. TOS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy že lezobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby. 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 8 I 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 18 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

11. 7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud TOS Objednatele neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této 
povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy. 

11 .8 TOS Objednatele se vyjádří k předloženým vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 1 O kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený 
vzorek použít i bez souhlasu TOS Objednatele. 

12. Dočasné konstrukce a vybavení 

12.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 
veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí , které jsou nezbytné 
k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízení , mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno , rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci. 

12.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 
konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (hrazení, zakrytí otvorů, zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 
apod.). 

12.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TOS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě , že nejsou 
obsaženy v Projektové dokumentaci pro provádění Stavby). 

13. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků 

13.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 
veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků , použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva objednatele k jakýmkoliv 
nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem. 

13.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 
taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě . 

14. Odstranění materiálu 

14.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek , zeminu nebo jiný použitelný materiál, který se 
nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
Objednatele. 
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15. Dopravní předpisy 

15.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 
související s používáním dopravních prostředků , parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami. 

15.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 
svodidla apod. 

15.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla. 

15.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou. 

16. Údržba komunikací 

16.1 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky 
komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel je 
povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky TOS opravovat na nich škody způsobené 

prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, 
náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

16.2 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil 
znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště , zajistí 
mytí kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a provede okamžitě taková opatření , 
aby případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato 
opatření , bylo neprodleně odstraněno . Pokud takové opatření nebude 
okamžitě učiněno , může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. 
Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

17. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla 

17.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek . Zhotovitel je povinen provádět pravidelně , nejméně však jednou 
denně , úklid Staveniště . 

17 .2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených OPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TOS. Odvoz 
kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel , včetně nakládky, dopravy a 
poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu. 
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17 .3 Objednatel, je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu 
v případě, že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 17.1 po dobu delší než 5 
dnů , poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin předem 
informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této lhůtě. 
Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

17.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy ; o této skutečnosti předloží TOS 
Objednatele relevantní doklady. 

17.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů . 

17.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 
Zhotovitel TOS Objednatele písemně upozorněn , bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným 
porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností 
uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x. 

18. H lučnost 

18.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti 
způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným 
účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v 
souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno dokumentací 
pro stavební řízení , Stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím správního 
nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem 
jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla 
kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 
hluku: 

od 6 do 22 hod. 65 dB/AIL 
od 22 do 6 hod. 40dB/A/L 

V případě požadavku TOS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 
soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 

hlučnosti na Staveništi. 

19. Znečištění spodních vod 

19.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření 
k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků , drenáží apod. 
na Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před znečištěním , 
zakalením nebo erozí. 

20. Nepříznivé počasí 

20.1 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, Výrobky, Technické vybavení a 
zařízení Staveniště před poškozením vlivem počasí a využít všech 
přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabránil zpoždění 
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provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem 
počasí odstraní Zhotovitel na své náklady. 

20.2 Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které 
mohou nastat na Staveništi podle předpovědí českého 
hydrometeorologického ústavu. 

20.3 Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v 
provádění Díla i za nepříznivého počasí. 

21. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 
smluvních partnerů Objednatele 

21.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 
Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část 
(včetně materiálů, Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do 
okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití 
ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé 
fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, a to i s ohledem na 
povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných 
staveb v okolí Staveniště. 

21.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 
ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo 
Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během 
dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 
instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. 

21.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TOS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 
zničení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 
poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, 
nutné k zjištění příčiny a k zajištění nápravy. 

21.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TOS Objednatele 
nevydá v této souvislosti jiný pokyn. 

21.5 V případě, že jakýkoli ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 
souhlasu TOS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným, je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 

způsobem doplnit. 

21.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TOS Objednatele souhlas před tím, než 
odstraní jakýkoli ochranný prostředek. 

21.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 
důkladné očištění Díla. 

21 .8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 
majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních 
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partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 
nemovitostech. 

22. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (1 O) pracovních dnů před Zhotovitelem 
oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předvedení všech funkcí Díla a 
zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě . V 
dostatečném předstihu , minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před 
termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel 
zajistit své provozní zaměstnance, a jejich požadovanou kvalifikaci. 

23. Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění 
Díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení 
výkopových prací. 

24. Zhotovitel se zavazuje provést překládky podzemních vedení v souladu 
s podmínkami stanovenými jejich vlastníky či provozovateli , které stanovili ve svém 
vyjádření , které je citované ve Stavebním povolení. 

25. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný 
dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících 
zaměstnanců , kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými 
pravomocemi. 

26. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatelů , pokud bude TOS 
Objednatele vyžadována. 

27. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně 

předávat podklady, vysvětlení , informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp . Zástupci Objednatele, 
mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 

v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi). 

28. V případech , kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis , příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TOS o 
všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato 
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TOS nebo Objednatel 
neobdrželi rozhodnutí přímo . 

29. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
Odstavce specifikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví. 
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30. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy , zejména: 

Zákon č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, 
Zákon č. 563/1991 Sb. , o účetnictví , ve znění pozdějších předpisů , 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti , ve znění pozdějších předpisů , 

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění , ve znění 
pozdějších předpisů , 

Zákon č. 499/2004 Sb. , o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů , ve 
znění pozdějších předpisů , 

Vyhláška č. 645/2004 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví 
a spisové službě a o změně některých zákonů, 
Vyhláška č. 191/2009 Sb. , o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů . 

31. Všechny doklady předávané Objednateli, TOS objednatele a Generálnímu 
projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické 
formě , pokud nebude dohodnuto jinak. 

32. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 
Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

XII. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 
za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost , která na něm pro potřeby 
plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 
např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 
Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 
úřadům , oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

XIII. 
Zástupci Objednatele 

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TOS 
Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněn i kontrolovat 
provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce ohledně jakékoli činnosti Zhotovitele 
související s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 
jimi řídit. 

2. TOS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 
Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění. 
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Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 
jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 
Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 
povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. 

4. TOS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkaj ící se Stavby, 
pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízen í a koordinaci prováděn í Díla a 
bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 
konkrétním případě jinak. TOS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 
jinak. 

5. Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální 
projektant není oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny. 

6. TOS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 
Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi , provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

XIV. 
Poddodavatelé 

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 
provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 

2. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení , 

které předcházelo podpisu této Smlouvy, kvalifikaci , je možná pouze po předchozím 
schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu , že nový Poddodavatel doloží 
písemně před uzavřením Smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem Objednatel i 
kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval 
původní Poddodavatel. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splněn í všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

XV. 
Harmonogram výstavby a realizační program 

1. Harmonogram výstavby 

Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TOS Objednatele 
v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejm. 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností , termíny 
dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek, termíny obstarání 
kolaudačních souhlasů a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro 
Podstatné a Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržet závazné termíny pro postup výstavby stanovené 
v Projektové dokumentaci pro provádění stavby (Příloha č . 1 této Smlouvy). 
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Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 

2. Realizační harmonogram 

2.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1x) za 
měsíc předávat v rámci pravidelné měsíční zprávy ve smyslu čl. XVIII. odst. 4 
této Smlouvy Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro 
příslušné období Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle 
předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy (dále jen „ aktuální Real izační 

harmonogram"). Aktuální Realizační harmonogram je Zhotovitel povinen 
zpracovávat ve stejném programu jako Harmonogram výstavby a předávat jej 
TDS v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení 
v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní 
náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho pokynu a poté 
mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s Realizačním 
harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu 
dle připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě 
stanovené TDS. Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální 
Realizační harmonogram způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku 
Smlouvy bude považováno za Podstatné porušení této Smlouvy. 

2.2. Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav 
plnění Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla 
ve vztahu k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 
Aktuální Realizační harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby 
jeho jednotlivé fáze a postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem 
výstavby a aby harmonogram umožňoval ověření funkčních souvislostí a 
posouzení splnění požadavků kladených Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a 
dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia dokončenosti jednotlivých činností a 
dodávek podle profesí. 

3. Detailní harmonogramy speciálních prací 
V případě potřeby nebo na vyžádání TDS Zhotovitel zpracuje detailní krátkodobý 
harmonogram speciálních prací nebo detailní krátkodobý harmonogram konkrétních 
prací ve vazbě na aktuální Realizační harmonogram. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 
výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na příslušné období. Opakované 
nedodržení jednotlivých postupových termínů , stanovených v aktuálním Realizačním 
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 
Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů , stanovených 
v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 
termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí lhůty 
uvedené ve výzvě TDS, která může být učiněna formou zápisu do Stavebního deníku 
nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 
poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 
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XVI. 
Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. Zhotovitel předloží ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode Dne zahájení Stavby 
TOS ke schválení návrh Kontrolního a zkušebního plánu s obsahem uvedeným v 
tomto Článku Smlouvy; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. TOS každý návrh 
Kontrolního a zkušebního plánu schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování 
připomínek a změn . Připomínky a změny TOS je Zhotovitel povinen do každého 
Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jejich 
doručení Zhotoviteli a každý plán následně znovu předložit TOS ke schválení; 
porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

2. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 
(a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti; 
(b) způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se 

prací Zhotovitele; 
(c) soupis, popis a termíny kontrol , kontrolních měření a zkoušek, které budou 

uskutečněny v průběhu provádění Díla; 
(d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 

odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, 
přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol ; 

(e) kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi; 
(f) způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a 

Technického vybavení; 
(g) počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou 

prováděny na Staveništi ; a 
(h) systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj 
vytvářených (protokoly o provedených měřeních , zkouškách atd.). 

3. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního a 
zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace; 
minimálně jednou měsíčně zpracuje Zhotovitel zprávu o vyhodnocení každého 
Kontrolního a zkušebního plánu a jejich aktualizaci , kterou předá jako součást 
pravidelné měsíční zprávy ve smyslu čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy. Po dosažení 
Úplného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění 
každého Kontrolního a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy o provedených 
měřeních , zkouškách apod., vč. všech certifikátů , průkazů o shodě , atestů a jiných 
dokladů , prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého 
Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TOS ve 
smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené 
v každém Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu 
s projektovanými parametry a touto Smlouvou. 
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5. Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje , asistenci , dokumenty, informace, 
pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek podle každého 
Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve smyslu odst. 1 tohoto článku. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TOS Objednatele konání každé zkoušky 
nejpozději v pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TOS Objednatele je 
oprávněn termín konání zkoušky písemným pokynem Zhotoviteli změnit, maximálně o 
3 pracovní dny. Neúčast TOS Objednatele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje 
jejímu uskutečnění. 

7. TOS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě , že vzniknou pochybnosti o kvalitě prací na 
Díle, nebo použitých materiálů , Výrobků nebo Technického vybavení. Náklady na tyto 
zkoušky hradí Zhotovitel. 

8. Zhotovitel je po odstranění vad zjištěných při zkouškách povinen provést za 
podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat TOS Objednatele ke kontrole prací, které mají být v 
dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými . Taková výzva musí být 
učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem , a to zápisem ve Stavebním deníku. 
Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 
zkouškách, jakosti použitých materiálů , certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. 
Pokud se TOS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TOS nejpozději dvanáct (12) hodin po 
termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 
Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu 
kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 
zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-l i 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí , že zakryté 
konstrukce vykazují Vady provádění , ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí 
Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 
V případě , že Zhotovitel nevyzve TOS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 
kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě. 

10. Soulad provádění Díla s každým Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 
odpovědnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za Vady Díla. 

11. Předání a převzetí díla 

11.1. Zhotovitel se zavazuje doložit provedení „Úplného dokončení Díla" 
zjišťovacími protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech realizace Smlouvy a za objednatele TOS a současně i protokoly o 
provedení zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení „Úplného 
dokončení Díla" bude smluvními stranami sepsán datovaný protokol, který 
bude podepsán za každou smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve 
věcech realizace Smlouvy podle jejího záhlaví (dále jen „protokol o Úplném 
dokončení Díla"). 
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11.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 dní před datem zamýšleného předání a 
převzetí Díla vyzvat písemně TOS Objednatele ke kontrole Úplného 
dokončení Díla a k převzetí díla a v témž termínu předat: 
• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 
převzetí díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 

~ DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na 
CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 

~ seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 
komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 a 

~ originál stavebního deníku včetně případných příloh. 

11.3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele 
Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí 
Díla nepředá Osobě oprávněné jednat ve věcech realizace Smlouvy za 
Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 11. 2. tohoto článku Smlouvy, 
převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla 
specifikuje a zaznamená. 

11.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 
nepoužije. 

XVII. 
Dokumentace Stavby 

1. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby 

1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TOS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky 
DSPS podrobně dokumentující práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS 
budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v 
souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 
rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TOS 
Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozději 
k termínu Předání a převzetí Díla. 

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena 
v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby; v 
případech , kdy skutečné provedení Stavby bude odchylné od Projektové 
dokumentace Stavby pro stavební povolení, i v měřítku použitém pro 
projektovou dokumentaci Stavby pro stavební povolení. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 
stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá 
za správnost a úplnost veškeré DSPS. 
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2. Průvodní dokumentace 

2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích 
v listinné podobě a 1 x v elektronické needitovatelné podobě na záznamovém 
médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, 
zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem. 

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky: 
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení 

Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech sítí/zařízení/Technického vybavení , včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 

vybavení, včetně všech částí zařízení a vybavení; 
(g) seznam výrobců, dodavatelů , Poddodavatelských montážních 

společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny 
položky materiálů , Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní 
klasifikace produkce s odvolávkou ·na číslo ve výkazu stavebních prací. 
Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní číslo bude pro každou část 
vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se 
seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické 
vybavení včetně automatického ovládacího systému; 

U) kopie dokumentace výrobců, včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického 

vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, 
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, 
plynů , tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých 
objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a 
if!stalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(I) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 
(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze 

zkoušek a prověřování prací. 

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 
dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení. 
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3. Licence 

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění 
užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo jiného předmětu 
duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo 
bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení§ 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto oprávnění 
rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 
upravovat. 

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 
sublicenční Smlouvy třetím osobám. 

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchozích odstavcích využít. 

XVIII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 
při provádění Díla. 

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením. Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 
v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění. 

2.1 . Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 
závaznými účinnými právními předpisy , zejména vyhláškou č . 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů . 

2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn ; porušení této povinnosti 
bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat , škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy. 
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2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 
nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TOS Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen předkládat TOS objednatele pravidelnou měsíční zprávu o postupu 
provádění Díla, a to 1x v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 
*.doc, s výjimkou Realizačního harmonogramu, který je Zhotovitel povinen v souladu s 
touto Smlouvou povinen předkládat v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě v MS Project. Zprávu je Zhotovitel povinen předložit 
TOS Objednatele vždy v den předem určený TOS v měsíci následujícím po měsíci , v 
důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována. Tato zpráva bude stručně popisovat 
stav výstavby a bude obsahovat zejména následující informace: 

(a) hlavní události za uplynulý měsíc a vyhodnocení postupu provádění Díla; 
(b) stav mimostaveništní výroby a přehled dodaných materiálů , Technického 

vybavení a Výrobků; 
(c) přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech Poddodavatelů 

pracujících v hodnoceném období pro Zhotovitele; 
(d) přehled hlavních událostí očekávaných v následujícím období a případné 

požadavky na součinnost ostatních osob zúčastněných na provádění Díla; 
(e) fotografickou dokumentaci - sadu fotografií postupu prací na Staveništi s daty, 

ze kterých je zřejmý postup prací Zhotovitele. 

Nepředložení jakékoliv měsíční zprávy v termínu stanoveném podle tohoto odstavce 
a s náležitostmi podle tohoto odstavce je Podstatným porušením této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TOS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
Změnami , kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TOS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti , 
a to tak, aby k nim měl TOS Objednatele přístup. 

XIX. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, 
příp. při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí , a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením. 
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XX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. Ill. této Smlouvy komplexní záruku 
za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s§ 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výj imkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi , které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy o Úplném 
dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 3 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 
doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla. 

XX.I. 
Vady Díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Předmětu díla 
písemně , přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Zhotovitele. 
Oznámení vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou 
poštou, přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 
dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem oznámení 
telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu předávacího 
protokolu podle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 dnů poté, co 
je objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to kdykoliv v průběhu celé 
záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku 
Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad nejpozděj i do 30 dnů 
od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského 
zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 
2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle následujícího odstavce tohoto článku , 
má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo právo odstoupit od této 
Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě: 

a) 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání 
Díla, 

b) 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 
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c) 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad Díla. 

XXll. 
Utvrzení a zajištění závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

a) za prodlení Zhotovitele s jednotlivými termíny plnění Díla uvedenými v čl. IV. odst. 3 
této Smlouvy v rozsahu podle čl. Ill. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení 
provádění Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ zvlášť; 

b) za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady Předmětu Díla 
v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XXI. odst. 3, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť 
započatý, den prodlení a za každý případ zvlášť; 

c) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. VII. odst. 1 a odst. 2 této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,
Kč za každý, byť započatý, den prodlení a za každý případ zvlášť; 

d) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. VII. odst. 6, čl. 
VIII. odst. 1 a 7, čl. X. odst. 1 a 6, čl. XIV. odst. 1, XV. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 4 této 
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele 
k porušení několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě , je 
Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 
oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli, a to do 30 dní ode dne doručení tohoto 
oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce není dotčeno právo 
Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností utvrzovaných v předchozím 
odstavci. 

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 
Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 
Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výši, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 
i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 
nepoužije. 
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XXlll. 
Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele a na sousedních 

nemovitostech 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 
Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 
něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 
Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na nemovitostech sousedících se 
Staveništěm , a to ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, tj . do dne 
podpisu Protokolu o předání Díla. 

2. V případě , že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel , ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části , je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářních dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl , písemně informovat TOS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TOS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě. 

3. Pro případ , že Zhotovitel nesplní pokyny TOS podle Odstavce 2 tohoto článku ve lhůtě 
jím určené , tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

XXIV. 
Pojištění 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 15 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění díla. 

xxv. 
Předčasný zánik závazku 

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. Dále pak tento závazek zaniknout může i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s § 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v 
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu , že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností: 

a)bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 
dle této Smlouvy; 
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b)Zhotovitel poruší svou povinnost založenou touto Smlouvou, a to konkrétně smluvní 
povinnost ujednanou v čl. IV. odst. 3.; 

c)Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) v případech odlišných od těch 
uvedených v písmenu b) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto , že byl na 
toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo Zástupce Objednatele písemně 
upozorněn. 

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu , že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné 
porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností: 

3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 

očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem 
okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo 

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízení Zhotovitele určené k 
provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí. 

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění , že: 
a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se podílel zaměstnanec 

Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a 
osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního 

týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření 
Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 
realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení po 
uzavření Smlouvy. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení druhé smluvní straně. 

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vliv na ustanovení Smlouvy, o 
nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na plnění 
poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 
smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 
poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o Bankovních zárukách, 
na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp. 
sublicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním , k nimž se Zhotovitel touto 
Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující 
důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními 
předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako zhotoviteli stavby a původci odpadu. Práva a 
povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením, zůstávají 
nedotčena , není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této 
Smlouvy jinak. 
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XXVI. 
Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 

splněním 

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněním je 
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 
dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za 
Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou 
odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje 
konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. 

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 
čl. XX.V. odst. 2 a 3 je Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (1 O) kalendářních dnů od 
takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj ., dotčené 
nemovitosti , ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a 
Staveniště způsobem uvedeným v Odstavcích 3 a 4 tohoto článku 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí , je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným 
porušením této Smlouvy. 

3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů , předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj ; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj 
bezplatně . 

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle 
svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení 
a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstranění na své nebezpečí a náklady. 

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jinak než splněním Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této 
Smlouvy za Objednatele určí a potvrdí: 
(a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni 

ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a 
(b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 

vybavení a Výrobků , popř. dočasných konstrukcí , zařízení a 
dokumentace (event. její části) , které do ukončení této Smlouvy jinak 
než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a 
které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným , 
Zhotovitel neprodleně : 
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4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch , k nimž dala Osoba 
oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele pokyn, 

4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 
technologická zařízení , materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za Dílo a 

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staveniště , 

Technického vybavení , Výrobků a materiálů , patřících jemu nebo 
Poddodavatelům, kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a 
ochrany, a opustí Staveniště . 

5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným , 
Objednatel neprodleně: 

5.1. zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli nárok do 
okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy; 

XXVll. 
Všeobecná ujednání 

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 
vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 
Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 
Zhotovitel . 

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 
bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla. 

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 
formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná 
prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 
Komunikace učiněná osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou (včetně 
zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou 
komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace 
prostřednictvím písemné formy komunikace. 

4. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií 
poslanou elektronickou poštou. 

5. Doporučeně budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které 
mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veškeré 
dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 
podstatné porušení Smlouvy. 

6. V případech , kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 
Objednatele nebo TOS či Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace této Smlouvy 
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za Objednatele, sdělí mu je Objednatel, TOS nebo Osoba oprávněná jednat ve věcech 
realizace této Smlouvy za Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení 
žádosti nebo od zápisu ve Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno 
nebo pokud si Objednatel, TOS nebo Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této 
Smlouvy za Objednatele nevyhradí jinak. 

XXVlll. 
Důvěrné informace 

1. Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace: 

1.1. informace označené Objednatelem za důvěrné ; 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla; 

1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 
prováděním Díla; 

1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 a jakékoli dokumentace 
na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a 

1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti 
s prováděním Díla; (dále jen „ Důvěrné informace"). Za Důvěrné informace 
nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 
jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj . osobám odlišným od 
Objednatele, Zástupců Objednatele, Zhotovitele, pokud taková přístupnost 
nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj . právním řádem 
uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude 
rovněž považována informace o případném sporu mezi přís lušným 

Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou 
Zhotovitel sdělí svému právnímu zástupci. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění Díla a 
splnění povinností podle této Smlouvy a 

2.2. nezveřejní ani jinak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě , vyjma 
svých zaměstnanců, členů svých orgánů , poradců a právních zástupců a 
Poddodavatelů. Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 
pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti , 
jako by byly stranou této Smlouvy. 

3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 
Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 
skutečnost písemně Objednateli. 
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4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 
tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 
informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku. 

5. V případě , že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření , že došlo ke 
zpřístupnění Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 
neprodleně informovat Objednatele. 

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 
umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 
účelům , ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články , fotografie nebo 
ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schválit jakýkoli text, fotografii 
nebo ilustraci vztahující se k Dílu , které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 
propagačních materiálech. 

XXIX. 
Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. V případě , že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 
kterou považuje za okolnost vylučující odpovědnost , je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým, písemně oznámit Objednateli a Osobě oprávněné jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy za Objednatele. V oznámení Zhotovitel uvede povinnosti, 
které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové okolnosti. Oznámení musí 
zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění nebo vyloučení důsledků 
takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné důkazy o existenci 
oznamované okolnosti. 

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatření nese Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a Osobě oprávněné 
jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele zánik okolnosti vylučující 
odpovědnost. 

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště, který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů. 

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě , že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku. 

6. Odpovědnost nevylučuje překážka , která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů . 
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7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů . 

xxx. 
Závěrečná ujednání 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má 
povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží dva a Objednatel tři stejnopisy. OPS bude ke 
stejnopisům přiložena v elektronické podobě na CD. 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno . 

5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu§ 2 písm. e) 
a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj . poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány 
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

9. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této 
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. , o 
registru smluv. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění Stavby - v elektronické 
podobě na CD, 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovs kého 8 I 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízen í -
soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

Příloha č. 3 Správní rozhodnutí podmiňující realizaci Stavby v elektronické podobě 
na CD. 

V Olomouci dne 13. 07. 2017 

Za objednatele: 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A , Ph.O. 
rekt r Univerzity Palackého v lomouci 

I 

V Prostějově , dne: 2 9. 06. 2017 

Za zhotovitele: 

... ....... .. ..... .......
Ing. Bc. Josef Velešík - jednatel 

Stavební společnosti NAVRÁTIL, s.r.o . 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 8 I 771 47 Olomouc Strana 42 
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REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 31-138/ 340 

Stavba: Olomouc,Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

KSO: 
Misto: Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Staveni společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Proj ektant: 

Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Poznarnka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snižená 

I cena s DPH 

Sazba daně 
21,0<Yo 

15,00 ' 

v CZK 

Základ daně 

18 728 972,61 

0,00 

Stra na 1 z 46 

((-(7: 

Datum: 

IČ : 

D IČ: 

IČ: 
D IČ : 

IČ : 

DIČ: 

31.05.2017 

46972021 

CZ46972021 

18 728 972,61 

Výše danč 
3 933 084,25 

0,00 

22 662 056,861 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 31 -138/340 

Stavba: Olomouc,Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Mis to: 

7adavatel : 

Uchazeč : 

Kód 

Olomouc 

Un1verLita Palackého v Olomouci 

Staveni společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Objekt, Soupis prací 

Náklady stavby celkem 

ST 

ZP 

HR 

SOUP 

Stavební část 

Chodníky a zpevněné plochy 

Hromosvodná soustava 

Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových 
nákladů 

Datum: 

Projektant : 

Strana 2 z 46 

31.05.2017 

Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Cen_a _be_z_DPH_ [_cz_K_J _ c_en_a_so _P_H_[_c_zK_J __ ~r~ 

18 728 972,61 

17 271 239 ,30 

805 806,46 

260 926,85 

391 000,00 

22 662 056,86 

20 898 199,55 

975 025,82 

315721 ,49 

473 110,00 

STA 

STA 

STA 

STA 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

ST - Stavební část 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Proje ktant: 

Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
5f1Íiená 

I cena s DPH 

Strana 3 z 46 

Základ daně 
17 271 239,30 

0,00 

v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 

21,00% 

15,00% 

31.05.2017 

46972021 

CZ46972021 

17 271 2 39,30 

Výše. daně 
3 626 960,25 

0,00 

20 898 199, 55 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Olomouc, Zatepleni vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 
Objekt: 

ST - Stavební část 

Místo: Olomouc 

Zadavat~l: Univerzita Palackého v Olomoud 
Stavení společnost NAVRÁTIL s. r.o. Uchazeč: 

Kód d ílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - Práce a dodávky HSV 
-----

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů , podlahy a osazováni výplní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání - - - -
997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

712 - Povlakové krytiny 

713 - Izolace te pelné 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

751 - Vzduchotechnika 

762 - Konstrukce tesařské 

763 - Konstrukce suché výstavby 

764 - Konst rukce klempířské 

765 - Konst rukce pokrývačské 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

Datum: 31.05.2017 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a 

Cena celkem (CZK] 

17 271 239,30 

7 802 123,04 

88 241,26 

76 676,63 
-----------~ 

21 700,86 

6 263 01 3,65 

779 678,72 
---------------------~ 

Strana 4 z 46 

541 861,92 

30 950,00 

9 469 116,26 

113 835,44 

748 331,36 

1 362 272,26 
----~---------

22 198,28 

4 653,82 

204 559,61 

2 513,40 

326 545,67 

16,36 

242 293,01 

6 408 411,18 

14 222,00 

19 263,87 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Olomouc,Za teplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

ST - Stavební část 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

[ PČ T: Kód 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Staveni společnost NAVRÁTIL s. r .o. 

Popis 

Datum: 31.05.2017 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Cenová 

~ 

MJ ......,
0
žstvi J.cena Cena celkem 

_______ __..[~C=ZKJ_~~--'[~CZ=K"-~ 

Náklady soupisu celkem 17 271 239 ,30 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

HSV 

113106121 

I 2 I K I m102101 

Pse 

vv 
vv 

r 3 I 1162101105 

Pse 

I 4 I 1162101109 

PSC 

Práce a dodávky HSV 

Zemní race 
Rozebrání dlažeb komunikací p-o pěii z betonových nebo kamenných dlaždic 
A>zndmko A: souboru un: 

----~-m_2_~_204,133 

r. Ceny jsou urlMy pro rozdJróni dlaleb a dilců včt:tni odstrcn#ni lole . 1. úrrt niPlu použJt pro roz•ánl dlaf.t:b 
ulolmých do ~t~ lofe nd>o 00 cerMntM malty, kterl w oaňuj; anami -71JO, -7fJ1 , ·7 rJ2, .Joo, . 
7flf, -11n, . n.JO, .nJt o -7D2 Odstranmi podllDdů Mbo ktyt.ú z betonu prostiho; pro~ tldito ct"n )e 
razhodujld tbllt1:a boorani dlalby včdni lolt' Mbo podkladu. J . U tomunikoá pro pěli a u o,ozovd a ploch 
1mnfidl nd SO ml jsou Cm'f urče"'f pro rulni roubrónf, u "1:lzovd a ploch vlrlidl nd SO ml pro rozd)róní 
strojnl. <f. V unódl ntjsou rapolteny ndklody no po(Jl'. nutně olJftlní: a} dlalebnidl nebo mozaikových kost.do , 
k.terl se oceňuje Unami souboru cen 979 07-11 Oll!tl nf ~raných dlatebnich lostd Msti COf tohoto ceník.u, 
b} ~tonových, k.omtnlnových nebo kalTH!nných d~k nebo dlaždic, kterl se oceňuje anoml souboru cen 979 o. -
.. OllltblJ vybouran'P'i obrubnlků, k.rajnjk.ů, dnd nebo dllců lástl COJ tohoto ceník.u. S. Pfemlstlnl ~ronit 
dlalby vletnl materl61u z lole o spcir na Y?dáfenost ples 3 m se oceibJje cenami souborů cen 997 22·1 Vodorovná 
dopravo suti o vybourarrjch hmot. 

rozebrinf zátěžové vrstvy dlažeb 

cca 15 % střechy 

((49,4•34,4).12,4)'0, 15 

rozebt-áni okapového chodníku dle 018 

(22+ 13,5•20, 95)'0,5 
16,79•1 

2,5·1,3 
Součet 

I Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo poeum nářadím v soudržnýc.h horninách tř. 1 a 2 
Pozn6mko k souboru ctn: 
I. V cen6c.h Jwu zapolteny I ndlclady na přehozeni výk.oplt.u no pfllehlém ter~nu na vzdáleflQSt do 3 m od podélM 
osy rýhy nebo no/olenl výkopk.u na dopravnl prostfttld. 2. V cendch 10-2101ai40--2102 jsou zopolteny I ndk.lody na i 
svislý pfesun horniny po Mulkách do 2 metrů. 

kolem objektu haly 

{0.3+49,4„0,6+34,<4•r12,4•4"0,3+6+0,3•0,3•20,6ro.s·o,s 

I vodorovné přemístění do 1000'.l m výkopku/~niny t. hominy tř. 1 až 4 
Poznómlo a souboru un: 
1. Ceny Mlze pouf.lt, pfrckpisuje-li projeU phmíSllr výkopd na mlůo rwpfistupM obvyklým dapravnlm 
pnntffdlc.ům; toto pfemiSlhli ~ oceřKJje ;ncJjvk:Ju61nl. 2. V cmdch jsou započteny i ndirody zo jlzdu tofeného 
vozidla v tuřnu w výkopišti nebo no ncisypišti. 3. V a nddl nejsou zapoltmt n61clody no rozhrnuti výlopku no 
ndsyplftf; toto rozhrnuti se oceňuje cenami lOUboru ttn 171 . O· .. Uloienl sypaniny do násypů o 171 20· 
1201Ulolenl sypaniny no skládky. 4. Je·li no dopravnl drdze pro vodorovné přemřstění ni)ak6 p!ek.M•a, pro kterou Je 
notno přdl6dat ..,Ykopek z jednoho obvyklB>o dopravnJho prostfedk.u no Jiný obvyk lý doprav· ni prost ledek, 
oceňuje J:e toto lomeni YOdorovně přemistinl výkop/lu v kaJ.d;m úseku samostatně pflslu!nou ct!nou tohoto 
souboru c:t!n a p!dláddnl výk.oplw cenami souboru cen 167 10-3 . iJaklddánř neulehlého výkop/lu z hromad s 
ohlNem na ustanovt!nl pozn. líslo 5. 5. Přemíst\J)e·li se výk.optk. z tJolasrrYch sk.lódd. vzdálených do SO m, MOCtňu)e 
u nok.lddónf výkopku, I kdyl se provódi. Toto uslanownl neplatí, vylučuje-li projeU pouffti dozeru. 6. Vanách 
\o'Odorovnfho p/emiSlinJ s~ny nejsou zapolteny ndA:lody no dod6vk.u materiá lu. tyto w ocetlu)I vt ~c:fflk..od. 

m3 

m3 

155,868 

28,225 

16,790 
3,250 

204, 133 

55, 1601 

I Připlate4< k YOdorOW'lému přemístěni výkopku/sypaniny z horniny ti. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 1COOO m m3 220,6401 
Pl)zndmlo k soubcwv cm: -'-'-'----'--'---'- - -'---'-

1. Cmy nefze poutit, pfedf!f)iwje·li projd.t pfemlstlt vý~l na misto nepřist~ obvyt.tým dopravnlm 
prostfedl:ům; toto plemi«lnl se oceřluje indivldu6lnl. 2. V cendch )'IDU zapolt.eny I náhrady za Jiulu lofeMho 
vozidlo v ter'nu w výk.opiftl nebo no násypill.I. J. v unóm nejsou zapolt.eny nólclody na rozhmutf výlcopk.u no 
násyplftl; toto rozhrnuti se oceřluje cenam; souboru cen 171 . O· . . Ulofení sypaniny do nóswů a 171 20· 
120Wloftnl .sypaniny na slclódlcy. 4. Je·!i na dopravnl dráze pro vodorovn' pfemístlnl nějakd pfdd1.lca, pro Herou Je 
nutno pfdl6dot výlt.opelc. z Jednoho obvyk.ltho dopravnlho prostfNku na jfnýobvylclý doprav· ni proscfedtk, 
0<eňuJe se toto lomen' 'll'Odorovné přemistlní výkoplt.u v každ'm úsek.u samostatnl pfJslušnou cenou tohoto 
souboru cen a pfdlddónl výkopku cenami souboru cen 167 10·3. Hol:lóddní neulehlěho výkoplcu z hromod s 
ohlttltm no vstanovenl pozn. Oslo 5. 5. Plemlst\l}e· !I se vý~lt. z dolasných sk.lódek vzdálených do SO m , neoceňuje 
w nalddddnl vý"°P*.u. i kdyi. se provódl. Toto urtanownl t>fPlatl, vyluluje-11 projdi pout/ti dozeru. 6. V cenódl 
\o'Od:>rovného plemlslinl sypaniny nrj~ zq;io{teny ndklody no doddvtu materiálu, tyto~ oceňujf w spedfikacl. 

327,00, 

232,ool 

7 802 123,04 

88 241,26 
s 7 16.~8 es úRs 201~ 

18037,32 1CS ÚRS201401 j 

12797,12 es úRS 2014 01 

__ 1_1_,so~I _ _ _ __ 3 861 ,2o jes úRS ~ 

vv 
I 5 I K I 167101101 
~~-~-----~5_5,~1_6.4' 'Přepočtené koeficientem moožstvi 220,~ 

!Nakládáni výl<opku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 55, 1601 163,oo j 8 991,os jcs ÚRS 2014 oi] 

Pse 

Pblnáml:ok.souborucen: -~--~---~- -~------

r. Ceny -HOr, -11'1, ·1102, ·1151, -1JOJ, ·11'53, Jwu urltnypronol:lddání, slclódliní apfdl6ddnl noobvyHýnebo 
z obvykt~ dopravnlho prostředku. Pro nak.lóddnl r lodi Mbo na loď jsou urh:ny ceny -110'5 o • 11 H. 2. Ceny -
1105a · 1155 jsou urleny pro no/dódáni, pfftklódánf o vyk16dónl na vzdálenost a) do 20 m Yodorovnl; \oOdorovnó 
vzddlenost se mlfí od téinice lodi k tělnicl druh' lodi, nebo k tMl!tl hromady na břehu nebo k. tllJltl 
doprovniho prostfedk.u na suchu, b} do .f m svfsft; sv'fsld vzddlenost ~měří od proc:ovni hladiny vody lt. úrovni 
srovno· """° ttrinu v mistl hrornacty nebo v mlstl dopravnl plochy pro doprovni prostfedek no suchu. Uvedenou 
s~sJou vzddlenost 4 mlze zvětšit, a to Mjvýk do 6 m, Jesttlfe Je Yodorovná vzdálenost uvedtn6 v bodvo) 
krotli nd 20 m neJmMi o trojnásobd. zvitšeni výšky pln 4 m. 3. Mnofstvf ml rnýdl jednotek. se urll v rostllm stavu 
horniny. 

l 6 I K 1111201201 ~~-----~lu_l_ož_en_i sypaniny na skládky --'---m_3 _ __ s_5~_i5;2i)J_5,_2o~--- 838,43 e s úRS 2014 01 
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~~T-y __ K_ód_ 

l 7 I K 1171201211 

PSC 

vv 

Popis 

Pbzn6mko k souboru an: 
1. Ctno · 1201 Jt urltn0 I pro: a} uloženi výkopku Mbo ornlcr na dolasne stládky přttiqnanl pro}d.tem tak, fe na 
1 m2 projd.trm urleM plodty t~to sllódky pllpodd pfts 2 mJ výkop k.u nebo omfct; v opatntm pňpodl ~ 
uložtnl nt0eeňu}t. MnoiStvi výkopku nebo ornice pHpodajíd no J m2 d.lódky st určí jako podít množství 
výkopku ntbo omlet, měřeMho v rostlém stavu a projektem urlené plochy dočasné sldódky; b) zasypóni koryt 
vodotell o prohlubni v terénu bez pledt~ zhutn~nl sypaniny; c) uložení výkopku pod \o'Odou do prolllubnl ve 
dni vodottll nebo nddrfl. 2. Ct>nu -1201 nelze poulit pro ulottnl výkopku nebo omlet: a) pfi vykopávkdch pro 
podztmnf vttltnl podél hr011y výkopu, z ~i byl výlcopd. zisk6n, o to ani tdldy, jntlltt se výkopd. po 
~ze-ni z výk.opu na povrch území jeitě ddlt pfemlst'lJ}t no hromady podtl. výkopu; b) no dolosné skládky. 
kUr' Mjsou pfr<hpsdny projektem; c) no dolmM slr.t6dlcy pft<ll~ projd:tem tok, I.e no 1 m2 projdttm 
urltnl plochy tito sldódk.y plipodaj; nejvyk 2 ml výlopku Mbo ornice (viz. t8 pozn6mlr.u l. I o); d) na 
dolmnl :sJdódky, ocMujt·li u cenou 121 10-1101 ~jmvtl 01nict nebo fnni půdy do SO m. nebo oui'NJ}e-11 sr 
vodorovnipl tmistlnl výAopludo 20mo SOmcmoml 162 20·1101, 1612CJ.-1'01, 161 20· 1151 o 16120·1152. V 
tkhto plipodtth st u"fM výkop.tu twbo omlu na dolm:mu sk.lódku rwouňuje. e) na trvo1' s.tlódA:y s 
pl~m zhutniním; toto uloženi výl:oplr.u ~ ocri'NJjr anoml souboru crn 171 . O· . . Ubtrni S))?rOt)lnydo 
ndsypů. J. v crnl • 1201 jsou zqx>étmy I náklady na rozprostltní S)J>Oniny ~ vrstvóch s hrubým urovndnim no 
:sklóda. 4. V crni • 1201 nrjsou zapolt.t ny n61r.lody no zJstdnl sk.ldcklr. ani na poplatky za skládku. S. Mnofstvf 
jrdootrk uloftnl výkop ku (sypaniny) u urči v ml uložrniho výkop ku (sypaniny). v nntltm stavu :zpravidla ~ 
výlcoplltl. 6. CrrxJ ·1211 lu· po dohod~ upruvit podle mřstnlch podminl!k. 

] Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skl6dce (skládkovné) 
Pozndmko k :soubo1u crn: 
1. Ctno · 1201 jt urltno I pro: a) ulolrnl výkoplcu nrbo ornlcr no dOCasM- skládky pfrdrpscM projdtem tak, ft na 
1 m2 projdtrm urltM pJochy tito sld6dky p f fpodó pfn 2 mJ výkoplr.u ltf'bo omict; v opolnlm pflpodi st 

ulofrnJ MOCtňv}t. Množství výkoplu ntbo omlet pfipodajid na 1 ml slr.lódky ~ urči jako podil tMOhtvf 
výAopAu nrbo ornice, mllrn&o v rrm"m staw a projd.tem urlrnl plochy d:XasM :skládky; b) zasypdnl tOl}'t 
vodottli o prohlubni v trrhxl ba př~ Vwtnb-1 S)pOt>iny; c) uloteni výl:.opku pod ~do prohlubní ~ 
dni vodot«I rwbo nddriJ. 1. CrrxJ • 1201 rwtzr poulit pro ulofrni výkopl.u ntbooml~: a) pll ~óch pro 
pod'zemnl Vftkni poMf hrony \1Ílopu, z nihof byf '1l.opri zlslón, a to ani tehdy, jest.lfžt ~ výtopd po 
vyhounl z výt.opu na povrch ů:zemi jritl dólr pftmlst'u}t no hromady podil výkopu; b) no dolcsM skládky, 
k.trrl nejsou pft<kpsóny projektem; c) na dolcsM :sk.lódlcy pfrdtpSOl'ti pro}rk.tem tok, fr no 1 ml projtlr.rtm 
ur&M plodly tito ~tddky připodaji nt)vyft 2 mJ výkopk.u nebo ornice (viz. til pozn6mku l. 1 a); d) no 
dolasM sklddlcy, oc.e fMl}t ·li stanou 121 10-1101 Stjmutl ornice nebo ltsní půdy do 50 m, ntbo oaňujr·li st 

vodorovné pťrmístlní yYkopl<.u do 20 m a .50 m cenami 162 20· 1101, 16220-1102, 162 20· 1151 o 162 20·1 1S2. V 
tkhto pfipodtdl st u/Dfení výkopku nebo ornfct no dotasnou 5klódku neocrňuJr. r) no ttvall sklódk.ys 
pfrdrpsaným zhutnlním; toto uloženi výfoplcu ff' octňujr cenami souboru crn 77f . O· . , Uloftnl sypaniny do 
nds)pů. J. V crni · 1201 jsou započtrny f nóldady no tozprostftnl SYPOniny vr vrstvách s hrubým urovndnlm na 
~lddct. 4. V etnl -1201 Mjsou započtrny n6Uody no zisk.dni sJr.tddd oni na poplotk.y za :sll.ládku. S. Mno1st~ 
jrdnotrk ulofrnf výkopt.u (sypaniny) ff ura v mJ ubftniho '1*°Pl.u (sypaniny) , v rostf'm stow zpravidla w 
výk.oplftl. 6. Ctru • 1211 fzr po dohodl upravit podlt mistnich podminrlr.. 

MJ Mlložstvi 

88,2561 

88,256 

J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 
(CZK] 

Cenová i 
soustava 

194,oo~I __ _ 11121,66 lcs úRs 2014 0 1 J 

[il K 1174101101 lzAsyp jam, Š6che:t rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 
A:>známk.o k souboru crn: 

----~-m_3~ __ 45_,2_3_1~l ___ a1_._10~1 _ _ _ _ _ 3 668,231cs ůRs 2014 01 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

9E158f2fROf 

vv 
vv 

o 
10 K 311272223 

vv 
vv 
vv 

vv 
vv 

1. Ctny 114 10· • • jsou určeny pro zhutniM z6sypy s mlrou zhutnlni: ap hornin 10Udrlných do fOO 1'PS, b) z 
hornin nt10Udrt.nYch do l(d) 0,9, c) z hornin kamtnltých pro jakoukoliv miru zhutninl. 2. Je·fl projrkttm 
pftdtpsóno ~zhutnění, podle bodu a) ob) pozn6mky t 1„ octni se zdsyp individuátnl. J, Ct.ny ntlzt poulit pto 
zósw rýh pro drtnální trativody pro lrsnfdo·ltchnld:' mtlloract o zemMélské-. ldsyp tldito rýh sr ocrňuJr 
ct namf souboru crn 174 10-J. lásH A OJ Ztmnl prtkt pro objdtyolx>rů 811 at BJJ. Hezhutn#ný z6s:w 
odvodlíovoclch kanólů z ~tonovýdt a ieltzobetono'1ch trub v polnídt a lučnich tratich sr ocrňujr unou • 1101 
Zdsyp sypaninou rýh brz olllrdu na šíf.Ir.u kan61u; ceno obsd'lujr I nóklody na rulnl nrzhutniný z6syp výšky do 200 
mm nod vrchol potrubl. 4. Vctnóch 10-1 101, 10-11031 20·1101a10-1103Je z~enopftmlstlnl s~lnyzt 
vzdólenostl ro m od ltrajr výlbpu ntbo z~ prostoru, mifroo i tiiišti sk.l6dky. S. V unl 10-1102 jr 
z~tnO pfemisténi swafflny zr vzdólrnostl IS m od hrany zasyp6winfho prml.oru, mlltno lt. tH.lftl s.tlOdky. 6. 
Objem zds)pu Jr rozdíl objemu výkopu a objemu do nlho w::stavbfýdt t.onstrul.á ntbo ufofrných wdmi I s jejith 
obllody a podlt.lady (tenraobjrm ~ nazývd ob)tmtm homlny-..ytlolrnl Aonsttulr.dJ. Objem pot.rubl do OH 180, 
plip. I s oboltm, se od objemu zdsypu f)("OC/t'Čřtd. Pro stcnwmi abjrmu zdsypu st od objemu výl.opcJ odr6td I 
objtmobs)J)C.lpotrubioceňowrrjanoml souboru crn 17S JCH1 Obswpotrubl, pflcházJ.11 vúvdlu. 7. Odk.lizt.nf 
zbyl Iho výkapk.u po provetkni zásypu zóftzů ~ lit.,,,Yml st Mami pro podzermí ~ni ne.ba zds:ypu jam a rýh pro 
podzrmnl ~ni ff acrňujt, je·li objem zbyt8lo výkQpku: a) do 1 mJ na 1 m vrdrní ajtdn6 st o výl.opd nrufehtý 
• ctnaml souboru cen 167 10·110 Hotl6ddni výtopku nebo swaninya 162. 0·1. Voci:>rovnlpftmistlni výlcoplcu. 
V pnpodl, 1t u jednd o výk.opek ulehlý - tozpo)tnl a nobtrnl výkop.Ir.u ctnomi souboru ctn 122. 0·1 . souboru 
ctn 162. 0·1. Vodorovné přemJstlnl výkopku; b)pfts 1 m3 no f m vttJenl,jrstfltr projekt pft dtpllt, ft se 
zbylý výkopd budt odklízet zórovrň s provddlnlm vykopávky, potll.t. přemístění výk.opku cenami souboru ctn 
162. O· 1 . Vodotovné přrmJstinJ yYlr.opku. Pli zmlnlMm abjrmu zbylého yYkopku u nrocrlw.Jjt oni not.otrnl oni 
rozpojrnl výlr.oplc.u. Jtstlift st zbylý výlc.optk. ntodk.llzl, nýbrf rozptoStír6 pt;XUt výkopu a nod výlt.opem, platl 
pozn6mko t. 8. 8. Rozprostlrni zbyl.eho výkoplc.u f>Od'l vyl.opu anod '1koptm po prov~eni zdsypů zdftzů H flkmýml 
st.lnoml pto podzemnl vedeni nr:bozás)J>ujam a rýhpropodzrmni vtdrní stoctňuje: a)anou 171 20-1101 
U lot tni sypaniny do ntzhvtniných ncis)'pŮ, ntni·l# projrktem přt'd~ zhutninl rozprostfeMho zbyfiho 
'1Aoplu, b) anou 171 10-1111 Uloitni sypoolnydo nds)'pl) z hornin sypkých, je-U pf«lrpsdno zhutrtinl 
tozprostftMho zbyfMo výkopku, a ta v objemu ~enlm podfr poznámlt.y č.6, přip. zrMnftnfm o objrm 
výJ.opbl, kttrý byf jll odlUzrn. 9. Miro zhutnb1S phdtplwje projrkt. 

kolem objektu haly 

(0,3•49,4•0,6•34,4+r12,4+4·0,3•6•0,3•0,3•20,6)·o,a·o,s 

odpočet zateplení 

• (0,3 •49 ,4•0,6• 34,4• 2·12,4.4·0,3+6•0,3•0,3• 20,6 )'"0,6·0, 12 

Součet 

INdkup o doW>z zrminy 

45,231 

45,231·1 ,1 "Přepočtené koeficientem množství 

Svislé a kom letní konstrukce 
Zdivo nosné tl 250 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 

atika viz řez A· A u štítu 

49,s·o,2s·o,s 

odzdění parapetu 1.NP v ose D· C 

4,5·0,95·0,25 

Součet 

._I _11'-'-j _K__._13_12"2'-n'-3-'2'-3---'-'lz-'dl_vo"'--'výptňové ti 300 mm z pórobetonových přesní<h hladkých tvárnk hmotnosti 500 kg/m3 

VV yYplň zdiva dle OS3 

VV 2.HP 

w místnost 2.008, 2.009 

vv 1, 15·3-o,3+ 1,23•3-0,3 

vv místnost 2.003 

vv 1,2"1 ,2"0,3 

vv místnost 2.CX)1 
vv 2·2, 9·1,2·0,3 

w místnost 2.024 

vv 2"2, 9·1,2·0,3 

vv Mezisoučet 

vv Součet 

m3 

m3 

m3 

55,160 

-9,929 

45,231 

49,754 1 

45 ,231 

49,754 

7,257 

6, 188 

1,069 

7,257 

6,750[ 

2.1~2 

0,432 

2,088 

2,088 

6,750 

6, 750 

2ss.60 i 

76 676 63 
4 740,00 34398,18 es úRS 2014 01 

_4_7_1_0'-.00~1~ _ ___ 31 792,so lcs úRs 2014 01 

LEl_ K ]317944321 l válcované nosniky do č.12 dodatečně osazované do připravených otYOfŮ -- ---__r t--r-o:oaor_ 34_200~,00 _ _ _ ___ 27J6~SúRS20§j 
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I PČ Ty 
Kód 

p 

P5C 

vv 
vv 

I n I K 1338171113 

P5C 

vv 
vv 

14 M 553422741) 

IS M 553422600 

16 K 342248312 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 

J 11 1 K 1346244381 

vv 
vv 

o 4 
I 18 1 K l4111w11 

vv 
vv 

19 M 593411210 

20 417321414 

vv 
vv 

I 21 I K 1417351115 
vv 
vv 

22 417351116 

23 K 417361821 

vv 
vv 
w 
w 
w 

6 
24 612331101 

P5C 

vv 
vv 
w 
vv 

I 25 I K 1615142002 

PSC 

w 
w 
w 
w 

[}DJJ619995001 

PSC 

w 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w 
w 
w 
vv 
w 
vv 
vv 
vv 
w 
vv 
w 

Popis 

Aozndmko k souboru ct>n: 
J. V ctnádt jsou zdlrrvty ndklady na dodávku o montdt vdl<'.O\IOný<:h nosnUů. 2. Ctrry }soo urltny pouze pro ocenbli 
ionstrulce- pldladů nad ot'tOfy. 

nomiky 1.NP 

4"11,5•2"0,15)"0,0111 

MJ Množství 

0,080 

kus 1 Osazováni ~oupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zabetonováním 
Pozndmko k souboructn: ------------~--~ 

2.0001 

f. Ct"Y lu poui.ít i pro zaliti (zoMconovmi} vrplr rohovýdi sfot4>ků. 2. v c~ nt)sou z~tny ndtloctý na 
sloupky o vzpiry. k jich dodáni se-ouňuje ve- sp«Jfikod. J. vyilou sloc.pku ~ rozuml jeho ~lko pf~ osazeoním. 4. 
Montd:f plttiva Sf' octliuje cenami souboru cen J.48 17 Osanni QPlo«nl. S. V anddt osazováni d:> umního vrutu je 
z~rn I frirk /ixujid s~k. 

sloupek + vzpěra demontované části optoceni nový návr viz řez západní pohled 

2 

vzpěra plotová 3Bxr .s mm včetně krytky s uchtm, 2500 mm 

sloupek plotový koncový pozfokované a komaxlto~ 2000148x1, 5 mm 

Příčky ti 115 mm pevnosti P 10 na MYC 
Poznámko k souboru CM: 
1. Mnofstvf j~dnotd se vrčvje v ml plochy konstrukce. 

příprava pro rozvody vrr 
r1r1,55"0,731 

Z-(3"1,5"0,73) 

Součet 

IPlentování jednost ranné v do 200 mm válcovaných nosnfků cihlami 

nosniky 1.NP 

2'4"11,5•2"0, 15)"0,12 

Vodorovné konstrukce 
li>ontáž stropních panolů l do 3,6 m hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m 
piiprava pro rozvody VZT 

Z-(1,8/0,3) 

dnka stropní plná PZD 2r· r8ó t79x29x10 cm 

Ztužujicí pásy a věnce ze 2-B tř. C 20/25 

atika viz řez A·A u štítu 

49,5"0,25"0, 1 

2,000 

kus 1,000 

kus 1,000 

m2 11,096 

4,526 

6,570 

11,096 

m2 1,728, 

1,728 

kus [ 12,000: 

12,000 

kus 12,000 

m3 1,238 

1,238 

J .cena 

(CZK] 

275,00 

177,50 

202,00 

527,00 

563,ool 

524,ooL 

492,ro 

2 970,00 

Cena celkem 

[CZK] 
Cenová 

soustava 

550,oo es úRs 2014 01 

972,s6]es úR~ 

21 700,86 
6 288,oo[es úRS }OU-OiJ 

s 912,.ro es úRS 2014 01 
3 676,86 es úRS 2014 01 

9,9001 ~ I zřízeni bedně-ní_zt_u_žu_j_íc_íc_h_v_ěnc-ů---------------------~-m-2-~--~~---~--- 2762,10@s ÚR~ 

atika viz řez A·A u štítu -----'--~----~ 

Z-49,5"0,1 

Odstraněni bedněni ztužujícich věnců 

Výztuž nužujicích pásů a věnců betonářskou ocelí 10 ~5 

hlavní výztuž 
4·49,5·0,22ro,001 

třmínky 

49, 5"1,8"0,222"0,001 

Součet 

vrchů , odtah a osazováni výplní 

Anndmk.a i souboru crn: 
1. Vplipodl dvou o vfttvrstvých omit d w spodní j6drovó omitk.a O«ftu)~ unou pro hrubocl zat fmou omítku 
rklufrty do 10 mm, vitši t loušt'ty ~ oaňuji přip{otltem. 2. Omítky stropnlcti ionsttvld nondkM na pleti"'O se 
octftujl cenami omítd iebrových stropU nebo osomltých trdmů. J. Podltodnl o spojovod Yl'Jt\'Y u oceňuji cenami 
souboru an 61. JJ tito ldsti katalogu. 

omítka po odsekaném kabřinci pod :zatepleni 

1, 1•9+1 , 1 ·1 ,5+0,4. 6•(3+1,5}"'0, 4+8,6.4,5 

(3•3•3•1,S)"'0,4•10.s•1, 1 

Soočet 

] Potažení vnitřnich nosnikú 5.klovláknitým plet ivem 
FVznóm.lt.a i souboru an: 
1. V Unách ·2001 j~u zapol:hmy I ndklad)< no tmPl. 

nosmiky 1. NP 

2·4·11 ,5•2"0,15)"0, 12 

2·1,5·0,3 

Součet 

l začfštění omítek kolem oken, dveři, podlah nebo obkladů 
FVzndmko .lt. sooboru cen: 
J. CC'nu ·5(J01 lu poulit pouze vpřipodě provódblí opravynC'Ooosozov6nl fl()Yých obn, dYC"fi, oblttodů, podlah 
opod.; MlU ji potdit vpřipadPdi prowiděni opravyomítd Mbo~omlticyvu" plolc. 

začištění vnitřních omítek ostění po montáži oken 

hlinikových stěn dle následuj K:K:h standardů 

H/1 

2"49,5•2"3 

H/2 

2"28,5•2'3 

H/3 

2"28,5•2"4, 12 

H/4 

rza,s+r4, 12 

H/5 

r3,6•r3 

H/6 

2'3,6•2"2,4 

odpočet oken 

dle následujících standardů 

8/H 

2"12'1,2•2"1,2) 

10/H 

3·12·1,5•2"1, 16) 

15/H 

2·1,18•Z-1, 19 

montáž oken 7 /H 

3"12"1 , 14•2"3) 

montáž oken 9/H 

Strana 7 z -46 

9,900 

m2 9,900 

0,064 

0,044 

0,020 

0,064 

m2 70,200 

S4,450 

15,750 

70,200 

L m2 I 2,6281 

1,728 

0,900 

2,628 

416,3381 

105,000 

63,000 

65,240 

65,240 

13,200 

12,000 

9,600 

15,960 

4,741) 

24,840 

61,00 

38 400,00 

19-4,00 

122,001 

133,001 

603, 90 es úRs 201• 01 

2 457 ,60 es úRs 2014 01 

62630_13~,6~5-r-~~~~ 
13 618,so lcs úRs 2014 01 

320,62 lcs ůRS 2014 01 

55 372,951cs ÚRS 2014 01 



-------
I PČ T: Kód Popis 

vv r1,1a+r3 
vv montai oken 11 /H 

vv 2'1,476•2"2,\13 

vv dveře 

vv 12/H 
vv 2'"1,45+Z-3 

vv 13/H 

vv 2·1,42•2'2,16 

vv 14/H 
vv ro,a+r2.16 
vv součet 

[ 27 [ K !622143004 [Montáž- o- m- í-tk_o_vyc_· -h-sa- mo- le-p-ícich zač~rofll~) 
Pozndmia k. wdx>ru an: 
I. v unddi jsou z'f'O{ttny ndilady no montát profilů vlttnl úehytnlho mattrlálu. 2. Vanód> M}sou z~ttny 

PSC n6Uady na dodtívt.u profllů, tyto se octtiuji w ~d/lk.od, ztratné lu stanovit vr výši 5$. J. v ctili -.JlXU M)sou 
zopoluny nók.lody no ochrcnvu fólii pro okna a dwft; tyto se oc.rňu}I ctnou 629 99-1012 podlt! pfislušM plochy 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

Ot\o'Of'U. 

samolepicí začišťovací profily kontaktního zateplení 

stávající okna 

2' (2'4,8+2'1 ,2) 

r2,4•r1,2 
mont áž oken 7 / H 

3'(2'1, 14•2'3) 

8/H 

2'(2'1,2•2' 1,2) 

10/H 

3'(2'1,5•2'1, 16) 

11/H 

1,476 

2'2, 113•2'1, 13 

12/H 

2'3,2•1,4 

15/ H 

2·1,18•2'"1,19 

13/H 

Z-1 ,42•2*2, 16 

14/H 

vv 2'0,8•2'2, 16 

vv Součet 

MJ 

j 2a I M 1 5905~ !profil okenni s tkonlnou APU llšta 9 mm ___________________ __,__m 
Poznómk.a k pofofct: 
cUlAo 2,4 m, pl~ U:oniny 100 mm 

Množství 

8,360 

7,178 

8,900 

7, 160 

5,920 

416,338 

115,1821 

24 ,000 

7,200 

24,840 

9,600 

15,960 

1,476 

6,486 

7,800 

4,740 

7,160 

5,920 

115,182 

120,941 1 

vv 115, 18Z-1,05 "Přepočtené koeficientem množství 120,941 

~ Cena celkem Cenová I 
~ [CZK) soustava 

~ - - - 3 1~5 2014 01 J 

~ - - - . 934,39 lcs ÚRS 10"i4"-01] 

L29J K 1622211021 !Montáž zateplení vnějších >těn z polystyrenových desek t l do 120 mm m2 143,4561 ~----52 648,351cs ÚRS 2014 01 
Poznómka k souboru cen: -L-'.C::...-L--"-'-"'.:.L-

PSC 

vv 

vv 

vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
VY 

vv 

vv 

1. v cenóch jsou zopolteny n6k.lody no: o) uptVněni dnd ltpmfm o tolJ!ovýml hmoždinkami, b) plntlrlr.ovóní 
lzofolnlch dnd, c) >Aofeni slta'16Mlt l výztuž/li t lconlny. 1. V anóch nt}sou započtMy ndklody na: o) dodávk.u 
dtw.k t~lni ;zofoce; tyto st ocenf Vf sp«lfik.od, ztrotM fzt Slonovft Vf výfi 2'!i, b) provttkni lwnttnl povrchuvi 
ůpra>f't: • vrdml ttnA:ovrshou omlrlou ntbo nót&em; tyto st octni p/Jsfušnými cenami tito lásti 
kotoloyu, • keromld:ým obkladtm; tyto st oanl pflslufnými cenami souboru cen ldstl A01 kototosu 800-
781 Obf<lody k.eramldcl, c) osazeni lHt; tyto se ocenl pflsluftrjmi ctnoml ttto lástl kotO/Oju. J. V cenddi · 1101 o· 
I 10S jsou zapolteny n6klody no osaztnl o dodávku Ct~lnliwlačních zátek v počtu 9 k.sl ml pro podhl""1a6 
U/m2 pro sliny. 

kolem objektu haly OS4 · T13 

jižní pohled 

(85,38•2'0,39)•1 ,08 

západní pohled 

í0,3•12,4.0,3)'1,08 

východní pohled 

(0,3•12,4'0,3)·1,08 

severni pohled 

21, 13'1,08 

6, 14'1,08 

Mezfsoučet 

odpočet dveře • stěny 

·(18•12•2'1,2)' 0,22 

Součet 

[i)lMJ2š3764230 !dt'Ska z txtrudovoMho polystyr~nu XPS 30 SF 120:..;.;m;::mc._ __ _ 

vv 143,456•1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

j 31 I K lm2110<_ 1 __ ~IMo_ntáž zateplení vnějších stěn z po(ystyréoovýc_ch:..:deiek= =tl:..:do:.:..:2:.:00.:..:.;.m:::mc._ _ ________ --'-

PSC 

vv 
vv 

vv 

vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

A>zndmlo t souboru c~: 
f . V unóch jsou z~tny ndk.lady na: o} ~ ~k lrpmlm o tollftwýml hmoldlnkaml, bJ pfn t#rllovónl 
lrolablídi d~k. c) vloitní sJr.lovl61tnllt vý:.t~ tkaniny. 2. Vanddi nejsoo započteny nóldody na: o) doddvku 
dtsd tt~lné izolace; tyto~ ocenl ve sptdfikacf, ztratili Lu stanovit ve vyli 21;;, b) provtt11:ni l<onelnt povrchové 
úpravy: - vrchní t t n.tovrstvou omlllcou nebo nátlrtm; tyto se octni pflsluinými cenami ttto čísti 
kotalojcJ, - ltromlck'fm obkladem; tyto se- octni pllslušnými cenami SOt.tboru cm ahtl A01 kototoju 800-
781 Obklady hromlckt, c) osaun.I llft ; tyto~ ottnl plisluínými cenami ctto l.mti A:atalojtl. J. V undch - f101 o -
110Sjsouzqx>Čtenyndiladynaosauní adodávtut~lnlllt:>ločnkh zótd: v polt.u 9b lm2prupcddttlya 6 
hlmlprostiny. 

OS 1,2,3 - Tl2 

pohled severní 

(10,25-0,22)'15, 15 

2' 5,35' 6,5 

10,Js·s,02 

pohled jižní · stěna za výtahem 

3,025'9 

2'0,39'9 

Pohled jiini 

10,5•1,1 

8 ,9'1,1 

6'1,1 

pohled západní 

0,9'2, 1 

3,5' 0,3 

0,7'2 
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ml 

m2 

93,053 

14,CMO 

14,040 

22,820 

6,631 

150,584 

-7,128 

143,456 

t46,Jzs I 

146,325 

301 ,028
1 

151 ,955 

69,550 

51 ,957 

27,225 

7,020 

11,550 

9,790 

6,600 

1,890 

1,050 

1,400 

631,40 1 92 389,61 ic s ÚRS 2014 01 

388,ool ___ _:..:116 798,ulcs úRS 2014 01 I 



~t Ty 
Kód 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Mezisoučet 

odpočet otvorů 

stávajkí okna 

·2"(4,8"1,2) 

-2,4"1,2 

montáž oken 7 /H 

-3"1, 14"3 

8/H 

·2"1,2"1,2 

10/H 

·3"1,5"1, 16 

15/H 

·1,18"1 ,19 

13/H 

-1,42"2, 16 

14/H 

-0,8'2,16 

M.ezisoučet 

Součet 

Popis 

I J2 I M 1283760460 '--'--'------'cld~es-ko""-'-fosá=d:..n;..,l .<:,po:..l=ysryrenová lsover EPS GreyWoll UXXJ x 500 x f80 mm 
A>zndmla i pololct: 
lambda-o,OJ2 (W I m KJ 

vv 

liDiJm212011 
~~-~-----r30~1,_0_28_·~1,_02 'Přepočtené koeficient~ množství 

\A\ontái zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyré~k tl do 80 mm 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 

'------"oPo~,-nd~m~,-.~,~JOUbo'- ru cen: 
J, V cendch jsou zopolteny náklady na: a) upe-vnlnl desd ctloptofnYm lt~ním, b) pf~tlri.ov(ml lzolalnlch 
desd, c) vloitnl sklovláknit' vý1.tužn~ U:aniny, d) osazeni a dodávku rohovníků. 2. v cenódi nejsou zapolteny 
náklady na: a) dodávku desek tepelne Izolace; tyto s.! ocenl ve speclflkad; ztratne: fu stano\l'lt ve vyli 101 , 
b) provedeni l ont lnl! povrchov~ úpravy: · vrchnl ttnkov/lt'w'OU omlt.kou ~bo ndt~rem; tyto u OCl'nl pf1slulnýml 

anaml tito lóstl k.oto!bfu. J. Pro ocenin; montd.fe kontoktního zotrpleni ostlnl Mbo nodprall hloubky pln 
400 mm st> poufJ)I ceny souboru cen 62. 2. · 1.„ Monld:f konloktnlho zotepleni. 

stávajid okna 

2"(2"4,8•2"1,2) 

2"2,4'2"1,2 

Součet 

MJ IMoiství 

339,987 

· 11 ,520 

-2,880 

-10,260 

-2,880 

-5,220 

·1 ,404 

-3,067 

·1,728 

-38,959 

301,028 

m2 307,049 1 

307,049 

m 31M 

24,000 

7,200 

31 ,200 

[!4 1 M 1283760330 m2 ld<Sko fasádní poly>tyrinovó l:;over EPS GroyWoll 1000 x SOO_ x _SO_ m_m _ _ ________ _,_ __ _,__ 3,819 1 
Anndmko k potofce: 
lambda-0,032 (W I m K] 

vv 31,2'0, 12 3,744 

3,819 

m2 250,oool 

vv 3, 7446 1,02 ·přepočtené koeficientem množstvl 
[35'IK ~l 6_2_2-22_1_04-1--~]Mon'-'--~ta~.ž~za=-tepl;_;_:en~í~vn:.:.::.~~šk~h::..:c.st~ěn~z""'m~in~e<~á~ln~f~vl~ny-s podél--,-no-u-o-n-·e-n-tac-1-.v-la-.k-en-tl=p=řes=--1_60_m_m ____ ~--~---'--k 

PSC 

vv 
vv 

li6 I M 1631515390 

vv 
I 31 I lm251101 

A:izndmlo k souboru cen: 
1. V cenóch)1tOU zCf)OČteny ndlt.lody na: a) ~ni M.wt. k~nlm a talífovými hmofdinkaml, b) pftstltkD\iánl 
lzolaln4dt dnet., c) vWieni sk.lovlákniti vyztutnl tkaniny. 2. V cenódt rwejsou zq;>Oc!teny ndktody no: a) dodávt.u 
ťkse/c t~IM tzo40tt; tyto se oceni w- sptdfikod, ztratni lzt stanovit ve výši ní, b) ~ni kontlnl povrcllovi 
(f>mvy: • vrchnl tmiovn.twu omiU:ou Mbo ndthem; tyto .w ounl plislušnými cenami tito lóstl 
Aataloju, • keramic.k'im obt.lackm; tyto w ounl pltslufnýml unaml souboru an ltktl A01 kotoloju arx>-
781 ObktodybromlcU, c)osa:zeni lišt; tyto.wounl pňslufnými anami t~to čtisti kataloju. J . Vcen6dl · 1101 a· 
UOS jsou z~eny n6ktody na osaunf a dodávtu t~lnl#zololnlch zótd v počtu 9 k.sl m2 pro pcdlledy o 6 
kslm2 pro sl iny. 

zateplení štít OS7 

250 

I deska mlntrólnf lzolačn; TF ti. 180 mm 
Pozndmk.a A pololce: 
714 

2.50•1 ,02 'Přepočten4! koeficientem množstvi 

I Pňplatek k cenám zatepleni vnějších stěn za použití tepelněi:zol.ačnkh zátek z polystyrenu 
Pozn6mM A souboru ctn: 
I . v cenódl jsou ztpXteny nó.tlody na: a)~ desd lepenim o taUřov'(mi hmoidřnlcomS, bJ pfatlrk.ovdni 
lzoloátlch desek, c) vkdení d:bvlQlnit~ vtz_tu!M tkaniny. 2. V c.endch nej'SOU zCJ)OČteny ndllo:1y no: a} dodávfr.u 
dnd. te~l.ni lzolact; tyto se oani ve spe:dfřtad, ztratnt lZt stamvit ve výii VO:, b) provedeni k.ooelní povrr:hovl 
ůpravy: • wchnJ tenkovrstwu omítkou nebo ndtlrtm; tyto se oceni příslušnými cenami l~to tástl 
Mtoloju, - k.etomldým obk.lodem; tyto se oc.enl pflslulnýml cenami souboru cen lást.I A01 k.atatosu 800-
781 Obldody Aeramické, c) osazeni lišt; tyto se ocenl pflstufnýml cenami této aistř katatosu. J. v cenddl · 1101 a -
1105 jsou zapoltl'ny n6klady na osazeni o doddvAu ltptlnllzolo{nldl zótek v pottu 9 As/m2 pro podhltdy a 6 
bl m2 pro st lny. 

vv viz výpočty jednotlivYdi ploch zateplení 

250,000 

m2 255, ooo I 

255,000 

m2 448,303 1 

vv 143,456•301,028•3,819 448,303 

J .cena Cena celkem Cenová 

[CZK] CZK] soustava 

<71 ,ZO r« 681,<9 lcs úRS 201< 01 

H9,00 < 648,80lcs úRs 2014 01 

63,zo I W,36 CSÚ~ 

612,ool - -----;s) ooo,oo 'cs úRs 2014 01 

878,201 m 941,00 Jcs ůRs 201~ 

10,201 4 5n,691cs ú RS 2014 01 

LI _38_._I -Ll6_2_22_5_1 _1os ___ "'I P~ří~pl-,.•.ctek-'k--'c-'-en~•-m_za_t•_,pl_e_n_í v_ne_-,_iš--'íc_h_•t--ěn-'za-'-povii-''-tí_t_,epel;_,;_,nei_:·_:· zo1-'-ac'-· n_íc~h_za_"t_ek_z_m_in...-_•_'Ln_í_vl_n,_y ___ _L._mc:;2_;.__ 935, 18SJ, ___ 1 s_,,~40_,IL._ _____ 11 207,40 es ŮRS 2014 01 ·1 
Fozndmt.o lc souboru cen: 

vv 
I 39 I K I 622252001 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

[ 40 I M 1590516390 

1. v un6dl jsou zapoluny nók.lady no: a) ~ni desel lepenim a taU!ov'jmi hmotdinkaml, b) pfatlrlcovdni 
lzololnlch ckuk, c) vfofMi d:Jovlólt.nit# v;z_tuiM Uonlny. 2. V cenách nejsou :zq>OČl:eny ndllody no: a) dodávt.u 
desf'A te~IM tzoloce; tyto se oani ve specifik.od, ztrotnl lze stanovit Vl' výši ~ b) provedeni kDneOW povrchove 
Cpr<ny: • vrchni tenkovrst'You omítkou nebo nótlrem; t)ltO .w oanf pfislušnýmř cenami t i to lósU 
Aatalogu, • k.eromJck.ýmobk.lodcm; tyto~o«nf pffslWrjmi unami souboru cen lástl NJ1 kotaloju 800-
781 Obklady ktramick,, c) osazeni Ušt; tyto se oc~nl pllslufnýml Cl"nomi tito abcti kataloju. J, V cenddi · 1101 a · 
1105 jsou zQPOtttny nólclody na osazení a dord<ivllu tt~lnllzolalnlch zdtek v počtu 9 ksl m2 pro podhl~ a 6 
lcslm2 pro stlny. 

250•685, 185 

I Montáž zakládacích soklových lišt zateplení 
Pozndmka A souboru cen: 
1. v Cf'nóch jsou zq>Olteny nóHody na osoztnl ti~. 2. v cenách nej'iOU zapolteny ndilady dodávll:u lišt ; tyto se oani 
w sptd/lk.acl. ZttorM lu stonovtt ve 'oýšl .5~ J . Poloi*u · 2001 nelze použit v připadl montdte tm t.ontoUniho 
mteplenl ostlni nebo nodprali, t.M }W>U ndlclody na osazeni tohovnlAů jii zcpočfeny. 

kolem objektu haly zakladací lišta 

jižní pohled 

(85,38) 

západní pohled 

(0,3+12,4•0,3) 

východní pohled 

(0,3+12,4+0,3) 

severní pohled 

21,13 

6,14 

2"6,5 

m 
935, 185 

151,6501 

85,380 

13,000 

13,000 

21, 130 

6,140 

13,000 

Součet -------~--~-151 ,650 
159,2!1} ltiiro zoklódocf LO 183 mm tl.1,0mm 
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[PČ Ty 
---- ---- ---- ---- ---- ----

'=.-1 Kód Popis MJ !Jnožstvi 
J.cena Cena celkem 

_ p _ _ - --- [CZK ~] so~ 
vv 1S1,65e 1 ,05 'Přepočtené koeficientem množstv1 159,233 

41~52002 JMontáž ostatních Ušt zateplení 
- ---

128,3281 35,701 4 581, 31 lcs úRs 2014 01 I m 
Pozndmko 1 souboru ctn: 
1. v c~ ft.txJ zcpXttny n6klCJdot no osoztt>l lišt . 2. V W'l6d> neojs(X1Zapolttny nóklody dodóvhl lišt; tyto st octni 

PSC w spttř/ik.od. Zt rott~ fu stanovft w vyši 5X J. Polof.ku ·1.002 Mlzt potňřt v pňpodl mont61t Ušt. A:ontoktniho 
zottpltni ostiní Mbo nodprofi, kth jsou nó.tlody no osoztnl rohovniků jll zq:>Olteny. 

vv lišty kontaktn ího zateplení 
vv lišty zateplení okapnička 
vv stávajk::í okna 
vv 4,8 4,800 

vv 2,4 2,400 
vv montáž oken 7/H 
vv 3"1,14 3,420 

vv 8/H 
vv 2'1,2 2,400 
vv 10/H 
vv 3"1 ,5 4,500 

vv 11/H 
vv 1,476 1,476 
vv 15/H 
vv 1,18 1,180 
vv 13/H 

vv 1,-42 1,420 
vv 14/ H 
vv 0,8 0,800 

vv Mezhoučet 22,396 
vv lišty zateplení rohová 
vv stávajki okna 
vv 2'1 ,2 2,400 
vv 2·1,2 2 ,400 
vv montáž oken 7 / H 

vv 3"2"3 18,000 
vv 8/H 

vv 2'2'1,2 4,800 

vv 10/H 
vv 3"2"1, 16 6,960 
vv 11/H 
vv 2"2, \ 13 4,226 

vv 12/H 

vv 2"3,2+1,4 7,800 

vv 15/H 
vv 2'1,19 2,380 

vv 13/H 

vv 2"2,16 4,320 

vv 14/H 

vv 2'2,16 4,320 

vv Ušty zateplení parapetní 
vv hliníková stěna 
vv I.HP 
vv 10,5 10,500 

vv 8,9 8,900 

vv 6,000 

vv stávající okna 
vv 4,8 4,800 

vv 2,4 2,400 

vv montáž oken 7 /H 
vv 3' 1,14 3,420 

vv 8/H 

vv 2'1,2 2,400 

vv 10/H 

vv 3"1,5 4,500 

vv 11/H 

vv 2"2, 113 4,226 

vv 15/H 

vv 1,18 1,180 

vv Mezisoučet 105,932 

vv Součet 128,328 

~ M 159051492R )l išta s olcapníčkoci PVC IN 10115, 2 m 21.s16 I ~ 623,17 1 I 
vv lišty kontaktniho zateplení 
vv stávající okna 
vv 4 ,8 4,800 

vv 2,4 2,400 

vv montáž oken 7 / H 
vv 3'1,14 3,420 

vv 8/H 

vv 2· 1,2 2,400 

vv 10/H 

vv 3'1 ,5 4,500 

vv 11/H 
vv 1,476 1,476 

vv 15/H 

vv 1,18 1,180 

vv 13/H 

vv 1,42 1,420 

vv 14/H 

vv 0,8 0,800 

vv Součet 22,396 

vv 22, 396"1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,516 

143 M 5905 1482R iušto rohová Al s tkaninou bal. 2,S m m ] 60,486 1 18,40 , J 112 ,94 : I 
vv lišty zatepleni 
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PČ 
Ty 

Kód Popis Množství 
J .cena Cena celkem Cenová 

MJ 
[CZK] [CZK] soustava 

vv stávaj íci okna 

vv r1,2 2,400 

vv 2"1,2 2,400 
vv montáž oken 7 /H 

vv r2· 3 18,0CO 

vv 8/H 
vv 2"2·1,2 4,800 

vv 10/H 

vv 3"2•1, 16 6, 960 

vv 11/H 

vv 2·2,113 4,226 

vv 12/H 

vv r3,2+1,4 7,800 

vv 15/H 

vv 2"1 , 19 2,380 
vv 13/H 

vv 2"2, 16 4,320 
vv 14/H 
vv 2"2,16 4,320 

vv Součet 57,606 
vv 57 ,606•1,05 'přepočtem~ koeficiente m množství 60,486 

144 I M I 59051494R J tišta para~tní m 47,855 1 30,60 1 1464,36 - _=::J 
vv lišty kontaktního zateplení 

vv hliníková stěna 
vv 1.NP 

vv 10,5 10,500 
vv 8,9 8,900 
vv 6,000 

vv stávaj ící okna 

vv 4,8 4,800 
vv 2,4 2,400 

vv montáž oken 7/H 

vv 3·1, 14 3,420 
vv 8/H 

vv 2· 1,2 2,400 

vv 10/H 
vv 3'1,5 4,500 

vv 11/H 

vv 1,476 1,476 

vv 15/H 
vv 1,18 1,180 

vv Součet 45,576 

vv 45,576"'1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,855 

1 45 I K 1622272K01a !Montáž odvětrávané fasády stěn na ocelovou konstrukci tepelná izolace tt 
A:iznámko k potofce: 

180mm m2 713,1251 1 630,ool 1 162 393,751 

položka zahrnuje montáž fasády se všemi jejimi prvky dle stodardů a tedlno/ogie PO vl. syst~mových fezů keramiky, 
montóf podhledu izolace ti. 180 mm, dle lez A·A B·B je zapolitanti již v jednotko ceni montáie /<Hildy vploše, 
mat erldl je vylíslen samostot~. 

vv zavěšená fasáda 
vv jižní pohled 

vv 85,ss·110,25-o,221 858,367 
vv H/1 
vv .49,5•3 ·148,500 

vv H/2 
vv -28,5°3 ·85,500 
vv H/3 

vv ·28,5.4, 12 · 117,420 
vv H/4 
vv ·28,5.4, 12 · 117,420 

vv Mezisoučet 389,527 
vv západní pohled 

vv 113,64)"(10,25·0,22) 136,809 

vv odpočet západni část 

vv ·0,9"2,1 ·1 ,890 
vv .3,5•0,J · 1,050 
vv ·0,7"2 ·1,400 

vv montáž oken 9/H 

vv -1 ·1,1a·3 ·3, 540 
vv montáž oken 11 /H 

vv · 1,476·2,113 -3,119 

vv Mezi~učet 125,810 
vv ~hodní pohled 
vv (13,64)"(10,25-0,22) 136,809 

vv Mezisoučet 136,809 
vv severní pohled 

vv (6, 1+1,2). (10,25·0,22) 73,219 

vv H/5 

vv ·3,6'3 ·10,800 
vv H/6 

vv ·3 ,6~,4 ·8,640 
vv Mezisoučet 53,779 
vv boční části výtahu 
vv (0,4..-0,4)•9 7,200 
vv Mezisoučet 7,200 
vv Součet 71 3, 125 

.i,; M KD1-01 m2 713, 125 438,60 3 12 776,63 
47 M KD1·02 Keramická deska 1500(1200)x300x30 mm, barva Salmon postel, p locho vč.Mt.!ní m2 713, 125 2 570, 40 1 833 016, 50 

PolnÚmA:a A: polOice: 
zahrnujt! pňpadné z tratné 

vv desky 

vv 713, 125 71 3, 125 
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--- - - - -
Popis MJ 

Cena celkem Cenová 
Množstvi 

J.cena 
[CZK (CZK 

7«,830 540,60 ld.?Ska minerální izololní 6ó0x1200 mm ti. IBO_m_m ______ ----

713, 125•2"28,5"0,3 730,225 

VV 730,225*1 ,02 'Přepočtené koeficientem množství 744,830 

~I K '622272K~ ~větrávané fasády stěn na ocelovou konst..-ukct tepelná t~ 180 mm ostění 
Poznámla l poloice: 

~oool 1 630,ooj 308 010.ooj =1 
pofDiko zahrnuje montd:f fasády~ ~mi jrjímf prvky dle stodordů a technologie PD 

["iJ [ K ] 622272K01c ~k~ AL ~Lechu do hloubk~ 290 mm --- - - -
Pbzndmka l pololu: --- --

62,000! 306,ooj 18 972,ooj I 
položka zcllmuje montd:l fasády M' vWmi je jimi prvl.y dle $ťodardů o technofotie PO 

[Si") K j622272K01d j eočni ukončení u KZS z Al koma;dt. plechu do hloubky 100 mm =cm 55,0001 ~ 36 465,00j 
Fbznóm.l:o .I: položce: ----:.:...= =L---
po'°ila zcllrnu~ montct! {módy M' vkml jr:jimf prvt.y dle stodardů o tttl'lnoiojie PO 

~ K 622272KD1e jProstupy fasádou -- --- - --- - - - - --=---- ___ ~~~s 100,ooj 
Poznómlca l pololcr:: 

_ _ _ .:::_3.::_0.:::600=,oo~I ----~ 
poJolt.a zahrnuje montál /módy~ vkmi jejími p1Yky dle itodordů a technolojie PO 

@] K~R01 jMontážodvětrávanéfasadyprovedeníkera~t~ ---~ I m I 243,~1§00[ 396970,20! 
Poznám.to lpolblce: =-'"'-''---'..:..:.=:.i_ ___ _ ..:..;,::_:_:==.-- -

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

[541 M IKD1·02 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

55 K 622321101 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1561 K 622321141 

PSC 

vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vl. piifn.6ní 

ostění 

H/ 1 

(49,5•2'3) 

H/2 

(28,5•2'3) 

H/3 

(28,5•2'4, 12) 

H/4 

(28,5•2'4, 12) 

H/5 

12·3•3,61 

H/6 

(2"2,4•3,6) 

ostatní 

2'(2'9•3) 

2'(10,25·0,22) 

Součet 

)Keramická d~ka 1500(1200)xJOOx30 mm, barva Salmon pasul, plocha vč.osrlni 
Poznám.to k. poloice: 
zdirruje pfJpadné rt.rarnl 

ostění 

H/1 

(49,5•2'3)"0,27 

H/2 

(28,5•2'31"0,27 

H/3 

(28,5•2'4, 12)"0,27 

H/4 

(28,5•2'4, 12)"0,27 

H/5 

(2'3•3,6)"0,27 

H/6 

(2"2,4•3,6)"0,27 

ostatní 
2'(2'9•31"(0,27·0, 18) 

2'(10,25·0,22)"(0,27·0, 18) 

Součet 

Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně 
Poznámka A: souboru an: 
I. Vpfípodi dvou o vfcn-n:tvýdl omftd se spodnl }6drovd omltkaoceňu)e anoo pro hrubou zatfenou omiO.u 
tloušrky do 15 mm, vlW tlouíťky u oceňuji pflploclr.em. 2. Podk.lodnl a JPO}ovoá vrshy se oceňuji cenami $0Uboru 
cen 61. IJ t'to l.ásll lcataloju. 

omítka pod zateplovací systém v místě Ytongů vnější část 

výplň zdiva dle OSJ 

2.NP 

mistnost 2.008, 2.009 

1,15·3.1,23•3 

místnost 2.003 

1,2•1,2 

místnost 2.001 

r2,9·1.2 

mistnost 2.024 

r2,9·1.2 

Mezisoučet 

přetažení na stávajid komtrukce 
22,5·0,2 

Součet 

lvápenoc.ementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ruc_._ně ___ _ 
Poznóm.to k. souboru cen: 
1. V pňpodl dvou a vtcevrs-tvýťh omltd se spadni jlx:lrová omltka oceňuje uoou pro hrubou zatft nou omíU:u 
tloušt'lcydo 15 mm, vlc!í tloušťky se oceňuji pffplotk.~m. 2. Podk.lodnJ a $f10}ovad vrshy se oceňuji cenami souboru 
un 62.1J tito ldstJ lcotaloyu. 

výplň zdiva dle OS3 · vnitřní čast 

2.NP 

místnost 2.008, 2.009 

1,15· 3.1,23•3 

místnost 2.CX>3 

1,2"1,2 

místnost 2.001 

2"2,9.1,2 

místnost 2.024 

2"2,9"1,2 

Mezisoučet 
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I m2 

m2 

m2 

55,500 

34,500 

36,740 

36,740 

9,600 

8,400 

42,000 

20,060 

243,540 

54 ,585 1 

14,985 

9,315 

9,920 

9,920 

2,592 

2,268 

3,780 

1,805 

54,585 

27,000 

7,140 

1,440 

6,960 

6,960 

22,500 

4,500 

27,000 

21.0001 

7,140 

1,440 

6,960 

6,960 

22,500 

2 510.40 I 140 305,28 1 

194,00 5 238,00 es URS 2014 01 

~ 6 588,oo jcs uRS 2014 01 



I PČ Ty 
Kód Popis MJ M.nožstvi 

J.cena Cena celkem Cenová 

e CZK] [CZK] soustava 
vv přetažení na stávající konstrukce 
vv 22,5·0,2 4,500 
vv Součet 27,000 

I 51 I K 1622325102 IOpr-ava vápenocementové hladké omitky vnějšich stěn v rozsahu do 30% m2 1 123,4441 110.00! 123 578,841cs ůRS 2014 o~ 

vv oprava stávajicí omítky haly tak aby byl zajiitěno napojeni nazateploviad systém nesoudržné části 
budou odstraněny a nahrazeny novou omitkoo 

vv kolem objektu haly 
vv jižní pohled 
vv (0,3+49,4•0,6•34ť4•0,3 ).( 1 0, 14) 861,900 
vv západní pohled 
vv (0,3• 12,4.0,3)"(10, 14) 131,820 
vv východní pohled 
vv (0,3•12,4.0,3).(10, 14) 131,820 
vv severní pohled 
vv 20,8·110.141 210,912 

vv 6.(10, 14) 60,840 
vv 2•6,5.5,4 70,200 
vv štít hala 
vv 250 250,000 
vv Mezisoučet 1 717,492 
vv odpočet okenních ploch 
vv h\1nikových stěn dle následujících standardů 
vv H/1 
vv ·49,5"3 ·148,500 
vv H/2 
vv ·28,5"3 -85,500 
w H/ 3 

w ·28,5"4, 12 ·117,420 
w H/4 
w ·28 ,5*4, 12 · 117,420 
w H/5 
vv -3 ,6·3 · 10,800 
w H/ 6 

w -3,6. 2,4 ·8,640 
vv odpočet oken 
w dle následujidch standardů 
w 8/H 

vv ·2"1 ,r'l ,2 ·2,880 
vv 10/H 

w .3·1,5·1.16 ·5,220 
vv 15/H 
w ·1,18"1,19 ·1,404 

w montil oken 7 / H 
w .3•1, 14•3 · 10,260 
vv montáž oken 9/H 

w -1· 1. 13·3 ·3,540 

vv montáž oken 11/H 

vv ·1,476.2, 113 ·3,119 
w dveře 

w 12/H 

vv -1 ,45•3 ·4,3SO 

w 13/H 

w -1,4r2,16 ·3,067 

w 14/H 
w ·0,8"2, 16 ·1,728 
w iY.e-Zisoučet -523,848 

vv odpočet části s kabřincem 
w ·(1, 1~+ 1, 1·1,s.o,4•6+(3• 1,5)*0,4•8,6"4,S) ·5<1,4SO 
w -((3•3•3• 1,51"0,4•1o,5·1 , 11 · 15,7SO 

w Součet 1 123,444 

I 58 1 K 1622511 121 jTenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnnii omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 26,7581 520,001 13914,16 lcsúRs201401 .J 
w kolem objektu haly 054 · OM2 
w jižní pohled 

w (85,38•2•0,39)"0,25 21,540 

w západní pohled 
vv (0,3•12,4•0,3)"0,25 3,2SO 

w východní pohled 

vv (0,3•12,4•0,3)·0,25 3,2SO 
vv severní pohled 
vv 21,n·o,25 5,283 

vv 6, 14"0,25 1,535 

w Mezisoučet 34,858 

w odpočet dveře • stěny 
w -118 •12.z-1 ,21·0.25 ·8,100 
vv Součet 26,758 

[ 59 1 K 1622511031 ITenkovrstv.i silikonová zrnitá omítka tl . l,O mm včetně penetrace vnějších stěn m2 577,516 1 337,ool 194 622,89 ics úRs 2014 ~ 
w OSI ,2,3 · OM1 
vv pohled severní 
w 10,35•15, 15 156,803 
w 2"5,35. 6,5 69,550 
vv 10,35•5,02 51 ,957 
vv štít 
w 2SO 250,000 
vv pohled jižní · stěna za výtahem 
w 3,025"9 27,225 
vv 2-0,39•9 7,020 
w pohled jižní 
vv 10,5"1 ,1 11 ,550 
w 8,9·1, 1 9,790 

vv 6·1 ,1 6,600 
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~:~ 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

vv 
VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 
~~J:i~6-29-1-35_1_02_ 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

I 61 K 1629991011 

PSC 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

pohled západní 

0,9"2,1 

3,s·o,3 
0,7"2 

Mezisoučet 

odpočet otvorů 

stávajíd okna 

·2"14,8"1,2) 

-2,4•1,2 

montáž oken 7 /H 

-r1,14•3 

8/H 

·2'1,2"1 ,2 

10/H 

.r1,s•1 1 16 

15/H 

·1,18•1,19 

13/H 

·1,42"'2, 16 

14/H 

·0,8*2, 16 

Mezi$0UČet 

ostěni stávajkí 

31,2'10,12+0, 18) 

ostění ostatanf 

montáž oken 7 /H 

3•12· 1, 14+2"3)"0, 18 

8/H 

2'12"1,2+2'1,2)"0, 18 

10/H 

3"(2'1,5•2'1 , 16)"0, 18 

15/H 

12'1, 18+2'1, 19)"0, 18 

13/H 

(2'1,42•2'2, 16)"0, 18 

14/H 

Popis MJ Množství 

1,890 

1,050 

1,400 

594,835 

·11,520 

·2,880 

· 10,260 

-2,880 

-5,220 

·1 ,404 

·3,067 

-1,728 

·38,959 

9,360 

4 ,471 

1,728 

2,873 

0,853 

1,289 

(2'0,8+2'2, 16)"0, 18 1,066 

Mezl součet 21,640 

Součet 577,516 

J.cena 
CZK) 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

j vyrovnavacivrstvapodklempiřsképnoky~z_IK. _ _ š_do_JOO __ m_m ______________ ~_m_....._ __ 12_1~,860-j~_6_5-',40-'-j _ _____ 8..c3_6.c2''-'04-'-['-'c-'-s -'ú..:.RS:...2:c0'-1-'-4-'0-'-1 -' 

parapety 

K/18 

26,8 

K/ 15 

89,5 

K/17 

10,3 

K/16 

1,26 

Součet 

:zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou 
PDzndml:o l souboru cm: 
1. v cml -1012 M)sou z"10lfttJY ndllady na dodóvtua montd:f zo&tbvod Ušty; tyt:o u octňují c~nou 622 14· 
JOCU tito lástl kataloju a mattri6ltm ~ spedflloci. 

zakrývaní konstrukcí 
hliníkových stěn dle následujídch standardů 
H/1 

r49,>tr3 

H/2 

2"28,5+2' 3 

H/3 

2"28,5+2"4, 12 

H/4 

2"28,5+2'4, 12 

H/5 

r3,6+r3 

H/6 

Z-3,6+2*2,4 

odpočet oken 

dle následujtdch standardů 

8/H 

2·1r1,2.r1,21 

10/H 

3"(2'1,5+2'1, 16) 

15/H 

2'1,18•2"1,19 

montáž oken 7 /H 

3"12'1, 14+2'31 

montáž oken 9 /H 
r1,1s+r3 

montáž oken 11 / H 
2"1,476•2"2,113 

dveře 

12/H 

r1,4S•rl 

13/H 

2'1 ,42•2"2, 16 

14/H 

2'0,8+2"2, 16 

Mezisoučet 
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m2 

26,800 

89,500 

10,300 

1,260 

127,860 

866,3381 

105,000 

63,000 

65,240 

65,240 

13,200 

12,000 

9,600 

15,960 

4,740 

24,840 

8,360 

7, 178 

8,900 

7,160 

5,920 

416,338 

31,ool 26 856,48 jcs úRS 2014 01 



80:: Kód 

vv 
vv 
vv 

liil K 1629995101 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1 63 1 K 1632450131 

PSC 

vv 
vv 

I 64 1 K 1637211121 
vv 
vv 

J 65 1 K 1644941111 

PSC 

CM I M 1553414100 

o 9 
67 K 941211112 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Popis 

zakrýváni ostatnic:.h vnitňch ploch a věci dle pokynů univerzity 

450 

Součet 

I Očištění vnějšK:h pi.och tlakovou vodou 

očištěni fa~dy 

kolem objektu haly 

jižní pohled 

(0,3'49,4'0,6•34,4•0,3).(10, 14•0,81 

západní pohled 

(0,3• 12,4•0,3).(10, 14+0,8) 

východní pohled 

(0,3+12,4•0,3)"(10, 14•0,8) 

severní pohled 

20,8°(10, 14+0,8) 

6·110, 14•0,8) 

2·6,5.5,4 

Mezfsouče-t 

štít hala 

250 

odpočet okenních ploch 

hliníkových stěn d le následujK:ích standardů 

H/1 

-49,5· 3 

H/2 

·28,5•3 

H/3 

-28,5•4, 12 

H/4 

·28,5.4, 12 

H/5 
-3,6. 3 

H/6 
-3,6.2,4 

odpočet oken 

dle nástedujicích standardů 

8/H 

-r1,r1,2 

10/H 

.3· 1,5•1, 16 

15/H 

. 1,1s·1 ,19 

montáž oken 7 /H 
.3•1, 14•3 

montáž oken 9/H 

.1·1,1a·3 

montáž oken 11 /H 
-1,476.2, 113 

dveře 

12/H 
-1,45•3 

13/H 

· 1,42"2,16 

14/H 

-0,8"2, 16 

iY.ezisoučet 

Součet 

MJ 

m2 

.Ynožství 

450,000 

866,338 

1 303,884 

929,900 

142,220 

142,220 

227,552 

65,640 

70,200 

1 577,732 

250,000 

·148,500 

-85,500 

· 117,420 

-117,420 

·10,800 

·8,640 

·2,880 

· 5,220 

-1,404 

-10,260 

-3,540 

-3,1 19 

-4,350 

·3,067 

-1,na 
-273,848 

1 303,884 

J.cena Cena celkem 
[CZK) (C'-=Z'-"K)'----

Cenová 
soustava 

48,201 62 847 ,21 lc5 úRs 2014 01 

J 

1 039, 1201 241,ool jvyrovnávad cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v-'p,_l_oše ______ __ ~_m_2~'----'----'----'--'-- 250427,92lcs úRS 201@ 
Pozn6mAa i souboru an: 
1- C~ny-0121 ai.-C124}sou url.efPfpro V'f(Ovnávoá polh vp6suYOdorovnýMbo w spódvdo IS st. no zdivu jako 
podlr.lod pod lzolod„ pod par~tyz p~fabrllownich dilcU, pod oplrchovóni, }Dito podklod pro ulotl'ni oalovýdt 
profftů, pldlodů, stropnldt nosnU::ů, apod. 2. Cl'ny -0131 af -Or:U jsou urll'nypro vyrovnávod potir v pltk na 
stropl'dt z prl'/abrikovoných dífců Joit.o podklod pod izolocl, pod podlahovl konstrut cl' apod„ no mazoninckh Jtn 
Ja•o podklad pod Izolaci proti vadl, }oko ochrana izolace shora [vofld lote pf1 kladení plošných pre/o panelů 
(~!. v kon6ttt11). 3. Ceny-OfJ1 m -0134 lu poulit I pro podlhónJ provfzornl podilínovanýdl pouk usauných 
strojů a tedtnobgldých zofinni, s n61ditým zotenKMWm htlmé malty. 4. V cMÓdl jsou z~tny I nákla6J na 
zdUodnl str:ferú povrdlu por Iru s utOVndnfm vibrolnf fHlou niebo dř~m hladit.l::em. 

skladba SP1 

((49,4•34,4)"12,4) 

I Okapový chodník z bet~h dlaždic tl 40 mm klad<!flých do pí!J<u se zalitím spár W:. 

okapový chodnik kolem objektu v místě, kde není chodník 

f9,9•21,7•1 ,9•0,8•14,5)"0,5 

!osazování ventilačních mříiek velikosti do 150 x 150 mm 
Pozndmio i: souboru cm: 
J , V«ndchMj50U~tnyndi:ladynactd6vlupriívitmliuMbomňlky, ryto~oc~ňuji ~ ~dflkad. 

Anndm,l::a l pololce: 

venrllolnl mňžlt.y fasáda 

m2 

kus 

]průvitrnik mřížový s ldo~pk_om_i _15_x _15_ c_m ___ ____ ------------ ~-'-:::""'=--'-

1 039, 120 

24,4001 468,ool 11 419,2olcs úRS 2014 01 I 

24,400 

4,000
1 

~ 182,solcs úRS 201~ 

__ __:.7..:.10::.:•.:::iiOCSiJRs 20140rl 

Ostatní konstrukce a ráce-bourání _ _ ____ -~---~---:...77:...:.9 678,72 
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0~5 m m2 1 784,7281 40,Joj 71 9"2~4...,,~-,-c-s""'ú~R.,.S .,.20""1-4""€]-1' 
Pozndmka i: souboru <tn: 
J. V cenl jsou zopoltl'ny I ndAlody na lcotvtni lekni. 2. A1ontdž lrieni řadovlho rómoWho lehkého \'ýU:y přn 40 mst 
ocl'ňu)t lndivfduólnl. J. ~flcou H' rozumf púdoryytá vzddltll0$l, mil~ná od vnltfního licl' sloif>Aú zábradlí l 
protllfhllmu YOWmu ot.raji podlahy ntbo mtti vnítřnlml lfd. 

lešení po terén· O, 150 

kolem objektu haly 

jižní pohled 

(0,3•49,4•0,6+34,4+0,3•2"0,6+0,31)"(10,25+0,15) 

západní pohled 

(0,3•12,4•0,3•0, 155).(10,25•0, 15) 

východní pohled 

(0,3• 12,4•0,3•0, 1551"(10,25•0, 15) 
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899.704 

136,812 

136,812 



PČ Ty 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

Kód 

§j(J94121 1211 

PSC 

vv 
~ 69 j K j941211812 

PSC 

.!_0 I K 1944511111 

PSC 

se~rní pohled 

(20,8•0,6)"(10,25•0, 15) 

(6•0 ,6)"(10,25•0, 15) 
2"6,5"5,4 

štít 
250 

Součet 

Popis 

] Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den pouiití 
Pozndmk.a l souboru cen: 
f. V uni jsou zq?Olteny I náklady na lot~nJ 1mnJ. 2. Montál lrienl foci;,~ r6mov~ lehk.'1>a 'o'ýi.l:y pfn 40 m ~ 
octňujt lndMdu61M. J. Siřkou se rozuml půdof'Y$/Jd vzddleoost, m#fen6od vnlrfního fice sloup.l;Ů' zól:>rodll li 
protřld111mu W>lMmu okraji podtohy Mbo rMz; vnitřními lid. 

1784,ns·120 'Přepočtené koeficientem mcno= Ž>t:.:."'_· _ ___ _ 

l0emontciž lešení řadoveho rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m 
Poznámlo k JOUboru cen: 
1. Dtmontdf ldenl fodov81o rámového lthktho výfky pfes 40 m se oceňuje lndlvlduólně. 

]Montil ochranné sítě z textilie z umělých vláken 
Poznámlo li. souboru cen: --- ---
1. V Ul1Ód'I MjfOCJ započte-ny náJr.tody no I tkni potfebni pro zav&ní sltl; toto /dmi ~ ouiíuje plfslulnýml 
cenatmlmnl. 

Cena celkem Cenová 

(C.:c:cZK-")'--------"'•ou=sta~ 
MJ Množství 

J .cena 
(CZ KJ 

222,560 

68,640 
70,200 

250,000 

1 784,ns 

m2 1######11###1 1,02 1 2rn 450,11 les úRs ~ 

###llltll#lll/ll 

m2 [ 1784,728:( 2s.ool 

m2 1 784,7281 5, 101 ____ 9:_1:.:o"-'2, 11 les úRs 2014 01 

m2 11/111/11####1/111 0,31J ~4451_1_2_11 __ ~l_Pň~pt_a_t_ek_k_oc_h_ra_n_ne_·_stt_i_za_Pf"l1~-i-a_Z_K_O_den_pou~_D_ti _ ____ ~ ----------'----'-----'-----'---'------6~6'-3~9_1 ,c::.:88eSůR~ 
Pbznóm.ta k souboru CC"n: 

PSC 1. v an6ch ~jsou zapo(teny ndklady na IHtnl potřebné pro zav&nl sfd; toto l~ni se oceřMJje přlslušnými 

unami leftnf. 

vv 1784,728"120 'Přtep()č:tené koeficientem mnozs:c· '-tv_í ________ ___ _ ##-#### 
72 944511811 Demontáž ochranně sítě z textilie z umělých vtáken m2 1 784,728 3,06 5461,27 eSÚRS201401 
73 949101111 m2 ~~=:::bjekty pozemnkh staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatfiení do 150_k~gi_m_2~---'-

7. Vceni Jsou z.q:iolteny i ndk.lodyno montdf, opotld>ml ademontáf. l~nf. 1. Vani Mj50IJ ~timyn6Uodyna 

250,000 41 ,60 ____ 1...:.0_400'-' ,oo es úRS 2014 01 

PSC 

vv 
vv 

I 74 1 K 1949101112 

PSC 

vv 
vv 

manipulod s lf'knlm; tyto }50U jil. zdJrnuty v ctnóctl pffslušných stovtbnlch pr ad. J. Množstvi m#rnýdt j~C"k. 
se url:u}C" ml podlahové plochy, no k.te~ u próce provádí. 

pomocné lešení pel montáži zateplení a vnitřních úpravách v objektu aj. 

250 

jLešení pomocné pro objekty pozemnfch staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 ks/m2 
A:lznómka I: SCKboru cen: 
1. Vem# }500 zapoltttrfl nókladyna montát, opotftt>ml o Mmootáf lrif'nl. 1. VcVJiiwjsou~~nókiodyna 
monlputod s ltWni'm; tyto jSIOU již zahrnuty v cmóch pňslušných stowbnldt proá. J. Mnobtvf mlmýdt j«lnoctk 
st urluj~ m2 podldv:wi pkxhy, na Ue1' st próa provódř. 

pomocné lešení při montáži zateplení a vnitřnkh úpravách v objektu aj. 

250 

250,000 

m2 250,oool 56,201 

250,000 

115 1 K j952901114 I Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m _____ L__-"m=2'- [ 11os=,ooo=~--'9-"1 'c:20:.cl 

PSC 

A>známM .t souboru ctn: 
1. c~na. 1111 lzt pou1it i pro vyčištěni f'Ůd'IO roml sti~chy budov, potud dtfinltlvnl úpravo umolňu)t, aby st 

pk:>cM stftdtypouflYOlo joto tuasy, nrbo tf'hdl/, Ulyl.je nutno lJstit .lon$trukct na těchto stltthdch (svltllty, 
dvtft apod.}. Do vymlry st zqx>litávo}i jtdnou tldinou plochy. 1. Stfrinl plodty hol st svicliky Mbo okny st 
oceňuji jo).o podlal.i ctnou -1211. J, Mnobtvl mimých jrdnotd. Sf' urWjt v m2 půdorymi plochy t.alt:Uho podlaž.i, 
dalÝ vnljflm obryHm podlaži bt.dovy. Pbdty balkonů se pňčitoji. 

p{ocha objektu x 2 pat ranrozsah 50 % vv 
vv 

I 76 1 K 1962032230 
_ _,_r_1_1os....,·o~s----,---,---.,---..,----,.-,------------- ---~--- 1 1os,ooo _____ _ 

j Bouráni ;diva zcihel pálený.:h nebo vápenopískových na MV nebo MVe do 1 m3 m3 3 ,413 : 1 060,00 I 
A:>zndmka .t souboru ctn: 
1. Eburóní plllfů o průlttu př~ 0,36 ml~ octfiujt pňslušnýml a:noml · 'llJO, · llJ1, ·22«J, ·22<f f ,·12SJ o ·2254 
jako bourdnl zdivo nodz6tladoWha dhtlMho. 

PSC 

vv vybourání otvoru ve stěně dle 044 

vv 9•0,2s·o,35 0,788 

VV vybourání parapetního zdiva dle 07 

w 16•3•1,5•3•3•l•1,sro,s~,2s 2,625 
VV Součet 3,413 

14 050,ooles úRS 2014 01 

100 776,00 les úRS 2oaj 

3 617,781es úRS 20140§] 

L;_11__._l _K__._j96_ 2_0_3_22_3_1 __ __._l11ou....,..ra~·~ni_z~di-·va_z_ci_he1_,_pa_· 1_en~yc~·-h_nebo __ v_ápenop,___,_i_skových_,· _ _ na_M_V_ nebo __ M_V_e~~-·es_1_m_3 _______ ~_mc:.:.3__. __ 1~,1-2_5Ll __ 5_90-'-,oo--'-l------66-3~,7....:5~1e~s~u~·RS~2...:.0c..14_0~1--' 
Poznámko l souboru cm: 

PSC 

vv 
vv 

: 78 j K j962032431 

PSC 

vv 
vv 

I n I K 1962042320 

PSC 

vv 
vv 
vv 
VY 

vv 
~ 963051113 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

. 81 I K 1965043441 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 

1. Bouráni pllilůoprůlezupfts 0,36 ml u oc.dMJjt pňslušnýmf cenamf ·2230, ·1231, ·2240, ·221fl, ·22SJ o ·225' 
jaka bourdnl zdivo nodzók.lamviho dht!Mho. 

vybourání otvoru ve stěně dle 043 

3"15"025 1,125 

! ~rán; zdiva cihelných z dutY<;h nebo ptný.:h cihel pálených i ne.!:pa.::"l:::°"::;Ý<=h .:.:n•=Mc..V.:.:nebo=..:.M.:.;V..:C..:do::....:1..:.m:::3c._....1.._;:m.:;3c._..__..:o.:.:,3:.:3..:.1LI _ __::_899,001 _____ ...:2:..:c97,S7ics Ú~ 
Pbzndm.ta A: souboru ltn: 
1. Eburánl pltJlůo PfŮftzu pi~ O,J6 m1 seocdrujt pTrsl.uinými Unami ·llJO, -22JI, -2240, ·2241,·22SJ o ·1154 
joto bourónl zdivo nodzóA:tadovtiho dhtl.Mho. 

bouráni dle 053 demolice vyustění VZT 

(2"1,2•2"1,25)"0, 15"0,45 0 ,331 

Bourání zdiva nadziikladového z betonu prostého do 1 m3 ---------------'--'m..:.3::...._-'-----0'-',6.:.:3:.:.7.i.1 _ _ 3:...8.:.:1..:.0.:.:,oo..:..i..1 _ 
Pozn6mlo A: souboru cen: 
1. &:>urdni pWfů o průfnu přes 0,36 m2 u cxtfrujt ctnomi -2JZO a · 2J21 jako bour6ní zdiva nodzóA:lodoWho 
z Mlonu prosttho. 

vybourání schodu dle 055 

1,2"0,4S"0,4 

betonové patky dle 060 

3"0,53"0,53"0,5 

Součet 

leourani ŽB stropó deskových u pies 80 mm 
PozndmA:o A: souboru ct>n; 
1. Ctnu .fJfJ lu pount; pro bourdnl bednltkových stropů. Mnofst-.rl jttlnol~t. st urlvj~ v mJ vůtnf dutin. 

bourání markýzy 08 tl 100mm • spádová vrstVa cca 20 mm 

2·28,5°0,ro, 12 

bourání desky obezdívky dle 053 

1,4· 1,ro,1 

Součet 

0,216 

0,421 

0,637 

m3 4.9B::_ 2 430,00! 

4,788 

0,168 

4, 956 

~i Podkladů Pod dlažby betonových s potěrem nebo terac.::em==t1..:do.:....:.1 50::..:..:m.:.:m=pl-'-"pi..:es.:.:4~m.:.2 ___ -'-~-'--..J....---''--'-----'-ml T 5,817[ 1 990,ool 

vybouráni Podkladů ~o dlažby pQdkladni beton dle 019 

52,5"0,7"0, 15 
vybouráni podkladu pod čisticí zónou dle 020 

1,2"0,6"0, 15 
bourán i betonu dle 022 

5,513 

0,108 
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I PČ Ty 
Kód Popis 

vv 1,87'0,7'0, 15 
vv Součet 

~l K 1965049114 '------~IP_ř-'-íp_latek k bour~ betonových mazanin za bourání s rabicovým pletivem ti přes 100 mm 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vybourání podkladů pro dlažby podkladní beton dle 019 

52,5'0,7°0,15 

vybourání podkladu pod čistki zónou dle 020 
1,2' 0,6'0, 15 

bourání betonu dle 022 

1,87'0,7'0,15 

Součet 

f.Možství J.cena Cena celkem ~ [CZK) [CZK] soustava 
0,196 

5,817 

m3 5,817 860,001 5 002,62lcs úRS 201• 01 

5,513 

0,108 

0,196 
5,817 

[ 8f[K)65081353 36,750: !Bourání podlah z dlaždíc betonový<h, <eracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 
PoznómJ:o J: .souboru cm: --~---~ 

151,00! 5 769 ,7~ ÚRS 20~ 

PSC 1. Odsd.dnl solr.liJ:ů St' ouňuje cenami SDtiJoru ccm 965 OI. 

vv bourání mramorové dlažby dle 019 

vv 52,5'0,7 

I 84 I K 1965082933 I odstraněni násypů pod podlahy tl do 200 mm pi přes _2_m_2 ______ _ 
vv odstranění násypu z kačírku dle D 52 · výkres střechy 
vv ((49,4•34,4)' 12,4)'0, 15 

I 85 I K 1966071711 '"-'-'--''-'-'-;_;_c_ ____ l._Bou-'-'-r-'ání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabeto_no_v_an~ýc~h ________ _ 
vv 
vv 

I 86 1 K 1966071822 

PSC 

vv 
vv 

I 87 1 K 196703 1132 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

[!a I K 1967031733 
vv 
vv 

vybourání sloupků a vzpěr dle 025 

2 

jRozebrání drátěného plet iva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m 
Annám.ta A souboru CM: 
I. V ctn6ch rw}sou zqx>ltmy nOJ:lady na demonl61 s&oupJ:ů. 

rozebráni oploceni dle 025 

0,5 
J Fřisekáni rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MYC 

případná plošná úprava ostěoi po vybouráni oken 

1.NP 

r(4*6•4,s)~o,2s•(3• 4,4)~o,3 

2'( 4'6•4, 5)"0,25•(3•4,4)'0,3 
2'(1,47•2, 11 )'0,3 

2'(3,2• 1,3)'0,3 

2'(3,6•2,4 )'0,3 
2'(1, 18•1, 19)'0,3 

2'(1,4•2,2)'0,3 
2'(0,9•2,2)'0,3 

Mez' součet 
2.NP 

r(r6•4,S•3)*0,J•rro,3 

2'(4"6•4,5)'0,3• (3• 1,8)' 0,3 

(2'3,3•1)'0,3 
(2'3•2'1 ,2)'0,3 

3' (2'1, 14•2'3)'0,3 
2'(2'1,2•2'1,2)'0,3 

3' (2'1,5•2'1, 16)0 0,3 

Mezisoučet 

Součet 

I Přisekání ptošné zdiva z cihel pálenYch na MV nebo MVC tl do 150 mm 

přisekáni zdiva dle D 9 

18'0, 15'4,7 

36,750 

m3 155,868 1 

155,868 

kus 2.0001 

2,000 
m 0,500, 

0,500 
m2 116,7901 

16,470 
16,470 

2,148 
2,700 

3,600 
1,422 

2, 160 

1,860 
46,830 

31,500 
18,540 

2,280 

2,520 

7,452 
2,880 

4,788 

69,960 

116, 790 

m2 12,6901 

12,690 

m2 I 89 1 K 1968072245 18,2431 jvybouráni kovových rámů oken jednoduchých včetně křldel pi do 2 m2 
'--'--'-------'"='A::>·zn6m.ta.tStXJborucrn: -----'-------------~--~--~~-

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

' · Vcrnóc:h ·2144 af.-2559 jsouzapočt.efJ'/i ná.tlodyna vyv&ni k/idei. 2. Cenou -2641 seoaňu)e I vybour<W nosni 
oce~ ionstruktt pro sódrot.ortonoW plilky. 

vybourání oken dle 016 
1,15·1 ,15 

vybourání oken dle 033 

3'1,2'1,2 

vybourání oken dle 034 
7'1,5' 1,2 

Součet 

1,323 

4,320 

12,600 

18,243 

343,oo! 53 462,n!c s úRs 2014 01 

275,oo! 550,oo!cs úRs 201~ 

51,§ 25,501cs ůRS 201~ 

-'--~----1_2_6_13-',3_2_._!c_s ůRs 20~ 108,001 

261,ooj -~-----3 388,23 ~S ÚRS 2?U"OQ 

155,ooj ~~-----2_82_1~,67 es úRs 2014 01 -

I 90 I K ! 9680n246 [Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 
Fbzndmko k. souboru un: 

----~-m_2_~_5_4~,540~1 ___ 9_4~,3_o~! ___ __ 5_1_43~,_12~!cs ůRs20~ 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1. Vandch ·Zl.U a1 -ZSS9 jsou zopobefll/I nó.tlodyna ~ni llfMf. 2. Cenou ·2641 se ouflujr i vybourdnl nosM 
ocelovl lonslrvk.a pro sddroll.ortonovi pňlky. 

demolice oken dle 015 
3'1,2"2,4 

demolice oken dle 031 
6'1,5' 1,5 

demolice oken dle 032 

9'1 ,2'3 

Součet 

I 91 J K 1968072247 !vybouráni kovových rámů oken jednoduchých včetně kř1'del pi přes 4 m2 
-'-----~=Po~zndmko .t souboru crn: 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I. v anóctl ·2244 of -2559 jsou z~rny ; ndktody na vyviknl knckl. 2. Cenou ·1641 se oceňuje I yYOOurdni nosné 
o«~ 11.omfrut.ce pro sódrokartoncwi přflly. 

vybourání dveří s nadsvětlÍkl!m 03 

5'3'4, 3 

demo(ke dveří s nadsvětlíkem dle D4 
1,5' 4,3 

demolke oken 05 

14•1,5*3,9 

demolice oken 06 

14' 1,5'3,2 

demolice dveří s nadsvětlíkem 0 11 

1,8*4,1 

demolice oken 014 

1,5'3 
vybouráni oken dle 030 
45•1,5· 3 
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m2 

8,640 

13,500 

32,400 

54, 540 

434,4301 

64, 500 

6,450 

81,900 

67,200 

7,380 

4,500 

202,500 

78,101 33 928,9B !cs ÚRS 201402] 



rt ~ ~ -- --- Popis NJ Množství 
J.cena Cena celkem Cenová 

w Souče-,-- --------- ------------- -----" 
CZK] --~ soustava 

434,430 

~68~ __]Ovybourání kovových dveřnkh zárubní pi přes 2 m2 - - - - - - -
Poznómk.a k souboru cen: ---..L-"C::. 

[=mi J 5, mj 181,ooJ 

PSC I. Van6ch -21.U ai. -2559 jsouzq>oitf'nyi nóA:ladyna Y)IV&ní lTKkl. 2. C#l'IOU ·2641 St'OC.ÚIUjt' I \l)'botminf nosM 
ocebW konsrruJn pro sddrok.artonov' pfíčlr.y. 

vv 
w 
vv 
w 
w 

~j K 1971033351 

vv 
vv 

vybouráni zárubni 012 

1,4r2,2 

vybourání zárubni 013 

0,94' 2,2 

Součet 

! vybourání otvorů ve zdivu cihelněm pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV ti do 450 mm 

vysekáni otvofŮ pro sřešní přepad - -

2 

2,068 

5, 192 

~C2:000C ~ 

2,000 

1~9n054411 
w 

Jvybouráni ot~ wopech nebo klenbách pi do 1 m2 t i do 80 mm 

vybourání prostupu dle 041 
--------~-m_3__,, __ o-',6_2_0.1.-J _ 7 870,ool 

w 
vv 
vv 
vv 
vv 
VY 

2'0,6'0,6'0,03 

2"0,6"0,6' 0,08 

2' 0,6'0 ,6' 0,2 

vybourání prostupu dle 064 

4'0,6'1 ,5'0,08 

4"0,6'1 ,5'0,03 

vv Součet 

0,022 

0,058 

0,144 

0,288 

0,108 

0,620 

97o,90Jcs úRS 2014 01 

430,oo!cs úRs 2014 01 

4 879,40Jcs úRs 2014 0 1] 

I 95 J K J973031325 J ysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pi do O, 10 m2 hl do 300 mm _ _ ___ - -'--"k=u''--'----"4'.:..000:..:..1..l __ 1 __ 9.::6,.:..oo:.iJ ____ 784,oojcs úRS 2014 01 
w vysekáni kapes dle 027 

vv 

PSC 

vv 
w 

[i? JJJ976071 111 

w 
w 

PSC 

w 
VY 

w 
vv 

I 99 J K J978-R01 

4,000 

Jvysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 50 mm š do 100 mm - - - -- - r----;;;= 9,600J 204,oo l 1 958,40!cs ÚRS 2014 01 
Poznámko k souboru an: -----~--~--'--'------'-'---------= 
f. Ceny -9121 tň -9669 tu poul.il I pro vysekdvónl ~ zd;vv z dhet pálených na moltu cemenrowoo a 
„mll'•"-''" 
vysekání drážek d le O 26 

4'2,4 

jvybourání kovových madel a 2.ibradlí 

vybourání zábradlí dle 042 
0,2 _____ _ ___ _ _ 

:J'Odsekáni a odebrání obkladů stěn z vnčjškh obkládaček plochy přes 1 m2 
l\lzndml.a A JOlb)tu an: 
1. Odsdónf soUíl ú ff' ocrOOjt: anarnl souboru cm 965 08. 

odsekání kramického obkladu (kabřinec) 

1, ť9•1, 1'1,5.0,4'6o(3•1,5)'0,4•8,6'4,5 

(3•3•3•1,5)'0,4• 10,5'1'1 

Součet 

I Zpětné poloiení zátěžových dlaždic 500 x 500 mm na střeše 
Pozn6mla Jr. polofce: 
~. položt:nl asfattovýdl pod/ožd. mttt:ritll viz ~cl/ikoct pod poto:it.ou 

vt zdivu 

9,600 

m 0,2001 140,ooJ 

0,200 

m2 10,2001 99,101 6 956,s2Jcs úRS 2014 01 

54,450 

15,750 

70,200 

Tffií 155,8681 118,ooJ 18 392,42 1 

VY zátěžové vrsl\ly dlažeb 

vv cca 15 % střechy 

w (149,4•34,4)' 12,4)'0, 15 155,868 

J~1_oo~l~M~J~6_2s_s_22_s_1_o _ _ ~J~pos-' -"'~fi~a_ll_o..,_rry~· _mod_íf'-f-ko_vo_,,._._ho_as~fa_r_ru_s~po~ly<s_<_•r_o_YOU_r_oho_ž_í __________ __ ::I:ii3 _. __ 16_J.:..,66_ 1_,J __ 2_0_3'-,oo_,_J _____ 33 223, 18 les ÚRS 2014 01 

w 
w 
vv 

~ K 978·R02 

vv 

vv 
vv 

J 102J K J978·R03 

o 997 

PSC 

Poznámka Jr. poloict:: 
HydrolzololnJ pás z SBS modlfilr.ovonlho asfaltu s polyesurovou rohol. 
Hydroizol.a« pro pocdltJ jatD lzoloa proti umní vthlr.ostl. 
standard Hlf 

podložka pod dlaždice viz technická zpráva 

155,868 

155,868·1 ,os 'Přepočtené koeficientem množství 

I Oprava a tikového zdiva 
PozndmJr.a lc poloict:: 
s doddnim materiálu 

oprava atikového zdiva d le technické zprávy 

odhad 

30'0,6 

J Demontáž a zpětná montáž SLP prvků na fasádě 
Poznámka k pototce: 
vl. p!fpadM doplnini kobtlMe 

155,868 

163,661 

..L~m~2=---J__--'-18~,oooc:..:.:.~l---'-408:..::.:..:,oo~l.__ _ _ _ __;7~3~44~,~oo:.J..J - - - -----" 

_ _,J--=sou= bor=-iJ_ 1,oooJ 10200,oo.,_J _ ___ 1_0_200~,oo~J _ _ _ =:J 

Přesun sutě 541 861,92 
jNakládáni sutí a vybouraných hmot -=r=:i _ L.__ 3:..44= ,7-=-50:..J'----'-93'"",50c= _ _ _ 32~cs úRS 2014 oD 
Poznámko k souboru ctn: 
r. Ceno platl I pro p!d.lódónř p!f lomené dopravě. l . Cenu nelze použit při dopravě po teltznlci, po vodl ~bo 

~ ~1---~[~H_;:--_be~· ~u_rovn,__á~n_í su_ tl_n_a_sk_ládc_' _ e _be_z_zh_ utnen_ · _í_ __ ==----Tt""'~ __ t _ _.J __ 3_44~,7_50_._l ___ 1_0-'-,30_._J ______ 3_5_50,_:,_93_.l_cs_ u_· RS-'--2_0_14_ 0_1_, 
Poznómko k souboru cen: 

PSC 
r. Cena nezahrnuje nóklady no poplatek 20 sklddku; (yto lze ocenit cenami souborv cen 997 Of-38 Poplatek zo 
utofeni st~bnřho odpadu na skládku lotolojcl 801-3 ~a haly - bourárů Aonstrukd_ 

jvnitrost aveništní doprava ~utl a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace ~ --r==I44,~ ~ 122 731,oo \cs ÚRS 2014 01 
Poznámko k souboru cen: L.-'-'-'---'-'"------.:.!..:-'-'-----...:..::::..:..= ==--= -=-;..;.c:..:....J 

PSC 

J. Vcenód> -JJJf ai -J117 jsou~f'nyind.tladyna: o)~dopnM.lnowa:lenouvzadlMOSt , b) 
svfsJoudopnMJ pro uvnknou ~u bui:bvy, c) naloieni no vodorovný dopravnl prostřrthk pro od\.oz no slfádku 
nebo ~zfsk/6dku, d) n6klady na rozhrnuti o urovn6nl wt1 no dopravnlm prostfedkv. 2. Jestllie se pro svislý 
pfewn pouflje jf)oz Mbo zoňzenl Investora (nopf. výt.dl v budovi), uflje st pro ocenbll dopravy wt1ctna-J r1 f 
(pro nejmmlJ \ljšku, tj. 6 m). J. Montdž. cftomontdt o pronájem ftn.u se oceni cenami sooboru ttn 997 01-JJ Shoz 
wtl. 

1061 KE 0133 12-- ]~demontážshozusutivdo~ ---- -------~----_-_-_-__ -_ _ -i= m =r=36:§1 ~oo_I __ 
Pozn6mko 1 souboru un: 

PSC 

vv 
VY 

f , Shozy vyšD nel lS m se oceňuji lndi-nduólnl. 2. Výškou se rozuml vzdólenost od vyústlnl shozu do úrovni plnídho 
trychtýře. 

montáž 3 schozů suti 

3'12 36,000 

~! K 1997013322 TPříplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den pouŽití -=------ ---- I m 
PolltÓmko lc souboru cm: 

1 o§!§L~20] ___ _ ......;66.:__09~6-",oo.-.Llc"-s-"ú.-Rs:..2=0-14_0'-1--' 

PSC 
1. Shozy vyUi ne.f 75 m se oaňujf lndividuólni. 2. Výšlcou se rozuml vzddl~nost od vyůstlnl shozu do úrovně plnlclho 
trydHýřt". 

1 080,000 w 36.30 "Přepočtené koeficientem množství 

~99701350 1 \odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením ===-r ..-c344~ 21 4,00J 
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Kód 

[i"09[KJ997013509 

PSC 

Popis 

Poznámka lt souboru cen: 
1. Délko O<M:Jzu suti jr 'lldólenost od mi sta naloienl sotl na dopravnl prostftdd al po ml sto slclrnl na urttnl 
sl:.tóda Mbo malsJcl6du. 2. v ceni .3501 jsou zq:>Oltf'ny I nák.lody no slofenl suti no sldddltu nebo muisk.16dku. J . 
Crny jfDU ur&ny pro odvoz wtl na sklódku Mbo tnf'ZlsA:Wl:u jakýmkoliv ~m sllnllnl dopravy (I 
prostkdnictvlm kontr}Mrů). 4. Odvoz wtl z tMZlsltl6dltySf'oařMJ}r crnou 99701·3511. 

I ::!~~~:::;;:: ,:~~i a vybouraných hmot na skladku ZKD 1 km přes_l_km ___ _ 

1. Délka odvozu suti jr Y?"dálenost od mista nolofrni suti no dopravnl prost ff'dtlt at po mino s!ofenl na urlen~ 
sk.lódc.e Mbo mezlsklddu. 2. v ceně · 3501 j sou zopotteny I nóklady no slcfMI suti no sk/ódku nebo mezlsktddku. J. 
Ceny jfDU urleny pro od"'OZ suti na sllódt.u nebo mezlsldádlu jalýmk.ollv 7,působtm sltnilnl dopravy ( I 
prostřednidvfm kontrjnerů). 4. Odvoz suti z mf'Zlsldddly se oaiiuje cenou 997 01·3Sf i . 

VV 344,75.14 l>řepočtené koeficientem množství 

MJ 
J .cena 

[CZK] 
Množství 

4 826,5001 9,301 

4 826,500 

Cena celkem 

CZK] 
Cenová 

soustava 

44 886,45 es úRS 2014 01 

I 1101 K 1997013801 I Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na >kládce (>kládkovné) 
~~~~----~'=,.,~,~nd~mka 1 souboruun: 

--~--~-1_2~,7_97~1 _ _ 1_9_4~,00~ _____ 2_48_2~,6-~~esú~ 

PSC 
1. Ceny UVttlenf v souboru tzr po dohodě upravit podle mislnřch podmínd. 2. Utofeni odpadů neuvedených 
v souboru c.en sr oceňuje lndividudln~. J. V unách je zapoéltdn poplofd za uklddanl odpadu dle zdkona f8Sll001 
Sb. 4. Pfřpadné drceni sfaw.bn}ho odpadu lze ocenit souborem cen 997 00·60 Drceni st avebniho odpodv z Aatalogu 
800·6 ~mouce objektů. 

vv podklad pod dlažby 

vv 12,797 12,797 

1111 1 K 99ro1~~ ~~-17~_-_a~t7ek_u_u_~_i_~_r_st_•_~_bn~ího-~--~·-od~pa_d_u_M_~_~_·dc_e_(~_1_M_~_v~_·_) __ ~------~--~~1_13_.~_9~1 __ 1_n_o_,oo~l _____ 1_3~8D~~SÚRS20M ~ 
Ptimámko l soubof1' un: 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 
vv 

I 1121 K 199n21855 

PSC 

vv 
vv 

O 998 
I ml K 199801 1002 

PSC 

114 K 

PSC 

vv 
vv 

i 11si M 

vv 
vv 

PSV 

711 
7111 11002 

i 1116JISPE2 

11161 K 171 1112002 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

t CertY uvedené v souboru lze po dohodl IJl)fovft podlf' mistnídr podmlnei, 2. U/otenf odpadů~ 
v souboru cen~ octflujt lndlvlduálnl. J. V cendch je zapolitdn poplatek za ullddanl odpadu dle zákona 1SSl2001 
Sb. 4. Plipadnl drcrnl st avf'bnlho odpadu lze ocrnlt sovborf'm cen 997 00·60 Orctnř ~tavebn!ho odpadu z lto toloju 
800-6 Demolice objdtů. 

ostatní materiál jinak nedefinovaný 

437,6ll 

Mezjsoučet 

betonový odpad 

dlaždice 

·65,303 

obruby 

·19,444 

·2,9 

podklad pod dlažby 

·12,797 

Mezjsoučet 

asfalto~ plochy 

·5,374 

Mezisoučet 

násyp na střeše 

·218,215 

Mezisoučet 

Součet 

!Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (sldádkovné) 
A»námia i soutioru crn; 
1. Ceny 1NedeM v souboru cen lzt po dohodl upravit podle mistnkh podmínd. 1. U/oieni odpadů Mvvedenýdl 
v 50Uboru Cf'n se octňuje indívidu<ilně. J, V cen6ch je zapolitán poplatek zo uldOddnl odpadu dle zókono 18512001 
Sb. 4. P!ípodné drcrnl st~bniho odpadu tu ocrnlt cenami souboru cen 997 00-60 Drcenf slavebnfho odpodu 
z lata(Oju 800·6 ~mottu objektú. 

násyp na střeše 

218,215 

Přesun hmot 
! Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 
Pomómka l souboru c.en: 
L Ceny ·7001 af ·7006 lze pouilt v pfípadl, kdy docházl ke ztíženi pfesunu nopf. lim, t.e není moW Instalovat 
j e!Ob. 2. K cendm -7001 al. -7006 lze použit pfiplatkyzoz:v~tkný plesun -10 14 a1. - f019, -2034 a1. ·1039 nrbo • 
21 !4 of 2119. J. Jntllft pro svislý pfesvn povllv6 zonzení invntora (nop!. \týt~ v bvdovi). uliji se pro ocUl#nf 
plf'sunu hmot crny stonovtoi pro nejmen!J \lýfku, tj. 6 m. 

Práce a dodávky PSV 

Izolace roli vodě , vlhkosti a l nům 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým 
Pozndmka l souboru c.rn: 
1. lzolaa piochy jftJnotllvi do ro m2 se oaiSujl sk.lodf:bol cef)()(J pfislušM Izolace a Cf'nou 711 19·9095 P!iplotd. 

za plochu do 10 ml. 

skladba SP1, SP2, SP3 standard PE2 

((49,4+34,4)"12,4) 

I lok osfolcový 
Poznámla lt poloict: 
MfaltovY penetra{nl tok • elastická bJtumenovd hmota mim~ modiflkovan6 syntt tldým koulukem. Lak urltný pro 
hloubkavou prnrt rod jolo podklad pod te~lnl svolitelM hydroizolal.nl pdsy. 
standard PE1 

nonna spotřeby 0,2·0,4kg/m2 

((49,4+34,4)"12,4)"0,4·0,001 

I Provedeni izolace proti zemní vlhkosti Mstě za studena lakem asfaltovým 
Poznómta k !Otlboru cen: --- --
r. Izolace plodly jtdnoWvl do 10 m2 se ocellujl slclodebnl cenou pfJsllAné lzotocr a cenou 711 f9·909S Pf'iplat ek 
za plochu do 10 m2. 

skladba SPI , SP2, SP3 

stěny atiky 

(2'49,4•2'34,4•4·12,4)"0,6 

ostatní prvky 

15 

Mezisoučet 

asfaltový nátěr pod hydroizolaci 

kolem objektu haly OS4·PE2 viz řez A·A, 8·8 

jižní pohled 

(85,38•2"0,39)"1,08 

západní pohled, 

(0,3•12,4•0, 3)"1,08 

vY<hodní pohled 

(0,3+ 12,4•0, 3)·1 ,08 
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m2 

m2 

437,6ll 

437,6ll 

·65,303 

·19,444 

·2 ,900 

·12,797 

·100,444 

· 5,374 

·5,374 

·218,215 

·218,215 

113,~9 

218,215: 194,ool 

218,215 

120,4281 257,00j 

1 039,120 B, 16 

1 039, 120 

o,416 1 19 1so.oo I 

0,416 
288,n6~1---12-.2-o~I-

130,320 

15,000 

145,320 

93,053 

14,040 

14,040 

42 333,n les úRS 2014 01 

30 950,00 
30 9SO,OO es ÚRS 2014"-0iJ 

9 469 116,26 
113 835,44 

8 479,22 es úRs 2014 01 

16 548,48 1 

3 523,07 es úRs 2014 01 I 



---------
Popis NJ Miožstvi 

í PČ Ty -- Kód 
L _L __ 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

---..,.- ------- --- ·---- --- --- ------------- -
severní pohled 

21,13"1 ,08 

6,14•1 ,os 

Mezisoučet 

odpočet dveře • stěny 

· (18• 12•2"1,21"0,22 

Mezisoučet 

vv Součet. 

22,820 

6,631 

150,584 

·7,128 

·7, 128 

288,776 

J.cena 
[CZK 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 

soustava 

~~liiifl-11-1-63-1-5PE_2 __ ~folto")i - -
-~-=-+,.--,--"'"'~----- --- - - - - - - ----- 0,116 1 39 781J,OO I -----~--~- --~----~-----4_6_14,~ =.=:J 

vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

11191 M 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

@::i 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1628522Hl4 

711161532 

Pozn6mka k. polofct: 
A5faltový ptnetrolní tak - tf0tid.6 bltu~novd hmota mirně modlfik.QVQn/J syntelid.ým kauluktm. Lak uréený pro 
hloubkovou ~rwtrad jako podklad pod t~IM svařitetnf hydrolzotolní pósy. 
st.andord Pf.l 

norma spotřeby 0,2-0,4kg/m2 

288,776"0,4"0,001 

!Provedeni izolace proti zemní vthkosti pásy přitavením vodorovné NAIP 
Poznómka k souboru cen: ----
1. tzofoce plochy }tdnotll'll do 10 m2 K oaiiu}I sk.tockbni ctnou p1i$lušM l:uilact a «nou 7' I 19-9091 PfJplatd. 
za plochu do IO ml. 

kolem objektu haly OS4-Hl4 viz řez A-A, 6-8 

jižní pohled 
(85,38•2"0,39)"1,08 

zápodní pohled, 

(0,3• 12,4•0,31"1,08 

východní pohled 

(0,3•12,4•0,3)"1,08 

severní pohled 

21 ,13"1,08 

6, 14"1,08 

Nlezisoučet 

odpačet dveře • stěny 

·(18'12•2"1,2)"0,22 

Součet 

0,1 16 

m2 143,4561 82,601 11 849,471cs úRs 2014 01 

93,053 

14,040 

14,040 

22,820 

6,631 

150,584 

·7,128 

143,456 

]pás z SBS modlf/kovon~ho asfaltu s polyesterovou rohoží m2 164, 974 1 201,00 i ----------~-~-~-~-~~----3_3_4_89'fl:L _ _ =i 
A:nndm.t:o i polofc~: 
Hydrolwlalni pds z SBS modifilovonlho asfaltu 1 polyntrrOYOU rohol. 
Hydrolzolocr pro použiti }ok.o ;zolocr proti zrmni vlhkosti. 
stondord Hl4 

kolem objektu haly OS4-Hl4 viz řez A·A, B·B 

jižní pohled 

(85,38•2"0,39)"1,08 

západní pohled, 

(0,3• 12,4•0,3)"1,08 

východní pohled 

(0,3•12,4+0,3)"1,08 

severní pohled 

21 ,13' 1,08 

6,14' 1,08 

Niezisoučet 

odpočet dveře • stěny 

· (18• 12•2"1,2)"0,22 

Součet 

143,456"1 , 15 'Přepočtené koeficientem množství 

J 1-zotace fóliemi nopovými pro pro spodní stavbu s filtrační textilii zatížite lnost 150 kN/m2 
Pozn6mio i souboru un: 
1. Vunddl ·15JI al-1562 Mjsouzcp>ltmyn6klodyno u.l:t>nhnf lzoloa llfrou. Tyto 1eoaňu}I polollomi -1571 
až ·f'7J. 2. Prostupy lzolod kouftujl crnoml j()tJbofV 71176 · Provttlrní ~toilů /61/rmi. 

Pozn6mlta .tpolofu: 
standord SPJ 

kolem objektu haly OS4·SF1 viz řez A·A, B·B 

jižní pohled 

(85,38•2"0,39)'1 

západní pohled 

(0,3•12,4•0,3)"1 

východní pohled 

(0,3•12,4•0,3)'1 

severní pohled 

21,13' 1 

6, 14•1 

iV.ezlsoučet 

odpočet dveře • stěny 

m2 

93,053 

14,040 

14,040 

22,820 

6,631 

150,584 

·7,128 

143,456 

164,974 

132,302 1 

86,160 

13,000 

13,000 

21,130 

6, 140 

139,430 

· (18•12•2"1,2)"0,22 ·7, 128 

Součet 132,302 

173,ool 22 888,25 1cs úRs 2014 0 1 

: 121 1 K 1711161571 ~~~~----~l~u_ko_nc~·ov~ac~i~pr~o_f_íl~pr_o_no~po_ve_'_fu_'ll_·e_Det_ta_lió. ____ ___ ___ ___ ~---~-~~m-~-~ 
A::>zndmio k $OU.boru crn: 

9 664,s1 ics úRs 2014 01 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1. Vcrnddl -1sr1 až -1562 Mjsouzq:iočtmyndtfadynoulonérnJ lzoloct llftou. TytoH"oaňu}I polofkom; -r57f 
al -1S7J. 2. Pmstupylz.olad H" oc~ujl cenomi souboru 711 76 - Provttlrnl drtailů f6Ur mi. 

kolem objektu haly OS4-Sf1 viz řei A·A, B·B 

jižní pohled 

(85, 38•2"0,39) 

západní pohled 

!0,3•12,4•0,3) 

východní pohled 

(0,3• 12,4•0,3) 

severní pohled 

21, 13 

6, 14 

Mezisoučet 

odpočet dveře • stěny 
· (18•12• 2"1 ,2) 

Součet 
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86, 160 

13,000 

13,000 

2 1, 130 

6,140 

139,430 

·32,400 

107,030 



PČ Ty Kód Popis ~ Množství J.cena Cena celkem Cenová 

---~~CZKJ _~--~C_Z_K.J soustava 

L1_2_2~~99_8_7_1_12_0_2 __ _...,P~řesu--,.n...,....hmo~t~~~oc-en_t_m~·~-o_iml_ac_e~~'--ot_i _vodě_·~·~-h_k_o_n_ia-'-~~yn-ů_m_v_ob....:_jekt_ec_h_v_do_1_2_m _____ ~_X_~_1_08_9,~3_90~---2~,5_5~--~ 2777,94CSŮR5201401 
Poznómto k souibotv «n: 

PSC 

712 
1Z3 K 712300833 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1. Ctny pro přtsun hmot stamvený z hmotnostf pltsUOOvaniho mottrlólu ~ pouiivoji tdldy, pot ud je mot.nf 
určit hmotnost zo ulý stavtbnl díl. Do t~to hmotnost i se zapolit6vd I hmotnost moterldlů oceňovanfch w 
specff lkocf. 2. Pokud M lze Jednoznačně slanovft timotnost přtwnovonýdl materiá(ů, lu pro výpolet pfesunu hmot 
pootlt orientalně pro<enlnl sazbu. Touto sazbou se ")lnósobi rozpoltovt náklady za cdý stavtbní díl včetnl 

n6kladů na materiál ve ~clflkodch. 3. Pf'iplotek k cenám · 1181 pro pfewn provádffli ~z použiti IMchanlza«, tj. 
zo ztřfených podmind:, lu použit pocn..e pro hmotnost mocerldlu, lctud ~tímto zp(nobtm skvt«ni pfemlsl'uje. 

Povlakové k in 

Odstranění povlakové krytiny střech do 10• třívrstvé 

odstraněni hydroizolace a povlakové krytiny ploché střechy 

1105 

část vytažení izolace na atiku 

(2"85•4·n1·0,4· 1,05 

Součet 

~---748 331,36 
J _m_z_.._1_1_9-'~-Z40_._ ___ 1-'1,_oo_.I_ 203~Z014""01] 

1 105,000 

93,240 

1 198,240 

----,lĎemont;iž ventilační hla~ce na ploché střeše sklonu do 10' [t24[i<J712300845 kus 22.0001 6Z,zo i 1 368,40Jcs úRs 2014 01 J 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

@tli i11Z341559 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 126 1 M l628362Hl3 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
VY 

vv 
J ml M 1628522570 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

J mJ K J71Z363115 

PSC 

PSC 

demontáž ventilační hlavice VZT d le 053 

1 

demontáž ventilační hlavice dl~ 056 

demontáž 062 

demontáž ventilační hlavice vrr dle 066 

9 

Součet 

I Provedeni povlakové krytiny střl!Ch do 10· pásy NAIP přitavením v plné ploše 
Pozndmk.o lt. souboru ctn: 
f . Povlakové lfYt.lny stl~ch Jtdnotliv~ do 10 m2 ~ octňuji slt.lodebnl cenou pfislu5nl lzotoct o cenou 712 39-9097 
Pnplate lt. za pltxh4J do 10 ml. 

skladba SP1, SPZ, SP3 · standard Hl 1 

(l49,4•34,4)"1Z,4) 

vytažení na atiku Hl1 

(2"49 ,4• 2"34,4•4·1z,41•10, 3•0,15•0,5) 

(2"49 ,4•2"34,4•4'12,4)'11,06) 

ostatní konstrukce VZT aj. 

ZO 

skladba SP1, SPZ, SP3 • nandard Hl3 

ll49,4•34,4)"1Z,4) 

vytažení na a t iku Hl3 

12"49,4•2'34,4•4'12,4)' 10,48•0,57) 

ostatní konstrukce vrr aj. 

20 

Součet 

m2 

lpós as/altoYý st- skelnou vložkou a hflníkovou fólii ml 
Pbzn6mka k pololce: 
s nosnou vionou z htlnilové /alle a sketM rohote tbušťty 4,0 mm, vrchni strana opotlma jemnozrnným miMr6lním 
posyptm, spadni stranaapatftna lehce tavitelnou folií 
stondardHtJ 

skladba SP1, SP2, SP3 - standard HIJ 

1(49,4+34,4)'12,4) 

vytaženi na atiku H43 

(2'49,4•2'34,4+4·12,4)'(0,48.0,57) 

O$latní konstrukce VZT aj. 

ZO 

Součet 

1287, 1s•1,15 'Přepočtené k~ficientem množství 

1,000 

6,000 

6 ,000 

9,000 

22,000 

J z 78z,sn l 

1039, 120 

206,340 

Z30,23Z 

20,000 

1 039,120 

228,060 

20,000 

z 78Z,872 

I 480,257 1 

1 039, lZO 

2Z8,060 

Z0,000 

1 Z87, 180 

1 480,Z57 

76,50 z 12 889,11 lcs ůRs zo14 01 -

100,00 I 148025,10 i 

lpás asfoltovo,,Y modifikovaného asfaltu s poiynterovou ro_ho_ii-------------~--~---~---~--__ 3_4_9 _16_9_,3_•~l_cs_u_· RS_2_0_14_0_1~ ml I 720,046 1 203,oo J 
Pozndmka k potofu: 
Hydrolrolalni p6s z sas modi/ltoVDmffto as/otru s polymerovou rohof. 
Hydroizolace pro pouliti jolo iro!oce proti :z.emm vfh~ti. 
standard Hl1 

skladba SPI , SPZ, SP3 ·standard Hl1 

ll49,4•34,4)"1Z,4) 

vytažení na atiku Hl 1 

(2"'49 ,4• Z-34,4•4. 12,4 ).(0,3+0, 15•0, S) 

12'49,4•2'34,4•4' 12,4 1'11,06) 

ostatní konstrukce VZT aj. 

20 

Součet 

1495,69Z-1, 15 'Přepočtené koeficientem množství 

!Provedeni povtakové krytiny střech do 10· zaizolováni prostupů kruhového průřezu D do 300 mm 
Pozndmlt.a k souboru cen: 
1. Povlakové krytiny sifedl jednotlivě da 10 ml ~ ocrňuji skladebnl cenou pfislušné lzoloct o cenou 772 39-9097 
Pffplatel za plochu do IO ml. 

Pomdmka k pobfce: 
}«Jnd se o provmmi dftoltu k motrriáfu pro st frini ů:todbo ~Mho 'l'ýfe 

dešťová vpust 

4 

jPřt"sun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m 
Poz.n6mka k souboru crn: ---- --

1. Ct.rry pro přnun hmot stamvený z hmotnosti pf~vaMho mott.rl6lu ~ pouiivo}J t mdy, pokud je moW 
urlit hmotnost za cel~ stavd>ni díl. Do t~to hmotnosti se z~t6vó I hmotnost materldlů oceňownídt w 
sp«J/ikod. 1. Pokud Mtu }nlnoznočtJl stanovft hmotnost př~ materiálů, (zr pro Vtjpol.et pirsurw.1 hmot 
použit orientačni proctntnl sazbu. Touto sazbou se~ rozpoltovf nólt.lady za cely stavtbni dif včei-nl 

ndt.lodů na materl61 ve sptdflkadc/I. J. Pflplatd l cendm -2181 pro pfnun provódlný bfz poufilí mechanizace, tj. 
za ztl fenýdt podmind, lze použít pouze pro hmotnost matrrl6lu, k.ter6 se tímto zpú~m skutečně pftmlstlJjt. 

1 039, 1ZO 

Z06,340 

Z30,Z32 

20,000 

1 495,692 

1 720,046 

kus 4,000 459,00 

4,000 

% ] 1192,'--22_0LI _ __ 2,04_.l ___ _ 14 672,n ics ůRS201~ 

~--,-'-0~_7.c..13'----~lzo=la-'-c'-'e'-t'-'e'-"pe=lne'-"' 1 362 2n,26 
IL 1_3_0~i _K~l7_1_3 1_3_1 1_4_1 __ ~JMo_n_táz_"_iz_o_lac_e_t_•~pel_ne_· stěn a základů lepe11ím_cel~o~~o_šne_" _ro_ho_ži_',~pa_·_sů~,_d_ílc_ů~, _dese_k ______ ~ __ m_2~~-1_99_,_8_69~l __ 1_Z_8~,oo~l _____ Z_5_58~3,23 1 cs ŮRS Z014 01J 
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'";Č ry-- Kód 

~----~~-,M~m~k-a-ksooba~-ru-c-M-, -
Popis 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

vv 
vv 
vv 

vv 
vv 
vv 

vv 

1. Pololk.y Montdt tt~tnYch lzotad st ln lze poui.lt I pro ocenlni montdfe svlstýdl tepelných fzolad zdlr.lodovýdi 
lr.onstruk.cí (zdklodov' pásy, desk.y apod.). Z. V cen6ch · 1161 a1 ·1167 Mjsou zapolteny náklady no podk.fodnl roft o 
oUštovóni zdí; tyto u ouňuji pro~ rošt cenami souboru 763 12· 16 katolo!tJ 763 · l<Dnstrulr.ce suc/11 ~toYby 
ntbopro d/tvb'rf roft Unami soubonf 766 41·n lato'°fu 766 •Konstrukt' crcntdřs1'. 

tepeln.i izolace k OSS atika 

(2"84,4• 2"1 2,4)"(0,53•0,255) 
0,25"49,5 

Mezisoučet 

izolace k PSV K/10 
5"(2"1,55•2"1,3)"0,4 
izolace k PSV K/11 

2"4"0, 92"0,4 

izolace k PSY K/13, 14 

(2"2,73•2"1,85)"0,4 

f.Aezisoučet 

příprava pro VZT 

r1r1,n•2"1,8J"0,78 
r1,n·1 ,s 

VY Mezisoučet 

vv Součet ----- ------ -
l.!J1~1~ dnkaminerálniizololní61XJxf200mmtl. 100mm ___ ____________ _ 

VV izolace k PSY K/10 
vv 5"(2"1,55•2"1,3)"0,4 
vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

vv 
vv 

Izolace k PSY K/ 11 

2"4"0,92"0,4 
Izolace k PSY K/13, 14 

(2"2,73•2"1 ,85)"0,4 

příprava pro vrr 
r1r1. n•r1,s1·0,18 
2·1,11·1,8 

Součet 

35,518.1,02 'Přepočtené koeficientem množstvi 

MJ 

L'iD 

151,976 
12,375 

164,351 

11,400 

2 ,944 

3,664 
18 ,008 

11, 138 

6.Jn 
17,510 

199,869 

J.cena 
CZK 

Cena celkem 

~) ':::l soustava 

36,228 1 ~ 7 760,04 lcs ůRS 201• 01 

11,400 

2,944 

3,664 

11, 138 
61 Jn 

35,518 
36,228 

lm' M !283760330 ml 167,638 I 174,40 1 ld«ka fascidni polystyrénová /sover EPS GreyWall tOOO X soo_x_s_o_m_m __________ ~--~---~- --~-----2_9_23_6_,0_1~l_cs_ůR_s_2_o_t4_0_1~ 
Pozndm.l:a k. pobfc«: 
lo-.032 (W I m KJ 

vv tepelná izolace k OSS atika 

vv (2"84,4'2"12,4 )"(0,53•0,255) 
vv 0 ,25•49, s 

VY Součet 

vv 164,351"1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

151,976 

12,375 
164,351 

167,638 

m2 1 039, 1201 14,601 liiili:~ --~IOd~st~r-•nen~·~ít_epel.-ne_·_;_zo_lac_e_st_řec_h_n_•_ds_tř_e_šn_í _vot_ne_·_k_l•_d_e~nÝ<_h_z~po-l~yst~~~en_u_1_Ld_o_1oo_m_m ____ ~~--~--~-----~-----1-5_1_1_1,_15~l_c_s _ú_RS_2_0_14_01~ 
,q,znám.l:o k souboru cen: 
1. Ct'ny se pouilvo)I pro odstraňováni )ttlnovrst.véodvouvrst!I' izolace, dalll vrstvy se oceňuji individudtnl. 2. U 
un odstraňownl potystyrtnu pn~~ t~ním Mroz.IHuje~ způsob not~ni. 3. v c«M iwjsou z(IJX>lttny 
ndU.ody no odst.raMnl uparolnich vtStf'Y. Tyto próu tzt Ottňcwat pfisfošnYmi cenami toto'°ftl 800-71 f lzolaa 

vv 

vv 

proti~. vlhl;os;tl o pt~m. 

odstranění dle 052 výkres střechy 

((49,4'34,4)"12,4 ) 

11341 K 1713141135 IMontái tzolace tepelné stiech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoži, pásli, dilců, desek 
Poznómlo k sod:>oru ctn: 

PSC 1. Mnolstvf te~lM Izolace stfech plod>Ych ati.kovýml pthk.y k unl · 121 f se urlvje v m pro)d.tované délky 
oblcff!ni (bez přrsohú) na obvodu plocM střechy. 

VV skladba SP1 , SP2, SP3. standard Tl6 
vv ((49,4'34,4)"12,4) 

vv skladba SP2 standard Tl7 tl 180 mm (nutno vyskládat z 100 mm+ 80 mm) 

vv 2'"{2+5,3+1,7"•1,7)·12,4 

VY plochá střecha kladeníspádových klínů v ploše střechy 2 vrstvy 

vv 2"((49 ,4•34,4)"12,4) 

vv odpočet pro spádový klín a Tl6 odpočet vystupojídch vzduchotechnik 

vv ·2"(3"1 ,8"1 ,8) 
vv .3•1, 35·2,03 

vv ·2"(3"0,82"0,82) 

vv .5·3·1 ,2"1,45 

vv ·2"3"0,74"0,74 

VV Mezisoučet 

vv izolace k PSY K/ 10 

vv 5"1,55"1,3 

VY izolace k PSY K/11 

VY 4"'0,92"'0,92 

vv lzolacekPSYK/13,14 

vv 2,73"1,85 
vv Mezisouč~t 

vv Součet 
rrn[M ] 28-37_2_3_0.-T-16--~ld_os_k_a_z_pe-.no-vó_h_o_po_lys_ty_r_•_nu_a_na_k-as-~í,-o-va_né_ho_a_s_fa_lt_o-ve-'h_o_pd_s_u_E_P_S_l_OO_S _TO-P ti. 104 mm 

vv 

vv 
vv 

vv 
vv 

vv 

vv 
vv 

vv 
vv 

[136]" M 1631514680 
vv 

vv 
vv 

Pozndmka k. polofc~; 

standard116 

skladba SP1, SP2, SP3. standard Tl6 

((49,4•34,4)"12,4) 
odpočet pro spádový klín a Tl6 odpočet vystupuj idch vzduchotechnik 

·2"(1 ,8' 1,8) 

·1 ,85"2,03 
·2"(0,82"0,82) 

· 5"1,2"1,45 
-2·0,74•0,74 

Součet 

1017,744"'1,02 'Přepočtene koeficientem množství 

Jdn:ka minerální lzolačni tuhá tl..;..80c_m_ m _ ___ _ 

skladba SP2 standard Tl7 

(2+5,3•1 ,7•1 ,7)"12,4 
132,68"' 1,02 'PřepočtenC koeficientem množství 
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1 039,120 
m2 3337,1051 ~ 306 346,241cs ůRS 2014 01 

1039,120 

265,360 

2 078,2'40 

-19,440 

·11 ,267 

-4,034 

·26,100 

·3,286 
3 318,593 

10,075 

3,386 

5,051 
18,512 

3337,105 

m2 , 038,099 I 316,20 I 328 246,90 I 

1 039, 120 

·6,480 
·3,756 
-1,345 

·8, 700 

·1,095 
1 017,744 

1 038,099 

m2 135,334 1 21•.20 I 28 988,54 lcs ůRS 2014 01 I 

132,680 
135,3l4 



PČ Ty Kód 

137 M 631514700 

vv 
vv 
vv 
~8375913TI6 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I 1391 M 1631481540 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 
w 
vv 

I 1401 K 171)141211 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

vv 

11421 K !mmm 
w 
w 

vv 

I 144! 1998713202 

o 721 
I 1451 K ln1210824 

1146 

I 147 

I 148 

I 149 

VY 

w 
K 

K 

K 
K 

PSC 

PSC 

w 
vv 

n123311R01 

n1242115 

n1242803 

998n1202 

751 
751398022 

75 1-012 

751510842 

(m l K 1751510845 

PSC 

w 
w 

liE[ K 1998751201 

PSC 

o 762 
I 155! K !162341014a 

vv 
w 
vv 
vv 

Msko mlMrólni izoločni tuhá ti. 100 mm 

skladba SP2 standard T17 

(2•5,)• 1,7• 1,7}.12,4 

132,68.1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

Popis 

ld.ska z pinowho polystyr•nu fPS 100 S - spádow klíny 

skladba Tl6 

(149,4•)4,4).12,4}'{0,060+(0,060<0,)2/2)) 

odpočet pro spádoYý klin a Tl6 odpočet vy>tupujících vzduchotechnik 

-r(1,8·1 ,8ro.15 

-1,8s·2,03·0, 15 

-2'(0,82'0,82)"0, 15 

.5•1,r1,4s·o, 1s 

-2·0,14·0,14•0, 1s 

Součet 

287, 748·1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

I desko mJMrrilni Jzolačni 600x1200 mm tl. 100 mm 

Izolace k PSV K/10 

s•1,ss·1,l 

Izolace k PSV K/11 

4•0,92·0,92 

Izolace k PSY K/13,14 

2,73„1 ,85 

Součet 

1a,s1r1.02 'Přepočtené koefklentem množsM 

!Montáž i2olace tepelné střech plochých volně položf:'né atikový klín 
Pozndmlo .t .souboru ctn: 
f. Mnofstvf l~IM izolDct stř~ch plochých atiiovýml pósty .t ani -1211 ~ urlu}t v m projdtovoM <Nl.ky 
"""'1.tnl (ba pf~) nool'MJdtJplochést.řtchy. 

u atiky 

1r49,4•2·34,4,..4·12 ,4) 

ostatní konstrukce nad rovinou střechy 

217,2'0,08 

Součet 

lkUn atlkový př~chodný AK tl. 100 x100 mm 
234,576*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 

!Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií 

výměra viz zavěieoá fasáda skladba 051 

713, 125 

l f61t• difuzní stiin 

713, 12s·1 , 1 'Přepočtené koeficientem množství 

I Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m 
A:.iznámka k souboru et:n: 
I. Ceny pro pfnun hmot stanovený z hnx>tnostl p!~novaMl>o materl61u ~ poutlvajl tttldy, pokvd je možM 
určt hmotnost za cely st.~bni díl. i» t~to hmotnosti se zapolitdvd I hmotnost materiálů oceňovonýdl ve 
sptt;lfikod. 2. Potud ~tu JPdnoznalni stancMt hmotnost pfnunovotTfdt materiálů, lze pro vjpolet pi~ hmot 
poutJt orlentolM procentnl sazbu:. Touto sazbou~~ rozpolto'd n6llody zo atý stavcbnl dil včdM 
ndktodů no moterhH ve spedfilodth. J. Připlatek k cf'nám -J1Br pro p!twrt provódlrtý ba. pouf.ltl ~tz«e, tj. 
za ztlfet7fch podmind:., ln: poulit poun pro hmotnost materldtu, .l:tcrd K tlmlO ~m sk.ut.ei'nl pfemisruje. 

Zdravotechnika · vnitřní kanalizace 
!Demontáž vpustí •třešních ON 150 

demontáž střešnkh vpusti dle ON 54 

4 

Střešní vtok dvoustupňový DN100 s vyhříváním, včetně límce 

Lapač střešnkh splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem ON 11 O 

Demontáž lapače střešnK:h splavenin ON 110 

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v obje ktech v do 12 m 
Pozn6mll.o k souboru cen. 
1. Ceny pro plnun hmot stanovený z hmot00$ll pfnunowt>iho materldlu u pov:f.lvojl tehdy, pokud je molni 
uriil hmotnost za cety stavebni dll. Do t t to hmotncr.;tl se zapolit6vd I hmotnost moteridlfJ oceňovaných -tt 

spedfi.l:ad. 2. Pokud nelze jttimznočně stanovit hmotnost plnunoVCJ11ýdl materfdlů, lze pro výpolet pfnunu hmot 
poutlt orientačně procentní sazbu. Touto sazbou Sl ~I rozpoltovt nd.l:lady za celý stavebni dil vlctné 
ndJ:lodU na moterldl ve speciflAodch. J. Připlate.I: .I: unóm ·1181 pro pfnun provddl ný bez potdlrl mechanizace, tj. 
za ztlfenýdl podmínek, lze použit pouze pro hmotnost materl6/u, .l:terá se tlmto zpWobcm sJt.utelnl pfemlsťuje. 

Vzduchotechnika 
Mtž větrací mřížky stěnové do 0, 100 m2 

Vl traci mřižl<o 450x 150 mmPSV0/1 

Demontáž vzdochotechnického potrubí pozink kruhového $plrátně vinutého D do 200 mm 
Pozn6mlo .I: souboru cm: 
r. Vccnóctt)'souzapoltmynd.t:tadynackmontálpottubf včttM tvorow.I:. 

odstranění vyustěni potrubí dle 062 

6"0,8 

!Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového s,ptrálně vinutého O do 500 mm 
Anndm.l:a i souboru cm: 
1. V cen6ch )'$0C.I zq:iolteny ndltody no ctcmontd:f pot rubl vletM t\IQf~l. 

demontáž vrr potrubí dle 061 

4 

frsun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektec:h v do 12 m 
Pbzndml!:o .I: souboru cen: 
1. Ceny pro pfcsun hmot sconovený z hmotnosti pftsunovo.nlho mot~rlótu u použivojl tehdy, pokud je mofM 
urlit hmotnost za cel.Y stavební dít. Oo tito hmotnosti ~ zapoiit6vd I hmotnost moterlótů ocer'iowmých ve 
spcdflkod. 2. Potud nelze }ttlnoznačni stanovit hmotnost pfcsunovonYch mocerlólú, ln pro výpo«t plnunu hmot 
povflt orientačně prou ntni sazbu. Touto .sazbou se vynásobl rozpočtovl ndktody za celý stovtbnl dil vhtM 
nóldadů na moterld/ ve sptdfl.l:odch. J. Pfiplotd l cendm -1181 pro p!tsun prov6dln'( btz poufitl me-chanizoce, tj. 
za ztlienYch podmlnet, lze poulit pouze pro hmotnost materiálu, l<Uró st tlmto způsobem slcucern~ pftmfst\Jje. 

Konstrukce tesařské 
:§něni stfech rovných z desek OS6 ti 18 mm na sraz šroubovaných 

bednění V2T jednotek K/10 

5'(1,3'1,45•2"0,65·1,45) 

bedněni V2T jednotek K/10 

r(o,8ro,82• 2"0,41·0,82} 
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MJ IMožstvi 
J.cena Cena celkem Cenová 

CZK CZK soustava 
ml 135,334 244,80 11 129,76 es úRS 2014 01 

132,680 

135,334 

m3 291.so1 I 1 510,oo l 449059,591 

290,954 

-o,9n 
·0,56) 

·0,202 

·1,)05 

·0,164 

287,748 

293,503 

m2 18,882 244,80 I 4 622,11 les úRs 2014 01 

10,075 

3,)86 

5,051 

18,512 

18,882 

m 234,576 1 20,40 4 785,35 es úRS 2014 01 ' 

217,200 

17,376 

234,576 

kus 239,268 1 !VO"[ 8 54 1,81 lcs úRS 2014 01 

239,268 

m2 7 13, 1251 60,201 4293o,13 1cs úRs 2014 0 1 

713, 125 

m Z 784,438 1 15.10 L 28004,44 1 I 
784,438 

% 1 12 865,4901 3,88 1 49 866,64!cs úRs 2014 01 

22 198,28 
kus 4,000 153,oo! 612,oo!cs úRS 2014 01 

4,000 

kus 4,000 4 690,00 18 760,00 

kus 2,0001 1100,00 2 200,00 e s úRs 20 14 01 

kus 2,0001 120,00 240,00 es úRs 2014 01 

% 213,9601 1,811 -- 386,28 es úRs 20 14 01 
~-

kus 4,000 252,00~ 
4 653,82 

1 008,oo es úRs 2014 0 1 

kus 4,000 ~ 
4,800 9 1,20 437,76 CSÚRS201401 

2 244,00 

4,800 

4,000 235,oo! 940,oo!cs úRS 2014 01 

4,000 

% 45,370] o,ffi 24,06 lcs úRs 2014 0 1 

mZ 153,oo l 

204 559,61 
3 295,62 1 

18,850 

2,690 



Popis 

- - -- --------- ---------
Součet 

MJ /Možstvi 

21,540 

J.cena 
[CZKJ 

Cena celkem 
(CZK] 

Cenová 
soustava 

1 
Montáž bedněni štitových okapových říms z dřevotřísk~h na sraz 
Pozndmko l souborv ctn: 

=r::=m~ 19_8_,4_95~: __ 2_86_,oo_J~----56~76~ÚRS2014§] 

PSC 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

1. V ctndch · 1011 ol · 1149 ~dnlni stl~dl z dtsd. OSB o CETRIS}sou započteny i ndk.lady no dod6vlo:u spo)ovadch 
prostfftlJW, no tyto pololky .se Mvztcliuj~ oc~nbú dod6vk.y spojovadrh prasflftltů polofAo 762 J9-SOOO. 

provedení atiky 

2"(49,4•0,3)•2"(34,4'0,3•0,6)'4.(12,4•2"0,3)'0,31 

doplněk atiky u štítu 250 mm 

49 ,5'0,25 

Součet 

186,120 

12,375 

198,495 

ld<Ska dřooroš1ópková OSB 3 SE 2500x1250x25 mm --- - - - - - --- T---mz 202,465 I 224,40 I 45 433, 15 lcs ÚRS 2014 01 ] 

198,495•1,02 'PřepoČtené koeficientem množství 202,465 

@ M 1607262480 

vv 
_Jl_d„_ko_d_ř_°""_._ri~pk_o_YO~· _O_SB_3_SE_2_SOO_x_1_250_x2_2~m-m_-::_-::.-:::=~~~~--- ----- --~._l~_-_-m~2~~;~_2_0_2'-, 4-65_._J __ 2_04-',_oo_ I'-____ 4_1_302,86 1 CS ÚRS 2014 01 

198,495"1,02 'Přepc:>Čtené koeficientem m_no_zs_' _tv_i __ 202,465 

~62351110 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

1.v.ontáž světlíku, větráku nebo dýmniku z hraněného řeziv~hy do 100 cm2 rm T Y40I 14s,ool 
montáž fošny konstrukce VIT jendotky K/10 

5'1,5 

montaž desky konstrukce VZT jendotky K/11 

2•0,92 

Součet 

7,500 

1,840 

9,340 

1 354,lOlcs úRs 2014 01 

I 160/ M ;60S110210 
vv 

--------- --- - - --- --------Je z I YO jehlllnate · stfedove SM ti. 33-100 mm, jakost li, 2 · 3,S m 

s·1 ,55·0,oro, 1 

--=cmJ o,026i==1:3_9_5,_40_1~-----'66_,2_a~lc_s_u_·R_s_20_1_4_0_1 ~ 
0,023 

vv 

'0iGi J6051101.!E_ 
vv 

vv 

PSC 

vv 

vv 

[§1 K 1998762202 

PSC 

0,023•1, 15 'Přepočtené koeficientem množství 

I řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost J 

2"0, 92·0, 1 "0,02 

0,004'"1, 15 'Přepočtené koeficientem množstvi 

J Demontáž kce podkladovC z desek cementotňskových tl do 20 mm na sraz lepených 
Ann6mta A souboru cm: 
1. v unádi ~jsou zopolteny náklady no odstraněni tepelně fzolace z podlah; tyto u oceňuji cenami ldsti 801 
kata/egu 800-7'3 lz.olacf leJ>f!'lnl. 

demontáž herakUtových desek dle O 52 

((49,4+34,4)'12,4 ) 

0,026 

m3 o,oos I 
O,t»I 

0,005 

m2 1 039, 1201 

1 039, 120 

I Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m ~--"-~1_898,310J 
l\Jzndmko k 500boru Cfn: 
1. Cfny pro pfesun hmot stonownY z hmotnosd přn.unovonlho moterlólu Sf poufiVQji tehdy, pokud je možM 
urllt hmotnost m celý Slavrbní díl. Do rit.o hmotnosti se :upo8táw1 i hmotnost moterlólů ocer'iowJnýdi Vf 

sped/lkad. 2. Pokud ndze jNnovwKni stanovit hmotnost přesunovanYch materiálů, lze pro výpočet pfesvnu hmot 
pouflc orient~ proancnf sazbu. Touto sazbou~ ~.sob; rozpoltov' ndHady za celý ~avební díl vletně 

ndklodů na motffldl Vf sptti/liodch. J. Pflptatt:k k ctndm ·218' pro přrwn provódlný ba pouliti mtthonizaa:, tj. 
zo ztíif'ných podmínd. , lze povilt pouze pro hmotnost materiálu, lter6 H timto způsoMm skutttnl pfemisťU)t:. 

4 773,60 1 W!]cs úRS 201@ 

43,70J 45 409,54lcs úRS 2014 01 

10 804,42 lcs úRs 2014 01 

o 763 Konstrukce suché výstavby 2 513,40 
~[i64[K_6_4~K~!7_63_2_1_18_1_2 _ _ ~10e_mo_n~t_ii~sa_'_dro_vl_ákn_it_é~pnc_··_·k~y-•~jed_nod_uc_hou __ oc_ el_ o_vou __ no_sno_ u_ kon __ st_ru_kc_i_o~pl-á_št_ěn_i_dvo~j-ite_· ---~ ::L _s_;_,ó40_._l ___ 8_5,'-oo-'J'--______ 47_9_;_,40_...lc"'s_u_· R_s-"2-'-01'-•- 0_1_, 

PSC 

vv 

vv 

165 K 763431803 

PSC 

vv 

vv 

Po'Zndmla l soub:>ru cm: 
1. Ctny b:e poufJt i pro dt montdf pfllt:k z umentovlóknitYdl ntbo ct:mtntových desd. 2. Cfny · 1811 af · 182J)sou 
urltny pro l<Omplerní dunontói plíčky, tj. ~ konstrulr:ce, dne k i t~pclM lzala«. J. Ceny ckmontóft: dnd • 
28'1 až ·2813Jsouurůriyproodstronini pouzt:dnd. z obou stronpřičky. 

demontáž části příček dle 09 

a·o,15·4,1 5,640 

Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu 
Pozn6mia k souboru cen; 

~~--1_a._ooo~l _ _ 1_1-'3,_oo~l ______ 2_03_4_,oo~lc_s_ú_RS_2_0_14_01~ 

1. Cert'( zdlmu}i ~lt:tní demontdž podh/ttlu, tj. nosnou l.onstrvkd i ponrly. 

demontáž části podhledu dle 02 

30"0,6 18,000 

~-r-o--.'-764-'-------,rK~o_ns~t_ru~k-'c~e_k~le~m~~~iř~s~ke~· ---------------------~--~---~---~---~3~26"-"5~45~,~6'-7~~--~ 
J 1661 K 1764002841 l0emontáž oplechováni horních ploch zdi a nadezdívek do suti m 257,6001 121,ool 31 169,60lcs ÚRS 2014 01 

vv střecha viz legenda 050 

vv 230 230,000 

vv oplechování sloupu dle 038 

vv r7,65 15,300 

vv oplechováni JX)trubí dle D45 
vv 2"6, 15 12,300 

vv Součet 257 ,600 
~K~J~76_400_2_8_5_1 --~l-0e_mo_n-taz-„-o-p-lec_h_o_v~ón_i_p_ar_a_pe_t~ů -do-su_ti __________ ________ -_~m--'--_15_3_;_,900_._l _ _ _ 5_5,'-2-0 ._l ______ 8 _49_5-'-,2-8~1c_s_u_' RS_2_0_14_0_1_, 

vv demolice parapetů dle 05 

w i4· 1,5 

vv demolk e parapetů dle 06 

vv 14•1 ,5 

vv demolice oken 014 

vv 1,5 

vv demolice oken 015 

vv 3"1, 5 

VY vybouráni parapetů dle 030 

vv 45·1 .s 

vv demolice parapetů dle 031 

vv 6•1,5·1 ,5 

vv vybourání parapetů dle 0 32 

vv r1~ 

VV vybouráni parapetů dle 033 

vv r1,2 

vv vybourání parapetů dle 034 

vv 7•1,5 

VY Součet 

L§)~861 jOemontáž~ní ři~bných prvků~ 
demontáž oplechováni dle 08 

2 1,000 

21,000 

1,500 

4,500 

67,500 

13,500 

10,800 

3,600 

10,500 

153,900 

_..__m_..___s1~,ooo__.I~-~ 4 126,8olcs úRS 2014!»] 

vv 

vv 

I 1691 K 1764002881 

vv 

2'28,5 57,000--r-- -----. -------~----
~lemování střešnK:h prostupŮ do suti - --- ___________ ==r __ ~-~ooor=1~ ____ 1 476,oolcs ÚRS 2014 ~ 

vv 

~ K 1764004801 

vv 

oplechování vyústěni vrr dle 065 

9 
~podokapnihožtabudosuti -=--~ _ ___ _ 
demolke ilobu dle 039 
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P: Kód Popis MJ Množství 
J.cena Cena celkem Cenová J [CZK] [CZK) soustava 

w 2"0,2 0,400 
w demolice žlabu dle 057 
w 2·0,2 0 ,400 

w demolice žlabu dle 058 

w 2"3,55 7, 100 

w Součet 7,900 

I ml K 1764004861 I Demontáž svodu do suti m 11,0001 41 ,601 457,60!es úRS 2014 01 
w demontáž svodu 024 
w 11 11 ,000 

l m l K 1764021-403 I Podkladní plech z Al plechu n: 250 mm I m 41,0001 2u,ool 8m,oo!e s úRS 2014~ 
Potn6mAa I: souboru un; 

PSC 1. Rozvlnut.6 fJlko podlt.lodnfho plechu se urluje z rf stlrinlho prvku. 

Anndmlt.o lt. polofct: 
lokovonýpltth standard K/JO, K/ 11 

w K/10 

w 5•7 35 ,000 
w K/11 
w 2·3 6,000 
w Součet 41 ,0CXI 

I 1731 K j764021405a !Podkladní plech z Al plechu n: 430 mm 
A3zndmla A polofce: 

m 76,2001 286,ool 21 793,201 

falwYoný pltdt standotd tottvnř plech 

w 76,2 76,200 

I ml K l764222404a I Oplechování štítu závětrnou Lištou z Al plechu rš 350 mm 
Pbzndmko A polofce: 

7,~ 265,oo l 1 855,00 :=J 
l.ilkovaný pltch standard K/13 

w K/13 
w 7 7,000 

j 175[ K 1764222419a I Oplechování z Al plechu n: 880 mm m 41,8001 439,oo l 18 350,20 
A:lzndm.ta i potofct: 
lako~ plech standord K/4 

vv K/4 
w 41 , 8 41,800 

@ 6 1 K 1764222433 I Oplechování rovné okaixwé hrany z Al plechu rš 250 mm 2,9001 242,00 101 ,so es úRs 2014 01 
Pozndml<o lt. souboru un: 

PSC 1. V ttn6dt 16-4 22- 1"'1S af -3442 Mj$CU započteny n6A:lody no podl:lodni plech, tyto se oaňuji cenoml souboru 
an 764 02-14 .. Pod k lodní ptedl z hUnU1.ového plediu v rozvinuti lila podle ď sffešniho prvk.u. 

Pozndmko lt. potofce: 
lokovaný plech scondord K/ 14 

w K/14 

w 2,9 2,900 

w Součet 2,900 

11771 K 1764224404a I Oplechováni horních ploch a nadezdiwA< (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotven.; n: 340 mm m 12,6001 245,ool 3087,oor 
Pozndmko lt. po&ofct: 
lalovanfpl«h standard K/ 23 

vv K/23 
vv 12,6 12,600 

I 1181 K 1764224406a !oplechování homich ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 520 mm 16,0001 288,oo l 4 608,ooI 
Pozndmka l pofofct : 
tokavonY pttch Jtandard K/24 

vv K/24 

w 16 16,000 

I 1791 K 1764224407 loplechovónf horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotven.; n: 670 mm 4,4801 334,001 1 496,32 lcs úRs 2014 01 I 
Poznómka li. polofct: 
latovoný pl«h Jt.ondord Kl 11 

w K/ 11 

w 2"2"1, 12 4,480 

I 1sol K 1764224408a I oplechováni homkh ploch a nadezdivek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš no mm J 
A>zndmlo l poJofct: 

m 3,0001 369,ool 1101,ool ==i 
lokcwanY pltch standard , K/12 

w K/1 2 

vv 3 3 ,000 

vv Součet 3,000 

I 181 1 K 1764224411 
1optet1'10ve1111 1JOf11it:11 pn:x:11 a IKiuel01veqdt1K1 Dll!'Z 10110 z~ i:xec110 11~11a11"- "'Y P\O~-Vt:'1~ n pn~s m2 203,6121 

631,oo l 128479, 11!es úRS 2014 01 
AJzndmlt.a t pobfc~: 

~pltth standard K/ 1, K/2 , KIJ, KISa, K/ Sb, K/10 

w K/ 1 

w 126,2"1 ,05 132,510 

w K/2 

vv 35"0,96 33,600 

w K/3 

w 14'1, 14 15,960 

vv K/5a 

w 2,3"0,88 2 ,024 
vv K/Sb 

vv 4 ,1·0 ,98 4,018 

vv K/ 10 
w 5"3, 1 15,500 

w Součet 203,612 

182 764225446 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdivek (atik) z Al plechu ri přes 4C'.X) mm kus 6 ,000, 158,00 948,00 e s úRs 2014 01 

183 K 764226400• Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 140 mm m 26,800: 255,00 6834,~ 

A:izndmka k potofct : 
lako~ý pltch standard K/18 

vv K/18 
vv 26,8 26,800 

~K 1764226402 jop«echováni parapetů rovných mechankky kotvené z Al plechu rš 200 mm m 
Pozn6mko l polofct : 

2,8001 261,ool 747,601cs úRs 2014 01 

takDvonf plt dl sconoord Kl 19 

vv K/19 
vv 2,8 2,800 

®l K \ 76422640Za i! Oplechováni pa.rapetů rovných mechankky kotvené z Al plechu rš 220 mm m 89,500f 281,00! 25149,50] ==-_] 
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- - - -------- --- ------ ---- -- ---
Kód Popis MJ 

- • J.cena Cena celkem Cenová 
Mnozstvi ~ --~(~C_Z_KI~ soustava 

w 

A>zndimko k polofct: 
lakovaný plrdi standord K/ 15 

K/15 

w 89,5 

§{ K 176422~ -~Í parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 280 mm 
Pozndmk.o k poloict: 

vv 

w 
vv 

vv 

vv 

vv 

lokovaný plech standard K/17,20 

K/17 

10,3 

K/20 

11 

Součet 

Oplechováni parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 340 mm 
Pozn6ml:.akpolo1«: - - -- - --- - - -

lakovaný plWI $Condord K/16 

K/16 

w 1,26 

~~---'c1Be=zpec7--,-"°.,.s_tn_í ;-pi-epa~d-=-300-=--=--,_7~5~-~4-=-SO-=--m--m--_-_-_-_~~~~~~---~---
Fozndmka l souboru cen: 

PSC 

@[KJ764521403 

vv 

vv 

1. v c;enárn nejsoo zopolteny odklady na oplechováni ok.apniho plechu, tyto st octflujf polo! kom I 
21 ·.4. Oplechováni stftfnlch prvků z pozlnlccvaného pltthu. 

lžlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 250 mm 
Fozndmka k polola: 
lakovaný pltth standard Kil 

K/7 

6,9 

~ 

m 

kus 

souboru cen 764 

=i::::;: 

i 190. K /64521415 Žlab podokapn( hranatý z Al plec_h_u_rs_- _400_ m_m _________________ ~~-m-~ 
Fozncfm.l:a t. polofct: 
lakovaný plech standard K/9, K21 

K/9 

12,6 

K21 

5,6 

89,500 
21,30() 306,ool 

10,300 

11,000 

21,300 

1,2601 131,ool 

1,260 

2,000, 561,ooJ 1122,001 

6,9001 388,ool 

6,900 

12,600 

~I 1_9_1 1~K_l~7_64_5_2_84_2_2 ___ 1..,s:-vody-ic.-,kru-,-ho_v
7
é-;vc-· e_t_ně_ob~i•_·mek~·~kol_en~, od_ skok_ u_· _z_Al~pl_ec_h_u '-pr_ů_meru_·_1_oo_m_m _ _______ ~--~--1s~,2_00_,_l __ S6_ 1'-,oo_,_l _____ 1_0 210,2olcs ůRS 2014 01 

Pozn6mta k pololu: 
totovdný plrch standard K/ 6 

vv K/6 

vv ___ 18~,_2_ --.---.---18~,2~00,.,.--=--..--------~---
~645284K/8 S'rody atypický obdelnikový prŮřez včetně objímek, kolen, odskoků z Al_,_pl_ec_h_u-'60~x-'80_m_m ____ _._ __ _,_ ~ ~-----1_2_3_9_3,_oo~l~ ___ =i_~ 

vv K/8 

vv 16,2 

" I 1931 1998764202 I Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m 
Pozndm~l10Ubo~an: ----------~---' 

PSC 

o 765 
194 K 765142801 

vv 

w 

o 766 
[ 1951 K 1766441822 

vv 

vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

w 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

1961 K 176662921R01 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

w 
vv 

w 
w 
vv 

vv 

J. Cmy pro přnvn hmot stanovttl)i l hmotnosti přesut'OVOl'liho materidlu u pouiíYají tdwly, poluxl je mof.M 

urtit hmor:nost za ulj stovd>ni dil. Oo tito hmotnost.I u zapolit6vd J hmotnost moteriálů octtlovonýdi w 
sp«ifikad. 2. Polr.ud ndze /~znol.nl stanov1t hmotnost pfnurrr«Jrtýdt materiálů, ln pro výpold plnvtXJ hmot 
poulit orientalnl prountní sazbu. Touto sazbou se \l)lnÓSObl rozpočtov~ n6111ody za celý stovtbnf díl včetnl 
ndklodů no matul61 ve spedfikadch. J . Pfíplatd Ir. cenám -4J81 pro pftsun provóděnY Mz pouliti mechanizace, tj. 
za ztlfenýdl podmí~lt., lze poulit pouze pro hmotnost moterf6lu, A"ttrd Sf tlmto způsobem stutečnl pfemíst\Jje. 

Konstrukce ok • ačské 
Demontáž krytiny z polykarbonátových rovných desek 

demolice dle 059 

0,2"2,0S 

Konstrukce truhlářské 
]Demontáž parapetnkh desek dřevěných, laminovaných šířky přes JO cm délky přes 1,0 m 

demolice parapetů dle 05 

14 

demolice parapetů dle 06 

14 

demolice oken O 14 

demolice oken 015 

vybouráni parapetů dle 030 

45 

demolke parapetů dle 031 

6 

vybouráni parapetů dle 032 

9 

vybouriní parapetů dle 033 

3 

vybourání parapetů dle 034 

7 

Součet 

m2 

kus 

IPnplate_k _k_moo_ta_,'~ži-ok-en-ostěn( parotěsná folie 

hliníkových stěn dle nastedujicích standardů 

H/1 

~J 

2'49,5•2'3 

H/2 

2'28,5•2'3 

H/3 

2'28,5•2'4,12 

H/4 

2'28,5•2'4, 12 

H/5 

2'3,6•2'3 

H/6 

2"3,6•2'2,4 
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16,200 

3130,2301 _ _ 2~, 3~51.__ __ _ 1343,52ics ůRs 2014 01 I 

0,4101 39,901 
16,36 
16,36@ ůRS 2014 01 

0,410 

242 293 01 
102,000 53,70 

14,000 

14,000 

1,000 

3,000 

45,000 

6,000 

9,000 

3,000 

7,000 

102,000 

416,3381 64,~ 26 978,701 ~ 

105,000 

63,000 

65,240 

65,240 

13,200 

12,000 



PČ Ty Kód Popis 
_.e. 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

197 76662921R02 

198 K 76662921R03 

PSC 

odpočet oken 

dle následujkkh standardů 

8/H 

2'(2'1,2•2'1,2) 

10/H 

3'(2'1,5+2'1 , 16) 

15/H 

2'1, 18•2'1, 19 

montáž oke-n 7 /H 

3'12'1,14•2'3) 

montáž oken 9/H 

2"1,18+2'3 

montáž oken 11 I H 

2'"1,'476•2'"2,113 

dveře 

12/H 

2'1,45•2'3 

13/H 

2'1,42•2'2, 16 

14/H 

2'0,8•2"2, 16 

Součet 

Příplatek k montáži oken ostění paropropustná folle 

Pňptatek k montáži oken ostění hydroizolační f-"ol'-le'--------
Pbzn6mlr.a .I: polotct: 
" mlstl pfechodu o~na na fzolod vfz detaily 

j Příplatek k montáii oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm 
Poznámko k souboru cen: 
1. V Cfnóch montd1e oken Jsou zapolteny I nóklody no zoml!enl, vyklinovóni, horlzontdlni I vtrtlklJtnl vyrovnóni 
ohnnlho rdmu, ukorveni a yWlněnř spóty ~zl rdmf'm a ostl nlm polyurdanotoOU plnou, ...Utni udnfdHio 
zollfti nl. 2. Vunódl 766 61 · 9 .. Pňplotek .I: cendmzo t~lnou izolod mui ostinima rá~moknojsou 
z~eny ndJ:&ody na izolaci vnljši I vnltfni. J . Drttka lzolou u ur luje v mdredt d~tt.y rómu o.tno. 4. Montd:fe o.l:C"n 
d:> 1 ml s:eocefrujl cenami souboru an 76661· 16Montdlokc-n dfmnýchMbo plastovfchpjoc:hycb 1 ml tohoto 
katato,u. S. Mantdf o#f.tn jtdnodudrých otr4ravých je molM ocmlt po4oilami • 1101 al · f22J o • 1621 af · 162J 
t:tJhoto souboru ttn. 

J 200 K 1766691915 ! vyvěšení nebo zaYě;eni dřevěný<h křídel dveří p( přes 2 m2 
Pozn6mka J: souboru cen: 

PSC f. Ceny • 1931 o • 1932 tzt užit jtn pro kfidlo mojld soulasnl obl )menovani funkce. 

vv demontáž dveří 012 dvoukřídlé 

vv 2 

vv demontáž dveří 013 

vv 1 

vv Součet 

Nl'ložstvi 
J.cena Cena celkem Cenová J MJ 
[CZK] [Q!g__ soustava 

9,600 

15,960 

4,7'40 

24,8'40 

8,360 

7, 178 

8,900 

7, 160 

5,920 

416,338 

416,338 64,80 26 978,70 

416,338 66,30 27 603,21 

m 4 16,33[ 186,oo! n • 38,81!cs ůRs 201• 01 \ 

-'-~-----11_1,90JcsůRs201401 ] 

!~2_0~1 !~K~\~7_666_94_1_1_2 __ ~l~Mo_nt_áž_- ~pa-r~ape~tn_k_h_d_esett _ _ d_řeven_-~'fc~h,_l_am_1_·nov_a~nyc~· _h_i1_·řk~y_do_JO_cm_délky_·~-do~l ,_6_m ______ ~-----~~---~~------m,oo les ÚRS íOU-OtJ 
PbzncfmJ:o k 10Uboru cen: 

PSC 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

!202! M J60794f020R 

vv 

vv 

vv 

12031 M 1607941010 

vv 

vv 

vv 

I. Ctnoml ·8111 o ·8111 Kocdiujt montáž vrat obonJJKPOV611. 2. Cenami -97 • . Mtu ocMovat ""nlovnl ktyd 
lišty boll:ónovýdl dwfl; taro mootdf K oufwJjt cenou · 1610. 

T/5 

2 

T/6 

Součet 

!desko para~tni dř~votřiskovci vnitřní 0, 27 x 1 m 
Pbzndmto k polo:l.a: 
standard TI S 

T/5 

2,28 

2,2s•1 ,os 'Přepočtené koeficientem množství 

lctnka para~tn; dřf!'VOtřiskovó vnitřn; 0, 22 x I m 
Pozndmka J: polo:l.ct: 
standard T/6 

T/6 

1,3 

1,r1105 'Přepočtene koeficientem mnontvi 

m 

m 

kus lkoncovl<a PVC k parap~tnfm d~skám (;()()mm 
PoznámMkpo~tu: ------ ------------'---'-

vv 

vv 

vv 

vv 

Slondord TIS 

T/5 

4 

T /6 

vv Součet 

vv 6*1,05 'Přepočtene koeficientem množství 
kus [ 2051 K 1766694122 !Montáž parapetnkh desek dřevěn'fch, laminovan'fch šířky přes 30 cm délky do 1,6 m 

~~-~-----"Po"'z-n67m"'l~a71-'sout>or11cen: ------~--~ 

PSC 

vv 

vv 

r. Cenami ·8111 a ·Bt12 ff' oceňuje mootdt vrac oboruJKPOV 611. 1. Cenami -97 . . nelzeoaňovot venkovní J:ryd 
Ušry bol~ dvtfl; toto montál Sl! oceňuje ctnou • 16 ro. 

T/3 

2,000 

1,000 

3,000 

2,394 1 2f9,60 1 -~----5_2s,n] 

2,280 

2,394 

1,365 1 304,20 ' -''---'----- ---4_rs,23 es úRS 201• or 

1,300 

1,365 

6,300 [ 52,so J 330,75 !cs úRs 2014 01 

4 ,000 

2 ,000 

6 ,000 

6,300 

1.000 1 247,oo! 247,oo[cs ůRs 2014"'i»] 

1,000 

l 2o.s! M l60794f030 ldmo para~tní dř~votřisková vnitřní 0 , 3 x f m m r.575 1 375,30 i --~--~-'-~~~~------59_r_. r_o~le_súRS201401 ] 

vv 

vv 

vv 

vv 

~ K 1766694124 

PSC 

PblndmJ:a lc pofofa: 
SlordordT/3 

T/3 
1,5 

115*1 ,05 'Přepočtené koeficient em množství 

!koncovko PVC k para~tnim deskám 600 mm 
Pozndmko li: polofct: 
standard TI J 

2*1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 

I 

1,500 

1,575 

kus 2, roo I 52,SO 1 
--~------r 10,25 es ÚRS 2014 01~ 

2, 100 

kus 44,000 360,oo! [Montil parapetnich desek dřevěných, laminovaných šiřky přes 30 cm délky přes 2,6 m 
Pbzn6m~ J:souboluttn: ------'----'--~-~---'-~--

15 8'40,oo[c s ů~ 

1. Cmoml · 8111 o ·8112 w oce~je montdl vrat oboruJKPOV6 11. z. C~nami ·97 .. ntlze oaliovot wn.tovni Myd 
1;šty balkónových ~li; taro montáž u oaňuje ctnou · 1610. 
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~y--Kód 
---------- - - - -

Popis 

vv --- parapetní desky dle T /-1 -- - - - -------- ---- ---
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

'.109[ M J60794" 1070 

VY 

VY 

4+5+3+4•4+2+3 

parapetni de>ky dle T /2 

2+2+3+2+2+2+2+ 1 

parapetní desky dle T / 4 

3 

Součet 

ld~ko por~tni dř~tňsko'Vá vn,tl~ m---
Annómlr.a kpololc~: ----- -
standard TI' 

parapet T/I 
69,82 

VV 69,8r1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ 

m 

Množství 

25,000 

16,000 

3,000 

44,000 

J.cena 
[CZK) 

Cena celkem 

[CZK) 
Cenová 

soustava 

n ,m I 552,00 I _ 40 467,67 lcs úRS 2014 01 J 

69,820 

73,311 
~ ~1050R-- ld~ka poroPf'tní dřrvotňskovó vnltlni 0,42 x 1 m - __ -_ -- -------

Pbznómio k pololc•: 

_ ___ _ I:_li!Ol_ 8,46r=292,10 I 2477, 12 1 

stondard T/4 

vv T/4 

VY 8,06 

r--rVY--,c-------,r8'-,06-·_1_,_,0_5_'P_ř_,epočtené'-----'-' koeficientem množství 
!21 11 M j«Jl941040R ~OPf'tni dřrvotřisková vnltřniO,JS:x J m 

vv 
VY 

VY 

lBlii 1607941210 

Aunámio A: polože•: 
standard T/2 

parapet T /2 

38,47 

38,4r1 ,OS 'Přepočtené koeficientem množství 

[koncovko PVC k para~tnim deskám 600 mm 
Annámla i pofofce: 
standard Tlf , T/1, Tl4 

T/1 

30 

T /2 

28 

T/4 

2'3 

Součet 

8,060 

8,463 

Li!::: ~-zso.yoc ~--~----~---- '-0_1_34_,8_5~1----~ 

38,470 

40,394 

kus 61,200 I 52,SO I i 528,oo les úRS 2014 iiiJ 

30,000 

28,000 

6 ,000 

64,000 

VY 

VY 

VY 

vv 
vv 
VY 

VY 

vv 
@R! 998766202 

67,200 

" 2 mmol 1,101 

64*1,05 'Přepočtené koeficient em množství 
1 Přesunhmotproc"1tni-pro-:-k-on_s_tru_kc:--o-tru-:-hl~á7řské77"v---,ob~jok-,--toc-:-h_v_do,--,172-m---------~r---r--~.,.,-,r-----.------2-5_5_3-,54~1c-s~ú~RS-20_1_4_0_1~ 

PSC 

o 767 
~K 1767113150 

vv 
vv 
VY 

vv 
vv 
VY 

VY 

vv 
VY 

VY 

vv 

vv 
VY 

vv 

~ M 

M 

: 
K 

VY 

vv 

767-Hll 

767-H/2 

767-H/3 

767-H/4 
!!!:!!!.!_ _ _ _ 
767-H/6 -
767134801-R 

[ll[ K]?ill93-017 

VY 

vv 

I 223 I K 1767330112 

A:>znómJ:a J: souboru an: 
1. Ceny pro pftrun hmot stono~ný z hmotnosti pftsunovaneto materiálu se poulívajl t1thdy, pokud ji! možné 
urlit hmotnost zoc1tlý stavtbnl díl. Do t~to hmotnosti~ wpolitóvó I hmotnost mattrldlů octňovo,,ydl w 
sp1tdfiAod. 1. Fblud ntllf jttJnomolnl stanovit hmotnost pf~ mottrl6fů, lz.e pro ~t plnunu hmot 
poulit orlt:ntaéni proantni mzbu. Touto !LUbou w \')'FXkobl rozpočt.C1VI nóUady za utý stavt>bní ~l vlt>tM 
ndHodů no mctt>riáf ve spltdfiJ:adch. J. Příplatd J: cenám ·6181 pro pltrun provád&ry bt:z použlrl medlonizoct:, tj. 
za z tlt ených podmlntJ:, lze poutlt pollle pro hmotnost matt:rldlu, A:tud u tlmto způsoMm sJ:utelnl pltmisťlljt:. 

Konstrukce zámečnické 6 408 411,18 
~'Mo~n~táz_-~•~těn__,_p<7o_za_~_l..,_iz_~~pro_f_il u_· '-~-oc_h~y~p<-·es_1_6_m2 _______________ ~~280~1 ___ 288_,oo~l~ ____ 140_6_2_4,_6_4l~c_s_ú_RS_2_0_1_4_0_1 ~ 

PoznómJ:a J: souboru cen: 
l. v ctnóch M}sou zapot(t:ny nóJ:lody no: o) montdt Ušt11v6nJ hllníkovýml profily , potnlho žlábku o ok.opov"fclt 
pledtů; tyto prdce st oceňuji unami 767 89·6110 oi ·6110 Montát lišt o al.opových pledtů, b) montdf tisnlnl 
sth1; tyto prdu Sl!OCeřiuJJ c1tnomi 767 62·6101 af --6103 Montdl tlsniní ok.en, c) montál výplM Slin twmwaným 
pi.echem; tyto prdct: st oaOOjJ cenami 767 '3·7'1f al -ljf3 Montáž obkdt:ni pftchem tvorovmým. d} 
zhot~nl ohorv ~ -..ýplnl sthl o pfild ptt>dlem; tyco prótt u OCt:ňují cenami 767 13-7601 al -1613 Zhotoveni 
otwru v plechu ocelovém, t>} montdl ocelovýdl k.rycldl lišt Jtdnostrcmnl; tyto práce st: oceřiují cenami 767 62·71 
Montát k.rycích ocelo\lýdl lišt , množství se ur{ujt: v m jak.o 111 (spoje dvou Amovýdt prvfcú} Mbo r /4 
{luojavýprwlt}dilkyomtowiwJMhoprvfc.u. 2. Vundch 76711·1f10a1. ·1180n1tní ~MO montdi spojerú stin z 
dílů před osazením; tyto prótt se oceňují anou 767 64·8JS1 Spojeni dvt:fl a st in. 

Poznámko A po4ožu: 
lr.cHJfJletnJ montálstlndlt H/ 1 al H/6 

montáž hliníkových stěn d le ná~ledujídch standardů 

H/1 

49,5•3 

H/2 

28,5·3 

H/3 

25,5•4, 12 

H/4 

2s,5•4, 12 

H/5 

3,6"3 

H/6 

3,6"2,4 

Součet 

Dodávka kompldnř hllníko~ rMtrrrvi /asó<fy 49500 x .JOCt'.J mm dtr standardu Hl J 

Oodávf<.a kompletni hlfníkav<' rastrovti fasády 28500 x 3000 mm dl• standardu Hl 2 

Dodávka kompletní hliníkové rastrové fosddy 28500 x 4120 mm d(e standardu H/3 

Dodávko kompl.etnf htlniko~ rast~ fasády 28500 x 4 f20 mm dl~ standardu H/4 

Dodávfco kompletní hllnikoW rostrM fasád>/ 3600 x .3«JO mm dle standardu H/5 

Dodávka komplet ní hllnikové rastrové fasády 3600 x 2400 mm dl e s tandardu H/6 

Demontáž oplechováni stěn plechem trapézovým .. .... 
Oemontaz oplechovam st1tu haly dle 051 

(12'3, 9•2'1)'(1.97•0,251 

~v~tr~k~,2~ 
demontáž mřížek dl• 017 

9 

- - -

soubor 

soubor 
soubor 

soubor 

soubor 
soubor 

m2 

148,500 

85,500 

117,420 

117,420 

10,800 

8,640 

488,280 

1,000 

J,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

108, 336 

9,000 

!Montáž tubusového světlovodu kopule s lemovcinim zabudovaného v rovné střeše _ _ _ --~-ku_•~ _ _ 2,000[ 
1'>znóm.to k. souboru CM: 
r. v un6dt montd:it Mj$00 z~eny náklady no znzení prostupů konstruJ:áilmi prvky stropy, stftchami. 2. 
v připadl dodate~ montá.tt je třtbo samostatnl ounit roztbrdní J:rytlny cenami katalogu BiJ0..765 Konstruk.ct 

- - - - - -
1 177 128,SO I I 177 128,50 

608261,40 1 608 261,40 ---
1 020 857,60 I 1020857,60 

950 192 ,20 950 192,20 

94 122,JO I 94 722,30 

76060, 10 I 76060, 10 

~ 11 050,27 ----- - -

918,oo l 

11i-O;OOC 2 220,oolcs úRs 2014 01 

~~' ' 2241 M \SsJBJ 1040 ~ ~ubusovýzdklodni sada bez svitlovodm!ho tubusu průmir 550 mm _ _ _ -~-kus_~ __ 2_,ooo _ _ 1 _12~ _ 24684,oo lc s ú RS201401 
1'>znómka k. poloice: 
standard '71H 
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Kód 

PSC 

Popis 

Nontáž tubusového světlovodu t ubus, průměru do 550 mm 
Pozndmla k souboru cen: ------

1. V cenóch monttile nt)sou zopolteny náil:lody no zfízerN prostt.pťi konstruklnJmi prvky stropy, stř«haml. 2. 
Vpflpod~ dodottln4 montáte je třeba samoslatnl ocenit eoubrdnl krytiny cenami katalogu 800-765 Konstrukce 
oolcrWald:~. 

vv ---~2_"2-'-,9_5 - - --
1226 1 M 1553811120 l~tlovodnýtubuspnimlr550mm 

Pr:nndmk.a k. polota: 
standard 17/H 

[lli[K]767330133 IN.ontáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm 
Poznómlca k souboru cen: 

PSC 1. v cenódi montáfe nejsou zapolteny náklady no z!lzeni prostupů konstrukčními prvky stropy, stftchami. 2. 
V plipodl dodatllnl montáft jt tld:>o somostatnl ocenit roubr61Jl lcl}"tlny centJml katalogu 800-765 Konstrukce 

-~~-----_,.."""Nvob>"'' '· 
Stropní difuzor s pfastovým krytem dle standardu 17 I H 

iVontáž kovových slunolamů horizontálních _ __ _ 

vv montáž stunolamú dle 16/H 

vv 1. NP 

vv 3•(28,5•28,5)' (0,3•0, 12) 
vv 3•(49,5•28,5)"(0,3•0, 12) 

vv Součet 

I.U Množství 

5,900 

5,900 

5,900 1 

kus 2,oooj 

kus 2,000 

m2 170,100 

71,820 

98,280 

170,100 

M 767·16/H. I m 405,000 Ellptlck~ lamely slunolamu d~lky 300 mm dle standardu 16IH ____ _____ _ __ --+-- -+--
M 

K 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

767· 16/H.2 

767531111 

Nosné profily lam~! 110 x 50 mm d~lky 850 mm dle standardu 16/H 

Montáž vstupních kovových ne bo plastových rohoží člstkich zón 
Fbzndmko k XX/boru un: 
1. Ceno-11 11 j~ u~{tnopro vkdmy typyrohofl kromě textilních, tj. hllnJJ:ovindlOP'CJS(~ vtombinod 
s různými twy kart66i, 1'.ovovi ·škrabáky, pryžt:wi, z vfákmz plastlck)dthmot , apod. 2. Ttxtilni rohož~ ~oaňujl 
IOUborrm an 776 57-J Montdf textilních {fst.fdd1 zdn lotoloju 11()().776 Podlahy povfakovt. 

0/3 

2"(3,05"2,25) 

014 

1,55"1,65 

Součet 

kus 94,000 

m2 16,283 

13,725 

2,558 

J.cena 

CZK 
279,00 

I 897,20 I 

461,ool 

510,00 J 
826,00 

942,50 

912,90 

44,70 

Cena celkem 

[CZK 

Cenová 

soustava 
1 646, 10 es úRS 2014 01 

11 191,48 jc s úRS 2014 011 

922,iiOJ"C§ 2014 01 J 

1020,~~ 
140 so2.60Cšúí\š20140i 

1 m I M 1697520040 
~-------------------------~--~-~16,283 

17,09lJ 6 85•~.40~1 ___ _ 117 189,68 lcs ÚRS 2014 01 I rohot vstupní proved~ní hliník s tandard 17 mm 

16,283. 1,05 'Přepočteně koeficientem množstvi 

m2 

vv 

12341 K 1767531121 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

I m l M 1697521600 
vv 

I m l K 1767581802 
vv 
vv 

! m l 1161620121 

238 

n „ 
" 

241 

242 
„ 
, 

245 

PSC 

vv 
vv 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

M 

M 

M 
K 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

M 

M 

M 

K 

767·8/H 

767-10/H 

767·15/H 

767620128 

767-7/H 

767-9/H 

767- 11/H 

767640111 

)osazeni zapuštěného rámu z L profilů k čfstkim rohožím 
Pr:nndmlo k. souboru an: 
f . Cmo-11 f t )~ ur«nopro ~tWY tohofi b'omi tar.ilních, tj. hUnít.oWntboplastM vkombinod 
s dn.,.,Ymi typy iart6l:ů, ~ • Skrabáty, pryfDvi, z vfóbn z plastických hmot, apod. 2. Telttllnf rohože se oce.ňujl 
soobortm cen 776 57·J Montdf t txtilnich tistJdch zón lcoto&ogv B00-776 Podlahy pqvlo~. 

0 /3 

2' (2' 3,05•2'2,25) 

0/4 

2"1,SS•Z-1,65 

Součet 

)rám pro zapuštěni, proffl L · 30130, 25125, 20130, 15130 ·Al 

27 ,6•1 ,05 'PřepoČtené koeficientem množství 

!Demontáž podhledu lamel 

demootáž části podhledu dle 01 

30-0,6 

!Montáž oken zdvojených otevíravýc:h do zdiva plochy do 2,5 m2 
Poznámka l: souboru cen: 
1. V cen6ch montált oken jsou zapolteny I ndktody no zom~l~ni, vylcllnovdnl, horizont6lnl I vert llcóCnl '1frovndnl 
okenního rámu, ukotvtnl a vyplněni ~ry tMZI ráme m o ostlnlm polyuretQfJCMXJ pinou. 2. V cenách nen; 
zq:ioltena montdi dokonůni okováni okrn zdvojených pókoV'jm uzdvir~m; tyto práce se octilujl cM:>U 767 62· 
Olt I Mont áž okovóni p61u)Who IIÚIViru. J. Ctnoml -71 .. tu ocet'itMlt montáž': a) oboustratlMho spojeni dvou 
prvků (olctn,slln, dvtff, vrat, z6rubnl a jlnýth) byóml lišt.aml O«kr-ýml přtd osaz.en/m prvtů nrbo dodotttnl 
pa jejich osazmí, b} jednostranného spojeni d'I04J prvtlJ; mnobtvf st urli polavirK>V výmfry, c) t.rydch lilt , 
Urri se montuji Jtn no Jeden prve.li:; mnotstvf se urli čtvrtinou výmiry. 

mont.ii: oken dle následujicich standardů 

8/H 

2"1,2"1,2 

10/H 

3·1 ,5·1.16 

15/H 

1,18' 1,19 

Součet 

Hl#nikM okno I ,60 x !200 mm dle standardu 8/H 

Hliník~ okno f-460 x f 160 mm dl~ standardu 10/H 

Hllnikov~ okno 1150 x 1160 mm dle standardu 15/H 

Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva ptochy přes 2,5 m2 
Poznamko k. souboru cen. 
f . V ctndch montdtt ol:tnjrou započtmy I náAlod>/ no zomHrnJ, Y)'tlinovdtú. horlzontólni I wrtíkálnl \l)'rovndnÍ 

cMtnniho rámu, utotwnf o 'o')Plnini '!páryme.zl rdmrmaostinřmpotyurrtano\OU plnov. 2. V anódl Mni 
zclpOlteno montáf dob>n&nl okováni oken zdvojtnýdi pólovým uzávlrtm; tyto pr6cr se oc~ňuji U tr>U 767 62-
0718 MontM oJ:ovdnl pdkovttlo r.aóv~ru. J, Ctnaml -71 . . lu ocel\ovat montáf: o) oboustranného spojenJ dVOCJ 
prvliů (oken,st in, dvtll, vrot , zórvbni a jfn'jdl) lcryclml lištami ocelovými přtd osaztnlm prvlců nd:io dodotdnl 
po jejich osaunf. b) jtdnosrronn& spoj tni dvou prvlt.ů; mnofstvf se urll polovinou výmiry, c) k.rycich lišt, 
lcterl ~montuji jen no jttltn prvek.; mno!stvf se urá ltvrtinou výmiry. 

montáž oken 7 /H 

3·1,14•3 

montáž oken 9/H 

ť1 , 18· 3 

montáž oken 11/H 

1,476"2, 113 

Součet 

Hlfnikově okno f 140 x 3()(X) mm dl~ standardu 7/H 

Hliníkově okno r 180 x 3000 mm dle standardu 9/H 

Hliníkové okno 1450 x 2080 mm dl~ standardu 1 t IH 

Liku Montáž dveii ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvět 
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m2 

m2 

kus 

kus I 
kus I 
m2 I 

kus 

kus 

kus 

kus 

17,097 

27,6001 

21,200 

6,400 

27,600 

28,980 1 

28,980 

1a,oool 

18,000 

9,5041 

2,880 

5,220 

1,404 

9,504 

2,000 
J,000 

1,000 

16,919 

10,260 

3,540 

3,119 

16,919 

3,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1 943,04 jc s úRS 201• 01 

313, IO I 9073,64 lcs ůR~ 

122,00 2 196,oolcs úRS 2014 ol 

668,ool 6 348,67lcs úRS 2014 fil 

12 870,10 ' 25740,~=:=:J 
12 537,80 I 37 763,40 

12 922,40 I 12 m.40 I 1 
112,001 12 046,33 ICS ÚRS 2014 ~ 

25 980,70 77 942, IO -i 
20 209,50 20 209,50 

CS ÚRS201~ 25 342,90 25 342,90 

2 930,00 2 930,00 



[PČ 

246 

247 

248 

249 

150 

251 

E! 
253 

·-
255 ·-
257 

Ty 

e 

PSC 

M 

K 

PSC 

M 

K 

PSC 

M 

M 

K 

M 

K 

M 

K 
w 
w 

Kód 

767·14/H 

767640221 

767·13/H 

767640222 

767-12/H 

7678126213 

767-Z/3 

7678126114 

767114 

7678126Z/5 

767Z/5 

767833100 

[i"sa , M l767·Z1 

259 K 767834102 

w 
w 

Popis 

PoznómAa k. souboru cen: 
1. Cmami molzt oaOOvat montáž lo""letu dvfii s rá~m dtoroldtru stiny; tyto prdc.~ ~ ouňuji "naml JOUborů 
ctn767 11- _. Montdt stlnopfičd.pro zaslr.ltní, 76711· . . Montdf srinapřičd. s ..,YPlnl drátěnou sili a 767 JJ- • 
. Montáž stM a pfiltk z hliníkoYHlo pltchu. 2. V unách ~Jj/(XJ zopolttny náklady na: a) montáf okopových pltchů 
a hllnilr.ovYch lifl; ryto próu st oct~ujl cenami souboru cen 767 89-61 Montdf lflt o olopovych plechů, b) 
montái thninl dvtn; tytopráct ~ octlWJI ctnamf 767 61-6101 af -6!03 Montdt tňn#nl oken. J. Vcl'nódt - 0111 at-
021<1 j<;O(J započteny I nót.lady na montdf dvf/J mtně zcíruónl rtitbo octlo\'ýdl rdmů. <I. v cent -8351 Jt zapo{ctno 
I montáž jtt!nostranniho spo}t.ní octloYou llUou přlvoknim Mbo oboust.lanným SW1ftnim ~ prvk.ů (dwff, stbt, 
oJr.tn}. S. V ctnl -8JSJ )t zc.poltero I provtckni rohoviho spo}tnJ dvou prvi.ů. 

Hlfnikov~ dvtřt dle standardu 14/H 

Montáž dveří ocelových vchodových ctvoukřidlových bez nadsvětlíku 
Poznám.ka I souboru cen: 
I. Ctnam; Mlze octň::wot montdl lomplttu Mň s rámtm c:haralteru stiny; ryto pr6ce st oceňuji unaml souborů 
cen 767 11- .. Monl:ál stlnopiUdprozas.Jderú, 767 11- •• Monldt stinopřičd. s vW>W drátěnou sltf o 767 13-. 
. Mootdž stln o pffůk z hlinikovmc> pttdlu. 1. V ctnódl nt}sou zapolttny nó.l:lody na: a) montát ~ pltthů 
a hlinil.ovýdl lišt; tyto próu st octtlu}J unoml souboru cen 767 89-61 Montdf UU. o okopových plechů, b) 
montilž tkninl dveff; tytopróct ~ oetňují ctnomi 767 62-6f01 al ·6103 Montót t#snblloJcen. J. V ctnóch -011 1 al -
0124 jsou zapo{ttny I ná.klody na moncdf dvefí včdně zárubní nebo ocelových rdmů. 4. v ceně -8351 je zopolteno 
I montdf jtdnostranného spojMi ocdovou I/Itou pf;vafenim ntbo o~trannYm svo!enlm d\Ou pMů (dwfl, stin, 
oJcenJ. !i. V cenl -IJSJ Je zapolteno I provedeni rohového spojtnf dvou ptvt.ú. 

HlfnikoW dwř~ 1420 x 2160 mm dl~ standardu 13/H 

Montáž dveři' ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem 
Poznámko k souboru ctn: 
T. Cenami M lu ocet'iovot montái kompletu dveň s rámem charakteru stěny; tyto prdce st oceňují unoml souborů 
cen 767 ff- .. Montd1 stlnopňldpro zas.l:leni, 767 11· . . Montdt stlnopfiů.I: s "ÝP'"' drátlnou sitl o 767 13· . 
. Montái stln a pntet z hllnít.o-dho pltthu. 2. v centich nejsou z~~ny nóilady na: o) montdi oAopovydi pfecbů 
o hllnJiových lHt; tyto pr6c~ ~oceňuji ctnoml $OUf;loru an 767 89·61 Montd:i llit a olcopovřch plechů, b) 
montái t~ dveff; tyt:opróce stoctflu}i unaml 76762-610r af -6rOJ Montá:f tlsMnl ok.tn. 3. vam6ch - or11 al. 
0114 jsou zapolt.my t n6.l:tody no montd1 dwfi vtdnl zdrvbnl nebo ocelových r6mú. 4. v c~né ·835'1 )t zopolteno 
I montcit}ednostronnlho spojtni ocefO\o'O(l /lftou přivařením nebo oboustranným svafenim dvou prvků (dven, stin, 
oJcen). 5. V cenl ·B35'J je zopoltena f provtdenl rohcvého spo)tnl dvou prvků. 

Hliník~ dw!ře s nadsvětliktm 1450 x 3000 mm dlt standardu 12/H 

Montáž markYz, fasádních přes 5000 mm 
A>rnámka J: pobfct: 
dfe standardu PSY 113 

Dodávko markýz nad hlavním vstupem dle standardu PSV Zl 3 

Montáž markYz fasádních do 3500 mm 

Markýza nad vstu~m dle standardu PSV Z/4 

Montáž markýz fasádních do 5000 mm 

Markýzo nad vstupem df~ standardu PSV Zl 5 

Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli 

PSV Z/1 

9 

j Zebřík s ochranným košem dle .stondo __ rdu_ PS_V_ Zl_1 _____ _ 

Poznám.ta .I: pobfce: 
vl. ~lupni ploflny 

' Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný 

Z/1 

~67995_1_1_1 ----=l./c-nt~áz~· _•'YP'-!-'-'~ckýc_,_"_h_za_·_rnec_· n_k_kýc:.." _h_ko_ nst_ ru_ kc_í_hmot __ no_s_ti_do_5_k~g _ ______ _ _ 
Poznám.ta k souboru un: 

PSC J. Urleni cen st lidi hmotnosti )tdnotllvl montovanmo dilu konstrukce. 

VY montáž Uchytu pro anténu dle PSY K13/14 

w 30 

MJ IMožství 

kus j 1,000 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 1,000 

kus 2,000 

soubor 2,000 

kus 1,000 

soubor 1,000 

ku> 1,000 

soubor 1,000 

m 9,000 

9,000 

I soubor I 1,001 , 

9,oool 

9,000 

kg 30,0001 

30,000 
~(26fG_6~1~M_;j~7-=-6-7:-R0::1::::::_Tl~u~-_,-hy:_1-:_p-,:o_::_an-t~•_·nu-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_-::_--------~-------~----.--,---.-ks 11.soo I 

vv montáž OChytu pro anténu dle PSY K13/14 

w 30 

vv 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 

j 2621 K j767995114 jMontáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do 50 kg 
'--~-'-------'-,A>c-znám--.--,la--7-k. iOUbolU ctn: 

PSC I. Urlmí cen st fidi hmotnosti jednotllvl montovaMho dílu ionstruk.ce. 

w 
w 

12631 M 1767-015· 1 

!2641 M 1767·015·1 

[f651 K j767996701 

PSC 

w 
vv 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

montáž a osa?ef'lí písmen a znaků na fasádu 

900 

jNápfs na fasádi dlt PSV 015 
Poznóm.lca k. poloic•: 
vl. montdfnlch prostfttllů 

I znak na fasád# dft PSV 015 
Poznámka k pobfce; 
vl. montdtnlch prostfe'dlt.ů 

jOemontáž atypických zámečnických konstrukci řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg 
Pozn6mta J: souboru cen: 
r. Cenami nelze oai\ovot drmontdl )mentMtr lDmtrula. pro J:terou í~ ceny v J:otoloju jii stanowny. 1. Ceft'I 
tze ttiít pro sortiment zómelnlciýdt lt.omtru.l:á, nikDliv pro sb.t>Y, .l:ofejnkr, ~.l:y apod. J. Vofbo cm w fidi 
hmotnosti jttJnotllvf demontavoniho dftu lonstru.l:ce-. 

demolice stříšky vč. oplechování 010 

50 

rozebrání čisticí zóny 

10 

demontáž ocelové mřiže dle 035 

50 

demontáž ocelové mříže dle 036 
6.50 

demontáž ocelové žaluzie dle 037 

2"100 

demontáž žebiiku 

100 

ostatní zámečnické konstrukce potřebné k demontáži a jinde nespecifikované 

350 

Součet 

266 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukci rozebráním hmotnosti jednotlivých ditů do 50 kg 
'----'--''------''=l\>-zna~'m"'"ka-k'"'soobo- ru cen: 

PSC 

1. Crnami netzt octňovat demoncdl jmenovftr konstrult.ce, pro kterou jsou ceny v .l:ota/ogu )li stanoveny. 1. Crny 
lze užít pro sortlm•nt zámelnlcJ:ých korntruJ:d, niJ:oliv pro sloupy, lt.cil~jnice, vaznlky opad. 3. Yofbo cen w fídi 
hmotností jednot/lid demontovontho dllu konstrulce. 
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30,000 

31,500 

kg 900,oool 

900,000 

I soubor 1,000 1 

I soubor 1.000 1 

kg 1 060,ooo j 

50,000 

10,000 

50,000 

300,000 

200,000 

100,000 

350,000 

1 060,000 

kg l 1 000,0001 

J.cena Cena celkem Cenová 
[CZKL__ _!illL_ soustava 

39 729,00 39 729,00 

5 250,00 5 250,00 es úRS 2014 01 

56 321, 10 56321,10 

6 300,00 6 300,oo es úRS 2014 01 

77 795,70 77 795,70 
127 500,00 255 000,00 

127 500,00 155 000,00 

22 400,00 22 400,00 

22440,00 22440,00 

43 900,00 43 900,00 

43 860,00 43 860,00 

1 730,00 15 570,00 CSÚR~ 

17340,oo l 17 340,00 1 

133,ool 1191,oo jcs i)~ 

101,ool 3 030,oojcs úRs 2014 01 

61,20 1 1 927,8() I 

72.901 65 610,oo jcs úRs 2014 01 

10000,00 I 10000,00 I 

60001,00 1 60000,00 1 

19,101 20 246,oo jcs úRs 2014 01 

36,801 36 aoo,oo ,cs ÓRs 201401 



I.li ~t _T_y _ _ _ Kód·---------------~~~~--Pop-is---------------------
vv demontáž anténního stoliru dle 060 
vv 150 

vv demontáž nciplsu a znaku dle 063 

vv 700 

VY ostatní nedefinované demontáže 

vv 150 

vv Součet 

767-M-Z/2 N.ontaž přechodové lávky dle standardu PS_v_z_12 ________ _ 

M 767-112 Přtthodovó lMo dle stondordu PSV 112 
t-"+-K-+:7"67c-·~R0"3----+:Zc:ác-,h_yt_ny""'·-sys-temc-, - k,-otevni bod - nerez""d-le_,P-SV- 0" 1_1_ 

vv 
vv 

I 2101 K 1767·R04 
vv 
vv 

Poznám.to k položce: 
soulóstl }t I k.otvtnř do stropnl konstruk.ct vl. zajištění průchodu pln sk.lodbu stldní koostrukct záchytný 5)5tt'm 
střf!cho viz PSV 031 

0/1 

17+11 

) Záchytný systém · nerezové lano 
záchyt,,Y systém střecha viz PSV 0/1 

79•49 

soubor 

scubor 

kus 

kus 

!Možství 
J.cena 
[CZK 

150,000 

700,000 

150,000 

1 000,000 

1,000 

28,000 

128,0001 soo.ool 
128,000 

[f7i[i( Tl9_9_8-76_n_ 0_2_ J Pře-sun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do_1_2_m-------==c--~--„-Tj-60-~ ==;:o2C 
Pozndmka k souboru ctn: 

PSC 

o 783 
272 K 78320181 1 

1. Ctrry pro přnun hmot stonovf!ný z hmotnosti plesunovaMho materiálu~ pocdívojí tehdy, pokud Je molM 
určlt hmotnost za celý stovtbnl díl. Q:> tito hmot005t.i w zapolltávd i hmotnost mottrlálú octňovarrY<h ve 
sp«l/U.od. 2. Pokud Mtu }ttkrJznolnl stanovit hmotnosl pi~ mottrl61U, lzt pro výpočet pfesunu hmot 
poulit orltt1tolM prountnl sazbu. Touto sazbou~ vynds.obf roqxXt.ov~ nóllady w cd'i stawbn/ dil v{f!tni 

ndUadů na matf'riál v f! speciflkadc:h. J, Připlotd. k cf!nám -1181 pro přesun pro~ny bf!z poutftl ~choniZacf!, tj. 
za ztlt.ených podmind. , lzt pou1;t pouze pro hmot nost mottrtálu, kttrá st tlmro zplisoWm skuttlnl pftmfst\Jje. 

Dokončovací ráce • nátě 
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním 
Pbznómka k položce: 
pi~n ndplsu o moku odhad (pohled l~tndo pi~no J) 

m2 

Cena celkem Cenová l 
soustava _ [CZK] 

64 ooo.oor= =1 

62 070, 58
1
CS ÚRS 2014 ~ 

14 222,00 
_____ 2 911,20 jcs úRs 2014 01] 

I ml K lm221 111 Nátěry syntetické KOK barva dražií l~lý povrch 1x antikorozní, 1x za_'_kl_a_dn_í~, 1_x_em_ a_il ___ _ _ ~_m_2_~_«~,000 ____ 1_6"lfiiC~·-OO~----
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

l m l K 1783824120 
vv 
vv 
w 
vv 
vv 

o 784 
275 K 784221101 

w 
vv 
vv 

vv 
vv 

ochranný nátěr stávajícího schodiště 

20 

nititěr pímen nitipisu a znaku odhad (pohled legenda písmeno J) 

24 

Součet 

I Nátěry syntet ické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email 

nátěr výtahové šachty dle pohledu písmeno L 

418a1,6 

8,7"1 ,6 

Součet 

Dokončovací práce • malb a ta et 
Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobie otěruvzdorných v mfstnostech do 3,80 m 

výmalba ostění 

416,338•0,3 

dovýmalba ostatních zašpiněných ploch aj. 

400 

Součet 
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20,000 

24,000 

44,000 

GIT 24,6001 ~ 4 132,80]cs ÚRS 20@ 

7,680 

13,920 

3,000 

24,600 

m2 524,901 1 36,701 

19 263,87 
19 263,81lcs ůRS 2014 01 

124 ,901 

400,000 

524,901 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 

Olomouc,Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

ZP - Chodníky a zpevněné plochy 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Projektant: 

Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
sniíená 

fena s DPH 
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Základ daně 
805 806,46 

0,00 

v CZK 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

I Č: 

DIČ : 

Sama daně 

21,00X 

15,00% 

31.05.2017 

46972021 

CZ46972021 

805 806,46 

Výše daně 
169 219,36 

0,00 

975 025,82 



REKAPITULACE ČLENĚN( SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Olomouc, Zatepleni vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

ZP · Chodníky a zpevněné plochy 

Místo: Olomouc Datum: 31.05.2017 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
Staveni společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a 
Uchazeč: 

Kód dílu · Popis Cena celkem ICZK] 

Náklady soupisu celkem 805 806,46 

HSV · Práce a dodávky HSV 805 806,46 

1 · Zemní práce CPA 43.12.12 88 310,81 

21 ·Zakládáni· úprava podloží a základové spáry CPA 43.99.30 20 337,23 

5 · Komunikace 423 175,37 
___2? · Podkladní vrstvy komunikací, letišr a ploch CPA 42.11.2 1 n 371,38 

57 · Kryty pozemních komunikací letišr a ploch z kameniva nebo živičné CPA 42.11.2 1 717,92 
59 · Kryty pozemních komunikaci, letišr a ploch dl_áž_d_ě_ny~· c_h~(~p_ře_d_laz_._by~)~C_PA_42_._1 _1._2 _ _ _ _________ _ _ ___ _ _ _ 244_0_8_6~10_7 

89 ·Trubní vedení· ostatní konstrukce CPA 43.99.40 13 080,00 

91 ·Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišr a ploch CPA 43.39.1 81 251,01 
---------~---------~ 

99 · Přesun hmot 179 652,04 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba : 
Olomouc,Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

ZP - Chodníky a zpevněné plochy 

Místo : 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

I PČ~ Kód ~-=--
Náklady soupisu celkem 

Popis MJ lhložství 

Datum: 31.05.2017 

Projektant : Stavoprojekt Olomouc a.s. 

J.cena 

CZK] 
Cena celkem 

[CZK] 

805 806,46 

Cen;;] 
soustava 

HSV Práce a dodávky HSV 805 806,46 

o Zemní ráce CPA 43.12.12 88 310,81 
Rozebráni dlažeb komunikaci pr-o-pe"· ;""i _z _be_t_onovyc-,..· ,..h-nebo--k-a_men_ n..,ýc""'h_ d_l_až,..di_"c_____ _ ~ 174,000I 42,701 7 429,so lcs ÚRS 2014 01 K 113106121 

---~--~---~----~-------~----~ 

PSC 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

[ 2 I K j m101222 

PSC 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

VY 

[ 3 1 K l113107244 

VY 

vv 

Poznámka k souboru cen: 
1. Ctny jsou urll!.ny pro roubrdnl dfaftb a dílců včet"' odstranění Jofe. 2. Ceny nelze poutlt pro roubránl dla1eb 
uloltný<h do bd~ tožt Mbo do ument~ motty, k.tu~ ~oceňuji cenami ·7130, ·7131, · 1132, ·1170, • 
7171, -nn. -nJO, -72Jf o -7232 Odsuonblí podUodů ntbo ltytů z Mtonu pnmmo; pro '-">lbu tidito cm je 
rozhodujíd tloušlla bouraM dražby vUtnl IDtt Mbo podkladu. J. U komunikaci pro pHl o u 'o'OZovd o p4odt 
rMnfich mž .SO m2 jsou cerry urůfrl pro ruční roubr6nl, u -.o~k a ploch větších nd SO ml pro roubrónl 
strojni. 4. V cend<:t> nejsou zapolteny ndkfody na popf. nutM olHUnl: o) dlttlebnich Mbo mozaikových kostd., 
Uerl U' oct>ňuje cen<Jml souboru Ct>n 97907-11 Ollltlni vybouraných dfaft>bnídl kostd Msti C01 tohoto cenll<u, 
b) /Htonovýdl, ~mtnlnovýdl nebo komtnných desek. ntbo dlaždic, k.tul ~oceňuje aooml souboru un 919 o. -
.. Oóštini ~rooýdt obrubttíl:ů, l<rajnJk.ú, tks4tl Mbo dilců části C01 lOltoto etnik.u. S. Pfemisl.lnl V)Oour~ 
dlafby vlttně moterldlu z lože a jpdr no vzddlenost pfts J m st oaňuje «naml souborů cen 997 21- f Vod:>romd 
doprtMJ suti o V'jbooroných hmot. 

stávající chodník betonová dlažba 
(1,5.4)•35+(0 ,5"7)>(1,8"28)+(1, 1"6)•(1, 1"15)• I0,5"3)•11,5.7) 

stávajici chodník mramorové- desky 

(0,8"55) 

Součet 

I Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 nvn 
An:ndmka l souboru an: ----
1. Pro wlbu un z hltdlska mnotstri se uva1u)e lafdd socM'sle odslrar'icwond plodtó bytu Mbo podkladu stejného 
dnlw scmostotnl. Odůraňujt-li st nikoWt vrstl'v \"Ozovk.y na)Pdnou, jednotllW vrstvy u ocmuji Wdd 
samostatně. 2. U plom mtnšich Ml SO m2 jsou ceny urúny pro ručnl odstroninl podkladu ntbo bytu, u ploch 
vltšid'I Mž 50 m2 proomtranlnl stro}nl . J. Ceny a) · 711 1 Ill -7113, -7151 td -7153 a ·7211 af ·7213 lu pouflt I 
proockt ranini podldodůnrbo bytů n štirkoplslu, lkvál)', stnQyntboz mechanlclcy1;pf:Vnirrfd1 ltm/n , b } 
-7121 ai 7125, -7161 až -7165 o -n21 al -n25 tu pou1Jt I pro odstranlnl podkladů nebo trytů ze- umin 
stablllzovaných ~m. c) +71JOal -71J2, +7170al .71n o-nJOat -nn tu použit I proodstrcniní dlaf.eb 
ulottrrich '*> /Ht~ loie- o dlaltb z mozaiky ulolt nYdl do amtntoW malty nebo podilodu ze zemin 
st oblllzovaných alnfntem. 4. Ceny lze poulit i pro odstronini podkladů nebo krytů opotftných tMčnýml postflky 
ntbo ndtěry. 5. Ctny odlikné podle tlouftl:y {např. do 100 mm, do 200 mm) jsou urll'ny vfdy pro cl'lou tlótd't1:u 
jtdnotlivtch l.omtrukd. 6. V cenách M)sou zapolteny n6Alady na zarovndnl stytnýdl ptodl IHtonovýdl nebo 
llvllných podllodů Mbo krytů, kterl u oaňujl' cenoml souboru ce-n 919 JJ. Zarovnáni stylnl ploc:hylástl C 01 
tohoto ani ku. MnofsM suti zisk.oni n zorovnóní st~ ploch podldodů nebo bytů u zvfdšl" nevykaz.u}t. 7. 
Pfemistini ~ranlho materidluna vzddlenzt pfti Jmu cen ·7111 af ·7146 opf~ 20 mu cen -7151 a.t -n46 
seoařWjt ctn0ml souborů cen 997 21-1 Vodorovná dopravo suti. 8. Ce-ny ·71'4 . , -718 . o -72'4 . nelze poufit pro 
ocktronění podkladu Mbo krytu frh.ovdnfm. 

Odst.raněoí živfce 
13,5.2,51•295<(0,5•12) 

stávajkí chodník bet. dlažba 
11 ,5.4J•35•(o,5·1H1 ,8"28 )•(1 ,1·6)•11 , 1· 15)"(0,5•3)•11, 5•7) 

stávajic.í chodník mran"l()(OV@ desky 

(0,8"55) 

! od straněni podkladu pi pře> 200 m2 živičných t l 200 mm 
Poznámko k souboru cen: 
1. Pro \IOlbu cen z hltdiska množStvf Je uvaluje Ao1d6 souvfsl.l' odstraňovond plocha k.ryt.u nebo podkladu stejniho 
dniKJ samostotnl. Odstraňuje-li u nlkolll vrstev W>zovty no}fdnoo, jttlnotll~ vrs(vy ~ oceňují kaidd 
somostotni. 2. U ploch tnf'nšich nd 50 m2 jsou cl'ny ur&ny pro rulnt odstronini podkladu nebo bytu, u ploch 
vltfích nd SO m2 pro od$tranlnf strojnl. J. Ctny o} ·7111 cd -7113, - 7151 al -7153 o ·1211 al -n1J tu povfit I 
pro odstroninl podk.lodů nebo lt.l)'tú zt štěrk.opisk.u, lk.vdry, strusky Mbo z mtchonldy zpevnin'idl zemin, b) 
-7 121 al 7115, -7161 ot -7165 o -n21 af -7115 lze pocdlt I pro odstranlnl podkladů nebo krytů ze zemin 

st.obillzovwrých vdpntm, c) +li.JO a1 ·7132, -7J7Daf -11n o -nJD al -n J 2 fn poulit I pro odstraninl dto.ftb 
ulotfnYch do bft~ kňt o dlald> z mozoilr.y uloienfch do cetMntovr malty nebo podlr.la:lu zt ztmfn 
st.obilizovaných cenwnttm. 4. Ctf'fl tu poulit i pro odstronlnl podkladů Mbo bytů opathných fivičnými posl.filr.y 
nebonOt.by. s. Cl'nyodllíeMpodlt r~tty (nopf. tb IDOmm, do 200 mm) Jsou určtny vf.dypro celou tiooU1:u 
Jtdnotllvých k.onscruk.d. 6. v cen6di nejsou zopo{ttny ndk.lody na zarovnc:tnl styln)ich pl.odl bttonovýdl nlbo 
tMlnYdl podkladů ntbo lr.rytů, kt trt Sf oceňujt ctnaml souboru cl'n 919 73· Zarovndnf styčM plochy lmtl C Ot 
tohoto ceníku. Mnofstvt suti zísl<oM Zf zarovnáni st'jlnýd1 ploch podkladů nt:bo .trytů Sf zvtdšť ~u}t. l. 
Pltmist&ú ~ronfho matuiálu no vzdóll'nost: pl n Jmu cen +7111 a1 ·7146 o přrs '10 mu cen +7151 a:f · n46 
JtoufMJje cenami souborůan 997 22- t Vodorovn6cloprtMJsutí. B. Cl'f'1'1 +11.f ., ·lfB . a .n4 . nelze poufit pro 
odstronini podkladu Mbo Ir.rytu frh<wdnim. 

m2 

m2 

~111 

Odstranění živice 

(3,5"2,5J•295•_,IO_,,,c::5"...:1.::2)7--...,-,,...,.----,---,..,------------------
lvytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých ] m 
Poznámk.o Jr. souboru ctn: 
1. Ctny jsou urll'ny; o) pro vytrh6nl obrub, obrubnlk.ÍI rH!bo k.rajnikú jok.thok.oliv druhu o \lellkosti ulolenýd'I v 
jol<l mkoliv loll popf. I s opiromi o 'f'Y!Páro~ jok.ýmt.oliv mate-ri6ltm1 b) pro otHuby z dla1.l'bnldl kostd 
ulotenýdt v jt"dM fodl. 1. v cmódt M)sou zapolt.l'f'1Y n6l:lody no papf. nu tni olfšthll: o) vytrfKzrrích obrubnilr.ů 
nebo lr.rojlŇi.ů, Uerl st ocl'ňujl' anoml scU:lofV an 9790 . •• . 081tlní V)'bouranydt obrubnil<ů, krojnJlú, 
desd Mbo ditců Msti C 01 tohoto etnik.u, b} vytrhorrýdl dlažebnidl Mstd, k.teri st ocetluJJ unomi ~ru cen 
979 07+11 Olištlnl vybouraných dlofebnldl k.ost d {dstl C 0 1 tohoto ctní Ir.u. J. Vytrhdnl obrub ze dvou fod 
kostd se oařW)t }ok.o dvojnásobnl mnotství \!Ytl'hdni obrub z jedné fady f!mt t l<. 4. Pfemlstini vybouranýd! 
obrub , l<rojnil<ů nebo dlalebnidt lcosttlr. vhtně mattrldlu z lofe o .spdr no vzdálenost pfts Jmu O«ňu)t cenami 
souborů cen 99712+1 Vodorovnd dopravo suti a vybotlrcwrýdt hmot. 

vv stávající betonová obruba 

w 4+4+4+7+10+7•35+32•5+10+47+6+5 

vv Součet 

_5~EJli~K~1_n_2_03_1_1_1 ___ !v~ ytrhaní obrub z dlažebních koslel< _ ___________ _________ ~_m_ 
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130,000 

44,000 

174 ,000 

483,7501 

309,750 

130,000 

44,000 

309,7501 

309,750 

m.oool 

176,000 

176,000 

140,oool 

30,601 14 802.75jcs ÚRS 2014 01 

26 oso,951cs ůRS ~ 
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I PČ Ty Kód 

PSC 

Popis 

Poznámka l: souboru cen: 
1. Ceny }500 ur&ny: a) pro vytrltóni obrub, obrubnfků nebo krajníků jak."'1omllv druhu o vrlikcsti utolených v 
jclr.imA:oUv loll pop/. I J opiromf o ~rovanýdi joll.'fmllbllv rnateri6lem, b) pro obruby z dlai.ebnich tosttlc 
uloienýdt v jnh>i !od#. 2. v unódl nejsou zc:polteny nóA!odyno pop!. nutM oéfštlnJ: a) vytrhaných obrubnlků 
nt'bo lloJnfk.ů, lterl ~ oceOOje unaml souboru cen 979 O. • . . OOšJ.lnf \l)'bouronýdl obrubnilr.ů, lrojnU.ů, 
dnek nebo ditcú tástl C OJ tdioto emku. b) vytrhanýdi dlaiebnich A:ostd, l<ttrl ~oaňuji cenami souboru cen 
97907-11 Oólt.lnl \l)'bouranfdJ dfaid>nidt A:oslf'k ldsti C 01 tohoto cenil<u. J. Vytrhání oórub ze dvou fod 
kmtd. ~ oceltuje jot.o dllO)násobni mnolsM vytrhdnl obrub zj~nl fody kostek. 4. P{emlstini \!)'bouraných 
obrub, krajníků ntbo dtafebnlch kostek vletn4 moterldlu z lcrl.e o sp6r na vzdótenost pfts J m se oceňuje cenami 
souborů cen 997 22- f Vodorovnd dopravo suti a ")'bouraných hmot. 

w Vytrhání piídlažby z žul. kostky 

Množství 

vv 7+50+50+12+6+6+9 140,000 

vv Součet H0,000 

J.cena 
[CZK) 

Cena celkem 
[CZK) 

Cenová 
soustava 

I 6 I K ! 121101_1_0_1 __ ~l'=Se~j_m~ut..,.i_orn,__ic~•-•_,_pr_·•_m_ís_ten_· _ím_ n_a _vz_d_á_le_no_st_ do_ 2_50_ m _______________ _.__m_ 3 _ _._ __ 8-',-250_._l ___ «--'-,50-'-l ------l-67-',-1l ~S ŮRS 2014 01 
Poznámko k souboru ctn: 

PSC 

w 
vv 
w 

I 1 I i 122202201 

PSC 

vv 
vv 
vv 

I 8 I 1162301101 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

I 9 I K 1167101101 

PSC 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

I 10 I lm201201 

1. V cenách jsou zapolteny I náklady no pfip. nutM nolo1.eni sejmuti ornice no dopravní prostředd. 2. V cen6ch 
mjsou zapolteny náklady no odstranlnl nevhodných pflmlstnin (kamenů, koftnů apod.); tyto prdce u- ocenl 
indMducilnl. J. MnofstvJ omlet odebiraM ze sktddd u do objemu vykopdvd pro YOlbu un podle mnofstvf 
ntzopoátávd. Ceny souboru cen 122 . 0· 1 J Odkopdvly o prokop6vky M zapaleM, st \IOll pro omid ockblronoo z 
projektovan'fdt dolasnýdi sldtidd; a} na stawnll:I podle soultu objemu u vkch sJ:lddd:, b) mimo JtavenJltl 
podle objemu každl skládky zvlcišt'. 4. Ulofení otnlu no skfódky se oceňuje podfe ustonowni v pozndmlódt l . f o 2 Ir. 
u.M 171 20-1201 UJotenl sypaniny na stlddky. Sbfenl ornice nahromodyvmJstll.JIOtfe~ni ~rw.oc.eftu)e. S. 
~biró-U w ornice z projdtovoné dolosnl sJ:&ddky, oaňuje se její noloiMi o pfemistbú podle li. 3172 
Vkobttrrfd'I podmlnri tohoto kotok>gu. 6. Pfemlsťl./)e·U st orniu no vzddlenost vltší nM. 250 m, vzdálenost SO mst 
pto urleni vzdóft!'nostl vodcm;wného plemfstlnl n«xkOtó aOCf.'ni .se stjmulf o pfemistinl ln-z ohlPdu no 
ustanoveni pozn. { , 1 tok.to: o) sejmuti ornice no vzd61tnost sem cenou 12110·1101; b) noloitn; pňslušnou 
ctoou wuboru ctn 167 10· . . c) vr.xJorovn~ pftmlstlol cenami x.>uboru cen 162 , O· • . Vodorovné p!emlstlnl 
vjkoplr.u. 7. Sejmuti pcx:t,rnlll se oceňuje w10ml odkopávek s pllhlédnutlm k. ustanoveni li. JJ 12 VštdHcných 

podmínd. tohoto lcotal<>su. 

Skrývka omični vrstvy pode!. obrub, bude ponecháno na staveništi pro zpětné použití 

(1 10"0,5)"0, 15 

Součet 

[Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 ml v hornině tř. 3 
Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro yYkopávlr.y: a) přík.opU pro slln#ct a to f t Mdy, jsou-lJ yYkopávty pfjkopů provddlny 
scmostotni, b) v zemnldch no suchu, jestlllt tyto ztmnilcy pňmo souvfsejl s odkopóvtoml ~ pro~oml 
pro !;padni .stavbu sllnlc. Vytapávly v ostotnlch zemnldch se ocMu)I podle lc.opftoly. J*2 Zemniky Vfmbecnýdt 
podmind. tohoto Jr.ataloju. c) pfl zdllubovdnJ silnic pro mimoúro...OOW ilfftnf o pro -..ylDpóv.ty pod mosty 
provuierrými v pl~m pf~tihu. G5:st ")'topóvly mni svřJtýml fOVfnomf prolofMýml ~jfiml hronoml 
mostu~ oceňuji: · pli objen.i do 1 000 mJ cmaml pro mnofstvf c*> 100 mJ • pli objemu pln 1 000 
mJ ~nomi pro mnofstvf pln JOO do 1 000 ml. d)pro sejmuti podomlli spflhl'1dnutim k ustam~nl ll. 3112 
V"~cných podmlntlt. Jr.atot.ogu. 2. Ceny ntfzt povllt pro odkopávky o prolr.opdvlc.y v zapalených prostor6ch; tyto 
u mni práce se octfluji podle čl. 3116 V~cných podmind tohoto *.otalOju. J. V cenách jsou z.opcKttny f 
ndlr.lody no vodorovn4 pfemísthii výlr.opJt..u v plilnýdJ profi/ech no pfilt hlých svaz leh o pfilr.opech. Vzd6lenostl 
pňčněho přemfstlnf st M.Zahrnuji do stfednJ vzdóltno.stl vodorovného pftmlstlnl vYlc.oplr.u. 4. Vodorovnl 
plemlstinl výlc.opku z 'oýlc.opišti na násyplíti pff joJt..t*.Qllv filce koruny st ntpovafu)t za \o'Odorovně pltml.stinl 
výkopku v pňlMm profilu, je-li při odk.opóvct ntbo proJt..op6vce mezi výlr.oplftlm o ttmypišt.!m v pTKn#m profilu 
dQpravni od.Jo Jiný prlil, na nimi projdt vyfuáJ)t rukni pro\'Ozu provódlnlm nmnlch prod. Tot.DW pltmfstlni 
výUJpk.u se oaOOjt podle li. J162 Vštobttných podmind. tohoto katoiogu. S. Pfemístlni výkDpk.u vpffl:nýdi 
profilech no vzddff'nost ples JS m se ouňuje u:naml souboru cen 162 .0-1 . Vod:>~ pkmístirn ..,Ykoplu l.dsfl A 
01 SpolečM zemní pr6ct tohoto Mt.alOju 

Odkopávky v z~eni podél obrub,bude uloženo na stavbě pro zpětné pouŽitÍ. 

11 10· 0,s1·0,20 

Součet 

ml 

!vodorovné přemístěn{ do 500 m v)ikopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 
Pbznómlr.a k souboru an: 
I. Ceny nttze poulit, ple<Hpisuj e·li projekt plemístlt výlopd no místo Mpltstupnl obvyA:lj"m dopravnlm 
prostledkúm; toto plemfstb11 ~ oaňuje indMdudtnl. 2. V~ jsou zc:p:>(tt ny I rtáhrody za jízdu loiitMho 
'o'Olidla v terblu w výlopi!tl Milo na násyplftl. J. V cenách nejsou zapolttny n6klady na rodtmutí výkopk.u no 

násypišti; toto ro"Zhmvtf se oaňujt ctnaml souboru an 171 . O· . . Uloftni swanlnydo násypů a 171 20· 
1101Ulofeni s~nlny na slc.16dky. 4. Je·lf na dopravní dráze pro vodorovM pftmlstlnl nijaká přelc.áika, pro lc.tt rou )t 
nutno pfekltkklt výkopd z jitdnoho obvykllho dopravnlho prost f tdku ne }f,,Yobvylc.lý doprav· ni prost ledek., 
oceňujt se toto lomeni vodorovné přtmístlnf výt.opic.u v kaiděm úsdu samostatně příslušnou cenou tohoto 
soubor u cen a pf tklóddnl výkDpku cenami souboru ctn 167 10-J. #Jolcl6ddnl ntulthliho výkopku z hromad s 
ohledem no ustQffCNtnl pozn. óslo 5. S. PřemlsťtJ)e ·ll H vY*°fwk. z dolmných sJt./6dek vzdáluJých do 50 m , MOC.elluje 
se nakládáni výlc.opk.u, I l«Jyl se provódř. Toto ustonovmi neplatí, vyl.uáJ)e·fl projdt pouliti dozeru. 6. v ctnódt 
\Qlorovného plem;ulnl s)1)0"/ny nejsou zcp>lttny ndilady na dodóvlu mottrldtu, ryro se Ottňujl w sp«l/iMd. 

zemina z odkopavek a ornice - zpětné zatravnění nebo zasypáni 

Zasypaní podél obrub 

(110"0,5)"0,20 

Ornice pro zpětné zatravnění 

(110"0,5)"0, 15 

Součet 

!Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 
Poznámko 1 souboru ttn: 
1. Ceny · 1101 , ·1151, ·1102, -1151, ·110J, · 11SJ, jsou url.eny pro nokl6dóni , sk.lóddnl a pl eklódáni no obyYlt.lý ntbo 
z obyVkl~ho doprovnlha prostledku. Pro nolr.lódónl z lodi nebo no loď jsou určeny ceny • 1105 a · 1155. 2. Ceny • 
1105 o ·1155 jsou urlenypro nolr.tddáni, pfckl6dónl o yYlllódátW no vzdálenost o) do 20 m \l'Odorovnl; vodoromd 
V'Zdá/tt'IO$t st mlfl od tlf nice lodi k. tižnid druM I.od/, nebo Jr. tl:flf tl hromady na bl ehu nebo k tlfiftl 
dopravniho prostf~ku na suchu, b) do 4 m svisle; svfsló vzdálenmt .se ml/i od pracovnl hladiny vody li úrovni 
srovna· nmo termu v místi hromodtJ nebo v mlsti dopr avni plo<hy pro dopravni prostředek na suchu. ~ 
svislou vzd61enost 4 m tzt Mt5it , a to iwjvýfe do 6 m, )tsWle j e \o'Oebrovnd vzd61tnost Wttlená v bod\I o) 
lcmtii nef 20 m ntjmlnl o trojntkobek zvitknl vjflc.y ple:s 4 m. J. Mnol.sl:-A mlrnýdJ jednot.ti se urll v rostl lm stavu 
horniny. 

zemina z odkopávek a ornice · zpětné zatravnění nebo zasypáni 

Zasypáni podél obrub 

1110· 0,51°0,20 

Ornice pro zpětné zatravnění 

8,250 

8,250 

11,0001 

11,000 

11,000 

19,2501 

11,000 

8,250 

19,250 

19,250[ 

11,000 

(110"0,5)"0, 15 8,250 

Součet 19,250 

!uložení sypaniny na skládky_,_ ________ ~---------------'-m__;_3 l 19,2501 
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PSC 

vv 
vv 

vv 
vv 

vv 
vv 

Kód Popis 

fbznómka k soubonl Cfn; 

I . Cma ·1201 )t urhna i pro: a)ulofml výtopt.u~omlct"nodolmMs.l:Jdd.typffdtpSOnlprojtkttm toA, ft na 
r m2 projdttm url tM plochy rrro sldódk.y plipodd plts 2 mJ výkopku Mbo omict; v opačnim připadl~ 
uloženi neouňu)t. Mnohtvi vfkopku Mbo ornlct připodojíd na 1 ml skládfy H" urči jak.o podll mnolstvf 
výkop Ir.u nebo ornfct, m#!eného v rostlém SfO'\IU o projd.ttm urlt"' ptodly dočasnl slcldd.ky; b) zaswdní koryt 
...000tt6 a prohlubni v ttr~nu bez pfttJtpsaMho zhutnlnl s~níny; c) u/oftnl \'ýkopku pod l'Odou do prohlubní vt 
dnl \Cdouli Mbo n6drtl. 2. Cenu ·1201 ntl.zt poulit pro u&oltnl výlop.tu rwbo omlet: o} pfi vv*°PdvA:dm pro 
podumni wdt nl podlf hrany vfkbpu, z nihof byf 'l'ýA:opd zlskdn, a to oni tmely, )ffilllt R výkopd po 
vyhozeni z v)iA;opu na povrch úumí Jdtl dólt pltmisťUjt na hromady ~I výlopu; b) no dolasni sllódky, 
lr.ttré rwjsou pftdq1s6ny projdttm; c} no dolosně slldd'ly pl tthpsaM pro}d.tem tok, ft na r m2 projdttm 
urUM plo<hy t i to skl6dlcy připadojl Mjvyk 2 m3 výkopku ntbo ornict- (viz. tři. pozn6mk.u l. fa) ; d) na 
dolasné sklddky, oceruje·fi se cenou 121 10· 1101 ~jmutí ornic~ Mbo l~i půdy do SO m, nebooceňu)e·lf se 
vodorovnépřemistlnl vý.kopku do 20 m a SO m cenami 162 20· 1101, 162 20· 1102, 162 20-1151 o 162 20· 1152. V 
tichto připodelh se uloieni v'(lopJ:u nebo ornice no dolasnou sUddku ~efluje. e) no trval~ slt6dJ:y s 
pfttJ~m zhutnlnJm; toto ulot.enl V)ikopJ:u w- oceňuje cenami souboru c~n 171 , O- , • UIDieni S)'J)Qf'llny do 
tJdsw>ů. J. V ceni · f20f jsou započteny I nóA:lody na rozprostfenJ S)p(Wliny ve vrstvách s hrub'imufO\'nánim na 
slldda. -f. Vcenl · 1201 nejscuzq»itenynólladynozktdnl sJ:lódfJ: ani nopoplotJ:yzosJ:J6dku. S. Mnot.sM 
jednotek ufotenl výkopku {sypaniny) M' urli v mJ uložentho V)ikoplu (swaniny},v rostllm stovu zpravidla vt 

V'jkopiSti. 6. Cenu · 121 r tu po dohod~ upravit podle mlstnic.h podmlnek.. 

zemina z odkopávek a ornice • zpětné zatravnění nebo zasypaní 

Zasypání podél obrub 
(110"0,5)"0,ZO 

Ornice pro zpětné zatravnění 

hll ___ l.Vl_o_í_ství J[~;~j 

11,000 

(110"0,5)"0,15 8,250 

Součet 19,250 

Cena celkem 
[CZK] 

Cenová 
soustava 

~74101101 Jzásyp jam, šachet rýh~ kolem objektů sypaninou se zhutněním ml J 11,000 s 1, 10J 892, 10Jcs ÚRS 2014 01 
A>zndm~l:SOC.OOroun: ~~---~-~-------~~----~ 

1. Cmy 174 10- •• jsouurlert'(pro zhutn#nlzáswvs mírou 'Zllutnini: a) zhomln JOUdrfrrjch do 100 -" PS, b) z 
hornin nesoudrlnýdl do l(d) 0,9, c} z hornin la~nitýd> pro jokoulcolJv míro zhutninl. 2. Je· ti projektem 
pl e.deps6no vyf1J 'Zltutnbli, podle bodu a) a b) pozndmky l f ., ocení se zásw indivfdv6ln~. J, Ceny nelze pou.tit pro 
zásyp rýh pro drendfnJ trativody pro lesnld.o·technické meliorace a zeměditskl. Z6sW tkhto rýh se oceOOje 
cenami souboru cen 174 20-3 . lástl A OJ Ze mni práce pro objekty oborů 831 af SJJ. Hezhutnhtý zdsw 
odllodňowx:fdt landlů z betonových a lefaobetonových trub v polnici! a tučnřch tratídt se oceňuje cenou · 1101 
lásw swminou rýh bez ohledu no :lifW kanálu; cenaobsohu}e I nd.ttody no tulnl nnhutniný zásyp ~y do 200 
mmnodvrchol potrobl. 4. Vcmóm 10-1101, 10-1103, 2D-1101a20-110Jje z~enophmfstění sypan/rffZf'. 
v.rddlenost/ 10 mod lcroje v'(lapuneboz~prostoro, mlfeno k tMiftl sJcl6dky. 5. Vc;enl 10-1102 je 
započteno pfemlstlnJ sypaniny ze vzdálenost# 15 m od hrany zas~ prostoru, ml!e.no .t tii.ištl U:lddky. 6. 
Objem zdsypu je rozdil obje.mu výkopu o objemu do něho vestovlffých lonstrokd nebo uloien'ich vedeni I s jejich 
obklady o podklody {lento objem se nazývd ob)e~m horniny vytlolen' konstrukd). Objem pot rubl do ON 180, 
příp. I s obalem, se od objemu ZÓS)'pU rwodelltó. Pro stanovenJ objemu z~ se od objemu v'il<opu QM{ltó I 
objem obsypv potrubí oceňovaný cenomlsouboro cen 175 10-11 Obsyp pot rubl, plldtází·li v úvdlu . 7. Odlcllzen; 
zbyfiho \lýtophl po provedeni záswu z6fezů se šilm'iml srlnoml pro pod:zemni vedeni ntbo zósypu jom a rýh pro 
podumní wdenJ se oc.elivje, je-U objem zbyflho výtophl: Q) do f mJ no 1 m Vftlenl a jttlnd v o vý~l. neulehlý 
• cenomlsoubofucm 167 10-110 Hak.tdddnl v'ilwplw nebo sypaniny a 162. 0-1 . Vodoro.,..,,e: pfemlstinl vytopit.u. 
v pfipodi, fe se Jednd o výkopfk. ulehlý • rozpojeni a nalo1enl 'Výlopku cenami souboru cen 121 • 0-1 . souboru 
cen 161 . 0·1 , Vodorovrxi přem/stlnl výkopku; b) přes f mJ na r m vedení,jestUle projdt předeplle, l e se 
zbylý výkopek bude odklízet zároveň s provódiním ~kopáv.liy, pouz.e přemistini výkoplu cenami souboru cen 
162. 0-1 . VodorovM přemistlnl výkopku. Při zminiMm objemu zbyliho výlwpku se MOCeňuje oni nalolenl ani 
tozPOjeni lfilt.opku. Jnt.Uže se lbytý vý~k neodk.Uzi, nýbrf rozprostírd pod~l výi:cpu a nad vý~m, platí 
pomOmta č. I. I. Rt>zprostieni zbvltho V)itopku podil vflcopu o nod výl:opeom po provttknl zás)pU zólezů se flkmými 
st.inomi pto podzetnm Vftkní nebo zásypu jam a rýh pro podzemnl W"Cttnl se oceňuje: a} cVtOU 171 ZO. 1 rot 
UkJfení sypaniny do nezhutn&rych nds)opů, neni·li projekt em přttJepsáno zhutnlnl ro'Zf'rostř~Mho zbyfiho 
výkopJ:u, b) cenou tlf 10· 1111 Ulof~nJ swaniny do ndsypů % hornin sypkých, je.-11 pfedc>psóno zhutnlnl 
rozprostřenmo Wyllho výJ:opku, a to v objemu vypočteném podle pozndmky é.6, plfp. zmeffleném o objem 
výk.opk.u, ltetý byl }li odklizen. 9. MJro zhutněni pfedeplsuje projekt. 

vv Odkopávky v zeleni podél obfub-zpětný zához 

vv Zuypáni podél obrub 

vv 1110· 0.s1·0,20 11,000 

vv Součet 11,000 

J 12 J K Ju!040311_1 __ ~J_za~l~ož_eo~i~part--~~"'-ého~·-tr_á_vn_m_u_.~1'<'-~_m_v_rovi_·ne_-_a_ve_~_a_hu_do_1:_5 ___________ ~_m2_~--55~,_ooo~j-~_7_3~,1_0~1 _ _____ 4_02_0~,~50~j'------~ 
vv Zpětné zatravněni za obrubou 

vv 110·0,s 55,000 

J u I M 1005724 100 Jos1vo směs travnf parková kg 2,750 i 92,70 I 254,9J @=liRS ~ 
vv 5~20 2,750 

j 14 j K J 1s1101102 júprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ------~-m-2_~_5_25~·-300~1 __ 1_6~,40~1 ---~-8_6_H~,9_2~j __ ---==-=i __ ~ 
vv Zpevněná plocha pojížděná 200/100/ 80 

vv (3,S-:Z,5)•360 368,750 

vv Chodnik pochúzí 200/100/60 

vv 11,s·211•11,5"15)•(1, 1"5l•(1,5"7l•I 1'6) 93,100 

VV Komunikace živice (oprava povrchu-výměna obruby) 

vv 0,5"(4•4•4) 6,000 

vv pod obrubou 
vv 0 ,35. {63•4+4+4) 26,250 

vv 0,3'104 31,200 
VV Součet 525,300 

[ 1 s I K j 182301122 I Rozprostřeni ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1 :5 ti vrstvy do 150 mm ~-m_2_~_5_5_,ooo~J~ __ 5_7,_40~j~ _____ 3_15_7_,oo~Jc_s_ú_R_S_Z0_1_4_0_1~ 
A>zndmk.o k souboru un: 

PSC 

vv 

vv 

t . v cmě }1IXJ zc:potteny I nállody no pffpodni MM pf e.mlstbtl hromad rHtbo doUJsnidt sll6d'd no místo 
spotleby u vzddlenostl do JO m. 2. v ani nejsou započteny nóklody no zisk.dni omlce; toto získdnl se oceOOJ~ 
cenami souboru cen 121 JO-u Sejmuti ornice. 3. PfipodM noklddóní ornice, vsouv#slostf s pozn. l. 3, seoceliuje 
cenami souboru i:tn 167 10· 11 Na•16d6nl, sk.tód&ii apfekt6dónl Mulehtého vYkopl<unebo sypaniny. 4. Jsou·tf 
hromady nebo dolosM sklódkyomřce umlstlny podle projdru ve vzdálenosti ples JO m od místa spotfeby, 
oceňuje se jejl plemfstlní unamř souboru cen 162 . 0-1 . Vodo~ přemistinl vý.liopku, přičemf se vzdálenost JO 

m, weden6 v popisu cen, neoctečitd. 

Zpětné zatravněni za obrubou 

110"0,5 

o 21 ____ --.-z..,,a,...k_lá-,-d_á_n_i - úprava podloži a základové spáry CPA 43.99.30 
~]213141113 I zřízeni vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m 

PoznómM l JOUtloru an: 

PSC 

vv 

vv 

vv 

vv 
vv 

'17[ M [693110030 

vv 

f. Ceny jsou url~"'I pro zfizení vrst~ na l,f)r~Mm powdtu. 1. V centÍdl jsou z~e"'I I náklady no polofení o 
spojeni seotutllil vletně přesahů. J. V cenddl ne.j sou upolteny náklady na dodávtu Jf!O(extilll, k.teró se ocefNJje V!' 

spedfik.ad. ZtrotMvhtně přesahV lze stanovit ve výši 1Sof 20~ 4. Ceny -1131 of -HJJ lze pouiit I pro 
vyvedeni geotu!llle na svislou konstrukd. 

Zpe'lněná plocha pojižděná 200/100180 

(3,5"2,5)•360 

pod obrubou 
0,35"63 

Součet 

lgeotextltle tkaná {polypropylen) PK·TEX PP 40 215 slm2 

390,8' 1,2 
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m2 

I m2 

55,000 

20 337,23 
_l90_,BOO~j~ __ 18,2o~J ____ 1 112,561cs úRs 201• 01 

368,750 

22,050 

390,800 

468, 960 I 
468,960 

2a,20 I 1 J 224,67 j es tíRs 2014 01 



Er: ___ K_ód _ _ Popis 

o 5 Komunikace 
o 56 _ _ _ _,.P_od~kladní vrstvy komunikací letišť a ploch CPA 42.11.2 
~4211 1 11 JPodklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP t i 50_m_m __ _ m2 

VY Ochrana geotextil ie 
vv 468,96 

Množství 

468,9601 

468,960 

J.cena 
[CZK] 

36,801 

Cena celkem 
[CZK 

423 175,37 
177 371,38 

Cenová 
soustava 

17 251,n jcs úRs 2014 01 ] 

E_K J564851111 

vv 

l Podklad ze štět'kodrtě ŠD ti 150 mm 

Zpevněná plocha pojížděná 2001100/80 

(3,5"2,5)'360 

_ ______________ _,__m_2__, __ 395--'-,ooo----'l _ _ 1_22--',_oo ..... l ___ __ 4B 190,ooics úRS 2014 01] 

vv 

vv 

vv 

vv 

I 20 I K 1564861111 

vv 

vv 

vv 

vv 

vv 

pod obrubou 

0,35.(63•4+4+4) 

Součet 

l Podklad ze štěrkodrtě Šil ti 200 mm m2 

Chodník pochůzí 200/100/60 

11,8·211•11,s· 151+11, 1· 51•11,5' 71•11'61 

pod obrubou 

368,750 

26.250 

395,000 

93, 100 

0,3' 104 31,200 

Součet 124,300 

153,00 19 011,90 es úRS 2014 01 l 

I 21 I K JS64932111 jPodklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK ti 100 mm [ _m2_~ _ _ 6_,ooo_~l _ _ 1_5_7_,oo~j _ _ _ _ __ 94_2_,oo~lc_s_u_· R_s_2_0_14_0_1~ 

PSC 

I 22 i K 1565145111 

PSC 

Pozndmka Ir. souboru an: 
f. l.SW 7J 6126-1 plipoultl pro MZX max, ti. JOO mm. 2. V cendch nf}~u zopolteny ncWody na: a) ochranu povrchu 
podkladu filtračnimpostmem, který seouňuje cenami souboru cen '73 11-11, b) spo)ovod postřlc před 
polclddli:ou as/aUovych .smlsJ, Htrý se ocdu}t ctnaml sooboru CM 572 2 .. 

Komunikace živice (oprava povrchu-výměna obruby) 

0,5'(4•4•4) 

IAsraltový ~ton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 
Poznámka k. scuboru ttn: 
J. lSN Dl 13 108·1 pflpoultl proACP 16pou:ze ti. 50až BfJmm. 

Komunikace živice (oprava povrchu-výměna obruby) 
0,5*(4+4+4) 

6,000 

m2 6,0001 210.ool 

6.000 

m2 368,750 245,ool JPodklad ze směsi stmelené cementem 5C C 8/10 (KSC I) t i 120 mm 
Pozndmkak. souboruttn: -------------~--~-------~---

PSC 

vv 

vv 

1. V cenách jsou zapolteny I náklady no okcfenl povrchu podkladu vodou. 2. V cenách M}50U zopolteny náklady no 
pmtfik., k.terý se ocirlluJe ctnou 919 74·8111 Postl/k.popř. zd~nl povrchu cementobttonovlho kryt.u nebo 
podlt.lodu odlrannou emulzi. 

Zpevněná plocha pojížděná 2001100/80 

(3 ,5"2,5)+360 

o 57 zemních komunikací letišť a loch z kameniva nebo živičné CPA 42.11.2 

VV Komunikace živice (oprava powchu-výměna obruby)·2vrstvy 

368,750 

m2 12,000 8,16 

1 620,ooJcs ůRS 2014 ofl 

90 343,75Jcs úRS 2014 ?I] 

1 717,92 
97,92 es úRS 2014 01 

12,000 

m2 6,0001 270,00J 

vv (0,5"(4•4+4))"2 
[2šJ K~l5_7_7-13-4-13-1--~1As'-'-fa~lt~ovy-.-be~w-n-~-,-~-a-o-br-u-,,,-á-A_C_0_1_1_(_A8_S_) _tř-.-, t-l-40-m-m~š-do-3-m-z-mod-i-fi-ko-v-aného-.~-.s-f-fil-tu----,-------,---~,...--,.,,.,-.,.,-,,-------1-6~2~0-,00~C-S~Ú~RS-,--2-0~-4-0-1° 

26 

"'zndmka k souboru cen: 
PSC 1. lSN EH 13108· 1 pfipoultf proACO 11 pouze ti. J.5 al. SO mm. 

vv 

vv 

vv 

vv 

59 
596211 121 

Komunikace živice !oprava povrchu-výměna obruby) 
0,5"(4•4+4) 

zemních komunikací, letišť a loch dlážděn· ch (předlažb CPA 42.11.2 

Poznámka k souboru cen: 
J. Pro \IOlbu cen dlafeb ptod toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvk.ů stejneto tvoru, Skupina 8: dlldby z prvků 
dvou a vía tvarů ne.bo z obrczců o plošt jttlnottlvl do 100 m2, Sk.uplna C: dlaiby obloukovitřch tvarů (oblouky, 
bt.ny, cp:xl.). 2. V cenódl jsou zGp>č:t:eny I ndk.lody na doddnl hmot pro lofe a na doddnl materl6tu na výplň spól. J. 
V cMCich ne.jsou z~env ná*lody no dod6nl zdmAovi dlažby, k.teri se oceňuje""' ~flk.od; ztrotnl ln 
dohodnout u plochy a) do 100 m2 Ve" vfll J ~. b) pf~ 100 do JOO m2 ~ výfi 2 I:, c> pfn JOO ml~ ~ 1 ~ 4. 
ldst lofe pfesdJujld ttouft1:u 40 mm se oafiuje cenami souboru an 451 .. -9. Přlplatd za kafdojdi dalšidl 10 
mm tlouftJ;y podk.fadu nebo loie. 

Chodník pochůzí 200/100/60 

(1,8'27)•(1,5'15)•11, 1'5)•(1, 5"7H 1"61 

6 ,000 

244 086,07 
m2 93, 100 2«,00[ 22 716,40Jcs úRs 20U"Ot] 

93, 100 

I 21 J M JR010 ldtoiba zámkovd 20xl0x6 cm, barvo pňrodní ----~-m_2~ __ 100~,000_' _ _ 1_86~,~-o~l _ _ ___ 1_8_67_o_.oo~l _ _ :o:::==J 
vv 

vv 

vv 

vv 

[itl K J596212223 

PSC 

vv 

vv 

@ I M lRll 
vv 

vv 

vv 

Chodník pochůzí 200/100/60 

(1,8"27)•(1,5'15)•(1, 1'5)+(1,5'7)•(1'6) 

6,9 

Součet 

I Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací ti 80 mm skupiny 6 pl přes 300 m2 
Axncfmla k. souboru ttn: 
t. Pro '"Olbu an dlaleb plarl toto rozdřlenl: Skupina A: dlatbyz prvků stejného tvaru, Sk.uplno B: dlalby z prvtů 
dvou a Vfce tvarů,~ z obrazců o plok jtdnotllvi do 100 ml, SA:uplno C: dlažby obtoukoVftýdi tvarů (obk>uky, 
lm.i1y, apod.). 2. V cendch jsou zopoltt ny I ndldody na dodáni hmot pro Joit a na dodáni materl61u na výplň spór. J. 
V cenddl nejsou zapolttny náklady na doddnf z6mkově dlal.by, k.teti st oceňuji! ve speclffkacl; zrratn~ fze 
dohodnout u plodiy a) do 100 m2 ve výti J _.:, b) přes JOO do JOO ml w vý!i 1 ~. c) p!rs JOO ml ve výJI 1 ~ 4. 
ldst lofe přnahu)Jd t louštlu 50 mm se oc.eOOJe cenami souboru an 451 .. ·9 Připlatlflc za k.a1.dý<h dalších 10 mm 
tloušťky podkladu Mbo lofe. 

Zpevněná plocho pojížděná 200/100/80 

(3,5"2,5)+360 

Jdloiba zamkovd 20x10x8 cm, barva přtrodnl _ ___ _ 

Zpevněná plocha pojížděná 2001100/80 

m2 

ml 

93,100 

6,900 

100,000 

368,7501 

368,750 

Jao.ooo 1 

(3,5"2,5)•360 368,750 

11 ,25 11,250 

m,001 

m, 10 I 

Součet 380 000 

Jdtoiba zámkovd sl•pecká 20xl0x8 cm~,_ba_r_•_vna_'----------------- -~-m-2-~-2"7,~·6()()--,-1--6-24-,-20-,.1 
slepeckó dlažba 

0,4*(1,5+1•1.5+2+6)) 

Součet 

27,600 

27,600 

o 89 ___ ---,-T~ru~bn~í_v~ed~e~ní~.-~os~ta~t~n~í ~ko~n~s~tru-"'-kc~e'--'C~P~A~4~3.~99-'-'-.4~0 ___ _ _ 
~[3"1TK_1~_K_J~8_99_3_3_11_1_1 ___ l..,V~ýs•-ov~á_ú.,_pr_a~va_ul_lč_n_ího_vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 

~zndm.ta k. souboru ctn: 
~--5,_ooo~I _ 1 660,oo 

PSC 

r. v cenóch jsou zopcKteny I nák.lody na: a) odbourdni dosavadního k.rytu, podk.ladu, nodtzdlvk.y m-bo pn,ttnce s 
odklluním vybouronýdl hmot do J m, b) Ulrovnóni plochy nodezdivlcycerntntovou maltou, c> 
podbdonCfWiní nebo podtzdinl rámu, d) odst ronbú a znowmaztnl rdmu, pot.lopu, mňl.e, k.rydho hrnu nebo 
hydrontu, e) ípnM1 a doplniní irytu popf. podltlodu o,wovky v mlstl prov«k~ ~ '4>ravy. Z. Y and<h 
nejsou zopočt~ny ndUady na pfip. nutM dod6ni ~ mřii~. rómu, pok.lopu Mbo ktydho hrnce. Jejidl doddnl se 
oceóuje ve ~dffkad, ztratné Sf' nesranovf. 

87 393. 75 . es úRS 2014 o TJ 

98078,oo I 

17 227,92~1 _ ___ ] 

13 080,00 
a 300,oo es úRs 2014 01 ] 

liDJ}899431111 lvýškova ůprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšen_ím_k<y<:~í_ho_hr_nc_e~,_šo_u~pe-·t_e_n_ebo_h~y_d_ra_n_tu~l~_ku_s_~--5~,ooo~l _ _ _ 9_56~,_oo~l _ _ ____ 4_7_80~,oo-~jc_s_ú_R_S_20_1_4_0_i]~ 
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8 T: Kód--========- Popis 

A>zndmka l souboru cen: 
f . V unód'J jmu zapolttfJ'/ I náklady no: o} odbourání dosavodniho A:rytu, podkladu, nodudivt:y Mbo prsttnct s 
odlr.lřztnim vybouraných hmot do J m, b) zorovrólí plochy nockzdřvky cemmto~ maltou, c} 
podbtotoocwdnl ntbo poduděni rámu, d) O<htraniní o vw::wuosazenl rdmu, po.Uopu, mlife, byáho hrna nrbo 
hydranw, t ) úpravu o doplniní lrytu popf, podllodu \oOZOVky v místl provtdtM výfkové úprtlV'f. z. V ctnódt 
Mjsou zapolteny ndk.lady na p1ip. nvtně dodání nové mřřtt, rdmu, pol/opu nebo lcryclho hrnce. Jejich dodáni se 
oceňuje ve sptc.fflk.ocl, ztratné~ nestanovi. 

MJ Množství 
J.cena 
[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 

81 251,01 

Cenová 
soustava 

o 91 ____ ~D_oplňujici konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a loch CPA 43.39.1 
~61~ ~Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého =r=m: I 

lbzndmla I: souboru an: 
1§L 1_26_,_oo~I _ ____ 1 s 12.oolcs úRs 201~ 

f . Část lole z ~tonu prost Hla přej(Jfw}/d ti. 100 mm se oceňuje cenou 916 99·112' Lolt pod obrubniky, krojnlky 
Mbo obruby z dlaftbnlch kostek. 2. V ctndch Mjscu zopolteny ndklady na dodáni dlaftbnlch kostek, tyto Je oc1tOOJI 
vt specifik.od. Mnof.stvi UW!dené ve spttlflk.ad se urá jako soulln cel kov~ dil.ty obrub a objemovi' hmotnosU 1 m 
obruby a to: a) 0,06S tJmpro velU .tosUy. b) 0,0U lim pro mati .tostky. ZtratM lztdohodnoot ve výU 1 ~pro 
velk.i Jr.ostJ:y, 2 % pro moli Aost.ty. J . Osazeni silnilní obruby zt dvou řad kmt d: K ocrňuj1:: a) Mz bolnf 
opiry jalr.o d\ojnósobni mnoistvi silnllnl obruby z jttJM l°"f t.ostek, b) .s bočnl op#rOCJ jako o.sauní sltnlfnl 
obruby z jn'Jnl fody kostek s boční ap#f'Of.J o osazeni silnlčnl obruby zjttlnl fody A:ostd bez bočnl oplry. 

VV Žulova přídlažba·zpětné osazení (výměna obruby) 

vv 4'+4+4 

~I 3_4_1~M_l~58_3_B0_1z_oa __ ~lkostko dlai•bni drobná, žulo ~llkost 8110 cm 

w 12"0, 1"0,245 

vv Součet 

35 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonoveho stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
Poznámko k. souboru cen: 

w 
V'/ 

w 
w 
V'/ fJ6T M~l-59-2-17_4_680_ 
V'/ 

w 
V'/ 

f . V Cf'ndch silnl(nlch obrubniků ldatých f stojatých jsou zapol(tny: o) pro OSQltnf do IDte z koTMnivo t#ttn.Hlo i 
náilodynadodóni hmot pro lože t l. 80af 100mm. b}proasazení do lolf' z Mtonuprostfho I nóiladynododdnl 
hmot. pro lole tl. IO af 100 mm; v ct nddi · 11f3 o ·f21J téf nótlody no zňzml bolních opět. 2. Část 6ote z 
bttonuprost.ihopfedaujíd tf. fOOmmu oaOOjt unou 91699-1121 ú:lfepod obrubniky, krajníkyMboobnlby 
z dlafebnich kostd. J. V c1:nóch Mjsou započteny náklady no doddnl obrubníků, tyto u oceňují ve spedflkocJ. 

60 15/15 

63+2+2+-2 

P~EeHOOOVÁ 

3•3 

Součet 

Jobrubnik betonový sflnlčni nájadoV'j Standard 100x15xf5 cm -----

60 15/15 

63+2+2+2 

m 

kus 

12,000 

0,294 1 

0,294 

0,294 

75,oool 

69,000 

6,000 

75,000 

16,000 I 

69,000 

7,000 
w Součet 76,0CXJ 

2917,20 1 

2Jo,ool 

122,40 1 

~2174690 I obrubník betonoYý silniční př.chodoYý L • P Standard 100xt5x15-Z5 cm kus 6,000 I 385,60 I 
w 

@ K 191623121l 

PSC 

V'/ 

V'/ 

V'/ 

3•l 6,000 

)Osazení chodníkového obrubníku betono~ stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 104,oool 190,oo j 
~lllÓmroksouboruan: -~------~----~--~--~~--~~--~ 

1. V cmách chodnllových obrubroiů lriotýdt I st.ojatých jsou l~l!'ny proosa.ztni O} d) bfe Z lomrniYO 
tllf'081o i nóAtady no dod:n hmot pro foil!' ti. 80 tii 100 mm, b) do lože z betonu prostlho I n6klady no dodóni 
hmot pro lofe ti. IOal. 100mm; vunódl · U fJ o - r2 rJ tlf n6.tlady nozlřunf boůllc:hop~r. 2. Čdst lofe z 
betonu prostlho pfnahujid tl. 100 mm se oaňujf' anoo 916 99· f121 Lole pod obrubníky, krojnfky nebo obruby 
z dlaiebnich kcncd:. J . V unddJ nejsou započteny náklady na doddnf obrubníků, tyto u oceňuji ve specifikaci. 

bet. obruba 60 10/25 

6+10+6+10+15+15+22+5+2 +7+6 104,000 

Soočet 104,000 

857,66 1 es úRS 2014 01 

17 250,00ICs ÚRS 201@ 

9 302,40 les úRs z~ 

2313,60 les úRs 2014 01 I 

19 760,ooles úRs 2014 01 

liG 1592 174100 
V'/ 

V'/ 

V'/ 

V'/ 

-'":lo~b_ru~b~m~·k~be_<_o_no_vy~·-chod _ _ m_·ko_vy~·-A_80_1_00_1_10_1_2_s_n_na_r_toa_x_1_o_xz_s_c_m ______ _ ~---~-k_u_s~--'-'s_,ooo_~l ___ 1 2_7_,5()~1-----'-4_6_62_,_5()~1esúRS20140t 
60 10/25 

I 40 I K 1919122121 

11 

6+10+6+10+15• 15+22+5+2+7+6 

Součet 

\Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem 
Poznámka i souboru cen: ------
1. V Cf'ndchj$0U zapolteny I náklady no ~ftlni spár před tlsnlnlmo zalitlmo ndkladyna lmpreynod , tlsnlni a 
zaliti spdr odetni dodáni hmot. 

VV Zalití řezaných s.par v Živici (Živičnou zálivkou) 

W 80,S 
G!D_rl9-1-97_l_5-1 1-4--~1~~ez~a-.n-i-st-áv-a-Jic-!ho živičného krytu hl do 200 mm 

PozndmJ.:a k souboru cen: 
PSC J. V cl!'nódi jsou zapoltl!'ny í nó U octy na spot! ebu vod'j. 

V'/ 

V'/ 

o 99 
[ 421 K 1997221561 

A:ezání stávajk:i Živice 

3, 5+65+4+4„4 

Přesun hmot 
I Vodorovná doprava sut i z kusových materiálů do 1 km 
Poznámka k sooboru cen: 
f. Ceny Mlu pouflt pro W>dorovnou dopravu sull po ft~zrVd , po llOdi ~bo MOl>vyktými dopravními prosl.ředky. 

2. Jf'-li no diprovnf dráu pro \.Odotovnou dopravu wt.1 plddHD, pro A:t1:rou jf' nut,., suť pfdlódot z J«inoho 
dopravniho prostfttlku no dnilý, octtluje S.f taca d:>prmoo v laldlm úseku 1Qtn0Stornl. J. Ceny 997 22·1'S jsou 
url1:nypro .s;pký materJáf, napf. kalMnl'o'O a hmoty kanwnitlho charakteru st.tMltM vdpMm. cementem Mbo 
flvid. -4. C~ny 99721·156 jsou url~ny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen). 

m 

11,000 

104,000 

115,000 

80,5ool 

80,500 

80,500\ 

80,500 

349,619 1 

52,701 4 242,l51cs ůRs 2014 01 

141,ool 11 Jso,so lc5 úRs 2014 01 

44,901 

179 652,04 
15 697,89 1cs úRs 201• 01 I 

~] K ] 99_n_2_1_56_9 __ ~1~Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 
A:>známia k souboru an: 

_________ ..._4_89_4~,666_{ ___ 1 -'1 ,_JO~l _ ____ 5_s _J09-'-,7-3_._lcs úR5 2014 01 

V'/ 

I « I K 1997221815 

V'/ 

1. Ceny Mlu poulit pro ~dopravu suti po lel~znld, po vodl nrbo ~lYmf d:>pravnimi proscf«Jky. 
2. h -li na dopravni dráu pro \Odonrmou dopravu suti př dálko, pro kterou je nutno suť přdlOOat z jednoho 
dopravního prost.řtd•u na dnJhý, oce/MJ}e u tato doprC1VC1 v Mfdlm úsd.u samostatnl. J, C1:ny 99722-1 SS jsou 
určeny pro sypký mourlót , napf. kamtnlYO o hmoty komtnltlho charakteru stmeleni vápntm. cement em nebo 
fMd. -4. Ceny 997 22-156 }.sou určeny pro drobný iusovY moteri61 (dlalebni lcostky, lomovY •ámen). 

349,619•14 'Přepočtené koeficientem množství 

I Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládcr (skládkovné) 
AJ:nó:mka J.: souboru un: 

--~----.-- 4 894,~666~--..,--~ 
80,451 1 204,00 

J. Ceny uvfdtnf v souboru cen ln po dohodl upravit podle mistnídl podminfk. 2. Ulof.enl odpadů nwvttlurých 
v souboru cen st oceňuje individuálni. J. V cenód! je započlt6n poplatf'k za uldádónl odpadu dle zákona 18512001 
Sb. -4. Pfípadnl drceni stovebniho odpadu tu ocenfť cenami souboru cen 997 00·60 Drctnl stavebnfho odpadu 
z kotaW!u 800-6 Ofmollcf' ob)dtů. 

349,619"0,23011 'Přepočtené koeficientem mnoŽ>tvi 

I Poplatek za uloženi odpadu z asfaltovYch povrchů na skládce (skládk= ovne..,;,;,,:'c:.l ___ ___ _ 
A:>známka A ~ru un: 
1. Cf'ny uvttJtnf v souboru cen lze po dohoc1' upravit podle místních podmínek. 2. Utaženi adpodů neuvedených 
v souboru Cf'n .Sf' oceňuje individuólnl. J . V cendch je zapcXftdn poplatek za ulcl6d6nl odpadu dle zák.ono 18512001 
Sb. -4. Připadni drceni stavebnlho odpadu lu ocenit cenamJ souboru cen 997 00-60 Drceni .stavebního odpodu 
z kotalOjU 800-6 Demo!lce objektů. 
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Kód 

vv 
@K~l99_722_1_8_SS-

PSC 

vv 
8fl K 1998223011 

Popis 

349,619•0,39869 l>řepočt~ koeficientem množství 

jPoplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (sklád_ko_v_né-') __ _ 
Poznámk.a k. souboru cen: 
1. Ceny uvedt>M v souboru an lu po dohodl upravit podle mlstnlch podmlnd.. 2. Uloi enl odpadů newtt!ených 
v souboru cen se ouňu)e lndlviduótM. 3. V cendch Je započitdn pop/atd zo ukládání odpadu dle zdk.ono 1851100, 
Sb. 4. PfipodM drcenJ Sl~bniho odpadu lu ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebniho odpadu 
z katalOJu 800-6 CNmollce objd.tů. 

349,619.0,3712 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ M'ložstvi 

139,390 

129,m l 

129,n9 

I Přesun hmot pr-o pozemní komunikace s krytem dlážděným - -------- --~--~- 216,988 
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J.cena Cena celkem 

(CZK) (CZK) 

20...oo l 26 47<,92 lcs úRS 2014 01 J 

112,001 37 321 ,9•1cs ůRs ~ 



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
Olomouc, Zatepleni vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

HR - Hromosvodná soustava 

KSO: 
Místo: Olomouc 

Zadavatel: 
Univerz;ta Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Projektant: 

Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

OPH tiktadni 
snížená 
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Základ daně 
260 926,85 

0,00 

v CZK 

CC·CZ: 
Datum: 

I Č: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

Sazba daně 
21.~ 

15,~ 

31.0S.2017 

46972021 

CZ46972021 

260 926,85 

Výše daně 
54 794,64 

0,00 

315 721,49 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Olomouc,Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

HR - Hromosvodná soustava 

Místo: Olomouc 

Zadavatel: Univerzita Palackeho v Olomouci 
Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. Uchazeč: 

Kód dílu · Popis 

Náklady soupisu celkem 

HSV - HSV 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

997 - Přesun sutě 

M - Práce a dodávky M 

21.6-M - Hromosvody - Montáže 

21.7-M - Hromosvody - Demontáže 

21-M - Elektromontáže 

22-M - Demontáže STA 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

OST - Ostatní 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 
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Datum: 31.05.2017 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a 

Cena celkem [CZK] 

260 926,85 

1 815,96 
~~-~~~---~ 

___ __ 1 224,00 

591,96 

234 162,89 

----~-----143 392,19 
16 721 ,00 

66 924,20 

___ __ 5 095,oo 

2 030,50 

24 948,00 

24 948,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 
Objekt : 

HR - Hromosvodná soust ava 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

p('. Ty Kód 

Olomouc 

Un1verzita Palackého v Olomouci 

Stavení společnost NAVRÁTIL s. r.o. 

Popis 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

o 997 

Lili 1997002611 

PSC 

HSV 
Ostat n í konstrukce a p ráce-bourání 

I vysekáni kapes ve zdivu cihelnem na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100X50 mm 

Přesun sutě 
\Nakládáni suti a vybouraných hmot 
Pt:>známka k souboru ctn: 
r. Ct.~ plotf I pro pfdlddáni při lotMnl dopravi. 2. Ct.nu ntlzt poulil pll doprovl po ftla.n/d, po vodi ntbo 

MJ 

kus 

Datum: 31.05.2017 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Mn - , J . cena Cena celkem 
ozstvi [C_Z~K]~---~[C_Z_K)~--

260 926,85 

1 815,96 

1 224 ,00 

Cenová 
soustava 

12,0001 102,ool 1 224,oolcs úRs 2014 01 

I =:§IT 4 040,001 
591 ,9 6 

48,481es úRs 2014 01 

997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění -------------~--~---~---~-------5-7-, 1-2~1c-s ÚRS 2014 01 o,012J 4 760,oo\ 

PSC 

LiJ K \99701311 1 

PSC 

IJli 997013501 

PSC 

liIEJ991013509 

PSC 

VY 

I 7 I K \997013831 

PSC 

o M 

21 . 6 -M 

210010107 

M 3•5711090 

\ 10 I K 12 10220101 
VY 

VY 

VY 

: li I M I 354410730 

VY 

~ 1354410720 

VY 

11 M 354414155 

14 M 354415600 

15 M 354415400 

16 K 210220301 
>---
J!.. M 354418850 

18 K 210220302 

19 M 354418750 

20 M 354419250 

21 M 354418950 

22 M 354420030 -
_!3 K 210220303 

24 M 354419050 - ---
25 K 210220361 

26 M 354420900 

27 M 354418650 

28 K 210220371P 

29 M DOD-001 

30 K 210220372 

31 M 354418310 

..E._~M 354418360 

Poznámka k souboru ct.n: 
1. Ct.no fWl.ahrnujt náklady no pop/atd za sklódku; tyto (zt ocenit ctnomi souboru ct.n 99701·38 Poplatek za 
ulole-nl stovt bnlho odpodu na sktádl<u katalogu 801-3 &Jdovy o haly · bouróni lconstrukd. 

I Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s pouŽit im mechanizace 
l\Jzndmka k .souboru un: 
t. V cenách ·3111 td. ·J2f7 jsouzc:p:>lttnyl nókladyna: o} 'fOdoromoudoprr:r'IU na~~ "ld6lenost, b) 
svislou dopravu pro uvnhnou výšlu bc.d::wy, c) noložrni no vodorovný dopravnf prostl«Jd pto odYoz no skl6dku 
nebo ~zisld6dku, d) nót.lady no rozhrnuti a umvnóní suti no dopravním prostl ttlku. 2. Jntllie se- pro sv#slY 
plnun pouli) t shoz nebo zalíztni fnvntora (napl. výtdl v budovl), ulije ~pro ounbll dopravy suti ceno ·3111 
(pro nejmen!J Yýll<u, tj. 6 m). 3 . Mont df, demontái a prondjem shozu~ oceni cenami sooborv cen 997 OJ ·ll Shoz 
sut i. 

1 Odvoz suti na sklidku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením 
lbznómJ:a i souboru cm: 
1. ~lka oc#Yozu wti je vzdálenost od mis ta natofeni suti no dopravni pros.tltthl aí. po místo sloienl na urltné 
slt.tódct nebo mtzlsklódct. 2. V cer1' -3501 jsou započteny i ncU:lody na sloiení wtl no slt.lódJcu nebo mezisldódku. J . 
Ceny jsou urleny pro odvor ~utl na skl6dku nebo mezisk16dku jokýml<ofiv zpiisolnm sltnllnl dopravy (I 
prostřttlnidv1m kontejnerů). -4. Odvoz suti z mnisldódky se oc.tl'tuje c.enou 997 01·JSf1. 

I Příplatek k odvozu wti a vybotKaných hmot na skliidku ZKD l km přes 1 km 
lbznómka i SOi.boru crn: -~--------

1. C1'lla odvozu wtl je vzd:Sftnojf od mlsto noloteni suti no dopravnl prostředek al po mkto sfoitnl no urůM 
skládce nebo nwzlsJr.lódu. 2. V cent ·3501 jsou započteny I náklady no složeni suti na úcl6dku nebo nwzlsk16dk.u. J. 
Ceny j SDu urleny pro odvoz sutf no skl6dku nebo mezlsld6dku jakýmkoliv způsobem sflnllní dopravy (I 
prostřednictvlm kootejntrů). 4. Od'<'OZ sut i z mt zisJr.!6dky st ocelfujt cenou 997 01·3511. 

0 ,012•14 "Přepočtené koeficientem množství 

!Poplatek za uloženi stavebního směsneho odpadu na skládce (skládkovné) 
A:Jznómka k souborv cen: 

1. Ceny uvedeM v souboru lze po dohodl upravit podle mlstnlcfl podminel< . 2. Utolenl odpadů neuvtdenycn 
v souboru cen st octlSuje lndMdudlnl. J. V cenách je zap«ltán poplatd za uklddaní odpadu dle zdkono 18512001 
Sb. 4. PlfpadM dr"nl stavebnlho odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drceni stave:bniho odpadu z kotol.ogu 
800-6 Demolice objektů. 

Práce a dodávky M 

Hro mosvody - Montáže 

!Montáž lišt vkládacích s vičkem šířky do 20 mm 
trubka tltktrolnstoločni pondřová ptVná z PH L3m 8032 
lbznámla k pobfa: 
flJI 859SOS761706J 

!Montáž hromosvodného vedl!!'ni svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm 

( 15•1 S• 15• 15•5)"1,05 

(200+90+45+15•45+60)91,05 

(15"1,5)"1,05 

I drát průměr 10 mm Ftln 
Pbznámka k.pobice: 
Hrootnost: 0,62 kglm 

70"1,61 

jdrót průmir 8 mm Ft ln 
Poznómta k polotce: 
Hrootnost: 0 ,4 t.sl m 

490"0.9 

podpira ~dtni PV OJ 25 F~Zn do zdiva 250 mm 

podpěra vtdtni PV13 Ftln na pl•cho~ střechy 110 mm 

podpěro vtdenl PV21 Fe l n no plocM střechy 100 mm 
Mont áž svorek hromoswdných typu SS, SR 03 se 2 šrouby 

svorlca spojovací SS pro lano DB· JO mm 

Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ. SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a vk:e šrouby 

svorka křílovó SK pro vodič 06- 10 mm 

svorka zkuštbni 51 pro lano 06· 12 mm Ft ln --- -
svorko přfpojovod 5P1 k připojtni kcwowých částí 

svorka no potrubí ST 08 3" ·90mm Fe ln -Montáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby 
svorka přfpo)oYad soc k přfpojtni okapových žlabů 

Montisž tyč.i zemntdch délky do 2 m 
ryč zeomnící rr 2,0 lm, Ft ln 

S\IOrko k tyli iemníci 5.X)2 028 mm 

Montáž zemici plastové šachty pro D<ušební svorku 

Ztmni plastová lochta pro zkušrbni svorku 

Montáž ochrannYch prvků · úhelníků nebo trubek do zdiva -
úhtlnfk ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m 

držák ochranMho ůhtlniku do zdivo DOU Ft ln 

Strana 42 z 46 

0,012! 4 360,00 52,32\es úRS 2014 01 

0,0121 4 830,oo \ 57,961cs úRS §"01] 

0 ,1681 1 940,001 325,92 '. cs úRS 2014 oi] 

0,168 

__ o~.0_12~1- 4180,oo\ 

234 162,89 
143 392,19 

90,000 50,90 

90,000 291,90 

m 569,6251 91,40 \ 52 063,73 1cs úRs 2014 01 I 
68,250 

477,750 

23,625 

kj m.71X1 I 36,80 \ 4 147,36 \cs úRS 2014 01 J 

112,700 

ks 441,000 I 36,60 1 16 140,60 \es úRs 2014 01 I 

441,000 
·-

kus 10,000 9,60 96,00 

kus 200,000 16,00 1 200,00 es ůRs 2014 01 

kus 180,000 25,20 4 536,oo es úRS 2014 01 

kus 11,000 67,20 739,20 CSÚ~ 
kus 11,000 10,40 ' 114,40 es úRs 2014 01 

kus 113,000 67,20 7 593,60 es úRs 201401 
kus 63,000 20,50 1 291,50 

.-
es URS 2014 01 

kus 6, 000 I 31,50 189,00 es úRs 2014 01 

kus 15,ooo 11 ,70 175,50 es úRS 2014 01 

kus 29,000 1 57,JO 1661,70 es ůRs 2014 01 

kus 40,000 58,80 2 352,00 es úRs 2014 01 

kus 40,000 58,80 2 352,00 eSÚR~ 
kus 1,000 239,00 239,00 es úRs 2014 01 

kus 1,000 + 399,00 399,00 es úRs 2014 01 

kus 2,000 34, 10 68,20 es úRS 2014 01 

kus 3,000 893,00 2 679,00 

999.60 I -
kus 3,000 2 998,80 --
kus 2,0001 301,00: 602,00 es úRs 2014 01 

es ůRs 201• 01 kus 2,000 134,40 268,80 

kus 4,000 117,60 
.--

470,40 es URS~ 



PČ 
Ty 

Kód 

33 

34 

JS J4t7662JO 

O 21.7-M 
36 K 21D22010t·O 

37 K 210220301·0 

38 K 210220302 ·O 

39 K 210220303·0 

40 K 210220372·0 

O 21-M 
41 210010023.2 

42 M 34572t050 

43 210010108 

44 M 345721140 

45 210010301 

46 M 3457t5110 

47 K 210010351 

48 M 345640100 

49 K 210100001 

50 K 210110031 

St M 345354005 

52 K 210120412 

53 M 35822t070 

54 K 21020:14()3 

55 M J48SV·AOOt 

I 56 I K 1210280001 

""' 
57 K 210280541 

58 K 210280712 

59 K 210290742P 

60 K 210810045 

6t M 341110300 

O 22-M 
62 K 220730051 ·0 

63 K 220730075·0 

64 K 220730131·0 

65 K 220730133·0 

66 K 220730154·0 

67 K 220730171·0 

68 K 220730172·0 

69 K 220730273·0 

Popis 

Montáž pomocného jímače 0,5 m 

Montáž ~í hro~vodné · ochranného pospojování volně nebo pod omítku 

vodič Izolovaný s Al jódr~m AY-lano 50 mm1 

Hromosvody - Demontaze 

Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm 
Demontiiž svorek hromosvodových typu SS, SR.03 se 2 šrouby 
Demontáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby 

Demontáž svorek hromosvodných typu SO na okapové žlaby 
Demontáž ochranných prvků · úhelníků ~ tru~ do zdiva 

Elektromontáže 

Montáž trubek plastových tuhých O 29 mm uložených pevně 
lišta rl~ktro(mtotalni vkládací z PVC LV 18x1J 
Poznámka k položce: 
EAl.J 8S9SOS7601J76 

Montáž lišt vkládacích s vlčkem šířky do 40 mm 
lišto tlektrolnsralační vkládod z PVC LV 40xt5 
Poznám.to A polofce: 
EAN 8S9SOS760r461 

Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 

krabice pilstrojoYá lnstatočni KP 6812 
PoznámJ:a k polo1ce: 
fAH 8595057600089 

Montáž roZllOdek nástěnných plastových čtyřhranných ACIOUR vodič D do 4 mm2 
roZ>Odka 6455- 11 4 mm2 380 V 

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včd.ně zapojeni průřezu Žily do 2,5 mm2 
Montáž zapuštftlý vypínač nn jednopólový bezšroubové připojeni 
Spínač j~dnopólový 230Vl10A, řounf 1 

Montáž jističů jednopólo.,.Ych nn do 25 A ve skříni 
j1st1č tpólový·chorak.t~rfstika B LPN (LSN) 681 t 
Pmntimto kpolofcf: 
fAN: BS901lSJJa697 

Montáž svitidet výbojkových průmyslových stropních přisazených 1 zdroj s krytem 

Svítidlo LED no povrch, oznoč~ni A, UD 2xt2W. s~dálni optický difusor. IP65 
Poznómka 1 polofu: 
Svltidfo pro montáf no povrch se zdrojfm LED 2x12Wl130V, pro venkowli poufltJ, IPS4. 
Svítidlo osazeno stmlvdnlm DAU. 
Těleso svWdlo hllnlkový pro/li, !ifk.o 50 mm, délka 650 mm, optický k.ryt speddlnl prismatidý dl/usor. 
Srovnatelný typ : 
Elt J:tro·l..umtn Hronlet, typ CORONELLA UE 2)(12W LED, fPS4 

lzkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení cetková prohlídka pro objem mti prací do 100 000 Kč 
Pozndmlo A soobonl CM: 

1. C~ -0001 al .0010 jsou ur«fP/ pro objem montdfnich proci včdni nóllodů na rtflSfri o podružný moterldt. 

Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení jednofázového 
Měření intenZity osvětlení na pracoviští do 50 svítidel 
Připojeni pohonu elektrických dveří 

!Montáž měděných kabelů eYKY, eYKYO, eYKYOY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1 ,5 mm2 uložených pev,,;, 
l kaNI silový s Cu}ádrom eYKY 3xt ,5 mm2 

Demontáže STA 

Demontáž stožáru AT 1 do kotevní konstrukce 
Demontáž kotveni ATJ do zdi betonové rovné střechy 
Demontáž. antény roZhlasové AM 

Demontáž antény rozhlasové FM přes 5 prvků 

Demontáž antény televizní přes 1 O prvků 

Demontáž výlofného ramene 

Demontáž nástavce stožáru AT 1 

Demontáž kabelu na distanční přkhytky PENFLEX přes 7 mm 

46-M Zemní ráee ři extr .mont. pracích 

70 460070163P Hloubeni nezapažených jam pro zemní šachu pro SZ ručně v hornině tř 3 

71 K 460200153 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 
~~~-'-=..,-znd~m7ka-i~soobo<--,-"u-ctn~: ---''--~~-'-~~~~-'-~~-'-~~~~~~~~~ 

""' I n I K 1460560153 

o 
75 K 

76 K 

77 K 

78 K 

OST 
HZS 
HZS 030 

HZS050 

HZS060 

HZS090 

1. Ctny hloubeni rýh nKni v hornině tlkly 6 o 7 jst:AJ stonovmy zo poufltl pMUmOtldr.iho kladiva. 

!zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z homtny třídy 3 

Ostatní 

H ď o move z uctovac1 sazby 

Položkově nespecifikované prcice při demontili a montáži hromosvod 
Rozebrání a složení podhledů pro protaženi kabelů 
Demontáž přívodů pro odstraňované reklamy a svítidla na fasádě 
Úpravy zapojení rozvaděčů R4 a RMS 1 pro doplnění 4 ks jističů 
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MJ Množst\1 
J.cena Cena celkem Ceno~ 

CZK] CZK soustava 
kus 15,000 232,00 3 480,00 

24,000 91,40 

m 24,000 toJ,70 2 488,80 es ůRS 2ot4 ot 

16 721,00 
m 520,000 29,901 15 548,~r ?RS 2014 01 

kus 40,000 11,sol 472,00 es URS 2014 0 1 

kus 25,000 16,50 412,50les ÚRS 2014 01 

kus 5,000 16,50 82,50 es úRs 2014 01 

kus I 5,000 41,201 206,00 1es ÚRS 2014 01 

66 924,20 
73,000 23,90 1 744,70 

90,000 t6,70 t 503,00 es ŮRS 20t4 Ot 

50,000 39,40 1 910,00 es úRS 2014 01 

50,000 42,40 2 120,00 es ůRS 2ot4 ot 

kus 1,0001 41 ,60 4 1,60 es úRS 2014 01 

kus 1,000 10,tO 10, to es ůRs 2014 01 

kus I 8 ,000 99,80 798,40ICS ÚRS 2cJ1.401 

kus I 8,000 90,80 -- 726,40 1es ůRS 20t4 ot 

kus I 12,000 13,10 157,20[es ÚRS 2014 01 

kus 1,000 75,50 75,50 es úRS 2014 01 --kus 1,000 163,60 163,60 

kus I 4,000 250,00 1 ooo.001es úRs 2014 01 

kus I 4,000 t75,60 702,40 ICSŮRS~ 

kus 6,000 268,00 1 608,ooles úRs 2014j 
kus 6 ,000 6090,00 36 540,00 

kus 1.0001 2 310,00; 2 310,ooles úRS 2014 01 

kus 1,000 73, 30 73,30 es ůRS 2014 01 

soubor 3,000 756,00 2 268,00 CS ÚRS 20i40i"'" 

kus 2,000 620,00 1 240,00 

m 320,000 25,70 8 224,00 es úRs 2014 01 

m 320,000 11 ,40 3 648,00 es ůRS Wt4 01 

5 095 00 
kus 1,000 1 220,00 -

1 220,00 es úRS 2014 01 

kus 1,000 189,001 189,00 es úRs 'i0i'4o1"" 
kus 1,000 163,00 163,00 es úRs 2014 01 

kus 2,0001 311,00 622,00 es úRS 2014 01 

kus 1,000 327,00 327,00 es úRS 2014 01 

kus 1,000 263,00 263,00 es úRS 2014 01 

kus 2,000 578,00 1156,00 es ÚRS 2014 01 

m 105,000 11 ,00 1155,00 es úRs 2014 01 

2 030,50 
kus 3,000 373,00 1 119,00 

m 5,000 102,00 510,00 es ůRs 2014J1] 

5,000: 80,301 401,soles úR5 201• 01 

24 948,00 

24 948 00 . 
hodin 40,000 231,00 9 240,00 -hodin 32,000 231,00 7 392,00 -
hodin 20,000 231 ,00 4 620,00 

hodin 16,000 231,00 3 6%,00 -



KRYCÍ LIST SOUPISU 

Stavba: 
Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

SOUP - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů 

KSO: 
Mi sto: Olomouc 

Zadavatel: 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Uchazeč: 

Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Projektant: 

Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 
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Základ daně 
391 000,00 

0 ,00 

CC·CZ: 
Datum: 

IČ : 

DIČ : 

IČ: 

DIČ : 

IČ: 

DIČ : 

Sazba daně 
21,0Cl!ó 

15,0Cl!ó 

31.05.2017 

46972021 

CZ46972021 

391 000,00 

Výše daně 
82 110,00 

0,00 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Olomouc, Zatepleni vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

SOUP - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Kód dílu - Popis 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Stavení společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

O - Vedlejší rozpočtové náklady 
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Datum: 31.05.2017 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a 

Cena celkem [CZK] 

391 000,00 

391 000,00 

391 000,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Olomouc, Zateplení vstupního objektu Sportovní haly UP v Olomouci 

Objekt: 

SOUP - Soupis ostatních a vedlejších rozpočtových nákladů 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

IT Kód 

Olomouc 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Staveni společnost NAVRÁTIL s.r.o. 

Náklady soupisu celkem 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

o O Vedlejší roz • ové náklad 

Popis 

~+-K-l-0_13_2_54000 ___ -lf-Do_k_u_"""'_'_ac_e_sk_utečného po-ovedeni sta_vby_,_ ___ _ 
013254050 Výrobní dokumentace (realizačni) 

Fbznóm.ka A polof ct: 

'.i]J]on254100 

Jdode~lc~ plány spódovýcii Je.linii středly 
výrobni dok.umtntact /módy, kovových fasddnich oken 
výrobní do.tumfnlact jtdnotfivých ctli.ů buM pledloit no ptojd.tontovf 

!Monitoring proběhu výstavby 
Pbzndmko k pofofct: 
fotograf;t ~bo vldft>zdznomy zok.rývorrýdl komtrukd ajinýdl skuulnosti rozhodných nopf. pro vícepr6ct o 

MJ 

Kč 

Kč 

Kč 

031002000 Souvi5ejicí práce pro zařízení staveniště =rYf ] 

5 I K 1032903000 

034403000 
039002000 

Poznámko k potofo:: 
dotummtact zanuni stovt'niště, pňpravo úumi pro Z5 včtc.nl odstraninJ mattridfu a tonstrukd, ~ 
odbifWi míst, zlfzttH pllpojd tMryil, Yiosttú vybuci:wóni objdtů lS a provizomldt komunit.ad 

I Náklady na provoz a údržbu vybaveni staveniště 
A>známka k polofce: 
náklady na vybaveni objektů, náklody no erHujle, úklid, údrf.ba, osvltlení, oplo<:enf, opravy naobjekrech ZS, zimní 
údržba, lištlnl ptodl , zaMzprčeni stCNfnlltl 

Dopfavni značení na staveništi 
. Zrušení zařízeni staveniště 
A>známka k polofu: 
odstraněni objektu ZS vletně pfřpoje/I. o jejich odvozu, l/VftJenl pozemku dopůvodnihO $tavu včetně nákladů s tlm _ _ _ _ _ _,„~ 

[8Ii<T 044002000 I Revize 
Pozndmka k polofce: 
dle ~m a pf«Jpls/J napi. hromt:JSYOdiJ aj. 
z toho 1 x rrvize hl'OmOSWdů 

Kč 

Kč 

Kč 

Datum: 31 .05.2017 

Projektant: Stavoprojekt Olomouc a.s. 

Nno „ • J. cena Cena celkem 

zs~K)~--- [CZK 

Cen<>Vá' 
soustava 

1,0001 5 000,001 
_1~,000_1~_5 000,00 

1.0001 10 000.001 

1,0001 soooo,ool 

1,000 5 000,00 
1,000 5 000,00 

1.0001 6 000.001 

391 000,00 

391 000,00 

391 000,00 

5000,001'5 úRS 2014j 
5 000,00_ 

10 ooo.oolcs úRS 2014 01 

s 000,00 es úRs 2014 01 

s 000,00 es úRs 2014 01 

6 ooo,oolcs úRs 2014 01 

1,000 200 000,00 Kompletační a koordinační činnost ----------------------<--K_č _ +----+-----1-----2_00_000_,oo-+c_s_u~· R_s_2_0_14_o_1_, 
Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 100 000,00 CS ÚRS 2014 01 

K 045002000 
10 K 049103000 

Pbznómlca k polol<:e: 
- vyřízeni zdborů, fddostí o uzavirty 
• vylizeni stanovfseJ: J:e kolaudaci 
-JedncinJ s úřadyvz~í 

1,000 100 000,00 
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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Příloha č. 1 

Příloha č. 3 

Příloha č. 1 a 3 CD 

Projektová dokumentace pro provádění stavby - v elektronické 
podobě na CD 
Správní rozhodnutí podmiňující realizaci stavby - v elektronické 
podobě na CD 

' 'Z.Q_,,U\, ""'~'"'\\, 
o~\·~~\I ~...,."' ~\, \, 

----
Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 8 I 771 47 Olomouc 
,yww.upol.cz 
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