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U N I V E R Z I T A  P A L A C K É H O  V  O L O M O U C I 
Křížkovského 511/8, 771 47 OLOMOUC 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
č.j.: 328/PV/OVZ/2018        dne: 04. 06. 2018 
 
 
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 
 
 
K veřejné zakázce v nadlimitním režimu na stavební práce s názvem: „Stavební úpravy a 
přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc - 
Holice“, zadávané v otevřeném řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evid. 
č. zakázky: Z2018-008943, Vám v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“), sdělujeme následující 
vysvětlení zadávací dokumentace: 
 
 
Dotaz č. 1: 
V příloze č. 3 návrhu smlouvy o dílo je kromě jiného uvedena povinnost zhotovitele umožnit 
užívání schodiště a výtahu Stavby 1 do 3 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo. Uvedená 
podmínka je však zcela nemožná. Účastník disponuje vyjádřeními několika dodavatelů 
výtahů, dle kterých je zcela nepochybné, že demontáž, zaměření, vzorkování včetně 
schválení, výroba, montáž, zprovoznění a umožnění užívání výtahu do 3 měsíců, není z 
technického a technologického hlediska možné. Dle účastníka je tak uvedená podmínka 
nemožným plněním a proto žádá zadavatele o odpovídající úpravu přílohy č. 3 smlouvy o 
dílo. 
 
Odpověď: 
Zajištění užívání výtahu v 6- ti podlažní budově č. 47 PřF UP v areálu Holice je z hlediska 
zadavatele nezbytné v co nejkratším možném termínu z důvodu zachování provozu 2. – 6. 
NP budovy č. 47.  Zpracovatelem projektové dokumentace byl časový harmonogram 
výstavby, uvedený v ZOV, včetně termínů souvisejících dodávek, prověřen.  Na základě 
toho zadavatel na lhůtách uvedených v příloze č. 3 Smlouvy o dílo s názvem „Postup 
výstavby, rozhodující dílčí termíny“ trvá a nebude tuto přílohu upravovat. 
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Dotaz č. 2: 
V čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo je upravena bankovní záruka vztahující se k Stavbě 1 a 2, 
kterou je zhotovitel povinen objednateli předložit, s tím, že doba účinnosti této záruky je dle 
čl. XV. odst. 2 smlouvy o dílo 10 let, což je záruční doba vztahující se k fasádním systémům 
a střechy. Z hlediska rozsahu prováděného plnění na Stavbě 1 a 2 jsou fasády a střechy 
marginálním plněním a proto povinnost udržovat bankovní záruku v plné výši po dobu 10 let 
považuje účastník za hrubě nespravedlivou, kdy musí udržovat v platnosti bankovní záruku i 
na ty části stavby, kdy záruční doba již uplyne. Účastník proto navrhuje, aby zadavatel 
provedl odpovídající úpravy smlouvy o dílo. 
 
Odpověď: 
Občanský zákoník situaci, kdy by byla bankovní záruka nepřiměřená, nereguluje. Jakou 
bankovní záruku smlouva stanoví, je tedy plně na zadavateli, přičemž tento je názoru, že 
bankovní záruka ve výši 5 % ze součtu částí ceny za Dílo podle čl. IV. této Smlouvy 
odpovídající Stavbě 1 a Stavbě 2 není ve vztahu k hodnotě případného odstraňování vad 
fasádního systému a/nebo střech nepřiměřeně vysoká ani neobvyklá, a to ani s 
přihlédnutím k tomu, že má být udržována po celou dobu nejdelší záruční doby. Tato 
zadávací podmínka byla nastavena transparentně a pro všechny dodavatele shodně. 
Zadavatel nebude provádět žádné úpravy smlouvy o dílo. 
 
Dotaz č. 3: 
Položky ARS rozpočtu SO01/255 a so01/88 (modřínový lamelový akustický podhled) jsou 
na základě DI č.4 upřesněny následovně: 
U lamelových dřevěných podhledů je požadováno použití formátu vycházejícího z třívrstvé 
(lepené) masivní desky perforované do požadovaného profilu, kdy drážka by měla být cca 8 
x 420mm, spojení lamel svlaky cca 80mm, celková perforace 20%, kdy součástí podhledu 
je vždy vrstva netkané textilie s minerální vlnou. Lamely v každé vrstvě jsou slepeny v 
podélném i příčném směru, boky začištěny, kvalita povrchového broušení K 100, veškeré 
opracování prováděno na přesném strojní zařízení. Kotvení podhledových desek musí být 
realizováno pomocí skrytých kotevních vrutů k vynášecí konstrukci (ze spodní úrovně 
nesmí být patrné). Povrchová úprava je definována dodržením propsání přirozené kresby a 
barvy dřeva, dle požadavků PBŘ- uzavření tvrdým olejem/sealerem pro zátěžové prostory. 
Tento požadavek (pohledovost, zachování přirozené kresby dřeva, atd.) je ovšem v přímém 
rozporu s požadavky PBŘ, kde je požadován index šíření plamene (B-s1,d0;  
is=50/75mm/min, podhled/stěna). Podhledové lamely akustického podhledu tedy budou 
muset být opatřeny protipožárním nátěrem/nástřikem, který zcela zakryje přirozenou kresbu 
dřeva. 
ZÁVĚR: není možné technologicky provést protipožární nátěr a zároveň uzavření tvrdým 
olejem/sealerem. Konstrukce bude mít buď požadovanou požární odolnost nebo 
požadované vlastnosti podle PBŘ ve vztahu k šíření plamene v konstrukci. 
 
Odpověď: 
Zadavatel uvádí, že dle ověření u zpracovatele projektové dokumentace pro provádění 
stavby je možné, a tedy je požadováno, provést požadovanou povrchovou úpravu 
zohledňující jak požární, tak i pohledové vlastnosti prvku s přirozenou kresbou dřeva. Pro 
úplnost zadavatel uvádí, že takového stavu je možno dosáhnout např. prvotním ošetřením 
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povrchu bezbarvým protipožárním zpěňujícím nátěrem (např. na chemické bázi disperze 
syntetické pryskyřice, bez rozpouštědel) a poté opatřit povrch krycím bezbarvým lakem o 
počtu nátěrů jednotlivých vrstev dle technologického předpisu výrobce použitého laku. 
Zadavatel trvá na parametrech stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

Dotaz č. 4: 
Technologicky není možné u lamelového akustického modřínového podhledu provést 
protipožární nástřik/nátěr vzhledem k požadavku na celkovou perforaci 20% (viz. DI č.4).  
ZÁVĚR: Akustická výplň podhledu bude tímto nástřikem/nátěrem degradována a nebude 
mít požadované akustické vlastnosti nebo nebude splňovat požadavky PBŘ. 
 
Žádáme o přesné definování požadovaných parametrů akustického modřínového 
podhledu, neboť se jedná o položku se značným podílem na celkové ceně díla a podle 
současných požadavků není možné tento podhled provést tak, aby splňoval jak požadavky 
na kvalitu, tak požadavky na PBŘ. 
 
Odpověď: 
Zadavatel uvádí, že dle ověření u zpracovatele projektové dokumentace pro provádění 
stavby musí být před výrobou akustického podhledu dřevěné prvky podhledu již ve výrobně 
opatřeny bezbarvým protipožárním nátěrem (aplikace nátěru bude provedena ve dvou 
krocích, viz předchozí odpověď na dotaz č. 3), kdy na stavbu budou následně dodány již 
povrchově ošetřené, zkompletizované prvky. Zadavatel trvá na parametrech stanovených 
v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 
 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o vysvětlení zadávací dokumentace a zadávací podmínky 
nejsou měněny ani doplňovány, nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
                      Mgr. Petra Vopálková 
      kontaktní osoba ve věcech veřejné zakázky 
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