
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 153/OVZ/PS/2020 

ze dne 9.7.2020 

Smluvní strany: 

1. Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc 
IČO: 61989592 

' 

DIČ: CZ61989592 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 
(dále jen „TDS"): 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „Objednatel'? na straně jedné 

a 

2. Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
statutární orgán: 

LOREKA czech s.r.o. 
Hněvotín 158 
27843181 
CZ27843181 
Olomouc 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl 43267 
vložka C 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel'? na straně druhé 

(společně jako „smluvní strany'? 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
153/OVZ/PS/2020 ze dne 9.7.2020 (dále jen „Dodatek" a „Smlouva"). 

Článek I. 
Účel a důvod Dodatku 

Vzhledem k tomu, že k nabytí účinnosti Smlouvy došlo po 30. 6. 2020, prodlužuje se tí_mt� 
Dodatkem lhůta pro předání Místa plnění, zahájení provádění Díla a lhůta pro dokoncenI 
Díla. 
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Článek li. 
Změna Smlouvy 

Článek li. Smlouvy- Doba plnění, se mění tak, že se původní znění bodu 1. a 3.: 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění nejpozději do 30. 6. 2020. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla 1. 7. 2020. 

3. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli 
nejpozději do 15. 9. 2020. 

nahrazuje následujícím novým zněním: 

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Místo plnění nejpozději do 30. 6. 2020. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla 1. 7. 2020. V případě, že dojde k nabytí 
účinnosti této smlouvy o dílo později než 30. 6. 2020, posouvá se termín pro předání 
Místa plnění a pro zahájení provádění díla o tolik kalendářních dnů, o kolik den nabytí 
účinnosti této smlouvy o dílo přesáhl termín 30. 6. 2020. 

3. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat) Objednateli 
nejpozději do 15. 9. 2020. V případě, že dojde k nabytí účinnosti této smlouvy o dílo 
později než 30. 6. 2020, posouvá se termín ukončení plnění o tolik kalendářních dnů, 
o kolik den nabytí účinnosti této smlouvy o dílo přesáhl termín 30. 6. 2020. 

Článek Ill. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v účinném znění. 

V Olomouci dne 1-o.'I.:/-. CkJW 

Za Objednatele: 

V Hněvotíně dne 1 �, i . W'Z-0 

Za Zhotovitel�oR h s.r.o. 

Milan Oračko 
jednatel LOREKA czech s.r.o. 
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