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Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Smlouva o dílo 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů 

se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č.ú: 
rektor: 
Osoba oprávněná jednat 

Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
619 89 592 
CZ 619 89 592 

  
 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph. O. 

ve věcech realizace smlouvy:    
 

Osoba oprávněná jednat 

adresa: 

ve věcech technických (dále jen TOl): 
 

 

(dále jen "UP" nebo "Objednatel ") 

a 

Zhotovitel: 
IVENT PRO s r.o. 
společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75247 
se sídlem: Brno -střed, Štýřice, 639 00 Vinohrady 783/1 O 
IČ: 29360846 
DIČ: CZ29360846 
jednatel: Ing. Michal Mrva 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace smlouvy: 

Ing. Michal Mrva 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  

(dále jen "zhotovitel") 
(všichni společně dále jen jako "smluvní strany", jednotlivě pak "smluvní strana") 



t 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo (dále jen "smlouva"): 

I. 
Úvodní ujednání 

Objednatel se zhotovitelem tuto smlouvu uzavírají za účelem provedení nezbytných 
stavebních prací a dodávek v hlavních provozních a navazujících místnostech 
zvířetníku v 1.NP objektu S024 (R01 ), nacházejícím se na pozemku parc. č. 

1705/15, v k.ú. Olomouc -Holice, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, v rámci kterého byla provedena 
stavba CenbBiol, při realizaci stejnojmenného projektu CenBiol OP VaVpl, pro 
dosažení požadovaných provozních parametrů vnitřního prostředí. Stavba CenBiolu 
byla realizována generálním zhotovitelem stavby společností METROSTAV a.s. 
podle dokumentace pro provádění stavby "Stavební úpravy objektu E (R01) vč. 
skleníku a dopravní a technické infrastruktury pro CentrUm biologických oborů PřF 
UP v Olomouci -Holici a oplocení Areálu PřF UP", zpracované společností 

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v 09/2013 (dále jen "prováděcí PO"). Po uvedení 
do provozu v r. 2015 bylo zjištěno, že v místnostech zvířetníku není dosahováno 
požadovaných parametrů vnitřního prostředí, zejména maximální rychlosti proudění 
vzduchu tak, aby bylo možné provozovat zvířetník v souladu se zákonnými předpisy 
a normami. Tento stav je způsoben špatným návrhem řešení profese 
vzduchotechniky, chlazení a navazujícího systému měření a regulace ve výše 
uvedené prováděcí PO, nikoli vadným provedením díla zhotovitelem stavby. 
Výhradním účelem smluvního plnění podle této smlouvy je tedy provedení úprav 
výše uvedené stavby na základě oprav výše uvedené prováděcí PO (které jsou 
výsledkem odstranění vad této projektové dokumentace jejím zhotovitelem -
společností ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v rámci její odpovědnosti za vady 
příslušného díla), přičemž náhrada ceny za dílo, zaplacené objednatelem podle této 
smlouvy, bude jako taková po zhotoviteli této dokumentace, společnosti 

ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., ve smyslu uplatnění náhrady škody ze strany 
objednatele u této společnosti (následné škody, spočívající v nutnosti provést dílo 
podle této smlouvy o dílo směřují k řádnému zprovoznění výše uvedené budovy, 
způsobené vadami výše uvedené projektové dokumentace) vymáháfta. Společnost 
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s: odstranila v rámci uznaných vad výše uvedené 
prováděcí PO díla vady projektu tak, že zhotovila opravenou část prováděcí PD vč. 
soupisu stavebních dodávek, prací a služeb s uvedením výkazu výměr s názvem 
"Úpravy okruhu Z3 zvířetník" v 06/2016. Tato dokumentace slouží jako podklad pro 
provedení stavebních prací a dodávek podle této smlouvy, spočívajících zejména v 
adaptaci stávajícího VZT okruhu Z-3 pro oblast zvířetníku, a to formou úpravy 
trubního vedení, rozšíření systému distribučních elementů vč. nových regulačních 
prvků a architektury jejich řízení stávajícím systémem měření a regulace s ohledem 
na potřebu zajištění stabilního prostředí s požadovanou rychlostí proudění vzduchu. 
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ll. 
Předmět díla 

1. Za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj 
náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými 
normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této smlouvy, řádně 
a včas provést dílo spočívající ve stavebních pracích a dodávkách 
spočívajících v úpravě VZT okruhu Z3 -zvířetník v 1.NP budovy 51 (objekt 
RD1(5024) projektu CenBiol) na adrese Šlechtitelů 27, Olomouc", 
specifikovaných -v projektové dokumentaci "Úpravy okruhu Z3 zvířetník" 
zpracované společností ALFAPROJEKT OLOMOUC a.s. v 06/2016 (dále jen 
PO), která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č . 1 a v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je nedílnou součástí 
této smlouvy jako příloha č. 2, (dále jen "stavba"), a to vč. zpracování projektové 
dokumentace skutečného provedení stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vše dále jako "předmět díla" 
či "dílo"). 

2. Dílo bude zhotovitelem realizováno včetně všech příslušných zkoušek, měření a 
revizí ověřujících řádné provedení díla, včetně zabezpečení ochrany veškerých 
stávajících vnitřních instalací v prostoru místa plnění, demontáže a zpětné 
montáže dotčených podhledů, kotevních prvků, izolací apod. a likvidace odpadů 
vzniklých stavební činností při provádění díla. Zhotovitel je povinen předat 

nejpozději při předání díla zhotoviteli výsledky zkoušek, měření, revizní zprávy a 
atesty všech použitých zařízení a dále též jednou v tištěné podobě a jedenkrát na 
CD/DVD dokumentaci skutečného provedení stavby. 

3. Zhotovitel je povinen provádět stavbu v místnostech č. 1.32, 1.35, 1.36, 1.38, 
1.39, 1.39a, 1.41 a 1.42 v budově 51- objektu RD1(S024), nacházejícím se na 
pozemku parc. č. 1705/15, v k.ú. Olomouc -Holice, obec Olomouc, u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, které je 
ke dni účinnosti smlouvy ve vlastnictví objednatele (dále jen "místo plnění"). 

4. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednateli nejpozději ke dni podpisu této 
smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování předmětu díla, a 
to na CD/DVD. 

5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu průběžně po celou dobu provádění 
díla podle této smlouvy. 

6. Nebezpečí škody či zničení stavby až do předání každé jeho části objednateli 
nese zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení díla podle této smlouvy 
opatřených zhotovitelem nebo opatřených objednatelem a předaných zhotoviteli. 
V případě převzetí díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil 
objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na díle na 
objednatele až úplným odstraněním vad zhotovitelem. 

111. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla neprodleně po dni podpisu této 
smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel je povinen dílo provést (dokončit a předat) vč. předání revizních zpráv, 
protokolů o zkouškách a měřeních, atestů a dokumentace skutečného provedení 
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stavby objednateli nejpozději do 8 týdnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

3. Smluvní strany považují prodlení zhotovitele s provedením díla v příslušné výše 
uvedené lhůtě za podstatné porušení smlouvy. 

4. O provedení stavby bude zhotovitelem a objednatelem sepsán datovaný 
předávací protokol, který bude podepsán osobou oprávněnou jednat ve věcech 
realizace smlouvy za zhotovitele a objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání díla zhotovitelem 
doloženy příslušné zápisy o všech provedených zkouškách a měřeních, revizní 
zprávy, atesty, apod. 

5. Bude-li mít dílo po dokončení v době předání ze strany zhotóvitele objednateli 
jakékoliv zjevné vady, převezme jej tento objednatel s výhradami. Objednatel je 
v takovém případě rovněž podle své volby oprávněn odmítnout převzetí díla, 
ledaže se jedná o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení objednatele s převzetím díla 
ne použije. 

IV. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za dílo činí 325.573 Kč bez DPH. 
2. Cena za dílo bude zaplacena bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele 

na základě faktury vystavené zhotovitelem nejdříve prvního dne následujícího po 
oboustranném podpisu předávacího protokolu díla, jehož kopie musí být 
přílohou faktury. 

3. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbě určené podle 
právních předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

4. Smluvní strany ji ujednaly, že faktura zhotovitele je splatná ve lhůtě 20 dnů od 
jejího doručení objednateli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

5. Faktura musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní 
spojení, datum splatnosti 20 dnů ode dne jejího doručení objednateli, formou a 
obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a"<zákonu o dani 
z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní listiny podle§ 
435 občanského zákoníku. 

6. V případě, že nebude mít faktura vystavená zhotovitelem náležitosti podle 
právních předpisů či této smlouvy, bude vystavena neoprávněně nebo bude 
obsahovat údaje chybné či rozporné s touto smlouvou, je objednatel oprávněn 
takovou fakturu zhotoviteli odeslat poštou zpět k přepracování, přičemž tímto 
odesláním se ruší doba její splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením 
fakturované částky. Lhůta splatnosti počne běžet znovu nejdříve dnem doručení 
nového řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

7. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením díla 
podle této smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu§ 2611 . 

8. Cena za dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za dílo 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
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9. Cena za dílo je sjednána v rozsahu cenové nabídky zhotovitele připojené jako 
příloha č. 2 této smlouvy - výkaz výměr, přičemž obsahuje veškeré náklady nutné 
pro veškeré činnosti spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. 

1 O. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude 
ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

11. Pro vyloučení pochybností si smluvní strany ujednaly, že cena za dílo sjednaná 
touto smlouvou se nepovažuje za cenu určenou na základě rozpočtu, který by byl 
ve smyslu § 2622 občanského zákoníku daný s výhradou, že se nezaručuje jeho 
úplnost, nebo s výhradou, že rozpočet je nezávazný. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1 ~65 odst 2 občanského 
zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 
občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto 
smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 občanského 
zákoníku. Proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která 
dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje, není zhotovitel oprávněn 
obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení 
ceny za dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušenítéto smlouvy a o tom, jak 
se strany vypořádají. 

v. 
Staveniště 

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této smlouvy rozumí místo plnění. 
2. Objednatel předá zhotoviteli bezprostředně po dni podpisu této smlouvy 

staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla vrátit objednateli staveniště 

v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj 
majetek a opustit je. 

4. Převzetím staveniště získá zhotovitel na dobu provádění díla podle této smlouvy 
a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na staveniště. 

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor staveniště a za škody zde vzniklé 
od okamžiku jeho předání zhotoviteli do jeho vrácení objednateli. Zhotovitel je 
povinen po dobu provádění díla zabezpečit vlastním nákladem zabezpečení 
staveniště proti případnému poškození zdraví třetích osob, které by se mohly 
v jeho blízkosti pohybovat, a to v souladu s příslušnými předpisy BpZP a dalšími 
právními předpisy. 

6. Zhotovitel je povinen respektovat vytýčení stávajících inženýrských sítí a 
vnitřních instalací na staveništi a řídit se jím. 

7. Zhotovitel bude používat staveniště pouze k účelům provádění díla podle této 
smlouvy. Je povinen veškerý odpad při provádění díla vzniklý okamžitě 

likvidovat. Zásadně je pak zakázáno spalování či skladování jakéhokoli odpadu 
v místě plnění. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto odstavci bude 
považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby 
zasahujících do provozu výše uvedeného objektu a areálu objednatele, v němž 
se objekt nachází, respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů objednatele 
poskytujících zde smluvní plnění a činnosti objednatele samotného a je povinen 
své činnosti s těmito osobami v maximální mozne míře koordinovat 
prostřednictvím osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických 
podle záhlaví této smlouvy. 
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Vl. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je při provádění díla podle této smlouvy, zejm. ohledně způsobů 
provádění díla vázán příkazy objednatele činěnými prostřednictvím osoby 
oprávněné za něj jednat ve věcech realizace smlouvy. V případech, kdy bude při 
provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí zhotovitel této osobě tuto 
potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. 
V případě, že nebude součinnost objednatelem včasně poskytnuta, má zhotovitel 
právo přerušit provádění díla do jejího poskytnutí, jt3-li poskytnutí součinnosti 
objednatele možné; zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si 
náhradní plnění součinnosti objednatele ani odstoupit od této smlouvy ve smyslu 
§ 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování díla musí být nové, 
nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním 
předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží zhotovitel příslušnými doklady. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, stavební 
materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je zhotovitel 
povinen zdržet se při realizaci díla podle této smlouvy použití jakéhokoliv 
materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a 
norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k zhotovení díla a že disponuje sám i se subdodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení díla nezbytné. 

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím osoby oprávněné jednat za něj 
ve věcech . realizace smlouvy kontrolovat provádění díla. Tato osoba a další 
pověřené osoby objednatele jsou oprávněny vstupovat na staveniště, účastnit se 
kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce a předání díla, kontrolovat 
odstraňování vad díla a nedostatků jeho provádění a kontrolovat vyklizení 
staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce 
stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před 
zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpise(i-1 předávacího 
protokolu stavby. Nepozve-li, jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv 
kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto objednateli 
dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel ke 
kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. 
Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související; § 2626 odst. 2, věta 
druhá občanského zákoníku se nepoužije. 

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat 
potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení díla v souladu 
s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejím účelem. 

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu stavebního zákona a 
příslušné prováděcí vyhlášky a dále denní záznamy o stavbě. 

8. Zhotovitel je povinen předložit s žádostí o odsouhlasení objednateli vzorky 
materiálů, výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových 
úprav a technických parametrů, a to nejpozději 1 O pracovních dnů před 

6 



plánovaným použitím materiálů, výrobků a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet 
se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zařízení bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

Vll. 
Záruka za jakost, vady díla 

1. Zhotovite l dává objednateli na dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 
261 9 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou 
v délce trvání 36 měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne 
běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu stavby. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn oznamovat vady díla 
samostatně, a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může 
být doručeno do datové schránky zhotovitele či prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb na adresu sídla zhotovitele. Oznámení vad je možné vůči 
zhotoviteli učinit rovněž telefonicky či elektronickou ·poštou, přičemž v těchto 
případech je nutné písemné potvrzení oznámení dle předchozí věty nejpozději do 
3 dnů. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou. 

3. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla bez sankce podle § 2112 odst. 1 
občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu předávacího 
protokolu stavby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského 
zákoníku objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad 
podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě zhotovitel 
vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě 
podle následujícího odstavce tohoto článku, má objednatel právo na přiměřenou 
slevu z ceny za příslušnou část díla nebo právo odstoupit od této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je zhotovitel 
povinen odstranit vady díla ve lhůtě: 

a) 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému 
užívání stavby, ""' 

b) 15 pracovních dnů od oznámení vady u jiných vad. 

Vlil. 
Sankční ujednání 

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo ve lhůtě splatnosti 
sjednané v čl. IV. odst. 4 této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, 
určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

2. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní 
pokuty: 
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a) lení zhotovitele s předáním díla ve lhůtě podle čl. 111. odst. 2. této 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

' z ceny za dílo bez DPH podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy za každý, byť 
za čatý, den prodlení; 
za prod lení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vadu díla v písemně 

ohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. Vll. odst. 4 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť 
započatý, den prodlení; 

c) v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti zhotovitele, kterou 
smluvní strany podle této smlouvy považují za podstatné porušení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 1.000,-Kč. 

3. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti 
s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 
občanského zákoníku se nepoužije 

IX. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Tato smlouva může být ukončena na základě písemné dohody smluvních stran . 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší 

kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této 
smlouvy považují za podstatné porušení smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zahájeno 
insolvenční řízení proti zhotoviteli. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem 
doručení jeho písemného oznámení zhotoviteli v případě odstoupení od smlouvy 
dle odstavce 2 a 3 tohoto článku smlouvy; 

5. Ujednáními tohoto článku smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní 
strany odstoupit od smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní 
povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení 
smlouvy ve smyslu§ 2002 občanského zákoníku. 

6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy písemnou 
dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této smlouvy před provedením díla, 
zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, 
prací a dodávek provedených zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti 
takového ukončení závazku. Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit 
zhotoviteli jen takovou část příslušné části ceny za dílo, která odpovídá stádiu 
dokončenosti díla ke dni zániku závazku, a to na základě faktury vystavené po 
dohodě smluvních stran na výši této částky obdobně dle čl. IV. této smlouvy. 

X. 
Závěrečná ujednání 

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se ve věcech jí 
výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem. 
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2. Ta o s louva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
s I vních stran. 

3. Ta o smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, 
eré budou podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran. Toto 

ujednání nemůže být změněno následnou dohodou smluvních stran v jakékoliv 
fonně . 

4. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s povahou originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou kusech. 

5. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných UP prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb se§ 573 občanského zákoníku nepoužije. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: , 
Příloha č.1 - Projektová dokumentace 
Příloha č.2 - Výkaz výměr 

Pří loha č. 1 je ke každému vyhotovení smlouvy přiložena pouze na CD/DVD. 

Za UP: 0 7. ~:_. 2016 
V Olomouci dne .. ........... . . 

Za zhotovitele: O 7 -12- 20~6 
V Olomouci dne ............... . 
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