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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 108/OVZ/PV/2023 
 
1. Objednatel:  Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a  
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:   Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:    61989592 
DIČ:    CZ61989592 
Rektor:   prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:
Technický dozor stavebníka:
(dále jen „TDS“) 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
a  
 
2. Zhotovitel:   ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
Se sídlem:   U Kapličky 21, 783 49 Lutín  
IČO:    28602340  
DIČ:    CZ28602340 
Statutární orgán:  Petr Galda, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 44302  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:    
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tento: 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 108/OVZ/PV/2023 ze dne 26.05.2023 
 
 

I. 
Úvodní ujednání 

 
1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26.05.2023 Smlouvu o dílo č. 108/OVZ/PV/2023 

(dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v 
souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, 
v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve 
zhotovení stavby „LF/UPOL – rekonstrukce střech nad vstupní halou a 
studovnou“ (dále jen „Stavba“).  
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II. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení Změn závazku ze Smlouvy, a to z toho 

důvodu, že v rámci plnění předmětu Smlouvy bylo Objednatelem zjištěno, že pro 
osazení a ukotvení střešních světlíků nelze použít typové řešení navržené 
v projektové dokumentaci. Z důvodu nutnosti doplnění projektové dokumentace o 
statický výpočet a návrh konstrukčního řešení ukotvení světlíků, nelze pokračovat 
v realizaci Díla v termínu dle Smlouvy. Výše uvedené skutečnosti vznikly v důsledku 
okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
 

2. V návaznosti na předchozí ujednání tohoto dodatku se prodlužuje lhůta plnění Díla a 
znění čl. II. odst. 2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:  
 
Zhotovitel je povinen předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději 
do 31.10.2023. 

 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 
 

III.  
Závěrečná ujednání 

 
1. Tento dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá 
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou 

smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

 
 
V Olomouci dne 04.09.2023 V Lutíně dne 04.09.2023  
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………………… …………..………………………………. 
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Petr Galda, jednatel  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci ELEKTRO-FLEXI s.r.o. 
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