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SMLOUVA O DÍLO
č. bude doplněno před podpisem smlouvy
Objednatel: 



Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem:



Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČO:



 
619 89 592

DIČ: 




CZ 619 89 592

Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu:



19-1096330227/0100

Rektor:



doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

bude doplněno před podpisem smlouvy
tel.: bude doplněno před podpisem smlouvy
e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):
bude doplněno před podpisem smlouvy
tel.: bude doplněno před podpisem smlouvy
e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy

(dále jen „Objednatel“)
a

Zhotovitel:

bude doplněno před podpisem smlouvy
Se sídlem:

bude doplněno před podpisem smlouvy
IČO:


bude doplněno před podpisem smlouvy
DIČ:


bude doplněno před podpisem smlouvy
Zapsán v obchodním rejstříku:
bude doplněno před podpisem smlouvy
Bankovní spojení:
bude doplněno před podpisem smlouvy
Číslo účtu: 

bude doplněno před podpisem smlouvy
Zástupce:

bude doplněno před podpisem smlouvy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bude doplněno před podpisem smlouvy
tel.: bude doplněno před podpisem smlouvy
e-mail: bude doplněno před podpisem smlouvy
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

SMLOUVU O DÍLO 

(dále jen „Smlouva“)
 Objednatel se Zhotovitelem tuto Smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti, že Zhotovitel byl vybrán Objednatelem jakožto zadavatelem veřejné zakázky na stavební práce zadávané v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „SKM/UPOL – Přístavba výtahu VŠK Neředín I - opakování“, uskutečněném v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jako dodavatel na provedení Díla podle této Smlouvy.

I. 

Předmět Díla

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „SKM/UPOL – Přístavba výtahu VŠK Neředín I“ v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností SPZ DESIGN, s.r.o., se sídlem Moravská 359/13, 779 00 Olomouc - Holice, IČO: 27831132 a Rozhodnutím o povolení záměru Č. j.: R/2024/75053/6 ze dne 27. 03. 2025, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“) a poskytovat záruční a vyprošťovací servis za podmínek uvedených níže v článku XI. této Smlouvy.
2. Dílem se rozumí: 


2.1 Provedení přístavby výtahu Vysokoškolské koleje Neředín I Univerzity Palackého v Olomouci (objekt se nachází na adrese tř. Míru 644/113, 779 00 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 769, obec Olomouc, kat. území Olomouc – Neředín);

2.2 
odvoz a ekologická likvidace veškerého vzniklého odpadu, včetně uvedení veškerých konstrukcí, instalací a zařizovacích předmětů dotčených předmětem plnění, do původního stavu;

2.3 zpracování příslušné stavebně technické dokumentace výtahů a další dokumentace předepsané nařízením vlády č. 122/2016 Sb., a současně platnými normami ČSN a EU, po kompletním odstranění rizik včetně všech potřebných zkoušek a revizí a vč. vyhotovení předepsané dokumentace o zkoušce a zaškolení obsluhy výtahu. Po dokončení Díla bude výtah splňovat ustanovení všech platných právních předpisů a norem.

(dále jen „Dílo“).

3.
Zhotovitel je povinen provádět Dílo v objektu VŠK Neředín I v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Míru 644/113, 779 00 Olomouc, stavba je součástí pozemku p. č. st. 769, obec Olomouc, kat. území Olomouc – Neředín; p. č. 282/3, obec Olomouc, kat. území Olomouc – Neředín (dále jen „Místo plnění“).

4.
Zhotovitel prohlašuje, že mu byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Předmětu Díla.

5.
Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle této Smlouvy.

6.
Nebezpečí škody či zničení Díla až do předání Objednateli nese Zhotovitel, totéž platí ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatřených Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem.

II.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění dle této Smlouvy ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy. Stavební práce v Místě plnění je Zhotovitel povinen zahájit ihned po předání staveniště Objednatelem dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla specifikovaný v čl. I. odst. 2 této Smlouvy provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 31. 08. 2026. V případě, že dojde k předání staveniště dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy z důvodů vzniklých na straně Objednatele později než 01. 07. 2026, posouvá se termín pro provedení Díla o tolik kalendářních dnů, o kolik přesáhne skutečný termín předání staveniště 01. 07. 2026.
3. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvedené lhůtě za podstatné porušení Smlouvy.

4. O dokončení a předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany datovaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Díla Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků.

5. Bude-li mít Předmět Díla po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej Objednatel převzít s výhradami. Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí Předmětu Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívání podstatným způsobem omezují.

6. Záruční a vyprošťovací servis je Zhotovitel povinen poskytovat dle čl. XI. této Smlouvy ode dne protokolárního předání Předmětu Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy po dobu záruky dle čl. XI. odst. 1 této Smlouvy.
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Předmětu Díla nepoužije.

III. 

Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy je sjednána pevnou částkou a činí bude doplněno před podpisem smlouvy Kč bez DPH, a že výše měsíčního paušálního poplatku za záruční a vyprošťovací servis ve smyslu čl. XI. této Smlouvy činí bude doplněno před podpisem smlouvy Kč bez DPH.
2. Cena za Dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené s provedením a předáním a převzetím Předmětu Díla, a je sjednána v rozsahu cenové nabídky Zhotovitele připojené jako Příloha č. 2 této Smlouvy.

3. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn.
4. Výše uvedená celková cena za provedení Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy bude Objednatelem placena Zhotoviteli postupem podle čl. IV. této Smlouvy po částech (dále jen „Dílčí platby“). Dílčí platbou se rozumí část celkové ceny za provedení Díla, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném fakturačním období (kalendářní měsíc), přičemž dokončení uvedených prací a dodávek bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS.
IV. 

Platební podmínky

1. Platby a pozastávky
1.1. Smluvní strany se dohodly, že části celkové ceny za provedení Díla podle čl. III. odst. 4 této Smlouvy (dále jen jako „Dílčí platby“) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie musí být přílohou faktury.
1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany upravují následovně:
a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací TDS. 

b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a dodávkám, ohledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany rovným dílem.
1.3. Posledních 10 % z celkové ceny za provedení Díla bude uhrazeno na základě řádně vystaveného daňového dokladu po protokolárním předání Díla ve stavu úplného dokončení Díla a po prokazatelném odstranění všech vad Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci úplného dokončení Díla. Konečná faktura (daňový doklad) za Dílo bude vystavena Zhotovitelem v zákonem stanovené lhůtě od převzetí Díla a bude řádně doložena nezbytnými podklady, které umožní provést její kontrolu.
1.4. Účastníci této Smlouvy se dohodli, že veškeré faktury budou vystavovány k rukám TDS za Objednatele.

1.5. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle účinných právních předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy.
1.6. V případě, že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené náležitosti, nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu Objednateli. 
2. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 
3. Zhotovitel zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům přímo se podílejícím na plnění této Smlouvy (s výjimkou dodavatelů materiálu nebo zboží v případě jeho přeprodeje), kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení závazků vyplývajících ze Smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za Podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
4. Mezi stranami se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daňový doklad z tohoto důvodu musí obsahovat také následující větu: „Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo.“

V. 

Staveniště

1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prostory nebudou Zhotoviteli poskytnuty.

2. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště 01. 07. 2026. Zhotovitel je povinen staveniště od Objednatele převzít. Porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku.

3. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání Díla vrátit Objednateli Staveniště v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj majetek a opustit je.

4. Převzetím Staveniště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla podle této Smlouvy a odstraňování jeho vad v nezbytně nutné míře přístup na Staveniště nebo jeho příslušnou část.

5. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav prostor a za škody zde vzniklé od okamžiku oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního vrácení Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni předání a převzetí Předmětu Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zjištěných překážkách je povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.
8. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu TDS Objednatele oprávněn používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům.

10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. Zhotovitel je povinen veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat.

11. Zhotovitel je povinen v případě provádění jakýchkoliv prací při provádění stavby zasahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluvních partnerů Objednatele poskytujících zde smluvní plnění a činnosti Objednatele samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koordinovat.
VI. 

Stavební deník

1. O průběhu prací na stavbě vede Zhotovitel stavební deník ode dne předání Staveniště a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, počtu pracovníků, nasazených strojích, o přepravních vzdálenostech, o meziskládkách apod.

2. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla.

3. Náležitosti, obsah a režim zápisů stavebního deníku je dán zákonem č. 283/2021, Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce na díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem plnění této Smlouvy o Dílo.

5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele,

5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele,

5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD,

5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti,

5.5. přehled zakrývaných prací,

5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků,

5.7. seznam dokladů a úředních opatření.

6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních stran oprávněné jednat ve věcech technických, zástupce zpracovatele projektové dokumentace a příslušné orgány státní správy.

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů.

8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy.

VII.

Provádění Díla

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při provádění Díla nutná součinnost Objednatele, oznámí Zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu, vždy nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že nebude součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do jejího poskytnutí, je-li poskytnutí součinnosti Objednatele možné. Zhotovitel není v takovém případě oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti Objednatele ani odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto skutečnost doloží Zhotovitel příslušnými doklady. Bez písemného souhlasu Objednatele příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, které by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla podle této Smlouvy použití jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, o kterých je na základě právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou ke zhotovení Díla nezbytné.

4. Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím TDS, kontrolovat provádění jakékoliv části Předmětu Díla, uvádět svá stanoviska do stavebního deníku. Tyto osoby mají přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Předmětu Díla zhotovována a kde jsou uskladněny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a další pověřené osoby Objednatele jsou oprávněny vstupovat na Staveniště, účastnit se kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpovídající prací a předání Předmětu Díla, kontrolovat odstraňování vad Předmětu Díla a nedostatků jeho provádění, kontrolovat vyklizení Staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zápisy do stavebního deníku.
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontroly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní tomuto Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Objednatel má právo na provedení bezplatné dodatečné kontroly bez povinnosti hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občanského zákoníku se nepoužije.

6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součinnost s cílem bezproblémového provedení Díla v souladu s podmínkami uvedenými v této Smlouvě a jejím účelem.

7. Zhotovitel povinen prokázat zejména, nikoliv však výlučně, plnou funkčnost a splnění všech hlavních parametrů Díla v souladu se smluvenými technickými parametry (příloha č. 1 této Smlouvy).

8. Zhotovitel se zavazuje provést základní školení obsluhy výtahů, které je podmínkou pro řádné odevzdání a převzetí Díla specifikovaného v čl. I odst. 2 této Smlouvy.

9. Veškerá školení proběhnou v Místě plnění, pokud nebude dohodnuto písemně jinak osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany. Přesný termín školení musí být v dostatečném časovém předstihu odsouhlasen TDS Objednatele. Veškeré náklady spojené s výše uvedenými školeními (vč. pobytu servisních techniků, aplikačních specialistů, popř. specialistů dodavatelů příslušenství) hradí Zhotovitel.
10. Hlučnost

Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným účinným právním předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno rozhodnutím správního nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku:

- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L

- od 22 do 6 hod. 45 dB/A/L

V případě požadavku TDS Objednatele nebo pro potřeby správního nebo soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření hlučnosti na Staveništi.
VIII. 

Předání a převzetí Díla

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo specifikované v čl. I. odst. 2 této Smlouvy jeho řádným a včasným dokončením a předáním Předmětu Díla bez vad Objednateli.

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady:
2.1. stavební deník,
2.2. revizní zprávy,
2.3. návody k použití,
2.4. prohlášení o shodě.
3. Pokud výše uvedené doklady (dle odst. 2 tohoto článku) nebudou Zhotovitelem předloženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí.

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla (stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu.

5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumenty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o provedení Díla dle čl. II. odst. 4 této Smlouvy specifikuje a zaznamená.

6. V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlídce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo:

6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo

6.2. Objednatelem nebude převzato, protože Dílo má vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání stavby podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.

IX. 

Utvrzení závazku

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty:

1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy v příslušné lhůtě podle čl. II. odst. 2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny za provedení Díla bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení;
1.2. za prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště ve lhůtě dle čl. V. odst. 2 této Smlouvy, s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti odstranit vadu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo v příslušné lhůtě podle čl. XI. odst. 7 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny za provedení Díla bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samostatně;
1.3. v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. XI. této Smlouvy, vyjma těch, jež jsou uvedena v předchozích ustanoveních odst. 1.1 a 1.2 tohoto článku Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a každý případ zvlášť;
1.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za jiné podstatné porušení povinnosti, než jsou uvedena v předchozích ustanoveních odst. 1.1 - 1.3 tohoto článku plynoucí z této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ.
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní povinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

3. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu ceny za Dílo dle této Smlouvy.

X. 

Předčasné ukončení závazku

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že 

2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma;

2.2. bude-li zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli.
3. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy.

4. Ujednáními tohoto článku Smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.

5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. kdyby došlo k odstoupení od této Smlouvy před provedením Díla, zavazují se smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku.

XI.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady a záruční a vyprošťovací servis

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Předmět Díla specifikovaného v čl. I. odst. 2 této Smlouvy komplexní záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu ve smyslu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat k výtahu vymezeným v čl. I. odst. 2 této Smlouvy záruční a vyprošťovací servis (dále jen „Servis“) v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to po dobu záruky dle této Smlouvy. 

3. Účelem Servisu je zajištění bezvadného chodu výtahu a splnění všech požadavků, které na jeho provoz kladou právní předpisy a technické normy. 

4. Servis dle tohoto článku Smlouvy zahrnuje zejména následující činnosti:

4.1. Pravidelná provozní prohlídka: 

Jedná se o vizuální prohlídku a prověření správnosti funkce výtahu za účelem ověření bezpečného provozu výtahu, prohlídky se provádějí u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů vždy 1x za 2 týdny, pokud není stanoveno výrobcem výtahu jinak. Prohlídku provádí zodpovědná osoba, kterou bývá dozorce výtahu.

Dále je Zhotovitel povinen zajistit výkon činnosti dozorce výtahu některým ze svých zaměstnanců. Zhotovitel vede evidenci do knihy pravidelných provozních prohlídek.

4.2. Pravidelná preventivní údržba: 

Pravidelná údržba zdvihacích zařízení za účelem zajištění spolehlivosti a provozní způsobilosti servisovaných zařízení, zejména pak mazání, čištění, seřízení a nastavení komponent. Tato údržba se provádí společně s odbornou prohlídkou 1x za 3 měsíce.

Preventivní údržbou se rozumí čištění prohlubně šachty, klece výtahu a strojovny. Zhotovitel vede evidenci prováděné preventivní údržby do knihy pravidelné preventivní údržby. 
4.3. Pravidelná odborná prohlídka: 

Jedná se o funkční prohlídku, při které se prověří bezpečnostní prvky výtahu za účelem globálního posouzení stavu výtahu, v rámci odborné prohlídky se prověří vedení dokumentace k výtahu a proškolení zodpovědné osoby k řízení výtahu, u výtahů určených k přepravě osob nebo osob a nákladů se odborná prohlídka provádí v periodách 1 x za 3 měsíce.
4.4. Zkouška po záruční opravě a podstatných záručních změnách: 

Tato zkouška se provádí po podstatných změnách nebo po opravě výtahu, kdy se ověřuje správná funkce celku i opravovaných částí výtahu. Zkoušku provede Zhotovitel nebo jeho inspekční orgán.
4.5. Pravidelná odborná zkouška: 

Odborné zkoušky se provádějí v periodách 1 x za 3 roky, první odborná zkouška se provede dle lhůty od uvedení výtahu do provozu. Zkoušku provádí inspekční technik Zhotovitele, který stanoví závěr k dalšímu provozu výtahu. V protokolu je rovněž stanoven příští termín zkoušky s termínem inspekční prohlídky.
Součástí zkoušky u výtahů pro přepravu osob nebo osob a nákladů je stanovení provozních rizik, zjištěná rizika je třeba uvést do přílohy protokolu. 
4.6. Pohotovost:

Zadavatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil nonstop bezplatný dispečink pro nahlášení uvíznutí osoby/ osob nebo provozních poruch zdvihacích zařízení a s tím související výměnu štítků ve výtazích s číslem na novou tísňovou linku. V rámci pohotovosti bude Zhotovitel povinen zajistit: 

a) vyproštění osoby / osob nebo nákladu do 60 minut od nahlášení,

b) odstranění havarijních stavů (tzv. havarijní zásah) do 4 hodin od jejich nahlášení (e-mailem, telefonicky), nebude-li písemně dohodnuto mezi osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za smluvní strany jinak.

4.7. Obecné povinnosti: 

V rámci opravy zdvihacího zařízení je Zhotovitel povinen zajistit potřebné předepsané zkoušky, zejména pak po podstatných změnách a zkoušky po opravě dle ČSN 27 4007.

Zadavatel požaduje, aby bylo zajištěno přepojení telefonních linek a současně se ve výtazích objevilo označení, kdo na výtahu provádí servis a údržbu, včetně tel. čísla na bezplatný nonstop zajištěný dispečink.

4.8. Provoz telefonické linky určené k hlášení poruch či uvíznutí osob:

4.8.1. Na telefonním čísle bude doplněno před podpisem této Smlouvy umožní Zhotovitel Objednateli či třetím osobám telefonní či elektronické oznámení poruchy či uvíznutí osob 24 hodin denně po celý rok. 

4.8.2. Hovor bude zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele až do úplného vyřešení nahlášené skutečnosti.
5. Paušální poplatek:
5.1. Veškeré náklady Zhotovitele (např. i cestovné a ubytování servisního technika) vzniklé v souvislosti s jeho povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku Smlouvy jsou součástí paušálního poplatku. Na jiné platby za plnění dle tohoto článku nemá Zhotovitel nárok, není – li dále stanoveno jinak.

5.2. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Servis sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

5.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na paušální poplatek měsíčně zpětně, a to nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího. 

5.4. Co do platebních podmínek se tento odst. řídí obdobně článkem IV. této Smlouvy. 

6. Podmínky provádění Servisu, odstraňování vad: 
6.1. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré činnosti v rámci Servisu pouze odborně způsobilými osobami, které u činností, které to dle požadavků právních předpisů a technických norem vyžadují, navíc musí splňovat požadavky na zkušebního technika uvedené v ČSN 27 4007. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje při servisu postupovat a dbát všech požadavků v souladu s právními předpisy (především zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů), technickými normami (především ČSN 27 4007 v aktuální verzi) a v souladu s podmínkami ujednanými v této Smlouvě.

6.3. Zhotovitel se zavazuje vykonávat jednotlivé činnosti, z nichž se Servis skládá, v časových frekvencích dle zákona č. 250/2021 Sb. a výše uvedených technických norem (ČSN 27 4007).

6.4. Objednatel zajistí uložení knihy výtahu a knihy odborných prohlídek v budově, kde je výtah instalován a zajistí oprávněné osobě Zhotovitele v potřebném rozsahu přístup k nim a možnost učinění zápisů do nich. Objednatel je dále povinen prostřednictvím svých zaměstnanců umožnit přístup zaměstnancům Zhotovitele do všech prostor, kam je to v souvislosti s plněním závazků dle této Smlouvy nezbytné. 

7. Vady Díla:
7.1. Objednatel je povinen nahlásit vadu Díla bez zbytečného odkladu poté, co se vada projeví, Zhotoviteli na telefon bude doplněno před podpisem této Smlouvy, přičemž musí specifikovat, kterého výtahu se nahlášení vady týká, v čem vada spočívá a jak se projevuje. Hovor je zaznamenán a veden v informačním systému Zhotovitele až do jeho úplného vyřešení. 

7.2. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady Díla nahlášené Objednatelem v souladu s předchozím odstavcem nejpozději do 8 hodin od okamžiku uplatnění vad. 

7.3. V případě vad Díla zjištěných Zhotovitelem při provádění Servisu je Zhotovitel povinen oznámit neprodleně jejich zjištění TDS Objednatele a zahájit jejich odstraňování ihned; není-li to možné, pak bez zbytečného odkladu. 

7.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu/vady nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich nahlášení, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. 

7.5. O odstraňování vad Díla bude vždy sepsán protokol o odstranění vad Díla (dále jen „protokol“). Protokol musí obsahovat minimálně přesný popis vady a způsob jejich odstranění, datum a čas, kdy byla/y vada/y nahlášena/y a odstraňována/y.

7.6. Zhotovitel se po každé provedené opravě vady Díla zavazuje provést v potřebném rozsahu zkoušku v souladu s ČSN 27 4007. 

8. Další povinnosti smluvních stran:

8.1. Zhotovitel je povinen seznámit Objednatele po každé odborné zkoušce s jejím výsledkem a případným návrhem na potřebná opatření k zajištění další bezpečnosti a provozuschopnosti výtahu. Zhotovitel bude informovat Objednatele o podstatných změnách v normách a předpisech souvisejících s plněním předmětu Smlouvy. Splnění této povinnosti Zhotovitel písemně uvede do dokumentace výtahu a nechá si je potvrdit za TDS Objednatele. 

8.2. Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na odstranění vad, nebo úhradu prokazatelných sankcí udělených státním odborným dozorem, vzniklých v důsledku porušení smluvních a zákonných povinností Zhotovitelem.

8.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat a obnovovat v kabině výtahů i v každém podlaží nepoškozený a čitelný štítek s aktuálním telefonickým a e-mailovým kontaktem na osobu zajišťující službu vyprošťování uvíznutých osob.

XII.

Pojištění

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii pojistné smlouvy nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 6.000.000,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu provádění Díla.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě s výjimkou případů dle § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu závazku, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné.

4. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.
XIV. 

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto Smlouvou se ve věcech jí výslovně neupravených řídí občanským zákoníkem a českým právním řádem.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění Objednatelem v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění.

3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy doplněno.

4. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této Smlouvy legální zaměstnávání osob a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění Smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení Smlouvy i u svých poddodavatelů přímo se podílejících na plnění této Smlouvy (s výjimkou dodavatelů materiálu nebo zboží v případě jeho přeprodeje). Nesplnění povinností Zhotovitelem dle tohoto ujednání Smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy s možností odstoupení Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupení od této Smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy druhé smluvní straně.
6. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v případě, že zjistí, že se na něho či jeho poddodavatele či na předmět plnění této Smlouvy vztahují mezinárodní sankce.

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných Objednatelem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

8. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

9. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

9.1. Příloha č. 1 

Projektová dokumentace (samostatně v elektronické podobě);
9.2. Příloha č. 2

Cenová nabídka Zhotovitele zpracovaná formou oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
V Olomouci




V bude doplněno před podpisem smlouvy
Za Objednatele: 



Za Zhotovitele:

    ……………………………………. 

  …………..……………………………….

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.

bude doplněno před podpisem smlouvy
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