
Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Číslo SoD: 1721/2017/01 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČ: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. , Ph.D. 

Technický dozor stavebníka (TDS): Daniel Ludín, fyzická osoba podnikající v režimu zákona 
č. 455/1991 Sb., se sídlem Kyselovská 475/117, 783 01 Olomouc- Slavonín, IČ 66186731 
na základě příkazní smlouvy 

(dále jen "Objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
Se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 

REFAS Olomouc spol. s r.o. 
Na zákopě 525/1g , 779 00 Olomouc 
47667478 
CZ47667478 

Statutární orgán: Ing. Michal Dudek 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , 

oddíl C, 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

vložka 4948 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Dudek 

(dále jen "Zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") 

tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen "Smlouva") 
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Un iverzíta Palackého 
v Olomouci 

Číslo SoD: 1721/2017/01 

I. 
Úvodní ujednání 

Tato Smlouva je uzavírána za účelem realizace Stavby "Rekonstrukce dvorního objektu 
"Aibínka" - Purkrabská 4, Olomouc". 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení pro 
veřejnou zakázku na stavební práce v podlimitním režimu zadanou podle zák. č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, pod názvem "Rekonstrukce 
dvorního objektu "Aibínka"- Purkrabská 4, Olomouc" (dále jen "Stavba"). V rámci výše 
uvedeného zadávacího řízení byl Zhotovitel vybrán jako dodavatel pro výše uvedenou 
veřejnou zakázku. 

ll. 
Definice 

1. Podle této Smlouvy: 

"Autorský dozor" ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znamená společnost ATELIER 
POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČ: 25870092. 

"Bankovní záruka" znamená bankovní záruku jakožto formu zajištění dluhu Zhotovitele ve 
smyslu ustanovení§ 2029 a následujících občanského zákoníku, zajištující řádné a včasné 
splnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, spočívajících v odstranění veškerých Vad 
provádění díla a Vad, které Dílo mělo při předání, či Vad vzniklých do konce běhu poslední 
ze záručních dob vztahujících se k Dílu. 

"Cena za dílo" znamená částku, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za řádné a včasné 
provedení Díla v souladu s touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

"Den zahájení" znamená desátý pracovní den ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. 

"Dílo" znamená provedení přípravných, výrobních, stavebních a stavebně montážních prací 
podle této Smlouvy, nutných k řádnému provedení, k dokončení Díla, k předání Stavby 
Objednateli a zahrnuje veškeré v této souvislosti potřebné práce, dodávky a služby, včetně 
zpracování Průvodní dokumentace, Projektové dokumentace skutečného provedení Stavby 
a zajištění Kolaudačních souhlasů. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení Díla 
jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy. Dílo zahrnuje stavby a práce 
dočasné povahy, nutné k provádění Díla a k uvedení Díla do provozu (užívání). Pojem Dílo 
znamená podle kontextu též Předmět Díla podle čl. 111. odst. 3 této Smlouvy. 

"Funkční zkoušky" znamená prokázání, že veškerá zařízení a systémy, které jsou součástí 
Předmětu Díla, jsou kvalitní, splňují požadované funkce a jsou schopny trvalého provozu 
v projektovaném a automatickém režimu. Funkční zkoušky provede Zhotovitel na své 
náklady za účasti všech zástupců Objednatele určených TDS, případně dalších expertů . 
Funkční zkoušky budou provedeny za součinnosti všech souvisejících profesí, zejména 
měření a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, zdravotně technické instalace 
a dalších. Funkční zkoušky představují nepřetržitý chod výše specifikovaných celků 
podmiňující užívání Díla po dobu 120 hodin, nebude-li po dohodě Účastníků stanoveno u 
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některých zařízení jinak. Zhotovitel při něm prokáže bezpečnost provozu, spolehlivost a 
bezporuchovost zařízení, hygienické zájmy, ochranu životního prostředí a ochranu proti 
hluku a vibracím. Provedením funkčních zkoušek současně Zhotovitel osvědčuje způsobilost 
Díla k Předání a převzetí. Výskyt poruchy některého zařízení v průběhu funkčních zkoušek 
znamená neúspěšné ukončení funkčních zkoušek a musí být v takovém případě opakováno 
od začátku. O úspěšném provedení Funkčních zkoušek bude sepsán samostatný protokol, 
ve kterém budou uvedeny hodnoty naměřené při Funkčních zkouškách a jejich srovnání 
s projektovými hodnotami. Funkční zkoušky nenahrazují předepsané dílčí zkoušky a revize 
zařízení Stavby. 

"Generální projektant" znamená společnost ATELIER POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., 
Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČ: 25870092. 

"Harmonogram výstavby" znamená časový plán provádění Díla a jsou v něm vyznačeny 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny dodávek a 
zprovoznění Technických zařízení, termíny zkoušek, termíny obstarání Kolaudačních 

souhlasů a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro Úplné dokončení 
Díla v termínu podle této Smlouvy. 

"Kolaudační souhlas" znamená jeden nebo více kolaudačních souhlasů nebo jiných 
právních úkonů, které jsou nezbytné pro užívání Stavby nebo její části schopné 
samostatného užívání k určenému účelu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nestanoví-li 
tato Smlouva jinak, obstará Kolaudační souhlas či jiný právní úkon Zhotovitel na základě 
udělené plné moci Objednatele. 

"Kontrolní a zkušební plán" znamená program řízení jakosti Díla, tj. zeJmena kvality 
použitých materiálů, dodaných Výrobků a Technického vybavení a provedených stavebních 
prací, který je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit dle článku XVI. této Smlouvy. 

"Koordinátor BOZP" znamená osobu, která sama nebo prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby či osob provádí koordinaci BOZP na Staveništi ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a to na základě 
Smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP při realizaci Stavby. 

"Náhradní řešení před odstraněním Vady Díla" znamená prozatímní odstranění Vady 
Díla, aby se zabránilo vzniku škody a ztrát na zdraví, životě nebo majetku, a umožnil se 
plynulý provoz Stavby. 

"Norma" znamená pro daný případ příslušné platné ČSN, případně příslušné platné normy 
EN, neexistují-li pro daný případ odpovídající ČSN , případně příslušné platné normy DIN, 
neexistují-li pro daný případ ani odpovídající normy EN. 

"Podstatné porušení Smlouvy" nebo "Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy" znamená podstatné porušení Smlouvy s právními následky ve smyslu 
ust. § 2001 občanského zákoníku. 
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"Projektová dokumentace pro provádění Stavby" (ve zkratce DPS) znamená veškerou 
dokumentaci nutnou pro řádné zhotovení Stavby vypracovanou společností ATELIER 
POLÁCH & BRAVENEC s.r.o., Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, IČ: 25870092. DPS je 
propracováním dokumentace předchozích fází projektových dokumentací pro Dílo do té 
úrovně, aby bylo zřejmé, jaká jsou použita konkrétní technická řešení a jakým způsobem 
jsou zajištěny požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti Stavby a instalovaných 
zařízení, tvořícím oddělitelnou Přílohu č. 1 této Smlouvy. 

"Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby" (ve zkratce DSPS) znamená 
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby a 
výkresy s vyznačením změn, ke kterým došlo během provádění Stavby a které nejsou 
součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení nebo při 
povolení změny Stavby. 

"Protokol o předání a převzetí Díla" znamená písemný dokument podepsaný 
Zhotovitelem, TDS a Zástupcem Objednatele při Předání a převzetí Díla potvrzující předání 
Díla Zhotovitelem Objednateli a převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude 
podepsán, po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. Součástí protokolu bude rovněž 
samostatný Seznam Vad Díla. 

"Průvodní dokumentace" znamená veškerou další dokumentaci, jinou než Projektovou 
dokumentaci skutečného provedení Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo získá v 
souvislosti s přípravou , prováděním a předáním Díla. Průvodní dokumentace zahrnuje 
výkresy, výpočty, diagramy, předlohy, Dílenskou dokumentaci požadovanou Objednatelem, 
nebo jiným Zástupcem Objednatele k odsouhlasení technického řešení Zhotovitele, 
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybavení (tj. zejména návody k 
obsluze, příručky pro údržbu a veškeré ostatní obdobné relevantní technické informace), 
záruční listy, prohlášení o shodě, protokoly o školení, protokoly o zkouškách, apod. 

"Předání a převzetí Díla" znamená okamžik předání Díla Zhotovitelem Objednateli a 
převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele po Úplném dokončení Díla. Za okamžik Předání a 
převzetí Díla se považuje podpis Protokolu o předání a převzetí Díla odpovídající předání 
Stavby po dosažení stavu Úplného dokončení Díla. 

"Realizační harmonogram" znamená měsíčně aktualizovaný časový plán provádění Díla, 
ve kterém Zhotovitel podrobněji rozpracovává Harmonogram výstavby pro příslušné období 
a který reflektuje aktuální stav plnění Harmonogramu výstavby. 

"Seznam Vad Díla" znamená písemný soupis všech Vad Díla, identifikovaných TDS. 
Seznam Vad Díla bude přílohou Protokolu o předání a převzetí Díla u Stavby, přičemž v něm 
budou Zástupcem Objednatele uvedeny konkrétní termíny odstranění všech těchto Vad, 
požadované Objednatelem. 

"Smlouva" znamená tuto Smlouvu o dílo, jejíž nedílnou součástí jsou Přílohy. 

"Stavba" znamená stavební úpravy dle podmínek stavebního povolení c.J. 
SMOL/204665/2015/0S/PS/Mol ze dne 29. 12. 2015 a rozhodnutí o změně stavby před jejím 
dokončením č.j. SMOL/17 4718/2016/0S/PS/Mol ze dne 1 O. 08. 2016, jejichž provedení je 
součástí Předmětu Díla podle čl. 111 . této Smlouvy. Detailní specifikace Stavby a jejího 
požadovaného provedení je uvedena v Příloze č. 1. této Smlouvy. 
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"Stavební deník" znamená knihu záznamů o průběhu stavebních činností na Staveništi 

vedenou Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů , a jeho prováděcími 

předpisy. 

"Stavební povolení" znamená jedno nebo více správních rozhodnutí podmiňujících 

realizaci Stavby, uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy 

"Staveniště" znamená místo plnění a prostory vyhrazené projektem Zásady organizace 
výstavby, obsaženém v DPS, jak jsou popsány v čl. 111. odst. 5 této Smlouvy, popř. na jiných 
pozemcích určených Stavebním povolením. 

"Poddodavatel" znamená osobu, s níž Zhotovite l uzavře Smlouvu za účelem zhotovení 

části Díla. 

"Technické vybavení" znamená kanalizaci , vodovod, ústřední vytápění, vzduchotechniku, 

chlazení, elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipožární zařízení a další 
technologické a provozní celky, jiná strojní zařízení a další technické vybavení a instalace 
tvořící součást Díla, které jsou uvedeny v Příloze č . 1 této Smlouvy. 

"Technický dozor stavebníka (TDS)" znamená osobu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, 
která vykonává pro Objednatele technický dozor stavebníka nad prováděním Díla. TDS 
sleduje zejména způsob, postup a kvalitu provádění stavby, působí k odstranění závad při 

provádění Stavby a sleduje řádné vedení Stavebního deníku, to vše v rámci práv a 

povinností stanovených právními předpisy a sjednaných pro TDS v jednotlivých ujednáních 

této Smlouvy (dále jako "TDS" nebo jako "TDS Objednatele"). 

"Účastníci" znamená označení pro Objednatele a Zhotovitele podle záhlaví této Smlouvy. 

"Úplné dokončení Díla" znamená stav, kdy je Dílo dokončeno, tj. kdy jsou současně 
Zhotovitelem dokončeny všechny činnosti tvořící Stavbu (včetně osazení a zkompletování 
rozvodů a koncových prvků technických zařízení), zařízení je plně funkční , co se provozu 

týká, dokončením úklidu a kdy jsou vydány Kolaudační souhlasy, pokud jejich vydání pro 
konkrétní část Díla právní předpisy vyžadují, a je provedeno kompletní Dílo zahrnující 

dokončení všech jeho součástí podle této Smlouvy, a to včetně těch , pro jejichž užívání není 
potřebné vydání Kolaudačního souhlasu ani rozhodnutí o zkušebním provozu, a současně je 
předána bankovní záruka podle čl. Vll. této Smlouvy. 

"Vada Díla" znamená skutečnost, že provedení Díla neodpovídá parametrům nebo 
vlastnostem stanoveným pro Dílo v této Smlouvě, účinných právních předpisech , příslušných 

Normách, nebo v rozhodnutích správních orgánů. 

"Výrobek" znamená jakýkoli předmět začleněný Zhotovitelem do Díla. 

"Záruční doba" znamená dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podmínek 
této Smlouvy Objednateli záruku za jakost Díla. 

"Zástupce Objednatele" znamená samostatně nebo společně podle kontextu TDS, 
Koordinátora BOZP, Generálního projektanta, či jakoukoliv jinou osobu označenou 

Objednatelem a oznámenou Zhotoviteli. 
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"Zástupce Zhotovitele" znamená zástupce jmenovaného Zhotovitelem, který bude splňovat 
požadované kvalifikační předpoklady, je uvedený v záhlaví této Smlouvy, bude trvale 
přítomný na Staveništi, a to nejméně do Předání a převzetí Díla, a bude zodpovědný za 
koordinaci realizačního týmu Zhotovitele. 

"Zhotovitel" znamená fyzickou nebo právnickou osobu nebo sdružení identifikované jako 
Zhotovitel v záhlaví této Smlouvy. 

2. Pojmy označené v této Smlouvě začátečními velkými písmeny jsou závazně 

vysvětleny v tomto článku nebo označují instituty a úkony. 

111. 
Předmět Závazku 

1. Předmět Závazku 

Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své 
nebezpečí a v souladu s právními předpisy a účinnými technickými Normami v rozsahu, 
způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli Předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem , v jakosti a ve lhůtách 
specifikovaných touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dílo 
ve výši uvedené v čl. V. odst. 1 této Smlouvy. Kromě Ceny za dílo je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené pod le právních předpisů 

účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Dílo 

Dílem podle této Smlouvy se rozumí Předmět díla a souhrn veškerých činností vedoucích 
ke zhotovení níže uvedeného Předmětu díla vykonaných Zhotovitelem a jeho Poddodavateli 
tak, jak jsou popsány v této Smlouvě (dále jen "Dílo"). 

3. Předmět díla 

Předmětem díla podle této Smlouvy (dále jen " Předmět díla") je Stavba "Rekonstrukce 
dvorního objektu "Aibínka" - Purkrabská 4, Olomouc" specifikovaná Projektovou 
dokumentací pro provádění stavby (DPS) zpracovanou společností ATELIER POLÁCH & 
BRA VENEC s.r.o. , Mahlerova 15, 772 00 Olomouc, I Č: 25870092, v 09/2016, a rozhodnutími 
vydanými věcně a místně příslušnými správními úřady, které jsou obsaženy v Příloze č. 1 
této Smlouvy. 

Předmětem díla je také zajištění a předání Průvodní dokumentace a DSPS podle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. , o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů . 

4. Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Stavby po 
celou dobu provádění Díla. 
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5. Místo plnění 

5.1. Zhotovitel je povinen Dílo provádět v místě plnění: Pedagogická fakulta Univerzity 
Palackého v Olomouci, objekt "Aibínka", Purkrabská 154/4, 779 00 Olomouc, 
česká republika, parc. č. st. 572 v kat. území Olomouc-město. 

5.2. Dílo bude dále prováděno na sousedních pozemcích, které nejsou ve vlastnictví 
Objednatele, s jejichž vlastníky má Objednatel uzavřeny závazné smlouvy o 
spolupráci: 

a) parc. č. st. 596/2 - zast. plocha a nádvoří, kat. území Olomouc - město, 
vlastník: Florence K. Bach, s.r.o., Kozí 157/5, 772 00 Olomouc; 

b) parc. č. st. 597- zast. plocha a nádvoří a par. č. 490- ostatní plocha, kat. 
_,.,....._ území Olomouc - město, vlastník: SJM -

6. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění Díla umožní výkon práva Autorského 
dozoru ve smyslu stavebního zákona na Předmětu díla. 

IV. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtách stanovených touto Smlouvou celé Dílo řádně zahájit, 
obstarat pro něj příslušné dodávky a vyhotovení potřebné dokumentace, koordinovat 
stavební práce a dokončit a předat Objednateli tak, aby splnil níže uvedené termíny 
plnění. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla Dnem zahájení. Účastníci této Smlouvy se 
na základě ust. § 2001 občanského zákoníku dohodli, že Objednatel je oprávněn 
odstoupit od této Smlouvy v případě, že bude Zhotovitel v prodlení se zahájením 
provádění Díla více než 20 kalendářních dnů oproti Dni zahájení Díla. 

3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli nejméně 35 kalendářních dnů předem 
den započetí stavebních prací na příslušné části Staveniště dle čl. 111. odst. 5.2 této 
Smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla Dnem zahájení a dokončit provádění 
Díla a předat Stavbu ve stavu Úplného dokončení Díla nejpozději do 18 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Za okamžik předání celého Díla se považuje 
okamžik podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla, vydaného pro Stavbu, 
podepsaného oprávněnými osobami příslušných Účastníků podle této Smlouvy a 
splněním podmínek uvedených v tomto Protokolu. Objednatel je oprávněn odmítnout 
převzetí Předmětu díla pro Vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými brání 
užívání Stavby funkčně nebo esteticky nebo užívání Stavby podstatným způsobem 
omezují. 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského 511 /8 I 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 7 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Číslo SoD: 1721/2017 /Ol 

v. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 13,947.263,47 Kč (slovy třináct milionů 
devět set čtyřicet sedm tisíc dvě stě šedesát tři korun českých a čtyřicet sedm 
haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 2,928.925,33 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 
16,876.188,80 Kč. Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši 
určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena za dílo je stanovena jako cena úplná a nepřekročitelná. Pro vyloučení pochybností 
Účastníci Smlouvy stanoví, že Cena za dílo nebude ovlivněna jakýmkoli kolísáním cen, 
včetně inflace a kursových změn. 

3. Cena za dílo může být změněna pouze v případě Změn a na základě postupů 
předvídaných touto Smlouvou, zejména v čl. IX. této Smlouvy. 

4. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady nutné pro veškeré činnosti spojené 
s provedením a Předáním a převzetím Díla a je sjednána v rozsahu cenové nabídky 
Zhotovitele podle Přílohy č. 2. této Smlouvy. 

5. Výše uvedená Cena za dílo bude postupem podle čl. Vl. této Smlouvy Objednatelem 
placena Zhotoviteli po částech (dále jen " Dílčí platby"). Dílčí platbou se rozumí část Ceny 
za dílo, která bude odpovídat skutečně provedeným pracím a dodávkám v příslušném 
fakturačním období (kalendářní měsíc) , přičemž dokončení uvedených prací a dodávek 
bude vždy potvrzeno na soupisu provedených prací v daném fakturačním období, který 
bude písemně odsouhlasen a podepsán za Objednatele TDS. 

Vl. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Platby a pozastávky 

1.1. Smluvní strany se dohodly, že části Ceny za dílo podle čl. V. odst. 5 této Smlouvy 
(dále jen jako " Dílčí platby") budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na základě 
faktur Zhotovitele a soupisů provedených prací v daném fakturačním období, které 
budou písemně odsouhlaseny a podepsány za Objednatele TDS a jejichž kopie 
musí být přílohou faktury. 

1.2. Postup schvalování jednotlivých soupisů provedených prací si smluvní strany 
upravují následovně: 

a. Zhotovitel předloží TDS vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů po konci 
fakturačního období soupis provedených prací a dodávek oceněný v souladu 
se způsobem sjednaným v této Smlouvě. TDS je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po 
odsouhlasení předloženého soupisu prací ze strany TDS vystaví Zhotovitel 
fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne od odsouhlasení soupisu prací 
TDS. 
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b. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele 
obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rámci soupisu 
prací, je Objednatel povinen a současně oprávněn uhradit pouze tu část 

faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě 
o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, 
projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí 
zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá v takovém případě o 
stanovisko nezávislého znalce v příslušném oboru odpovídajícím pracím a 
dodávkám, oh ledně kterých nedošlo mezi smluvními stranami k dohodě o 
jejich provedení v určitém druhu nebo množství. Toto stanovisko bude pro obě 
strany závazné. Náklady na zajištění stanoviska znalce nesou obě strany 
rovným dílem. 

1.3. Z každé Dílčí platby dle čl. V. odst. 5 Smlouvy do doby Úplného dokončení Díla, je 
Objednatel oprávněn zadržet 1 O % výše dílčí platby bez DPH (dále jen 
"Pozastávka"). 

1.4. Objednatel uvolní Pozastávky do 30 kalendářních dnů ode dne odstranění Vad 
Díla zjištěných při předání a převzetí Díla v rámci Úplného dokončení Díla a 
předání bankovní záruky dle článku Vll. odst. 2 této Smlouvy. 

1.5. Účastníci této Smlouvy se dohodli , že faktury vystavené na Dílčí platby budou 
vystavovány k rukám TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo určit 

prostřednictvím TDS Objednatele závazné členění faktur, především z hlediska 
účetních předpisů pro zavedení majetku do evidence Objednatele, v členění na 
investiční a neinvestiční části. 

1.6. Daňové doklady - faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu dle účinných předpisů, musí obsahovat požadavek na způsob provedení 
platby, bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení, musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění 
a zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění, a dále musí mít náležitosti 
obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku. Každý daňový doklad (faktura) 
musí být označen číslem této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

1. 7. V případě , že nebude mít jakákoliv faktura vystavená Zhotovitelem výše uvedené 
náležitosti , nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto Smlouvou, je 
Objednatel oprávněn takovou fakturu prostřednictvím TDS Zhotoviteli odeslat 
poštou zpět k přepracování, přičemž tímto odesláním se ruší doba splatnosti a 
Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné Dílčí platby. Doba splatnosti 
počne běžet nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového dokladu 
Objednateli. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za 
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve 
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výši, ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí 
prohlášení o započtení Zhotoviteli. 

3. Zaplacení daňových dokladů - faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí 
Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle 1765 odst. 2 
občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve vztahu 
ke Zhotoviteli nepoužije. 

Vll. 
Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen po dobu ode Dne Zahájení do Předání a převzetí Díla udržovat 
Bankovní záruku, kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 
občanského zákoníku za splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy ve výši 5 % z 
Ceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty ve smyslu čl. V. odst. 1 této Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen udržovat tuto Bankovní záruku po dobu ode dne protokolárního 
předání Staveniště podle čl. Vlil. odst. 1 této Smlouvy do podpisu předávacího protokolu 
o Úplném dokončení Díla podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po dobu od protokolárního Předání a převzetí Díla do uplynutí 
záruční doby dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy udržovat Bankovní záruku, 
kterou si nechá vystavit od bankovního ústavu podle § 2029 občanského zákoníku, za 
jakost Díla ve výši 5% z Ceny za dílo odpovídající zhotovení Stavby bez daně z přidané 
hodnoty ve smyslu čl. V. odst. 1 této Smlouvy. V této Bankovní záruce banka prohlásí, 
že uspokojí Objednatele až do výše 5 % z ceny za dílo bez DPH, nesplní-li Zhotovitel 
jakékoliv své závazky podle této Smlouvy, zejména dle čl. XXI. této Smlouvy a 
v souvislosti s plněním povinností dle čl. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného 
plnění či povinností spočívajících v odstranění veškerých vad vzniklých do konce běhu 
záruky dle čl. XX. odst. 1 věty první této Smlouvy (dále jen "Bankovní záruka"). 

3. Záruční listinu Bankovní záruky dle čl. Vll. odst. 1 za splnění povinností Zhotovitele dle 
této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TDS Objednatele nejpozději při protokolárním 
předání Staveniště a záruční listinu Bankovní záruky dle čl. Vll. odst. 2 za splnění 
povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je Zhotovitel povinen předat TDS Objednatele 
nejpozději ke dni předání Díla Objednateli. V případě, že Zhotovitel nepředá záruční 
listinu odpovídající Bankovní záruce za splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy 
TDS nejpozději ve stanovených termínech nebo předá TDS za Objednatele záruční 
listinu jakýchkoliv Bankovních záruk odporující ujednáním této Smlouvy, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od této Smlouvy ve smyslu§ 2001 občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen sjednat Bankovní záruku u bankovního ústavu tak, aby příslušné 
záruční listiny odpovídaly svým obsahem ujednáním tohoto článku. Bankovní záruky 
musí umožňovat bezpodmínečné čerpání Bankovní záruky, tj. zejména musí být bez 
možnosti banky uplatnit jakékoliv námitky ve smyslu § 2034 odst. 1 občanského 
zákoníku a bez nutnosti předchozí výzvy věřitele dané dlužníkovi ve smyslu§ 2035 odst. 
2, věty druhé občanského zákoníku. 
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5. Objednatel vrátí Zhotoviteli příslušnou záruční listinu do čtrnácti (14) kalendářních dnů 
po skončen í platnosti příslušné Bankovn í záruky. 

6. Zhotovitel je povinen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po každém čerpání Bankovní 
záruky Objednateli doručit novou Bankovní záruku (tj. příslušnou záruční listinu) ve 
shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka. Nesplnění této povinnosti 
Zhotovitelem bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

Vlil. 
Předání, převzetí a vrácení Staveniště 

1. TDS předá Zhotoviteli Staveniště v rozsahu dle platné DPS Předávacím protokolem v 
Den zahájení, vyjma části Staven iště na sousedních pozemcích dle čl. 111. odst. 5.2 této 
Smlouvy, které budou předány Zhotoviteli předávacím protokolem v den započetí 

stavebních prací na daném sousedním pozemku dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy za 
účasti vlastníků dotčených pozemků. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v 
Den zahájení převzít; porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 občanského zákoníku. 
Převzetím Staven iště získá Zhotovitel na dobu provádění Díla a odstraňován í Vad Díla v 
nezbytně nutné míře přístup na Staveniště pro potřeby provádění Díla a odstraňování 
Vad Díla. 

2. Zhotovitel a TDS vyhotoví a podepíší datovaný Protokol o předání Staveniště, který 
bude obsahovat alespoň následující údaje: 

(a) vymezení Staven iště , 

(b) informace o umístění napojovacích bodů médií (voda, el. energie, apod.) a 
měřidel jejich odběru na Staveništi , 

(c) potvrzení Zhotovitele o převzetí dvou vyhotovení DPS v listinné podobě a 
jednoho výtisku v elektronické podobě , kopií stavebního povolení a rozhodnutí 
o změně stavby před jejím dokončením, vyjádření dotčených orgánů a 
podmínek provádění Stavby, 

(d) dokumentaci pasportizace objektu, 
(e) fotodokumentaci Staveniště ke dni jeho předání Zhotoviteli. 

Protokol o předání Stave niště je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své náklady. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
stávajících inženýrských sítí uvedených v protokolu o předání Staveniště či zakreslených 
v koordinační situaci. 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staven iště ověřit stav Staveniště s 
ohledem na překážky, které by mohly bránit provádění Díla. O zj ištěných překážkách je 
povinen informovat TDS Objednatele. 

5. Zhotovitel odpovídá za prostory Staveniště nebo jeho části od okamžiku podpisu 
Protokolu o předání Staven iště až do Předá ní a převzetí Díla. V případě plnění 

povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na Staveništi po dni Předání a převzetí Díla 
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odpovídá Zhotovitel za Staven iště až do okamžiku úplného ukončení své činnosti na 
Staveništi. 

6. Zhotovitel po převzetí Staveniště uzavře s Objednatelem odpovídající písemnou 
úplatnou Smlouvu na poskytování médií a služeb, tj. na dodávky elektrické energie, 
vody, tepla, kanalizační služby, služby elektronických komunikací, a to na dobu určitou 
do Předání a převzetí Díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a uvést ho do stavu odpovídajícího stavu 
Úplného dokončení vždy nejpozději v den Předání a převzetí Díla. O vyklizení 
Staveniště a o jeho uvedení do stavu odpovídajícího stavu Úplného dokončení bude 
Zhotovitelem a TDS sepsáno samostatné potvrzení, vyhotovené a podepsané 
Zhotovitelem a TDS, které bude součástí Protokolu o předání a převzetí Díla po Úplném 
dokončení Díla. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem na 
Staveništi po dni Předání a převzetí Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště do pěti 
(5) kalendářích dnů po ukončení své činnosti na Staveništi. 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do dne Předání a převzetí Díla uvést prostory 
Staveniště financované z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na vlastní 
náklady do původního stavu, ve kterém byly při předání Staveniště. Při předání 

Staveniště pořídí TDS za Objednatele fotodokumentaci Staveniště za účelem 

dokumentace původního stavu Staveniště. 

IX. 
Změny 

1. V případě Změn je Zhotovitel povinen před ložit TDS za Objednatele posouzení Změny 
ve formátu určeném Objednatelem (dále jen jako "Technický list změny") společně 
s návrhem ocenění Změny a všemi dalšími podklady potřebnými pro posouzen í potřeby 
a dopadu navrhované Změny. V případě, že TDS za Objednatele shledá předložené 
dokumenty jako nedostatečné pro posouzení, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do 
pěti pracovních dnů od písemné výzvy TDS za Objednatele, a to v požadovaném 
rozsahu. 

2. Změna je odsouhlasena podpisem Technického listu změny Osobou oprávněnou jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele. 

3. V případě, že Změna vyžaduje projednání, případně rozhodnutí správního orgánu nebo 
souhlas dotčených právnických a fyzických osob, projedná Zhotovitel před podpisem 
Technického listu Změnu se správním orgánem, příp. obstará příslušná rozhodnutí nebo 
souhlasy. 

4. Návrh ocenění každé Změny je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktuře a v souladu 
s cenami uvedenými v Příloze č . 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenění nebude možné 
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Změny nebo pokud bude toto požadováno 
Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude 
ocenění Změny provedeno následujícím způsobem: 
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-formou položkového rozpočtu Změny, kdy jednotkové ceny použité k ocenění položek 
rozpočtu budou stanoveny dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS v cenové úrovni 
období, kdy změna nastala, nebo 
- v případě, že nebude možno provést ocenění jakékoliv položky podle výše uvedeného 
ceníku, budou stanoveny konkrétní jednotkové ceny Změn individuální kalkulací 
materiálu a hodinových sazeb pracovníků na základě v místě a čase obvyklých cen, 
které budou s odbornou péčí posouzena TDS za Objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést Změnu způsobem a v termínech uvedených 
v Technickém listu změny a přís lušném dodatku Smlouvy. Provedení Změn způsobem 
odlišným od Technického listu změny a dodatku Smlouvy nebo nedodržení stanovených 
termínů bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele podle 
této Smlouvy. 

,.-, 6. Evidenci veškerých Změn a dokumentů vztahujících se k procesu řízení Změn podle 
tohoto článku vede TDS. 

7. Pokud nebude vys loveně uvedena instrukce Objednatele k úpravě Harmonogramu 
výstavby, způsobená Změnou, neopravňuje Změna Zhotovitele k úpravě Harmonogramu 
výstavby. 

8. Změny, které by znamenaly zvýšení nebo snížení Ceny za Dílo, nebo termínu Úplného 
dokončení Díla stanoveného touto Smlouvou, mohou být provedeny pouze dodatkem 
k této Smlouvě a musí být realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v účinném znění. 

9. Bude- li potřeba Změny prokazatelně vyvolána porušením Smlouvy Zhotovitelem, nebo 
takovou skutečností, za níž Zhotovitel nese odpovědnost, bude jakékoliv náklady 
spojené s takovouto Změnou, včetně případné škody vzniklé Objednateli hradit 
Zhotovitel. 

X. 
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi 

1. Zhotovitel bude používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy 
a v souladu s DPS. Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si 
strany ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

2. Nezbytné provozní, skladovací, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí a bude 
provozovat Zhotovitel na vlastní náklady na místě určeném v DPS. Stroje, zařízení a 
materiál , které jsou součástí zařízení Staveniště, obstará Zhotovitel, je za ně odpovědný 
a ten je odstraní nejpozději ke dni Předání a převzetí Díla, pokud nejsou součástí Díla 
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak. 

3. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo na sousedním pozemku uvedeném v čl. 111. odst. 
5.2 písm. a) této Smlouvy po dobu nejdéle 45 kalendářních dnů ode dne faktického 
započetí stavebních prací na tomto pozemku, a to pouze v nezbytně nutné době a 
nezbytně nutné míře pro řádné provedení Díla. 
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4. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo na sousedních pozemcích uvedených v čl. 111. odst. 
5.2 písm. b) této Smlouvy po dobu nejdéle 3 měsíců ode dne faktického započetí 
stavebních prací na těchto pozemcích, a to pouze v nezbytně nutné době a nezbytně 
nutné míře pro řádné provedení Díla. 

5. Zhotovitel je povinen uvést sousední pozemek uvedený v čl. 111. odst. 5.2 písm. a) této 
Smlouvy nejpozději ke dni skončení prací na tomto pozemku dle odst. 3 tohoto článku 

Smlouvy na vlastní náklady do původního stavu, s výj imkou stavebních úprav čtyř 
betonových bloků a mikropilotů. 

6. Zhotovitel je povinen uvést sousední pozemky uvedené v čl. 111. odst. 5.2 písm. b) této 
Smlouvy nejpozději ke dni skonče ní prací na těchto pozemcích dle odst. 4 tohoto článku 
Smlouvy na vlastní náklady do původního stavu. 

7. Zhotovitel není oprávněn vykonávat jakékol iv stavební práce na Staveništi o víkendu. 
Porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení Smlouvy. 

8. Zhotovitel je povinen vlastníkům sousedních pozemků uvedených v čl. 111. odst. 5.2 této 
Smlouvy nahradit škodu, která těmto vlastníkům sousedních pozemků vznikne 
v souvislosti s prováděním stavebních prací Zhotovitelem na uvedených sousedních 
pozemcích. 

9. Zhotovitel je povinen získat na své náklady všechna práva vstupu nebo vjezdu, potřebná 
v souvislosti s přístupem na Staveniště , pokud již nebyla získána. 

1 O. Každý vstup či vjezd na pozemky sousedící se Staveništěm, včetně záboru veřejného 
prostranství, musí Zhotovitel v předstihu dohodnout s dotčeným vlastníkem či uživatelem 
těchto pozemků; a o dohodě v předstihu informovat TDS. 

11. Zhotovitel není bez předchoz ího písemného souhlasu TDS za Objednatele oprávněn 
používat oplocení nebo jakoukoli jinou část Staveniště k umísťování vývěsních 

.--.._ reklamních tabulí nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady a podle odsouhlaseného DPS oplocení 
Staveniště, nebude-li v DPS způsob oplocení stanoven dostatečně , je Zhotovitel povinen 
oplocení provést dle pokynů TDS Objednatele a neměnit jej bez předchozího písemného 
souhlasu TDS. 

13. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit ostrahu vyhrazených částí Staveniště podle 
DPS. Zhotovitel je povinen do svých opatření na ostrahu Staveniště začlenit požadavky 
nebo pokyny TDS za Objednatele (na př . vybavení pracovníků identifikačními kartami 
atd.) 

14. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb. , o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hl ídku na požárně nebezpečných pracích 
v rozsahu daném uvedeným právním předpisem. 

15. Zhotovitel je povinen každý den po skončení směny, po níž bezprostředně nenásleduje 
další směna, zajistit, aby Staveniště nebo jeho části byly ponechány ve stavu 
neohrožujícím bezpečnost a nehrozícím vznikem škody. 
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16. Zhotovitel zajistí denní vedení evidence přítomných osob na Staveništi a tuto evidenci 
na výzvu neprodleně předloží TDS. 

17. Elektrická energie pro potřeby provádění Díla bude odebírána z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebrané elektrické energie, které bude zjištěno podružným měření s tím, že 
instalaci podružných měřičů je povinen zabezpečit na vlastní náklad Zhotovitel. 
Ustanovení tohoto odstavce se přiměřeně použijí i na dodávky plynu. 

18. Voda a teplo pro potřeby provádění Díla budou odebírány z odběrného místa na 
Staveništi určeného Objednatelem při předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli. 

-- Zhotovitel zajistí všechny práce a dodávky, které budou potřeba, jakož i případnou 
ochranu rozvodů před zamrznutím v zimním období. Veškerou vodu a teplo 
spotřebované na Staveništi hradí Zhotovitel, včetně nákladů na odvod odpadních vod , 
přičemž cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primárních dodavatelů médií 
Objednatele a bude Objednatelem přeúčtována a Zhotovitelem placena podle množství 
skutečně odebraných médií, které bude zjištěno měřením pomocí měřičů ve vlastnictví 
Objednatele. 

19. Veškeré přívody médií (elektrické energie, vody, tepla), instalace, příslušenství atd. musí 
být instalovány, udržovány a provozovány podle přísluš ných platných právních předpisů. 
Odpovědnost za plnění povinnosti podle předchozí věty, za niž nenese odpovědnost 
dodavatel médií, a náklady s tím spojené, nese Zhotovitel. Spotřeba energií bude 
odečítána v měsíčních intervalech a zapisována do Stavebního deníku. Vyúčtování 
spotřeby bude provedeno po Úplném předání díla. Do termínu Úplného předání díla 
náleží přep latek za spotřebované energie Zhotoviteli. 

20. Zhotovitel je povinen zajistit takové osvětlení pracovišť na Staveništi, jež je nezbytné k 
tomu, aby práce mohly být prováděny bezpečně a kvalitně a v souladu s účinnými 
předpisy BOZP. 

21 . V případě výpadku dodávky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potřebném 
rozsahu použít na své náklady vlastního mobilního generátoru. 

22. Zhotovitel je povinen oznámit TDS Objednatele nejméně deset (10) pracovních dnů 
předem datum, kdy bude na Staveniště dodáno významné technologické zařízení nebo 
jiný mimořádný náklad. 

23. Zhotovitel je povinen zřídit sociální zařízení pro své zaměstnance , vč. zaměstnanců 

Poddodavatelů, minimálně v množství, které vyžadují platné právní předpisy. 

24. Zhotovitel nesmí využít plochy, určené k umístění zařízení Staven iště v DPS, jako 
odkladové plochy pro nepotřebný nebo odpadový materiál Zhotovitele. 

25. V případě, že Objednatel obstaral některé objekty zařízení Staveniště (např. kanceláře, 
skládky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude užívat, je Zhotovitel povinen hradit 
veškeré náklady na jejich provoz a údržbu. 
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26. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli a jeho oprávněným Zástupcům přístup 
na Staveniště . 

27. Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2022 veškerou dokumentaci a 
dokumenty zhotovené při plnění zakázky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu 
Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem. 

28. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O kalendářních dnů ode Dne zahájení umístit na 
viditelném místě u vstupu na Staveniště štítky o povolení Stavby a ponechat je tam až 
do Předání a převzetí Díla; popř. označit Stavbu jiným vhodným způsobem s uvedením 
údajů ze štítků. 

29. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště jiným smluvním partnerům 

Objednatele, poskytujícím plnění na Staveništi , nebo na sousedících nemovitostech, 
přičemž tato povinnost vzniká ve vztahu k subjektům oznámeným TDS za Objednatele. 
Zhotovitel je povinen zdržet se činností bránících řádnému plnění jejich smluvních 
povinností k Objednateli a koordinovat svou činnost podle této Smlouvy s jejich činností. 

30. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady v zimním období temperaci objektu na 
teplotu min. 10°C tak, aby bylo zaručeno provádění stavebních prací bez ohrožení 
objektu vlivem mrazu a byla zaručena teplota doporučená zpracování používaných 
stavebních materiálů. 

31. Zhotovitel je povinen respektovat při provádění zemních a výkopových prací v případě 
odkryvu archeologických ná lezů Pokyny zástupců NPÚ a zástupců organizace 
provádějící archeologický výzkum. 

XI. 
Další povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo včas a řádně, v souladu s obecně závaznými a 
účinnými právními předpisy české republiky a příslušnými Normami, v souladu s 
touto Smlouvou a pokyny Objednatele učiněnými prostřednictvím TDS Objednatele, 
pokud není pro jednotlivý případ v této Smlouvě sjednáno jinak. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla respektovat DPS a další dokumentace na 
základě této Smlouvy. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se všemi podklady předanými 

Objednatelem v souvislosti s prováděním Díla. 

4. Dojde-li při provádění Díla nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k 
archeologickým ná lezům, je Zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu 
úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit 

opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přeru š it, a to v rozsahu stanoveném podmínkami stavebního úřadu ve smyslu 
§ 176 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve zněn í pozdějších předpis ů . 
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba probíhá na území s archeologickými nálezy ve 
smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči , ve znění pozdějších 

předpisů, a že Objednatel je povinen umožnit Archeologickému ústavu Akademie věd 
ČR nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů provádění 
archeologického výzkumu na Stavbě . Zhotovitel je povinen poskytnout při provádění 

archeologického výzkumu veškerou součinnost a umožnit Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR nebo organizaci oprávněné k provádění archeologických výzkumů 
provádění daného archeologického výzkumu na Stavbě . Nedodržení kterékoliv z 
výše uvedených povinností je považováno za podstatné porušení této Smlouvy. 

6. Zhotovitel v případě archeologických nálezů upraví Harmonogram výstavby po 
dohodě s Objednatelem tak, aby nedošlo k ohrožení Úplného dokončení díla. 
Zhotovitel nemá z titulu takové činnosti nárok na zvýšení Ceny díla. 

7. Objednatel provedl pasportizaci objektu a přilehlého okolí za účelem dokumentace 
skutečného stavu před zahájením Díla a předá Zhotoviteli přede Dnem zahájení 
jeden komplet v elektronické podobě. 

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště takovým způsobem, aby nedocházelo ke 
škodám na majetku Objednatele. V případě, že dojde ke vzniku škody na majetku 
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto škody do 48 hod. po jejich vzniku na své 
náklady Objednateli odstranit. 

9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na Staveniště Objednatelovým zaměstnancům 
a jiným smluvním partnerům Objednatele. 

10. Dodržování účinných právních předpisů nebo technických Norem českých 

nebo ekvivalentních podle země původu materiálu, Výrobku a Technického 
vybavení 

10.1 Materiál, Výrobky a Technické vybavení použité na Díle musí vyhovovat 
účinným českým právním předpisům a technickým Normám nebo ekvivalentním 
Normám podle země původu materiálu, Výrobku a Technického vybavení v souladu 
s právním řádem České republiky. Porušení této povinnosti v každém jednotlivém 
případě použití materiálu, Výrobku či Technického vybavení na Díle nevyhovujícím 
výše uvedeným předpisům a/nebo Normám bude považováno za Podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to předpisy 

vyžadováno, je Zhotovitel povinen doložit prohlášení o shodě. 

10.2 Zhotovitel nesmí v průběhu provádění Díla podle této Smlouvy použít žádný 
nevhodný a zdraví škodlivý materiál nebo Výrobky, jejichž nevhodnost je ke dni 
použití známa. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
této Smlouvy. 

10.3 Všechny práce na Díle budou provedeny podle příslušných Norem. V 
případech, kdy tyto Normy mají nižší požadavky než specifikace uvedené v 
dokumentaci tvořící Přílohu 1 této Smlouvy, platí specifikace uvedené v této Příloze 
1. Porušení povinností podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné 
porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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11. Materiály, Výrobky, Technické vybavení 

11.1 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze takové materiály, 

Výrobky a Techn ické vybavení, o nichž informace potřebné k objednání a 

použití získal pouze z této Smlouvy, popisů a údajů tak, jak budou předány 
nebo schváleny Objednatelem a podle postupu práce. V případech, kdy 
Zhotovitel při provádění Díla použil materiál, Výrobek nebo Technické 

vybavení objednané bez ohledu na přís lušnou dokumentaci, popisy a údaje 
podle této Smlouvy, nemůže uplatňovat žádné nároky na náhradu nákladů v 
této souvislosti vzniklých. 

11.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, Výrobky a 
Technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být 

atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázaná 
předložením příslušného odpovídajícího dokumentu TDS Objednatele. 

11.3 Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, Výrobky, Technické 
vybavení a zařízení dodané na Staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě , 

odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické 
podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny. 

11.4 Popisy technologií a pracovních postupů použité Zhotovitelem musí být 
přístupné na Staveništi po celou dobu provádění Díla až do Předání a převzetí 
Díla. 

11.5 Pokud nebudou materiály, Výrobky nebo Technické vybavení a jejich standard 
provedení úplně specifikovány v Příloze č . 1 této Smlouvy, musí být tyto v 

každém případě: 

(a) vhodné pro účely smluvních prací tak, jak je stanoveno v této Smlouvě 
nebo jak ze Smlouvy vyplývá a 

(b) v souladu s ověřenou stavební praxí a příslušnými Normami, účinnými 
v době provádění Díla. 

12. Vzorky 

12.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli prostřednictvím TDS vzorky 
materiálů , Výrobků a Technického vybavení (dále jen "Vzorky"), které budou 
uvedeny v seznamu požadovaných Vzorků předaného ze strany Objednatele 
Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy 

nebo jsou vyžadovány specifikacemi obsaženými v Příloze č. 1 této Smlouvy, 
zejm. Standardy. Objednatel může požadovat před ložení i Vzorků materiálů, 

výrobků a zařízení neuvedených v seznamu Vzorků. Pro odsouhlasení 
vybraných Vzorků je Objednatel oprávněn vyžadovat i výrobní a dílenskou 

dokumentaci. 

12.2 Zhotovitel je povinen dále před ložit Objednateli prostřednictvím TDS ke 
schválení Vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou podrobně 
definovány ve Smlouvě, zejména co se týče barev a povrchových úprav a 
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Vzorků materiálů , výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, je to považováno za 
Podstatné porušení této Smlouvy. 

12.3 Zhotovitel je povinen předkládat všechny Vzorky společně se žádostí o 
souhlas nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným použitím příslušných 
materiálů, Výrobků nebo Technického vybavení, aby TDS měl dostatek času 
na přezkoumání a schválení Vzorku. Vzorky je za Objednatele oprávněn 
odsouhlasit TDS. 

12.4 Pokud TDS s odůvodněním neschválí použití materiálů, výrobků nebo 
zařízení, je Zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný 
materiál, výrobek, či zařízení , odpovídající Smlouvě a závazným právním 
předpisům ke schválení. Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky 
a zařízení, dokud Objednatel neschválí výše popsaným způsobem jejich 
příslušný Vzorek. 

12.5 Zhotovitel je povinen uchovávat písemné záznamy o schválených Vzorcích a 
datech schválení. Záznam bude obsahovat název, popis, obchodní značku , 

výrobce, datum předložení a odsouhlasení, podpis Osoby oprávněných jednat 
ve věcech technických za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Řádně 
aktualizovanou kopii tohoto záznamu bude Zhotovitel pravidelně poskytovat 
TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichž si Objednatel výslovně vymíní jejich 
uložení po celou dobu provádění Díla, bude Zhotovitel uchovávat na 
Staveništi na vhodném uzamknutém místě tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění Díla. 

12.6 TDS Objednatele je oprávněn odebrat kdykoliv Vzorky jakýchkoli materiálů, 
určených k použití ke zhotovení Díla nebo materiálů zabudovaných v Díle, a 
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostatečně 
doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí a odsouhlasí za Objednatele TDS 
Objednatele. Veškeré náklady spojené s provedením testů , včetně dopravy 
materiálů k testování nebo analýz případně i s uvedením konstrukcí do 
původního stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli 
uhrazeny. TDS Objednatele si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu 
a může žádat důkaz rezistence určitých částí nebo prvků Stavby. 

12.7 Zhotovitel není oprávněn používat materiály, Výrobky a Technické vybavení, 
dokud TDS Objednatele neschválí jejich příslušný Vzorek. Porušení této 
povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele 
podle této Smlouvy. 

12.8 TDS Objednatele se vyjádří k předloženým Vzorkům dle této Smlouvy vždy 
nejpozději do 1 O kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného obdržení, 
přičemž po marném uplynutí této lhůty je Zhotovitel oprávněn předložený 
Vzorek použít i bez souhlasu TDS Objednatele. 
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13.1 Pokud není sjednáno jinak, je povinností Zhotovitele zajistit na vlastní náklady 

veškeré dočasné konstrukce, mechanismy a nářadí, které jsou nezbytné 

k řádnému provádění Díla. Zhotovitel je ke své práci povinen použít pouze 
kvalitní a pro daný účel určená zařízen í, mechanismy, nářadí a materiál a tam, 
kde je to předepsáno , rovněž doložit příslušné atesty a dokumentaci. 

13.2 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady rovněž veškeré dočasné 

konstrukce a materiál, potřebný z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (hrazení, zakrytí otvorů , zábradlí, výstražné cedule, oplocení, závory 

apod.). 

13.3 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za návrh, montáž, používání a odstranění 
všech dočasných konstrukcí. Úplná výkresová dokumentace a výpočty 
vztahující se k těmto konstrukcím musí být předloženy TDS Objednatele 
minimálně patnáct (15) pracovních dní před montáží (v případě , že nejsou 
obsaženy v DPS). 

14. Vykládka, přemísťování a doprava materiálu, Technického vybavení a Výrobků 

14.1 Zhotovitel na Staveništi odpovídá za vykládku, přemisťování a dopravu 

veškerého materiálu, Technického vybavení a Výrobků, použitých v souvislosti 
s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen tyto úkony provádět tak, aby 
nedocházelo k omezování výkonu vlastnického práva Objednatele 
k jakýmkoliv nemovitostem, jejichž je výlučným vlastníkem nebo uživatelem. 

14.2 Všechny zvedací prostředky, které bude Zhotovitel používat, musí být 
navrženy tak, aby pracovaly přímo z podlahy nebo terénu a musí být učiněna 

taková opatření, aby zatížení bylo rovnoměrně rozloženo a nebyly 
poškozovány hotové povrchy stavebních prací a inženýrské sítě . 

15. Odstranění materiálu 

15.1 Nestanoví-li Příloha č. 1 této Smlouvy jinak, nesmí Zhotovitel bez předchozího 
pokynu či písemného souhlasu Objednatele odstraňovat ze Staveniště žádný 
písek, štěrk, štěrkopísek, zeminu nebo jiný použitelný materiál , který se 
nachází na Staveništi nebo ve výkopech. Veškerý tento materiál je majetkem 
Objednatele. 

16. Dopravní předpisy 

16.1 Zhotovitel musí dodržovat všechny relevantní účinné právní předpisy 

související s používáním dopravních prostředků, parkováním, přístupem na 
Staveniště a dopravními trasami. 

16.2 Zhotovitel je povinen na veřejných komunikacích zajistit potřebné značky a 
tabulky. Na vnitro-staveništních komunikacích Zhotovitel zajistí jejich 
bezpečné šířky, podchodné výšky a potřebné výstražné značky, přechody, 

svodidla apod. 
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16.3 Zhotovitel je v souvislosti s dopravními předpisy odpovědný za získání všech 
povolení a zaplacení všech poplatků s tím spojených potřebných pro 
provádění Díla. 

16.4 Zhotovitel nebude svou mechanizací nebo dopravními prostředky překážet 
provozu na veřejných komunikacích nad míru nezbytnou a povolenou. 

17. Údržba komunikací 

17.1 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky 
komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel je 
povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla a v souladu 
s případnými požadavky TDS opravovat na nich škody způsobené 

prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění prací 
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. 
Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, 
náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. 

17.2 Zhotovitel je povinen provést všechna opatření k tomu, aby zabránil 
znečišťování komunikací blátem a jinými nečistotami ze Staveniště , zajistí 
mytí kol vozidel při výjezdu ze Staveniště a provede okamžitě taková opatření, 
aby případné znečištění vzniklé bez přijetí těchto opatření nebo přes tato 
opatření, bylo neprodleně odstraněno. Pokud takové opatření nebude 
okamžitě učiněno, může Objednatel zajistit úklid na náklad Zhotovitele. 
Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele za 
Zhotovitelem. 

18. Odstraňování odpadu a udržování pořádku při provádění Díla 

18.1 Zhotovitel je povinen udržovat při provádění Díla na Staveništi i v jeho okolí 
pořádek. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně , nejméně však jednou 
denně, úklid Staveniště. 

18.2 Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerý přebytečný stavební 
materiál a odpad, který se nahromadí během provádění prací Zhotovitele. 
Odpad je Zhotovitel povinen třídit a ukládat do kontejnerů umístěných na 
místech určených DPS, není-li zde tak stanoveno, určí toto místo TDS. Odvoz 
kontejnerů zajišťuje na své náklady Zhotovitel , včetně nakládky, dopravy a 
poplatků za uložení a likvidaci nebezpečného odpadu. 

18.3 Objednatel , je oprávněn zajistit úklid Staveniště, včetně odvozu odpadu 
v případě , že Zhotovitel neprovedl úklid podle odst. 17.1 po dobu delší než 5 
kalendářních dnů, poté, co Zhotovitele o svém záměru čtyřicet osm hodin 
předem informoval, vyzval jej k nápravě a Zhotovitel úklid neprovedl v této 
lh ůtě . Náklady takového úklidu představují splatnou pohledávku Objednatele 
za Zhotovitelem. 

18.4 Zhotovitel je povinen nakládat s jakýmkoli odpadem, vč. podmínek skladování, 
v souladu s účinnými právními předpisy; o této skutečnosti předloží TDS 
Objednatele relevantní doklady. 
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18.5 Na Staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpad ů. 

18.6 Opakované porušení povinností podle tohoto článku Smlouvy, na které byl 

Zhotovitel TDS Objednatele písemně upozorněn, bude považováno za 
podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovaným 

porušením dle předchozí věty se rozumí porušení kterékoliv z povinností 

uvedených v tomto článku Smlouvy alespoň 3x. 

19. Hlučnost 

19.1 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlu čnosti 

způsobené jeho činností na Staveništi, která jsou regulována příslušným 

účinným právn ím předpisem nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v 

souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Pokud není stanoveno dokumentací 

pro stavební řízení, Stavebním povolením nebo j iným rozhodnutím správního 

nebo jiného orgánu nebo obecně závazným účinným právním předpisem 

jinak, nesmí hladina hluku ze stavební činnosti Zhotovitele při provádění Díla 

kdekoli za hranicí Staveniště překročit nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu 

hluku: 
od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L 
od 22 do 6 hod. 40dB/A/L 

V případě požadavku TDS objednatele nebo pro potřeby správního nebo 

soudního řízení je Zhotovitel povinen provést na své náklady kontrolní měření 

hlučnosti na Staveništi. 

20. Znečištění spodních vod 

20.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen provést všechna potřebná opatření 

k zajištění účinné ochrany všech pramenů, podzemních toků , drenáží apod. 

na Staveništi a pozemcích dotčených prováděním Díla před zneč ištěním, 

zakalením nebo erozí. 

21. Nepříznivé počasí 

21 .1 Zhotovitel je povinen chránit Dílo, materiály, Výrobky, Technické vybavení a 

zař ízení Staveniště před poškozením vl ivem počasí a využít všech 
přiměřených a schválených prostředků k tomu, aby zabrán il zpoždění 

provádění Díla v důsledku vlivů počasí. Škody způsobené na Díle vlivem 
počasí odstraní Zhotovitel na své náklady. 

21.2 Zhotovitel je povinen sledovat předpověď povětrnostních podmínek, které 
mohou nastat na Staveništi podle předpovědí Českého 

hydrometeorologického ústavu. 

21.3 Zhotovitel je povinen provést taková opatření, která umožní pokračovat v 
provádění Díla i za nepříznivého počasí. 

Univerzita Palackého v Olomouci 1 Kř ížkovského 511 /8 1 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 22 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Číslo SoD: 1721/2017 /Ol 

22. Ochrana Díla před poškozením, ochrana majetku Objednatele a majetku jiných 

smluvních partnerů Objednatele 

22.1 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená požadavek na 

Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo a kteroukoli jeho část 
(včetně materiá lů , Výrobků a Technického vybavení) ode Dne zahájení až do 

okamžiku podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití 

ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé 

fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením , a to i s ohledem na 

povahu prací souběžně prováděných přímými dodavateli Objednatele a jiných 
staveb v okolí Staveniště. 

22.2 Zhotovitel bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat 

ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, Výrobky a 
Technické vybavení určené k provádění Díla po dobu, kdy se nacházejí mimo 

Staveniště, během nakládky, přepravy a vykládky na Staveništi, během 
dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a 

instalace až do doby podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. 

22.3 Zhotovitel je povinen uvědomit TDS Objednatele o jakémkoli poškození nebo 

zn ičení dočasných nebo trvalých konstrukcí, a to ihned poté, co toto 

poškození nebo zničení nastalo, a oznámit rovněž všechny známé informace, 

nutné k zjištění příčiny a k zajištěn í nápravy. 

22.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit 
k datu podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla, pokud TDS Objednatele 

nevydá v této souvislosti jiný pokyn. 

22.5 V případě , že jakýkol i ochranný prostředek bude poškozen, odstraněn bez 

souhlasu TDS Objednatele nebo se ukáže být nedostatečným , je Zhotovitel 
povinen takový ochranný prostředek opravit, nahradit nebo potřebným 

způsobem doplnit. 

22.6 Zhotovitel je povinen vyžádat si od TDS Objednatele souhlas před tím, než 

odstraní jakýkoli ochranný prostředek. 

22.7 Zhotovitel je povinen po odstranění všech ochranných prostředků zajistit 

důkladné očištění Díla. 

22.8 Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby při nich nedošlo ke škodám na 

majetku Objednatele (včetně přímých dodávek), na majetku smluvních 
partnerů Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na sousedících 

ne movitostech. 

23. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozději deset (1 O) pracovn ích dnů před Zhotovitelem 

oznámeným Předáním a převzetí Díla řádné předveden í všech funkcí Díla a 

zaškolení obsluhy, včetně předání písemných instrukcí k pravidelné údržbě. V 

dostatečném předstihu, minimálně však ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů před 

termínem příslušného školení, oznámí Objednateli termíny, ke kterým má Objednatel 

zaj istit své provozní zaměstnance, a jej ich požadovanou kva lifikaci. 
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24. Zhotovitel je odpovědný za ochranu stávajících inženýrských sítí před vlivy provádění 
Díla. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu oznámit správcům sítí zahájení 
výkopových prací. 

25. Zhotovitel se zavazuje provést překládky podzemních vedení v souladu 
s podmínkami stanovenými jejich vlastníky či provozovateli, které stanovili ve svém 
vyjádření, které je citované ve Stavebním povolení. 

26. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací při provádění Díla řádný 
dozor a úměrně rozsahu svých prací udržovat na stavbě příslušný počet řídících 
zaměstnanců, kvalifikovaných pro řízení těchto prací a vybavených příslušnými 

pravomocemi. 

27. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zástupci Objednatele a 
zúčastňovat se všech pravidelných i mimořádných kontrolních dnů a koordinačních 
porad a závěry těchto kontrolních dnů a porad respektovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit účast Zástupce Zhotovitele a rovněž účast Poddodavatel ů, pokud bude TDS 
Objednatele vyžadována. 

28. Zhotovitel je povinen Objednateli, příp. Zástupcům Objednatele, včas a řádně 

předávat podklady, vysvětlení, informace a další dokumenty, které na něm budou 
vyžadovány v souvislosti s prováděním Díla. Objednatel, příp. Zástupci Objednatele, 
mohou v případě předání dokumentů v listinné podobě požadovat i předání 

v elektronické podobě (v editovatelné i needitovatelné verzi). 

29. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný účinný předpis, příslušné správní 
orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto 
subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito orgány v souladu s 
příslušnými účinnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o 
všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty, pokud by tato 
rozhodnutí jakýmkoli způsobem ovlivňovala provádění Díla a TDS nebo Objednatel 
neobdrželi rozhodnutí přímo. 

30. Zhotovitel je povinen při dodávkách materiálu, Výrobků a Technického vybavení 
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakákoli jiná povinnost než povinnost 
výslovně stanovená touto Smlouvou; Smluvní strany povinnost podle tohoto 
Odstavce specif ikují zejména na případné celní a daňové povinnosti a povinnosti 
vyplývající z ochrany práv duševního vlastnictví. 

31. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly 
všechny účinné předpisy, zejména: 

-zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, 

-zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněn í pozdějších předpisů, 

-zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
- zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti , ve zněn í pozdějších předpisů, 

- zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění , ve znění pozdějš ích 
předpisů, 
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-zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů , 

- vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákon ů. 

32. Všechny doklady předávané Objednateli , TDS Objednatele a Generálnímu 

projektantovi je Zhotovitel povinen předat jak v listinné podobě, tak v elektronické 

formě, pokud nebude dohodnuto jinak. 

33. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele učiněné Zástupci 

Objednatele v rámci jejich oprávnění podle této Smlouvy ve vztahu k provádění Díla. 

XII. 
Povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je za podmínek stanovených touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu 

za Dílo, jak je sjednáno v čl. V. této Smlouvy. 

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, která na něm pro potřeby 

plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy může být spravedlivě požadována, 

např. udělení veškerých potřebných plných mocí k právním úkonům činěným 

Zhotovitelem ke splnění jeho povinností podle této Smlouvy, zejm. úkonů vůči správním 

orgánům, oznamování započetí poskytování jakýchkoliv plnění přímými dodavateli apod. 

XIII. 
Zástupci Objednatele 

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS 

Objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy jsou oprávněni kontrolovat 

provádění Díla a dávat Zhotoviteli instrukce oh ledně jakékoli činnosti Zhotovitele 

souvisej ící s prováděním Díla. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele závazné a je povinen se 

jimi řídit. 

2. TDS objednatele v rámci svého oprávnění podle této Smlouvy oznámí písemně 

Zhotoviteli bez zbytečného prodlení každou vadu v plnění povinností Zhotovitele podle 

této Smlouvy, Vadu provádění a Vadu Díla zjištěnou při výkonu kontrolního oprávnění. 

3. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno 

jinak, nemá Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy nebo jiný 

Zástupce Objednatele oprávnění měnit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho 

povinnosti, závazků nebo odpovědností vyplývajících ze Smlouvy. 

4. TDS bude pravidelně svolávat pracovní, koordinační a jiné porady týkající se Stavby, 

pravidelné a mimořádné kontrolní dny, potřebné k řízen í a koordinaci provádění Díla a 

bude provádět a distribuovat záznamy z těchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v 

konkrétním případě jinak. TDS rovněž vede kontrolní dny, nerozhodne-li se Objednatel 

jinak. 

5. Generální projektant je oprávněn činit záznamy do stavebního deníku. Generální 

projektant není oprávněn dávat Zhotovitel i pokyny. 
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6. TDS má v rámci oprávnění ve smyslu této Smlouvy právo kontrolovat plnění povinností 
Zhotovitele ve vztahu ke Staveništi, provádění prací tak, aby nedocházelo k narušování 
provozu stávajícího objektu a udělovat Zhotoviteli v tomto rámci pokyny. 

XIV. 
Poddodavatelé 

1. Plnění Poddodavatelů se pro účely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovědnosti za 
provádění Díla a za Vady Díla způsobené Poddodavateli považuje za plnění Zhotovitele. 

2. Změna osoby (Poddodavatel, zaměstnanec Zhotovitele), jejímž prostřednictvím 

Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení, které předcházelo podpisu této Smlouvy, 
kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že tato nová osoba doloží písemně před uzavřením Smlouvy mezi 
Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s 
rozsahem, kterým kvalifikaci prokazovala osoba původ ní. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s Poddodavateli splnění všech 
povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
jejich poddodávky. 

XV. 
Harmonogram výstavby a realizační program 

1. Harmonogram výstavby 

Zhotovitel je povinen nejpozději v Den zahájení Stavby předložit TDS Objednatele 
v elektronické i listinné podobě Harmonogram výstavby po dnech, obsahující zejména 
všechny postupové termíny zahájení a dokončení jednotlivých činností, termíny 
dodávek, termíny zprovoznění Technických zařízen í , termíny zkoušek, termíny obstarání 
kolaudačních souhlasů a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro 
Úplné dokončení Díla v termínu podle této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen dodržet závazné termíny pro postup výstavby stanovené v DPS 
(Příloha č . 1 této Smlouvy). 

Harmonogram výstavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud 
nebude mezi Účastníky dohodnuto jinak. 

2. Realizační harmonogram 

Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně, nejméně jednou (1 x) za mes1c 
předávat v rámci pravidelné měsíční zprávy ve smyslu čl. XVI II. odst. 4 této Smlouvy 
Realizační harmonogram, který rozpracovává podrobněji pro příslušné období 
Harmonogram výstavby, předaný Objednateli podle předchozího odstavce tohoto 
článku Smlouvy (dále jen "aktuální Realizační harmonogram"). Aktuální Realizační 

harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovávat ve stejném programu jako 
Harmonogram výstavby a předávat jej TDS v jednom vyhotovení v listinné podobě a 
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v jednom vyhotovení v elektronické podobě. TDS může Zhotoviteli uděli t pokyn, aby 

na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval Realizační harmonogram dle jeho pokynu a 

poté mu jej předložil ke schválení. Pokud nebude TDS souhlasit s Rea lizačním 

harmonogramem připraveným Zhotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 

Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle 

připomínek TDS a předložit jej k opětovnému schvalování ve l hůtě stanovené TDS. 

Nedodržení povinnosti Zhotovitele předložit aktuální Realizační harmonogram 

způsobem a ve lhůtách uvedených v tomto článku Smlouvy bude považováno za 

Podstatné porušení této Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen v aktuálním Realizačním harmonogramu reflektovat stav plnění 

Harmonogramu výstavby a viditelně vyznačovat postup provádění Díla ve vztahu 

k dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. Aktuální Realizační 

harmonogram musí být Zhotovitelem zpracován tak, aby jeho jednotlivé fáze a 

postupové termíny korespondovaly s Harmonogramem výstavby a aby harmonogram 

umožňoval ověření funkčních souvislostí a posouzení splnění požadavků kladených 

Zhotoviteli na Dílo v této Smlouvě a dále tak, aby z něj byla zřejmá stadia 

dokončenosti jednotlivých činností a dodávek podle profesí. 

3. Detailní harmonogramy speciálních prací 

V případě potřeby nebo na vyžádání TDS Zhotovitel zpracuje detailní krátkodobý 

harmonogram speciálních prací nebo detailní krátkodobý harmonogram konkrétních 

prací ve vazbě na aktuální Realizační harmonogram. 

4. Zhotovitel je povinen při prováděn í Díla postupovat v souladu s Harmonogramem 

výstavby a aktuálním Realizačním harmonogramem na p říslušné období. Opakované 

nedodržení jednotlivých postupových termínů , stanovených v aktuálním Rea lizačním 

harmonogramu, ze strany Zhotovitele je považováno za podstatné porušení této 

Smlouvy. Opakovaným nedodržením jednotlivých postupových termínů , stanovených 

v aktuálním Realizačním harmonogramu, se rozumí nesplnění konkrétního postupového 

termínu, stanoveného v aktuálním Realizačním harmonogramu, a to ani po uplynutí l hůty 

uvedené ve výzvě TDS, která může být u činěna formou zápisu do Stavebního deníku 

nebo v rámci kontrolního dne nebo v listinné podobě zaslané prostředním držitele 

poštovní licence na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

XVI. 
Kontrola provádění Díla a řízení jakosti 

1. Zhotovitel předloží ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů ode Dne zahájení Stavby 

TDS ke schválení návrh Kontrolního a zkušebního plánu s obsahem uvedeným v 

tomto článku Smlouvy; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. TDS každý návrh 

Kontrolního a zkušebního plánu schvá lí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování 

připom ínek a změn. Připomínky a změny TDS je Zhotovitel povinen do každého 

Kontrolního a zkušebního plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů od jej ich 

doručení Zhotoviteli a každý plán následně znovu před ložit TDS ke schválení; 

porušení této povinnosti bude považováno za Podstatné porušení povinností 

Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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2. Kontrolní a zkušební plán musí obsahovat alespoň následující: 
(a) 
(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
(f) 

(g) 

(h) 

jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému říze ní jakosti; 
způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se 
prací Zhotovitele; 
soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měřen í a zkoušek, které budou 
uskutečněny v průběhu provádění Díla; 
metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo 
odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, 
přijatelné hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol; 
kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na Staveništi; 
způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných Výrobků, materiálů a 
Technického vybavení; 
počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou 
prováděny na Staveništi; a 
systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

Přílohou Kontrolního a zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj 
vytvářených (protokoly o provedených měřeních, zkouškách atd.). 

3. Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního a 
zkušebního plánu a na základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace; 
minimálně jednou měsíčně zpracuje Zhotovitel zprávu o vyhodnocení každého 
Kontrolního a zkušebního plánu a jejich aktualizaci, kterou předá jako součást 
pravidelné měsíční zprávy ve smyslu čl. XVIII. odst. 4 této Smlouvy. Po dosažení 
Úplného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení splnění 
každého Kontroln ího a zkušebního plánu a doložit kompletní záznamy o provedených 
měřeních , zkouškách apod. , vč. všech certifikátů , průkazů o shodě, atestů a j iných 
dokladů , prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této Smlouvy. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit žádnou z činností prováděných na základě každého 
Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDS ve 
smyslu odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené 
v každém Kontrolním a zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu 
s projektovanými parametry a touto Smlouvou. 

5. Zhotovitel Objednateli poskytne veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, informace, 
pracovní sílu a další položky nutné pro uskutečnění zkoušek podle každého 
Kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného ve smyslu odst. 1 tohoto článku. 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit TDS Objednatele konání každé zkoušky 
nejpozději v pracovní den předcházející dni konání zkoušky. TDS Objednatele je 
oprávněn termín konání zkoušky písemným pokynem Zhotoviteli změnit, maximálně o 
3 pracovní dny. Neúčast TDS Objednatele na řádně oznámené zkoušce nezabraňuje 
jejímu uskutečnění. 

7. TDS Objednatele je oprávněn požadovat provedení dodatečných nebo dalších 
zkoušek nebo ověření kvality v případě, že vzniknou pochybnosti o kval itě prací na 
Díle, nebo použitých materiálů, Výrobků nebo Technického vybaven í. Náklady na tyto 
zkoušky hradí Zhotovitel. 
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8. Zhotovitel je po odstranění vad zj i štěných při zkouškách povinen provést za 

podmínek stanovených touto Smlouvou nové zkoušky. 

9. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontro le prací, které mají být v 

dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být 

učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem ve Stavebním deníku. 

Ke kontrole zakrývaných prací před loží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených 

zkouškách, jakosti použitých materiálů , certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. 

Pokud se TDS Objednatele bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole (o této 

skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozději dvanáct (12) hodin po 

termínu kontroly), a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve 

Stavebním deníku a nebude kratší než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu 

kontroly, je Zhotovitel oprávněn takové konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není 

zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li 

Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté 

konstrukce vykazují Vady provádění, ponese náklady odkrytí a opětovného zakryt í 

Zhotovitel. V opačném případě hradí náklady spojené s odkrytím Objednatel. 

V případě, že Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakrývaných prací, či 

kontrolu neumožní, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel v každém případě. 

10. Soulad prováděn í Díla s každým Kontrolním a zkušebním plánem nevylučuje 

odpovědnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovědnost za Vady Díla. 

11. Předání a převzetí Díla 

11.1 . Zhotovitel se zavazuje doložit provedení Úplného dokončení Díla zjišťovacími 

protokoly podepsanými za Zhotovitele Osobou oprávněnou jednat ve věcech 

technických a za objednatele TDS a současně i protokoly o provedení 

zkoušek a kontrol tam, kde jsou vyžadovány. O provedení Úplného dokončení 

Díla bude smluvními stranami sepsán datovaný protokol, který bude podepsán 

za každou smluvní stranu Osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace 

Smlouvy podle jejího záhlaví (dále jen "protokol o Úplném dokončení Díla"). 

11 .2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději 7 kalendářních dnů před datem 

zamýšleného předání a převzetí Díla vyzvat písemně TDS Objednatele ke 

kontrole Úplného dokončení Díla a k převzetí Díla a v témže termínu předat: 

• průvodní dokumentaci ve smyslu čl. XVII. odst. 2 této Smlouvy, 

• nejpozději v den Úplného dokončení Díla a protokolárního předání a 

převzetí Díla předat zejména, nikoliv však výlučně: 

~ DSPS a to v počtu 2 tištěných paré a 2 krát v elektronické podobě na 

CD/DVD (ve formátu *.pdf i v editovatelném formátu), 

~ seznam výrobků a technických zařízení se záruční dobou odlišnou od 

komplexní záruky za jakost dle čl. XX. odst. 1 této Smlouvy a 

~ originál Stavebního deníku včetně případných příloh . 

11 .3. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předán í ze strany Zhotovitele 

Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Předá ní a převzetí 

Díla nepředá TDS za Objednatele úplné dokumenty dle odstavce 11. 2 tohoto 
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článku Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o 

provedení Díla specifikuje a zaznamená. 

11.4. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 

svépomocném prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím Díla 

ne použije. 

XVII. 
Dokumentace Stavby 

1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby 

1.1. Zhotovitel zpracuje a předá TDS Objednatele ke schválení dva (2) výtisky 

DSPS podrobně dokumentuj ící práce Zhotovitele při provádění Díla. V DSPS 

budou uvedeny všechny schválené a provedené Změny. DSPS musí být v 

souladu se stavem Díla ke dni Předání a převzetí Díla. DSPS bude předána 

rovněž v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě. TDS 

Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel předá Objednateli nejpozděj i 

k term ínu Předání a převzetí Díla . 

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení Stavby nesmí být provedena 
v menším měřítku než Projektová dokumentace realizace Stavby; v 

případech, kdy skutečné provedení Stavby bude odchylné od Projektové 

dokumentace Stavby pro stavební povolení, i v měřítku použitém pro 

projektovou dokumentaci Stavby pro stavební povolení. 

1.3. Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formální 

stránce v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve zněn í pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá 

za správnost a úplnost veškeré DSPS. 

2. Průvodní dokumentace 

2.1. Zhotovitel předá TDS Objednatele Průvodní dokumentaci ve dvou (2) výtiscích 

v listinné podobě a 1 x v elektron ické needitovatelné podobě na záznamovém 

médiu CD/DVD, která bude podrobně popisovat obsluhu a údržbu Díla, 

zejména Technického vybavení a technologického vybavení, a to nejpozději 7 
kalendářních dní před Předáním a převzetím Díla Objednatelem. 

2.2. Průvodní dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli však pouze, 
následující položky: 
(a) obsah; 
(b) seznam relevantní Projektové dokumentace skutečného provedení 

Stavby; 
(c) popis všech sítí/zařízení/Technického vybavení; 
(d) popis provozu všech s ítí/zařízení/Technického vybavení, včetně popisů 

provozu jednotlivých částí a vybavení; 
(e) schematické výkresy označující hlavní části zařízení a vybavení 

Technického vybavení s kódovým číslem označujícím každou část; 
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(f) popis běžných údržbových postupů pro každou síť/instalaci/Technické 

vybavení, včetně všech částí zařízen í a vybavení; 
(g) seznam výrobců , dodavatelů , poddodavatelských montážních 

společností, obchodních firem, modelových čísel atd. pro všechny 
položky materiálů , Výrobků a Technického vybavení; 

(h) veškeré vybavení bude označeno kódovým číslem dle Standardní 
klasifikace produkce s odvolávkou na číslo ve výkazu stavebních prací. 

Jméno výrobce, jeho adresa a telefonní čís lo bude pro každou část 
vybavení zařízení uvedeno v Průvodní dokumentaci spolu se 
seznamem katalogových čísel pro účely náhrady; 

(i) schémata zapojení pro všechna zařízení a vybavení/Technické 
vybavení včetně automatického ovládacího systému; 

U) kopie dokumentace výrobců , včetně návodů na použití, údržbu apod.; 
(k) přehledová schémata rozvodů všech sítí a instalací/Technického 

vybavení (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikační rozvody, 
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a speciální kanalizace, 
plynů, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivých 
objektů a podrobný popis postupu při zapínání a vypínání každé sítě a 
instalace/Technického vybavení, jednotlivě nebo celku; 

(I) postup v případě nečekaného selhání zařízení/Technického vybavení; 

(m) seznam doporučených náhradních dílů a 
(n) kopie všech dokladů o provedení zkoušek, údaje a výsledky ze 

zkoušek a prověřování prací. 

2.3. Zhotovitel současně s Průvodní dokumentací předá Objednateli k rukám TDS 

dvě sady všech klíčů a dalšího vybavení potřebného k provozu 
zařízení/Technického a technologického vybavení. 

3. Licence 

3.1. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevýhradní oprávnění 

užít jakékoli plnění mající povahu autorského díla nebo j iného předmětu 

duševního vlastnictví, k němuž se zavázal podle této Smlouvy a které je nebo 

bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem 
způsobům užití uvedeným v ustanovení§ 12 zákona č. 121/2000 Sb. , o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předp isů. Toto oprávnění 

rovněž zahrnuje oprávnění takový předmět ochrany zpracovat, měnit a 

upravovat. 

3.2. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas poskytnout udělená práva formou 

podlicenční Smlouvy třetím osobám. 

3.3. Objednatel není povinen licenci udělenou v předchoz ích odstavcích využít. 
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XVIII. 
Zprávy a záznamy Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a úplné záznamy o postupu svých Prací 

při provádění Díla. 

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení až do okamžiku odstranění Vad Díla 
uvedených v Seznamu Vad Díla při Předání a převzetí Díla Stavební deník; porušení této 
povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, 
poškozením a zničením . Zhotovitel je povinen ve Stavebním deníku vést úplné a 
pravdivé záznamy o průběhu stavebních a montážních činností při provádění Díla 

v souladu se Stavebním zákonem v účinném znění. 

2.1 . Stavební deník musí obsahovat údaje stanovené příslušnými obecně 

závaznými účinnými právními předpisy, zejména vyhláškou č . 499/2006 Sb. , o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2. Záznam ve Stavebním deníku je Zhotovitel povinen dát TDS Objednatele k 
dispozici do 9.00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, ve 
kterém byl záznam ve Stavebním deníku učiněn ; porušení této povinnosti 
bude považováno za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této 
Smlouvy. 

2.3. Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé 
stránky. Záznamy o provádění Díla smí za Zhotovitele provádět pouze 
Zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebním deníku 
číslovat. Záznamy ve Stavebním deníku nesmí být prováděny s mezerami 
mezi záznamy. 

2.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli na základě jeho písemné žádosti 
druhou kopii Stavebního deníku podepsanou Zhotovitelem. Porušení 
povinnosti podle tohoto odstavce bude považováno za Podstatné porušení 
povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

3. Požadavky na součinnost Objednatele a ostatních zúčastněných osob na provádění Díla 
v příslušném pracovním týdnu provádění Díla je Zhotovitel povinen vznášet vždy 

nejpozději do 9.00 hodin prvního pracovního dne tohoto týdne. Tyto požadavky je 
povinen předložit písemně se stručným odůvodněním TDS Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen předkládat TDS objednatele pravidelnou měsíční zprávu o postupu 

provádění Díla, a to 1x v listinné podobě a v elektronické podobě ve formátu *.pdf a 
*.doc, s výjimkou Realizačního harmonogramu, který je Zhotovitel povinen v souladu s 
touto Smlouvou povinen předkládat v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom 
vyhotovení v elektronické podobě v MS Project. Zprávu je Zhotovitel povinen předložit 
TDS Objednatele vždy v den předem určený TDS v měsíci následujícím po měsíci , v 
důsledku jehož uplynutí je zpráva vyhotovována. Tato zpráva bude stručně popisovat 

stav výstavby a bude obsahovat zejména následující informace: 

(a) hlavní události za uplynulý měsíc a vyhodnocení postupu provádění Díla; 
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(b) stav mimostaveništní výroby a přehled dodaných materiálů, Technického 
vybavení a Výrobků; 

(c) přehled pracovních sil a kapacit Zhotovitele a přehled všech Poddodavatelů 
pracujících v hodnoceném období pro Zhotovitele; 

(d) přehled hlavních událostí očekávaných v následujícím období a případné 
požadavky na součinnost ostatních osob zúčastněných na provádění Díla; 

(e) fotografickou dokumentaci -sadu fotografií postupu prací na Staveništi s daty, 
ze kterých je zřejmý postup prací Zhotovitele. 

Nepředložení jakékoliv měsíční zprávy v termínu stanoveném podle tohoto odstavce a 
s náležitostmi podle tohoto odstavce je Podstatným porušením této Smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat na místě, které bude stanoveno TDS v Den zahájení, 
jeden úplný výtisk Projektové dokumentace pro provádění Stavby s vyznačenými 
Změnami, kopie všech smluv uzavřených Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla 
spolu s kopiemi všech instrukcí TDS Objednatele, výsledky zkoušek a ostatní písemnosti, 
a to tak, aby k nim měl TDS Objednatele přístup. 

XIX. 
Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana 

Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště 
během provádění Díla po celou dobu ode Dne zahájení do okamžiku Předání a převzetí Díla, 
příp . při odstraňování Vad Díla. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost 
práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá 
za škody vzniklé jejich porušením. 

XX. 
Záruka za jakost 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Předmět Díla podle čl. 111. této Smlouvy komplexní záruku 
za jakost ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se 
záruční dobou v délce trvání 60 měsíců. Tato záruka platí s výjimkou dodávek zařízení 
s elektromotory či točivými součástmi, které mají vlastní záruční listy se záruční dobou 
odlišnou; v takovém případě platí záruční doba uvedená v daném záručním listu za 
předpokladu splnění povinností dle čl. XVI. této Smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustranného 
podpisu předávacího protokolu ve smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy o Úplném 
dokončení díla, s výjimkou částí Předmětu díla, které budou v předávacím protokolu ve 
smyslu čl. IV. odst. 4 této Smlouvy označeny jako zjevné vady, přičemž jejich záruční 

doba o výše uvedené délce počne běžet okamžikem oboustranného podpisu protokolu o 
odstranění všech zjevných vad této části Předmětu díla. 
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XXI. 
Vady Díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat Vady Předmětu díla 
písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno 
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla Zhotovitele nebo osobním 
předáním Osobě oprávněné jednat ve věcech technických za Zhotovitele. Oznámení 
vad je možné této osobě učinit rovněž telefonicky, faxem či elektronickou poštou, 
přičemž v těchto případech je nutné písemné potvrzení oznámení doručit do 3 
kalendářních dnů. V takovém případě se Vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou. 

2. Objednatel je oprávněn oznámit zjevné Vady Předmětu díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu podle čl. IV. odst. 4 této Smlouvy a v případě skrytých vad do 60 
kalendářních dnů poté, co je Objednatel mohl posléze při dostatečné péči zjistit, a to 
kdykoliv v průběhu celé záruční doby. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 
občanského zákoníku Objednateli náleží, sdělí-li ji ve shodné formě jako oznámení vad 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od oznámení Vad. V opačném případě má práva 
z Vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel 
Vadu jedním ze způsobů podle § 2107 odst. 1 občanského zákoníku ve l hůtě podle 
následujícího odstavce tohoto článku, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny 
za dílo nebo právo odstoupit od této Smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen 
odstranit Vady Předmětu díla ve lhůtě: 

a) 5 pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad bránících řádnému užívání 
Díla, 

b) 1 O pracovních dnů od oznámení Vady u Funkčních vad nebránících řádnému 
užívání Díla, 

c) 15 pracovních dnů od oznámení Vady u drobných Vad Díla. 

XXII. 
Utvrzení závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě, jak je upravují následující odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 

2. Za nesplnění závazků ze Smlouvy sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 

a) za prodlení Zhotovitele s termínem plnění Díla uvedeným v čl. IV. odst. 4 této 
Smlouvy v rozsahu podle čl. 111. této Smlouvy, vyjma termínu pro zahájení provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40.000,- Kč za 
každý, byť započatý, kalendářní den prodlení; 
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b) za překročení maximální doby provádění stavebních prací Zhotovitelem uvedené 

v čl. X. odst. 3, odst. 4 této Smlouvy na sousedních pozemních uvedených v čl. 111. 

odst. 5.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvn í pokutu ve 

výši 8.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ 

zvlášť; 

c) za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění Vad nebo se splněním 

povinnosti odstranit Vady Předmětu Díla v písemně dohodnuté lhůtě nebo 

v příslušné lhůtě podle čl. XXI. odst. 3, je Zhotovitel povinen zaplati t Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení 

a za každý případ zvlášť; 

d) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. Vl il. odst. 8 a čl. X. odst. 5 a 6 

této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ 

zvlášť; 

e) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. Vll. odst. 1 a odst. 2 této 

Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,

Kč za každý, byť započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ zvlášť; 

f) v případě porušení smluvní povinnosti ujednané v čl. IV. odst. 2, čl. Vl l. odst. 6, čl. 

Vlil. odst. 1 a 7, čl. X. odst. 1 a 7, čl. XV. odst. 1, čl. XVI. odst. 1 a čl. XVIII. odst. 4 

této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Dojde-li konkrétním jednáním Zhotovitele 

k porušení několika ustanovení této Smlouvy uvedených v předchozí větě, je 

Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

3. Smluvní pokuty podle předchozího odstavce jsou splatné na základě písemného 

oznámení Objednatele doručeného Zhotoviteli , a to do 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení tohoto oznámení. Sjednáním smluvních pokut podle předchozího odstavce 

není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 

utvrzovaných v předchozím odstavci. 

4. Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo Objednatele domáhat se na 

Zhotoviteli náhrady škody vzniklé v důsledku skutečností zakládajících právo 

Objednatele na smluvní pokutu, a to v její plné výš i, tj. v rozsahu krytém smluvní pokutou 

i v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se 

nepoužije. 

5. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst ve smyslu u st. § 1982 a násl. 

občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce Zhotovitele na úhradu Ceny za dílo. 

XXIII. 
Nebezpečí škody na Díle, na majetku Objednatele a na sousedních 

nemovitostech 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle, veškerých Výrobcích, 

Technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do 

něj nebo k instalaci v něm , majetku Objednatele a majetku smluvních partnerů 

Objednatele poskytujících plnění na Staveništi nebo na nemovitostech sousedících se 

Staveništěm, a to ode Dne zahájení do okamžiku Předán í a převzetí Díla, tj. do dne 

podpisu Protokolu o předání Díla. 

Univerzita Palackého v Olomouci 1 Křížkovského 511 /8 1771 47 Olomouc 

www.upol.cz 

Strana 35 



Univerzita Pa lackého 
v Olomouci 

Číslo SoD: 1721/2017/01 

2. V případě, že dojde v průběhu doby, kdy nebezpečí škody podle odst. 1, tohoto článku 
nese Zhotovitel, ke vzniku škody na zhotovovaném Díle (ztrátě, odcizení, poškození, 
zničení atd.), jakékoli jeho části, na materiálu, Výrobcích nebo Technickém vybavení 
určeném a/nebo využívaném k provádění Díla nebo kterékoli jeho části , je Zhotovitel 
povinen o této skutečnosti ve lhůtě nejpozději tří (3) kalendářn ích dnů od okamžiku, kdy 
se o vzniku takové škody dozvěděl, písemně informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je 
povinen na základě pokynů TDS Objednatele a ve lhůtě jím stanovené na své vlastní 
náklady vzniklé škody odstranit tak, aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly Smlouvě. 

3. Pro případ, že Zhotovitel nesplní pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto článku Smlouvy 
ve lhůtě jím určené, tato skutečnost bude považována za Podstatné porušení povinností 
Zhotovitele podle této Smlouvy. 

XXIV. 
Pojištění 

Zhotovitel před podpisem této Smlouvy oběma smluvními stranami předal Objednateli kopii 
pojistné Smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě v souvislosti s prováděním Díla ve výši minimálně 17 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, 
že předložená pojistná Smlouva bude platná po celou dobu plnění Díla. 

XXV. 
Předčasný zánik závazku 

1. Závazek založený touto Smlouvou může zaniknout na základě písemné dohody obou 
smluvních stran. Dále pak tento závazek zaniknout může i na základě ujednání v této 
Smlouvě či způsobem stanoveným občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany si nad rámec zákonné úpravy výslovně v souladu s§ 2001 občanského 
zákoníku ujednaly, že Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy rovněž v 
případech stanovených touto Smlouvou za předpokladu, že Zhotovitele na porušovanou 
smluvní povinnost písemně upozornil. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem 
doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Za Podstatné porušení 
povinností podle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li kterákoli z následujících 
skutečností: 

a)bude pozastaveno nebo ukončeno poskytování finančních prostředků pro výstavbu 
dle této Smlouvy; 

b)Zhotovitel poruší svou povinnost založenou touto Smlouvou, a to konkrétně smluvní 
povinnost ujednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy; 

c) Zhotovitel prokazatelně opakovaně (nejméně třikrát) v př ípadech odlišných od těch 
uvedených v písmenu b) poruší jakoukoli svou smluvní povinnost přesto, že byl na 
toto porušení minimálně jednou ze strany TDS nebo Zástupce Objednatele písemně 
upozorněn. 

3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy kdykoli odstoupit v případě dále uvedeného 
Podstatného porušení povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem za předpokladu , že 
Zhotovitele na porušovanou smluvní povinnost písemně upozornil. Za podstatné 
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porušení povinností podle této Smlouvy se považuje i nastane-li kterákoli z následujících 

skutečností: 

3.1. zjistí-li Objednatel po objektivním posouzení existujících a oprávněně 

očekávaných skutečností, že Zhotovitel nebude s přihlédnutím ke všem 

okolnostem schopen řádně a včas plnit své závazky podle této Smlouvy nebo 

3.2. na Výrobky, materiály, Technické vybavení nebo zařízen í Zhotovitele určené k 

provádění Díla byl nařízen výkon rozhodnutí. 

3.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě zjištění, že: 

a) na zpracování Zhotovitelovy nabídky se pod ílel zaměstnanec 

Objednatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na 
základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 
předmětného zadávacího řízení vedoucího k uzavření Smlouvy, nebo 

b) Zhotovitelova nabídka byla zpracována ve sdružení Zhotovitele a 
osoby, která je zaměstnancem Objednatele či členem realizačního 

týmu či osobou, která se na základě smluvního vztahu podílela na 
přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení pro uzavření 
Smlouvy, nebo 

c) Poddodavatelem v rámci zakázky je zaměstnanec Objednatele, člen 

realizačního týmu či osoba, která se na základě smluvního vztahu 
podílela na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení po 

uzavření Smlouvy. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručen í jeho 

písemného oznámení druhé smluvní straně . 

5. Ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy nemá vl iv na ustanovení Smlouvy, o 

nichž to stanoví § 2005 občanského zákoníku nebo tato Smlouva a dále na pl nění 

poskytnutá před ukončením smluvního vztahu, na nárok Objednatele na zaplacení 

smluvních pokut, nárok na odstranění vad, povinnosti Zhotovitele související s 

poskytnutými zárukami za jakost, na ustanovení této Smlouvy o Bankovních zárukách, 

na ustanovení této Smlouvy o pojištění, na ustanovení této Smlouvy o licenci, resp. 

podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plněním, k nimž se Zhotovitel touto 

Smlouvou zavázal a která jsou chráněna autorským právem, na ustanovení upravující 

důsledky odstoupení od Smlouvy a na závazky uložené příslušnými účinnými právními 

předpisy nebo rozhodnutími Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a původci odpadu. Práva 

a povinnosti Smluvních stran, která vzniknou po ukončení smluvn ího vztahu podle této 

Smlouvy jako důsledek jednání uskutečněného před tímto ukončením , zůstávají 

nedotčena , není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Účastníci této 

Smlouvy jinak. 

XXVI. 
Práva a povinnosti Smluvních stran při ukončení smluvního vztahu jinak než 

splněním 

1. V případě ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy jinak než splněn ím je 

Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli část Ceny za Dílo odpovídající pracím a 

dodávkám řádně provedeným před účinností ukončení smluvního vztahu. Část Ceny za 

Dílo za práce provedené Zhotovitelem před účinností ukončení se stává konečnou 

odměnou Zhotovitele za provedení prací před účinností ukončení Smlouvy a představuje 

konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotovitel i. 

Univerzita Palackého v Olomouci I Kř ížkovského 511/8 1 771 47 Olomouc 
www.upol.cz 

Strana 37 



Univerzita Palackého 
v Olomoucí 

Číslo SoD: 1721/2017/01 

2. V případě ukončení smluvního vztahu některým ze způsobů uvedených v ustanoveních 

čl. XXV. odst. 2 a 3 je Zhotovitel povinen ve lh ůtě deseti (10) kalendářních dnů od 

takového ukončení smluvního vztahu předat Objednateli Předmět díla tj ., dotčené 

nemovitosti , ve stupních dokončenosti ke dni účinnosti ukončení smluvního vztahu a 

Staveniště způsobem uvedeným v odstavcích 3 a 4 tohoto článku Smlouvy. 

3. V případě ukončení smluvního vztahu odstoupením nebo výpovědí , je Zhotovitel povinen 
vyklidit Staveniště ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu, 
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porušení této povinnosti jsou Podstatným 

porušením této Smlouvy. 

3.1. Po uplynutí uvedené lhůty je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do tří (3) pracovních dnů , předat Objednateli veškeré jím 
požadované Technické vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zař ízení a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj ; Objednatel je 
oprávněn užívat takové vybavení, materiály, Výrobky, dočasné konstrukce, 
zařízení a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj 

bezplatně. 

3.2. Objednatel po dokončení Díla jinými osobami nebo kdykoli předtím podle 
svého uvážení vyzve Zhotovitele k vyzvednutí vybavení Zhotovitele a zařízení 
a dočasných konstrukcí na Staveništi. Zhotovitel bez zbytečného odkladu 
zařídí jejich odstra nění na své nebezpečí a náklady. 

3.3. Do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení smluvního vztahu podle této 
Smlouvy jinak než splněním TDS za Objednatele určí a potvrdí: 
(a) na jakou finanční částku případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni 

ukončení smluvního vztahu podle této Smlouvy a 
{b) hodnotu nepoužitého nebo částečně použitého materiálu, Technického 

vybavení a Výrobků, popř. dočasných konstrukcí, zařízen í a 
dokumentace (event. její části), které do ukončení této Smlouvy jinak 
než splněním nebyly do předmětu Díla zabudovány či dokončeny a 
které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit. 

4. Poté, co se oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 

Zhotovitel neprodleně: 

4.1. přestane provádět veškeré práce na Díle kromě těch, k nimž dal TDS za 
Objednatele pokyn, 

4.2. předá Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro něj, 

technologická zařízení, materiály, Výrobky, Technické vybavení a dosud 
provedenou část Díla, za něž obdržel nebo má obdržet úhradu příslušné části 
Ceny za dílo a 

4.3. odstraní nebo zajistí odstranění veškerého vybavení ze Staven iště, 

Technického vybavení, Výrobků a materiálů , patřících jemu nebo 
Poddodavatelům , kromě toho, které je nutné k zajištění bezpečnosti a 
ochrany, a opustí Staveniště . 
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5. Poté, co se oznámení Zhotovitele o odstoupení od této Smlouvy stalo účinným, 

Objednatel neprodleně zaplatí Zhotoviteli veškeré částky, na které vznikl Zhotoviteli 

nárok do okamžiku odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. 

XXVII. 
Všeobecná ujednání 

1. Veškerá komunikace vedená v průběhu projektu mezi Účastníky této Smlouvy bude 

vedena v českém jazyce a veškerá dokumentace bude zpracována v českém jazyce. 

Případné úřední překlady z cizího jazyka do češtiny obstará a náklady na ně nese 

Zhotovitel. 

2. Účastníci této Smlouvy se zavazují navzájem informovat o všech okolnostech, které by 

bránily nebo mohly bránit řádnému provedení Díla. 

3. Účastníci se zavazují, že budou dodržovat písemnou formu komunikace. Za písemnou 

formu komunikace se považuje doporučený dopis, faxová zpráva a zpráva zaslaná 

prostřednictvím elektronické pošty podepsané zaručeným elektronickým podpisem. 

Komunikace učiněná osobně , telefonicky, faxem nebo elektroni ckou poštou (včetně 

zprávy zaslané bez podepsání zaručeným elektronickým podpisem) je ústní formou 

komunikace. Každý z Účastníků má právo vyžádat si potvrzení ústní formy komunikace 

prostřednictvím písemné formy komunikace. 

4. Veškeré daňové doklady budou Objednateli zasílány doporučenou poštou s kopií 

poslanou elektronickou poštou. 

5. Doporučeně budou dále zasílány oběma Účastníky této Smlouvy dokumenty, které 

mohou mít dopad na trvání smluvního vztahu podle této Smlouvy, tj . zejména veškeré 

dokumenty týkající se ukončení smluvního vztahu a dokumenty upozorňující na 

podstatné porušení Smlouvy. 

6. V případech, kdy je Zhotovitel povinen vyžádat si souhlas, vyjádření či stanovisko 

Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdělí mu je Objednatel nebo TDS za 

Objednatele do sedmi (7) kalendářních dnů od obdržení žádosti nebo od zápisu ve 

Stavebním deníku, pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud si Objednatel 

nebo TDS za Objednatele nevyhradí jinak. 

XXVIII. 
Důvěrné informace 

1 . Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považuj í následující informace: 

1.1 . informace označené Objednatelem za důvěrné; 

1.2. informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla; 
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1.3. informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s 

prováděním Díla; 

1.4. informace o částech dokumentace tvořící Přílohu č. 1 a jakékoli dokumentace 

na jejím základě vytvořené označených Objednatelem za důvěrné a 

1.5. informace o sporech vzniklých mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti 

s prováděním Díla; {dále jen " Důvěrné informace"). Za Důvěrné informace 

nebudou považovány informace, které jsou přístupné nebo známé v době 

jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj . osobám odlišným od 

Objednatele, Zástupců Objednatele či Zhotovitele, pokud taková přístupnost 

nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. právním řádem 

uložené) či smluvní povinnosti Zhotovitele. Za Důvěrnou informaci nebude 

rovněž považována informace o případném sporu mezi příslušným 

Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejícím s prováděním Díla, kterou 

Zhotovitel sdě l í svému právnímu zástupci. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

2.1. neužije Důvěrné informace pro jiné úče l y, než pro účely provádění Díla a 

splnění povinností podle této Smlouvy a 

2.2. nezveřejní ani j inak neposkytne Důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma 

svých zaměstnanců, č lenů svých orgánů , poradců a právních zástupců a 

Poddodavatelů . Těmto osobám však může být Důvěrná informace poskytnuta 

pouze tehdy, pokud budou zavázány udržovat takovou informaci v tajnosti, 

jako by byly stranou této Smlouvy. 

3. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli 

Důvěrné informace, které není nutné k provedení Díla, oznámí Zhotovitel takovou 

skutečnost písemně Objednateli. 

4. V případě poskytnutí Důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k 

tomu, aby zajistil, že s poskytnutými Důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s 

informacemi tvořícími obchodní tajemství podle občanského zákoníku. 

5. V případě, že se Zhotovitel dozví, popřípadě bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupně ní Důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě, je povinen o tom 

neprodleně informovat Objednatele. 

6. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani 

umožnit kterékoli třetí osobě fotografování Díla k propagačním a/nebo reklamním 

účelům , ani nebude sám nebo s jinou osobou publikovat žádné články, fotografie nebo 

ilustrace vztahující se k Dílu. Objednatel má vždy právo schvál it jakýkol i text, fotografii 

nebo ilustraci vztahující se k Dílu, které Zhotovitel hodlá použít v publikacích nebo 

propagačních materiálech. 
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XXIX. 
Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. V případě, že Zhotoviteli brání v plnění jeho povinností podle této Smlouvy okolnost, 
kterou považuje za okolnost vylu čující odpovědnost, je povinen tuto skutečnost bez 
zbytečného prodlení, nejpozději však do tří (3) kalendá řních dnů poté, co se vznik 
okolnosti stane zřejmým , písemně oznámit Objednateli a TDS. V oznámení Zhotovitel 
uvede povinnosti, které mu okolnost brání splnit a předpokládané trvání takové 
okolnosti. Oznámení musí zároveň obsahovat návrh opatření vedoucích ke zmírnění 
nebo vyloučení důsledků takové okolnosti. Zhotovitel k oznámení doloží dostupné 
důkazy o existenci oznamované okolnosti. 

2. Zhotovitel je povinen vyvinout veškeré úsilí, které na něm může být spravedlivě 
požadováno, aby minimalizoval následky okolnosti vylučující odpovědnost. Náklady 
takto přijatých opatřen í nese Zhotovitel. 

3. Zhotovitel je bez zbytečného odkladu povinen oznámit Objednateli a TDS zánik 
okolnosti vylučující odpovědnost. 

4. Okolností vylučující odpovědnost není výpadek dodávky média na Staveniště , který lze 
nahradit dodávkami z jiných zdrojů . 

5. Zhotovitel se okolnosti vylučující odpovědnost nemůže dovolávat v případě, že nezašle 
oznámení podle odst. 1 tohoto článku . 

6. Odpovědnost nevylučuje překážka , která vznikla teprve v době, kdy Zhotovitel byl v 
prodlení s plněním své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodářských 
poměrů . 

7. Zhotovitel se okolnosti vylučující jeho odpovědnost vůči Objednateli podle této Smlouvy 
nemůže dovolávat v případě vzniku okolnosti vylučující odpovědnost u některého z jeho 
Poddodavatelů . 

XXX. 
Závěrečná ujednání 

1. Závazkový právní vztah založený touto Smlouvou se ve věcech v ní neupravených řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má 
povahu originálu, kdy Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel čtyři stejnopisy. DPS bude ke 
stejnop isům přiložena v elektronické podobě na CD. 

3. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi oběma Účastníky. 

4. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná . Pokud jakákoli část závazku podle 
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této Smlouvy a Účastníci této 
Smlouvy se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku 
novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jej íž předmět bude nejlépe odpovídat 
předmětu původního závazku. Pokud by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož 
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stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, Účastníci této 
Smlouvy učiní vše pro to, aby takové ujednání bylo do Smlouvy doplněno. 

5. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu§ 2 písm. e) 
a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních 
prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v 
rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen zajistit u všech Poddodavatelů. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit úplný obsah uzavřené Smlouvy. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá 
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění. 

8. Tuto Smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky. Smluvní dodatky musí být jako takové označeny a platně podepsány 
všemi účastníky této Smlouvy a podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. 

9. Účastníci této Smlouvy sjednávají, že Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele postoupit svá práva nebo převést své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osoby. 

10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním z Účastníků této 
Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, v účinném znění. 

11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 Projektová dokumentace pro provádění stavby- v elektronické podobě 
na CD, 

Příloha č. 2 Cenová nabídka Zhotovitele - soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. 

V Olomouci dne 2 4. 08. 2017 

Za Objednatele: 

prof. Mgr. Jarosl v Miller, M.A., Ph.D. 

V Olomouci dne 21.8.2017 

Za Zhotovitele: 

Ing. Mj hal Dudek 
jednatel REFAS lomouc spol. sr. . 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci 
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