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EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, 

MLÁDEZE A T�LOVÝCHOVY 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 148/OVZ/PJ/2019 ze dne 08.07.2019 

Univerzita Palackého v Olomouci 

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

Technický dozor stavebníka (dále též jen TDS"): 

IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel ") 

a 

ESOX, spol. s r.o. 
IČO: 00 55 80 10 
DIČ: CZ00558010 
se sídlem: Libušina tř. 23, 623 00 Brno 
Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Jan Polický, jednatel 
Zástupce Zhotovitele:
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně oddíl: C, vložka: 143 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
(dále jen „Zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 

148/OVZ/PJ/2019 ze dne 08.07.2019: 
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I. 

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 08. 07. 2019 smlouvu o dílo 
148/OVZ/PJ/2019 (dále jen „Smlouva"), kterou se Zhotovitel zavázal 
na svůj náklad a na své nebezpečí a v souladu s právními předpisy a 
účinnými technickými normami v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve 
lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést Dílo a předat 
Objednateli předmět díla bez vad v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve 
lhůtách specifikovaných Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit 
Zhotoviteli Cenu za dílo ve výši uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy. 

li. 

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatné změny 
závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. K uzavření tohoto dodatku vede smluvní strany stav nouze 
vyhlášený usnesením Vlády ČR č. 194 ze dne 12. března 2020 na 
území České republiky a na to navazující státní opatření, zejména 
usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového 
opatření, kterým došlo k omezení volného pohybu osob (dále jen 
„stav nouze v ČR"). Tato bezprecedentní situace vyžaduje úpravu 
právních poměrů mezi smluvními stranami a z toho důvodu se 
smluvní strany dohodly na následujícím: 
2. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění dle čl. Il l. odst. 3 
Smlouvy nebude plynout s účinností od 19. března 2020 po dobu 
trvání stavu nouze v ČR 

Ill. 

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá 
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 

4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami 
obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění 
Objednatelem v registru smluv v souladu s výše uvedeným 
zákonem. 
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V Olomouci 20.05.2020 

Univerzita Palackého v Olomouci 

Podpis: .................... . 
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O. 

V Brně 19.05.2020 

ESOX, spol. s r.o. 

Podpis: ........................ . 
Ing. Jan Polický, jednatel společnosti ESOX, spol. s r.o. 
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