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SMLOUVA O DÍLO 
č. 089/OVZ/PV/2020 

 
 
1. Objednatel:       Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Se sídlem:         Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO:           61989592 
DIČ:           CZ61989592 
Rektor:          prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace této Smlouvy: 

Technický dozor stavebníka:  

(dále jen „TDS“) 
Bankovní spojení:      
Číslo účtu:         
 
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 
 
a 
 
2. Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o.  
Se sídlem:   I. P. Pavlova 725/117, 779 00 Olomouc – Nová Ulice 
IČO:     26853639 
DIČ:     CZ26853639  
Statutární orgán: Tomáš Spáčil – jednatel 
Jednající:   
   
   na základě plné moci ze dne 17. 06. 2019 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
     Oddíl C,  
     Vložka 28423     
Bankovní spojení:                       
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických:     
 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
 
uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský 

zákoník“), tuto: 
 

 SMLOUVU O DÍLO 
(dále jen „Smlouva“) 
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Objednatel  a  Zhotovitel  uzavírají  tuto  Smlouvu  v důsledku  skutečnosti,  že  nabídka 
Zhotovitele byla Objednatelem vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce  ve  výběrovém řízení  s názvem „Stavební  úpravy  prostor  PřF  UP  v  Olomouci - 
katedra informatiky“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější. 

 
 
I.  

Předmět díla 
 

1. Za podmínek uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebez-
pečí, v souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způso-
bem,  v jakosti  a  ve  lhůtách  podle  této  Smlouvy,  řádně  a  včas  provést  Dílo  spočívající  v 
realizaci akce „Stavební úpravy prostor PřF UP v Olomouci - katedra informatiky“ v 
souladu  s projektovou  dokumentací  - zpracoval Ing.  arch  David  Helcel,  Dolní  náměstí 
58/30,  779  00  Olomouc,  IČO:  42987211,  v 02/2020,  která  tvoří  nedílnou  součást  této 
Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“). Předmětem Díla je také zajištění a předání 
průvodní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  podle  vyhlášky  č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, 2x v tištěné podobě 
a  1x  v elektronické  podobě  na  CD/DVD, ve  formátu *.pdf  i  v editovatelném  formátu  (to 
vše dále jen „Dílo“). 
 

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palacké-
ho  v Olomouci, Katedra  informatiky  v  5.  NP, na  adrese  17.  listopadu  1192/12,  771  46 
Olomouc,  stavba  je  součástí  pozemku  p.  č.  st.  1849,  obec  Olomouc,  kat.  území  Olo-
mouc–město (dále jen „Místo plnění“). 

 
3. Zhotovitel prohlašuje, že  mu  byly Objednatelem nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy 
poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování Díla. 

 
4. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu průběžně po celou dobu provádění Díla podle 
této Smlouvy. 

 
5. Nebezpečí  škody  či  zničení Díla až do  předání  Objednateli  nese Zhotovitel,  totéž  platí 
ohledně věcí k provedení Díla podle této Smlouvy opatřených Zhotovitelem nebo opatře-
ných Objednatelem a předaných Zhotoviteli. V případě převzetí Díla se zjevnými vadami, 
ohledně kterých při převzetí uplatnil Objednatel výhrady, přechází toto nebezpečí škody a 
zničení na Díle na Objednatele až úplným odstraněním vad Zhotovitelem. 

 
6. Objednatel je  oprávněn  změnit  rozsah Díla  v průběhu  jeho  provádění  Zhotovitelem  dle 
této Smlouvy v případě, že dojde ke zmenšení rozsahu Díla ve srovnání s rozsahem dle 
této Smlouvy a jejích příloh. V případě, že Objednatel zmenší rozsah Díla v průběhu jeho 
provádění,  nemá  Zhotovitel vůči Objednateli  žádné  (ani  finanční)  nároky,  plynoucí  ze 
zmenšení rozsahu Díla. 

 
7. Případné změny zadání dle předchozího odstavce budou řešeny vždy písemným dodat-
kem k této Smlouvě. Mají-li mít takové požadavky Objednatele vliv na výši ceny Díla, bu-
de  taková  změna  ceny  zohledněna  v  písemném  dodatku  k  této  Smlouvě  dle  předchozí 
věty.  

 
8. Objednatel je,  s výjimkou  dočasných  staveb,  konstrukcí  a  prací,  vlastníkem  stavby  po 
celou dobu provádění Díla. 
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II. 

Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo v Místě plnění po předání staveniště Objednatelem. 
Objednatel  předá  Zhotoviteli  staveniště  po  nabytí  účinnosti  Smlouvy,  nejdříve  však 15. 
06. 2020. V případě, že dojde k nabytí účinnosti Smlouvy později než 15. 06. 2020, pře-
dá  Objednatel  Zhotoviteli  staveniště  následující  pracovní  den,  po  dni  nabytí  účinnosti 
Smlouvy. 
 

2. Zhotovitel je povinen Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do 31.  08. 
2020. V případě, že dojde k předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli později než 15. 
06. 2020, posouvá se termín pro dokončení a předání Díla Objednateli o tolik kalendář-
ních  dnů,  o  kolik  přesáhne  termín  předání  staveniště  Objednatelem  Zhotoviteli 15.  06. 
2020. 

 
3. V případě,  že  nebude  Zhotoviteli  předáno  staveniště  nejpozději  do  15.  07.  2020 
nebo provádění Díla nebude zahájeno dle Smlouvy nejpozději do 15. 07. 2020, a to 
vše jak z důvodů vzniklých na straně Objednatele, tak z důvodů vzniklých na stra-
ně  Zhotovitele,  je  Objednatel  oprávněn  odstoupit  od  Smlouvy  s účinky ex  tunc  a 
závazky vzniklé z této Smlouvy se zrušují od počátku. 
 

4. Smluvní strany považují prodlení Zhotovitele s provedením Díla v příslušné výše uvede-
né lhůtě za podstatné porušení Smlouvy. 

 
5. O dokončení a předání celého Díla Zhotovitelem Objednateli sepíší smluvní strany dato-
vaný předávací protokol. V protokolu smluvní strany prohlásí, zda byly ke dni předání Dí-
la Zhotovitelem doloženy příslušné zápisy o všech provedených kontrolních zkouškách a 
měřeních, vyhotoveny revizní zprávy, doloženy atesty použitých prvků. 

 
6. Bude-li  mít  Předmět Díla po  dokončení  v době  předání  ze  strany  Zhotovitele  jakékoliv 
zjevné  vady,  může  jej  Objednatel převzít  s výhradami. Objednatel je  podle  své  volby 
oprávněn odmítnout převzetí Díla v situaci, kdy se bude jednat o vady, které samy o so-
bě nebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, nebo její užívá-
ní podstatným způsobem omezují.  

 
7. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o svépomocném 
prodeji se v případě prodlení Objednatele s převzetím kterékoliv části Díla nepoužije. 

 
 
III.  

Cena za Dílo 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za Dílo činí 855.057,27 Kč bez DPH, 
1,034.619,30 Kč včetně DPH, z toho DPH 21 % ve výši 179.562,03 Kč. 

 
2. Cena  za Dílo obsahuje  veškeré  náklady  nutné  pro  veškeré  činnosti  spojené 
s provedením  a  předáním  a  převzetím Díla,  a  je  sjednána  v rozsahu cenové  nabídky 
Zhotovitele připojené jako příloha č. 2 této Smlouvy – Soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

 
3. Cena  za  Dílo  může  být  překročena  po  vzájemném  odsouhlasení  smluvními  stranami  a 
pouze  v případě,  že  v průběhu  provádění  Díla  vyvstane  potřeba  provedení  takových 
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objektivních  změn  a  víceprací, které  se  nepovažují  za  podstatnou  změnu  závazku  ze 
smlouvy  na  veřejnou  zakázku  přiměřeně  dle  ust.  §  222  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o 
zadávání  veřejných  zakázek,  v účinném  znění.  O  provedení  těchto  víceprací  je  nutné 
uzavřít  dodatek  k této  Smlouvě,  teprve  po  nabytí  účinnosti  tohoto  dodatku  ke  Smlouvě 
vzniká Zhotoviteli povinnost tyto vícepráce realizovat a současně právo na jejich úhradu. 
Cena za vícepráce bude stanovena následujícím postupem:  

 
3.1. Věcný  soupis  nezbytných  víceprací  vzájemně  odsouhlasený  osobami  oprávněnými 
jednat ve věcech technických bude Zhotovitelem doplněn o výkaz výměr, jednotkové 
a celkové ceny a předložen Objednateli ke konečnému  odsouhlasení.  

  
3.2. Jednotkové  ceny  prací  musí  korespondovat  s cenovou  nabídkou  (příloha  č.  2.  této 
Smlouvy).  Pokud  kalkulace  nákladů  případných  víceprací  obsahuje  jednotkovou 
položku, která se nevyskytuje v cenové nabídce (příloha 2. této Smlouvy), nesmí být 
její  cena  vyšší  než  aktuální  cena  stejné  jednotkové  položky  vydané  podle  ÚRS 
Praha v roce realizace Díla. 

 
4. Smluvní strany si ujednaly, že cena za Dílo sjednaná touto Smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn. 

 
 
IV.  

Platební podmínky 
 

1. Cena Díla bude Zhotoviteli uhrazena bezhotovostním způsobem na základě Zhotovitelem 
vyhotoveného daňového dokladu (faktury), jejíž součástí bude soupis provedených prací 
potvrzený  osobami  oprávněnými  jednat  ve  věcech  technických  obou  smluvních  stran  a 
protokol o předání a převzetí Díla.  

 
2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel doručí Objednateli ve dvojím vyhotovení do 15 kalen-
dářních  dnů  od  vzniku  práva  fakturovat,  tj.  od  potvrzení  soupisu  provedených  prací 
osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran a protokolu o 
předání  a  převzetí  Díla  bez  vad,  které  nebrání užívání  stavby  funkčně  nebo  esteticky, 
nebo užívání stavby podstatným způsobem neomezuje a Dílo tedy je řádně dokončené. 
Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení Ob-
jednateli  a  za  den  zaplacení  bude  považován  den odepsání  fakturované  částky  z účtu 
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

 
3. Daňový  doklad (faktura) Zhotovitele  musí  mít  náležitosti  daňového  a  účetního  dokladu 
podle  účinných  právních  předpisů,  obsahovat  požadavek  na  způsob  provedení  platby, 
bankovní spojení, datum splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objed-
nateli, formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví ve znění pozdějších před-
pisů a zákonu o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí mít náleži-
tosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku.  Faktura bude označena číslem 
této Smlouvy uvedeným v záhlaví této Smlouvy. 

 
4. Nebude-li  faktura  obsahovat  některou  povinnou  nebo  dohodnutou  náležitost  nebo  bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splat-
nosti odeslat fakturu poštou zpět druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením 
důvodu  vrácení.  Zhotovitel  provede  opravu  vystavením  nové  faktury.  Dnem  odeslání 
vadné faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti, přičemž Objednatel tak 
není  v prodlení  se  zaplacením  fakturované  částky,  a  nová  lhůta  splatnosti  běží  znovu 
nejdříve ode dne doručení nové řádně opravené faktury Objednateli.  
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5. Daň  z  přidané  hodnoty  bude  Zhotovitelem  účtována  v  sazbě  určené  podle  právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 

 
6. Zhotovitel současně jednoznačně prohlašuje, že nemá před provedením Díla podle této 
Smlouvy právo na přiměřené části odměny či zálohy ve smyslu § 2611 občanského zá-
koníku, nepoužije se ani § 2610 odst. 2 občanského zákoníku.  

 
7. Cena za Dílo se považuje za zaplacenou dnem odepsání ceny za Dílo z bankovního účtu 
Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele. 

 
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu Díla. 
 
9. Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  k  dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených prací na Díle, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne-
došlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly  Objed-
natelem  odsouhlaseny,  je  Objednatel  oprávněn  fakturu  vrátit.  Práce,  které  provedl  od-
chylně od Smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. 

  
10. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebí-
rá nebezpečí změny okolností. § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se tedy ve 
vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto Smlouvou také přebírá nebezpečí změny 
okolností  ve  smyslu  §  2620  občanského  zákoníku.  Proto,  nastane-li  zcela  mimořádná 
nepředvídatelná  okolnost,  která  dokončení  Díla  podle  této  Smlouvy  podstatně  ztěžuje, 
není Zhotovitel oprávněn obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spraved-
livém zvýšení ceny za Dílo sjednané touto Smlouvou, anebo o zrušení této Smlouvy a o 
tom, jak se strany vypořádají. 

 
11. Smluvní  strany  se  výslovně  dohodly,  že  Objednatel  je  oprávněn  započíst  vůči  jakékoli 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku za Zho-
tovitelem, i nesplatnou. Pohledávky Objednatele a Zhotovitele se započtením ruší ve výši, 
ve které se kryjí, přičemž tyto účinky nastanou k okamžiku, kdy Objednatel doručí prohlá-
šení o započtení Zhotoviteli. 

 
 
V.  

Staveniště 
 
1. Staveništěm smluvní strany pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění, další prosto-
ry nebudou Zhotoviteli poskytnuty. 

 
2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však 15. 
06.  2020.  V  případě,  že dojde k  nabytí  účinnosti Smlouvy  později  než 15.  06.  2020, 
předá  Objednatel  Zhotoviteli  Staveniště  následující  pracovní  den,  po dni  nabytí 
účinnosti Smlouvy. 

 
3. Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  při  předání  Díla  vrátit  Objednateli  Staveniště 
v bezvadném stavu způsobilém obvyklému užívání a odstranit z něj veškerý svůj ma-
jetek a opustit je. 

 
4. Převzetím  Staveniště  získá  Zhotovitel  na  dobu  provádění  Díla  podle  této Smlouvy  a 
odstraňování  jeho  vad  v  nezbytně  nutné  míře  přístup  na  Staveniště  nebo  jeho  pří-
slušnou část. 
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5. Zhotovitel  odpovídá  za  bezvadný  stav  prostor  a  za  škody  zde  vzniklé  od  okamžiku 
oboustranného podpisu protokolu o předání Staveniště až do protokolárního  vrácení 
Staveniště Objednateli. V případě plnění povinností podle této Smlouvy Zhotovitelem 
na Staveništi po dni předání a převzetí Díla odpovídá Zhotovitel za Staveniště až do 
okamžiku úplného ukončení své činnosti na Staveništi. 

 
6. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit existenci a stav všech 
vnitřních instalací, zařizovacích předmětů, koncových prvků a nábytku. 

 
7. Zhotovitel je povinen neprodleně po převzetí Staveniště ověřit stav Staveniště s ohle-
dem  na překážky,  které  by  mohly  bránit  provádění  Díla.  O  zjištěných  překážkách  je 
povinen bezodkladně písemně informovat TDS Objednatele.    

 
8. Zhotovitel  bude  používat  Staveniště  pouze  k  účelům  provádění  Díla  podle  této 
Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinnos-
tí Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 občanského zákoníku si strany 
ujednaly možnost Objednatele od této Smlouvy odstoupit. 

 
9. Zhotovitel  není  bez  předchozího  písemného  souhlasu  TDS  Objednatele  oprávněn 
používat část Staveniště či jeho blízkého okolí k umísťování vývěsních reklamních ta-
bulí nebo je jinak používat k reklamním účelům. 

 
10. Zhotovitel nesmí využít plochy určené k umístění zařízení Staveniště jako odkladové 
plochy  pro  nepotřebný  nebo  odpadový  materiál  Zhotovitele.  Zhotovitel  je  povinen 
veškerý odpad při provádění Díla vzniklý okamžitě likvidovat. 

 
11. Zhotovitel  je  povinen  v případě  provádění  jakýchkoliv  prací  při  provádění  stavby  za-
sahujících do provozu výše uvedeného objektu respektovat činnosti ostatních smluv-
ních  partnerů  Objednatele  poskytujících  zde  smluvní  plnění  a  činnosti  Objednatele 
samotného a je povinen své činnosti s těmito osobami v maximální možné míře koor-
dinovat. 

 
 
VI.  

Stavební deník 
 

1. O  průběhu  prací  na  stavbě  vede  Zhotovitel  stavební  deník  ode  dne  předání  Staveniště 
a zapisuje v něm přiměřeně údaje o prováděných pracích, klimatických podmínkách, po-
čtu  pracovníků,  nasazených  strojích,  o  přepravních  vzdálenostech,  o meziskládkách 
apod. 

 
2. Během  pracovní  doby  Zhotovitele  musí  být  stavební  deník  trvale  přístupný.  Povinnost 
vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní vady a nedostatky Díla. 

 
3. Náležitosti,  obsah  a  režim  zápisů  stavebního  deníku  je  dán  zákonem  č.  183/2006,  o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 
jeho prováděcími právními předpisy. 

 
4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, 
kdy byly práce na Díle provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou Předmětem pl-
nění této Smlouvy. 
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5. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
5.1. název, sídlo, IČO, DIČ Zhotovitele, 
5.2. název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele, 
5.3. název, sídlo, IČO zpracovatele PD, 
5.4. přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
5.5. přehled zakrývaných prací, 
5.6. seznam dokumentace stavby, včetně změn a doplňků, 
5.7. seznam dokladů a úředních opatření. 

 
6. Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznam osoby smluvních 
stran  oprávněné  jednat ve  věcech  technických, zástupce  zpracovatele  projektové doku-
mentace a příslušné orgány státní správy. 

 
7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem Objednatele nebo zástupce zpracovatele projek-
tové  dokumentace,  musí  k  tomuto  zápisu  připojit  svoje  stanovisko  nejpozději  do  3  pra-
covních dnů, jinak se má zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vy-
jadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do 7 pracovních dnů. 

 
8. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této Smlouvy. 
 

 
VII. 

Provádění Díla 
 

1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla 
vázán příkazy Objednatele činěnými prostřednictvím TDS. V případech, kdy bude při pro-
vádění  Díla  nutná  součinnost  Objednatele,  oznámí  Zhotovitel  této  osobě  tuto  potřebu 
v dostatečném  předstihu,  vždy  nejméně  3  pracovní  dny  předem.  V případě,  že  nebude 
součinnost Objednatelem včasně poskytnuta, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla 
do  jejího  poskytnutí,  je-li  poskytnutí  součinnosti  Objednatele  možné.  Zhotovitel  není 
v takovém  případě  oprávněn  zajistit  si  náhradní  plnění  součinnosti  Objednatele  ani  od-
stoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zá-
koníku se nepoužije. 

 
2. Veškeré materiály a výrobky použité při zhotovování Díla musí být nové, nerepasované a 
musí odpovídat veškerým technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Tuto 
skutečnost  doloží  Zhotovitel  příslušnými  doklady.  Bez  písemného  souhlasu  Objednatele 
příslušné části Díla nesmí být použity jiné materiály, stavební materiály či technologie, kte-
ré by byly v rozporu s PD. Současně je Zhotovitel povinen zdržet se při realizaci Díla pod-
le  této  Smlouvy  použití  jakéhokoliv  materiálu,  výrobku  nebo  technologie,  o  kterých  je  na 
základě  právních  předpisů  a  norem  pro  ochranu  zdraví,  zdravých  životních  podmínek  a 
životního prostředí v době jeho užití známo, že jsou zdraví škodlivé.  

 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení Díla a že 
disponuje  sám  i  s  poddodavateli  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou 
ke zhotovení Díla nezbytné. 

 
4. Objednatel  je  oprávněn  zejména  prostřednictvím  TDS,  kontrolovat  provádění  jakékoliv 
části Díla,  uvádět  svá  stanoviska  do  stavebního  deníku.  Tyto  osoby  mají  přístup  na 
všechna pracoviště Zhotovitele, kde je jakákoliv část Díla zhotovována a kde jsou usklad-
něny materiály a stavební díly určené k provádění Díla podle této Smlouvy. Tyto osoby a 
další  pověřené  osoby  Objednatele  jsou oprávněny  vstupovat  na  staveniště,  účastnit  se 
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kontrolní činnosti, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se ověřování dokončování odpo-
vídající prací a předání Díla, kontrolovat odstraňování vad Díla a nedostatků jeho prová-
dění, kontrolovat vyklizení staveniště. O zjištěných nedostatcích je TDS oprávněn činit zá-
pisy do stavebního deníku. 

 
5. Zhotovitel je povinen pozvat Objednatele k jakékoliv kontrole a/nebo zkoušce stavby a ke 
kontrole dokončené stavby nejméně 2 pracovní dny před zamýšleným provedením kontro-
ly a/nebo zkoušky a podpisem předávacího protokolu stavby. Nepozve-li jej včas nebo po-
zve-li jej ke konání jakékoliv kontroly a/nebo zkoušky ve zřejmě nevhodné době, umožní 
tomuto  Objednateli  dodatečnou  kontrolu  a  hradí  náklady  s  tím  spojené.  Nedostaví-li  se 
Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může Zhotovitel pokračovat v provádění 
Díla.  Objednatel  má  právo  na  provedení  bezplatné  dodatečné  kontroly  bez  povinnosti 
hradit jakékoliv náklady s jejím provedením související. § 2626 odst. 2, věta druhá občan-
ského zákoníku se nepoužije. 

 
6. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si budou vzájemně poskytovat potřebnou součin-
nost s cílem bezproblémového provedení Díla  v souladu s podmínkami uvedenými v této 
Smlouvě a jejím účelem. 

 
7. Zhotovitel  je  povinen  předložit  s žádostí  o  odsouhlasení  Objednateli  vzorky materiálů, 
výrobků a zařízení, zejména co se týče barev, tvarů, povrchových úprav a technických pa-
rametrů, a to nejpozději 10 pracovních dnů před plánovaným použitím materiálů, výrobků 
a zařízení. Zhotovitel je povinen zdržet se používání jakýchkoliv materiálů, výrobků a zaří-
zení bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

 
 
VIII.  

Předání a převzetí Díla 
 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným a včasným ukončením a předá-
ním Díla bez vad Objednateli. 

 
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
2.1. originál stavebního deníku, 
2.2. revizní zprávy, 
2.3. návody k použití, 
2.4. dokumentaci skutečného provedení stavby. 

 
3. Pokud  výše  uvedené  doklady  (dle odst.  2.  tohoto  článku)  nebudou  Zhotovitelem  předlo-
ženy, bude Objednatel považovat Dílo za nedokončené a neschopné převzetí. 
 

4. Zhotovitel oznámí nejpozději 2 kalendářní dny před skutečným termínem dokončení Díla 
(stavby) Objednateli písemně a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude 
Dílo dokončeno a bude připraveno k prohlídce za účasti smluvních stran. Objednatel za-
hájí prohlídku ve Zhotovitelem oznámeném termínu. 

 
5. Bude-li mít Dílo po dokončení v době předání ze strany Zhotovitele Objednateli jakékoliv 
zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni předání a převzetí Díla nepředá TDS úplné dokumen-
ty dle této Smlouvy, převezme Dílo Objednatel s výhradami, které do protokolu o prove-
dení Díla dle čl. II. odst. 5 této Smlouvy specifikuje a zaznamená. 

 
6.  V případě kompletnosti dokladů podle odst. 2 tohoto článku, bude po provedené prohlíd-
ce, které se zúčastní oprávněné osoby za Objednatele a Zhotovitele, Dílo: 
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6.1. Objednatelem převzato, a o převzetí bude sepsán datovaný zápis nebo 

 
6.2. Objednatelem  nebude  převzato,  protože  Dílo  má  vady,  které samy  o sobě  nebo  ve 
spojení  s jinými  brání  užívání  stavby funkčně  nebo  esteticky  nebo  užívání  stavby 
podstatným způsobem omezují a Dílo tedy není řádně dokončené. O odmítnutí bude 
sepsán  zápis.  Objednatel  vyúčtuje  Zhotoviteli  smluvní  pokutu  až  do  doby  nového 
předání Díla bez vad, pokud bude smluvní termín dokončení překročen. 

 
 
IX.  

Záruka za jakost, vady Díla 
 

1. Zhotovitel dává Objednateli na Dílo samostatnou záruku za jakost ve smyslu § 2619 ve 
spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to se záruční dobou v délce trvání 60 
měsíců. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba počne běžet okamžikem oboustran-
ného podpisu předávacího protokolu stavby ve smyslu čl. II. odst. 5 této Smlouvy. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn oznamovat vady Díla samostatně, 
a to písemně, přičemž písemné vyhotovení tohoto oznámení může být doručeno do da-
tové schránky Zhotovitele či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu 
sídla Zhotovitele.  Oznámení  vad  je  možné  vůči  Zhotoviteli  učinit  rovněž  telefonicky  či 
elektronickou  poštou,  přičemž  v těchto  případech  je  nutné  písemné  potvrzení  oznámení 
dle předchozí  věty nejpozději do 3 kalendářních dnů. V takovém případě se vada pova-
žuje za oznámenou již okamžikem oznámení telefonicky nebo elektronickou poštou.  

 
3. Objednatel je oprávněn oznámit vady příslušné části Díla bez sankce podle § 2112 odst. 
1 občanského zákoníku nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Volba nároků z vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku Objedna-
teli  náleží,  sdělí-li  ji  ve shodné formě jako  oznámení  vad  nejpozději  do 30  kalendářních 
dnů od oznámení vad. V opačném případě má práva z vad podle § 2107 občanského zá-
koníku. Neodstraní-li v takovém případě Zhotovitel vadu jedním ze způsobů podle § 2107 
odst.  1  občanského  zákoníku  ve  lhůtě  podle  následujícího  odstavce  tohoto  článku,  má 
Objednatel právo  na  přiměřenou  slevu  z ceny  za  příslušnou  část Díla nebo  právo  od-
stoupit od této Smlouvy v rozsahu příslušné Díla. 

 
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady Díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními stranami pí-
semnou dohodou. V případě neuzavření této dohody je Zhotovitel povinen odstranit vady 
Díla ve lhůtě:  

 
4.1. 5 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad bránících řádnému užívání Díla, 

 
4.2. 10 pracovních dnů od oznámení vady u funkčních vad nebránících řádnému užívání 
Díla, 

 
4.3. 15 pracovních dnů od oznámení vady u drobných vad. 

 
 
X.  

Utvrzení závazku 
 

1. Za porušení smluvních povinností sjednávají smluvní strany následující smluvní pokuty: 
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1.1. za prodlení Zhotovitele s předáním Díla ve lhůtě podle čl. II. odst. 2. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  z ceny  za  Dílo 
bez DPH podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy za každý, i započatý, kalendářní den pro-
dlení;  

 
1.2. za prodlení Zhotovitele s nastoupením k odstranění vad nebo se splněním povinnosti 
odstranit  vadu Díla  v písemně  dohodnuté  lhůtě  nebo  v příslušné  lhůtě  podle  čl. IX. 
odst. 4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý-
ši 1.000,- Kč za každý, i započatý, kalendářní den prodlení a za každý případ samo-
statně; 

 
1.3. v případě jiného porušení jakékoliv smluvní povinnosti Zhotovitele než jsou uvedeny 
v bodě 1.1. a 1.2. tohoto odstavce, kterou smluvní strany podle této Smlouvy pova-
žují  za  podstatné  porušení  této Smlouvy,  je Zhotovitel povinen  zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, za každý případ samostatně. 

 
2. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku Smlouvy není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s poručením smluvní po-
vinnosti utvrzované smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepo-
užije. 
  

3. Splatnost  vyúčtovaných  smluvních  pokut  je  30  kalendářních  dnů  od  data  doručení  pí-
semného  vyúčtování  příslušné  smluvní  straně  a  za  den  zaplacení  bude  považován  den 
odepsání částky smluvní pokuty z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který 
bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty. 

 
 
XI.  

Předčasné ukončení závazku 
 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením.  
 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že: 
 
2.1. Zhotovitel poruší kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem, který smluvní strany 
podle této Smlouvy považují za podstatné porušení Smlouvy, vůči jim oběma; 

 
2.2. bude zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli; 
 

2.3. budou naplněny důvody pro odstoupení dle čl. II. odst. 3 Smlouvy. 
 
3. Odstoupení  od  této Smlouvy musí  být  písemné a  nabývá  účinnosti  dnem  doručení  jeho 
písemného oznámení Zhotoviteli v případě odstoupení od Smlouvy dle odstavce 2 tohoto 
článku Smlouvy. 

 
4. Ujednáními  tohoto  článku  Smlouvy není  dotčeno  oprávnění  kterékoli  smluvní  strany  od-
stoupit  od Smlouvy za  předpokladu,  že  jakékoliv  jiné  porušení  smluvní  povinnosti  jinou 
smluvní  stranou  bude  možno  považovat  za  podstatné  porušení Smlouvy ve  smyslu  § 
2002 občanského zákoníku. 

 
5. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této Smlouvy písemnou dohodou, popř. 
kdyby  došlo  k odstoupení  od  této Smlouvy před  provedením Díla,  zavazují  se  smluvní 
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strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených 
Zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení závazku. 

 
 
XII. 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel bere  na  vědomí,  že  je  osobou  povinou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční 
kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Zhotovitel není  oprávněn  bez  souhlasu  Objednatele  postoupit  svá  práva  a  povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

 
3. Zhotovitel potvrzuje,  že  se  v  plném  rozsahu  seznámil  s  rozsahem  a  povahou  předmětu 
závazku,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky  nezbytné  k 
jeho provedení, a že disponuje sám i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k tomu nezbytné. 

 
4. Smluvní  strany  se  zavazují  vzájemně  spolupracovat  a  poskytovat  si  veškeré  informace 
potřebné pro řádné plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. 

 
5. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené Smlouvy. 
 
6. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinné-
mu  uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých  smluv,  uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv), 
v účinném znění. 

 
 
XIII.  

Závěrečná ujednání 
 

1. Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  založená  touto  Smlouvou se  ve  věcech  jí  výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

 
2. Tat o Smlouva nabývá  platnosti dnem  jejího  podpisu  oprávněními osobami  obou  smluv-
ních  stran  a  účinnosti  dnem  uveřejnění  v registru  smluv Objednatelem  dle  zákona  č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uve-
řejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. 

 
3. Ujednání této Smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle této 
Smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a 
vymahatelnost  ostatních  závazků  podle  této  Smlouvy a  smluvní  strany  se  zavazují  na-
hradit takovouto  neplatnou  nebo  nevymahatelnou  část  závazku  novou,  platnou  a  vyma-
hatelnou  částí  závazku,  jejíž  předmět  bude  nejlépe  odpovídat  předmětu  původního  zá-
vazku.  Pokud  by Smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové 
ustanovení bylo do Smlouvy doplněno. 

 
4. Tato Smlouva může  být  měněna  jen  písemnými  pořadově  číslovanými  dodatky,  které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran.  

 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 
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5. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  u  zásilek  odeslaných  Objednatelem prostřednictvím  po-
skytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije.

6. Tat o Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

7.1. Příloha č. 1  Projektová dokumentace (v elektronické podobě na CD) 

7.2. Příloha č. 2 Cenová  nabídka  Zhotovitele  ze  dne 15.  04.  2020 zpracovaná 
formou oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

V Olomouci dne   04.06.2020  V Olomouci dne     03.06.2020 

Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

 ……………………………………. 
  prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

 na základě plné moci ze dne 17. 06. 2019 

Univerzita Palackého 
v Olomouci 

http://www.upol.cz/univerzitni-organy/akademicky-senat/volby-rektora-up/jaroslav-miller/




Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 706109_002186, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Olomouc 10
Česká pošta, s.p. dne 01.06.2020



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 61989592

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26853639
Elektropráce Spáčil s.r.o. DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ: 42987211

 Dolní nám. 30, Olomouc DIČ: CZ6708292173

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MR2020-17-4

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

855 057,27

Sazba daně Základ daně Výše daně

855 057,27 179 562,0321,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 1 034 619,30
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MR2020-17-4

Stavba:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum:

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant:

Zhotovitel: Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

519 528,50429 362,403 vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

260 908,27215 626,671 vnitřní úpravy - stavební část

855 057,27 1 034 619,30

254 182,52210 068,202 vnitřní úpravy - výplně otvorů

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

15. 4. 2020

Dolní nám. 30, Olomouc
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 61989592

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26853639

 Elktropráce Spáčil s.r.o DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ: 42987211

, Dolní nám. 30, Olomouc DIČ: CZ6708292173

Zpracovatel: IČ:

 Kmochova 23, Olomouc DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215 626,67

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215 626,67 21,00% 45 281,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 260 908,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

1 - vnitřní úpravy - stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant: Dolní nám. 

30, Olomouc

Zhotovitel:  Elktropráce Spáčil s.r.o Zpracovatel:
Kmochova 23, 

Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215 626,67

HSV - Práce a dodávky HSV 5 213,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 530,00

    997 - Přesun sutě 4 634,06

    998 - Přesun hmot 49,20

PSV - Práce a dodávky PSV 210 413,41

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 180,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 533,06

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 228,51

    763 - Konstrukce suché výstavby 122 193,68

    766 - Konstrukce truhlářské 17 642,64

    776 - Podlahy povlakové 64 518,74

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 115,90

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

1 - vnitřní úpravy - stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant:  Dolní nám. 

30, Olomouc

Zhotovitel:  Elktropráce Spáčil s.r.o Zpracovatel:
Kmochova 23, 

Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 626,67

D HSV Práce a dodávky HSV 5 213,26

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 530,00

1 K 612315223
Vápenná štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na 

stěnách
kus 1,000 530,00 530,00

VV po vybourané příčce

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 4 634,06

2 K 997013156
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m s omezením mechanizace
t 0,491 1 690,00 829,79

3 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 7,365 0,20 1,47

VV 0,491*15 "Přepočtené koeficientem množství 7,365

4 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 0,491 245,00 120,30

5 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 0,491 7 500,00 3 682,50

D 998 Přesun hmot 49,20

6 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,041 1 200,00 49,20

D PSV Práce a dodávky PSV 210 413,41

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 180,88

7 K 721100911 Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního kus 1,000 1 440,00 1 440,00

8 K 721171913 Potrubí z PP propojení potrubí DN 50 kus 1,000 228,50 228,50

9 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
% 16,690 30,70 512,38

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 533,06

10 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 2,000 56,30 112,60

11 K 722131932 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 kus 2,000 680,04 1 360,08

12 K 998722203
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 24 m
% 7,364 8,20 60,38

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 228,51

13 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 130,60 261,20

14 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 7,87 15,74

15 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 2,000 13,72 27,44

16 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 

zařizovacích předmětů v objektech výšky do 24 m
t 0,044 1 455,23 64,03

17 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 1,000 1 297,10 1 297,10

18 K 725829121
Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a 

klasické ostatní typ
kus 1,000 502,00 502,00

19 K 998725203
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 24 m
% 20,332 3,00 61,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 122 193,68

20 K 763111811
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění jednoduché
m2 14,025 71,50 1 002,79

VV 3,3*4,25 14,025

21 K 763221121
Sádrovláknitá stěna předsazená tl 87,5 mm CW+UW 

75 deska 1x12,5 s izolací EI 30 Rw do 40 dB
m2 39,930 695,00 27 751,35

VV opláštění AL dveří - P1

VV 3,3*1,8*2 11,880

VV opláštění stáv. příček - P2

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

1 - vnitřní úpravy - stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3,3*4,25*2 28,050

VV Součet 39,930

22 K 763111
Příčka tl 150 mm profil CW+UW sklolaminát. vlnité 

desky 76/18 mm
m2 12,629 1 200,00 15 154,80

VV příčka P4

VV 2,67*(3,99+0,74) 12,629

23 K 763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 8,613 28,90 248,92

VV příčka P4 - 5 polí

VV 2,65*0,65*5 8,613

24 M 59054196 lišta okrajová překrytí spoje na sráz (38x 50000mm) m 9,000 14,30 128,70

VV 8,82352941176471*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,000

25 M 63150968
pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 

tl 100mm
m2 9,000 84,80 763,20

VV 8,82352941176471*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 9,000

26 K 763211128
Sádrovláknitá příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 

desky 1x12,5 s izolací EI do 60 Rw do 54 dB
m2 73,175 1 020,00 74 638,50

VV příčka P3

VV 2,05*3,5+3,3*5 23,675

VV 3,3*7,5*2 49,500

VV Součet 73,175

27 K 763111621 Montáž desek tl 12,5 mm SDK příčka oboustranně m2 1,900 122,00 231,80

VV na žb stěnu

VV 1,9 1,900

28 M 28318922 deska vlnitá PVC 76/18 tl 0,8mm žlutá m2 2,000 175,00 350,00

29 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 24 m
% 1 187,421 1,62 1 923,62

D 766 Konstrukce truhlářské 17 642,64

30 K 766660372
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí 

výšky přes 2,5 m a šířky do 1200 mm do pojezdu na 
kus 1,000 2 220,00 2 220,00

31 M 611823
kování posuvné pro dveře posuvné na stěnu do 

garnyže pro š 145mm
kus 1,000 620,00 620,00

32 M 5532
dveře posuvné, rám AL, průchod 1400mm, opláštěníní 

sklolaminátem vlnitým
m2 3,738 3 879,08 14 500,00

VV dle v.č. S1, S2 - cena dle výběru investora

VV 2,67*1,4 3,738

33 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 275,126 1,10 302,64

D 776 Podlahy povlakové 64 518,74

34 K 776201911
Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy 

do 0,50 m2
kus 0,638 175,00 111,65

VV 0,15*4,25 0,638

35 M BSE.873 Přírodní linoleum, role šířky 2m, tloušťka 2,50mm m2 2,000 850,00 1 700,00

36 K 776201921
Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a 

setření vlhkým mopem
m2 370,000 43,70 16 169,00

37 K 776201922
Základní čištění stávajících elastických podlahovin 

včetně jednosložkového dvouvrstvého polymer nátěru
m2 370,000 82,10 30 377,00

38 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 67,350 96,20 6 479,07

VV 4,25*2*2+1,8*2+5*2+3,375*2+7,5*2*2 67,350

39 M NVB.4 soklová lišta hliníková 30x30x3mm, 2,5m m 75,567 125,00 9 445,88

VV 67,35*1,1 74,085

VV 74,085*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 75,567

40 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
% 590,344 0,40 236,14

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 115,90

41 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 2,000 14,30 28,60

VV po vybourané příčce - strop a stěny

VV 1+1 2,000

42 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2,000 36,40 72,80

VV po vybourané příčce - strop a stěny

VV 1+1 2,000

43 K 784221131
Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných 

za provádění plochy do 5 m2
m2 2,000 7,25 14,50

VV po vybourané příčce - strop a stěny

VV 1+1 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 61989592

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26853639

 Elektropráce Spáčil s.r.o. DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ: 42987211

 Dolní nám. 30, Olomouc DIČ: CZ6708292173

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 068,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 210 068,20 21,00% 44 114,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 254 182,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant: Dolní nám. 

30, Olomouc

Zhotovitel:  Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 210 068,20

HSV - Práce a dodávky HSV 210 068,20

    64 - Osazování výplní otvorů 210 068,20

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant:  Dolní nám. 

30, Olomouc

Zhotovitel:  Elektropráce Spáčil s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 210 068,20

D HSV Práce a dodávky HSV 210 068,20

D 64 Osazování výplní otvorů 210 068,20

1 K pozn

Navržené systémové ocelové profily a povrchová 

úprava - prášková barva šedá – jsou shodné se 

stávajícími výplněmi. Značení dle výkresu S3 VÝPLNĚ 

soub 0,000 0,00 0,00

2 K 01
výměna stávající výplně s dveřmi za pevnou výplň 

150x330 cm - A1
kpl 1,000 33 300,00 33 300,00

3 K 02
úprava stávající výplně s dveřmi – výměna zasklení 

150x330 cm - A2
kpl 1,000 69 291,20 69 291,20

4 K 03
úprava stávající výplně s dveřmi – výměna zasklení 

150x270 cm - A3
kpl 1,000 49 714,00 49 714,00

5 K 04 nová výplň – nadsvětlík se  sklopkou 337x125 cm - A4 kpl 1,000 27 763,00 27 763,00

6 K 05 nové padací prahové lišty / prvek A2/ kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 06 odvoz + likvidace skla / prvek A2+A3/ kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K 07 demontáž stávajících výplní + montáž nových kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

9 K 08 doprava + projekce kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

2 - vnitřní úpravy - výplně otvorů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: IČ: 61989592

Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26853639

 Elektropráce Spáčil s.r.o DIČ: CZ26853639

Projektant: IČ: 42987211

 Dolní nám. 30, Olomouc DIČ: CZ6708292173

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 429 362,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 429 362,40 21,00% 90 166,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 519 528,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant:  Dolní nám. 

30, Olomouc

Zhotovitel:  Elektropráce Spáčil s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 429 362,40

PSV - Práce a dodávky PSV 429 362,40

    741 - úprava elektroinstalace 429 362,40

      D1 - ROZVADĚČ - MATERIÁL: 6 789,00

      D2 - ROZVADĚČ - PRÁCE: 8 363,00

      D3 - ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL: 97 278,80

      D4 - ELEKTROINSTALACE - PRÁCE: 270 431,60

      D5 - OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE: 46 500,00

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: 17. listopadu 1192/12 Datum: 15. 4. 2020

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci - Přírodovědecká f Projektant:  Dolní nám. 

30, Olomouc

Zhotovitel:  Elektropráce Spáčil s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 429 362,40

D PSV Práce a dodávky PSV 429 362,40

D 741 úprava elektroinstalace 429 362,40

1 K pozn.
Navržená řada zásuvek a vypínačů je shodná se 

stávajícími vypínači a zásuvkami
0,000 0,00 0,00

D D1 ROZVADĚČ - MATERIÁL: 6 789,00

2 M Pol1 CYA  16mm2, vodič m 12,000 42,00 504,00

3 M Pol2 podružný materiál pro připojení dutinky, svorky, atd... soub 1,000 200,00 200,00

4 M Pol3 PL7 25/3/B  jistič ks 1,000 640,00 640,00

5 M Pol4 3-fáz propoj ks 1,000 625,00 625,00

6 M Pol5 proudový chránič ks 1,000 1 100,00 1 100,00

7 M Pol6 PL7 16/1/B  jistič ks 18,000 185,00 3 330,00

8 M Pol7 N-KS 15p  rozbočovací můstek ks 2,000 195,00 390,00

D D2 ROZVADĚČ - PRÁCE: 8 363,00

9 K Pol8 Montáž jističů typ2 1 kV 3pólových do 25 A bez krytu ks 1,000 113,00 113,00

10 K Pol9 Montáž jističů typ2 1 kV 4pólových do 25 A ve skříni ks 1,000 1 789,00 1 789,00

11 K Pol10 Montáž jističů typ2 1 kV 1pólových do 25 A bez krytu ks 18,000 106,00 1 908,00

12 K Pol11
Montáž ukončení vodičů v rozváděči, průřezu žíly 2,5 

mm2
ks 70,000 16,80 1 176,00

13 K Pol12 zapojení a celková kontrola rozvaděče ks 1,000 877,00 877,00

14 K Pol13 odzkoušení jedn. okruhů soub 1,000 2 500,00 2 500,00

D D3 ELEKTROINSTALACE - MATERIÁL: 97 278,80

15 M Pol14 zásuvka dvojnásobná Bílá ; ks 89,000 118,00 10 502,00

16 M Pol15 LK 80x28 2ZT HB lištová krabice 2-násobná Bílá; ks 50,000 16,80 840,00

17 M Pol16 krabice univerzální do sádrokartonu ks 74,000 15,80 1 169,20

18 M Pol17 VLK 80/T, víčko krabice ks 20,000 13,20 264,00

19 M Pol18 hmoždinka do sádrokartonu ks 800,000 0,90 720,00

20 M Pol19 rámeček 1P Bílá ; ks 32,000 15,50 496,00

21 M Pol20 Kryt zásuvky komunikační jasně bílá ks 32,000 68,80 2 201,60

22 M Pol21 Zásuvka datová bílá, RJ45 CAT.6E UTP nestíněn ks 64,000 157,00 10 048,00

23 M Pol22 LV 70*60, plastová lišta m 154,000 98,80 15 215,20

24 M Pol23 protipožární hmota /ucpávka/ kg 4,000 320,00 1 280,00

25 M Pol24 Protipožární štítek ks 8,000 0,20 1,60

26 M Pol25 lepidlo na štítky ks 1,000 285,00 285,00

27 M Pol26 CYKY 3x2,5mm2, kabel m 1 210,000 13,20 15 972,00

28 M Pol27 univerzální hmoždinka, ks 100,000 1,00 100,00

29 M 420Pol28 Svazovací držák ks 50,000 15,00 750,00

30 M Pol29 vázací pásek univerzální ks 400,000 0,80 320,00

31 M Pol30 UTP cat6 4x2x0,5, sdělovací kabel m 3 289,000 7,80 25 654,20

32 M Pol31 akryl kg 5,000 850,00 4 250,00

33 M Pol32 silikon kg 2,000 1 200,00 2 400,00

34 M Pol33 víčko krabice 68  šroubky, trn ks 4,000 4,50 18,00

35 M Pol34
Spínací aktor s technologií spínání v nule pro spínání 

libovolné zátěže do výkonu 2300 W
soub 1,000 3 400,00 3 400,00

36 M Pol35 tlačítko 2-bodové ks 1,000 210,00 210,00

37 M Pol36 kryt + rámeček na RF tlačítko - bílý ks 1,000 112,00 112,00

Stavební úpravy prostor Přf UP - katedra informatiky

3 - vnitřní úpravy - úprava elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M Pol37 LV 17x17, plastová lišta m 10,000 10,20 102,00

39 M Pol38 3x2.5, svorka (2273-203) ks 100,000 2,80 280,00

40 M Pol39 CYKY 3x1,5mm2, kabel m 80,000 8,60 688,00

D D4 ELEKTROINSTALACE - PRÁCE: 270 431,60

41 K Pol40
Montáž zásuvek domovních vestavných šroubové 

připoj 2P+PE
ks 89,000 248,00 22 072,00

42 K Pol41
Montáž krabic e.linstal protahov zapušť plast kruh do 

sdk
ks 74,000 157,00 11 618,00

43 K Pol42
Montáž krabic el.instal protahov lištových plast 

dvojitých
m 50,000 241,00 12 050,00

44 K Pol43 Osazení hmoždinek ve stěnách cihelných do d.8 mm ks 800,000 68,20 54 560,00

45 K Pol44 Montáž rámečků a  víček ks 88,000 180,00 15 840,00

46 K Pol45
Montáž zásuvek slaboproudých pro přenos dat 16 

pólových
ks 64,000 148,00 9 472,00

47 K Pol46
Montáž lišt a kanálků vkládacích s víčkem šířky do 80 

mm
ks 154,000 78,20 12 042,80

48 K Pol47 Montáž protipožární ucpávky ks 4,000 1 800,00 7 200,00

49 K Pol48 Označení protipožárního prostupu štítkem ks 4,000 25,00 100,00

50 K Pol49
Montáž kabelů Cu 1 kV pod omítku s izol+pláštěm do 

7x2,5mm2
m 1 290,000 28,30 36 507,00

51 K Pol50 Osazení hmoždinek ve stěnách betonových do d.8 mm ks 150,000 35,20 5 280,00

52 K Pol51 Montáž vázacího pásku ks 400,000 10,20 4 080,00

53 K Pol52
Montáž vodičů sdělovacích Cu ulož volně ostatních do 

1,60 kg
m 3 289,000 18,20 59 859,80

54 K Pol53 Montáž bezdrátového vysílače EZS ks 1,000 890,00 890,00

55 K Pol54 Montáž přijímače signálu bezdrátového vysílače EZS ks 1,000 842,00 842,00

56 K Pol55
Montáž lišt a kanálků vkládacích s víčkem šířky do 20 

mm
m 10,000 21,80 218,00

57 K Pol56
Montáž svorek se zapojením vodičů 3pólových do 2,5 

mm2
ks 100,000 99,20 9 920,00

58 K Pol57 Úprava zapojení okruhů osvětlení ks 10,000 250,00 2 500,00

59 K Pol58 Demontáž a montáž kovového podhledu m2 20,000 85,00 1 700,00

60 K Pol59 Demontáž a montáž kovových parapetů m 10,000 120,00 1 200,00

61 K Pol60
Vybourání otvorů ve zdivu betonovém 0,0225 m2 a 

tl.45 cm
ks 4,000 620,00 2 480,00

D D5 OSTATNÍ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE: 46 500,00

62 K Pol61 Přezkoušení elektroinstalace komp 5,000 2 500,00 12 500,00

63 K Pol62 Účast při výchozí revizi elektro a požárních ucpávek komp 5,000 3 200,00 16 000,00

64 K Pol63 Projektová dokumentace skutečného stavu komp 1,000 6 000,00 6 000,00

65 K Pol64 Doprava komp 1,000 7 000,00 7 000,00

66 K Pol65 Výchozí revize elektro a požárních ucpávek komp 1,000 5 000,00 5 000,00
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