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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc 
IČO: 619 89 592 
DIČ: CZ 619 89 592 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Rektor: prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech realizace smlouvy: 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o. 
Se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava 
IČO: 25849204 
DIČ: CZ25849204 
Statutární orgán: Ing. Martin Uličný, jednatel 
Zapsán v obchodním rejstříku 
vedeném: Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, 
vložka 21841 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve 
věcech technických: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 ze dne 10. 11. 2017: 

I. 
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 133/OVZ/PV/2017 (dále jen 

„Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek uvedených v této Smlouvě provést 
na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními 
stranami dohodnut a popsán v této Smlouvě, a Objednatel se zavázal dílo převzít, 
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu 
za dílo. Dílem se dle této Smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a výkon 
souvisejících činností pro   stavbu  „Rekonstrukce   sportovní  haly   UP   v  Olomouci“, v 
rozsahu dle Smlouvy (dále jen „Dílo“). 
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2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy dle ust. § 
222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen 
„ZZVZ“). 

 
 

II. 
1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za 

podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku,  
dodatečných služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, jsou nezbytné 
a změna dodavatele není možná z technických důvodů dle § 222 odst. 5 ZZVZ v rozsahu 
uvedeném v příloze č. 2 tohoto dodatku a dále změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ vč. finančních 
limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno 
v příloze č. 1 tohoto dodatku. 

 
3. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se smluvní strany dále 

dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 272.000,00 Kč bez 
DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku, a že ujednání 
čl. IV. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to 
následovně: 

 
1. Celková cena za Dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu s 
ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí 
celkem 8.368.000,00 Kč bez DPH, slovy osmmilionůtřistašedesátosmtisíc korun českých. 
K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné 
sazbě, účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.“ 

 
4. V souvislosti se změnami uvedenými v tomto článku tohoto dodatku se dále smluvní strany 

dohodly, že ujednání čl. II. odst. 2 bod 2.6, 2.7. a 2.8. se vypouští a tyto části Díla nebudou 
realizovány. 
Současně se rozsah plnění Díla specifikovaném v čl. II. odst. 2 Smlouvy rozšiřuje o:  
Zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením do 31.12.2022 a 
zajištění související inž. činnosti včetně vydání souhlasu se změnou stavby před 
dokončením s termínem plnění do 28.2.2023 v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku. 
 
Cena za část Díla odpovídající zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby 
před dokončením včetně související inž. činnosti činí 3,302.000,00 Kč bez DPH. 
 
 

III. 
1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění. 

 
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. 
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4. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran
a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatelem v registru smluv v souladu s výše
uvedeným zákonem.

Příloha č. 1: „Kalkulace a rekapitulace změn k dodatku č. 2“ 

V Olomouci dne  19.10.2022               V Opavě dne  06.10.2022 

Za Objednatele: 

Za Zhotovitele: 

 …………………………………… ………………………………………… 
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Ing. Martin Uličný 

rektor Univerzity Palackého v Olomouci jednatel společnosti

http://www.upol.cz/


Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci
133/OVZ/PV/2017
6 490 000,00 Kč
TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava, IČ 25849204
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 619 895 92

Odpočet Přípočet Rozdíl

1 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Architektonické práce 5 46 000,00 46 000,00 46 000,00 46 000,00
2 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Stavební část 5 186 000,00 186 000,00 186 000,00 186 000,00
3 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Statika, konstrukční část 5 99 000,00 99 000,00 99 000,00 99 000,00
4 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Specialisté 5 276 000,00 276 000,00 276 000,00 276 000,00
5 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení Vnitřní vybavení interiér 4 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00
6 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes 4 116 000,00 116 000,00 116 000,00 116 000,00
7 Projektová dokumentace pro provádění stavby Architektonické práce 5 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
8 Projektová dokumentace pro provádění stavby Stavební část 5 211 500,00 211 500,00 211 500,00 211 500,00
9 Projektová dokumentace pro provádění stavby Statika, konstrukční část 5 130 000,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00

10 Projektová dokumentace pro provádění stavby Specialisté 5 303 000,00 303 000,00 303 000,00 303 000,00
11 Projektová dokumentace pro provádění stavby Vnitřní vybavení interiér 4 41 500,00 41 500,00 41 500,00 41 500,00
12 Projektová dokumentace pro provádění stavby SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes 4 134 000,00 134 000,00 134 000,00 134 000,00
13 Projektová dokumentace pro provádění stavby Projektová dokumentace pro provádění stavby 6 -2 780 000,00 -2 780 000,00 2 780 000,00 -2 780 000,00
14 Spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby Spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby 4 -50 000,00 -50 000,00 50 000,00 -50 000,00
15 Autorský dozor při realizaci stavby Autorský dozor při realizaci stavby 4 -200 000,00 -200 000,00 200 000,00 -200 000,00
16 Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení - změna PD pro změnu stavby před dokončením včetně inž. činnosti 5 3 302 000,00 3 302 000,00 3 302 000,00 3 302 000,00

-3 030 000,00 4 908 000,00 1 878 000,00 7 938 000,00 74 500,00 4 583 500,00 -2 780 000,00

Původní cena díla Nová cena díla 8 368 000,00 Kč

V Olomouci dne: 2.9.2022

Za zhotovitele: Ing. Martin Uličný

Za objednatele:

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 2

Název stavby:
Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:

Předmět změny (popis)
Odst. podle

§222 ZVZ
(4,5,6,7)

Cena v Kč bez DPH

Hodnota 
změny

Objednatel stavby:

Změna celkem v Kč

LIMITY podle § 222 ZVZ

Limit dodatku v % 10% 30%
Limit dodatku 649 000,00 Kč 1 947 000,00 Kč

§222 (4) ZVZ -
10 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn 649 000,00 Kč

ZL Název objektu

341 000,00 Kč

Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 574 500,00 Kč 69 000,00 Kč
Podíle této změny na původní hodnotě 1,15% 4,19%

Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek 74 500,00 Kč 272 000,00 Kč

Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku) 1,15% 28,94%

6 490 000,00 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

8,04%
27,79%

§222 (6) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

50/%
3 245 000,00 Kč
1 963 500,00 Kč

522 000,00 Kč
1 441 500,00 Kč



Rozbor ceny na základě vnitrofiremní hodinové sazby

Počet 
osob

Počet 
hodin/           Kč/hod Cena celkem v 

Kč Poznámka

Architektonické práce 1 92,0 500,0 46 000,0
Stavební část 3 372,0 500,0 186 000,0
Statika, konstrukční část 1 198,0 500,0 99 000,0
Specialisté (Elektroinstalace-silnoproud, bleskosvod; Elektroinstalace-slaboproud; 
Měření a regulace; Zdravotní technika; vytápění; Vzduchotechnická zařízení; 
Požárně bezpečnostní řešení objektu)

6 552,0 500,0 276 000,0

Vnitřní vybavení interiér 1 66,0 500,0 33 000,0

SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes 4 232,0 500,0 116 000,0

Pozn.: Uvedeno v hod. honoráři, ve kterém je rovněž zakalkulována režie, planografie, doprava, konzultace popř. 
jiné 756 000,0

Počet 
osob

Počet 
hodin/           Kč/hod Cena celkem v 

Kč Poznámka

Architektonické práce 1 60,0 500,0 30 000,0
Stavební část 3 423,0 500,0 211 500,0
Statika, konstrukční část 1 260,0 500,0 130 000,0
Specialisté (Elektroinstalace-silnoproud, bleskosvod; Elektroinstalace-slaboproud; 
Měření a regulace; Zdravotní technika; Ústřední vytápění; Vzduchotechnická 
zařízení; Požárně bezpečnostní řešení objektu)

6 606,0 500,0 303 000,0

Vnitřní vybavení interiér 1 83,0 500,0 41 500,0

SOZ, SHZ, gastro, technologie wellnes 4 268,0 500,0 134 000,0

Pozn.: Uvedeno v hod. honoráři, ve kterém je rovněž zakalkulována režie, planografie, doprava, konzultace popř. 
jiné 850 000,0

CENA CELKEM 1 606 000 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby 

akce: Rekonstrukce sportovní haly UP v Olomouci

Činnost

Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení 

Činnost
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