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DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 006/OVZ/PJ/2022 
 
Objednatel:     Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
Se sídlem:       Křížkovského 511/ 8, 771 47 O l omouc 
IČO :      619 89 592 
DIČ:      CZ 619 89 592 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:    
R ektor:      prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
 
Technický dozor stavebníka:   
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
Zhotovitel:  VW WACHAL a.s.  
Se sídlem:  Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž  
IČO:    25567225 
DIČ:   CZ 25567225   
Statutární orgán:   Ing. Ondřej Wachal, předseda představenstva 

Ing. Tomáš Pinďák, člen představenstva 
  Dušan Gelien, člen představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl B, vložka 2976 ,  
Bankovní spojení:   
     
   
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: tel.: 

mail: tel.: email: 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

tento: 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 ze dne 01.02.2022  
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I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 01. 02. 2022 Smlouvu o dílo č. 006/OVZ/PJ/2022 
(dále jen „ Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí, v 
souladu s právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, 
v jakosti a ve lhůtách podle Smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve 
zhotovení stavby „Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa“, specifikované 
projektovými dokumentacemi a správními rozhodnutími uvedenými v čl. II. odst. 1. 
Smlouvy (dále jen „Stavba“), a dále spočívající v zajištění zpracování dokumentů, 
uvedených v čl. II. Smlouvy.  

 
2. Účelem tohoto dodatku je  uplatnění změn závazku ze Smlouvy podle §  222 odst. 4 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“) a čl. I X. Sml ouvy .  

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení Změn závazku ze Sml ouvy  za podmínek dle 
§  222 odst. 4 ZZV Z, a to z důvodu skokové h o nárůstu cen stavebních materiálů.  
Navýšení ceny D íla vychází z navýšení cen stavebních materiálů v období od podání 
nabídky Zhotovitele v 10/2021 do 04/2022. Navýšení ceny se týká pouze realizace 
hrubé stavby zahájené v 03/2022 a již dokončené, tudíž bylo již možné provést úplné 
vyčíslení navýšení. Navýšení vychází z materiálových položek položkového rozpočtu 
stavby dle Sml ouvy  a z úpravy cen těchto položek o indexy vycházející z vývoje cen v 
rámci cenové soustavy ÚRS CZ a.s. „Vývoj cen stavebních materiálů v období od 
01/2021 do 06/2022“ .  
 

2. Přílohou tohoto dodatku č. 3 je kompletní technický list změn, včetně podrobného 
soupisu prací, dodávek a služeb s vý kazem vý měr. 
 

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky  dle §  222 odst. 4 ZZV Z vč. finančních  
l imitů, uveden ý ch  v těch to zákonný ch ustanoveních , a to v rozsahu, jak je uvedeno v 
pří l oze č. 1 tohoto dodatku, v Rekapitulaci změnový ch listů. 
 

4. V  souvislosti se změnami předmětu Díla uvedenými v tomto dodatku se smluvní 
strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se zvyšuje o částku 
6,548.751,07 Kč bez DPH, a že ujednání čl. V . odst. 1. Sml ouvy  první věta se ruší a 
nah razuje tímto novým textem: 
 
Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 178,081.024,29 Kč (slovy: jedno sto 
sedmdesát osm miliónů osmdesátjedentisíc dvacetčtyři korun českých a dvacetdevět 
haléřů), 215,478.039,40 Kč včetně DPH, z toho DPH 21% ve výši 37,397.015,11 Kč. 

 
5. Ostatní ustanovení Sml ouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 
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III.  
Závěrečná ujednání 

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

2. Zh otovitel  bere na vědomí, že tato Smlouva včetně všech jejích Příloh podléhá
povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Objednatelem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění.

4. Nedílnou součástí toh oto dodatku jsou:

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně 
popisu změn a technických listů změn TLZ3, včetně Rekapitul ace 
změnových listů 

V  O l omouci dne 28.02.2023 V  K roměříži dne 27.02.2023 

Za O bjednatele: Za Zhotovitele: 

… … … … … … … … … … … … … … … … … …  … … … … ..… … … … … … … … … … … … . 
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. I ng. Ondřej Wachal 
rektor U niverzity  Pal ackéh o v O l omouci předseda představenstva 



Odpočet Přípočet Rozdíl

1 SO.02 Stavební úpravy DM SŠTO TLZ 4  Změna zateplení 6 -677 496,05 1 969 015,21 1 291 519,16 2 646 511,26 2 646 511,26 1 291 519,16
2 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 1  Zemní práce pro zakládání 5 171 614,52 171 614,52 171 614,52 171 614,52 171 614,52
3 IO.04 Komunikace a zpevněné plochy TLZ 2  Provizorní komunikace z panelů a změna dlažby 5 -779 311,72 1 235 109,57 455 797,85 2 014 421,29 2 014 421,29 455 797,85
4 IO.08 Areálová splašková kanalizace TLZ 5  Vybourání stávající trasy kanalizace 6 556 131,87 556 131,87 556 131,87 556 131,87 556 131,87
5 IO.05 Terénní úpravy TLZ 6  Odstranění stávajících konstrukcí 6 2 063 906,31 2 063 906,31 2 063 906,31 2 063 906,19 2 063 906,31
6 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 7  Změna SDK příček 7 -1 584 077,69 1 383 647,21 -200 430,48 2 967 724,90 2 967 724,90 -200 430,48
7 SO.01 Vědeckotechnický park TLZ 3  Skokové navýšení cen hrubé stavby 4 6 548 751,07 6 548 751,07 6 548 751,07 6 548 751,07 6 548 751,07
8 0,00 0,00 0,00
9 0,00 0,00 0,00
10 0,00 0,00 0,00

-3 040 885,46 13 928 175,76 10 887 290,30 16 969 061,22 6 548 751,07 2 186 035,81 5 266 549,32 2 967 724,90 10 887 290,30

Původní cena díla

V Olomouci dne: 30.1.2023

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Hodnota 
změny

§222 (4) ZVZ -
15 % původní

hodnoty
závazku

§222 (5) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (6) ZVZ -
50 % původní

hodnoty
závazku

§222 (7) ZVZ -
bez

porovnávání k
původní
hodnotě

§222 (9) ZVZ -
30 % původní

hodnoty
závazku

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 3

15% 50% 30%
25 079 060,10 Kč 83 596 867,00 Kč 50 158 120,20 Kč

Cena v Kč bez DPH

ZL Název objektu Předmět změny (popis)
Odst. podle

§222 ZVZ
(4,5,6,7)

Změna celkem v Kč

Název stavby:

Číslo Smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:

25 079 060,10 Kč 76 144 281,87 Kč 45 819 580,97 Kč
6 548 751,07 Kč 6 548 751,07 Kč

0,00% 3,92%
3,92% 4,46% 6,51%

Zůstatek limitu po dečtení předešlých změn
Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek

Podíle této změny na původní hodnotě
Celkový podíl změn na původní honotě (včetně tohoto dodatku)

LIMITY podle § 222 ZVZ

Limit dodatku v %
Limit dodatku

39 270 829,90 KčZůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku) 18 530 309,03 Kč 76 144 281,87 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Technický dozor stavebníka

167 193 733,99 Kč Nová cena díla 178 081 024,29 Kč

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

3,92%

Vědeckotechnický park, blok D – I. Etapa
Projekt reg. č.:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČ 61989592
VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž, IČ 25567225
167 193 733,99 Kč
006/OVZ/PJ/2022
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793

Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:



 

 

 
 

Technický list změny (TLZ) 
TLZ č./verze: 3 

Datum předložení TLZ: 15.7.2022 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 006/OVZ/PJ/2022 

Ze dne: 1.2.2022 
     
Projekt registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_300/0023793 

Stavba: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa 

Objekt: SO.01 Vědeckotechnický park 
     
Název změny: Skokové navýšení cen hrubé stavby 
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  

Důvodem změny je skokové navýšení cen stavebních materiálů. Způsob stanovení navýšení 
hodnoty veřejné zakázky je výsledkem jednání mezi zadavatelem a dodavatelem a reflektuje 
míru inflace a cenovou soustavu ÚRS. Stanovení hodnoty navýšení ceny je objektivní a 
transparentní. 

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je 
nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, 
odst. 4). 

Popis změny:  

Podrobný přehled položek, u kterých došlo ke skokovému navýšení ceny vč. vyčíslení tohoto 
skokového navýšení je uveden v příloze č. 1. Navýšení ceny díla vychází z navýšení cen 
stavebních materiálů v období od podání nabídky zhotovitele v 10/2021 do 04/2022. Navýšení 
ceny se týká pouze realizace hrubé stavby zahájené v 03/2022. Dohodnuté navýšení vychází 
z materiálových položek položkového rozpočtu stavby dle smlouvy a z úpravy cen těchto položek 
o indexy vycházející z vývoje cen v rámci cenové soustavy ÚRS CZ a.s. „Vývoj cen stavebních 
materiálů v období od 02/2021 do 04/2022“.  

 Popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci. 



 

 

 
 

Přílohy:   

1) Cenová nabídka ze dne 13.7.2022. 
2) Dokument o vývoji cen stavebních materiálů (únor 2022 až duben 2022) 

 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: ----------- 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: Kč bez DPH  
Přípočet: 6 548 751,07 Kč bez DPH  
Celkem:                      6 548 751,07 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

     
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za TDI:     

Za projektanta:     

Za zhotovitele:     

 



 Číslo zakázky

110020
 Označení rozpočtu

TLZ3

 Za zhotovitele:  Za objednatele:

         Datum:  Datum: 13.07.2022 Celkem (bez DPH) 6 548 751,07 Kč
1 375 237,72 Kč

DPH 21% 1 375 237,72 Kč
DPH 15% 0,00 Kč

Cena celkem (včetně DPH) 7 923 988,79 Kč

Poznámka:
   

REKAPITULACE NÁKLADŮ
13.07.2022

Razítko a podpis Razítko a podpis

DPH

 Projektant: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., 17. listopadu 1215/2a, 77900, Olomouc

 Technický dozor:
 Rozpočtoval:

 Název stavby: Vědeckotechnický park, blok D – I. etapa
 Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc

 Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 76701, Kroměříž

Krycí list rozpočtu - Změnový list
Zakázka

UPOL Vědeckotechnický park
Název rozpočtu

SO.01 Vědeckotechnický park - skokové navýšení cen hrubé stavby



Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

S: Stavba 167 193 733,99
 SO.01: Vědeckotechnický park 152 341 036,11
D1.1.1: Architektonicko stavební řešení 104 156 372,16
D1.1.1.: Architektonicko stavební řešení 104 156 372,16
HSV: Práce a dodávky HSV 56 651 592,49
1: Zemní práce 222 460,41

1. 1 131151104 131151104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 188,100 90,38 17 000,48

2. 2 132151254 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 - 
strojně

m3 295,930 157,01 46 463,97

3. 3 167151111 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 484,030 37,61 18 204,37

4. 4 171151103 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 287,340 97,27 27 949,56

5. 5 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 196,690 186,67 36 716,12

6. 6 162751119 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 983,450 13,72 13 492,93

7. 7 171251201 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 196,690 15,24 2 997,56
8. 8 171201231 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 334,373 178,35 59 635,42

2: Zakládání 4 022 753,99
20. 20 212755214 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 44,800 50,51 2 262,85

21. 21 212755216 212755216 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
160 mm bez lože

m 84,200 112,04 9 433,77

Rozpočet

SO.01 Vědeckotechnický park - skokové navýšení cen hrubé stavby
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Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

22. 22 213311113 213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného 
frakce 16 až 63 mm

m3 644,467 935,51 602 905,32

23. 23 273313511 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 109,139 2 328,94 254 178,18

24. 24 273321511 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 333,880 2 576,11 860 111,61

25. 25 273323511 273323511 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 2,243 2 644,06 5 930,63

26. 26 273351121 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 49,674 413,60 20 545,17
27. 27 273351122 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 49,674 128,02 6 359,27
28. 28 273361821 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 32,700 38 011,44 1 242 974,09

29. 29 274321511 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 
tř. C 25/30

m3 94,526 2 576,11 243 509,37

30. 30 274351121 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 409,878 413,60 169 525,54
31. 31 274351122 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 409,878 128,02 52 472,58
32. 32 274361821 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 12,900 38 011,44 490 347,58

33. 33 279323111 279323111 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
25/30

m3 2,673 2 644,06 7 067,57

34. 34 279351121 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 17,280 413,60 7 147,01
35. 35 279351122 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 17,280 128,02 2 212,19
36. 36 279361821 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 

505
t 0,800 38 011,44 30 409,15

37. 37 311101215 311101215 Vytvoření prostupů do 0,35 m2 ve zdech nosných 
osazením vložek z trub, dílců, tvarovek

m 6,500 984,75 6 400,88

38. 38 2861100_R 2861100_R trubka PVC - pro vytvoření prostupů m 6,500 1 378,65 8 961,23

2 407. x jedník Kč 2,500 0,01 0,03

23: Zakládání - piloty 5 370 708,85
9. 9 231212212 231212212 Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 20 

m s vytažením pažnic z betonu železového
m 145,000 1 378,65 199 904,25

10. 10 231212213 231212213 Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 20 
m s vytažením pažnic z betonu železového

m 901,000 1 528,93 1 377 565,93

11. 11 58932940 58932940 beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8 m3 793,100 2 166,45 1 718 211,50
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Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

12. 12 231611114 231611114 Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 29,929 36 130,56 1 081 351,53

13. 13 291111114 291111114 Podklad pro zpevněné plochy z betonového recyklátu m3 134,200 647,75 86 928,05

14. 14 113152112 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 
drceného

m3 134,200 305,49 40 996,76

15. 15 997002611 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 1 497,100 99,79 149 395,61
16. 16 997002511 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 1 497,100 97,16 145 458,24

17. 17 997002519 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot t 22 456,500 11,12 249 716,28

18. 18 997013873 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného - do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 497,100 178,35 267 007,79

19. 19 998001011 998001011 Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny 
betonované na místě

t 2 214,755 24,46 54 172,91

2 407. x jedník Kč 2,000 0,01 0,02

3: Svislé a kompletní konstrukce 7 293 970,24
39. 39 311234251 311234251 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M10 tl 300 mm
m2 114,114 1 319,57 150 581,41

40. 40 311234081 311234081 Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M5 tl 380 mm

m2 6,369 1 882,85 11 991,87

41. 41 311272031 311272031 Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 
přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl - 200 
mm

m2 36,190 980,38 35 479,95

42. 42 311321411 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 420,558 2 576,11 1 083 403,67

43. 43 311351121 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 3 432,154 413,60 1 419 538,89

44. 44 311351122 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 3 432,154 128,02 439 384,36

45. 45 311361821 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 44,000 38 011,44 1 672 503,36

46. 46 317168012 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 12,000 368,30 4 419,60

47. 47 317168022 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 39,000 419,50 16 360,50

48. 48 317168016 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 7,000 637,13 4 459,91
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49. 49 317168021 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 14,000 319,06 4 466,84

50. 50 317941121 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, 
U, UE nebo L do č 12

t 0,037 34 466,33 1 275,25

51. 51 13010742 13010742 ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 t 0,034 27 573,06 937,48

52. 52 13010412 13010412 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
40x40x3mm

t 0,003 27 573,06 82,72

53. 53 330321710 330321710 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže m3 50,697 3 111,82 157 759,94

54. 54 331351121 331351121 Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

m2 547,634 541,61 296 604,05

55. 55 331351122 331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu do 0,16 m2

m2 547,634 147,71 80 891,02

56. 56 331361821 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 10,336 38 011,44 392 886,24

57. 57 337173111 337173111 Montáž ocelových kcí skeletů 3 až 4 podlažních budov t 1,470 34 466,33 50 665,51

58. 58 145509_R 145509_R ocelové sloupy z jacklu - 150x150x8mm, vč. kotvení a 
povrchové úpravy

t 1,470 54 161,37 79 617,21

59. 59 342244101 342244101 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
80 mm

m2 130,195 598,73 77 951,65

60. 60 342244121 342244121 Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 
140 mm

m2 1 077,509 720,84 776 711,59

61. 61 346272256 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 79,788 835,56 66 667,66

62. 62 342291112 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 319,815 94,54 30 235,31

63. 63 342291131 342291131 Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 167,440 123,42 20 665,44

64. 64 346971122 346971122 Izolace pod příčky proti šíření zvuku jednoduchá z MC a 
lepenky š do 200 mm

m 319,815 98,48 31 495,38

65. 65 346971152 346971152 Izolace mezi příčky proti šíření zvuku deskami z 
minerální plsti tl do 40 mm

m2 394,990 81,24 32 088,99

66. 66 345321515 345321515 Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB 
tř. C 25/30

m3 38,323 2 576,11 98 724,26

67. 67 345351005 345351005 Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 472,878 413,60 195 582,34

68. 68 345351006 345351006 Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 472,878 128,02 60 537,84
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2 407. x jedník Kč -2,000 0,01 -0,02

4: Vodorovné konstrukce 10 438 346,77
69. 69 411321414 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 978,130 2 576,11 2 519 770,47

70. 70 411351021 411351021 Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 4 191,542 344,66 1 444 656,87

71. 71 411351022 411351022 Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 4 191,542 128,02 536 601,21

72. 72 411354315 411354315 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
35 cm

m2 4 191,542 49,24 206 391,53

73. 73 411354316 411354316 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 35 cm

m2 4 191,542 49,24 206 391,53

74. 74 411354411 411354411 Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl 
hlavic do 25 cm

m2 7,200 78,78 567,22

75. 75 411354412 411354412 Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl 
hlavic do 25 cm

m2 7,200 78,78 567,22

76. 76 413321414 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 74,573 2 576,11 192 108,25

77. 77 413351121 413351121 Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky přes 100 cm

m2 686,481 413,60 283 928,54

78. 78 413351122 413351122 Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky přes 100 cm

m2 686,481 147,71 101 400,11

79. 79 413352115 413352115 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 614,651 78,78 48 422,21

80. 80 413352116 413352116 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm

m2 614,651 78,78 48 422,21

81. 81 411361821 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 126,270 38 011,44 4 799 704,53

82. 82 413361821 413361821 Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 1,300 38 011,44 49 414,87

2 407. x jedník Kč 2,000 0,01 0,02

43: Schodišťové konstrukce a rampy 480 754,22
83. 83 430321616 430321616 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 m3 36,154 3 446,63 124 609,46

84. 84 431351121 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 147,364 413,60 60 949,75
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85. 85 431351122 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 147,364 128,02 18 865,54

86. 86 434351141 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m2 92,906 984,75 91 489,18
87. 87 434351142 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 92,906 393,90 36 595,67
88. 88 430361821 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou 

ocelí 10 505
t 3,900 38 011,44 148 244,62

6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 318 190,97
89. 89 631311135 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 231,853 2 734,66 634 039,12

90. 90 631319013 631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 
povrchu

m3 214,583 39,39 8 452,42

91. 91 631319111 631319111 Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku 
do 200x100 mm

m 2,800 2 461,88 6 893,26

92. 92 631319175 631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 5,988 88,63 530,72

93. 93 631319185 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 214,583 98,48 21 132,13
94. 94 631319202 631319202 Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken 

(drátkobeton) pro objemové vyztužení 20 kg/m3
m3 214,583 689,33 147 918,50

95. 95 631362021 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,517 40 374,84 20 873,79
96. 96 632451233 632451233 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 45 mm m2 1 563,830 324,97 508 197,84
97. 97 632451234 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm m2 1 009,660 334,82 338 054,36
98. 98 632451292 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému 

potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
m2 1 009,660 17,73 17 901,27

99. 99 633811111 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu

m2 2 573,490 24,62 63 359,32

100. 100 632481213 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 2 573,490 9,85 25 348,88
101. 101 634112113 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 

mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
m 1 426,385 9,85 14 049,89

102. 102 634112117 634112117 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm

m 232,050 11,82 2 742,83

103. 103 634911123 634911123 Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v čerstvé 
betonové mazanině

m 299,100 34,47 10 309,98

104. 104 634113113 634113113 Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 
mm

m 299,100 44,31 13 253,12
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105. 105 631342212 631342212 Cementová litá pěna tl do 80 mm objemové hmotnosti 
600 kg/m3

m3 105,916 5 022,24 531 935,57

106. 106 631342223 631342223 Cementová litá pěna tl do 120 mm objemové hmotnosti 
900 kg/m3

m3 33,748 3 939,01 132 933,71

107. 107 935932111 935932111 Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím 
roštem šířky do 200 mm

m 29,000 471,70 13 679,30

108. 108 56241027 56241027 žlab PE vyztužený skelnými vlákny zátěž A15-D 400kN 
světlá š 200mm

m 29,000 1 181,70 34 269,30

109. 109 642942111 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na MC

kus 57,000 284,48 16 215,36

110. 110 5533150_R 5533150_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 250mm rozměru otvoru 1000/3030mm

kus 1,000 15 464,55 15 464,55

111. 111 5533160_R 5533160_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 250mm rozměru otvoru 1000/2230mm

kus 2,000 8 892,31 17 784,62

112. 112 5533161_R 5533161_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 150mm rozměru otvoru 900/2150mm

kus 25,000 6 052,29 151 307,25

113. 113 5533164_R 5533164_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 100mm rozměru otvoru 900/2150mm

kus 6,000 5 283,20 31 699,20

114. 114 5533162_R 5533162_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 150mm rozměru otvoru 800/2150mm

kus 3,000 5 821,86 17 465,58

115. 115 5533163_R 5533163_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 100mm rozměru otvoru 800/2150mm

kus 20,000 5 298,95 105 979,00

116. 116 642945111 642945111 Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 13,000 3 720,18 48 362,34

117. 117 5533151_R 5533151_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 250mm rozměru otvoru 1000/ - 
2150mm

kus 2,000 9 446,73 18 893,46

118. 118 5533153_R 5533153_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru otvoru 900/ - 
2150mm

kus 7,000 7 423,06 51 961,42

119. 119 5533154_R 5533154_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru otvoru 700/ - 
1800mm

kus 1,000 5 909,50 5 909,50

120. 120 5533155_R 5533155_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru 800/ 2150mm

kus 1,000 6 954,32 6 954,32
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121. 121 5533156_R 5533156_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 150mm rozměru otvoru 1000/ - 
2150mm

kus 2,000 7 143,39 14 286,78

122. 122 642942611 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 
m2 na montážní pěnu

kus 42,000 418,41 17 573,22

123. 123 5533171_R 5533171_R zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl 
stěny 150mm rozměru otvoru 1000/2150mm

kus 42,000 6 010,93 252 459,06

2 407. x jedník Kč -2,000 0,01 -0,02

61: Úprava povrchů vnitřních 2 484 418,86
124. 124 611131321 611131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

strojně
m2 186,170 24,62 4 583,51

125. 125 611341321 611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně

m2 186,170 265,88 49 498,88

126. 126 611131325 611131325 Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových 
konstrukcí nanášený strojně

m2 388,309 29,54 11 470,65

127. 127 611341325 611341325 Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
schodišťových konstrukcí nanášená strojně

m2 388,309 295,43 114 718,13

128. 128 612131321 612131321 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně

m2 4 375,798 21,66 94 779,78

129. 129 612341321 612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně

m2 4 375,798 285,58 1 249 640,39

130. 130 612321311 612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená strojně

m2 646,297 285,58 184 569,50

131. 131 619991011 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 1 456,700 9,85 14 348,50

132. 132 621131321 621131321 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený strojně m2 907,500 24,62 22 342,65

133. 133 621221131 621221131 Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 
vlny - s kolmou orientací tl do 160 mm

m2 907,500 344,66 312 778,95

134. 134 6315150_R 6315150_R lamelová deska z kamenné vlny se zkosenými vnějšími 
hranami  tl.150mm

m2 925,650 459,88 425 687,92

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01
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62: Úprava povrchů vnějších 18 426 655,81
135. 135 622131321 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 115,235 39,65 4 569,07
136. 136 622211031 622211031 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl - do 
160 mm

m2 569,243 695,02 395 635,27

137. 137 28376079 28376079 deska EPS grafitová fasádní ?=0,031 tl 160mm m2 44,793 259,97 11 644,84
138. 138 63152266 63152266 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno ?=0,034 tl 160mm
m2 535,835 464,31 248 793,55

139. 139 622531021 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 
penetrace vnějších stěn

m2 454,312 304,62 138 392,52

140. 140 622211011 622211011 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl - do 
80 mm

m2 142,350 610,11 86 849,16

141. 141 28376075 28376075 deska EPS grafitová fasádní ?=0,031 tl 80mm m2 145,197 129,99 18 874,16
142. 142 623142001 623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým 

pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 142,350 238,97 34 017,38

143. 143 622142001 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 79,045 196,95 15 567,91

144. 144 713131143 713131143 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením 
rohoží, - pásů, dílců, desek

m2 710,000 777,95 552 344,50

145. 145 63148164 63148164 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
?=0,033-0,035 tl 160mm

m2 745,500 238,31 177 660,11

146. 146 622272061 622272061 Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na ocelový 
rošt tepelná izolace tl. 160 mm

m2 914,137 1 378,65 1 260 274,98

147. 147 59152108 59152108 deska cementovláknitá fasádní plochá 
1200x2500x15mm

m2 1 024,073 2 215,69 2 269 028,31

148. 148 624320_R 624320_R deska kompaktní laminátová jádro obtížně hořlavé tl 
15mm

m2 118,250 4 431,39 524 011,87

149. 149 765191023 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění

m2 1 718,458 50,32 86 472,81

150. 150 28329035 28329035 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP - 130-
135g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 1 890,304 29,54 55 839,58

151. 151 155000_R 155000_R Kompletní systém zelené fasády - (vegetační panely) m2 710,000 17 671,38 12 546 679,80
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Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

2 407. x jedník Kč 2,050 0,01 0,02

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 817 684,90
152. 152 9532000_R 9532000_R Osazení smykových prvků (protlačovacích) kus 1 052,000 344,66 362 582,32
153. 153 5487930_R 5487930_R Smyková výztuž  Schock BOLE kus 1 052,000 285,58 300 430,16

154. 154 953241511 953241511 Osazení smykových dilatačních trnů pro vysoká zatížení 
únosnost 37,6 kN nerezových

kus 146,000 344,66 50 320,36

155. 155 548792_R 548792_R trn pro přenos smykové síly u dilatačních spár pro nižší 
zatížení nerez

kus 146,000 590,85 86 264,10

156. 156 953333124 953333124 PVC těsnící pás do pracovních spar betonových kcí 
vnitřní š 320 mm

m 21,800 541,61 11 807,10

157. 157 953334517 953334517 Těsnící a bednící křížový profil do pracovních spar 
betonových kcí s bitumenovým povrchem š 260 mm

m 25,900 738,56 19 128,70

158. 158 3811810_R 3811810_R Montáž prefa květníků samostatně stojících kus 12,000 4 431,39 53 176,68
159. 159 590000_R 590000_R konstrukce květníků ŽB prefabrikátů do 4,5t m3 14,760 35 240,34 520 147,42
160. 160 959991111 959991111 Příplatek cenám montáže prefabrikátů za práce malého 

rozsahu do 5 kusů jednotlivě
kus 12,000 4 103,46 49 241,52

161. 161 915211111 915211111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 
mm bílý plast

m 168,480 24,25 4 085,64

162. 162 915131111 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 78,000 81,06 6 322,68

163. 163 9152110_R 9152110_R Svislé dopravní značení žlutočerné dl.800mm (ozn. Z9) m 41,600 2 166,45 90 124,32

164. 164 9152111_R 9152111_R Svislé dopravní značky - B16, B20a, B50-LPG,CNG kus 9,000 1 969,50 17 725,50
165. 165 HZS2491 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 218,000 262,60 57 246,80

166. 166 952901111 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 3 840,000 49,24 189 081,60

94: Lešení a stavební výtahy 505 063,38
167. 167 941111122 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 4 134,750 44,31 183 210,77

168. 168 941111222 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 124 042,500 0,89 110 397,83
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169. 169 941111822 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 4 134,750 9,85 40 727,29

170. 170 944511111 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 134,750 5,91 24 436,37
170. 418 944511211 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 124 042,500 0,10 12 404,25
171. 171 944511811 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 134,750 5,91 24 436,37
172. 172 949101111 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 706,667 47,71 81 425,08

173. 173 949321112 949321112 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 20 m

m 19,850 593,48 11 780,58

174. 174 949321211 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 
m za první a ZKD den použití

m 397,000 20,13 7 991,61

175. 175 949321812 949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše 
do 6 m2 v do 20 m

m 19,850 415,78 8 253,23

998: Přesun hmot 2 270 584,08
176. 176 998011003 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 10 480,425 216,65 2 270 584,08

PSV: Práce a dodávky PSV 47 504 779,67
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 563 159,30

177. 177 711111002 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 1 320,883 12,25 16 180,82

178. 178 711112002 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
lakem asfaltovým

m2 261,392 23,55 6 155,78

179. 179 711141559 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 1 320,883 98,91 130 648,54

180. 180 711142559 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 261,392 113,79 29 743,80

181. 181 62853004 62853004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE - fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 1 819,616 67,95 123 642,91

182. 182 632481215 632481215 Separační vrstva z geotextilie m2 1 582,275 19,70 31 170,82

183. 183 711462103 711462103 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé fólií 
přilepenou v plné ploše

m2 740,840 169,38 125 483,48
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184. 184 28322004 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 889,008 89,61 79 664,01

185. 185 998711103 998711103 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m

t 19,487 1 050,40 20 469,14

2 407. x jedník Kč 1,500 0,01 0,02

712: Povlakové krytiny 2 416 145,91
187. 186 712311101 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 1 327,793 11,90 15 800,74

188. 187 11163152 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,465 54 369,16 25 281,66
189. 188 712331111 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

vrstvy pásy na sucho samolepící
m2 1 327,793 47,09 62 525,77

190. 189 62853001 62853001 pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou - fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 1 526,962 67,95 103 757,07

191. 190 712341559 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 2 348,790 99,79 234 385,75

192. 191 62856011 62856011 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s - textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 
posypem na horním povrchu

m2 1 174,147 108,32 127 183,60

193. 192 62857004 62857004 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 
odolností proti prorůstání kořínků s vložkou - 
kombinovanou z různých materiálů a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu

m2 1 101,419 186,12 204 996,10

194. 193 62855019 62855019 pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,3mm s 
retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze - polyesterové 
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem 
na horním povrchu

m2 487,515 165,44 80 654,48

195. 194 712391172 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné 
textilní vrstvy

m2 1 571,347 56,72 89 126,80

196. 195 69311175 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 748,604 42,05 31 478,80
197. 196 69311172 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 705,631 24,62 17 372,64
198. 197 69311169 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 352,815 30,53 10 771,44
199. 198 712771201 712771201 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva 

tloušťky do 100 mm sklon do 5°
m2 650,960 251,11 163 462,57
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200. 199 58337403 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 t 88,531 1 169,89 103 571,53
201. 200 712771221 712771221 Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 

plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5°
m2 306,796 24,62 7 553,32

202. 201 69334152 69334152 fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 
hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních - 
střech s výškou nopů 20mm

m2 337,476 146,73 49 517,85

203. 202 712771431 712771431 Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky přes 
300 mm vegetační střechy sklon do 5°

m3 125,101 270,81 33 878,60

204. 203 10321002 10321002 substrát vegetačních střech extenzivní trávníkový m3 110,447 2 117,22 233 840,60
205. 204 636311125 636311125 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho 

na terče z umělé hmoty do výšky přes 150 mm
m2 517,841 846,89 438 554,36

206. 205 59245601 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 528,198 237,33 125 357,23
207. 206 998712103 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
t 222,491 1 155,44 257 075,00

2 407. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01

713: Izolace tepelné 1 852 449,55
208. 207 713121111 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 2 693,250 22,15 59 655,49

209. 208 28375990 28375990 deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 
140mm

m2 303,552 282,62 85 789,87

210. 209 28375926 28375926 deska EPS 200 do plochých střech a podlah ?=0,034 tl 
100mm

m2 81,437 224,52 18 284,24

211. 210 28375041 28375041 deska EPS 200 do plochých střech a podlah ?=0,034 tl 
150mm

m2 40,718 336,79 13 713,42

212. 211 28375909 28375909 deska EPS 150 do plochých střech a podlah ?=0,035 tl 
50mm

m2 735,899 100,94 74 281,65

213. 212 28372301 28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 
20mm

m2 1 585,508 32,10 50 894,81

214. 213 713131145 713131145 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově 
rohoží, pásů, dílců, desek

m2 198,380 121,67 24 136,89

215. 214 28376359 28376359 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých 
střech 200kPa ?=0,034 tl 160mm

m2 111,153 423,84 47 111,09

216. 215 28376356 28376356 deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých 
střech 200kPa ?=0,034 tl 80mm

m2 94,370 211,92 19 998,89
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217. 216 711161222 711161222 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, 
nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 261,392 20,68 5 405,59

218. 217 713141131 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 002,037 112,04 112 268,23

219. 218 28375963 28375963 deska EPS 200 do plochých střech a podlah ?=0,034 tl 
200mm

m2 1 022,078 508,13 519 348,49

220. 219 713141336 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva

m2 1 002,037 126,92 127 178,54

221. 220 28376143 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 153,312 2 539,68 389 363,42

222. 221 713141151 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 
vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 306,796 33,18 10 179,49

223. 222 28376458 28376458 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 500kPa tl 120mm

m2 312,932 423,44 132 507,93

224. 223 713141356 713141356 Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 262,100 98,04 25 696,28

225. 224 28376103 28376103 klín izolační z čedičové minerální vaty 50kPa spádový m3 6,553 6 793,31 44 516,56

226. 225 713141396 713141396 Montáž izolace tepelné stěn výšky do 1000 mm na atiky 
a prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) - 
pěnou

m2 222,786 169,82 37 833,52

227. 226 28372309 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah ?=0,037 tl 
100mm

m2 227,242 160,51 36 474,61

228. 227 998713103 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 20,347 875,34 17 810,54

2 407. x jedník Kč 2,500 0,01 0,03

714: Akustická a protiotřesová opatření 84 537,89
229. 228 714182001 714182001 Montáž pohltivých izolačních vložek volně rohoží stropů 

a stěn
m2 1 554,420 13,74 21 357,73

230. 229 28375673 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 1 585,508 39,39 62 453,16
231. 230 998714103 998714103 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 

opatření v objektech v do 24 m
t 0,634 1 146,69 727,00

762: Konstrukce tesařské 117 884,79
232. 231 762361312 762361312 Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 22 mm
m2 136,660 841,96 115 062,25
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233. 232 998762103 998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 1,908 1 479,32 2 822,54

2 407. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01

763: Konstrukce suché výstavby 3 682 904,11
234. 233 763111481 763111481 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 

1xDFRIH2 12,5 a 1xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 59 dB
m2 1 368,404 1 147,24 1 569 887,80

235. 234 763122401 763122401 SDK stěna šachtová tl 62,5 mm profil CW+UW 50 desky 
1xDF 12,5 bez izolace EI 15

m2 113,126 502,22 56 814,14

236. 235 763131411 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 1 822,760 566,23 1 032 101,39

237. 236 763131451 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 172,620 600,70 103 692,83

238. 237 763131752 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 52,440 47,27 2 478,84

239. 238 63152097 63152097 pás tepelně izolační univerzální ?=0,032-0,033 tl 60mm m2 53,489 102,41 5 477,81

240. 239 763132121 763132121 SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm 
TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní - 
kce CD+UD

m2 333,930 841,96 281 155,70

241. 240 763132111 763132111 SDK podhled samostatný požární předěl 1xDF 15 mm TI 
40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI Z/S 15/45 - 
dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 165,670 738,56 122 357,24

242. 241 763164537 763164537 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xDF 12,5 m 36,360 945,36 34 373,29
243. 242 763164636 763164636 SDK obklad kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15 m 43,700 876,43 38 299,99
244. 243 763172452 763172452 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 300 

x 300 mm pro podhledy
kus 48,000 413,60 19 852,80

245. 244 59030711 59030711 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 18,000 408,67 7 356,06

246. 245 59030760 59030760 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  
300x300 mm

kus 30,000 1 772,55 53 176,50

247. 246 763172454 763172454 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 500 
x 500 mm pro podhledy

kus 32,000 433,29 13 865,28

248. 247 767646401 767646401 Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem výšky 
do 1000 mm

kus 6,000 640,09 3 840,54
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249. 248 59030713 59030713 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
500x500mm

kus 23,000 536,69 12 343,87

250. 249 59030762 59030762 dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60  
500x500 mm

kus 15,000 2 077,83 31 167,45

251. 250 763172455 763172455 Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 600 
x 600 mm pro podhledy

kus 106,000 443,14 46 972,84

252. 251 59030714 59030714 dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 106,000 588,88 62 421,28

253. 252 763264542 763264542 Sádrovláknitý obklad uzavřeného tvaru š přes 0,5 mdo 
0,75 m pro ocelový nosník deskou protipožární - tl 
2x12,5 mm

m 36,360 1 708,55 62 122,88

254. 253 998763303 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 112,812 1 091,60 123 145,58

2 407. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01

764: Konstrukce klempířské 1 623 573,47
255. 254 764226402 764226402 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al 

plechu rš 200 mm
m 70,000 300,24 21 016,80

256. 255 764242433 764242433 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
předzvětralého plechu rš 250 mm

m 229,300 393,90 90 321,27

257. 256 764242406 764242406 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn 
předzvětralého plechu rš 500 mm

m 775,000 678,38 525 744,50

258. 257 764242436 764242436 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn 
předzvětralého plechu rš 500 mm

m 180,000 687,14 123 685,20

259. 258 764244407 764244407 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn 
předzvětralého plechu kotvené rš 670 mm

m 31,000 1 207,96 37 446,76

260. 259 764244408 764244408 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn 
předzvětralého plechu kotvené rš 750 mm

m 74,100 1 339,26 99 239,17

261. 260 764244411 764244411 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn 
předzvětralého plechu kotvené rš přes 800 mm

m2 141,100 1 619,37 228 493,11

262. 261 764246406 764246406 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm

m 610,000 723,03 441 048,30

263. 262 764321404 764321404 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo 
vlnitou z Al plechu rš 330 mm

m 21,000 314,25 6 599,25

264. 263 764345403 764345403 Lemování trub, konzol, držáků z TiZn předzvětralého 
plechu s krytinou prejzovou, vlnitou D do 150mm

kus 21,000 1 067,91 22 426,11
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265. 264 764541414 764541414 Žlab podokapní hranatý z TiZn předzvětralého plechu rš 
330 mm

m 6,300 1 041,65 6 562,40

266. 265 764541464 764541464 Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z TiZn 
předzvětralého plechu 330/100 mm

kus 1,000 1 356,77 1 356,77

267. 266 764548402 764548402 Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn 
předzvětralého plechu o straně 80 mm

m 4,000 1 776,93 7 107,72

268. 267 998764103 998764103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 6,304 1 987,01 12 526,11

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

766: Konstrukce truhlářské 1 606 134,01
269. 268 766660001 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do ocelové zárubně
kus 54,000 393,90 21 270,60

270. 269 61161002 61161002 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
800x1970-2100mm

kus 31,000 10 359,59 321 147,29

271. 270 61161001 61161001 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
700x1970-2100mm

kus 2,000 10 074,02 20 148,04

272. 271 611603_R 611603_R dveře jednokřídlé dřevěné vč. mřížky Al plné 600-
700x2100mm

kus 21,000 10 861,82 228 098,22

273. 272 766660002 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 45,000 393,90 17 725,50

274. 273 6117310_R 6117310_R dveře jednokřídlé dřevěné plné s nadsvětlíkem - rozměr 
900/3000mm

kus 1,000 39 882,47 39 882,47

275. 274 61161003 61161003 dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
900x1970-2100mm

kus 43,000 11 132,62 478 702,66

276. 275 6116100_R 6116100_R dveře jednokřídlé voštinové povrch lakovaný plné 
900x1970-2100mm

kus 1,000 27 917,73 27 917,73

277. 276 766660021 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 9,000 898,09 8 082,81

278. 277 6116502_R 6116502_R dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 plné 
800x1970-2100mm

kus 7,000 15 411,37 107 879,59

279. 278 6116203_R 6116203_R dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 plné 
700x1970-2100mm

kus 1,000 15 411,37 15 411,37

280. 279 6116209_R 6116209_R dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3  plné 
600x1750mm

kus 1,000 21 979,67 21 979,67
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281. 280 766660022 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 4,000 886,28 3 545,12

282. 281 6116501_R 6116501_R dveře jednokřídlé protipožární EI (EW) 30 D3 plné 
900x1970-2100mm

kus 4,000 17 380,88 69 523,52

283. 282 766660717 766660717 Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou 
zárubeň

kus 13,000 246,19 3 200,47

284. 283 549172_R 549172_R samozavírač dveří hydraulický kus 13,000 1 329,42 17 282,46
285. 284 766660729 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 112,000 246,19 27 573,28

286. 420 549146_R 549146_R kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního 
materiálu HR BB 72 F4

kus 112,000 1 477,13 165 438,56

287. 285 998766103 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

t 2,300 4 923,76 11 324,65

767: Konstrukce zámečnické 5 068 407,05
288. 286 767122112 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 97,202 1 969,50 191 439,34
289. 287 1594520_R 1594520_R Venkovní stěna - výplň Tahokov 62,5/25/3 m2 97,202 3 939,01 382 879,65
290. 288 767163121 767163121 Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v 

rovině
m 177,800 1 184,66 210 632,55

291. 289 5539200_R 5539200_R zábradlí s hranatým sloupkem a výplňí z tahokovu, vč. 
kotvení a povrchové úpravy

m 109,900 3 939,01 432 897,20

292. 290 5539204_R 5539204_R zábradlí na schodišti (2x madlo), vč. kotvení a 
povrchové úpravy

m 37,800 2 640,12 99 796,54

293. 291 553421_R 553421_R zábradlí celoprosklené - bezpečnostní lepené sklo, vč. 
kotvení do atiky

m 30,100 11 602,35 349 230,74

294. 292 767165114 767165114 Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 
tenkostěnných profilů svařovaného

m 84,255 385,04 32 441,55

295. 293 55342035 55342035 madlo nerez, vč. kotvení - pr. 42mm m 84,255 1 319,57 111 180,37
296. 294 767211313 767211313 Montáž venkovního kovového schodiště rovného 

kotveného do betonu
m 17,400 1 477,13 25 702,06

297. 295 5534200_R 5534200_R schodiště venkovní přímé dvouramenné, schodnice 
pororošt, bez zábradlí, do výšky 4765mm (8+16 - 
stupňů)

kus 1,000 96 505,72 96 505,72

298. 296 553001_R 553001_R schodiště venkovní přímé - na terase kus 2,000 34 466,33 68 932,66
299. 297 767583343 767583343 Montáž podhledů lamelových š 150 plochy přes 20 m2 m2 101,400 1 181,70 119 824,38
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300. 298 562451_R 562451_R vodorovné lamely Al m2 103,428 1 083,23 112 036,31
301. 299 767651114 767651114 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop 

plochy přes 13 m2
kus 3,000 13 486,18 40 458,54

302. 300 5534599_R 5534599_R vrata garážová sekční zateplená lamela 5,57x3,03m kus 2,000 60 240,25 120 480,50
303. 301 5534588_R 5534588_R vrata garážová sekční zateplená lamela 5,5x2,23m kus 1,000 40 770,71 40 770,71
304. 302 767651121 767651121 Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem kus 3,000 539,64 1 618,92
305. 303 55345889 55345889 pohon garážových vrat ruční klika se zámkem chrom 

sada
kus 3,000 3 506,70 10 520,10

306. 304 767651126 767651126 Montáž vrat garážových sekčních elektrického 
stropního pohonu

kus 3,000 3 596,32 10 788,96

307. 305 55345878 55345878 pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 
1000N max. 50 cyklů denně

kus 3,000 11 056,80 33 170,40

308. 306 767995113 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 20 kg

kg 503,908 48,25 24 313,56

309. 307 145529_R 145529_R ocelové sloupy z jacklu - 150x150x8mm, vč. kotvení a 
povrchové úpravy

t 0,350 54 161,37 18 956,48

310. 308 130110_R 130110_R ocelový T profil jakost 11 375 50x50x4mm t 0,038 27 573,06 1 047,78
311. 309 13011064 13011064 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 

50x50x4mm
t 0,024 27 573,06 661,75

312. 417 13010532 13010532 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 
150x100x10mm

t 0,113 88 627,70 10 014,93

313. 310 767995117 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 500 kg

kg 13 035,871 39,39 513 482,96

314. 311 159000_R 159000_R protihlukové zástěny, vč. podpěrných konstrukcí, výplně 
a kotvení

t 6,330 78 780,18 498 678,54

315. 312 55347026 55347026 rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 
40/2mm 1000x1000mm

kus 260,000 1 477,13 384 053,80

316. 313 767995114 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 1 470,261 19,70 28 964,14

317. 314 145400_R 145400_R ocelová konstrukce laviček - vč. kotvení a povrchové 
úpravy a sedáku

t 1,544 137 865,31 212 864,04

318. 315 7676000_R 7676000_R D+M krycích dvířek na hydrant kus 6,000 2 954,26 17 725,56
319. 316 7676001_R 7676001_R D+M nájezdový profil nerezový m 16,700 1 280,18 21 379,01
320. 317 R-22M-01 R-22M-01 D+M Výtah, kabina 1,10x1,44m, 5 stanice, ...HQ=14,4M, 

HSG=-1050MM, HSK=+3400, odpovídající pohon - (9,8) 
6,1Kw

soub 1,000 822 368,12 822 368,12
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321. 318 998767103 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 22,939 984,75 22 589,18

2 407. x jedník Kč 2,000 0,01 0,02

768: Konstrukce hliníkové 19 697 631,24
322. 319 767620117 767620117 Montáž oken kovových zdvojených pevných do zdiva 

plochy do 2,5 m2
m2 12,870 1 477,13 19 010,66

323. 320 55341011 55341011 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do 
v 1,5m

m2 12,870 22 241,61 286 249,52

324. 321 767113120 767113120 Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2 m2 1 542,574 1 477,13 2 278 582,33
325. 322 5534109_R 5534109_R Prosklené stěny - otevíravé/sklopné trojsklo, vč. dveří 

přes plochu 1m2 přes v 2,5m
m2 1 429,767 9 282,85 13 272 312,60

326. 323 5532005_R 5532005_R prosklená stěna vnější , rám AL, zasklení bezpečnostní 
trojsklo - požární odolnost

m2 112,807 26 730,06 3 015 337,88

327. 324 7680000_R 7680000_R RWA zařízení - povětrnostní stanice s dešťovým a 
větrným čidlem

soub 1,000 773 684,38 773 684,38

328. 325 998767103_01 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 59,924 875,34 52 453,87

769: Ostatní prvky 854 421,31
329. 326 7670001_R 7670001_R D+M střešní úvazový systém proti pádu z výšky soub 1,000 41 232,56 41 232,56
330. 327 7670131_R 7670131_R D+M poštovních schránek - sestava 29ks - ocelový plech 

- broušený nerez
soub 1,000 52 653,72 52 653,72

331. 328 7670021_R 7670021_R D+M vnitřní čistící zóna (rohož) 1500/6100mm, vč. Al 
rámu

soub 1,000 65 838,56 65 838,56

332. 329 449328_R 449328_R přístroj hasicí ruční - hasící schopnost - 183B kus 3,000 728,72 2 186,16
333. 330 449327_R 449327_R přístroj hasicí ruční - hasící schopnost - 13A kus 4,000 728,72 2 914,88
334. 331 449326_R 449326_R přístroj hasicí ruční - hasící schopnost - 21 A kus 1,000 728,72 728,72
335. 332 449325_R 449325_R přístroj hasicí ruční - hasící schopnost - 27 A kus 4,000 728,72 2 914,88
336. 333 5908100_R 5908100_R D+M systémové požární ucpávky, manžety, prostupy soub 1,000 49 237,61 49 237,61
337. 334 5908001_R 5908001_R D+M informačních tabulek pro označení místností soub 1,000 118 170,27 118 170,27
338. 335 5908102_R 5908102_R D+M bezpečnostních tabulek a značek PBŘ soub 1,000 34 466,33 34 466,33
339. 336 5908110_R 5908110_R D+M odvětrávacího prvku výtahové šachty DN 110 soub 1,000 1 477,13 1 477,13
340. 337 7651150_R 7651150_R Montáž střešního výlezu ploché střechy - rozměr 

800/1400mm
kus 1,000 4 431,39 4 431,39
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341. 338 5916460_R 5916460_R Výlez do ploché střechy vč. půdních schodů do otvoru 
rozměru 800x1400mm

kus 1,000 30 441,65 30 441,65

342. 339 9197910_R 9197910_R Montáž ocelové výplně (mříže) se zabetonováním 
ocelového rámu, plochy do 1 m2

kus 1,000 5 908,51 5 908,51

343. 340 2866190_R 2866190_R mříž ocelová 600/600mm, žárový pozink kus 1,000 3 446,63 3 446,63
344. 341 7670011_R 7670011_R D+M sanitární sestava pro WC kabinu imobilní soub 6,000 16 654,13 99 924,78
345. 342 763411114 763411114 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky 

tl 8 mm
m2 77,610 2 392,95 185 716,85

346. 343 763411124 763411124 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 8 mm, š do 
800 mm, v do 2000 mm

kus 10,000 7 385,64 73 856,40

347. 344 936174312 936174312 Montáž stojanu na kola pro 10 kol kotevními šrouby na 
pevný podklad

kus 5,000 700,27 3 501,35

348. 345 749101_R 749101_R stojan na kola na 6 kol jednostranný, kov kus 4,000 3 702,67 14 810,68
349. 346 749102_R 749102_R stojan na  elektrokola na 4 kol kus 1,000 2 708,07 2 708,07
350. 347 769000_R 769000_R D+M vegetační souvrství do květníků m3 23,500 2 461,88 57 854,18

771: Podlahy z dlaždic 1 306 347,37
351. 348 771111011 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 899,520 4,92 4 425,64
352. 349 771121011 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 899,520 27,57 24 799,77
353. 350 771274123 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
m 206,000 246,19 50 715,14

354. 351 771274242 771274242 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm

m 206,000 246,19 50 715,14

355. 352 771474133 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm

m 55,600 134,91 7 501,00

356. 353 771474113 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm

m 291,408 125,06 36 443,48

357. 354 59761416 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 1 270,162 36,44 46 284,70

358. 355 771574260 771574260 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 - 
ks/m2

m2 764,020 443,14 338 567,82

359. 356 59761409 59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 - do 
12ks/m2

m2 840,422 295,43 248 285,87

www.euroCALC.cz 22 z 134



Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

360. 357 771576142 771576142 Montáž podlah keramických velkoformátových pro 
mechanické zatížení protiskluzných lepených flexi - 
rychletuhnoucím lepidlem do 6 ks/m2

m2 183,500 482,53 88 544,26

361. 358 59761420 59761420 dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické - 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 201,850 443,14 89 447,81

362. 359 771591112 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 601,920 285,58 171 896,31

363. 360 771591115 771591115 Podlahy spárování silikonem m 364,358 46,28 16 862,49
364. 361 771591264 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 291,408 93,55 27 261,22
365. 362 771592011 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

položení dlažby chemickými prostředky
m2 947,520 64,01 60 650,76

366. 363 998771103 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 24 m

t 30,566 1 437,74 43 945,96

776: Podlahy povlakové 1 720 400,45
367. 364 776111311 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1 673,970 4,92 8 235,93
368. 365 776141111 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 1 673,970 157,56 263 750,71

369. 366 776121111 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 1 673,970 34,47 57 701,75

370. 367 776211111 776211111 Lepení textilních pásů m2 1 164,860 93,55 108 972,65
371. 368 69751061 69751061 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% 

PA, hm 400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost - Bfl 
S1

m2 1 378,873 571,16 787 557,10

372. 369 776231111 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 509,110 147,71 75 200,64

373. 370 28411123 28411123 PVC vinyl protiskluzný tl 2.5mm, nášlapná vrstva 
1.14mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření µ 0.6, - třída 
zátěže 34/43, protiskluznost R10 B pro kuchyně

m2 592,651 512,07 303 478,80

374. 371 776411111 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 1 479,050 34,47 50 982,85
375. 372 69751200 69751200 lišta kobercová 50x7mm m 1 130,425 21,66 24 485,01
376. 373 28411009 28411009 lišta soklová PVC 18x80mm m 407,869 83,70 34 138,64
377. 374 998776103 998776103 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
t 12,203 483,19 5 896,37

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01
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777: Podlahy lité 534 335,75
378. 375 777111111 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 932,970 11,82 11 027,71
379. 376 777111121 777111121 Ruční broušení podkladu před provedením lité podlahy m 232,050 45,30 10 511,87

380. 377 777131111 777131111 Penetrační epoxidový nátěr podlahy plněný pískem m2 932,970 37,42 34 911,74
381. 378 777511155 777511155 Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 3 mm parkovacích 

ploch lité podlahy
m2 932,970 432,11 403 145,67

382. 379 777911111 777911111 Tuhé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl m 232,050 295,43 68 554,53
383. 380 998777103 998777103 Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 

24 m
t 6,280 984,75 6 184,23

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

781: Dokončovací práce - obklady 621 402,25
384. 381 781121011 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 646,297 27,57 17 818,41
385. 382 781474112 781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 675,497 443,14 299 339,74

386. 383 59761026 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 743,047 295,43 219 518,38
387. 384 781494511 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 307,760 64,01 19 699,72

388. 385 781495115 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 597,560 46,28 27 655,08
389. 386 781131264 781131264 Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

stěnou
m 194,880 93,55 18 231,02

390. 387 998781103 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

t 13,249 1 444,63 19 139,90

782: Dokončovací práce - obklady z kamene 2 031 175,47
391. 388 782991111 782991111 Penetrace podkladu obkladu z kamene m2 1 256,534 27,57 34 642,64
392. 389 782142114 782142114 Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových do 22 ks/m2 

kladených do lepidla
m2 1 256,534 974,90 1 224 995,00

393. 390 583870_R 583870_R Obkladové cihlové pásky - rozměr 205/62mm m2 1 319,361 393,90 519 696,30
394. 391 782532111 782532111 Montáž obkladu ostění z pravoúhlých desek z tvrdého 

kamene do lepidla tl do 25 mm
m2 103,290 1 624,84 167 829,72

395. 392 782991421 782991421 Základní čištění nových kamenných obkladů včetně 
jednovrstvého impregnačního nátěru

m2 1 256,534 29,54 37 118,01
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396. 393 998782103 998782103 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech 
v do 60 m

t 73,715 636,15 46 893,80

783: Dokončovací práce - nátěry 201 256,06
397. 394 783823151 783823151 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 

povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek
m2 726,496 46,57 33 832,92

398. 395 783827101 783827101 Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů

m2 726,496 66,44 48 268,39

399. 396 783827401 783827401 Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů

m2 907,500 131,30 119 154,75

784: Dokončovací práce - malby a tapety 598 083,68
400. 397 784181101 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 

podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
m2 10 123,285 14,77 149 520,92

401. 398 784211101 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 10 123,285 44,31 448 562,76

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 2 924 530,01
402. 399 786623021 786623021 Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 4 

m2
kus 31,000 984,75 30 527,25

403. 400 553420_R 553420_R žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 4,0m2

m2 82,389 3 008,17 247 840,12

404. 401 786623023 786623023 Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 6 
m2

kus 47,000 984,75 46 283,25

405. 402 553425_R 553425_R žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 6,0m2

m2 252,036 2 166,53 546 043,56

406. 403 786623025 786623025 Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy do 8 
m2

kus 39,000 984,75 38 405,25

407. 404 5534258_R 5534258_R žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 8,0m2

m2 307,242 1 771,56 544 297,64

408. 405 786623027 786623027 Montáž fasádní žaluzie ovládané motorem plochy přes 
8 m2

kus 29,000 984,75 28 557,75

409. 406 553429_R 553429_R žaluzie C-60 fasádní ovládaná základním motorem 
příslušenství plochy do 12,0m2

m2 346,450 1 596,91 553 249,47

410. 407 786623039 786623039 Montáž žaluziové schránky délky do 1300 mm kus 24,000 393,90 9 453,60
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411. 408 28376715 28376715 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 
kotvení pro žaluzii plochy do 2,0m2 š do 1,0m

kus 24,000 2 399,15 57 579,60

412. 409 786623041 786623041 Montáž žaluziové schránky délky do 2400 mm kus 89,000 393,90 35 057,10
413. 410 786623043 786623043 Montáž žaluziové schránky délky do 4000 mm kus 60,000 393,90 23 634,00
414. 411 28376732 28376732 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 6,0m2 š do 3,0m
kus 149,000 2 399,15 357 473,35

415. 412 786623045 786623045 Montáž žaluziové schránky délky přes 4000 mm kus 14,000 393,90 5 514,60
416. 413 28376744 28376744 kryt podomítkový PUR s izolací XPS 30 mm včetně 

kotvení pro žaluzii plochy do 20,0 m2
kus 14,000 2 399,15 33 588,10

417. 414 786623017 786623017 Montáž venkovní žaluzie ovládané motorem upevněné 
na rám okna nebo do žaluziové schránky plochy přes - 8 
m2

kus 32,000 984,75 31 512,00

418. 415 5534218_R 5534218_R žaluzie C -60 ovládaná základním motorem včetně 
příslušenství plochy do 7,0m2

m2 134,623 2 483,13 334 286,41

419. 416 998786103 998786103 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v do 24 m

t 1,310 936,61 1 226,96

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

D1.1.4.1: Zařízení pro vytápění staveb 4 847 497,84
D1.1.4.1.: Zařízení pro vytápění staveb 4 847 497,84
PSV: Práce a dodávky PSV 4 847 497,84
713: Izolace tepelné 484 236,09

420. 1 713463131 713463131 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 
úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

m 1 008,000 44,31 44 664,48

421. 2 R71300001 R71300001 Potrubní izolační pouzdro 22/9 m 13,800 14,77 203,83
422. 3 R71300002 R71300002 Potrubní izolační pouzdro 28/9 m 6,900 16,74 115,51
423. 4 R71300003 R71300003 Potrubní izolační pouzdro 18/9 m 441,600 13,79 6 089,66
424. 5 R7130009 R7130009 Potrubní izolační pouzdro 15/9 m 435,850 12,80 5 578,88
425. 6 R71300010 R71300010 Potrubní izolační pouzdro 35/20 m 52,900 59,09 3 125,86
426. 7 R71300011 R71300011 Potrubní izolační pouzdro 42/40 m 12,650 167,41 2 117,74
427. 8 R71300012 R71300012 Potrubní izolační pouzdro 54/25 m 43,700 118,17 5 164,03
428. 9 713463211 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 

fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm
m 1 911,000 68,93 131 725,23
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429. 10 R71300004 R71300004 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 15/20 m 83,950 80,75 6 778,96

430. 11 R71300005 R71300005 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 18/20 m 794,650 89,61 71 208,59

431. 12 R71300006 R71300006 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 18/30 m 51,750 122,11 6 319,19

432. 13 R71300007 R71300007 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 22/30 m 187,450 131,96 24 735,90

433. 14 R71300008 R71300008 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 28/30 m 51,750 138,85 7 185,49

434. 15 R71300013 R71300013 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 35/30 m 46,000 147,71 6 794,66

435. 16 R71300014 R71300014 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 28/40 m 9,200 174,30 1 603,56

436. 17 R71300015 R71300015 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 35/40 m 537,050 183,16 98 366,08

437. 18 R71300016 R71300016 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 42/40 m 24,150 189,07 4 566,04

438. 19 R71300017 R71300017 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 54/40 m 105,800 208,77 22 087,87

439. 20 R71300018 R71300018 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 89/50 m 18,400 355,50 6 541,20

440. 21 713463212 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm

m 80,000 68,93 5 514,40

441. 22 R71300019 R71300019 Potrubní izolační pouzdro s povrchovou úpravou 42/60 m 79,350 285,58 22 660,77

442. 23 998713103_01 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 0,850 984,75 837,04

443. 24 998713193 998713193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

t 0,850 295,43 251,12

2 407. x jedník Kč 2,000 0,01 0,02

732: Ústřední vytápění - strojovny 651 124,50
444. 25 R73200005 R73200005 Montáž nepřímonatápěného ohřívače vody h 12,000 295,43 3 545,16
445. 26 R73200006 R73200006 Nepřímontápěný zásobníkový ohřívač vody ks 1,000 29 050,19 29 050,19
446. 27 R73200007 R73200007 Montáž kombinovaného rozdělovače a sběrače h 10,000 295,43 2 954,30

www.euroCALC.cz 27 z 134



Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

447. 28 R73200008 R73200008 Kombinovaný rozdělovač a sběrač ks 1,000 58 858,64 58 858,64
448. 29 732199100 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 1,500 49,24 73,86
449. 30 R73200016 R73200016 Orientační štítky ks 9,000 147,71 1 329,39
450. 31 R73200015 R73200015 Montáž označení toku teplonosných látek h 9,500 295,43 2 806,59
451. 32 R73200014 R73200014 Označení toku teplonosných látek ks 272,000 73,86 20 089,92
452. 33 R732429212.1 R732429212.1 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 15
soubor 12,000 590,85 7 090,20

453. 34 R73200021 R73200021 Oběhové čerpadlo DN15 ks 12,000 5 041,93 60 503,16
454. 35 732429212 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25
soubor 1,000 689,33 689,33

455. 36 R73000022 R73000022 Oběhové čerpadlo DN25 ks 1,000 5 041,93 5 041,93
456. 37 732429215 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 32
soubor 1,000 787,80 787,80

457. 38 R73200026 R73200026 Oběhové čerpadlo DN32 ks 1,000 14 254,29 14 254,29
458. 39 732429223 732429223 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 

přírubového DN 40 jednodílné
soubor 3,000 984,75 2 954,25

459. 40 R73200023 R73200023 Oběhové čerpadlo DN40 ks 1,000 17 774,78 17 774,78
460. 41 R73200024 R73200024 Oběhové čerpadlo DN40 ks 1,000 22 728,08 22 728,08
461. 42 R73200025 R73200025 Oběhové čerpadlo DN40 ks 1,000 28 075,29 28 075,29
462. 43 R73200031 R73200031 Montáž měřiče tepla do DN25 h 42,000 492,38 20 679,96
463. 44 R73200027 R73200027 Měřič tepla DN15 ks 1,000 9 158,20 9 158,20
464. 45 R73200028 R73200028 Měřič tepla DN15 ks 13,000 9 158,20 119 056,60
465. 46 R73200032 R73200032 Montáž měřiče tepla nad DN25 h 33,000 492,38 16 248,54
466. 47 R73200029 R73200029 Měřič tepla DN25 ks 7,000 16 642,31 116 496,17
467. 48 R73200030 R73200030 Měřič tepla DN32 ks 1,000 17 036,21 17 036,21
468. 49 R73200031_01 R73200031 Měřič tepla DN40 ks 3,000 24 421,86 73 265,58
469. 50 998732102 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 

m
t 0,450 984,75 443,14

470. 51 998732193 998732193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

t 0,450 295,43 132,94

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 1 088 379,53
471. 52 733000004 733000004 Montáž tlakové hadice h 59,000 295,43 17 430,37
472. 53 R73300005 R73300005 Tlaková hadice DN25, délky 500mm ks 4,000 689,33 2 757,32
473. 54 R73300006 R73300006 Tlaková hadice DN15, délky 500mm ks 22,000 324,97 7 149,34
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474. 55 R73300007 R73300007 Tlaková hadice DN20, délky 400mm ks 208,000 433,29 90 124,32
475. 56 R733111122.1 R733111122.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 15x1,2 m 520,950 205,81 107 216,72
476. 57 R733111123.1 R733111123.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 18x1,2 m 1 371,950 226,49 310 732,96
477. 58 R733111124.1 R733111124.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 22x1,5 m 205,850 260,96 53 718,62
478. 59 R733111125.1 R733111125.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 28x1,5 m 69,000 310,20 21 403,80
479. 60 R733111126.1 R733111126.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 35x1,5 m 635,950 403,75 256 764,81
480. 61 R733111127.1 R733111127.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 42x1,5 m 36,800 502,22 18 481,70
481. 62 R733111128.1 R733111128.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 54x1,5 m 149,500 610,55 91 277,23
482. 63 R733121125.1 R733121125.1 Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované 88,9x2 m 18,400 1 999,05 36 782,52
483. 64 R733113113.1 R733113113.1 Příplatek k porubí za zhotovení přípojky DN 15 kus 324,000 108,32 35 095,68
484. 65 R733190107.1 R733190107.1 Zkouška těsnosti potrubí z uhlíkové oceli vně 

pozinkované do DN 40
m 2 841,000 9,85 27 983,85

485. 66 R733190108.1 R733190108.1 Zkouška těsnosti potrubí z uhlíkové oceli vně 
pozinkované do DN 50

m 150,000 14,77 2 215,50

486. 67 733190225 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 
do D 89x5,0

m 19,000 21,66 411,54

487. 68 998733103 998733103 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 24 m

t 6,900 984,75 6 794,78

488. 69 998733193 998733193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

t 6,900 295,43 2 038,47

2 407. x jedník Kč 2,000 0,01 0,02

734: Ústřední vytápění - armatury 979 337,80
489. 70 R73400001 R73400001 Montáž termostatické hlavice ks 100,000 98,48 9 848,00
490. 71 734221682 734221682 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 

otopných těles VK
kus 91,000 285,58 25 987,78

491. 72 R73400020 R73400020 Termostatická hlavice se zajištěním proti neoprávněné 
manipulaci

ks 9,000 738,56 6 647,04

492. 73 734209112 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 57,000 78,78 4 490,46
493. 74 R73400026 R73400026 Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil, DN10 ks 46,000 2 907,97 133 766,62
494. 75 R73400027 R73400027 Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil, DN10 ks 11,000 2 907,97 31 987,67
495. 76 734209113 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 102,000 78,78 8 035,56
496. 77 R73400021 R73400021 Dvoucestný regulační ventil DN15 s pohonem ks 11,000 5 150,25 56 652,75
497. 78 R73400022 R73400022 Dvoucestný ruční vyvažovací ventil DN15 ks 13,000 2 196,00 28 548,00
498. 79 R73400023 R73400023 Dvoucestný ruční vyvažovací ventil DN15 ks 18,000 2 196,00 39 528,00
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499. 80 R73400024 R73400024 Zónový ventil DN15 ks 2,000 1 408,20 2 816,40
500. 81 R73400025 R73400025 Dvoucestný tlakově nezávislý regulační ventil DN15 ks 58,000 2 997,59 173 860,22
501. 82 734209123 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 1,000 103,40 103,40
502. 83 R73400028 R73400028 Trojcestný směšovací ventil DN15 ks 1,000 5 658,39 5 658,39
503. 84 734209115 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 113,000 108,32 12 240,16
504. 85 R73400011 R73400011 Partnerský ventil k ventilům pol.D.2 a D.3 ks 104,000 344,66 35 844,64
505. 86 R73400016 R73400016 Dvoucestný ruční vyvažovací ventil DN25 ks 7,000 2 676,56 18 735,92
506. 87 R73400017 R73400017 Tlakově nezávislý dvoucestný regulační ventil DN25 ks 2,000 8 941,55 17 883,10
507. 88 734209125 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 kus 1,000 137,87 137,87
508. 89 R73400007 R73400007 Třícestný směšovací ventil s pohonem DN25 ks 1,000 10 334,97 10 334,97
509. 90 734209116 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 7,000 128,02 896,14
510. 91 R73400029 R73400029 Dvoucestný uzavírací ventil DN32 ks 1,000 11 206,48 11 206,48
511. 92 R73400030 R73400030 Regulátor dif.tlaku, DN32 ks 6,000 6 312,26 37 873,56
512. 93 734209117 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 7,000 167,41 1 171,87
513. 94 R73400031 R73400031 Dvoucestný uzavírací ventil DN40 ks 1,000 12 452,19 12 452,19
514. 95 R73400032 R73400032 Trojcestný směšovací ventil DN40 ks 2,000 12 447,27 24 894,54
515. 96 R73400033 R73400033 Dvoucestný ruční vyvažovací ventil DN40 ks 4,000 3 883,86 15 535,44
516. 97 734221545 734221545 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 

1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání
kus 42,000 413,60 17 371,20

517. 98 734261233 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 42,000 147,71 6 203,82
518. 99 734211120 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 52,000 216,65 11 265,80

519. 100 734242415 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 758,26 758,26
520. 101 734242412 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 11,000 305,27 3 357,97
521. 102 734242413 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 393,90 393,90
522. 103 734242416 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 974,90 974,90
523. 104 734242417 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 3,000 1 329,42 3 988,26
524. 105 734261402 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C 

radiátorů typu VK
kus 58,000 679,48 39 409,84

525. 106 734291123 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 286,000 196,95 56 327,70

526. 107 734291245 734291245 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 551,46 551,46

527. 108 734291243 734291243 Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 270,81 270,81
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528. 109 734291246 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 896,12 896,12

529. 110 734291247 734291247 Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 3,000 1 418,04 4 254,12

530. 111 734291249 734291249 Filtr závitový přímý G 3 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 4 825,29 4 825,29

531. 112 734292715 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 482,53 1 930,12
532. 113 734292716 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 28,000 659,78 18 473,84

533. 114 734292718 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 11,000 1 418,04 15 598,44
534. 115 734292713 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 162,000 231,42 37 490,04

535. 116 734292714 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 334,82 1 339,28

536. 117 734292717 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 3,000 965,06 2 895,18

537. 118 734292720 734292720 Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 3 840,53 7 681,06
538. 119 734411129 734411129 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 200 mm
kus 14,000 590,85 8 271,90

539. 120 734421112 734421112 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm zadní připojení

kus 2,000 1 181,70 2 363,40

540. 121 734494213 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 kus 22,000 177,26 3 899,72
541. 122 998734103 998734103 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 

m
t 1,100 984,75 1 083,23

542. 123 998734193 998734193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

t 1,100 295,43 324,97

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 183 213,79
543. 124 735000911 735000911 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 

ručním ovládáním
kus 100,000 147,71 14 771,00

544. 125 735000912 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s 
termostatickým ovládáním

kus 100,000 147,71 14 771,00

545. 126 735159110 735159110 Montáž otopných těles panelových jednořadých délky 
do 1500 mm

kus 2,000 492,38 984,76

546. 127 R73500003 R73500003 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 11/600/400

ks 2,000 3 121,66 6 243,32
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547. 128 735159220 735159220 Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky 
do 1500 mm

kus 51,000 492,38 25 111,38

548. 129 R73500001 R73500001 Designové deskové těleso s integrovaným 
termostatickým ventilem s vodorovně orientovanými 
profily - D-VK-H22/662/700

ks 1,000 15 093,30 15 093,30

549. 130 R73500002 R73500002 Designové deskové těleso s integrovaným 
termostatickým ventilem s vodorovně orientovanými 
profily - D-VK-H22/662/1400

ks 2,000 21 140,66 42 281,32

550. 131 R73500007 R73500007 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 20/600/500

ks 1,000 3 477,60 3 477,60

551. 132 R73500008 R73500008 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 20/600/600

ks 4,000 3 699,71 14 798,84

552. 133 R73500009 R73500009 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 20/600/700

ks 2,000 3 917,34 7 834,68

553. 134 R73500010 R73500010 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 21/600/500

ks 3,000 3 978,15 11 934,45

554. 135 R73500014 R73500014 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 21/600/600

ks 1,000 4 218,19 4 218,19

555. 136 R73500015 R73500015 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 21/600/700

ks 1,000 4 461,42 4 461,42

556. 137 R73500016 R73500016 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem VK 21/700/500

ks 2,000 4 350,68 8 701,36

557. 138 R37500017 R37500017 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 22/600/700

ks 1,000 4 892,20 4 892,20

558. 139 R73500018 R73500018 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem VK 22/700/500

ks 3,000 4 780,82 14 342,46

559. 140 R73500019 R73500019 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 22/700/700

ks 1,000 5 493,24 5 493,24

560. 141 R73500020 R73500020 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 22/900/500

ks 13,000 5 490,04 71 370,52

561. 142 R73500022 R73500022 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 22/900/600

ks 3,000 5 943,87 17 831,61

562. 143 R73500011 R73500011 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 22/900/700

ks 2,000 6 394,49 12 788,98

563. 144 R73500021 R73500021 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem VK 22/900/900

ks 1,000 7 299,57 7 299,57
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564. 145 R73500012 R73500012 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 22/900/1000

ks 10,000 7 749,56 77 495,60

565. 146 735159310 735159310 Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 
1140 mm

kus 5,000 492,38 2 461,90

566. 147 R73500013 R73500013 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 33/900/1000

ks 2,000 10 850,79 21 701,58

567. 148 R73500023 R73500023 Deskové těleso s integrovaným termostatickým 
ventilem  VK 33/900/1100

ks 3,000 11 465,91 34 397,73

568. 149 735419115 735419115 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 
1600 mm

soubor 2,000 984,75 1 969,50

569. 150 R73500028 R73500028 Podlahový konvektor PK 1300/190/320 ks 2,000 10 484,66 20 969,32
570. 151 735419116 735419116 Montáž konvektoru s osazením na hmoždinky délka do 

2102 mm
soubor 40,000 1 181,70 47 268,00

571. 152 R73500024 R73500024 Podlahový konvektor PK 2200/130/260 ks 12,000 12 682,62 152 191,44
572. 153 R73500025 R73500025 Podlahový konvektor PK 3000/130/260 ks 12,000 16 829,42 201 953,04
573. 154 R73500026 R73500026 Podlahový konvektor PK 2900/130/320 ks 6,000 20 362,71 122 176,26
574. 155 R73500027 R73500027 Podlahový konvektor PK 2900/130/400 ks 2,000 24 737,96 49 475,92
575. 156 R73500029 R73500029 Podlahový konvektor PK 1600/190/320 ks 4,000 12 563,47 50 253,88
576. 157 R73500030 R73500030 Podlahový konvektor PK 3000/190/320 ks 4,000 22 249,49 88 997,96
577. 158 998735103 998735103 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 

24 m
t 2,500 984,75 2 461,88

578. 159 998735193 998735193 Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun do 500 m

t 2,500 295,43 738,58

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

767: Konstrukce zámečnické 195 410,16
579. 160 R76700003 R76700003 Montáž závěsů potrubí h 850,000 98,48 83 708,00
580. 161 R76700004 R76700004 Závěsy potrubí kg 1 417,900 78,78 111 702,16

783: Dokončovací práce - nátěry 33 705,30
581. 162 783614653 783614653 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 50 mm
m 534,750 19,70 10 534,58

582. 163 783615551 783615551 Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN 
do 50 mm

m 534,750 23,63 12 636,14
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583. 164 783617601 783617601 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 
mm

m 534,750 19,70 10 534,58

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

900: Prvotní napuštění systému 39 390,09
584. 165 R90000001 R90000001 Proplach systému soubor 1,000 39 390,09 39 390,09

901: Požární prostupy 112 344,42
585. 166 R90100001 R90100001 Montáž požárního prostupu do 200x200 h 34,000 472,68 16 071,12
586. 167 R90100008 R90100008 Požární prostup EI30, 60x150 ks 5,000 364,36 1 821,80
587. 168 R90100009 R90100009 Požární prostup EI30 60x160 ks 12,000 364,36 4 372,32
588. 169 R90100014 R90100014 Montáž požárního protupu nad 200x200 h 84,000 472,68 39 705,12
589. 170 R90100002 R90100002 Požární prostup E120, 140x620 ks 2,000 817,34 1 634,68
590. 171 R90100003 R90100003 Požární prostup EI120, 140x670 ks 1,000 817,34 817,34
591. 172 R90100007 R90100007 Požární prostup EI120, 90x220 ks 1,000 472,68 472,68
592. 173 R90100010 R90100010 Požární prostup EI30, 120x270 ks 8,000 472,68 3 781,44
593. 174 R90100011 R90100011 Požární prostup EI30, 90x210 ks 14,000 472,68 6 617,52
594. 175 R90100012 R90100012 Požární prostup EI30, 90x220 ks 2,000 472,68 945,36
595. 176 R90100015 R90100015 Montáž požárního prostupu do D200 h 2,000 846,89 1 693,78
596. 177 R90100006 R90100006 Požární prostup EI120, D120 ks 1,000 649,94 649,94
597. 178 R90100004 R90100004 Montáž požární manžety do D150 h 18,000 1 669,16 30 044,88
598. 179 R90100005 R90100005 Požární manžeta EI30, D90 ks 4,000 661,75 2 647,00
599. 180 R90100013 R90100013 Požární manžeta EI30, D60 ks 2,000 534,72 1 069,44

904: Topná zkouška 28 360,80
600. 181 R90400001 R90400001 První stupeň topné zkoušky h 72,000 196,95 14 180,40
601. 182 R90400002 R90400002 Druhý stupeň topné zkoušky h 72,000 196,95 14 180,40

905: Koordinace 51 995,36
602. 183 902000004 902000004 Vyregulování systému h 48,000 393,90 18 907,20
603. 184 905000002 905000002 Koordinace s ostatními profesemi h 32,000 295,43 9 453,76
604. 185 905000003 905000003 Základní proškolení uživatele h 48,000 295,43 14 180,64
605. 186 R90500001 R90500001 Obhlídka staveniště před objednávkou materiálu h 32,000 295,43 9 453,76
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D1.1.4.2: Zařízení vzduchotechniky 12 990 504,01
01: Zařízení vzduchotechniky 12 990 504,01
PSV: Práce a dodávky PSV 12 990 504,01
713: Izolace tepelné 760 780,68

606. 104 713411141 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al 
fólií staženými Al páskou 1x

m2 1 484,300 128,53 190 777,08

607. 113 63141793 63141793 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
65kg/m3 tl 40mm

m2 479,400 430,58 206 420,05

608. 114 63141794 63141794 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
65kg/m3 tl 50mm

m2 50,000 520,55 26 027,50

609. 115 63141785 63141785 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 
50kg/m3 tl 60mm

m2 12,200 392,02 4 782,64

610. 105 63141781 63141781 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 
tl.20 mm

m2 924,200 282,77 261 336,03

611. 106 63141783 63141783 pás izolační lamelový s jednostrannou Al fólií 50 kg/m3 
tl.40 mm

m2 18,500 308,47 5 706,70

612. 107 713491111 713491111 Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí 
vnějšího obvodu do 500 mm

m2 42,510 128,53 5 463,81

613. 108 13756545-R 13756545-R plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 1mm tabule m2 42,510 1 066,80 45 349,67
614. 109 998713203 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 1,000 7 458,60 7 458,60

615. 110 998713293 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 7 458,60 7 458,60

751: Vzduchotechnika 12 084 020,85
616. 44 751122011 751122011 Mtž vent rad ntl nástěnného základního D do 100 mm kus 2,000 642,65 1 285,30
617. 45 42914501 42914501 ventilátor axiální tichý malý plastový IP45 výkon 8-13W 

D 100mm
kus 2,000 3 173,35 6 346,70

618. 46 751122092 751122092 Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm kus 2,000 1 078,61 2 157,22
619. 47 42914544 42914544 ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 110-

150W D 200mm
kus 2,000 3 595,38 7 190,76

620. 48 751122294 751122294 Mtž vent rad ntl střešního základního D do 400 mm kus 2,000 3 551,41 7 102,82
621. 49 R751000400 R751000400 Střešní ventilátor D355 soub 2,000 23 676,08 47 352,16

www.euroCALC.cz 35 z 134



Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

622. 59 751311113 751311113 Mtž vyústi čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,150 m2 kus 4,000 111,34 445,36

623. 60 42973034 42973034 vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
200x75mm

kus 2,000 271,46 542,92

624. 61 42973043 42973043 vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
500x75mm

kus 1,000 398,70 398,70

625. 62 42973051 42973051 vyúsť dvouřadá do kruhového potrubí SPIRO Pz 
800x75mm

kus 1,000 542,91 542,91

626. 53 751322012 751322012 Mtž talířového ventilu D do 200 mm kus 95,000 37,82 3 592,90
627. 54 42972206 42972206 talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 100mm kus 7,000 113,11 791,77
628. 55 42972207 42972207 talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 125mm kus 29,000 134,96 3 913,84
629. 56 42972213 42972213 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 17,000 134,96 2 294,32
630. 57 42972209 42972209 talířový ventil pro přívod vzduchu kovový D 160mm kus 5,000 158,09 790,45
631. 58 42972212 42972212 talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm kus 37,000 113,11 4 185,07
632. 81 751322144 751322144 Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 600 mm kus 58,000 335,86 19 479,88
633. 82 R751000500 R751000500 Anemostat odvodní, 300x300, 8 štěrbinový, D160, vč. 

plenum boxu
soub 6,000 922,00 5 532,00

634. 83 R751000501 R751000501 Anemostat odvodní, 400x400, 16 štěrbinový, D200, vč. 
plenum boxu

soub 37,000 1 089,12 40 297,44

635. 84 R751000502 R751000502 Anemostat odvodní, 500x500, 24 štěrbinový, D200, vč. 
plenum boxu

soub 9,000 1 214,79 10 933,11

636. 85 R751000503 R751000503 Anemostat přívodní, 400x400, 16 štěrbinový, D200, vč. 
plenum boxu

soub 6,000 1 361,60 8 169,60

637. 90 751344114 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 12,000 662,19 7 946,28
638. 91 42976010 42976010 tlumič hluku kruhový Pz, D 315mm, l=1000mm kus 8,000 2 631,66 21 053,28
639. 92 42976206 42976206 tlumič hluku kruhový Pz, D 200mm, l=500mm kus 4,000 1 358,57 5 434,28
640. 88 751344122 751344122 Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,300 m2 kus 36,000 1 129,27 40 653,72

641. 89 R751000505 R751000505 Tlumič hluku čtyřhranný 600x400x1250 24,000 4 405,51 105 732,24
642. 96 R751000506 R751000506 Tlumič hluku čtyřhranný 600x300x950 kus 2,000 2 678,79 5 357,58
643. 97 R751000507 R751000507 Tlumič hluku čtyřhranný 500x250x950 soub 10,000 2 442,26 24 422,60
644. 86 751398022 751398022 Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 kus 4,000 1 857,87 7 431,48
645. 87 R751000504 R751000504 Požární prostup stěnový, 200x200 soub 4,000 12 385,81 49 543,24
646. 73 751398041 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 342,93 342,93
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647. 74 42972901 42972901 žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro 
potrubí D 160mm

kus 1,000 1 143,09 1 143,09

648. 75 751398052 751398052 Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2 kus 13,000 379,13 4 928,69
649. 76 R751000405 R751000405 Protidešťová žaluzie 350x350 kus 4,000 1 187,62 4 750,48
650. 77 R751000401 R751000401 Protidešťová žaluzie 500x300 kus 1,000 1 117,44 1 117,44
651. 78 R751000402 R751000402 Protidešťová žaluzie 500x400 kus 1,000 1 243,40 1 243,40
652. 79 R751000403 R751000403 Protidešťová žaluzie 600x400 kus 6,000 1 354,97 8 129,82
653. 80 R751000404 R751000404 Protidešťová žaluzie 350x350 kus 1,000 1 187,62 1 187,62
654. 5 751510011 751510011 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 

do 0,03 m2
m 35,100 764,55 26 835,71

655. 6 751510012 751510012 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,07 m2

m 232,050 841,01 195 156,37

656. 7 751510013 751510013 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,13 m2

m 510,250 1 146,83 585 170,01

657. 1 751510041 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 100 mm

m 0,650 456,15 296,50

658. 2 751510042 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm

m 684,450 693,00 474 323,85

659. 3 751510043 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 300 mm

m 220,350 954,92 210 416,62

660. 4 751510044 751510044 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 400 mm

m 9,750 1 270,72 12 389,52

661. 93 751514663 751514663 Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
kruhové s přírubou D do 300 mm

kus 2,000 333,17 666,34

662. 94 42971024 42971024 klapka kruhová zpětná Pz D 200mm kus 2,000 255,20 510,40
663. 95 42971033 42971033 klapka kruhová zpětná Pz D 355mm kus 2,000 855,37 1 710,74
664. 67 751514715 751514715 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

potrubí s přírubou do 0,280 m2
kus 8,000 924,25 7 394,00

665. 68 42972287 42972287 hlavice výfuková čtyřhranná Pz 400x400mm kus 1,000 2 978,95 2 978,95
666. 69 42972275 42972275 hlavice výfuková čtyřhranná Pz 500x250mm kus 2,000 2 329,36 4 658,72
667. 70 42972289 42972289 hlavice výfuková čtyřhranná Pz 600x400mm kus 5,000 3 401,81 17 009,05
668. 63 751514762 751514762 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

potrubí kruhového s přírubou D do 200 mm
kus 1,000 271,26 271,26

669. 64 42981260 42981260 výfuková hlavice Pz D 100mm kus 1,000 904,21 904,21
670. 65 751514763 751514763 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

potrubí kruhového s přírubou D do 300 mm
kus 2,000 397,04 794,08
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671. 66 42981267 42981267 výfuková hlavice Pz D 200mm kus 2,000 1 323,48 2 646,96
672. 71 751514764 751514764 Mtž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do 

potrubí kruhového s přírubou D do 400 mm
kus 3,000 450,49 1 351,47

673. 72 42974011 42974011 stříška protidešťová s lemem Pz D 315mm kus 3,000 1 501,62 4 504,86
674. 98 751537012 751537012 Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 

do 200 mm
m 6,500 75,39 490,04

675. 99 42981622 42981622 hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 
102mm, l=10m

kus 2,600 135,73 352,90

676. 100 42981623 42981623 hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 
127mm, l=10m

kus 3,250 154,81 503,13

677. 101 42981625 42981625 hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 
160mm, l=10m

kus 0,650 190,87 124,07

678. 102 751537013 751537013 Mtž potrubí ohebného neizol z Al laminátové hadice D 
do 300 mm

m 2,730 112,40 306,85

679. 103 42981627 42981627 hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 
203mm, l=10m

kus 2,730 224,80 613,70

680. 120 751571032 751571032 Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 
kotvenou do betonu průřezu do 0,03 m2

m 32,400 83,54 2 706,70

681. 121 751571033 751571033 Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 
kotvenou do betonu průřezu do 0,07 m2

m 292,800 83,54 24 460,51

682. 122 751571034 751571034 Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 
kotvenou do betonu průřezu do 0,13 m2

m 618,000 83,54 51 627,72

683. 123 751571035 751571035 Uchycení potrubí čtyřhranného na kci z nosníků 
kotvenou do betonu průřezu do 0,28 m2

m 11,400 83,54 952,36

684. 116 751572031 751572031 Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 100 mm

m 0,600 83,54 50,12

685. 117 751572032 751572032 Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 200 mm

m 630,000 83,54 52 630,20

686. 118 751572033 751572033 Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 300 mm

m 202,800 83,54 16 941,91

687. 119 751572034 751572034 Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků 
kotvenou do betonu D do 400 mm

m 8,400 83,54 701,74

688. 51 751581313 751581313 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu do 0,07 šířka spáry 25 mm

kus 16,000 329,89 5 278,24

689. 50 751581314 751581314 Protipožární prostup stěnou čtyřhranného potrubí 
průřezu do 0,13 šířka spáry 25 mm

kus 24,000 527,83 12 667,92
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690. 52 751581352 751581352 Protipožární prostup stěnou kruhového potrubí 
průměru do 200 šířka spáry 25 mm

kus 12,000 704,10 8 449,20

691. 25 751611142 751611142 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
nástřešní s výměnou vzduchu do 7000 m3/h

kus 11,000 30 513,04 335 643,44

692. 26 R751000201 R751000201 Rekuperační jednotka VZT - 1.01 soub 1,000 508 600,40 508 600,40
693. 27 R751000202 R751000202 Rekuperační jednotka VZT - 2.01 soub 1,000 508 600,40 508 600,40
694. 28 R751000203 R751000203 Rekuperační jednotka VZT - 3.01 soub 1,000 508 600,40 508 600,40
695. 29 R751000204 R751000204 Rekuperační jednotka VZT - 4.01 soub 1,000 516 454,08 516 454,08
696. 30 R751000205 R751000205 Rekuperační jednotka VZT - 5.01 soub 1,000 508 600,40 508 600,40
697. 31 R751000206 R751000206 Rekuperační jednotka VZT - 6.01 soub 1,000 508 600,40 508 600,40
698. 32 R751000207 R751000207 soub 1,000 317 576,26 317 576,26
699. 33 R751000208 R751000208 Rekuperační jednotka VZT - 8.01 soub 1,000 374 229,30 374 229,30
700. 34 R751000209 R751000209 Rekuperační jednotka VZT - 9.01 soub 1,000 343 451,07 343 451,07
701. 35 R751000210 R751000210 Rekuperační jednotka VZT - 10.01 soub 1,000 343 451,07 343 451,07
702. 36 R751000211 R751000211 Rekuperační jednotka VZT - 11.1 soub 1,000 331 156,37 331 156,37
703. 37 751621111 751621111 Montáž vytápěcí a větrací přívodní jednotky s ohřevem 

nástěnné s výměnou vzduchu do 7000 m3/h
kus 2,000 8 997,13 17 994,26

704. 38 R751000212 R751000212 Dveřní clona do podhledu, výkon 12 kW, pol. 22.1 kus 2,000 110 121,27 220 242,54
705. 39 R751000213 R751000213 Řídící systém soub 1,000 14 478,95 14 478,95
706. 40 R751000214 R751000214 Komunikační kabel soub 1,000 2 113,36 2 113,36
707. 8 R751000000 R751000000 m 258,050 192,80 49 752,04
708. 9 R751000001 R751000001 PIR/PUR panely do plochy 0,07 m2 86,450 1 399,70 121 004,07
709. 10 R751000002 R751000002 PIR/PUR panely do plochy 0,13 m2 158,600 1 399,70 221 992,42
710. 11 R751000003 R751000003 PIR/PUR panely do plochy 0,28 m2 13,000 1 399,70 18 196,10
711. 12 R751000100 R751000100 Mtž. trámů kus 104,000 2 570,61 267 343,44
712. 13 R751000101 R751000101 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 

595*195*2400, efektní délka 2200, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 9,000 25 102,76 225 924,84

713. 14 R751000102 R751000102 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3000, efektní délka 2800, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 29,000 30 342,18 879 923,22

714. 15 R751000103 R751000103 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*2400, efektní délka 2200, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 26,000 25 102,76 652 671,76
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715. 16 R751000104 R751000104 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3000, efektní délka 2800, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 9,000 30 342,18 273 079,62

716. 17 R751000105 R751000105 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*2000, efektní délka 1800, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 6,000 23 212,59 139 275,54

717. 18 R751000106 R751000106 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3400, efektní délka 3200, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 3,000 32 364,99 97 094,97

718. 19 R751000107 R751000107 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*1800, efektní délka 1600, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 1,000 22 217,77 22 217,77

719. 20 R751000108 R751000108 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3600, efektní délka 3400, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 5,000 33 326,65 166 633,25

720. 21 R751000109 R751000109 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3200, efektní délka 3000, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 4,000 31 403,32 125 613,28

721. 22 R751000110 R751000110 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*1200, efektní délka 1000, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 1,000 19 365,94 19 365,94

722. 23 R751000111 R751000111 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3000, efektní délka 2800, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 4,000 30 342,18 121 368,72

723. 24 R751000112 R751000112 Indukční trám, fce chlazení, vytápění VZT, rozměry 
595*195*3600, efektní délka 3400, vč. regulátoru - 
průtoku vzduchu se servopohonem

soub 7,000 33 326,65 233 286,55

724. 41 R751000300 R751000300 Mtž. zvlhčovačů vzduchu h 36,000 2 158,32 77 699,52
725. 42 R751000301 R751000301 Zvlhčovač vzduchu 9,9 kg/h soub 5,000 117 722,31 588 611,55
726. 43 R751000302 R751000302 Zvlhčovač vzduchu 16 kg/h kus 1,000 135 791,90 135 791,90
727. 125 R751999999 R751999999 Regulátor konstantního průtoku, D180, soub 12,000 7 897,61 94 771,32

2 408. x jedník Kč 1,500 0,01 0,02

759: Vzduchotechnika - vzduchové zkoušky 50 384,32
728. 111 R759000001 R759000001 Vzduchová zkouška h 76,000 449,86 34 189,36
729. 112 R759000002 R759000002 Proškolení obsluhy h 36,000 449,86 16 194,96
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767: Konstrukce zámečnické 95 318,16
730. 124 767000001 767000001 Budýnek pro směšovací uzel CH/UT soub 6,000 15 886,36 95 318,16

D1.1.4.3: Zařízení zdravotně technických instalací 4 218 317,67
D1.1.4.3.: Zařízení zdravotně technických instalací 4 218 317,67
HSV: Práce a dodávky HSV 749 620,54
1: Zemní práce 278 070,26

731. 1 131151104 131151104 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 133,200 90,38 12 038,62

732. 2 132151104 132151104 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem přes 100 - m3 
strojně

m3 346,800 173,10 60 031,08

733. 3 162251102 162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 346,800 33,55 11 635,14

734. 4 174101101 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 189,080 79,94 15 115,06

735. 5 175151101 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 157,720 161,61 25 489,13

736. 6 58343810 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 315,440 487,45 153 761,23

2 409. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

8: Trubní vedení 471 550,28
737. 7 871171211 871171211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 40 x 3,7 mm
m 92,000 68,93 6 341,56

738. 8 28613171 28613171 trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
40x3,7mm

m 93,380 73,86 6 897,05

739. 154 871211211 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m 11,000 88,63 974,93

740. 155 28613173 28613173 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 
100m 63x5,8mm

m 11,165 167,41 1 869,13

741. 9 871365241 871365241 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 250

m 9,000 866,58 7 799,22
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742. 143 894211111 894211111 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na 
potrubí DN 200 dno beton tř. C 25/30

kus 2,000 11 127,70 22 255,40

743. 144 894211121 894211121 Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na 
potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30

kus 1,000 11 817,03 11 817,03

744. 145 R.80001 R.80001 Betonová akumulační nádrž na dešťovou vodu o 
objemu 33 m3

soubor 1,000 246 188,06 246 188,06

745. 166 R.80002 R.80002 h 10,000 1 477,13 14 771,30
746. 167 R.80003 R.80003 Biologický separátor anorganických látek s nátokem 

DN250 pro instalaci do nádrže.
kus 1,000 152 636,60 152 636,60

PSV: Práce a dodávky PSV 3 468 697,13
713: Izolace tepelné 50 488,53

747. 65 713463211 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm

m 188,800 68,93 13 013,98

748. 68 63154571 63154571 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/40mm

m 17,250 174,30 3 006,68

749. 78 63154572 63154572 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/40mm

m 42,550 183,16 7 793,46

750. 71 63154018 63154018 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 54/40mm

m 69,000 208,77 14 405,13

751. 72 63154573 63154573 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 42/40mm

m 36,800 189,07 6 957,78

752. 79 63154602 63154602 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 35/50mm

m 8,250 233,39 1 925,47

753. 80 63154601 63154601 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 
250/100°C 28/50mm

m 14,950 226,49 3 386,03

2 407. x jedník Kč 1,500 0,01 0,02

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 729 628,07
754. 10 721173401 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 110,400 620,39 68 491,06
755. 11 721173402 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 100,050 738,56 73 892,93
756. 12 721173403 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 64,400 718,87 46 295,23
757. 13 721173404 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 23,000 787,80 18 119,40
758. 14 721173405 721173405 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 250 m 9,200 1 063,53 9 784,48
759. 15 721174042 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 79,150 247,17 19 563,51
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760. 16 721174043 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 40,250 274,75 11 058,69
761. 17 721174044 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 17,250 356,48 6 149,28
762. 18 721174045 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 59,800 777,95 46 521,41
763. 24 721174055 721174055 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110 m 19,800 443,14 8 774,17
764. 19 721175211 721175211 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé 

DN 75
m 93,500 640,09 59 848,42

765. 20 721175212 721175212 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé 
DN 110

m 89,100 886,28 78 967,55

766. 21 721175213 721175213 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé 
DN 125

m 15,400 1 211,25 18 653,25

767. 22 721175232 721175232 Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé 
DN 110

m 42,550 817,34 34 777,82

768. 23 721175233 721175233 Potrubí kanalizační z PP dešťové odhlučněné třívrstvé 
DN 125

m 103,500 1 004,45 103 960,58

769. 25 721194104 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 60,000 69,92 4 195,20
770. 26 721194105 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 25,000 77,80 1 945,00
771. 27 721194109 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 38,000 113,25 4 303,50
772. 28 721211401 721211401 Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 kus 6,000 2 067,98 12 407,88
773. 29 721211422 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 

mřížka nerez 138x138
kus 4,000 2 658,83 10 635,32

774. 31 721233112 721233112 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 110

kus 2,000 2 560,36 5 120,72

775. 30 721233113 721233113 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý 
odtok DN 125

kus 2,000 5 022,24 10 044,48

776. 32 721233121 721233121 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy 
vodorovný odtok DN 75/110

kus 1,000 5 022,24 5 022,24

777. 33 721233212 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 110

kus 4,000 5 022,24 20 088,96

778. 34 721233213 721233213 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
svislý odtok DN 125

kus 2,000 5 022,24 10 044,48

779. 35 721233221 721233221 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy 
vodorovný odtok DN 75/110

kus 4,000 1 939,96 7 759,84

780. 44 998721203 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m

% 1,000 7 224,07 7 224,07

781. 38 721273152 721273152 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75 kus 2,000 856,73 1 713,46
782. 37 721273153 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 4,000 649,94 2 599,76
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783. 40 721274125 721274125 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 2,000 1 319,57 2 639,14

784. 39 721274126 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 3,000 915,82 2 747,46

785. 41 721290111 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 633,000 21,66 13 710,78
786. 42 721290112 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 76,000 29,54 2 245,04
787. 43 721290113 721290113 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 8,000 40,37 322,96

2 407. x jedník Kč 3,000 0,01 0,03

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 439 000,52
788. 45 722130233 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 

svařované běžné DN 25
m 10,000 758,26 7 582,60

789. 46 722130234 722130234 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 9,000 817,34 7 356,06

790. 47 722130235 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40

m 40,000 955,21 38 208,40

791. 48 722130236 722130236 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 50

m 18,000 1 152,16 20 738,88

792. 142 722174004 722174004 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 
32x4,4 mm

m 63,000 433,29 27 297,27

793. 52 722174021 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
16x2,7 mm

m 72,450 315,12 22 830,44

794. 49 722174022 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
20x3,4 mm

m 227,700 305,27 69 509,98

795. 50 722174023 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
25x4,2 mm

m 188,600 374,21 70 576,01

796. 51 722174024 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 
32x5,4 mm

m 48,300 443,14 21 403,66

797. 53 722176112 722176112 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 20 mm

m 59,800 167,41 10 011,12

798. 54 28614101 28614101 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
20mm

m 59,800 61,05 3 650,79

799. 55 722176113 722176113 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 25 mm

m 40,250 177,26 7 134,72

800. 56 28614102 28614102 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
25mm

m 40,250 90,60 3 646,65
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801. 57 722176114 722176114 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 32 mm

m 805,050 216,65 174 414,08

802. 58 28614103 28614103 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
32mm

m 805,050 135,90 109 406,30

803. 59 722176115 722176115 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 40 mm

m 215,900 246,19 53 152,42

804. 60 28614104 28614104 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
40mm

m 215,900 275,73 59 530,11

805. 61 722176116 722176116 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do 
D 50 mm

m 86,250 295,43 25 480,84

806. 62 28614105 28614105 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 
50mm

m 86,250 417,53 36 011,96

807. 63 722181221 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 
mm

m 261,000 57,12 14 908,32

808. 64 722181222 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 1 009,700 67,95 68 609,12

809. 75 722181241 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 59,800 76,81 4 593,24

810. 74 722181242 722181242 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 172,500 97,49 16 817,03

811. 86 722181245 722181245 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 110 
mm

m 23,000 206,80 4 756,40

812. 85 722181246 722181246 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 
110 mm

m 77,050 236,34 18 210,00

813. 76 722181252 722181252 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 
mm

m 17,250 123,09 2 123,30

814. 82 722181254 722181254 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 89 
mm

m 10,350 312,17 3 230,96
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815. 83 722181255 722181255 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 
mm

m 39,675 389,96 15 471,66

816. 84 722181256 722181256 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN přes 
110 mm

m 62,100 403,75 25 072,88

817. 157 R.722001 R.722001 Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15 pro 
vyvážení rozvodů teplé vody

kus 2,000 3 148,25 6 296,50

818. 158 R.722002 R.722002 Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN20 pro 
vyvážení rozvodů teplé vody

kus 2,000 3 320,58 6 641,16

819. 81 722190401 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 117,000 201,87 23 618,79
820. 87 722220161 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 61,000 393,90 24 027,90
821. 88 722220152 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 49,000 137,87 6 755,63
822. 103 722231074 722231074 Ventil zpětný mosazný G 1" PN 10 do 110°C se dvěma 

závity
kus 1,000 541,61 541,61

823. 102 722231076 722231076 Ventil zpětný mosazný G 6/4" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 965,06 965,06

824. 101 722231077 722231077 Ventil zpětný mosazný  G 2" PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

kus 1,000 1 329,42 1 329,42

825. 89 722231087 722231087 Ventil zpětný  G 2" PN 16 do 90°C kus 1,000 5 652,48 5 652,48
826. 90 722231222 722231222 Ventil pojistný mosazný G 3/4" PN 6 do 100°C k bojleru 

s vnitřním x vnějším závitem
kus 1,000 1 083,23 1 083,23

827. 93 722231234 722231234 Ventil elektromagnetický G 1" PN 12 do 80°C bez 
proudu zavřeno se dvěma závity

kus 24,000 2 914,87 69 956,88

828. 92 722231245 722231245 Ventil elektromagnetický G 5/4" PN 16 do 130°C bez 
proudu zavřeno se dvěma závity

kus 1,000 5 179,80 5 179,80

829. 100 722232066 722232066 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vypouštěním

kus 2,000 1 634,69 3 269,38

830. 94 722232122 722232122 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 12,000 226,49 2 717,88

831. 95 722232123 722232123 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 20,000 334,82 6 696,40

832. 96 722232124 722232124 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 32,000 482,53 15 440,96

833. 97 722232125 722232125 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 14,000 659,78 9 236,92
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834. 98 722232126 722232126 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 6,000 955,21 5 731,26

835. 99 722232127 722232127 Kohout kulový přímý  G 2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 3,000 1 408,20 4 224,60

836. 104 722250143 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
prosklený

soubor 9,000 7 681,07 69 129,63

837. 108 722262226 722262226 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h - 
horizont

kus 10,000 1 969,50 19 695,00

838. 107 722262227 722262227 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 40°C G 3/4"x 130 R100 Qn 4,0 m3/h - 
horizont

kus 1,000 2 166,45 2 166,45

839. 109 722263209 722263209 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný dálkový 
odečet do 100°C G 1/2"x 110 R100 Qn 1,6 m3/h - 
horizont

kus 15,000 1 969,50 29 542,50

840. 105 722270103 722270103 Sestava vodoměrová závitová G 5/4" soubor 1,000 3 939,01 3 939,01
841. 111 722290226 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 1 796,000 49,24 88 435,04

842. 112 722290234 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 796,000 39,39 70 744,44
843. 113 998722202 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 1,000 14 247,39 14 247,39

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

724: Zdravotechnika - strojní vybavení 133 674,21
844. 146 724219232 724219232 Montáž domovní vodárny dopravní výška do 80 m 

ostatní typ
soubor 1,000 1 477,13 1 477,13

845. 147 R.724002 R.724002 Ponorné čerpadlo Qmin = 2,50 m3/h, Hmin = 60 m kus 1,000 10 832,27 10 832,27
846. 115 724234106 724234106 Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 12 l s 

pryžovým vakem vertikálním
soubor 1,000 2 560,36 2 560,36

847. 116 724242512 724242512 Filtr domácí na teplou vodu G 1" se zpětným 
proplachem

soubor 1,000 4 234,43 4 234,43

848. 140 724249025 724249025 Montáž filtr domácí na studenou nebo teplou vodu do 
G 2" ostatní typ

soubor 1,000 4 923,76 4 923,76

849. 141 R.724001 R.724001 soubor 1,000 108 322,75 108 322,75
850. 118 998724202 998724202 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech 

v do 12 m
% 1,000 1 323,51 1 323,51
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725: Zdravotechnika - zařizovací předměty 766 985,25
851. 119 725112022 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 

splachováním odpad vodorovný
soubor 27,000 3 279,22 88 538,94

852. 120 725119125 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 6,000 787,80 4 726,80
853. 121 64236051 64236051 klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro 

handicapované
kus 6,000 5 652,48 33 914,88

854. 122 725121525 725121525 Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem soubor 16,000 8 862,77 141 804,32

855. 123 725211603 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 45,000 2 658,83 119 647,35

856. 124 725211681 725211681 Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
připevněné na stěnu šrouby

soubor 6,000 4 037,48 24 224,88

857. 125 725311121 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

soubor 7,000 2 363,41 16 543,87

858. 126 725331111 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 10 241,42 10 241,42

859. 127 725339111 725339111 Montáž výlevky soubor 4,000 787,80 3 151,20
860. 128 64271101 64271101 výlevka keramická bílá kus 4,000 4 234,43 16 937,72
861. 164 725539201 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 

15 litrů
soubor 8,000 590,85 4 726,80

862. 165 R.725001 R.725001 Elektrický průtokový ohřívač o výkonu 3,5 kW/230 V, 
instalace pod umyvadlo

kus 8,000 2 757,31 22 058,48

863. 162 725821312 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 210 mm

soubor 1,000 1 624,84 1 624,84

864. 163 R.725821312.1 R.725821312.1 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm s vytahovací - sprškou

soubor 4,000 1 624,84 6 499,36

865. 129 725821329 725821329 Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou soubor 7,000 1 772,55 12 407,85

866. 130 725822613 725822613 Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí soubor 15,000 1 624,84 24 372,60
867. 133 725829131 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 

typ
kus 6,000 246,19 1 477,14

868. 134 55145692 55145692 baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou 
pákou (lékařská)

kus 6,000 1 674,08 10 044,48
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869. 131 725829132 725829132 Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické 
senzorové ostatní typ

kus 30,000 393,90 11 817,00

870. 132 55144037 55144037 baterie umyvadlová automatická teplota a množství 
vody na baterii

kus 30,000 6 169,47 185 084,10

871. 135 725862113 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50

kus 7,000 344,66 2 412,62

872. 137 R.725861101 R.725861101 Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu DN40 
s připojením DN32, s přídavnou mechanickou - 
uzávěrkou, s otáčivým ramenem odtoku

kus 6,000 935,51 5 613,06

873. 138 R.725861102 R.725861102 Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod 
kondenzátu z klimatizačních jednotek DN32, s - 
přídavnou mechanickou uzávěrkou

kus 2,000 935,51 1 871,02

874. 139 R.725861103 R.725861103 Kalich pro úkapy kondenzátu, s přídavnou mechanickou 
uzávěrkou

kus 20,000 482,53 9 650,60

875. 136 998725203 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m

% 1,000 7 593,92 7 593,92

726: Zdravotechnika - předstěnové instalace 239 052,18
876. 148 726111031 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 33,000 5 219,19 172 233,27

877. 149 R.726111031 R.726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 4,000 5 219,19 20 876,76

878. 150 726131001 726131001 Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se 
stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 15,000 2 905,02 43 575,30

879. 151 998726213 998726213 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

% 1,000 2 366,85 2 366,85

727: Zdravotechnika - požární ochrana 81 801,28
880. 159 727111145 727111145 Prostup předizolovaného kovového potrubí D 35 mm 

stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180
kus 38,000 630,24 23 949,12

881. 152 727121105 727121105 Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 20,000 602,67 12 053,40

882. 153 727121107 727121107 Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 32,000 821,28 26 280,96

883. 156 727121108 727121108 Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 90

kus 20,000 975,89 19 517,80
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732: Ústřední vytápění - strojovny 17 627,07
884. 114 732421213 732421213 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 

25 výtlak do 6,0 m průtok 3,0 m3/h pro TUV
soubor 1,000 17 627,07 17 627,07

767: Konstrukce zámečnické 10 440,02
885. 160 767995114 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 50 kg
kg 320,000 19,70 6 304,00

886. 161 R.767001 R.767001 kus 14,000 295,43 4 136,02

D1.1.4.4: Silnoproudá elektrotechnika 12 738 050,81
D1.1.4.4.: Silnoproudá elektrotechnika 12 738 050,81
HSV: Práce a dodávky HSV 164 728,54
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 149 963,13

887. 1 220261661 220261661 Značení trasy vedení m 1 056,630 23,63 24 968,17
888. 2 971033131 971033131 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na 

MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 283,000 121,62 34 418,46

889. 3 973031614 973031614 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro 
špalíky do 50x50x50 mm

kus 690,000 28,75 19 837,50

890. 4 974031142 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 
mm

m 413,630 54,46 22 526,29

891. 5 974031153 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm

m 635,800 75,83 48 212,71

997: Přesun sutě 14 765,41
892. 6 997013114 997013114 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 15 m s použitím mechanizace
t 15,450 170,07 2 627,58

893. 7 997013501 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 15,450 142,59 2 203,02

894. 8 997013509 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 154,500 28,36 4 381,62

895. 9 997013631 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 15,450 359,43 5 553,19
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HZS: Hodinové zúčtovací sazby 106 275,64
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 106 275,64

1 201. 315 HZS2232 HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 284,000 374,21 106 275,64

PSV: Práce a dodávky PSV 12 467 046,62
741: Elektroinstalace - silnoproud 6 971 596,86

896. 10 210220321R 210220321R Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard 
se zhotovením pásku

kus 48,000 81,54 3 913,92

897. 11 R354420710 R354420710 páska měděná zemnící 1 m m 24,000 9,85 236,40
898. 12 R354420280 R354420280 svorka pro ochranné pospojení typu Bernard kus 24,000 14,08 337,92
899. 13 741_PA03 741_PA03 Montáž svorkovnice pro vyrovnání potenciálů a 

doplňujícího ochranného pospojování
ks 4,000 235,55 942,20

900. 14 34165663 34165663 svorkovnice pro vyrovnání potenciálů na povrch s 
krytem

ks 4,000 181,29 725,16

901. 15 741110041 741110041 Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 
uložená pevně

m 229,800 18,12 4 163,98

902. 16 741110042 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně

m 461,700 22,94 10 591,40

903. 17 741110062 741110062 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pod omítku

m 15,400 22,94 353,28

904. 18 34571074 34571074 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2332 m 16,000 12,21 195,36
905. 19 34571072 34571072 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320 m 252,780 4,83 1 220,93
906. 20 34571073 34571073 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 507,870 7,68 3 900,44
907. 21 741110101 741110101 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 16 do 23 

mm uložená pevně
m 110,500 31,02 3 427,71

908. 22 741110102 741110102 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D přes 23 do 29 
mm uložená pevně

m 44,900 44,31 1 989,52

909. 23 34571108 34571108 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
20,6/25mm, délka 3m

m 49,390 166,32 8 214,54

910. 24 34571107 34571107 trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH D 
15,8/20mm, délka 3m

m 121,550 123,49 15 010,21

911. 25 741110301 741110301 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená pevně

m 73,000 40,47 2 954,31

912. 26 34571350 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 80,300 15,76 1 265,53
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913. 27 741110302 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená pevně

m 34,800 40,47 1 408,36

914. 28 34571352 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

m 38,280 27,81 1 064,57

915. 29 741111001 741111001 Montáž podlahových kanálů m 439,600 179,42 78 873,03
916. 30 kan8435344 kan8435344 podlahový kovový kabelový kanál do betonové 

mazaniny, 250x38mm / 3 oddělení
m 483,560 1 019,12 492 805,67

917. 31 kan8435000 kan8435000 spojka kabelových kanálů ks 115,000 208,57 23 985,55
918. 32 kan8442354 kan8442354 vertikální úhel 90° pro kanály 250x38mm ks 27,000 421,65 11 384,55
919. 33 741112021 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

100x100 mm
kus 146,000 51,99 7 590,54

920. 34 k01 k01 krabice bezhalogenová na povrch, 500V, IP54 ks 130,000 74,84 9 729,20
921. 35 k02 k02 požárně odolná krabice EI90 na povrch, včetně 4 ks 

vývodek, pro rozvod 400V/16A, 105x105x40mm, IP54
ks 16,000 574,31 9 188,96

922. 36 741112061 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová kus 708,000 24,91 17 636,28

923. 37 R345715130 R345715130 krabice univerzální plastová, bezhalogenová, pod 
vypínače a zásuvky, pod omítku, d73mm x 42mm, - 
minimálně 6 vstupních otvorů d20

kus 690,000 5,61 3 870,90

924. 38 34571491 34571491 krabice do betonu PP kruhová D 80mm hluboká kus 18,000 61,13 1 100,34
925. 39 741120301 741120301 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 

žíla 0,55-16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)
m 2 093,000 17,04 35 664,72

926. 40 VCU4K_ZH VCU4K_ZH vodič izolovaný bezhalogenový s Cu jádrem H07Z-K 4 
mm2

m 1 310,100 7,48 9 799,55

927. 41 VCU6YY VCU6YY vodič s dvojitou izolací PVC s Cu jádrem CYY 6 mm2 zž m 107,800 12,11 1 305,46
928. 42 VCU10K_ZH VCU10K_ZH vodič izolovaný bezhalogenový s Cu jádrem H07Z-K 10 

mm2
m 679,800 20,19 13 725,16

929. 43 VCU16K_ZH VCU16K_ZH vodič izolovaný bezhalogenový s Cu jádrem H07Z-K 16 
mm2

m 204,600 30,82 6 305,77

930. 44 741120303 741120303 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 
žíla 25-35 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 362,000 18,12 6 559,44

931. 45 VCU25K_ZH VCU25K_ZH vodič izolovaný bezhalogenový s Cu jádrem H07Z-K 25 
mm2

m 398,200 47,96 19 097,67

932. 46 741120305 741120305 Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm 
žíla 50-70 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)

m 5,000 18,12 90,60
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933. 47 VCU50K_ZH VCU50K_ZH vodič izolovaný bezhalogenový s Cu jádrem H07Z-K 50 
mm2

m 5,000 96,21 481,05

934. 48 741122601 741122601 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 354,000 17,04 6 032,16

935. 49 KCU2_2.5 KCU2_2.5 kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 2x2.5 m 389,400 21,76 8 473,34
936. 50 741122611 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 

uložený pevně (např. CYKY)
m 16 650,000 17,04 283 716,00

937. 51 KCU3_1.5_ZH KCU3_1.5_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 3x1.5 m 6 674,800 24,72 165 001,06
938. 52 KCU3_2.5_ZH KCU3_2.5_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 3x2.5 m 8 289,600 30,23 250 594,61
939. 53 KCU3_4_ZH KCU3_4_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 3x4 m 46,200 51,80 2 393,16
940. 54 KCUV3_4 KCUV3_4 kabel požárně odolný 1-CXKH-V 3x4, B2ca,s1,d0,a1 m 297,000 87,15 25 883,55
941. 55 34111030 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 691,900 13,29 9 195,35

942. 56 34111036 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 2 285,800 21,96 50 196,17

943. 57 741122612 741122612 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x10 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 57,000 18,12 1 032,84

944. 58 KCU3_10 KCU3_10 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x10mm2

m 62,700 94,63 5 933,30

945. 59 741122625 741122625 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x35 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 204,000 19,60 3 998,40

946. 60 741122632 741122632 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 
mm2 uložený pevně (např. CYKY)

m 204,000 21,07 4 298,28

947. 61 34113134 34113134 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
CYKY) 5x25mm2

m 224,400 369,97 83 021,27

948. 62 741122633 741122633 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x150 až 185 mm2, 
3x120+50 až 150+70 mm 2 uložený pevně (např. - CYKY)

m 54,000 34,96 1 887,84

949. 63 34113136 34113136 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
CYKY) 5x50mm2

m 59,400 739,55 43 929,27

950. 64 741122634 741122634 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x185+95 až 240+120 
mm2 uložený pevně (např. CYKY)

m 63,000 37,81 2 382,03

951. 65 34113139 34113139 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
CYKY) 5x120mm2

m 69,300 1 783,88 123 622,88

952. 66 741122641 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 5 607,000 17,04 95 543,28
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953. 67 KCU5_1.5_ZH KCU5_1.5_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 5x1.5 m 5 582,500 32,40 180 873,00
954. 68 KCU5_2.5_ZH KCU5_2.5_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 5x2.5 m 68,200 45,99 3 136,52
955. 69 34111090 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 40,700 22,55 917,79

956. 70 34111094 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 476,300 36,93 17 589,76

957. 71 741122642 741122642 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 286,000 17,04 4 873,44

958. 72 KCU5_4_ZH KCU5_4_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 5x4 m 220,000 73,27 16 119,40
959. 73 KCU5_6_ZH KCU5_6_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 5x6 m 78,100 104,88 8 191,13
960. 74 34111100 34111100 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x6mm2
m 15,000 91,39 1 370,85

961. 75 741122644 741122644 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 93,000 18,12 1 685,16

962. 76 KCU5_16_ZH KCU5_16_ZH kabel bezhalogenový 1-CXKH-R 5x16 m 102,300 266,38 27 250,67
963. 77 741130001 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 5 436,000 10,83 58 871,88

964. 78 741130003 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 314,000 11,62 3 648,68

965. 79 741130004 741130004 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 46,000 14,38 661,48

966. 80 741130005 741130005 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 82,000 19,50 1 599,00

967. 81 741130006 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 48,000 38,50 1 848,00

968. 82 741130007 741130007 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 74,000 57,12 4 226,88

969. 83 741130008 741130008 Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 60,17 601,70

970. 84 741130011 741130011 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 70,11 701,10

971. 85 741130012 741130012 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 80,16 801,60

972. 86 741130014 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 10,000 101,53 1 015,30
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973. 87 741210001 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná 
do 20 kg

kus 1,000 503,41 503,41

974. 88 ZS ZS zásuvková skříň ZS, na povrch, skříň guma ks 1,000 20 691,61 20 691,61
975. 89 741210001R02 741210001R02 Montáž zásuvkové šachty do 20kg do země kus 4,000 207,98 831,92
976. 90 ZS2 ZS2 Podzemní zásuvka se šroubovacím víkem s 

integrovaným držadlem, 1x230V, 119x119x88 mm, 
materiál - hliník, IP67

ks 4,000 1 225,82 4 903,28

977. 91 741210101 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 50 kg

kus 18,000 415,57 7 480,26

978. 92 741210102 741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 6,000 995,68 5 974,08

979. 93 741210104 741210104 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 500 kg

kus 4,000 4 464,67 17 858,68

980. 94 R_RH R_RH dodávka rozvaděče RH dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_301_RH_00

ks 1,000 152 814,84 152 814,84

981. 95 R_R1.1 R_R1.1 dodávka rozvaděče R1.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_302_R11_00

ks 1,000 217 718,87 217 718,87

982. 96 R_R1.2 R_R1.2 dodávka rozvaděče R1.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_303_R12_00

ks 1,000 31 690,31 31 690,31

983. 97 R_R1.3 R_R1.3 dodávka rozvaděče R1.3 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_304_R13_00

ks 1,000 31 690,31 31 690,31

984. 98 R_R1.4 R_R1.4 dodávka rozvaděče R1.4 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_305_R14_00

ks 1,000 19 151,46 19 151,46

985. 99 R_R2.1 R_R2.1 dodávka rozvaděče R2.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_307_R21_00

ks 1,000 99 548,60 99 548,60

986. 100 R_R2.1.1 R_R2.1.1 dodávka rozvaděče R2.1.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_308_R211_00

ks 1,000 35 987,77 35 987,77

987. 101 R_R2.1.2 R_R2.1.2 dodávka rozvaděče R2.1.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_309_R212_00

ks 1,000 29 744,44 29 744,44

988. 102 R_R2.1.3 R_R2.1.3 dodávka rozvaděče R2.1.3 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_310_R213_00

ks 1,000 31 959,15 31 959,15

989. 103 R_R2.2 R_R2.2 dodávka rozvaděče R2.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_311_R22_00

ks 1,000 104 696,89 104 696,89

990. 104 R_R3.1 R_R3.1 dodávka rozvaděče R3.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_312_R31_00

ks 1,000 93 651,91 93 651,91
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991. 105 R_R3.1.1 R_R3.1.1 dodávka rozvaděče R3.1.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_313_R311_00

ks 1,000 35 685,45 35 685,45

992. 106 R_R3.1.2 R_R3.1.2 dodávka rozvaděče R3.1.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_314_R312_00

ks 1,000 33 145,78 33 145,78

993. 107 R_R3.1.3 R_R3.1.3 dodávka rozvaděče R3.1.3 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_315_R313_00

ks 1,000 33 145,78 33 145,78

994. 108 R_R3.2 R_R3.2 dodávka rozvaděče R3.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_316_R32_00

ks 1,000 83 580,85 83 580,85

995. 109 R_R3.2.1 R_R3.2.1 dodávka rozvaděče R3.2.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_317_R321_00

ks 1,000 36 770,65 36 770,65

996. 110 R_R3.2.2 R_R3.2.2 dodávka rozvaděče R3.2.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_318_R322_00

ks 1,000 31 623,35 31 623,35

997. 111 R_R3.2.3 R_R3.2.3 dodávka rozvaděče R3.2.3 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_319_R323_00

ks 1,000 31 959,15 31 959,15

998. 112 R_R4.1 R_R4.1 dodávka rozvaděče R4.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_320_R41_00

ks 1,000 124 525,86 124 525,86

999. 113 R_R4.1.1 R_R4.1.1 dodávka rozvaděče R4.1.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_321_R411_00

ks 1,000 36 580,59 36 580,59

1 000. 114 R_R4.1.2 R_R4.1.2 dodávka rozvaděče R4.1.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_322_R412_00

ks 1,000 33 145,78 33 145,78

1 001. 115 R_R4.1.3 R_R4.1.3 dodávka rozvaděče R4.1.3 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_323_R413_00

ks 1,000 33 145,78 33 145,78

1 002. 116 R_R4.2 R_R4.2 dodávka rozvaděče R4.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_324_R42_00

ks 1,000 87 239,20 87 239,20

1 003. 117 R_R4.2.1 R_R4.2.1 dodávka rozvaděče R2.2.1 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_325_R421_00

ks 1,000 36 580,59 36 580,59

1 004. 118 R_R4.2.2 R_R4.2.2 dodávka rozvaděče R4.2.2 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_326_R422_00

ks 1,000 33 145,78 33 145,78

1 005. 119 R_R4.2.3 R_R4.2.3 dodávka rozvaděče R4.2.3 dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_327_R423_00

ks 1,000 33 145,78 33 145,78

1 006. 120 R_R-VZT R_R-VZT dodávka rozvaděče R-VZT dle výkresu 
DPS_SO01_SIL_328_RVZT_00

ks 1,000 92 387,49 92 387,49

1 007. 121 R_RC R_RC typový výrobek - hrazený kompenzační rozvaděč RC- 
87,5kVAr/440V, 125A, IP54/00, nucené větrání, - v.2000 
x š.800 x hl.600, min.30kA, 7 stupňů/váha 1:1:2:4:4:8:8, 
propojení  Cu sběrnami s R1.1

ks 1,000 122 651,88 122 651,88

1 008. 122 741210122R01 741210122R01 Montáž a zapojení osoušeče rukou kus 14,000 241,07 3 374,98
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1 009. 123 231582R01 231582R01 vysokorychlostní elektrický osoušeč rukou, průtok 
vzduchu min. 200 m3/h, kryt hliník, 230V/910W, - IP24, 
tř.I

14,000 8 086,00 113 204,00

1 010. 124 741210122R02 741210122R02 Montáž a zapojení průmyslové UPS do 20kg kus 1,000 536,39 536,39
1 011. 125 UPS UPS UPS průmyslová 230V, 1f:1f, 2kVA, VRLA baterie, 

pracovní teplota 0? - 40?
ks 1,000 17 949,57 17 949,57

1 012. 126 741310011 741310011 Montáž ovladač nástěnný 1/0-tlačítkový zapínací 
prostředí normální

kus 3,000 78,48 235,44

1 013. 127 tl0/1_IP44 tl0/1_IP44 ovladač tlačítkový 1/0So, pod omítku, barva bílá, IP44, 
kompletní

ks 2,000 154,51 309,02

1 014. 128 R_ts/cs_NC02 R_ts/cs_NC02 tlačítko bezpečnostní vypínací s dvěma nezávislými 
kontakty NO pro TOTAL STOP/CENTRAL STOP, s - 
rozbíjecím sklíčkem, 230V, kompletní

ks 1,000 635,02 635,02

1 015. 129 741310201 741310201 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólový

kus 9,000 78,48 706,32

1 016. 130 ř1_IP20 ř1_IP20 spínač ř.1, pod omítku, IP20, barva bílá/bílá (stejný 
design ovladačů, zásuvek, tlačítek KNX)

ks 9,000 128,02 1 152,18

1 017. 131 741310251 741310251 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-
jednopólových prostředí venkovní/mokré

kus 4,000 118,66 474,64

1 018. 132 ř1_IP44_NO ř1_IP44_NO spínač ř.1, na povrch, barva bílá, IP44, kompletní ks 4,000 65,09 260,36
1 019. 133 741310261 741310261 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-

sériových prostředí venkovní/mokré
kus 1,000 118,66 118,66

1 020. 134 ř5_IP44_NO ř5_IP44_NO spínač ř.5, na povrch, barva bílá, IP44, kompletní ks 1,000 83,70 83,70
1 021. 135 741313042 741313042 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2P+PE dvojí zapojení - průběžná
kus 536,000 78,48 42 065,28

1 022. 136 Z1n_IP40 Z1n_IP40 zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, IP40 - 
bezpečnostní clonky, kompletní - barva bílá/bílá - 
(stejný design ovladačů, zásuvek, tlačítek KNX)

kus 526,000 147,61 77 642,86

1 023. 137 Z1n_IP40_SPD3 Z1n_IP40_SPD3 zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, IP40 - 
bezpečnostní clonky, přepěťová typ SPD3, kompletní - - 
barva bílá/bílá (stejný design ovladačů, zásuvek, tlačítek 
KNX)

kus 10,000 858,31 8 583,10

1 024. 138 pod_mt pod_mt podružný materiál na zakázku kpl 1,000 17 233,16 17 233,16
1 025. 139 741313072 741313072 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 

2P+PE prostředí základní, vlhké
kus 9,000 78,68 708,12
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1 026. 140 Z1n_IP44no Z1n_IP44no zásuvka jednonásobná 230V/16A, na povrch, IP44, 
kompletní, barva bílá

kus 9,000 70,80 637,20

1 027. 141 741313082 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
2P+PE prostředí venkovní, mokré

kus 11,000 78,68 865,48

1 028. 142 Z1n_IP44 Z1n_IP44 zásuvka jednonásobná 230V/16A, pod omítku, IP44, 
kompletní - barva bílá/bílá (stejný design - ovladačů, 
zásuvek, tlačítek KNX)

kus 11,000 147,61 1 623,71

1 029. 143 741313075 741313075 Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové 
připojení 3P+N+PE prostředí základní, vlhké

kus 4,000 149,29 597,16

1 030. 144 35811477 35811477 zásuvka nástěnná 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, 
šroubové svorky

kus 4,000 112,66 450,64

1 031. 145 741210001R101 741210001R101 Montáž a zapojení systémového prodlužovacího 
přívodu do nábytku

kus 153,000 100,54 15 382,62

1 032. 146 box1 box1 box zásuvkový vestavný výklopný do stolů - 3x zásuvka 
230V s přívodním kabelm 2m + 1x datová zásuvka - RJ45 
Cat.6 s přívodním kabelem 2m

ks 17,000 1 950,99 33 166,83

1 033. 147 box2 box2 box zásuvkový vestavný výklopný do stolů - 3x zásuvka 
230V s přívodním kabelm 4,5m + 1x datová - zásuvka 
RJ45 Cat.6 s přívodním kabelem 4,5m

ks 16,000 950,78 15 212,48

1 034. 148 box3 box3 přípojné vestavné místo do stolu 1x zásuvky 230V s 
přívodním kabelm 2m

ks 120,000 484,99 58 198,80

1 035. 149 741910301 741910301 Montáž rošt a lávka typová se stojinou,výložníky a 
odbočkami pozinkovaná jednostranná

m 37,600 165,83 6 235,21

1 036. 150 KL100_50 KL100_50 trasa kabelovou lávkou, zinkovaná, šířka 100 x výška 50 
mm, včetně příslušenství pro nástěnnou - montáž

m 2,000 726,48 1 452,96

1 037. 151 KL150_50 KL150_50 trasa kabelovou lávkou, zinkovaná, šířka 150 x výška 50 
mm, včetně závitových tyčí d8 (l=0.6m) ze - stropu po 
1,5m a dalšího nutného příslušenství, kompletní dle 
předpisu výrobce

m 7,000 736,79 5 157,53

1 038. 152 KL300_100 KL300_100 trasa kabelovou lávkou, zinkovaná, šířka 300 x výška 
100 mm, včetně závitových tyčí d8 (l=0.6m) ze - stropu 
po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, kompletní dle 
předpisu výrobce

m 29,260 1 045,49 30 591,04

1 039. 153 KL400_100 KL400_100 trasa kabelovou lávkou, zinkovaná, šířka 400 x výška 
100 mm, včetně příslušenství pro nástěnnou - montáž

m 2,000 1 112,13 2 224,26

1 040. 154 741910412 741910412 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 588,900 125,95 74 171,96
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1 041. 155 KZ50x50 KZ50x50 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 50 x 
výška 50 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 88,440 103,50 9 153,54

1 042. 156 KZ60x60nerez KZ60x60nerez trasa kabelovým nerezovým žlabem s víkem 60 x 6 0mm 
s uložením na střeše na ocelovou konstrukci, - 
kompletní dle předpisu výrobce

m 6,000 704,20 4 225,20

1 043. 157 KZ100x100nerez KZ100x100nerez trasa kabelovým nerezovým žlabem s víkem 100 x 100 
mm s uložením na střeše na ocelovou konstrukci, - 
kompletní dle předpisu výrobce

m 18,000 956,59 17 218,62

1 044. 158 KZ100x50 KZ100x50 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 100 x 
výška 50 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 464,530 136,09 63 217,89

1 045. 159 KZ60x60P15R KZ60x60P15R požárně odolná trasa kabelovým žlabem (min. P-15R) , 
zinkovaný, šířka 60 x výška 60 mm, včetně - závitových 
tyčí d8 (l=0.6m) ze stropu po 1m a dalšího nutného 
příslušenství, kompletní dle předpisu / výrobce

m 56,980 113,05 6 441,59

1 046. 160 KZ100x100 KZ100x100 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 100 x 
výška 100 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 13,090 163,37 2 138,51

1 047. 161 741910414 741910414 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 105,400 174,64 18 407,06
1 048. 162 KZ200x100 KZ200x100 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 200 x 

výška 100 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 36,630 274,05 10 038,45

1 049. 163 KZ300x110 KZ300x110 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 300 x 
výška 110 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 37,070 346,49 12 844,38

1 050. 164 KZ200x50 KZ200x50 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 200 x 
výška 50 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 15,620 222,12 3 469,51
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1 051. 165 KZ300x150 KZ300x150 trasa kabelovým žlabem s víkem, zinkovaný, šířka 300 x 
výška 150 mm, včetně závitových tyčí d8 - (l=0.6m) ze 
stropu po 1,5m a dalšího nutného příslušenství, 
kompletní dle předpisu výrobce

m 15,620 429,62 6 710,66

1 052. 166 KZ150x100nerez KZ150x100nerez trasa kabelovým nerezovým žlabem s víkem 150 x 
100mm s uložením na střeše na ocelovou konstrukci, - 
kompletní dle předpisu výrobce

m 6,000 245,18 1 471,08

1 053. 167 KZ200x100nerez KZ200x100nerez trasa kabelovým nerezovým žlabem s víkem 200 x 
100mm s uložením na střeše na ocelovou konstrukci, - 
kompletní dle předpisu výrobce

m 18,000 1 182,49 21 284,82

1 054. 168 741910421 741910421 Montáž žlab kovový - uzavření víkem m 337,320 22,45 7 572,83
1 055. 169 OPT_CZ OPT_CZ označení požárně odolné kabelové trasy ks 38,000 129,20 4 909,60
1 056. 170 741910615 741910615 Montáž příchytka kovová pro kabelové lávky a žebříky 

kabel D do 120 mm
kus 1 051,000 9,85 10 352,35

1 057. 171 20131/30 20131/30 nástěnný/stropní bezhalogenový svazkový držák s 
hmoždinkou s dvojitou přírubou

ks 291,000 106,16 30 892,56

1 058. 172 K60 K60 příchytka di60mm pro samostatný kabel s kotvou do 
betonu

ks 710,000 9,00 6 390,00

1 059. 173 R8595568915320 R8595568915320 příchytka di60mm pro normovanou požárně odolnou 
kabelovou trasu s funkční integritou P60R s ocelovou - 
kotvou do betonu

ks 50,000 11,36 568,00

1 060. 174 742110202 742110202 Montáž a kompletace podlahových krabic s výbavou 
pro silnoproud/slaboproud do mazaniny

kus 114,000 421,57 48 058,98

1 061. 175 podlkr1 podlkr1 podlahová kovová instalační krabice vybavená 
9x230V+1x230V SPD3 + REZ 4x RJ45

ks 44,000 8 883,25 390 863,00

1 062. 176 podlkr2 podlkr2 podlahová kovová instalační krabice vybavená 
5x230V+1x230V SPD3 + REZ 2x RJ45

ks 70,000 7 071,60 495 012,00

1 063. 177 013254000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 14 771,28 14 771,28
1 064. 178 013294000 013294000 Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace 

dodávaných výrobků a zařízení
kpl 1,000 13 294,16 13 294,16

1 065. 179 044002000 044002000 Revize Kč 1,000 34 466,33 34 466,33
1 066. 180 063303000 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách Kč 1,000 8 370,39 8 370,39
1 067. 181 092103001 092103001 Náklady na zkušební provoz Kč 1,000 4 923,76 4 923,76
1 068. 182 092203000 092203000 Náklady na zaškolení Kč 1,000 4 431,39 4 431,39
1 069. 183 742110204 742110204 Montáž podlahových krabic protahovacích kus 53,000 176,14 9 335,42
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1 070. 184 podlkr3 podlkr3 podlahová kovová instalační protahovací krabice, vstup 
pro podlahové kanály, bezrámečkový plastový - kryt s 
možností vložení podlahové krytiny

ks 53,000 3 447,22 182 702,66

1 071. 185 998741203 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
24 m

% 1,000 69 024,56 69 024,56

1 072. 186 EHvpust EHvpust zapojení vyhřívaných střešních vpustí ks 11,000 277,90 3 056,90
1 073. 187 R747251118 R747251118 Montáž, zapojení a nastavění detektorů přítomnosti kus 86,000 171,74 14 769,64
1 074. 188 4007529925506 4007529925506 P1 detektor přítomnosti na strop, 1-kanál, 360° - d10m, 

na povrch, IP20
ks 54,000 2 972,18 160 497,72

1 075. 189 4007529921942 4007529921942 P2 stropní detektor pohybu, 1-kanál, 360° - d10m, na 
povrch, IP44

ks 32,000 3 221,22 103 079,04

1 076. 190 92077 92077 infračervené dálkové ovládání pro nastavení nebo 
změnu parametrů detektorů přítomnosti

ks 4,000 815,37 3 261,48

1 077. 191 741124731 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 
uložený pevně (JYTY)

m 6 757,000 11,82 79 867,74

1 078. 192 341R211060 341R211060 kabel sdělovací s Cu jádrem J-H(ST)H 2x2x0.8 mm m 159,500 25,80 4 115,10
1 079. 193 341R211070 341R211070 kabel sdělovací s Cu jádrem J-H(ST)H 1x2x0.8 mm m 5 097,400 13,20 67 285,68
1 080. 194 341R211080 341R211080 kabel sdělovací s Cu jádrem sběrnicový YCYM 

2x2x0,8mm, zelený
m 2 109,800 18,02 38 018,60

1 081. 195 103013 103013 kabel sdělovací J-Y(St)Y 4x2x0,8 m 63,800 16,25 1 036,75
1 082. 196 pr_svisly_EI60 pr_svisly_EI60 dodávka+montáž těsnění prostupů kabelů svislými 

požárně dělicími konstrukcemi protipožární pěnou - 
EI60

dm3 46,180 5 603,24 258 757,62

1 083. 197 pr_vod_EI60 pr_vod_EI60 dodávka+montáž těsnění prostupů kabelů vodorovnými 
požárně dělicími konstrukcemi protipožární pěnou - 
EI60

dm3 9,720 5 603,24 54 463,49

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

741_01: Elektroinstalace - KNX 1 476 771,61
1 084. 198 KNX1 KNX1 Naprogramování systému inteligentní instalace 

KNX/EIB.
system 1,000 263 472,43 263 472,43

1 085. 199 KNX2 KNX2 Oživení inteligentní instalace EIB/KNX system 1,000 173 862,93 173 862,93
1 086. 200 KNX3 KNX3 Nastavení a kalibrace automatické regulace osvětlení 

učeben na požadovanou intezitu osvětlení - (provádí se 
bez denní složky osvětlení - zateměnná místnost, popř. 
v noci)

kus 49,000 208,57 10 219,93
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1 087. 201 mLUX mLUX Montáž přisazené snímače osvětlení pro KNX kus 49,000 142,69 6 991,81
1 088. 202 R_mLUX_ins R_mLUX_ins stropní zapuštěný snímač intenzity osvětlení pro KNX, 

kompletní
ks 49,000 2 669,86 130 823,14

1 089. 203 R7471313K1 R7471313K1 Montáž ovládací prvek 1-/2 násobný, zapuštěný pro 
KNX, včetně popisu

kus 12,000 169,08 2 028,96

1 090. 204 R_KNX_tl_1/2 R_KNX_tl_1/2 prvek ovládací 1-/2 násobný, zapuštěný pro KNX s 
popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, - 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací 
prvek+sběrnicová spojka+rámeček)

ks 12,000 2 083,74 25 004,88

1 091. 205 R7471313K2 R7471313K2 Montáž ovládací prvek 2-/4 násobný, zapuštěný pro 
KNX, včetně popisu

kus 7,000 208,67 1 460,69

1 092. 206 R_KNX_tl_2/4 R_KNX_tl_2/4 prvek ovládací 2-/4 násobný, zapuštěný pro KNX s 
popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, - 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací 
prvek+sběrnicová spojka+rámeček), barva bílá / (studio 
bílá)

ks 7,000 2 614,52 18 301,64

1 093. 207 R7471313K4 R7471313K4 Montáž ovládací prvek 4/8 násobný, zapuštěný pro 
KNX, včetně popisu

kus 10,000 208,67 2 086,70

1 094. 208 R_KNX_tl_4/8 R_KNX_tl_4/8 prvek ovládací 4-/8 násobný, zapuštěný pro KNX s 
popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, - 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací 
prvek+sběrnicová spojka+rámeček), barva bílá / (studio 
bílá)

ks 10,000 3 457,47 34 574,70

1 095. 209 R7471313K8 R7471313K8 Montáž ovládací prvek 8 násobný, zapuštěný pro KNX, 
včetně popisu

kus 10,000 208,67 2 086,70

1 096. 210 R_KNX_tl_8 R_KNX_tl_8 prvek ovládací 8 násobný, zapuštěný pro KNX s 
popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, - 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací 
prvek+sběrnicová spojka), barva bílá (studio bílá)

ks 10,000 4 146,79 41 467,90

1 097. 211 R7471313K12 R7471313K12 Montáž ovládací prvek 12 násobný, zapuštěný pro KNX, 
včetně popisu

kus 70,000 208,67 14 606,90

1 098. 212 R_KNX_tl_12 R_KNX_tl_12 prvek ovládací 12 násobný, zapuštěný pro KNX s 
popisovým polem, tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, - 
indikace stavu sepnutí, IP20, kompletní (ovládací 
prvek+sběrnicová spojka), barva bílá (studio bílá)

ks 70,000 8 776,11 614 327,70

1 099. 213 R7471316P R7471316P Montáž detektor přítomnosti stropní, přisazený pro KNX kus 25,000 207,98 5 199,50
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1 100. 214 R_KNX_det_plo R_KNX_det_plo KNX snímač přítomnosti stropní, plošný ks 8,000 2 670,65 21 365,20
1 101. 215 R_KNX_det_cho R_KNX_det_cho KNX snímač přítomnosti stropní, chodbová optika ks 17,000 2 800,64 47 610,88
1 102. 216 R7471317R02 R7471317R02 Montáž univerzálního rozhraní KNX kus 18,000 335,90 6 046,20
1 103. 217 R_KNX_BIN4 R_KNX_BIN4 KNX 4násobné univerzální rozhraní pro zapuštěnou 

montáž
ks 18,000 3 068,49 55 232,82

741_02: Osvětlení 2 926 015,72
1 104. 218 741372101 741372101 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 

bodové
kus 76,000 191,44 14 549,44

1 105. 219 741372053R4 741372053R4 Montáž svítidlo LED bytové závěsné lištový systém do 
4m

kus 8,000 536,49 4 291,92

1 106. 220 741372053R5 741372053R5 Montáž svítidlo LED bytové závěsné lištový systém od 4 
do 6m

kus 75,000 602,47 45 185,25

1 107. 221 741372061 741372061 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,09 m2

kus 173,000 191,44 33 119,12

1 108. 222 741372062 741372062 Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní panelové 
do 0,36 m2

kus 81,000 191,44 15 506,64

1 109. 223 741372112 741372112 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,36 m2

kus 139,000 191,44 26 610,16

1 110. 224 741372111 741372111 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 
čtvercové do 0,09 m2

kus 10,000 191,44 1 914,40

1 111. 225 741375012 741375012 Montáž modulový osvětlovací systém - nosná soustava 
nástěnná na konzole

m 103,900 317,88 33 027,73

1 112. 226 741375043 741375043 Montáž modulový osvětlovací systém - flexišňůra kus 13,000 208,57 2 711,41
1 113. 227 sv_A sv_A LED nástěnné hliníkové svítidlo 3181lm, 50W, IP20, 

vyzařování DIR/INDIR
ks 2,000 7 003,56 14 007,12

1 114. 228 sv_A2 sv_A2 LED závěsné hliníkové svítidlo 6362m, 100W, IP20, 
vyzařování DIR/INDIR, DALI

ks 2,000 7 436,85 14 873,70

1 115. 229 sv_A3 sv_A3 LED závěsné hliníkové svítidlo 9543lm, 180W, IP20, 
vyzařování DIR/INDIR, DALI

ks 4,000 9 859,34 39 437,36

1 116. 230 sv_A4 sv_A4 LED závěsné hliníkové svítidlo 12724lm, 240W, IP20, 
vyzařování DIR/INDIR, DALI

ks 39,000 13 473,38 525 461,82

1 117. 231 sv_A5 sv_A5 LED závěsné hliníkové svítidlo 15905lm, 300W, IP20, 
vyzařování DIR/INDIR, DALI

ks 36,000 17 801,37 640 849,32

1 118. 232 sv_B sv_B LED svítidlo vestavné kruhové, 1210lm, 13W, 4000K, 
IP54

ks 76,000 1 228,97 93 401,72
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1 119. 233 sv_D sv_D LED svítidlo přisazené 600x600mm, 4000lm, 40W, 
4000K, IP20

ks 67,000 1 169,89 78 382,63

1 120. 234 sv_E sv_E LED svítidlo vestavné tenké 600x600mm, 4800lm, 32W, 
4000K, IP54, UGR_19, DALI

ks 139,000 1 853,30 257 608,70

1 121. 235 sv_F sv_F LED svítidlo přisazené tenké 600x600mm, 3600lm, 33W, 
4000K, IP54, UGR_19, DALI

ks 14,000 2 503,24 35 045,36

1 122. 236 sv_G sv_G LED průmyslové svítidlo 6400lm, 55W, 4000K, IP65 ks 19,000 3 088,18 58 675,42
1 123. 237 sv_G1 sv_G1 LED průmyslové svítidlo 3500lm, 30W, 4000K, IP65 ks 38,000 2 911,91 110 652,58
1 124. 238 sv_G2 sv_G2 LED průmyslové svítidlo 2810lm, 22W, 4000K, IP65 ks 3,000 2 677,54 8 032,62
1 125. 239 sv_H sv_H LED svítidlo přisazené kruhové, 1920lm, 24W, 4000K, 

IP65
ks 2,000 2 630,27 5 260,54

1 126. 240 sv_L1 sv_L1 LED pásek venkovní 230V, 890lm/m, 7W/m, 3000K, 
IP67 (6,5m)

ks 4,000 1 862,17 7 448,68

1 127. 241 210280712 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 43,000 320,04 13 761,72

1 128. 242 210280712R02 210280712R02 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 60 svítidel soubor 1,000 12 309,40 12 309,40

1 129. 243 sv_kvetniky1 sv_kvetniky1 LED pásek v profilu venkovní 230V, 890lm/m, 7W/m, 
3000K, IP67 (4,5m) - kompletní

ks 2,000 2 078,81 4 157,62

1 130. 244 sv_kvetniky2 sv_kvetniky2 LED pásek v profilu venkovní 230V, 890lm/m, 7W/m, 
3000K, IP67 (11,7m) - kompletní

ks 3,000 4 245,27 12 735,81

1 131. 245 sv_kvetniky3 sv_kvetniky3 LED pásek v profilu venkovní 230V, 890lm/m, 7W/m, 
3000K, IP67 (7m) - kompletní

ks 2,000 3 358,99 6 717,98

1 132. 246 sv_kvetniky4 sv_kvetniky4 LED pásek v profilu venkovní 230V, 890lm/m, 7W/m, 
3000K, IP67 (9,9m) - kompletní

ks 2,000 4 035,51 8 071,02

1 133. 247 sv_S2 sv_S2 LED nástěnné venkovní svtidlo 2x4,5W, 4000K, IP54 ks 6,000 5 797,24 34 783,44
1 134. 248 sv_Z sv_Z LED svítidlo vestavné do betonu s krabicí, 6W, IP65 ks 10,000 5 722,40 57 224,00
1 135. 249 sv_N1 sv_N1 LED nouzové přisazené svítidlo, nouzově svítící 1hod, 

2,6W, trvalý dohled pomocí DALI protokolu, - IP40, 
jednostranný piktogram

ks 1,000 3 388,53 3 388,53

1 136. 250 sv_N2 sv_N2 LED nouzové přisazené svítidlo, nouzově svítící 1hod, 
3,5W, trvalý dohled pomocí DALI protokolu, - IP40, 
oboustranný piktogram

ks 18,000 3 183,70 57 306,60

1 137. 251 sv_N3 sv_N3 LED nouzové přisazené svítidlo, nouzově svítící 1hod, 
7,5W, trvalý dohled pomocí DALI protokolu, - IP65, 
jednostranný piktogram

ks 4,000 3 100,00 12 400,00
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1 138. 252 sv_N3d sv_N3d LED nouzové přisazené svítidlo, nouzově svítící 1hod, 
7,5W, trvalý dohled pomocí DALI protokolu, - IP65, 
difuzor+oboustranný piktogram

ks 3,000 3 664,26 10 992,78

1 139. 253 sv_NA sv_NA LED nouzové svítidlo přisazené, antipanické, nouzově 
svítící 1hod, 1100lm, 7W, trvalý dohled pomocí - DALI 
protokolu, pracovní teplota -20 ÷ +50 °C, IP65

ks 10,000 4 769,16 47 691,60

1 140. 254 sv_NB sv_NB LED nouzové svítidlo přisazené, antipanické 
plošné/optika asymetrická, nouzově svítící 1hod, 250lm, 
- 6,5W, trvalý dohled pomocí DALI protokolu, IP40

ks 41,000 2 849,87 116 844,67

1 141. 255 sv_NC sv_NC LED nouzové svítidlo přisazené, antipanické 
plošné/optika symetrická, nouzově svítící 1hod, 250lm, - 
6,5W, trvalý dohled pomocí DALI protokolu, IP40

ks 23,000 2 849,87 65 547,01

1 142. 256 sv_NH sv_NH LED nouzové svítidlo přisazené, osvětlení hydrantu, 
nouzově svítící 1hod, 400lm, 5W, trvalý dohled - 
pomocí DALI protokolu, IP65

ks 7,000 3 164,99 22 154,93

1 143. 257 R_NO_sprava R_NO_sprava Software pro řízení a monitoring nouzového osvětlení, 
stahování dat se supervisor řídící jednotky - nouzového 
osvětlení, ukládání dat na PC

ks 1,000 230 758,96 230 758,96

1 144. 258 R_NO_nast R_NO_nast Instalace a nastavení sytému nouzového osvětlení ks 1,000 143 116,01 143 116,01

741_03: Ohřev potrubí proti zamrznutí 91 867,19
1 145. 259 M_EH1 M_EH1 Montáž kabel Cu topný volné délky uložený na 

konstrukci vč. příslušenství
m 455,200 24,72 11 252,54

1 146. 260 EH01 EH01 dvoužilový samoregulační topný kabel 120 W/11,4 m, 
studený konec 5m

ks 15,000 918,68 13 780,20

1 147. 261 EH02 EH02 dvoužilový samoregulační topný kabel 200 W/18,9 m, 
studený konec 5m

ks 1,000 1 599,93 1 599,93

1 148. 262 EH03 EH03 dvoužilový samoregulační topný kabel 250 W/23,6 m, 
studený konec 5m

ks 7,000 1 749,41 12 245,87

1 149. 263 EH04 EH04 dvoužilový samoregulační topný kabel 320 W/31,6 m, 
studený konec 5m

ks 2,000 1 913,57 3 827,14

1 150. 264 EH05 EH05 dvoužilový samoregulační topný kabel 400 W/36,9 m, 
studený konec 5m

ks 1,000 2 202,40 2 202,40

1 151. 265 EH09 EH09 Samolepicí PE páska, 19 mm x 50 m, do 85°C ks 10,000 288,83 2 888,30
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1 152. 266 360410032 360410032 Montáž termostatu kus 7,000 144,46 1 011,22
1 153. 267 termTEV termTEV termostat nástěnný venkovní -30.. +60 °C, kryté 

ovládání teploty, IP65
ks 7,000 1 359,45 9 516,15

1 154. 268 M_EH2 M_EH2 Označení štítkem ks 91,000 9,85 896,35
1 155. 269 EH06 EH06 Výstražný štítek "POZOR ELEKTROOHŘEV" ks 91,000 26,59 2 419,69
1 156. 270 741112023 741112023 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

250x250 mm
kus 18,000 306,95 5 525,10

1 157. 271 EH08 EH08 Plastová svorková skříň; IP 65, včetně svorkovnice ks 18,000 1 372,35 24 702,30

741_04: Uzemnění 162 252,61
1 158. 272 741410021 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě v zemi
m 513,560 61,83 31 753,41

1 159. 273 354420620 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 564,916 64,60 36 493,57
1 160. 274 741420101R02 741420101R02 Montáž distančního držáku do země kus 513,000 36,83 18 893,79
1 161. 275 R29002 R29002 držák zemnící pásky FeZn do základů ks 513,000 36,44 18 693,72
1 162. 276 741410041 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě
m 279,000 66,75 18 623,25

1 163. 277 35441073 35441073 drát D 10mm FeZn kg 172,980 56,92 9 846,02
1 164. 278 svar01 svar01 Navaření vodičů/pásku FeZn + provedení antikorozní 

ochrany
ks 433,000 47,56 20 593,48

1 165. 279 246170260 246170260 lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) kg 43,300 169,87 7 355,37
2 407. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01

741_05: Bleskosvod 838 542,63
1 166. 280 044002000HR 044002000HR Revize Kč 13,000 12 309,40 160 022,20
1 167. 281 741112003 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 13,000 55,93 727,09
1 168. 282 R476 053 R476 053 krabice pro zkušební svorku do zateplených stěn ks 13,000 1 457,14 18 942,82
1 169. 283 R476 055 R476 055 distanční podstavec pro krabici ks 13,000 109,31 1 421,03
1 170. 284 741420001 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpěrou
m 221,900 43,43 9 637,12

1 171. 285 35441077 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 29,957 235,36 7 050,68
1 172. 286 35441885 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 190,000 8,67 1 647,30
1 173. 287 354R416610 354R416610 podpěra vedení PV21c, vedení na ploché střechy kus 51,000 13,29 677,79
1 174. 288 741420002 741420002 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D přes 

10mm s podpěrou
m 503,000 44,51 22 388,53
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1 175. 289 R819136 R819136 svodivý vodič pro bleskové proudy s vysokonapěťovou 
izolací, ekvivalent dostatečné vzdálenosti s ? - 75 cm 
(pro vzduch)

m 528,150 695,83 367 502,61

1 176. 290 R275252 R275252 podpěra vedení pro vodič s VN izolací na stěnu ks 202,000 126,34 25 520,68
1 177. 291 R253015 R253015 betonová podpěra vedení pro ploché střechy (cca 

10x10cm)
ks 155,000 112,46 17 431,30

1 178. 292 R253027 R253027 adaptér D23mm pro vodič s VN izolací do betonové 
podpěry

ks 218,000 37,52 8 179,36

1 179. 293 741420021 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 73,000 36,83 2 688,59
1 180. 294 35441885 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 52,000 8,67 450,84
1 181. 295 35441895 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 21,000 9,06 190,26
1 182. 296 741420022 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 13,000 36,83 478,79
1 183. 297 35442035 35442035 svorka uzemnění nerez zkušební, 62mm kus 13,000 52,88 687,44
1 184. 298 741420054 741420054 Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku kus 128,000 70,02 8 962,56
1 185. 299 741430002 741430002 Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 2,000 220,88 441,76
1 186. 300 R514942 R514942 jímací tyč 2,5m s uchycením na betonový sloup (délka 

držáku 150mm)
ks 2,000 592,62 1 185,24

1 187. 301 741430005 741430005 Montáž tyč jímací délky do 3 m na stojan kus 2,000 220,88 441,76
1 188. 302 R648314 R648314 jímací tyč 1,5m s uchycením na betonový podstavec na 

plochou střechu
ks 2,000 329,01 658,02

1 189. 303 741430012 741430012 Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan kus 8,000 220,88 1 767,04
1 190. 304 R105314 R105314 jímací tyč 1m, d10mm, v podpůrné trubce 3,2m ks 8,000 9 263,96 74 111,68
1 191. 305 R105200 R105200 tříramenný stojan pro jímací tyče - d40mm, pro délky 4-

4,5m, náklon do 10° FeZn
ks 8,000 6 964,46 55 715,68

1 192. 306 R102010 R102010 betonový podstavec C45/55 s madlem a klínkem ks 48,000 338,16 16 231,68
1 193. 307 R102050 R102050 podložka plastová pod betonový podstavec, černá ks 24,000 109,41 2 625,84
1 194. 308 R105160 R105160 upevňovací třmen pro trubky d40-50mm ks 16,000 614,19 9 827,04
1 195. 309 741820001 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 7 927,26 7 927,26
1 196. 310 743629300 743629300 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 13,000 9,85 128,05

1 197. 311 354421100 354421100 štítek plastový č. 31 -  čísla svodů kus 13,000 20,68 268,84
1 198. 312 977131111 977131111 Vrty příklepovými vrtáky D 8 mm do cihelného zdiva 

nebo prostého betonu
m 376,000 32,30 12 144,80

1 199. 313 31197004 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 2,000 12,60 25,20
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1 200. 314 998741103 998741103 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 
m

t 1,628 267,66 435,75

D1.1.4.5: Elektronické komunikace 3 884 945,61
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 1 530 495,91
01_00: Strukturovaný kabelový rozvod - SKR 1 530 495,91
D_01: Strukturovaný kabelový rozvod - materiál 835 293,45

1 202. 1 Pol385 Pol385 Dat.rozvaděč 42U š 800 x hl. 800 mm, prosklený, 
stojanový, robustní svařovaná konstrukce, nosnost až - 
1000 kg

ks 4,000 15 133,18 60 532,72

1 203. 2 Pol386 Pol386 Sada zesílených koleček - 4 ks - 750 kg ks 4,000 944,13 3 776,52
1 204. 3 Pol387 Pol387 Ventilační jednotka - 150W - 4x ventilátor ks 4,000 3 574,65 14 298,60
1 205. 4 Pol388 Pol388 Příbal montážní 19" M6 - sada 4 ks ks 100,000 12,31 1 231,00
1 206. 5 Pol389 Pol389 Patch panel osazený 50 pozic CAT 3 TLF ks 4,000 1 293,72 5 174,88
1 207. 6 Pol391 Pol391 Napájecí panel 19" 7x230V, 1U, C14 ks 4,000 657,32 2 629,28
1 208. 7 Pol392 Pol392 Patch panel pro 24xRJ45  CAT.6 - neosazený, 

kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity
ks 30,000 579,77 17 393,10

1 209. 8 Pol393 Pol393 19" vyvazovací panel 2U, kompatibilní se stávající 
pasivní technologií univerzity

ks 21,000 252,34 5 299,14

1 210. 9 Pol394 Pol394 Police 2 U 450mm ks 4,000 581,00 2 324,00
1 211. 10 Pol395 Pol395 Modulová zásuvka CAT 6- KEYSTONE 1 x RJ 45, 

kompatibilní se stávající pasivní technologií univerzity
ks 720,000 62,78 45 201,60

1 212. 11 Pol396 Pol396 Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - 
s2,d2,a1

m 31 008,000 12,31 381 708,48

1 213. 12 Pol397 Pol397 Instalační kabel Cat.6 UTP/OUTDOOR , -20°C - + 70°C m 585,000 13,17 7 704,45
1 214. 13 Pol398 Pol398 Dat.zásuvka UTP Cat 6 2x RJ 45 - do přístrojové krabice, 

kompletní, design shodná se silno
ks 108,000 238,69 25 778,52

1 215. 14 Pol399 Pol399 Dat.zásuvka UTP Cat 6 1x RJ 45 - do přístrojové krabice,  
kompletní, design shodná se silno

ks 5,000 175,91 879,55

1 216. 15 Pol400 Pol400 Dat.zásuvka Cat 6 1x RJ 45 - na DIN lištu ks 6,000 116,94 701,64
1 217. 16 Pol401 Pol401 Dat.zásuvka modulová Cat 6 UTP 1x RJ 45-1 modul 

22,5x45 do PK
ks 388,000 83,70 32 475,60
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1 218. 17 Pol402 Pol402 Konektor RJ 45 CAT6 UTP ks 50,000 7,51 375,50
1 219. 18 Pol403 Pol403 PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ - 

do přístrojové krabice
ks 2,000 1 167,72 2 335,44

1 220. 19 Pol404 Pol404 PŘEDKONEKTOROVANÁ ZÁSUVKA HDMI V1.4 1M BÍLÁ - 
MODULOVÁ do podlahové krabice

ks 2,000 1 167,72 2 335,44

1 221. 20 Pol405 Pol405 Kabel aktivní HDMI s konektory HDMI na míru ks 2,000 630,24 1 260,48
1 222. 21 Pol406 Pol406 Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m  zelený ks 100,000 29,54 2 954,00
1 223. 22 Pol407 Pol407 Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m  žlutý ks 175,000 29,54 5 169,50
1 224. 23 Pol408 Pol408 Patchcord Cat 6 UTP, 1,0 m  žlutý ks 175,000 36,93 6 462,75
1 225. 24 Pol409 Pol409 Patchcord Cat 6 UTP, 1,5m  žlutý ks 175,000 36,93 6 462,75
1 226. 25 Pol410 Pol410 Patchcord Cat 6 UTP, 0,5m  modrý ks 31,000 29,54 915,74
1 227. 26 Pol411 Pol411 kabel sdělovací stíněný vnitřní 50x2x0,5 (propojení TLF) m 145,000 82,20 11 919,00

1 228. 27 Pol412 Pol412 kabel sdělovací stíněný vnitřní 20x2x0,5 (přípojka z TLF 
rozvaděče)

m 35,000 34,75 1 216,25

1 229. 28 Pol413 Pol413 Univerzální optický výsuvný rozvaděč 1 U ks 1,000 579,77 579,77
1 230. 29 Pol414 Pol414 Čelo k univerzální vaně pro 24 SC(E2000) FO konektorů ks 1,000 86,17 86,17

1 231. 30 Pol415 Pol415 Optická kazeta svarů s  víčkem a držáky svarů ks 2,000 153,87 307,74
1 232. 31 Pol416 Pol416 Ochrana svarů ks 24,000 4,68 112,32
1 233. 32 Pol417 Pol417 E2000/APC  pigtail SM 9/125 1m ks 24,000 286,81 6 883,44
1 234. 33 Pol418 Pol418 Adaptér E2000/APC ks 24,000 263,42 6 322,08
1 235. 34 Pol298 Pol298 Pružina k adaptéru E2000/APS ks 24,000 12,31 295,44
1 236. 35 Pol419 Pol419 Optický kabel SM, 24 vl. 9/125, univerzální, LS0H, 

gelový
m 75,000 25,23 1 892,25

1 237. 36 Pol318 Pol318 Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.1 červená m 80,000 20,93 1 674,40
1 238. 37 Pol420 Pol420 Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.1 modrá m 35,000 20,93 732,55
1 239. 38 Pol421 Pol421 Drátěný kabelový žlab EZ 54/500 s přísluš.vč uchycení 

stěna/strop
m 25,000 498,61 12 465,25

1 240. 39 Pol422 Pol422 Drátěný kabelový žlab EZ 54/200 s přísluš.vč uchycení 
stěna/strop , zemnění

m 40,000 204,83 8 193,20

1 241. 40 Pol423 Pol423 Tuhé PVC el. inst. trubky 32 mm vč. příchytek a kolen m 80,000 33,53 2 682,40
1 242. 41 Pol424 Pol424 Tuhé PVC el. inst. trubky 20 mm vč. příchytek a kolen m 30,000 15,45 463,50
1 243. 42 Pol425 Pol425 UV stabilní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 

40 mm vč. příchytek
m 200,000 189,22 37 844,00
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1 244. 43 Pol426 Pol426 Příchytka OMEGA ocel, žár. pozink 20 mm ks 200,000 39,33 7 866,00
1 245. 44 Pol427 Pol427 Kabelová příchytka - kovová - komplet pro  1 kabel ks 300,000 9,85 2 955,00
1 246. 45 Pol428 Pol428 Kabelová příchytka - kovová - komplet pro 2 kabely ks 330,000 12,31 4 062,30
1 247. 46 Pol429 Pol429 Kabelová příchytka - kovová - svazková -GRIP-60 x 30 

mm
ks 450,000 28,71 12 919,50

1 248. 47 Pol430 Pol430 El inst krabice 250 X 250 mm pod omítku ks 5,000 328,22 1 641,10
1 249. 48 Pol431 Pol431 El inst krabice 125 X 125 mm pod omítku ks 20,000 104,40 2 088,00
1 250. 49 Pol432 Pol432 Krabice protahovací podlahová (rohy serveroven) ks 8,000 753,52 6 028,16
1 251. 50 Pol433 Pol433 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 505,000 13,63 6 883,15
1 252. 51 Pol434 Pol434 Trubka elektro 32 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 240,000 19,89 4 773,60
1 253. 52 Pol435 Pol435 Trubka elektro 40 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 150,000 32,34 4 851,00
1 254. 53 Pol436 Pol436 Trubka elektro 50 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 450,000 55,82 25 119,00
1 255. 54 Pol437 Pol437 Protipožární akrylový tmel přetíratelný, hustota 

1600kg/m3, 90 min
ks 30,000 283,12 8 493,60

1 256. 55 Pol438 Pol438 Montážní pěna na utěsnění podlahových krabic a 
vstupních otv.750ml

ks 30,000 204,34 6 130,20

1 257. 56 Pol439 Pol439 Krabice přístrojová 68 ks 113,000 5,66 639,58
1 258. 57 Pol440 Pol440 Krabice přístrojová 68 s víčkem ks 50,000 11,82 591,00
1 259. 58 Pol441 Pol441 Stahovací pásek 200/4,5 ks 2 000,000 1,46 2 920,00
1 260. 59 Pol143_M Pol143_M Podružný materiál soub 1,000 8 281,82 8 281,82

D1: MONTÁŽ 695 202,46
1 261. 60 Pol109 Pol109 Montáž + osazení technologie do datové skříně ks 4,000 18 651,21 74 604,84
1 262. 61 Pol110 Pol110 Zatažení/uložení  kabelů metalikých/optických do 

10mm
m 31 083,000 11,82 367 401,06

1 263. 62 Pol111 Pol111 Zatažení/uložení  kabelů metalikých/optických 11 -
25mm

m 180,000 14,77 2 658,60

1 264. 63 Pol112 Pol112 Instalace trubičky v budově m 105,000 34,47 3 619,35
1 265. 64 Pol113 Pol113 Měření UTP port ks 661,000 49,24 32 547,64
1 266. 65 Pol114 Pol114 Montáž - zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 5,000 137,87 689,35
1 267. 66 Pol115 Pol115 Montáž - zásuvka F/UTP - 2 x RJ 45 - komplet ks 108,000 177,26 19 144,08
1 268. 67 Pol116 Pol116 Montáž - modulová zásuvka F/UTP - 1 x RJ 45 - komplet ks 388,000 88,63 34 388,44

1 269. 68 Pol117 Pol117 AV zásuvka - montáž ks 4,000 196,95 787,80
1 270. 69 Pol118 Pol118 Ukončení kabelu UTP v rozvaděči ks 661,000 0,98 647,78
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1 271. 70 Pol119 Pol119 Ukončení kabelu SYKFY v rozvaděči (pár) ks 240,000 29,54 7 089,60
1 272. 71 Pol120 Pol120 Svaření jednotlivého vlákna ks 24,000 344,66 8 271,84
1 273. 72 Pol121 Pol121 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) ks 12,000 118,17 1 418,04
1 274. 73 Pol122 Pol122 El. inst trubka - montáž na povrch m 310,000 34,47 10 685,70
1 275. 74 Pol123 Pol123 Krabice 250 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 5,000 177,26 886,30
1 276. 75 Pol124 Pol124 Krabice 125 pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 20,000 118,17 2 363,40
1 277. 76 Pol125 Pol125 Podlahová krabice ks 8,000 689,33 5 514,64
1 278. 77 Pol126 Pol126 Kabelový žlab drátěný - montáž komplet m 65,000 187,10 12 161,50
1 279. 78 Pol127 Pol127 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 50,000 64,01 3 200,50

1 280. 79 Pol128 Pol128 Uložení trubky 25 - 50 mm - podlaha/povrch m 1 495,000 39,39 58 888,05
1 281. 80 Pol129 Pol129 Kabelová příchytka/GRIP  - montáž ks 1 080,000 19,70 21 276,00
1 282. 81 Pol130 Pol130 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 40,000 98,48 3 939,20

1 283. 82 Pol131 Pol131 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 
vč.zapravení

ks 6,000 128,02 768,12

1 284. 83 Pol132 Pol132 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 60,000 196,95 11 817,00
1 285. 84 Pol133 Pol133 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 163,000 64,01 10 433,63

02: Eletronická kontrola vstupu 282 510,94
02: Eletronická kontrola vstupu 282 510,94
D_01_00: ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU, TLF komunikátory - materiál 248 591,43

1 286. 1 Pol390 Pol390 ŘJ přístup :  Control terminal, "Inteligentní řídící 
terminál , plně kompatibilní se stávajícím - systémem 
univerzity - napojení na řídící systém přes 
RS232/RS485/Ethernet - napájení 12V, bateriová / 
mikrozáloha - 2x IO interface, 2x ABA Tk2 interface, 2x 
WIE

ks 1,000 9 385,78 9 385,78

1 287. 2 Pol442 Pol442 Montážní skříň pro controller ks 1,000 4 048,43 4 048,43
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1 288. 3 Pol443 Pol443 Přístupová - Slave jednotka - terminál - 914, napojení 
RS485 / RS232, komunikační protokol NET92 - - schopná 
pracovat v Off-Line i On-Line režimu. - Kapacita v Off-Lin 
režimu min. 300 ID karet. - IO / rozhraní 3x vstup/3x 
výstup - napájení 9V až 24V - Vstup p

ks 8,000 5 120,71 40 965,68

1 289. 4 Pol444 Pol444 Skříň se svorkovnicí, montáž pod omítku,  pro terminál ks 8,000 940,99 7 527,92

1 290. 5 Pol445 Pol445 Čtečka 13,6 MHz MF 14443A kompatibilní, RFID sectorr 
reader 14443A standard,  - výstup ABA Tk2, - RS232, 
WIEGAND, RS485 - programovatelný pro formát 
vyčítaných dat - prgramovatelný pro formát / 
výstupních dat - prrogramovatelný - jednotlivé 
čtení/opakované čt

ks 8,000 4 026,54 32 212,32

1 291. 6 Pol446 Pol446 Rámeček pro čtečku ks 6,000 503,32 3 019,92
1 292. 7 Pol447 Pol447 Rámeček pro čtečku s LED pro EZS ks 2,000 940,99 1 881,98
1 293. 8 Pol448 Pol448 Kabel speciální -  2x1 + 2x2x2x0,22 m 185,000 41,58 7 692,30
1 294. 9 Pol449 Pol449 kabel napájecí  CYSY 2x1,5 m 155,000 24,07 3 730,85
1 295. 10 Pol450 Pol450 Spínaný napájecí zálohovaný zdroj, Napáječ 

220st/12Vss 9A - zál.pulsní zdroj bat 17Ah
ks 1,000 7 112,10 7 112,10

1 296. 11 Pol451 Pol451 Napájecí zdroj - ŘJ - 12V/3A DC, Napáječ 220st/12Vss 
3A - zálohovaný pulsní zdroj 7Ah baterie

ks 1,000 3 391,92 3 391,92

1 297. 12 Pol452 Pol452 Kabelová průchodka, nerozpojitelná ks 7,000 940,99 6 586,93
1 298. 13 Pol453 Pol453 Samozamykací elektromechanický zámek - úzký vhodný 

pro použití na dveří do kanceláří, jednacích - místností, 
skladech,technických místnostech, vstupech do budov, 
požárně odolných dveřích, se / signalizací

ks 7,000 11 094,88 77 664,16

1 299. 14 Pol454 Pol454 Propojovací kabel pro elmech zámek ks 7,000 733,09 5 131,63
1 300. 15 Pol455 Pol455 Bezpečnostní kování - klika- klika - úzké zámky ks 7,000 5 033,18 35 232,26
1 301. 16 Pol424_01 Pol424 Tuhé PVC el. inst. trubky 20 mm vč. příchytek a kolen m 20,000 26,26 525,20
1 302. 17 Pol428_01 Pol428 Kabelová příchytka - kovová - komplet pro 2 kabely ks 270,000 2,19 591,30
1 303. 18 Pol456 Pol456 krabice instalační  přístrojová ks 8,000 17,51 140,08
1 304. 19 Pol457 Pol457 Podružný materiál ks 1,000 1 750,67 1 750,67

D1_00: Montáž 33 919,51
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1 305. 20 Pol153 Pol153 Rídící jednotka - montáž, programování ks 1,000 3 939,01 3 939,01
1 306. 21 Pol154 Pol154 Dveřní termínál + čtečka + zámek -1 dveře - montáž ks 8,000 2 024,21 16 193,68
1 307. 22 Pol155 Pol155 Zálohovaný zdroj - montáž ks 2,000 886,28 1 772,56
1 308. 23 Pol156 Pol156 Zatažení kabelů do 10 mm m 340,000 21,88 7 439,20
1 309. 24 Pol157 Pol157 Montáž el. inst. trubky m 20,000 43,77 875,40
1 310. 25 Pol158 Pol158 Kabelová příchytka - montáž ks 270,000 6,57 1 773,90
1 311. 26 Pol159 Pol159 Krabice instalační se svork pod omítku vč. vysekání a 

zapravení
ks 8,000 120,36 962,88

1 312. 27 Pol133_01 Pol133 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 8,000 120,36 962,88

03: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 220 736,00
03: Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 220 736,00
D_01_01: POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÝ SYSTÉM - materiál 142 167,07

1 313. 1 Pol458 Pol458 Ústředna PZTS 96 zón, 2 sběrnice,  Počet podsystémů: 
16  Připojení k PC: ano, přímé  Max. počet zón: - 96  
Počet vstupů (zón) na desce ústředny: 16  Max. počet 
zónových expandérů: 10  Max. počet / klávesnic v 
systému: 16  Max. počet PGM výstupů v systému: 48

ks 1,000 13 548,71 13 548,71

1 314. 2 Pol459 Pol459 Koncentrátor - expandér 8V/4Vý s krabicí ks 4,000 3 095,94 12 383,76
1 315. 3 Pol460 Pol460 Komunikační ethernet modul do ústředny, ETH  080-8, 

pro napojení do LAN
ks 1,000 7 435,25 7 435,25

1 316. 4 Pol461 Pol461 Přepěťový filtr - na napájecí kabel ks 1,000 1 500,39 1 500,39
1 317. 5 Pol462 Pol462 Přepěťový filtr - na linky ks 2,000 1 500,39 3 000,78
1 318. 6 Pol463 Pol463 Klávesnice ovládací dotykový displ. obr., barevná , Typ 

klávesnice: LCD programovací, ovládací - Proudový 
odběr: min. 105 mA, max. 180 mA  Displej: dotykový 
VGA LCD, 64tis. barev, programovatelné / podsvícení  
Tamper: ano

ks 1,000 7 960,00 7 960,00

1 319. 7 Pol464 Pol464 Typ klávesnice: LCD programovací, ovládací, bez dvířek 
Proudový odběr: min. 60 mA, max. 95 mA - Displej: 
dvouřádkový LCD, 32 znaků, programovatelné 
podsvícení Funkční klávesy: 2 Tamper: ano Barva / 
krytu: bílá

ks 3,000 3 103,69 9 311,07
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1 320. 8 Pol465 Pol465 Napájecí zálohovaný zdroj 13,8 V /3 A, Typ modulu: 
přídavný zdroj  Typ zdroje: AC/DC měnič - Provedení: 
plechový box  Napájení: 230 V~), (180 - 260 V~)   
Výstupní napětí: 13,8 V= (12 - 14 V=) / Max, proudový 
odběr z AUX výstupu: 3 A   Dobíjecí proud záložní

ks 1,000 2 538,20 2 538,20

1 321. 9 Pol466 Pol466 Zálohovací AKU 12V / 17Ah ks 2,000 1 173,09 2 346,18
1 322. 10 Pol467 Pol467 Duální detektor PIR + MW vnitřní, 15x15 m ks 4,000 1 148,59 4 594,36
1 323. 11 Pol468 Pol468 Detektor - tříštění skla ks 12,000 629,01 7 548,12
1 324. 12 Pol469 Pol469 MG kontakt vratový ks 6,000 951,52 5 709,12
1 325. 13 Pol470 Pol470 MG kontakt ks 28,000 241,26 6 755,28
1 326. 14 Pol471 Pol471 Siréna vnitřní ks 1,000 237,57 237,57
1 327. 15 Pol472 Pol472 Instalační svorkovnice s tamperem ks 10,000 273,27 2 732,70
1 328. 16 Pol473 Pol473 Zař.dálk. přenosu ZDP - verze GRPS,komplet vč. GSM 

antény
ks 1,000 17 705,85 17 705,85

1 329. 17 Pol474 Pol474 Kabel - sběrnice, čidla - FTP CAT 5e LS0H m 1 100,000 11,45 12 595,00
1 330. 18 Pol423 Pol423 Tuhé PVC el. inst. trubky 32 mm vč. příchytek a kolen m 60,000 33,53 2 011,80
1 331. 19 Pol424_01 Pol424 Tuhé PVC el. inst. trubky 20 mm vč. příchytek a kolen m 55,000 26,26 1 444,30
1 332. 20 Pol427 Pol427 Kabelová příchytka - kovová - komplet pro  1 kabel ks 1 000,000 9,85 9 850,00
1 333. 21 Pol428_01 Pol428 Kabelová příchytka - kovová - komplet pro 2 kabely ks 450,000 2,19 985,50
1 334. 22 Pol433 Pol433 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 85,000 13,63 1 158,55
1 335. 23 Pol437 Pol437 Protipožární akrylový tmel přetíratelný, hustota 

1600kg/m3, 90 min
ks 10,000 283,12 2 831,20

1 336. 24 Pol438 Pol438 Montážní pěna na utěsnění podlahových krabic a 
vstupních otv.750ml

ks 5,000 204,34 1 021,70

1 337. 25 Pol475 Pol475 krabice přístrojová 68 ks 4,000 5,66 22,64
1 338. 26 Pol476 Pol476 Instalační materiál podružný ks 1,000 4 939,04 4 939,04

D1_01: Montáž EZS 78 568,93
1 339. 27 Pol187 Pol187 Ústředna   - montáž, programování 139 ks 1,000 9 847,52 9 847,52
1 340. 28 Pol188 Pol188 Zařížení ZDP NAM - montáž, nastavení 140 ks 1,000 5 004,51 5 004,51
1 341. 29 Pol189 Pol189 Koncentrátor /tablo 141 ks 4,000 492,38 1 969,52
1 342. 30 Pol190 Pol190 Klávesnice ovládací  142 ks 4,000 216,65 866,60
1 343. 31 Pol191 Pol191 Zálohovanýí zdroj 143 ks 1,000 344,66 344,66
1 344. 32 Pol192 Pol192 Infradetektor PIR/DTS/EPS 144 ks 20,000 177,26 3 545,20
1 345. 33 Pol193 Pol193 MG kontakt 145 ks 28,000 246,19 6 893,32
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1 346. 34 Pol194 Pol194 Svorkovnice s tamperem vč. krabice 146 ks 10,000 118,17 1 181,70
1 347. 35 Pol195 Pol195 Kabelová příchytka - montáž 147 ks 1 450,000 11,82 17 139,00
1 348. 36 Pol196 Pol196 Siréna 148 ks 1,000 167,41 167,41
1 349. 37 Pol197 Pol197 kabel - zatažení / uložení 149 m 1 100,000 11,82 13 002,00
1 350. 38 Pol198 Pol198 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení 150
m 85,000 64,01 5 440,85

1 351. 39 Pol199 Pol199 Montáž el. inst. trubky  151 m 115,000 34,47 3 964,05
1 352. 40 Pol200 Pol200 krabice instalační   152 ks 1,000 64,01 64,01
1 353. 41 Pol201 Pol201 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení 153
ks 15,000 98,48 1 477,20

1 354. 42 Pol202 Pol202 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 
vč.zapravení 154

ks 6,000 128,02 768,12

1 355. 43 Pol203 Pol203 Aplikace mont/požární pěny do otvorů 155 ks 10,000 196,95 1 969,50
1 356. 44 Pol204 Pol204 výchozí revize  156 ks 1,000 4 923,76 4 923,76

04: Tísňové volání z WC ZTP 71 726,03
04: Tísňové volání z WC ZTP 71 726,03
D1_02: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ Z WC ZTP - materiál 51 783,43

1 357. 1 Pol477 Pol477 Kompletní sada prvků a zařízení pro instalaci nouzové 
signalizace na WC pro tělesně postižené - Sada - pro 
nouzovou signalizaci:Trafo do krabice, Kontrolní modul, 
Signální tlačítko se šňůrou FAP, / Resetovací tlačítko.

ks 6,000 6 784,83 40 708,98

1 358. 2 Pol478 Pol478 Signální tlačítko bez šňůry FAP ks 6,000 1 120,81 6 724,86
1 359. 3 Pol479 Pol479 Kabel  JY(st)Y 2x2x0,8 m 150,000 9,45 1 417,50
1 360. 4 Pol433 Pol433 Trubka elektro 25 mm ohebná samozháš. 750N/5cm m 110,000 13,63 1 499,30
1 361. 5 Pol480 Pol480 krabice instalační  KO 68 ks 30,000 5,66 169,80
1 362. 6 Pol210 Pol210 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 262,99 1 262,99

D2: Montáž 19 942,60
1 363. 7 Pol211 Pol211 Nouzové volání - prvky, trafo  - montáž ks 30,000 295,43 8 862,90
1 364. 8 Pol212 Pol212 kabel - zatažení / uložení m 150,000 17,73 2 659,50
1 365. 9 Pol127_01 Pol127 Montáž trubky 16 - 48 mm pod omítku vč. vyfrézování 

drážky a zapravení
m 110,000 59,09 6 499,90
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1 366. 10 Pol213 Pol213 krabice instalační  KO 68 ks 30,000 64,01 1 920,30

05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory 1 438 339,27
05: Telefonní ústředna + TFL komunikátory 1 438 339,27
D1_03: TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA + TLF KOMUNIKÁTORY - materiál 1 353 335,43

1 367. 1 Pol385_01 Pol385 Dat.rozvaděč 42U š 800 x hl. 800 mm, prosklený, 
stojanový, robustní svařovaná konstrukce, nosnost až - 
1000 kg

ks 1,000 8 862,77 8 862,77

1 368. 2 Pol481 Pol481 Media Gateway - pro stávající TÚ UP OL ks 1,000 47 268,11 47 268,11
1 369. 3 Pol482 Pol482 karata IPSI - pro stávající TÚ UP OL ks 1,000 74 841,17 74 841,17
1 370. 4 Pol483 Pol483 Conrol-Lan Interface - - pro stávající TÚ UP OL ks 1,000 24 618,81 24 618,81
1 371. 5 Pol484 Pol484 Media procesor - - pro stávající TÚ UP OL ks 1,000 103 398,98 103 398,98
1 372. 6 Pol485 Pol485 analog line 24P -  pro stávající TÚ UP OL ks 8,000 33 973,95 271 791,60
1 373. 7 Pol220 Pol220 Propojovací komponenty ks 1,000 6 597,84 6 597,84
1 374. 8 Pol486 Pol486 Kabel ASSY DTB do TÚ - - pro stávající TÚ UP OL ks 8,000 640,09 5 120,72
1 375. 9 Pol222 Pol222 Rozhraní TÚ + Sítě - 110 zářezové bloky + vyvazováky ks 1,000 2 461,88 2 461,88
1 376. 10 Pol223 Pol223 Ranžírovací kabel m 200,000 5,81 1 162,00
1 377. 11 Pol224 Pol224 Plechový držák do racku ks 2,000 443,14 886,28
1 378. 12 Pol225 Pol225 Napájecí lišta 220V 5P 19" m 1,000 679,48 679,48
1 379. 13 Pol226 Pol226 Patch cord 2M ks 170,000 58,10 9 877,00
1 380. 14 Pol227 Pol227 Drobný spotřební materiál ks 1,000 1 477,13 1 477,13
1 381. 15 Pol228 Pol228 UPS APC Smart 1500VA ks 1,000 37 420,58 37 420,58
1 382. 16 Pol229 Pol229 Switch ( samostatný je požadavek VC ) ks 1,000 18 611,82 18 611,82
1 383. 17 Pol230 Pol230 Licence ( nákup 150ks) ks 150,000 4 579,10 686 865,00
1 384. 18 Pol487 Pol487 Dveřní TLF analog, základní modul , 1 tlačítko + 

klávesnice
ks 1,000 5 810,04 5 810,04

1 385. 19 Pol488 Pol488 Dveřní TLF analog, základní modul , 1 tlačítko ks 7,000 4 431,39 31 019,73
1 386. 20 Pol489 Pol489 Extender 8x1 tlačítek ks 7,000 1 871,03 13 097,21
1 387. 21 Pol490 Pol490 Střížka pro 1 modul ks 1,000 581,00 581,00
1 388. 22 Pol235 Pol235 Podružný materiál ks 1,000 886,28 886,28

D2: Montáž 85 003,84
1 389. 23 Pol236 Pol236 Příprava a kopmpletace rozhraní 110 do racku ks 1,000 5 219,19 5 219,19
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1 390. 24 Pol237 Pol237 Montáž kabelů  ASSY - strana TÚ ks 1,000 2 166,45 2 166,45
1 391. 25 Pol238 Pol238 Montáž kabelů Sykfy 50P - strana budovy ks 4,000 738,56 2 954,24
1 392. 26 Pol239 Pol239 Instalace TÚ ks 4,000 4 431,39 17 725,56
1 393. 27 Pol240 Pol240 Konfigurace a připojení do systému nové lokality ks 1,000 39 193,14 39 193,14
1 394. 28 Pol241 Pol241 Instalace pobočkových karet a programování linek ks 1,000 6 400,89 6 400,89
1 395. 29 Pol242 Pol242 Ranžírování poboček ks 5,000 443,14 2 215,70
1 396. 30 Pol243 Pol243 Propojení patch cordů v racku ks 5,000 246,19 1 230,95
1 397. 31 Pol155 Pol155 Zálohovaný zdroj - montáž ks 1,000 886,28 886,28
1 398. 32 Pol244 Pol244 TLF komunikátor - montáž ks 8,000 876,43 7 011,44

06: GSM otevírač 37 357,36
06: GSM otevírač 37 357,36
D1_04: GSM ovladač - materiál 24 649,09

1 399. 1 Pol491 Pol491 GSM ovladač- ovládání až 4 ks vrat nebo jiných reléově 
spínaných zařízení pomocí prozvonění - podle - počtu 
prozvonění se otevřou příslušná vrata, 4 výstupní porty - 
OUT 1 - 4, 4 vstupní porty - IN 1 - / 4 (dorazová čidla), 
administace z PC po LAN

ks 1,000 10 462,99 10 462,99

1 400. 2 Pol246 Pol246 MG anténa GSM , 9 dBi, FME f, RG 58, 3,5 m ks 1,000 301,58 301,58
1 401. 3 Pol247 Pol247 Trafo - adaptér 230V AC/24V DC, 1A ks 1,000 304,17 304,17
1 402. 4 Pol492 Pol492 Montážní skříňka s DIN lištou pro GSM komunikátor ks 1,000 1 072,15 1 072,15
1 403. 5 Pol493 Pol493 Nástěnné tlačítko - design shodný se silnoproudými 

tlačítky
ks 4,000 307,74 1 230,96

1 404. 6 Pol494 Pol494 Kabel  CYKY 4 x 1, 5 m 220,000 25,44 5 596,80
1 405. 7 Pol423 Pol423 Tuhé PVC el. inst. trubky 32 mm vč. příchytek a kolen m 110,000 33,53 3 688,30
1 406. 8 Pol480 Pol480 krabice instalační  KO 68 ks 4,000 5,66 22,64
1 407. 9 Pol252 Pol252 Instalační materiál podružný ks 1,000 1 969,50 1 969,50

D2: Montáž 12 708,27
1 408. 10 Pol254 Pol254 GSM ovladač - montáž ks 1,000 1 969,50 1 969,50
1 409. 11 Pol255 Pol255 Montážní skřň - montáž na povrch ks 1,000 492,38 492,38
1 410. 12 Pol212 Pol212 kabel - zatažení / uložení m 185,000 17,73 3 280,05
1 411. 13 Pol157 Pol157 Montáž el. inst. trubky m 110,000 43,77 4 814,70

www.euroCALC.cz 77 z 134



Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

1 412. 14 Pol256 Pol256 Montáž kabelu  pod omítku vč. vyfrézování drážky a 
zapravení

m 35,000 54,16 1 895,60

1 413. 15 Pol213 Pol213 krabice instalační  KO 68 ks 4,000 64,01 256,04

07: Venkovní rozvody 303 780,10
07: Venkovní rozvody 303 780,10
D1_05: ZEMNÍ PRÁCE 62 168,40

1 414. 214 Pol257 Pol257 Pokládka PE nebo vrapované chráničky, Přípravné a 
pomocné práce před pokládkou chráničky Položení a - 
osazení chráničky, spojování, utěsnění na koncích a 
vyspárování Kontrola provedených prací Přípravné / a 
pomocné práce po pokládce chráničky

m 69,000 35,61 2 457,09

1 415. 215 Pol258 Pol258 Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm m 32,000 184,20 5 894,40
1 416. 216 Pol259 Pol259 Průraz zdivem betonovým tl. od 300 do 600 mm ks 2,000 736,79 1 473,58
1 417. 217 Pol260 Pol260 Přesun lávky přechodové z ocelové desky ks 4,000 699,95 2 799,80
1 418. 218 Pol261 Pol261 Rýha ve zpevněném povrchu (udusaná šotolina a pod.)   

35/50-70, Přípravné a pomocné práce před - hloubením 
rýhy včetně případného odstranění porostu Označení 
stavby Dopravní značení Odstranění / povrchové vrstvy 
štěrkové, pískové, travní, drťové případně jiné

m 51,000 325,42 16 596,42

1 419. 219 Pol262 Pol262 Rýha v chodníku betonové desky 35/50-70, Přípravné a 
pomocné práce před hloubením rýhy včetně - 
případného odstranění porostu Označení stavby 
Dopravní značení Odstranění povrchové vrstvy 
štěrkové, / pískové, travní, drťové případně jiné 
neobsažené v ostatních

m 2,000 392,96 785,92

1 420. 220 Pol263 Pol263 Rýha v chodníku rozšíření o10cm, Přípravné a pomocné 
práce před hloubením rýhy včetně případného - 
odstranění porostu Označení stavby Dopravní značení 
Odstranění povrchové vrstvy štěrkové, pískové, / travní, 
drťové případně jiné neobsažené v ostatních složený

m 16,000 399,10 6 385,60

1 421. 221 Pol264 Pol264 Rýha v trávě 35/70-100 m 5,000 405,24 2 026,20
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1 422. 222 Pol265 Pol265 Rýha ve vozovce kostky 50/130, Přípravné a pomocné 
práce před hloubením rýhy včetně případného - 
odstranění porostu Označení stavby Dopravní značení 
Odstranění povrchové vrstvy štěrkové, pískové, / travní, 
drťové případně jiné neobsažené v ostatních složených

m 15,000 613,99 9 209,85

1 423. 223 Pol266 Pol266 Vytyčení trasy v zastavěném terénu m 73,000 116,66 8 516,18
1 424. 224 Pol267 Pol267 Znovuosazení obrubníků chodníkových m 6,000 368,40 2 210,40
1 425. 225 Pol268 Pol268 Zřízení a odstr.přech.lávky z ocel.desky ks 4,000 953,24 3 812,96

D2_00: MONTÁŽ 136 339,08
1 426. 226 Pol269 Pol269 Demontáž koncovky mech.rozeb.s n.bez ven ks 1,000 184,20 184,20
1 427. 227 Pol270 Pol270 Instalace trubičky v budově (Př. Fak.) m 260,000 36,84 9 578,40
1 428. 228 Pol271 Pol271 Kalibrace a tlaková zkouška trubiček - stavba m 1 160,000 29,47 34 185,20
1 429. 229 Pol272 Pol272 Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba m 180,000 31,93 5 747,40
1 430. 230 Pol273 Pol273 Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) ks 12,000 859,59 10 315,08
1 431. 231 Pol121_01 Pol121 Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) ks 12,000 798,19 9 578,28
1 432. 232 Pol274 Pol274 Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent ks 1,000 110,52 110,52
1 433. 233 Pol275 Pol275 Montáž podzemní tratě síťové optické, koordinace se 

stavbou
Kč 1,000 3 683,96 3 683,96

1 434. 234 Pol276 Pol276 Montáž rozvaděče optického ks 2,000 1 841,98 3 683,96
1 435. 235 Pol277 Pol277 Montáž rozvaděče skříň.zasek.do 50 čtyř. ks 2,000 1 473,58 2 947,16
1 436. 236 Pol278 Pol278 Montáž spojky, koncov., průchod.,reduk. ks 22,000 196,48 4 322,56
1 437. 237 Pol279 Pol279 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb ks 6,000 171,92 1 031,52
1 438. 238 Pol280 Pol280 Montáž těsnění svazku trubiček ks 3,000 368,40 1 105,20
1 439. 239 Pol281 Pol281 Montáž trubky úložné m 95,000 40,52 3 849,40
1 440. 240 Pol282 Pol282 Připevnění kab. v rozvaděči ks 2,000 73,68 147,36
1 441. 241 Pol283 Pol283 Realizace optické akce-ostatní činnosti ks 1,000 3 683,96 3 683,96
1 442. 242 Pol120_01 Pol120 Svaření jednotlivého vlákna ks 24,000 368,40 8 841,60
1 443. 243 Pol284 Pol284 Uvedení stavby do provozu, kolaudace ks 1,000 3 069,97 3 069,97
1 444. 244 Pol285 Pol285 Zafukování svazku trubiček m 180,000 35,61 6 409,80
1 445. 245 Pol286 Pol286 Zafukování/vyfukování mikrokabelu m 420,000 30,70 12 894,00
1 446. 246 Pol287 Pol287 Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m ks 1,000 10 969,55 10 969,55
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D3: GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 12 893,85
1 447. 247 Pol288 Pol288 Vytyčení trasy podle geo bodů ks 1,000 7 981,91 7 981,91
1 448. 248 Pol289 Pol289 Zaměření trasy pro stavbu do 100m ks 1,000 4 911,94 4 911,94

D4: MATERIÁL 92 378,77
1 449. 249 Pol290 Pol290 Deska krycí plast. 300x1000 mm ks 27,000 46,47 1 254,69
1 450. 250 Pol291 Pol291 Fólie výstražná 220mm PE oranžová m 30,000 11,92 357,60
1 451. 251 Pol292 Pol292 Fólie výstražná 330mm PE oranžová m 58,000 14,30 829,40
1 452. 252 Pol293 Pol293 Fólie výstražná 80mm PE červenobílá m 200,000 8,94 1 788,00
1 453. 253 Pol294 Pol294 Koncovka trubičky HDPE 10mm s pojistkou ks 18,000 47,66 857,88
1 454. 254 Pol295 Pol295 Koncovka trubky 40 mm ks 1,000 315,76 315,76
1 455. 255 Pol296 Pol296 Mikrokabel opt. 24vl., SM 9/125 m 420,000 18,47 7 757,40
1 456. 256 Pol297 Pol297 Mini Marker ks 2,000 350,32 700,64
1 457. 257 Pol298_01 Pol298 Pružina k adaptéru E2000/APS ks 24,000 238,31 5 719,44
1 458. 258 Pol299 Pol299 Rozváděč opt. 1U 24xE2000 ks 2,000 15 371,00 30 742,00
1 459. 259 Pol300 Pol300 Optická kazeta, 12 svarů ks 2,000 190,65 381,30
1 460. 260 Pol301 Pol301 Víko kazety ks 2,000 35,75 71,50
1 461. 261 Pol302 Pol302 Držák svárů jednotlivých - 6 pozic ks 4,000 107,24 428,96
1 462. 262 Pol303 Pol303 Sada záslep.otv.čel.panel.SC/E2000 bal=12ks ks 2,000 178,73 357,46
1 463. 263 Pol304 Pol304 Skříň rozváděče pod omítku 320x205x118 mm ks 2,000 4 051,27 8 102,54
1 464. 264 Pol305 Pol305 Spojka plastová 110/94 mm ks 8,000 238,31 1 906,48
1 465. 265 Pol306 Pol306 Spojka trubič.8mm waterbl. se 2 pojistkami ks 2,000 71,49 142,98
1 466. 266 Pol307 Pol307 Spojka trubič.redukční 10/8mm s 2 pojistkami ks 2,000 53,62 107,24
1 467. 267 Pol308 Pol308 Spojka trubky HDPE - vrap. 40mm ks 3,000 333,63 1 000,89
1 468. 268 Pol309 Pol309 Spojka trubky HDPE 40mm ks 2,000 309,80 619,60
1 469. 269 Pol310 Pol310 Spojka trubky HDPE 40mm pro trubičky ks 1,000 357,47 357,47
1 470. 270 Pol311 Pol311 Šňůra optická 2xE2000/APC 0,9mm SM/AIIW f ks 12,000 703,01 8 436,12
1 471. 271 Pol312 Pol312 Těsnění trubiček 5x10mm do trubky HDPE ks 3,000 238,31 714,93
1 472. 272 Pol313 Pol313 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.1 červená m 180,000 11,32 2 037,60
1 473. 273 Pol314 Pol314 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.2 zelená m 180,000 11,32 2 037,60
1 474. 274 Pol315 Pol315 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.3 žlutá m 180,000 11,32 2 037,60
1 475. 275 Pol316 Pol316 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.4 modrá m 180,000 11,32 2 037,60
1 476. 276 Pol317 Pol317 Trubička HDPE 10/8mm-barva č.5 bílá m 180,000 11,32 2 037,60
1 477. 277 Pol318_01 Pol318 Trubička HDPE nehoř.8/5,5mm č.1 červená m 260,000 11,32 2 943,20
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1 478. 278 Pol319 Pol319 Trubka HDPE 40/33 černá m 95,000 39,32 3 735,40
1 479. 279 Pol320 Pol320 Trubka PE 110/6,3/6000mm ks 8,000 178,73 1 429,84
1 480. 280 Pol321 Pol321 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem m 10,000 59,58 595,80
1 481. 281 Pol322 Pol322 Trubka vrapovaná 40/32 s lankem m 15,000 35,75 536,25

D1.1.4.6: Elektrická požární signalizace 812 951,48
D1.1.4.6.: Elektrická požární signalizace 812 951,48
D1.1.4.6: Elektrická požární signalizace 812 951,48
D1_06: EPS - materiál 593 851,74

1 482. 1 Pol323 Pol323 Výměnné popisné pole na ovládací panel -ústřednu EPS - 
česky MAPTXT-RA CS01

ks 1,000 594,30 594,30

1 483. 2 Pol324 Pol324 Ústředna EPS IP CXF - základní verze skříň vč. Interního 
panelu, 2 kruhy - kompatibilní se - stávajícími 
ústřednami EPS  B6-X2A-C

ks 1,000 38 723,12 38 723,12

1 484. 3 Pol325 Pol325 SD karta 1GB SD - CARD ks 1,000 309,95 309,95
1 485. 4 Pol326 Pol326 Výměnné popisné pole na ovládací panel -externí a ovl. 

Panel - česky MAPTXT CS01
ks 1,000 354,23 354,23

1 486. 5 Pol327 Pol327 Externí zobrazovací a ovládací panel , plnohodnotný B8-
MMI_CIP

ks 1,000 13 828,03 13 828,03

1 487. 6 Pol328 Pol328 Obslužné pole požární ochrany - B5 OPPO CZ - EPI dle 
DIN 14661 vč. skříně B5-EPI-FPCZ

ks 1,000 6 643,67 6 643,67

1 488. 7 Pol329 Pol329 AKU  12/24 Ah    HG691023-D ks 2,000 1 356,99 2 713,98
1 489. 8 Pol330 Pol330 Adresovatelný multisenzorový hlásič MTD  na linku 

ústředny EPS MTD 533X
ks 140,000 835,28 116 939,20

1 490. 9 Pol331 Pol331 Sokl bez loop kontaktu USB 502-6 ks 140,000 101,51 14 211,40
1 491. 10 Pol332 Pol332 Popisný štítek pro sokl S USB 501 ks 140,000 6,63 928,20
1 492. 11 Pol333 Pol333 Paralelní indikátor k hlásiči BX-UPI ks 8,000 199,11 1 592,88
1 493. 12 Pol334 Pol334 Kryt pro paralelní indikátor PIG ks 8,000 87,35 698,80
1 494. 13 Pol335 Pol335 Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru červený, IP 24 

(vnitřní) se základnou na linku ústředny EPS - MCP545X-
1R

ks 12,000 1 089,81 13 077,72

1 495. 14 Pol336 Pol336 Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru červený, IP 67 se 
základnou na linku ústředny EPS MCP545X-3R

ks 1,000 2 609,45 2 609,45
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1 496. 15 Pol337 Pol337 Kruhová adresná siréna, nastavitelný druh tónu a jeho 
hlasitost, izolátor,bílý kryt  BX-SOL-W

ks 14,000 1 692,55 23 695,70

1 497. 16 Pol338 Pol338 Maják, červený kryt , IP 65 SOLEX 10 RT ks 1,000 1 003,66 1 003,66
1 498. 17 Pol339 Pol339 Modul vstupně/vstupní - 1 reléový bistabilní výstup 

230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fall-safe, - 2 
monitorované vstupy pro přípojení bezpotenciálových 
kontaktů, 1 optočlenem oddělený napěťový vstup / pro 
monitoring ext zdroje, izolátor, na linku ústředn

ks 10,000 1 332,59 13 325,90

1 499. 18 Pol340 Pol340 Modul vstupní - 1 rmonitorovaný vstup pro přípojení 
bezpotenciálových kontaktů, 1 optočlenem - oddělený 
napěťový vstup pro monitoring ext zdroje, izolátor, na 
linku ústředny EPS BX-I2

ks 1,000 1 153,06 1 153,06

1 500. 19 Pol341 Pol341 Modul vstupní - 4 vstupy IM4 na linku ústředny EPS BX - 
IM4

ks 4,000 1 401,57 5 606,28

1 501. 20 Pol342 Pol342 Modul reléový - 4 relé vč, izolátoru, REL4 na linku 
ústředny EPS BX - REL4

ks 3,000 1 916,05 5 748,15

1 502. 21 Pol343 Pol343 Klíčový trezor KTPO, motýlkový klíč č. 13 PH 201 - M ks 1,000 22 359,67 22 359,67
1 503. 22 Pol344 Pol344 Krabice pro VV moduly 94x94x57 mm, IP66, vč. 

průchodek GEH MOD IP66
ks 11,000 208,44 2 292,84

1 504. 23 Pol345 Pol345 Krabice krabice pro moduly REL4 IP66, 130x94x57 mm, 
vč. průchodek GEH MOD3 IP66

ks 7,000 260,86 1 826,02

1 505. 24 Pol346 Pol346 Červený kabel, pro hlásicí linky, samozhášivý, J-Y(St)Y 
1x2x0,8 z PVC dle IEC 332-1  J-Y(St)Y - 1x2x0,8

m 1 155,000 8,07 9 320,85

1 506. 25 Pol347 Pol347 Kabel ohniodolný, plamen nešířící,Bezhalogenovéý 
nízkofrekvenční sdělovací kabel s Al stíněním s - malým 
množstvím uvolněného tepla,  v případě požáru a se 
zachováním funkčnosti kabelové trasy při / požáru 
podle ČSN 73 0895, STN 92 0205, 1x2x0,8, vnitřní i ve

m 250,000 16,32 4 080,00

1 507. 26 Pol348 Pol348 Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LS0H, B2caS1, d0, EF 
180 S 2x1.0 EF 180S 2x 1,0

m 675,000 25,73 17 367,75

1 508. 27 Pol349 Pol349 Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LS0H, B2caS1, d0, EF 
180 S 4x1.0 EF 180S 4x 1,0

m 150,000 40,90 6 135,00

1 509. 28 Pol350 Pol350 Kabel ohniodolný, plamen nešířící, LS0H, B2caS1, d0d 
10x2x0,5 PRAFlaGuard 10x2x0,5

m 35,000 112,42 3 934,70

1 510. 29 Pol351 Pol351 Detekční teplotní kabel 74°C (+-5°C),  ALW - 68 m 660,000 76,32 50 371,20
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1 511. 30 Pol352 Pol352 Držák teplotního kabelu - T- clip T - clip ks 1 320,000 40,62 53 618,40
1 512. 31 Pol353 Pol353 Vyhodnocovací jednotka s funkcí ALARM, PORUCHA + 

indikace místa detekce lin. tepl. kabelu ALARMWIRE - 2
ks 3,000 2 402,80 7 208,40

1 513. 32 Pol354 Pol354 Ocelová požárně odolná trubka 60xx žár. pozink. vč. 
spojek a kolen 20mm 6013 ZN F

m 200,000 177,97 35 594,00

1 514. 33 Pol355 Pol355 Příchytka OMEGA ocel, žár. pozink 20 mm 5220 ZN F ks 200,000 50,09 10 018,00
1 515. 34 Pol356 Pol356 Kabelová příchytka - kovová - komplet se šroubem s 

pož. odolností, 1 kabel PP-8
ks 5 340,000 14,77 78 871,80

1 516. 35 Pol357 Pol357 Kabelová příchytka - kovová - komplet se šroubem  s 
pož. odolností, 2 kabely PP-11

ks 225,000 17,23 3 876,75

1 517. 36 Pol358 Pol358 Trubka ohebná, dvouplášťová - do země Kopoflex 40 m 10,000 18,08 180,80
1 518. 37 Pol359 Pol359 Krabice inst. KO 68 ks 13,000 5,82 75,66
1 519. 38 Pol360 Pol360 Krabice svorková s funkční integritou P 90 R, 8 pólů, pro 

průřez 0,5 - 4 mm2, oranžová KSK 125 DPO
ks 6,000 859,76 5 158,56

1 520. 39 Pol361 Pol361 Krabice svorková s funkční integritou P 90 R, 14 pólů, 
pro průřez 0,5 - 4 mm2, oranžová KSK 175 DPO

ks 1,000 1 120,29 1 120,29

1 521. 40 Pol362 Pol362 Provozní kniha EPS ks 1,000 270,81 270,81
1 522. 41 Pol363 Pol363 Protipožární akrylový tmel přetíratelný, hustota 

1600kg/m3, 90 min HILTI CFS - S ACR
ks 30,000 382,96 11 488,80

1 523. 42 Pol364 Pol364 Podružný materiál ks 1,000 4 923,76 4 923,76

D2_00: MONTÁŽ 219 099,74
1 524. 43 Pol365 Pol365 ústředna EPS - montáž + programování ks 1,000 17 725,54 17 725,54
1 525. 44 Pol366 Pol366 EXT O.P.   - montáž, zapojení ks 2,000 689,33 1 378,66
1 526. 45 Pol367 Pol367 KTPO    - montáž, zapojení ks 1,000 1 181,70 1 181,70
1 527. 46 Pol368 Pol368 Optický/teplotní hlásič/ izol. patice  EPS - montáž ks 140,000 177,26 24 816,40
1 528. 47 Pol369 Pol369 Paralelní indikátor - montáž ks 8,000 177,26 1 418,08
1 529. 48 Pol370 Pol370 Tlačítkový hlásič EPS - montáž ks 13,000 157,56 2 048,28
1 530. 49 Pol371 Pol371 Akční V/V člen - montáž ks 18,000 492,38 8 862,84
1 531. 50 Pol372 Pol372 Siréna/zvon/maják   EPS - montáž ks 15,000 167,41 2 511,15
1 532. 51 Pol373 Pol373 Přezkoušení detektorů vč. lineárů ks 143,000 49,24 7 041,32
1 533. 52 Pol374 Pol374 Zatažení kabelů/uložení   do 10 mm m 2 115,000 17,73 37 498,95
1 534. 53 Pol375 Pol375 uložení kabelu pod omítku vč. vyfrézování drážky a 

zapravení
m 150,000 44,31 6 646,50
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1 535. 54 Pol376 Pol376 Krabice přístrojová pod omítku vč. vysekání a zapravení ks 13,000 64,01 832,13

1 536. 55 Pol377 Pol377 krabice instalační  na povrch ks 7,000 98,48 689,36
1 537. 56 Pol378 Pol378 Kabelová příchytka - montáž ks 5 565,000 11,82 65 778,30
1 538. 57 Pol379 Pol379 El. inst trubka - montáž na povrch m 200,000 78,78 15 756,00
1 539. 58 Pol380 Pol380 Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2 tl 15-25 cm ks 60,000 98,48 5 908,80
1 540. 59 Pol381 Pol381 Průraz otvoru ve zdivu cihelném, 0,09 m2, tl 45 cm ks 10,000 128,02 1 280,20
1 541. 60 Pol382 Pol382 Aplikace pěny/tmelu  protipožární ks 30,000 196,95 5 908,50
1 542. 61 Pol383 Pol383 výchozí revize EPS ks 1,000 4 923,76 4 923,76
1 543. 62 Pol384 Pol384 Komplexní zkouška systému EPS ks 1,000 6 893,27 6 893,27

D1.1.4.7: Měření a regulace 2 560 278,33
D1.1.4.7.: Měření a regulace 2 560 278,33
D1.1.4.7: Měření a regulace 2 560 278,33
D: Měření a regulace - MATERIÁL 1 563 398,70

1 544. 1 MaR 001 MaR 001 kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1 m 8 363,000 13,83 115 660,29
1 545. 2 MaR 002 MaR 002 kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 1 637,000 10,75 17 597,75
1 546. 3 MaR 003 MaR 003 kabel silový CYSY 3Jx1,5 m 520,000 15,36 7 987,20
1 547. 4 MaR 004 MaR 004 Instalační kabel Cat.6 UTP LSOH 400MHz Euroclass Dca - 

s2,d2,a1 KELine, instalační kabel Cat.6 UTP - LSOH 
400MHz Euroclass Dca - s2,d2,a1

m 340,000 20,28 6 895,20

1 548. 5 MaR 005 MaR 005 vodič H07V-U 4 žlutozelená (CY 4) m 280,000 21,31 5 966,80
1 549. 6 MaR 006 MaR 006 Drátěný kabelový žlab EZ 54/200 s přísluš.vč uchycení 

stěna/strop , zemnění CF 54/200 EZ
m 75,000 283,61 21 270,75

1 550. 7 MaR 007 MaR 007 Drátěný kabelový žlab EZ 54/60 s přísluš.vč uchycení 
stěna/strop CF 54/60 EZ

m 330,000 116,99 38 606,70

1 551. 8 MaR 008 MaR 008 Kabelová příchytka - kovová - svazková -GRIP-60 x 30 
mm  OBO 2031 M15 FS

ks 481,000 20,28 9 754,68

1 552. 9 MaR 009 MaR 009 Trubka UV odolná 25 mm ohebná samozhášivá m 264,000 21,74 5 739,36
1 553. 10 MaR 010 MaR 010 Krabice přístrojová 68 KPR 68 ks 54,000 37,81 2 041,74
1 554. 11 MaR 011 MaR 011 Pokojový ovladač, komunikativní, měření teploty, rH a 

CO2, Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s - tlačítkem, 
nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, 
komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělena

ks 54,000 5 253,85 283 707,90

www.euroCALC.cz 84 z 134



Poř. eC Poř. Kód eC Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

Rozpočet

1 555. 12 MaR 012 MaR 012 Snímač hladiny plovákový ks 2,000 827,19 1 654,38
1 556. 13 MaR 013 MaR 013 Snímač zaplavení ks 2,000 803,56 1 607,12
1 557. 14 MaR 014 MaR 014 Tlačítko stiskaci v krabičce se sklíčkem ks 2,000 620,39 1 240,78
1 558. 15 MaR 015 MaR 015 Snímač tlaku pro kapaliny a plyny / 0…6bar, 0-10V ks 2,000 2 363,41 4 726,82
1 559. 16 MaR 016 MaR 016 Snímač teplotny čidlo Pt1000 - příložný ks 12,000 519,95 6 239,40
1 560. 17 MaR 017 MaR 017 Snímač teplotny čidlo Pt1000 - prostorový ks 3,000 248,16 744,48
1 561. 18 MaR 018 MaR 018 Protipožární akrylový tmel přetíratelný, hustota 

1600kg/m3, 90 min HILTI CFS - S ACR
ks 20,000 387,60 7 752,00

1 562. 19 MaR 019 MaR 019 Stahovací pásek 200/4,5 ks 2 500,000 2,72 6 800,00
1 563. 20 MaR 020 MaR 020 Rozvaděč DT-PS - viz výkres  - DPS_SO01_MaR_400_DT-

PS_00 2000+100 x 600 x 300 (V x Š x H) IP54
ks 1,000 125 898,60 125 898,60

1 564. 21 MaR 021 MaR 021 Rozvaděč DT1 - viz výkres  - 
DPS_SO01_MaR_401_DT1_00 2000+100 x 600 x 300 (V 
x Š x H) IP54

ks 1,000 127 978,40 127 978,40

1 565. 22 MaR 022 MaR 022 Rozvaděč DT2.x - viz výkres  - 
DPS_SO01_MaR_402_DT2_00 Atyp - 800 x 1000 x 250 
(V x Š x H) IP54

ks 2,000 77 211,74 154 423,48

1 566. 23 MaR 023 MaR 023 Rozvaděč DT3.x - viz výkres  - 
DPS_SO01_MaR_403_DT3_00 Atyp - 800 x 1000 x 250 
(V x Š x H) IP54

ks 2,000 77 211,74 154 423,48

1 567. 24 MaR 024 MaR 024 Rozvaděč DT4.x - viz výkres  - 
DPS_SO01_MaR_404_DT4_00 Atyp - 1000 x 1250 x 250 
(V x Š x H)

ks 2,000 141 494,72 282 989,44

1 568. 25 MaR 025 MaR 025 PC v konfiguraci pro SCADA, LCD monitor, klávesnice, 
myš, OS

ks 1,000 37 814,49 37 814,49

1 569. 26 MaR 026 MaR 026 SCADA pro 50 000 datových bodů ks 1,000 38 759,85 38 759,85
1 570. 27 MaR 027 MaR 027 SW nadstavba pro zápis historických dat do databází 

pro 40 000 záznamů, API
ks 1,000 62 620,79 62 620,79

1 571. 28 MaR 028 MaR 028 Podružný materiál ks 1,000 32 496,82 32 496,82

D1_07: Měření a regulace - MONTÁŽ 996 879,63
1 572. 29 MaR 100 MaR 100 Zapojení klapka vzduchová 24Vdc; 0-10V ks 104,000 354,51 36 869,04
1 573. 30 MaR 101 MaR 101 Zapojení dvou / třícestný ventil 24Vdc; 0-10V nebo 

230Vac
ks 259,000 295,43 76 516,37

1 574. 31 MaR 102 MaR 102 Zapojení ultrazvukový měřič tepla / chladu mBus ks 31,000 354,51 10 989,81
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1 575. 32 MaR 103 MaR 103 Zapojení vodoměr ks 36,000 177,26 6 381,36
1 576. 33 MaR 104 MaR 104 Zapojení pokojový ovladač ks 54,000 295,43 15 953,22
1 577. 34 MaR 105 MaR 105 Zapojení snímač teploty ks 15,000 236,34 3 545,10
1 578. 35 MaR 106 MaR 106 Zapojení snímač tlaku ks 2,000 295,43 590,86
1 579. 36 MaR 107 MaR 107 Zapojení ovládací panel vzduchotechniky - NaviPad 

(dodá VZT)
ks 11,000 413,60 4 549,60

1 580. 37 MaR 108 MaR 108 Zapojení ventilátor ks 2,000 295,43 590,86
1 581. 38 MaR 109 MaR 109 Zapojení čerpadlo ks 32,000 295,43 9 453,76
1 582. 39 MaR 110 MaR 110 Zapojení tlačítko ks 2,000 295,43 590,86
1 583. 40 MaR 111 MaR 111 Zapojení snímač zaplavení ks 2,000 259,97 519,94
1 584. 41 MaR 112 MaR 112 Zapojení snímač výšky hladiny ks 2,000 295,43 590,86
1 585. 42 MaR 113 MaR 113 Zapojení kontaktu dveřní clony ks 2,000 1 418,04 2 836,08
1 586. 43 MaR 114 MaR 114 Zapojení kontaktu výpadku VZT ks 2,000 177,26 354,52
1 587. 44 MaR 115 MaR 115 Zapojení komunikace chladící jednotky ks 1,000 295,43 295,43
1 588. 45 MaR 116 MaR 116 Usazení rozvaděčů volně stojících ks 2,000 9 453,62 18 907,24
1 589. 46 MaR 117 MaR 117 Usazení rozvaděčů nástěnných ks 6,000 6 499,36 38 996,16
1 590. 47 MaR 118 MaR 118 Ukončení kabelů v rozvaděči ks 425,000 23,63 10 042,75
1 591. 48 MaR 119 MaR 119 Zatažení/uložení kabelů metalikých do trubky 25mm m 264,000 17,73 4 680,72
1 592. 49 MaR 120 MaR 120 El. inst trubka - montáž na povrch m 264,000 29,54 7 798,56
1 593. 50 MaR 121 MaR 121 Kabelový žlab drátěný - montáž komplet m 405,000 135,90 55 039,50
1 594. 51 MaR 122 MaR 122 Kabelová příchytka/GRIP - montáž ks 481,000 17,73 8 528,13
1 595. 52 MaR 123 MaR 123 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl15 -25 cm 

vč. zapravení
ks 11,000 295,43 3 249,73

1 596. 53 MaR 124 MaR 124 Průraz otvoru ve zdivu cihelném,0,09 m2, tl45 cm 
vč.zapravení

ks 8,000 354,51 2 836,08

1 597. 54 MaR 125 MaR 125 Aplikace mont/požární pěny do otvorů ks 225,000 295,43 66 471,75
1 598. 55 MaR 126 MaR 126 Vysekání a zapravení krabice přístrojové pod omítku ks 104,000 37,81 3 932,24
1 599. 56 MaR 127 MaR 127 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 
mm

m 135,000 59,09 7 977,15

1 600. 57 MaR 128 MaR 128 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace - pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 0,700 5 908,51 4 135,96

1 601. 58 MaR 129 MaR 129 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,700 590,85 413,60
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1 602. 59 MaR 130 MaR 130 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k - 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 7,000 2 954,26 20 679,82

1 603. 60 MaR 131 MaR 131 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního - 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,700 2 008,89 1 406,22

1 604. 61 MaR 132 MaR 132 Koordinace na stavbě h 100,000 393,90 39 390,00
1 605. 62 MaR 133 MaR 133 Aktorský dozor na stavbě h 48,000 393,90 18 907,20
1 606. 63 MaR 134 MaR 134 Úklid pracoviště h 48,000 137,87 6 617,76
1 607. 64 MaR 135 MaR 135 Zaregulování systému MaR / zkušební provoz h 120,000 393,90 47 268,00
1 608. 65 MaR 136 MaR 136 Aplikační SW sd 1,000 324 259,22 324 259,22
1 609. 66 MaR 137 MaR 137 Seznámení uživatele s obsluhou h 16,000 295,43 4 726,88
1 610. 67 MaR 138 MaR 138 Revize elektro - MaR sd 1,000 23 634,05 23 634,05
1 611. 68 MaR 139 MaR 139 Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace 

dodávaných výrobků a zařízení
sd 1,000 88 627,70 88 627,70

1 612. 69 MaR 140 MaR 140 Zhotovení dokumentace skutečného stavu sd 1,000 17 725,54 17 725,54

D1.1.4.8: Zařízení pro ochlazování staveb 6 132 118,21
01_01: Okruh trámy 2 761 355,36
PSV: Práce a dodávky PSV 2 761 355,36
713: Izolace tepelné 854 903,96

1 613. 59 998713203_01 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1,000 8 381,43 8 381,43

1 614. 60 998713293_01 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 8 381,43 8 381,43

1 615. 48 R713000001 R713000001 Mtž tepelné izolace m 1 276,000 68,93 87 954,68
1 616. 49 R713000002 R713000002 Tepelná izolace chlorkaučuk, 32x022, tl. 32 mm m 476,300 208,77 99 437,15
1 617. 50 R713000003 R713000003 Tepelná izolace chlorkaučuk, 32x027, tl. 32 mm m 171,600 219,60 37 683,36
1 618. 51 R713000004 R713000004 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x028, tl. 40 mm m 24,200 586,91 14 203,22
1 619. 52 R713000005 R713000005 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x035, tl. 40 mm m 181,500 631,23 114 568,25
1 620. 53 R713000006 R713000006 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x042, tl. 40 mm m 94,600 676,52 63 998,79
1 621. 54 R713000007 R713000007 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x048, tl 40 mm m 62,700 757,27 47 480,83
1 622. 55 R713000008 R713000008 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x060, tl. 50 mm m 139,700 1 311,69 183 243,09
1 623. 56 R713000009 R713000009 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x076, tl. 50 mm m 15,400 1 407,21 21 671,03
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1 624. 57 R713000010 R713000010 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x089, tl. 50 mm m 110,000 1 526,37 167 900,70
2 407. x jedník Kč -0,500 0,01 -0,01

732: Ústřední vytápění - strojovny 56 791,45
1 625. 15 732199100_01 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 14,000 49,24 689,36
1 626. 16 R732000001 R732000001 Orientační štítky na potrubí kus 14,000 147,71 2 067,94
1 627. 17 732429124 732429124 Montáž čerpadla oběhového suchoběžného 

přírubového DN 50 monoblokové
soubor 2,000 1 477,13 2 954,26

1 628. 18 R732000002 R732000002 Čerpadlo elektronicky řízené, DN50, pož. průtok 8,72 při 
75 kPa

kus 1,000 27 632,15 27 632,15

1 629. 19 R732000003 R732000003 Čerpadlo elektronicky řízené, DN50, pož. průtok 7,26 při 
65 kPa

kus 1,000 22 334,18 22 334,18

1 630. 41 998732202 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

% 1,000 556,78 556,78

1 631. 42 998732293 998732293 Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 556,78 556,78

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 715 949,53
1 632. 1 733111103 733111103 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 15
m 476,300 315,12 150 091,66

1 633. 2 733111104 733111104 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 20

m 195,800 324,97 63 629,13

1 634. 3 733111105 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 25

m 181,500 393,90 71 492,85

1 635. 4 733111106 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 32

m 94,600 482,53 45 647,34

1 636. 5 733111107 733111107 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 40

m 62,700 541,61 33 958,95

1 637. 6 733111108 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 50

m 139,700 659,78 92 171,27

1 638. 7 733121122 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2

m 15,400 886,28 13 648,71

1 639. 8 733121125 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6

m 110,000 1 181,70 129 987,00

1 640. 11 733190107 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 948,200 9,85 9 339,77
1 641. 12 733190108 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 202,400 14,77 2 989,45
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1 642. 13 733190219 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 
do D 60,3x2,9

m 125,400 16,74 2 099,20

1 643. 9 998733204 998733204 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 36 m

% 1,000 7 019,10 7 019,10

1 644. 10 998733293 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 7 019,10 7 019,10

1 645. 14 R733000001 R733000001 kus 210,000 413,60 86 856,00
2 407. x jedník Kč 2,000 0,01 0,02

734: Ústřední vytápění - armatury 804 461,40
1 646. 26 734242419 734242419 Ventil závitový zpětný přímý G 3 PN 16 do 110°C kus 2,000 2 757,31 5 514,62
1 647. 21 734291123_01 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 30,000 196,95 5 908,50

1 648. 20 734291248 734291248 Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 2 658,83 5 317,66

1 649. 22 734292713_01 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 104,000 231,42 24 067,68

1 650. 23 734292716_01 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 2,000 659,78 1 319,56

1 651. 24 734292718_01 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 10,000 1 418,04 14 180,40
1 652. 25 734292720_01 734292720 Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 3 840,53 23 043,18
1 653. 27 998734203 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

24 m
% 1,000 7 886,87 7 886,87

1 654. 28 998734293 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 7 886,87 7 886,87

1 655. 29 R734000001 R734000001 Mtž regulačních ventilů 114,000 196,95 22 452,30
1 656. 30 R734000101 R734000101 Ruční regulační ventil, DN15, kvs-3,0, vč. měřících 

koncovek, izolační skořepiny
kus 1,000 2 318,11 2 318,11

1 657. 31 R734000102 R734000102 Ruční regulační ventil, DN25, kvs-9,5, vč. měřících 
koncovek, izolační skořepiny

kus 1,000 2 787,83 2 787,83

1 658. 32 R734000103 R734000103 Ruční regulační ventil, DN32, kvs-18, vč. měřících 
koncovek, izolační skořepiny

kus 1,000 3 397,40 3 397,40

1 659. 33 R734000104 R734000104 Ruční regulační ventil, DN40, kvs-26, vč. měřících 
koncovek, izolační skořepiny

kus 3,000 4 084,75 12 254,25

1 660. 34 R734000105 R734000105 Ruční regulační ventil, DN50, kvs-40, vč. měřících 
koncovek, izolační skořepiny

kus 2,000 5 051,78 10 103,56
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1 661. 35 R734000106 R734000106 Automatický regulační ventil, DN15, průtok 90-450 l/h, 
požadovaný tlak 16-600 kPa, vč. servopohonu - 24V 0-
10V, vč. izolační skořepiny

kus 104,000 4 943,46 514 119,84

1 662. 36 R734000200 R734000200 Osazení měřiče tepla soub 6,000 1 969,50 11 817,00
1 663. 37 R734000201 R734000201 Měřič chladu, DN25, Qp-3,5 m3/h, vč. měřících 

koncovek, jímek, M-BUS modulu
soub 1,000 14 869,76 14 869,76

1 664. 38 R734000202 R734000202 Měřič chladu, DN32, Qp-6,0 m3/h, vč. měřících 
koncovek, jímek, M-BUS modulu

soub 5,000 17 528,59 87 642,95

1 665. 39 R734000300 R734000300 Třícestný ventil, DN50, kvs-25, vč.servopohonu 24V 0-
10V

kus 1,000 12 309,40 12 309,40

1 666. 40 R734000301 R734000301 Třícestný ventil, DN50, kvs-40, vč.servopohonu 24V 0-
10V

kus 1,000 15 263,66 15 263,66

738: Ústřední vytápění - Protipožární opatření 16 346,90
1 667. 63 R738000001 R738000001 Požární prostup DN32, D+M kus 2,000 689,33 1 378,66
1 668. 64 R738000002 R738000002 Požární prostup DN50, D+M kus 10,000 787,80 7 878,00
1 669. 65 R738000003 R738000003 Požární prostup DN80, D+M kus 8,000 886,28 7 090,24

739: Ústřední vytápění - Topné zkoušky 44 511,08
1 670. 61 R739000001 R739000001 h 36,000 196,95 7 090,20
1 671. 62 R739000002 R739000002 h 152,000 246,19 37 420,88

767: Konstrukce zámečnické 117 606,12
1 672. 46 998767203 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 1,000 1 153,03 1 153,03

1 673. 47 998767293 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 153,03 1 153,03

1 674. 45 R767000001 R767000001 Pomocné nosné konstrukce (konzoly, úchyty apod) kg 772,000 141,38 109 145,36
1 675. 66 R767000900 R767000900 Revizní dvířka 800x500 kus 5,000 1 230,94 6 154,70

783: Dokončovací práce - nátěry 150 784,92
1 676. 43 783614663 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 100 mm
m 1 276,000 39,39 50 261,64

1 677. 44 783617631 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 1 276,000 78,78 100 523,28
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02_00: Okruh sahary 856 177,10
PSV: Práce a dodávky PSV 856 177,10
713: Izolace tepelné 278 147,27

1 678. 59 998713203_02 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1,000 2 726,94 2 726,94

1 679. 60 998713293_02 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 2 726,94 2 726,94

1 680. 48 R713000001 R713000001 Mtž tepelné izolace m 227,700 68,93 15 695,36
1 681. 52 R713000005 R713000005 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x035, tl. 40 mm m 42,900 631,23 27 079,77
1 682. 54 R713000007 R713000007 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x048, tl 40 mm m 39,600 757,27 29 987,89
1 683. 55 R713000008 R713000008 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x060, tl. 50 mm m 96,800 1 311,69 126 971,59
1 684. 56 R713000009 R713000009 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x076, tl. 50 mm m 7,700 1 407,21 10 835,52
1 685. 57 R713000010 R713000010 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x089, tl. 50 mm m 40,700 1 526,37 62 123,26

732: Ústřední vytápění - strojovny 185 903,15
1 686. 15 732199100_02 732199100 Montáž štítků  orientačních soubor 8,000 49,24 393,92
1 687. 16 R732000001 R732000001 Orientační štítky na potrubí kus 8,000 147,71 1 181,68
1 688. 17 732429124 732429124 Montáž čerpadla oběhového suchoběžného 

přírubového DN 50 monoblokové
soubor 1,000 1 477,13 1 477,13

1 689. 18 R732000002_01 R732000002 Čerpadlo elektronicky řízené, DN50, pož. průtok 8,25 při 
60 kPa

kus 1,000 22 334,18 22 334,18

1 690. 41 998732202_01 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

% 1,000 1 822,58 1 822,58

1 691. 42 998732293_01 998732293 Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 822,58 1 822,58

1 692. 65 R732000100 R732000100 Mtž. stropní kazetové jednotky kus 9,000 2 954,26 26 588,34
1 693. 66 R732000101 R732000101 Stropní kazetová jednotka kus 9,000 14 475,86 130 282,74

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 171 385,30
1 694. 3 733111105 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 25
m 42,900 393,90 16 898,31

1 695. 5 733111107 733111107 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 40

m 39,600 541,61 21 447,76
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1 696. 6 733111108 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 50

m 96,800 659,78 63 866,70

1 697. 7 733121122 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2

m 7,700 886,28 6 824,36

1 698. 8 733121125 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6

m 40,700 1 181,70 48 095,19

1 699. 11 733190107 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 42,901 9,85 422,57
1 700. 12 733190108 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 136,400 14,77 2 014,63
1 701. 13 733190219 733190219 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 

do D 60,3x2,9
m 7,700 16,74 128,90

1 702. 64 733190225 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 
do D 89x5,0

m 40,700 21,66 881,56

1 703. 9 998733204_01 998733204 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 36 m

% 1,000 1 680,26 1 680,26

1 704. 10 998733293_01 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 680,26 1 680,26

1 705. 14 R733000001 R733000001 kus 18,000 413,60 7 444,80
2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

734: Ústřední vytápění - armatury 131 713,20
1 706. 26 734242419 734242419 Ventil závitový zpětný přímý G 3 PN 16 do 110°C kus 1,000 2 757,31 2 757,31
1 707. 21 734291123_01 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 8,000 196,95 1 575,60

1 708. 20 734291248 734291248 Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 1,000 2 658,83 2 658,83

1 709. 63 734292715_01 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 482,53 4 342,77
1 710. 24 734292718_01 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 1 418,04 4 254,12
1 711. 25 734292720_01 734292720 Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 3 840,53 11 521,59
1 712. 27 998734203_01 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

24 m
% 1,000 1 291,31 1 291,31

1 713. 28 998734293_01 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 291,31 1 291,31

1 714. 29 R734000001 R734000001 Mtž regulačních ventilů 13,000 196,95 2 560,35
1 715. 34 R734000105 R734000105 Ruční regulační ventil, DN50, kvs-40, vč. měřících 

koncovek, izolační skořepiny
kus 4,000 5 051,78 20 207,12
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1 716. 35 R734000106_01 R734000106 Automatický regulační ventil, DN25, průtok 340-1700 
l/h, požadovaný tlak 20-600 kPa, vč. servopohonu - 24V 
0-10V, vč. izolační skořepiny

kus 9,000 4 943,46 44 491,14

1 717. 36 R734000200 R734000200 Osazení měřiče tepla soub 1,000 1 969,50 1 969,50
1 718. 38 R734000202 R734000202 Měřič chladu, DN32, Qp-6,0 m3/h, vč. měřících 

koncovek, jímek, M-BUS modulu
soub 1,000 17 528,59 17 528,59

1 719. 40 R734000301 R734000301 Třícestný ventil, DN50, kvs-40, vč.servopohonu 24V 0-
10V

kus 1,000 15 263,66 15 263,66

738: Ústřední vytápění - Protipožární opatření 8 862,78
1 720. 67 R738000001_01 R738000001 Požární prostup DN50, D+M kus 6,000 689,33 4 135,98
1 721. 68 R738000002_01 R738000002 Požární prostup DN80, D+M kus 6,000 787,80 4 726,80

739: Ústřední vytápění - Topné zkoušky 22 452,48
1 722. 61 R739000001_01 R739000001 Koordinace na stavbě mezi profesemi h 24,000 196,95 4 726,80
1 723. 62 R739000002 R739000002 h 72,000 246,19 17 725,68

767: Konstrukce zámečnické 30 805,61
1 724. 46 998767203_01 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 1,000 302,02 302,02

1 725. 47 998767293_01 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 302,02 302,02

1 726. 45 R767000001 R767000001 Pomocné nosné konstrukce (konzoly, úchyty apod) kg 187,500 141,38 26 508,75
1 727. 69 R767000900 R767000900 Revizní dvířka 800x500 kus 3,000 1 230,94 3 692,82

783: Dokončovací práce - nátěry 26 907,31
1 728. 43 783614663 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 100 mm
m 227,700 39,39 8 969,10

1 729. 44 783617631 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 227,700 78,78 17 938,21

03_00: Okruh VZT 1 035 199,24
PSV: Práce a dodávky PSV 1 035 199,24
713: Izolace tepelné 307 527,96
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1 730. 59 998713203_03 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1,000 3 014,99 3 014,99

1 731. 60 998713293_03 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 3 014,99 3 014,99

1 732. 48 R713000001 R713000001 Mtž tepelné izolace m 282,700 68,93 19 486,51
1 733. 52 R713000005 R713000005 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x035, tl. 40 mm m 52,800 631,23 33 328,94
1 734. 81 R713000006 R713000006 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x042, tl. 40 mm m 79,200 676,52 53 580,38
1 735. 54 R713000007 R713000007 Tepelná izolace chlorkaučuk, 40x048, tl 40 mm m 14,300 757,27 10 828,96
1 736. 55 R713000008 R713000008 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x060, tl. 50 mm m 80,300 1 311,69 105 328,71
1 737. 56 R713000009 R713000009 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x076, tl. 50 mm m 56,100 1 407,21 78 944,48
2 407. x jedník Kč -0,500 0,01 -0,01

732: Ústřední vytápění - strojovny 119 217,86
1 738. 15 732199100_01 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 2,000 49,24 98,48
1 739. 16 R732000001 R732000001 Orientační štítky na potrubí kus 2,000 147,71 295,42
1 740. 76 732429212_01 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 

DN 25
soubor 4,000 689,33 2 757,32

1 741. 77 R732000009 R732000009 Čerpadlo elektronicky řízené, DN25, pož. průtok 0,94 při 
65 kPa

kus 1,000 6 361,50 6 361,50

1 742. 78 R732000010 R732000010 Čerpadlo elektronicky řízené, DN25, pož. průtok 0,72 při 
50 kPa

kus 1,000 6 361,50 6 361,50

1 743. 79 R732000011 R732000011 Čerpadlo elektronicky řízené, DN25, pož. průtok 0,72 při 
65 kPa

kus 1,000 6 361,50 6 361,50

1 744. 80 R732000012 R732000012 Čerpadlo elektronicky řízené, DN25, pož. průtok 4,86 při 
50 kPa

kus 1,000 13 097,20 13 097,20

1 745. 69 732429215_01 732429215 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového 
DN 32

soubor 6,000 787,80 4 726,80

1 746. 70 R732000003_01 R732000003 Čerpadlo elektronicky řízené, DN32, pož. průtok 1,4 při 
60 kPa

kus 1,000 22 334,18 22 334,18

1 747. 71 R732000004 R732000004 Čerpadlo elektronicky řízené, DN32, pož. průtok 1,37 při 
60 kPa

kus 1,000 6 135,01 6 135,01

1 748. 72 R732000005 R732000005 Čerpadlo elektronicky řízené, DN32, pož. průtok 1,37 při 
60 kPa

kus 1,000 6 135,01 6 135,01

1 749. 73 R732000006 R732000006 Čerpadlo elektronicky řízené, DN32, pož. průtok 1,62 při 
49 kPa

kus 1,000 6 135,01 6 135,01
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1 750. 74 R732000007 R732000007 Čerpadlo elektronicky řízené, DN32, pož. průtok 1,37 při 
60 kPa

kus 1,000 6 135,01 6 135,01

1 751. 75 R732000008 R732000008 Čerpadlo elektronicky řízené, DN32, pož. průtok 1,37 při 
65 kPa

kus 1,000 6 135,01 6 135,01

1 752. 17 732429225 732429225 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
přírubového DN 50 jednodílné

soubor 1,000 1 477,13 1 477,13

1 753. 18 R732000002_01 R732000002 Čerpadlo elektronicky řízené, DN50, pož. průtok 8,25 při 
60 kPa

kus 1,000 22 334,18 22 334,18

1 754. 41 998732202_02 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

% 1,000 1 168,80 1 168,80

1 755. 42 998732293_02 998732293 Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 168,80 1 168,80

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 185 659,09
1 756. 3 733111105 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 25
m 52,800 393,90 20 797,92

1 757. 67 733111106 733111106 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 32

m 79,200 482,53 38 216,38

1 758. 5 733111107 733111107 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 40

m 14,300 541,61 7 745,02

1 759. 6 733111108 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 50

m 80,300 659,78 52 980,33

1 760. 7 733121122 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2

m 56,100 886,28 49 720,31

1 761. 11 733190107 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 132,000 9,85 1 300,20
1 762. 12 733190108 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 94,600 14,77 1 397,24
1 763. 64 733190225 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 

do D 89x5,0
m 56,100 21,66 1 215,13

1 764. 9 998733204_02 998733204 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 36 m

% 1,000 1 820,19 1 820,19

1 765. 10 998733293_02 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 820,19 1 820,19

1 766. 14 R733000001_01 R733000001 Pancéřová hadice DN20, délka 1,0 m, D+M kus 16,000 413,60 6 617,60
1 767. 68 R733000002 R733000002 Pancéřová hadice DN25, délka 1,0 m, D+M kus 2,000 1 014,29 2 028,58

734: Ústřední vytápění - armatury 327 152,39
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1 768. 26 734242418 734242418 Ventil závitový zpětný přímý G 2 1/2 PN 16 do 110°C kus 2,000 1 969,50 3 939,00
1 769. 21 734291123_01 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 16,000 196,95 3 151,20

1 770. 20 734291248 734291248 Filtr závitový přímý G 2 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 
závity

kus 2,000 2 658,83 5 317,66

1 771. 63 734292715_01 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 9,000 482,53 4 342,77
1 772. 24 734292716_01 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 18,000 659,78 11 876,04

1 773. 25 734292719 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit

kus 6,000 2 757,31 16 543,86

1 774. 27 998734203_02 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
24 m

% 1,000 3 207,38 3 207,38

1 775. 28 998734293_02 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 3 207,38 3 207,38

1 776. 29 R734000001 R734000001 Mtž regulačních ventilů 11,000 196,95 2 166,45
1 777. 82 R734000101 R734000101 Ruční regulační ventil, DN15, kvs-3,0, vč. měřících 

koncovek, izolační skořepiny
kus 3,000 2 318,11 6 954,33

1 778. 83 R734000102_01 R734000102 Ruční regulační ventil, DN20, kvs-6,6, vč. měřících 
koncovek, izolační skořepiny

kus 6,000 2 787,83 16 726,98

1 779. 85 R734000104 R734000104 Ruční regulační ventil, DN40, kvs-26, vč. měřících 
koncovek, izolační skořepiny

kus 2,000 4 084,75 8 169,50

1 780. 36 R734000200 R734000200 Osazení měřiče tepla soub 9,000 1 969,50 17 725,50
1 781. 38 R734000202_01 R734000202 Měřič chladu, DN15, Qp-1,5 m3/h, vč. měřících 

koncovek, jímek, M-BUS modulu
soub 3,000 17 528,59 52 585,77

1 782. 86 R734000203 R734000203 Měřič chladu, DN20, Qp-2,5 m3/h, vč. měřících 
koncovek, jímek, M-BUS modulu

soub 6,000 11 226,18 67 357,08

1 783. 40 R734000301_01 R734000301 Třícestný ventil, DN40, kvs-10, vč.servopohonu 24V 0-
10V

kus 2,000 15 263,66 30 527,32

1 784. 87 R734000302 R734000302 Dvoucestný regulační ventil, DN15, kvs-1,6, vč. 
servopohonu 24V 0-10

kus 1,000 5 150,25 5 150,25

1 785. 88 R734000303 R734000303 Dvoucestný regulační ventil, DN15, kvs-2,5, vč. 
servopohonu 24V 0-10

kus 2,000 5 150,25 10 300,50

1 786. 89 R734000304 R734000304 Dvoucestný regulační ventil, DN20, kvs-6,3, vč. 
servopohonu 24V 0-10

kus 6,000 9 650,57 57 903,42

738: Ústřední vytápění - Protipožární opatření 8 862,78
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1 787. 90 R738000001_01 R738000001 Požární prostup DN50, D+M kus 6,000 689,33 4 135,98
1 788. 91 R738000002_02 R738000002 Požární prostup DN65, D+M kus 6,000 787,80 4 726,80

739: Ústřední vytápění - Topné zkoušky 22 452,48
1 789. 61 R739000001_01 R739000001 Koordinace na stavbě mezi profesemi h 24,000 196,95 4 726,80
1 790. 62 R739000002_01 R739000002 Chladící zkouška h 72,000 246,19 17 725,68

767: Konstrukce zámečnické 30 920,02
1 791. 46 998767203_02 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 1,000 303,14 303,14

1 792. 47 998767293_02 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 303,14 303,14

1 793. 45 R767000001 R767000001 Pomocné nosné konstrukce (konzoly, úchyty apod) kg 197,000 141,38 27 851,86
1 794. 92 R767000900_01 R767000900 Revizní dvířka 500x500 kus 1,000 1 230,94 1 230,94
1 795. 93 R767000901 R767000901 Revizní dvířka 800x500 kus 1,000 1 230,94 1 230,94

783: Dokončovací práce - nátěry 33 406,66
1 796. 43 783614663 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 100 mm
m 282,700 39,39 11 135,55

1 797. 44 783617631 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 282,700 78,78 22 271,11

04_00: Okruh primárního okruhu 1 362 980,94
PSV: Práce a dodávky PSV 1 362 980,94
713: Izolace tepelné 173 165,39

1 798. 59 998713203_04 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m

% 1,000 1 697,70 1 697,70

1 799. 60 998713293_04 998713293 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 697,70 1 697,70

1 800. 48 R713000001 R713000001 Mtž tepelné izolace m 107,800 68,93 7 430,65
1 801. 55 R713000008 R713000008 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x060, tl. 50 mm m 6,600 1 311,69 8 657,15
1 802. 56 R713000009 R713000009 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x076, tl. 50 mm m 6,600 1 407,21 9 287,59
1 803. 100 R713000010 R713000010 Tepelná izolace chlorkaučuk, 50x089, tl. 50 mm m 94,600 1 526,37 144 394,60
2 407. x jedník Kč -0,500 0,01 -0,01
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732: Ústřední vytápění - strojovny 995 797,55
1 804. 15 732199100_01 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 12,000 49,24 590,88
1 805. 16 R732000001 R732000001 Orientační štítky na potrubí kus 12,000 147,71 1 772,52
1 806. 101 732231101 732231101 Akumulační nádrž topné vody bez výměníku PN 0,3 o 

objemu 500 l
soubor 1,000 16 986,98 16 986,98

1 807. 97 732331618 732331618 Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí 
soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o - 
objemu 100 l

soubor 1,000 3 988,25 3 988,25

1 808. 98 732331778 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 1 k měření tlaku

kus 1,000 1 132,47 1 132,47

1 809. 41 998732202_03 998732202 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 
12 m

% 1,000 9 762,83 9 762,83

1 810. 42 998732293_03 998732293 Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 9 762,83 9 762,83

1 811. 94 R732000701 R732000701 Mtž rozdělovače a sběrače h 6,000 295,43 1 772,58
1 812. 95 R732000702 R732000702 Rozdělovač a sběrač, rohový 90° soub 1,000 62 581,00 62 581,00
1 813. 90 R732000800 R732000800 Mtž chladiče h 24,000 1 280,18 30 724,32
1 814. 91 R732000801 R732000801 Chladič vody, výkon 160 kW soub 1,000 723 792,89 723 792,89
1 815. 102 R732000900 R732000900 Chladná voda, směs 30% ethylen-glykol, -15°C l 3 000,000 44,31 132 930,00

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 127 673,96
1 816. 3 733111105 733111105 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 

nízkotlaké DN 25
m 2,200 393,90 866,58

1 817. 93 733111108 733111108 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné 
nízkotlaké DN 50

m 6,600 659,78 4 354,55

1 818. 92 733121122 733121122 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 76x3,2

m 6,600 886,28 5 849,45

1 819. 7 733121125 733121125 Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6

m 94,600 1 181,70 111 788,82

1 820. 11 733190107 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 2,200 9,85 21,67
1 821. 12 733190108 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 6,600 14,77 97,48
1 822. 64 733190225 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 

do D 89x5,0
m 101,200 21,66 2 191,99
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1 823. 9 998733204_03 998733204 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 36 m

% 1,000 1 251,71 1 251,71

1 824. 10 998733293_03 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 1 251,71 1 251,71

734: Ústřední vytápění - armatury 14 263,16
1 825. 99 734271151 734271151 Šoupátko závitové uzavírací G 3 PN 16 do 80°C kus 5,000 2 560,36 12 801,80
1 826. 21 734291123_01 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 6,000 196,95 1 181,70

1 827. 27 998734203_03 998734203 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
24 m

% 1,000 139,83 139,83

1 828. 28 998734293_03 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 139,83 139,83

738: Ústřední vytápění - Protipožární opatření 2 757,32
1 829. 103 R738000001_02 R738000001 Požární prostup DN80, D+M kus 4,000 689,33 2 757,32

739: Ústřední vytápění - Topné zkoušky 22 452,48
1 830. 61 R739000001_01 R739000001 Koordinace na stavbě mezi profesemi h 24,000 196,95 4 726,80
1 831. 62 R739000002_01 R739000002 Chladící zkouška h 72,000 246,19 17 725,68

767: Konstrukce zámečnické 14 132,36
1 832. 46 998767203_03 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 1,000 138,56 138,56

1 833. 47 998767293_03 998767293 Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 500 m

% 1,000 138,56 138,56

1 834. 45 R767000001 R767000001 Pomocné nosné konstrukce (konzoly, úchyty apod) kg 98,000 141,38 13 855,24

783: Dokončovací práce - nátěry 12 738,72
1 835. 43 783614663 783614663 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující potrubí DN do 100 mm
m 107,800 39,39 4 246,24

1 836. 44 783617631 783617631 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 
mm

m 107,800 78,78 8 492,48

2 407. x jedník Kč -0,500 0,01 -0,01
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05_00: Chlazení SLP 116 405,57
PSV: Práce a dodávky PSV 116 405,57
751: Vzduchotechnika 93 625,78

1 837. 1 751711113 751711113 Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 
6,5 kW

kus 2,000 321,33 642,66

1 838. 2 42952002 42952002 jednotka klimatizační nástěnná o výkonu do 5,0kW kus 2,000 9 969,21 19 938,42
1 839. 3 751721111 751721111 Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 

napájením (do 2 vnitřních jednotek)
kus 2,000 7 403,35 14 806,70

1 840. 4 42952015 42952015 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 
2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW

kus 2,000 18 735,88 37 471,76

1 841. 5 751791121 751791121 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-
10 (1/4" x 3/8")

m 26,400 439,57 11 604,65

1 842. 6 42981913 42981913 trubka dvojitě předizolovaná Cu 1/4" -3/8" (6-10 mm), 
stěna tl. 0,8/0,8 mm, izolace 9 mm

m 26,400 347,03 9 161,59

759_00: Vzduchotechnika - vzduchové/chladící zkoušky 19 793,84
1 843. 8 R759000001_01 R759000001 Koordinace mezi profesemi h 8,000 449,86 3 598,88
1 844. 9 R759000002_01 R759000002 Chladící zkouška h 36,000 449,86 16 194,96

767: Konstrukce zámečnické 2 985,95
1 845. 7 R767000001_01 R767000001 Nosné konstrukce (konzoly, úchyty apod), D+M kg 21,120 141,38 2 985,95

 SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO 677 496,05
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO 677 496,05
SO.02: Stavební úpravy DM SŠTO 677 496,05
HSV: Práce a dodávky HSV 577 038,72
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 550 192,69

1 846. 1 629995101 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 348,071 57,86 20 139,39
1 847. 2 622135011 622135011 Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm m2 347,215 157,56 54 707,20

1 848. 3 622131321 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 347,215 39,65 13 767,07
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1 849. 4 622211041 622211041 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl - do 
200 mm

m2 348,071 735,28 255 929,64

1 850. 5 28375953 28375953 deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 180mm m2 355,032 235,75 83 698,79
1 851. 6 622251101 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 348,071 35,36 12 307,79

1 852. 7 622252001 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 
mechanicky

m 32,410 111,17 3 603,02

1 853. 8 59051655 59051655 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 
180mm

m 34,031 67,95 2 312,41

1 854. 9 622143003 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 42,800 39,04 1 670,91

1 855. 10 55343025 55343025 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 7mm m 44,940 13,29 597,25
1 856. 11 622521021 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně 

penetrace vnějších stěn
m2 348,071 291,49 101 459,22

94: Lešení a stavební výtahy 24 824,43
1 857. 12 941111122 941111122 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m
m2 348,071 44,31 15 423,03

1 858. 13 941111222 941111222 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití

m2 2 088,426 0,89 1 858,70

1 859. 14 941111822 941111822 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

m2 348,071 9,85 3 428,50

1 860. 15 944511111 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 348,071 5,91 2 057,10
1 861. 16 944511811 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 348,071 5,91 2 057,10
2 407. x jedník Kč 0,500 0,01 0,01

998: Přesun hmot 2 021,60
1 862. 17 998011002 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 7,355 274,86 2 021,60

PSV: Práce a dodávky PSV 100 457,33
764: Konstrukce klempířské 27 758,02

1 863. 18 764002841 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 30,500 188,20 5 740,10
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1 864. 19 764214606 764214606 Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch 
úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm

m 30,500 713,40 21 758,70

1 865. 20 998764102 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 12 m

t 0,134 1 934,49 259,22

767: Konstrukce zámečnické 72 699,31
1 866. 21 767832102 767832102 Montáž venkovních požárních žebříků do zdiva bez 

suchovodu
m 11,560 2 013,27 23 273,40

1 867. 22 44983048 44983048 žebřík venkovní s přímým výstupem a ochranným 
košem bez suchovodu z pozinkované oceli celkem dl - 
8,6-11m

m 11,560 4 145,81 47 925,56

1 868. 23 998767102 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

t 1,113 1 348,02 1 500,35

IO.01: Přípojka teplovodu 241 963,68
IO.01: Přípojka teplovodu 241 963,68
IO.01.: Přípojka teplovodu 241 963,68
HSV: Práce a dodávky HSV 25 431,19
1: Zemní práce 25 431,19

1 869. 1 132151253 132151253 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 - 
strojně

m3 54,000 221,35 11 952,90

1 870. 2 167151111 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 43,200 37,61 1 624,75

1 871. 3 174152101 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 43,200 125,61 5 426,35

1 872. 4 175151101 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 10,800 161,61 1 745,39

1 873. 5 58331200 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 21,600 216,75 4 681,80

PSV: Práce a dodávky PSV 216 532,49
230: teplovody venkovní, výkres 02,05 169 122,20

1 874. 6 2300000054 2300000054 Oživení alarm systému h 1,000 984,75 984,75
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1 875. 7 R 230000011 R 230000011 demontáž přediz.systému 2x100/200 m 19,000 590,85 11 226,15
1 876. 8 R 230000053 R 230000053 montáž přediz.potr.systému 2x DN80-DN125 m 31,000 1 575,60 48 843,60
1 877. 9 R23000000541 R23000000541 alarm systém vzorová křivka a protokol ks 1,000 3 939,01 3 939,01
1 878. 10 R230000009 R230000009 potrubní systém 2x  DN100/200, D m 31,000 3 358,99 104 128,69

713_00: Izolace tepelné, výkres 02 2 658,84
1 883. 15 R 713000001 R 713000001 Izolace 50mm rohoží s povrchovou úpravou, D+M m2 6,000 443,14 2 658,84

733_00: Ústřední vytápění - potrubí, výkres 02,05 9 457,54
1 884. 16 733111117 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 40
m 2,000 659,78 1 319,56

1 885. 17 733121225 733121225 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách D 89x3,6

m 6,000 1 319,57 7 917,42

1 886. 18 733190232 733190232 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 
do D 133x5,0

m 8,000 27,57 220,56

734_00: Ústřední vytápění - armatury, výkres 02,05 18 887,54
1 887. 19 734000002 734000002 automatický odvzdušňovací ventil, D+M ks 2,000 216,65 433,30
1 888. 20 734000011 734000011 uzávěr DN 80, D+M ks 2,000 7 454,57 14 909,14
1 889. 21 734291124 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C 

závitový
kus 2,000 196,95 393,90

1 890. 22 R374000021 R374000021 montáž měřící sestavy Veolia h 8,000 393,90 3 151,20

741_00: Elektromontáže, výkres 02 2 924,67
1 894. 26 R 741000001 R 741000001 Sdělovací (komunikační) kabel, D+M m 48,000 14,77 708,96
1 895. 27 R 7410000011 R 7410000011 Propojení komunikačního kabelu do systému h 2,000 295,43 590,86
1 896. 28 R7410000012 R7410000012 rošt pro komunikační kabel m 3,000 147,71 443,13
1 897. 29 R741000051 R741000051 oživení dálkového přenosu h 4,000 295,43 1 181,72

783_00: Dokončovací práce - nátěry, výkres 02 590,88
1 891. 23 R 783000001 R 783000001 nátěr zákl.synt.2x do DN 125, D+M m 6,000 98,48 590,88

900_00: koordinace, ostatní, výkres 02 9 847,60
1 892. 24 R900000002 R900000002 kontrola svarů rentgenováním ks 16,000 492,38 7 878,08
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1 893. 25 R900000003 R900000003 koordinace stavby s Veolia h 4,000 492,38 1 969,52

903: Demontáž topného systému 620,40
1 879. 11 733120832 733120832 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 m 6,000 103,40 620,40

930: stavební přípomoce, výkres 02 2 422,82
1 880. 12 R 930000001 R 930000001 práce bourací bez zapravení h 4,000 295,43 1 181,72
1 881. 13 R 930000002 R 930000002 signální folie nad potrubím m 84,000 9,85 827,40
1 882. 14 R 9300000021 R 9300000021 signální folie nad kabely m 42,000 9,85 413,70

IO.03: Kabelové vedení NN 899 386,47
IO.03: Kabelové vedení NN 899 386,47
IO.03: Kabelové vedení NN 899 386,47
M: Práce a dodávky M 207 778,03
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 207 778,03

1 943. 46 013254000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 14 771,28 14 771,28
1 944. 47 012303000 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 6 696,32 6 696,32
1 945. 48 092203000 092203000 Náklady na zaškolení Kč 1,000 4 431,39 4 431,39
1 946. 49 174101101 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 14,832 79,94 1 185,67

1 947. 50 58331351 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 39,824 273,47 10 890,67

1 948. 51 210021063 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 369,000 12,31 4 542,39
1 949. 52 460R01 460R01 výstražná fólie do výkopu šířky 22cm pro silnoproudé 

vedení
m 405,900 15,56 6 315,80

1 950. 53 460010024 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastavěném prostoru

km 0,105 44 313,85 4 652,95

1 951. 54 460141113 460141113 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 
strojně v hornině tř II skupiny 4

m3 4,000 1 230,94 4 923,76

1 952. 55 460171293 460171293 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm 
hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4

m 18,000 392,13 7 058,34

1 953. 56 460171463 460171463 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm 
hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4

m 18,000 406,51 7 317,18
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1 954. 57 460171663 460171663 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 80 cm 
hl 100 cm v hornině tř II skupiny 4

m 90,000 484,10 43 569,00

1 955. 58 460411123 460411123 Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění 
v hornině tř II skupiny 4

m3 4,000 229,55 918,20

1 956. 59 460451293 460451293 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 
90 cm z horniny tř II skupiny 4

m 18,000 186,32 3 353,76

1 957. 60 460451483 460451483 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 65 cm hl 
100 cm z horniny tř II skupiny 4

m 18,000 217,73 3 919,14

1 958. 61 460451683 460451683 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 80 cm hl 
100 cm z horniny tř II skupiny 4

m 90,000 248,95 22 405,50

1 959. 62 460541122 460541122 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 180,000 20,69 3 724,20

1 960. 63 460751112 460751112 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných 
betonových žlabů vnější šířky do 25 cm

m 64,000 207,87 13 303,68

1 961. 64 TK1 TK1 betonový kabelový žlab délky 1m (vnitřní rozměr žlabu - 
11x9 cm), žlab obsahuje zámky pro vzájemné - spojení 
dvou žlabů

ks 10,000 289,52 2 895,20

1 962. 65 TK1_kryt TK1_kryt poklop k betonovému kabelovému žlabu (vnitřní rozměr 
žlabu - 11x9 cm) (délky 0,5m)

ks 20,000 70,11 1 402,20

1 963. 66 TK3 TK3 betonový kabelový žlab délky 0,5m (vnitřní rozměr 
žlabu - 20x20 cm), žlab obsahuje zámky pro - vzájemné 
spojení dvou žlabů

ks 108,000 286,66 30 959,28

1 964. 67 TK3_kryt TK3_kryt poklop k betonovému kabelovému žlabu (vnitřní rozměr 
žlabu - 20x20 cm) (délky 0,5m)

ks 108,000 57,21 6 178,68

1 965. 68 HZS2492 HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 8,000 295,43 2 363,44
2 410. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01

PSV: Práce a dodávky PSV 691 608,44
741: Elektroinstalace - silnoproud 691 608,44

1 898. 1 741110311 741110311 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená volně

m 174,000 44,42 7 729,08

1 899. 2 34571350 34571350 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE

m 191,400 15,76 3 016,46

1 900. 3 741110312 741110312 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
40 do 90 mm uložená volně

m 73,000 46,49 3 393,77
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1 901. 4 34571351 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 80,300 17,93 1 439,78

1 902. 5 741110313 741110313 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
90 do 133 mm uložená volně

m 474,000 51,02 24 183,48

1 903. 6 34571355 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 55,000 52,40 2 882,00

1 904. 7 34571357 34571357 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE

m 466,400 106,69 49 760,22

1 905. 8 741112022 741112022 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 
160x160 mm

kus 3,000 119,26 357,78

1 906. 9 34571480 34571480 krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 
čtvercová 125x125mm

kus 3,000 89,70 269,10

1 907. 10 741122121 741122121 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 265,000 16,25 4 306,25

1 908. 11 34111005 34111005 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x1,5mm2

m 80,300 10,72 860,82

1 909. 12 34111006 34111006 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 2x2,5mm2

m 211,200 16,73 3 533,38

1 910. 13 741122122 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 48,000 16,25 780,00

1 911. 14 34111036 34111036 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 3x2,5mm2

m 52,800 21,96 1 159,49

1 912. 15 741122142 741122142 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 165,000 16,25 2 681,25

1 913. 16 34111094 34111094 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2

m 117,700 36,93 4 346,66

1 914. 17 34111090 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x1,5mm2

m 63,800 22,55 1 438,69

1 915. 18 741122143 741122143 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený 
v trubkách (např. CYKY)

m 154,000 16,25 2 502,50

1 916. 19 KCUV5_4 KCUV5_4 kabel požárně odolný 1-CHKE-V FE180/P30-60 5x4, 
B2ca,s1,d0,a1

m 169,400 100,73 17 063,66

1 917. 20 741122145 741122145 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 zatažený v 
trubkách (např. CYKY)

m 96,000 17,04 1 635,84

1 918. 21 KCU5_16 KCU5_16 kabel silový CYKY-J 5x16 m 105,600 231,41 24 436,90
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1 919. 22 741122146 741122146 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 7x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (např. CYKY)

m 49,000 17,04 834,96

1 920. 23 34111110Rf 34111110Rf kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V, stíněný (CYKFY) 7x1,5mm2

m 53,900 101,40 5 465,46

1 921. 24 741123318 741123318 Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 
až 240+120 mm2 uložený pevně (např. AYKY)

m 616,000 44,41 27 356,56

1 922. 25 34113241 34113241 kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-
AYKY) 3x240+120mm2

m 677,600 344,76 233 609,38

1 923. 26 741130001 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 70,000 10,83 758,10

1 924. 27 741130003 741130003 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 20,000 11,62 232,40

1 925. 28 741130006 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 20,000 38,50 770,00

1 926. 29 741130014 741130014 Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 16,000 101,53 1 624,48

1 927. 30 741130017 741130017 Ukončení vodič izolovaný do 240 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 48,000 104,48 5 015,04

1 928. 31 741210102 741210102 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo 
plastových sestava do 100 kg

kus 1,000 995,68 995,68

1 929. 32 R_R-EV R_R-EV dodávka rozvaděče R-EV dle výkresu 
DPS_IO03_NN_301_REV_00

ks 1,000 71 293,11 71 293,11

1 930. 33 741210201 741210201 Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole 
do 200 kg

kus 1,000 2 276,65 2 276,65

1 931. 34 nabEV nabEV samostatně stojící nabíjecí stanice pro elektrická vozidla 
– 2x zásuvka typ T2, režim nabíjení 3, - IP54/IK10, pro 
venkovní osazení (–25 °C až +50 °C)

ks 1,000 110 796,25 110 796,25

1 932. 35 741810003 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 
milionu Kč

kus 1,000 23 075,70 23 075,70

1 933. 36 742121001R02 742121001R02 Montáž kabelů sdělovacích pro venkovní rozvody do 15 
žil

m 96,000 20,89 2 005,44

1 934. 37 LAN6e_out LAN6e_out Síťový datový kabel UTP Cat.5e, 8x0,5mm, HDPE černý - 
outdoor

m 105,600 13,89 1 466,78

1 935. 38 742330041 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 2,000 50,97 101,94
1 936. 39 742330052 742330052 Popis portů patchpanelu kus 2,000 60,18 120,36
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1 937. 40 742330101 742330101 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu kus 2,000 123,09 246,18

1 938. 41 998741201 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 1,000 6 714,64 6 714,64

1 939. 42 998741203_01 998741203 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
24 m

% 1,000 6 714,64 6 714,64

1 940. 43 pod_mt pod_mt podružný materiál na zakázku kpl 1,000 17 233,16 17 233,16
1 941. 44 998741292 998741292 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 

přesun do 100 m
% 1,000 6 714,64 6 714,64

1 942. 45 nabEV_servis nabEV_servis Zprovoznění nabíjecí stanice autorizovaným servisním 
technikem.

Kč 1,000 8 409,78 8 409,78

2 411. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

IO.04: Komunikace a zpevněné plochy 4 320 109,39
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy 4 320 109,39
IO.04: Komunikace a zpevněné plochy 4 320 109,39
HSV: Práce a dodávky HSV 4 320 109,39
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce 55 570,76

1 966. 1 113154224 113154224 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 
1000 m2 bez překážek v trase

m2 75,000 189,96 14 247,00

1 967. 2 113107165 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 75,000 114,04 8 553,00

1 968. 3 919735112 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 75,000 74,57 5 592,75
1 969. 4 997221561 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 73,582 59,29 4 362,68

1 970. 5 997221569 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 1 056,300 8,86 9 358,82

1 971. 6 997221645 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 19,200 178,35 3 424,32

1 972. 7 997221655 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 56,250 178,35 10 032,19

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

111: Zemní práce - stabilizace 770 259,51
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1 973. 8 122251104 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 552,000 154,57 85 322,64

1 974. 9 919726122 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hmotnost do 300 g/m2

m2 2 050,000 26,16 53 628,00

1 975. 10 58331351 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 185,850 273,47 50 824,40
1 976. 11 58333688 58333688 kamenivo těžené stabilizační zemina t 1 302,750 249,68 325 270,62
1 977. 12 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 826,550 186,67 154 292,09

1 978. 13 162751119 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 4 132,750 13,72 56 701,33

1 979. 14 171152101 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 826,550 53,50 44 220,43

13: Zemní práce - hloubené vykopávky 5 757,77
1 980. 15 132151103 132151103 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 - 
strojně

m3 9,000 332,92 2 996,28

1 981. 16 133154103 133154103 Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3

m3 2,000 535,04 1 070,08

1 982. 17 132154101 132154101 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 - strojně

m3 4,000 332,92 1 331,68

1 983. 18 174101101 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 4,500 79,94 359,73

16: Zemní práce - přemístění výkopku 279 793,66
1 984. 19 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 485,500 186,67 90 628,29

1 985. 20 162751119 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 2 427,500 13,72 33 305,30

1 986. 21 171201221 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 873,900 178,35 155 860,07

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01
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17: Zemní práce - konstrukce ze zemin 7 506,73
1 987. 22 162351103 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 77,000 43,99 3 387,23

1 988. 23 171152101 171152101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných silnic a dálnic

m3 77,000 53,50 4 119,50

18: Zemní práce - povrchové úpravy terénu 34 768,50
1 989. 24 181951112 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 1 950,000 17,83 34 768,50

2: Zakládání 5 528,75
1 990. 25 212752701 212752701 Trativod z drenážních trubek tunelových PVC-U SN 4 

perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 - pro 
liniové stavby

m 25,000 221,15 5 528,75

4: Vodorovné konstrukce 315,46
1 991. 26 452311131 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,100 3 154,45 315,45

2 414. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

5: Komunikace pozemní 2 577 572,39
1 992. 27 591241111 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 495,000 449,66 222 581,70

1 993. 28 58381007 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 555,390 808,50 449 032,82
1 994. 29 567122114 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) 

tl 150 mm
m2 495,000 354,24 175 348,80

1 995. 30 564861111 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 520,000 207,11 107 697,20
1 996. 31 577134111 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 525,000 281,78 147 934,50

1 997. 32 573211112 573211112 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2 m2 525,000 10,72 5 628,00

1 998. 33 565165111 565165111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m

m2 525,000 378,23 198 570,75
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1 999. 34 573111112 573111112 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 
kg/m2

m2 525,000 19,47 10 221,75

2 000. 35 564952111 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 525,000 272,42 143 020,50

2 001. 36 564861111 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 560,000 207,11 115 981,60
2 002. 37 596212212 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 300 m2
m2 205,000 260,89 53 482,45

2 003. 38 59245020 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 203,940 224,71 45 827,36

2 004. 39 59245005 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 7,210 249,68 1 800,19

2 005. 40 564962111 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 205,000 296,61 60 805,05

2 006. 41 564851111 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 225,000 140,56 31 626,00
2 007. 42 596212211 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 60,000 270,18 16 210,80

2 008. 43 59245005 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 61,800 249,68 15 430,22

2 009. 44 564962111 564962111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 60,000 296,61 17 796,60

2 010. 45 564851111 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 65,000 140,56 9 136,40
2 011. 46 596212211 596212211 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 

mm skupiny A pl do 100 m2
m2 50,000 270,18 13 509,00

2 012. 47 59245020 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 51,500 224,71 11 572,57

2 013. 48 564861111 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 60,000 207,11 12 426,60
2 014. 49 591241111 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 360,000 449,66 161 877,60

2 015. 50 58381007 58381007 kostka dlažební žula drobná 10/10 m2 403,920 808,50 326 569,32
2 016. 51 564861111 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 380,000 207,11 78 701,80
2 017. 52 596211112 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 

skupiny A pl do 300 m2
m2 220,000 235,35 51 777,00

2 018. 53 59245018 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 211,150 200,94 42 428,48

2 019. 54 59245006 59245006 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 15,450 511,25 7 898,81
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2 020. 55 564851111 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 230,000 140,56 32 328,80
2 021. 56 637111113 637111113 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 200 mm s udusáním m2 10,000 177,99 1 779,90

2 022. 57 274311611 274311611 Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 
16/20

m3 0,300 8 082,76 2 424,83

2 023. 58 564831111 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 1,000 138,24 138,24
2 024. 59 599141111 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 75,000 80,09 6 006,75

8: Trubní vedení 83 044,10
2 025. 60 895941111 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 

UV-50 normální
kus 1,000 1 693,25 1 693,25

2 026. 61 55242320 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 2 948,64 2 948,64
2 027. 62 592238640 592238640 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,000 261,57 261,57

2 028. 63 592238210 592238210 vpusť uliční prstenec betonový 180x660x100mm kus 1,000 332,92 332,92
2 029. 64 592238250 592238250 vpusť uliční skruž betonová 290x500x50mm kus 1,000 285,35 285,35
2 030. 65 592238260 592238260 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm kus 1,000 285,35 285,35
2 031. 66 592238240 592238240 vpusť uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem 

(bez vložky)
kus 1,000 380,47 380,47

2 032. 67 8- R-1 8- R-1 zápachový uzávěr DN 150  venkovní kus 1,000 1 521,88 1 521,88
2 033. 68 28661789 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 1,000 570,70 570,70

2 034. 69 592238230 592238230 vpusť uliční dno betonové 626x495x50mm kus 1,000 285,35 285,35
2 035. 70 935113111 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s 

krycím roštem šířky do 200 mm
m 20,000 571,98 11 439,60

2 036. 71 8- R-2 8- R-2 Liniový žlab z polypropylenu, průřez tvar "V", švetlá 
výška 100mm

m 22,000 2 865,41 63 039,02

91: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 471 743,98
2 037. 72 914111111 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 6,000 199,04 1 194,24

2 038. 73 40445625 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 165,19 1 165,19

2 039. 74 40445625 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 165,19 1 165,19
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2 040. 75 40445650 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 1 248,42 1 248,42
2 041. 76 40445650 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 1 248,42 1 248,42
2 042. 77 914511112 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou
kus 4,000 870,57 3 482,28

2 043. 78 404452350 404452350 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 3,000 653,93 1 961,79
2 044. 79 915131112 915131112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílá barva
m2 8,000 93,84 750,72

2 045. 80 966006132 966006132 Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 1,000 317,88 317,88

2 046. 81 916131113 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 354,000 329,21 116 540,34

2 047. 82 59217031 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 347,110 162,89 56 540,75
2 048. 83 59217029 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 108,150 105,82 11 444,43

2 049. 84 59217030 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-
250mm

m 12,000 281,79 3 381,48

2 050. 85 916331112 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 150,000 114,85 17 227,50

2 051. 86 59217001 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 154,500 76,09 11 755,91
2 052. 87 915491211 915491211 Osazení vodícího proužku z betonových desek do 

betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm
m 220,000 266,58 58 647,60

2 053. 88 59218002 59218002 krajník betonový silniční 500x250x100mm m 453,200 211,63 95 910,72
2 054. 89 9- R-1 9- R-1 Elektromechanická závora s magnetickými koncovými 

spínači, dl. 5 m
ks 1,000 87 761,12 87 761,12

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

99: Přesun hmot a manipulace se sutí 28 247,79
2 055. 90 998225111 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 703,206 40,17 28 247,79

IO.05: Terénní úpravy 1 649 837,33
IO.05: Terénní úpravy 1 649 837,33
IO.05: Terénní úpravy 1 649 837,33
HSV: Práce a dodávky HSV 1 649 837,33
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1: Zemní práce 254 479,44
2 056. 1 113154226 113154226 Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 

1000 m2 bez překážek v trase
m2 509,490 186,12 94 826,28

2 057. 2 113107223 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 499,500 45,27 22 612,37

2 058. 3 113201112 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 245,600 101,87 25 019,27
2 059. 4 121151125 121151125 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 300 mm 

strojně
m2 950,000 13,56 12 882,00

2 060. 5 122151106 122151106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 - strojně

m3 1 035,594 47,33 49 014,66

2 061. 6 132154102 132154102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 - strojně

m3 26,312 415,89 10 942,90

2 062. 7 174151101 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 13,200 110,29 1 455,83

2 063. 8 181951111 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 2 987,850 11,26 33 643,19

2 064. 9 460010025 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,750 2 333,11 4 082,94

2: Zakládání 282 065,21
2 065. 10 273313511 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,192 2 328,94 2 776,10
2 066. 11 274321511 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí 

tř. C 25/30
m3 25,189 2 576,11 64 889,63

2 067. 12 274351121 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 70,760 413,60 29 266,34
2 068. 13 274351122 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 70,760 128,02 9 058,70
2 069. 14 274361821 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,542 38 011,44 58 613,64

2 070. 15 291211111 291211111 Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z 
kameniva

m2 135,000 91,91 12 407,85

2 071. 16 59381136 59381136 panel silniční 2,00x1,00x0,15m kus 33,750 1 890,72 63 811,80
2 072. 17 113152112 113152112 Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva 

drceného
m3 135,000 305,49 41 241,15

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01
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3: Svislé a kompletní konstrukce 117 412,60
2 073. 18 311321814 311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 10,336 3 663,28 37 863,66

2 074. 19 311351121 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 103,360 413,60 42 749,70

2 075. 20 311351122 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 103,360 128,02 13 232,15

2 076. 21 311361821 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,620 38 011,44 23 567,09

997: Přesun sutě 969 673,81
2 077. 22 997013511 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 2 593,062 83,70 217 039,29

2 078. 23 997006519 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 36 302,868 5,91 214 549,95

2 079. 24 997006551 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 2 593,062 9,11 23 622,79
2 080. 25 997013861 997013861 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu kód - odpadu 
17 01 01

t 71,224 78,78 5 611,03

2 081. 26 997013875 997013875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu - dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 351,548 178,35 62 698,59

2 082. 27 997013873 997013873 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného - do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 2 501,554 178,35 446 152,16

2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

998: Přesun hmot 26 206,27
2 083. 28 998226011 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s 

krytem montovaným z ŽB dílců
t 107,306 244,22 26 206,27

IO.06: Sadové úpravy 439 288,74
01: Sadové úpravy - nová výsadba 97 996,65
01_02: Sadové úpravy - nová výsadba 97 996,65
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01_02: Pracovní operace - výsadba 97 996,65
02: 823 - 1  Plochy a úprava území 56 580,70

2 084. 1 185802114 185802114 Hnojení umělým hnojivem k jednotl. rostlinám t 0,010 139 834,82 1 398,35
2 085. 2 183111212 183111212 Hloubení jamek s 50% výměnou půdy do 0,005 m3 ks 60,000 14,77 886,20
2 086. 3 183111213 183111213 Dtto pro výsadbu keřů do 0,01 m3 ks 295,000 24,62 7 262,90
2 087. 4 184102110 184102110 Výsadba rostlin s balem do 100 mm a se zalitím ks 60,000 17,73 1 063,80
2 088. 5 184102111 184102111 Výsadba rostlin s balem do 200 mm a se zalitím ks 295,000 25,60 7 552,00
2 089. 6 185804131 185804131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách m2 82,000 18,22 1 494,04
2 090. 7 183205111 183205111 Založení záhonu v rovině m2 82,000 15,76 1 292,32
2 091. 8 181411131 181411131 Založení parkového trávníku výsevem v rovině m2 770,000 21,66 16 678,20
2 092. 9 181111111 181111111 Plošná úprava terénu souvislé plochy do 500 m2 m2 770,000 16,25 12 512,50
2 093. 10 185803111 185803111 Ošetření trávníku jednorázové m2 770,000 2,46 1 894,20
2 094. 11 184911421 184911421 Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm-keře m2 82,000 39,39 3 229,98
2 095. 12 185851121 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin m3 1,640 802,57 1 316,21

03: Rostlinný materiál 34 300,10
2 096. 13 Pol1 Pol1 Prunus laurocerasus Otto Luyken (20-30) ks 200,000 96,51 19 302,00
2 097. 14 Pol2 Pol2 Rosa rugosa Pink Roadrunner (30+) ks 55,000 128,02 7 041,10
2 098. 15 Pol3 Pol3 Rosa rugosa White Roadrunner (30+) ks 40,000 128,02 5 120,80
2 099. 16 Pol4 Pol4 Festuca glauca (10+) ks 30,000 47,27 1 418,10
2 100. 17 Pol5 Pol5 Pennisetum alopecuroides (15+) ks 30,000 47,27 1 418,10

04: Ostatní materiál 7 115,85
2 101. 18 Pol6 Pol6 Travní semeno kg 7,700 142,79 1 099,48
2 102. 19 Pol7 Pol7 Silvamix forte  (1 ks keř) ks 355,000 1,48 525,40
2 103. 20 Pol8 Pol8 Kůra na mulč (+ dovoz) m3 8,200 669,63 5 490,97

02: Sadové úpravy - údržba výsadeb 5 let 209 669,53
02_01: Sadové úpravy - údržba výsadeb 5 let 209 669,53
01_03: Údržba výsadeb - 5 let 209 669,53
02_00: Ostatní materiál 17 040,80

2 113. 10 Pol8 Pol8 Kůra na mulč (+ dovoz) m3 15,000 669,63 10 044,45
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2 114. 11 Pol9 Pol9 Fungicid a insekticid - postřik proti houbám a savému 
hmyzu

ks 0,200 837,04 167,41

2 115. 12 Pol10 Pol10 Herbicid - postřik proti plevelu ks 0,300 443,14 132,94
2 116. 13 Pol11 Pol11 Travní hnojivo NPK kg 80,000 83,70 6 696,00

823-1: Plochy a úprava území 192 628,73
2 104. 1 185802113 185802113 Hnojení trávníku umělým hnojivem na široko (4x) t 0,080 95 028,59 7 602,29
2 105. 2 185803111.1 185803111.1 Ošetření trávníku jednorázové (4x) m2 3 080,000 2,46 7 576,80
2 106. 3 111151111 111151111 Pokosení trávníku (25x) m2 19 250,000 2,46 47 355,00
2 107. 4 184911421.1 184911421.1 Doplnění mulče-výsadbové mísy + záhony keřů-5x m2 410,000 39,39 16 149,90
2 108. 5 183911111 183911111 Ochrana dřevin proti houbám a hmyzu 5 x m2 410,000 11,82 4 846,20
2 109. 6 184802611 184802611 Chemické odplevelení výsadeb keřů - 5x m2 410,000 2,17 889,70
2 110. 7 185804514 185804514 Odplevelení výsadeb, nakypření, odvoz odp.-20 x m2 1 640,000 18,22 29 880,80
2 111. 8 184803111 184803111 Řez keřů s odvozem odpadu  - 5 x m2 410,000 24,62 10 094,20
2 112. 9 185804312 185804312 Zálivka keřů  - spotřeba 20l/m2 (50x) m3 82,000 832,12 68 233,84

03: Sadové úpravy na terasách - 2.np,4.NP 131 622,56
03_01: Sadové úpravy na terasách - 2.np,4.NP 131 622,56
03_01: Sadové úpravy na terasách - 2.np,4.NP 131 622,56
02_01: Rostlinný materiál 41 647,45

2 135. 19 Pol12 Pol12 Catalpa bi+C33:H56g+C33:L56nonioides Nana (12-14) ks 3,000 3 663,28 10 989,84
2 136. 20 Pol13 Pol13 Cotinus coggygria Royal Purple (125-150) ks 2,000 876,43 1 752,86
2 137. 21 Pol14 Pol14 Forsythia intermedia Maluch (30-40) ks 2,000 73,86 147,72
2 138. 22 Pol15 Pol15 Syringa microphylla Superba (70-80) ks 1,000 640,09 640,09
2 139. 23 Pol16 Pol16 Weigela florida Nana Variegata (20-30) ks 1,000 49,24 49,24
2 140. 24 Pol17 Pol17 Cotoneaster dammeri (20-30) ks 33,000 49,24 1 624,92
2 141. 25 Pol18 Pol18 Euonymus fortunei Emeraldn Gaiety (20-30) ks 2,000 93,55 187,10
2 142. 26 Pol19 Pol19 Spiraea japonica Shirobana (20-30) ks 1,000 54,16 54,16
2 143. 27 Pol20 Pol20 Genista lydia (20-30) ks 2,000 64,01 128,02
2 144. 28 Pol21 Pol21 Lavandula angustifolia (30-40) ks 4,000 73,86 295,44
2 145. 29 Pol22 Pol22 Rosa rugosa Pink Roadrunner (30-40) ks 1,000 128,02 128,02
2 146. 30 Pol23 Pol23 Rosa rugosa Purple Roadrunner (30-40) ks 2,000 128,02 256,04
2 147. 31 Pol24 Pol24 Weigela florida Piccolo (20-30) ks 5,000 93,55 467,75
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2 148. 32 Pol25 Pol25 Cotoneaster dammeri Coral Beauty (20-30) ks 2,000 49,24 98,48
2 149. 33 Pol26 Pol26 Hypericum Hidcote (20-30) ks 4,000 66,96 267,84
2 150. 34 Pol27 Pol27 Salix caprea Kilmarnock (100-120) ks 1,000 315,12 315,12
2 151. 35 Pol28 Pol28 Chamaecyparis lawsoniana Elwoodii (120-125) ks 2,000 974,90 1 949,80
2 152. 36 Pol29 Pol29 Taxus baccata Fastigiata (125-150) ks 6,000 1 201,40 7 208,40
2 153. 37 Pol30 Pol30 Picea abies Nidiformis (30-40) ks 3,000 571,16 1 713,48
2 154. 38 Pol31 Pol31 Thuja occidentalis Tiny Tim (30-40) ks 1,000 384,05 384,05
2 155. 39 Pol32 Pol32 Thuja occidentalis Smaragd (200-220) ks 1,000 2 018,74 2 018,74
2 156. 40 Pol33 Pol33 Juniperus horizontalis Wiltonii (20-30) ks 2,000 167,41 334,82
2 157. 41 Pol34 Pol34 Picea glauca Echiniformis (30-40) ks 1,000 226,49 226,49
2 158. 42 Pol35 Pol35 Cotinu+C56s cog+C33:L56gygria Royal Purple (125-150) ks 4,000 876,43 3 505,72

2 159. 43 Pol36 Pol36 Miscanthus sinensis Silberfeder (K4) ks 5,000 167,41 837,05
2 160. 44 Pol37 Pol37 Pennisetum alopecuroides Hameln (K2,5) ks 8,000 93,55 748,40
2 161. 45 Pol38 Pol38 Imperata cylindrica Red Baron (K4) ks 6,000 167,41 1 004,46
2 162. 46 Pol39 Pol39 Calamagrostis brachytrica Karl Foester (K2,5) ks 4,000 93,55 374,20
2 163. 47 Pol40 Pol40 Sedum acre (K1) ks 80,000 49,24 3 939,20

03_00: Ostatní materiál 3 344,35
2 164. 48 Pol41 Pol41 Kůl dřevěný, přírodní, d=250 cm, 3 ks/strom ks 9,000 64,01 576,09
2 165. 49 Pol42 Pol42 Příčka z půlené kulatiny,d=30 cm, 3 ks/strom ks 9,000 14,77 132,93
2 166. 50 Pol43 Pol43 Popruh na  vyvazování šíře 3 cm, 3m/strom ks 9,000 3,45 31,05
2 167. 51 Pol44 Pol44 Juta na bandáž kmene, šíře 15 cm, 3m/strom m 9,000 18,22 163,98
2 168. 52 Pol45 Pol45 Silvamix forte (5 ks strom, 1 ks keř) ks 201,000 1,48 297,48
2 169. 53 Pol8 Pol8 Kůra na mulč (+ dovoz) m3 3,200 669,63 2 142,82

823 - 1: Plochy a úprava území 86 630,76
2 117. 1 183101115 183101115 Hloubení jamek bez výměny půdy do 0,4 m3 ks 3,000 359,43 1 078,29
2 118. 2 184102115 184102115 Výsadba dřevin s balem v rovině při průměru balu do 

600 mm včetně zalití
ks 3,000 477,60 1 432,80

2 119. 3 184215133 184215133 Ukotvení dřeviny třemi kůly při délce do 3 m ks 3,000 216,65 649,95
2 120. 4 185802114 185802114 Hnojení umělým hnojivem k jednotl. rostlinám t 0,030 139 834,82 4 195,04
2 121. 5 184501121 184501121 Zhotovení obalu kmene z juty v jedné vrstvě m2 3,000 39,39 118,17
2 122. 6 183111111 183111111 Hloubení jamek pro výsadbu trvalek do 0,002 m3 ks 80,000 11,82 945,60
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2 123. 7 183111112 183111112 Hloubení jamek pro výsadbu keřů do 0,005 m3 ks 84,000 14,77 1 240,68
2 124. 8 183111113 183111113 Hloubení jamek pro výsadbu keřů do 0,01 m3 ks 11,000 24,62 270,82
2 125. 9 183111114 183111114 Hloubení jamek pro výsadbu keřů do 0,02 m3 ks 11,000 37,42 411,62
2 126. 10 184102110 184102110 Výsadba rostlin s balem do 100 mm a se zalitím ks 84,000 17,73 1 489,32
2 127. 11 184102111 184102111 Výsadba rostlin s balem do 200 mm a se zalitím ks 22,000 25,60 563,20
2 128. 12 183211312 183211312 Výsadba trvalek do připravené půdy se zalitím ks 80,000 14,77 1 181,60
2 129. 13 185804131 185804131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách m2 31,800 18,22 579,40
2 130. 14 183205111 183205111 Založení záhonu v rovině m2 200,000 15,76 3 152,00
2 131. 15 185803111 185803111 Ošetření trávníku jednorázové m2 200,000 2,46 492,00
2 132. 16 184806111 184806111 Srovnávací řez po výsadbě ks 3,000 123,09 369,27
2 133. 17 184911421_01 184911421 Mulčování kůrou při tloušťce mulče 100 mm m2 31,800 39,39 1 252,60
2 134. 18 spec. spec. Položení travní rohože včetně dodávky a dopravy m2 210,000 320,04 67 208,40

IO.07: Lapák tuků 103 375,24
IO.07: Lapák tuků 103 375,24
IO.07: Lapák tuků 103 375,24
D1: IO 07 LAPÁK TUKŮ 103 375,24
998: Přesun hmot 17 144,85

2 190. 21 998276124 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m

t 23,016 744,91 17 144,85

D2_01: Vodovody a kanalizace 43 752,64
2 182. 13 452311131_01 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 2,000 2 803,95 5 607,90

2 183. 14 452386111 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 1,000 492,38 492,38

2 184. 15 899104112 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 1,000 886,28 886,28

2 185. 16 894201231 894201231 Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého betonu bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 2,100 3 772,70 7 922,67

2 186. 17 inf. cena.1 inf. cena.1 Lapák tuků AS FAKU 2 EO PB soub 1,000 23 141,68 23 141,68
2 187. 18 Inf. cena.2 Inf. cena.2 Vyrovnávací skruž h=80 mm (D+M) ks 3,000 374,21 1 122,63
2 188. 19 Inf. cena.3 Inf. cena.3 Skruž přechodová SH-M 1000/625x670 (D+M) ks 1,000 1 624,84 1 624,84
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2 189. 20 Inf. cena.4 Inf. cena.4 Poklop kanalizační DN 600, D 400 ks 1,000 2 954,26 2 954,26

HSV: Zemní práce 42 477,75
2 170. 1 131251202 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 20,790 503,21 10 461,74

2 171. 2 131201209 131201209 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 20,790 33,47 695,84
2 172. 3 151101201 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 27,720 77,36 2 144,42
2 173. 4 151101211 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 27,720 25,43 704,92
2 174. 5 151101301 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 27,720 44,42 1 231,32
2 175. 6 151101311 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 27,720 10,19 282,47

2 176. 7 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 20,790 186,67 3 880,87

2 177. 8 167151101 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 20,790 115,65 2 404,36

2 178. 9 171251201 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 20,790 15,24 316,84
2 179. 10 171201221 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 39,290 178,35 7 007,37

2 180. 11 175111101 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 16,220 429,68 6 969,41

2 181. 12 58337303 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 22,678 281,25 6 378,19
2 412. x jedník Kč 0,500 0,01 0,01

IO.08: Areálová splašková kanalizace 636 124,30
IO.08: Areálová splašková kanalizace 636 124,30
IO.08: Areálová splašková kanalizace 636 124,30
D1_00: SO 08 AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 636 124,30
998: Přesun hmot 24 260,78

2 222. 32 998276101 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 164,246 147,71 24 260,78

D2_01: Vodovody a kanalizace 264 186,93
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2 204. 14 451572111 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 20,670 995,69 20 580,91

2 205. 15 452311131_02 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,800 2 453,46 4 416,23

2 206. 16 452386111 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 6,000 492,38 2 954,28

2 207. 17 899104112 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 6,000 886,28 5 317,68

2 208. 18 8713504_R 8713504_R Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 125 (DN150)

m 13,580 128,02 1 738,51

2 209. 19 871350410 871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 9,400 132,94 1 249,64

2 210. 20 871370410 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 114,800 147,71 16 957,11

2 211. 23 894411121 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

kus 6,000 7 878,02 47 268,12

2 212. 21 Inf.cena 10 Inf.cena 10 Koleno korugované DN 150 kus 2,000 492,38 984,76
2 213. 22 inf. cena.1_01 inf. cena.1 Opravná manžeta PP KORUG/BET DN 300 ks 1,000 147,71 147,71
2 214. 24 Inf. cena.2_01 Inf. cena.2 Dno kan. šachet SU-M 1000x685 DN 125, 150 ks 1,000 7 385,64 7 385,64
2 215. 25 Inf. cena.3_01 Inf. cena.3 Dno kan. šachet SU-M 1000x685 DN 300 ks 5,000 7 878,02 39 390,10
2 216. 26 Inf. cena.4_01 Inf. cena.4 Přechodová deska 1000/625 ZE ks 1,000 3 446,63 3 446,63
2 217. 27 Inf. cena.5 Inf. cena.5 Skruž přechodová SH-M 1000/625x670 ks 5,000 1 624,84 8 124,20
2 218. 28 Inf. cena.6 Inf. cena.6 Poklop kanalizační DN 600, D 400 ks 6,000 2 954,26 17 725,56
2 219. 29 Inf. cena.7 Inf. cena.7 Potrubí PP - DN 125 - se žebrovanou stěnou m 15,000 227,48 3 412,20
2 220. 30 Inf. cena.8 Inf. cena.8 Potrubí PP - DN 200 - se žebrovanou stěnou m 10,000 335,80 3 358,00
2 221. 31 Inf. cena.9 Inf. cena.9 Potrubí PP - DN 300 - se žebrovanou stěnou m 117,000 681,45 79 729,65

HSV: Zemní práce 347 676,59
2 191. 1 132154205 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3
m3 264,200 199,90 52 813,58

2 192. 2 132201209 132201209 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 264,200 21,75 5 746,35
2 193. 3 151101101 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 528,400 96,51 50 995,88

2 194. 4 151101111 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 528,400 57,90 30 594,36
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2 195. 5 151101301 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 528,400 44,42 23 471,53
2 196. 6 151101311 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 528,400 10,19 5 384,40

2 197. 7 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 134,800 186,67 25 163,12

2 198. 8 167151101 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 do 100 m3

m3 134,800 115,65 15 589,62

2 199. 9 171251201 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 134,800 15,24 2 054,35
2 200. 10 171201221 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 254,770 178,35 45 438,23

2 201. 11 174151101 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 129,400 110,29 14 271,53

2 202. 12 175111101 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 79,690 429,68 34 241,20

2 203. 13 58337303 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 149,022 281,25 41 912,44
2 413. x jedník Kč 1,500 0,01 0,02

IO.09: Přeložka teplovodu 677 052,51
IO.09: Přeložka teplovodu 677 052,51
IO.09: Přeložka teplovodu 677 052,51
HSV: Práce a dodávky HSV 52 696,39
1: Zemní práce 52 696,39

2 270. 1 132151254 132151254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 - 
strojně

m3 129,600 157,01 20 348,50

2 271. 2 167151111 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 103,680 37,61 3 899,40

2 272. 3 174152101 174152101 Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se 
zhutněním při překopech inženýrských sítí

m3 103,680 125,61 13 023,24

2 273. 4 175151101 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 25,920 161,61 4 188,93

2 274. 5 58331200 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 51,840 216,75 11 236,32
2 407. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01
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PSV: Práce a dodávky PSV 624 356,12
230: teplovody venkovní, výkres 02,05 381 152,08

2 275. 6 2300000054 2300000054 Oživení alarm systému h 1,000 984,75 984,75
2 276. 7 R 230000055 R 230000055 montáž přediz.potr.systému 2x DN50 m 31,000 1 181,70 36 632,70
2 277. 8 R23000000541 R23000000541 alarm systém vzorová křivka a protokol ks 1,000 3 939,01 3 939,01
2 278. 9 R230000019 R230000019 potrubní systém 2x  DN50/125, D m 31,000 1 362,90 42 249,90
2 279. 10 R230000020 R230000020 potrubní systém 2x DN100/200,D m 61,000 2 501,27 152 577,47
2 280. 11 R230000056 R230000056 montáž přediz.potr.systému 2x100/200 m 61,000 2 373,25 144 768,25

713_00: Izolace tepelné, výkres 02 54 595,20
2 291. 22 R 713000001_01 R 713000001 Izolace 40mm rohoží s povrchovou úpravou, D+M m2 132,000 413,60 54 595,20

733_01: Ústřední vytápění - potrubí, výkres 07 96 434,56
2 292. 23 733111108_01 733111108 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

50
m 83,000 600,70 49 858,10

2 293. 24 733190108 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 1 800,000 14,77 26 586,00
2 294. 25 R733000001_02 R733000001 napojení na přediz.potrubí a stávající systém ks 4,000 4 923,76 19 695,04
2 295. 26 R733000002_01 R733000002 pevný bod DN 50, D ks 2,000 147,71 295,42

734_01: Ústřední vytápění - armatury, výkres 07 1 654,40
2 296. 27 734291124 734291124 Kohout plnící a vypouštěcí G 3/4 PN 10 do 110°C 

závitový
kus 4,000 196,95 787,80

2 297. 28 R734000002 R734000002 automatický odvzdušňovací ventil, D+M ks 4,000 216,65 866,60

741_00: Elektromontáže, výkres 02 4 874,31
2 298. 29 R 741000001 R 741000001 Sdělovací (komunikační) kabel, D+M m 180,000 14,77 2 658,60
2 299. 30 R 7410000011 R 7410000011 Propojení komunikačního kabelu do systému h 2,000 295,43 590,86
2 300. 31 R7410000012 R7410000012 rošt pro komunikační kabel m 3,000 147,71 443,13
2 301. 32 R741000051 R741000051 oživení dálkového přenosu h 4,000 295,43 1 181,72

783_01: Dokončovací práce - nátěry, výkres 02,05 8 173,84
2 302. 33 R 783000001 R 783000001 nátěr zákl.synt.2x do DN 125, D+M m 83,000 98,48 8 173,84
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900_01: koordinace, ostatní, výkres 02,05 13 786,64
2 281. 12 R900000002 R900000002 kontrola svarů rentgenováním ks 24,000 492,38 11 817,12
2 282. 13 R900000003 R900000003 koordinace stavby s Veolia h 4,000 492,38 1 969,52

903: Demontáž topného systému 5 081,40
2 283. 14 733110808 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 m 1,000 59,09 59,09
2 284. 15 R731000001 R731000001 Ostatní nutné demontáže h 17,000 295,43 5 022,31

930: stavební přípomoce, výkres 02 58 603,69
2 285. 16 R 930000001 R 930000001 práce bourací bez zapravení h 48,000 295,43 14 180,64
2 286. 17 R 930000002 R 930000002 signální folie nad potrubím m 221,000 9,85 2 176,85
2 287. 18 R 9300000021 R 9300000021 signální folie nad kabely m 110,000 9,85 1 083,50
2 288. 19 R930000031 R930000031 Obezdívka vnější včetně izolace m2 6,000 1 477,13 8 862,78
2 289. 20 R930000032 R930000032 zakrytování potrubí - opláštění SDK rš 400mm m 32,000 787,80 25 209,60
2 290. 21 HZS2491_01 HZS2491 Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 24,000 295,43 7 090,32

IO.10: Areálová dešťová kanalizace 1 966 201,61
IO.10: Areálová dešťová kanalizace 1 966 201,61
IO.10: Areálová dešťová kanalizace 1 966 201,61
D1_01: IO 09 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE 1 966 201,61
998: Přesun hmot 94 459,51

2 269. 43 998276101 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop

t 639,493 147,71 94 459,51

D2_01: Vodovody a kanalizace 979 926,26
2 238. 16 451572111 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 23,720 995,69 23 617,77

2 239. 17 452311131_02 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 
výkop

m3 1,500 2 453,46 3 680,19

2 240. 18 452386111 452386111 Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. C 25/30 v 
do 100 mm

kus 5,000 492,38 2 461,90
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2 241. 19 899104112 899104112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 5,000 886,28 4 431,40

2 242. 20 inf. cena.1_02 inf. cena.1 Drenážní potrubí - 2500 DN 100 (SN12) m 75,000 387,99 29 099,25
2 243. 21 inf. cena.2 inf. cena.2 Drenážní potrubí - 2500 DN 200 (SN12) m 110,000 515,03 56 653,30
2 244. 22 871260310 871260310 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 10 z polypropylenu DN 100
m 30,000 118,17 3 545,10

2 245. 23 871350410 871350410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 200

m 40,000 132,94 5 317,60

2 246. 24 871370410 871370410 Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z 
polypropylenu DN 300

m 50,000 147,71 7 385,50

2 247. 25 877350410 877350410 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
korugovaných DN 200

kus 10,000 295,43 2 954,30

2 248. 26 inf. cena.3 inf. cena.3 D+M akumul. blok EP 600 ks 90,000 5 711,56 514 040,40
2 249. 27 inf. cena.4 inf. cena.4 Geotextílie 300 g/m2 m2 2 050,000 19,70 40 385,00
2 250. 29 894411121 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30
kus 3,000 7 878,02 23 634,06

2 251. 30 894411221 894411221 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN přes 200 do 300 dno kamenina

kus 3,000 9 355,15 28 065,45

2 252. 31 894138001 894138001 Příplatek k cenám šachet za každých 0,60 m výšky ks 7,000 1 575,60 11 029,20
2 253. 44 Inf. cena 17 Inf. cena 17 Oprava stáv. kan. šachty (žlábek, osazení poklopu …) soub 1,000 14 771,28 14 771,28
2 254. 32 Inf. cena.6_01 Inf. cena.6 Dno kan. šachet SU-M 1000x685 DN 300(2 x atyp) ks 6,000 8 862,77 53 176,62
2 255. 33 Inf. cena.7_01 Inf. cena.7 Skruž rovná SR-M 1000x250, H=250 mm ks 6,000 1 250,64 7 503,84
2 256. 34 Inf. cena.8_01 Inf. cena.8 Skruž přechodová SH-M 1000/625x670 ks 6,000 1 624,84 9 749,04
2 257. 35 Inf. cena.9_01 Inf. cena.9 Poklop kanalizační DN 600, D 400 ks 6,000 2 954,26 17 725,56
2 258. 36 Inf. cena.10 Inf. cena.10 Vyrovnávací prdstenec h=80 mm ks 8,000 374,21 2 993,68
2 259. 37 Inf. cena.11 Inf. cena.11 Potrubí (SN10) korugované DN 100 m 30,000 177,26 5 317,80
2 260. 38 Inf. cena.12 Inf. cena.12 Potrubí (SN10) korugované DN 200 m 40,000 335,80 13 432,00
2 261. 39 Inf. cena.13 Inf. cena.13 Potrubí (SN10) korugované DN 300 m 50,000 681,45 34 072,50
2 262. 40 Inf. cena.14 Inf. cena.14 Plastová kan. šachta DN 600 (D+M) ks 1,000 18 217,92 18 217,92
2 263. 41 Inf. cena.15 Inf. cena.15 Dvorní vtok DN 200 ks 1,000 5 120,71 5 120,71
2 264. 42 Inf. cena.16 Inf. cena.16 Regulátor průtoku 0,50 l/s ks 1,000 22 452,35 22 452,35
2 265. 45 457561111 457561111 Filtrační vrstvy z kameniva drobného drceného bez 

zhutnění frakce 2 až 4 mm
m3 24,100 619,63 14 933,08

2 266. 46 1848541_R 1848541_R Ohumusování, v množství přes 10 do 100 m3 m3 18,300 149,35 2 733,11
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2 267. 47 181411131_01 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 76,000 16,47 1 251,72

2 268. 48 00572410 00572410 osivo směs travní parková kg 1,520 114,89 174,63

HSV: Zemní práce 891 815,84
2 223. 1 132154205 132154205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3
m3 159,360 199,90 31 856,06

2 224. 2 132201209 132201209 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 159,360 21,75 3 466,08
2 225. 3 131251205 131251205 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně
m3 508,800 225,95 114 963,36

2 226. 4 131201209 131201209 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 508,800 33,47 17 029,54
2 227. 5 151101101 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 455,410 96,51 43 951,62

2 228. 6 151101111 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 455,410 57,90 26 368,24

2 229. 7 151101301 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 455,410 44,42 20 229,31
2 230. 8 151101311 151101311 Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 

m
m3 455,410 10,19 4 640,63

2 231. 9 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 668,160 186,67 124 725,43

2 232. 10 167151111 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 568,160 37,61 21 368,50

2 233. 11 171251201 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 668,160 15,24 10 182,76
2 234. 12 171201221 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 262,822 178,35 225 224,30

2 235. 13 174151101 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 440,840 110,29 48 620,24

2 236. 14 175111101 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 84,980 429,68 36 514,21

2 237. 15 58337303 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 578,402 281,25 162 675,56

PS.01: Rekonstrukce vodovodu 489 565,57
PS.01: Rekonstrukce vodovodu 489 565,57
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PS.01: Rekonstrukce vodovodu 489 565,57
HSV: Práce a dodávky HSV 474 609,72
1: Zemní práce 384 282,82

2 303. 6 132112211 132112211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně

m3 201,600 549,16 110 710,66

2 304. 14 151101101 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 408,000 96,51 39 376,08

2 305. 15 151101111 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m

m2 408,000 57,90 23 623,20

2 306. 33 167151111 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
až 3 přes 100 m3

m3 163,280 37,61 6 140,96

2 307. 31 162751117 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 163,280 186,67 30 479,48

2 308. 34 162751119 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 816,400 13,72 11 201,01

2 309. 35 171251201 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 163,280 15,24 2 488,39
2 310. 36 171201231 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 277,576 178,35 49 505,68

2 311. 3 174101101 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 63,910 79,94 5 108,97

2 312. 4 175151101 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 116,135 161,61 18 768,58

2 313. 5 58344121-R 58344121-R štěrkodrť frakce 0/8 t 161,728 281,25 45 486,00
2 314. 32 58344171 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 147,178 281,25 41 393,81
2 407. x jedník Kč 1,500 0,01 0,02

5: Komunikace pozemní 203,74
2 315. 26 591241111 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 

mm
m2 0,160 449,66 71,95

2 316. 27 58381007_01 58381007 kostka dlažební žula drobná 8/10 m2 0,163 808,50 131,79
2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

8: Trubní vedení 89 483,07
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2 317. 9 871211211 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm

m 68,000 88,63 6 026,84

2 318. 10 28613527 28613527 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80 dl 12m m 69,020 172,33 11 894,22
2 319. 7 871241211 871241211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm
m 105,000 108,32 11 373,60

2 320. 8 28613510 28613510 potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2  dl 100m m 106,575 324,97 34 633,68
2 321. 13 871291811 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 140 mm m 133,000 49,24 6 548,92
2 322. 11 879211111 879211111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 50 kus 1,000 837,04 837,04
2 323. 12 879221111 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 1,000 1 132,47 1 132,47
2 324. 16 891211112 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 738,56 738,56

2 325. 17 42221424 42221424 šoupátko přípojkové přímé DN 50 ISO/vnější závit PN16, 
63x2"

kus 1,000 5 022,24 5 022,24

2 326. 20 R.4220001 R.4220001 kus 1,000 1 477,13 1 477,13
2 327. 21 R.4220002 R.4220002 Uliční poklop těžký s označením VODA kus 1,000 738,56 738,56
2 328. 22 R.4220003 R.4220003 kus 1,000 246,19 246,19
2 329. 18 891219111 891219111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 50
kus 1,000 935,51 935,51

2 330. 19 42273538 42273538 pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny 
pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-2”

kus 1,000 1 378,65 1 378,65

2 331. 28 R80001 R80001 h 10,000 295,43 2 954,30
2 332. 29 R80002 R80002 Propojení nového vodovodu na stávající vodovod h 12,000 295,43 3 545,16
2 407. x jedník Kč 1,000 0,01 0,01

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 640,09
2 333. 30 971033251 971033251 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 

MVC nebo MV tl do 450 mm
kus 1,000 640,09 640,09

M: Práce a dodávky M 1 704,05
46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 1 704,05

2 336. 25 460671113 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 173,000 9,85 1 704,05

PSV: Práce a dodávky PSV 13 251,80
741: Elektroinstalace - silnoproud 13 251,80
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2 334. 23 741410041 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 
městské zástavbě

m 173,000 66,75 11 547,75

2 335. 24 34140842-R 34140842-R vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 
450/750V (H07V-R) 1x4mm2

m 173,000 9,85 1 704,05

PS.02: Venkovní osvětlení 366 527,90
PS.02: Venkovní osvětlení 366 527,90
PS.02: Venkovní osvětlení 366 527,90
HSV: Práce a dodávky HSV 8 768,35
1: Zemní práce 4 780,09

2 337. 1 162351104 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 4,960 41,47 205,69

2 338. 2 167151102 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 4,960 108,03 535,83

2 339. 3 174101101 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 4,960 79,94 396,50

2 340. 4 58331351 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 13,318 273,47 3 642,07
2 407. x jedník Kč -1,000 0,01 -0,01

9: Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 988,26
2 341. 5 945412112 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu 

do 21 m
den 3,000 1 329,42 3 988,26

HZS: Hodinové zúčtovací sazby 16 971,52
HZS.: Hodinové zúčtovací sazby 16 971,52

2 386. 50 HZS1211 HZS1211 Hodinová zúčtovací sazba kopáč nekvalifikovaný hod 46,187 285,58 13 190,08
2 387. 51 HZS4232 HZS4232 Hodinová zúčtovací sazba technik odborný hod 8,000 472,68 3 781,44

M: Práce a dodávky M 126 684,97
21-M: Elektromontáže 17 437,67

2 371. 35 210021063 210021063 Osazení výstražné fólie z PVC m 155,000 12,31 1 908,05
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2 372. 36 460R01 460R01 výstražná fólie do výkopu šířky 22cm pro silnoproudé 
vedení

m 170,500 15,56 2 652,98

2 373. 37 210204002 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 8,000 754,42 6 035,36
2 374. 38 sl�5-133/89/60 sl�5-133/89/60 osvětlovací stožár sadový třístupňový FeZn bezpaticový, 

výšky 5m nad zemí, termoplastická povrchová - úprava 
(TPU) do výšky krytu svorkovnice

ks 8,000 2,36 18,88

2 375. 39 210204202 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 8,000 241,07 1 928,56
2 376. 40 svor_01 svor_01 stožárová svorkovnice 400V/TN-C - vývod 1x10A E27 ks 8,000 524,68 4 197,44
2 377. 41 R78301 R78301 Číslování stožárů veřejného osvětlení ks 8,000 87,05 696,40

46-M: Zemní práce při extr.mont.pracích 109 247,30
2 378. 42 460010024 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,155 44 313,85 6 868,65

2 379. 43 460080014 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 
bez bednění

m3 4,151 1 812,14 7 522,19

2 380. 44 460131114 460131114 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně 
v hornině tř II skupiny 4

m3 3,920 1 230,94 4 825,28

2 381. 45 460171163 460171163 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm 
hl 70 cm v hornině tř II skupiny 4

m 155,000 310,00 48 050,00

2 382. 46 460451173 460451173 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
70 cm z horniny tř II skupiny 4

m 155,000 198,53 30 772,15

2 383. 47 460541122 460541122 Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním

m2 155,000 20,69 3 206,95

2 384. 48 R460001 R460001 Zhotovení stožárového pouzdra pro stožár parkový a 
silniční bez výkopu

ks 8,000 883,86 7 070,88

2 385. 49 28619324 28619324 trubka kanalizační PE-HD D 160mm m 8,000 116,40 931,20

PSV: Práce a dodávky PSV 214 103,06
741: Elektroinstalace - silnoproud 214 103,06

2 342. 33 012303000 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 6 696,32 6 696,32
2 343. 34 013254000 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 14 771,28 14 771,28
2 344. 6 741110302 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 

40 do 90 mm uložená pevně
m 171,000 40,47 6 920,37

2 345. 7 34571351 34571351 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE

m 188,100 17,93 3 372,63
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2 346. 8 741110304 741110304 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 
133 do 152 mm uložená pevně

m 35,000 54,58 1 910,30

2 347. 9 34571368 34571368 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 136/160mm (KOPODUR)

m 35,000 127,01 4 445,35

2 348. 10 741122611_01 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (CYKY)

m 80,000 17,04 1 363,20

2 349. 11 34111030_01 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 80,000 13,90 1 112,00
2 350. 12 741122624 741122624 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 

uložený pevně (CYKY)
m 181,000 17,04 3 084,24

2 351. 13 34111080 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 181,000 189,90 34 371,90
2 352. 14 741130001_01 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 48,000 10,83 519,84

2 353. 15 741130006 741130006 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 72,000 38,50 2 772,00

2 354. 16 741320001 741320001 Montáž pojistka závitová E 27 do 25 A se zapojením 
vodičů

kus 8,000 20,78 166,24

2 355. 17 345234160 345234160 vložka pojistková E27 normální 2410 10A kus 8,000 16,84 134,72
2 356. 18 741372152R01 741372152R01 Montáž svítidlo LED průmyslové reflektor kus 8,000 230,53 1 844,24
2 357. 19 sv_VO_1 sv_VO_1 venkovní LED svítidlo -  rozm. 245 x 245 x 560 mm ks 8,000 9 734,28 77 874,24
2 358. 20 741410021 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v 

městské zástavbě v zemi
m 155,000 61,83 9 583,65

2 359. 21 35442062 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 155,000 74,09 11 483,95
2 360. 22 741410041 741410041 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v 

městské zástavbě
m 16,000 66,75 1 068,00

2 361. 23 35441073 35441073 drát D 10mm FeZn kg 6,400 56,92 364,29
2 362. 24 741420021 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 8,000 36,83 294,64
2 363. 25 35441895 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 8,000 9,06 72,48
2 364. 26 741810002 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 

500 000,- Kč
kus 1,000 7 090,22 7 090,22

2 365. 27 998741201_01 998741201 Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 
6 m

% 1,000 2 099,07 2 099,07

2 366. 28 998741292_01 998741292 Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1,000 2 099,07 2 099,07

2 367. 29 svar01 svar01 Navaření vodičů/pásku FeZn + provedení antikorozní 
ochrany

ks 8,000 47,56 380,48

2 368. 30 246170260_01 246170260 lak asfaltový A 1999 černý bal.9 kg kg 1,200 207,98 249,58
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2 369. 31 mt01 mt01 smršťovací bužírka PE, barva zelenožlutá m 8,000 90,70 725,60
2 370. 32 pod_mt pod_mt podružný materiál na zakázku kpl 1,000 17 233,16 17 233,16

VON: Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady 2 385 769,09
ON.1: Ostatní náklady 551 461,26
ON.1: Ostatní náklady 551 461,26
ON.1: Ostatní náklady 551 461,26
OST: Ostatní náklady 551 461,26

2 388. 1 012103001 012103001 Náklady na geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 88 627,70 88 627,70
2 389. 2 012303001 012303001 Náklady na geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 64 008,90 64 008,90
2 390. 3 013254001 013254001 Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
Kč 1,000 64 008,90 64 008,90

2 391. 4 013254101 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 49 237,61 49 237,61
2 392. 5 013284001 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč 1,000 24 618,81 24 618,81
2 393. 6 043103001 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč 1,000 49 237,61 49 237,61
2 394. 7 090001001 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Kč 1,000 29 542,57 29 542,57

2 395. 8 090001002 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 24 618,81 24 618,81
2 396. 9 091002101 091002101 Náklady na publicitu projektu SMOl - informační tabule Kus 2,000 19 695,04 39 390,08

2 397. 10 049203001 049203001 Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené 
zvláštními předpisy

Kč 1,000 118 170,27 118 170,27

VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 1 834 307,83
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 1 834 307,83
VRN.1: Vedlejší rozpočtové náklady 1 834 307,83
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 1 834 307,83

2 398. 1 012103101 012103101 Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 44 313,85 44 313,85
2 399. 2 030001001 030001001 Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
Kč 1,000 216 645,49 216 645,49

2 400. 4 030001002 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 1 280 877,08 1 280 877,08
2 401. 5 039001003 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 54 161,37 54 161,37
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2 402. 6 034403001 034403001 Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště

Kč 1,000 70 902,16 70 902,16

2 403. 7 045203001 045203001 Kompletační činnost Kč 1,000 49 237,61 49 237,61
2 404. 8 049103001 049103001 Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
Kč 1,000 39 390,09 39 390,09

2 405. 9 049103002 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 29 542,57 29 542,57
2 406. 10 VRN-01 VRN-01 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 49 237,61 49 237,61
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Trubní vedení 85,61 Kč
Beton 0,00 Kč
Zdivo keramické 88 518,24 Kč
Překlad keramický 1 544,24 Kč
EPS 686 203,43 Kč
Výztuž betonárská 5 134 206,07 Kč
Ocel profilová 244 408,28 Kč
porobetónové a vápenopískové zdící mat 6 344,73 Kč
kamenivo 26 480,72 Kč
asfaltový pás 28 914,33 Kč
geotextílie 5 064,49 Kč
hydroizolační fólie 4 736,18 Kč
XPS 49 395,02 Kč
minerální vata 257351,9811
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