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SMLOUVA O DILO é&. 085/0VZ/PJ/2023

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
vefejna vysoka Skola ziizena zékonem ¢. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
doplnéni nékterych zakon( (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjsich predpist

Se sidlem: Kfizkovského 511/8, 771 47 Olomouc
ICO: 619 89 592

DIC: CZ 619 89 592

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Rektor: prof. MUDr. Martin Prochazka, Ph.D.

Technicky dozor stavebnika:

(dale jen ,,Objednatel”)

a
Zhotovitel: GEMO a.s.
Se sidlem: Dlouha 562/22, 779 00 Olomouc
ICO: 13642464
DIC: CZ13642464
Statutarni organ: Ing. Jaromir Uhyrek, pfedseda pfedstavenstva
Zapsan v obchodnim rejstfiku: Krajského soudu v Ostravé,
oddil B,
vlozka11003

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:

(dale jen ,Zhotovitel")

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obéansky zakonik*)
tuto:

SMLOUVU O DiLO
(dale jen ,,Smlouva®)

.
Uvodni ujednani

Tato Smlouva je uzavirana za ucCelem realizace stavby ,,Dostavba kampusu LF UP
v Olomouci — 1. éast vefejné zakazky: Novostavba objektu“ (dale jen ,Stavba®).
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Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku otevieného zadavaciho Fizeni pro vefejnou

zakazku na stavebni prace v nadlimitnim reZzimu zadanou podle zakona &. 134/2016 Sb., o

zadavani verejnych zakazek, v u¢inném znéni, pod nazvem ,,Dostavba kampusu LF UP
v Olomouci*.

Il
Definice

1. Podle této Smlouvy:

»Autorsky dozor“ ve smyslu zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim
radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisli, znamena spolecnost Ateliér
Velehradsky, s. r. 0., se sidlem LibusSino udoli 203/76, 623 00 Brno, I1C: 292 63 140.

»Bankovni zaruka“ znamena bankovni zaruku jakozto formu zajiSténi dluhu Zhotovitele ve
smyslu ustanoveni § 2029 a nasledujicich ob&anského zakoniku, zajistujici fadné a v€asné
splnéni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, spocivajicich v odstranéni veskerych Vad
provadéni dila a Vad, které Dilo mélo pfi pfedani, & Vad vzniklych do konce bé&hu posledni
ze zaruénich dob vztahujicich se k Dilu.

»Cena za dilo“ znamena &astku, kterou Objednatel zaplati Zhotoviteli za fadné a v&asné
provedeni Dila v souladu s touto Smlouvou a jejimi Pfilohami.

»Den zahajeni“ znamena 10 pracovni den ode dne nabyti U€innosti této Smlouvy.

,»Dilo*“ znamena provedeni pFipravnych, vyrobnich, stavebnich a stavebné montaznich praci
podle této Smlouvy, nutnych k fadnému provedeni, k dokon&eni Dila, k pfedani Stavby
Objednateli a zahrnuje vesSkeré v této souvislosti potfebné prace, dodavky a sluzby, véetné
zpracovani Vyrobni dokumentace a Projektové dokumentace skute¢ného provedeni Stavby.
Rozsah, pozadovana kvalita a zpUsob provedeni Dila jsou podrobné specifikovany v Pfiloze
€. 1 této Smlouvy. Dilo zahrnuje stavby a prace doCasné povahy, nutné k provadéni Dila a k
uvedeni Dila do provozu (uzivani). Pojem Dilo znamena podle kontextu téZz Pfedmét Dila
podle &l. lll. odst. 3 této Smlouvy.

»Funkéni zkousky“ znamena prokazani, Ze veSkera zafizeni a systémy, které jsou soucCasti
Pfedmétu Dila, jsou kvalitni, splfiuji pozadované funkce a jsou schopny trvalého provozu
v projektovaném a automatickém rezZimu. Funkéni zkou$ky provede Zhotovitel na své
naklady za ucasti vSech zastupcu Objednatele uréenych TDS, pfipadné dalSich expertl.
Funkéni zkoudky budou provedeny za soucinnosti v8ech souvisejicich profesi, zejména
mérfeni a regulace, elektroinstalace silnoproudé i slaboproudé, zdravotné technicke instalace
a dalSich. Funkéni zkouSky predstavuji nepretrzity chod vySe specifikovanych celku
podminujici uzivani Dila po dobu 120 hodin, nebude-li po dohodé& Ug&astnikii stanoveno u
nékterych zafizeni jinak. Zhotovitel pfi ném prokaze bezpecénost provozu, spolehlivost a
bezporuchovost zafizeni, hygienické zajmy, ochranu zivotniho prostfedi a ochranu proti
hluku a vibracim. Provedenim funk&nich zkousek soucasné Zhotovitel osvédcuje zpUsobilost
Dila k Pfedani a pfevzeti. Vyskyt poruchy nékterého zafizeni v pribéhu funk&nich zkousek
znamena neuspésné ukondeni funkénich zkousek a musi byt v takovém pfipadé opakovano
od zacatku. O uspésném provedeni Funkénich zkouSek bude sepsan samostatny protokol,
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ve kterém budou uvedeny hodnoty naméfené pfi FunkCnich zkouskach a jejich srovnani
s projektovymi hodnotami. Funk&ni zkouSky nenahrazuji pfedepsané dil¢i zkouSky a revize
zarizeni Stavby.

»Generalni projektant® znamena spoleCnost Atelier Velehradsky, s. r. o., se sidlem
Libusino udoli 203/76, 623 00 Brno, IC: 292 63 140.

»Harmonogram vystavby“ znamena Casovy plan provadéni Dila a jsou v ném vyznaceny
v8echny postupové terminy zahajeni a dokonc&eni jednotlivych Cinnosti, terminy dodavek a
zprovoznéni Technickych zafizeni, terminy zkousek a dalSi terminy jinych dalezitych &innosti
a nezbytnych tkontl pro Uplné dokong&eni Dila v terminu podle této Smlouvy.

»Koordinator BOZP“ znamena osobu, ktera sama nebo prostfednictvim odborné zpUsobilé
osoby ¢&i osob provadi koordinaci BOZP na Stavenisti ve smyslu zak. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji daldi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisli, a to na zakladé
Smlouvy o vykonu ¢innosti koordinatora BOZP pfi realizaci Stavby.

»Nahradni feSeni pred odstranénim Vady Dila“ znamena prozatimni odstranéni Vady
Dila, aby se zabranilo vzniku Skody a ztrat na zdravi, Zivoté nebo majetku, a umoznil se
plynuly provoz Stavby.

»Norma® znamena pro dany pfipad pfislusné platne CSN, pfipadné pfislusné platné normy
EN, neexistuji-li pro dany pfipad odpovidajici CSN, pfipadné pfislusné platné normy DIN,
neexistuji-li pro dany pfipad ani odpovidajici normy EN.

»,Podstatné poruseni Smlouvy“ nebo ,Podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele
podle této Smlouvy“ znamena podstatné poruseni Smlouvy s pravnimi nasledky ve smyslu
ust. § 2001 ob&anského zakoniku.

»Projektova dokumentace pro provadéni Stavby“ (ve zkratce DPS) znamena veSkerou
dokumentaci nutnou pro fadné zhotoveni Stavby vypracovanou spolecnosti Ateliér
Velehradsky, s. r. o., se sidlem Libuino udoli 203/76, 623 00 Brno, IC: 292 63 140
v 04/2021. DPS je propracovanim dokumentace pro Dilo do té urovné, aby bylo ziejmé, jaka
jsou pouzita technicka feSeni a jakym zplsobem jsou zajiStény pozadavky na kvalitu a
charakteristické vlastnosti Stavby a instalovanych zafizeni, tvoficim oddélitelnou PFilohu €. 1
této Smiouvy.

»Projektova dokumentace skuteéného provedeni Stavby“ (ve zkratce DSPS) znamena
Zhotovitelem vypracovanou projektovou dokumentaci skuteéného provedeni Stavby a
vykresy s vyznaCenim zmén, ke kterym doSlo béhem provadéni Stavby a které nejsou
soucasti projektové dokumentace.

»Protokol o predani a prevzeti Dila“ znamena pisemny dokument podepsany
Zhotovitelem, TDS a Zastupcem Objednatele pfi Pfedani a pfevzeti Dila potvrzujici pfedani
Dila Zhotovitelem Objednateli a pfevzeti Dila Objednatelem od Zhotovitele. Protokol bude
podepsan, po dosazeni stavu Uplného dokonéeni Dila. Souéasti protokolu bude rovnéz
samostatny Seznam Vad Dila.
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»Pravodni dokumentace*“ znamena veskerou dal§i dokumentaci, jinou nez Projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni Stavby, kterou Zhotovitel zpracuje nebo ziska v
souvislosti s pfipravou, provadénim a prfedanim Dila. Pravodni dokumentace zahrnuje
vykresy, vypodty, diagramy, pfedlohy, Dilenskou dokumentaci pozadovanou Objednatelem,
nebo jinym Zastupcem Objednatele k odsouhlaseni technického feSeni Zhotovitele,
dokumentaci nutnou k obsluze instalovaného Technického vybaveni (ij. zejména navody k
obsluze, pfiru¢ky pro udrzbu a veSkeré ostatni obdobné relevantni technické informace),
zaruéni listy, prohlaSeni o shodé, protokoly o 8koleni, protokoly o zkouskach, apod.

,PFredani a prevzeti Dila“ znamena okamzik pfedani Dila Zhotovitelem Objednateli a
prevzeti Dila Objednatelem od Zhotovitele po Upiném dokonéeni Dila. Za okamzik Pfedani a
pfevzeti Dila se povazuje podpis Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila odpovidajici pfedani
Stavby po dosazeni stavu Upiného dokonéeni Dila.

»Realizaéni harmonogram® znamena mésiéné aktualizovany &asovy plan provadéni Dila,
ve kterém Zhotovitel podrobnéji rozpracovava Harmonogram vystavby pro pfislusné obdobi
a ktery reflektuje aktualni stav pInéni Harmonogramu vystavby.

»Seznam Vad Dila“ znamena pisemny soupis vSech Vad Dila, identifikovanych TDS.
Seznam Vad Dila bude pfilohou Protokolu o pfedani a prevzeti Dila u Stavby, pfi¢emz v ném
budou Zastupcem Objednatele uvedeny konkrétni terminy odstranéni vSech téchto Vad,
pozadované Objednatelem.

»Smlouva“ znamena tuto Smlouvu o dilo, jejiz nedilnou sou€asti jsou Pfilohy.

»Stavba“ znamena stavebni upravy dle podminek Dokumentace pro provadéni stavby, jejiz
provedeni je soucasti Pfedmétu Dila podle ¢&l. lll. této Smlouvy. Detailni specifikace Stavby a
jejiho pozadovaného provedeni je uvedena v Pfiloze €. 1. této Smlouvy.

»Stavebni denik“ znamena knihu zaznamud o pribéhu stavebnich Cinnosti na Stavenisti
vedenou Zhotovitelem v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisti, a jeho provadécimi

predpisy.

»otavenisté”“ znamena misto plnéni a prostory vyhrazené projektem obsazeném v DPS, jak
jsou popsany v &l. lll. odst. 5 této Smlouvy.

,Poddodavatel“ znamena osobu, s niz Zhotovitel uzavie Smlouvu za ucelem zhotoveni
¢asti Dila.

»Technické vybaveni“ znamena astfedni vytapéni, vzduchotechniku, chlazeni,
elektroinstalaci-slaboproud, elektroinstalaci-silnoproud, protipozarni zafizeni a dalSi
technologické a provozni celky, jina strojni zafizeni a dal$i technické vybaveni a instalace
tvorici soucast Dila, které jsou uvedeny v Pfiloze €. 1 této Smiouvy.

»Technicky dozor stavebnika (TDS)*“ znamena osobu uvedenou v zahlavi této Smiouvy,
ktera vykonava pro Objednatele technicky dozor stavebnika nad provadénim Dila. TDS
sleduje zejména zplsob, postup a kvalitu provadéni Stavby, pUsobi k odstranéni zavad pfi
provadéni Stavby a sleduje fadné vedeni Stavebniho deniku, to v8e vramci prav a
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povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy a sjednanych pro TDS v jednotlivych ujednanich
této Smlouvy (dale jako ,TDS* nebo jako ,TDS Objednatele®).

,Uéastnici“ znamena oznadeni pro Objednatele a Zhotovitele podle zahlavi této Smiouvy.

»,UpIné dokonéeni Dila“ znamena stav, kdy je Dilo dokon&eno, tj. kdy jsou soudasné
Zhotovitelem dokonéeny vSechny ¢innosti tvofici Stavbu (véetné osazeni a zkompletovani
rozvodd a koncovych prvku technickych zafizeni), zafizeni je pIné funkéni, co se provozu
tyka, dokon&enim uklidu a soucasné je pfedana bankovni zaruka podle €l. VII. této Smlouvy.
Uplného dokonéeni Dila je dosazeno i v pfipadé&, Ze Dilo obsahuje Vady, které samy o sobé
nebo ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Stavby funkéné nebo esteticky nebo uzivani Stavby
podstatnym zpusobem neomezuiji.

,vada Dila“ znamena skuteCnost, Zze provedeni Dila neodpovida parametrim nebo
vlastnostem stanovenym pro Dilo v této Smlouvé, u€innych pravnich pfedpisech, pfislusnych
Normach, nebo v rozhodnutich spravnich organa.

»Vyrobek“ znamena jakykoli predmét za¢lenény Zhotovitelem do Dila.

»Zaruéni doba“ znamena dobu, po kterou se Zhotovitel zavazuje poskytnout za podminek
této Smlouvy Objednateli zaruku za jakost Dila.

»Zastupce Objednatele“ znamena samostatné nebo spole¢né podle kontextu TDS,
Koordinatora BOZP, Generdlniho projektanta, ¢&i jakoukoliv jinou osobu oznaéenou
Objednatelem a oznamenou Zhotoviteli.

»Zastupce Zhotovitele“ znamena zastupce jmenovaného Zhotovitelem, ktery bude splfiovat
pozadované kvalifikaéni predpoklady, je uvedeny v zahlavi této Smlouvy, bude trvale
pfitomny na Stavenisti, a to nejméné do Pfedani a prevzeti Dila, a bude zodpovédny za
koordinaci realizaéniho tymu Zhotovitele.

»Zhotovitel“ znamena fyzickou nebo pravnickou osobu nebo sdruzeni identifikované jako
Zhotovitel v zahlavi této Smlouvy.

2. Pojmy oznacené vtéto Smlouvé zacateCnimi velkymi pismeny jsou zavazné
vysvétleny v tomto ¢lanku nebo oznaduiji instituty a ukony.

1.
Predmét Zavazku

1. Predmét Zavazku

Za podminek uvedenych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svij naklad a na své
nebezpeli a v souladu s pravnimi pfedpisy a ucinnymi technickymi Normami v rozsahu,
zpUsobem, v jakosti a ve Ihatach podle této Smilouvy, fadné a v€as provést Dilo a pfedat
Objednateli Pfedmét dila bez vad, s vyjimkou Vad, které samy o sob& nebo ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani Stavby funkéné nebo esteticky nebo uzivani Stavby podstatnym
zpUsobem neomezuji v rozsahu, zpUsobem, v jakosti a ve lhatach specifikovanych touto
Smlouvou a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu za dilo ve vySi uvedené v €l. V.
odst. 1 této Smlouvy. Kromé Ceny za dilo je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i dai z
pfidané hodnoty ve vySi stanovené podle pravnich predpist uc¢innych ke dni uskutec¢néni
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zdanitelného plnéni ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

2. Dilo

Dilem podle této Smlouvy se rozumi Pfedmét dila a souhrn vedkerych €innosti vedoucich
ke zhotoveni nize uvedeného Pfedmétu dila vykonanych Zhotovitelem a jeho Poddodavateli
tak, jak jsou popsany v této Smlouvé (dale jen ,Dilo®).

3. Predmét dila

Pfedmétem dila podle této Smlouvy (dale jen ,Pfedmét dila“) je Stavba ,Dostavba
kampusu LF UP v Olomouci — 1. éast vefejné zakazky: Novostavba objektu“
specifikovana Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (DPS) zpracovanou
spolenosti Ateliér Velehradsky, s. r. 0., se sidlem Libusino udoli 203/76, 623 00 Brno, IC:
292 63 140 v 04/2021, ktera je obsazena v Pfiloze €. 1 této Smlouvy.

Pfedmétem dila je také zajisténi a pfedani Pravodni dokumentace a DSPS podle vyhlasky &.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

4. Objednatel je, s vyjimkou doCasnych staveb, konstrukci a praci, vlastnikem Stavby po
celou dobu provadéni Dila.

5. Misto pInéni

Zhotovitel je povinen Dilo provadét v misté plnéni: Stavba je umisténa na parcelach:
parcela €. 631/1 ostatni komunikace/ostatni plocha

parcela €. 132/137 jina plocha/ostatni plocha

parcela €. 132/105 jina plocha/ostatni plocha

parcela €. 2253 zastavéna plocha a nadvofi

parcela €. 2450 zastavéna plocha a nadvofi

parcela €. 132/96 jina plocha/ostatni plocha
parcela €. 2256 zastavéna plocha a nadvofi.

6. Zhotovitel se zavazuje, ze v prubéhu provadéni Dila umozni vykon prava Autorského
dozoru ve smyslu stavebniho zakona na Pfedmétu dila.

IV.
Doba plInéni

1. Zhotovitel se zavazuje ve |lhatach stanovenych touto Smlouvou celé Dilo fadné zahajit,
obstarat pro néj pfislusné dodavky a vyhotoveni potfebné dokumentace, koordinovat
stavebni prace a dokoncit a predat Objednateli tak, aby splnil nize uvedené terminy
pinéni.

2. Zhotovitel je povinen zahajit provadéni Dila Dnem zahajeni. U&astnici této Smlouvy se
na zakladé ust. § 2001 ob&anského zakoniku dohodli, Ze Objednatel je opravnén
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odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, zZe bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim
provadéni Dila vice nez 10 kalendarnich dna oproti Dni zahajeni Dila.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni Dila Dnem zahajeni a dokoncit provadéni
Dila a predat Stavbu ve stavu Uplného dokonéeni Dila nejpozdéji do 30 mésicu
ode Dne zahjjeni.

Za okamzik predani celého Dila se povaZuje okamzik podpisu Protokolu o pfedani a
prevzeti Dila, vydaného pro Stavbu, podepsaného opravnénymi osobami pfislusnych
Ugastnik(i podle této Smlouvy. Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti Pfedmétu dila
pro Vady, které samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi brani uzivani Stavby funkéné
nebo esteticky nebo uzivani Stavby podstatnym zplsobem omezuiji.

V.
Cena za dilo

Cena za dilo (bez dané z pfidané hodnoty) &ini 394.990.000,00 K¢ (slovy tfi sta
devadesat Ctyfi miliond devét set devadesat tisic korun Ceskych), 477.937.900,00 K&
v€etné DPH, z toho DPH 21% ve vySi 82.947.900,00 K&. Dan z pfidané hodnoty bude
Zhotovitelem uctovana vzdy ve vySi urené podle pravnich pfedpist uc€innych ke dni
uskuteCnéni zdanitelného plInéni. Zhotovitel je platcem dané =z pfidané hodnoty.
Dodatkem k této Smlouvé bude celkova cena za dilo rozdélena na &ast investicni a ¢ast
neinvesticni.

Cena za dilo je stanovena jako cena uplna a nepfekrogitelna. Pro vylou€eni pochybnosti
Ucastnici Smlouvy stanovi, Zze Cena za dilo nebude ovlivnéna jakymkoli kolisanim cen,
v€etné inflace a kursovych zmén.

Cena za dilo mGze byt zménéna pouze v pfipadé Zmén a na zakladé postupu
predvidanych touto Smlouvou, zejména v ¢l. IX. této Smiouvy.

Cena za dilo obsahuje veSkeré naklady nutné pro vesSkeré <¢&innosti spojené
s provedenim a Pfedanim a pfevzetim Dila a je sjednana v rozsahu cenové nabidky
Zhotovitele podle Prilohy €. 2. této Smiouvy.

. VySe uvedena Cena za dilo bude postupem podle ¢l. VI. této Smlouvy Objednatelem

placena Zhotoviteli po ¢astech (dale jen ,Dilci platby“). Dil&i platbou se rozumi &ast Ceny
za dilo, ktera bude odpovidat skutecné provedenym pracim a dodavkam v pfislusném
fakturacnim obdobi (kalendaini mésic), pfi€emz dokonc€eni uvedenych praci a dodavek
bude vzdy potvrzeno na soupisu provedenych praci v daném fakturacnim obdobi, ktery
bude pisemné odsouhlasen a podepsan za Objednatele TDS.

VL.
Platebni podminky a fakturace

Platby a pozastavky

1.1.  Smluvni strany se dohodly, Ze ¢asti Ceny za dilo podle €l. V. odst. 5 této Smlouvy
(dale jen jako ,Dil¢i platby®) budou Objednatelem Zhotoviteli placeny na zakladé
faktur Zhotovitele a soupist provedenych praci v daném fakturaénim obdobi, které
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

budou pisemné odsouhlaseny a podepsany za Objednatele TDS a jejichz kopie
musi byt pfilohou faktury, a to pro kazdy projekt uvedeny v ¢&l. |. této smlouvy
samostatné. Zalohy na Cenu za Dilo nebudou poskytovany.

Postup schvalovani jednotlivych soupisi provedenych praci si smluvni strany
upravuji nasledovné:

a. Zhotovitel predlozi TDS vzdy nejpozdéji do 5 kalendarnich dni po konci
faktura¢niho obdobi soupis provedenych praci a dodavek ocenény v souladu
se zplUsobem sjednanym v této Smlouvé. TDS je povinen se k tomuto soupisu
vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dni ode dne jeho obdrzeni. Po
odsouhlaseni predlozeného soupisu praci ze strany TDS vystavi Zhotovitel
fakturu nejpozdéji do 15. kalendafniho dne od odsouhlaseni soupisu praci
TDS.

b. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo
druhu provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a
dodavky, u kterych nedo$lo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny v ramci soupisu
praci, je Objednatel povinen a sou€asné opravnén uhradit pouze tu Cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze Zhotovitel
uplathovat Zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z
penézitého dluhu Objednatele. Prace a dodavky, u kterych nedoslo k dohodé
0 jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k dohodé o provedeném mnozZzstvi,
projednaji Zhotovitel s Objednatelem v samostatném Fizeni, ze kterého pofidi
zapis s uvedenim duavodd obou stran. Objednatel pozada v takovém pfipadé o
stanovisko nezavislého znalce v pfislusném oboru odpovidajicim pracim a
dodavkam, ohledné kterych nedoSlo mezi smluvnimi stranami k dohodé o
jejich provedeni v uréitém druhu nebo mnoZstvi. Toto stanovisko bude pro obé
strany zavazné. Naklady na zajisténi stanoviska znalce nesou obé strany
rovnym dilem.

Fakturace dle ¢l. V. odst. 5 této Smlouvy bude probihat az do vySe 90% z celkové
Ceny za Dilo v K& bez DPH, pfic¢emz poslednich 10% z celkové Ceny za Dilo v K&
bez DPH bude uhrazeno na zakladé fadné vystaveného dafiového dokladu po
protokolarnim predani Dila ve stavu Uplného dokon&eni a po prokazatelném
odstranéni véech Vad Dila zji§ténych pfi pfedani a ptevzeti Dila v ramci Uplného
dokonceni Dila a pfedani bankovni zaruky dle ¢lanku VII. odst. 1 této Smlouvy.

Ugastnici této Smlouvy se dohodli, Ze faktury vystavené na Dil&i platby budou
vystavovany k rukam TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje pravo urcit
prostfednictvim TDS Objednatele zavazné clenéni faktur, pfedevSim z hlediska
ucetnich predpisti pro zavedeni majetku do evidence Objednatele, v ¢lenéni na
investi¢ni a neinvesti¢ni ¢asti.

Dariové doklady - faktury Zhotovitele musi mit nélezZitosti dariového a uc€etniho
dokladu dle ucinnych pfedpist, musi obsahovat pozadavek na zpusob provedeni
platby, bankovni spojeni, datum splatnosti 30 kalendarnich dnd ode dne jejich
dorucéeni, musi formou a obsahem odpovidat zakonu o UCetnictvi v u€inném znéni
a zakonu o dani z pfidané hodnoty v u¢inném znéni, a dale musi mit nalezitosti
obchodni listiny podle § 435 ob&anského zakoniku. Kazdy dariovy doklad (faktura)
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musi byt oznacden G¢islem této Smlouvy uvedenym v zahlavi této Smlouvy a
reqgistracnim &islem a nazvem projektu dle ¢l. I. této Smlouvy.

1.6. V pfipadé, ze nebude mit jakakoliv faktura vystavena Zhotovitelem vySe uvedené
nalezitosti, nebo bude obsahovat udaje chybné &i rozporné s touto Smlouvou, je
Objednatel opravnén takovou fakturu prostfednictvim TDS Zhotoviteli odeslat zpét
k pfepracovani, pfiemz timto odeslanim se rusi doba splatnosti a Objednatel neni
v prodleni se zaplacenim pfislusné DilCi platby. Doba splatnosti poCne bézZet
nejdfive dnem doruceni nového fadné opraveného dafiového dokladu Objednateli.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli
pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku za
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele se zapoctenim rusi ve
vySi, ve které se kryji, pficemz tyto ucinky nastanou k okamziku, kdy Objednatel dorudi
prohladeni o zapoéteni Zhotoviteli.

Zaplaceni dafiovych dokladu - faktur vystavenych Zhotovitelem nepfedstavuje prevzeti
Dila nebo jeho €asti, ani prohlaseni o bezvadnosti dotéenych plnéni.

Zhotovitel zajisti fadné a v€asné plnéni finan€nich zavazka svym poddodavatelim, kdy
za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za plnéni poskytnuta Zhotoviteli k provedeni zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy, a to vzdy
nejpozdéji do 15 dnG od obdrzeni platby ze strany Objednatele za konkrétni plnéni
(pokud jiz splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dfive). Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat
své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich Urovni dodavatelského
fetézce. Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni dokladu o provedenych platbach
poddodavatelim a smlouvy uzaviené mezi Zhotovitelem a poddodavateli. Nesplnéni
povinnosti Zhotovitele dle tohoto ujednani smlouvy se povazuje za podstatné poruSeni
smlouvy s moznosti odstoupeni Objednatelem od této smlouvy. Odstoupeni od této
smlouvy je v takovém pfipadé uc€inné doru¢enim pisemného oznameni o odstoupeni od
smlouvy druhé smluvni strané.

Mezi stranami se uplatni rezim pfeneseni dafnoveé povinnosti dle zakona &. 235/2004 Sb.
o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Darfovy doklad z tohoto divodu
musi obsahovat také nasledujici vétu: ,Fakturované pinéni je pfedmétem pFfenesené
danové povinnosti dle § 92a a § 92e zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich predpisu, a vysi dané je povinen doplnit a pfiznat pfijemce — platce
dané, pro kterého se plnéni uskuteénilo.”

VILI.
Bankovni zaruka

Zhotovitel je povinen po dobu od protokolarniho Pfedani a prevzeti Dila do uplynuti
zaruéni doby dle ¢l. XX. odst. 1 véty prvni této Smlouvy udrzovat Bankovni zaruku,
kterou si necha vystavit od bankovniho ustavu podle § 2029 obanského zakoniku, za
jakost Dila ve vySi 5 % z Ceny za dilo odpovidajici zhotoveni Stavby bez dané z pfidané
hodnoty ve smyslu ¢l. V. odst. 1 této Smlouvy. V této Bankovni zaruce banka prohlasi,
Ze uspokoji Objednatele az do vySe 5 % z ceny za dilo bez DPH, nesplni-li Zhotovitel
jakékoliv své zavazky podle této Smlouvy, zejména dle ¢l. XXI. této Smlouvy a
v souvislosti s pInénim povinnosti dle ¢l. XI. této Smlouvy, které mu plynou z vadného
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plnéni i povinnosti spocivajicich v odstranéni veSkerych vad vzniklych do konce béhu
zaruky dle ¢l. XX. odst. 1 véty prvni této Smlouvy (dale jen ,Bankovni zaruka®).

2.  Zaruéni listinu Bankovni zaruky dle €l. VII. odst. 1 za splnéni povinnosti Zhotovitele dle
této Smlouvy je Zhotovitel povinen pfedat TDS Objednatele nejpozdéji ke dni
protokolarniho pfedani Dila Objednateli ve stavu Uplného dokonéeni. V pfipadé, ze
Zhotovitel nepfeda zarucni listinu odpovidajici Bankovni zaruce za splnéni povinnosti
Zhotovitele dle této Smlouvy TDS nejpozdéji ve stanoveném terminu nebo pfeda TDS za
Objednatele zaruéni listinu odporujici ujednanim této Smlouvy, je Objednatel opravnén
odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 ob&anského zakoniku.

3.  Zhotovitel je povinen sjednat Bankovni zaruku u bankovniho ustavu tak, aby pfislusna
zarucni listina odpovidala svym obsahem ujednanim tohoto ¢lanku. Bankovni zaruka
musi umoznovat bezpodmineéné Cerpani Bankovni zaruky, tj. zejména musi byt bez
moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky ve smyslu § 2034 odst. 1 obc¢anského
zakoniku a bez nutnosti pfedchozi vyzvy véfitele dané dluznikovi ve smyslu § 2035 odst.
2, véty druhé ob¢anského zakoniku.

4. Objednatel vrati Zhotoviteli pfisluSnou zaruéni listinu do Ctrnacti (14) kalendainich dn
po skoné&eni platnosti pfislusné Bankovni zaruky.

5.  Zhotovitel je povinen do ¢trnacti (14) kalendarnich dnli po kazdém Cerpani Bankovni
zaruky Objednateli dorucit novou Bankovni zaruku (fj. pfisluSnou zaruéni listinu) ve
shodném znéni a vysi jako méla Cerpana Bankovni zaruka. Nesplnéni této povinnosti
Zhotovitelem bude povazovano za Podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
Smlouvy.

VIIL.
Predani, prevzeti a vraceni Stavenisté

1. TDS pieda Zhotoviteli Stavenisté v rozsahu dle platné DPS Pfedavacim protokolem v
Den zahajeni. Zhotovitel se zavazuje Stavenisté od Objednatele v Den zahajeni pfevzit;
poruseni této povinnosti bude povazovano za Podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele
podle této Smlouvy ve smyslu § 2001 obCanského zakoniku. Prevzetim Stavenisté
ziska Zhotovitel na dobu provadéni Dila a odstraniovani Vad Dila v nezbytné nutné mire
pfistup na Stavenisté pro potfeby provadéni Dila a odstrafiovani Vad Dila.

2. Zhotovitel a TDS vyhotovi a podepi$i datovany Protokol o predani Stavenisté, ktery
bude obsahovat alespon nasledujici udaje:

(a) vymezeni Stavenisté,

(b) informace o umisténi napojovacich bodi médii (voda, el. energie, apod.) a
méfidel jejich odbéru na Stavenisti,

(c) potvrzeni Zhotovitele o pfevzeti dvou vyhotoveni DPS v listinné podobé a
jednoho vytisku v elektronické podobé, vyjadfeni dotéenych organi a
podminek provadéni Stavby,

(d)  dokumentaci pasportizace objektu,

(e) fotodokumentaci Stavenisté ke dni jeho pfedani Zhotoviteli.

Protokol o pfedani Stavenisté je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své naklady.
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Zhotovitel je povinen neprodlené po prevzeti Stavenisté ovéfit existenci a stav vSech
stavajicich inzenyrskych siti uvedenych v protokolu o pfedani Stavenisté &i zakreslenych
v koordinacni situaci.

Zhotovitel je povinen neprodlené po prevzeti Stavenisté ovéfit stav Stavenisté s
ohledem na prekazky, které by mohly branit provadéni Dila. O zjisténych pfekazkach je
povinen informovat TDS Objednatele.

Zhotovitel odpovida za prostory Stavenisté nebo jeho €asti od okamziku podpisu
Protokolu o pfedani Stavenisté az do Pfedani a prevzeti Dila. V pfipadé pInéni
povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem na Stavenisti po dni Pfedani a pfevzeti Dila
odpovida Zhotovitel za Stavenis§té az do okamziku Uplného ukonéeni své &innosti na
Stavenisti.

Zhotovitel po prevzeti Staveni$té uzavie s Objednatelem odpovidajici pisemnou
uplatnou Smlouvu na poskytovani médii a sluzeb, tj. na dodavky elektrické energie,
vody, tepla, kanalizaCni sluzby, sluzby elektronickych komunikaci, a to na dobu urcitou
do Pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit Stavenisté a uvést ho do stavu odpovidajiciho stavu
Uplného dokoné&eni nejpozdé&iji v den Predani a prevzeti Dila. O vyklizeni Staveni$té a o
jeho uvedeni do stavu odpovidajiciho stavu Uplného dokoné&eni bude Zhotovitelem a
TDS sepsano samostatné potvrzeni, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS,
které bude souéasti Protokolu o pfedani a prevzeti Dila po Uplném dokoné&eni Dila. V
pfipadé pInéni povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem na Stavenisti po dni Pfedani
a prevzeti Dila, je Zhotovitel povinen vyklidit Stavenisté do péti (5) kalendafich dnl po
ukoncCeni své €innosti na Stavenisti.

IX.
Zmeény

V pfipadé Zmén je Zhotovitel povinen pfedlozit TDS za Objednatele posouzeni Zmény
ve formatu uréeném Objednatelem (dale jen jako ,Technicky list zmény®) spole¢né
s navrhem ocenéni Zmény a vSemi dalSimi podklady potfebnymi pro posouzeni potieby
a dopadu navrhované Zmény. V pfipadé, Ze TDS za Objednatele shleda predlozené
dokumenty jako nedostate¢né pro posouzeni, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do
péti pracovnich dnd od pisemné vyzvy TDS za Objednatele, a to v pozadovaném
rozsahu.

Zména je odsouhlasena podpisem Technického listu zmény Osobou opravnénou jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele a TDS za Objednatele.

V pfipadé, ze Zména vyzZaduje projednani, pfipadné rozhodnuti spravniho organu nebo
souhlas dotéenych pravnickych a fyzickych osob, projedna Zhotovitel pfed podpisem
Technického listu Zménu se spravnim organem, pfip. obstara pfislusna rozhodnuti nebo
souhlasy.

Navrh ocenéni kazdé Zmény je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktufe a v souladu
s cenami uvedenymi v Pfiloze €. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenéni nebude mozné
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Zmény nebo pokud bude toto pozadovano

Univerzita Palackého v Olomouci | Kfizkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 11
www.upol.cz



v

Univerzita Palackého
v Olomouci

Osobou opravnénou jednat ve vécech realizace této Smlouvy za Objednatele, bude
ocenéni Zmény provedeno nasledujicim zplsobem:

- formou polozkového rozpoc¢tu Zmény, kdy jednotkové ceny pouzité k ocenéni polozek
rozpoétu budou stanoveny dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS v cenové urovni
obdobi, kdy zména nastala. Pokud by v dusledku sjednani vicepraci vySe uvedenym
postupem mélo dojit k vyraznému navySeni nabidkové ceny u konkrétni polozky
rozpoCtu, a to o vice nez 15 %, pak se Objednatel a Zhotovitel zavazuji jednat o
odpovidajici upravé jednotkovych cen s ohledem na ceny v misté a ¢ase obvyklé, nebo

- v pfipadé, Ze nebude moZzno provést ocenéni jakékoliv poloZky podle vySe uvedeného
ceniku, budou stanoveny konkrétni jednotkové ceny Zmén individualni kalkulaci
materialu a hodinovych sazeb pracovniki na zakladé v misté a Case obvyklych cen,
které budou s odbornou péci posouzena TDS za Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést Zménu zplsobem a v terminech uvedenych
v Technickém listu zmény a pfislusném dodatku Smlouvy. Provedeni Zmén zpUsobem
odliSnym od Technického listu zmény a dodatku Smlouvy nebo nedodrzeni stanovenych
terminl bude povazovano za podstatné poruseni smluvnich povinnosti Zhotovitele podle
této Smlouvy.

Evidenci veSkerych Zmén a dokumentu vztahujicich se k procesu Fizeni Zmén podle
tohoto ¢lanku vede TDS.

Pokud nebude vyslovené uvedena instrukce Objednatele k upravé Harmonogramu
vystavby, zpusobena Zménou, neopraviiuje Zména Zhotovitele k Upravé Harmonogramu
vystavby.

Zmény, které by znamenaly zvy$eni nebo snizeni Ceny za Dilo, nebo terminu Uplného
dokonéeni Dila stanoveného touto Smlouvou, mohou byt provedeny pouze dodatkem
k této Smlouvé a musi byt realizovany v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v u€inném znéni.

Bude- li potfeba Zmény prokazatelné vyvolana porusenim Smlouvy Zhotovitelem, nebo
takovou skuteCnosti, za niz Zhotovitel nese odpovédnost, bude jakékoliv naklady
spojené s takovouto Zmeénou, vcetné pfipadné Skody vzniklé Objednateli hradit
Zhotovitel.

X.
Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Stavenisti

Zhotovitel bude pouzivat Stavenisté pouze k ucelim provadéni Dila podle této Smlouvy
a v souladu s DPS. Porus$eni této povinnosti bude povazovano za Podstatné poruseni
povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy a ve smyslu § 2001 ob&anského zakoniku si
strany ujednaly moznost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

Nezbytné provozni, skladovaci, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté si zfidi a bude
provozovat Zhotovitel na vlastni naklady na misté ureném v DPS. Stroje, zafizeni a
material, které jsou soucasti zafizeni Stavenisté, obstara Zhotovitel, je za né odpovédny
a ten je odstrani nejpozdéji ke dni Pfedani a pfevzeti Dila, pokud nejsou soucasti Dila
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak.
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Zhotovitel je povinen ziskat na své naklady vSechna prava vstupu nebo vjezdu, potfebna
v souvislosti s pfistupem na Stavenisté, pokud jiz nebyla ziskana.

Kazdy vstup &i vjezd na pozemky sousedici se Stavenistém, véetné zaboru vefejného
prostranstvi, musi Zhotovitel v pfedstihu dohodnout s dotéenym vlastnikem ¢i uzivatelem
téchto pozemkuU; a o dohodé v predstihu informovat TDS.

Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu TDS za Objednatele opravnén
pouzivat jakoukoliv ¢ast Stavenisté k umistovani vyvésnich reklamnich tabuli nebo je
jinak pouzivat k reklamnim ucelum.

Zhotovitel je povinen na zakladé zakona €. 133/1985 Sb., o pozZarni ochrang, ve znéni
pozdéjSich predpisU, zajistit pozarni asistencni hlidku na pozarné nebezpecnych pracich
v rozsahu daném uvedenym pravnim predpisem.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skon&eni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje
dalS$i sména, zajistit, aby Stavenidt€ nebo jeho c&asti byly ponechany ve stavu
neohrozujicim bezpec€nost a nehrozicim vznikem Skody.

Zhotovitel zajisti denni vedeni evidence pfitomnych osob na Stavenisti a tuto evidenci
na vyzvu neprodlené predlozi TDS.

Elektricka energie pro potieby provadéni Dila bude odebirana z odbérného mista na
Stavenisti ureného Objednatelem pfi predani Stavenisté Objednatelem Zhotoviteli.
Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primarnich dodavateld médii
Objednatele a bude Objednatelem pfeuctovana a Zhotovitelem placena podle mnozstvi
skuteéné odebrané elektrické energie, které bude zjisténo podruznym méfeni s tim, ze
instalaci podruznych meéficl je povinen zabezpe€it na vlastni naklad Zhotovitel.

Ustanoveni tohoto odstavce se pfiméfené pouziji i na dodavky plynu.

Voda a teplo pro potfeby provadéni Dila budou odebirany z odbérného mista na
Stavenisti urCeného Objednatelem pfi pfedani Stavenisté Objednatelem Zhotoviteli.
Zhotovitel zajisti vSechny prace a dodavky, které budou potfeba, jakoz i pfipadnou
ochranu rozvodl pfed zamrznutim v zimnim obdobi. VeSkerou vodu a teplo
spotfebované na Stavenisti hradi Zhotovitel, v€etné nakladi na odvod odpadnich vod,
pficemz cena vody a tepla bude stanovena podle ceny primarnich dodavateld médii
Objednatele a bude Objednatelem preuctovana a Zhotovitelem placena podle mnozstvi
skutec¢né odebranych médii, které bude zjisténo méfenim pomoci méFich ve vlastnictvi
Objednatele.

Veskeré pfivody médii (elektrické energie, vody, tepla), instalace, pfisluSenstvi atd. musi
byt instalovany, udrzovany a provozovany podle pfislusnych platnych pravnich pfedpisu.
Odpovédnost za pInéni povinnosti podle pfedchozi véty, za niz nenese odpovédnost
dodavatel médii, a naklady s tim spojené, nese Zhotovitel. Spotfeba energii bude
odecditana v mésiénich intervalech a zapisovana do Stavebniho deniku. Vyuétovani
spotfeby bude provedeno po Uplném predani dila. Do terminu Uplného pfedani dila
nalezi preplatek za spotfebované energie Zhotoviteli.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel je povinen zajistit takové osvétleni pracovist na Stavenisti, jez je nezbytné k
tomu, aby prace mohly byt provadény bezpecné a kvalithé a v souladu s u€innymi
pfedpisy BOZP.

V pfipadé vypadku dodavky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potfebném
rozsahu pouzit na své naklady vlastniho mobilniho generatoru.

Zhotovitel je povinen oznamit TDS Objednatele nejméné deset (10) pracovnich dnl
pfedem datum, kdy bude na Stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo
jiny mimofadny naklad.

Zhotovitel je povinen zfidit socialni zafizeni pro své zaméstnance, v€. zaméstnancl
Poddodavateld, minimalné v mnozstvi, které vyzaduji platné pravni pfedpisy.

Zhotovitel nesmi vyuzit plochy, urené k umisténi zafizeni Staveni§té v DPS, jako
odkladové plochy pro nepotfebny nebo odpadovy material Zhotovitele.

V pfipadé, Ze Objednatel obstaral nékteré objekty zafizeni Stavenidté (napf. kancelare,
skladky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude uzivat, je Zhotovitel povinen hradit
veskeré naklady na jejich provoz a udrzbu.

Zhotovitel je povinen kdykoli umoznit Objednateli a jeho opravnénym Zastupcum pfistup
na Stavenisté.

Zhotovitel je povinen archivovat min. do konce roku 2033 veSkerou dokumentaci a
dokumenty zhotovené pfi plnéni zakazky podle této Smlouvy a kdykoli po tuto dobu
Objednateli umoznit pFistup k témto archivovanym pisemnostem.

Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na Staveni§té jinym smluvnim partnerim
Objednatele, poskytujicim plnéni na Stavenisti, nebo na sousedicich nemovitostech,
pficemz tato povinnost vznika ve vztahu k subjektim oznamenym TDS za Objednatele.
Zhotovitel je povinen zdrzet se Cinnosti branicich fadnému plnéni jejich smluvnich
povinnosti k Objednateli a koordinovat svou €innost podle této Smlouvy s jejich €innosti.

XI.
Dalsi povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dilo v€as a fadné, v souladu s obecné zavaznymi a
aginnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a pfislusnymi Normami, v souladu s
touto Smlouvou a pokyny Objednatele u¢inénymi prostfednictvim TDS Objednatele,
pokud neni pro jednotlivy pfipad v této Smlouvé sjednano jinak.

2. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila respektovat DPS a dalsi dokumentace na
zakladé této Smlouvy.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné seznamil se vSemi podklady pFedanymi
Objednatelem v souvislosti s provadénim Dila.
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. Objednatel provedl pasportizaci objektu a pfilehlého okoli za u¢elem dokumentace

skute¢ného stavu pfed zahajenim Dila a pfeda Zhotoviteli pfede Dnem zahajeni
jeden komplet v elektronické podobé.

. Zhotovitel je povinen zabezpe it Stavenisté takovym zplsobem, aby nedochazelo ke

Skodam na majetku Objednatele. V pfipadé, Zze dojde ke vzniku Skody na majetku
Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto Skody do 48 hod. po jejich vzniku na své
naklady Objednateli odstranit.

. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na Stavenisté Objednatelovym zaméstnancim

a jinym smluvnim partneriim Objednatele.

. Dodrzovani uéinnych pravnich predpisti nebo technickych Norem ¢eskych

nebo ekvivalentnich podle zemé plivodu materialu, Vyrobku a Technického
vybaveni

7.1 Material, Vyrobky a Technické vybaveni pouzité na Dile musi vyhovovat u€innym

¢eskym pravnim pFedpisim a technickym Normam nebo ekvivalentnim Normam
podle zemé pUvodu materialu, Vyrobku a Technického vybaveni v souladu s pravnim
fadem Ceské republiky. Porugeni této povinnosti v kazdém jednotlivém pripadé
pouziti materialu, Vyrobku &i Technického vybaveni na Dile nevyhovujicim vySe
uvedenym predpisim a/nebo Normam bude povazovano za Podstatné poruseni
povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy. Tam, kde je to pfedpisy vyZzadovano, je
Zhotovitel povinen doloZzit prohlaseni o shodé.

7.2 Zhotovitel nesmi v prabéhu provadéni Dila podle této Smlouvy pouzit zadny

nevhodny a zdravi Skodlivy material nebo Vyrobky, jejichz nevhodnost je ke dni
pouziti znama. PoruSeni této povinnosti bude povaZovano za podstatné porudeni
této Smilouvy.

7.3 VSechny prace na Dile budou provedeny podle pfislusnych Norem. V pfipadech, kdy

tyto Normy maji niz8i pozadavky nez specifikace uvedené v dokumentaci tvofici
Pfilohu 1 této Smlouvy, plati specifikace uvedené v této Pfiloze 1. Poruseni
povinnosti podle tohoto odstavce bude povaZzovano za Podstatné poruseni
povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy.

8. Materialy, Vyrobky, Technické vybaveni

8.1 Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit pouze takové materialy,
Vyrobky a Technické vybaveni, o nichZ informace potfebné k objednani a
pouziti ziskal pouze z této Smlouvy, popisl a udaju tak, jak budou pfedany
nebo schvaleny Objednatelem a podle postupu prace. V pfipadech, kdy
Zhotovitel pfi provadéni Dila pouzil material, Vyrobek nebo Technické
vybaveni objednané bez ohledu na pfislusnou dokumentaci, popisy a udaje
podle této Smlouvy, nemize uplatiiovat Zzadné naroky na nahradu nakladd v
této souvislosti vzniklych.

8.2 Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit pouze materialy, Vyrobky a
Technické vybaveni nezatizené pravy tfetich osob stim, Zze tyto musi byt
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8.3

8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

atestované pro pouziti vCR a tato skute¢nost musi byt prokazana
predlozenim pfislusného odpovidajiciho dokumentu TDS Objednatele.

Zhotovitel je povinen skladovat vsechny materialy, Vyrobky, Technické
vybaveni a zafizeni dodané na Stavenisté tak, aby nedoSlo k jejich ztraté,
odcizeni, poSkozeni nebo zniCeni a je povinen respektovat technické
podminky vyrobce, jsou-li vyrobcem stanoveny.

Popisy technologii a pracovnich postupl pouzité Zhotovitelem musi byt
pfistupné na Stavenisti po celou dobu provadéni Dila az do Pfedani a prevzeti
Dila.

Pokud nebudou materialy, Vyrobky nebo Technické vybaveni a jejich standard

provedeni UpIné specifikovany v Pfiloze &. 1 této Smlouvy, musi byt tyto v
kazdém pfipadé:

(a) vhodné pro ucely smluvnich praci tak, jak je stanoveno v této Smlouvé
nebo jak ze Smlouvy vyplyva a

(b) v souladu s ovéfenou stavebni praxi a pfislusnymi Normami, ucinnymi
v dobé provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli prostfednictvim TDS vzorky
material, Vyrobk( a Technického vybaveni (dale jen ,Vzorky“), které budou
uvedeny v seznamu pozadovanych Vzorkl pfedaného ze strany Objednatele
Zhotoviteli do 30 kalendafnich dnG ode dne nabyti ucinnosti této Smlouvy
nebo jsou vyZadovany specifikacemi obsazenymi v Pfiloze €. 1 této Smiouvy,
zejm. Standardy. Objednatel mize pozadovat predlozeni i Vzorkd materiald,
vyrobkl a zafizeni neuvedenych v seznamu Vzorku. Pro odsouhlaseni
vybranych Vzorkll je Objednatel opravnén vyZadovat i vyrobni a dilenskou
dokumentaci.

Zhotovitel je povinen dale predlozit Objednateli prostfednictvim TDS ke
schvaleni Vzorky vSech materiall, vyrobku a zafizeni, které nejsou podrobné
definovany ve Smlouvé, zejména co se tyCe barev a povrchovych Uprav a
Vzork( material(i, vyrobkd a zafizeni; pokud tak neucini, je to povazovano za
Podstatné poruseni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen predkladat vSechny Vzorky spoleéné se Zadosti o
souhlas nejméné 30 kalendarnich dnu pfed planovanym pouzitim pfislusnych
materiall, Vyrobkl( nebo Technického vybaveni, aby TDS mél dostatek ¢asu
na pfezkoumani a schvaleni Vzorku. Vzorky je za Objednatele opravnén
odsouhlasit TDS.

Pokud TDS s odlvodnénim neschvali pouziti materialli, vyrobkd nebo
zafizeni, je Zhotovitel povinen ve Ihité stanovené TDS navrhnout jiny
material, vyrobek, Ci zafizeni, odpovidajici Smlouvé a zavaznym pravnim
predpistim ke schvaleni. Zhotovitel neni opravnén pouzivat materialy, vyrobky
a zafizeni, dokud Objednatel neschvali vySe popsanym zplsobem jejich
pFislusny Vzorek.
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9.5

9.6

9.7

9.8

Zhotovitel je povinen uchovavat pisemné zaznamy o schvalenych Vzorcich a
datech schvaleni. Zaznam bude obsahovat nazev, popis, obchodni znacku,
vyrobce, datum pfedlozeni a odsouhlaseni, podpis Osoby opravnénych jednat
ve vécech technickych za Zhotovitele a TDS za Objednatele a datum. Radné
aktualizovanou kopii tohoto zaznamu bude Zhotovitel pravidelné poskytovat
TDS. Zkontrolované Vzorky, u nichZ si Objednatel vyslovné vymini jejich
ulozeni po celou dobu provadéni Dila, bude Zhotovitel uchovavat na
Stavenisti na vhodném uzamknutém misté tak, aby mohly byt kdykoliv pouzity
pro Ucely porovnavani v pribéhu provadéni Dila.

TDS Objednatele je opravnén odebrat kdykoliv Vzorky jakychkoli materiald,
uréenych k pouziti ke zhotoveni Dila nebo materiald zabudovanych v Dile, a
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostate¢né
doloZzeny pfisludnymi doklady, certifikaty, protokoly, zkouSkami, apod.
Vysledky testl vSech materiald zhodnoti a odsouhlasi za Objednatele TDS
Objednatele. Veskeré naklady spojené s provedenim testl, véetné dopravy
materiald k testovani nebo analyz pfipadné i s uvedenim konstrukci do
pavodniho stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli
uhrazeny. TDS Objednatele si mize vyzadat analyzu nebo testy zelezobetonu
a muze zadat dukaz rezistence urcitych ¢asti nebo prvkl Stavby.

Zhotovitel neni opravnén pouzivat materialy, Vyrobky a Technické vybaveni,
dokud TDS Objednatele neschvali jejich pfislusny Vzorek. Poruseni této
povinnosti bude povaZovano za Podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele
podle této Smiouvy.

TDS Objednatele se vyjadfi k pfedlozenym Vzorkim dle této Smlouvy vzdy
nejpozdéji do 10 kalendafnich dnli ode dne jejich prokazatelného obdrzeni,
pficemz po marném uplynuti této |haty je Zhotovitel opravnén predlozeny
Vzorek pouzit i bez souhlasu TDS Objednatele.

10. Do¢asné konstrukce a vybaveni

10.1

10.2

10.3

Pokud neni sjednano jinak, je povinnosti Zhotovitele zajistit na vlastni naklady
veSkeré doCasné konstrukce, mechanismy a nafradi, které jsou nezbytné
k fadnému provadéni Dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze
kvalitni a pro dany ucel urCena zafizeni, mechanismy, naradi a material a tam,
kde je to pfedepsano, rovnéz doloZit pfislusné atesty a dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady rovnéz veSkeré dolasné
konstrukce a material, potfebny z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci (hrazeni, zakryti otvorli, zabradli, vystrazné cedule, oploceni, zavory
apod.).

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstranéni
v8ech dodasnych konstrukci. Uplnd vykresova dokumentace a vypodty
vztahujici se k témto konstrukcim musi byt pfedloZzeny TDS Objednatele
minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Zze nejsou
obsazeny v DPS).

11. Vykladka, premistovani a doprava materialu, Technického vybaveni a Vyrobku
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Zhotovitel na Stavenisti odpovida za vykladku, pfemistovani a dopravu
veskerého materialu, Technického vybaveni a Vyrobku, pouzitych v souvislosti
s provadénim Dila. Zhotovitel je povinen tyto ukony provadét tak, aby
nedochazelo komezovani vykonu vlastnického prava Objednatele
k jakymkoliv nemovitostem, jejichzZ je vylu¢nym vlastnikem nebo uzivatelem.

VS8echny zvedaci prostfedky, které bude Zhotovitel pouzZivat, musi byt
navrzeny tak, aby pracovaly pfimo z podlahy nebo terénu a musi byt u€inéna
takova opatfeni, aby zatizeni bylo rovnomérné rozloZzeno a nebyly
poskozovany hotové povrchy stavebnich praci a inZenyrské sité.

12. Odstranéni materialu

121

Nestanovi-li Pfiloha €. 1 této Smlouvy jinak, nesmi Zhotovitel bez pfedchoziho
pokynu €i pisemného souhlasu Objednatele odstrariovat ze Stavenisté zadny
pisek, Stérk, Stérkopisek, zeminu nebo jiny pouzitelny material, ktery se
nachazi na Stavenisti nebo ve vykopech. VeSkery tento material je majetkem
Objednatele.

13. Dopravni predpisy

13.1

13.2

13.3

13.4

Zhotovitel musi dodrZzovat vSechny relevantni uéinné pravni pfedpisy
souvisejici s pouzivanim dopravnich prostfedk(l, parkovanim, pfistupem na
Stavenisté a dopravnimi trasami.

Zhotovitel je povinen na vefejnych komunikacich zajistit potfebné znacky a
tabulky. Na vnitro-staveniStnich komunikacich Zhotovitel zajisti jejich
bezpelné Sifky, podchodné vysky a potfebné vystrazné znacky, pfechody,
svodidla apod.

Zhotovitel je v souvislosti s dopravnimi pfedpisy odpovédny za ziskani vdech
povoleni a zaplaceni vSech poplatkll s tim spojenych potfebnych pro
provadéni Dila.

Zhotovitel nebude svou mechanizaci nebo dopravnimi prostiedky prekazet
provozu na vefejnych komunikacich nad miru nezbytnou a povolenou.

14. Odstranovani odpadu a udrzovani poradku pri provadéni Dila

14.1

14.2

Zhotovitel je povinen udrzovat pfi provadéni Dila na Stavenisti i v jeho okoli
pofadek. Zhotovitel je povinen provadét pravideln&, nejméné vsak jednou
denné, uklid Stavenisté.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafniovat veskery prebyteény stavebni
material a odpad, ktery se nahromadi b&hem provadéni praci Zhotovitele.
Odpad je Zhotovitel povinen ffidit a ukladat do kontejnerl umisténych na
mistech uréenych DPS, neni-li zde tak stanoveno, uréi toto misto TDS. Odvoz
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14.3

14.4

14.5

14.6

kontejnerl zajisStuje na své naklady Zhotovitel, v€etné nakladky, dopravy a
poplatkdl za ulozZeni a likvidaci nebezpecného odpadu.

Objednatel, je opravnén zajistit Uklid Stavenisté, vCetné odvozu odpadu
v pfipadé, ze Zhotovitel neproved! uklid podle odst. 14.1 po dobu delSi nez 5
kalendarnich dnu, poté, co Zhotovitele o svém zaméru Ctyficet osm hodin
pfedem informoval, vyzval jej k napravé a Zhotovitel uklid neproved! v této
Ih(té. Naklady takového uklidu predstavuji splatnou pohledavku Objednatele
za Zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen nakladat s jakymkoli odpadem, v€. podminek skladovani,
v souladu s ucinnymi pravnimi predpisy; o této skutecnosti predlozi TDS
Objednatele relevantni doklady.

Na Stavenisti neni povoleno spalovani jakychkoli odpadu.

Opakované porudeni povinnosti podle tohoto &lanku Smlouvy, na které byl
Zhotovitel TDS Objednatele pisemné upozornén, bude povazovano za
podstatné poruSeni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy. Opakovanym
poruSenim dle pfedchozi véty se rozumi poruseni kterékoliv z povinnosti
uvedenych v tomto ¢lanku Smlouvy alespon 3x.

15. Hluénost

15.1

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni v8ech opatfeni k omezeni hluénosti
zpusobené jeho c&innosti na Stavenisti, ktera jsou regulovana pfislusnym
ucinnym pravnim pfedpisem nebo spravnim rozhodnutim tak, aby byla v
souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno rozhodnutim
spravniho nebo jiného organu nebo obecné zavaznym u€innym pravnim
pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni €innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila kdekoli za hranici Stavenisté prekroCit nejvyssi pfipustnou
ekvivalentni hladinu hluku:

- od 6 do 22 hod. 65 dB/A/L

- 0d 22 do 6 hod. 45 dB/A/L

V pfipadé pozadavku TDS objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo
soudniho fizeni je Zhotovitel povinen provést na své naklady kontrolni méfeni
hlu¢nosti na Stavenisti.

16. Ochrana Dila pired poskozenim, ochrana majetku Objednatele a majetku jinych

smluvnich partnert Objednatele

16.1

Ochrana Dila ve smyslu pouzivaném v této Smlouvé znamena pozadavek na
Zhotovitele chranit na své naklady provadéné Dilo a kteroukoli jeho &ast
(v€etné materialt, Vyrobkd a Technického vybaveni) ode Dne zahajeni az do
okamziku podepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila. Druh i rozsah pouziti
ochrannych prostfedk musi byt dostate¢ny k tomu, aby chranil Dilo v kazdé
fazi dokoncenosti pfed poskozenim nebo zni€enim, a to i s ohledem na
povahu praci soubé&zné provadénych pfimymi dodavateli Objednatele a jinych
staveb v okoli Stavenisté.
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16.2 Zhotovitel bude udrzovat v nalezitém stavu, upravovat a pfizpusobovat
ochranné prostfedky tak, aby dostateCné chranily material, Vyrobky a
Technické vybaveni uréené k provadéni Dila po dobu, kdy se nachazeji mimo
Stavenisté, béhem nakladky, pfepravy a vykladky na Stavenisti, béhem
doCasného skladovani na Stavenisti, provadéni stavebnich praci, montaze a
instalace aZ do doby podepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

16.3 Zhotovitel je povinen uvédomit TDS Objednatele o jakémkoli poskozeni nebo
zniCeni docasnych nebo trvalych konstrukci, a to ihned poté, co toto
poskozeni nebo zni¢eni nastalo, a oznamit rovnéz v8echny znamé informace,
nutné k zjisténi pficiny a k zajisténi napravy.

16.4 Zhotovitel je povinen na své naklady veskeré ochranné prostfedky odstranit
k datu podepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila, pokud TDS Objednatele
nevyda v této souvislosti jiny pokyn.

16.5 V pfipadé, Ze jakykoli ochranny prostfedek bude poskozen, odstranén bez
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukaze byt nedostateénym, je Zhotovitel
povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym
zpusobem doplnit.

16.6 Zhotovitel je povinen vyzadat si od TDS Objednatele souhlas pfed tim, nez
odstrani jakykoli ochranny prostfedek.

16.7 Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostfedkl zajistit
dikladné ocisténi Dila.

16.8 Zhotovitel je povinen provadét prace tak, aby pfi nich nedoslo ke skodam na
majetku Objednatele (v€etné pfimych dodavek), na majetku smluvnich
partnert Objednatele poskytujicich pInéni na Stavenisti nebo na sousedicich
nemovitostech.

17. Zhotovitel je povinen zajistit nejpozdéji deset (10) pracovnich dnl pfed Zhotovitelem

oznamenym Predanim a prevzeti Dila fadné predvedeni vSech funkci Dila a
zaSkoleni obsluhy, vCetné pfedani pisemnych instrukci k pravidelné udrzbé. V
dostate¢ném predstihu, minimalné vsak ve Ihuté patnacti (15) pracovnich dnl pred
terminem pfislusného skoleni, oznami Objednateli terminy, ke kterym ma Objednatel
zajistit své provozni zaméstnance, a jejich pozadovanou kvalifikaci.

18. Zhotovitel je povinen zajistit nad provadénim svych praci pfi provadéni Dila fadny

dozor a umérné rozsahu svych praci udrzovat na stavbé pfisludny pocet fidicich
zaméstnancu, kvalifikovanych pro Fizeni téchto praci a vybavenych pfislusnymi
pravomocemi.

19. Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a se Zastupci Objednatele a

zUcCastnovat se vSech pravidelnych i mimofadnych kontrolnich dnd a koordinacnich
porad a zavéry téchto kontrolnich dnl a porad respektovat. Zhotovitel je povinen
zajistit uCast Zastupce Zhotovitele a rovnéz ucast Poddodavatelli, pokud bude TDS
Objednatele vyZzadovana.
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20. Zhotovitel je povinen Objednateli, pfip. Zastupcim Objednatele, v€as a fadné
pfedavat podklady, vysvétleni, informace a dalSi dokumenty, které na ném budou
vyzadovany v souvislosti s provadénim Dila. Objednatel, pFip. Zastupci Objednatele,
mohou v pfipadé pfedani dokumentl v listinné podobé pozadovat i predani
v elektronické podobé (v editovatelné i needitovatelné verzi).

21.V pfipadech, kdy to vyZaduje obecné& zavazny uc&inny pfedpis, pfislusné spravni
organy nebo jiné statni organy, je Zhotovitel povinen v poZzadovaném rozsahu tyto
subjekty informovat a zaijistit provadéni kontroly praci témito organy v souladu s
pfislusnymi ucinnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o
v8ech rozhodnutich pfijatych spravnimi organy nebo jinymi subjekty, pokud by tato
rozhodnuti jakymkoli zpusobem ovliviiovala provadéni Dila a TDS nebo Objednatel
neobdrzeli rozhodnuti pfimo.

22. Zhotovitel je povinen pfi dodavkach materialu, Vyrobkl a Technického vybaveni
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost
vyslovné stanovena touto Smlouvou; Smluvni strany povinnost podle tohoto
Odstavce specifikuji zejména na pfipadné celni a danové povinnosti a povinnosti
vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi.

23. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré doklady a dokumentaci tak, aby respektovaly
v8echny ucinné predpisy, zejmeéna:

- zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisl a jeho provadéci predpisy,

- zakon €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisd,

- zakon €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisu,

- zdkon €. 589/1992 Sb., o pojistném na socialni zabezpeleni a pfispévku na statni
politiku zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpis,

- zakon €. 592/1992 Sb., o pojistném na vefejné zdravotni pojisténi, ve znéni pozdéjsich
predpisd,

- zakon €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakondu,
ve znéni pozdéjSich predpisu,

- vyhlaska ¢&. 645/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o
archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakonu.

24.VSechny doklady pfedavané Objednateli, TDS Objednatele a Generalnimu
projektantovi je Zhotovitel povinen pfedat jak v listinné podobég, tak v elektronické
formé&, pokud nebude dohodnuto jinak.

25. Zhotovitel se zavazuje respektovat vesSkeré pokyny Objednatele ucinéné Zastupci
Objednatele v ramci jejich opravnéni podle této Smlouvy ve vztahu k provadéni Dila.

XIL.
Povinnosti Objednatele

Objednatel je za podminek stanovenych touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu
za Dilo, jak je sjednano v ¢l. V. této Smlouvy.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli soucinnost, ktera na ném pro potfeby
plnéni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy mlze byt spravedlivé pozadovana,

Univerzita Palackého v Olomouci | Kfizkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 21
www.upol.cz



v

Univerzita Palackého
v Olomouci

napf. udéleni veskerych potfebnych plnych moci k pravnim dkondm ¢inénym
Zhotovitelem ke spIinéni jeho povinnosti podle této Smilouvy, zejm. Ukond vuci spravnim
organum, oznamovani zapoceti poskytovani jakychkoliv pInéni pfimymi dodavateli apod.

XIIL.
Zastupci Objednatele

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace této Smlouvy za Objednatele a TDS
Objednatele v ramci svého opravnéni podle této Smlouvy jsou opravnéni kontrolovat
provadéni Dila a davat Zhotoviteli instrukce ohledné jakékoli €innosti Zhotovitele
souvisejici s provadénim Dila. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele zavazné a je povinen se
jimi Fidit.

TDS objednatele v ramci svého opravnéni podle této Smlouvy oznami pisemné
Zhotoviteli bez zbyte¢ného prodleni kazdou vadu v pInéni povinnosti Zhotovitele podle
této Smlouvy, Vadu provadéni a Vadu Dila zjisténou pfi vykonu kontrolniho opravnéni.

Pro vylouceni pochybnosti se stanovi, ze neni-li v této Smlouvé vyslovné stanoveno
jinak, nema Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace této Smlouvy nebo jiny
Zastupce Objednatele opravnéni ménit Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho
povinnosti, zavazkl nebo odpovédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.

TDS bude pravidelné svolavat pracovni, koordinacni a jiné porady tykajici se Stavby,
pravidelné a mimofadné kontrolni dny, potfebné k fizeni a koordinaci provadéni Dila a
bude provadét a distribuovat zaznamy z téchto porad, nerozhodne-li se Objednatel v
konkrétnim pfipadé jinak. TDS rovnéz vede kontrolni dny, nerozhodne-li se Objednatel
jinak.

Generalni projektant je opravnén c¢init zaznamy do stavebniho deniku. Generalni
projektant neni opravnén davat Zhotoviteli pokyny.

TDS ma v rdmci opravnéni ve smyslu této Smlouvy pravo kontrolovat pinéni povinnosti
Zhotovitele ve vztahu ke Stavenisti, provadéni praci tak, aby nedochazelo k naruSovani
provozu stavajiciho objektu a udélovat Zhotoviteli v tomto ramci pokyny.

XIV.
Poddodavatelé

PInéni Poddodavatell se pro ucely této Smlouvy, zejména vzhledem k odpovédnosti za
provadéni Dila a za Vady Dila zpusobené Poddodavateli povazuje za plnéni Zhotovitele.

Zména osoby (Poddodavatel, zaméstnanec Zhotovitele), jejimz prostfednictvim
Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni, které pfedchazelo podpisu této Smiouvy,
kvalifikaci, je mozna pouze po pfedchozim schvaleni ze strany Objednatele, a to za
pfedpokladu, Ze tato nova osoba doloZi pisemné pFfed uzavienim Smlouvy mezi
Zhotovitelem a touto osobou Objednateli kvalifikaci v rozsahu minimalné shodném s
rozsahem, kterym kvalifikaci prokazovala osoba pUvodni.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit ve svych smlouvach s Poddodavateli splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli z této Smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu
jejich poddodavky.
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XV.
Harmonogram vystavby a realiza€ni program

Harmonogram vystavby

Zhotovitel je povinen nejpozdéji v Den zahajeni Stavby pfedlozit TDS Objednatele
v elektronicke i listinné podobé Harmonogram vystavby po dnech, obsahujici zejména
v8echny postupové terminy zahdjeni a dokonceni jednotlivych Ccinnosti, terminy
dodavek, terminy zprovoznéni Technickych zafizeni, terminy zkouSek a dalSi terminy
jinych dalezitych &innosti a nezbytnych tkona pro Uplné dokoné&eni Dila v terminu podle
této Smlouvy.

Harmonogram vystavby je Zhotovitel povinen zpracovat v softwaru MS Project, pokud
nebude mezi U€astniky dohodnuto jinak.

Realizaéni harmonogram

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pribézné, nejméné jednou (1x) za mésic
pfedavat Realizaéni harmonogram, ktery rozpracovava podrobnéji pro pfislusné
obdobi Harmonogram vystavby, pfedany Objednateli podle pfedchoziho odstavce
tohoto ¢lanku Smlouvy (dale jen ,aktualni Realizac¢ni harmonogram®). Aktualni
Realiza¢ni harmonogram je Zhotovitel povinen zpracovavat ve stejném programu
jako Harmonogram vystavby a pfedavat jej TDS v jednom vyhotoveni v listinné
podobé a v jednom vyhotoveni v elektronické podobé. TDS mlze Zhotoviteli udélit
pokyn, aby na vlastni naklady kdykoliv aktualizoval Realizaéni harmonogram dle jeho
pokynu a poté mu jej pfedlozil ke schvaleni. Pokud nebude TDS souhlasit s
Realizaénim harmonogramem pfipravenym Zhotovitelem, vrati jej spolecné s
pfipominkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit navrh Realizaéniho
harmonogramu dle pfipominek TDS a predlozit jej k opé&tovnému schvalovani ve
Ih(té stanovené TDS. Nedodrzeni povinnosti Zhotovitele predlozit aktualni Realiza¢ni
harmonogram zpusobem a ve |hdtach uvedenych vtomto ¢lanku Smilouvy bude
povazovano za Podstatné poruseni této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v aktualnim Realizaénim harmonogramu reflektovat stav plnéni
Harmonogramu vystavby a viditelné vyznacCovat postup provadéni Dila ve vztahu
k dokonc&enosti jednotlivych Cinnosti a dodavek podle profesi. Aktualni Realizacni
harmonogram musi byt Zhotovitelem zpracovan tak, aby jeho jednotlivé faze a
postupové terminy korespondovaly s Harmonogramem vystavby a aby harmonogram
umoznioval ovéreni funk&nich souvislosti a posouzeni spinéni pozadavku kladenych
Zhotoviteli na Dilo v této Smlouvé a dale tak, aby znéj byla zfejma stadia
dokoné&enosti jednotlivych Cinnosti a dodavek podle profesi.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat v souladu s Harmonogramem

vystavby a aktualnim Realizanim harmonogramem na pfislusné obdobi. Opakované
nedodrzeni jednotlivych postupovych termind, stanovenych v aktualnim Realizacnim
harmonogramu, ze strany Zhotovitele je povazZovano za podstatné poruseni této
Smlouvy. Opakovanym nedodrzenim jednotlivych postupovych termint, stanovenych
v aktualnim Realizaénim harmonogramu, se rozumi nesplnéni konkrétniho postupového
terminu, stanoveného v aktualnim Realizaénim harmonogramu, a to ani po uplynuti lhaty
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uvedené ve vyzvé TDS, ktera mlze byt u€inéna formou zapisu do Stavebniho deniku
nebo vramci kontrolniho dne nebo v listinné podobé zaslané prostiednim drzitele
postovni licence na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smiouvy.

XVI.
Kontrola provadeéni Dila a Fizeni jakosti

1. TDS Objednatele je opravnén pozadovat provedeni dodateCnych nebo dalSich
zkousek nebo ovéreni kvality v pfipadé, Ze vzniknou pochybnosti o kvalité praci na
Dile, nebo pouzitych materialt, Vyrobk( nebo Technického vybaveni. Naklady na tyto
zkousky hradi Zhotovitel.

2. Zhotovitel je po odstranéni vad zjisténych pfi zkouSkach povinen provést za
podminek stanovenych touto Smlouvou nové zkousky.

3. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole praci, které maji byt v
dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Takova vyzva musi byt
ucinéna nejpozdéji tfi (3) pracovni dny pfedem, a to zapisem ve Stavebnim deniku.
Ke kontrole zakryvanych praci pfedlozi Zhotovitel vesSkeré vysledky o provedenych
zkouskach, jakosti pouzitych material(i, certifikaty, atesty a prohlaSeni o shodé.
Pokud se TDS Objednatele bez pfedchozi omluvy nedostavi ke kontrole (o této
skutec¢nosti je Zhotovitel povinen informovat TDS nejpozdéji dvanact (12) hodin po
terminu kontroly), a to ani v nahradnim terminu, ktery bude rovnéz zapsan ve
Stavebnim deniku a nebude kratSi nez dvacet Ctyfi (24) hodin po fadném terminu
kontroly, je Zhotovitel opravnén takové konstrukce zakryt. Zhotovitel vSak neni
zbaven odpovédnosti za pfipadné vady takovych zakrytych konstrukci. Bude-li
Objednatel pozadovat dodateéné odkryti a naslednou kontrolou se zjisti, Zze zakryté
konstrukce vykazuji Vady provadéni, ponese naklady odkryti a opétovného zakryti
Zhotovitel. V opacném pfipadé hradi naklady spojené s odkrytim Objednatel.
V pfipadé, Zze Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole zakryvanych praci, Ci
kontrolu neumozni, nese naklady dodate¢ného odkryti Zhotovitel v kazdém pfipadé.

4. Predani a prevzeti Dila

11.1.  Zhotovitel se zavazuje dolozit provedeni Upiného dokongeni Dila zjistovacimi
protokoly podepsanymi za Zhotovitele Osobou opravnénou jednat ve vécech
technickych a za objednatele TDS a souCasné i protokoly o provedeni
zkousek a kontrol tam, kde jsou vyzadovany. O provedeni Uplného dokond&eni
Dila bude smluvnimi stranami sepsan datovany protokol, ktery bude podepsan
za kazdou smluvni stranu Osobou opravnénou jednat ve vécech realizace
Smlouvy podle jejiho zahlavi (dale jen ,protokol o Uplném dokoné&eni Dila*).

11.2. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji 7 kalendafnich dnG pfed datem
zamysSleného pfedani a prevzeti Dila vyzvat pisemné TDS Objednatele ke
kontrole Uplného dokonéeni Dila a k prevzeti Dila a v témZe terminu predat:

e pruvodni dokumentaci ve smyslu ¢l. XVII. odst. 2 této Smlouvy,

e nejpozdéji vden Upiného dokondeni Dila a protokolarniho predani a
prevzeti Dila pfedat zejména, nikoliv vdak vyluéné:
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» DSPS a to v pocCtu 2 tisténych paré a 2 krat v elektronické podobé na
CD/DVD (ve formatu *.pdf i v editovatelném formatu),

» seznam vyrobku a technickych zafizeni se zaruéni dobou odliSnou od
komplexni zaruky za jakost dle ¢l. XX. odst. 1 této Smlouvy a

» original Stavebniho deniku v€etné pfipadnych pfiloh.

11.3. Bude-li mit Dilo po dokonleni v dobé& pFfedani ze strany Zhotovitele
Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni Pfedani a pfevzeti
Dila nepfeda TDS za Objednatele UpIné dokumenty dle odstavce 11. 2 tohoto
¢lanku Smlouvy, pfevezme Dilo Objednatel s vyhradami, které do protokolu o
provedeni Dila specifikuje a zaznamena.

11.4. Smluvni strany si ujednaly, ze ustanoveni § 2609 obc¢anského zakoniku o
svépomocném prodeji se v pfipadé prodleni Objednatele s pfevzetim Dila
nepouzije.

XVIL.
Dokumentace Stavby

1. Projektova dokumentace skuteéného provedeni stavby

1.1.  Zhotovitel zpracuje a pfeda TDS Objednatele ke schvaleni dva (2) vytisky
DSPS podrobné dokumentujici prace Zhotovitele pfi provadéni Dila. V DSPS
budou uvedeny vSechny schvalené a provedené Zmény. DSPS musi byt v
souladu se stavem Dila ke dni Pfedani a pfevzeti Dila. DSPS bude pfedana
rovnéz v elektronické podobé v editovatelné i needitovatelné formé. TDS
Objednatele odsouhlasenou DSPS Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéii
k terminu Pfedani a pfevzeti Dila.

1.2.  Projektova dokumentace skutecného provedeni Stavby nesmi byt provedena
v mensim méfitku nez Projektova dokumentace realizace Stavby.

1.3.  Zhotovitel je povinen zpracovat DSPS tak, aby byla po obsahové a formalni
strance v souladu s vyhlagkou Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist. Zhotovitel odpovida
za spravnost a uplnost veSkeré DSPS.

2. Priivodni dokumentace

2.1.  Zhotovitel pfeda TDS Objednatele Privodni dokumentaci ve dvou (2) vytiscich
v listinné podobé a 1 x v elektronické needitovatelné podobé na zaznamovém
médiu CD/DVD, ktera bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu Dila,
zejména Technického vybaveni a technologického vybaveni, a to nejpozdé&ji 7
kalendarnich dni pfed Pfedanim a prevzetim Dila Objednatelem.

2.2. Pravodni_dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli vSak pouze,
nasledujici polozky:

(a) obsah;
(b) seznam relevantni Projektové dokumentace skute¢ného provedeni
Stavby;
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(c) popis vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni;

(d) popis provozu vSech siti/zafizeni/Technického vybaveni, véetné popist
provozu jednotlivych &asti a vybaveni;

(e) schematické vykresy oznacujici hlavni Casti zafizeni a vybaveni
Technického vybaveni s kédovym &islem oznacujicim kazdou ¢ast;

(f) popis béznych udrzbovych postupl pro kazdou sit/instalaci/Technické
vybaveni, v€éetné vSech &asti zafizeni a vybaveni;

(9) seznam vyrobcll, dodavateli, poddodavatelskych montaznich
spole¢nosti, obchodnich firem, modelovych Cisel atd. pro vSechny
polozky materiall, Vyrobkd a Technického vybaveni;

(h) vesSkeré vybaveni bude oznadeno kdédovym dislem dle Standardni
klasifikace produkce s odvolavkou na Cislo ve vykazu stavebnich praci.
Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni Cislo bude pro kazdou Cast
vybaveni zafizeni uvedeno v PrOvodni dokumentaci spolu se
seznamem katalogovych &isel pro ucely nahrady;

(i) schémata zapojeni pro vSechna zafizeni a vybaveni/Technické
vybaveni v€etné automatického ovladaciho systému;

)] kopie dokumentace vyrobcl, v€etné navodl na pouziti, Udrzbu apod.;

(k) pfehledova schémata rozvodi vSech siti a instalaci/Technického
vybaveni (elektro rozvody, slaboproudé a telekomunikacni rozvody,
rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni kanalizace,
plynt, tepla, vzduchotechnické rozvody apod.) po patrech jednotlivych
objektd a podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdé sité a
instalace/Technického vybaveni, jednotlivé nebo celku;

()] postup v pfipadé neCekaného selhani zafizeni/Technického vybaveni;

(m)  seznam doporu€enych nahradnich dild a

(n) kopie vSech dokladid o provedeni zkouSek, udaje a vysledky ze
zkousek a provéfovani praci.

2.3.  Zhotovitel sou¢asné s Privodni dokumentaci pfeda Objednateli k rukam TDS
dvé sady vSech kli€d a dalSiho vybaveni potfebného k provozu
zarizeni/Technického a technologického vybaveni.

3. Licence

3.1.  Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této Smlouvy nevyhradni opravnéni
uzit jakékoli pInéni majici povahu autorského dila nebo jiného pfedmétu
duSevniho vlastnictvi, k némuz se zavazal podle této Smlouvy a které je nebo
bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke vSem
zpusobim uziti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu
autorském, o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych
zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy pfedmét ochrany zpracovat, ménit a
upravovat.

3.2. Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas poskytnout udélena prava formou
podlicen¢ni Smlouvy tfetim osobam.

3.3.  Objednatel neni povinen licenci udélenou v pfedchozich odstavcich vyuzit.

XVIIL.
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Zpravy a zaznamy Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést pravidelné, pravdivé a Gplné zaznamy o postupu svych Praci
pfi provadéni Dila.

2. Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahajeni az do okamziku odstranéni Vad Dila
uvedenych v Seznamu Vad Dila pfi Pfedani a pfevzeti Dila Stavebni denik; poruSeni této
povinnosti bude povazovano za podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
Smlouvy. Zhotovitel je povinen Stavebni denik chranit pfed odcizenim, ztratou,
podkozenim a zniCenim. Zhotovitel je povinen ve Stavebnim deniku vést uplné a
pravdivé zaznamy o prubéhu stavebnich a montaznich ¢innosti pfi provadéni Dila
v souladu se Stavebnim zakonem v u¢inném znéni.

2.1. Stavebni denik musi obsahovat udaje stanovené pfislusnymi obecné
zavaznymi ucinnymi pravnimi pfedpisy, zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

2.2. Zaznam ve Stavebnim deniku je Zhotovitel povinen dat TDS Objednatele k
dispozici do 9.00 hodin prvniho pracovniho dne nasledujiciho po dni, ve
kterém byl zaznam ve Stavebnim deniku ucinén; poruSeni této povinnosti
bude povazovano za Podstatné poruseni povinnosti Zhotovitele podle této
Smiouvy.

2.3. Ve Stavebnim deniku se nesmi prepisovat, Skrtat a vytrhavat jednotlivé
stranky. Zaznamy o provadéni Dila smi za Zhotovitele provadét pouze
Zastupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen strany ve Stavebnim deniku
Cislovat. Zaznamy ve Stavebnim deniku nesmi byt provadény s mezerami
mezi zaznamy.

2.4. Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli na zakladé jeho pisemné Zzadosti
druhou kopii Stavebniho deniku podepsanou Zhotovitelem. PoruSeni
povinnosti podle tohoto odstavce bude povazovano za Podstatné poruseni
povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy.

3. Pozadavky na soucinnost Objednatele a ostatnich zG¢astnénych osob na provadéni Dila
v pfislusném pracovnim tydnu provadéni Dila je Zhotovitel povinen vznaset vzdy
nejpozdéji do 9.00 hodin prvniho pracovniho dne tohoto tydne. Tyto pozadavky je
povinen predlozit pisemné se struénym odivodnénim TDS Objednatele.

4. Zhotovitel je povinen uchovavat na misté, které bude stanoveno TDS v Den zahdjeni,
jeden uplny vytisk Projektové dokumentace pro provadéni Stavby s vyznacenymi
Zménami, kopie vSech smluv uzavienych Zhotovitelem v souvislosti s provadénim Dila
spolu s kopiemi v§ech instrukci TDS Objednatele, vysledky zkousek a ostatni pisemnosti,
a to tak, aby k nim mél TDS Objednatele pfistup.

XIX.
Bezpecénost a ochrana zdravi, ochrana zivotniho prostredi a pozarni ochrana

Zhotovitel odpovida za ochranu zdravi a bezpec€nost prace vSech osob v prostoru Stavenisté
béhem provadéni Dila po celou dobu ode Dne zahajeni do okamZziku Pfedani a prevzeti Dila,
pfip. pfi odstranovani Vad Dila. Po celou dobu provadéni Dila zajisti Zhotovitel bezpe&nost
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prace a provozu, zejména dodrzovani veskerych pravnich pfedpist o bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi praci a pozarni ochrané na pracovisti a o ochrané Zivotniho prostfedi, a odpovida
za Skody vzniklé jejich porusenim.

XX.
Zaruka za jakost

1. Zhotovitel dava Objednateli na Pfedmét Dila podle &l. 1ll. této Smlouvy komplexni zaruku
za jakost ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 a nasl. obanského zakoniku, a to se
zarucni dobou v délce trvani 60 mésicl. Tato zaruka plati s vyjimkou dodavek zafizeni
s elektromotory €i toCivymi sou€astmi, které maji vlastni zarucni listy se zarucni dobou
odliSnou; v takovém pfipadé plati zaru¢ni doba uvedena v daném zaru¢nim listu za
predpokladu splnéni povinnosti dle ¢l. XVI. této Smlouvy.

2. Smluvni strany se dohodly, Zze zaruéni doba pocne bézet okamzikem oboustranného
podpisu pfedavaciho protokolu ve smyslu &l. V. odst. 4 této Smlouvy o Uplném
dokon¢eni dila, s vyjimkou ¢asti Pfedmétu dila, které budou v pfedavacim protokolu ve
smyslu ¢l. IV. odst. 4 této Smlouvy oznaceny jako zjevné vady, pficemz jejich zaruéni
doba o vySe uvedené délce pocne bézet okamzikem oboustranného podpisu protokolu o
odstranéni vSech zjevnych vad této ¢asti Pfedmétu dila.

XXI.
Vady Dila

1. Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Vady Pfedmétu dila

pisemné, pficemz pisemné vyhotoveni tohoto oznameni mize byt dorueno
prostiednictvim drzitele postovni licence na adresu sidla Zhotovitele nebo osobnim
pfedanim Osobé opravnéné jednat ve vécech technickych za Zhotovitele. Oznameni
vad je mozné této osobé ucinit rovnéz telefonicky, faxem ¢i elektronickou poStou,
pfiCemz v téchto pfipadech je nutné pisemné potvrzeni oznameni dorucit do 3
kalendarnich dnu. V takovém pfipadé se Vada povazuje za oznamenou jiz okamzikem
oznameni telefonicky, faxem nebo elektronickou postou.

2. Objednatel je opravnén oznamit zjevné Vady Pfedmétu dila bez sankce podle § 2112
odst. 1 ob&anského zakoniku nejpozdéji do 60 kalendarnich dni ode dne podpisu
pfedavaciho protokolu podle €l. IV. odst. 4 této Smlouvy a v pfipadé skrytych vad do 60
kalendarnich dnl poté, co je Objednatel mohl posléze pfi dostatecné péci zjistit, a to
kdykoliv v prabéhu celé zaruéni doby. Volba narok(l z vadného plnéni podle § 2106
obCanského zakoniku Objednateli nalezi, sdéli-li ji ve shodné formé jako oznameni vad
nejpozdéji do 30 kalendarnich dnd od oznameni Vad. V opaéném pfipadé ma prava
z Vad podle § 2107 obCanského zakoniku. Neodstrani-li v takovém pfipadé Zhotovitel
Vadu jednim ze zplUsobl podle § 2107 odst. 1 ob&anského zakoniku ve Ihuté podle
nasledujiciho odstavce tohoto €lanku, ma Objednatel pravo na pfiméfenou slevu z Ceny
za dilo nebo pravo odstoupit od této Smilouvy.

3. Zhotovitel je povinen odstranit Vady Pfedmétu dila ve Ih(té sjednané mezi smluvnimi
stranami pisemnou dohodou. V pfipadé neuzavieni této dohody je Zhotovitel povinen
odstranit Vady Pfedmétu dila ve Ih(té:

a) 5 pracovnich dnd od oznameni Vady u Funkénich vad branicich fadnému uzivani
Dila,
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b) 10 pracovnich dnl od oznameni Vady u Funkénich vad nebranicich Fadnému
uzivani Dila,

c¢) 15 pracovnich dni od oznameni Vady u drobnych Vad Dila.

XXIL.
Utvrzeni zavazku

1. Smluvni strany si pro pfipad poruseni smluvené povinnosti ujednavaji smluvni pokuty
v podobé, jak je upravuji nasledujici odstavce Smlouvy. Ani jedna ze smluvnich stran
ujednané smluvni pokuty nepovazuje za nepfiméfené s ohledem na hodnotu
jednotlivych utvrzovanych smluvnich povinnosti.

2. Zanesplnéni zavazki ze Smlouvy sjednavaji smluvni strany nasledujici smluvni pokuty:

a) za prodleni Zhotovitele s terminem pinéni Dila uvedenym v ¢l. IV. odst. 3 této
Smlouvy v rozsahu podle ¢l. lll. této Smlouvy, vyjma terminu pro zahajeni provadéni
Dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- Ké
za kazdy, byt i zapocCaty, kalendarni den prodlenti;

b) za prodleni Zhotovitele s nastoupenim k odstranéni Vad nebo se spIinénim
povinnosti odstranit Vady Predmétu Dila v pisemné dohodnuté Ihuté nebo
v pfislusné Ih(té podle ¢l. XXI. odst. 3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vySi 7.000,- K¢ za kazdy, byt i zapocaty, kalendarni
den prodleni a za kazdy pfipad zvlast;

c) v pfipadé poruseni smluvni povinnosti ujednané v ¢&l. VII. odst. 1 této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KE za kazdy,
byt zapoc€aty, kalendarni den prodleni;

d) v pfipadé poruSeni smluvni povinnosti ujednané v ¢l. IV. odst. 2, ¢&l. VII. odst. 5, ¢l.
VIIl. odst. 1 a7, ¢l. X. odst. 1, ¢l. XV. odst. 1 a ¢&l. XVIII. odst. 4 této Smlouvy, je
povinen zaplatit Zhotovitel Objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 4.000,-
Ké za kazdé jednotlivé poruseni. Dojde-li konkrétnim jednanim Zhotovitele
k poruSeni nékolika ustanoveni této Smlouvy uvedenych v pfedchozi vété, je
Zhotovitel povinen zaplatit pouze jednu smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢;

e) v pfipadé poruseni smluvni povinnosti nezajisténi udrzby vysadby tak, jak to vyplyva
z pfiloh této Smlouvy, je povinen zaplatit Zhotovitel Objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vySi 4.000,- KE za kazdé jednotlivé poruseni.

3. Smluvni pokuty podle pfedchoziho odstavce jsou splatné na zakladé pisemného
oznameni Objednatele doru¢eného Zhotoviteli, a to do 30 kalendarnich dni ode dne
doruceni tohoto oznameni. Sjednanim smluvnich pokut podle pfedchoziho odstavce
neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklé z poruseni povinnosti
utvrzovanych v pfedchozim odstavci.

4. Uplatnénim naroku na smluvni pokutu neni dotéeno pravo Objednatele domahat se na
Zhotoviteli nahrady Skody vzniklé v dusledku skuteCnosti zakladajicich pravo
Objednatele na smluvni pokutu, a to v jeji pIné vysi, tj. v rozsahu krytém smluvni pokutou
i v rozsahu pfesahujicim smluvni pokutu. Ustanoveni § 2050 obanského zakoniku se
nepouzije.

5. Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapoCist ve smyslu ust. § 1982 a nasl.
ob¢anského zakoniku proti i nesplatné pohledavce Zhotovitele na uhradu Ceny za dilo.
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XXIIL.
Nebezpeci Skody na Dile, na majetku Objednatele

1. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném Dile, veSkerych Vyrobcich,
Technickém vybaveni a materialech, ur€enych ke zhotoveni Dila nebo k zabudovani do
néj nebo kinstalaci vném, majetku Objednatele a majetku smluvnich partnerd
Objednatele poskytujicich plnéni na Stavenisti, a to ode Dne zahajeni do okamziku
Pfedani a prevzeti Dila, tj. do dne podpisu Protokolu o pfedani Dila.

2. V pfipadé, ze dojde v pribéhu doby, kdy nebezpeci Skody podle odst. 1, tohoto ¢lanku
nese Zhotovitel, ke vzniku Skody na zhotovovaném Dile (ztraté, odcizeni, poSkozeni,
zniCeni atd.), jakékoli jeho Casti, na materialu, Vyrobcich nebo Technickém vybaveni
uréeném a/nebo vyuzivaném k provadéni Dila nebo kterékoli jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen o této skutecnosti ve Ihuté nejpozdé;ji tfi (3) kalendainich dnl od okamziku, kdy
se 0 vzniku takové Skody dozvédél, pisemné informovat TDS Objednatele. Zhotovitel je
povinen na zakladé pokyntu TDS Objednatele a ve Ihuté jim stanovené na své vlastni
naklady vzniklé Skody odstranit tak, aby Dilo i jeho jednotlivé ¢asti vyhovovaly Smlouvé.

3. Pro pfipad, Ze Zhotovitel nesplni pokyny TDS podle odstavce 2 tohoto ¢lanku Smlouvy
ve |haté jim uréené, tato skuteénost bude povazovana za Podstatné poruSeni povinnosti
Zhotovitele podle této Smiouvy.

XXIV.
Pojisténi

1. Zhotovitel pfed podpisem této Smlouvy obé&ma smluvnimi stranami pfedal Objednateli
kopii pojistné Smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti z vykonu podnikatelské
¢innosti s pojistnym plnénim ve vySi minimalné 200,000.000,- K¢, pokryvajici Skody na
vécech a ujmy na zdravi vzniklé v souvislosti s provadénim dila. Zhotovitel se zavazuje, Ze
predlozena pojistna Smlouva bude platna po celou dobu plnéni Dila.

2. Zhotovitel je rovnéz povinen pfed zahajenim praci sjednat stavebni a montazni pojisténi
pro celé dilo (pojisténi ,all risk“) pokryvajici zejména Skody na dile zpUsobené Zivelnimi
riziky, staveniStnimi nehodami, neodbornym zachazenim, nespravnou obsluhou,
nesikovnosti, nedbalosti, padem véci, odcizenim a vandalismem, s pojisthym plnénim ve
vySi sjednané ceny dila, a pfedat objednateli bezodkladné doklady, které mu umozni
uplatiiovat pravo na pojistné pinéni.

3. Zhotovitel je povinen uzavfit takové smlouvy, aby v rozsahu dle pfedchozich odstavcu byly
pojistény i Skody zpusobené jeho poddodavateli.

4. Zhotovitel je povinen objednateli kdykoliv na vyzadani pfedlozit k nahlédnuti nejpozdéji do
10 dnuU platné a uacinné pojistné smlouvy a pfipadné téz doklady o placeni pojistného,
prokazujici splnéni povinnosti dle tohoto ¢lanku.

XXV.
Pred¢asny zanik zavazku
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Zavazek zalozeny touto Smlouvou mize zaniknout na zakladé pisemné dohody obou
smluvnich stran. Dale pak tento zavazek zaniknout mize i na zakladé ujednani v této
Smlouveé &i zpusobem stanovenym ob&anskym zakonikem.

Smluvni strany si nad ramec zakonné Upravy vyslovné v souladu s § 2001 ob&anského
zakoniku ujednaly, Zze Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy rovnéz v
pfipadech stanovenych touto Smlouvou za pfedpokladu, Ze Zhotovitele na poruSovanou
smluvni povinnost pisemné upozornil. Odstoupeni od Smlouvy je U¢inné okamzikem
doruCeni pisemného oznameni o odstoupeni Zhotoviteli. Za Podstatné poruseni
povinnosti podle této Smlouvy se povazuje zejména, nastane-li kterakoli z nasledujicich
skutecnosti:

a)bude pozastaveno nebo ukon&eno poskytovani financnich prostfedk( pro vystavbu
dle této Smlouvy;

b)Zhotovitel prokazatelné opakované (nejméné tfikrat) porudi jakoukoli svou smluvni
povinnost pfesto, ze byl na toto poruseni minimalné jednou ze strany TDS nebo
Zastupce Objednatele pisemné upozornén.

Objednatel je opravnén od této Smlouvy kdykoli odstoupit v pfipadé dale uvedeného
Podstatného poruseni povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem za pfedpokladu, ze
Zhotovitele na poruSovanou smluvni povinnost pisemné upozornil. Za podstatné
poruseni povinnosti podle této Smlouvy se povaZzuje i nastane-li kterdkoli z nasledujicich
skutecnosti:

3.1.  zjisti-li Objednatel po objektivnim posouzeni existujicich a opravnéné
oCekavanych skute¢nosti, Zze Zhotovitel nebude s pfihlédnutim ke v3em
okolnostem schopen fadné a v€as plnit své zavazky podle této Smlouvy nebo

3.2.  na Vyrobky, materialy, Technické vybaveni nebo zafizeni Zhotovitele uréené k
provadéni Dila byl nafizen vykon rozhodnuti.

3.3. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé zjidténi, Ze:

a) na zpracovani Zhotovitelovy nabidky se podilel zaméstnanec
Objednatele &i €len realizacniho tymu projektu i osoba, ktera se na
zakladé smluvniho vztahu podilela na pfipravé nebo zadani
predmétného zadavaciho fizeni vedouciho k uzavieni Smlouvy, nebo

b) Zhotovitelova nabidka byla zpracovana ve sdruzeni Zhotovitele a
osoby, ktera je zaméstnancem Objednatele €i &lenem realizaéniho
tymu Ci osobou, kterd se na zakladé smluvniho vztahu podilela na
pfipravé nebo zadani pfedmétného zadavaciho fizeni pro uzavfeni
Smlouvy, nebo

c) Poddodavatelem v ramci zakazky je zaméstnanec Objednatele, &len
realizacniho tymu Ci osoba, ktera se na zakladé smluvniho vztahu
podilela na pfipravé nebo zadani pfedmétného zadavaciho fizeni po
uzavieni Smlouvy.

4. Odstoupeni od této Smlouvy musi byt pisemné a nabyva ucinnosti dnem doruceni jeho

5.

pisemného oznameni druhé smluvni strané.

Ukon&eni smluvniho vztahu podle této Smlouvy nema vliv na ustanoveni Smlouvy, o
nichz to stanovi § 2005 ob&anského zakoniku nebo tato Smlouva a dale na plnéni
poskytnuta pfed ukoncenim smluvniho vztahu, na narok Objednatele na zaplaceni
smluvnich pokut, narok na odstranéni vad, povinnosti Zhotovitele souvisejici s
poskytnutymi zarukami za jakost, na ustanoveni této Smlouvy o Bankovnich zarukach,
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na ustanoveni této Smlouvy o pojisténi, na ustanoveni této Smlouvy o licenci, resp.
podlicenci poskytnuté Zhotovitelem Objednateli k plnénim, k nimz se Zhotovitel touto
Smlouvou zavazal a ktera jsou chranéna autorskym pravem, na ustanoveni upravujici
disledky odstoupeni od Smlouvy a na zavazky ulozené pfislusnymi G&innymi pravnimi
predpisy nebo rozhodnutimi Zhotoviteli jako Zhotoviteli Stavby a puavodci odpadu. Prava
a povinnosti Smluvnich stran, ktera vzniknou po ukonéeni smluvniho vztahu podle této
Smlouvy jako dulsledek jednani uskutec¢néného pfed timto ukonéenim, zlstavaji
nedotéena, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se Ugastnici této
Smlouvy jinak.

Objednatel si vyhradil, v souladu sust. § 100 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, pravo zménit dodavatele v pribéhu plnéni vefejné zakazky
pro pfipad svého odstoupeni od této smlouvy (a dale pro pfipad zaniku zhotovitele bez
pravniho nastupce) — uzavfit novou smlouvu s UcCastnikem zadavaciho fizeni, jehoz
nabidka byla vyhodnocena jako druha ekonomicky nejvyhodnéjSi a ktery splnil dalSi
podminky, stim, Ze v nové smlouvé bude, oproti této smlouvé, upraven rozsah dila a
¢asovy a finanéni harmonogram tak, aby odpovidal aktualnimu stavu rozpracovanosti
dila a bude upraveno pFedani rozpracovaného dila a pFevzeti odpovédnosti za
rozpracované dilo ze strany nového zhotovitele, s nabidkovou cenou uvedenou v
nabidce dodavatele umisténého na druhém misté, v&etné soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje i po zaniku této
smlouvy poskytnout objednateli veSkerou potfebnou soucinnost pfi pFedani
rozpracovaného dila novému zhotoviteli, a to zejména osobni u€astni stavbyvedouciho i
jiné kompetentni osoby pfi predani stavenisté. V pfipadé poruseni této povinnost
zhotovitelem ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.

XXVI.

Prava a povinnosti Smluvnich stran pfi ukonéeni smluvniho vztahu jinak nez

splnénim

V pfipadé ukonCeni smluvniho vztahu podle této Smlouvy jinak neZ splnénim je
Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ¢ast Ceny za Dilo odpovidajici pracim a
dodavkam fadné provedenym pied Gdinnosti ukonéeni smluvniho vztahu. Cast Ceny za
Dilo za prace provedené Zhotovitelem pfed ucinnosti ukonleni se stava konecnou
odménou Zhotovitele za provedeni praci pfed ucinnosti ukonceni Smlouvy a pfedstavuje
koneéné narovnani veskerych povinnosti Objednatele vic&i Zhotoviteli.

V pfipadé ukonceni smluvniho vztahu nékterym ze zplsob( uvedenych v ustanovenich
¢l. XXV. odst. 2 a 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen ve Ihuté deseti (10) kalendarnich
dnl od takového ukon&eni smluvniho vztahu pfedat Objednateli Pfedmét dila tj., dotCené
nemovitosti, ve stupnich dokoncéenosti ke dni uc€innosti ukon€eni smluvniho vztahu a
Stavenisté zplsobem uvedenym v odstavcich 3 a 4 tohoto ¢lanku Smlouvy.

V pfipadé ukon&eni smluvniho vztahu odstoupenim nebo vypovédi, je Zhotovitel povinen
vyklidit Stavenisté ve lhaté ¢trnacti (14) kalendafnich dnd od ukonéeni smluvniho vztahu,
nedohodne-li se s Objednatelem jinak. Porudeni této povinnosti jsou Podstatnym
porusenim této Smlouvy.
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3.1.

3.2.

3.3.

Po uplynuti uvedené Ihaty je Zhotovitel povinen bez zbyteCného odkladu,
nejpozdéji vSak do tfi (3) pracovnich dn(i, pfedat Objednateli vesSkeré jim
pozadované Technické vybaveni, materidly, Vyrobky, doasné konstrukce,
zarizeni a dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro néj; Objednatel je
opravnén uzivat takové vybaveni, materialy, Vyrobky, dofasné konstrukce,
zafizeni a jakoukoli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro néj
bezplatné.

Objednatel po dokonc&eni Dila jinymi osobami nebo kdykoli pfedtim podle
svého uvazeni vyzve Zhotovitele k vyzvednuti vybaveni Zhotovitele a zafizeni
a docCasnych konstrukci na Stavenisti. Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
zaridi jejich odstranéni na své nebezpeci a naklady.

Do ftficeti (30) kalendafnich dnd od ukon&eni smluvniho vztahu podle této

Smlouvy jinak nez splnénim TDS za Objednatele urci a potvrdi:

(a) na jakou financni &astku pfipadné vznikl Zhotoviteli narok ke dni
ukon&eni smluvniho vztahu podle této Smlouvy a

(b) hodnotu nepouzitého nebo &asteéné pouZzitého materialu, Technického
vybaveni a Vyrobk(, popf. docasnych konstrukci, zafizeni a
dokumentace (event. jeji ¢asti), které do ukon&eni této Smilouvy jinak
nez spinénim nebyly do pfedmétu Dila zabudovany &i dokonéeny a
které Objednatel zamysli od Zhotovitele odkoupit.

4. Poté, co se oznameni Objednatele o odstoupeni od této Smlouvy stalo U&innym,
Zhotovitel neprodlené:

41.

4.2.

4.3.

prfestane provadét vesSkeré prace na Dile kromé téch, k nimz dal TDS za
Objednatele pokyn,

pfeda Objednateli dokumentaci zhotovenou Zhotovitelem nebo pro néj,
technologicka zafizeni, materialy, Vyrobky, Technické vybaveni a dosud
provedenou €ast Dila, za néz obdrzel nebo ma obdrzet uhradu pfislusné &asti
Ceny za dilo a

odstrani nebo zajisti odstranéni veSkerého vybaveni ze Stavenisté,
Technického vybaveni, Vyrobkd a materiall, patficich jemu nebo
Poddodavatelim, kromé& toho, které je nutné k zajisténi bezpelnosti a
ochrany, a opusti Stavenisté.

5. Poté, co se oznameni Zhotovitele o odstoupeni od této Smlouvy stalo uc€innym,
Objednatel neprodlené zaplati Zhotoviteli vesSkeré &astky, na které vznikl Zhotoviteli
narok do okamziku odstoupeni Zhotovitele od Smiouvy.

6. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli ddvodu soucinnost pro pfedani
nedokonCeného dila, je objednatel opravnén pocinaje &tvrtym dnem po odstoupeni od
smlouvy na naklady a nebezpeci zhotovitele vstoupit na stavenisté, provést dokumentaci
stavu nedokoneného dila a v8echny ukony dle pfedchoziho odstavce nezbytné ke
spravedlivému vypofadani mezi smluvnimi stranami a stavenisté vyklidit tak, aby mohl
v pracich na dile v co nejkratSi mozné dobé pokracovat novy zhotovitel.
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XXVIL.
VSeobecna ujednani

Veskera komunikace vedena v prib&hu projektu mezi Ugastniky této Smlouvy bude
vedena v Ceském jazyce a veSkera dokumentace bude zpracovana v ¢eském jazyce.
Pfipadné ufedni pfeklady z ciziho jazyka do CeStiny obstara a naklady na né nese
Zhotovitel.

Ugastnici této Smlouvy se zavazuji navzajem informovat o v8ech okolnostech, které by
branily nebo mohly branit fadnému provedeni Dila.

Ugastnici se zavazuji, ze budou dodrzovat pisemnou formu komunikace. Za pisemnou
formu komunikace se povazuje doporuceny dopis, faxova zprava a zprava zaslana
prostfednictvim elektronické posty podepsané zaruCenym elektronickym podpisem.
Komunikace uc€inéna osobné, telefonicky, faxem nebo elektronickou postou (vCetné
zpravy zaslané bez podepsani zaru¢enym elektronickym podpisem) je ustni formou
komunikace. Kazdy z Ugastnikd ma pravo vyzadat si potvrzeni Ustni formy komunikace
prostfednictvim pisemné formy komunikace.

Veskeré danové doklady budou Objednateli zasilany doporuc¢enou postou s kopii
poslanou elektronickou postou.

Doporuéené& budou dale zasilany ob&ma Ugastniky této Smlouvy dokumenty, které
mohou mit dopad na trvani smluvniho vztahu podle této Smlouvy, tj. zejména veSkeré
dokumenty tykajici se ukonéeni smluvniho vztahu a dokumenty upozorfiujici na
podstatné poruseni Smlouvy.

V pfipadech, kdy je Zhotovitel povinen vyZadat si souhlas, vyjadieni i stanovisko
Objednatele nebo TDS za Objednatele, sdéli mu je Objednatel nebo TDS za
Objednatele do sedmi (7) kalendafnich dnli od obdrzeni zadosti nebo od zapisu ve
Stavebnim deniku, pokud neni v této Smlouvé stanoveno nebo pokud si Objednatel
nebo TDS za Objednatele nevyhradi jinak.

PRERUSENI PRACI
7.1.  Zhotovitel je povinen na pisemnou zZadost Objednatele pferusit prace
na dile nebo jeho ¢€asti na takovou dobu a takovym zpUsobem, jaky
povazuje Objednatel za nezbytny a soucasné bude Zhotovitel b&hem
takoveého preruSeni praci fadné chranit a zajistovat Dilo.
7.2. Objednatel uhradi Zhotoviteli v této souvislosti nezbytné a ucelné
vynaloZené, prokazatelné a fadné ucetné dolozené naklady vzniklé mu
z pozastaveni praci na dile, jako jsou naklady na skladovani,
konzervaci, repasi, pfesun kapacit a pojisténi, neni-li pozastaveni
praci:
7.2.01. nezbytné pro fadné provedeni Dila;
7.2.02. zpusobené v dlsledku Zhotovitelova nedodrzeni nebo
poruseni této Smlouvy;
7.2.03. nezbytné pro bezpecnost osob, Dila nebo jeho Casti.
7.3. Jestlize takovéto preruseni trva déle nez jeden (1) tyden, jsou smluvni
strany opravnény projednat zménu terminu plnéni.
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7.4. Béhem doby preruseni nesmi Zhotovitel odvazet ze stavenisté zadné
materialy ¢i zadné soucasti Dila bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

7.5. Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouceni aplikace ustanoveni
§ 2627 odst. 1 véta druha obCanského zakoniku, tj. dohodly se, Ze
Zhotovitel neni opravnén prerusit provadéni Dila v pfipadé skrytych
pfekazek. Smiluvni strany se vyslovné dohodly tak, ze Zhotoviteli
nenalezi pravo odstoupit od Smlouvy podle ustanoveni § 2627 odst. 2
obCanského zakoniku.

XXVIIL.
Davérné informace

1. Pro ucely této Smlouvy se za divérné informace povazuji nasledujici informace:

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

informace oznacené Objednatelem za dUvérné;
informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni Dila;

informace o finan¢nich zavazcich Objednatele vzniklych v souvislosti s
provadénim Dila;

informace o ¢astech dokumentace tvofici Pfilohu €. 1 a jakékoli dokumentace
na jejim zakladé vytvorené oznacenych Objednatelem za davérné a

informace o sporech vzniklych mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila; (dale jen ,D0vérné informace®). Za Duvérné informace
nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé
jejich uziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odliSnym od
Objednatele, Zastupcl Objednatele &i Zhotovitele, pokud takova pfistupnost
nebo znamost nenastala v dusledku poruseni zakonné (ij. pravnim fadem
ulozené) &i smluvni povinnosti Zhotovitele. Za Duvérnou informaci nebude
rovnéz povazovana informace o pfipadném sporu mezi pfisluSnym
Objednatelem a Zhotovitelem, souvisejicim s provadénim Dila, kterou
Zhotovitel sdéli svému pravnimu zastupci.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele:

2.1.

2.2.

neuzije Duvérné informace pro jiné ucely, nez pro ucely provadéni Dila a
splnéni povinnosti podle této Smlouvy a

nezvefejni ani jinak neposkytne Duvérné informace zadné tfeti osobé, vyjma
svych zaméstnanc(ll, ¢lent svych organu, poradclu a pravnich zastupcu a
Poddodavatel(. Témto osobam vSak mlze byt DUvérna informace poskytnuta
pouze tehdy, pokud budou zavazany udrZovat takovou informaci v tajnosti,
jako by byly stranou této Smlouvy.

3. Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ vyZadovat poskytnuti jakékoli
Duvérné informace, které neni nutné k provedeni Dila, oznami Zhotovitel takovou
skute€nost pisemné Objednateli.
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4. V pripadé poskytnuti Duvérné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximaini usili k

tomu, aby zajistil, Ze s poskytnutymi Dlvérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s
informacemi tvoficimi obchodni tajemstvi podle obanského zakoniku.

V pfipadé, ze se Zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit dlivodné podezieni, ze doslo ke
zptistupnéni Dlvérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé, je povinen o tom
neprodlené informovat Objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani
umoznit kterékoli tfeti osobé fotografovani Dila k propagaénim a/nebo reklamnim
ucellim, ani nebude sam nebo s jinou osobou publikovat zadné &lanky, fotografie nebo
ilustrace vztahujici se k Dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit jakykoli text, fotografii
nebo ilustraci vztahujici se k Dilu, které Zhotovitel hodla pouzit v publikacich nebo
propagacnich materialech.

XXIX.
Okolnosti vylu€ujici odpovédnost

V pfipadé, Ze Zhotoviteli brani v plnéni jeho povinnosti podle této Smlouvy okolnost,
kterou povazuje za okolnost vyluCujici odpovédnost, je povinen tuto skute¢nost bez
zbyte€ného prodleni, nejpozdéji vSak do tfi (3) kalendarnich dnU poté, co se vznik
okolnosti stane zfejmym, pisemné oznamit Objednateli a TDS. V oznameni Zhotovitel
uvede povinnosti, které mu okolnost brani splnit a pfedpokladané trvani takové
okolnosti. Oznameni musi zaroven obsahovat navrh opatfeni vedoucich ke zmirnéni
nebo vylouceni disledkd takové okolnosti. Zhotovitel k oznameni dolozi dostupné
ddkazy o existenci oznamované okolnosti.

Zhotovitel je povinen vyvinout veSkeré Usili, které na ném muze byt spravedlivé
poZzadovano, aby minimalizoval nasledky okolnosti vyluCujici odpovédnost. Naklady
takto pfijatych opatfeni nese Zhotovitel.

Zhotovitel je bez zbyteéného odkladu povinen oznamit Objednateli a TDS zanik
okolnosti vylu€ujici odpovédnost.

Okolnosti vylu€ujici odpovédnost neni vypadek dodavky média na Stavenisté, ktery Ize
nahradit dodavkami z jinych zdroj(.

Zhotovitel se okolnosti vyluéujici odpovédnost nemuze dovolavat v pfipadé, ze nezasle
oznameni podle odst. 1 tohoto ¢lanku.

Odpovédnost nevylu€uje pfekazka, ktera vznikla teprve v dobé, kdy Zhotovitel byl v
prodleni s plnénim své povinnosti dle této Smlouvy, nebo vznikla z jeho hospodarskych
pomérd.

Zhotovitel se okolnosti vylu€ujici jeho odpovédnost vici Objednateli podle této Smlouvy
nemuze dovolavat v pfipadé vzniku okolnosti vylu€ujici odpovédnost u nékterého z jeho
Poddodavatelu.

XXX.
Zavérecna ujednani
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Zavazkovy pravni vztah zaloZeny touto Smlouvou se ve vécech v ni neupravenych Fidi
ob&anskym zakonikem.

Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé.
Tato Smlouva piedstavuje Uplnou dohodu mezi obéma Ugastniky.

Ujednani této Smlouvy jsou vzajemné oddélitelna. Pokud jakakoli ¢ast zavazku podle
této Smlouvy je nebo se stane neplatnou ¢i nevymahatelnou, nebude to mit vliv na
platnost a vymahatelnost ostatnich zavazkd podle této Smlouvy a Ugastnici této
Smlouvy se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku
novou, plathou a vymahatelnou &asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat
pfedmétu pavodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ujednani, jehoz
stanoveni by bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti odGvodnéné, U&astnici této
Smlouvy ucini vSe pro to, aby takové ujednani bylo do Smlouvy doplnéno.

Zhotovitel ma povinnost spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a §13 zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé, ve znéni
pozdéjSich predpisU, tj. poskytnout kontrolnimu organu doklady o dodavkach stavebnich
praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaju nebo z vefejné finanéni podpory v
rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace. Tutéz povinnost je Zhotovitel
povinen zajistit u vS8ech Poddodavateld.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozni vSem subjektim opravnénym k vykonu kontroly
projektu, z jehoz prostfedkd je plnéni dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu
dokladii souvisejicich s timto plnénim, a to po dobu danou pravnimi piedpisy CR k jejich
archivaci (zakon €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v u¢inném znéni a zakon ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, v u€inném znéni).

Objednatel si vyhrazuje pravo zverfejnit Uplny obsah uzaviené Smiouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato Smlouva véetné vSech jejich Pfiloh podléha
povinnému uvefejnéni podle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o registru smluv, v uginném znéni.

Tuto Smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prabézné Cislovanymi
smluvnimi dodatky. Smluvni dodatky musi byt jako takové oznaceny a platné podepsany
v§emi UcCastniky této Smlouvy a podléhaji t¢émuz smluvnimu rezimu jako tato Smiouva.

Ugastnici této Smlouvy sjednavaji, ze Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele postoupit sva prava nebo prevést své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy nebo v souvislosti s ni na tfeti osoby.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu poslednim z Ugastnikd této
Smlouvy a ucinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv Objednatelem dle zakona ¢&.
340/2015 Sb., o registru smluv, v i€inném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zaijistit v ramci pInéni této Smlouvy legalni zaméstnavani osob a
zajisti pracovnikim podilejicim se na plnéni Smlouvy férové a dlstojné pracovni
podminky. Férovymi a dlstojnymi pracovnimi podminkami se rozumi takové pracovni
podminky, které splfiuji alespofi minimalni standardy stanovené pracovnépravnimi a
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mzdovymi predpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnéni pozadavkl tohoto ustanoveni
Smlouvy i u svych subdodavateld. Nesplnéni povinnosti Zhotovitelem dle tohoto
ujednani Smlouvy se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy s moznosti odstoupeni
Objednatelem od této Smlouvy. Odstoupeni od této Smlouvy je vtakovém pfipadé
ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od této Smlouvy druhé smluvni
strané.

13. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, v u€inném znéni (dale jen ,Zakon*), vyhrazuje zménu zavazku, pokud jsou
podminky pro tuto zménu a jeji obsah jednozna¢né vymezeny a tato zména neméni
celkovou povahu vefejné zakazky. Takova zména se tyka:
a) Prodlouzeni terminu dokonceni stavby z duvodu nezbytné realizace dodate¢nych
stavebnich praci ve smyslu ust. § 222 odst. 5 Zakona nebo praci, jejichz potfeba vznikla
v dusledku okolnosti, které Zadavatel jednajici s nalezitou péci nemohl predvidat, a to
ve smyslu § 222 odst. 6 Zakona; v obou uvedenych pfipadech je mozna zména terminu
jen o nezbytné nutny pocet dnu pro realizaci takovych praci, neni-li mozné takové prace
provést v puvodnim terminu
b) Prodlouzeni terminu dokoncéeni stavby o pocet dnu, kdy teplota klesla pod -5 °C a
nebylo proto mozné provadét stavebni prace, na které mély tyto meteorologické
podminky vliv

c) Doplnéni konkrétnich dat Harmonogramu vystavby v zavislosti na pfesném terminu
nabyti ucinnosti této smlouvy o dilo.

14. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou:

Ptiloha ¢&. 1 Projektova dokumentace pro provadéni stavby (samostatna pfiloha),
Ptiloha ¢&. 2 Cenova nabidka Zhotovitele — soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér.

V Olomouci 23.06.2023 V Olomouci 26.04.2023
Za Objednatele: Za Zhotovitele:

prof MUDr Martm Prochazka Ph s GEMoas ...............................
rektor Univerzity Palackého v Olomouci Ing. Jaromir Uhyrek

pfedseda predstavenstva
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