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„Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových 
komunikací, Olomouc – Holice “ 

Příloha č. 3 SOD -  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Úvod. 
Zhotovitel je povinen dodržet závazné termíny a podmínky postupu výstavby stanovené v této příloze 
Smlouvy a v Projektové dokumentaci pro provádění stavby v části ZOV, které Objednatel stanovil z 
provozních důvodů pro zajištění nepřetržitého provozu budovy č. 47 v částech nedotčených  Stavbou 
(tj. od 2.NP výše) po celou dobu Stavby tak, aby v něm mohla probíhat činnost Objednatele, z důvodu 
nezbytnosti zprovoznění Stavby 2 v předstihu před Stavbou 1 a 3 tak, aby ve stavbě č. 2 mohla 
probíhat činnost objednatele již od 1.1.2019, dále z důvodu zajištění dostupnosti ostatních objektů 
v Areálu po areálových komunikacích v době výstavby a rovněž z důvodu koordinace realizace Staveb 
1,2 a 3 s dalšími současně realizovanými stavbami v areálu. Rozsah staveb 1,2 a 3 a návaznost těchto 
staveb na další v souběhu realizované stavby je patrná ze Situačního schématu plánovaných staveb, 
které je nedílnou součástí této přílohy. 

Zhotovitel bude koordinovat postup výstavby s realizací těchto staveb: 

 „Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP obj.č. 53, 
Olomouc – Holice“ v rámci dotačního programu OP VVV – předpokládaný termín realizace od 
07/2018  do 09/2019 včetně vybavení interiéru a zkušebního provozu skleníku. 

  „Dostavba a stavební úpravy energocentra v Olomouci- Holici“ –předpokládaný termín 
realizace od  07/2018 do 11/2019 (z toho objekt SO-01- Dostavba energocentra - severní 
část, ve které bude umístěno datové centrum v rámci dotačního programu OP VVV, bude 
dokončen do stavu podstatného dokončení do 06/2019, do stavu úplného dokončení do 
09/2017 včetně kolaudace). Rozčlenění této stavby na objekty je znázorněno v Situačním 
schématu plánovaných staveb. 
 
Pozn. : Výše uvedené investiční akce budou realizovány jedním zhotovitelem jako „ Stavební 
úpravy a přístavba budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra“.  
 

 „UP  Šlechtitelů – teplovod pro budovu č. 47“, zařazená do investičního plánu Veolia Energie 
ČR, a.s.“ – předpokládaný termín realizace od 05/2018 do 06/2018. 

  „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“  - termín 
realizace komunikací a sítí od 1.5.2018 až 16.10.2018 (sadové úpravy do 31.10.2018) a od 
1.5.2019 do 15.9.2019 (sadové úpravy do 31.10.2019). Rozčlenění této stavby na úseky je 
znázorněno v Situačním schématu plánovaných staveb, které je nedílnou součástí této 
přílohy. 

Pozn: úsek C1 (severní komunikace před VTP B a C) bude realizován v termínu od 1.5.2018 do 
16.10.2018, úsek C2  (komunikace podél východní fasády obj. č. 47) bude realizován od 1.8. 
2018 do 16.10.2018 a úsek E (komunikace v hlavní trase areálu) bude realizován od 1.5. 2019 
do 15.9.2019.  Na tyto úseky navazuje prostorově i časově Stavba 3. 
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 „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa – rozšíření“ 
(jde o  inženýrské sítě v hlavní komunikační trase v areálu mezi budovou č. 47, 53 a vrátnicí a 
sítě podél západní fasády energocentra).  Investor bude realizovat tyto sítě v předstihu před 
Stavbou 1,2 a 3, případně v souběhu s počátečními měsíci výstavby staveb 1 a 2 – 
předpokládaný termín realizace od  05/2018  do 07/2018. 

• „Dostavba a stavební úpravy objektu č. 52“ – předpokládaný termín realizace od 04/2018 do 
 05/2019, interiér od 05/06 2019 (prostorově se nedotýká staveniště Staveb 1,2 a 3). 

Výše uvedené stavby budou prováděny jinými zhotoviteli v časovém a prostorovém souběhu se 
Stavbami 1,2 a 3 . Objednatel si vyhrazuje právo Postup výstavby „Stavební úpravy a přístavba 
budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc – Holice“ aktualizovat ve vazbě na 
stavební práce probíhající v rámci výše popsané výstavby dalších staveb v areálu.  

Projektová dokumentace výše uvedených staveb v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci Staveb 1,2 
a 3 bude vybranému zhotoviteli předána v elektronické podobě prostřednictvím TDS při předání 
staveniště. Po zpracování podrobných harmonogramů výstavby zhotoviteli všech staveb  v areálu 
budou tyto projednány prostřednictvím oprávněné osoby Objednatele se všemi zhotoviteli za účelem 
případné úpravy jednotlivých harmonogramů výstavby z důvodu koordinace všech staveb“. 
Objednatel bude po celou dobu výstavby koordinovat všechny stavební práce v areálu s cílem 
zajistit bezproblémovou realizaci všech staveb v souladu se smluvními podmínkami a s cílem 
zajistit nepřerušený provoz areálu. 

Podrobné požadavky na Harmonogram výstavby. 

Zhotovitel do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Objednateli 
Harmonogram výstavby, obsahující zejména všechny postupové termíny zahájení a dokončení 
jednotlivých činností vztahujících se k realizaci díla, termíny dodávek, termíny zprovoznění částí 
stavby a technických zařízení v režimu předčasného užívání částí díla dle §123 SZ, termíny vydání 
kolaudačních souhlasů těch částí Stavby, kde je kolaudační souhlas nutný dle §119 a následujících  SZ 
a další termíny jiných důležitých činností a nezbytných úkonů pro úplné dokončení Díla v termínech 
podle této Smlouvy, a to vše odděleně pro jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 
soubory.  Harmonogram výstavby musí respektovat smluvní podmínky a dílčí termíny požadované 
Objednatelem s ohledem na zachování nepřetržitého provozu budovy č. 47 a celého Areálu. 
Nastavení harmonogramu musí být takové, aby byla prokázána reálnost zhotovitelem navrženého 
postupu výstavby při dodržení dílčích termínů stanovených objednatelem a aby bylo možné proces 
výstavby důsledně sledovat a kontrolovat. Harmonogram výstavby bude zpracován nejméně po 
dvoutýdenních časových úsecích, navazovat na něj bude následně Realizační harmonogram, který 
bude podrobněji rozpracovávat postup výstavby  v časových termínech určených smlouvou. 

Stavba 1 

Stavba bude zahájena do 5 pracovních dnů ode den nabytí účinnosti smlouvy o dílo ( tj. Den 
zahájení), do stavu podstatného dokončení bude dokončena nejpozději do 1.7.2019 a dokončena do 
stavu úplného dokončení  bude nejpozději do 10.9.2019 (tj. stavba bude dokončena, bude vydán 
kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli v souladu s podmínkami Smlouvy). Zhotovitel 
umožní  v souladu s příslušnými předpisy užívání ucelené části Stavby 1  – tj. východního vstupu se 
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schodištěm a výtahem do max. 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo a umožní uživateli od 
tohoto termínu tuto ucelenou část Stavby užívat včetně zajištění provizorního přístupu ve vazbě na 
stav postupu výstavby úseku C2 Rekonstrukce areálových komunikací. Po zprovoznění východního 
vstupu je zhotovitel  povinen zabezpečit oddělení prostoru východního vstupu a výtahu včetně 
přístupu od zbývající části staveniště tak, aby byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup do 2. – 6. NP 
budovy 47  po celou dobu další výstavby. 

Postup výstavby Stavby 1 je nutné v souladu se ZOV koordinovat se Stavbou 2 především v oblasti 
technologického přepojení  stávajících instalací TZB a s ohledem na termín Podstatného dokončení  
stavby 2 a požadavek objednatele provozovat službupéče o dítě v  dětské skupině od 1.1.2019. 
Zhotovitel je povinen po podstatném dokončení Stavby 2 zabezpečit oddělení prostoru dětské 
skupiny od zbývající části staveniště tak, aby byl zajištěn trvalý a bezpečný přístup do prostoru dětské 
skupiny a do 2. – 6. NP budovy 47  po celou dobu další výstavby. 

Umožnění užívání některých ucelených částí stavby neznamená dílčí předání a převzetí této  

části Stavby. Celé dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato až po jeho úplném 
dokončení ve smyslu této Smlouvy. 

Z důvodu požadavků Objednatele na nepřetržitý provoz budovy č. 47 v jeho částech nedotčených 
Stavbou (tj. od 2.NP výše) bez omezení  Objednatel požaduje, aby Zhotovitel prováděl Dílo tak, aby 
po celou dobu stavby byly ve vyšších podlažích funkční veškeré technické instalace a aby byl vždy 
zajištěn přístup do vyšších podlaží budovy č. 47 po stávajících osvětlených schodištích a zajištěna 
průchodnost únikových cest z těchto vyšších podlaží do venkovního prostoru. Toho lze dosáhnout 
prostřednictvím zachování stávajícího vstupu do budovy z jihu včetně přístupového chodníku 
odděleného od staveniště provizorním oplocením do doby vybudování nového vstupu ze strany 
východní včetně  schodiště z 1.PP do 1.NP a výtahu a zachováním vstupu do budovy ze severu po 
celou dobu výstavby. 

Do doby zprovoznění přístupu do budovy z východní strany včetně výtahu bude ponecháno stávající 
pravé venkovní schodiště a rampa, stávající vstupní stěna s dveřmi  a stávající stěna, oddělující v 1.NP 
vstupní halu se schodištěm v JV rohu budovy ( m. č. 1.02 a 1.08) od chodby 1.05 a navazujících 
místností v  1.NP, kde budou probíhat bourací a stavební práce. Současně bude doplněna provizorní, 
nehořlavá, bezpečnostní, protihluková  a protiprachová přepážka oddělující  stávající chodbu (m. č. 
1.29) a nově navrženou rozvodnu (m. č.1.15) od stávající vstupní haly 1.02 v takové poloze, aby 
mohla být zrealizována  nová rozvodna.  Rovněž bude oddělen provizorní přepážkou prostor vstupu 
na schodiště do 1.PP. Výtah bude ponechán ve funkci po maximální možnou dobu až do termínu 
nezbytného pro  zahájení stavebních úprav výtahové šachty a výtahu. Při realizaci výtahu budou 
provedena nezbytná bezpečnostní opatření tak, aby při používání schodiště uživateli nebyla ohrožena 
jejich bezpečnost. 

Po vybudování nových schodišťových ramen mezi 1.PP a 1.NP a vybudování vstupu do budovy 
z východní strany, dokončení  výtahu,  bude provizorní  přepážka přemístěna do nové polohy mezi 
schodiště a zbývající část 1.NP (tj. mezi schodiště a halu 1.02 v ose 11) a původní pravý jižní vstup do 
budovy již nebude uživateli používán a může být zrušen včetně rampy a venkovního schodiště 
v souladu s DPS 1.  
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Veškeré stavební úpravy v prostoru výše uvedeného  schodiště budou prováděny mimo běžnou 
pracovní dobu zaměstnanců – doba pro realizaci těchto prací bude dohodnuta mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem v Harmonogramu výstavby a příslušných Realizačních harmonogramech. 

Po dobu realizace komunikace podél východní fasády budovy č. 47 jiným zhotovitelem, musí tento 
zhotovitel komunikace zajistit provizorní komunikaci pro pěší k východnímu vstupu do budovy č. 47, 
která musí navazovat na stávající, provizorní nebo již nově zbudované a užívané komunikace v areálu.  

Inženýrský objekt IO-01- Přípojka dešťové kanalizace včetně vsakovacího objektu musí být 
zrealizována do 2 měsíců ode Dne zahájení Stavby tak, aby ji bylo možné zasypat a terén využít pro 
přístup na staveniště pro provádění dalších prací. 

Inženýrský objekt  IO-04 – Přeložka SLP musí být zrealizována do 1 měsíce ode Dne zahájení stavby 
z důvodu nezbytnosti vymístění stávající telefonní ústředny a ústředen PZTS a EKV do budovy č. 54 
(vrátnice)  a z důvodu nezbytnosti přeložení optických kabelů a 1 metalického kabelu za účelem 
zachování nepřetržitého provozu  datové sítě a telefonní sítě v areálu. Přemístění telefonní ústředny 
zajistí objednatel, přemístění dalších zařízení je povinen zajistit zhotovitel po konzultaci a v koordinaci 
s objednatelem. 

Inženýrský objekt IO -02 Zpevněné plochy bude realizován souběžně se stavbou 3 z důvodu přímé 
návaznosti finálních povrchů. Parkovací stání u východní fasády mohou být zrealizována v předstihu 
před stavbou 3, nejdříve však po realizaci úseku C2 přilehlých komunikací ( tj. v termínu od 
16.10.2018).  

Inženýrský objekt IO- 05 - Sadové úpravy bude v podstatné míře realizován mezi  termínem 
dokončení Stavby 1 do stavu podstatného dokončení a termínem úplného dokončení Stavby 1, 
případně  s ohledem na klimaticky vhodné období pro výsadbu i dříve.     
                          

Stavba 2 

Stavba 2 bude zahájena do 5 pracovních dnů ode den nabytí účinnosti smlouvy o dílo ( tj. Den 
zahájení), do stavu úplného dokončení bude zrealizována nejpozději do 10.9.2019 (tj. Stavba 2 bude 
dokončena, bude vydán kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli k užívání v souladu s 
podmínkami Smlouvy).  

Stavba 2 bude dokončena do stavu podstatného dokončení nejpozději do 30.11.2018, přičemž 
podstatným dokončením se rozumí stav, kdy je vydán kolaudační souhlas pro část Stavby 2 
odpovídající stavebnímu objektu SO 02.1 - Stavební úpravy obj. č. 47 – dětská skupina a kdy je 
provedeno dokončení všech součástí Stavby 2 do takového stavu, aby Objednatel mohl být zapsán 
v evidenci poskytovatelů služeb péče o dítě v dětské skupině, vedené Ministerstvem práce a 
sociálních věcí, a byl schopen řádně poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině (tj. bude 
k 30.11.2018 vydán kolaudační souhlas pro dětskou skupinu).  

Část stavby 2 odpovídající stavebnímu  objektu SO 02.2- Technologické přepojení stávajících TZB 
v objektu č. 47  musí být zahájena co nejdříve po Dni zahájení stavby a musí být  realizována tak, aby 
nebyl ohrožen nebo přerušen provoz v 2. NP a vyšších budovy č. 47 a tak, aby nebyl ohrožen postup 
prací ve zbývajících částech objektu č. 47.  
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Provedení nových instalací nebo jejich výměna v 1.PP, dokončení zdravotechnických a ostatních 
instalací nezbytných pro 2. až 6.NP budovy č. 47 v prostorách dětské skupiny, přepojení rozvodů NN v 
dětské skupině na nový rozvaděč musí být realizováno nejpozději k termínu podstatného dokončení 
Stavby 2. Zbývající část stavby 2 - SO 02.2- Technologické přepojení stávajících TZB v objektu č. 47 
(instalace, jejichž realizace není nezbytná pro kolaudaci dětské skupiny a ani nejsou v kolizi 
s provozováním dětské skupiny po termínu podstatného dokončení Stavby 2), bude dokončena 
v termínu úplného dokončení Stavby 2. 

Před zahájením bouracích prací pro Stavbu 2 v prostoru dětské skupiny zajistí zhotovitel provizorní 
oddělení stávající únikové cesty schodiště m. č. 1.07 a chodby 1.06, která musí zůstat po celou dobu 
výstavby v provozu,  od zbývající části 1.NP nehořlavou, provizorní , bezpečnostní, protihlukovou  a 
protiprachovou přepážkou, jejíž přesné umístění bude dohodnuto s TDS.  Tato přepážka bude 
odstraněna po vybudování nově navržených konstrukcí – příčkami s dveřmi,  které místnost č. 1.06 a 
1.07 oddělí od prostoru dětské skupiny. 

Pro kolaudaci části Stavby 2 pro dětskou skupinu  a zahájení jejího užívání je nezbytné zrealizovat tyto 
části Stavby 1 – Osadit požární okno v m. č. 1.10, zprovoznit hydrant v prostoru vstupu do dětské 
skupiny m. č. 1.05. 

Stavba 3 

Stavba 3 bude zahájena v 06/2019.  Do doby zahájení stavebních prací na stavbě 3 musí Zhotovitel 
zachovat v podstatné míře původní zpevněný povrch stávající komunikace a umožnit obousměrný 
průjezd v trase Stavby 3 pro vozidla současně budovaných dalších staveb v areálu. Do stavu 
podstatného dokončení bude Stavba 3 dokončena nejpozději do 10.9.2019 (tj. Stavba 3 bude 
funkční v takové míře, aby byl zachován provoz Areálu , tj. byl zajištěn přístup pro pěší do všech 
vstupů budovy č. 47, do budovy vrátnice, do budovy č. 53 a do objektu dostavby energocentra – 
severní část a byla umožněna úspěšná kolaudace Stavby 1).  Do stavu úplného dokončení bude 
stavba 3 dokončena nejpozději do 30.11.2019 (tj. stavba bude úplně dokončena, bude vydán 
kolaudační souhlas a stavba bude předána Objednateli v souladu s podmínkami Smlouvy ). 

Umožnění užívání některých ucelených částí stavby neznamená dílčí předání a převzetí části Stavby. 
Celé dílo bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato až  po jeho Úplném dokončení ve 
smyslu  Smlouvy. 

Objednatel připouští možnost uzavření úseku komunikace pro účely realizace Stavby 3 od 062019 do 
10.9.2019 s tím, že zhotovitel Stavby 3 musí zajistit provizorní přístup do budov č. 53 a 54 a objektu 
dostavby energocentra – severní část a  umožnit zásobování objektu provizorním způsobem včetně 
příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému k budově č. 53.  

Rozsah staveniště. 

Vjezd vozidel všech realizovaných staveb do areálu se předpokládá hlavní vjezdovou bránou č. 1, 
vjezd pro uživatele bude vjezdovou bránou č. 2 v jižní části areálu. Přístup pro pěší od autobusové 
zastávky zajistí Objednatel po provizorní panelové komunikaci  podél oplocení vně areálu k bráně 2. 

Rozsah staveniště bude po dobu realizace této Stavby proměnný  a je znázorněn na situaci ZOV, která 
je nedílnou součástí přílohy č. 3 SOD.  
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V době realizace Stavby 1 a 2 bude staveniště zahrnovat stavbou dotčenou část budovy č. 47 ( parc. 
st. 1705/42, k. ú. Holice) včetně nejbližšího okolí (parc.č.1705/1 k.ú. Holice) – místo plnění. Pro 
zařízení staveniště Objednatel vyhradí zhotoviteli k užívání i prostory areálu Objednatele po pravé 
straně za  vjezdovou bránou 1 – viz Situace ZOV ( část  parc. č. st.1705/31 a část parc.č.1705/32, vše 
k. ú. Holice). 

Zhotovitel je povinen hranice staveniště v průběhu realizace Stavby dle potřeby přizpůsobit provozu 
Areálu a realizaci dalších výše uvedených staveb.  

Hranice staveniště musí zhotovitel přizpůsobit realizaci stavby : “Rekonstrukce komunikací včetně 
technické infrastruktury – I. Etapa“  včetně její  Změny stavby před dokončením. (V rámci této stavby 
bude realizována komunikace podél východní fasády budovy č. 47 – úsek C2, křižovatka navazující na 
SV roh budovy č. 47, přípojka kanalizace a užitkové vody pro budovu č. 47 podél JV části fasády), 
přípojka NN mezi budovou č. 47 a VTP C  a veškeré sítě, komunikace a plochy v úseku C1.) Rovněž 
bude třeba hranici staveniště koordinovat se stavbou přeložky teplovodu, kterou bude realizovat 
spol. Veolia Energie, a.s. v JV části staveniště Stavby 1. 

Po dobu realizace komunikace podél východní fasády budovy č. 47  jiným zhotovitelem (a případně i 
pro zbudování kanalizační přípojky a přípojky užitkové vody pro budovu č. 47, pro zbudování přípojky 
NN mezi budovou č. 47 a VTP C a pro zbudování přeložky teplovodu spol. Veolia Energie, a.s. (pokud 
nebudou zbudovány v předstihu před Stavbou), musí zhotovitel Stavby posunout svoji hranici 
staveniště tak, aby zhotovitel Stavby „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické 
infrastruktury – I. etapa“  včetně  změny stavby před dokončením mohl komunikaci včetně sanačních 
opatření a přípojek zrealizovat.  Posunutí hranice staveniště je v tom případě nezbytné až k východní 
fasádě budovy č. 47.   Parkovací stání  jako součást objektu IO-02 -  Zpevněné plochy Stavby 1 musí 
být realizovány až po provedení komunikace v úseku C2 tedy v termínu nejdříve od 16.10.2018. 

Dále je Zhotovitel povinen hranice staveniště v průběhu realizace Stavby dle potřeby přizpůsobit 
realizaci inženýrských sítí jižně od budovy č. 47 v rámci stavby : „Rekonstrukce komunikací včetně 
technické infrastruktury – I. Etapa - rozšíření“  (pokud tato stavba nebude realizována v předstihu 
před stavbou 1 a 2), v každém případě však objednatel zajistí jejich realizaci před zahájením prací na 
stavbě 3.    

Před zahájením realizace  Stavby 3 se staveniště rozšíří o plochy nezbytné pro realizaci Stavby 3. 
Zhotovitel Stavby 3 zbuduje v době realizace Stavby 3 provizorní přístup do budov  č. 53 a 54 a do 
objekt dostavby energocentra – severní část. Od zahájení prací na Stavbě 3 zhotovitel vyklidí a vyčlení  
část vyhrazeného zařízení staveniště za vjezdovou bránou v celé délce a šířce min. 4 m tak, aby 
vzniklým koridorem mohla projíždět vozidla ostatních zhotovitelů na jejich staveniště. 

Zásady organizace výstavby.  

Součástí DPS 1 je i část Zásady organizace výstavby (ZOV), které jsou platné pro všechny části Stavby, 
a zhotovitel je povinen tyto zásady dodržovat.  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předložit Oprávněné 
osobě Objednatele v elektronické i listinné podobě upřesnění ZOV, respektující všechny stanovené 
podmínky a požadavky Objednatele  uvedené v DPS v části ZOV a obsahující zejména druh a umístění 
zařízení staveniště, způsob oplocení, organizaci vjezdů na staveniště a přístupových tras, zabezpečení 
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pohybu osob po areálu v době výstavby a dopravní značení po dobu výstavby. Zhotovitel bude 
aktualizaci ZOV předkládat vždy při změně rozsahu staveniště nebo změně poměrů na staveništi. 

Příloha:  

Situační schéma plánovaných staveb - součást přílohy č. 3 SOD 
Legenda k situačnímu schéma plánovaných staveb 


