Univerzita Palackéha
v Olomouci

Operaéni program Vyzkum, vyvoj a vzdélavani

el EVROPSKA UNIE
* * Evropskeé strukturalni a investiéni fondy
* *

Priloha €. 4 Dokumentace — navrh smlouvy (obchodni a platebni podminky)

Dodavatel je povinen pfedlozit ve své nabidce jako jeji nedilnou soucast navrh smlouvy.
Navrh smlouvy Dodavatele musi respektovat dale uvedené obchodni a platebni podminky:

SMLOUVA O DILO

Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci
vefejna vysoka Skola zfizena zakonem ¢. 111/1998 Sb., o vysokych Skolach a o zméné a
dopinéni nékterych zakont (zakon o vysokych Skolach), ve znéni pozdéjSich predpist

se sidlem: Kfizkovského 511/8, 779 00 Olomouc
ICO: 619 89 592

DIC: CZ 619 89 592

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Olomouc
é.u.1: 115-4502790207/0100

é.u.2: 19-1096330227/0100

rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.

Osoby opravnéné jednat ve vécech realizace této Smlouvy: Ing. Jana Zimova, Ing. Michal
Kartak
(dale jen ,Opravnéna osoba“ nebo ,Opravnéné osoby*)

Technicky dozor stavebnika: (bude doplnéno pred podpisem Smlouvy), email: (bude
doplnéno pred podpisem Smlouvy)
(dale jen ,TDS")

(déle jen ,Objednatel“ nebo ,,UP*)

a
Zhotovitel: (doplIni Dodavatel)
se sidlem: (doplni Dodavatel)
ICO: (dopIni Dodavatel)
DIC: (doplni Dodavatel)
statutarni organ: (doplni Dodavatel)
zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném (doplni Dodavatel) soudem,
oddil (dopIni Dodavatel),
vloZzka (doplni Dodavatel)
bankovni spojeni: (doplni Dodavatel)
Cislo uctu: (doplni Dodavatel)
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email: (doplni Dodavatel)
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: (doplni Dodavatel)

(dale jen ,Zhotovitel")

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku podle ust. § 2586 a § 2623 a nasl. zakona ¢.
89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (déle jen ,obéansky zakonik®)

tuto:

SMLOUVU O DILO
(dale téz jako ,,SoD*“ ¢i ,,Smlouva“)

l.
Uvodni ujednani

. Tato Smlouva je uzavirdana za ucelem realizace stavby ,Stavebni Upravy a pfistavba

budovy €. 47 a rekonstrukce Casti arealovych komunikaci, Olomouc - Holice* (dale jen
.Stavba”).

. Tato Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku otevifeného zadavaciho Fizeni pro

vefejnou zakazku na stavebni prace v nadlimitnim reZzimu zadanou podle zédkona &.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v u€inném znéni, pod nazvem ,Stavebni
Upravy a pfistavba budovy €. 47 a rekonstrukce Casti aredlovych komunikaci“ (dale téz
jen ,Stavba“). Vramci vySe uvedeného zadavaciho Fizeni byl Zhotovitel vybran jako
dodavatel pro vySe uvedenou veiejnou zakazku.

. Stavba sestava z téchto vzajemné navazujicich celku:

a) stavebni upravy a pfistavba pfizemi budovy €. 47 v&. souvisejicich zpevnénych
ploch a technické infrastruktury, s nazvem ,Modernizace a dobudovani pfizemni
Casti objektu €. 47 PFF UP, Olomouc — Holice" (dale jen ,Stavba 1),

b) stavebni Upravy severni €asti pfizemi budovy €. 47, s nazvem ,Stavebni Upravy
objektu €. 47 P¥F UP pro détskou skupinu, Olomouc — Holice" (dale jen ,Stavba 2),

c) rekonstrukce Casti arealové komunikace mezi budovou &€. 47 a budovou €. 53,
s ndzvem ,Rekonstrukce aredlovych komunikaci — €ast pro objekt €. 47 a 53 (dale
jen ,Stavba 3),

vSe souhrnné dale téz jako ,Casti Stavby“ nebo ,Casti Dila“

. Stavba 1 bude provadéna vramci realizace projektu ,Modernizace a dobudovani

pfizemni Casti objektu & 47 PfF UP, Olomouc - Holice*, reg. C¢.
CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295, v ramci Operaéniho programu Vyzkum, Vyvoj a
Vzdélavani (dale jen ,Projekt OP VVV*), za ucelem zajisténi vyuky biologickych obort na
PFirodovédecké fakulté UP, a bude financovana z podpory poskytnuté na realizaci tohoto
projektu, s vyjimkou nakladi na realizaci a provozniho souboru vytahu pro vySkovou
budovu, které budou hrazeny z viastnich prostfedk Objednatele.

. Stavba 2 a Stavba 3 budou provadény v ¢asové a prostorové souvislosti se Stavbou 1,

avSak mimo ramec Projektu OP VVV, a budou financovany z vlastnich finanénich zdroj(
Objednatele.

. Osoby opravnéné jednat za Objednatele ve vécech realizace této Smilouvy dle jejiho

zahlavi (déle jen ,Opravnéna osoba“ nebo ,Opravnéné osoby®) jsou povéfeny k vécnym
jednanim za Objednatele ve vécech technickych tykajicich se celkového FeSeni
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stavebnich, inzenyrskych objektli a provoznich soubori Stavby a ve véci koordinace
provadéni Dila dle této Smlouvy a mlize udélovat Zhotoviteli zavazné pokyny smérujici
k provadéni Dila podle této Smlouvy a Zhotovitel je povinen témto pokynim vyhovét.
Tyto osoby jsou opravnény Cinit jménem Objednatele pravni jednani potfebna k realizaci
této Smlouvy, jsou-li ktomu opravnény touto Smlouvou, nebo je-li jim udéleno
samostatné pisemné povéreni Objednatele. V pfipadech, kde se v této Smlouvé hovofi o
pokynech Ci zadostech a pozadavcich Objednatele, jsou opravnény tyto Cinit osoby
opravnéné ve vécech realizace této Smlouvy dle jejiho zahlavi za Objednatele
samostatné.

1.
Predmét dila

. Za podminek uvedenych v této Smlouvé se Zhotovitel zavazuje na svij naklad a

nebezpedi, v souladu s pravnimi pfedpisy a platnymi technickymi normami, v rozsahu,
zpusobem, v jakosti a ve Ihdtach podle této Smlouvy, fadné a vcéas provést dilo
spocivajici ve zhotoveni Stavby, specifikované niZze uvedenymi projektovymi
dokumentacemi a spravnimi rozhodnutimi v ¢lenéni na jednotlivé stavby ve smyslu €l. I.
odst. 3 Smlouvy:

a) v pfipadé Stavby 1 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou
spolecnosti INTAR a.s. v 01/2018 (déle jen ,DPS 1), za podminek stanovenych
stavebnim povolenim vydanym Magistratem mésta Olomouce, stavebnim
odborem, oddélenim pozemnich staveb ze dne 31. 05. 2017, ¢,
SMOL/128630/2017/0S/PS/Vyhl a rozhodnutim o povoleni zmény stavby pied
jejim dokoncéenim ze dne (bude doplnéno pred pripojenim podpisti smluvnich
stran k této Smlouvé), ¢.j. (bude doplnéno pred pripojenim podpist smluvnich
stran k této Smlouvé), dale Uzemnim souhlasem &. 393/2016, ze dne 12. 08.
2016, vydanym Magistratem mésta Olomouce, odborem stavebnim, oddélenim
pozemnich staveb a podle pfislusnych projektovych dokumentaci ovéfenych
stavebnim ufadem, pfic¢emz tyto pravni dokumenty a projektové dokumentace jsou
obsazeny v Pfiloze €. 1a Smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti,

b) v pfipadé Stavby 2 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou
spole¢nosti INTAR a.s. v 01/2018 (dale jen ,DPS 2%), za podminek stanovenych
stavebnim povolenim vydanym Magistratem mésta Olomouce, stavebnim
odborem, oddélenim pozemnich staveb ze dne (bude doplnéno pred pripojenim
podpist smluvnich stran k této Smlouvé), ¢.j. (bude dopinéno pred pFipojenim
podpisu smluvnich stran ktéto Smlouvé) a podle pfisluSnych projektovych
dokumentaci ovéfenych stavebnim ufadem, pficemz tyto pravni dokumenty a
projektové dokumentace jsou obsazeny v Pfiloze €. 1b Smlouvy, ktera je jeji
nedilnou soucasti,

c) v pfipadé Stavby 3 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou
spolec¢nosti ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. v 01/2018 (dale jen ,DPS 3%), za
podminek stanovenych stavebnim povolenim vydanym Magistratem mésta
Olomouce, stavebnim odborem, oddélenim pozemnich staveb ze dne 14. 03. 2017,
¢.J. SMOL/063257/2017/0S/PS/Vyhl a rozhodnutim o povoleni zmény stavby pred
jejim dokoncéenim ze dne (bude doplnéno pred pripojenim podpist smluvnich
stran k této Smlouvé), ¢.j. (bude doplnéno pred pripojenim podpisu smluvnich
stran k této Smlouvé), a podle prfislusnych projektovych dokumentaci ovéfenych
stavebnim ufadem, pfi€emz tyto pravni dokumenty a projektové dokumentace jsou
obsazeny v Pfiloze €. 1¢c Smlouvy, ktera je jeji nedilnou soucasti,

Univerzita Palackého v Olomouci | Kfizkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 3
www.upol.cz



%

Univerzita Palackéha
v Olomouci

(vS8echny vySe uvedené projektové dokumentace pro provadéni stavby souhrnné dale
jen jako ,DPS")

a dale spocivajici v zajisténi zpracovani téchto dokumentl pro kazdou z ¢asti Stavby,
uvedenych v ¢l. I. odst. 3 Smlouvy: projektova dokumentace skute¢ného provedeni
stavby podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (déle jen ,DSPS"), geodetické zaméfeni skuteCného provedeni vSech
stavebnich a inzenyrskych objektt, geometricky plan pro nové vzniklé pozemky (parcely)
s rznym druhem vyuziti, vzniklé realizaci Stavby, a dale spocivajici v zabezpeceni
vydani kolaudacnich souhlast / rozhodnuti pro v8echny €asti Stavby, u nichz to vyZzaduji
pravni predpisy, nebo Ukonl ¢i pravnich jednani, ktera umoznuji fadné uzivani vSech
Casti Stavby (vSe souhrnné dale jako ,Dilo" a vySe uvedené jednotlivé ¢asti Dila /smluvni
povinnosti/ dale téz jako ,Casti Dila“).

2. Jednotlivé c¢asti Stavby, uvedené v ¢l. |. odst. 3 Smlouvy, sestavaji z nasledujicich

stavebnich a inzenyrskych objektl a provoznich soubord, specifikovanych v pfislusnych
projektovych dokumentacich pro provadéni stavby:
a) Stavba 1: SO 01 - Pristavba a stavebni Upravy objektu ¢. 47
IO 01 — Pripojka desStové kanalizace
10 02 — Zpevnéné plochy
IO 04 — Prelozka SLP
IO 05 — Sadové Upravy
PS 01 — Vytah
PS 02 — Zvedaci zafizeni — elevace auly
b) Stavba 2: SO 02.1 — Stavebni upravy obj. €. 47 — détska skupina
SO 02.2 — Technologické pfepojeni stavajicich TZB v objektu
c.47
c) Stavba 3: SO 61/1.LE/P - Rekonstrukce arealovych komunikaci — ¢ast pro
objekt ¢. 47 a 53
SO 65/1.E./P - MobiliaF — ¢ast pro objekt €. 47 a 53
SO 57/1.E./P - Vefejné osvétleni arealové — Cast pro objekt €. 47
a 53 (pouze stozary a svitidla)

. Stavba bude Zhotovitelem realizovana vcetné vS8ech pfisluSnych zkouSek a méfeni

oveéfujicich jeji Fadné provedeni, v€etné ochrany veskerych stavajicich podzemnich siti a
technického zafizeni budov v prostoru stavenisté ve smyslu &l. VII. Smlouvy, likvidace
odpadu vzniklych stavebni €innosti pfi provadéni Stavby, zpétného uvedeni povrchu do
puvodniho stavu nebo do stavu podle pfislusné DPS, a to do pfedani vSech &asti Stavby
Objednateli.

. Zhotovitel je povinen provadét Stavbu na téchto pozemcich ve vlastnictvi Objednatele

nachézejicich se v Arealu Holice PFirodovédecké fakulty UP, ul. Slechtitelt 241/27, 783
71 Olomouc (dale jen ,Aredl"): pozemek parc. €. 1705/1 — ostatni plocha, parc. €. st.
1705/42 — zastavéna plocha a nadvofi, jehoz soulasti je budova &.p. 241/¢.0. 27, oba
pozemky v k.U. Holice u Olomouce, obec Olomouc (dale jen ,Misto plnéni®).

. Zhotovitel prohlasuje, ze mu byly Objednatelem nejpozdéji ke dni podpisu této Smlouvy

poskytnuty veSkeré nezbytné podklady k zhotovovani Dila.

. Objednatel nabyva vlastnické pravo ke zhotovovanému Dilu prubézné po celou dobu

provadéni Dila, a to ke kazdé jeho Casti vzdy okamzikem, kdy se stanou soucastmi véci
Objednatele v Misté pInéni ve smyslu § 505 a § 506 obCanského zakoniku, v pfipadé, Ze
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se tak v jakémkoliv jednotlivém pfipadé nestane, nabude Objednatel vlastnické pravo ke
vdem ostatnim ¢&astem Dila nejpozdéji okamzikem prevzeti vSech <&asti Stavby
Objednatelem od Zhotovitele.

7. Nebezpecéi Skody &i zni€eni ¢asti Stavby nese Zhotovitel v pfipadé kazdé jednotlivé ¢asti
Stavby aZz do okamziku jejiho pfevzeti Objednatelem od Zhotovitele, totéZ plati ohledné
véci k provedeni Dila, opatfenych Zhotovitelem nebo opatfenych Objednatelem a
pfedanych Zhotoviteli. V pfipadé prevzeti jakékoliv Casti Dila se zjevnymivadami,
ohledné kterych pfi pfevzeti uplatnil Objednatel vyhrady, pfechazi toto nebezpeci Skody
na Dile a jeho zni€eni na Objednatele az Uplnym odstranénim vad Zhotovitelem.

.
Doba pInéni

1. Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni Stavby do 5 pracovnich dni ode dne nabyti
ucinnosti této Smlouvy, tj. alespon prevzit Stavenisté ve smyslu ¢&l. VII. odst. 2 této
Smlouvy (déle jen ,Den zahajeni“). U&astnici této Smlouvy se na zakladé ust. § 2001
ob&anského zakoniku dohodli, Ze Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy
v pfipadé, Zze bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni Dila vice nez 20 dnu
oproti vySe uvedenému Dni zahajeni.

2. Zhotovitel je povinen provést, tj. dokoncit a pfedat Objednateli, Stavbu 1 nejpozdéji do
10. 09. 2019 ve stavu uplného dokonceni v souladu se zadanim Dila podle této
Smlouvy, pfiemz Uuplnym dokonCenim se pro ucely tohoto ujednani rozumi stav, kdy je
na tuto ¢ast Stavby vydan kolaudaéni souhlas / rozhodnuti a kdy je provedeno kompletni
dokonceni této casti Stavby zahrnujici dokon€eni vSech jejich soucasti podle této
Smlouvy, a to vCetné téch, pro jejichz uzivani neni potfebné vydani kolaudacniho
souhlasu / rozhodnuti. Nedodrzeni Ihity podle tohoto odstavce povazuji smluvni strany
za podstatné poruSeni této Smlouvy a Objednatel je v takovém pfipadé opravnén
odstoupit od postupného dil¢iho plnéni odpovidajiciho Stavbé 1 ve smyslu § 2001
obCanského zakoniku.

3. Zhotovitel je povinen dokonéit Stavbu 1 nejpozdéji do 01. 07. 2019 do stavu
podstatného dokonceni, kdy je Stavba 1 kompletné dokoncena, tj. jsou Zhotovitelem
dokonceny v8echny Cc&innosti tvofici fadné provadénou Stavbu 1, vCetné osazeni a
zkompletovani rozvodu, koncovych prvkG a technickych zafizeni s provedenymi
funk&nimi zkouskami, dokonc&en uklid vnitinich prostor Stavby 1, s vyjimkou zaregulovani
vSech systému vcetné elektrické pozarni signalizace (EPS) a poplachovych
zabezpeCovacich a tisnovych systémi (PZTS), zajisténi reviznich zkouSek vcetné
kontrolnich méreni, dokonceni venkovnich zpevnénych ploch a sadovych uprav,
komplexniho vyzkouseni Stavby, zpracovani pravodni dokumentace, dokumentace
skute€ného provedeni a zajisténi dalSich dokladd nezbytnych pro pfedani a prevzeti
Stavby 1 a zajisténi kolaudacnich souhlasu / rozhodnuti, pokud jejich vydani pro moznost
uzivat konkrétni ¢ast Stavby pravni pfedpisy vyzaduji, pfi€emz ve stavu podstatného
dokonceni musi byt Stavba 1 pfipravena pro osazeni Stavby 1 vnitfnim interiérovym
vybavenim a pro montaz aktivnich prvkl. Tento stav dokonceni Stavby 1 neznamena
dil¢i pfedani a prevzeti Casti Dila, ale pouze zajiSténi stavebni pfipravenost pro osazeni
veskerym potfebnym vybavenim Stavby 1 nezbytnym pro zahajeni jejiho provozu pro
vyuku Vv zimnim semestru akademického roku 2019/2020. Celd Stavba 1 bude
Zhotovitelem pfedana a Objednatelem prevzata az po jejim Uuplném dokoncéeni ve smyslu
odst. 2 tohoto ¢lanku.
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Zhotovitel je povinen provést, tj. dokoncit a pfedat Objednateli, Stavbu 2 nejpozdéji do
10. 09. 2019 ve stavu uplného dokonéeni v souladu se zadanim Dila podle této
Smlouvy, pfiemz uplnym dokonéenim se pro ucely tohoto ujednani rozumi stav, kdy je
vydan kolaudaéni souhlas / rozhodnuti umozfujici Fadné uzivani této ¢asti Stavby a kdy
je provedeno kompletni dokonceni této Casti Stavby zahrnujici dokon&eni vSech jejich
soucasti podle této Smlouvy, a to v€etné téch, pro jejichz uzivani neni potfebné vydani
kolauda¢niho souhlasu / rozhodnuti. Nedodrzeni lhuty podle tohoto odstavce povazuji
smluvni strany za podstatné poruSeni této Smlouvy a Objednatel je v takovém pfipadé
opravnén odstoupit od postupného dil¢iho plnéni odpovidajiciho Stavbé 2 ve smyslu §
2001 ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen dokoncit Stavbu 2 nejpozdéji do 30. 11. 2018 do stavu
podstatného dokongéeni, pfiemz podstatnym dokon&enim se pro ucely tohoto ujednani
rozumi stav, kdy je vydan kolaudacni souhlas / rozhodnuti pro ¢ast Stavby 2 odpovidajici
stavebnimu objektu SO 02.1 - Stavebni Upravy obj. & 47 — détska skupina a kdy je
provedeno dokonc&eni vSech soucasti Stavby 2 do takového stavu, aby Objednatel mohl
podat Zadost o zapis do evidence poskytovatell sluzeb péce o dité v détské skupiné,
vedené Ministerstvem prace a socialnich véci nejpozdéji do 31. 12. 2018 v souladu se
zakonem €. 247/2014 Sb., o poskytovani sluzby péce o dité v détské skupiné a o zméné
souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a s dalSimi pravnimi pfedpisy, a po
zapisu do této evidence fadné poskytovat sluzbu péfe o dité v détské skupiné.
Nedodrzeni lhaty podle tohoto odstavce povazuji smluvni strany za podstatné poruseni
této Smlouvy a Objednatel je v takovém pfipadé opravnén odstoupit od postupného
dil¢iho pInéni odpovidajiciho Stavbé 2 ve smyslu § 2001 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen provést, tj. dokoncit a pfedat Objednateli, Stavbu 3 nejpozdéji do
30. 11. 2019 ve stavu uplného dokonéeni v souladu se zadanim Dila podle této
Smlouvy, pfiéemZ uplnym dokonc¢enim se pro ucely tohoto ujednani rozumi stav, kdy je
na tuto ¢ast Stavby vydan kolaudacni souhlas / rozhodnuti a kdy je provedeno kompletni
dokon&eni této casti Stavby zahrnujici dokoncéeni v8ech jejich soucasti podle této
Smlouvy, a to v€etné téch, pro jejichZz uzivani neni potfebné vydani kolaudacniho
souhlasu / rozhodnuti. Nedodrzeni Ihiity podle tohoto odstavce povazuji smluvni strany
za podstatné poruSeni této Smlouvy a Objednatel je vtakovém pfipadé opravnén
odstoupit od postupného diléiho plnéni odpovidajiciho Stavbé 3 ve smyslu § 2001
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen dokonéit Stavbu 3 nejpozdéji do 10. 09. 2019 do stavu
podstatného dokonéeni, kdy jsou Zhotovitelem dokonceny vSechny &innosti tvofici tuto
¢ast Stavby vtakovém rozsahu, Ze bude Stavba 3 funkéni vtakové mife, aby byl
zachovan provoz Aredlu v souladu s Pfilohou &. 3 této Smlouvy a byla umoznéna
uspésna kolaudace Stavby 1. Dosazeni stavu podstatného dokon&eni neznamena dil¢i
predani a prevzeti ¢asti Dila. Cela Stavba 3 bude Zhotovitelem pfedana a Objednatelem
pfevzata az po jejim uplném dokonceni ve smyslu odst. 5 tohoto ¢lanku.

V pfipadé, ze Zhotovitel kterykoliv z vySe uvedenych terminG pro dokonceni do stavu
uplného Ci podstatného dokonceni pfislusné Casti Stavby nedodrzi, je Objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 obanského zakoniku.

V pfipadé, Ze tato Smlouva neni uzaviena nejpozdéji do 31. 07. 2018, prodluzuji se
terminy pro dokonceni jednotlivych ¢€asti Stavby do stavu uplného ¢i podstatného
dokonceni o prislusny pocet dni prodleni oproti datu 31. 07. 2018. Zhotovitel nema
Z titulu takovéhoto prodlouZeni jakéhokoliv terminu narok na zvySeni ceny za Dilo.
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. Za okamzik pfedani pfisluSnych €asti Stavby ve stavu uplného dokonceni se povazuje

okamzik podpisu protokolu o pfedani a prevzeti pfislusné Casti Stavby sepsaného a
podepsaného opravnénymi osobami smluvnich stran podle této Smlouvy a splnénim
podminek uvedenych v této Smlouvé. Objednatel neni opravnén odmitnout prevzeti Casti
Stavby pro vady, které samy o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfislusné
¢asti Stavby funkéné nebo esteticky nebo uzivani pfislusné &asti Stavby podstatnym
zpUsobem neomezuiji.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi realizaci a koordinaci vSech stavebnich praci, které
jsou pfedmétem zavazku podle této Smlouvy zavazné dil€i terminy pro postup vystavby
stanovené v Priloze €. 3 této Smlouvy a v DPS 1 v ¢asti ,Zasady organizace vystavby",
které je spolec¢na pro vSechny casti Stavby (dale jen ,ZOV*). Objednatel si vyhrazuje
pravo ze zavaznych duvodu (napf. prodlouzeni pfedpokladanych Ihat verfejné zakazky)
zmeénit stanovené zavazné dil¢i terminy v Pfiloze &. 3 této Smlouvy pro postup vystavby,
a to v navaznosti na jiné stavebni prace probihajici v Misté plnéni a nutnost zajistit trvaly
provoz Arealu a budovy &. 54 a &. 47 v Castech nedotéenych Stavbou. Nové terminy
stanovené Objednatelem Zhotovitel zohledni v harmonogramu vystavby. Zhotovitel nema
z titulu takovéto zmény dil€ich termind narok na zvySeni ceny Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit pfedCasné uzivani Casti Stavby nebo jejich Casti
schopnych samostatného uzivani k ur€enému ucelu podle této Smlouvy, které jsou
nezbytné pro zachovani provozu Arealu nebo zachovani provozu budovy &. 53, 54 a ¢.
47 v Arealu Objednatele nebo pro spinéni termini podstatného dokonceni a dil€ich
termind a podminek stanovenych v pfiloze €. 3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen
v takovém pfipadé pfedat Objednateli kopie vSech povoleni umozhujicich pfedCasné
uzivani ucelenych ¢asti Stavby nebo jejich €asti schopnych samostatného uzivani k
urCenému ucelu, a to na zakladé povoleni pfedCasného uzZivani stavby dle § 123
stavebniho zakona nebo trvalé uzivani na zakladé kolaudacniho souhlasu respektive
kolaudaéniho rozhodnuti, v€etné dokladové €asti podmiriujici vydani tohoto povoleni, a to
nejpozdéji do 5 dnl od vydani takového povoleni nebo souhlasu. Bez predani kopii
povoleni vCetné dokladové Casti nelze povazovat Cast Dila schopnou predCasného
uzivani a nebudou tak splnény podminky této Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele podle tohoto odstavce je Objednatel opravnén odstoupit od Smiouvy.

SpInéni ¢i nesplnéni kazdého dil¢iho terminu podstatného dokonéeni a kazdého dil¢iho
terminu, jak jsou stanoveny v Pfiloze €. 3 této Smlouvy, bude vzdy pofizen zapis,
potvrzeny Opravnénou osobou Objednatele. O umoznéni predcasného uzivani ve
smyslu pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku bude mezi smluvnimi stranami rovnéz
sepsan zapis nebo dohoda o pfed€asném uzivani.

Smluvni strany si ujednaly, Ze ustanoveni § 2609 ob&anského zakoniku o svépomocném
prodeji se v pfipadé prodleni Objednatele s prevzetim kterékoliv ¢asti Dila nepouZije.

V.
Cena za dilo

1. Celkova cena za dilo Cini (doplni Dodavatel) KE bez DPHZhotovitel (je/neni (doplni
Dodavatel) platcem DPH.

2. VySe uvedena cena za dilo je sjednana v souladu s PFilohou ¢&. 2 této Smlouvy s nazvem
.Ccenova pfiloha“, ktera je nabidkou Zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na
Stavbu, a Cleni se na ¢asti ceny za Dilo, odpovidajici pfislusnym Castem Stavby,
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ve vySich specifikovanych v Cenové pfiloze této Smlouvy, Celkové rekapitulaci
nabidkové ceny za dilo po jednotlivych finannich zdrojich a Castech Stavby. Cena
obsahuje veSkeré naklady nutné pro veSkeré Cinnosti spojené s provedenim Dila a zisk
Zhotovitele.

Casti ceny za Dilo budou Objednatelem Zhotoviteli placeny po diléich platbach (dale jen
L,DIilCi platby“) pro kazdou Cast Stavby samostatné, postupem podle &l. V. této Smiouvy, a
to CasteCné z penéznich prostiedkd podpory na realizaci Projektu OP VVV (v této
Smiouvé jen jako ,&.0.1%) a Caste¢né z vlastnich penéznich prostfedkt Objednatele (v
této Smlouvé jen jako ,C.u.2“). Dan z pfidané hodnoty bude Zhotovitelem uctovana vzdy v
sazbé urcené podle pravnich predpist u€innych ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni,
pokud je Zhotovitel platce DPH.

Zhotovitel prohlasuje, ze na sebe pfebira nebezpedi zmény okolnosti podle § 1765 odst.
2 ob¢anského zakoniku, § 1765 odst. 1 a § 1766 obanského zakoniku se tedy ve vztahu
ke Zhotoviteli nepouZzije. Zhotovitel touto Smlouvou také prFebira nebezpeli zmény
okolnosti ve smyslu 8§ 2620 odst. 2 ob&anského zakoniku, proto, nastane-li zcela
mimoradna nepredvidatelna okolnost, ktera dokonéeni Dila podle této Smlouvy
podstatné ztéZzuje, neni Zhotovitel opravnén obratit se na soud, aby podle svého uvazeni
rozhodl o spravedlivém zvySeni ceny za dilo sjednané touto Smlouvou, anebo o zruSeni
této Smlouvy a o tom, jak se strany vyporadaji.

Cena za dilo je stanovena jako cena uplna a neprekroditelna. Pro vylou€eni pochybnosti
smluvni strany stanovi, Zze cena za dilo nebude ovlivnéna jakymkoli kolisanim cen,
v€etné inflace a kursovych zmén.

Pro vylou€eni pochybnosti si smluvni strany ujednaly, Ze cena za dilo sjednana touto
Smlouvou se nepovaZzuje za cenu uréenou na zakladé rozpoctu, ktery by byl ve smyslu §
2622 obc¢anského zakoniku dany s vyhradou, Zze se nezaruCuje jeho uplnost, nebo s
vyhradou, Ze rozpocet je nezavazny.

V.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze ¢asti ceny za dilo podle ¢l. IV odst. 2 této Smlouvy budou
Objednatelem Zhotoviteli placeny Dil¢imi platbami na zakladé faktur Zhotovitele,
vystavovanych nize uvedenym zplUsobem, na zakladé pfisluSnych soupist praci a
dodavek provedenych vramci Dila v prabéhu pfislusného fakturaéniho obdobi ve
smyslu odst. 3 tohoto d&lanku (dale jen ,Soupis praci“), které budou pisemné
odsouhlaseny a podepsany za Objednatele osobou vykonavajici pro Objednatele
technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS") a jejichZz kopie musi byt pfilohou faktur.
Zhotovitel nema pravo na jiné pfiméfené cCasti ceny za dilo, ani s pfihlédnutim
k vynalozenym nakladim. Faktury na Dili platby budou Zhotovitelem vystavovany pro
kazdou ¢ast Stavby samostatné, v€. Soupisu praci v kazdém fakturaénim obdobi.

Kazda DilCi platba bude vzdy zahrnovat mésicni alikvotni podil na placeni ceny
vedlejSich a ostatnich nakladu, pfipadajicich na jednotlivé Casti Stavby, pficemz vyse
vedlejSich a ostatnich nakladl, pfipadajicich na jednotlivé ¢asti Stavby je stanovena
v Pfiloze €. 2 této Smlouvy. Smluvni strany uzaviou dodatek k této smlouvé, kterym
upravi platebni kalendafe pro placeni vedlejSich a ostatnich nakladu, pfipadajicich na
jednotlivé &asti Stavby v zavislosti na nabyti u€innosti Smlouvy a terminech uplného
dokonceni jednotlivych ¢asti Stavby.
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Fakturacnim obdobim se pro ucely této Smlouvy rozumi kazdy kalendafni mésic trvani
této Smlouvy a smluvni strany sjednavaji jako datum uskute¢néni zdanitelného dil¢iho
plnéni ve smyslu § 21 odst. 7 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisli, pro kazdou Dil¢i platbu den odsouhlaseni Soupisu praci za
pFislugné fakturacni obdobi ve smyslu odst. 1 tohoto &lanku (dale jen ,DUZP*).

Postup schvalovani jednotlivych Soupisl praci si smluvni strany upravuji nasledovné:

a) Zhotovitel predlozi TDS vzdy nejpozdéji do 5 dnu po konci fakturaéniho obdobi
Soupis provedenych praci a dodavek ocenény v souladu se zplsobem sjednanym v
této Smlouvé. TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit nejpozdéji do 5
pracovnich dnu ode dne jeho obdrzeni. Po odsouhlaseni predlozeného Soupisu
praci ze strany TDS vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15 dnu od tohoto
odsouhlaseni a dorudi ji Objednateli k rukam TDS.

b) Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé& pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny v rdmci Soupisu praci ve smyslu pism. a) tohoto
odstavce, je Objednatel povinen a sou€asné opravnén uhradit pouze tu ¢ast faktury,
se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemlze Zhotovitel uplatiiovat zadné
majetkové sankce ani Urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.
Prace a dodavky, u kterych nedoSlo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych
nedoslo k dohodé o provedeném mnozstvi, projednaji Zhotovitel s Objednatelem v
samostatném Fizeni, ze kterého pofidi zapis s uvedenim duvodd obou stran.
Objednatel pozada v takovém pfipadé o stanovisko nezavislého znalce v prFislusSném
oboru odpovidajicim pracim a dodavkam, ohledné kterych nedo$lo mezi smluvnimi
stranami k dohodé o jejich provedeni v ur€itém druhu nebo mnoZzstvi. Toto stanovisko
bude pro obé strany zavazné. Naklady na zajisténi stanoviska znalce nesou obé
strany rovnym dilem.

Z kazdeé Dil¢i platby do doby pfedani a prevzeti kazdé Casti Stavby je Objednatel
opravnén zadrzet 10 % vySe Dilci platby bez DPH tak, aby pfi pfedani a prevzeti kazdé
¢asti Stavby existovala pozastavka ve vySi 10% z ¢asti ceny za Dilo odpovidajici
prislusné ¢asti Stavby (dale jen ,Pozastavka“).

Objednatel uvolni 50 % z celkové Pozastavky vztahujici se k pfislusné ¢asti Stavby do
30 dnl ode dne predani a prevzeti pfisluSné &asti Stavby nebo odstranéni vad Dila,
budou-li zjistény pfi pfedani a prevzeti pfislusné &asti Stavby, k niz se pfislusna
Pozastavka vztahuje.

Objednatel dale uvolni 50 % z celkové Pozastavky do 30 dnd ode dne pfedani bankovni
zaruky za vady odpovidajici pfislushym ¢astem Stavby dle ¢lanku VI. odst. 1 a 2 této
Smlouvy. Pokud Zhotovitel nepfedlozi kteroukoliv bankovni zaruku podle €l. VI. odst. 1
a/nebo 2 ve |haté podle €l. VI. odst. 3 této Smlouvy, je Objednatel opravnén zadrzet 50
% z pFislusné Pozastavky vztahujici se k pfisluSnym ¢astem Stavby az do skonceni
zaru€nich dob a takovou ¢€ast Pozastavky pouzit za ucelem uhrady nakladd na
odstranéni oznamenych vad Dila tfeti osobou v pfipadé, kdy Zhotovitel porusi svou
smluvni povinnost odstranit oznamené vady Dila ve |h(té stanovené touto Smlouvou.

Ugastnici této Smlouvy se dohodli, Ze faktury zngjici na Dil&i platby budou vystavovany
k rukam TDS za Objednatele. Objednatel si vyhrazuje pravo urcit prostfednictvim TDS
Objednatele nebo Opravnéné osoby za Objednatele zavazné &lenéni faktur, pfedevsim
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z hlediska financovani z rGznych zdroju a z hlediska uUcetnich pfredpisu pro zavedeni
majetku do evidence Objednatele, v ¢lenéni na investiéni a neinvesti¢ni ¢asti.

Dariové doklady - faktury Zhotovitele musi mit nalezitosti danového a ucetniho dokladu
dle acCinnych predpist, musi obsahovat pozadavek na zplsob provedeni platby,
bankovni spojeni, datum splatnosti 30 dnl ode dne jejich doru¢eni, musi formou a
obsahem odpovidat zakonu o uc€etnictvi v u€inném znéni a zakonu o dani z pfidané
hodnoty v U€inném znéni, a dale musi mit nalezitosti obchodni listiny podle § 435
obCanského zakoniku a musi byt oznaceny Cislem této Smlouvy, na jejimz zakladé bylo
pinéno. Dariové doklady — faktury odpovidajici Stavbé 1 musi dale obsahovat nadzev a
registracni Cislo Projektu OP VVV, uvedené v €l. |. odst. 4 této Smlouvy.

V pfipadé, Ze nebude mit jakakoliv faktura vystavena zhotovitelem vySe uvedené
nalezitosti, nebo bude obsahovat Udaje chybné & rozporné stouto Smlouvou, je
Objednatel opravnén takovou fakturu prostfednictvim TDS Zhotoviteli odeslat postou
zpét k pfepracovani, pficemz timto odeslanim se rusi doba splatnosti a Objednatel neni
v prodleni se zaplacenim pfislusné DilCi platby. Doba splatnosti pocne bézet nejdfive
dnem doruéeni nového fadné opraveného dariového dokladu Objednateli.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze Objednatel je opravnén zapocist vuci jakékoli
pohledavce Zhotovitele za Objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledavku za
Zhotovitelem, i nesplatnou. Pohledavky Objednatele a Zhotovitele se zapoc&tenim rusi ve
vysi, ve které se kryji, pficemz tyto ucinky nastanou k okamziku, kdy Objednatel doruci
prohlaseni o zapodteni Zhotoviteli.

Zaplaceni danovych dokladu - faktur vystavenych Zhotovitelem nepfedstavuje prevzeti
Dila nebo jeho &asti, ani prohlaseni o bezvadnosti dotéenych pinéni.

VI.
Bankovni zaruky

Zhotovitel je povinen nechat si vystavit od bankovniho Ustavu bankovni zaruku podle §
2029 a nasledujicich ob&anského zakoniku, v jejiz zaru€ni listiné bankovni ustav
prohlasi, Ze uspokoji Objednatele az do vySe 5 % ze souctu €asti ceny za Dilo podle ¢l.
IV. této Smlouvy odpovidajici Stavbé 1 a Stavbé 2, nesplni-li Zhotovitel jakékoliv své
zavazky podle této Smlouvy z vadného plnéni v&. povinnosti ze zaruky za jakost, a to
zaplacenim pfislusné Castky (dale jen ,bankovni zaruka za vady“). Zhotovitel je povinen
udrZzovat tuto bankovni zaruku po dobu ode dne oboustranného podpisu pfedavaciho
protokolu podle ¢l. Ill. odst. 10 této Smlouvy, odpovidajiciho Stavbé 1 a Stavbé 2, do
konce béhu zarucni doby podle ¢&l. XV. odst. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel je dale povinen nechat si vystavit od bankovniho Ustavu bankovni zéruku
podle § 2029 a néasledujicich ob&anského zakoniku, v jejiz zaruéni listiné bankovni Gstav
prohlasi, Ze uspokoji Objednatele az do vySe 5 % z €asti ceny za Dilo podle €l. IV. této
Smlouvy odpovidajici Stavbé 3, nesplni-li Zhotovitel jakékoliv své zavazky podle této
Smlouvy z vadného plnéni v&. povinnosti ze zaruky za jakost, a to zaplacenim pfislusné
Castky (dale jen ,bankovni zaruka za vady*). Zhotovitel je povinen udrzovat tuto bankovni
zaruku po dobu ode dne oboustranného podpisu pfedavaciho protokolu podle €&l. 1ll. odst.
10 této Smlouvy, odpovidajiciho Stavbé 3, do konce béhu zaru¢ni doby podle ¢&l. XVII.
odst. 1 této Smiouvy.

Zaruéni listiny bankovni zaruky za vady odpovidajici pfislusnym C¢astem Stavby se
Zhotovitel zavazuje prfedat Opravnéné osobé Objednatele nejpozdéji vzdy do 5 dnl od
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podpisu predavaciho protokolu podle ¢€l. Ill. odst. 10 této Smlouvy odpovidajici
pfislusnym Castem Stavby, ke kterym se pfislusné bankovni zaruky vztahuiji.

.V pfipadé porudeni jakékoliv povinnosti podle pfedchoziho odstavce je Objednatel

opravnén odstoupit od Smlouvy ve smyslu § 2001 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen sjednat bankovni zaruky podle tohoto ¢lanku u bankovniho Ustavu
tak, aby pfislusné zaruéni listiny odpovidaly svym obsahem ujednanim tohoto ¢lanku.
Bankovni zaruky musi umoziovat bezpodminecné Cerpani bankovni zaruky, tj. zejména
bez moznosti banky uplatnit jakékoliv namitky ve smyslu § 2034 odst. 1 ob&anského
zakoniku a bez nutnosti pfedchozi vyzvy véfitele dané dluznikovi ve smyslu § 2035 odst.
2, véty druhé obcanského zakoniku. V pfipadé, ze Zhotovitel pfeda Objednateli zarucni
listinu jakékoliv bankovni zaruky odporujici ujednanim tohoto odstavce, je Objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy ve smyslu § 2001 obCanského zakoniku.

. Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dnd po kazdém Cerpani jakékoliv bankovni

zaruky Objednateli dorucit novou bankovni zaruku spliujici podminky tohoto &lanku (tj.
pfislusnou zarucni listinu) ve shodném znéni a vySi jako méla Eerpana bankovni zaruka.
V pfipadé nesplnéni této povinnosti Zhotovitelem je Objednatel opravnén odstoupit od
této Smiouvy.

VII.
Stavenisté

. Stavenistém Stavby se pro ucely této Smlouvy rozumi Misto plnéni a prostory vyhrazené

pro zafizeni stavenidté v ZOV , popf. jejich Casti (dale jen ,Stavenisté®).

. TDS preda Zhotoviteli Stavenisté vrozsahu dle platnych DPS a ZOV pFedavacim

protokolem v Den zahajeni. Zhotovitel se zavazuje Stavenisté od Objednatele v Den
zahdjeni prevzit; Objednatel je opravnén pro poruseni této povinnosti odstoupit od této
Smlouvy. Prevzetim Stavenisté ziska Zhotovitel na dobu provadéni Dila a odstrafiovani
vad Dila v nezbytné nutné mife pfistup na Stavenis$té pro potfeby provadéni Dila a
odstranovani vad Dila.

. Zhotovitel a TDS vyhotovi a podepiSi datovany protokol o pfedani Stavenisté, ktery bude

obsahovat alespori nasledujici udaje:

a) grafické vymezeni Staveniste,

b) informace o umisténi napojovacich bodl médii (voda, el. energie, apod.) a méfidel
jejich odbéru na Stavenisti v€. udaju o stavu méfidel uréenych k méreni odbéru,

c) potvrzeni Zhotovitele o pfevzeti jednoho vyhotoveni vSech DPS v listinné podobé a
jednoho vyhotoveni v elektronické podobé.

d) dalsi relevantni udaje a podklady, uréené Objednatelem, popisujici stav Stavenisté
v dobé jeho pfedani Zhotoviteli, podminky jeho uzivani apod., jak bude urCeno
Objednatelem.

Protokol o pfedani Stavenisté je povinen zajistit Zhotovitel, a to na své naklady.

. Objednatel je opravnén jednostranné ménit rozsah Stavenisté, v némz bylo Stavenisté

pfedano Zhotoviteli v Den zahdjeni, a to v zavislosti na podminkach Prilohy &. 3 této
Smlouvy a v ndvaznosti na jiné stavebni prace probihajici v Misté pInéni a na nutnost
zajistit trvaly provoz Arealu a budovy €. 53, €. 54 a €. 47 v €astech nedotCenych Stavbou.
Objednatel Zhotovitele v pfipadé jakékoliv zmény rozsahu Stavenisté vyzve k dil€imu
vraceni prislusnych ¢&asti Stavenisté zpét Objednateli a/nebo k pfevzeti nové
vymezenych ¢asti Stavenisté Zhotovitelem, pfi€emz na naleZitosti pfedavacich protokold
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0 vraceni a/nebo prevzeti pfislusnych Casti Stavenisté se pfiméfené pouziji ujednani
tohoto ¢lanku.

5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnu od nabyti uc€innosti této Smlouvy predloZit
Opravnéné osobé Objednatele v elektronické i listinné podobé upfesnéni ZOV,
respektujici vSechny stanovené podminky a poZadavky Objednatele uvedené v DPS 1 v
¢asti ZOV a obsahujici zejména druh a umisténi zafizeni Stavenisté, zpusob oploceni,
organizaci vjezdl na Stavenisté a pFistupovych tras, zabezpeceni pohybu osob po Arealu
v dobé vystavby a dopravni znaceni po dobu vystavby. Zhotovitel bude aktualizaci ZOV
predkladat vzdy pfi zméné rozsahu Stavenist€ nebo zméné pomérl na Stavenisti
v terminu nejpozdéji vden vraceni a/ nebo prevzeti Casti Stavenisté ve smyslu
pfedchoziho odstavce.

6. Zhotovitel je povinen neprodlené po prevzeti Stavenisté oveéfit existenci a stav vSech
stavajicich inZzenyrskych siti uvedenych v protokolu o pfedani Stavenisté Ci zakreslenych
v koordinacni situaci vSech DPS.

7. Zhotovitel je povinen neprodlené po prevzeti Stavenisté oveérit stav Stavenisté s ohledem
na prekazky, které by mohly branit provadéni Dila. O zjisténych prekazkach je povinen
informovat TDS Objednatele.

8. Zhotovitel odpovida za bezvadny stav prostor Stavenisté nebo jeho aktualné uzivané
(pfedané) casti a za Skody ¢&i jiné Ujmy zde a v Aredlu vzniklé od okamzZiku
oboustranného podpisu protokolu o pfedani Stavenisté nebo jeho ¢asti az protokolarniho
vraceni Stavenisté nebo jeho &asti Objednateli. V pfipadé pInéni povinnosti podle této
Smlouvy Zhotovitelem na Stavenisti po dni Pfedani a pfevzeti Dila (napf. za ucelem
odstranovani vad Dila) ma Zhotovitel tuto odpovédnost aZz do okamZziku UpIného
ukonceni své €innosti na Stavenisti.

9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Stavenisté a uvést ho do plvodniho stavu pfipadné stavu
odpovidajiciho stavu Uplného dokonéeni pFislusné €asti Stavby vzdy nejpozdéji do péti
dnl ode dne predani a prevzeti pfislusné ¢asti Stavby. O vyklizeni Stavenisté a o jeho
uvedeni do stavu odpovidajiciho této Smlouvé bude Zhotovitelem a TDS sepsano
samostatné potvrzeni, vyhotovené a podepsané Zhotovitelem a TDS. V pfipadé pInéni
povinnosti podle této Smlouvy Zhotovitelem na Stavenisti po dni pfedani a prevzeti Dila,
je Zhotovitel povinen vyklidit Stavenisté do péti dnl po ukonéeni své c&innosti na
Stavenisti.

10. Zhotovitel bude pouzivat Stavenisté pouze k ucelim provadéni Dila podle této Smlouvy a
v souladu s DPS. Pro pfipad poruseni této povinnosti si smluvni strany ve smyslu § 2001
obc¢anského zakoniku ujednaly moznost Objednatele od této Smlouvy odstoupit.

11.Nezbytné provozni, skladovaci, socialni a vyrobni zafizeni Stavenisté si zfidi a bude
provozovat Zhotovitel na vlastni naklady na misté uréeném v ZOV jako prostory
vyhrazené pro zafizeni Stavenisté (dale jen ,vyhrazené ZS*). Stroje, zafizeni a material,
které jsou soucasti zafizeni Stavenisté, obstara Zhotovitel, je za né odpovédny a ten je
odstrani nejpozdéji ke dni vraceni Stavenisté nebo jeho Casti, pokud nejsou soucasti Dila
nebo nebude Objednatelem stanoveno jinak.

12.Zhotovitel je povinen ziskat na své naklady vSechna prava vstupu nebo vjezdu, potfebna
v souvislosti s pfistupem na Stavenisté, pokud jiZz nebyla ziskana.

13.Kazdy vstup ¢&i vjezd na pozemky sousedici se Stavenistém, v€etné zaboru vefejného
prostranstvi nebo prostranstvi Arealu, musi Zhotovitel v pfedstihu dohodnout s dot€éenym
vlastnikem ¢&i uzivatelem téchto pozemkl a o dohodé v pfedstihu informovat TDS.
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14.Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu Opravnéné osoby za Objednatele
opravnén pouzivat oploceni nebo jakoukoli jinou ¢ast Stavenisté k umistovani vyvésnich
reklamnich tabuli nebo je jinak pouzivat k reklamnim Gcelim.

15.Zhotovitel je povinen zajistit na vlastni naklady a podle DPS anebo PFilohy &. 3 této
Smlouvy oploceni Stavenisté, nebude-li v DPS anebo v Pfiloze €. 3 zplsob oploceni
stanoven dostate¢né, je Zhotovitel povinen oploceni provést dle pokynld TDS
Objednatele a neménit jej bez pfedchoziho pisemného souhlasu TDS.

16. Zhotovitel je povinen na své néklady zajistit ostrahu vyhrazeného ZS podle DPS anebo
Prilohy €. 3. Zhotovitel je povinen do svych opatfeni na ostrahu Stavenisté zaclenit
pozadavky nebo pokyny Opravnéné osoby za Objednatele (napf. vybaveni pracovniku
identifikacnimi kartami atd.).

17.Zhotovitel je povinen na zakladé zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni
pozdéjSich predpisl, zajistit pozarni asistencni hlidku na pozarné nebezpecénych pracich
v rozsahu daném uvedenym pravnim pfedpisem.

18. Zhotovitel je povinen kazdy den po skonéeni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje
dals$i sména, zajistit, aby Stavenisté nebo jeho c¢asti byly ponechany ve stavu
neohrozujicim bezpelnost a nehrozicim vznikem Skody.

19. Zhotovitel zajisti denni vedeni evidence pfitomnych osob na Stavenisti a tuto evidenci na
vyzvu neprodlené predlozi TDS.

20.Elektricka energie pro potfeby provadéni Dila bude odebirana z odbérného mista na
Stavenisti, ve vlastnictvi Objednatele, ur€eného Objednatelem pfi pfedani Stavenisté
Zhotoviteli. Cena elektrické energie bude stanovena podle ceny primarnich dodavatel(
médii Objednatele a bude Objednatelem pFeuctovana a Zhotovitelem placena podle
mnozstvi skuteCné odebrané elektrické energie, které bude zjiSténo podruznym méfeni

v v v

s tim, Ze instalaci podruznych méri¢a je povinen zabezpecit na viastni naklad Zhotovitel.

21.Voda pro potfeby provadéni Dila bude odebirana z odbérného mista na Stavenisti, ve
vlastnictvi Objednatele, uréeného Objednatelem pfi pfedani Stavenisté Zhotoviteli.
Zhotovitel zajisti vSechny prace a dodavky, které budou potifeba, jakoz i pfipadnou
ochranu rozvodu pfed zamrznutim v zimnim obdobi. VeSkerou vodu spotfebovanou na
Stavenisti hradi Zhotovitel, v€etné nakladu na odvod odpadnich vod, pfi€emz cena vody
bude stanovena podle ceny primarnich dodavateld médii Objednatele a bude
Objednatelem pFeuctovana a Zhotovitelem placena podle mnozstvi skute¢né odebranych
médii, které bude zjisténo méfenim pomoci méfi€u ve vlastnictvi Objednatele, popf.
v pfipadé, Ze by v ur€ité Casti Stavenisté nebyl Zadny méfi¢ ve vlastnictvi Objednatele, je
instalaci potfebnych podruznych méfi¢l povinen zabezpecit na vliastni naklad Zhotovitel.

22.VeSkeré privody médii (elektrické energie, vody), instalace, pfisluSenstvi atd. musi byt
instalovany, udrzovany a provozovany podle pfisluSnych platnych pravnich predpisa.
Odpovédnost za pInéni povinnosti podle pfedchozi véty, za niz nenese odpovédnost
dodavatel médii, a naklady s tim spojené, nese Zhotovitel. Spotieba energii bude
odecitana v mési¢nich intervalech a zapisovana do stavebniho deniku. Vyuétovani
spotfeby bude provedeno za pfisludny kalendafni rok k jeho poslednimu dni, popf. ke dni
prfedani posledni ¢asti Stavby v pfipadé, Ze ktomuto prfedani dojde pfed koncem
kalendarniho roku, ve kterém dojde k pfedani posledni ¢asti Stavby. Zhotovitel je povinen
zajistit takové osvétleni pracovist na Stavenisti, jez je nezbytné k tomu, aby prace mohly
byt provadény bezpecné a kvalitné a v souladu s u€innymi pfedpisy BOZP.
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23.V pripadé vypadku dodavky elektrické energie je Zhotovitel povinen v potfebném rozsahu
pouZzit na své néklady vilastniho mobilniho generéatoru.

24. Zhotovitel je povinen zfidit kancelare, Satny a socialni zafizeni pro své zaméstnance, v¢.
zaméstnancl poddodavatelt v odpovidajicim mnozZstvi, minimalné v mnoZstvi, které
vyZzaduji pravni pfedpisy. Objekty slouzici jako doCasné zafizeni Stavenisté Zhotovitele
pro kancelare, Satny, skladisté €i socialni zafizeni budou funkéné i esteticky vyhovujici
ucelu, pro ktery budou slouzit.

25.Zhotovitel nesmi vyuzit plochy, ur€ené k umisténi zafizeni Stavenisté v DPS anebo
v Pfiloze €. 3, jako odkladové plochy pro nepotfebny nebo odpadovy material Zhotovitele.

26.V pripadé, ze Objednatel obstaral nékteré objekty zafizeni Stavenisté (napf. kancelare,
skladky, komunikace atd.) a Zhotovitel je bude uZivat, je Zhotovitel povinen hradit
vesSkeré naklady na jejich provoz a udrzbu.

27.Zhotovitel je povinen kdykoli umoznit Objednateli a jeho opravnénym Zastupcum pfistup
na Stavenisté.

28.Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli ode Dne zahajeni umistit na viditelném misté
u vstupu na Stavenisté Stitky o povoleni Stavby a dalSi potfebné informace z hlediska
bezpec€nosti Stavby odsouhlasené koordinatorem BOZP a ponechat je tam az do Pfedani
a prevzeti posledni Casti Stavby; popf. oznacit Stavbu jinym vhodnym zplUsobem s
uvedenim udajl ze Stitku.

29. Zhotovitel rovnéz vhodné na viditelném misté Staveni$§té umisti informacéni velkoploSnou
tabuli s Gdaji o Stavbé, stavebnikovi, Zhotoviteli, TDS a koordinatorovi BOZP. Navrh
grafického provedeni tabule musi Zhotovitel pFedlozit Objednateli k odsouhlaseni
nejpozdéji v Den zahajeni. Technické provedeni vy$e uvedenych oznaleni musi byt
takové, aby jeho informacni vlastnosti zGstaly zachovany po celou dobu realizace Stavby.

30.Zhotovitel je povinen umoznit pFistup na Staveni§té jinym smluvnim partnerim
Objednatele, poskytujicim plnéni na Stavenisti, nebo na sousedicich nemovitostech,
pficemz tato povinnost vznika ve vztahu k subjektim oznamenym Opravnénou osobou
za Objednatele nebo TDS. Zhotovitel je povinen zdrzet se Cinnosti branicich fadnému
pInéni jejich smluvnich povinnosti k Objednateli a koordinovat svou ¢innost podle této
Smlouvy s jejich Cinnosti.

31.Zhotovitel bere na védomi, Ze Stavenis$té se nachazi v zaplavovém Uzemi stoleté vody
feky Moravy a bude dodrzovat veSkera pfisluSna nezbytna opatieni, ktera s timto faktem
souvisi tak, aby nedosSlo ke splavovani materiald, nebylo zabranéno odtoku vody pfi
povodni atp. Za timto ucCelem Zhotovitel zpracuje povodnovy plan, projedna jej
s prislusnym dotéenym organem a pfeda jej do 10ti pracovnich dni ode Dne zahajeni
Objednateli.

32.Parkovani Zhotovitele a jeho poddodavateld v souvislosti s provadénim Dila je mozné
pouze v prostoru vyhrazeného ZS a na vyhrazenych parkovacich stanich v Aredlu
specifikovanych Objednatelem v protokolu o pFfedani Stavenisté. Tato vyhrazena
parkovaci stani v Aredlu vSak nebude Zhotovitel moci uzZivat v dobé realizace
inZenyrskych siti jinym zhotovitelem v daném misté. Jiné parkovani vozidel Zhotovitele Ci
poddodavatell v Arealu neni Zhotovitel opravnén umoznit.

33.Kazdy den po ukonéeni €innosti Zhotovitele na Stavenisti je Zhotovitel povinen odstavit
stavebni stroje a vozidla vZdy pouze ve vyhrazeném ZS .
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VIII.
Prava a povinnosti

. Objednatel je za podminek stanovenych touto Smlouvu povinen zaplatit Zhotoviteli cenu

za Dilo, jak je sjednano v ¢l. IV. a V. této Smlouvy.

. Objednatel je povinen poskytnou Zhotoviteli soudinnost potfebnou k provadéni Dila.

V pfipadech, kdy bude pfi provadéni Dila nutna soucinnost Objednatele, oznami
Zhotovitel této TDS tuto potfebu v dostateCném predstihu s ohledem na povahu
pozadované soucinnosti, nejméné vSak vzdy 5 pracovnich dnl pfedem. Zhotovitel neni
v pfipadé marného uplynuti Ihity pro poskytnuti soucinnosti ze strany Objednatele
opravnén zajistit si nahradni plnéni soucinnosti Objednatele ani odstoupit od této
Smlouvy ve smyslu § 2591 ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel je pfi provadéni Dila, zejm. ohledné zpusobu provadéni Dila vazan prikazy

Objednatele €inénymi prostfednictvim Opravnéné osoby Objednatele a TDS.

. Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci,

kterou mu Objednatel k provedeni Dila pfedal, nebo pfikazu, ktery mu Objednatel dal. To
neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potfebné péce. Prekazi-li
nevhodna véc nebo pfikaz v fadném provadéni Dila, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu
prerusi az do vymény véci nebo zmény pfikazu; trva-li Objednatel na provadéni Dila s
pouzitim pfedané véci nebo podle daného pfikazu, ma Zhotovitel pravo poZadovat, aby
tak Objednatel ucinil v pisemné formé. 8§ 2594 odst. 3 a § 2959 ob&anského zakoniku se
nepouziji.

. Objednatel je opravnén zejména prostfednictvim své Opravnéné osoby a TDS

kontrolovat provadéni jakékoliv ¢asti Dila, uvadét sva stanoviska do stavebniho deniku a
ma pfistup na vSechna pracovisté Zhotovitele, kde je jakakoliv ¢ast Dila zhotovovana a
kde jsou uskladnény materialy a stavebni dily uréené k provadéni Dila. Tyto a dalsi
povéfené osoby Objednatele jsou opravnény vstupovat na Stavenisté, ucCastnit se
kontrolni ¢innosti, kontrolovat zakryvané prace, uc€astnit se ovéfovani dokoncovani
odpovidajicich praci v ramci provadéni Dila a pfedani Dila, kontrolovat odstrariovani vad
Dila a nedostatkll jeho provadéni, kontrolovat vraceni a vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti.
O zjisténych nedostatcich jsou Opravnéna osoba Objednatele a TDS opravnéni Cinit
zapisy do stavebniho deniku.

. Zhotovitel je povinen provést Dilo v€as a fadné, v souladu s obecné zavaznymi a

uginnymi pravnimi predpisy Ceské republiky a pfisludnymi technickymi normami,
v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele u€inénymi prostfednictvim Opravnéné
osoby Objednatele nebo TDS, pokud neni pro jednotlivy pfipad v této Smlouvé sjednano
jinak.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila respektovat DPS, zavazné pravni predpisy a

dalSi dokumentace na zakladé této Smiouvy.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se podrobné seznamil se vSemi podklady predanymi

Objednatelem v souvislosti s provadénim Dila a prohlaSuje, Ze jsou spravné a Uplné a ze
mu pro fadné a v€asné provedeni Dila postacuji a Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k provadéni a zhotoveni Dila a Ze disponuje sam i s
poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provadéni a
zhotoveni Dila nezbytné.
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9. Dojde-li pfi provadéni Dila nebo v souvislosti s nim k nepfedvidanym nalezim kulturné
cennych predmétl, detaild Stavby nebo chranénych ¢&asti prirody anebo k
archeologickym nalezim, je Zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez stavebnimu
Ufadu a organu statni pamatkové péce nebo organu ochrany pfirody a zaroven ucinit
opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo znifen, a prace v misté
nalezu prerusit, a to v rozsahu stanoveném podminkami stavebniho ufadu ve smyslu §
176 odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

10.Objednatel provede pasportizaci pfilehlych objektl, Stavenisté a pfilehlého okoli za
uCelem dokumentace skute¢ného stavu pfed zahajenim Dila a preda Zhotoviteli
nejpozdéji v Den zahajeni tuto Uplnou pasportizaci v elektronické podobé.

11.Zhotovitel je povinen zabezpedit Stavenisté a provadét Dilo takovym zpusobem, aby
nedochazelo ke Skodam na majetku Objednatele a tfetich osob. V pfipadé, ze dojde ke
vzniku Skody na majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen tyto Skody do 48 hodin po
jejich vzniku na své néklady Objednateli odstranit, nebude-li mezi smluvnimi stranami
pisemné dohodnuto jinak.

12.Zhotovitel bere na védomi, ze Areal Objednatele, kde je Misto plnéni, je verfejné
pFistupny a po celou dobu provadéni Stavby nebude provoz Arealu pferuSen. Omezen
muZze byt pouze dle podminek v Pfiloze €. 3 této Smlouvy. V Zaddném objektu v Arealu
nebude preruSen provoz, s vyjimkou pfizemni Casti (1. NP) budovy &. 47, ktera je
soucasti Stavenisté. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila zajistit pfistup do 2. NP a
vyS8Sich pater budovy €. 47 a dale do budovy & 53 a do budovy €. 54, v souladu
s pozadavky Prilohy & 3 a DPS tak, aby provoz téchto pater a budovy nebyl nikdy
prerusen, pokud nebude Opravnénou osobou Objednatele stanoveno jinak, zejm.
v zapisu z kontrolniho dne, zaslanym emailem Zhotoviteli, pisemnym sdélenim
Zhotoviteli, popf. odsouhlasenim v realizaCnim harmonogramu ve smyslu ¢l. IX. odst. 2.
této Smlouvy.

13.Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni jakychkoliv praci pfi provadéni Stavby
zasahujicich do provozu Arealu nebo jakékoliv budovy, zejména pak pfi provadéni
zemnich praci, inZzenyrskych siti, dopravni infrastruktury apod. projednat vzdy pfedem
postup praci s TDS nejpozdéji 10 dni pfed zahajenim planovanych praci, a to i v pfipadé,
Ze prace budou provadény v souladu s DPS, ZOV anebo Pfilohou €. 3 a realizanim
harmonogramem vystavby podle ¢l. 1X. bod 2. této Smlouvy. Zhotovitel musi pfijmout
opatfeni, kterd provoz Arealu Objednatele umozni v souladu s podminkami této Smlouvy.

14.Zhotovitel bere na védomi a je povinen, napf. prostfednictvim Opravnéné osoby
Objednatele nebo TDS, koordinovat harmonogram vystavby a postup provadéni Dila dle
této Smlouvy s témito stavbami, realizovanymi v ¢asovém a prostorovém soubéhu se
Stavbou: ,Dostavba a stavebni Upravy objektu €. 52, ,Rekonstrukce arealovych
komunikaci v&. technické infrastruktury — I. etapa“ vCetné jejiho budouciho rozsifeni,
.otavebni Upravy a pfistavba budovy &. 53, skleniku a budovy energocentra®, ,UP
Slechtitell — teplovod pro budovu &. 47“ popt. dal$imi stavbami, které budou Zhotoviteli
Opravnénou osobou Objednatele oznaceny.

15.TDS preda Zhotoviteli v Den zahajeni bod zakladni geodetické sité pro provadéni vSech
naslednych vytyCovacich a zaméfovacich praci. Zhotovitel je povinen ovéfit zaméfeni
tohoto bodu a o vysledcich tohoto zaméreni bez zbyte€ného odkladu informovat TDS.
Zhotovitel je povinen provadét nebo zajistit provedeni vSech potfebnych vytyCovacich a
zaméfovacich praci pfed zahajenim praci vramci provadéni Dila a v prabéhu jejich
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provadéni tak, aby zaijistil bezpe&né a spravné provadéni Dila a dale provadét vytyCovaci
a zamérovaci prace vzdy na zakladé pokynu Opravnéné osoby Objednatele.

16.Zhotovitel se zavazuje predkladat Objednateli prostfednictvim TDS 1x za kalendarni
mésic mésicni zpravu, a to vzdy v 1. kontrolnim dnu v kalendainim mésici v elektronické
podobé spole¢né se sadou fotografii postupu praci a s daty, ze kterych bude ziejmy
postup praci uskuteénénych Zhotovitelem v pfedchozim kalendafnim mésici.

17.Dodrzovani udinnych pravnich predpist nebo technickych norem ¢&eskych nebo

ekvivalentnich podle zemé puvodu materialu, vyrobku a technického vybaveni nebo

zarizeni

1.

material, vyrobky a technické vybaveni pouZité v ramci provadéni Stavby musi
vyhovovat uc€innym &eskym pravnim pfedpisim a technickym normam nebo
ekvivalentnim normam podle zemé puvodu materidlu, vyrobku a technického
vybaveni v souladu s pravnim fadem Ceské republiky. Tam, kde je to pfedpisy
vyzadovano, je Zhotovitel povinen dolozit prohlaseni o shodé.

Zhotovitel nesmi v pribéhu provadéni Dila podle této Smlouvy pouzit zadny
nevhodny a zdravi Skodlivy materidl nebo Vyrobky, jejichz nevhodnost je ke dni
pouZiti znama. PoruSeni této povinnosti bude povaZzovano za podstatné
poruSeni této Smlouvy.

VSechny prace na Dile budou provedeny podle pfislusnych norem. V pfipadech,
kdy tyto normy maji niz8i pozadavky neZ specifikace uvedené v dokumentaci
tvorici PFilohu 1 této Smlouvy, plati specifikace uvedené v této Prfiloze 1.

18. Materialy, Vyrobky, Technické vybaveni

1.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouzit pouze takové materialy, vyrobky
a technické vybaveni, o nichz informace potfebné k objednani a pouziti ziskal
pouze z této Smlouvy, popisli a udaji tak, jak budou predany nebo schvaleny
Objednatelem a podle postupu prace. V pfipadech, kdy Zhotovitel pfi provadéni
Dila pouzil material, vyrobek nebo technické vybaveni objednané bez ohledu na
podminky této Smlouvy, nemuze uplathovat Zadné naroky na nahradu nakladd v
této souvislosti vzniklych. VeSkeré materidly a stavebni dily pouZzité pfi
zhotovovani Dila musi byt nové, nerepasované a musi odpovidat veSkerym
technickym normam a pravnim predpisim uéinnym v CR. Tuto skute&nost
dolozi Zhotovitel pFisluSnymi doklady. Bez pisemného souhlasu Objednatele
nesmi byt pouZity jiné materialy, stavebni materialy i technologie, které by byly
vrozporu s jakoukoliv DPS. SoucCasné je Zhotovitel povinen zdrzet se pfi
realizaci Dila podle této Smlouvy pouziti jakéhokoliv materiélu, stavebniho dilu
nebo technologie, o kterych je na zakladé pravnich pFedpisi a norem pro
ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prostfedi v dobé jeho
uziti znamo, Ze jsou zdravi Skodlivé

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pouZit pouze materialy, vyrobky a
technické vybaveni nezatizené pravy tfetich osob stim, Ze tyto musi byt
atestované pro pouziti v CR a tato skutednost musi byt prokazana piedloZzenim
pfislusného odpovidajiciho dokumentu TDS Objednatele.

Zhotovitel je povinen skladovat vSechny materialy, vyrobky, technické vybaveni
a zafizeni dodané na Stavenisté tak, aby nedoSlo k jejich ztraté, odcizeni,
podkozeni nebo zni¢eni a je povinen respektovat technické podminky vyrobce,
jsou-li vyrobcem stanoveny.
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19. Vzorky
1.

Popisy technologii a pracovnich postupu pouzité Zhotovitelem musi byt
pFistupné na Stavenisti po celou dobu provadéni Dila az do pfedani a prevzeti
Dila.

Pokud nebudou materialy, vyrobky nebo technické vybaveni a jejich standard
provedeni uplné specifikovany v Pfiloze €. 1 této Smlouvy, musi byt tyto v
kazdém pfipadé:
a) vhodné pro ucely smluvnich praci tak, jak je stanoveno v této Smlouvé
nebo jak ze Smlouvy vyplyva a
b) v souladu s ovéfenou stavebni praxi a pfisluSnymi normami, u€innymi
v dobé provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli prostfednictvim TDS ke schvéleni
vzorky material a veSkerych pohledovych prvkl, zejména co se tyCe barev a
povrchovych Gprav, dale vyrobkl a zafizeni, vyrobk( plnicich funkci stavby,
technického vybaveni (dale jen ,vzorky"), které si Objednatel vyZzada. Pokud tak
neucini, je toto povazovano za podstatné poruSeni Smlouvy. Pro odsouhlaseni
vybranych vzorkd je Objednatel opravnén vyzadovat i vyrobni a dilenskou
dokumentaci, technické a katalogové listy, detailni kladeCské vykresy dlazeb
nebo vzorovou pokladku pfimo na stavbé tak, aby byly prokazany vlastnosti a
funkce materialli, vyrobkUl, zafizeni a technického vybaven pozZadované touto
Smlouvou.

Zhotovitel je povinen predkladat vSechny vzorky spolec¢né se Zadosti o souhlas
nejméné 20 dnu pfed planovanym pouzitim pfislusnych materialt, vyrobkd nebo
technického vybaveni nebo zafizeni, aby TDS mél dostatek ¢asu na
pfezkoumani a schvaleni vzorku. Vzorky je za Objednatele opravnén
odsouhlasit TDS.

Pokud TDS s odlvodnénim neschvali pouziti materiall, vyrobkd nebo
technického vybaveni nebo zafizeni, je Zhotovitel povinen ve Ihité stanovené
TDS navrhnout jiny material, vyrobek, &i technické vybaveni nebo zafizeni,
odpovidajici Smlouvé a zavaznym pravnim pfedpisum ke schvaleni. Zhotovitel
neni opravnén pouzivat materialy, vyrobky a technické vybaveni nebo zafizeni,
dokud Objednatel neschvali vySe popsanym zplsobem jejich pfisluSny vzorek.

Zhotovitel je povinen uchovavat pisemné zaznamy o schvalenych vzorcich a
datech schvéleni. Zaznam bude obsahovat nazev, popis, obchodni znacku,
vyrobce, datum pfedlozeni a odsouhlaseni, podpis obou Osob opravnénych
jednat ve vécech realizace Smlouvy a TDS a datum. Radné aktualizovanou
kopii tohoto zaznamu bude Zhotovitel pravidelné poskytovat TDS.
Zkontrolované vzorky, u nichZ si Objednatel vyslovné vymini jejich uloZeni po
celou dobu provadéni Dila, bude Zhotovitel uchovavat na Stavenisti na
vhodném uzamknutém misté tak, aby mohly byt kdykoliv pouZity pro ucely
porovnavani v priibéhu provadéni Dila.

TDS Objednatele je opravnén odebrat kdykoliv vzorky jakychkoli materiald,
uréenych k pouziti ke zhotoveni Dila nebo materialll zabudovanych ve Stavbé, a
nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich vlastnosti nebyly dostate¢né
dolozeny prisluSnymi doklady, certifikaty, protokoly, zkouSkami, apod. Vysledky
testdl vSech materialdl zhodnoti a odsouhlasi za Objednatele TDS Objednatele.
Veskeré naklady spojené s provedenim testd, véetné dopravy materiald
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k testovani nebo analyz pfipadné i s uvedenim konstrukci do puvodniho stavu,
budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednateli uhrazeny. TDS
Objednatele si mize vyzadat analyzu nebo testy Zelezobetonu a muze zadat
dukaz rezistence urcitych ¢asti nebo prvku Stavby.

TDS Objednatele se vyjadfi k pfedlozenym vzorkim dle této Smlouvy vzdy
nejpozdéji do 10 kalendarnich dnl ode dne jejich prokazatelného obdrzeni,
pfiCemz po marném uplynuti této lhaty je Zhotovitel opravnén predlozeny vzorek
pouzit i bez souhlasu TDS Objednatele.

20.Docasné konstrukce a vybaveni

1.

Pokud neni sjednano jinak, je povinnosti Zhotovitele zajistit na vlastni naklady
vesSkeré docCasné konstrukce, mechanismy a nafadi, které jsou nezbytné
k fadnému provadéni Dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze
kvalitni a pro dany ucel ur€ena zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam,
kde je to pfedepsano, rovnéz doloZit pfislusné atesty a dokumentaci.

Zhotovitel je povinen zajistit na své naklady rovnéz veskeré doCasné konstrukce
a material, potfebny z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (hrazeni,
zakryti otvorq, zabradli, vystrazné cedule, oploceni, zavory apod.).

Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstranéni
v8ech dodasnych konstrukci. Uplna vykresova dokumentace a vypodty
vztahujici se k témto konstrukcim musi byt pfedlozeny TDS Objednatele
minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v Projektové dokumentaci pro provadéni Stavby).

21.Vykladka, premistovani a doprava materialu, Technického vybaveni a VyrobkU

1.

Zhotovitel na StaveniSti odpovida za vykladku, pFfemistovani a dopravu
veSkerého materialu, technického vybaveni a vyrobku, pouzitych v souvislosti s
provadénim Dila. Zhotovitel je povinen tyto ukony provadét tak, aby
nedochéazelo k omezovani vykonu vlastnického prava Objednatele k jakymkoliv
nemovitostem, jejichz je vyluénym vlastnikem nebo uzivatelem.

V8echny zvedaci prostfedky, které bude Zhotovitel pouzivat, musi byt navrzeny
tak, aby pracovaly pfimo z podlahy nebo terénu a musi byt u¢inéna takova
opatfeni, aby zatizeni bylo rovhomérné rozlozeno a nebyly posSkozovany hotové
povrchy stavebnich praci a inzenyrské sité.

22.0dstranéni materialu

1.

Nestanovi-li Pfiloha €. 1 této Smlouvy jinak, nesmi Zhotovitel bez pfedchoziho
pokynu ¢&i pisemného souhlasu Objednatele odstranovat ze Stavenis§té zadny
vyuzitelny material a zafizeni (napf. pisek, Stérk, Stérkopisek, zeminu,
zafizovaci dlazbu, zafizovaci pfedméty, svitidla nebo jiny pouzitelny material),
ktery se nachazi na Stavenisti nebo ve vykopech. VeSkery tento material je
majetkem Objednatele. Kovovy odpad (pfipadné i jiny vyuzitelny kusovy
material) bude Zhotovitel shromazdovat dle pokynd Objednatele do
pfistavenych kontejnerll, zajiStovanych Objednatelem, ostatni vyuZitelny
material (napf. dlazbu, ornici, zeminu atp.) potom na misté urené
Objednatelem v ramci Arealu.

23.Dopravni predpisy
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Zhotovitel musi dodrzovat vSechny relevantni ucinné pravni pfedpisy souvisejici
s pouzivanim dopravnich prostfedkl, parkovanim, pfistupem na Stavenisté a
dopravnimi trasami.

Zhotovitel je povinen na vefejnych i nevefejnych arealovych komunikacich
zajistit potfebné znacky a tabulky. Na vnitrostaveniStnich komunikacich
Zhotovitel zajisti jejich bezpecné Sifky, podchodné vySky a potfebné vystrazné
znacky, prfechody, svodidla apod.

Zhotovitel je v souvislosti s dopravnimi pfedpisy odpovédny za ziskani vSech
povoleni a zaplaceni vSech poplatkl s tim spojenych potfebnych pro provadéni
Dila.

Zhotovitel nebude svou mechanizaci nebo dopravnimi prostfedky piekazet
provozu na vefejnych i nevefejnych arealovych komunikacich nad miru
nezbytnou a Objednatelem povolenou.

24.Udrzba komunikaci

1.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim stavebnich praci projednat s
Objednatelem podminky uzivani komunikaci v Aredlu pfi provadéni Dila.
Zhotovitel je povinen chranit a udrzovat komunikace dotéené provadénim Dila a
v souladu s pfipadnymi pozadavky TDS odstrafiovat na nich Skody zplsobené
provadénim Dila. VSechny Skody, které budou zpusobeny pfi provadéni praci
Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastni ndklady. Zhotovitel
rovnéz uhradi vSechny dalSi pfipadné naklady, zejména sankce, nahradu Skody
nebo poplatky z tohoto vyplyvajici.

Zhotovitel je povinen provést v8echna opatfeni k tomu, aby zabranil
znecistovani komunikaci blatem a jinymi necistotami ze Stavenisté, zajisti myti
kol vozidel pfi vyjezdu ze Stavenisté a provede okamzité takova opatfeni, aby
pfipadné znecisténi vzniklé bez pfijeti téchto opatfeni nebo pfes tato opatfeni,
bylo neprodlené odstranéno. Pokud takové opatfeni nebude okamzité ucinéno,
muze Objednatel zajistit Uklid na naklad Zhotovitele. Naklady takového uklidu
predstavuji splatnou pohledavku Objednatele za Zhotovitelem.

25. Odstraniovani odpadu a udrzovani poradku pfi provadéni Dila

1.

Zhotovitel je povinen udrzovat pfi provadéni Dila na Stavenisti i v jeho okoli
pofadek. Zhotovitel je povinen provadét pribézné, nejméné vsak jednou dennég,
uklid Stavenisté.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat veSkery pfebyteCny stavebni
material a odpad, ktery se nahromadi béhem provadéni praci Zhotovitele.
Odpad je Zhotovitel povinen ftfidit a ukladat do kontejnerd umisténych ve
vyhrazeném prostoru pro zafizeni Stavenisté ve smyslu ZOVi. Odvoz kontejnert
zajiStuje na své naklady Zhotovitel, v€éetné nakladky, dopravy a poplatkli za
ulozeni a likvidaci nebezpeéného odpadu.

Objednatel je opravnén zajistit uklid Stavenisté vcetné odvozu odpadu
v pfipadé, Ze Zhotovitel neprovedl uklid podle odst. pododstavce 1 tohoto
odstavce po dobu del$i nez 5 dnu, poté, co Zhotovitele o svém zaméru Ctyficet
osm hodin pfedem informoval, vyzval jej k napravé a Zhotovitel uklid neproved|
vtéto l|haté. Naklady takového uklidu predstavuji splatnou pohledavku
Objednatele za Zhotovitelem.
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4.  Zhotovitel je povinen nakladat s jakymkoli odpadem, v¢€. podminek skladovani, v
souladu s uc€innymi pravnimi predpisy; o této skuteCnosti predlozi TDS
Objednatele relevantni doklady.

5. Na Stavenisti neni povoleno spalovani jakychkoli odpadu.
26.Hluénost

1. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu se ZOV zavedeni vSech opatfeni k
omezeni hluénosti zplisobené jeho ¢innosti na Stavenisti, ktera jsou regulovana
prislusnym ucinnym pravnim pfedpisem nebo spravnim rozhodnutim tak, aby
byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno
dokumentaci pro stavebni Fizeni, Stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim
spravniho nebo jiného organu nebo obecné zavaznym u€innym pravnim
predpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni €&innosti Zhotovitele pfi
provadéni Dila kdekoli za hranici Stavenisté prekroCit nejvy$Si pripustnou
ekvivalentni hladinu hluku:

- od 6 do 7hod a od 21 do 22 hod. 60 dB/A/L
- od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L
- 0d 22 do 6 hod. 45 dB/A/L

V pfipadé pozadavku TDS objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo
soudniho Ffizeni je Zhotovitel povinen provést na své naklady kontrolni méfeni
hlu€nosti na Stavenisti.

27.Znecisténi spodnich vod

1. Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen provést v8echna potfebna opatfeni
k zajisténi ucinné ochrany v8ech pramentl, podzemnich tokd, drenazi apod. na
Stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim Dila prfed znecisténim,
zakalenim nebo erozi.

28.Nepfiznivé pocasi

1. Zhotovitel je povinen chranit Dilo, materialy, vyrobky, technické vybaveni a
zafizeni Stavenisté prfed poskozenim vlivem pocasi a vyuzit vSech pfiméfenych
a schvalenych prostfedkl k tomu, aby zabranil zpozdéni provadéni Dila v
dasledku vlivi poéasi. Skody zplisobené na Dile vlivem poéasi odstrani
Zhotovitel na své naklady.

2. Zhotovitel je povinen sledovat pfedpoved povétrnostnich podminek, které
mohou nastat na Stavenisti podle pfedpovédi Ceského hydrometeorologického
Ustavu.

3. Zhotovitel je povinen proveést takova opatieni, kterd umozni pokraCovat v
provadéni Dila i za nepfiznivého pocasi tak, aby nedoslo k odklonu od
schvaleného Harmonogramu vystavby.

29.0chrana Dila pfed poskozenim, ochrana majetku Objednatele a majetku jinych
smluvnich partnerti Objednatele

1. Ochrana Dila ve smyslu pouzivaném v této Smlouvé znamena pozadavek na
Zhotovitele chranit na své naklady provadéné Dilo a kteroukoli jeho ¢ast (v€etné
materialu, vyrobk( a technického vybaveni) ode Dne zahgjeni az do okamziku
podepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila. Druh i rozsah pouziti ochrannych
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prostfedk musi byt dostateény k tomu, aby chranil Dilo v kazdé fazi
dokoné&enosti pfed poskozenim nebo zni¢enim, a to i s ohledem na povahu
praci soub&zné provadénych pfimymi dodavateli Objednatele a jinych staveb v
Aredlu.

2. Zhotovitel bude udrzovat v nalezitém stavu, upravovat a pfizplsobovat
ochranné prostfedky tak, aby dostate¢né chranily material, vyrobky a technické
vybaveni uréené k provadéni Dila po dobu, kdy se nachazeji mimo Stavenisté,
béhem nakladky, pfepravy a vykladky na Stavenisti, bé&hem docasného
skladovani na Stavenisti, provadéni stavebnich praci, montaze a instalace az do
doby podepsani Protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.

3.  Zhotovitel je povinen uvédomit TDS Objednatele o jakémkoli poskozeni nebo
zniceni do€asnych nebo trvalych konstrukci, a to ihned poté, co toto poskozeni
nebo zni€eni nastalo, a oznamit rovnéz vSechny znamé informace, nutné
k zjisténi priciny a k zajisténi napravy.

4.  Zhotovitel je povinen na své naklady veSkeré ochranné prostiedky odstranit
k datu podepsani Prfedavaci protokolu kazdé ¢&asti Stavby, pokud TDS
Objednatele nevyda v této souvislosti jiny pokyn.

5. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny prostfedek bude poskozen, odstranén bez
souhlasu TDS Objednatele nebo se ukaze byt nedostateCnym, je Zhotovitel
povinen takovy ochranny prostfedek opravit, nahradit nebo potfebnym
zpusobem doplnit.

6. Zhotovitel je povinen vyzadat si od TDS Objednatele souhlas pfed tim, nez
odstrani jakykoli ochranny prostfedek.

7. Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostfedkd zajistit
ddkladné ocisténi Dila.

8.  Zhotovitel je povinen provadét prace tak, aby pfi nich nedo$lo ke S8kodam na
majetku Objednatele (v€. majetku jinych dodavateld Objednatele) , na majetku

smluvnich partnerd Objednatele poskytujicich plnéni na Stavenisti nebo na
sousedicich nemovitostech.

30.Zhotovitel je povinen zajistit nejpozdéji deset (10) pracovnich dnll pfed Zhotovitelem
oznamenym predanim a pfevzeti prislusné Casti Stavby fadné predvedeni vSech funkci
Dila a zaskoleni obsluhy. V dostate¢ném pfedstihu, minimalné vSak ve Ih(té patnacti (15)
pracovnich dnt pfed terminem pfislusného Skoleni, oznami Objednateli terminy, ke
kterym ma Objednatel zajistit své provozni zaméstnance, a jejich poZadovanou
kvalifikaci.

31.Zhotovitel je povinen zajistit nad provadénim svych praci pfi provadéni Dila fadny dozor
a umérné rozsahu svych praci udrzovat na stavbé prislusny pocet fidicich zaméstnancu,
kvalifikovanych pro fizeni téchto praci a vybavenych pfislusnymi pravomocemi.

32.Zhotovitel je povinen spolupracovat s Objednatelem a s povéfenymi zastupci
Objednatele a zucasthovat se vSech pravidelnych i mimoradnych kontrolnich dnl a
koordinacnich porad a zaveéry téchto kontrolnich dni a porad respektovat. Zhotovitel je
povinen zajistit uast povéreného zastupce Zhotovitele a rovnéz Ucast poddodavatelu,
pokud bude TDS Objednatele vyZadovana.

33.Zhotovitel je povinen Objednateli, pfip. povéfenym zastupcim Objednatele, véas a fadné
prfedavat podklady, vysvétleni, informace a dalSi dokumenty, které na ném budou
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vyzadovany v souvislosti s provadénim Dila. Objednatel, pfip. povéfeni zastupci
Objednatele, mohou v pfipadé predani dokumentu v listinné podobé pozadovat i pfedani
v elektronické podobé (v editovatelné i needitovatelné verzi).

34.V pripadech, kdy to vyZzaduje obecné zavazny Ucinny pravni pfedpis, pfislusné spravni
organy nebo jiné statni organy, je Zhotovitel povinen v poZzadovaném rozsahu tyto
subjekty informovat a zajistit provadéni kontroly praci témito organy v souladu s
pFisluSnymi a€innymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen informovat TDS o vSech
rozhodnutich pfijatych spravnimi organy nebo jinymi subjekty, pokud by tato rozhodnuti
jakymkoli zplsobem ovliviiovala provadéni Dila a TDS nebo Objednatel neobdrzeli
rozhodnuti pfimo.

35. Zhotovitel je povinen pfi dodavkach materialu, vyrobkl a technického zafizeni a vybaveni
postupovat tak, aby Objednateli nevznikla jakakoli jina povinnost nez povinnost vyslovné
stanovena touto Smlouvou; Smluvni strany povinnost podle tohoto Odstavce specifikuji
zejména na pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav
duSevniho vlastnictvi.

IX.
Harmonogram vystavby a Realizaéni harmonogram

1. Harmonogram vystavby

1.1. Harmonogramem vystavby se pro Ucely této Smlouvy rozumi ¢asovy plan provadéni
Stavby, ve kterém jsou vyznaCeny vSechny postupové terminy zahajeni a
dokonc¢eni jednotlivych Cinnosti vztahujicich se k realizaci jednotlivych €asti Stavby,
terminy dodavek, terminy zkousek, terminy zprovoznéni ¢asti Stavby a technickych
zafizeni v rezimu pred€asného uzivani ¢asti Stavby dle § 123 stavebniho zakona,
terminy vydani kolaudacnich souhlast / rozhodnuti téch ¢&asti Stavby, kde je
kolaudacni souhlas / rozhodnuti nutny dle 8 119 a nasl. stavebniho zakona a dalSi
terminy jinych dulezitych cinnosti a nezbytnych uUkonl pro podstatné i Uplné
dokonc&eni vSech Casti Stavby v terminech podle této Smlouvy, a to vie oddélené
pro jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a provozni soubory vSech jednotlivych
Casti Stavby (dale jen ,Harmonogram vystavby“). Harmonogram vystavby musi
respektovat smluvni podminky a dil€i terminy pozadované Objednatelem v PFiloze
€. 3 této Smlouvy s ohledem na zachovani nepfetrzitého provozu Aredlu a pfistupu
do 2. NP a vySSich pater budovy €. 47 a na koordinaci Stavby s dalSimi zhotoviteli
stavebnich praci v Aredlu. Nastaveni harmonogramu musi byt takové, aby byla
prokazana realnost Zhotovitelem navrzeného postupu vystavby, pfi dodrzeni dil€ich
termint stanovenych Objednatelem, a aby bylo mozné proces vystavby disledné
sledovat a kontrolovat. Harmonogram vystavby bude zpracovan nejméné po
dvoutydennich ¢asovych usecich.

1.2. Zhotovitel je povinen vytvofit Harmonogram vystavby ve vhodném
pocitaovém programu, napf. MS Project nebo v jiném obdobném pocitatovém
programu.

1.3. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnl od dne nabyti ucinnosti této
Smlouvy predlozit TDS v elektronické i listinné podobé Harmonogram vystavby
zpracovany v souladu s touto Smlouvou.

1.4. TDS navrh Harmonogramu vystavby, pfedlozeny podle odst. 1.3. tohoto ¢lanku,
schvali nebo jej Zhotoviteli vrati k zapracovani pfipominek a zmén, a to vzdy do péti
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pracovnich dnu. Zhotovitel je povinen nasledné zapracovat do tfi pracovnich dnl do
predlozeného Harmonogramu vystavby veskeré pfipominky a doplnéni Objednatele
tak, aby kone¢né a znéni Harmonogramu vystavby bylo Objednatelem
schvalenénejpozdéji do 30 dnl od nabyti Ucinnosti této Smlouvy. V pfipadé, ze
Zhotovitel nesplini tuto lhatu, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy.

2. Realiza¢ni harmonogram

2.1

2.2.

2.3.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila pribézné, nejméné jednou (1x) za mésic, a
to vzdy v 1. kontrolnim dnu v kalendafnim mésici, prfedavat Realizacni
harmonogram, ktery rozpracovava podrobnéji pro pfislusné obdobi schvaleny
Harmonogram vystavby, podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku Smlouvy (dale
jen ,aktualni Realiza¢ni harmonogram®). Aktualni Realizani harmonogram je
Zhotovitel povinen zpracovavat ve stejném programu jako Harmonogram vystavby
pro jednotlivé Casti Stavby samostatné a predavat jej TDS v jednom vyhotoveni
v listinné podobé a vjednom vyhotoveni v elektronické podob&. TDS muize
Zhotoviteli udélit pokyn, aby na vlastni naklady kdykoliv aktualizoval Realizaéni
harmonogram dle jeho pokynu a poté mu jej pfedlozil ke schvéaleni. Pokud nebude
TDS souhlasit s Realizanim harmonogramem pfipravenym Zhotovitelem, vrati jej
spoleéné s pfipominkami Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen upravit navrh
Realizaéniho harmonogramu dle pfipominek TDS a predloZit jej k opétovnému
schvalovani ve I[h(té stanovené TDS. V pfipadé opakovaného nedodrzeni
povinnosti Zhotovitele predlozit aktualni Realizaéni harmonogram je Objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen v aktualnim Realizacnim harmonogramu reflektovat stav
plnéni Harmonogramu vystavby a viditelné vyznacovat postup provadéni Dila ve
vztahu k dokon&enosti jednotlivych ¢innosti a dodavek pro jednotlivé stavebni a
inZenyrské objekty. Aktualni Realizatni harmonogram musi byt Zhotovitelem
zpracovan tak, aby jeho jednotlivé faze a postupové terminy korespondovaly
s Harmonogramem vystavby a aby harmonogram umozfioval ovéfeni funk&nich
souvislosti a posouzeni splnéni pozadavkl kladenych Zhotoviteli na Dilo v této
Smlouvé a dale tak, aby z néj byla zfejma stadia dokoncenosti jednotlivych innosti
a dodéavek.

Kazdy aktualni Realizaéni harmonogram musi vZdy obsahovat alespof nasledujici
Udaje:

a) clenéni Stavby po jejich jednotlivych Eastech a dale jednotlivé dilCi terminy
ve smyslu Pfilohy ¢. 3 podle jednotlivych cinnosti, v€. podstatného a
upIného dokonceni jednotlivych ¢asti Stavby,

b) terminy zahdjeni a dokoneni dulezitych <c&innosti délenych podle
jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl, oddélené pro specialni
profese,

c) terminy dodavek a zprovoznéni dulezitych technickych zafizeni a
provoznich souboru,

d) terminy predkladani vzorkG material(, vyrobk( a zafizeni a vyrobni
dokumentace podle této Smlouvy.

3. Detailni harmonogramy speciélnich praci

V pfipadé potfeby nebo na vyzadani TDS Zhotovitel zpracuje detailni kratkodoby
harmonogram specialnich praci nebo detailni kratkodoby harmonogram konkrétnich
praci ve vazbé na aktualni Realizacni harmonogram.
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. Schvalenim Harmonogramu vystavby a aktualniho Realizaéniho harmonogramu se tyto

stavaji pro Zhotovitele zavaznymi. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila postupovat
v souladu s Harmonogramem vystavby a aktualnim Realizaénim harmonogramem na
prislusné obdobi. V pfipadé opakovaného nedodrzeni jednotlivych postupovych termina,
stanovenych v Harmonogramu vystavby a aktualnim Realizacnim harmonogramu, ze
strany Zhotovitele, je Objednatel opravnén odstoupit od této Smlouvy. Opakovanym
nedodrzenim téchto jednotlivych postupovych termind se rozumi nesplnéni konkrétniho
postupového terminu, stanoveného v Harmonogramu vystavby nebo v aktudlnim
Realiza¢nim harmonogramu, a to ani po uplynuti Ihaty uvedené ve vyzvé TDS, ktera
muze byt u€inéna formou zapisu do Stavebniho deniku nebo v ramci kontrolniho dne
nebo v listinné podobé zaslané prostfednim drzitele poStovni licence na adresu
Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy.

X.
Kontrola provadéni Dila

Kontrolnim a zkuSebnim planem se pro ucely této Smlouvy rozumi program fizeni jakosti
Stavby, tj. zejména kvality pouzitych materialld, dodanych vyrobkd a technického a
technologického vybaveni a provedenych stavebnich praci, ktery je Zhotovitel povinen
zpracovat a predlozit dle tohoto ¢lanku (dale jen ,Kontrolni a zkuSebni plan“ nebo ,KZP").

. Zhotovitel pfedlozi ve Ihaté do 10 pracovnich dnl od nabyti u¢innosti této Smlouvy TDS

ke schvaleni navrh Kontrolniho a zkuSebniho planu s obsahem uvedenym v tomto &lanku
Smlouvy.

. TDS kazdy navrh Kontrolniho a zkuSebniho planu schvali nebo jej Zhotoviteli vréati

k zapracovani pfipominek a zmén. Pfipominky a zmény TDS je Zhotovitel povinen do
kazdého Kontrolniho a zkuSebniho planu zapracovat do péti pracovnich dnl od jejich
doruceni Zhotoviteli a kazdy plan nasledné znovu pfedlozit TDS ke schvaleni tak, aby
kone¢né znéni KZP bylo Objednatelem schvaleno nejpozdéji do 30 dnu od nabyti
uCinnosti této Smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni tuto |hatu, je Objednatel
opravnén odstoupit od této Smlouvy.

Kontrolni a zkuSebni plan musi byt zpracovan pro jednotlivé ¢asti Stavby samostatné a
musi obsahovat alespon nasleduijici:

a) jméno osoby odpovédné u Zhotovitele za uplatnéni systému fizeni jakosti;

b) zplsob archivace a |lhaty vymezené pro archivaci dokumentl tykajicich se praci
Zhotovitele;

c) soupis, popis a terminy kontrol, kontrolnich méfeni a zkousSek, které budou
uskutecnény v pribéhu provadéni Stavby;

d) metodiku zjisStovani a feSeni odchylek nebo nesouladu se standardy nebo
odsouhlasenymi specifikacemi, parametry, které budou kontrolovany, pfijatelné
hodnoty takovych odchylek a pozadavky na mnoZzstvi kontrol;

e) kalibrace a ovéfovani vSech méficich zafizeni pouzivanych na Stavenisti;

f) zpusob kontroly a potvrzeni jakosti dodavanych vyrobkd, materialt a technického a
technologického vybavent;

g) pocet, dobu a zaznamenavani kontrol jakosti a zkousek, které budou provadény na
Stavenisti a

h) systém zajisténi testovani provedeni a jakosti vdech prvku Stavby.
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Zhotovitel predlozi Objednateli sou¢asné s KZP pro jednotlivé ¢asti Stavby i samostatné
vzory dokumentu (formulafl) pouzitelné pro KZP vSech ¢asti Stavby (protokoly o
provedenych méfenich, zkouskach atd.).

5. Zhotovitel je povinen prabézné vyhodnocovat dodrzovani kazdého Kontrolniho a
zkuSebniho planu a na zakladé tohoto vyhodnoceni provést jejich aktualizace; minimalné
jednou mésicné zpracuje Zhotovitel zpravu o vyhodnoceni kazdého Kontrolniho a
zkuSebniho planu a jejich aktualizaci, kterou prfeda jako soucast pravidelné mésicni
zpravy o prubéhu praci na Stavbé ve smyslu €l. VIII. odst. 16 této Smlouvy. Po dosazeni
Uplného dokon&eni vSech ¢&asti Stavby je Zhotovitel povinen provést konecné
vyhodnoceni splnéni kazdého Kontrolniho a zkuSebniho planu a doloZit kompletni
zaznamy o provedenych meéfenich, zkouskach apod., v¢€. v8ech certifikatd, prdkazd o
shodé, atestll a jinych dokladl, prokazujicich jakost a Uplnost provedeni vSech Casti
Stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje vysledek kazdého kontrolniho méfeni a/nebo zkousky provedené
v pribéhu provadéni Stavby zaslat do 3 pracovnich dnu od uskutec¢néni pfislusného
kontrolniho méfeni a/nebo zkousky emailovou zpravou na emailovou adresu TDS
uvedenou v zahlavi Smlouvy.

7. Zhotovitel nesmi zahajit Zadnou z Cinnosti provadénych na zakladé kazdého Kontrolniho
a zkuSebniho planu do doby, nez bude tento plan schvaleny TDS ve smyslu odst. 3
tohoto ¢lanku Smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, Ze udaje uvedené v kazdém
Kontrolnim a zkuSebnim planu a fizeni jakosti jsou v souladu s projektovanymi parametry
a touto Smlouvou.

8. Zhotovitel Objednateli poskytne veskeré pfistroje, asistenci, dokumenty, informace,
pracovni silu a dal$i polozky nutné pro uskutecnéni zkousek podle kazdého Kontrolniho
a zkuSebniho planu zpracovaného ve smyslu odst. 2 tohoto ¢lanku.

9. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit TDS konani kazdé zkou$ky nejpozdéji 3 pracovni
dny pfedchazejici dni konani zkousky, a to zaslanim emailové zpravy emailovou adresu
TDS uvedenou v zahlavi této Smlouvy, popF. téZ zapisem do stavebniho deniku Stavby.
TDS Objednatele je opravnén termin konani zkousky pisemnym pokynem Zhotoviteli
zménit, maximalné o 3 pracovni dny. Neuc¢ast TDS Objednatele na fadné oznamené
zkousSce nezabranuje jejimu uskutecnéni. Nepozve-li Zhotovitel TDS ke kontrole jej vCas
nebo pozve-li jej ke konani kontroly ve zfejmé& nevhodné dob&, umozni Objednateli
dodate¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojené. Nedostavi-li se Objednatel ke
kontrole, na niz byl fadné pozvan nebo jez se méla konat podle ujednaného Casového
rozvrhu &i pozvanky, mize Zhotovitel pokraCovat v provadéni Dila.

10.TDS Objednatele je opravnén pozadovat provedeni dodatec¢nych nebo dalSich zkouSek
nebo ovéfeni kvality v pfipadé, Zze vzniknou pochybnosti o kvalité praci, nebo pouzitych
materiald, vyrobkd nebo technického nebo technologického vybaveni v ramci provadéni
Stavby. Naklady na tyto zkouSky hradi Zhotovitel.

11.Zhotovitel je po odstranéni vad zjisténych pfi zkouskach povinen provést za podminek
stanovenych touto Smlouvou nové zkousky.

12.Zhotovitel je povinen vyzvat TDS Objednatele ke kontrole praci, které maji byt v dalSim
postupu provadéni Stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Takova vyzva musi byt
uc¢inéna nejpozdéji tfi pracovni dny pfedem, a to na emailovou adresu TDS uvedenou
v zéhlavi této Smlouvy, popf. téZ zapisem ve stavebnim deniku Stavby.. Ke kontrole
zakryvanych praci predlozi Zhotovitel veskeré vysledky o provedenych zkouskach,
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jakosti pouzitych materialll, certifikaty, atesty a prohlaseni o shodé. Pokud se TDS
Objednatele bez pfedchozi omluvy nedostavi ke kontrole (o této skute€nosti je Zhotovitel
povinen informovat TDS nejpozdéji dvanact (12) hodin po terminu kontroly), a to ani v
nahradnim terminu, ktery bude rovnéz zapsan ve Stavebnim deniku a nebude krat$i nez
dvacet Ctyfi (24) hodin po fadném terminu kontroly, je Zhotovitel opravnén takové
konstrukce zakryt. Zhotovitel vSak neni zbaven odpovédnosti za pfipadné vady takovych
zakrytych konstrukci. Bude-li Objednatel poZadovat dodate¢né odkryti a néaslednou
kontrolou se zjisti, Ze zakryté konstrukce vykazuji vady provadéni, ponese naklady
odkryti a opétovného zakryti Zhotovitel. V opaéném pfipadé hradi naklady spojené s
odkrytim Objednatel. V pfipadé, ze Zhotovitel nevyzve TDS Objednatele ke kontrole
zakryvanych praci, €i kontrolu neumozni, nese naklady dodateéného odkryti Zhotovitel
v kazdém pfipadé.

13.Soulad provadéni Dila skazdym Kontrolnim a zkuSebnim planem nevyluuje
odpovédnost Zhotovitele podle této Smlouvy, zejména odpovédnost za vady Dila.

XI.
Z&stupci Objednatele

1. Opravnéna osoba za Objednatele a TDS Objednatele uvedeni v zahlavi této Smlouvy v
ramci svych opravnéni podle této Smlouvy jsou opravnéni kontrolovat provadéni Dila a
davat Zhotoviteli pfikazy ohledné jakékoli €innosti Zhotovitele souvisejici s provadénim
Dila. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele zavazné a je povinen se jimi Fidit.

2. Opravnéna osoba Objednatele a TDS Objednatele v ramci svého opravnéni podle této
Smlouvy jsou opravnéni oznamit Zhotoviteli bez zbyte¢ného prodleni zapisem do
stavebniho deniku Stavby nebo zapisem z kontrolniho dne zaslanym emailovou zpravou
kazdé poruSeni povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy a kazdou vadu provadéni Dila.

3. Pro vylou€eni pochybnosti se stanovi, Zze neni-li v této Smlouvé vyslovné stanoveno
jinak, nema Opravnéna osoba nebo jind Objednatelem povéfena osoba opravnéni ménit
Smlouvu nebo zprostit Zhotovitele jakékoli jeho smluvni povinnosti, zavazkl nebo
odpoveédnosti vyplyvajicich ze Smlouvy.

4. TDS bude pravidelné svolavat pracovni, koordinaéni a jiné porady tykajici se Stavby,
pravidelné a mimofadné kontrolni dny, potfebné k fizeni a koordinaci provadéni Dila a
bude provadét a distribuovat zaznamy z téchto porad a kontrolnich dnu, nerozhodne-li se
Opravnéna osoba Objednatele v konkrétnim pfipadé jinak. TDS rovnéz vede kontrolni
dny, nerozhodne-li se Objednatel jinak.

5. Autorsky dozor pro Stavbu 1 a Stavbu 2, tj. povinnosti podle § 152 stavebniho zakona a
podle pfislusné smlouvy o dilo na zpracovani projektovych dokumentaci pro Stavbu 1 a
Stavbu 2, uzaviené s Objednatelem, vykonava generalni projektant spole¢nost INTAR
a.s.

6. Autorsky dohled pro Stavbu 1 a Stavbu 2, tj. dohled nad dodrZzovani povinnosti podle §
11 autorského zakona pfi provadéni Dila, vykonava Ing. arch. Jan Mlécka, Ph.D. jako
poddodavatel spole¢nosti INTAR a.s. a autor architektonického navrhu Stavby 1, Stavby
2 a zékladniho navrhu jejich interiéru. Generalni projektant a Ing. arch. Jan MIécka, Ph.D.
jsou opravnéni Cinit zaznamy do stavebniho deniku Stavby, nejsou opravnéni udélovat
Zhotoviteli pokyny k provadéni Dila bez schvaleni Opravnénou osobou nebo TDS.
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7. Autorsky dozor pro Stavbu 3, tj. povinnosti podle § 152 stavebniho zékona a podle

pFislusné smlouvy o dilo na zpracovani projektové dokumentace pro Stavbu 3, uzaviené
s Objednatelem, vykonava spole¢nost ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Tato spolecnost
je opravnéna Cinit zaznamy do stavebniho deniku Stavby, neni opravnéna udélovat
Zhotoviteli pokyny k provadéni Dila bez schvaleni Opravnénou osobou nebo TDS.
Autorsky dohled pro Stavbu 3, tj. dohled nad dodrZovani povinnosti podle § 11
autorského zakona pfi provadéni Dila, vykonava Ing. arch. Jaroslav Stépan jako autor
architektonického navrhu Stavby 3

. TDS ma v ramci opravnéni ve smyslu této Smlouvy pravo kontrolovat provadéni Dila

z hlediska pInéni smluvnich povinnosti podle této Smlouvy a pravnich predpisl, zejm. ve
vztahu k pozadované kvalité a ocenénému Soupisu praci sleduje zpusob, postup a
kvalitu provadéni Stavby, soulad s projektovymi dokumentacemi uvedenymi v této
Smlouvé a individualnimi spravnimi akty podminujicimi provadéni Stavby, pulsobi
k odstranéni zavad pfi provadéni Stavby a sleduje fadné vedeni stavebniho deniku, to
vSe vramci prav a povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy a sjednanych pro TDS
v jednotlivych ujednanich této Smlouvy. TDS dale kontroluje pInéni povinnosti Zhotovitele
ve vztahu ke Stavenisti, provadéni praci pfi provadéni Stavby tak, aby nedochazelo
k naruSovani provozu Aredlu a predevsSim budov &. 47, 53 a 54 v Arealu, koordinuje
¢innost Zhotovitele podle této Smlouvy s provadénim ostatnich stavebnich praci v Areélu
a udéluje Zhotoviteli v tomto rdmci pokyny.

Koordinator BOZP znamena osobu, ktera sama nebo prostfednictvim odborné zpusobilé
osoby ¢&i osob provadi koordinaci bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na Stavenisti ve
smyslu zak. &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu,
a to na zakladé smlouvy o vykonu c&innosti koordinatora BOZP pfi realizaci Stavby,
uzaviené mezi Koordindtorem BOZP a Objednatelem. Koordinator BOZP ma v ramci
opravnéni ve smyslu této Smlouvy pravo kontrolovat provadéni Dila a davat Zhotoviteli
instrukce ohledné jakékoli ¢innosti Zhotovitele souvisejici s provadénim Dila, to vSech ve
vécech tykajicich se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pfi provadéni Dila podle zak.
¢. 309/2006 Sb. Tyto pokyny jsou pro Zhotovitele zavazné a je povinen se jimi fidit.

XII.
Dokumentace Stavby

1. Vyrobni dokumentace

1.1. Vyrobni dokumentaci se rozumi podrobna vyrobni nebo dilenskd dokumentace
specifickych konstrukci a prvkd Stavby a jejich detailt, nezbytnych ke zhotoveni
Stavby, zejm. v oblasti zamecnickych, truhlaiskych, hlinikovych, kamennych,
klempifskych prvku a prvkl stinici techniky, pfi€emz tato vyrobni dokumentace bude
zpracovana s pouzitim konkrétnich stavebnich vyrobkd a materiald pouzitych
Zhotovitelem pro provedeni Stavby v navaznosti na jejich vymezeni v pfislusné
DPS, to vSe s ohledem na technickou normou pozadované vlastnosti na pusobeni
téchto ucelenych oblasti Stavby, plnicich pFisluSnou technickou (napf. tepelné-
izolacni, hydroizolacni, akustickou, stavebné-konstrukéni) nebo estetickou funkci.
Vyrobni dokumentace bude obsahovat takovou miru podrobnosti, aby zfetelné
postihla vS§echny dulezité upfesnujici parametry ¢asti Stavby ve vazbé na konkrétni
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1.2.

1.3.

1.4.

pouZité stavebni materialy a stavebni vyrobky, jak se zfetelem k pozadovanému
odsouhlaseni takového koncového upfesnéni technického feSeni Objednatelem, tak
rovnéz k dostateCnému specifikovani provadéni atypickych stavebnich prvkl a dilct
z povahy technologické. Vyrobni dokumentace upfesni zejména Clenéni stavebnich
prvki po jednotlivych vyrobnich dilech a specifikuje montazni podminky na
vzajemné zabudovani prvkl jak mezi sebou, tak mezi zkompletovanym prvkem a
stavbou jako koncovym osazovacim mistem. Vyrobni dokumentace musi
specifikovat pfipadné servisni naroky prvku.

Zhotovitel je povinen zpracovat vyrobni dokumentaci a pfedkladat ji ve smyslu
nésledujiciho pododst. 1.3. tohoto odstavce v ucelenych souborech odpovidajicich
minimalné jednotlivym SO, PS nebo ucelenému profesnimu celku.

Zhotovitel je povinen kdykoliv, kdy tak bude stanovovat pfislusna DPS nebo vzdy k
zadosti TDS predlozit TDS vyrobni dokumentaci vztahujici se k pfislusné konstrukci
¢i prvku Stavby, a to vzdy nejpozdéji ve Ihaté 15 dni pfed zapocetim stavebni prace
na konstrukci €i prvku, kterych se vyrobni dokumentace tyka, nebo ve lhuté
stanovené TDS v jeho zadosti, pfi¢emz zZadost o predlozeni vyrobni dokumentace
TDS bude vzZdy zachycena v zapisu z kontrolniho dne, zaslanym emailem
Zhotoviteli, pisemnym sdélenim Zhotoviteli nebo odsouhlasenim v realizanim
harmonogramu ve smyslu ¢l. IX. odst. 2. této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zdrZet se zapocCeti stavebnich praci tykajicich se pfislusné
konstrukce ¢i prvku Stavby bez predchoziho predlozeni pfislusné vyrobni
dokumentace TDS a jejiho odsouhlaseni ze strany TDS.

2. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni Stavby

2.1.

2.2.

2.3.

Zhotovitel zpracuje a pfeda TDS ke kontrole a schvéleni DSPS pro kazdou &ast
Stavby samostatné sou€asné s vyzvou k predani pfislusné Casti Stavby ve smyslu
¢l. XIV. odst. 1 této Smlouvy, a to vZdy v jednom vytisku a v elektronické podobég,
pficemz DSPS kazdé Casti Stavby bude podrobné dokumentovat prace Zhotovitele
pfi provadéni Dila. V DSPS budou uvedeny vSechny za Objednatele schvélené a
Zhotovitelem provedené zmény Stavby. Kazda DSPS musi byt v souladu se stavem
odpovidajicim uplnému dokonceni pfislusné €asti Stavby. Ze strany TDS kazdou
odsouhlasenou DSPS Zhotovitel pfeda Objednateli v pfipadé kazdé Casti Stavby ve
dvou vyhotovenich a v elektronické podobé v editovatelné i needitovatelné formé
vzdy nejpozdéji kterminu Uplného dokon&eni kazdé prislusné ¢&asti Stavby,
ujednanému v ¢l. lll. této Smiouvy.

Zadna DSPS nesmi byt provedena v mensim méFitku a mensi podrobnosti nez
pFisluSna Projektova dokumentace pro provadéni stavby tykajici se prislusné casti
Stavby; v pfipadech, kdy skute€¢né provedeni €asti Stavby bude odchylné od
Projektové dokumentace Stavby pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro
projektovou dokumentaci Stavby pro stavebni povoleni. Kazda DSPS bude
vychézet z geodetického zaméreni skute€ného provedeni relevantnich stavebnich a
inzenyrskych objekt.

Kazda DSPS bude tvofit spolu s privodni dokumentaci strukturovany soubor
dokumentl ve smyslu odst. 3 tohoto ¢lanku. Format odevzdané DSPS musi umoznit
jednoduché vyhledavani zakladnich parametrd Stavby (délkové a plo$né vyméry,
orientace v typech uzitych materiall v€. provazané editovatelnosti i vykresového
prostoru, tabulek a vykresovych legend) a sou€asné musi umoznit i ovéfeni a
pfipadnou editaci maximalniho mnoZstvi technicky zobrazenych informaci, zejména
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2.4,

hlavni rozmérové charakteristiky stavby, pozice a specifikace vedeni a kfizeni
vnitfni technické infrastruktury v€. ochrannych pasem, spadt, specifikaci napojeni a
ukonceni, apod. Tyto informace mohou byt podany jak formou dopliikovych
axonometrickych zkresleni provedenych ve 2D pohledech, tak jako 3D prvky. V
kazdém pfipadé musi provedeni v editovatelném formatu umoznit prehlednou praci
s jednotlivymi, adekvatné strukturovanymi daty (barvy, tloustky, vrstvy/hladiny/félie).

Zhotovitel je povinen zpracovat kazdou DSPS tak, aby byla po obsahové a formalini
strance v souladu s vyhlagkou Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu. Zhotovitel odpovida za
spravnost a Uplnost kazdé DSPS.

3. Pravodni dokumentace

3.1.

3.2.

3.3.

Privodni dokumentace je strukturovany soubor dokumentl vztahujicich se ke
kazdé predavané Casti Stavby a ve své formé obsahuje jak dokladovou €ast, tak
Casti vykresové, textové a ilustracni (dale jen ,Privodni dokumentace®). Zhotovitel
zpracuje a preda TDS Pruvodni dokumentaci samostatné ve dvou vytiscich pro
kazdou cCast Stavby v listinné podobé a 1 x v elektronické editovatelné a
needitovatelné podobé na zaznamovém médiu CD/DVD, pfi¢emz kazda Pravodni
dokumentace bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu Dila, zejména
technického vybaveni a technologického vybaveni kazdé pfislusné ¢asti Stavby, a
to vZzdy nejpozdéji 10 kalendarnich dni pfed terminem uplného dokonceni kazdé
pfislusné Casti Stavby, ujednanym v &l. lll. této Smlouvy.

Kazda Pravodni dokumentace a DSPS odpovidajici kazdé pfislusné ¢asti Stavby
spolu musi tvofit uzivatelsky vstficny a pfehledné strukturovany soubor
editovatelnych a needitovatelnych dokumentu, zkompletovany na vzajemné odkazy
jako interaktivni, provazany manual na uzivani stavby mezi sebou
synchronizovanych dokument(, které pfipadné umozni Objednateli dalSi praci
se Stavbou a jejimi naroky po dobu jeji pfedpokladané Zzivotnosti. DalSi praci se
Stavbou se rozumi pfipadné nahrady dozilych prvkd Stavby, drobna rozSifeni a
Upravy Stavby, nahrady prvkd PSV a prvka technického a technologického zafizeni.
Pro tyto ucCely musi byt editovatelné verze DSPS a Pruvodni dokumentace
zpracovany tak, aby umoznily jednoduché vytvoreni tzv. slepych vykresa, praci s
pfipadnym dalSim zanaSenim poznamek a zakreslovanim pozadavkl na zmény
dokoncené Stavby.

Privodni dokumentace kazdé casti Stavby bude obsahovat zejména, nikoli v3ak

pouze, nasledujici polozky:

a) obsah;

b) kopie vSech kolaudacnich souhlas(i / rozhodnuti pro pfisluSsné prfedavané casti
Stavby a relevantnich spravnich rozhodnuti;

c) Seznam jednotlivych dokumentll a technickych vykresl obsazenych v
relevantni DSPS, v&. uzité vyrobni dokumentace;

d) schématické vykresy s umisténim hlavnich €asti zafizeni a technologického
vybaveni v&. axonometrickych /3D zobrazeni a zakladnim zobrazenim po
jednotlivych podlazich budovy (napf. hlavni rozvody siti, hlavni rozvadéce,
hlavni uzavéry médii, umisténi hasicich pfistrojli, apod.);

e) zakladni pokyny pro uZivatele, obsahujici zejména popis béznych udrzbovych
postupl pro kazdou Cast Stavby, v¢. siti/ instalaci /technické a technologického
vybaveni, v€etné v3ech Casti zafizeni a vybaveni, popis provozu vSech siti
/zafizeni /technického a technologického vybaveni, navod k fadnému uzivani a
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3.4.

pravidelném servisu, apod. v€. dokladl o proSkoleni provoznich zaméstnanct
uréenych Objednatelem;

f) seznam vyrobcl, dodavatell, poddodavatelskych montaznich spolec¢nosti,
obchodnich firem atd. pro v8echny polozky materialt, vyrobkd a technického
vybaveni s odkazem na Cislo v polozkovém vykazu vymér (po jednotlivych
profesich);

g) seznam prvku a technickych zafizeni se zaru¢ni dobou odliSnou od kompletni
zaruky za jakost podle této Smlouvy vE&. kopie zaru€nich listd;

h) provozni fady zafizeni nebo provozu, u nichz to bude vyzadovano pro vydani
kolaudacnich souhlast / rozhodnuti;

i) kopie vSech dokladll, které byly predlozeny Hasi¢skému zachrannému sboru
Olomouckého kraje, Krajské hygienické stanici a dal§im dotéenym organdm pro
vydani zavaznych stanovisek ke kolaudaénim souhlasiim / rozhodnutim;

J) pozarni dokumentaci Stavby, obsahujici v souhlasu s vyhl. €. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci o zaclenéni budovy do pozarniho nebezpedi, stanoveni
podminek a organizace zabezpec€eni pozarni ochrany, dokumentaci zdolavani
pozarl a evakuacni plany, pfi¢emz tato ¢ast privodni dokumentace musi byt
pfedana Objednateli i v elektronické podobé;

k) seznam doporu¢enych nahradnich dilU;

[) kopie vSech dokladu o provedeni zkouSek, nastaveni a zaregulovani, systémd,
Udaje a vysledky ze zkousek a provéfovani praci, kopie reviznich zprav, apod.

Zhotovitel sou¢asné s Privodni dokumentaci kazdé ¢asti Stavby prfeda Objednateli
k rukam TDS dvé sady vSech klich a dalSiho vybaveni potfebného k provozu
zarizeni/technického a technologického vybaveni pfi€emz struktura generalniho
klice bude pfed zadanim do vyroby Objednatelem odsouhlasena v ramci vzorkovani
a dalSich podpurnych procesU vystavby.

4. Licence

4.1.

4.2.

4.3.

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této Smlouvy nevyhradni opravnéni uzit
jakékoli pInéni majici povahu autorského dila nebo jiného pfedmétu dusSevniho
vlastnictvi, K némuz se zavazal podle této Smlouvy a které je nebo bude chranéno
pravem duSevniho vlastnictvi, v neomezeném rozsahu a ke vS§em zplUsobim uziti
uvedenym v ustanoveni § 12 zakona ¢&. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisl ¢&i v pfisluSnych ustanoveni jinych pravnich
predpisU upravujicich pravni ochranu pfedmétl prumyslového vlastnictvi. Toto
opravnéni rovnéz zahrnuje opravnéni takovy pfedmét ochrany zpracovat, ménit a
upravovat. V pfipadé, Ze jakakoliv ¢ast pInéni podle této Smlouvy bude mit povahu
pocitacového programu, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli jeho zdrojovy
kod v terminu uplného dokond&eni prislusné ¢asti Stavby podle €l. 1l1. této Smlouvy.

Zhotovitel udéluje Objednateli souhlas poskytnout udélena prava formou
podlicenéni Smlouvy tfetim osobam.

Objednatel neni povinen licenci udélenou v pfedchozich odstavcich vyuZit.

XII.
Zmény

1. V pfipadé zmén Stavby provadénych v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,Zmény“), je Zhotovitel
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povinen predlozit Opravnéné osobé za Objednatele a TDS posouzeni Zmény ve formatu
uréeném Objednatelem (dale jen jako ,Technicky list zmény“) spoleéné s navrhem
ocenéni Zmény a v8emi dalSimi podklady potfebnymi pro posouzeni potfeby a dopadu
navrhované Zmeény pro kazdou ¢ast Stavby samostatné. V pfipadé, ze Opravnéné osoba
za Objednatele nebo TDS shleda predloZzené dokumenty jako nedostateCné pro
posouzeni, je Zhotovitel povinen doplnit podklady do péti pracovnich dnl od pisemné
vyzvy Opravnénou osobou za Objednatele, a to v pozadovaném rozsahu.

. Jakakoliv Zména tykajici se specifikace Stavby podle této Smlouvy, ceny za Dilo nebo

termin0 jejiho provedeni je odsouhlasena podpisem Technického listu zmény Osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace této Smlouvy za Zhotovitele a Opravnénou
osobou za Objednatele a uzavienim pfislusného dodatku, kterym bude pfisluSna Zména
této Smlouvy, odpovidajici pfislusné zméné Stavby, sjednana, a tato Zména Stavby
zaCne byt provadéna nejdfive dnem uvefejnénim tohoto dodatku v registru smluv podle
zakona €. 340/2015 Sb.

.V pfipadé, Zze Zména vyzaduje projednani, pfipadné rozhodnuti spravniho organu nebo

souhlas dotCenych pravnickych a fyzickych osob, projedna Zhotovitel pfed podpisem
Technického listu zmény Zménu se spravnim organem, pfip. obstara pfislusna
rozhodnuti nebo souhlasy.

Navrh ocenéni kazdé Zmény je Zhotovitel povinen zpracovat ve struktufe a v souladu
s cenami uvedenymi v Pfiloze €. 2 této Smlouvy. Pokud takové ocenéni nebude mozné
s ohledem na charakter a/nebo rozsah Zmény nebo pokud bude toto pozadovano
Opravnénou osobou za Objednatele, bude ocenéni Zmény provedeno nasledujicim
zpusobem:

e formou polozkoveho rozpoCtu Zmeény, kdy jednotkové ceny pouzité k ocenéni
polozek rozpodtu budou stanoveny dle aktualniho ceniku stavebnich praci URS
v cenové urovni obdobi, kdy zména nastala, nebo

o v pfipadé, Ze nebude mozZno provést ocenéni jakékoliv polozky podle vySe
uvedeného ceniku, budou stanoveny konkrétni jednotkové ceny Zmén
individualni kalkulaci materialu a hodinovych sazeb pracovnikl na zakladé
v misté a Case obvyklych cen, které budou s odbornou péci posouzena TDS a
pisemné schvalena Opravnénou osobou za Objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje provést Zménu zplsobem a v terminech uvedenych

v Technickém listu zmény a pfislusném dodatku Smlouvy. V pfipadé provedeni Zmén
zpUsobem odliSnym od Technického listu zmény a dodatku Smlouvy nebo nedodrzeni
stanovenych terminl je Objednatel opravnén odstoupit od Smiouvy.

Evidenci veSkerych zmén a dokumentl vztahujicich se k procesu Fizeni Zmén podle
tohoto ¢lanku vede Opravnéna osoba za Objednatele.

Pokud nebude vyslovené uvedena instrukce Objednatele k Upravé Harmonogramu
vystavby, zplsobena Zménou, neopravriuje zména Zhotovitele k upravé Harmonogramu
vystavby.
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XIV.
Predani a prevzeti Dila

1. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji 15 dni pfed datem zamysleného predani a prevzeti
kazdé Casti Stavby vyzvat pisemné TDS Objednatele ke kontrole Uplného dokonc&eni
pFisludné Casti Stavby podle &l. Ill. Této Smlouvy a K jejimu pfevzeti a v témz terminu
predat Objednateli:

pFisluSnou Privodni dokumentaci odpovidajici pfedavané ¢asti Stavby,

pFisluSnou DSPS odpovidajici pfedavané casti Stavby, a to v poc€tu 1 tisténych
paré a v elektronické podobé na CD/DVD (ve formatu *.pdf i v editovatelném
formatu *.dwg),

vyhodnoceny Kontrolni a zkuSebni plan Stavby ve dvou vyhotovenich,

a nejpozdéji v den protokolarniho pfedani a prevzeti prislusné casti Stavby predat
zejména, nikoliv v8ak vyluéné:

pfislusnou DSPS odpovidajici pfedavané ¢asti Stavby, odsouhlasenou TDS, a to
v poctu 2 tisténych paré a v elektronické podobé& na CD/DVD (ve formatu *.pdf i
v editovatelném formétu *.dwg),

geodetické zaméreni skuteéného stavu vSech stavebnich a inzenyrskych objekt(
pfislusné casti Stavby v listinné podobé ve dvou vyhotovenich a na CD v
editovatelném formatu a ve formatu *.pdf,

oddélovaci geometrické plany pro parcely zrdznym druhem vyuziti, vzniklé
realizaci prislusné ¢asti Stavby, pro ohlaseni zmény udajl o pozemku nebo pro
zapis nové vzniklé stavby do katastru nemovitosti v 6ti vyhotovenich v listinné
podobé ovéfené prislusSnym Katastralnim ufadem a na CD v editovatelném
formatu a ve formatu *.pdf,

origindly v8ech uginnych kolauda¢nich souhlasi nebo pravomocnych
kolaudacnich rozhodnuti tykajicich se €asti Stavby nebo jejich ¢asti schopnych
samostatného uzivani k uréenému ucelu podle zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),

originaly vSech dokladi nezbytnych pro vydani kolaudagnich souhlasu nebo
kolaudacéniho rozhodnuti,

seznam strojnich souc€asti a vybaveni se zaru¢ni dobou odliSnou od komplexni
zaruky za jakost dle ¢l. XV. této Smlouvy,

original stavebnich denik( v€etné pfipadnych pfiloh,
protokoly o Skoleni udrzbaiského tymu Objednatele ve tfech (3) vytiscich,

zdrojovy kod softwaru systém méreni, Fizeni a regulace,

2. O predani a prevzeti kazdé c¢asti Stavby a k ni se vztahujicich dalSich ¢asti Dila ve

smyslu

Cl. Il. odst. 1 této Smlouvy po uplném dokond&eni ¢asti Stavby ve smyslu ¢&l. Ill.

této Smlouvy bude smluvnimi stranami sepsan datovany predavaci protokol, ktery bude
podepsan za kazdou smluvni stranu osobou opravnénou jednat ve vécech realizace
Smlouvy podle jejiho zahlavi (dale jen ,Pfedavaci protokol®).

Univerzita Palackého v Olomouci | Kfizkovského 511/8 | 771 47 Olomouc Strana 33

www.upol.cz



%

Univerzita Palackéha
v Olomouci

3. Bude-li mit ¢ast Dila odpovidajici pfisluSné ¢ast Stavby a k ni se vztahujicim dalSim

¢astem Dila ve smyslu €l. Il. odst. 1 této Smlouvy po dokonceni v dobé pfedani ze strany
Zhotovitele Objednateli jakékoliv zjevné vady nebo Zhotovitel ke dni pfedani a prevzeti
Dila nepfeda Opravnéné osobé Objednatele uUplné dokumenty dle odstavce 1 tohoto
¢lanku Smlouvy, pfevezme Dilo Objednatel s vyhradami, které do protokolu o provedeni
Dila specifikuje a zaznamena.

. Smluvni strany si ujednaly, ze ustanoveni § 2609 obCanského zakoniku o svépomocném

prodeji se v pfipadé prodleni Objednatele s prevzetim Dila nebo jakékoliv jeho &asti
nepouzije.

. Zhotovitel dale bude povinen umoznit uzivat Dilo Objednatelem postupné po ucelenych

Castech, které jsou nezbytné pro provoz Arealu a budovy & 47, a to zajiSténim
predCasného uzivani €asti Stavby nebo jejich ¢asti schopnych samostatného uzivani k
uréenému ucelu na zakladé povoleni pfedéasného uzivani Stavby dle § 123 stavebniho
zakona nebo trvalého uzivani ¢asti Dila na zakladé kolaudacniho souhlasu dle § 122
stavebniho zakona, resp. kolaudagniho rozhodnuti, nebo na zakladé dohody Objednatele
a Zhotovitele v pfipadé, ze zakon nevyzaduje vydani zadného povolovaciho spravniho
aktu umoznujiciho uzivani ¢asti Stavby v terminech a za podminek dle Pfilohy €. 3 této
Smlouvy. V takovém pfipadé se nejedna o pfedani ¢asti Dila ve smyslu odst. 2 tohoto
¢lanku, timto nedochazi k pfevodu vlastnického prava Kk pfislusné ¢&asti Dila ze
Zhotovitele na Objednatele ani nebezpeci Skody na pfislusné ¢asti Dila a Zhotovitel
preda Objednateli pouze doklady umoznujici pfed€asné uzivani pfislusné casti Stavby
nebo jejich ¢asti schopnych samostatného uzivani k uréenému ucelu.

XV.
Zaruka za jakost

. Zhotovitel dava Objednateli na vSechny &asti Stavby s vyjimkou souc€asti podle odst. 2 a

3 tohoto &lanku zaruku za jakost ve smyslu 8§ 2619 ve spojeni s § 2113 a nasl.
ob&anského zakoniku, a to se zaru¢ni dobou v délce trvani 60 mésicu. Smluvni strany se
dohodly, Zze zaru¢ni doba po¢ne bézet okamZikem oboustranného podpisu pfedavaciho
protokolu ve smyslu €l. XIV. odst. 2 této Smlouvy ohledné kazdé pfislusné Casti Stavby,
uvedené v ¢l. |. odst. 3 a €l. Il. odst. 1 této Smlouvy, s vyjimkou soucasti pfislusnych ¢asti
Staveb, u kterych budou v pfislusném piedavacim protokolu ve smyslu €&l. XIV. odst. 2
této smlouvy oznameny Objednatelem zjevné vady, pfiCemz jejich zaru¢ni doba o vySe
uvedené délce pocne bézet okamzikem oboustranného podpisu protokolu o odstranéni
prislusnych zjevnych vad pfislusné ¢asti Stavby.

. Ohledné fasadnich systému v¢&. prosklenych dilch a stfechy Stavby 1 a Stavby 2 dava

Zhotovitel Objednateli zaruku za jakost ve smyslu pfedchoziho odstavce tohoto €lanku
s délkou zaruéni doby 10 let od okamziku oboustranného podpisu pfislusného
predavaciho protokolu podle &l. XIV. odst. 2 této Smlouvy ohledné kazdé pfislusné Casti
Stavby, uvedené v &l. I. odst. 3 a &l. Il. odst. 1 této Smlouvy.

. Ohledné strojnich soucasti a vybaveni — ¢erpadel, veSkerych motoru (vytaht, ovladacich

prvkl apod.), klimatizaénich a vzduchotechnickych jednotek dava Zhotovitel Objednateli
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zaruku za jakost ve smyslu § 2619 ve spojeni s § 2113 ob&anského zdkoniku v délce 24
mésicl. Smluvni strany se dohodly, Zze =zaruéni doba pocne bézet okamzikem
oboustranného podpisu pfedavaciho protokolu ve smyslu ¢l. XIV. odst. 2 této Smlouvy
ohledné kazdé pfislusné Casti Stavby, jejiz je strojni zafizeni a vybaveni ve smyslu
tohoto odstavce soucasti. Seznam téchto zafizeni a vybaveni bude uveden v Privodni
dokumentaci v€. pfilozeni jejich zaruénich lista.

XVI.
Vady dila

. Smluvni strany se dohodly, Zze Objednatel je opravnén oznamovat vady Dila pisemné,

pficemz pisemné vyhotoveni tohoto oznameni muze byt dorueno prostrednictvim
drzitele poStovni licence na adresu sidla Zhotovitele nebo osobnim pfedanim osobé
opravnéné ve vécech realizace této Smlouvy za Zhotovitele. Oznadmeni vad je mozné
této osobé ucinit rovnéz telefonicky, faxem ¢i elektronickou postou, pfiCemz v téchto
pFipadech je nutné pisemné potvrzeni oznameni odeslat do 3 dna. V takovém pfipadé se
Vada povaZuje za oznamenou jiz okamZikem oznameni telefonicky, faxem nebo
elektronickou postou.

. Objednatel je opravnén oznamit zjevné vady Dila bez sankce podle § 2618 ob&anského

zakoniku nejpozdéji do 60 dni ode dne podpisu pfisludného pfedavaciho protokolu podle
¢l. XIV. odst. 2 této Smlouvy a v pfipadé skrytych a jinych dalSich (zaruénich) vad bez
sankce podle § 2618 obanského zakoniku do 60 dnu poté, co je Objednatel posléze
zjistil nebo posléze pfi nélezité pozornosti zjistit mél. Volba narokd z vadného plnéni
podle § 2106 obCanského zakoniku Objednateli nalezi, sdéli-li ji ve shodné formé jako
oznameni vad nejpozdéji do 30 dnu od oznameni vad. V opaéném pfipadé ma prava
zvad podle § 2107 ob&anského zakoniku. Neodstrani-li v takovém pfipadé Zhotovitel
vadu jednim ze zpUsobl podle § 2107 odst. 1 ob&anského zakoniku ve Ihité podle
nasledujiciho odstavce tohoto ¢lanku, ma Objednatel pravo na pfiméfenou slevu z ceny
za Dilo nebo pravo odstoupit od této Smiouvy.

. Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila, at se jedna o kterykoliv pfipad oznameni vady a

volby narokl(l z vadného pinéni podle odst. 2 tohoto ¢lanku, ve lhaté sjednané mezi
smluvnimi stranami pisemnou dohodou. V pfipadé neuzavieni této dohody je Zhotovitel
povinen odstranit vady Dila ve lhaté:
a) 5 pracovnich dni od oznameni vady u funk&nich vad branicich fadnému uzivani
Dila,
b) 15 pracovnich dnl od oznameni vady u funk&nich vad nebranicich Fadnému
uzivani Dila,
c) 20 pracovnich dnd od oznameni vady u drobnych vad.

XVII.
Utvrzeni a zajiSténi zavazku

1. Za nespInéni zavazkd ze Smlouvy sjednévaji smluvni strany nasledujici smluvni pokuty:

a) za prodleni Zhotovitele s dokonenim a pfedanim Stavby 1 ve stavu uUplného
dokonceni ve smyslu a ve Ihité podle €l. Ill. odst. 2. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z Casti ceny za Dilo,
odpovidajici Stavbé 1, jejiz vySe je specifikovana ve smyslu €l. IV. odst. 2 této
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b)

d)

f)

9)

h)

)

)

K)

1)

Smlouvy v Pfiloze €. 2 této Smlouvy — ,Cenové priloze", a to za kazdy, byt
zapocaty, den prodleni;

za prodleni Zhotovitele s dokonenim a pfedanim Stavby 1 ve stavu podstatného
dokonceni ve smyslu a ve Ih(té podle €l. Ill. odst. 3. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ¢asti ceny za Dilo,
odpovidajici Stavbé 1, jejiz vySe je ve smyslu €&l. IV. odst. 2 této Smiouvy
specifikovana v Pfiloze €. 2 této Smlouvy — ,Cenové pfiloze“, a to za kazdy, byt
zapocaty, den prodlenti;

za prodleni Zhotovitele s dokon&enim a predanim Stavby 2 ve stavu UpIného
dokonceni ve smyslu a ve Ihité podle €l. Ill. odst. 4. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,2 % z €asti ceny za Dilo,
odpovidajici Stavbé 2, jejiz vySe je specifikovana ve smyslu €l. IV. odst. 2 této
Smlouvy v Pfiloze €. 2 této Smlouvy — ,Cenové priloze, a to za kazdy, byt
zapocaty, den prodleni;

za prodleni Zhotovitele s dokonéenim a pfedanim Stavby 2 ve stavu podstatného
dokonceni ve smyslu a ve Ihité podle €l. Ill. odst. 5. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K&, a to za kazdy, byt
zapocaty, den prodleni;

za prodleni Zhotovitele s dokonéenim a predanim Stavby 3 ve stavu Uplného
dokonc&eni ve smyslu a ve |haté podle €l. 1ll. odst. 6. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ¢asti ceny za Dilo,
odpovidajici Stavbé 3, jejiz vySe je ve smyslu &l. IV. odst. 2 této Smlouvy
specifikovana v Pfiloze ¢. 2 této Smlouvy — ,Cenové pfiloze“, a to za kazdy, byt
zapocaty, den prodleni;

za prodleni Zhotovitele s dokon¢enim a pfedanim Stavby 3 ve stavu podstatného
dokonceni ve smyslu a ve Ihité podle €l. Ill. odst. 7. této Smlouvy je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K¢, a to za kazdy, byt
zapocaty, den prodleni;

za prodleni Zhotovitele se splnénim jakéhokoliv zavazného dil¢iho terminu pro
postup vystavby stanoveného v PFiloze €. 3 ve smyslu €l. Ill. odst. 11 této Smlouvy
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 15.000,- K&, a to
za kazdy, byt zapocaty, den prodleni;

za prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti odstranit vady Pfedmétu dila
v pisemné dohodnuté |h(té nebo v pfislusné lhaté podle &l. XVI. odst. 3 pism. a),
b), nebo c), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
15.000,- K& za kazdy, byt zapocaty, den prodleni;

v pfipadé poruseni smluvni povinnosti Zhotovitele pfedat Opravnéné osobé
Objednatele jakoukoliv zaruéni listinu ve smyslu a ve Ihiaté podle v él. VI je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za
kazdy, byt zapoc&aty, den prodleni;

v pfipadé poruSeni smluvni povinnosti Zhotovitele udrzovat jakoukoliv zarucni
listinu po dobu sjednanou v ¢&l. VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K& za kazdy, byt zapo€aty, den, ve
ktery nebude zavazek banky z bankovni zaruky ve smyslu ¢l. VI. této Smilouvy
trvat;

v pfipadé prodleni Zhotovitele s doru€enim nové bankovni zaruky ve smyslu a ve
lhaté podle €l. VI. odst. 6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy, byt zapocaty, den prodleni;

v pfipadé, Zze Zhotovitel opakované (podruhé v téze véci) neuposlechne pokynu
TDS, koordinatora BOZP ¢&i Opravnéné osoby Objednatele pFesto, ze byl na toto
neuposlechnuti minimalné jednou ze strany téchto osob pisemné upozornén,
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pfiCemz za pisemné upozornéni se povazuje upozornéni v zapisu do Stavebniho
deniku nebo upozornéni v zapisu z kontrolniho dne nebo upozornéni v listinné
podobé zaslané prostfednim drzitele poStovni licence na adresu Zhotovitele
uvedenou v zéhlavi této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli jednorazovou
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni;

m) za prodleni Zhotovitele se splnénim terminu pro zahajeni provadéni Stavby podle
¢l. Ill. odst. 1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu
ve vySi 10.000,- K&, a to za kazdy, byt zapocaty, den prodlent;

n) za prodleni Zhotovitele se splnénim terminu pro vyklizeni Stavenisté a jeho
uvedeni do stavu ve smyslu €l. VII. odst. 9 této Smlouvy ve |huté uvedené tamtéz je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za
kazdy, byt zapo€aty, den prodleni;

0) za prodleni Zhotovitele se splnénim terminu stanovenych v ujednanich ¢&l. VII. odst.
5 této Smlouvy, €l. VIII. odst. 10 této, €l. IX. odst. 1, pododst. 1.3. a odst. 2,
pododst. 2.1., €l. X. odst. 2 Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢ za kazdy, byt zapo&aty den prodleni

p) v pfipadé kazdého jednotlivého poruSeni smluvni povinnosti ujednané v ¢l. VII.
odst. 10., 14, 15, 18, ¢l. VIII. odst. 16, 19, pododst. 1, 2, 4, odst. 24, pododst. 2,
odst. 25, pododst. 1. — 3., odst. 28, 29, 31, 32 této Smlouvy je Zhotovitel povinen
takovou smluvni povinnost splnit ve |haté stanovené v pisemné vyzvé TDS,
koordinatora BOZP ¢i Opravnéné osoby Objednatele, uéinéné v zapisu do
Stavebniho deniku nebo v zapisu z kontrolniho dne nebo v listinné podobé zaslané
prostfednim drzitele poStovni licence na adresu Zhotovitele uvedenou v zahlavi
této Smlouvy, pfiéemz v pfipadé, ze v této Ih(té takové vyzvé Zhotovitel nevyhouvi,
je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 3.000,- K& za kazdy, byt
zapocaty, den prodlenti;

g) v pfipadé kazdého jednotlivého poruseni smluvni povinnosti ujednané v ¢l. VII.
odst. 32 a 33 a ¢l. VIII. odst. 13 19, pododst. 3,, odst. 25., pododst. 5. s odst. 33, €l.
X. odst. 9 a 12této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vySi 3000 K¢ v pfipadé kazdého zjisténi poruseni takové smluvni
povinnosti Zhotovitelem ze strany Objednatele.

r) v pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele zajistit pfistup do prostor ve smyslu ¢l.
VIII. odst. 12 této Smlouvy tak, aby jejich provoz nebyl pferusen ve smyslu &l. VIII.
odst. 12. této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 20.000,- K¢ za kazdy, byt zapo€aty, den, ve ktery nebude ze strany Zhotovitele
zajisténi pfistup do téchto prostor.

2. Smluvni pokuty podle pfedchoziho odstavce jsou splatné na zakladé pisemného
oznameni Objednatele doru¢eného Zhotoviteli, a to do 14 dni ode dne doruceni tohoto
oznameni. Sjednanim smluvnich pokut podle pfedchoziho odstavce neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti utvrzovanych v pfedchozim
odstavci.
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XVIII.
Predéasné ukoné€eni u€¢innosti Smlouvy

1. Tato Smlouva mlze byt ukonéena na zakladé pisemné dohody obou smluvnich stran.

2. Objednatel je opravnén odstoupit od této Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel porusi

kteroukoliv svou povinnost, kterou smiluvni strany podle této Smlouvy povaZuji za
podstatné poruSeni Smlouvy; tim neni dotéeno opravnéni Objednatele odstoupit od
Smlouvy za predpokladu, ze jakékoliv jiné poruSeni Zhotovitele bude mozno povazovat
za podstatné poruSeni Smlouvy ve smyslu 8 2002 ob&anského zakoniku, ani opravnéni
Objednatele odstoupit od Smlouvy v pfipadech stanovenych v této Smlouvé ve smyslu §
2001 ob¢anského zakoniku.

. Objednatel je dale opravnén odstoupit od této Smlouvy, bude-li zahajeno insolvenéni

fizeni proti Zhotoviteli.

. Odstoupeni od této Smlouvy musi byt pisemné a nabyva ucinnosti dnem doruceni jeho

pisemného oznameni druhé smluvni strané.

Pokud by se smluvni strany dohodly na ukonceni této Smlouvy pisemnou dohodou, popf.
kdyby doSlo k odstoupeni od této Smlouvy pred predanim kterékoliv ¢asti Dila, zavazuji
se smluvni strany provést protokolarné inventarizaci veSkerych plnéni, praci a dodavek
provedenych k datu, kdy doSlo k nabyti u€innosti takového ukonéeni Smiouvy.

XIX.
Pojisténi

Zhotovitel pfed podpisem této Smlouvy obéma smluvnimi stranami pfedal Objednateli
kopii pojistné smlouvy, jejimz pFedmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou Objednateli a tfeti osobé v souvislosti s provadénim Dila ve vysi minimalné
30 mil. K&. Zhotovitel se zavazuje, Ze predlozena pojistna smlouva bude uc¢inna po celou
dobu provadéni Dila.

(bude predlozeno az vybranym Dodavatelem pied podpisem Smlouvy)

XX.
Vyhrada zmény zavazku

. Objednatel je opravnén jednostranné zménit termin podstatného dokonceni Stavby 2,

zejména tento termin posunout (prodlouzit Ihitu vystavby) v navaznosti na zménu
parametrl pro zahajeni poskytovani sluzby péce o dité ve vySe uvedené détské skupiné
podle podminek poskytovani dotace Objednateli na podporu poskytovani sluzby péce o
dité v této détské skupiné, vtom smyslu, Ze nebude nutné ze strany Objednatele podat
Zadost o zapis do evidence poskytovatelll sluzeb péce o dité v détské skupiné, vedené
Ministerstvem prace a socialnich véci, v souladu se zdkonem ¢&. 247/2014 Sb., o
poskytovani sluzby péce o dité v détské skupiné a o zméné souvisejicich zakon(, ve
znéni pozdejSich predpist, a s dalSimi pravnimi pfedpisy, nejpozdéji do 31. 12. 2018.
V takovém pripadé bude Zhotovitel povinen dokoncit Stavbu 2 do stavu podstatného
dokon&eni nejpozdéji do 30. 04. 2019. Takto je Objednatel opravnén jednostranné
zmeénit termin podstatného dokon&eni Stavby 2 v pfipad€, Zze mu nebudou poskytnuty
dotacni finanéni prostifedky na poskytovani sluzby péce o dité v détské skupiné a
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Objednatel se rozhodne Stavbu 2 pies tuto skuteénost realizovat. Toto pravo Objednateli
svédCi rovnéz v pfipadé, Zze mu nebudou poskytnuty dotaéni finanéni prostiedky na
poskytovani sluzby péce o dité v détské skupiné a Objednatel se rozhodne z toho
davodu Stavbu 2 realizovat bez Stavebniho objektu SO 02.1 — Stavebni Upravy obj. €. 47
— détska skupina u Stavby 2.

. Objednatel si vyhrazuje pravo nerealizovat pfedmét Dila odpovidajici stavebnimu objektu

SO 02.1 - Stavebni upravy obj. €. 47 — détska skupina u Stavby 2, v ndvaznosti na
neposkytnuti dotacnich finanénich prostfedkl na poskytovani sluzby péce o dité v détskeé
skuping; Zhotovitel se pro takovy pfipad vzdava prava na nahradu Skody. Objednatel
bude Zhotovitele o takové skutecnosti v dostateCném piedstihu informovat.

. Objednatel je opravnén jednostranné zmeénit termin Uplného dokoncéeni Stavby 3,

zejména tento termin posunout v navaznosti na zménu harmonogramu vystavby
navazujicich staveb realizovanych v Casovém a prostorovém soubéhu v Arealu, kdy
zména v harmonogramu vystavby navazujicich staveb by znamenala skuteCnost, Ze
provadéni Stavby 3 by bylo, vzhledem k technologickym navaznostem na provadéni
jedné &i vice navazujicich staveb, ztizeno a nebylo by v disledku toho mozné z davodu
takového ztiZzeni spinit termin Uuplného dokoné&eni Stavby 3. V takovém pfipadé se termin
uplného dokonc&eni Stavby 3 posouva o tolik kalendarnich dnd, kolik kalendarnich dnu
bude trvat ztizeni provadéni Stavby 3 ve smyslu tohoto odstavce, pficemz o této
skute€nosti musi byt u€inén zapis do stavebniho deniku potvrzeny TDS Objednatele.

. Objednatel si v souladu s 8 100 odst. 3 a 8 66 ZZVZ vyhrazuje pravo ve vztahu ke

Zhotoviteli na poskytnuti novych stavebnich praci, které budou Zhotoviteli zadany v
jednacim fizeni bez uverejnéni, spocivajicich v:

a) novych stavebnich pracich souvisejicich s podminkami vzeSlymi ze spravnich
fizeni o zméné stavby pFed jejim dokon&enim, tykajicich se Stavby 1 a Stavby 3,
nebo stavebniho fizeni tykajiciho se Stavby 2, kterymi je ze strany dotéeného
organu v ramci spravniho fizeni podminéna realizace a kolaudace kterékoli ¢asti
Stavby, kdy takova podminka vyvola potfebu provedeni novych stavebnich praci,
pficemz se jedna o stavebni prace zajistujici pozarni bezpecnost pfislusné Casti
Stavby a/nebo hygienické podminky planovaného provozu pfislusné ¢asti Stavby
a/nebo uzivani pfislusné €asti Stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu a
orientace a/nebo pozadavky na odvadéni odpadnich vod z objektd Stavby;

b) novych stavebnich pracich souvisejicich s prostorovou navaznosti Stavby 3 na
Upravu parteru stavajici vratnice (budova €. 54) a na navazujici etapy
Rekonstrukce arealovych komunikaci v€. technické infrastruktury v Olomouci —
Holici v rozsahu stavebnich objektl SO 61/1.E a SO 61/EN, pfi¢emz se zejména
mlze jednat o bouraci prace pro odstranéni severniho prichoziho traktu a
jednoho konstrukéniho modulu vychodniho kfidla vySe uvedené budovy vratnice
véetné likvidace odpadu, stavebni prace spocivajici ve zpétném dozdéni a
zapraveni severni a vychodni fasady této budovy vratnice v€etné zapraveni
stfechy po ubourani konstrukci, v zabezpec€eni odvodu srazkovych vod ze stfechy
této vratnice po ubourani konstrukci a v provedeni Upravy vnitfnich instalaci TZB
dot&enych ubouranim konstrukci. Souc€asti novych praci mohou byt i bouraci
prace pro odstranéni stavajicich konstrukci zpevnénych ploch v parteru vyse
uvedené vratnice v€etné likvidace odpadu, zemni prace pro vytvoreni
zakladovych podminek pro navazujici nové zpevnéné plochy a komunikace V€.
sanace podlozi, prace pro realizaci podkladnich vrstev pro navazujici nové
zpevnéné plochy a komunikace v€. provedeni odvodnéni, prace pro realizaci
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krytu navazujicich novych zpevnénych ploch a komunikaci z dlazeb nebo
asfaltového betonu v€. osazeni obrub a pro kone¢né Upravy terénu navazujiciho
na vySe uvedenou budovu vratnice a navazujici zpevnéné plochy a komunikace,
a to v uzemnim rozsahu jihozpadni hranice Stavby 3, sousedici s budovou
vratnice a rekonstrukci arealovych komunikaci, ¢ast u energocentra (SO 61/EN),
a dale v uzemnim rozsahu vychodni hranice Stavby 3, sousedici s rekonstrukci
arealovych komunikaci, ¢ast |. etapa (SO 61/I.E), jak je vSe patrno z pfilohy €. 3
této Smlouvy v Situaénim schématu planovanych staveb.

Objednatel je opravnén vyuzit toto pravo po dobu tfi let ode dne uzavieni této Smilouvy.
Pfedpokladana hodnota této vyhrady zmény zévazku je 5.000.000,- KE bez DPH a neni
zahrnuta v celkové cené za Dilo uvedené v €l. IV. této Smlouvy.

XXI.
Zavéreéna ujednani

. Zavazkovy pravni vztah zaloZeny touto Smlouvou se ve vécech v ni neupravenych fidi

obCanskym zakonikem.

. Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva vCetné vSech jejich pfiloh a

pfipadnych dodatkd podléha povinnému uverfejnéni podle zakona &. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru
smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu.

. Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi osobami obou

smluvnich stran a ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni Objednatelem v registru smiuv v
souladu s vy$e zminénym zakonem.

UP, ktera uvefejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti, informuje druhou smluvni stranu o
jejim uvefejnéni neprodlené po ném na kontaktnim e-mailu druhé smluvni strany
uvedeném v zéhlavi této Smlouvy.

. Smluvni strany jsou povinny zdrzet se zapocetim poskytovani jakéhokoliv plnéni na

zakladé této Smlouvy pifede dnem jeji u€innosti.

.V pfipadé nesplnéni jakékoliv nepenézité smluvni povinnosti Zhotovitele sjednané v této

Smlouvé ve Ihté z ni vyplyvajici nebo na zakladé ni stanovené je Objednatel opravnén
sjednat jeji spInéni s tfeti osobou na naklady Zhotovitele, tj. Zhotovitel je povinen zaplatit
Objednateli cenu pInéni sjednanou takto s tfeti osobou, a to nejpozdéji do 15 dnl ode
dne doruceni pisemné vyzvy Objednatele k tomuto zaplaceni.

. Tato smlouva mize byt ménéna jen pisemnymi pofadové Cislovanymi dodatky, které

budou podepsany opravnénymi osobami obou smluvnich stran na jedné listiné. Toto
ujednani nemuaze byt zménéno naslednym ujednanim smluvnich stran v jakékoliv formé.

. Ohledné doruc€ovani zasilek tykajicich se plnéni této Smlouvy odesilanych Zhotovitelem s

vyuzitim provozovatele postovnich sluzeb se § 573 ob&anského zakoniku nepouzije.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze Objednatel je povinen dodrzet poZadavky na publicitu v

ramci programu strukturalnich fondl stanovené v nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (EU) €. 1303/2013 a pravidel pro publicitu v ramci OP VVV, a to ve vSech
relevantnich dokumentech, tykajicich se daného pfedmétu Smlouvy, ve vSech dodatcich
ke Smlouvam a dalSich dokumentech vztahujicich se k vefejné zakazce zadané
uzavienim této Smlouvy a v této souvislosti se zavazuje poskytnout Objednateli pfipadné
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veskerou soucinnost, kterou lze po ném spravedlivé pozadovat. VSechny vystupy
smluvniho vztahu podle této Smlouvy, u kterych tak specifikuje Objednatel, musi
obsahovat prvky publicity a to v rozsahu dle zahlavi této Smlouvy, nepoZaduje-li
Objednatel jinak. Jedna se o logo EU vc&etné textl, logo Operaéni program Vyzkum,
Vyvoj a Vzdélavani (OP VVV) dle pozadavkll Objednatele. Objednatel je povinen zajistit
a pfipadné poskytnout materialy obsahujici spravnou podobu jednotlivych log.

10.Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni vSem subjektim opravnénym k vykonu kontroly

projektu, z jehoz prostfedku je plnéni dle této Smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladu
souvisejicich s timto pln&nim, a to po dobu danou pravnimi predpisy CR k jejich archivaci
(zékon €. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, v u€inném znéni a zakon €. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, v u€inném znéni).

11.Zhotovitel je povinen uchovat vesSkerou dokumentaci souvisejici s plnénim dle této

Smilouvy v souladu s pravidly OP VVV minimalné do uplynuti 2 let od pfedlozeni ucetni
zavérky OP VVV podle ¢l. 140 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢&.
1303/2013, tj. nejméné do 31. 12. 2033, pokud Cesky pravni fad nestanovuje lhutu delsi.
Ridici organ OP VVV, pfipadné jim povéfené subjekty (pfipadné i dal$i kontrolni organy
podle platnych pravnich pfedpist) budou mit k t&émto dokumentim na vyzadani pfistup.

12.Tato Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s povahou originalu, z nichz Objednatel

obdrzi Ctyfi vyhotoveni a Zhotovitel jedno vyhotoveni.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je:

Pfiloha €. 1 Projektové dokumentace pro provadéni Stavby a veSkera spravni
rozhodnuti nebo Uzemni souhlasy podminujici realizaci Stavby vcetné
prislusnych dokumentaci (to vSe v elektronické podobé na CD) v &lenéni
na ¢asti této pfilohy oznacené jako €. 1a, 1b a 1c odpovidajici pfislusnym
¢astem Stavby.

Pfiloha &. 2 Cenova nabidka Zhotovitele podana v ramci zadavaciho fizeni — soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér v&. Celkové
rekapitulace nabidkové ceny za dilo po jednotlivych finanénich zdrojich a
Castech Stavby.

Pfiloha €. 3 Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy v&etné Situacniho schématu
planovanych staveb.

V Olomouci, dne V (doplni Dodavatel), dne (doplni Dodavatel)
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Univerzita Palackého v Olomouci (doplni Dodavatel)

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
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