

Technický list změny (TLZ 22d)

TLZ č./verze:	22d/ver1
Datum předložení TLZ:	Zhotovitel předložil 19.6.2019

Smlouva o dílo (SoD) č.:	487/OVZ/PV/2018 ze dne 04.09.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.10.2018, Dodatku č. 2 ze dne 27.11.2018, Dodatku č. 3 ze dne 14.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 15.2.2019 a Dodatku č. 5 ze dne 5.4.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002295
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba budovy č. 47 a rekonstrukce části areálových komunikací, Olomouc Holice
Objekt:	Stavba 1, stavební objekt SO 01 Přístavba a stavební úpravy objektu č. 47
Název změny:	Záměna položek svítidel ve Stavbě 1

Důvod změny a identifikace původce změny:

V návaznosti na vzorkování konkrétních svítidel splňujících požadavky Knihy svítidel a tvarosloví dle požadavků autora návrhu je navržena záměna položek původních svítidel za položky nové.

Navrhovaná záměna položek je srovnatelná z hlediska materiálu i prací vzhledem k tomu, že se jedná o stejné materiálové a tvarové řešení svítidel za dodržení požadavků na intenzitu osvětlení (svítivost) a současně kvalitativně vyšší z důvodu záměny zářivkových zdrojů za zdroje typu LED (u převážné většiny svítidel) s větší životností, stabilitou barevnosti světla a menšími provozními nároky na výměnu s dopadem do provozní úspory.

Jedná se o nepodstatnou změnu, kdy dochází k záměně více položek smluvního soupisu stavebních prací novými položkami, za splnění předpokladu, že materiál nebo práce nových položek jsou srovnatelné s materiálem a prací dle nahrazovaných položek a představuje kvalitativně srovnatelné nebo vyšší řešení, to vše při zachování projektem požadovaných kvalit a standardů a zároveň zachování ceny při dodržení původního rozsahu svítidel (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 7).

Popis změny:

Dochází k záměně položek většiny navržených svítidel (typ A, typ B, typ C, typ H, typ J, typ M, typ N, typ S, typ T a typ Z) za svítidla se stejným označením dle nové Knihy svítidel (viz. příloha č. 2 TLZ) na základě konkrétního výběru autora, kdy nová svítidla jsou materiálově shodná s původními položkami, nově vždy s LED zdrojem a v některých případech o vyšší svítivosti a výkonnosti zdroje. Počet svítidel u zaměňovaných položek je shodný s výjimkou svítidel typu A, kdy je nižší o 2 ks z důvodu upřesnění jednotlivých pozic svítidel s ohledem na zpracovaný projekt interiéru, typu H, kdy je nutné na schodiště instalovat výkonnější světlo, proto byla část svítidel H nahrazena nově označenými svítidly H1, typu J v hygienických prostorách, kdy při přepočtu osvětlení nemusí být instalován 26 ks, ale pouze 20, a to při zvýšení kvality a světelného výkonu zaměňovaných svítidel typu Z, a typu N, kdy je počet snížen o 1 ks, z důvodu kolize s vybavením objektu TZB.

Cena materiálu a prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná, což je doloženo v přiloženém přehledu původních položek a nových položek soupisu stavebních prací.

Změna se vztahuje k části ceny za dílo odpovídající Stavbě 1.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Materiálová a tvarová charakteristika vznikala ve spolupráci s autorem díla a architektem interiéru. Navrhovaná záměna je v souladu s koncepcí celku i interiéru a je doložena výpočtem osvětlení pro nové položky splňující normové požadavky. S navrhovanou záměnou projektant souhlasí a konstatuje, že popisovaná změna nevyžaduje povolení změny stavby před jejím dokončením.





Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí, je pouze v části D.1.1 architektonicko-stavební řešení v objektu SO 1 u Stavby 1.

Přílohy:

Příloha č.1 – Soupis stavebních prací s vymezením původních a nových položek
Příloha č. 2 – Kniha svítidel SO 01 LED, zpracovaná zhotovitelem v 06/2019

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Cena položek nahrazovaných:	910 569,51 Kč
	Cena položek nových:	910 569,51 Kč
	Celkem snížení:	0 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Ing. Jana Zimová, Ing. Michal Karták Univerzita Palackého v Olomouci	24.6. 2019		
Za TDI:	Ing. Jaromír Havlík SAFETY PRO s.r.o.			
Za projektanta:	Ing. Petr Svoboda INTAR a.s.			
Za zhotovitele:	Ing. Tomáš Pindák VW WACHAL a.s.			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY