
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: IČ:

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského DIČ:

Uchazeč: IČ: 42864771

Morys s.r.o. DIČ: CZ42864771

Projektant: IČ:

ASET studio s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 392,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 392,00 21,00% 1 762,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 154,32
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Olomouc, ul. Šlechtitelů, areál PřF UP, parc. č. 1 Datum: 25. 4. 2019

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského Projektant: ASET studio s.r.o.

Uchazeč: Morys s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 392,00

D PSV Práce a dodávky PSV 8 392,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8 392,00

1 K R1 Doplnění standardu Z10 větrací mřížka ne, 2 x samozavírač a 1 x koordinátor - rev. výkresu Z10 kompl 1,000 8 392,000 8 392,00

P

Poznámka k položce:





R- nabídka zhotovitele

TLZ 13 VCP - TLZ 13  VCP Změna provedení ocelových vrat Z10

2 - STAVBA 2 - DOSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY ENERGOCENTRA V OLOMOUCI – HOLICI

TLZ13 - VCP Úprava provedení ocelových vrat Z10
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