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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

Řešený objekt se nachází na adrese Žižkovo náměstí 5, 779 00 Olomouc, jedná se o stávající budovu, která byla postavena 
v polovině 20. století jako objekt vojenské administrativy. V současné době se objekt užívá k výuce Pedagogické fakulty – UPOL. 
Stávající budova univerzity je stále ve stavu, ze kterého dýchá vojenská administrativa, a vnitřní komunikace chodeb jsou pro účely 
fakulty nevyhovující. Rekonstrukce objektu v hlavních komunikačních trasách dodá moderní vzhled a naváže tak na dostavbu, 
která byla realizována v roce 2013. Součástí rekonstrukce je i bezbariérové řešení hlavního vstupu a jeho návaznost na Žižkovo 
náměstí.  

Záměrem investora je vybudování bezbariérového přístupu do prostor hlavního schodiště a vertikální propojení všech podlaží 
pomocí dvou výtahů, které vzniknou ve stávajících zrcadlech schodiště. Vytvořením zádveří tak vznikne prostor před centrálním 
schodištěm a vyrovnají se tak výšky podlah pro bezbariérový přístup. Stávající elektrická plošina se demontuje a vytvoří se 
bezbariérová dvouramenná rampa se sklonem 1:16. Prostor zádveří se uzavře pomocí prosklených stěn a vytvoří teplotní bariéru 
mezi hlavním vestibulem a exteriérem. Stávající schodiště bude půdorysně vysunuto do prostoru náměstí o 2,2m. Stávající průjezd 
před budovou Pdf bude zachován, pouze bude redukován na průjezdnou šířku 3,5m.  

Prostory současného stavu 5.np jsou přístupny pouze z vedlejších schodišť. Rekonstrukce propojí 4.np a 5.np v místě 
centrálního schodiště a vznikne tak nový komunikační uzel ve středové části. Součástí propojení je v místě mezipodesty 
předsazená konstrukce arkýře, který se vysouvá směrem do náměstí a vytváří tak nový prvek na čelní fasádě objektu. Arkýř 
sloužící pro prosvětlení centrálního schodiště a zvýšení potřebné výšky dojezdové konstrukce centrálního výtahu.  

Revitalizace hlavních komunikačních prostor vytváří v místech původních zálivů nová respiria pro setkávání studentů, které 
vystupují do prostoru náměstí ve2.np a 3.np. Jedná se o předsazenou konstrukci arkýře, která je prosklená a přináší přirozené 
osvětlení do chodeb. Arkýř je tvořen ocelovou konstrukcí s opláštění v kombinaci plech a sklo. Součástí rekonstrukce chodeb jsou 
nové interiérové prvky poskytující vestavěné skřínky, sezení, nástěnky… 

Realizací nových prvků na čelní fasádě stávající budovy Pdf UPOL dojde ke zkvalitnění vnitřních prostor a celého řešeného 
území Žižkova náměstí. Moderní prvky vybíhající do prostoru dodají armádní budově dynamiku a propojí tak moderní dostavbu se 
stávající budovou.  

 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
V době zpracovávání dokumentace probíhalo sloučené územní a stavební řízení. V závěru zpracování dokumentace bylo vydáno 

sloučené územní a stavební povolení. Dokumentace je v souladu s tímto rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

 
Pro dotčené území je platný Územní plán města Olomouce. Řešené území je označeno jako Plocha stabilizovaná v zastavěném 

území s využitím „Plochy veřejného vybavení (O)“. Stavba slouží jako školský objekt – občanská stavba. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
 
V rámci projektu nebyly vzneseny požadavky na povolení výjimek z obecných požadavků na využívání území. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánu 

 
Do dokumentace jsou zapracovány požadavky správců sítí a orgánů státní správy, které vzešly ze sloučeného územního a 

stavebního řízení 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.) 

 
Základním podkladem pro projekt ke stavebnímu povolení slouží projektová dokumentace zpracovaná atelierem-r, s.r.o., 

odsouhlasená odpovědnými zástupci investora.  
Během ledna 2021 byl zpracován stavebně technický průzkum budovy na základě požadavků statika a stavební části. Výsledky 

průzkumů jsou do dokumentace zapracovány. Průzkum poskytl základní informace o nosných konstrukcích budovy. Během stavby 
bude nutné výsledky tohoto průzkumu ověřovat a doplnit je doprůzkumy v konkrétních lokalitách dle požadavků statika. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů, stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
 
Na základě výkresů územního plánu vypracovaného pro město Olomouc, který je volně přístupný na webových stránkách bylo 

vyhodnoceno, že řešená stavba se nachází v záplavovém pásmu Q100. Objekt se nachází mimo území Městské památkové 



4 

 

rezervace Olomouc. Jedná se rekonstrukci vnitřních prostor ve stávající budově, která nebude mít vliv na ochranná pásma 
inženýrských sítí.  
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Objekt se nachází v záplavovém území. Protipovodňová opatření jsou součástí stávající a projektem nebudou dotčena..  
Objekt se nenachází v poddolovaném území. 

 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
 
Záměr nemá z územního hlediska žádný vliv na okolní stavby. Jedná se pouze o revitalizaci stávajících vnitřních komunikací a 

vytvoření uzavřeného proskleného zádveří v současném místě vstupu do objektu.  
 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V rámci záměru nejsou vzneseny požadavky na demolice budov, asanace, ani kácení dřevin. Bourací práce budou probíhat pouze 

uvnitř budovy a v souvislosti s rozebráním a posunutím předsazeného kamenného schodiště. 
 

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
(dočasné/trvalé) 

 
V souvislosti s výstavbou nedojde k záborům půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Pozemky, které jsou 

dotčeny výstavbou, jsou pozemky, které nemají BPEJ a nejsou tak součástí ZPF. 
 

l) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

 
Dopravní napojení 
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Stávající řešení. 

 
Možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 
Bezbarierový přístup do objektu je součástí řešení. Stávající bezbarierový přístup do budovy je komplikovaný. Handicapovaný 

musí přivolat schodišťovou plošinu před vstupem do budovy, dostat se na úroveň vstupu, odtud přivolat další schodišťovou plošinu a 
dostat se do suterénu budovy. Odtud je přístupný výtah, do všech podlaží, jehož rozměry však nejsou v souladu s vyhláškou 
398/2009 Sb. Druhou možností je využití vstupu přes dvůr objektu, kde se handicapovaný dostane z terénu přímo k výtahu 
s požadovanými parametry. Nejedná se však o rovnocennou přístupovou cestu. 

Projekt navrhuje vybudování vyrovnávací rampy sklonu 1:16, šířky 1,5m před vstupem do objektu. Součástí vyrovnávací rampy 
jsou 2 madla s výškou dle normy.  Rampa bude opatřena protiskluzovým nášlapným vzorem a odvodněna pomocí žlabu, aby 
v místě mezipodesty a nájezdu nedocházelo k zadržování vody. Po rampě je možné se bez cizí pomoci dostat na úroveň vstupu do 
budovy. Z této úrovně budou přístupné dva nové bezbarierové výtahy odpovídající podmínkám vyhlášky 398/2009 Sb. pro 
rekonstrukce. Tyto výtahy umožňují bezbarierový přístup do všech podlaží objektu. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
Součástí projektu nejsou podmiňující investice.  

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

 

číslo 
parcelní 

číslo 
LV jméno a adresa vlastníka 

celková výměra 
parcely (m2) 

způsob dotčení pozemku 

Druh pozemku 
Dotčený 
stavbou 

1 1258 49         Univerzita Palackého v Olomouci 
  

4403 
Zastavěná plocha a 

nádvoří 
Dotčený stavbou 
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2 95/38 49         Univerzita Palackého v Olomouci 
  

1074 Ostatní plocha 

Dotčený stavbou 
venkovní rampy a 

vyrovnávacího 
schodiště 

 

o) Seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
 
Ochranné nebo bezpečnostní pásmo nevzniká. 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 
Jedná o změnu dokončené stavby – rekonstrukce vnitřních komunikací a vytvoření zádveří s bezbariérovým přístupem. 
 

b) Účel užívání stavby 

 
Objekt slouží jako vysokoškolská budova Univerzity Palackého v Olomouci  

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 
Řešený objekt je trvalou stavbou. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
V rámci projektu nebyly vzneseny požadavky na povolení výjimek z technických požadavků na stavby a technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených 
orgánu 
 

V průběhu zpracování dokumentace proběhla jednání se správci sítí, dále s některými dotčenými orgány státní správy, se zástupci 
města Olomouce a výsledky z těchto jednání jsou zapracovány v předložené projektové dokumentaci. V dokumentaci, doložené k 
žádosti o vydání stavebního povolení, budou další případné požadavky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů do dokumentace 
dodatečně zapracovány. 
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka, ochrana přírody a krajiny, apod.) 
 

Objekt se nenachází v ochranném pásmu. 

 

g) Navrhované parametry stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a 
výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikost, apod.) 

 
Vertikální komunikace – centrální schodiště 
Užitná plocha:     572 m2 
Obestavěný prostor:    1 858 m3 

 
Vertikální komunikace – vedlejší schodiště 
Užitná plocha:     334 m2 
Obestavěný prostor:    1 256 m3 
 
Horizontální komunikace – chodby 
Užitná plocha:     1 767 m2 
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Obestavěný prostor:    5 053 m3 
 
Prostory pro účely fakulty – respiria 
Užitná plocha:     145 m2 
Obestavěný prostor:    435 m3 
 
Sociální zařízení – WC muži / ženy / personál, invalidní  
Užitná plocha:     335 m2 
Obestavěný prostor:    958 m3 
 
Technické zázemí  
Užitná plocha:     43 m2 
Obestavěný prostor:    129 m3 
 
Prostory pro účely fakulty – kabinety 
Užitná plocha:     326 m2 
Obestavěný prostor:    932 m3 
 
Prostory pro účely fakulty – učebny 
Užitná plocha:     107 m2 
Obestavěný prostor:    214 m3 
 
 
Dispoziční řešení je patrné z půdorysů doložených v části SO.01 – D.1.1  
 
 

h) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí apod.) 
 
Bilance potřeby tepla 
Stávající, návrh nemá vliv na celkovou bilanci tepla.  
 
Bilance zemního plynu 
Stávající. Objekt není napojen na zemní plyn. 
 
Spotřeba studené vody  
Stávající, návrh nemá vliv na celkovou bilanci spotřeby vody. 
 
Množství odpadních vod 
Stávající, návrh nemá vliv na celkovou bilanci odpadních vod.. 
 
Potřeba elektrické energie  
Objekt je napájen z vestavěné trafostanice 22/0,4kV / OC9613 v majetku investora. Je osazen transformátor 630kVA. 
Tento stav zůstane zachován. 
Elektrická přípojka dle definice zákona 458/2000 Sb. vpz., §45, odst. (8) je stávající a nebude na ní prováděna žádná 
činnost. Ani na části VN, ani na části NN. 
V době provádění stavby je nutné pouze navýšení a zaplacení rezervovaného příkonu. 
 

celkový instalovaný příkon 180,3 kW 

soudobý příkon 111,3 kW 

 

 

i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 
Stavba je rozdělena do tří stavebních etap.  
1. Etapa – levé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části (před a za bočním únikovým schodištěm). 
2. Etapa - pravé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části. 
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3. Etapa – rekonstrukce hlavního schodiště uprostřed budovy, propojení 4. a 5. podlaží, řešení bezbariérového přístupu do 
budovy - instalace výtahových šachet, předsunuté schodiště, bezbariérová rampa 

 
 
Stavební práce budou směřovány na prázdninové období, kdy je snížena intenzita provozu budovy. 
Předpokládané zahájení stavby je nyní stanoveno na 06/ 2021 a dokončení poslední etapy je plánováno do konce roku 2030.  

 

 

B.3 Dopravní řešení 

 
Zpevněné plochy soukromé 

 

a) popis dopravního řešení 
Dopravní řešení je stávající. Součástí řešení zpevněných ploch je pouze úprava bezbarierovosti hlavního vstupu, která 

spočívá ve vybudování nové bezbarierové rampy, bočního schodiště a vysunutí stávajícího předsazeného schodiště hlavního 
vstupu o 2,5m směrem od budovy. Vysunutí je řešeno z důvodu vytvoření vodorovné plochy před hlavním vstupem do budovy. 
Stávající možnost průjezdu vozidel mezi oběma polovinami prostoru před fakultou bude zachována. Stávající plochy budou 
lokálně předlážděny tak, aby byly napojeny výškové úrovně paty předsunutého schodiště. Odvodnění ploch je stávající do 
stávajících uličních vpustí. Množství zpevněných ploch se nemění. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Je stávající, projekt nemá vliv na napojení na stávající dopravní infrastrukturu. 

 

c) doprava v klidu 
Je součástí stávajícího řešení. 

 

B.4 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Sadové úpravy 
 
Součástí projektu není řešený vegetačních ploch, zeleně, ani sadových úprav. 

 

B.5 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 
Ovzduší 

V souvislosti s realizací tohoto záměru nedojde ke vzniku nového vyjmenovaného ani nevyjmenovaného stacionárního zdroje ve 
smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Je součástí stávajícího řešení 
 
Hluk 

Je součástí stávajícího řešení. 
Realizací projektu nevzniknou žádné dominantní zdroje hluku. Realizace stavby (včetně) pohyb osob nebude zdrojem hluku nad 

hodnotitelnou míru dle NV č. 272/2011 Sb.   
Stavbou nebudou dotčeny nejbližší chráněné prostory a nepředpokládá se překroční limitů pro hlukovou zátěž (nehodnotitelná 

změna do 0,9 dB).  
 

Voda 
V průběhu stavebních prací a při následném užívání objektů bude postupováno v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 

a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vliv realizace záměru na kvalitu podzemních a povrchových vod se nepředpokládá. 
V případě použití látek potenciálně nebezpečných vodám, budou přijata opatření k zamezení ohrožení podzemních a povrchových 
vod. V úvahu přicházejí nátěrové hmoty používané v nezbytně nutném rozsahu.  

Stávající objekt je napojen na kanalizace. Zdroj vody je stávající. 
Při realizaci výstavby a následném užívání budou mít pracovníci k dispozici tekoucí vodu vyhovující požadavkům vyhlášky č. 

252/2004 Sb., která stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu.   
 

Půda 
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Výstavba bude probíhat na pozemku typu Zastavěná plocha a nádvoří. V rámci realizace záměru nedojde k trvalému záboru 
pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
(v platném znění).   

Realizací nedojde k trvalému odnětí pozemků určených pro plnění funkcí lesa ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., v platném znění.  
Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. K ovlivnění horninového prostředí nedojde. 

 
Odpady 

S veškerým odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění). Současně budou 
dodržovány i související zákony a to zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zákon č. 254/2001 Sb., vodní 
zákon, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů a jeho prováděcích 
předpisů.  

 
Odpady při výstavbě: 
Množství stavebních odpadů vzhledem k rozsahu prací nelze jednoznačným a doložitelným způsobem doložit. Množství 

stavebních odpadů v tabulce je určeno výpočtem nebo odborným odhadem a lze jej považovat pouze za orientační. Rozhodujícím 
dokladem pro určení skutečného množství odpadů budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních lístků ze zařízení pro 
využívání resp. odstranění odpadů, které budou předloženy místně příslušnému orgánu státní správy v oblasti odpadového 
hospodářství ke kolaudaci. Se vzniklými odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.   

 
V průběhu stavebních prací lze očekávat vznik následujících druhů odpadů:  
 

Název odpadu Kód Kategorie Množství 
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 
08 01 11* 

N 
do 2 kg 

neupotřebené nátěrové hmoty 
jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 08 01 12 O Nespec. 
neupotřebené nátěrové hmoty 
kovové obaly 15 01 04 O řádově tuna 
přepravní obaly 
směsné obaly 15 01 06 O stovky kg 
přepravní obaly 
 skleněné obaly 15 01 07 O řádově kg 
přepravní obaly 
beton 17 01 01 O řádově 100kg 
zbytky ze stavebních prací (bourání propojení částí objektů) 
cihly 17 01 02 O Ca 1 t 
zbytky ze stavebních prací, bourání, nejakostní materiál apod. 
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
 
17 01 06* 

 
N 

nespecifikováno, 
nepředpokládá se 

stavební odpad v případě zjištění kontaminace chem. látkami s některou z nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 nebo 
obsahem látek uvedených v příloze č.5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

 
17 01 07 

 
O 

 
do 0,5 t 

odpady ze stavebních prací bez znečištění, které nejsou vhodné ke třídění 
dřevo 17 02 01 O Nespec. 
ze stavebních prací 
sklo 17 02 02 O řádově kg 
ze stavebních prací 
plasty 17 02 03 O do 0,1 t 
ze stavebních prací, zbytky plastových trubek, lišt apod. 
železo a ocel 17 04 05 O do 0,5 t 
z výstavby  
směsné kovy 17 04 07 O do 0,5 t 
vadný spojovací materiál z výstavby 
kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O Nespec. 
zbytky z montáže elektroinstalace a regulace 
zemina a kamení neuvedené pod číslem  17 05 03 17 05 04 O Nespec. 
výkopové práce 
* - nespecifikovaná část zeminy bude použita na zásypy výkopů  
izolační materiály neuvedené pod čísly  
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 
O 

do 0,5 t 
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minerální vlna, odřezky z nových izolací apod. 
směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a  
17 09 03 

17 09 04 
O 

do  1 t 

ostatní stavební odpad nevhodný ke třídění 
jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 

stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 03* 

N Nespec. 

stavební odpad nevhodný ke třídění v případě zjištění kontaminace látkami s některou z nebezpečných vlastností dle 
přílohy č. 2 nebo obsahem látek uvedených v příloze č. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O do 0,2 t 
transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a zařízení 
plastové obaly 15 01 02 O do 1 t 
transportní a prodejní obaly stavebního materiálu a zařízení 
dřevěné obaly 15 01 03 O do 1 t 
transportní a prodejní obaly stavebního materiálu, poškozené palety, dřevěné proklady 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 
15 01 10* 

N 
řádově 20 kg 

obaly od nátěrových hmot, lepidel, tmelů, čistících a odmašťovacích prostředků a jiných médií apod. 
absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 

jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02* N do 0,2 t 

čistící tkaniny, hadry, znečištěné a použité rukavice a jiné OOPP 
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N Nespec. 
osvětlení 
směsný komunální odpad 20 03 01 O Nespec 
běžný odpad 
uliční smetky 20 03 02 O Nespec 
úklid komunikací 

 
Odpady, které budou vznikat v průběhu stavby, budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích 

nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, resp. místa 
shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP 
č. 381/2001Sb.). Shromažďovací prostředky na nebezpečné odpady budou opatřeny identifikačními listy nebezpečného odpadu 
zákona č. 185/2001 Sb. s obsahem dle vyhlášky a označeny grafickým symbolem příslušné nebezpečné vlastnosti dle zvláštních 
předpisů. Shromážděné odpady budou průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy mimo areál 
k dalšímu využití, resp. ke odstranění. Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat dodavatel stavebních prací. 
Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů bude v souladu s § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, realizováno elektronickou 
formou, a to v samostatném modulu systému ISPOP zvaném SEPNO.  

Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní 
dopady na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Odpady budou předány 
k odstranění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001Sb., o odpadech. Průběžně bude vedena 
zákonná evidence. Vzhledem k tomu, že množství stavebních odpadů je obtížné s dostatečnou přesností predikovat, budou pro 
určení množství odpadů z výstavby využity vážní lístky ze zařízení pro využívání resp. odstraňování odpadů, které budou předloženy 
v rámci kolaudačního řízení.  

 
Předpokládaná produkce odpadů při provozu záměru  
Po realizaci objektu bude produkován především směsný komunální odpad – 20 03 01 (ostatní) – tak jako u stávajícího provozu 

budovy. S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností dle stávajícího systému odpadového hospodářství.  
 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 

Záměr je realizován v zastavěném území města. Zásahy v důsledku předpokládané realizace akce nebudou mít za následek 
narušení ekologické stability krajiny, ani ohrožení biotopů. Poškození nebo vyhubení rostlinných nebo živočišných druhů realizací 
záměru se tedy nepředpokládá. Významný vliv stavby na ekosystémy lze vyloučit. Mírné potenciální vlivy lze eliminovat šetrnou 
realizací stavby a trvalým dodržováním technologické kázně. Narušení součástí ÚSES se nepředpokládá.  

Realizací záměru nedojde k dotčení jiných chráněných zájmů přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny (v platném znění). 

Dle projektové dokumentace objekty svou rozlohou, výškou a stavebním uspořádáním budou odpovídat ostatním objektům a 
nedojde k narušení krajinného rázu. Jedná se pouze o vnitřní komunikace ve stávajícím objektu.  
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c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Záměr je v intravilánu města a nemůže mít vliv na chráněná území. Rekonstrukce bude provedena na stávajícím objektu 
Pedagogické fakulty v Olomouci. Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na 
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Záměr svojí kapacitou a charakterem není uveden v příloze zákona a nepodléhá ani zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. 
(v paltném znění).  

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Z hlediska ochrany životního prostředí nejsou navrhována žádná ochranná pásma. Ochrana životního prostředí bude realizována v 

souladu s touto projektovou dokumentací a vyjádřeními jednotlivých dotčených orgánů státní správy a samosprávy. 
Stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní automobilové dopravy se budou přednostně realizovat 

v pracovní dny od 7.00 - 19.00 hod. 
 

B.6 Ochrana obyvatelstva 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Je součástí stávajícího řešení. 
 

B.7 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
 

Napojení hlavního staveniště na stávající technickou infrastrukturu  
Napojení bude realizováno z vnitřních rozvodů fakulty.  

 
Výpočet potřeby vody: 
Dle Směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným prostředím) 90 l/os. den 

(článek VI., odstavec 4b) – předpoklad max. 20 osob. Pokud nebude možno umístit celé zařízení staveniště na plochu hlavního 
staveniště, bude muset zhotovitel umístit zázemí pro dělníky v jiné lokalitě. 

- průměrná denní potřeba vody:   Qp = 20 x 90 = 1800 l/den 
- maximální denní pořeba vody:   Qm = Qp x Kd = 1800 x 1,5 =  2700 l/den 
Množství vody dodávané přípojkou je vyhovující. 
 
Odběr elektrické energie bude realizován z vnitřních rozvodů fakulty. Potřeba je pokryta stávající kapacitou. 
 

b) odvodnění staveniště 
 

Bude řešeno v rámci stávajícího řešení areálu Pedagogické fakulty. Většina stavebních prací se odehrává uvnitř budovy. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Hlavní staveniště se odehrává v rámci Pedagogické fakulty. 
Pro zázemí stavby rekonstrukce bude využit prostor areálu Pedagogické fakulty – vnitřní prostory fakulty, prostor dvora, 

předprostor fakulty, kde vznikne stavební zázemí pro rekonstrukci a sklad materiálu, který bude využit po dobu trvání stavby.  
 

Napojení hlavního staveniště na stávající dopravní infrastruktu 
Napojení staveniště je stávajícími příjezdy k fakultě z ulice 17. Listopadu do předprostoru fakulty a do prostoru dvora fakulty. 
 
 
Doprava stavební suti  
Běžný vybouraný materiál  a stavební suť budou odváženy na certifikovanou skládku. 
Materiály určené k recyklaci mohou být odvezeny na skládku v Olomouci v Holicích u fy.RESTA s.r.o. do vzdálenosti cca 20 km.  
Ostatní materiály mohou být uloženy na skládku v Mrsklesích do vzdál. 25 km. 
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Napojení hlavního staveniště na stávající technickou infrastrukturu  
Napojení bude realizováno z vnitřních rozvodů fakulty.  

 
Elektrická energie pro staveniště  
Napojení bude realizováno z vnitřních rozvodů fakulty.  
 
Zdroj vody pro hlavní staveniště  
Napojení bude realizováno z vnitřních rozvodů fakulty.  
 
Zařízení staveniště 
Bude řešeno v rámci stávajícího areálu Pedagogické fakulty. 
  
Skladovací plochy  
Bude řešeno v rámci stávajícího areálu Pedagogické fakulty. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Většina stavebních prací se bude odehrávat uvnitř budovy fakulty, vliv na okolní stavby a pozemky tak bude minimální. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
 
V průběhu výstavby není požadavek na asanace, demolice budov, kácení dřevin. 
Bourací práce budou probíhat pouze uvnitř prostor fakulty a dále práce související s rozebráním a posunem předsunutého schodiště. 
 
Oplocení 
Z hlediska ponechání Pedagogické fakulty v provozu v průběhu výstavby bude provedeno oplocení a ohrazení staveniště a 
skladovacích ploch v areálu fakulty. 
  

Zhotovitel je povinen provádět tato opatření: 
- Pro výstavbu bude nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu. 
- Provádět průběžné technické prohlídky a údržbu mechanizmů a strojů. 
- Zabezpečí plynulou práci strojů, zajistit dostatečný počet dopravních prostředků. V době nutných  
  přestávek zastavovat motory strojů. 
- Maximálně omezí prašnost při stavebních a ostatních pracích a dopravě. 
- Přepravovaný materiál zajistí tak, aby neznečišťoval dopravní trasy (plachty, vlhčení, snížení  
  rychlosti apod). 
- Příjezdové vozovky na staveniště udržovat zpevněné (neprašné) s odvodněním.  
- Netankovat pohonné hmoty na staveništi. Neprovádět na staveništi chemické mytí aut. 
- U vjezdů na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol (podvozků) dopravních prostředků a strojů. 
- Nevyhnutelné znečištění komunikací neprodleně zhotovitel odstraní. 
- Materiály bude ukládat odborně na vyhrazená místa. Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště.  
 - Zamezí znečištění vod (ropné látky, bláto, umývárna vozidel apod.). 
- K realizaci stavby bude využívat plochy uvnitř staveniště. V maximální možné míře chránit okolní 
  stávající zeleň. 
- Odvoz materiálu z bouracích a ostatních prací zajistí v souladu s platnými předpisy oprávněná firma 
  (zákon o odpadech, ADR, atd.).  
 
Při dodržení podmínek pro výstavbu oplocením a ohrazením nesmí být prováděním stavby ohrožena bezpečnost zaměstnanců.  
Komunikace mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Při realizaci stavby se nepředpokládá větší 

negativní vliv na životní prostředí. 
  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
 
Rekonstrukce vnitřních komunikací na Pedagogické fakultě v Olomouci probíhá pouze na pozemcích stavebníka. Vzhledem 

k tomu, že celá stavba je realizována na vnitřním pozemku stavebníka, nejsou uvažovány žádné trvalé zábory jiných ploch pro 
stavbu a staveniště.  

  
Umístění a velikost plochy pro dočasné zábory pro staveniště provedené na jiných pozemcích než stavebníka bude projednáno a 

smluvně zajištěno s jejich majiteli a tyto plochy budou před ukončením stavby uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.  
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Charakteristika území pro výstavbu 
Bude řešeno v rámci stávajícího řešení areálu Pedagogické fakulty. 
 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Není požadováno. Stavební práce budou koordinovány tak, aby se nedotkly stávajících bezbariérových tras ze dvora fakulty.  
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

 
Stavební práce jsou prováděny v daném rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a způsob jejich provádění určuje charakter 

objektu. Odpad v rámci provádění rekonstrukce - jedná se o běžnou stavební suť bez nebezpečných odpadů. 
Odhadnuté max. množství stavební suti (mimo zeminu) je cca do 20 t . 
Přesný objem stavební suti ze stavebních prací a druh jednotlivých materiálů bude stanoven dle skutečnosti. 
Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům a bude prováděno v souladu s platnými předpisy, tj. 

především se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. 
vyhl. 93/2016 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, včetně změn, 94/2016 Sb. O hodnocení 
nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

 
Doprava stavební suti  
Běžný vybouraný materiál  a stavební suť budou odváženy na certifikovanou skládku. 
Materiály určené k recyklaci mohou být odvezeny na skládku v Olomouci v Holicích u fy.RESTA s.r.o. do vzdálenosti cca 20 km.  
Ostatní materiály mohou být uloženy na skládku v Mrsklesích do vzdál. 25 km. 
 
Odpady vznikající při výstavbě 

 

Název odpadu Katalogové číslo Kategorie Způsob nakládání s 
odpadem 

Beton (železobeton) 17 01 01 O recyklace nebo skládka 

Směsi nebo oddelené frakce betonu, cihel a keram. výrobků 17 01 07 O skládka 

Dřevo 17 02 01 O spalovna nebo skládka 

Sklo 17 02 02 O recyklace 

Plasty 17 02 03 O recyklace 

Železo a ocel 17 04 05 O recyklace 

Směsné kovy 17 04 07 O recyklace 

Zemina a kamení 17 05 04 O recyklace 

Vytěžená hlušina 17 05 06 O skládka 

Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N skládka NO 

Kabely ostatní 17 04 11 O recyklace 

Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 17 06 03 N skládka NO 

Izolační materiály ostatní 17 06 04 O skládka 

Směsné stavební a demoliční odpady 17 09 04 O skládka 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O recyklace 

Plastové obaly 15 01 02 O recyklace 
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Dřevěné obaly 15 01 03 O spalovna 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

15 01 10 O spalovna NO nebo 
skládka NO 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

15 02 02 N spalovna NO 

Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu) 20 03 01 O spalovna KO nebo 
skládka 

 
Přesné objemy odpadů budou určeny přímo na staveništi. 
Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí: „Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku 

stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“ 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
 
Není součástí tohoto řešení, jednotlivé stavební úpravy budu vznikat na již existujících stavebních konstrukcích. 
 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné zásady ochrany vodních 

zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. 
Podle zákona č.17/1992 o životním prostředí a instrukcí MŽP ČR je zhotovitel povinen se zabývat ochranou životního prostředí při 

provádění stavebních prací. 
V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č.185/2001 o 

odpadech, v platném znění.  
Nakládání s odpady a nebezpečnými odpady se řídí zásadami stanovenými platnou legislativou podle vyhl.č. 93/2016Sb. zákonů. 

Povinnosti původců odpadů - podnikatelů (právnických i fyzických osob), při jejichž činnosti vzniká odpad, jsou stanoveny vyhláškou 
č. 185/2001 Sb. zákonů o odpadech a navazujícími právními předpisy.         

  Vyhláška ukládá dodavateli povinnost udržovat na převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, 
odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Při provádění bouracích prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na 
životní prostředí a to zejména: 

- ochrana okolního prostoru proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s provádění prašných prací pod vodní clonou 
- vybourané materiály budou průběžně odvážena na zajištěnou skládku 
- stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat v pracovní dny  
- stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem 
- dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně očištěny 
- vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 
- zabránit exhalace z topenišť, rozehřívání strojů nedovoleným způsobem 
- znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 
- znečišťování komunikace a zvýšená prašnost 
 
Ochrana proti hluku a vibracím 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla 

požadavkům stanoveným v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, kde je 
stanoveno, že hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb nepřekročí hygienický limit LAeq,s 65 
dB v době 7.00-21.00 hod, LAeq,s 60 dB v době 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v době 22.00-6.00 hod, a že 
hladina hluku ze stavební činnosti v chráněných vnitřních prostorech staveb (v bytech a ubytovně) nepřesáhne: 

 
a) v pracovní dny v době 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 
22 do 06 hodin LAmax 30 dB, 
b) ve dnech pracovního klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB. 
 
Úroveň hluku technických zařízení, která nebude utlumena okolními stavebními konstrukcemi, nesmí překročit povolené hladiny 

hlukové zátěže, předepsané hygienickými předpisy. 
Limitní hodnoty hluku v pracovním prostředí jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací.  
Ve smyslu § 3 odst. 1 výše uvedeného nařízení je hygienický limit pro úroveň hluku při práci vyjádřený ekvivalentní hladinou 

akustického tlaku, který musí být dodržen. 
Pracovníci provádějící stavební práce vystavení nadlimitnímu hluku (např.: práce s pneumatickými sbíječkami) budou vybaveni 

příslušnými osobními ochrannými prostředky proti hluku dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační 
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opatření (přestávky) tak, aby nebyla překročena celková expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovní dobu (viz § 3 
nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

Bude prováděna kontrola a správná údržba strojů a zařízení, bude zajištěna ochrana proti znečisťování ovzduší výfukovými plyny 
a pachem. 

 
Budou dodrženy pravidla omezující hlučnost při provádění stavební prací : 
- hlučné pracovní procesy nebudou prováděny v  neděli a o svátcích 
- pro realizaci hlučných pracovních procesů bude určena pracovní doba od 7,00 do 19,00 
  hod 
- nebudou prováděny hlučné stavební práce v nočních hodinách 
- nejhlučnější pracovní operace budou prováděny kvalitními co nejméně hlučnými  
 zařízeními 
- při realizaci hlučných pracovních operací bude prováděna vždy pouze jedna operace 
- obyvatelé vedlejších objektů v dosahu možných hlučnějších prací budou dopředu  
  Seznámeni o době a délce trvání těchto prací 
- na viditelném přístupném místě bude uveden telefon na vedoucího stavby pro vyřízení  
  případných připomínek 
  
Ochrana proti prachu 
Jako ochrana proti prachu budou provedeny tyto opatření:  
a) vozidla stavby budou před výjezdem ze staveniště očištěna tak, aby splňovala podmínky § 52 zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; 

b) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v pořádku a čistotě. Při znečištění komunikací vozidly stavby je 
nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění znečištění neprodleně a bez 
průtahů odstranit a uvést komunikaci do původního stavu na náklady stavebníka; 

c) uložení sypkého nákladu jak v kontejneru na demoliční odpad tak na korbách nákladních automobilů musí být zakryto plachtami 
dle § 52 zák. č. 361/2000 Sb.; 

d) nákladní automobily nebudou přeplňovány sypkými materiály; 
e) v případě dlouhodobého sucha skrápěním staveniště; 
f) po celou dobu stavební činnosti bude použito postupů a prostředků zajišťujících minimální možnou produkci prachu; 
g) po celou dobu výstavby musí být zajištěna průběžná údržba a čištění komunikací (vozovek i chodníků) dotčených stavbou. 

Čištění vozovek bude prováděno strojně. Četnost opakování a rozsah čištěného území bude objednáno před zahájením 
stavebních prací, případně bude upřesněno v jejich průběhu. 

h) omezit prašnost řádnou očistou automobilů opouštějících staveniště  
i) při manipulaci s bouranými materiály zavést účinná opatření ke snížení prašnosti, jako např. skrápění, zakrývání apod., p říp. 

skladovat v krytých skládkách 
j) při stavebních pracích s možností zvýšených emisí prašných částí je nutno provést účinné zaplachtování   
  
Ochrana vod 
a) Na staveništi nebude zřizována čerpací stanice PHM.  
b) Zhotovitel stavebních prací je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 
c) Po dobu provádění stavební prací je třeba výhradně používat vozidla a stavební mechanizmy, které splňují příslušné emisní 

limity na základě platné legislativy pro mobilní zdroje. 
d) Použité mechanizmy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úkapů či úniků olejů a ropných látek do terénu; pod 

stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány záchytné vany. 
e) Stavební práce je nutno provádět takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci půdy, povrchových a podzemních vod 

cizorodými látkami. 
f) Jakékoliv znečištění bude okamžitě asanováno. 
 
Ochrana ovzduší 
Použité staveništní mechanizmy budou splňovat směrnici EHS na emisní limity. 
 
Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou 
Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch apod. bude směřováno směrem od oken obytných budov a směrováno tak, aby 

neoslňovalo řidiče na sousedních silničních komunikacích. 
 
Ochrana zeleně 
Na staveništi se nenachází žádná vzrostlá zeleň. Ochrana zeleně není požadována.  

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
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Bezpečnost práce při provádění stavebních a bouracích pracích zajistí zhotovitelé dle platných předpisů.  
 
Základní povinnosti dodavatele stavby vymezují zákony a nařízení vlády, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích a stanovící požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, 
montážních a udržovacích prací a prací s nimi souvisejících: 

-zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění  

-zákon č. 309/2006  Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích  

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a    zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb  mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a  ochrany zdraví 

při práci), v platném znění,  

-NV č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví  při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky                

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz  a  používání strojů a technických 
 zařízení, 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních 
 prostředků, 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště  a pracovní prostředí vč.příloh 
- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti a  technických zařízení, 
- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění BOZP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 
- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
 povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky vč.přílohy č.1 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí 

být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny ve  smlouvě o dílo. Shodně se postupuje při 
souběhu stavebních prací s pracemi za provozu. 

Každý pracovník zúčastněný na výstavbě musí být průkazně seznámen a proškolen s bezpečnostními předpisy. Pracovníci 
zajišťující dopravu v prostorách staveniště musí být seznámeni s podmínkami provozu (ochranná pásma, sítě apod.). Na staveništi 
je pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění pro určené práce a s vědomím vedení 
stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu řádně osvětlena.  

Pracovníci přítomni na stavbě jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být oploceno a ohraničeno, 
výkopy řádně osvětleny a zabezpečeny a staveniště musí být opatřeno výstražnými tabulkami. Je zakázáno pracovníky donášet a 
požívat alkoholické nápoje na staveništi. Při práci v ochranném pásmu inž. sítí musí být zajištěno jejich příp.označení nebo vypnutí a 
zastavení. 

Zákony a nařízení vlády platí pro bezpečnost práce a technických zařízeních při stavebních pracích a stanoví požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních, montážních a udržovacích prací a prací 
s nimi souvisejících. 

Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce (dále jen dodavatel stavebních prací) a jejich 
pracovníky. 

V další části zákona jsou požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (§5), bezpečnostní značky a signály (§6) a rizikové 
faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma (§7). Pro tuto část zákona je možno označit za společné vyhledávání rizik a 
jejich odstraňovaní nebo snižování rizik v pracovním procesu.  

Konkrétní požadavky upravuje vláda nařízením č. 591/2006 v přílohách a části  bouracích prací a 362/2006 část při pracích ve 
výškách. Mimo základní požadavky obsažené v §2 až 7 najdeme v §21 ustanovení, že vládou k nim budou vydány bližší požadavky 
prováděcím právním předpisem. 

Při používání pro práci stroje a přístroje musí samozřejmě dodržet požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů), kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. S tím 
souvisí kontroly a revize technických zařízení, včetně tzv. vyhrazených technických zařízení, např. zařízení elektrická, zdvihací, 
tlaková, plynová (tj. kotle, tlakové láhve, výtahy, jeřáby, rozvaděče aj.)  

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí 
být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou zakotveny v hospodářské smlouvě. Shodně se postupuje 
při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu.  

 
Dle zákona 309/2006 Sb., v platném znění jsou uvedeny podmínky pro nutnost koordinátora stavby a plánu BOZP.  
 
Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které: 
 
a) jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb. 
b) na kterých bude působit dva a více zhotovitelů 
c) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých  budou vykonávány práce 

a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den 
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d)  celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů  v přepočtu na 1 fyzickou 
osobu 

e) jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb, je povinen zajistit 
koordinátora BOZP vždy. 

  
Vzhledem k tomu, že se dá předpokládat, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Před zahájením 
prací na staveništi bude zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení. Plán BOZP bude ve svých aktualizacích reagovat na skutečný stav a podstatné změny během realizace stavby. 
(§14,15,16 zák. č. 309/2006 Sb.) 

  
Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro konkrétní stavbu a jeho plnění a dodržování je 

závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a osoby podílející se na realizaci díla. Cílem plánu BOZP je zejména upozornit 
na nejzávažnější rizika co do stupně jejich možného výskytu, poškození a ohrožení zdraví a života. Preventivně s nimi seznámit 
všechny účastníky stavby. Na stavbě stanovit základní podmínky k zajištění pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany a životního prostředí. A dále po celé období realizace projektu minimalizace následujících událostí:  

 - havárie způsobující zranění osob;  
 - smrtelný úraz;  
 - časové ztráty v důsledku smrtelného úrazu;  
 - havárie způsobující škody na zařízení;  
 - časové ztráty v důsledku havárií;  
 - škody na životním prostředí;  
 - požár.  
Následně dbát zvýšené opatrnosti zvláště při činnostech se zvýšenou mírou rizik. Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškozeni zdraví viz příloha č.5 k NV 591/2006 Sb.  
Dále plán obsahuje povinnosti zadavatele stavebních prací; povinnosti koordinátora BOZP; povinnosti zhotovitelů ve vztahu k 

omezení bezpečnostních rizik; odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP; zajištění BOZP na staveništi; požadavky na zajištění, 
vstupu a ostrahy staveniště; rizika a rizikové činnosti na stavbě; zakázané činnosti; provádění školení BOZP; způsob řešení 
pracovních úrazů a zajištění první pomoci; požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí; hygienické požadavky na pracoviště; požadavky na odbornou a zdravotní způsobilost a další požadavky a zásady BOZP.  

Platnost tohoto plánu se vztahuje na všechna pracoviště stavby a na všechny její dodavatele a zaměstnance, kteří s tímto plánem 
musí být prokazatelně seznámeni. Tímto plánem jsou povinni se řídit i zaměstnanci jiných organizací, pracují-li v prostoru stavby 
nebo na jejích zařízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpovědným vedoucím zaměstnancem pověřeni k výkonu činnosti a podílejí 
se na realizaci stavby. Každý pracovník, který se podílí na přípravě, organizaci, řízení a provádění stavebních prací, musí mít 
potřebné znalosti k zajištění bezpečnosti práce. Zhotovitel bouracích prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit, nebo zajistit 
jejich vyškolení, z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky zaučit, a to v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. Současně je jeho povinností ověřit jejich znalosti.  

Aktualizace plánu musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby, jak je dáno 
zákonem č.309/2006 Sb. S jednotlivými změnami (aktualizacemi plánu BOZP budou dotčení zhotovitelé a jiné osoby prokazatelně 
seznamováni bez zbytečného prodlení).  

Při realizaci stavebních prací platí v plném rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP 
souvisí. Při vlastní realizaci se použijí právní předpisy, které upravují danou oblast. Plán BOZP žádným způsobem nenahrazuje 
právní předpisy v oblasti BOZP, pouze je doplňuje vzhledem ke specifickým podmínkám a rizikům konkrétní stavby. 

V průběhu stavebních prací se dodavatel dále řídí požadavky bezpečnosti práce obsaženými v technologických postupech, 
pracovních postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti bezpečnosti práce.  

  
Požární ochrana během výstavby 
Dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty a zařízení z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb. Z hlediska požární 

ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární 
prevenci). Podle ustanovení této vyhlášky platí, že všechna požárně bezpečnostní zařízení musí být revidována o požární ochraně. 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhá také zařízení staveniště (dle ČSN 730802,730804 a dalších). 

 Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých 
pracovních úsecích. Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení apod.) 

Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své 
působnosti. 

 
Podmínce o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804 a dalších). Při 

výstavbě budou dodržovány tyto základní podmínky: 
 - zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 
 - umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru 
 - umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. 
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 - v průběhu realizace stavby bude zachován přístup k hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí. 
- omezení průjezdnosti komunikací bude 14 dní předem nahlášeno na ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Není požadováno. Stavební práce budou koordinovány tak, aby se nedotkly stávajících bezbariérových tras ze dvora fakulty.  
 

m) dopravně inženýrská opatření 
 

Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové 
hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací nebude nadměrné a pouze dočasné a nebude svými vlivy nadměrně zatěžovat 
nejbližší zástavbu. 
 
Dopravně inženýrské opatření 
 

a) Stavba při své realizaci nevyvolává potřebu částečných přechodných lokálních úprav stávajícího veřejného dopravního 
režimu v dotčené oblasti na veřejných komunikacích. 

b) Stavba při své realizaci vyvolává potřebu částečných přechodných lokálních úprav stávajícího pohybu příchozích do 
budovy fakulty v dotčené oblasti. 

c) Dopravní značení bude navrženo, odsouhlaseno a realizováno v souladu se stanovisky Policie České republiky a vyjádření 
příslušného správního orgánu. Návrh dopravního značení bude vypracován příslušnou DIO. 

 
Požadavky pro dopravně inženýrské opatření 

Zajištění volnosti rozhledových polí po celou dobu trvání výstavby. 
V případě umístění vrat vjezdu na staveniště budou tato posuvná nebo otvíraná směrem do pozemku.  
Vytěžený materiál je nutno okamžitě odvážet na skládku, případně meziskládku z prostoru staveniště 
Je nutno koordinovat výstavbu a dopravu na staveniště tak, aby přivezený stavební materiál byl z dopravních prostředků 

okamžitě odebírán a umístěn na vnitřní skládku nebo přímo osazen na místo určení 
Doprava stavebních materiálů, konstrukcí a hmot bude prováděna běžnými nákladními automobily, jejichž rozměry odpovídají 

možnosti vjezdu přes stávající bránu a jejichž celková hmotnost a rozměry nepřekračují hodnoty povolené Vyhl.č. 341/2002 Sb. o 
technických podmínkách provozu vozidel na ostatních pozemních komunikacích. Z tohoto důvodu nebudou nutná žádná zvláštní 
opatření nebo úpravy na ostatních dopravních trasách. Před výjezdem na veřejné komunikace budou vozidla v případě potřeby 
očištěna tak, aby splňovala podmínky zák. č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Případné znečistění komunikací 
výjezdem vozidel ze stavby bude okamžitě odstraněno na náklady zhotovitele. 

Všechna prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště (liniové stavby) při současném zachování jejich 
užívání veřejností (chodníky.), včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání 
bezpečně chránit a udržovat. Ustanovení zvláštního předpisu (Vyhláška č. 398/2009 Sb. a Vyhláška č. 601/2006 Sb., o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích.) tím není dotčeno.   

Veškeré stávající komunikace na dopravní trase na staveniště budou o požadované únosnosti pro vozidla dopravující stavební 
materiál. 

Dopravně bude okolí nejvíce zatíženo v průběhu realizace bouracích prací uvnitř objektu. Další fáze, tj. návoz základních 
stavebních materiálů již nebude tak jednolitou zátěží a bude probíhat v menší frekvenci.  

Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení 
celkové hlukové zátěže okolí z důvodu stavebních prací bude pouze dočasné, nebude nadměrné a nebude svými vlivy nadlimitně 
zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. Budou navržena a zrealizována protihluková opatření (délka pracovní doby, intenzita provozu, 
protihlukové zábrany apod.), aby během výstavby nebyly překračovány normové hodnoty. Dále bude dle hlukové studie možnost 
regulace četnosti staveništní dopravy a doby hlučných stavebních prací. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 

vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
 
Stavba bude prováděna za provozu fakulty. Pokud to bude možné, budou hlavní stavební práce směřovány do prázdninových a 

zkouškových období, kdy je četnost pohybu studentů a pedagogů nižší. Práce však bude třeba realizovat po jednotlivých krocích.  
Členění na kroky bude záviset na dohodě generálního dodavatele a uživatele (vedení fakulty) a návaznosti na časové období 

(prázdniny apod.). Základně je však uvažováno se třemi kroky – stavebními celky, tak aby bylo možno zachovat provoz alespoň 
poloviny stávající budovy:¨ 

1. realizace úprav východního křídla stávající budovy 
2. realizace úprav západního křídla stávající budovy 
3. realizace úprav středové komunikace – hlavní schodiště, výtahy, vstup 
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Pořadí těchto kroků je možné variovat s ohledem na časové období, v němž budou práce probíhat (vliv prázdnin). Je uvažováno 
s provozem dvorní dostavby fakulty po celou dobu realizace. 

 
Vzhledem k realizaci za provozu bude třeba zajistit bezpečnost uživatelů budovy po celou dobu výstavby, vymezením přístupových 

koridorů (dočasných vstupů), koridorů pohybu po budově apod. Veškerá tato opatření budou součástí dohody mezi uživatelem a 
generálním dodavatelem. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 
Stavba je rozdělena do tří stavebních etap.  
1. Etapa – levé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části (před a za bočním únikovým schodištěm). 
2. Etapa - pravé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části. 
3. Etapa – rekonstrukce hlavního schodiště uprostřed budovy, propojení 4. a 5. podlaží, řešení bezbariérového přístupu do 

budovy - instalace výtahových šachet, předsunuté schodiště, bezbariérová rampa 
 
Stavební práce budou směřovány na prázdninové období, kdy je snížena intenzita provozu budovy. 
Předpokládané zahájení stavby je nyní stanoveno na 06/ 2021 a dokončení poslední etapy je plánováno do konce roku 2030.  
Orientační postup hlavních stavebních prací : 
 
 -zahájení výstavby         
 - provedení přípravných prací       
 - provedení úprav svislých a vodorovných nosných konstrukcí     
 - práce HSV a PSV v objektu        
 - dokončující práce na objektech       
 
Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který 

zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Harmonogram bude součástí nabídky při 
výběru dodavatele.  

Bude nutné zohlednit požadavky investora a uživatele na zachování provozu v částech budovy, opatření bezpečnosti 
osob, která z toho vyplynou. Tyto podmínky by měl investor a uživatel specifikovat do podmínek výběrového řízení 
jednotlivých etap. 

Detailní koordinace postupu stavebních prací bude předmětem jednání na pravidelných kontrolních dnech. 

 

B.8 Obecné požadavky 

 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
Dodavatel stavby je povinen na vlastní náklady vypracovat dílenskou a výrobní dodavatelskou dokumentaci k jednotlivým částem 

stavby. Zejména pak výkresy výztuží železobetonových konstrukcí, ocelobetonových nosníků, ocelových prvků, kotevních prvků, 
ocelových spojů, bednění, apod., které musí být zpracovány autorizovanou osobou v oboru Statika a dynamika staveb. 

Dílenská dokumentace bude dále vypracována ke všem výrobkům specifikovaným v tabulkách podružné stavební výroby (PSV) 
architektonicko-stavební části projektu. Veškerá tato dokumentace bude před výrobou předložena k připomínkování a odsouhlasení 
zpracovatelem projektu (atelier-r).  

Součástí dodavatelské dokumentace je také vypracování restaurátorských průzkumů a restaurátorských záměrů k opravám 
stávajících historických umělecko-řemeslných prvků. U prvků, u kterých je požadováno provedení restaurátorského zásahu, je tato 
podmínka vždy uvedena v tabulkách PSV. Restaurátorský záměr bude vždy před prováděním prací odsouhlasen zástupcem 
památkové péče. 

 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet 
koordinátorů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

c) Podmínky realizace prací v ochranných pásmech jiných staveb 
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V daném území dojde stavbou k dotčení ochranných pásem okolních sítí – síě Cetin, VaK. Práce v jejich ochranných pásmech 
budou probíhat s největší obezřetností a především za podmínek určených jednotlivými správci sítí. 

 

d) Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu 
stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby, apod. 

 
Stavba je rozdělena do tří stavebních etap.  
1. Etapa – levé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části (před a za bočním únikovým schodištěm). 
2. Etapa - pravé křídlo (při pohledu od vstupu) – kompletní rekonstrukce této části může být dle požadavků uživatele 

rozdělena ještě na dvě části. 
3. Etapa – rekonstrukce hlavního schodiště uprostřed budovy, propojení 4. a 5. podlaží, řešení bezbariérového přístupu do 

budovy - instalace výtahových šachet, předsunuté schodiště, bezbariérová rampa 
 
Stavba bude prováděna za provozu fakulty. Pokud to bude možné, budou hlavní stavební práce směřovány do prázdninových a 

zkouškových období, kdy je četnost pohybu studentů a pedagogů nižší. Práce však bude třeba realizovat po jednotlivých krocích.  
Členění na kroky bude záviset na dohodě generálního dodavatele a uživatele (vedení fakulty) a návaznosti na časové období 

(prázdniny apod.).  
Podrobný časový postup stavebních prací je nutno navrhnout přímo v dodavatelském časovém harmonogramu výstavby, který 

zohledňuje jeho vlastní produktivitu a možnosti nasazení pracovních skupin a mechanizmů. Harmonogram bude součástí nabídky při 
výběru dodavatele.  

Bude nutné zohlednit požadavky investora a uživatele na zachování provozu v částech budovy, opatření bezpečnosti 
osob, která z toho vyplynou. Tyto podmínky by měl investor a uživatel specifikovat do podmínek výběrového řízení 
jednotlivých etap. 

 

e) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Podrobně popsáno v bodě B.3 této zprávy. 

 

 

 

 

 
vypracoval atelier – r, Olomouc 

únor 2021 


