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Vybudovani studovny v 1.PP, stfedova ¢ast I.A etapa 1.11.2024 -21. 3. 2025 4.4,
Modernizace komunikacnich prostor, vychodni ¢ast I.A etapa 1.11. 2024 -21. 3. 2025 4.4,
Modernizace komunikacnich prostor, zapadni ¢ast Il. etapa 2.5.2025-12.9. 2025 26.9.
Rekonstrukce vyukovych mistnosti, vychodni ¢ast I.A etapa 1.11.2024 -21. 3. 2025 4.4.
Rekonstrukce vyukovych mistnosti, zapadni ¢ast II. etapa 2.5.2025-12.9. 2025 26. 9.
Modernizace komunikaénich prostor, stfedova &ast 1.B etapa 1.11. 2024 - 30. 5. 2025 | 13.6. |
Bezbariérovy pfistup z atria, stfedova cast I.A etapa 1.11.2024 -21. 3. 2025 4.4,
Bezbariérovy pfistup z atria, zapadni ¢ast Il. etapa 2.5.2025-12.9. 2025 26.9.
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I.A etapa — Podstatné dokonceni tykajici se ¢asti Modernizace komunikacnich

prostor, vychodni ¢ast; Rekonstrukce vyukovych mistnosti, vychodni ¢ast;
Vybudovani studovny v 1.PP, stfedova &ast; Bezbariérovy pfistup z atria, stfedova stavebnich praci ve stfedové &asti objektu spodivajicich v provedeni

Cast: ¢ast pInéni odpovidajici realizaci stavebnich praci ve vychodni &asti objektu

spocivajicich v provedeni demoli¢nich praci, vymény podlah v u¢ebnach a
podlahoveé krytiny v chodbach, instalace sadrokartonovych pfedstén, realizace
slaboproudych a silnoproudych rozvod(, zdravotechniky apod. Veskeré hrubé
stavebni prace museji byt dokonCeny nejpozdéji do 21. 3. 2025. Po tomto terminu prace ,,éistého* charakteru (napf. instalace svitidel, koncovych prvka

mohou byt provadény pouze dokoncovaci prace ,,Cistého* charakteru (napf.
instalace svitidel, koncovych prvku slaboproudych a silnoproudych rozvodu,

malovani, osazeni zafizovacich pfedmétu apod.).

I.A etapa — Uplné dokonéeni tykajici se ¢asti Modernizace komunika&nich prostor,

vychodni ¢ast; Rekonstrukce vyukovych mistnosti, vychodni ¢ast; Vybudovani

studovny v 1.PP, stfedova Cast; Bezbariérovy pfistup z atria, stfedova ¢ast: Cast
plnéni odpovidajici realizaci ,Cistych” stavebnich praci ve vychodni ¢asti objektu

I.B etapa — Podstatné dokonceni tykajici se ¢asti Modernizace
komunikacénich prostor, stfedova ¢ast: ¢ast plnéni odpovidajici realizaci

demoli¢nich praci, vymény podlah, realizace slaboproudych a
silnoproudych rozvod(, zdravotechniky, ¢isténi schodistovych stupil apod.
Vesdkeré hrubé stavebni prace musi byt dokonéeny nejpozdéji do 30. 5.
2025. Po tomto terminu mohou byt provadény pouze dokonc¢ovaci

slaboproudych a silnoproudych rozvodi, malovani, osazeni zafizovacich
predmétll, zprovoznéni vytahu apod.).

prostor, stfedova €ast: ¢ast plnéni odpovidajici realizaci ,Cistych”
stavebnich praci ve stfedové €asti objektu spocivajicich v provedeni napf.
instalace svitidel, koncovych prvku slaboproudych a silnoproudych

spocivajicich v provedeni napf. instalace svitidel, koncovych prvka slaboproudych a rozvod(, malovani, osazeni zafizovacich pfedmétd, zprovoznéni vytaht
silnoproudych rozvod(, malovani, osazeni zafizovacich pfedmétd apod. Upiné

dokonceni praci musi byt provedeno do 4. 4. 2025.

apod. Uplné dokoné&eni praci musi byt provedeno do 13. 6. 2025.

Il. etapa — Podstatné dokonceni tykajici se ¢asti Modernizace komunikacnich prostor,
zapadni ¢ast; Rekonstrukce vyukovych mistnosti, zapadni ¢ast; Bezbariérovy pfistup z
atria, zapadni ¢ast: ¢ast pInéni odpovidajici realizaci stavebnich praci v zapadni ¢asti
objektu spocivajicich v provedeni demoli¢nich praci, vymény podlah v u¢ebnach a
podlahoveé krytiny v chodbach, instalace sadrokartonovych predstén, realizace
slaboproudych a silnoproudych rozvodu, zdravotechniky apod. VeSkeré hrubé stavebni
prace musi byt dokonceny nejpozdéji do 12. 9. 2025. Po tomto terminu mohou byt
provadény pouze dokoncovaci prace ,,cistého* charakteru (napf. instalace svitidel,
koncovych prvku slaboproudych a silnoproudych rozvodu, malovani, osazeni
zafizovacich pfedmétd apod.).

I.B etapa — UpIné dokonéeni tykajici se &asti Modernizace komunikaénich Il. etapa — UpIné dokonéeni tykajici se éasti Modernizace komunikaénich prostor,

zapadni ¢ast; Rekonstrukce vyukovych mistnosti, zapadni ¢ast; Bezbariérovy pfistup z
atria, zapadni ¢ast: ¢ast pInéni odpovidajici realizaci ,Cistych® stavebnich praci ve
vychodni ¢asti objektu spocivajicich v provedeni napf. instalace svitidel, koncovych
prvkud slaboproudych a silnoproudych rozvodu, malovani, osazeni zafizovacich
predmétd apod. UpIné dokonéeni praci musi byt provedeno do 26. 9. 2025.

Limitnim terminem ukon¢eni vSech stavebni praci je 26. 9. 2025. Veskeré
stavebni prace museji byt dokon€eny a museji byt predany veskeré pozadované
dokumenty, navody, provozni knihy/deniky, podklady pro kolaudaéni rozhodnuti
apod.
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