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B.8 Zasady organizace vystavby, Stavebni Upravy a pfistavba budovy C. 47
a rekonstrukce Casti arealovych komunikaci®

Obsah technické zpravy

potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a jejich zajidténi

odvodnéni stavenisté

napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

ochrana okoli stavenisté

maximalni z&bory pro stavenisté

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponii zemin

ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé

zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpis

k) Upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

1) zasady pro dopravné inZzenyrska opatfeni

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby(provadéni stavby za provozu, opatfeni

proti G¢inkGm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.
n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
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Tato projektova dokumentace ZOV je urCena ke €teni spole¢né s celou technickou dokumentaci a s podminkami
stanovenymi ve stavebnich povolenich. V dokumentaci je zpracovan navrh feSeni pro DPS.
Vychodiskem pro zpracovani jsou poZzadavky vyhlasky stavebniho zakona €.62/2013 Sb. VyhlaSka,
kterou se méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sbh. o dokumentaci staveb, dale poZadavky investora a projektu stavby a
snaha dodavku stavebnich praci stavbu fadné pfipravit a jejim provadénim co nejméné zatiZit okoli stavby.
Projektant neni zodpovédny za Skody zplisobené zneuzitim, chybnou interpretaci, nespravnym nebo
neautorizovanym pouZitim informaci obsazenych v této zprave.
Dodavatel stavby ma povinnost zpracovat projekt ZOV, aktualizovat ho ve vazbé na své zvyklosti a platnost
predpist v dobé vlastni realizace stavebnich praci, dodavek a sluzeb a odsouhlasit jej se stavebnikem.
Stavenistém je minéno misto plnéni (pozemky s realizovanymi objekty) a déle plochy vyhrazené pro viastni
zafizeni staveni$té (1. skladkové plochy, burikovi§té, odstavy mechanizaci — déle jen vyhrazené stavenisté).
Zhotovitel bere na védomi, Ze v arealu budou sou¢asné probihat i dalsi stavby a bude nutna koordinace praci ve
vazbé na jejich realizaci.
Veskeré naklady na v8echna opatfeni a vSechny naleZitosti popsané v nasledujicim textu zahrne zhotovitel do
vedlejSich a ostatnich naklad( stavby, i kdyZ nebudou v soupisu praci jmenovité specifikovany.

Vychozi podklady

Projekt ZOV byl zpracovan podle téchto podkladu:

a) Vykresova dokumentace stavajiciho stavu
b) Studie odsouhlasena zadavatelem
Vlykresova dokumentace pro stavebni povoleni
Vlykresova dokumentace pro provadéni stavby
Prohlidka stavenisté
Jednani se zastupci projektanta
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Ucel Stavby a objektova sestava

Pfedmétem projektové dokumentace je zména dokoncené stavajici stavby objektu €. 47 a zména Casti
stavajicich areélovych komunikaci. Stavba se sklada z dil€ich staveb : Stavba 1, Stavba 2, Stavba 3.
Stavba je umisténa v arealu PfF UP v Olomouci — Holici a sestava z téchto vzajemné navazujicich
celku:
1) Stavebni Upravy a pfistavba pfizemi objektu €. 47 v€. souvisejicich zpevnénych ploch a
technické infrastruktury, s nazvem ,Modernizace a dobudovani pfizemni ¢asti objektu ¢. 47 PfF
UP pro détskou skupinu, Olomouc — Holice* (dale jen ,Stavba 1),
2) Stavebni upravy severni ¢asti pfizemi objektu €. 47, s ndzvem ,Stavebni Upravy objektu €. 47 PfF UP
pro détskou skupinu, Olomouc — Holice® (déle jen ,Stavba 2°),
3) Rekonstrukce C&asti aredlové komunikace mezi objektem & 47 a objektem ¢. 53, snazvem
,Rekonstrukce arealovych komunikaci — roz&ifeni |. etapy* (dale jen ,Stavba 3,
4)
vSe souhrnné déle téZ jako ,Casti Stavby“ nebo ,Easti Dila*

Stavba 1 obsahuje tyto objekty stavebni a inzenyrské objekty a provozni soubory:
SO 01 - Pristavba a stavebni Upravy objektu €. 47

|0 01 — Pfipojka destové kanalizace

10 02 — Zpevnéné plochy

|O 04 - Prelozka SLP

|0 05 — Sadové Upravy

PS 01 - Vytah

PS 02 - Zvedaci zafizeni — elevace auly

Stavba 2 obsahuje tyto stavebni objekty:
SO 02.1 — Stavebni upravy obj. €. 47 — détska skupina
S0 02.2 - Technologické pfepojeni stavajicich TZB v objektu ¢.47

Stavba 3 tyto stavebni objekty:

SO 61/1.E/P -Rekonstrukce arealovych komunikaci — ¢ast pro objekt &. 47 a 53

SO 65/1.E./P - Mobiliar — &ast pro objekt €. 47 a 53

SO 57/1.E./P - Vefejné osvétleni arealové — ¢ast pro objekt €. 47 a 53 (pouze stozéry a svitidla)

a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Spotfeba elektrické energie bude mimo jiné zaviset na i na mnozstvi stroju pouzitych pfi vystavbé.
Hlavnimi staveniStnimi spotfebici budou: vytapéni objektl zafizeni stavenité, temperovani uzavienych
pracovist, zahfivani Zelezobetonovych konstrukci v obdobi zimy, osvétleni pracovist a osvétleni
stavenisté atd. Skute¢ny instalovany pfikon a zpusob napojeni specifikuje vybrany dodavatel stavby v
ramci projektu ZOV a bude také predmétem smluvnich vztaht v Zadosti o pfipojeni mezi vlastnikem a
dodavatelem stavby. Nize jsou uvedeny orientacni pfikony.

Elektricka energie

Elektricka energie pro zafizeni stavenisté bude zajiSténa ze stavajicich vedeni NN v objektu ¢.47 v areélu PfF UP
(pfipadné i z objektu sprévy budov za vrétnici). Pfed realizaci bouracich praci a novych praci je nutno zabezpecit
pfivod elektr. energie ze stavajiciho a nového rozvadéce v objektu €. 47 pro stavbu do stavenitniho rozvadéce
(pfipadné i z rozvadéce za budovou spravy za vratnici do stavenistniho rozvadéée ZS u vréatnice).

Ze stavenistniho rozvadéée bude pfipojka pro stavenisté dale rozvedena dostateéné vysoko nad terénem pro
pojezd mechanizmu (autojefaby, zemni stroje, atd. ) - pomoci sloupd, stojek oploceni a konstrukci k pfipadnym
podruznym stavenistnim rozvadécim.

Po provedeni vlastni bilance zhotovitel stavby projedna konkrétni podminky napojeni se spravcem sité .




| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

Stanoveni celkového pfikonu potfebného pro stavenisté (dle ON 38 2310)

Zafizeni Viykon
Typ  [Nazev Pocet Jedn. Celkovy v kW
ks VKW  P1 P2  P3
1 Mobilni objekty ZS 2 2,5 5
1 Svarecka elektricka 2 15,0 30
1 Malé stavebni mechanizace 10 3,0 30,0
1 Kompresor elektricky 1 5,0 10
3 Osvétleni stavenisté 5 2,0 10,0
P1= |75
Celkovy vykon instalovanych zafizeni P2 = 0,0
P3 = 10,0
Maximalni elektricky pfikon
Pmax = (1,1%(0,5%P1+0,8P2+P3)exp2+(0,7xP1)exp2)exp1/2 = 80 kW
Predpokladana soudobost mezi jednotlivymi odbéry: 0,8
Soudoby elektricky pfikon
Ps = 64 kW

Predpokl. pfikon el.energie pfi zapojeni vSech stavebnich mechanizmi a stroji je max. 64 kW .
64 :400:1,7=0,094kA =94 A
Predpokl. potfeba proudu pfi zapojeni vSech stavebnich mechanizmu a stroji je 94 A.

V pfipadé, Zze nebude mozné zaijistit pfikon v dostate¢né vySi ani z jednotlivych zdrojd, pfizplsobi
zhotovitel pracovni postupy skute¢nym moznostem napajeni, nebo zvoli dalSi zdroj elektrické energie z
jiného vlastniho zdroje.

Zdroj vody pro stavenisté:

Spotfeba vody pro prostory zafizeni staveni$té bude zaviset na poctu pracovniku €innych pfi vystavbé
objektu, velikosti a vybaveni sociélniho zédzemi. Spotfeba uZitkové vody bude zaviset na zvoleném
technologickém zpUsobu vystavby (vyroba maltové a betonové smési, oSetfovani misicich zafizeni,
atd.). Skute€nou spotiebu vody a zplsob napojeni specifikuje vybrany dodavatel stavby v ramci jeho
vlastniho projektu ZOV a bude také pfedmétem smluvnich vztahu s vlastnikem arealového vodovodu.

V dobé realizace stavby bude voda odebirana ze stavajicich rozvodu ve stavajicim objektu €. 47
v aredlu PfF UP v pfipadé potfeby pro ZS u vratnice i z objektuvratnice s napojenim na stavajici
kanalizaci v misté ZS.

Pfipojka pro stavbu bude zakonéena doasnou vodomérnou soupravou pro stavbu.

Pro sociélni zafizeni staveni$té je potfeba cca 3,375 m3/den. Pro potfebu stavby se uvaZuje s
minimalni spotfebou 0,1 I/sec .

Orientacni vypocet spotfeby vody:

Viypocet potfeby vody:

Dle Smérnice €. 9/1973 je specifickd potfeba vody pro 1 pracovnika (provozy se $pinavym a praSnym
prostfedim) 90 l/os. den (Clanek VI., odstavec 4b) — pfedpoklad do 25 osob :
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- primérna denni potieba vody: Qp=25x90 =2250 Il/den
- maximalni denni potfeba vody: Qm = Qpyx Kd =2250 x 1,5 = 3375 I/den

MnoZstvi vody dodavané pfipojkou je vyhovuijici, stavba zajisti méfeni stavenistniho odbéru vody.
ZpUsob Uhrady vody, stocného a el. energie bude pfedmétem smlouvy se zhotovitelem stavby.

Odbérova mista elektrické energie, vody a pfipadné pfipojeni na kanalizaci situovana v prostoru
stavenisté preda po dohodé investor pfed zahajenim pfipravnych praci dodavateli.
Plyn pro svafovani zajisti dodavatel v ocelovych lahvich.

Zafizeni stavenisté (ZS)

Vyhotoveni projektové dokumentace Zaiizeni stavenisté a zajisténi povoleni do¢asnych objekti
ZS prislusnym stavebnim ufadem zajisti zhotovitel stavby podle svého definitivniho reseni
organizace vystavby do zahjeni stavby. Pfedem musi tuto dokumentaci projednat
s Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zfidit kancelare, Satny a socialni zafizeni pro své zaméstnance v¢. zaméstnancli
poddodavatelt v odpovidajicim mnoZstvi, minimainé v mnozstvi, které vyzaduji pfislusné pravni
pfedpisy. Objednatel pfipousti nasledujici mozné feSeni:

Provozni zafizeni stavenisté (skladovaci plocha, jednaci mistnost, kancelaf, $atna, denni mistnost,
umyvarna a WC) je navrzeno pfednostné umistit do ZS u vratnice. Objekt burikovisté bude uzpisobeny
celoronimu provozu, buriky se osadi na vyrovnané podloZi. Sestava bude napojena na stavenistni
rozvody elektrické energie, vodu a kanalizaci. Pod buriky bude proveden podklad z geotextilie, na
kterou budou uloZeny vyrovnavaci silniéni panely. Skladovaci plocha bude provizorné zpevnéna panely.
Socialni zafizeni musi odpovidat pozadavkim Zakoniku prace a Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym
se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. Pro vystavbu budou v obvodu stavenisté instalovany
mobilni WC do dochézkové vzdalenosti 30 m. Typ a pocet bunék a WC dohodne vybrany zhotovitel
stavby po dohodé s Objednatelem.

Predpoklad po¢tu zaméstnancu vystavby:

1-2 pracovniky THP

az 25 — déinikd souCasné

Pocet bunék na stavenisti je navrhovan na piny stav pro vystavbu.

Sociélni burika (WC, umyvarna) - 1 ks

Kancelafska burika — 1ks

Mobilni WC - 1ks

Navrzeny jsou ocelové kontejnerové kompletizované bunky velikosti 2,5x6 m a vysky 2,5m umisténé dle
zhotovitele na patro nebo vedle sebe.

Priklad feSeni buriky se sociélnim zafizenim:




| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

K uvedenému poctu osob bude vyuZivano sociélni zafizeni v burikovisti a

1 zachodova misa na kazdych 20 muzu
1 zachodova misa na kazdych 10 Zen

1 pisoarové stani na kazdych 20 muzu
1 sprcha na kazdych 20 osob

Umisténi skladovacich ploch a krytych skladi na stavenisti dohodne vybrany Zhotovitel
s Objednatelem.

Vyuzité prostory na stavenisti budou pfed ukonéenim vystavby uvedeny do stavajiciho nebo
planovaného stavu. Zhotovitel musi ochranit pfedevsim stavajici inZzenyrské sité a zeler na stavenisti se
nachéazejici.

Napojeni burikoviSté na vodu, kanalizaci a elektro.

Pokud nebude moZno pfipojit sociélni buriku na stavenistni rozvody vody a kanalizace, bude socialni
burika mit vlastni zasobnik na vodu a odpadni jimku na splasky.

Elektrickou energii pro zafizeni stavenisté je navrZzeno odebirat z do¢asného stavenistniho rozvadéce.

Seznam spole¢ného zafizeni stavenisté

Oploceni nebo ohrazeni stavenisté

Socialni zafizeni stavenisté v (WC+ umyvarna, $atna)
Provozni zafizeni stavenisté (kancelaf, kryty sklad, atd.)
Rozvod vody pro stavenisté

Rozvod NN pro stavenisté vé. staveni$tnich rozvadécu
Nutné stavenistni osvétleni vnitfni a venkovni
Chemické WC

Osazeni mobilnich bunék bude autojefabem z do¢asné stavenistni zpevnéné plochy. Stavenisté bude
opatreno dle nutnosti staveniStnim halogenovym osvétlenim umisténym na stavajicich objektech.
Umisténi a rozsah zafizeni staveni$té a obvod stavenisté véetné odbérnych mist bude upfesnéno a
dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem po vybérovém fizeni. Dopravni trasy budou dohodnuty a
upfesnény mezi zhotovitelem a spradvcem komunikace a siti.

ZpUsob uzivani, Udrzba a likvidace zafizeni staveni§té bude pfedmétem uzavfeni smlouvy o zafizeni
stavenisté mezi investorem a zhotovitelem a jeho jednotlivymi dodavateli.

Skladovaci plochy

Pfedpoklada se, Ze skladovaci plochy budou umistény pfedev§im na stavenisti za vratnici, rozsah
skladovacich ploch vedle objektu ¢. 47 bude minimalizovan. Ke skladovani bude mozné pfipadné vyuZzit
i volné plochy uvniti objektu ¢. 47 (pouze v 1.NP v misté provadénych praci). Obecné je vSak nutné
omezit skladovani stavebnich materiall na stavenisti a plné vyuzivat pfesun stavebnich materialt pfimo
na misto jejich trvalého .

V pfipadé nedostatku skladovacich ploch v areélu si Zhotovitel zajisti potfebné skladovaci, dilenské a
pfedmontazni plochy v jinych lokalitach bud ve svém areélu nebo pronajmem ploch jinde.

V rdmci dokon€ovacich praci budou veskeré skladovaci plochy a plochy zafizeni stavenisté uvedeny do
planovaného nebo plvodniho stavu.

Vzniklé odpady v pribéhu vystavby budou tfidény a pribézné odvazeny.

Trvale bude u objektu €. 47 umistén a pravidelné vyménovan kontejner na stavebni sut.

Bude zfizen prostor pro umisténi plastovych velkoobjemovych pytll pro tfidéni komunalniho odpadu
béhem stavby.




| N TA R PROJEKTY STAVBY TECHNOLOGIE
N

Casovy postup likvidace zafizeni stavenisté.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni§té a uvést ho do puvodniho stavu pfipadné do stavu
odpovidajiciho stavu Uplného dokonéeni a pfedat stavenité zpét Objednateli nejpozdéji do 5-ti dnu od
terminu Uplného dokonéeni pfislusné &asti Dila bez vad a nedodélki a predani prislu$né ¢asti Dila
objednateli do uzivani.

b) odvodnéni stavenisté

Odvéadéni srazkovych vod ze stavenisté je navrZeno gravitatné vsakovanim do okolniho terénu jako u
puvodniho stavu. Bude zabezpeCeno tak, aby se zabranilo rozmodeni pozemku stavenisté vetné
arealovych komunikaci, nenaru$ovala a neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a
jinych ploch priléhajicich ke stavenisti a nezplsobilo se jejich podmaceni. Pro pfipadné kontaminované
odpadni vody je zapotfebi provést pfedCisténi dle druhu znecisténi.

Pro odvodnéni pfipadného nadmérného mnozstvi srazkovych vod pfi realizaci zaklad(i je navrzeno
vodu po dohodé se spravcem siti pfeCerpavat kalovym Cerpadlem s potrubim ( velikost a vykon a
prumér bude upfesnén po konzultaci s geologem stavby) z doéasné vytvofenych &erpacich studni pres
sedimentaéni Sachtu s filtraci do stavajicich kanalizaénich Sachet a rozvod( v obvodu nebo okoli
staveni$té, které jsou napojeny pfes arealovou sit. V pfipadé vybudovani novych kanalizacnich rozvodi
v pfedstihu pfed realizaci objektu pfistavby je mozné po dohodé pfipojeni na tyto rozvody.

V pfipadné nutnosti doCasného snizovani hladiny podzemni vody zhotovitel zajisti pfislusné povoleni.
Méfeni odCerpané vody do vefejné kanalizace je mozno provadét prutokomérem na vytlaku Cerpadla
nebo dle strojohodin ¢erpadla uvedenych v deniku. Moznost pfipojeni a max. mnoZstvi od¢erpané vody
bude stanoveno po dohodé se spravcem siti.

V$echna planovana napojeni se pfizplsobi pozadavkim spravc siti.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu

Pfijezd na staveni$td je po stavajici komunikaci ulice Slechtitelt vedouci podél zapadni &asti arealu. Z
ulice Slechtitelti je stavajici viezd pfimo do arealu PFF UP v Olomouci a na stavenisté.

Stavenisté v arealu je dopravné velmi dobfe pfistupné z aredlové komunikaéni sité. V areélu jsou
stavajici zpevnéné plochy a komunikace, po nich bude zajistén pfistup az ke stavebni plose. Stavenisté
bude oploceno a ohrazeno a vstup na néj bude pouze pro pracovniky stavby a povolané osoby.
Jednotlivé dopravni trasy a intenzita staveni$tni dopravy budou urCeny po vybérovém fizeni na
zhotovitele stavby v dokumentaci zafizeni stavenisté, kterou zpracuje vybrany zhotovitel a odsouhlasi
se stavebnikem. Soucasti dokumentace bude i navrh provizorniho dopravniho znaéeni v arealu po dobu
vystavby. V prib&hu vystavby smi byt mistni komunikace pojizdény vozidly, jejichz celkova hmotnost
nepfesahuje mez povolenou mistnim dopravnim znacenim. Jakakoliv vy$Si tondZ musi byt projednana
se spravci nebo majiteli pfislusné komunikace jesté pred zahajenim stavby.

Napojeni stavenisté na stavajici technickou infrastrukturu

Napojeni vody, elektrické energie a pfip. kanalizace bude ze stavajicich inZenyrskych siti umisténych
v objektu €.47 v areélu PfF UP, ZS u vratnice bude pfipojeno z vratnice (voda) nebo z objektu spravy za
vratnici ( elektro). Za ucelem odbéru budou osazena podruzna méfeni.

Pro pfipadné pfipojeni na kanalizaci je mozno vyuZivat stavajici kanalizacni rozvody v areélu.

Podzemni inzenyrské sité na dotéené ploSe pro vystavbu musi byt polohové a vyskové vyznaceny pred
zahajenim stavby. Odkryté podzemni vedeni bude chranéno proti poSkozeni. V pfipadé poskozeni siti
neprodlené prerusit prace a ohlasit pfisluSnému spravci.

Vlastnikim dotéenych siti bude v predstihu prokazatelné oznameno zahajeni stavebnich praci, bude s
nimi dohodnut zplsob dohlidek a kontroly dotéenych zafizeni. Nad trasami siti a v jejich ochranném
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pasmu nebude ukladan stavebni material.

Pfed zasypem budou pfizvani zastupci spravcl siti ke kontrole stavu a uloZeni jejich siti, bude o tom
sepsan protokol.

Viykopové prace se v blizkosti podzemnich vedeni budou provadét ru¢né, vzdalenost dle pozadavku
spravce konkrétniho vedeni, vétSinou ve vzdalenosti 1-1,5m.

Pfi realizaci dodrzovat ustanoveni CSN 73 6005 — Prostorova Gprava vedeni technického vybaveni a
dal$ich norem a zékonnych ustanoveni, jimiz se fidi prace v ochrannych pasmech siti.

Stavaijici ochranna pasma zustavaji v platnosti, zadna nova ochranna pasma si stavba nevyzaduje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Hluk v obdobi vystavby

V obdobi provadéni bouracich a stavebnich praci dojde ke zvySeni hluku v prostoru stavenisté. Zdrojem
hluku bude jednak hluk zplsobeny dopravou stavebnich materialG na stavbu, odvozem zeminy. DalSi
hlukova zatéZ nastane pfi provadéni vykopl a zakladani budovy. Dale pak hluk ze stavebnich ¢innosti,
jako budou bednici a ocelarské prace na objektu. ZvySena hlu¢nost rovnéz zpisobena realizaci stavby
3 (odstrafovani stavajicich krytt vozovky, sanacni prace, hutnéni podkladd vozovky atp.) Ostatni
stavebni prace jiz nebudou takovou hlukovou zatézi.

Ochrana proti hluku — prace, pfi kterych bude vyuzivano stroju s hluénosti nad 60-80 dB, je nutno
realizovat v dobé ur€ené pfisluSnym orgédnem a po dohodé s uzivatelem objektu €. 47 a vedlejSich
objektd. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat pfedevSim stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hluénost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédCeni. Pfi
provozu hluénych stroju v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby nesnizuje hluk
na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpeCit pasivni ochranu (kryty, akustické
zastény apod.). Uroven hluku technickych zafizeni, ktera nebude utiumena okolnimi stavebnimi
konstrukcemi, nesmi prekroCit povolené hladiny hlukové zatéZe, pfedepsané hygienickymi pfedpisy.
Limitni hodnoty hluku v pracovnim prostfedi jsou stanoveny nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.

Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného obecného nafizeni je hygienicky limit pro urover hluku pfi préci
vyjadreny ekvivalentni hladinou akustického tlaku A LAeq,8h =85 dB.

Pracovnici provadgjici stavebni prace vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.: préace s pneumatickymi
sbijeckami) budou vybaveni pfisluSnymi osobnimi ochrannymi prostfedky proti hluku dle nafizeni viady
¢. 495/2001 Sb. a budou pfijata pfislusna organizacni opatfeni (pfestavky) tak, aby nebyla pfekrocena
celkovéd expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3 nafizeni viady .
272/2011 Sh.).

Vibrace

Vibrace zplsobené prijezdy tézkych nakladnich automobill Ize oCekavat pouze v bezprostiednim okoli
pfijezdové trasy v obdobi vystavby. Rovnéz je nutné s vibracemi pocitat pfi bouracich a stavebnich
pracich v objektu €. 47.

Prasnost a emise

Pfi vystavbé Ize pfedpokladat zvySenou prasnost pfedevsim pfi pracich bouracich i emise ze stavebni
techniky, které se po realizaci navrati do plvodnich hodnot. Stavba je povinna provést nezbytna
opatfeni na minimalizace téchto vlivli (kropenim, zaplachtovanim, nepropustnymi sténami atd).

Zdrojem emisnich zneciSténi ovzdusi budou v pfevazné mife liniové zdroje, to je doprava odvazejici
vytézenou zeminu a sut’ a zasobujici stavbu stavebnimi materidly a stavebni stroje provadgjici zemni
prace.

Zhotovitel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostfedkt produkuijicich ve vyfukovych plynech
Skodliviny v mnoZzstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na
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pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi
moznou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

Podminky pro vystavbu

1) Pfed zahajenim praci je tfeba provést zabezpeCeni veSkerych funkénich inZzenyrskych siti proti
poskozeni.
2) Ped zahajenim bouracich praci je nutno provést zaméfeni stavajicich vnitfnich rozvodu.
3) Vramci dotéeného Uzemi vystavbou je nutno koordinovat dopravu a postup realizace stavebnich
praci tak, aby doprava materiélu a stavebnich hmot zdsadné neomezila ostatni stavajici provoz v areélu
PiF UP v Olomouci a v okoli staveni$té
4) P projektovani stavby bude dodrzena CSN 736005 - Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.
5) Podzemni inzenyrské sité v prostoru stavenisté musi byt polohové a vySkové zaméfeny a vyznaceny
pfed zahdjenim stavby. Pokud dojde knaruSeni jakéhokoli podzemniho vedeni, musi byt ihned
zastaveny v8echny prace a pfivolan spravce poskozeného vedeni nebo zafizeni!
6) Budou dodrzeny podminky pro vystavbu jednotlivych objektli uvedené v jednotlivych vyjadfenich
DOSS a ve stavebnich povolenich.
7) Nesmi dochazet k ohroZovani a nadmémému obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod., k
ohrozovani bezpeCnosti provozu na pozemnich komunikacich, dale k zne istovani pozemnich
komunikaci, ovzdu$i a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbdm nebo pozemkim, k sitim
technického vybaveni a poZarnim zafizenim.
8) Béhem vystavby musi byt umoznén pfijezd techniky provozovatele jednotlivych inZzenyrskych siti
k jejich rozvodum a zafizenim.
9) Veskeré pozadavky zhotovitele na dopravu v aredlu, umisténi ZS a trasy liniovych staveb v¢. doby
jejich realizace budou v predstihu pfed zahajenim praci projednény a odsouhlaseny spravou arealu.
10) P¥i rekonstrukci stfech nesmi dojit k zateCeni od povétrnostnich vlivii nebo vlivem stavby. Prostor
pod nebo nad otevienou plochou v budové bude disledné zakryt a oplachtovan nepromokavym
materialem se spadem do venkovniho prostoru. Zaroven bude tato ochranna konstrukce dostate¢né
uchycena proti moznému plsobeni vétru a zatizeni vodou.
11) PoZadavky na provadéni bouracich praci.
-Pfed zahajenim bouracich praci v dotéeném prostoru bude nutné provést vyklizeci prace a
demontaze zafizeni (nefunkéni rozvody instalaci),
-Bouraci prace se budou provadét za provozu v objektu i za provozu v dalSich budovach arealu.
-Pfed zahdjenim bouracich a rekonstrukénich praci musi dodavatel ucinit takova opatfeni
(zakryti, demontaz a uloZeni), aby nedoslo k dalSimu poSkozeni povrchl a vyrobku, které jsou
uréeny k daldimu pouZiti.
-Pfi bouracich a rekonstrukénich pracich je tfeba postupovat obezfetné. Zjisti-li se pfi téchto
pracich nové projektem nepfedpokladané skutecnosti, je tfeba neprodlené pfizvat k feSeni
problematiky projektanta statika.
-Pfi bouracich pracich nesmi dojit k pfetéZovani stavajicich nosnych konstrukci vybouranym
materialem, tento bude kontinualné odvazen. Dale nesmi dochazet k necitlivym zasahim do
nosnych konstrukci objektu pouZivanim nevhodné mechanizace, jako jsou pneumaticka kladiva.
-Drazkovani ve zdivu pro instalacni rozvody se budou frézovat.
-Provadéni veskerych stavebnich praci musi byt v souladu s platnymi technologickymi pfedpisy,
bezpecnostnimi pfedpisy a ustanovenimi. Dodavatel stavebnich praci musi vramci
dodavatelské dokumentace zpracovat technologicky nebo pracovni postup, ktery musi byt po
dobu stavebnich praci k dispozici na stavbé.
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12) Pred realizaci bouracich praci zhotovitel provede fotodokumentaci stavajiciho stavu objektu €. 47 a
objektt navazujicich na realizovanou stavbu 3.

Doprava v pribéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek
denné. Podstatny vliv externi dopravy na celkovou hlukovou imisni situaci v okoli se nepfedpoklada.
Lze predpokladat, Ze zvySeni celkové hlukové zatéze okoli z dlvodu stavebnich praci nebude
nadmérné a pouze do¢asné a nebude svymi vlivy zatéZovat nejbliz8i zastavbu.

Veskeré plochy mimo vlastni prostor stavby a staveni§té musi zlstat nedotCeny — neskladovat zde
material, neprojizdét technikou atd.

Stavba bude mit na okoli vliv pouze ve smyslu do¢asného zvySeni hluénosti a prasnosti pfi provadéni
stavby. Vyrobni zafizeni se ve stavbé nevyskytuiji.

Pfi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé disledky stavebni Cinnosti na Zivotni
prostfedi. JelikoZ stavba bude probihat v soub&hu s provozem celého arealu, musi byt hluk, prach a
emise Skodlivin omezeny na unosnou miru.

Zhotovitel bude vzdy v pfedstihu min. 10 pracovnich dnl informovat TDS a Osobu opravnénou jednat
ve vécech realizace Stavby o provadénych pracich, které budou znamenat zvy$ené vibrace, hluénost a
prasnost, aby zastupci objednatele mohli v€as informovat uzivatele objektu €. 47 a 53 ( pfipadné i
dalSich uzivatelt v arealu) o téchto pracich, aby uzivatelé mohli pfijmout takova pfisluSna opatfeni, aby
nedos$lo ke Skodam na majetku a nebyla znehodnocena jejich pracovni €innost a jeji vysledky.

Dodavatelské organizace jsou povinny provadét zejména tato opatreni:

- Pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanymi
kryty pro snizeni hluku.

- Provadét pribézné technické prohlidky a Gdrzbu stavebnich mechanizm

- ZabezpeCovat plynulou praci stavebnich stroju zajisténim dostatecného poctu dopravnich
prostfedkl. V dobé nutnych pfestavek zastavovat motory stavebnich stroju.

- Nepfipustit provoz dopravnich prostfedkd a stroju s nadmémym mnozstvim Skodlivin ve
vyfukovych plynech.

- Maximalné omezit prasnost pfi stavebnich pracich a dopravé.

- Prepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vlh¢eni, snizeni
rychlosti apod.).

- Omezit pojizdéni a stani vozidel mimo zpevnéné plochy.

- U vjezdl na ze staveni§té na vnitroarealové a mistni komunikace zabezpecit Cisténi kol
(podvozku) dopravnich prostiedki a stroju.

- Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené zhotovitel odstrani.

- Zamezi znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.).

- Odvoz odpadového materidlu ze stavebnich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy

- opravnéna firma (z&kon o odpadech, ADR, atd.).

- Provadét pravidelnou kontrolu pfijezdovych komunikaci na stavenisté a nevyhnutelné
znecisténi komunikaci neprodlené odstranovat.

- Udrzovat pofadek na stavenistich. Materiély ukladat odborné na vyhrazena mista.

- Zamezit znecCisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)

- Krealizaci stavby vyuZivat jen plochy v obvodu stavenisté.

- Je samozfejmé nutné neprovadét hlu¢né stavebni prace v nocni dobé (22:00 az 6:00 hod).

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Stavenisté vCetné jeho zafizeni se bude nachazet na pozemku stavebnika v arealu a nezasahuje do
cizich pozemka.
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Stavenisté bude pfed zahéjenim stavebnich uprav celé pfedédno jednomu hlavnimu zhotoviteli a po
ukonceni pfedano kompletné zpét objednateli.

Zhotovitel v ramci pfipravy vymezi po dohodé s objednatelem dopravni rezim, uZivani komunikaci,
prostory €innosti a doby jejich provozu z divodl koordinace stavebnich praci a dopravy s provozem
v areélu.

Pred zahajenim bude provedeno ovéfeni a vytyCeni vSech podzemnich inZenyrskych siti a objektd,
véetné realizace jejich nutné ochrany pfed stavebni ¢innosti.

Zhotovitel stavby povinen provést opatieni z hlediska ochrany vefejnych zajm0 a zdravi tfetich osob
pohybujicich se okolo stavenisté.

Areal PiF UPOL je oploceny s uzamykatelnym vjezdem. V pracovni dny je pfistupny vefejnosti od 6.00
do 19.00, ve dnech pracovniho volna, o svatcich a v no¢nich hodindch je uzaméen a pfistupny pouze
opravnénym osobam na kartu.

Stavba bude vzdy probihat za pIného provozu jednotlivych budov celého areélu. Zhotovitel je povinen
informovat zaméstnance o nebezpecich a rizicich pro osoby vstupujici na stavbu a dale je povinen
zajistit v mimopracovnich hodinach uzaméeni vyhrazeného staveni$té a zamezit pfistupu osob na
stavenisté. V pribéhu vystavby bude dodrZovani bezpec€nosti pfipadné FeSeno ostrahou stavenisté —
bude feSeno dle pozadavku zhotovitele na vlastni naklady. Dodavky a zafizeni si zhotovitel musi
zabezpeCit tak, aby zamezil moZnym kradezim.

Stavenisté bude fadné oznaceno v souladu se stavebnim povolenim tabuli s informacnimi udaji (min.
nazev stavby, udaje zhotovitele, stavebnika a patficné kontakty — text a umisténi a pfesny rozmér
tabule bude pfedem odsouhlasen s objednatelem, rozméry informaéni tabule cca 3m?). Stitky s
identifikaCnimi udaji o povolené stavbé a oznameni o zahajeni praci musi byt vyvéSeny na viditelném
misté nebo mohou byt soucasti tabule s informacénimi udaji. Vyhrazené plochy pro zafizeni stavenisté i
celé stavenisté bude fadné osvétleno. Osvétleni zajisti zhotovitel.

Obvod stavenisté tvofi hranice feSeného Uzemi uvedené v situaci ZOV.

Oploceni stavenisté

Stavenisté bude oploceno jednak stavajicim oplocenim arealu PiF UP v Olomouci a jednak doasnym
staveni$tnim oplocenim celé plochy pro vystavbu a zafizeni stavenisté.

Oploceni hlavniho staveni$té je navrzeno v. 1,8 m pIné z mobilnich dilci (napf. z vinittho nebo
trapézového plechu) na ocelovych sloupcich, kotvenych v mobilnich betonovych nebo pryZovych
patkach se zavétrovanim.

Cast oploceni do vozovky pred vyjezdem ze stavenisté bude provedena z draténého pletiva tak, aby
mél fidi€ vozidla vyjizdgjiciho ze stavenité dostate¢ny rozhled na pfilehlou vozovku. V oploceni budou
ve vjezdu do stavenisté a vyjezdu ze stavenisté osazena plotovéa vrata §. 4,0m a v. 2,00m

Na vrata bude navazovat pfipadna provizorni stavenistni zpevnéna komunikace a zpevnéné plochy dle
vybéru zhotovitele, tak aby byla zajiSténa ochrana stavajicich podzemnich arealovych siti.

Po obvodu staveni$tniho oploceni budou na jeho vnéj§im obvodu pfipevnény tabulky velikosti 50x50cm
s upozornénim — STAVENISTE — ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM.

Liniové stavenisté bude misto oploceni bezpe¢né ohrazeno a oznaCeno proti vstupu nepovolanych
osob. mobilnim oplocenim kotvenym mezi sloupky s ukotvenim sloupkt do podstavcl a vystraznymi
pasy. Komunikace bude pfi realizaci ohrazena v celém rozsahu z ddvodu velkého objemu praci.

Stavby, pracovi§té a zafizeni staveni$té se ohradi nebo jinak zabezpedi proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, pfi dodrzeni nasledujicich zasad:

a)stavenisté v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do vysky nejméné v. 1,8
m. Pfi vymezeni stavenidté se bere ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s
cilem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné narusit.
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b)u liniovych staveb nebo u stavenist popfipadé pracovist, na kterych se provadéji pouze kratkodobé
prace, |ze ohrazeni provést zabradlim skladajicim se alespon z horni tyCe upevnéné ve vysi 1,1 m na
stabilnich sloupcich a jedné mezilehlé stfedni tyCe; s ohledem na mistni a provozni podminky muze toto
ohrazeni byt nahrazeno zabranou

c)nelze-li u praci provadénych na pozemnich komunikacich z provoznich nebo technologickych divodu
ohrazeni ani zabrany provést, musi byt bezpe¢nost provozu a osob zaji$téna jinym zpisobem,
napfiklad fizenim provozu nebo stfeZenim.

Za usporadani stavenité, popfipadé vymezeného pracovisté, podle odstavcl a), b),c) odpovida
zhotovitel, kterému bylo toto stavenisté, popfipadé pracovisté, pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o
pfedani a prevzeti se uvedou vSechny zndmé skuteCnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé pracovisti.

Pfi realizaci stavby je tfeba provést opatfeni, aby vystavba negativné neohrozila ponechany provoz
v 2-6.NP v objektu €.47 v arealu PfF UP v Olomouci béhem realizace stavby ani pfi jeji pfipravé.

V ramci realizace zaméru nedojde k zaboru pozemkU nalezejicich do zemédélského pldniho fondu ve
smyslu zakona €. 334/1992 Sb. o ochrané zemédélského pldniho fondu, ale bude shrnuta kvalitni
zemina do hloubky cca 200 mm, ktera bude nasledné opétovné vyuZita pro sadové Upravy.

Realizaci nedojde k trvalému odnéti pozemki ur€enych pro plnéni funkci lesa ve smyslu zékona €.
289/1995 Sb., v platném znéni.

Dotcené uzemi dle zemniho plédnu Olomouc, se nachazi v zéplavovém tzemi vodniho toku Morava.
Hladina Q100 v areélu je na urovni 209,85 m n.m..

Stavba neni umisténa na poddolovaném Uzemi.

Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

Pi realizaci stavby se nebudou provadét demoli¢ni prace velkého rozsahu ani Zadni asanace.

Kaceni

V prostoru stavby se nachazi vzrostla zelen, dojde ke kaceni kefli a CasteCnému profezani stavajicich
stromd, které se nachazeji v misté pfistavby a vedle nového obvodu pfistavby. Stavajici stromy na
staveniSti budou ochranény obednénim do vySky min. 2 m.

Pfi realizaci stavby se nepredpoklada negativni vliv na Zivotni prostredi.

Ochranna pasma

V ochranném pasmu inZenyrskych siti v arealu je nutno vykopy provadét ruéné a dle pozadavku
spravcl jednotlivych siti. Vykopy budou fadné oznaceny, osvétleny a zabezpeCeny pro vstupu
nepovolanych osob.

VeSkeré prace vramci liniovych staveb budou c¢asové a provozné odsouhlaseny a provadény dle
pozadavkl spravy arealu.

Pfed zahajenim stavebnich praci v ramci stavenisté a liniovych staveb musi investor zajistit
zameéfeni vSech stavajicich inzenyrskych siti, nebot vychozi podklady nemusi vZdy pfesné zachycovat
jejich pfesnou polohu a nelze zcela vyloucit i moZnost lokalizace sité zatim nezjiSténé. PFi projektovani i
pfi realizaci musi byt respektovana ochranna pasma jednotlivych inzenyrskych siti a dodrzena CSN
73 6005 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti:
(Pro kanalizace a vodovody dle zakona 274/2001 Sb. v platném znéni)
Stavajici i nova ochrannd pasma se vztahuji k vedeni inZzenyrskych siti a dopravnich komunikaci
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mistniho charakteru. Tyto ochrannd pasma musi byt stavbou respektovana.

Stavajici i navrhované sité budou respektovany dle piislusnych CSN a zakona ¢&. 274/2001 Sb. O
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu.
V ochranném pasmu Ize provadét prace jen s pisemnym souhlasem provozovatele siti, nelze umistovat
zafizeni stavenisté, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo doCasného charakteru s vyjimkou
Upravy povrchu a staveb inzenyrskych siti.

Kanalizace do @ 500 | 1,5mod lice potrubi | *2,5m
véetné

Kanalizace nad @ 500 2,5mod lice potrubi | *3,5m
Vodovod do @ 500 véetné | 1,5 mod lice potrubi | *2,5m
Vodovod nad @ 500 2,5mod lice potrubi | *3,5m

*pro @ nad 200 mm a pfi hloubce
ulozeni vétSi nez 25 m pod
upravenym terénem

Podzemni kabel vedeni do
110 kV

1.0m

Vedeni NN podz. 1,0m
Nadzemni vedenido 35kV | 2,0 m
s izol.zakladni

-zavésna kabelova vedeni | 1,0

do 35kV

Stozarova el.stanice nad

7-10 m dle zakona

1kV do 52 kV ¢.458/2000,6.79/1957
Vedeni telefonu 1.0m
Stredotlaky plyn 1,0m

NejmenSi dovolené vodorovné vzdalenosti mezi soub&znymi sdélovacimi kabely a ostatnimi

podzemnimi vedenimi:

Nejmensi dovolené svislé vzdalenosti mezi kfizujicimi se sdélovacimi kabely a ostatnimi podzemnimi

- sdélov. kabely a kabely nn 30 cm
- kabely vn do 35 kV 80 cm
- ntl plynovod 40 cm
- stl plynovod 40 cm
- vodovodni potrubi 40 cm
- tepelné vedeni 80 cm
- stoky 50 cm.
vedenimi:

- sdélov. kabely a kabely nn 30 cm
- kabely nn v chréniéce 10 cm
- kabely vn do 35 kV 80 cm
- kabely vn do 35 kV v chran. 30 cm
- ntli stl plynovod 10 cm
- vodovodni potrubi 20 cm
- tepelné vedeni 50 cm
- tepel.vedeni kabel v chran. 15¢cm

13
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Trvaly zabor vefejnych ploch a ploch jinych viastniku pfi stavbé nevznikne — stavba je realizovana na
pozemcich stavebnika a uvnitf arealu PfF UP v Olomouci.

Jako do&asny zabor ploch na pozemku stavebnika budou plochy pro inZenyrské sité a pro zafizeni stavenité a
skladovaci plochy, které budou pfed ukon¢enim stavby uvedeny do navrhovaného nebo ptivodniho stavu.
Vzhledem k tomu, Ze zafizeni staveni$té je umisténo na pozemku stavebnika, nejsou potieba zadné
dal$i doCasné, ani trvalé zabory jinych ploch pro stavenisté.

Konkrétni podminky budou stanoveny objednatelem a zhotovitelem stavby nejpozdéji do predani
staveniste.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Stavebni prace jsou provadény v odhadnutém rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci a zplsob
jejich provadéni uréuje charakter objektu. Jedna se o béZnou stavebni sut bez nebezpecnych odpadu.
Odhadnuté max. mnozstvi stavebni suti je cca 886 t. Pfesny objem odpadu a stavebni suti ze
stavebnich praci a druh jednotlivych materiall bude stanoven dle skute¢nosti.

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podléhat stavajicim pfedpisim uplatfiovanym v mésté Olomouci
a bude provadéno v souladu s platnymi pfedpisy, tj. pfedevSim se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami Ministerstva Zivotniho prostfedi - tj. vyhl. 93/2016 Sb.
Katalog odpadu, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, 376/2001 Sb. O hodnoceni
nebezpec€nych vlastnosti odpadl nebo pripadné podle predpist souvisejicich a navazujicich:

- recyklovatelné materialy drceny na recyklacnim zafizeni

- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadu

- nespalitelny odpad bude uloZen na povolené skladce

- odpady mohou byt pfedany pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle zakona 185/2001

Sb.

- odpady budou tfidény

- vzniknou-li nebezpeéné odpady, bude s nimi nakladano dle § 6, 16 zakona ¢. 185/2001 Sb.

- evidence odpadu bude vedena podle § 16 odst. 1 pismene g) uvedeného zékona a dle

vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi €. 383/2001 Sb. §21 a 22 o podrobnostech nakladani

s odpady. Takto vedena evidence bude pfi kolaudaci predlozena OZP.

- po dobu realizace stavby bude pro pracovniky stavby k dispozici nddoba na uloZeni odpadu

podobného komunéalnimu odpadu a jeji odvoz bude dokladovan

- po dobu realizace stavby je nutné eliminovat dopady na Zivotni prostredi vyvolané viastnimi

pracemi pfi realizaci a provozem vozidel stavby.

Likvidace odpadu vzniklych plsobenim stavby

Stavebni sut bude odvazena na pfislusnou sklddku v souladu s predpisy o nakladani s odpady. Pfi
nakladani s odpady, pfi jejich odstranovani, pfepravé a uloZeni na skladku je nezbytné postupovat
podle zékona o odpadech a souvisejicich predpist, dale podle vyhlaSky o nakladani s komunalnim a
stavebnim odpadem na uzemi mésta Olomouc. Toto nakléddani nesmi byt v rozporu s programem
odpadového hospodarstvi CR.
Pfi pfepravé sypkych hmot bude nutno zakryt vozidla plachtami, aby nedoSlo ke sprasovani odpadu
béhem transportu na skladku.
Informace a doklady o kvalité odpadu, které musi dodavatel odpadu (pfepravce zastupujici viastnika
odpadu) poskytnout osobé opravnéné k provozovani pfislusného zafizeni k naklddani s odpady
v pfipadé jednordzové nebo prvni z fady dodavek v jednom kalendarnim roce, jsou nasleduijici:

- identifika&ni (idaje ptivodce odpadu (nazev, adresa, IC bylo-li pfidéleno),

- identifika&ni (idaje dodavatele odpadu (nazev, adresa, IC bylo-li pfidéleno),
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- kéd odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,

- protokol 0 odbéru vzorku odpadu, jehoz naleZitosti jsou uvedeny v pfiloze €. 5 vyhlasky

k hodnoceni nebezpe€nych vlastnosti odpadu, pokud prejimaci podminky budou poZadovat
informace ziskané pouze formou zkou$ek, protokol o vlastnostech odpadu (vysledky zkousek),
zameéfeny zejména na zjisténi podminek vyluéujicich odpad z nakladani v pfislusném zafizeni,

ne starSi nez 1 rok,

- pfedpokladané mnozstvi odpadu v dodavce,
- pfedpokladana Cetnost dodavek odpadu shodnych vlastnosti a pfedpokladané mnozstvi
odpadu dodaného do zafizeni za rok.

Veskery vytézeny material bude pribézné odvazen na pfislusné skladky dle charakteru materialu.

Nakladani a likvidace odpadl bude zajisténa smluvné a bude za ni odpovédna firma provadéjici
stavebni prace. Odpady budou bezprostifedné po svém vzniku tfidény a pfedavany k likvidaci. Likvidaci
odpadi bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadl pfisluSné

opravnéni.

Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadll ze stavby a bouracich praci

Pi stavebnich pracich predpokladame vznik nasledujicich druhl odpadu:

kod kategorie nazev

170101 0 Beton

170102 0 Cihly

170106 N Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramiky
obsahujici nebezpeéné latky

17010 0 Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a keramiky
neuvedené pod kddem 170106

170201 0 Drevo

171212 0 Sklo

170301 N Asfaltové smési obsahuijici dehet

170401 0 Méd, bronz, mosaz

170302 0 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 170301

170403 0 Olovo

170303 N Uhelny dehet a vyrobky z dehtu

170405 0 Zelezo a ocel

170409 N Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami

170503 N Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky

170504 0 Zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503

1709 0 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady

200201 0 Biologicky rozloZitelny odpad

200303 0 Uliéni smetky

200301 0 Smésny komunalni odpad

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

DEPONIE A MEZIDEPONIE

Pfi realizaci stavby budou provedeny vykopové prace pro nové zaklady pfistavby a pro realizaci
inzenyrskych siti a odstranéni vrstev komunikaci vCetné podlozi. Bilance zemnich praci bude

nevyrovnana.
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Ornice bude uloZzena na mezideponii v arealu. VétSina vykopané zeminy pro realizaci zakladd bude
odvezena na skladku. Vhodna vykopana zemina pro zpétné zasypy bude uloZzena na mezideponii
v ramci obvodu stavenisté u vratnicea po provedeni zékladi a rozvodu inzenyrskych siti nasledné
vyuzita na stavbé.

Plocha pro uloZeni mezideponie zeminy bude pfed ukonéenim stavby uvedena do plvodniho nebo
planovaného stavu.

Stavebni sut a zemina nevhodna pro dalSi vyuziti bude v pIné mife odvezena na skladku. Sut
z bouracich praci budou majetkem zhotovitelské firmy, ktera tyto materialy odveze na kontrolovanou
skladku inertniho materidlu nebo k recyklaci. Nepfedpoklada se, Zze by zemina a stavebni sut byly
kontaminovany. Zhotovitel nesmi ze stavby odvazet zadny vyuzitelny materiél bez souhlasu TDS nebo
objednatele. Kovovy odpad bude shromazdovan oddélené v kontejnerech, kontejnery a odvoz
kovového odpadu do shérnych surovin zajisti objednatel.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbeé

Pfi provadéni stavby je nutné dodrZovat:

- Zhlediska ochrany ovzdu$i - zékon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi,

-z hlediska odpadového hospodarstvi a hydrogeologie - zékon €. 185/2001 Sb., o odpadech, a
souvisejici pravni predpisy, predevsim vyhlaska MZP & 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady, vyhlaska MZP &. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpad(i na
skladky. Pribézna evidence odpadu vzniklych pfi realizaci véetné doloZeni zplsobu nakladani
(vyuziti, odstranéni) a dokladu o pfedani opravnéné osobé bude predlozena plvodcem odpadi
pfi zavérecné prohlidce stavby nebo na zakladé vyzadani dotéeného organu - § 4 zakona ¢.
183/2006 Sb., v platném znéni, stavebni zakon.

- zhlediska ochrany pfirody a krajiny - zdkon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

CSN 83 9061 Technologie vegetadnich Uprav vkrajiné — Ochrana strom(, porostd a

vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
Nepfedpoklada se negativni dopad stavebnich praci na Zivotni prostfedi. Budou dodrzovany obecné
zasady ochrany vodnich zdroju, ochrana zamezujici devastaci pudy v okoli stavenisté.

Podle zakona ¢€.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je dodavatel povinen se
zabyvat ochranou Zivotniho prostfedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o Zivotni prostfedi je nutno také dodrZovat vyhlasku €.114/1992 Sb. zakon( o ochrané
pfirody a krajiny a zakon ¢.185/2001 o odpadech.

Nakladani s odpady a nebezpeénymi odpady se fidi zdsadami stanovenymi platnou legislativou

podle vyhl.¢. 93/2016 Sb. zakond. Povinnosti plvodcu odpadl - podnikatelt (pravnickych i fyzickych
osob), pfi jejichz Einnosti vznika odpad, jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 185/2001 Sb. zakon( o odpadech
a navazujicimi pravnimi pfedpisy.
ViyhlaSka uklada dodavateli povinnost udrzovat na pfevzatém stanovisti a na prenechanych
inzenyrskych sitich pofadek a Cistotu, odstrafovat odpadky a necistoty vzniklé jeho pracemi. Pfi
provadéni stavebnich a technologickych praci musi byt vyloueny vSechny negativni vlivy na Zivotni
prostfedi a to zejména:

- ochrana okolniho prostoru proti vlivim stavby provedenim ochrannych pasu textilie na leSeni

s provadénim prasnych praci pod vodni clonou

- nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi

- sut' bude pribézné odvazena na zajisténou skladku

- stavebni ¢innost stavebnimi mechanizmy, hluéné prace v¢etné nakladni a automobilové

dopravy

realizovat v pracovni dny
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- stavebni ¢innost provozovat tak, aby nedochézelo k obtéZovani okoli nadmérnym hlukem
a prachem
- dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté radné ocistény
- vylougit nebezpeci pozaru z topenist a jinych zdroju
- zabranit exhalace z topenist, rozehfivani stroji nedovolenym zplsobem
- zneCistovani odpadni vodou, povrchovymi splachy z prostoru stavenist, zejména z mist
znecisténych oleji a ropnymi produkty
- zneCistovani komunikace a zvySena prasnost
- stavebni material nebude skladovan na rozvodech inZenyrskych siti
Pokud dojde pfi vyuzivani vefejnych komunikaci k jejich znecisténi, dodavatel je povinen toto znecisténi
neprodlené odstranit.

Ochrana proti hluku a vibracim
Prace, pfi kterych bude vyuzivano stroju s hluénosti nad 60-80 dB a nelze hladinu hluku sniZit, je nutno
realizovat v dobé ur€ené pfislusnym orgdnem a po ozndmeni uZivatelim vedlejSich objektd.

Zhotovitel stavby bude provadét a zajisti stavbu tak, aby hlukova zatéZ v chranéném venkovnim
prostoru staveb vyhovéla pozadavkim stanovenym v Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. ,0 ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci®, kde je stanoveno, Ze hladina hluku ze stavebni ¢innosti v
chranénych venkovnich prostorech staveb nepfekroCi hygienicky limit LAeq,s 65 dB v dobé 7.00-21.00
hod, LAeq,s 60 dB v dobé 6.00-7.00 hod a 21.00-22.00 hod, LAeq,s 45 dB v dobé 22.00-6.00 hod, a Ze
hladina hluku ze stavebni Cinnosti v chranénych vnitfnich prostorech staveb (v bytech a ubytovné)
nepfesahne:

a) v pracovni dny v dobé 7 do 21 hodin LAeq,s 55 dB, od 6 do 7 a od 21 do 22 hodin LAmax 40 dB, od
22 do 06 hodin LAmax 30 dB,
b) ve dnech pracovniho klidu od 6 do 22 hodin LAmax 40 dB, od 22 do 06 hodin LAmax 30 dB.

Uroven hluku technickych zafizeni, ktera nebude utiumena okolnimi stavebnimi konstrukcemi,
nesmi pfekroCit povolené hladiny hlukové zatéze, pfedepsané hygienickymi pfedpisy.
Limitni hodnoty hluku v pracovnim prostfedi jsou stanoveny nafizenim vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci.
Ve smyslu § 3 odst. 1 vySe uvedeného nafizeni je hygienicky limit pro urover hluku pfi praci vyjadreny
ekvivalentni hladinou akustického tlaku, ktery musi byt dodrZen.

Pracovnici provadéjici stavebni prace vystaveni nadlimitnimu hluku (napf.. prace
s pneumatickymi sbijeCkami) budou vybaveni pfislusnymi osobnimi ochrannymi prostfedky proti hluku
dle nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. a budou pfijata pfisluSna organizacni opatfeni (pfestavky) tak, aby
nebyla pfekroena celkova expozice EA,8h 3 640 Pa2s pro 8-mi hodinovou pracovni dobu (viz § 3
nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.).
Bude provadéna kontrola a spravna Udrzba stroju a zafizeni, bude zajisténa ochrana proti znecistovani
ovzdusi vyfukovymi plyny a pachem.

Budou dodrZeny pravidla omezujici hluénost pfi provadéni stavebnich praci:

- hluné pracovni procesy nebudou provadény v sobotu, nedéli a o svatcich

- pro realizaci hluénych pracovnich procest bude uréena pracovni doba od 7,00 do 17,00 hod
- nebudou provadény stavebni prace v no¢nich hodinach

- nejhlu¢néjSi pracovni operace budou provadény kvalitnimi co nejméné hluénymi zafizenimi
- pfi realizaci hlu¢nych pracovnich operaci bude provadéna vzdy pouze jedna operace

vivs

délce trvani téchto praci
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- na viditelném pfistupném misté bude uveden telefon na vedouciho stavby pro vyfizeni pfipadnych
pfipominek,

Ochrana vod

a) Na staveni$ti nebude zfizovana Cerpaci stanice PHM. PHM do stavebnich stroji bude doplfiovano na
staveniSti dovozem z autocisterny.

b) Zhotovitel stavby je odpovédny za nalezity technicky stav svého strojového parku.

c) Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouzivat vozidla a stavebni mechanizmy,
které spliuji pfislusné emisni limity na zakladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

d) Pouzité mechanizmy budou povinné vybaveny prostfedky k zachyceni pfip. Ukapu ¢&i Unikl oleji a
ropnych latek do terénu; pod stojicimi stavebnimi mechanizmy budou instalovany zachytné vany.

e) Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedo$lo ke kontaminaci pldy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

f) Jakékoliv znecisténi bude okamzité asanovano.

Ochrana ovzdusi
PouZité staveniStni mechanizmy budou spliovat smérmici EHS na emisni limity EURO 4 nebo EURO 5.

Veskeré plochy mimo vlastni prostor stavby musi zlstat nedotéeny — nekacet a neposkozovat dfeviny,
neskladovat zde material, neprojizdét technikou atd. Pfipadné kaceni nebo profezy dfevin je mozné
provadét pouze v dobé vegetacniho klidu, tj. v obdobi fijen aZ bfezen.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Pfi zpracovani projektu stavebnich praci bylo dbéno na to, aby jeho ustanoveni byla v souladu

s ustanovenimi nasledujicich platnych bezpeénostnich piedpist zasadniho vyznamu

- zakon €. 365/ 2011 Sb. Zakonik préace,

- z&kon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v aktualnim znéni

- nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., Nafizeni viady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci

- vyhladka €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni

hodnoty ukazatell biologickych expozicnich testd, podminky odbéru biologického materialu pro
provadéni biologickych expozinich testl a naleZitosti hlaseni praci s azbestem a biologickymi
Ciniteli

- zékon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky v aktuélnim znéni,

- nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni,

- nafizeni vlady ¢&. 163/2002 Sb., tykajici se pozadavki na vybrané stavebni vyrobky,

- Za&konik prace €. 262/2006 Sb.,

- Stavebni zékon ¢.183/2006 Sb. v aktualnim znéni.

- zakon €. 88/2016 Sb. ze dne 31.bfezna 2016, kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnostia

ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi

¢innosti nebo poskytovani

sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti a ochrany

zdravi pfi praci) v€. zmén ¢.362/2007 a 189/2008- nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o blizSich

pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi préaci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vySky nebo

do hloubky
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- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
pracina stavenistich

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz8i pozadavky na bezpeény provoz a pouZivani
stroju a technickych zafizeni,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostredk,

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich poZadavcich na pracovidté a pracovni prostredi vé.
pfiloh

- vyhladka €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti a technickych
zafizeni,

- nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o bliz§ich poZadavcich na zajisténi BOZP pfi praci v prostfedi

s nebezpecim vybuchu,

- nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich postup,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostfedky v¢.pfilohy €.1

Kazdy pracovnik zi¢astnény na vystavbé musi byt prikazné seznamen a proSkolen s bezpecnostnimi
pfedpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt sezndmeni s podminkami
provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti je pracovnikim zucastnénym na vystavbé
povoleno vstupovat jen na zékladé opravnéni pro uréené prace a s védomim vedeni stavby. Pracovisté
musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat pfedepsané ochranné pomucky. Staveni§té musi
byt oploceno a ohraniCeno, vykopy fadné osvétleny a zabezpeCeny a staveni§té musi byt opatfeno
vystraznymi tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a poZivat alkoholické napoje na stavenisti. Pfi
praci v ochranném pasmu inz. siti musi byt zajisténo jejich pfip. oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

Zakony a nafizeni vlady plati pro bezpecnost prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a
stanovi pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni pfi pfipravé a provadéni
stavebnich, montaZnich a udrzovacich praci a praci s nimi souvisejicich.

ViyhlaSka se vztahuje na pravnické a fyzické osoby, které provadéji stavebni prace (déle jen dodavatel
stavebnich praci) a jejich pracovniky.

V dalSi ¢asti zdkona jsou pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy (§5), bezpe¢nostni znacky
a signaly (§6) a rizikové faktory pracovnich podminek a kontrolovana pasma (§7). Pro tuto ¢ast zékona
je mozno oznacit za spolené vyhledavani rizik a jejich odstrafiovani nebo snizovani rizik v pracovnim
procesul.

Konkrétni poZadavky upravuje vladda nafizenim €. 591/2006 v pfilohdch a Casti bouracich praci a
362/2006 Cast pfi pracich ve vySkach. Mimo zakladni poZadavky obsazené v §2 az 7 najdeme v §21
ustanoveni, Zze vlddou k nim budou vydany blizSi poZzadavky provadécim pravnim pfedpisem.

Pfi pouZivani pro praci stroje a pfistroje musi samozfejmé dodrzet poZadavky nafizeni vlady ¢.
378/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist), kterym se stanovi blizSi poZadavky na bezpecny provoz a
pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroji a naradi. S tim souvisi kontroly a revize technickych
zafizeni, vCetné tzv. vyhrazenych technickych zafizeni, napf. zafizeni elektrickd, zdvihaci, tlakova,
plynova (ij. kotle, tlakové lahve, vytahy, jefaby, rozvadéce aj.)

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpeénosti prace musi byt mezi u¢astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZzeny v zapise o odevzdani stavenidté (pracovisté), pokud nejsou
zakotveny ve smlouvé o dilo. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Dle zékona 309/2006 Sb jsou uvedeny podminky pro nutnost koordinatora stavby a planu BOZP.
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Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby které:
a) jsou provadeény na stavebni ohlaseni a stavebni povoleni dle SZ ¢.183/2006 Sb.
b) na kterych bude pUsobit dva a vice zhotovitell
c) celkova predpokladana doba trvani praci a &innosti je delSi nez 30 pracovnich dnl, ve
kterych budou vykondvany prace a Cinnosti a bude na nich pracovat sou¢asné vice nez 20
fyzickych osob po dobu delSi neZ 1 den
d) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila pfesahne 500 pracovnich dn(
v piepo¢tu na 1 fyzickou osobu
e) jsou-li v priibéhu realizace stavby provadény prace se zvySenym rizikem dle nafizeni viady
¢.591/2006Sb, je povinen zajistit koordinatora BOZP vZdy.

Vzhledem k tomu, ze se da pfedpokladat, Ze na stavenisti budou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho
zhotovitele stavby a ostatni platné podminky jsou spinény, je zadavatel stavby povinen uréit potfebny
pocet koordinator( a zajistit zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. Pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je nutné
uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potfeby i zplsobu provedeni. Plan BOZP bude ve svych
aktualizacich reagovat na skuteCny stav a podstatné zmény béhem realizace stavby. (§14,15,16 zak. ¢.
309/2006 Sb.)
Plan BOZP stanovuje bliz8i pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pro konkrétni stavbu a jeho
plnéni a dodrZovani je zavazné pro vSechny zhotovitele, jejich zaméstnance a osoby podilgjici se na
realizaci dila. Cilem planu BOZP je zejména upozomit na nejzavaznéjSi rizika co do stupné jejich
mozného vyskytu, poSkozeni a ohroZeni zdravi a Zivota. Preventivné s nimi sezndmit vechny ucastniky
stavby. Na stavbé stanovit zakladni podminky k zajisténi pracovni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, pozarni ochrany a Zivotniho prostfedi. A déle po celé obdobi realizace projektu minimalizace
nasledujicich udalosti:

- havarie zpUsobuijici zranéni osob;

- smrtelny Uraz;

- Casove ztraty v dusledku smrtelného Urazu;

- havarie zpUsobuijici Skody na zafizeni;

- Casoveé ztraty v dusledku havarii;

- 8kody na Zivotnim prostfed;;

- pozar.
Nasledné dbat zvySené opatrnosti zvlasté pfi Cinnostech se zvySenou mirou rizik. Prace a €innosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi viz pfiloha €.5 k NV
591/2006 Sb.
Déle plan obsahuje povinnosti zadavatele stavebnich praci; povinnosti koordinatora BOZP; povinnosti
zhotovitell ve vztahu k omezeni bezpecénostnich rizik; odpovédnosti a pravomoci na useku BOZP;
zajisténi BOZP na staveni$ti; poZzadavky na zaji$téni, vstupu a ostrahy stavenisté; rizika a rizikové
¢innosti na stavbé; zakazané cinnosti; provadéni Skoleni BOZP; zplsob feSeni pracovnich urazl a
zajisténi prvni pomoci; pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni,
pfistroju a naradi; hygienické pozadavky na pracovisté; pozadavky na odbornou a zdravotni zpUsobilost
a dal8i poZzadavky a zésady BOZP.
Platnost tohoto plédnu se vztahuje na vSechna pracoviSté stavby a na vSechny jeji zhotovitele a
zaméstnance, ktefi s timto planem musi byt prokazatelné sezndmeni. Timto planem jsou povinni se Fidit
i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v
jakém byli odpovédnym vedoucim zaméstnancem povéfeni k vykonu €innosti a podileji se na realizaci
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stavby. Kazdy pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci,
musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecnosti prace. Dodavatel stavebnich praci je povinen
vSechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vySkoleni, z pfedpist k zajiSténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace.
Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich znalosti.

Aktualizace planu musi byt rovnéz pfizpisoben skuteCnému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby, jak je dano zakonem €.309/2006 Sb. S jednotlivymi zménami (aktualizacemi planu
BOZP budou doteni zhotovitelé a jiné osoby prokazatelné seznamovani bez zbyteéného prodieni).

Pfi realizaci stavby plati v pIném rozsahu pravni pfedpisy v oblasti bezpecnosti prace a ostatni pfedpisy,
které s BOZP souvisi. Pfi vlastni realizaci se pouziji pravni pfedpisy, které upravuiji danou oblast. Plan
BOZP Zadnym zplUsobem nenahrazuje pravni pfedpisy v oblasti BOZP, pouze je dopliiuje vzhledem ke
specifickym podminkam a rizikim konkrétni stavby.

V pribéhu vystavby se zhotovitel dale fidi poZzadavky bezpecnosti prace obsazenymi v technologickych
postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, ndvodem vyrobcl a vlastnimi fidicimi dokumenty v
oblasti bezpecnosti prace.

Zadavatel stavby urci potfebny pocet koordinatorll bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.
Pfed zahajenim praci na staveni$ti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace. V planu je
nutné uvést potfebna opatreni z hlediska asové potfeby i zpisobu provedeni.

Pozarni ochrana béhem vystavby
Dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska poZarni ochrany dosud nepfevzatych
staveb. Z hlediska pozarni ochrany je zékladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti poZarni ochrany zakon ¢.
133/1985 Sh., 0 pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni
podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho poZzarniho dozoru (o pozéari prevenci). Podle
ustanoveni této vyhlasky plati, Ze v8echna pozarné bezpecnostni zafizeni musi byt revidovana o
pozami ochrané. Podmince o pozarni ochrané staveb podléha také zafizeni stavenisté (dle CSN
730802,730821 a dalSich).
Béhem vystavby jsou zhotovitelé a objednatel povinni dodrzovat vSechna poZzarni a bezpeCnostni
opatfeni na jednotlivych pracovnich usecich. Zejména tam, kde se pfedpoklada zvySené poZarni
nebezpeCi (svafeni, fezani, brouSeni a pod.)
Za vybaveni prostfedky pozami techniky jednotlivych pracovist odpovidaji jednotlivé dodavatelské
organizace v rozsahu své plsobnosti.
Podmince o pozarni ochrané staveb podiéhaji rovnéz zafizeni stavenité (napf. die CSN 73 0802 a
CSN 73 0804 a dalSich). Pfi vystavbé budou dodrzovany tyto zakladni podminky:

- zabranit $ifeni pozaru uvnitf objektu i mezi objekty

- umoznit u€inné zasahnout hasi¢skému shoru

- umoznit bezpe¢né evakuovat osoby a zafizeni z ohroZzeného prostoru.
Pristup k rozvodnym zafizenim elektrické energie a k uzavérim vody a vytapéni musi byt volny a
bezpetny.
Dodavatel stavebnich praci je povinen zabezpecit pravidelné Skoleni zaméstnanct o poZarni ochrané.

Pozadavky na pracovisté a pracovni prostfedi na stavenisti
- Zaméstnavatel, ktery provadi jako zhotovitel stavebni, montazni, stavebné montazni nebo
udrzovaci prace pro jinou fyzickou nebo pravnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v
soucinnosti s touto osobou vybaveni pracovisté pro bezpecny vykon prace. Préce podle véty
prvni mohou byt zahajeny pouze tehdy, pokud je pracovisté naleZité zajisténo a vybaveno.
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Zaméstnavatel uvedeny je povinen dodrZovat dalSi pozadavky kladené na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci pfi pfipravé projektu a realizaci stavby, jimiZ jsou:

udrzovani pofadku a Cistoty na stavenisti,

usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedki a zafizeni,

zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

pfedchazeni zdravotnim rizik(im pfi préaci s bfemeny,

provadéni kontroly pfed prvnim pouZitim, b&éhem pouzivani, pfi idrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojl, technickych zafizeni, pfistroj0 a nafadi b&hem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpeénost a ochranu zdravi,

spInéni pozadavku na odbornou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,
urCeni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkl a materiald,
spInéni podminek pro odstraiovani a odvoz nebezpe€nych odpadu,

uskladrovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytk( materiald,

pfizpUsobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci,

pfedchazeni ohrozeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrZovat na stavenisti,

zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

pfedchazeni rizikdm vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti,

vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dal$ich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
pfedano.

Hlavni zasady pfi uplatiiovani bezpec¢nostnich pozadavku

Za usporadani stavenisté, ¢asti stavby popfipadé vymezeného pracovisté odpovida ten zhotovitel,
kterému bylo toto stavenisté (pracovisté) pfedano a ktery je pfevzal. V zapise o pfedani a pfevzeti
se uvedou vSechny znamé skutecnosti, jeZ jsou vyznamné z hlediska zajiSténi bezpecCnosti a
ochrany zdravi, napf. ochranné a zachytné konstrukce (CSN 73 81 06).

Kazdy ze zhotovitell odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou mit potfebnou odbornou pfipadné
zdravotni zpusobilost k vykonu dané prace; v pfipadé zvlastni odborné zpUsobilosti (vytypované
stroje, el. zafizeni, zdvihaci zafizeni, apod.) nutno dolozit prikazem, osvédcenim apod. Dale se
zhotovitelé upozorfiuji na povinnost pribézné seznamovat zaméstnance s pfipadnymi riziky,
k nimz muze v pribéhu stavby dochazet a pfijatymi bezpecnostnimi opatienimi.

Zaméstnanci vSech zhotovitel( budou pro préci na stavenisti vybaveni potfebnymi odpovidajicimi
OOPP v navaznosti na rizika mozného ohroZeni. PouZivané OOPP musi byt schvaleného typu (s
osvédéenim opravnéné zkuSebny pro pfislusné riziko) a s platnou Ihtou pro pouzivani. VSichni
zaméstnanci pfipadngé OSVC resp. osoby, které se s védomim zhotovitele budou zdrzovat na
stavenisti, budou pouzivat ochrannou pfilbu a reflexni vestu.

VSichni  podzhotovitelé oznédmi hlavnimu zhotoviteli stavby, kdo je pro dané pracovisté
odpovédnym pracovnikem, tj. povéfeny fizenim prace na svéfeném useku s pravomoci
samostatné rozhodovat. Uvedena jména budou zaznamenéna ve stavebnim deniku.

Budou-li pracovat zaméstnanci dvou a vice zhotovitelli na jednom pracovisti, jsou tito zhotovitelé
(zaméstnavatelé) povinni pfedem se vzéjemné informovat o moznych rizicich vyplyvajicich
z danych €innosti a o pfijatych opatfenich.

Pfi stavebnich pracich budou pouzivéna pouze ta zafizeni, které jsou ve vyhovujicim technickém
stavu, s odpovidajici dokumentaci, technickymi prohlidkami, ovéfeni zda jsou podrobena
potfebnym revizim a obsluhuji je kvalifikovani pracovnici.

Kazdy ze zhotovitell bude mit pro pfislusny druh prace vypracovan technologicky postup se
stanovenymi bezpe€nostnimi opatfenimi.
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- Prfi skladovani stavebniho materialu nesmi dochéazet k ohroZeni bezpeénosti pracovniki na
stavenisti, musi byt dodrzeny odpovidajici vysky skladek a zajiStén trvaly pofadek na stavenisti.
Skladovaci venkovni plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné, dopravni komunikace musi
odpovidat rozmérim a hmotnosti skladovaného materialu a pouzivanych strojd.

- Vlastni postup stavebnich praci na uvedené stavbé je popsan v nédvaznosti na predpokladany
harmonogram a ¢asovy pribéh celé stavebni akce.

- Docasné el. zafizeni na stavenisti musi spliiovat normové pozadavky a musi byt podrobovéna
pravidelnym kontrolam a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni vypinac el. zafizeni musi byt
oznacen a snadno pfistupny. Pohyblivé el. pfivody musi byt chranény proti mechanickému
poskozeni. Stavenisté a jednotlivd pracovisté véetné pfistupovych komunikaci musi byt fadné
osvétlena.

- Na stavenisti musi byt k dispozici lékarniCka k poskytnuti prvni pomoci a kniha (seSit) Urazl
evidujicich drobna poranéni.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Nepfedpoklada se pohyb OOSP po stavenisti, proto nebudou v tomto smyslu na stavenisti provedeny
Zadné upravy. Pfi realizaci stavebnich praci nebudou na stavenisti zaméstnany osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Na staveni$ti z hlediska stavby se nenachazeji Zadné prostory, kde by musely byt provedeny Upravy pro
bezbariérové uZivani.

Stavebnimi pracemi tedy nevznikaji Zadné nové poZadavky na bezbariérové Upravy vystavbou
dotCenych staveb.

Kratkodobé zabory liniovych stavenist v kontaktu s pé&Simi budou doCasné ohrazeny tak, aby bylo
zabranéno vstupu nepovolanych osob do jejich prostoru, typovymi pfenosnymi zabranami v. 1,10 m s
dotykovou liStou ve v. do 20 cm nad zemi (Uprava pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace) a v kontaktu s vefejnou dopravou budou zajistény pfechodnym dopravnim znacenim.

Po celou dobu stavby vS8ak musi byt zabezpe€en v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. bezbariérovy pohyb
osob v aredlu a pfistup do objektu €. 47 do vySSich podlazi (rampu pro imobilni, pravé venkovni
schodi$té z jihu a chodnik od stavajici komunikace mozno odstranit az po vybudovani vstupu v JV rohu
objektu a vytahu). RovnéZ bude tfeba zabezpecit bezbariérovy pfistup k novému vstupu do objektu 47
z vychodni strany z Provizorni komunikace nebo jiz z nové zrealizovanych komunikaci v areélu,
pfipadné z komunikace stavajici.

l) zdsady pro dopravné inzenyrské opatreni

Stavba 1 a 2 pfi své realizaci nevyvolavaji potfebu pfechodnych lokalnich uprav stavajiciho vefejného
dopravniho rezimu v dotéené oblasti, pouze pfi realizaci novych vjezd( vramci stavenisté bude
doCasné omezena Sifka stavajici komunikace. Vystavba navrzenych objektl a zpevnénych ploch si
nevyzada uzavirku Zadné silnice ¢i mistni komunikace. Hranici stavenisté bude tfeba uzpUsobit realizaci
stavby Rekonstrukce arealovych komunikaci véetné technické infrastruktury — I. etapa a jeji Zméné
v dobé budovani komunikace podél vychodni fasady objektu.

Castetné omezeni bude pouze v arealu pii realizaci inZenyrskych siti — prelozka metalickych a
optickych kabeld. Je navrzeno provadét prekop stavajici arealové komunikace pro pfelozku s
umisténim tézkého pfemosténi pfekopu pro zachovani stalého prijezdu této ¢asti arealové komunikace
Pfi realizaci téchto praci je navrzeno pouzit v aredlu doasné dopravni znaCeni k omezeni provozu.
Dopravni znaceni bude navrZzeno zhotovitelem, odsouhlaseno a realizovano v souladu se stanovisky
spravy areélu PfF UP.

Ve vzdalenosti cca 20 m pfed viezdem na stavbu bude na obou stranach komunikace umisténa znacka
,Pozor, vyjezd ze stavby“.

Dopravné bude okoli nejvice zatizeno v pribéhu bouracich a zemnich praci.
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Dal$i faze stavebnich praci bude pozvolnéji a s rovnomérnou dopravni zatézi.
Max. Cetnost nékladnich vozidel stavby je cca 2-3 vozidla za hodinu pfi nejvétsi zatézi.

Budovani stavby 3 bude znamenat dopad do rezimu v dotCené oblasti arealu. V dobé realizace stavby 3
dle pfedpokladu od 05/2019 do10.9.2019 bude provoz vozidel v daném useku prerusen. Pfistup pro
automobily k objektu €. 47 bude v té dobé jizZ mozny severni komunikaci az k JV vstupu do objektu.
Pristup pro zhotovitele staveb objektu €. 53 a €. 52 bude zajistén prijezdem pres stavenisté zhotovitele
u vratnice. Pro uzivatele bude slouZit viezdova brana €. 2.
Pfed zaCatkem vesSkerych praci je navrZzeno zdokumentovat technicky stav vSech dotéenych areélovych
komunikaci (bude provedeno dle pozadavku spravce arealu).
d) Pro zaji$téni omezeného provozu na arealovych komunikacich pozada zhotovitel minimainé 30 dnl
pfed zahéjenim omezujicich praci o souhlas spravce areélu.

Pro liniové stavenité inZzenyrskych siti bude dil¢i omezeni arealové dopravy pouze na dobu
nezbytné nutnou pro realizaci dila a po dohodé se spravcem arealu.
Viezd a vyjezd na stavenisté
Stavenisté bude dopravné napojena jednak na aredlovou komunikaci a jednak na komunikaci ulice
Slechtiteld.

Podminkou pro vystavbu na vSech stavenistich je dbat pfi provadéni stavebnich praci na ochranu
okoli stavby proti hluku a prachu (kropenim a zaplachtovanim u vnéjSiho obvodu). Pfi dopravé
stavebniho materialu je nutno dbat pfi vjezdu a vyjezdu na bezpe€nost osob a dopravy na
komunikacich.

Pfi dopravé stavebniho materialu na komunikacich a zpevnénych plochach je nutno dodrzovat
unosnost téchto komunikaci a ploch. V pfipadé mensi Gnosnosti nez je pozadovano stavebni dopravou
budou tyto komunikace a plochy zpevnény (pfip. silniénimi panely) na dostateCnou Unosnost. Stavajici
ponechané podzemni rozvody inzenyrskych siti budou chrénény proti poSkozeni pojizdéjicimi vozidly
stavby polozenim plech( nebo paneld.

Dopravni trasy na skladky je navrzeno upfesnit zhotovitelem a projednat pfed zahajenim stavebnich
praci s pfisluSnym silniénim spravnim Gfadem. Pfi dopravé stavebniho materialu a stavebni suti je
nutno dbat na zamezeni zneCistovani stévajicich komunikaci od nakladnich vozidel mechanickym
ocCisténim jesté pfed vjezdem na vefejnou komunikaci. V pfipadé jejiho znedisténi je tfeba provést
okamzité oCisténi vozovky.

Bezpecnost prace pfi provadéni stavebnich a montéZnich pracich zajisti dodavatelé dle platnych
pfedpist ve smyslu platné vyhlasky. Zaméstnanci stavebnich a dodavatelskych firem jsou povinni pfi
¢innostech pouzivat OOPP, Cistici a myci prostfedky v souladu s ustanovenim NV ¢.495/2001 Sb.

Na vjezdu na stavenisté dale bude osazena cedule (cca do 3 m?) s identifikaCnimi udaji o pfedmétné
stavbé (obdoba oznameni o zahdjeni praci pfedkladané zadavatelem stavby na pfislusny OIP).

V dobé vystavby nebude a nesmi byt stavenidtni dopravou naru$ena bezpecnost a plynulost provozu na
pfilehlych komunikacich.

Pfipadné znedisténi arealovych komunikaci vyjezdem vozidel ze stavby bude okamZité odstranéno na
naklady stavby.

Stavebni material bude na stavenisté dopravovan pouze vozidly s inosnosti dovolenou na pouZzitych
dopravnich trasach.
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Predpokladané dopravni a montazni mechanismy pro realizaci stavby

Pro odvoz bouraného materialu a vytéZené zeminy budou pouzity nékladni automobily povolené tonaze
(do 26 tun) pro jizdu na arealovych a mistnich komunikacich. Doporuéeny dopravni prostfedek pro
staveniStni odpad je kontejnerovy systém dopravy.

Pro dopravu tézkych prvku je navrzeno pouzivan tahac s podvalnikem.

Pfedpoklada se zatiZzeni na jednu népravu dopravniho prostfedku cca do 18 tun (autojefab, nakladni
auta na pfepravu obvodovych dilct, nalozené nakl. vozidlo AVIA atd.)

Pro dil¢i montaze jednotlivych stavebnich prvkl objektu SO 01 je navrzeno pouzit autojefaby typu dle
vahy jednotlivych prvki a zplsobu montéaze.

Pro dopravu betonové smési od autodomichavacu budou pouzity erpadla na beton.

Pro hlavni svislou dopravu stavebniho materialu pro vystavbu objektu SO 01 je navrzeno pouzit
autojefaby dle vybéru zhotovitele. Pro vySkovou montaz na objektu SO 01 je mozno vyuZivat pojizdné a
posuvné montazni ploSiny, zvedaci mechanizmy, pfipadné elektrické stavebni vratky.

Navrh typu hlavnich stavebnich mechanizmd:

Nazev stroje Typ stroje PoCet [Prace
Pojizdny elektricky kompresor EK 310 1 B+S
zvedaci plo$ina 1 S
Shijeci a vrtaci kladiva pneumaticka 1 B+S
Automobilni domichavaé betonu AM 368 2 S
Cerpadlo na beton 1 S
Kolové rypadlo CAT M320 1 S
Kolovy naklada¢ CAT 924G 1 S
Pneumaticky valec 1 S
Automobilni jefab 2 S
Nakladni automobil 6 S
Svarecka elektricka KM 350 2 S
Michacka MN 250 3 S
Mala stavebni mechanizace elektricka 10 S

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti G€inkiim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod. )

Stavenisté se nachazi v areélu zadavatele stavby.

Pro provadéni stavby nejsou stanoveny Zadné speciélni podminky pfi vystavbé. Stavba bude
provadéna za provozu arealu. Realizace objektu nemé charakter stavby provadéné ve zvlastnim
prostredi.

Déle je z hlediska umisténi stavenisté v arealu PfF UP nutno dodrzovat stanovené podminky a rezim
dohodnuty se spravou arealu.

Z dlvodU stalého provozu v objektu .47 a arealu PiF UP v Olomouci je nutno jednotlivé prace provadét
v dobé dohodnuté se spravcem arealu. Pfi provadéni je nutno dbat na ochranu a bezpecnost
stavajiciho provozu v mistech dotéenych stavbou. V upravovaném prostoru budou provedena
bezpecnostni opatfeni, aby do tohoto prostoru nebyl mozny vstup nepovolanym osobam.

Zaroven bude zabranéno vstupu pracovnik( stavby do ostatnich vyuzivanych prostort objektu ¢.47.
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Po dobu provadéni stavby nesmi byt okolni prostor ovliviiovan nadmérnym hlukem, vibracemi a otfesy
nad mez stanovenou v nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci
¢.272/2011 Sb. Provozni reZzim bude pisemné podchycen ve smlouvé se zhotovitelem stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Pfesné terminy zahajeni a dokonceni stavby a pfedani stavenisté zhotoviteli stanovi objednatel v ramci
zadavaciho fizeni na zhotovitele stavby.

Podminky pfi realizaci:

1) ponechat staly provoz na obou vnitfnich schodistich budovy ¢&. 47 v€etné vychodu do venkovniho
prostoru a osvétleni téchto schodist. Stavebni Upravy v prostoru téchto schodist budou provadény po
skoncéeni bézné pracovni doby zaméstnanci- doba pro realizaci praci bude dle dohody zhotovitele se
zastupci stavebnika.

2) ponechat staly provoz v 2.-6. NP budovy €. 47 vCetné zachovani pfipojeni vSech zafizeni na
elektrickou energii a zdravotné technické instalace. Po zprovoznéni nové rozvodny NN a montaZi
novych kabelt do jednotlivych pater se budou postupné pfepojovat stavajici patrové rozvadéce na tyto
nové pfivodni kabely, pfiemZ se staré kabely odpoji a demontuji. Postup pfepojovani jednotlivych
rozvadécu bude koordinovan s technikem spravy budov, zhotovitel zajisti do¢asné napajeni nezbytnych
zafizeni po celou dobu pfepojovani. Prace na zdravotné technickych instalacich musi byt provadény
jednotlivé po stupackach tak, aby doslo pouze k nezbytnym omezenim provozu v podlaZich.

3)plny provoz détské skupiny musi byt zajistén od 1.1.2019

Realizace stavby

Zahajeni stavby 1 a 2 (pfedpoklad) 07/2018
Dokonéeni Provizorniho vstupu z vychodni strany objektu do 10/2018
Dokonéeni stavby 2 do stavu Podstatného dokonceni do 31.10.2018
Zahajeni poskytovani sluzeb péce o déti od 1.1.2019
Dokonéeni stavby 2 do stavu UpIného dokongeni (pfepojeni instalaci a souvisejici prace) do 10.9.2019
Dokonéeni stavby 1 do stavu Podstatného dokonceni (pfedpoklad) do 1.7.2019
Dokonceni stavby 1 do stavu UpIlného dokonceni do 10.9.2019

Zahajeni stavby 3 06/2019
Dokonéeni stavby 3 do stavu Podstatného dokonceni do 10.9.2019
Dokonéeni stavby 3 do stavu Uplného dokongeni do 30.11.2019

Popis postupu vystavby je klasicky vzhledem k jednoduchému névrhu stavby s vyuzitim klasickych
technologii.

Pripravné préce pred realizaci stavebnich praci : do 10 - ti dnt ode Dne zahajeni stavby (07/2018)
- vjezdy na stavenisté

- realizace oploceni a ohrazeni obvodu stavenisté v€. viezdovych bran

- realizace nutnych zpevnénych ploch na stavenisti

- umisténi biologického WC na stavenisti

- realizace do¢asného socialniho a provozniho zafizeni stavenisté

- provedeni pfipojek vody a NN pro hlavni stavenisté s méfenim — doCasné stavenistni rozvadéce a
vodoméry z uréenych zdrojl

- realizace osvétleni stavenisté

- vyhrazeni pfistupu uzivatelim do budovy
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- zfizeni pfipadné kontrola) polohopisnych a vySkopisnych bodd odvozenych od JTSK pro budouci
geodetické prace

Orientacni postup hlavnich stavebnich praci spole¢né pro stavbu1a 2 :

- zahdjeni vlastni vystavby 07/2018
- provedeni pfipravnych praci v€etné provizornich Uprav za G¢elem oddéleni stavenisté

od schodist a zajisténi pfistupu pro uZivatele do vysSich podlaZi

(dopInéni provizorni stény oddélujici chodbu 1.29 a m.¢. 1.28 od vstupni haly 1.02,

doplInéni pficky oddélujici schodisté do suterénu v JV rohu objektu, Upravy pficek

a dvefi u détské skupiny okolo schodi$té v SV rohu - tj. uzavieni prostoru schodisté

pro realizaci détské skupiny a ochrana dvefi mezi détskou skupinou a stavenistém

v 1.NP 47). do 20 dnli ode Dne zahajeni stavby 07/2018

Stavba 1

SO-01- pristavba a stavebni Gpravy objekt €. 47, PS 01, PS 02

-vybourani venkovni vychodni stény u schodisté a real. nového vstupu v JV rohu objektu

v€. venkovnich Uprav do 08/2018
-Uprava schodisté v JV rohu objektu a zbudovani nové pficky ve schodisti do 08/2018
-stavebni Upravy vytahové Sachty, demontaz stavajiciho vytahu a montaZ nového vytahu

-real. do¢asné pficky mezi schodi$tém a vnitfnim prostorem na ose 11B-11D

a zprovoznéni nového vstupu v JV rohu véetné vytahu do 9/2018
-realizace stavebnich tprav v 1.PP do 08/2018
-provedeni bouracich praci v 1.NP v prostoru pro novou rozvodnu do 07/2018
-realizace nové rozvodny v 1.NP a ¢asti 1.PP v¢. vyzbrojeni do 10/2018
-montaz nového napajeciho kabelu z vychodni fasady v 1.PP do nové rozvodny

v€etné zprovoznéni nové rozvodny do 10/2018
-vybourani stavajici rozvodny v 1.NP a dokonc&eni vSech bouracich praci v 1.NP do 11/2018
- realizace hrubych terénnich Uprav do 08/2018
- provedeni vykopU a zakladovych konstrukci pfistavby do 09/2018
- provedeni hrubé stavby uvnitf obj. 47 véetné pfistavby do 12/2018
- uzavieni objektu (pfipustné i provizorni) do 12/2018
- hrubé instalace do 01/2019
- omitky, podlahy ( mokré procesy) do 03/2019
- finéIni prosklené oplasténi objektu do 04/2019

- faséda - zatepleni, obklady do 05/2019

- PS 02 — Zvedaci zafizeni v aule do 05/2019
-vybourani do¢asné pficky mezi schodistém a vnitfnim prostorem na ose 11B-11D a

osazeni prosklené vnitini stény s dvefmi do 06/2019
- dokonCovaci prace ( dvefe, podlahy, kompletace, koncové prvky instalace) do 06/2019
10 01 - Pripojka dest'ové kanalizace do 08/2018
10-04 - Prelozka SLP (v rdmci stavby 1, nutno koordinovat se stavbou obj.¢.53) do 07/2018
10 02 - Zpevnéné plochy véetné final. povrchi 06- 08/2019
( sanace 06/2019, konstrukéni vrstvy 07/2019, finélni povrchy 08/2019)

10 05 - Sadové upravy 09/2019
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Stavba 2

SO 02.1 — Stavebni upravy obj. €. 47 — détska skupina

-kompletni realizace Uprav pro détskou skupinu za ucelem jejiho zkolaudovani

ve. elektroinstalaci, SLP, ZT|, VZT a vetné osazeni pozarniho okna v m.¢. 1.10

a zprovoznéni hydrantu ( soucast stavby 1) do 11/2018

S0-02. 2 - Technologicka prepojeni stavajicich instalaci TZB

- zahajeni praci co nejdfive po Dni zahajeni stavby (v pfedstihu pfed bouracimi pracemi 07/2018
v pfisludné ¢asti budovy v koordinaci se spravou budov)

- pielozZeni telefonni ustfedny do budovy vratnice zajisti objednatel, pfeloZeni Ustfedny

EKV a PZTS zajisti zhotovitel 07/2018
-provedeni novych instalaci nebo jejich vyména v 1.PP + pfiprava pro m.¢. 1.09 do 10/2018
dokonceni zdravotechnickych a ostatnich instalaci nezbytnych pro 2. az 6.NP

v prostorach détské skupiny a nezbytnych pro détskou skupinu do 10/2018
-prepojeni prostort détské skupiny na novy rozvadéc do 10/2018

-montaz 2x6 kabell pfes 1.PP z nové rozvodny pro jednotlivé podlaZi ke sloupu
vose E11 v 1.PP (do kazdého patra 2 kabely), v prostoru 1.PP budou

naspojkovany na stavajici kabely pro 2.NP az 6.NP se zprovoznénim do 11/2018
- dokonceni instalaci, které nejsou nezbytné pro funkénost vyssich podlazi

a détskou skupinu v ostatnich prostorach do 12/2018
Stavba 3

SO 61/I.E/P -Rekonstrukce arealovych komunikaci ¢ast pro objekty €. 47 a 53

- bouraci prace 06/2019
- sanace 07/2019
- konstrukéni vrstvy 08/2019
- finalni povrchy 08-09/2019

Od 10.9. 2019 musi byt volné pfistupny objekt Energocentra.
Po celou dobu stavby musi zhotovitel zajistit pfistup do budovy vratnice z obou stran
viz situace ZOV.

SO 65/1.E./P - MobiliaF - ¢ast pro objekt ¢. 47 a 53 10/2019
SO 57/1.E.IP - Vefejné osvétleni arealové — ¢ast pro objekt €. 47 a 53
(pouze stozZary a svitidla) 10/2019

Podrobny Casovy postup stavebnich praci navrhne zhotovitel v rdamci v harmonogramu vystavby
zhotovitele, ktery bude vychazet z pozadavkl objednatele uvedenych vtomto ZOV a v SOD véetné
jejich pfiloh. V harmonogramu vystavby zhotovitel zohledni jeho vlastni produktivitu a moznosti
nasazeni pracovnich skupin a mechanizm(. Tento harmonogram je nutno projednat a predem
odsouhlasit se zastupci objednatele.

Detailni koordinace postupu stavebnich praci bude pfedmétem jednani na pravidelnych kontrolnich
dnech.

V Brné, 15.12. 2017
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