
TECHNICKÝ LIST ZMĚNY : Zll 

Název projektu: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Registrační č íslo: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92795561.19 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dilo d le 5oD-bez DPH, Kč: 

Zhotovitel slov by : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17. 767 Ol Kroměříž. té: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8.77147. Olomouc.IČ: 61989592 

Datum: 

Změno dle: § 222. od~t. 4 

§ 222. odst. 5 

Předmět změny: Rekce páteřních rozvodů TUV, Demontážní práce 

Popis změny: Rekce páteřních rozvodů TUV, Demontážní próce 

1-Řáttuiv l-'l) : 

v zadávací DPS je uvažováno se zachování stávajících rozvodů TUV. 

2 P<Jpis v:niklrdm problťnm; 

Stávající rozvody byly nevyhovující. bylo rozhodnuto o jejích demontáži o náhradě novým potrubím. 

J - Nill'rh na h:.i·eni (Jf'()ň/ému: 

Výměno potrubí. 

.J OdftvoJnt!ni mivr/m (1·6:rn~ 1:v.n>tllem, proť nlŽI'I'h n~thyl)ti I' PD): 

str.l/2 

• Po vyhodnoceni všech vlivů jde o technicky. finančně o časově nejefektivnější řešeni. které je pro investora zabezpečí zachování provozu 
všech budov v areálu o přerušení jejich provozu jen v minimálním čase. 

Předmětná změno nemění povahu veřejně zakázky o její hodnoto je stanovena rozpočtem dodavatele - viz pnloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. 

Přílohy : 

z 1.1 

Zl.2 

Položkový rozpočet no rekci páteřních rozvodu TUV 

Položkovy rozpočet no demontážní práce 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY : Zll sfr.2/2 

Dopad změny na prováděni dija 

1. termín plněni dílo . beze změny: termín d le SoD 

2. změna+/-: 

-------r-------------------------r------------------
nový termín dokončení dílo platí původní dle SoD 

---------r-------
odpočet z ceny díla: 0.00 

připočel k ceně díla: 477 991.00 
--------+---------------------------------------

bez dopadu na cenu dílo: X 

3. celková hodnota změny díla - Kč bez DPH: 477 991 .00 Kč 

4. Cena d ílo po provedeni změny : viz rekoptlulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změna % 

Za zhotovitele: 

 

lunkce 
osoba oprávněná jedna t v
technických 1, 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zadá ní stavby (DPS I DZS} 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednání: 

funkc e 

osobo oprávněná jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Pomámko: Podepsany změnový list slouží jako podklad p ro uzavřeni dodatku SoD. 

Podpis 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL001 Rekce páteřního rozvodu TUV JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0.1.4.1. ZTl Měrná jednotka 

Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 

Dodavatel Zakázkové číslo 101230 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobn í podmínky o 
z PSV celkem 439 998 Oborová přirážka o 
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 439 998 Zařízeni staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 439 998 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost.náklady+HZS 439 998 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno: Jméno : 

Datum : Datum : Datum: 

/./ ~  Podpis : Podpis: Podpis: 

JJ· 

7
 7 

.. 

Základ pro DPH 21 ,O % 439 998 Kč 
DPH 21 ,O % 92 400 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 532 398 Kč 

Poznámka : 
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Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL001 
Objekt : 0.1 .4.1. ZTl Rekce páteřního rozvodu TUV 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebm díl HSV PSV Dodavka Montaz HZS 

722 Vnitřní vodovod o 439 998 o o o 
.;ELKEM OBJEKT o 439 998 o o o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 439 998 o 
Oborová přirážka o 0,0 439 998 o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 439 998 o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 439 998 o 
Zařízení staveniště o 0,0 439 998 o 
Provoz investora o 0,0 439 998 o 
Kompletační činnost (lCD) o 0,0 439 998 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 439 998 o 

CELKEM VRN o 
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Stavba: 
Objekt: 

P.č. Číslo položky 

Díl: 722 
1 722176113ROO 

2 722176115ROO 

3 722176118ROO 

4 722 176119ROO 

5 722181225RT9 

6 722181225RW2 

7 722181225RYS 

8 722181225RY7 

9 722-01 

10 722-02 

11 722-03 

12 722-04 

13 722-05 

14 722-06 

15 722-07 

16 722-08 

17 722-09 

18 722-10 

19 722-11 

20 722-1 2 

21 722219101 ROO 

22 7222191 03ROO 

23 7222191 04ROO 

24 722-13 

25 722-14 

26 722-15 

27 722-16 

28 7222801 06ROO 

29 7222801 07ROO 

30 7222801 09ROO 

31 722290234ROO 

32 722130804ROO 

33 998722201ROO 

Celkem za 

Položkový rozpočet 

101230 MENZA Olomouc 
0 .1.4.1. ZTl 

Název položky 

Vnitřní vodovod 
Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním O 25mm 

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařovánlm O 40mm 

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním O 75mm 

Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním O 90mm 

Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vn itřní 

I průměr 28 mm 
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní 

I průměr 45 mm 
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřní 

I Průměr 76 mm 
Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 25 mm vnitřnl 

I průměr 89 mm 
Dodávka potrubí FIBER BASAL T plus 25x3,5mm 

Dodávka potrubí Fl BER BASAL T plus 40x5,5mm 

Dodávka potrubí Fl BER BASAL T plus 75x8,4mm 

Dodávka potrubí FIBER BASALT plus 90x10,1mm 

Dodávka kolena Fl BER BASAL T plus 25/90st. 

Dodávka kolena Fl BER BASAL T plus 40/90st. 

Dodávka kolena Fl BER BASAL T plus 75/90st. 

Dodávka kolena FIBER BASALT plus 90/90st. 

Dodávka lemov.nákružku O 25 

Dodávka lemov.nákružku O 40 

Dodávka lemov.nákružku O 75 

Dodávka lemov.nákružku O 90 

Montáž armatur vodovodních pří rubových ON 40 

Montáž armatur vodovodních přirubových ON 65 

Montáž armatur vodovodních pří rubových DN 80 

Ventil uzavírací přírubový nerez DN20 

Ventil uzavírací přírubový nerez DN32 

Ventil uzavírací přírubový nerez DN65 

Ventil uzavírací přírubový nerez DN80 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 32 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 

Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 

Demontáž potrubí ocelových závitových ON 65 

Přesun hmot pro vnitřnl vodovod, výšky do 6 m 

722 Vnitřní vodovod 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Rozpočet: ZLOO 1 
Rekce páteřního rozvodu TUV 

MJ množstvl cena I MJ celkem (Kč) 

m 24,00 174,50 4 188,00 

m 24,00 236,50 5 676,00 

m 87,00 424,50 36 931 ,50 

m 87,00 504,00 43 848,00 

m 24,00 171,00 4 104,00 

m 24,00 258,50 6 204,00 

m 87,00 524,00 45 588,00 

m 87,00 619,00 53 853,00 

m 24,00 78,00 1 872,00 

m 24,00 176,00 4 224,00 

m 87,00 507,00 44 109,00 

m 87,00 832,00 72 384,00 

kus 12,00 10,00 120,00 

kus 12,00 25,00 300,00 

kus 30,00 234,00 7 020,00 

kus 30,00 494,00 14 820,00 

kus 2,00 46,00 92,00 

kus 2,00 85,00 170,00 

kus 2,00 169,00 338,00 

kus 2,00 234,00 468,00 

kus 2,00 927,00 1 854,00 

kus 1,00 1 232,00 1 232,00 

kus 1,00 1 515,00 1 515,00 

kus 1,00 5 499,00 5 499,00 

kus 1,00 9 632 ,00 9 632,00 

kus 1,00 15 177,00 15 177,00 

kus 1,00 24 210,00 24 210,00 

m 24,00 12,20 292,80 

m 24,00 13, 10 314,40 

m 174,00 23,40 4 071,60 

m 222,00 26,34 5 847,48 

m 222,00 84,80 18 825,60 

% 4 347,80 1,20 5 217,36 

439 997,74 
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Nabídkový rozpočet 
Zakázka 
Císlo zakázky 101230 

--· - -
Zakázka Menza UPOL Olomouc - -
Klasifikace - - - -- -

Fáze Rozpracovaná realizace -- --

Komentář 
-------

Firmy 

I Typ Firmy INázev I 

Uživatelé 
Význam (funkce) Jméno 

Manažer nabídek (rozpočtář)  

Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
Přípravář výroby 
Stavbyvedoucí 
Projektový manažer 
Vedoucí závodu 

-

Rekapitulace 
Celkem (bez DPH) 37 993 

-
DPH 21 % ze základny: 37 993 7 979 - - - -

- - - -~ -Celkem (včetně DPH) 45 972 
--



Zakázka : 
Menza UPOL Olomouc 

ZL_01 : Změna 1 
0.1.1 : Architektonicko stavebni část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis 

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

0.1.4.1: ZTl 
01: 01 .4.1 - Zdravotně technická instalace 

721: Vnitřní kanalizace 

722: Vnitřní vodovod 

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 

Celkem (bez DPH) 

www.euroCALC.cz 2z3 

Cena 

37 993 
7 677 
7 677 

7 677 

30 317 
30J17 

6 266 

22 901 

1 150 

37 993 

31 .08.2018 



Poř. Kód 

Zl_01 : Změna 1 

0.1 .1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis 

95: Různé dokončovaci konstrukce a práce pozemních staveb 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

37 993 

7 677 

7 677 

7677 
[ 215. 1 H2S 13::-co:-:1---..,.r ..,..o--,d.,...in-o-,. '"<'""' ,.,by ,,o,.,, Hsv ,,o,'dě"'_ ko"'""'" ,oid-:-n--c-ík____ I hod I __ 26,5 

L___ _ _ 2_ ••• , .. L_ 7 6771 

721140802 
721171809 

0 .1.4.1: ZTl 

01: 01 .4.1 - Zdravotně technická instalace 

721: Vnitřní kanalizace 
1 Demontáž potrubí litinové:-d-:-o- D=-:N---:1-:c0-:0--

[fu@ontáž potrubí z PVC do D 160 ------~ 

722: Vnitřnl vodovod 
1 560. ~~7-2--c2_1_3_08c-0.,--3,-----r:l o=-emontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN_50 _ __ _ 

733: ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 
561 ]:::7::c33::-:8:-:9:-:0::::8-::-0::c3---,[Premístěni potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky pres 6 do 24 m 

www.euroCALC.cz 3z3 

30 317 

30 317 

6 266 

I 
m I 22 ,5 j 123,00 j 

_ _ L__ .:.:..:m__J_ 103,5 33,80 _ _ _ 
2 76~ I 

- ------::-3498_j 

22 901 
I m I 323,o I 7o,9o L - - ---=22=-901 

1 150 

- ----'------'1_ [ 2,3 500,00 1 _ __ _:_1 15o I 

31 .08.2018 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Název projektu: Střešní plášť 

Registračnl číslo: 

Číslo smlouvy o dílo ztlotovilele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Cena díla dle SaD-bez DPH. Kč: 

ZL2 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561 ,19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17. 767 Ol Kroměříž, IČ: 25567225 

Objednatel slavby : Univerzita Palackého v Olomouci. Křížkovského 511 /8. 771 47, Olomouc. IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle =- - - ---tl-§22_ 2. odst. 4 

§222. odsL 5 

Předmět změny: Střešní ptášl' 

Popis změny: Střešní plášf 
I - Řci~wí \1 1'0: 

§222, odst. 6 ______ _ ,_ __ __ §222. odst. 9 

§222. odst. 7 §222. odst. 1 O 

sfr.l/2 

V zadávací DPS je uvažováno se zachování střešního souvrství, doplnění tepelné izolace. Části po demontáži nadstřešní části měly být 
vyplněny tepe lněizoloční litou pěnou. Detail u atiky měl zůstat původní. 

1 Pupl.\ 1-=mltlchn proiJIJmu. 

při provádění bouracích p rací pro osazení ocelových konstrukcí pro jednotky VZT je zjištěno nesoudržné sovrstvi tvořené vyskládanými 
podélně děrovaná mi c ihlami, které jsou z vrchní části překryty nodbetonóvkou ze škvárobetonu. To to nesoudržná vrstvo se při prováděni 
příp ravy pro kotveni s loupů oce lově konstrukce sesypává. 

nová skladbo. nový detail ukončeni u atiky. komplet ni demontáž střešního pláště až no stropní konstrukci. 

GP obdržel podklady od investora - zaměření stávajícího stavu objektu menzy o PD energetické úspory UP, ktere zohmovoly zateplení 
střešního pláště. Podkladové dokumentace předpokládaly, že spádové vrstvy střechy jsou tvořeny škvárobetonem, čemuž odpovídal tvor 
střešeních rovin a zvyklostí z doby realizace stávající stavby. Při prováděni bylo zjištěno , že spádová vrstvo je opravdu tvořena 
škvórobelonem. ale pouze do výšky cca 250mm o dále je spád tvořen nesoudržnými - výše popsanými - vrstvami. Jedná se o zcela 
nestandardnf řešeni. které nikdo nepředpokládol a nezjistilo by ho aní případná sondo do konstrukce. která by se z bezpečnostních důvodů 
neprovóděla v nejvyšších místech střechy. 

Předmělná změno nemění povahu veřejné zakázky o jej! hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolízovoné položky. 

Přílohy: 

Z2.1 

Z2.2 

Z2.3 

Položkový rozpočet no demontáž stávajícího střešního pláště 

Položkový rozpočet no novou skladbu střešního pláště 

Položkový rozpočet no dořešení detailu ukončen! střešního pláště u žlabů 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL2 str.2/2 

Dopad změny no provódění dílo 

I. termín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončeni dílo : platí původní dle SoD 
-

2. změna+/-: odpočet z ceny dílo: -98 065.59 

připočel k ceně díla: 2 650 525,22 

bez dopadu no cenu dílo: X 

3. celkovó hodnoto změny dílo- Kč bez DPH: 2 552 459,63 Kč 

4. Ceno díla po provedeni změny : 

5. Celkovó změno % 

 

viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

funkce 

osoba opróvněnó jednot ve věcech
technických 

Vyjódřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povoleni stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zcidóni stavby (DPS I DZS) 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

 

Za objednatele: 

Ostatní ujednóni: 

funkce 

osoba opróvněnó jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby opróvněně jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby opróvněně jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Podpis 

Podp~ 

Poznómka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavřeni dodatku SoD. -------------------------------------------------------------



~ 

Číslo zakázky 

101230 
Označení rozpočtu 

ZL 02 

Název stavby: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele:  

Datum: -

Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Zakázka 

Menza U POL Olomouc \\\WACHAL Název rozpočtu 

Změna 2 

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

 

Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
I Datum: 

 
Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

1657 680,75 Kč 

348 112,96 Kč 

348 112,96 Kč 

0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) 2 005 793,71 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_02: Změna 2 

DT_OZ: Dodatek 02 

D.l.l: Architektonicko stavební část 

HSV· Práce a dodávky HSV 

96: Bourání konstrukcí 

997: Přesun sutě 

PSV: Práce a dodávky PSV 

712: Povlakové krytiny 

D.1.4.1: ZTl 

Dl· 01.4.1- Zdravotně technická instalace 

PSV: Zdravotně technické instalace 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 %ze základny: 1 657 681 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

1657 680,75 

1 657 680,75 

1643 881,07 

1376 011,98 

587 329,03 

788 682,95 

267 869,09 

267 869,09 

13 799,67 

13 799,67 

13 799,67 

1 657 680,75 

348112,96 
348112,96 

2 005 793,71 

DPH Cena s DPH 

348112,96 2 005 793,71 

348112,96 2 005 793,71 

345 215,03 1 989 096,10 

288 962,52 1664 974,50 

123 339,10 710 668,13 

165 623,42 954 306,37 

56 252,51 324 121,60 

56 252,51 324 121,60 

2 897,93 16 697,61 

2 897,93 16 697,61 

2 897,93 16 697,61 



' 

I 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

-- ·· -·---·-·--
285. 713140843 

308. 997013113 

312. 997013213 

-
313. 997013501 

314. 997013509 

ZL_02: Změna 2 

DT _02: Dodatek 02 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis 

. , .... ----··· ----·-. -- --- -.---·· · ---- ··· - · ·- - -- - r· - - - ,-- · ··- -· -- --- . 

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásu, dílcu, desek, bloku 

střech plochých nadstřešnfch izolací připevněných přes 100 mm šrouby z polystyrenu, 

tloušťky izolace 

997: Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12m 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 

1km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdá lenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

1246,325*10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Výměra 

---- ., -

m2 901,57 

t 750,0 

t 750,0 

t 750,0 

t 7 500,0 

Jedn. cena 

- -- , --

19,09 

192,25 

164,60 

61,23 

5,93 

Cena 

1657 680,75 

1657 680,75 

1643 881,07 

1376 011,98 

----,--

17 213,73 

788 682.95 

144l 

123 446,52 

45 922,10 

44 440,75 

3i7.l 997002611 !Nakládání suti a vybouraných hi'Tlot na dopravní pro~tředek pro vodorovné přemístění r t 750,0 I 59,25 ] 44 440,75 I 
318. 1997002511 I Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým I t I 750,0 I 5,93 I 4 444,07 1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiá lů 

273,606*0,0021 



Poř. Kód 

139. 712311101 

-
340. 11163151 

342. 62852254 

PSV: Práce a dodávky PSV 

712: Povlakové krytiny 

Popis 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým 

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové Izolační krytiny a izolace 9 bal 9 kg 

Poznámka k položce: 

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy 

modifikované SBS (styren- butadien- styren) posyp hrubozrný břidličný, spodnlstrana 

mikrotenová folie 40 special mineral 

MJ Výměra 

m2 935,261 

kg 430,22 

m2 1036,81 

Jedn. cena 

9,22 

52,80 

144,84 

Cena 

267 869,09 

267 869,09 

SE 

22 716,56 

I 
150 175,62 ! 

I 551. j712341559 !Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavením v plné ploše C m2 I 901,57 j 85,00 j 76 633,4S j 

~ 353.1998712102 I Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu I t J 4,89 I 1 988,31 I 9 722,85 I 
J vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

0 .1.4.1: ZTl 

01: 01.4.1 - Zdravotně technická instalace 

13 799,67 

13 799,67 

PSV: Zdravotně technické inst alace 13 799,67 

r 14. j iNF.CENA.10 ·--jPodlahovávpustHL 317-- I -ks I 4,0 I 2833,67 1 11334,69 1 

I 1. j721173401 !Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 100 J m J 8,0 j 308,12 j 2 464,98 j 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list I 
I 
I 

Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_02 Změna 2 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 Ol, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval:  

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADU 
Datum: Datum: 

 
Celkem (bez DPH) 808 592,49 Kč 

DPH 169 804,42 Kč 

 DPH 21% 169 804,42 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 
 

Cena celkem (včetně DPH)  978 396,91 Kč Razítko o podpis Razítko a podpis 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_02: Změna 2 

DT _02A: Dodatek 02A - Nová skladba 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

PSV: Prace a dodávky PSV 

713: Izolace tepelné 

Celkem (bez DPH} 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 808 592 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

169 804,42 
169 804,42 

978 396,91 

DPH Cena s DPH 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 



I 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

356. 713141131 

357. 28375913 

ZL_02: Změna 2 

DT_02A: Dodatek 02A- Nová skladba 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

PSV: Práce a dodávky PSV 

713: Izolace tepelné 

Popis 

Monti , izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materi< - - r ~cifikacl) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá 

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 1005 

objemová hmotnost 20- 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo 

podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W I m K) formát 1000 x 500 (1000) mm 

výpočet dle v.č.D.l.l.10 

MJ Výměra Jedn. cena 

m2 1858,354 36,87 

m3 202,571 1922,47 

·--

-

Cena 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

389 437,44 I 

' 
I 

I 

562. 128376141 I Klín spádový Standard 1000 x 10()9mm, EPS 100 . l _ -~ I 125,73 I 2 750,00 ]._-_ ·_ 345 757,50 J 

I 563. 1998713102 I Přesun hmot tonážní pro Izolace tepelné v objektech v do 12 m I t I 7,4141 658,38 I 4 881,23 I 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Čís lo zakázky Zakázka 

-WACHAL 
Menza UPOL Olomouc 101230 

Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_02 Změna 2 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtova I: 

Za zhotovitele:

Datum: 

Poznámka: 

Za objednatele: 

Datum: 

Razítko a podpis 

 
REKAPITULACE NÁKLADŮ 

Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

Cena celkem (včetně DPH) 

-98 065,59 Kč 

-20 593,77 Kč 

-20 593,77 Kč 

0,00 Kč 

-118 659,37 Kč 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list- MNP 

Popis 

Zl_02: Změna 2 

DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

998: Přesun hmot 

Celkem {bez DPH) 

DPH 
DPH 21% ze základny: -98 066 

Celkem (včetně DPH) 

Cena DPH Cena s DPH 

-98 065,59 -20 593,77 - 118 659,37 

- 98 065,59 -20 593,77 - 118 659,37 

- 98 065,59 -20 593,77 -118 659,37 

-98 065,59 - 20 593,77 -118 659,37 

-92 724,14 -19 472,07 -112196,21 

- s 341,46 - 1121,71 - 6 463,16 

-98 065,59 

- 20 593,77 
-20 593,77 

- 118 659,37 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list - MNP 

Poř. Kód 

ZL_02: Změna 2 

DT _02A: Dodatek 02A- Nová skladba 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

Popis 

-----,---
Cementová litá pěna- pěnobeton tl. přes .120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3 

výpočet dle v.č.D.l.1.09,11 

998: Přesun hmot 

I 325. 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihe l, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 
pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

. 326:1'".011015 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

I 1193,899.10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-98 065,59 

-98 065,59 

-98 065,59 

-98 065,59 

-92 724,14 
- ---

-26,775 3 463,09 -92 724,14 

-s 341,46 

t -16,226 197,51 -3 204,88 

t -162,26 13,17 - 2136,58 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza U POL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_02 Změna 2 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Datum: Celkem (bez DPH) 184 251,98 Kč 

 DPH 38 692,92 Kč 

7b7 DPH 21% 38 692,92 Kč 

:., DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítka a podpis Cena celkem (včetně DPH) 222 944,90 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Popis 

Zl_02: Změna 2 

DT _028: Dodatek 028-Dořešení detailu ukončení 

D.l.l: Architektonicko stavební čast 

PSV: Prace a dodávky PSV 

713: Izolace tepelné 

762: Konstrukce tesařské 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 184 252 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

184 251,98 

184 251,98 

184 251,98 

184 251,98 

85 232,23 

99 019,75 

184 251,98 

38 692,92 
38 692,92 

222 944,90 

DPH Cena s DPH 

38 692,92 222 944,90 

38 692,92 222 944,90 

38 692,92 222 944,90 

38 692,92 222 944,90 

17 898,77 103131,00 

20 794,15 119 813,89 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: Zl_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

ZL_02: Změna 2 184 251,98 

DT_02B: Dodatek 028-Dořešení detailu ukončení 184 251,98 

0.1.1: Architektonicko stavební část 184 251,98 

PSV: Práce a dodávky PSV 184 251,98 

713: Izolace tepelné 85 232,23 

713141131 - ----,M- o-ntáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolačn í I m2 I 162,4 I 36,87 I S 987,58 

materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá 

I 565. \28376385 J Deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS lil- (S,G,NF,)- 1250 x 600 mm J m3 J 15,35 J S 140,00 J 78 899,00 J 

I 
358. 1998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t I 0,5251 658,38 I 345,65' 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

762: Konstrukce tesařské 99 019,75 

566. \762341670 \Montáž bednění štítových okapových řfms z dřevotřískových na sraz J m2_ ] 162,4 J 258,00 ] 41 899,20 / 

I 567. \60726280 /Deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm I m2 I 186,76 I 287,00 I 53 wom 
56S. [ 998762102 / Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m / t / 2,708 j 1 300,00 I 3 520,43] 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Název projektu: Změno svítidel 

Registrační čisto: 

Čisto smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

ZL3 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 79 5 56 1 .19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17,767 Ol Kroměřiž, IČ: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147. Olomouc.IČ: 6t989592 

Datum: 

_z_m_ě_n_o_d_le_: --~-+§_2_22, odst. 4 

§222. odst. 5 

Předmět změny: Změno svítidel 

Popis změny: Změno svítidel 

dodání o montáž svítidel LED 

dodání o monlóžsvitidel zářivkových si uživatel nepřál a požaduje svítidla LED 

J Ná1•rh /tú i-r:~eui pmhlf!um: 

str. l/2 

Předmětnó změno nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolizované položky. 

Přllohy: 

Z3.1 

Z3 .2 

Položkový rozpočet no dodávku nových svítidel 

Položkový rozpočet no odpočet původních svítidel 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL3 str.2/2 

Dopad změny na prováděni dila 

1. termín plněni díla : beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokoncení dila : platí původní dle SoD 

2. změna +/- : odpocet z ceny díla: -101 269,00 

přípočet k ceně dílo: 307 300,00 

bez dopadu no cenu díla: X 

- -
3. celková hodno to změny díla- Kč bez DPH: 206 031,00 Kč 

4. !Ceno díla po provedeni změny: viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce I

mobo "'"'""'"" jOOoot "" ~  
techntckych v' 

k..l.... 

Vyjádřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povoleni stavby (DSP) o taktéž p ro provedení o zadání stavby (DPS 1 DZSI 

Za Technický dozor stavby ITDS): 

 

Zo objednatele: 

 

Ostatní ujednání: 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických 

rvnkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Pomámko: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodolku_S_o_D_. _ _ _ _ 

Podpis 

Podpis 

 
Podpis 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL003 0.1.4.4 ELEKTROINSTALACE -zrně JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0.1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 101230 
Rozpočtoval Počet l istů 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem 307 300 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 307 300 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 307 300 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS 307 300 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: 

Ll. 
Jméno: Jméno: 

-~0 

Datum Datum : 

 7 6 7  7 
r 

Pod~i 0 'c· ~  Podpis: 
' ~ 

Základ pro DPH 21 ,O % 307 300 Kč 
DPH 21 ,O % 64 533 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 371 833 Kč 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba : 1 01230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL003 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna 

REKAPITULACE ST AVEBNÍCH DÍLŮ 

stavebm Clíl HSV PSV DoCiavka Montaz HZS 
M21e Svítidla o o o 307 300 o 

CELKEM OBJEKT o o o 307 300 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 307 300 o 
Provoz investora o 0,0 307 300 o 
Kompletační činnost (lCD) o 0,0 307 300 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 307 300 o 

CELKEMVRN o 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s . Strana 2 



Položkový rozpočet 

Stavba: 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL003 
Objekt: 0.1 .1. Architektonicko stavební část 0 .1.4.4 ELEKTROINSTALACE -změna svítidel 

P .č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

Díl: M21e Svítidla 
9 A EUROPA-LED-51 00-236-4K ks 64,00 1 560,00 99 840,00 

10 A1 EUROPA-LED-51 00-236-4K ks 64,00 1 560,00 99 840,00 
11 8 EUROPA-LED-7600-258-4K ks 8,00 1 730,00 13 840,00 
12 c LLL4000RM2KV4ND ks 33,00 1 990,00 65 670,00 
13 C1 LLL6000RL2KV4ND ks 3,00 2 690,00 8 070,00 
14 D LLL3000RM2KV4ND ks 3,00 2 210,00 6 630,00 
15 E LLL3000SS4KV4ND ks 3,00 2 350,00 7 050,00 

16 E1 RC0658 LED34S/840 ks 4,00 1 590,00 6 360,00 

Celkem za M21 e Svítidla 307 300,00 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a .s. Strana 3 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL003 0.1 .4.4 ELEKTROINSTALACE -zrně JKSO 
ObJekt Název objektu SKP 
0.1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 101230 

Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOV~NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem -101 269 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništnf doprava o 
ZRN celkem -101 269 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS -101 269 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS -101 269 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno: Jméno: 

Datum : Datum : Datum : 

 Podpis : Podpis: Podpis: 

7 

1''' 
(Ji ;l z

Zál<lad pro DPH 21,0 % -101 269 Kč 
DPH 21 ,0 % -21 266 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -122 535 Kč 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL003 
Objekt : 0.1 .1. Architektonicko stavební část 0.1 .4.4 ELEKTROINSTALACE - změna 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebm dll HSV PSV Dodavka Montaz HZS 

M21 Elektromontáže o o o -101 269 o 
CELKEM OBJEKT o o o -101 269 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 -101 269 o 
Provoz investora o 0,0 -101 269 o 
Kompletační činnost (lCD) o 0,0 -1 01 269 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 -101 269 o 

CELKEMVRN o 
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Položkový rozpočet 

Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL003 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.4 ELEKTROINSTALACE- změna svítidel 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
Díl: M21 E lektromontáže 
169 R741-201 ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ/ 2x36W AC E, vč.zdrojů, IP66 (A) ks -64,00 570,35 -36 502,27 
170 R741 -202 ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ 2x58W AC E, vč. zdrojů, /P66 (8) ks -8,00 632,66 -5 061 ,30 

172 R741-203 Zářivka kancelářská přisaz . 2x36 AL EP 2x36W, IP20, 
570,35 

vč. zdroiů (Ci ks -33,00 -18 821,49 
173 R741-204 Zářivka kancelářská přisazená 2x58 AL EP 2x58W, IP20, 

643 ,99 
vč.zdrojů (C1) ks -3,00 -1 931,98 

174 R741-205 Zářivka přisaz.kancelářská 2x 18 AL EP 2x 18W, IP20, 
570,35 

vč. zdrojů (E) ks -3,00 -171 1,04 
176 r741-206 zářivka kane. vestavná 4x18 AL EP 4x 18W, IP20, vč. zdrojů 

638,33 
lfE1i ks -4,00 -2 553,31 

178 R741-207 zářivka přisaz . kance I. 1x36W, Al EP, IP20, cč.zdroje (D) ks -3,00 567,52 -1 702,55 
185 R741-212 Zářivka průmyslová 1x36 AC E, vč. zdrojů, /P66 (A 1) ks -64,00 555,29 -35 538,41 

Celkem za M21 Elektromontáže -103 822,36 

Zpracováno programem BUILOpower, © RTS, a.s. Strana 3 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Název projektu: VZT - změny 

Regis trační č íslo: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

ZL4 

101230 

078/0VZ/P J/2018 

92 795 561.19 

Zhotovite l stavby : VW WACHAL o.s .• Tylovo 220117. 7 67 O t Kroměříž, I Č: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8. 77147. Olomouc, I Č: 61989592 

Datum: - - ----
_z_m_é_n_o_d_le_ : - - ---"-§222. odst. 4 §222. odst. 6 §222, odst. 9 

I§ 222. odst. S § 222. odst. 7 §222. odsl. tO 

Předmět změny: VZT - změny 

Popis změny: vn -změny 

str. l/2 

Standardní řešení odvětrání provozu kuchyně o všech příslušnych prostor. Vll jednotky umístěné no střeše objektu. VZT potnubí - rozvody z 
pozink.plechu pod stropem jednottivych místnost!. 

při revizi projektové dokumentace zjištěn nesoulod mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací- chybějící čidlo. zaměněné prvky. 
Zásadní rozdíly v položce tlumičů VZT jednotky vznikly v rozdílnosti ve vyúslkách no jednotce v době projektování o po dvou letech v době 
realizace no konkrétně dodané jednotce. 
Záměno vyústek ve VV do knuhového za vyústky do čtyřhranného potrubí . 

Chybějící částí byly doplněny. Původně projektované o vykázané položky ve VV- tlumiče VZT jednotky - budou nahrazeny správnymí dle 
skutečných rozměrů vyústek. 
U zoměněnych tvorů vyústek dojde k výměně . 

.J OJm'O(./něm 11avrhtt ( ••ét!IIPJ V)'.\' 14!tlt:m, proč nU vrh n.:byl p.: \' l'lJ): 

doplní investor/uživatel 

Předmětná změno nemění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolizovoné položky. 

Přílohy: 

Z4.1 Položkovy rozpočet no změny VZT- přípočty 

Z4.2 Položkový rozpočet no změny VZT - odpočty 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Zl4 

Dopad změny no provádění dílo 

I. termín plněni dílo : beze změny: 

nový termín dokončeni díla 

2. změna +/-: odpočet z ceny dílo: 

přípočel k ceně dílo: 

3. 

bez dopadu na cenu díla: 

celková hodnota změny díla- Kč bez DPH: 

str.2/2 

termín d le SoD 

platí původní dle SoD 

-27 935,41 

88 370.83 

X 

60 435.42 Kč 

4. Cena díla pa provedení změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změna % viz rekapilula 

Za zhotovitele: funkce 

osoba oprávněná jednal ve"'~Ze
technických \.. 

Vyjádřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSPJ a taktéž p ro provedení a zadání stavby (DPS 1 DZSJ 

I

Za Technický dozor stavby (TDS): 

Za objedna te le: 

Ostatní ujednání: 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámka: Podepsaný změnový lisl sloužj jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

PodpiS 

Podp~ 

Podpis 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL004 0.1 .4.2 Vzduchotechnika a chlazení JKSO 
I Objekt Název objektu SKP 

0 .1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 

Stavba Název stavby Počet jednotek 

101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. 

Projektant Typ rozpočtu 

Zpracovatel projektu O 
Objednatel 

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSVcelkem 

Z PSV celkem 

R M práce celkem 

N M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost. náklady+HZS 

Vypracoval 
Jméno : 

O Ztížené výrobní podmínky 

O Oborová přirážka 

88 371 Přesun stavebních kapacit 

O Mimostaveništní doprava 

88 371 Zařízení staveniště 

Provoz investora 

O Kompletační činnost ( IČO) 

88 371 Ostatní náklady neuvedené 

88 371 Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno: 

Datum
v  

Datum. ~
.., E7 O 1 _ 

-

~éé;ip1i 1
Podpis:

 

Základ pro DPH 21 ,0 % 
DPH 21 ,0% 
Základ pro DPH 0,0% 
DPH 0,0% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Poznámka: 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum: 

Podpis: 

o 
o 

101230 

88 371 Kč 
18 558 Kč 

O Kč 
O Kč 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

106 929 Kč 

Strana 1 



Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL004 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení- z 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebm díl HSV PSV Dodavka Montaz HZS 
M24a VZT -změny o o o 88 371 o 

CELKEM OBJEKT o o o 88 371 o 

VEDLEJŠÍROZPOCTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 88 371 o 
Provoz investora o 0,0 88 371 o 
Kompletačni činnost (lCD) o 0,0 88 371 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 88 371 o 

CELKEM VRN o 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2 



Položkový rozpočet 

Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL004 
Objekt : 0.1 .1 . Architektonicko stavební část 0 .1 .4.2 Vzduchotechnika a chlazení - změny 

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

Díl: M24a VZT- změny 
7 NC Expanzní ventil pro jednotku VZDT kus 1,00 7 980,00 7 980,00 

3 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
751514612 plechového potrubí čtyřhranné s přírubou , 

[ průřezu přes 0,035 do 0,07 m2 kus 1,00 239,24 239,24 

9 NC Projekční práce, tabulky výkonů k pl. 1,00 9 500,00 9 500,00 

10 NC Přesun hmot k pl. 1,00 800,00 800,00 

11 NC Doprava k pl. 1,00 1 500,00 1 500,00 

4 
751000101 

Regulační klapka s ručním ovládáním, do čtyřhranného 
lpatrubi 280x280 kus 1,00 1 049,59 1 049,59 

13 NC Čidlo relativní vlhkosti do potrubí ks 2,00 5 890,00 11 780,00 

14 NC Čidlo C02 do potrubí ks 1,00 5 730,00 5 730,00 

15 NC Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí atypický 200Dx1500, 
délka 2000mm kus 1,00 44 690,00 44 690,00 

16 NC Výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, 1 000x1 DO 
dvouřadá requlace R1 kus 2,00 1 970,00 3 940,00 

19 NC Výústka čtyřhranná , do kruhového potrubí, dvouřadá včetně 
reaulace R1 625x75 kus 1,00 1 162,00 1 162,00 

Celkem za M24a VZT- změny 88 370,83 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s . Strana 3 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpocet ZL004 0.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0.1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 101230 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem -27 935 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem -27 935 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS -27 935 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS -27 935 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval .F Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno: Jméno : 

) 

 Datum : Datufrv Datum: 
 ~ 67 01 

p Pod 
f. . 

Podpis: 
I C  I 

-

Základ pro DPH 21,0 % -27 935 Kč 
DPH 21 ,0 % -5 866 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -33 801 Kč 

Poznámka: 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba: 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL004 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0 .1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení- z 

REKAPITULACE ST AVEBNÍCH DÍLŮ 

stavebm díl HSV PSV Dodavka Montaz HZS 

M24 Montáže vzduchotechnických zařizeni o o o -27 935 o 
CELK.EM OBJEKT o o o -27 935 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízen í staveniště o 0,0 -27 935 o 
Provoz investora o 0,0 -27 935 o 
Kompletačnf činnost (lCD) o 0,0 -27 935 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 -27 935 o 

CELKEMVRN o 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2 



Položkový rozpočet 

Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL004 
Objekt : 0.1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení- změny 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 
15 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného 

751311092 
I potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 KUS -2,00 220,78 -441,56 

17 
751000202 

Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. 
re~ulace R1 225x75 KUS -1,00 461 ,75 -461 ,75 

19 
751000204 

Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí , dvouřadá, vč. 
requlace R1 625x75 KUS -1,00 888,87 -888,87 

34 
751000002 

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, atypický, 

2000x1250 délka 2000 kus -1 ,00 23 778,30 -23 778,30 
34 

751000203 
Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. 
regulace R1 325x75 KUS -1,00 517,93 -517,93 

6 751000102 
Vyústka čtyřhranná, do kruhového potrubí, 825x125, 
dvouřadá requlace R1 KUS -2,00 923,50 -1 847,00 

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -27 935,41 
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TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL5 

N6zev projektu: Silnoproud • změny 

Registrační číslo : 

Čisto smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH, Kč: 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561.19 

Zhotovitel stavby : YW WACHAL o.s., Tylovo 220/17.767 Ol Kroměříž. IČ: 25567225 

str. l/2 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 51 1/8,77147, Olomouc, té: 61989592 

Datum: 

Změno dle: §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222. odst. 9 
----------+----------------

§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222, odst. to 

Předmět změny: Sllnoproud · změny 

Popis změny: Sllnoproud • změny 
J.J(dl!nlvPD: 

No základě požadavků subdodavatele technologie kuchyně o uživatele do~to k navýšeni počtu zásuvek a vývodů pro technologii. vč. 
nutných úprav v rozvaděčích . Dle požadavku uživalele doplnění zásuvek a vývodů dle potřeb MoR. úprava ovládání vývodů pro zařízení 
řízená MoR na základě požadavku MoR. Napojení navýšeného počtu SLP zósuvek o úpravo rozvaděčů pro napojení žaluziových výplní. 

1 Popt~ ''=mkNiw proMemr~: 

navýšení rozsahu dílo no základě doplnění projektové dokumenroce ze strany uživatele 

doplní investor/uživatel 

.J Odtwudnt:ui navrlm (1•6:tm! \')l.wJIIt!JJÍ, proC na vrh ueb.vtp= I' 1'/J) : 

doplní investor/uživatel 

Předmětná změno ne mění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočel za nereolizovoné položky. 

Přilohy7 

Z5.l 

Z5.2 

Položkový rozpočet no změny v Silnoproudu · přípočty 

Položkový rozpočet na změny v Sitnoproudu -odpočty 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL5 str.2/2 

Dopad změny na provádění dílo 

1. termín plnění dílo : beze změny: I termín dle SoD 

novy termín dokončení dílo i platí původní dle SoD 

2. změno +f-: odpočet z ceny dílo: -13805,00 

připočet k ceně dílo: 203 945,00 

bez dopadu no cenu dílo: X 

3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 190 t 40,00 Kč 

4. Cena dílo pa provedení změny : viz rekapi tulace v přehledu změn celé stavby 

5. I v m n Ceko oz e a % 

Za zhotovitele: 

viz r k it I v ř hl n I ' t v e ap u ace p e edu zme ce es o by 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technickych 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o taktéž pro provederjí .9 .zad..Ófl\ stavby (QI'S-1-D-ZS) 

Za Technický daza< stavby (TDS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednáni: 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technickych 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technickych 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsany změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

Podpis 

Podpis 



Nabídkový rozpočet 
Zakázka 
Císlo zakázky 101230 - - -- -~ - -~~ - - -- -

Zakázka Menza UPOL Olomouc 
Klasifikace 
F- - ------

aze -
Komentář 

Verze 
~opis . _ IZL005- SILNOPROUD- VCP - .. --- I 
Komentar 

Firmy 
I Typ Firmy I Název I 

Uživatelé 
Význam (funkce) Jméno 

~nažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozeočtář) 
Přípravář výroby 
Stavbyvedoucí 
Projektový manažer 
Vedoucí závodu 

 



Zakázka: 
Menza UPOL Olomouc 

0.1 .4.4: Elektroinstalace 

ZL_05: Změna 5 
R: Rozvaděče,dodávky 

R: Rozvaděče,dodávky 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 

R: Rozvaděče,dodávky 

ZHS: Práce v HZS 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze základny: 203 945 

Celkem (včetně DPH) 

www.euroCALC.cz 

Popis 

2z8 

Cena Hmotnost 

203 945 0,5 
203 945 0,5 

380 

380 

203 565 0,5 

160 694 0,5 

39130 

3 741 

203 945 
42 828 
42 828 

246 773 CZK 

DPH Cena s DPH 

42 828 246 773 
42 828 246 773 

80 460 

80 460 

42 749 246 313 

33 746 194 439 

8 217 47 347 

786 4 527 

31 .08.2018 
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Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

0 .1.4.4: Elektroinstalace 203 945 

Zl_05: Změna 5 203 945 

R: Rozvaděče,dodávky 380 

R: Rozvaděče,dodávky 380 
-1 9- 4-. --c-1 scc-u--ccs"'I=R-7-41---:-30c-1--cA~~-.-~~~-r=l Rc-o-zv-a-cdc:-ěc:c-. =-R 1 - - - ~ ~---~·--· I ~ I 1 ,O I - I 1 0 I- Jso,oo I - 380 I 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 
I 555. H 34111620 Ka_b~l silový s Cu jadrem 1-CYKY 4x35 mm2 

H 
~ - - - --

556. 34571093 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3m 1525 
557. H 34571075 Trubka elektroinstalační ohebné LPFLEX z PVC (EN) 2340 
159. MP 747161523 Montaž zásuvka chraněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí 

venkovní, mokré 

- - -- - - - --- - -
160. SUB R741-041 zásuvka nástěnna 230V IP44 
156. MP 747161250 Montaž zasuvk.a (polo )zapuštěna šroubové připojení 2x (2P + PE) 

dvojnasobná 

I 

---
157. -H 134555124 Zásuvka 2násobná 16A Tango ostatní barvy 

SUB R741-040 -
---

zásuvka 2násobná16A'. s ochranou proti přepětí 158. 

- ·· -161. MP 747161526 Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojeni 3P+N+PE prostřed í 
venkovní, mokré 

162. SUB R741-014 zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě.horní přlvod, IP44 IZG 1653 16A 400 
V Spálová 

·- - ~~--~-- --

www.euroCALC.cz 3z8 

--
68,25 m -

f- -
m 15,0 -
m 80,0 --

kus 17,0 -

ks 17,0 -
kus 16,0 ,_ 

----- - -
kus 15,0 -
kus 1,0 -

kus 8,0 -

----- --
kus 8,0 -

68,25 310,0Q_ 
15]0 14.60 
80,0 19,90 
17,0 109,13 

17,0 78,68 
16,0 67,50 

15,0 121.41 
1,0 686,21 

8,0 141 ,12 

8,0 210,05 

203 565 

160 69 4 
21 158 

219 
1 592 
1 855 

1 338 
1 080 

1 821 
686 

1 129 

1 680 

31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis 

26. I M p 1743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/ 2-1903, KR97 

-
27. I 34571521 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 

- --
93. I M p 744411960 Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omltku stěn 

- --
69. I M p 74441 1220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omltku stě n 

70. IS kabel sii UB R741-032 ový s Cu jádrem CYKY 2x1 ,5 mm2 (A) -

' 
71 . M ) 1744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stě n 

I 
-- ·-

72. ISU B R741 -033 kabel sil ový s Cu jádrem CYKY 3x1 ,5 mm2 (A) 

I 

73. I M p 1744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omitku stě 
- -
n 

74. I H 134111036 Kabel silový s Cu j ádrem CYKY 3x2,5 mm2 

- -

www.euroCALC.cz 4z8 

MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra 

-
41.o l kus 41 ,0 -

kus 41 ,0 - 41,0 

m 65,0 - 65,0 

-- -
m 220,0 - 220,0 

l m 
231 ,0 - 231 ,0 

-m 140,0 - 140 ,0 

m l 
147,0 - 147,0 

I 

- --m 1 020,0 - 1 020,0 

m 1 071 ,O - 1 071 ,O 

Jedn. cena Cena 

T 
3 867 

36,39 

27,93 

17,96 

9,19 

17,96 

11 ,01 

I 
19,96 

17,95 

-

-·--

- -

1 492 

1 815 

3 951 

2 123 

2 514 

1 618 

20 355 

19 220 

31.08 2018 



Poř. Typ kód 

79. I MP f744411230 

80. I H 134111090 

-81 . I MP 1744411 230 

82. H 134111094 

83.1M~ -

84. I H 134111098 

53. I MP ;744331221 

Alter. kód 

I 54t B R741~25 
- 74433;:c1-;-:2:-=2-:2--+--

www.euroCALC.cz 

Popis 

'Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn 

- -
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1 ,5 mm2 

1 
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn - -

- -
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn 

Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 
-

Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,40 kg uložena v ol ně 

šňůra střední s Cu jádrem HOS W -F 5G1 ,50 

Montáž šňůra Cu-střední sk.2 do 1 kV do 0,63 kg uložena v ol ně 

Sz8 

MJ Výměra bez ztr. Ztratné 

-
m 335,0 -

m 351 ,75 -

m 225,0 -

m 236,25 -

m 50,0 -

-
m 52,5 -

m 25,0 -

-m 26,25 -

m 50.0 -

I 

Výměra Jedn.cena Cena 

335,0 

- -
351 ,75 

-
225,0 

--
236,25 

51 

s: 

25 

26,25t 

50,0 

19,96 

18,14 

19,96 

32,78 

21 ,94 

l 
6381 

4 490 

7 745 

1 097 

2856 1 
----J 

+ 761 

13,97 699 

31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

1-026 šňůra střední 56. I SUBIR74 s Cu jádrem H05 W-F 5Gx4 m -

I =:1 52,5 - 52,5 4 012 

63. I MP 17443 31245 Montáž šňůra Cu střední sk.4 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně m 16,0 - 16,0 27,94 447 

64. I SUB R74 -030 šňůra s Cu já drem HO? RN-F 4Gx25 m 16,8 - 16,8 290,87 4 887 

65. I MP 17443 31315 Montáž šňůra Cu těžká sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně m 20,0 - 20,0 27,94 559 

66. I SUB IR74 1-031 šňůra s Cu já drem HO? RN-F 4Gx35 m 21 ,0 - 21 ,0 568,22 11 933 

12. I MP 17431 111215 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená volně m 200,0 - 200,0 12,46 2 493 

-
13. SUBIR74 1-018 trubka elektroi nstalační pancéřová pevná z PH L3m 4025 m 5,25 - 5,25 20,07 105 

14. I H 3457 1073 Trubka elektro instalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325 m 189,0 - 189,0 10,85 2 050 

I 

-
30. I MP 17435 52121 Montáž žlab k ovový typ Mars, ZPA šířky do 50 mm bez víka m 4,0 - I 4,0 73,61 294 

I 

žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKŽN 50X62 31. I SUB 134575491 o kus 
-

2,0 - 2,0 149,72 299 

--· -
32. I H 134575510 Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62 kus 2,0 - 2,0 75,67 151 

I 
www.euroCALC.cz 6z8 31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

33. I MP r 43552123 

I 
Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 125 mm bez víka I m I 4.011 4.0 ! 116.19 465 : 

I '"' I 2.0 I - I 2.0 I 219,60 , 34. I SUB 1345754920 I !žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125 

36. I H 134575511 I !Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125 I'"' I 2,0 I - I 2,0 110,L 222 

~108. 1 MP 746211110 I '"' ~- --+-160,0+- 13,45 1 2~ Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji 

I 

109. I MP 1746211120 ! ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji I kus I 10,0 I - I 10,0 I 15,03 I 150 

~I MP 1746211130 1 Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na prlstroji / kus 1 10,0 I - I 
10+-1792i 

179 

112. L P 1746211150 
I ~ Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,0 - 8,0 33,48 

I~ MP t 6211160 
-

J Ukončen í vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na prfstroji kus 8,0 - 8,0 47,18 

-~- MP _746211170 Ukončen i vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji I kus 8,0 - 8,0 50,08 401 

r -MP 1743619241 

I I 

ml I I 
SO,r-3.4+-- 1~ I Montáž pospojováni ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 80,0 -

uloženým volně nebo pod omítku 

43., H 134140825 

l 
Vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 

' 6 0 ' 
-

I 
84,0 

l 1~- J 
==-J~ o:J bJ~~M L-. 0,5351 11 699,53 . 6 2591 I Přidružený materiál --

www.euroCALC.cz 7z8 31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis 

200. I SUB IR74 1-308A 
_ __ 7R~:~R~o=-=zvaděče,dodávky 

· Rozvaděč RH (pole 1 +2+3) 

201 . I SUB IR741-309A 19) -Rozvaděč RH rozvodny (1 .+2.po 

196. I SUBIR741-303A Rozvaděč R3 

197. SUB i r741-304A 

198. 1 SUB t R7 41·~3-,-0S~Ac----+--
Rozvaděč R4 

Rozvaděč R5 

-----

I~ SUB IR741 -306A Rozvaděč R6 

L 257 . . SUB !HZS-1....:..0 __ _____. __ 

ZHS: Práce v HZS 
I Rev~e ~--------

www.euroCALC.cz 

-

-

- -

-

8z8 

MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

39 130 
ks 1 ,O - I -

1 ,o I " •• o.oo I 11 890 

~--
[___ 

ks 1 ,O - 1 ,O 2 790,00 2 790 

-ks 1 ,O - 1 ,O 4 290,00 4 290 

-ks 1 ,O - 1,0 4 190,00 4 190 

-ks 1 ,O I - 1 ,O 6 590,00 6 590 

ks 1 ,O - 1 ,O 9 380,00 9 380 

3 741 
f Nh I 1o,o I - I 1o.o I - 374,1o I 3 741 

31.08.2018 



t 

Nabídkový rozpočet 
Zakázka 
Císlo zakázky 101230 

-
Zakázka Menza UPOL Olomouc - - - -------~ 
Klasifikace -
Fáze - - - - ---
Komentář 

Verze 

!Popis . • IZL005- SILNOPROUD- MNP .. . . - . - I 
Komentar . 

----------------~--------------------------------------------------------------------------~ 

Firmy 
I Typ Firmy j Název I 

Uživatelé 
Význam (funkce) Jméno 

Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
~ravář výroby 
Stavbyvedoucí 
Projektový manažer 
Vedoucí závodu 
-



Zakázka: 
Menza UPOL Olomouc 

0 .1.4.4: Elektroinstalace 
ZL_05: Změna 5 
R~ Rozvaděče,dodávky 

R: Rozvaděče,dodávky 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 

R: Rozvaděče,dodávky 

ZHS: Práce v HZS 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 %ze základny: -13 805 

Celkem (včetně DPH) 

INWW.euroCALC.cz 

Popis 

2z 4 

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

-13 805 -0,0 -2 899 - 16 704 
-13 805 -0,0 -2 899 -16 704 

- 13 805 -0,0 - 2 899 - 16 704 

- 13 805 -0,0 -2 899 - 16 704 

- 13 805 
-2 899 
-2 899 

-16 704 CZK 

31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód 

r 86. H 3411 1100 

85. 1 MP 1744411240 

0.1.4.4: Elektroinstalace 

ZL_OS: Změna 5 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 

Popis 

Kabel silový s Cu jádr em- CYKY 5x6 mm2 

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omitku stěn 

89. 1 MP 1744411260 I - !Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1 ,60 kg pod omitku stěn 

90. I H 1341 11080 m CYKY 4x16 mm2 Kabel silový s Cu jádre 

91 . I MP 1744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn 

92. I H 34111610 Kabel silový s Cu jádre m 1-CYKY 4xi5 mm2 

61. I MP 1744331224 Montáž šňŮra C-u střed ní sk.2 do 1 kV do 1,60 kg uložená volně 

7 RN-F 4Gx16 

- - - · - -~ ----- -

62. I SUB IR741-029 I'"'" c" jódcem HO 

www.euroCALC.cz 3z4 

MJ Výměra bez ztr . Ztratné Výměra 

m - 15,75 - - 15,75 

-- --· -- --
m - 15,0 - - 15,0 

m - 20,0 - - 20,0 

-- - = 
m - 21 ,o - - 21 ,O 

m - 10,0 - - 10,0 

m - 10,5 - - 10,5 

m - 16,0 - - 16,0 

--- -
m - 16,8 - - 16,8 

Jedn.cena 

72,65 

21,94 

27 ,93 

-
170,98 

27,93 

271,62 

17,92 

-- 259;19 

Cena 

- 13 805 
• 13 805 

-1 3 805 

- 13 805 
- 1 144 

--
-329 

- 559 

- 3 590 

-279 

-2 852 

-287 

-
-4 354 

31.08.2018 
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I 

I 



ltód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena 

L 166. [ SUB IPM IPřidružený materiál =rn -0,0~- l - o;o35l 11 699,53 J - 41o I 

www.euroCALC.cz 4z4 31 .08.20 18 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL6 

Nózev projeklu: Slaboproud - doplnění 

Regislračnl číslo : 

Číslo smlouvy o dílo zhotovilele: 

Číslo smlouvy o dUo objednolele: 

Cena dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

101 230 

078/0 YZ/P J/20 18 

92 795 561.19 

lholovilel stavby : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17,767 Ol Kroměříž, té: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci. Křížkovského 511/8.77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle: §222. odst. 4 §222. odst. 6 §222. odst. 9 

§ 222, odst. 5 §222. odst. 7 § 222. odst. 1 o 

Předmět změny: Slaboproud - doplnění 

Popis změny: Staboproud - doplnění 

1 - kdem\•PD: 

Slr.l/2 

Dle požadavku uživatele navýšeni počtu zásuvek o vývodů SLP dle současných požadavků. Úpravo dolových zásuvek dle požadavků 
dodavatele technologie kuchyně. 

1 Popis ••:niklt!ho problému: 

navýšení rozsahu dílo na zóklodě doplnění projektové d okumenloce ze strany uživatele 

3 Nin·rh nu ,~dem i pmbl~mrr: 

dopinl investor/uživatel 

.J OtllimdnJm fttn•rlm (w'ieme l)I.WIJt/eui, proé nóvrh nebyJji:: v I'IJ): 

doplní investor/uživatel 

Předmětnó změno nemění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele- viz příloha v souladu s čL IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizovoné položky. 

Piilohy: 

Z6.1 

Z6.2 

Položkový rozpočet na Slaboproud - doplnění· přípočty 

Položkový rozpočet no Sloboproud - doplnění - odpočly 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL6 str.2/2 

Dopad změny no provádění dílo 

I. termín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 
- - --- -+-- - ---

nový termín dokončení dílo plolí původní dle SoD 

2. změno+/-: odpočet z ceny dílo: -321 016,70 
------- ----+------------------ ---------- -------

přípočet k ceně dílo: 788 914,03 

bez dopadu no cenu dílo: X 

3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 467 897.33 Kč 

4. Ceno dílo po provedení změny : víz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % víz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby IDSP) a taktéž pro provedení o zadání stavby IDPS I OZS) 

Zo Technický dozor stavby (lOS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednání: 

fUnkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 
- - - - - - - -

Podpis 

Podpis 

Podpis 



REKAPITULACE VÍCEPRACÍ 

Stavba: 
Olomouc, Tř.17.Listopadu · rekonstrukce objektu menzy 

Objekt" 

D. 1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy 

)ouprs: 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

Místu 

Zddavatel 
UchaLeč · 

Kód dílu - Popis 

Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 

Datum: 19.06.2018 

Projektant.  

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 788 914,03 
PSV- Práce a dodávky PSV 788 914,03 

- - -
ZL 1 -Změna systému EPS ESSER -- > LITES --~ _ _ 384 333,20 

ZL 2- Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1 247 033,39 

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1. PP - zkomfortnění trasy podle požadavku inv 98 900,52 

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu ~ 22 890,1 O 

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora 35 756,82 

ZL 6 - Instalace Docházkového systému 

ZL 7-

ZL 8-

ZL 9-

zrušeno 
--~----------------------------



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 1 
ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES 
~tavba· 

Olomouc, Tř.17 .Listopadu · rekonstrukce objektu menzy 
oowkv 

D I - 50 01 · Rekonstrukce Objektu menzy 
Soupis· 

0.1.4.6. -Slaboproudá e lektroinstalace 

Mlslo. Olomouc, k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

ZadavateL Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant: 
UCildZeč · 

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 384 333,20 
PSV - Práce a dodávky PSV 384 333,~ 

01 · Strukturovaná kabeláž 

02 - PZTS 

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS) 384 333,20 

D4 - Zkoušky, revize, další náklady 

D5 - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] I 

I 
Náklady soupisu celkem 384 333,20 

D PSV Práce a dodávky PSV 384 333,20 

D 03 Elektrická požární signalizace (EPS) 384 333,20 
I~ I K jRM22040 (ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy) I ks I o,ooo( o,ooo( o,ooo ( 37 858 ,77 ( o.oo ~ - - - -

p 
Paz(lamko k polozce: 
viz Tl výkrl!-; c_ 5-7, 10 ll 

r 40a I K IR-M22-~ ~~tstředn~ EPS lites, analogově, adresOViltelná, max. 1536 adres, dodáVka., montáf na I 
stěnu (ve. vnltrostaveniltnl dopravy) ks I 0,000, 1,000, 1,0001 38 991 ,001 38 991,001 

- -

p Pv~ndmka I< poloíre 
VIz Tl, vyl<res i:. 57, ID, 11 

[3ijJ<JR-M22-041 I Čelní ovládací panel ústředny CZ I ks I o,ooo( o,ooo( o,ooo! 7 185,011 - Q_,OQ 
p Poznámka k poloice 

VIZ Tl, vykres c 57, 10, J 1 

I 42 J K !R-M22·042 I Periferní modul s 1 pozici I ks I o,ooo( o.ooo( o,ooo( 3 147,241 o.ool -Poznamka J< poloicf:' · r 
VIZ TZ, 1.-ykres t . 5· / , 10, J 1 

[ 431 K !R·M22·043 --[MOdul se 3 ~ozicemi I ks I o,ooo ( o,ooo( o,oool 3 731,81 ( o,oo( --- - -
Ponwmkn k polol<e: 

I' 
1117, Tl. vykrl!!> C. 1·71 10, 11 

@i[JQR-M22-043 (Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres I ks I o.ooo l 2,0001 2,0001 9 867,001_ - 19 734,00( 
-

p 
PatJJamka I< polozce. 
viz Tl. v"')kre-; c. 5·7, JO JI 



K jR-M22-044 jMikromodul !!ro kruhovou sběrnici 
-~ 

I I o,oool o,ooo j o,ooo[ 3433,031 o.oo j ks - -----~K j l 

p Powoml.o k polcnce 
Vll n. vyklt•S C I) J, 10,1 I 

K R-M22-045 jAI<umulátor 12V /2~Ah I ks - , - o,ooo j o,oooj o,ooo l 1 356,071 o,oo j --4sl 
p Poznam*a Ir polotte. 

"'l fl. vykres c S 7 10. I I 

K R-M22-045 [AAumulá!g[ 1~V/40Ah 1 ohnlodoliiePrCMdenl1 šroubové svork~ 116, žtliOtn9$t až 10 i~t I ks I o.ooo) 2,000[ 2.000] 2 269,001 4 538,00 ~ 
f 

PoJnomlf.o k poiCJUe 
vi l rz vyMesc. 51,10 ll 

IR-M22-046 jzdroj 2A/24VDC;1JAh EN 54·4/Al ] ks I o,oooj o,ooo l o,oool 6 798,671 o.ool 
--

-Cill:] 
Poznomko k (X.IIOUf 
Vl l n. V\'A:f tJS ť 5 /,/{) , /I 

[R·M22·046 [S(!Inan~ zálohovan~ tdroj v k!l!U 2716V DC/2A1 AKU 2i<17Ah, dl~ normx EN 5-4·4/ Al I ks I o.oooj 1,oooj 1,oooj 5 402,801 
~ -

5 40.1_801 [Fa1K 
Pomarnka k polo?ce. 
Vl ? n, vykt-es (, S 7, 1(), I 1 - --

R-M22·047 [Baterie 12VDC/17Ah I ks I o,oooj o,ooo! o.ooo j 967,151 0,00 @] I< 
PozuamJw k pvtozce 
vil Tl, vyl<rts c. 5 I 10 ll - ~ -- -R·M22·047 !AAumulát2!: 12V DC/18Ah - I ks I o,oooj 2,ooo! 2,0001 982,001 ... 1 964,00 [4h1KJ 

I' 
Poznamka k potmn1 
V/Z Tl, vyl!rPs c 5 7, 10, 11 

R-M22·048 !optickokouřo~ hlásič, montáž do soklu I ks I o,oool o.ooo! o,ooo j 1 155,6fl 
----

0,00 --I 48 1 K I 
Pomamk.a k pofolct-
viz n, vykt e> l. 5 I IQ , I I 

!R·M22-048 jlnteraktiVIlf hlaslé !!l!tiCiiY-;riíóiitái do !!!tlce I "ks"""] - o.ooo[ 116,0001 116,000[ 1 313,701 152 389,20 --- -f48aD< jR-M22-048 ltnterakttVIlf hlaslé !!l!tiC'íi"jii'óiitái do !!!Uce I ·ks"""] - o.ooo[ 116,0001 1161000[ 1 313,7o j 
Powamka k polnue 

Vll TZ, vykrPS C S J ltJ, I I 

I~ K IR-M22-048 jHtaslč koufe !!!!tlck~ lnteraktfvnf v ~enf se zyýienou odolnost~ IP65 I ks I o.oool 210001 1'.000] 4 892,001 9 784,00 1 
Pomamka S. poloice 
viz Tl, vykres c 5 7.10, 11 

JQíi-M22-049 [3ITK] j Multisenzoro~ hlásič, montáž do soklu I ks I o,oooj o.oooj o.oooj 3422,741 o,oo l 

p Pmnomlr.a k polozce 

VIZ Tl, wykrrs c S 7, 10 1 I 

R-M22-048 ltnteraktlvnf ht;slč multts~zorOYÝ, montáž do !!!tlce l'-ks _l_ o,ooo! ... 5,0001 5,0001 1 845,00] 9 225,00 - -- -
-8§IKl 

PozMmJca S.. poluuť 

wl n. vyhe!. ; _ "1. 10.' , 

R·M22·050 I sokl hlásiče v základní verti pro optlckouř. a multzisenzor. hlásiče, montáž na stroE ks I o,ooo l o,ooo! o,oooj 211,201 0,00 --[ 5_()_ I K [1 
Poznamkn k polo1~...t' p 
Vll rz, vykre.'>Č r; 7 , 10, 11 

_IR·M22-050 I Patice 11ro lntri"1ktfYilf hlásiče I ks I o,oooj 121,000! 121 ,0001 386,401 46 754,401 - -~K j 
Poznamko k polozt ť 
Vll n, yVkresc j l, IU, /1 

R·M22-051 !Adaptér IP43 !!'O !!atice hlásiče do vlhka I ks I o,ooo l o,ooo! o,oool 383,081 o.oo] -- _ _..._ __ 
-[511 

Poznamku k polOlCr! 

viz Tl, vykres c S I fO. 11 

IR·M22-050 jPatfcepro fnteraktivnf hlisiče s wilím krvttm, IP65 I kS I o.oooj z,oool 1,000! 1 874 ,001 3 748 ,00] 
- ---

[51b j K IR·M22-050 j PatfcepfnterakttvnfhlisičesyxUímkryt1m,tP65 I kS I o.oooj 2,oooj z,ooo! 1874,001 3748,00] 

p 
Jialllamka k pololnt 
VI Z n. Yykles é S-7, 10, ll 

K IR-M22-052 I Vyhřívání hlásičů 3W I sada I o,ooo j o.oool o,oool 753,001 o.oo[ -
----- - - -I s2 1 K IR-M22-052 I Vyhřívání hlásičů 3W I sada I o,ooo j o,oool o,oooj 753,oo l . ___ o.oo[ 

p Poznamta k polo1Ce 

v1z Tl. vykrtts i S 7, tO, 11 I 

~ jR-M22-052 lfunvánf h l~ s ·ws1ím 1\Mi.m I ks I o,oooj z,oool 2,000) 2 76o,ooi 5 520,00 
. - - ----

-~ 
p Pomnmka 4 poloze e 

Vll n. vykres C )·7 10, tI 

K jR-M22-053 !Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11 I ks I o,oool o,oool o.ooo l I 283,41j o.ooi - -
-[}3TKl 

p Pomomku k potoue 
viz Tl, vykres c 57, 10.1 1 

lR-M22·053 I Hlásič Uaďtk~· adreSCM~tei!!Í I ks I o,oooj 22,0001 22,0001 1 972,401 - 43 392,801 --- -- -- -
J53aJ K jR-M22·053 jHiásfč uaďtk~·adreSCM~tei!!Í Cks I o-:-óiior=n.-oooj 22.0001 1 972,40] 

Powarnka k PQICJUť 
viz íl, vy}<lť~l 'i-7,1(./,JI 



I 541 K \ R~M22-054 \Skříň tlačítkového hlásiče červ_ená,montážna stě;;) - J ks - J o,ooo] o,ooo[_ _ o,ooo] 250,59J _ o,oo 
Pm:11l1tnka I< poloue 

lliZ Tl, vyJ.'rl-5 č. 5 I, JO ll 

J ss j K JR-Mnoss Jsiréna vmitřni, 99 dB, červená , montáž na stěnu ks J o,oooj o,ooo l o,ooo l 1 95~ o.oi[ 
PomamJw k polotr€' . -------------------1 

I 55a I K IR·M22-055 

víz Tl, výkres C.. 5-7 ,10 , ll 

Sliéna i'nitFill, dviiUi.6nová, nezálohovaná, polarizovaná, plastová, červená , montáž na 
stěnu 

Poznamlo:o k polozre 
VIZ l"l, vykres: C. 5-7, 10. 1 I 

12 120,00 

f55c[K]R-M22-055 - [AkumulátorP-169V, 9V/160mANfMHpro MHY909 I ks . , o,ooo j o.oooj 13,000J 490,00\ 6 370,oo j 
fl Powomk<J J: polo7rt: 

YIZ n. VykteS Č 5-7, 1(} , n 
:-s6\ K \R-M22-056 !siréna s majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní pr~ovedeni _ [ ks _ I o,ooo j _ _ o,ooo [ __ o,ooo[ 2 B43,53 j o,oo j 

1 170,00[ 
Pozndmku k poloze@' 
viz Tl, VVkres c 5-/, 10, 11 

[57f i< TR-M22 -057 !Patice IP 65 pro siren:..:.y'""', -=-če_rv_e_n-;á-, m-on-:t-;cáž;-n-a-s-:ctěo-n-u-----------,,--;-ks--l,----::o-:,oc;;coo"'l----;;o-::,oc:coo"'l----;;o,-::o-;coo"l---::2-:c45o-,::-:83"\------- o,oo I 
Pmnamko k poloice 
Yll n , yYIUeS C. 5-7,10, fl 

I 58 K JR-M22-058 JKabel naJ.>ř..:. PRAFiaCom 1_x2x0,8 B2ca,s1 ,dO, zataženi do t rubky/uložení do žlabu I m [~23,000 \ 1 423,000 \ 0,000 \ 27,72 \ - -----'0'-''"'oo:.Jj ____ ___________ _ 

R-M22-059 

I 60 I K I R-M22-060 

R-M22-061 

Pozndlll KIJ k poloice· 
VIZ n. vyk.rf?S (, 57,10,11 

Kabel např. PRAFiaGuard F 1x2x0,8 
žlabu 
Pomamkn k polo'lce· 

1117T7 . vykresi 57,10,11 

B2-;:a,s1 ,dO, P1 5-R, zatažení do t rubky/uloženi d;; ~--m- I 1 oso,oool 1 oso,ooo l 

Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 
omitku , podhledu nebo na příchytky , -25st.C- +105st.C, montaž vč . vysekáni a 
zapraveni rýh 
JJmnamlla k polozr:.e 

VIZ Tl, VVIires c. 5- 7, 10 n 

Příchytka plast. na trubku o prům.2Smffi.-bezii"aloien. baL 100ks 
Poznornka k flDione 

vi7 Tl, " Yl<tP5 t S-7, fO. JI 

~.ooo l 3~.~~ - o,oo l 

0,00 

0,00 

I 62 \ K JR-M22-062 jTrubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15-R), průměr 25mm , montáž m 1 ozo,ooo j 1 ozo,ooo j o,ooo[ 156,14J o,ooj 
Pot.namka lc. polaice· 
1112 n. vYktes t, r; 7, iD, 11 

I 63 I K \R-M22-063 \Distanční přichy~na trubku o prům.25mm, ocelová, bal._100ks, t rasa P 1 5~R __ I_ bal _L__ 4.!000j _ 4,oooj o,ooo.._l __ 2;;_;..;17_4""',0-'-8.._[ _______ o,'-o-'-ojL__ _____________ _ _ 
PaZnlJnlk.a lt poloza~ 

R·M22-064 

~~~ K IR-M21-065 

v12 T1, vykres t. 5 7, 10, f I 

Lišta etektroinsta tačni hranatá, 20x20mm, LSOH, s vike m, vč. ohybů a rohů, montáž na 
s tPnu/st rop 
Pozndrnka k poloi.r e. 
v iz rz. 11yk.res c. 57,10 I I 

Lišta elektroinstalační hranatá , 40x40mm, LSOH, s víke m, vč. ohybů a rohů , montáž na 
stěnulstro 

P Poznrimktl K potoir"e 
yjz n, vykres c 5-J . IU, ;' 

m I 250 ,0001 250,000 0,00 

0,00 

1~6 I K I R·M~Z ;:- ·rúlo~y ele~troinsta l aEn í _kanál ~celový, 30x24mm s víkem, P15-R, komplet (vč. spojek, --562,
21
l___ o,oo 

L. --"-- --'----- -----'-'::'ro::h::u"-'--'o;=d=:..;bocem), montaz na stenu/strop 
Pomťlmk.Q k ,;;;tOi-;~. -- - - --
vi'l TZ, vykres č !J-7, fO, tI 

lY l K jR-M22-_()67 _ _ _!Konfigurace EPS, oživeni _ ~od_[ _ s ,ooo j 8,000 \ _ 0,000~06,8-:..:.9..L-_ _ ___ __:o"-',o:..::o ___ ________ _ 



Poznomk.o k palolce 

• progmmovnm PlTS Jfl soulasl t dodavk.V usrredny (montolJ 
VIZ Tl' vy/o.res ( S· 7 ro , , --litlliR-M22-068 I Provozní kniha EPS 1,0001 o,oool 304,631 ---1,000 -- 0,00 

• Pozoomka k potozu 
Vll Tl . vvAres(.) J. tO" 

69 I K IR-M22-069 I Tabulka "zákaz kouřeni" 2o,oool 20,000 o.oool 48,~ -- -
--~ 0,00 

~ 
Pmnom ko A (k)IOZ(t 
VIZ Tl , yYkrt'$ C. S /, 10 f I - - - -'j!O K IR-Mll-070 I Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu I ks _L 111.ooo1 111,000' o.oool 101 ,541 o.ool ------=----- - - -

----
"'"''znamlt.n Ire poloice· 

p pmrm itenou vp ZdiVU u ttefl• em llvusl'l<y do 45rm vrE" tnP zupravew 
Vll rz, vykl"~ c 5 7, 10 , 1 I 

-~ --
I 71 I K IR-M22·071 ! Průraz stropem vč . úprav do pův . stavu I ks I 1o.ooo j 1o.oooT o,oool 128,261 o,ool -- -

1-'oznomkfl 1t polnu e- - ~ - -
p p 1U1 ClZ SUQ{lPm belonovym dCJ Ll 20(m včetne lDpravem 

viz Tl, vy~, es c: 'i 7 . 10 .11 

1

72
1 

K IR-M22-072 
jPomocný elektroin stalačni materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

I 
1,0001 1,0001 0,0001 2 672,171 0,001 J sadra, zapraveni zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na I ks 

kabely) celkem __ 

p 
Pozn<imka k pololttt 
víz Tl. vykre:!i c. S 7, 1U, I I 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 2 
ZL 2 - Změny vyvolané revizi projektové dokumentace Rev 1 
Stavba. 

Olomouc, Tf. 1?.L1stopadu · rekonstrukce ob jektu menzy 

0b)€kl ' 
D. I · SO O I · Rekonstrukce objektu menzy 

Soup1s· 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

M•sto Olomouc,k.ú.Oiolomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zada vatel. Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant:  

Urhazec. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 247 033,39 
PSV - Práce a dodávky PSV 247 033,39 - - -- -- - -

01 · Strukturovaná kabeláž. 236 088,15 
02- PZTS 

03 - Elektrická požární signalizace (EPS) 
-~~----- - - ---

04- Zkoušky, revize, další náklady 10 945,24 
05 · Docházkový systém - -~- -- --

PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celke m [CZK] Cenová soust ava/ Poznámka 
Rev O Zm. / Rev 1 Rozdíl [Cl K] 

Náklady soupisu celkem 247 033,39 
D PSV Práce a dodávky PSV 247 033,39 
D 01 Strukturovaná kabeláž 236 088 ,15 

1
1 r K 

1
R·M22·001 

19'' rozvaděč jednodílný 37U/ 600x600mm celoskleněné dveře , vybavený (vč . rozv. I ks 0,00 
panelu 230V, osvět!. a ventilace s termost.) 
POZnnmka k polDi (-;-- ~- - - - -

p 
v1z n, vykr<?5 l . 2-4,B ,t3 -- --

R·M22·002 Patch pane! osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skříně vč . mont.přís!. 1 395,82 

Pomamka k poloice 
Navýšeni portů dle Revize 1 

\117. n , ."Ykres (, 2· 4,8 ,13 

R·M22·003 Patch pane! osazeny 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přís !. 0,00 

p Pamom~o k položce. 
Zakončeni kabelu v budově Šmeralova 

Vil Tl , vyhP~ c. 2-4.8 ./3 

I 4 I K IR-M22·004 h 9"Te!efonní patch pane! , 50xRJ45 , 1U, montáž do skříně vč. monl.přísl. I ks I 1,oool 1,oool o,ooo l 2 200,611 o.ool -- - -~ ~~~~-

. -
~ 

Po2námka k polotct?~ 

VIZ TZ, vykres (. 2- 4 .8, 1J 

I 5 I K I RM22-00~~~-Ii.tii~v~ovad pane! 1~~ovový úchyt RAL9005, montaž do ~říně vč. mont.přís!. I ks s,oooL ~o~o_[ o!oool 234,761 o.ool -
p Poznamka k polozce 

vi2 Tl, vykr@5 t . 2·4,8 13 -[6 r KrR~M22-006 @tch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m I ks I o,oool o,oool o.ooo l 66,141 0,00 



~ 
Poznnmka lo. po/oTci' V datovem rozvaděči uvažovane velikosti by všechn~ 
vu fl vykrt>s c l 4.8 IJ krátke propojovaci kabely nestači ly 

I 6a I K ] R-M22-006 IPatch kabel Cat.6 UTP L50H 1, 5m I ~ I o,oool---=48,0001 o~adooo l 101 ,001 - 4 848 ,00 

p 
Pnmomka k poJoue Kabely do datového rozvaděče, celkově navýšeni v 
VIZ r ] ~lfP:S ( ] 4 8 . f J důsledku většího počtu portů 

j6bjl<'2 R-M22 -006 IPat~h kabel Cat.6 VTP LSOH lm ' 1- ks I -o ,ooo l---48.0001 ~s .ooo l m ,oo j 6 336,00 ' 

I' 
Alwomlco .. roloue Kabely p-;:o připojeni koncových zařízeni, početa -
viz fl •vJcres t l·.J,8.1J dt'>lku upřesní uživatel 

I 7 I K I R-M21-007 I Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komelet, vč. rámečku, montáž eod omítku J ks - 1 4a,ooo j 60,0001 12,0001 m.š6T--- 3 270,72, 

p 
Pomomj,o k polozre Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
\'17 Tl, vykres ( . 1 4 ,8 , 11 schematem dle Revize 1 

fB I K IR-M22-008 I Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komelet, vč. rámečku, montáž pod omítku ks I 17,ooo l 26,oool 9,ooo j 337,761 3 039,84 j 
--

p 
Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
schematem dle Revize 1 

I 9 
I 

K IR·M22-009 

p PomnmktJ k po/ozct:. Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
Vll Tl, vykr~ č 1 4,8, /J schématem dle Revize 1 

~-M12-010 lnstalačnf kabel4XZXAWG24 Cat. 6 U/ UTP lSOH, naměření , montáž, /zatažení do 
65 087,60 

trubky/uložení do žlabu/pod omltku 

I· 
PomomklJ k poloze t' Vyš~i výměra v souladu s půdorysem a blokovým 
v11 Tl 11ykres l 1 4.B,IJ schématem dle Revize 1 

~ 1 1 K R·M21-011 
Kabel SYKFY 10x2x0,5, naměřeni , montáž, / zatažení do trubky/uložení do žlabu/ pod 

0,00 
omítku 

p Pozoomku k puiQlt ': Odpočteno z důvodu zrušeni původního racku v 
1111 Tl, vykres c 1 4.8. 1 J chodbičce WC m.č. 124 

I 121 K R-M22-012 
i Kabel SYKFY 15x2x0 ,5, naměřeni, montáž, / zatažení do trubky/ uložení do žlabu/pod 0,000~,89[ o.oo[ omítku --- -
Poznrimko k poloze'· ,. 
Vll n otylf.r~$ Č. }-1,/1,1) 

l n i K IR-M2Z-013 I Měření datového seamentu v obou směrech vč.erotokolu I ks I 99,0001 w,oool 4B,oool 64,131 3078,24 ---

p Poznamko k pololc~ Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
vrz Tl vykres c 2 -1,8.11 schématem dle Revize 1 

1 14 ' K IR-M22-014 
Zařezáni kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezáni konektoru), vč. 

4 933,08 
konektoru RJ45 cat.6 

p 
Pomnmka k polozce Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
Yl:f rz. vykrf's c 2 41 ,8 ,11 schématem dle Revize 1 

~~4a~ K IR-M21-014 
Zařezán kabelu, kabelová forma (rOlpletenf, ocUzolovani) pro zapo en• vicepároveho ----
sdělovacího kabelu do 15 árů 

380,00 

~ 
Pnl/ltlml-:o 1t poloze~ Zapojení kabelu SYKFY na s traně stav. kabelového 
Vll n, VVJ.:res C 2 4,8, I J zavěru na_hraně budovy 

liLO: K jR-M22-015 - [POěis portů , zásuvek, panelů, vč. popisného štítku I I zoo,ooo l 286,0001 86,0001 s.§ ---
459.241 ks - ~ 

Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým p Poznarnlw k polozce 
VIT n vvkfe5l } 4,8,fJ schematem dle Revize I 

[ 16a l K IR-M21-016 65 400,00 

- ----
p Navýšeni v důsledku většího počtu portŮ 

R-M22-016 72 000,00 
--Pvztlllmka k polozce p 

vrz Tl, V'}fA:re~ C. Z 4 ,8. d Navýšení v důsledku většího počtu portů 

~ Trubka elekt roinst prům.32mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 
~- -

R-M11-016 
omítku nebo podhledu , -25st.C- +1 05st.C, montáž vč. vysekáni a zapraveni rýh 

0,00 

p 
Pomamka k po/vice 
v1z Tl, vykres i. l-4,8, IJ 



~R-M22~7 

~IC 'R·M22·018 

[ 19 I K IR·M22 019 

~ IR·M22·020 

Trubka elektroinst prům .50mm ohebná, bezhalogenova, samozhášivá, montáž pod 
omítku nebo podhledu, ·25st.C · +105st.C, montáž vč. vysekání a zapraveni rýh 
Pmnnmkn fo: rotone. 
Vll Tl. Vykfe~ ( 2·4,8 J3 

[ m j 51o,oooj 51o,oool o.ooo j 112, 551 

J U~stabHní ohebná dvouplášt'ová kor~govaná chránička prům~ 40mm " I - m 1oo.ooo[- 1oo,oo~ o,oooj 56,651 
Poznomka k polone 
v iz Tl, vykrt-s c. J-4 ,8, 13 

~:!~u elektroinstalačni hranatá, 20x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na I m J 114,0001 114,0001 o,oool ~ 

Poznom.-a ~ polozce~ 
Vll 11, vy.ku •s i. 2-4,8.1.J 

~:~u elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů , montáž na~ m I 70,000l 70,0001 o,ooo[ 82,3~ 
Pmnam.loa • položce: 
VIZ tl, vylo es Č. 2 -I 8 , Jl 

~ r:l R:-·c-:Ml=-2=---=o=-21,------,I.::P:.:;rů,.:.r.:.azc..:.ozdivem vč. úprav do pův. stavu 

f22TIC' R·M22 022 

Pomomk.CJ ~ l )(}lout> 
pnm.JZ -.t.ťnou Ye zdivu t llli'lnem f/c>j,sf"lo:~ tJn tl -l5cm vfetn~ zaprDviHH 

Vl l f]. vykťfS C Z -4,8, I] 

j Prúrazstropemvč. ůpravdopův, stavu I ks I 11 ,000! 12,0001 1,0001 235JS} 
PoznomJ.a k potozre 

prura1 stropem belon,,vym du U lOGn vc(!tne lopravem 
Vl l n, vykff"S t. 1-·1,8,1] 

o.ooj 

o.ool 

_ _ _ o.ooj 

o,ooj 

160,331 

235, 151 

- .,--------r='Pomocný elekt..:ro-=i::.ns:.t:..ca:.la-:čn--;-í -m-a-te-n-=-·a"·l-v-:č-. montáže (hmoždinky vč. vrutů , skoby do zdi, 

sádra, zapraveni zdiva, vyvazovacf pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na 
kabely) celk:.::e:.:.mc_ ___ _ _ 

1,oool 1,0001 o,ooo l 1603,301 o.oo J 

Poznamka Jr. poloit:e 
V/ln, VVkf~S ( 2-4 ,8 , IJ 

Pomocny elektrofnstalačn! materii! vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdl, 
R·M22·023 lsádra, zapraveni zdiva, vyvazO\IIIcf pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabelvl celkem · DOPLHtH( 
Pnmnmka k ptJiozte 
Vll f7 vy~IPS (. 2 4 ,8 J] 

3 5oo.ooj 

o D4 Zkoušky, revize, další náklady 10 945,24 
I 74 1 K IR·M22·074 ITechn!cká výpomoc. dozory I hod I 32,0001 34,oool 2,oool 299,281 59=-=8-=,5'"'"6'1_--_- _-_- ___ _ 

POZt10t11ka K pmozce 
vll Tl 

Rozšířeni 

I 78 I K ' R·M22-078 ]Protipožární ucpávka, typ dle PB~i, montáž I m2 I 7,0001 8,0001 1 ,OOOI 940,601 - 940,60 I 
Poznnmka /o: polol.Ct! 
.... ,1n 

L2U_K ~-M22·079 

[Bo r K IR·Ml2·080 

!zednická výpomoc I hod I 32,oooj 56,oooj 24,ooor 267,221 
Pmnnmlt.o k polotctt 
Vil Tl 

641~ 

Doplněni dalších tras pro SK 

jElektroinst. práce mimo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem I hod I 32,000 j 42,000 j 10,000j 299,28 j 2 992,B_o.Lj _ _ _ _ 
A>~twm•a k poloue . 
.ttzn 



t 

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3 
ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora 
Stavba. 

Olomouc;, Tř 17 listopadu - rekonstrukce ObJektu menzy 

ObJekt. 
D. 1 SO Ol Rekonstrukce objektu menzy 

Soup1s: 

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

Mi sto: Olomouc,k.ú .Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 

lac.Javat el 

Uchaz<>é 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 

Kód dílu · Popis 

Náklady soupisu celkem 
PSV · Práce ~dodávky PSV 

01 · Strukturovaná kabeláž 

D2- PZTS - - - -
03 - Elektrická požární signalizace (EPS) 

04 - Zkoušky, revize, další náklady 

0 5 - Docházkový systém 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 
o PSV Práce a dodávky PSV 
D 01 

Popis 

----

MJ 
Množství Množství 

Rev O Zm./Rev 1 

EE IR·M22-020 s_:r~k~~ro~aná_ ~a~~láž ~-·-·---~~~-- ... . 

Množství 
Rozdíl 

Datum: 19.06.201 8 

Projektant: 

J.cena 
(CZK] 

Cena celkem [CZK] 

98 900,52 
98 900,52 

91161,92 

--
- -

7 738,60 

Cena celkem [CZK] 

98 900,52 
98 900,52 

91 161,92 

9 200,00 

Cenová soustava/ Poznámka 

Trasa optického kabelu do dalšího objektu 

!zob 1 K IR-M22-020 lí;:; .. ~~~:,;,'d;,.;· ;,;,:;'@;:;";;~..;.ý..:.;oax;,.,'~·-6:,.,~~-m-m-vč=-.~špoj ....... ek-,--a"'k-on_zot....,t,""k=o~--:-i -na-n-=á-st"ěn-n..,.e-VYí""' ""'oin~""·"'rl!y--~,--1-m-_,...1 ~----"0-::,oo""o""'l-~ao:-,ooo=rl ~..,'éóo;;-:;.ooo~]---::56:-::3:-:,o:::o•l-------:4::-5 704:::0:-:,oo:::rJ ---_ 

P Trasa optického kabelu v l . PP v hlavním objektu 

J20c l K JR-M22-020 l1lab drátbiný 100x60 mm vč. šPOJek, konzotí a závitóVýdljYči, kotveni na strop J m J O,OOOJ 60,000J 60,000J 559,00J _ __;3:=.3.c:54.:.:0:.c,oo~J :--- --::--;-;:---:--:-:----:-::::---
1' Trasa optického kabelu v l.PP v objektu menzy 

liCJ5 JR-M22-021 J Průraz zdfvem vč. úprav do pův. stavu J ks J J 4,000J 4,o00J 160,33J 641,32J 
Polnnmlln t polo1n 
prurm uPnou Vl! 1divu cthetnem lloustky do tl 45cm 'tcetne zapraveni V souvislosti s pokládkou opt ických kabelů 

Vl7 Tl, ..rylr. rPs t 2 -1 8 IJ 

[22T K JR-M22-022 J Průrazstropemvč. ůpravdopův. stavu J ks I J 4,000 J 4,000J 235,15J 940,60J 

~23a I K ~ R-M22-023 

Pomam~a k polotc.e 
vrumz stropem belonovym do tl 20cm vcewe zupravem 

V/7 T7, vykrPs t. 2 -4 ,8.13 

Pomocný e18troinstalačili m•tft'fáfYč. montáU! (hmofdfnky-Ýč. vrutů, skoby do zdf, 
sádra, zapr~~venf zdiva, vyvuovaci pásky 1 ttitlly na kabely, Mirky 1 konektory n• 
kabely) celkem • DOPLNttd 

1 800,00 



Poznamka k polozce: 
Vll rl Vljkres C. 2·-J ,8, J3 

_o _ D4_ Zkoušky, revize~alší náklady 7 ~38 , 60 I 
C"!fJ K R·M22-075 [ Předběžná prohlidka staveniště hod J s.oooJ 12,000[ 4,000[ 267,221 1 068 ,88 [ 

Poznomko k polo'ire · 
Vil Tl 

[ n i K T R·M22·077 [Demontáž stávajicich zařizeni, ekologická likvidace odpadů I kpl o,ooo J 8 550,94[ o ,oo r 
Pn mamka k poloice . 

demon roz fil< fiD 50 pr'VkU vf t.abelaie kpt 1 
- rlPmonroi PSTS rlo 2'5 prvku vt kabeltiie kpl. J 

- vřeme orlVom a veSkerych popfac ku 

Vll Tl 

[ 78J K JR·M22-078 [Protipožárniucpávka , typdle PBŘ , montáž J m2 1,000[ 1,000[ 940,60[ 940,60[ __ 
Poznomka k polozce -

ll/Z Tl 

[]9-] K JR·M22-oi9 - [z ednická výpomoc hod J [ -s.Doo] 8,000 [ 267,22 [ 2 137,76 [ 
Poznnmkn k pofoi'ce 
viz Tl 

J 80 K [R-M22-080 [Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-e lektromontáže celkem J hod J J 12,000 [ 12,000 [ 299,28 [ 
PowamJw k poloza.>· 
VIZ Tl 

3 591 ,36 [ 



t 

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4 
ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu 
Stavba· 

Olomouc, Tf 17 . Ll~topadu rekonstrukce objektu menzy 
ObJekt 

0 .1 50 01 Rekonstrukce obJektu menzy 
.'iuup1s. 

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

MISI<J Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zdduvatd Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Pro)ektalll: 
Uchazec 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 22 890,10 
PSV · Práce a dodávky PSV 22 890,10 

-

D1 - Strukturovaná kabeláž 20 602 ,72 - - ~ - --
D2 • PZTS - --
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS) - - -
D4 - Zkoušky, revize, další náklady 2 287,38 -
D5 - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava I Poznámka 
RevO Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 22 890,10 
D PSV Práce a dodávky PSV 22 890,10 

D D1 Strukturovaná kabeláž 20 602,72 
[Jal K jR-MZZ-003 IO[!tfcká vana VÝSuvní 19" s čelním !!!neljlm 2ro 24 x 0000 ada[!tér. 1 u, černá I - ~., I - o.oool 1,ooo1 1,000] 2 398,0QI z 398,00 1 

p 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

- po~davek uživatele --Qil K JR-M22-003 IAdapW 0000 APC stnalemode 052 ks T o ooóf l;ooo -4,0001 340,00J 1 360,00 J ---
I' 

Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
požadavek uživatele --

I Je I K jR-M22-003 jQi!ucká kazeta i[o max. 12 svarů s vlkem a driáky svarů I ks I o,oool 2,ooo j 2,o@ J4s,oo j 690,oo l 

p 
Instalace oPtického propoje pro napojení menzy na 

- - požadavek uživatele 
I 3d I K IR-M22-003 jPlltill E2000/APC slnlllemods: 9/125um 0521 ~ka lm I ks I o.ooo[ 4,oooj 4,0001 m ,ooJ 1 Jsz ,oo l 

p 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
požadavek uživatele 

J Je I K IR·M22 003 jOchrena $Varu, d~ka 40 mm - I ks I - o.oool š,oooj 8,0021 1o,oo j ao,ooJ 

" 
Instalace optického propoje pro napojení menzy na 
požadavek uživatele 

EY}·M22-010 
~~ptlcký hbeT univerzálnl slnelemod~ 4 vl. 9/ 125um 052, LSOH, U-OQ(ZN)BH, 
Euroclass Eca, namHeni montáf, /zataženi do trubky/uloženi do žlabu/DOCl omítku I m cl o,oool 

- --
100,000[ 100,0001 79,001 7 900,001 

-



Instalace optickeho propoje pro napojeni menzy na 

l na! K JR·M22-013 JMiřeníoPtickéhokabeluvobousměrei:h V!.protokotu - ceoazatvtikno · I kL I o,oooj 4,0001 .C, OOOJ 565,oo! 

požadavek uživatel."_e ______ _ 
2 260,00( __ _ 

~ Poznam<a • potozre Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
v1z TZ, vykrf's c 2 ,,_8, 1 J žadavek uživatele 

R·M22·014 Svar o lckého vl'km ·cena za t vlikno 4 520,00 - =::.:..:::==-----
P Zapojeni optických kabelů dle poždavku uživatei;;--

J15a J K JR-M22-015 JPopls Pííft4 optických panet~;=~~t.jiiipíšřih1tftku I ks I o.oool a.oool a.oool 5,34 J 42 ,72L _ _ _ _ 
Popis zakončení optických kabelů dle poždavku 
uživatele 

o 04 Zkoušky , revize, další náklady 2 287,38 
I 73 I K ,R-M22-073 Jvýchozí revize, funkční zkoušky I hod J 8,0001 10,000) 2,000 J 427,55) 855,10 

Pcrrnomka J. noloire 
V /7 n 

f7'!J K IR-M22-074 lr echnickávýpomoc-dozory J hod I I 1,0001 1,000J 299,281 299,281 
Poznom~a k poloice '---'----- -

VIZ Tl 

I 75 J K IR-M22·075 ! Předběžná prohlídka staveniště J hod J I 2,0001 2,000] 267,22 1 534,44[ 
PnznomAa • poloze~. 

mT? 

I 80 I K 1R-M22-080 IElekt roinst. práce mimo montážní ceník 11M-elektromontáže celkem I hod I I 2,0001 1,0001 299,28 1 598,56 J 
Poznnmka Je polozce 
VIZ T1 

--
----

- --

---



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5 
ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora 
c-,riwba 

Olumouc, Tř. l 7 l istopadu · re konstrukce objektu menzy 

Obwhr 
[) I SO o 1 - Re konstrukce obJektu menzy 

·,uup•s: 

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

Mis to. Olomouc,k.ú.Ololomouc·město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

l adavatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Pro)ektanl. 
Uchazeč· 

Kód dílu · Popis 
-

Cena celkem [CZ K] 

Náklady soupisu celkem 35 756,82 
PSV - Práce a dodávky PSV 35 756,82 

01 - Strukturovami kabeláž 33 469 ,44 I 

- -
D2- PZTS -
03 - Elektrická požární signalizace (EPS) - ~ 

D4 - Zkoušky, revize, další ná klady 2 287,38 

05 - Doc házkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 35 756,82 
o PSV Práce a dodávky PSV 35 756 ,82 

o 01 Strukturovaná kabe láž 33 469,44 
Qil K IR-M22-003 

-
IQ.ettš[~ vana WSuvná 19"' s čelnfm pailelem (!!!! 24 x E2000 ada~tér, 1U1 černá - I I o.oooj o,oool o.oool 2 398,001 o.oor ks 

p 
Instalace optického napojeni dalši budovy na 
požadavek uživatele 

~K jR-M22·003 IAdaetér E2000 APC ilijjlemode 052 I ks I o,oool a,oooj 8,0001 34o,oo l 2 n o.oo l _ 

p Instalace optického napojeni dal.š i budovy na 

--- požadavek uživatele 
I 3c I K IR- M22 -003 - l~tfcká kazet• j!; maxJl svani s vlkem a držák~ svarů I ks I 0,0001 41oooj - 4,0001 345,001 1 380,001 

p 
Instalace optického napojeni dalšl budovy na 
požadavek uživatele 

!Jd'K IR-M22-003 IPII!tafl E2000/APC sf~lemocle 9-/125um 0521 délka 2m I ' ks . I o,ooo j s,oool 8,0001 338,01[ 
~ 

2 704,00( 

~ 
Instalace optického napojeni dalši budovy na 
požadavek uživatele_ 

J 3e I K IR-M22-003 loctJrana svaru, délka 40 mm 1- · ks .. I o.ooo j 24,ooo j H.oool 1o,ool 240,00[ 

e 
Instalace optickeho napojeni další budovy n-a--
požadavek uživatele 

j1oa
1 

K IR-M22-010 
~~fcký kabel unlveňilnt lfn1femodl! 4 vl9/125um 052, LSOH, U·DQ(ZH)BH, I m T --o.tiooT 40,0001 . 40.0~1 79,001 3 160,001 Euroclass Eca neměfenf mQflt~ /zataženi do trubky/ulofeni do l labu/ood om1tku - -- ---



" 
Instalace optickeho napojeni dalši budovy na 
požadavek uživatele 

R·M22-010 5 100,00 

p 
Insta lace optického napojení další budovy na 

žadavek uživatele 

[13a]_ K R-M22-013 Uckého kabelu v obou směrech vč. 4 520,00 
-----

p Poznomka k po/oice: Insta lace optickeho napojeni další budovy na 
viz Tlw vykre5 t 2-4,8, /J požadavek uživatele 

[14b [ K [R-M22-014 [svar of1tlckěho v\akna -cena za 1 Vlákno I ks I 0,000[ 24,000[ 24,000 [ 565,00 [ 13 560,00[ -
Za oj ení optic:_kych kabel<!_ dle po~avku__uživate le 

R·M22-015 lsného štitku 85,44 

~ 
Popis zakončeni optickych kabelů dle poždavku 
uživatele 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady z 287,38 
I 73-[ K R·M22-073 [výchozí revize, funkční zkoušk~ I hod I 8,ooo[ 10,000[ 2,000[ 427,55[ 8-ss.10[ 

p Poznamka A polozce 
VIZ Tl 

I 74 I K l_R-M22-074 [Technická výeomoc- dozory hod I 1,ooo[ 1,ooo[ 299 ,28[ 299,28[ 
- ~~-

p Poznamlw ~ pnloice · 
vrz Tl 

I 75 I K [R-M22-075 [Předběžná prohlídka staveniště I hod 2 ,000[ 2,000[ 267 ,22[ 534,4c _ 

" 
Pomamka k pvloice 

vn Tl 

I 80 I K [RM22-080 [Elektrofnst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontaže celkem I hod I 2,000[ 2,000[ 299,28[ ~~-598,56[ 
-

Poznamka k t)()foire 
p 

VIZ Tl 



REKAPITULACE MÉNĚPRACÍ 

~tavba 

Olomouc, Tř. 17. Listopadu - rekonstrukce objektu menzy 
Objekt 

D. 1 - 50 01 - Rekonstrukce objektu menzy 

Soup1s 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

Mi sto Olomouc,k. ú.Ololomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54 

2adavatel : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 
Uchazeč 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
PSV - Práce a dodávky PSV 
ZL 1 - Změna syst ému EPS ESSER ··> LITES 

ZL 2 · Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1 
------------------------

Datum: 19.06.2018 

Projektant.  

Cena celkem [CZK] 

-321 016,70 
-321 016,70 

-318 383,42 

·2 633,28 

ZL 3 · Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP · zkomfortnění trasy podle požadavku inv 0,00 

0,00 ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu 

ZL 5 - Instalace optickéh~ropoje do další budovy podle požadavku investo_ra _ ___________ _ _ _ 0,00 

ZL 6 - Instalace Docházkového systému zrušeno 

ZL 7-

ZL 8 -

ZL 9 · 



SOUPIS PRACÍ Změnového Ustu č. 1 
ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES 

Stavba· 
Olomouc, Tř.17 . U;topadu · rekonstrukce objektu menzy 

Obwkt · 
D. I 50 O I · Relwnstrukce objekt u menzy 

50\Jp iS' 

0 .1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

MI> LO: Olomouc,k. ú .Ololomouc-město, Tř . 17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

ladava tel · Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant : 
Ut hazeé: 

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK] 

Nák lady soupisu celkem -318 383,42 
PSY_:: Práce a dodávky PSV -31 8 383,42 

D1 · Strukturovaná kabeláž 
~-

Dl· PZTS 
-~ 

~ 

D3 · Elektric! á požární signalizace (EPS) 
--~ - - -318 383 ,42 

D4 · Zkoušry,..!:evize, další náklady -
D5 · Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem (CZK) Cenová soustava/ Poznámka 
RevO Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK) 

Náklady soupisu celkem -318 383,42 
D PSV Práce a dodávky PSV -318 383,42 

D D3 Elektrická požární signalizace (EPS) -318 383,42 
146] K IR·M12·040 I Ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništni dopravy~ I ks I 1,ooo l o,ooo l ·1,0001 37 858,771 -- -37 B58,77l 

~ 

p 
l>omamlca /o. poloiu.•: 

'<'l'l TZ, výkres c 5 1 fO, I I 

o; l 

-. 
!4oa j K !R-M1Z·040 

~~středna EPS Lttes, ana(Q!ovi, adresovatelna, max. 1536 adres, dodáVka, montáž na I 
T o,oooT o,oooT o,oooj 38 991,001 

stěnu (vč. vnftrostaven1štnf dopravy) ks 

p 
Poznomlw k pt>fo:ue · 
viz r; , vyk.res ( .S-7, 10, tl 

I 41 I K IR·M22·041 I čelní ovladaci panel ústředny CZ I ks I 1,ooo l o.ooo l ·1,0001 7185,01 1 ·7 185 ,011 
,. PoznOm kD 1.. polozce. 

viz TZ, vykr e-sc 5 7, 10,11 

~2 L K JR-M22-042 I Periferní modul s 1 pozici I ks T 1,oooT o,oooT ·1,000] 3 147,241 ·3 147,241 
p Pomamko k polo icr?· 

VIZ rz, vykre> C S-7, 1'0, 11 

j43l K JR·M22-043 I Modul se 3 pozicemi I ks I 1 ,ODll I o,ooó l -1,000J 3 731,811 -3 731,81 1 
,. Pomaml<o k poloice: 

v11 Tl, vyl<res t 5· 7 . 10,11 

l43a l K IR·M22·043 [Deska linková 2 lzolovane kruhové llnkv, max. 256 adres I ks I o,ooor · 0,000[ 0,000[ 9 867,00[ 0,00[ 

p Poznum lw k polozce: 
111z T2, vYkres c >-7. 10, ll 



I 44 ' K IR-M22-044 jMikromodul pro k ruhovou sběmld I ks I 4,00o j o.ooo j -4,ooo j 3433,031 -13 732,12T 
p Pomam~a k polozce 

Vll n, vykresf 5 J fO I/ 

[ 45 K IR-M22-045 !Akumulátor 12V/24Ah I ks I 2,0001 o,ooo j -2,0001 1 356,07[ -~ -2 712,141 
Po1namka k polozce 

1-' v i1 TZ, \.'Vkre5 č. ~ 1 , JO, I I 

[45a'KIR-M22·045 l#Jmulf tor 12V/40Ah, ohnlodolné provedenUroubovesvorky M6, tNótnilst aiTo let I ks I o.oooj o,ooo j . o,oool 2 269,oo j -~ o,oo j 
r Pomamka k potulCe 

Vll r J, vykreSC. 5 J, JlJ , I I 

8~.::JCJ R-M22-046 jzdroj 2AI24VOC , 17Ah EN 54·4/ A2 I ks I 1,ooo j o.oooj · l ,ooo j 6 798,67] _-_- -6 798,671 --- - -
P Potnamlco J. polozctt 

vrz T7, vy/Ut-S ( S 7, 10 . 11 

8EIJQR-M22-046 - lsp1naný zilohovaný zdroJ il krytú2( 6V OC/2A;-Ai<u 2x17Ah, dle noonx EN 5;1.:4/Al I ks I o.oooj 0.000[ o,oooj 5 402,80] o,oo J _ _ -
Pomnrn~cn k poloze e 

r vlzt7,vykresč 1 7 10.11 

!~ J K JR·M22·D47 !Baterie 12VOC/17Ah I kU · 2,oooJ o,oooJ -z.oooJ __ 967,1 ~ _ -1 934,3:...:.0_.__ _ _ --___________ _ 
}J Pot namka k potuict'. 

vfz Tl, vyk.res c 5 7, 10 ,1 I 

@ a J K IR·M22·D47 tAliumúlitor 11V OC/18Ah J ks I o,oooJ o,oool o,oool 982,oo J o;oo] 
f.' POZI IOfflkO I( potm rp 

vrz n _ vykrťs c 57, ro." 
Litl:i]R-M22-048 }Optickokouřový hlásič, montáž do soklu - I ks I 11S,oooJ o,oooJ -118,0001 1155,671 ·136 369,06J _ 

r Poznomko k potulce 
~"ll n vyA:res i 'i·l. ro. 11 

[iliLK JR-M22-048 ltnterakt1vn1hlásfč om!ffi. montltckjjii"uce I kC I o,oooC o,oooj o,ooo j 1 m ,7ol o.oo1 _ _ _ _ 
Poznomlco k polotce 

'l Vř7 rJ, vyktPS ( 5 7, 10, rf 

~b[ K JRM22-048 ~rH~la~Šf~č~~~~~~~~~~d7y~ln~te~~~~~hm~l~v~;~~~· ~~~~~~s~e=~~--~~~odo~l~n~~ti.~I~P6~5~--~--,I--. ~ks~·•!~---~o~.o~oo~l --~o."ooo~I--~o~.on.oo~l--~4~8m9'2.n.~~~--------~-----o~.n.oo~l--------__ --------------------~ 
Pllwamka 1 poloze~ 
vi1 Tl, ~·yAres t !J 7 10_11 

f49[K IR-M22·049 JMuttisenzorový hlásič , montáž do soklu - r ks I 5,ooo l o,ooo l -5,oooJ 3 422,74 J ~171 13,70J - - -
.., Pozn-awko Ir. polozc~ 

Vll TZ. VykrPS C 5-/, /0 I I 

149a · K IR-M22-048__ j1nteraktívnfh1áslč multfs.,uorový, montáž do patice I ks l O,OOO J O,OOO J O,OOOJ 1 845,00 o,ool 
P Powamku k p oložre 

Vll Tl, vyhPS t 5·7, ((),ll 

[jo[ K JR-M22·050 Jsokl hlásiče v základní verzi pro optickouř. a multzisenzor. hlásiče, montáž na strop J ks I 123,ooo J o,ooo J ·123,0001 211.201 ·25 977,601 __ _ 
P Pomamka k polozce· 

vl7 TZ, vyktf'S t, 5-7, 10, ll 

rsoafKJ R·M22-05o I Patice pro lnter1ktlvnf hléslčé J ~s I o,ooo J o,oool · o,oooj 386,40j o.ool_ _ _ __ 
Pow uml<.o k potozte 

~ viz Tl, výkres t . 5 l , 10, ll 

J 51 J K IR·M22·051 JAdaptér IP43 pro patice h l ásiče do vlhka J ks I z,ooo l o,ooo l ·2,0ool 383,08.1_ _____ -766,1 61 _ _ - _ _ - _ 
f• PoznamKa Jo; porouť· 

"'l Tl, vykres r 5·/, IU, J 1 

li)b[ K JR-M22-050 - [PiiiC!j)ro Interaktivní hlasfče s vyU1m krytlm, IP65 - I ks r o.oool o,oool o.ooo! 1 874,00 - ~ ___ o'-'-:--'-'ooc.o.l ___ --_ _ ___________ 1 
'"" Poznomka lo. l i(lloicr 

viz n. vylcrPs i llj.l, IO, I I 

[ 52 ] K }R·M22·052 - [Vyhřívání hlásičů JW I sada I 1,0001 0,0001 ·l ,OOO J 753,00 ' - -- -753,001 -
P Pomomla k poloiu 

Vll T7, vylci"PS{ 5.] liJ, ll 

f52al K IR-M22·052 lVyll_n-..!~ihlaslčú s wffim kiYtfm j_ ks J o OOQi 0.0001 0.0001 2 76o,oóT - ~ - - -:o.-:coo"'ll _____________ _ 
p Poznomka lf. polozu~ 

v11 Tl, vykres ( 5 7 10, 11 

I 53 I K IR-M22-053 !Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11 I ks I 22,0001 O,OOOJ ·22,000J 1 283,41! ·28 235,021 
f' Poznomko k poloue 

v11 TZ, vy!rfts- r 5-l, fO, 1 1 

!53a l K IR-M22-053 _ fHlásfé tlJčltkovY •dl'e$0Yoltelny .I ks I 0,0001 0.0001 0,0001 1 972,401 0,00 
p Poznamka ~ po loiu 

v-11 Tl vylcres č S 7, W , 1 1 



LEL~ IR·M22054 jSkříň tlačítkového hlásiče červená, montáž na stěnu I I 22,0001 o,oool -n.ooo r--250,59 1 --- ·5 512,981 - - -------
ks 

p Pomamka k po/oi:ce · 

Vi7 fl, vykres é 5 7 /0 ,1/ 

I 55( K ]R·M22-055 ls inlna vmttřní, 99 dB, červená, montáž na stěnu I ks I 12,000( o,oool ·12,000( 1 955,541 ·23 466,48 1 

p 
Powamlw A polozre. 
v/z Tl, vyk.res C. 5·1, ID, ll 

Siréna lliiitňni, d110utónová, nez.ilohOYIIní, polarizovaná, plastova, červená , montii ria o.ooj 
st~nu --- ~ - - ·--
Pamómku k polozce-

p 
viz TZ. vYkr~s č 5· 7 ID, 11 

[_Ssb( K ]R·M22·055 [Adresovateln)i modul pro sirénu, maják nebo sirénu s ma jakem, montáfdo ~tlce I ks I o,oool o.oool o,ooo( 1 710,001 0,00 - __ ... ---
Po-zncimka .k polozce 

p 
VIZ Tl, Yykres (. 5 ·7, 10, /I --

j 55c I K R·M22-055 !Akumulátor P· 169V, 9V/160mA NIMH pro MH'f 909 I ks I 0,000( o,oool 0,0~- 490,00 [ - o-:-ooi ----
Poznomlco k pr>loice · r viz Tl, vykt f'S č 5-/, fO, 11 

1 561 K l.f<:_M22-056 [Siréna- Š majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní erovedení ks t,ooo! o,ooo! · 1,000! 2843,531 ·2 843,531 ----
p Pnmdmka k poloice · 

VIZ Tl, vykl-eS( 5 7,/0,11 

56 a I K I R·M22-~56 I siréna s červenou sisnallzačnl lED: 9:2sv DC, venkoVnfprovedimi, kryti IP65 I ks I o,ooo( o,oool o.ooo( 2 170,00( 0,00[ 

p Pozpamka k. polo?ce-

- víz fl, vykres r. 5-1. 10, 11 . --
1 s1( K (R·M22·057 (Patice IP 65 ero sirény, červená, montáž na stěnu I ks 1,000( o.ooo( -1 ,ooo j 245,83! ·245 ,831 

• P01namka k poloLc-e 

viz rz. vYNres c_ 5-7,10.1 ' 

[ 5 8( K IR·M22·058 !Kabel např_:!RAFiaCo~ 1x2x0,8_ B2ca,s1,d0, zataže;;ido trubky/uloženi do žlabu I 1 423 ,0001 1 423,000( o,ooo j 27,721 o,oo! 
- -m 

I' 
Powarnlw k poloice 
vh Tl, vyA1eS ( _ 5 l, ID, JI 

59 K [R·M22·059 
~~abel např. PRAFiaGuard F 1x2x0,8 82ca,s1,d0 , P15·R, zataženi do trubKy/uloženi do I 
žlabu 

m 
I 

1 oso,ooo l 1 oso.oool o.oool 30,661 o,oo l 

p 
Pomamka k pD(ožce 

viz n . 'iykres C 5-7, ID, ll 

1

60 r Kl R·M22·060 

l:rubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 

I I 1 400,0001 1 400,0001 o,oooj 96,201 o.oo J omítKu, podhledu nebo na příchytky , ·25st.C · +105st.C, montáž vč. vysekání a m 
zapravení rýh 

f 
Poznamlo:n I< poloice 

Vll TZ. vykres c. 5 7, 10, 11 

61 I K I R·M22-061 Jříchytka plast. na t rubku o erum.25mm, bezhal,;gen. bal.100ks I ba l I 3,ooo! 3,00~-O,O!_JOI 1 144,321 o.ool_ _ -
p 

J>ozoomka ~ poloict-. 
VIZ T7, vykres ( 5-7, 10, lf 

I 62 I K 1R·M22·062 --f rrubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15·!!_)! pruměr 25mm, montáž ==.J_ m_( 1 020,000 ( 1 020,000 ( o,ooo ( 156,141 0,00 --
p 

Pomamka I< polaice . 
vf7 Tl, vykres i, 5-7 ID , 11 

I 63 I K- IR·M22-063 ~anční příchytka na trubKu o prům.25mm, ocelová, bal. 100ks, trasa P15·R ___ ~- bal=r= 4,000 (- ---;gmor o,ooo ! 2 174,08J 
-----0,00 

p Pozmlmka A potozce: 
viz Tl, V'{kres i 5· 1 fU, I I 

64 K IR·M22·064 
-~:ektroinst;;[atni hranatá, 20x20m;;;, LSOH, s víkem, vč. ohybu a rohů, montáž nf mi2s~ooT 25o.oooT o ,ooo [ 63,061 o ,oo j 

trop 
flotnomku ~ poloice· -- - -- - -

p 
vil Tl , V\ikres i 5 7 TO, ll 

~ K IR-M22·065 
~~~~ta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybu a rohů, montáž na I 

m j.o.ooo j ~ o,oooj 82,301 
o .~-----

- ---- --
stenu/strop --

p PoznĎmku k polnice· 

viz T7, yYi<res i 5-7,10, 11 

166 1 K IR·M22·066 
!Úložný elektroinstalační kanál ocelový, 30x24mm s víkem, P15·R, komplet (vč. spojekT 
rohů, odbočen í ), montáž na stěnu/strop 166 1 K IR·M22·066 I m 

T 
40,oooT 40,oooT o,ooo j 562 .221 o,oo [ 

p Poznámka k pulc.•zc.e 
VIZ n, vykfeS Č 5•7,/0, // -R·M22·D67 li<Orlfiiu7ace EPS, oživeni - I hod ( 67 [K I 8,000[ 8,000 [ 0 ,000 [ 106,89[ 0,00 [ 



Poznarnlco ~ po101ce 
P progromnvom PlH jť' wutastl dodavky l~Strrdny (monra?) 

VIZ Tl, VV'-f~~ t;. ], l 0 , 11 

J 68 I K IR-M22-068 __ IProvozniknihaE~ I ks=::I 1,0001 1,000 o.oool 304,@ ~-:_-__ __co:.;..ooc:..::.L ____________ _ 
p PMnrimlca '- pOIOZCe. 

lflln vv~resc 57. 1011 

. 69 I K IR-M22-069 - !Tabulka "zákaz kouřeni" -- ks I 20,0001 20,000 o.oool 48!i§L o.ool --
~ Poznamko o polozce --'-'-'-'-''--- - ------------1 

wz rt . vy.-resc S 7, 1011 

70 1 K IR-M22-070 Průrazzdivem vč.úpravdopův.stavu - ks I 111,0001 111,0001 o.oool 101,541 - - O,Oo:.tlr_-____ -____ -________ -1 
PoltlOm~n k polmre: 

p p;u,az srPnniJ ve 1dlvu Clhelnem tlousU:y do 45cm vcecnť zapravem 
yjz n. vykt'P"" r r; l, 10, JI 

I 71 I K R-M22-071 ! Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu - - ks 10,000 _ 10,000[ - o,oooj 128,261 0 ,00 _ _ - -
Poznomko ~ pnlo7ff.l 

P pruraz srrorem betonovym dn 11 . 10cm vt.éln~ wprDvem 
vrz Tl , vykres č. S· !,/() , I 1 

I j I I
Pomocny elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdl, J I I I I I I --

72 K R-M22-072~:~~~)z~~;:;:i zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na ks 1,000 1,000 0,000 2 672,17 0 ,00 

1-' Poznaml<a f.. p."/ou~ - -'-----.L.------ - ---'------------------ -
Vll n. vykres r 5-1. IU, ll 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č . 2 
ZL 2 - Změny vyvolané revizi projektové dokumentace Rev 1 
Stilvba . 

Olornouc, Tř . 1 7 Listopadu - rekonstrukce objektu menzy 
ObJeht · 

Dl 50 01 - Rekonstrukce objektu menzy 
)oUpls· 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

MISLO. Olomouc, k.ů.Ololomouc-město, Tř .17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zadavatel Univerzita Palackého v Olomoucí, Křížkovského 8 Projektant:  

Uchazeč. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem -2 633,28 
PSV - Práce a dodávky PSV ----- -2 633,28 

D1 - Strukturovaná kabeláž -2 633,28 
-· 

D2 · PZTS 
-

D3 · Ele ktrická požární signalizace (EPS) 

D4 · Zkoušky , revize, další náklady 0,00 

D5 · Docházkový systém 
-

l PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./ Rev 1 Rozdíl [CZK) 

Náklady soupisu celkem -2 633 ,28 
D PSV Práce a dodávky PSV -2 633 ,28 

D D1 Strukturovaná kabeláž ·2 633,28 

l1 I K IR-M22·001 
1
1

19" rozvaděč jednodílný 37U/600x60omm celoskleněné dveře, vybavený (vč . rozv. 
panelu 230V, osvět!. a ventilace s termost.) _ __ I ks j___ 1,000! 1,0001 o,oooi 14 241,981 o.ooi 

p Pomamka k p nloice: 

vi7 Tl, vVKres- t. 2-4,8 ,11 

I z I K IR·MZ2-00Z IPatch panel osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skřině vč. mont.příst. l ks 
I o,oooi o,oooT o,oool 1 395,821 o,ool 

p Poznamk.o k poiozce Navýšení portů dle Revize 1 
V/7 Tl., vykres f f , 4,8 .11 

I 3 I K IR·MZ2·003 IPatch panel os: eny 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U ~-~ontáž do skřině vč. mont.přísl. l ks 
I 

1,0001 1,0001 o,ooo[ 1 395,821 o.ool 

~ 
Paznamka k položce~ 

Zakončeni kabelů v budově Šmeralova 
v1z TZ, vykl-es(. Z 4,8 .13 

L.i..1 K IR·MZZ 004 119" Telefonní patch panel , 50xRJ45, 1U, montáž do skříně vč. mont.přísl. T ks T 1,oooT 1,oooT o.~oo j 2 200,611 o.~o l_ - ---~------

PomamJw k polozce 
p 

VIZ Tl, l/ljkres r. 'l-4 ,8, IJ 

l- 5- j K jR·MZ2·00-5 - - ]1 9" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl. ] _ ~ _ S__._O_QQj 5,ooor - o~ooo j -- 234-;76[ o,oo j - - -- ------ --- - ·- ·---
-- ---- -

I• 
Pomnmk.o ll polozce 

v iz Tl, vykresc. 2 4,8 , 11 

I 6 I K IR·MZZ.006- - I Patch kabel Cat. 6 UTP LSOH 1m I ks I o,oool -27,0001 -27,0001 66,141 ·1 785,78 1 



Pozn<Jnoka k rotozc. · V datovém rozvaděči uvažované velikosti by vše<:hny 
viz ll V'fkr-« z 4 8, tJ krátké ~]ovací kabely nestačily 

[ 6a~noo6 ls>atchkabeltlit.6 UTP LSOH 1, 5m I tu I o,OOOI o.oool o,oool 101,oo l o.oo i --,---,----,---"---,.,..,...--
Pvm•,m.kn k poloue Kabely do datového rozvaděče, celkové navýšeni ~ 
viz Tl vykres c Z-4 ,8 IJ důsledku většího počtu portů 

f6b I K R·M22-006 IPatch kab~;Lt1t.6 UTP LSOH 2m ' I ks I o.oool o,oool o,oool 13z,oo[ o,oo l 
Poznomka k pnlofre Kabely pro připojen i koncových zařízeni , počet a 
'" n , Vykl <> t ~-4,8, I l délku upřesni uživatel 

17[ K jR--M--,z"'z--,-00:-=7----,.,lo=-a-tová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku I ks I o,oool o,oool o,oool zn,56l 0 ,00 - ~~=--------
Pomnllllo k pulou• Vyšší počet v souladu s pŮdorysem a blokovým 
v11 f7, vyk<es t 14 8, IJ schématem dle Revize 1 

LlL~:J R-M22-oo=-=-=-a---.:lo=-a.,-to-va-:-. zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pOd omítku I ks I o,ooo l o.oool o,ooo j 337,761 - o,ool 
Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 

I 91 K IR-M12-009 • -~""'" """'"" ~~···~ ... 
- ------,---- ------ schématem dle R . ..:ce:..v:..:iz:::e:....:c1 ____ _ ___ _ 

o.ool -

Vyšší počet v souladu s půdorysem a bloko~ 
Poznamkn 1t. po loue_ schématem dle Revtze 1 
Vll r; vyires '- 2 4 B, tl ~ I 
Instalační kabel 4x2l<AWG14 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměřeni, montáž, /zataženi do 17,98 O,~ 

trubky/ uloženi do žlabu/pod omítku Vyšší výměra v souladu s pŮdorysem a blokovým 
1 10 I K IR-M21-010 

Poz,KJmko -. polozcp 
VIZ Tl, vy#cfi'S C 2-ol,ll,IJ 

, , 1 I K IR-M2z-o11 :~~~~YKFY 10x2x0,5, naměřeni, montáž, /za tažení do trubky/ uložení do žlabu/pod 

JJowamktl *. poloue 
VIJ rL. ~o~y lm:11; t. 7--1,8, I J 

I 
2

1 K IR ]Kabel SYKFY 15x2x0,5, naměřeni , montáž, /zatažení do trubky/uloženi do žlabu /pod 1 -MZZ-012 
'omítku 
Po1namko ~ J.X)IOUt> 
vit Tl, vyk.res c 1-4.8. 1 J 

·847,50 

:-·[ 100,000[ 10o,oo1 o,oool 41,89 1 o,ool 

schématem dle Revize 1 

Odpočteno z důvodu zrušení původního racku v 
chodbičce WC m. č. 124 

~R-M22-01 J IMěření datového segmentu v obou směrech vč.protokOtu I ks I o.oool O~Ooo) 0,0001 64, 13] - o.ool -
Powamko k potozre Vyšší počet v souladu s pŮdorysem a blokovým 
Vll rz vyAre< c 2 4,8 '1 schématem dle Revize 1 

~4 1 K IR·M22·014 
Zařezáni kabelu, kabelová forma (rozpleteni , odizolováni, zařezán i konektoru), vé. ~ 

0 
oo [ 

konektoru RJ45 cat.6 ' 
Pmnamko k potozce Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
" ' rz, vykres c z 4,8, tl schématem dle Revize 1 

4 -;}·M22·014 ?• nf kabelu, kabt!lóvi forma (rozptetenf. Odizolování) pro zapojen 0 oooJ 0 oooJ 380 oo[ 0 oo j 
,sdělovadho kabelu clo 15 Dárů ' ' ' ' 
Pomomko k polozu 
'117 T7 vykres c Z 4,8, rJ 

f151 K R--:·MZ= z"""'-0::-15;;----r.IP:-op--:-fs portů , zásuvek, panelů, vč. popisného štltku I ks I o.oool o.oool o,ooo j 5,34] 0,00 
Pomomk.a Ir. polozcp 

Vll TZ ~k.res Č l 4,8,1J 

~-MZZ-016 -~_,.,,~ - Tou•••· '- mu .... • •~• 0,00 

p 

EJ K IR·M22-016 o,ooj 

Ponwmtr.a k poloice 

----r.V-='17'-TZ:--7''-'v!-'yk;:-.:;I.S t. 1 4,8 , 11---c::;:----;---;---;--;---;--:-
, ; 6 K IR-M2Z-016 Tru.bka e lektroinst prům.32mm ohebná, bezhal~';n~vá, sam~zhášivá, mon~á~ pod 

--'--------- om1tku nebo podhledu, -15st.C - +105st.C, montaz ve. vysekam a zapravem ry,.:.h:__ __ L_ _ _ --'------'

Pcunom~o l poioice 
VIZ Tl, vvkt f"~i 2-.J.B, u 

0,00 

Zapojeni kabelu SYKFY na straně stáv. kabeloveho 
závěru na hraně budovy 

Vyšší počet v souladu s pŮdorysem a blokovým 
schematem dle Revize 1 

Navýšení v důsledku většího počtu portů 

Navýšeni v důsledku většího počtu portů 



~R~M22~017 !Trubka elektroinst prům .50mm ohebna, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod I m I 510.o~or 510,0001 o,ooo l 11Z,551 0 ,00 I 
omítku nebo podhledu, ~25st.C ~ +105st.C"-montáž_vč. vysekáni a zapraveni rýh - --

p 
Poznomko k roloice . 
VIJ Tl vykres c }·4,8 , 1J 

f18T'"K}R ~M22~01B lJV stabilní ohebná dvouplášt'ov~koru.~ovaná chrimička prům.40mm I m I 1oo.ooC 1oo,ooor - o,ooo!- 56,65 . o,oa ! ··-

I' 
Poznamka k poloice . 
V/ 7 n , VVkres Č, 2 -4 ,8 11 

1 19 1 1 
114,0001 11 4 ,00~ -- r- ~~·-·- o,ooj ------ - - - -

K IR·M22-019 
Jli~ta elektroinstalační hranatá, 20x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů , montáž na1 

m 0,000 70,55 
I stenu 

I' 
POZIIOII)JiO i< p OiOi re 

VIZ fl, vykrť '> c 2-'1 ,81 :J 

ffi~22-ozo ~ Li~ta elektr~ační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč . ohybů a rohů, montáž na I m-~7o,oof 70,0001 o,ooo [ 82,30J o,ooj 
stenu --
Poznnmko 1c poloice. 

p 
VII 'f2, VVk.rf!S C J-4,8, / J 

llU K 
-

I"Próraz zdivem vč. ůprav do pův. stavu I I o,ooo! o.oooj o,ooo! 160,331 o .oo j 

J 
R~M22~021 ks 

Poznamka k poln7(e, 
------ ---

p pnm'll 5tťrnJIJ VP Zr1JVIJ ci/Je/nem tlau$l ky do tl -4 5Crn vteLné U~pi'DVc?'ll/ 

v11 Tl . vyk.res ř /-4 .8 ll 

I 22 I K I R~M22~022 jPrůraz stroeem vč. ůprav do pův. stavu I ks I o,oool o.oool o,oool 235, 151 o,oo! 
I 

Poznámko k poloi(e 
p prutaz stropem bl!lOfiUYVW do t tlUcm vcecně ;zapmvenJ 

viz Tl , výkres č. 2 4,8. /J 

1

23

1 

1:omocný elektromsta lačm materia\ vč montaže (hmoždmky vč . vrutů, skoby do zd1, I ~ ~ 
1,0001 1,00{ 0,0001 1 603,301 0,001 K R·M22 ~023 sádra, zapravem zd1va, vyvazovací pasky a št1tky na kabely, svorky a konektory na soubor 

I kabely) celkem 

p 
Poz11amko A. polohe - - - ---

VIZ TZ, vykri!5 č 2-4,8. 11 

I ZJa l 
K IR·M22·023 

r:omocný elektroinstalačnl materiál vč. montáže (hmoždinky' vC: vrutů , skoby do zdi, l soubo," [ o.ooo[ o,ooof o.oooJ 3 soo,oof o.ool sádra, zaprave11í zdiva, vyvazovad písky' a štftky na kabely, svorky a konektory na 
kabelY) celkem · DOPLNĚNI 

~ 
Pomamka k pofDicť 

vll Tl, vylcr~s č 2 4,8 , 1 J 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 

lJ4 J K [R~M22 ~074 [Technická výpomoc ~ dozory I hod I o,ooo l o,oool 0,0001 299,281 0,00[ __ 

p 
PomamJw k poloice. 

Rozš i řen i 
V /7. Tl 

I 78 ) K I R-M22~078 !Protipožární ucpávka, tye dle PBŘ, montáž I I o,oool o,oool o,ooo l~ -94o~o l ___ - - - o,oo ! --- - - ---
m2 

p 
Poznclml<a k 1-JOIO:ll"ť' 
VIZ fl 

ll'! I_ K jR~~2~079 
-

[Zednická výpomoc I hod r o,ooor o,oool 0,000[ 267,22 [ 0,00 [ 

p Poznamlía k polo7ce. 
Doplnění dalších tras pro SK 

vfz Tl 

[ 8g] K . R·M22~080 IEiektroinst. práce mimo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem I hod I o,oool 0,000 1 0,0001 299,28 1 0,00[ 

p 
Poz.namka k položce_ 
v;:tn 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3 
ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1. PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora 
Stavba· 

Olomouc, Tř. 1 7 .Listopadu -rekonstrukce objektu menzy 
Objekt 

' D.l 50 Ol RekOo1strukce obJektu menzy 
~oup•~-

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

MlSlO. Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zadavatel· Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant. 
Ucho7PČ 

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSV · Práce a dodávky PSV 0,00 

01 - St rukt urovaná kabeláž 0,00 -
02- PZTS - -- -
DJ - Elektrická požární signalizace (EPS) 

- - ---
04 - Zkoušky, revize, další náklady 

- - 0 ,00 

DS - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
RevO Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
o PSV Práce a dodávky PSV 0 ,00 

o 01 Strukturovaná kabe láž 0 ,00 

120a I K I R·M22-010 
~~~~ta elektrolnstalalni hranatÁ, 40x~Omm, PliC, s vlkem, ve. ohybů a roM, montái na T l o,ooor o.oool 0,0001 184,001 

-
o,oo i stenu 

m 
-

Poznomka 1t poloutt ,. 
vrz Tl. vykrl''> c 2 .J ,8. 13 

Trasa optického kabelu do dalšího objektu 

[ 20bj K IR-M22-0ZO 
-

lflib drátěnný 1 OOx60 mm vč. spoJek a konzol( kotveni oa oástěnnr .,.Ytoinfky I I o,ooot o,ooot o.ooot 
. 

563,00 1 o,oo j m 
p Trasa aptického kabelu v 1.PP v hlavním objektu 

I20cj K IR·M22-020 l21ab drátěnný 100x60 mm ve. spojek konzol! a zaVitiWYCh iYfi. kotveni na woo m o,oooT o,ooó[ O OOOJ 559,001 
-

o,oo l 
f' Trasa optického kabelu v 1.PP v objektu menzy 

[j1 I K {R- M22-021 I Průraz zdivem vč. úprav do pŮv. stavu I ks I I o.oool ""0;000] 160,33 ( o.oo l 
P01namlta lc potoue. 

I' ptU1n1 'íiPnou vp zdivu crhelrW~n cloUStky do tl 45rm vtetnP taproveni ll souvislosti s pokládkou optických kabelů 
\1'17 n vyAtt>S c 2 -1 8 J) -f22""iC jR-M22-0Z1 I Průraz stropem vč . úprav do pův. stavu I ks I I o,oool --o;ooo] 235, 15( o,oo[ 
Pomuml.a k poloue 

I' (lf/1107 stropem betonavym úo tl ZOcm vcetne zaprovem 
V/1 T7, vykl l"S C 1 -1 ,8, IJ 

[23a K } -M22·023 
1:omocný elektrolnstalačn! materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutu, skoby do zdl, .. ,. ·- ~ 

o,oool -- o,~~ o,oooJ 1 aoo,ooJ o,ool 

- - - -

sádra, uprav~! zdiva, vyvazovacf pásky a itltky na kabely, svorky a konektory oa soubor 
kabelvl celkem • OOPLNttll --



- -
I• 

Poznomk.o k polozce; 
1111 rz vykrť's c.. 2 ,., ,B. ' 1 

o 04 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
115"TYJR·M12-075 I Předběžnii prohlídka staveniště I hod I o.oool o,oool o.oool 267,221 o.ool 

-
-

~ 
Pomamko k polozce 
Yi7 fl 

I 77 [ K IR·M12-077 }Demontáž stiivajicich zařízení , ekologfckii likvidace odpadů I k pl I l I o,oool 8 550,941 o,oo! 
PO%nfimka k polnUť 

demanrm ~K rln 50 prvku vt kabel oře kpl, I 

;. rlPmonta7 P\ TS do 25 p1 vl< u Yr lc.obefožt lpi I 

vrPtne odvozu o \l~~krryrh poplatku 

Vll Tl 

[_&K I R·M22-078 [Protipožární ucpiivka, typ dle PBŘ, montáž I I I o,oool o,ooo l 940,601 o,oo! --ml 
Powamko k poloirf!. 

Vll Tl 

i791K [R·M12·079 !zednická výpomoc I hod I I o,oool o,oool 267,221 o.oo! 
p A>mamka k p.tllOUť 

... ,z n 
I 8o I K IR·M12·080 IEiektrolnst. P!:áce mfmo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem I hod I I o.oool o,oool 299,281 o.ool 

I' 
PnztKJmko k potout?· 
Vl1 Tl 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4 
ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu 
5ldVbo 

Olomouc, Tř.17.Llstopadu rekonstrukce objektu menzy 
ObJekt 

o 1 50 01 - Rekonstrukce objeklu menzy 
'ioup•s 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

MÍSliJ Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zod<Ovatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 ProJektant: 
ULI1aLeČ 

Kód dílu - Popis 
-

Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSY - Práce a dodávky PSY 0,00 

Dl - Strukturovaná kabe láž 0,00 --- - -
DZ - PZTS -- -
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS) - -
D4 - Zkoušky , revize, další náklady 0,00 
D5 - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK) 

Náklady soupisu celkem 0,00 
D PSY Práce a dodávky PSY 0,00 
D Dl Strukturovaná kabeláž 0,00 

LEIJQ!l-M21-003 !optická 111na výsuvná 19 .. s čelním panelem pro 24" UOOO adaptér. 1U, čem;\ I ks I I I o.ďllol 2 398,00 f o.oo[ 
ť 

Instalace optického propoJe pro napojení menzy na , 
požadavek uživatele I 

- --Jb I K !R-M22-Q03 !Adaptér E200Q IJ>C slnstemóde 052 I ks I -- I I o.oool 340,001 0,00 

i' 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

, 3c I K R-M22-003 lOptickj kazeta přo max. 12 svař6 s vfkem a drfáky svarů I ks r I "'"" [ o,oool 345,00[ 
požadavek uživatele 

0,00 - Instalace optického propoje pro napojeni menzy na p 

I 3d I K IR-M22-003 
) rožadavek uživatele 

IPtstall E2000/APC sin.alemode 9/125um 052;-dělka 2m I ks I I I o,oool 338,001 --- 0,00 

' 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

I 3e I K IR-M22-003 lOc.hran1 svaru, délka ·..o mm I I 0,000) 10,001 
požadavek uživatele 

I k$ I o,oo[ ----

" 
Instalace optickeho propoje pro napojení menzy na 

R K IR-M22-010 

požadavek uživatele 
~~pt1Cký kabel unlverůlni sln&lemode'4 vl. 9/125um 052, LSOH, U·OQ(ZN)BH, I m I I I o.oool 79,001 0,001 Euroclass Eca naměfenf montáž /utafenf do trubky/uloúní do ilabu/llod omltku 

-



Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

~~~-..~~~~----~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~----------r-~---r--------~----~~--~~~----~~~--------------~~~po~ž~a~da~v~ek~uživatele I 
1 1Ja j K [R·M21:_01l_ [Měřeni optlclleho kabelu v obou směrech vč protokolu· cena za 1 vtikrto I ks I I I o,ooo j 565,00[ o,oo j 

Pomam•a k poloue Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
.., rz. vykres r l 1 8 11 požadavek uživatele 

I~ !<Jil·M2Z.014 lsvaroptlckeho vtikna ·cena za 1 vtákno I ks I I I o,ooo j 565,00[ o.ool = -=-=:===-- ---
P Zapojeni optických kabelů dle poždavku uživatele 

15a: K IR-M21·015 IPoofs oortó ootlckVch oanetú. vč. oooisneho~tftku "I ks. I I I o.oool 5,341 o.oo 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
lni K [R·M2Z.073 ]Wchozi r~funkčnizkoušky I hod I I I o,oooj 427,55[ o.oo j 

Po;nmnkn k polo~ct? 

Popis zakončení optických kabelů dle pOŽdavku 

uživatele -------------

74 I -'~ .. 1~:~2·074 Jl echnická výpomoc · dozory I hod I I I 0,0001 299,281 _ 0,00 
Po mamka k polo1ce -----=CL--------
vi7 T7 

I 75 I K J R M2~·0l5 !Předběžná prohlídka staven iště I hod I I I o,ooo J 267,22[ o.ooLJ _ _ ______ _ 
PDLnarnJr.a k polo1t:.e 
Vil Tl 

I 80 ' K- JR·M22·0BO [Eiektroinst. práce mimo montážní ceník 11M·elektromontáže'celkem J hod J J I 0,0001 299,2![ 0,00 
Pomomko kpolo7r• - -----=::..::.L-------------
vlz Tl 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5 
ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora 
~tavba. 

Olomouc, Tr 17.Ltstopadu no>konstrukce objektu menzy 
Objekt · 

D I · 50 01 RekonstrukLe objekw menzy 
\oupts 

0 .1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

Mi sto Olomouc,k.ú.Ololomouc·město, Tř.17 Listopadu 54 Datum. 19.06.2018 

7 ad~vatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Pro;ektant:  
Uchazeč 

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSV - Práce a dodávky PSV - 0,00 

01 · Strukturovaná kabeláž 0,00 -- - . -
DZ- PZTS - - - - ----
~Elektrická požární signalizace (EPS) ---

04- Zkoušky, revize, da lší náklady 0 ,00 - - -
DS - Docházkový systém 

PC Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava/ Poznámka 
Revo Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 
D 01 Strukturovaná kabeláž 0,00 

fTal K IR·M22-003 !Oj!U~ van~Vý$\Ml~ ]9':J:čelním ~nelem ~ro l-4 X E'2000 ada!!tér, 1U, ~mi I ks I I I ' o,oool 2 J9B,OOI o,oo l 

• Instalace optického napojeni další budovy na 

J b I K IR-M22·00J J~áj!tér E2000 APC sín1lemode 052 I lu I I I o,ooo! J4a,ool 
požadavek uživatele 

o.oo , 

p Instalace optického napojení další budovy na 

--- požadav~ uživatele 
Je I K IR·M22·00J [Qetická k~iro mall. 12 svaru s vlkem a drii~ svan1 I ks I I I · o~ooo l 345,001 0,00 

Instalace optického napojeni další budovy na 
požadavek uživatele - -'JdT K JR·M22-00J ~lí!all E2000/ APC. stnslemode 9/12Sum OS2,délka 2m ' I _ks I I I 0,000) JJB,OOI 0,00 

-

- Instalace optického napojeni další budovy na 
i 

požadavek uživatele 
I Je I K R·M22-00J !Ochrana svaru1 d~lka o40 mm I k$ I I I o,oool 1o,oo1 o.ooL --

I 
Instalace optického napojeni další budovy na 
požadavek uživatele 

1 10a K R·M22·010 0,00 
--



Instalace optického napojeni další budovy na 
p 

požadavek uživatele 

110b : K [R·M22·010 _ _ 
~~ptlcký kabel unlverzálnl sfriglemode 12 vl. 9/125um 052, lSOH, U-DQ(ZN)BH, · l m l r 1 o,ooof 85,oo[ o,oo[ 
Euroclass Eca, naměřeni, montái /zatažení do trubky/utaženi do žlabu/pod omltku 

p 
Instalace optického napojeni da l~ budoVY na 
požadavek uživatele 

l13a l K IR·M22-013 - - IMéfenl optického kabelu v obou směrech vč.orotokolu . cena za 1 vlákno I ks I I I 0,0001 565,001 o,oo l 

p IJoznnmk.a k poloíce· Instalace optického napojení další budovy na 
Yi7. Tl vyJ<res c 'l 4,8 ,l3 požadavek uživatele 

j14bÍ K IR·M22-014 ]svar OJ:ltld<ého vlákna • cena za 1 vlákno I ~s l l I o,oooJ 565,00] D.Ool -
-

p Zapojení optických kabelu dle poždavku uživatele 
[1Saí K - IR·M22-015 [Popis portů optických panelů, vč. popisného šdtku T ks 1 T 1 0,000] 5,341 O,OO I 

p 
Popis zakončení optických kabelů dle poždavku 
uživatele 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
I 73 1 K IR·M22-073 

-
]výchozí revize, funkční zkoušky I hod I I I o,oool 427,55] o,ooJ 

p Po:znamko k položce. 
vizn 

I 74 J K IR·M22·074 - [Technická výpomoc- dozory T hod 1 r I 0,0001 299,281 - - O~OQ I 
---~-- ------ -

p 
Pnznomkn k poloice_ 

V l] Tl 

í7sl K jR-M22-075 267,221 o,oo l I Pfedběžná prohlídka staveniště I I I I 0,000[ 
-- - -

hod 

I' 
Pcmuin,l<a k polazce 
..,,z rz 

I 80 I K IR·M22·080 __ [Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem T hod T T I O,OOOI 299,281 O,OOI 

p 
Pozndmk.n k pntmce 
viz TZ 

- ·- -·-- ---- - - - . ------



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 6 i 

ZL 6 - Instalace Docházkového systému 
Stavba 

I 

Olomouc, Tř 17.Listopadu - rekonstrukce Objektll menzy 
O!Jjekt 

0.1 50 Ol -Rekonstrukce obJektu onenzy 
Soopt~· 

o. 1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

M1~to: Olomouc,k.ů.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant: 
Uchazec 

Kód dílu - Popis - -. -- -- -- Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 

-
Dl - Strukturovaná kabeláž 0,00 

--- -- - ---
Dl- PZTS -- --

_ D3 - Elektrická požární signalizace (EPS ) - -~ 

~Zkoušky, revize, další náklady - ~ 
D5 - Docházkový systém -- 0,00 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava I Poznámka 
RevO Zm. /Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
D PSV Práce a dodávky PSV 0 ,00 

D Dl Strukturovaná kabeláž 0 ,00 
[7JK ]R·M12-007 !Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 kom~let1 vč. rámečku, montáž pod omítku I ks I I I o,oool 272,561 o,ool 

e Powamko k palo7r'E> Zásuvka pro napojení řídicích jednotek do LAN 
v1z T2' vyk1es t 1·4,8 IJ 

8 I K IR·M12-008 - I Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komE'let, vč. rámečku , montáž pod omítku I ks I I I o,oool 337,76[ o.ool 

r Poznomkn k pclozce 
VIZ Tl, vykrPs C- i 4 ,8 , I J 

~9 I K R-M12-009 
~ ~rabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. 
vysekáni otvoru a zapraveni 

-1 
-

ks I I I o,ooo l 93,531 
-

0,00 

Po~nomka k poiOlCť p 
Vl1 n , vykrts l } 4 ,8 IJ 

1 10 I K R-M12·010 
l :n stalačni kabel 4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměřeni, montáž, /zataženi do 
trubky/uloženi do žlabu/pod omftku T m T T T o,oooj 17,981 

~- --
0,00 

-
Po71}(lf)lko k polo7re p 
VIZ Tl, vykrP~ Č. ] I 8, U 

L..!iii }R-M22-013 !Měřeni datového segmentu v obou směrech vč. protokolu I ks I I I o,oool 6{131 - o,oo l 

p Poznnmlw ' polozte 

viz Tl, vykres c 2 '' 8, IJ 

114 I K IR-M22-014 
I Zařezáni kabelu, kabelová forma (rozpleteni, odizolováni, zařezáni konektoru), vč. -I I 1 I o,ooo l 69,48 1 

-
o.oo i 

-
konektoru RJ45 cat. 6 

ks 



p 
Poznamka k poloice 
viz Tl, vYkres i 2--1 ,8, JJ 

LiilJ{J ~M22 015 I Popis portů , zásuvek, panelů, vč. popisného štítku I ks I o,oool 5,341 o, ool -
p Poznamka Je: poloue 

vrz Tl, vykre'\ C 2-4,8, rJ 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
I 73 [ K j R-M22-<!Z_~ Jvýchozí revize; funkční zkoušky hod I I o,oool 427,551 o.ool 

p 
Poznomlw k potoice: 

Rozšíření o docházkový systém 
VIZ Tl 

1741 K JR=Mz2-o74 
-

[Technická ~eomoc- dozol)' I I I o,ooof 299,181 o. oof hod 

" 
Poznamko k polo?re. 

Rozšířeni o docházkový systém viz rz 
I 76 I K !R-M21-076 [spolupráce s revizním technikem I hod I I I o,ooof 299,28 1 o.ool -Pomamka k potozce 

f 
V I Z Tl Rozšíření o docházkový systém 

I 771 K IR-M22-077 Demontá~távajicích zařízeni , ekologická likvidace odpadů I kp I I I o,ooo[ 8 550,941 0,00 
Poznamka k. potoit e 

demontai SK Jo 50 prvl<u vč ku be/ale kpl I 

" 
di.>I7JOI1taz P.STS do 15 prvk.u v( kobelau kpl. I 

véetfle od vozu a ve~k.erýťh poplatku 

viz n 
I 78 [ K ]RM22078 [Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž I m2 I I I o,ooo l 940,60[ o.oo f __ , 

p 
Poznamka k poloze~ 
vrz rz 

I 79 I K- IR-M22-079 I zednická výpomoc I hod I I I o,ooo l 267,221 o.oor 
-

p 
Poznilmko k polozce· 

"''zn 
I 80 I K I R-M21-~ JEiektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem I hod I I I o,ooo f 299,28J o.ooi 

Powamka k poloi.ce ~ ----: 
" vun 

D DS Docházkový systém 0,00 
[a1I K I 

----
lslrovatetriá řidfci jednotka [>fo 2 čtečky, rozhraní RS 232/485, vč. montáže I I I I o,oooj 11 973,00[ o, oof 

--
ks 

p Doplněni docházkového systému na požadavek 
investora - - --· 

l ez l KT IJednoporto~~evodnlk sério'1Ích linek RS2321<4851422 na 10/IOOBase-TX I ks I I I o,oool 6 79o,oo j o,oof 
I' 

I 83 I K I JBezkontantni čtečka (podpOfa SIO) iClASSIMifare/DESFire, úzká I ks -I I o,ooo l 4 390,ool O,OOj 
-

--· 
I' 

I 84 [ K I JBezkontaktni karta fClASS SE lSiO) I ks I o,ooo l 108,001 o,oo l 
I' 

I a[[ K I I Pr~ram l!ro S[>rávu řídicích Jednotek · SKYLA Pro ll I ks I o.oool 10 900,00 1 o.oo[ 
p 

I 86 _;___K L [S[>inan): zdroj 13,8 VI1,5A $YYsokou Učinnostl v kovovém k~tu, .AKU max. 7Ah I ks I o,oool 1 990,ool o.oo l 
--

--
p 

IB? f'K -- [Akumulátor 12 V/7 Ah. olověn~, bezúdržbový I ks I 0,0001 560,001 o,ool 
-

- -
p 

JaaJ K I 
-

~~bet 2x1 ,5 B2ca,s1,d0, bezhalogenový, plamen nl!.šiHd, zátaženi do trubky/uloženi I 
m j I I o,ooo j 52 ,001 o.oo[ do i tabu, pod omítku . -p Napá jení řídicí ch jednotek 

189['11 l JKabel FTP cat. 5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky I m I I I o,oool zo, n i -o~oo l-

p Poznamko k potolct': 
VIZ IT , vykreS Č 2 4,9 

j 9oll< I I Kabel na pf. PRAFiaCom 1x1x0,8 BZca,sl,dO, zataženi do trubky/uložení do žlabu I m I I I o,ooo f 27,721 o ,ooj 

~ 
Pmnamk.a k polaice: 
Vl(' n , vyl<rP5 i . 5-7 , IV . ll 

191 ! K j ~~rubka etektrotnst prúm.20mm ohebná, bezhaloaenová, samozhášivá, montáž pod I I I 
.. 

I o,oooj 120,001 o.oo[ Ql11itku nebo podhledu, -25st.C • +105st.C, montáž vč.. vvsekáni a zapravenf~rýh m 



ffi 
p 

193~ 
p 

~K J 
p 

Pomocný elektroinstalaéni mater1il vč. móntaie (hmOždinky vč. vnitt., skoby do zdl, 
;ádra, zapraveni zdiva, yYVazovad pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na 

lkabely) celkem 

lavku zákazníka 

lúVedenilio-proorozú, nastavenlParametiil I hod I - - r-~.-.-. -r--o~oóJ 1 2oo,oo1 

0,00 

o,ool 

[ 95 [ K--,~---- lza!kolent ob5luhy I hod · I I I o,oool 90o,ooJ o,oo[ 
I• 

o,oo l 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL7 

Název projektu: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Registrační čísla: 

Čísla smlouvy o dflo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dilo dle SoD-bez DPH, Kč: 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561.19 
- - - ---

Zhotovitel stavby : vw WACHAL o.s., Tylovo 220/17. 767 01 Kroměřii,IČ: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci. Křížkovského 511/8. 771 47, Olomouc. lč: 61989592 

Datum: 

Změno dle: §222. odst. 4 § 222. odst. 6 §222. odst. 9 

1§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222. odst. 10 

Předmět změny: Nové skladby podlah 

Pop1s změny: Nové skladby podlah 
I 4 R.eicnl v Pl): 

V zadávací DPS je uvažováno s kompletnlm vybouráním stávajících vrstev podlah o nahrazením novým souvrstvím 

1 Pop1s vzmklélw proh!t.mm: 

str.l/2 

po provedené prohlídce stávajících podlahových souvrství o časové náročnosti no provedeni kompletních nových skladeb je rozhodnuto, 
že podlahy nebudou bourány v celém rozsahu. ale budou lokálně vyspraveny po demontáži stávojicích podlahových krytin. zpevněny 
sponkavánim o vyrovnány samonivelčními stěrkami 

3 Návrh na hdeni probh!mu; 

lokální vyspravení po demontáži stávajících podlahových krytin, zpevnění sponkovánim o vyrovnání somonivelčnim i s těrkami 

• Po vyhodnocení v~ech vlivů jde o technicky. finančně o časově nejefektivnější řešení. které je pro investora zabezpečí zachování provozu 
všech budov v areálu o přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase. 

Předmětná změno nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. 

Přílohy: 

ZL_07.1 Nové skladby podlah MNP 

ZL07.2 Nové skladby podlah VCP 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL7 str.2/2 

Dopad změny na provádění díla 

1. termín plnění díla : 
- - - - - -+ 

beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončení díla platí původní dle SoD 

2. změna+/- : od počel z ceny d ílo : 838 483.68 

přípočel k ceně díla: 852 278,51 

bez dopadu na cenu díla: X 

celková hodnota změny díla- Kč bez DPH: 13 794,83 Kč 3. 

4. Cena dílo po provedení změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % viz rekapi tulace v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce 

 osobo oprávněná jednot ve věcech
technických 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o taktéž p ro provedení o zadání stavby (DPS 1 DZS) 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednáni: 

funkce 

osobo oprávněná jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsaný změnový list sloužl jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

Podpis 

-39-



~ Kryci list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL 07 Změna 7 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel : 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval:  

/ " 

Z"hoto•itel  ~ L ~ Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: 17 Datum: 

 
Celkem {bez DPH) 852 278,51 Kč < 

7 ' 
DPH 178 978,49 Kč ;~ . .::0 ... DPH 21% 178 978,49 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) 1 031 257,00 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_07: Změna 7 

DT_07: Dodatek 07 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Celkem (bez DPH) 

DPH 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

852 278,51 

852 278,51 

852 278,51 

852 278,51 

852 278,51 

178 978,49 

1031257,00 

DPH 

178 978,49 

178 978,49 

178 978,49 

178 978,49 

Cena s DPH 

815 339,51 

815 339,51 

815 339,51 

815 339,51 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový l ist 

Pař. Kód 

r----- 230. 965043341 

234. 965081213 

552. 965046111 

ZL_07: Změna 7 

DT_07: Dodatek 07 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

96: Bourání konstrukcí -

Popis 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 
potě rem nebo teracem t l. do 100 mm, plochy přes 4 m2 

Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplni 

spár keramických nebo xylo litových t l. do 10 mm, plochy přes 1 m2 

výpočet dle v.č . D. l.l.03,04,05 

Broušení stávajíclch betonových podlah úběr do 3 mm 

MJ Výměra Jedn. cena 

m3 - 1270,68 

m2 - 19,49 

m2 370,0 136,00 

Cena 

85227~51 

85227~5 1 

85227~51 

85227~51 

162 060,00 

-

-

50 320,00 

I 553. 1965046119 I Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru I m2 [ 1850,0 I 60,40 I 111 740,00 I 
998: Přesun hmot 182,37 

325 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou sv islou konst t 0,554 197,51 109,42 

326 998011015 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konst r t 5,54 13,17 72,95 

PSV: Práce a dodávky PSV 690 036,14 

006: Úpravy povrchu 315 798,80 

573 632683111 Sešívání t rhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm m 464,41 680,00 315 798,80 

767: Konstrukce zámečnické 14 750,18 

454 764051422 Dilatační lišta z nerezového plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mmPoznámka k položco m 32,85 449,02 14 750,18 

776: Podlahy povlakové 359 487,16 

571 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa t l 8 mm m2 596,32 296,00 176 510,72 

513 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodor t 9,034 501,69 4 532,24 



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 

572 776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 626,12 285,00 178 444,20 



t 

Číslo zakázky 

101230 
Označení rozpočtu 

ZL 07 

Název stavby: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele:  

Datum: 

Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Zakázka 

"'WACHAL 
Menza UPOL Olomouc 
Název rozpočtu 

Změna 7 

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

 

Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADú 

-'·-

Datum:  Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

-838 483,68 Kč 

-176 081,57 Kč 

-176 081,57 Kč 

0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) -1 014 565,25 Kč 

Poznámka: 

..i 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_07: Změna 7 

DT_07: Dodatek 07 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

96: Bourání konstrukcí 

997: Přesun sutě 

998: Přesun hmot 

Celkem (bez DPH} 

DPH 
DPH 21 % ze základny: -838 484 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

-838 483,68 

- 838 483,68 

-838 483,68 

-838 483,68 

-517 885,51 

-117 545,10 

-141474,00 

-61579,07 

-838 483,68 

-176 081,57 
- 176 081,57 

- 1 014 565,25 

DPH Cena s DPH 

-176 081,57 - 1 014 565,25 

- 176 081,57 - 1 014 565,25 

-176 081,57 - 1 014 565,25 

-176 081,57 - 1 014 565,25 

-108 755,96 - 626 641,46 

- 24 684,47 -142 229,57 

• 29 709,54 -171 183,54 

-12 931,61 -74 510,68 



t 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

ZL_07: Změna 7 -838 483,68 

DT _07: Dodatek 07 - 838 483,68 

0.1.1: Arch itektonicko stavební část -838 483,68 

HSV: Práce a dodávky HSV - 838 483,68 

63: Podlahy a podlahové konstrukce - 517 885,51 
,-----------,--------.-P-o-t-ěr_c_e_m_e.:__n_to-'-v-ý_v_y-rovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do sol m2 I -370,0 I 405,56 

631311113 

632451033 

631319011 

631319021 

631319171 

631311124 

631319012 

631319183 

632451033 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 

12/15 

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (středn í) tl. přes 30 do 40 

Příp latek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 

do 80 mm 

Příp latek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přeh lazením s poprášením 
cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3) 

Příp latek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před v ložením 

výztuže nebo pletiva pro t l. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 

16/20 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 

do 120 mm 

Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina t l. 
přes 80 do 120 mm 

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 

Příp latek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm 

- 19,8431 3 713,27 - 73 682,44 

-369,64 1 323,92 - 119 735,14 

- 19,8431 480,62 -9 536,91 

- 19,8431 506,95 - 10 059,48 

- 19,8431 167,23 - 3 318,32 

_ 4,76 I 3 647,43 -17 361,78 

-4,76 1 279,15 -1328,77 

_ 4,76 I 45,30 - 215,61 

-389,65 I 323,92 - 126 216,86 

- 19,8431 70,32 - 1 395,26 



Poř. Kód 

635111241 

230. 965043341 

I 

234. 965081213 

997013213 

997013501 

997013509 

325. 998011003 

326. 998011015 

--

Popis 

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 

8-16 

96: Bouráni konstrukcí 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 

potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 

Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1m2 

výpočet dle v.č.D.1.1.03,04,05 

997: Přesun sutě 
~--~----------------------

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdá lenost do 

1km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

998: Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukd zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-4,76 1045,51 

- 117 545.10 

m3 - 83,41 1 270,68 - 105 987,10 

m2 -593,08 19,49 -11 558,00 

-
-141 474,00 

- 204,26 - 33 620,25 

- 204,26 

-2 042,6 

- 61 579.07 - -
t -187,062 197,51 - 36 947,44 

t -1870,62 13,17 -24 631,63 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL8 

Nózev projektu: změna podhledů 

Regis trační č íslo: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

101230 

078/0VZ/P J/2018 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561.19 
------------------------------------

Zhotovitel stavby : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17, 767 Ol Kroměnz. té: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci. Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle: 1§222. odst. 4 §222. odst. 6 §222. odst. 9 

§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222. odst. 10 

Předmět změny: odpočet omítek, nové podhledy 1 o 2 NP 

Popis změny: odpočet omítek, nové podhledy 1 a 2 NP 

J -lli!.tem,• PIJ : 

omítky stropů 

2 Popis v:nik/Jho t>rohhllm~.· 

slr.l/2 

z důvodu nadměrného množství kabelových tras a rozvodů technologií je rozhodnuto k překrytí st ropů sódrokartonovými a minerólnimi 
podhledy 

3 NiJ1•rh nu fdcui prob/Cmtt: 

sódrokortonové a minerólni podhledy stropů v I a 2 NP 

• Po vyhodnoceni všech vlivů jde o technicky. finančně a časově nejefektivnější řešeni. kleré je pro investora zabezpečí zachovóni p rovozu 
všech budov v areálu o přerušení jejich provozu jen v minimólnim čase. 

Předmětnó změno neměni povahu veřejné zakózky o její hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavate le - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky. 

Přílohy: 

ZS.l 

Z8.2 

položkový rozpočet odečet omítek 

položkový rozpočet změna podhledů I o 2 NP 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL8 slr2 /2 

Dopad změny no prováděni díla 

1. termín plněni díla : i beze změny: termín dle SoD 
--

nový termín dokončení díla : platí původní dle SoD 

2. změna +/- : odpočet z ceny díla: -220 719,04 

připočet k ceně díla: 998 672.30 

bez dopadu no cenu díla: X 

-
3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 777 953.26 Kč 

4. Ceno dílo po provedeni změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změna % viz rekopiluloce v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce P~ 

moboop•ó~ěoój<d~t'"''  
 

technických  
767 

' -- - -. .. --VyJádrenl zpracovatele pro)ektove dokumentace pro stavebn1 povoleni stavby (DSP) a toktez pro p rovedeni o zadán1 stavby (DPS 1 DZS) 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

I

Za objednatele: 

Ostotni ujednání: 

funkce 

osoba oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Podpis 

Poznámko: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavřeni dodo_t_k_u_S_o_D_. _ ___________________ _ 



t Kryci list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \aWACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_08 Změna 08 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele:

Datum: 

76

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

 

Za objednatele: 

Datum: 

,.\....,C

 

Razítko a podpis Razítko a podpis 

Poznámka: 

REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

Cena celkem (včetně DPH) 

998 672,30 Kč 

209 721,18 Kč 

209 721,18 Kč 

0,00 Kč 

1 208 393,49 Kč 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Popis 

Zl_08: Změna 08 

ZL_08VCP: Nové podhledy 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

763: Konstrukce suché výstavby 

94: l ešení a stavební výtahy 

998: Přesun hmot 

PSV: Práce a dodávky PSV 

763: Konstrukce suché výstavby 

784: Dokončovací práce - malby a tapety 

Celkem (bez DPH} 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 998 672 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

998 672,30 

998 672,30 

998 672,30 

193 735,58 

116 748,00 

76 830,56 

157,02 

804 936,72 

774 227,18 

30 709,54 

998 672,30 

209 721,18 
209 721,18 

1208 393,49 

DPH Cena s DPH 

209 721,18 1208 393,49 

209 721,18 1208 393,49 

209 721,18 1208 393,49 

40 684,47 234 420,05 

24 517,08 141265,08 

16134,42 92 964,97 

32,98 190,00 

169 036,71 973 973,43 

162 587,71 936 814,89 

6449,00 37158,55 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

ZL_08: Změna 08 

ZL_08VCP: Nové podhledy 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

998 672,30 

998 672,30 

998 672,30 

193 735,58 

763: Konstrukce suché výstavby 116 748,00 

I 574. 1763164731 !soK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5 I m I 138,0 I 846,00 I 116 748,00 I 
94: Lešení a stavební výtahy 

206. 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatržení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m 

pomocné lešenf 1.NP,2.NP 

998: Přesun hmot 

325. 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 

pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

326. 998011015 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příp latek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

PSV: Práce a dodávky PSV 

763: Konstrukce suché výstavby 

I 365. 763131551 Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez Tl 

Poznámka k položce: 

-
372. 998763302 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

I 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

m2 1416,215 

t 0,477 

t 4,77 

m2 322,0 

t 6,745 

76 830,56 I,.., .. ,. 
197,51 

13,17 

625,46 

704,47 

157,02 

94,21 

62,81 

-

804 936,72 

774 227,18 
-

201 398,88 

4 751,64 



t 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

r 
,---- -· - --

367. R-763-01 Montáž SOK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou m2 400,19 381,86 152 817,05 

nosnou konstrukci 

Poznámka k položce: 

-montáž- závěsná konstrukce antikorozívní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční 

I pásek v.60mm, tl.25mm 

I výpočet dle v.č.D.1.1.09 

,.--
369. 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet m2 370,24 329,19 121879,57 

600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné 

Poznámka k položce: 
-montáž- závěsná konstrukce antikorozívní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční 

pásek v.60mm, tl.25mm 

výpočet dle v.č.D.l.l.07 

,--
370. R-763-01_01 Minerálnl podhled 600x600x19mm,neperforovaný povrch s jemnou granulovanou m2 388,752 375,28 145 889,85 

strukturou, závěsná konstrukce skrývá nebo poskrytá, nekorozivní z dvouvrstvé 

galvanizované oceli s povrchem tvrzeným polyesterovým lakem včetně příslušenství a 

obvodových lišt 

Poznámka k položce: 

- dodávka- závěsná konstrukce antikorozívní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční 

pásek v.60mm, t1.25mm 

výpočet dle v.č.D.1.1.07 

579. [X13 [Kazetový podhled Ro"Ztton Sofit t1.12mm- dodávka [ m2 [ 420,2 [ 351,00 [ 147 490,20 [ 

784: Dokončovací práce- malby a tapety -- --,- . 30 709.54 
-

528. 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 598,0 12,51 7 480,53 

I výpočet dle v.č.D.l.l.07,08,09 

"stropy - štuk" 245,00+1282,95 

I 529. 784211111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra m2 598,0 38,84 23 229,01 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 



' Poznámka rozpočtu - Změnový list 
Čís lo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc 

\\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL 08 Změna 08 

Poznámka: 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHALI Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_08 Změna 08 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval:  

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: / / Datum : Celkem (bez DPH) -220 719,04 Kč 

 DPH -46 351,00 Kč 

DPH 21% -46 351,00 Kč 
J 

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) -267 070,04 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_OS: Změna 08 

Zl_OBMPN: Odpočet původních omítek 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

61: Úprava povrchů vnitřních 

998: Přesun hmot 

PSV: Práce a dodávky PSV 

784: Dokončovací práce- malby a tapety 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21% ze základny: -220 719 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

-220 719,04 

-220 719,04 

-220 719,04 

-193 462,01 

-190100,32 

-3 361,70 

-27 2S7,03 

- 27 2S7,03 

-220 719,04 

-46 351,00 
-46 351,00 

-267 070,04 

DPH Cena s DPH 

-46 351,00 -267 070,04 

- 46 351,00 -267 070,04 

- 46 3S1,00 -267 070,04 

• 40 627,02 • 234 089,04 

-39 921,07 -230 021,38 

- 70S,96 -4 067,6S 

. s 723,98 • 32 981,01 

-s 723,98 -32 981,01 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

110. 611321112 

115. 611311132 

325. 998011003 

r---
326. 998011015 

I 
I 

I 

784181101 

784211111 

Popis 

ZL_08: Změna 08 

ZL_OSMPN: Odpočet původních omítek 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

61: Úprava povrchů vnitřních 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch.nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů 

výpočet dle v.č .Dl.l.07,08,09 

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

žebrových nebo osamělých trámů 

výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09 

998: Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 
pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

.. 

PSV: Práce a dodávky PSV 

784: Dokončovací práce - malby a tapety 

Penet race podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m 

výpočet dle v.č.D.l.l.07,08,09 

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

- 220 719,04 

- 220 719,04 

-220 719,04 

-193 462,01 

. 190100,32 

m2 - 530,77 171,18 -90 856,77 

m2 -530,77 186,98 - 99 243,55 

- . · -

-3 361,70 

t - 10,212 197,51 -2 017,02 

t - 102,12 13,17 - 1 344,68 

-27 257,03 

- 27 257,03 

-530,77 12,51 . 6 639,53 

-530,77 38,84 - 20 617,50 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Název projektu: Střešní plášť 

Registračnl číslo: 

Číslo smlouvy o dílo ztlotovilele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Cena díla dle SaD-bez DPH. Kč: 

ZL2 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561 ,19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s., Tylova 220/17. 767 Ol Kroměříž, IČ: 25567225 

Objednatel slavby : Univerzita Palackého v Olomouci. Křížkovského 511 /8. 771 47, Olomouc. IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle =- - - ---tl-§22_ 2. odst. 4 

§222. odsL 5 

Předmět změny: Střešní ptášl' 

Popis změny: Střešní plášf 
I - Řci~wí \1 1'0: 

§222, odst. 6 ______ _ ,_ __ __ §222. odst. 9 

§222. odst. 7 §222. odst. 1 O 

sfr.l/2 

V zadávací DPS je uvažováno se zachování střešního souvrství, doplnění tepelné izolace. Části po demontáži nadstřešní části měly být 
vyplněny tepe lněizoloční litou pěnou. Detail u atiky měl zůstat původní. 

1 Pupl.\ 1-=mltlchn proiJIJmu. 

při provádění bouracích p rací pro osazení ocelových konstrukcí pro jednotky VZT je zjištěno nesoudržné sovrstvi tvořené vyskládanými 
podélně děrovaná mi c ihlami, které jsou z vrchní části překryty nodbetonóvkou ze škvárobetonu. To to nesoudržná vrstvo se při prováděni 
příp ravy pro kotveni s loupů oce lově konstrukce sesypává. 

nová skladbo. nový detail ukončeni u atiky. komplet ni demontáž střešního pláště až no stropní konstrukci. 

GP obdržel podklady od investora - zaměření stávajícího stavu objektu menzy o PD energetické úspory UP, ktere zohmovoly zateplení 
střešního pláště. Podkladové dokumentace předpokládaly, že spádové vrstvy střechy jsou tvořeny škvárobetonem, čemuž odpovídal tvor 
střešeních rovin a zvyklostí z doby realizace stávající stavby. Při prováděni bylo zjištěno , že spádová vrstvo je opravdu tvořena 
škvórobelonem. ale pouze do výšky cca 250mm o dále je spád tvořen nesoudržnými - výše popsanými - vrstvami. Jedná se o zcela 
nestandardnf řešeni. které nikdo nepředpokládol a nezjistilo by ho aní případná sondo do konstrukce. která by se z bezpečnostních důvodů 
neprovóděla v nejvyšších místech střechy. 

Předmělná změno nemění povahu veřejné zakázky o jej! hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolízovoné položky. 

Přílohy: 

Z2.1 

Z2.2 

Z2.3 

Položkový rozpočet no demontáž stávajícího střešního pláště 

Položkový rozpočet no novou skladbu střešního pláště 

Položkový rozpočet no dořešení detailu ukončen! střešního pláště u žlabů 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL2 str.2/2 

Dopad změny no provódění dílo 

I. termín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončeni dílo : platí původní dle SoD 
-

2. změna+/-: odpočet z ceny dílo: -98 065.59 

připočel k ceně díla: 2 650 525,22 

bez dopadu no cenu dílo: X 

3. celkovó hodnoto změny dílo- Kč bez DPH: 2 552 459,63 Kč 

4. Ceno díla po provedeni změny : 

5. Celkovó změno % 

 

viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

funkce 

osoba opróvněnó jednot ve věcech
technických 

Vyjódřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povoleni stavby (DSP) a taktéž pro provedení a zcidóni stavby (DPS I DZS) 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednóni: 

funkce 

osoba opróvněnó jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby opróvněně jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby opróvněně jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Podpis 

Podp~ 

Poznómka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavřeni dodatku SoD. -------------------------------------------------------------



~ 

Číslo zakázky 

101230 
Označení rozpočtu 

ZL 02 

Název stavby: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele: Tomáš Jiří 

Datum: 

Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Zakázka 

Menza U POL Olomouc \\\WACHAL Název rozpočtu 

Změna 2 

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
I Datum: 

 
Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

1657 680,75 Kč 

348 112,96 Kč 

348 112,96 Kč 

0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) 2 005 793,71 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_02: Změna 2 

DT_OZ: Dodatek 02 

D.l.l: Architektonicko stavební část 

HSV· Práce a dodávky HSV 

96: Bourání konstrukcí 

997: Přesun sutě 

PSV: Práce a dodávky PSV 

712: Povlakové krytiny 

D.1.4.1: ZTl 

Dl· 01.4.1- Zdravotně technická instalace 

PSV: Zdravotně technické instalace 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 %ze základny: 1 657 681 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

1657 680,75 

1 657 680,75 

1643 881,07 

1376 011,98 

587 329,03 

788 682,95 

267 869,09 

267 869,09 

13 799,67 

13 799,67 

13 799,67 

1 657 680,75 

348112,96 
348112,96 

2 005 793,71 

DPH Cena s DPH 

348112,96 2 005 793,71 

348112,96 2 005 793,71 

345 215,03 1 989 096,10 

288 962,52 1664 974,50 

123 339,10 710 668,13 

165 623,42 954 306,37 

56 252,51 324 121,60 

56 252,51 324 121,60 

2 897,93 16 697,61 

2 897,93 16 697,61 

2 897,93 16 697,61 



' 

I 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

-- ·· -·---·-·--
285. 713140843 

308. 997013113 

312. 997013213 

-
313. 997013501 

314. 997013509 

ZL_02: Změna 2 

DT _02: Dodatek 02 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis 

. , .... ----··· ----·-. -- --- -.---·· · ---- ··· - · ·- - -- - r· - - - ,-- · ··- -· -- --- . 

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásu, dílcu, desek, bloku 

střech plochých nadstřešnfch izolací připevněných přes 100 mm šrouby z polystyrenu, 

tloušťky izolace 

997: Přesun sutě 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 

mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12m 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 

1km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdá lenost 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

1246,325*10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Výměra 

---- ., -

m2 901,57 

t 750,0 

t 750,0 

t 750,0 

t 7 500,0 

Jedn. cena 

- -- , --

19,09 

192,25 

164,60 

61,23 

5,93 

Cena 

1657 680,75 

1657 680,75 

1643 881,07 

1376 011,98 

----,--

17 213,73 

788 682.95 

144l 

123 446,52 

45 922,10 

44 440,75 

3i7.l 997002611 !Nakládání suti a vybouraných hi'Tlot na dopravní pro~tředek pro vodorovné přemístění r t 750,0 I 59,25 ] 44 440,75 I 
318. 1997002511 I Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým I t I 750,0 I 5,93 I 4 444,07 1 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiá lů 

273,606*0,0021 



Poř. Kód 

139. 712311101 

-
340. 11163151 

342. 62852254 

PSV: Práce a dodávky PSV 

712: Povlakové krytiny 

Popis 

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena 

nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým 

Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové Izolační krytiny a izolace 9 bal 9 kg 

Poznámka k položce: 

Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy 

modifikované SBS (styren- butadien- styren) posyp hrubozrný břidličný, spodnlstrana 

mikrotenová folie 40 special mineral 

MJ Výměra 

m2 935,261 

kg 430,22 

m2 1036,81 

Jedn. cena 

9,22 

52,80 

144,84 

Cena 

267 869,09 

267 869,09 

SE 

22 716,56 

I 
150 175,62 ! 

I 551. j712341559 !Provedení povlakové krytiny střech do 10" pásy NAIP přitavením v plné ploše C m2 I 901,57 j 85,00 j 76 633,4S j 

~ 353.1998712102 I Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu I t J 4,89 I 1 988,31 I 9 722,85 I 
J vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

0 .1.4.1: ZTl 

01: 01.4.1 - Zdravotně technická instalace 

13 799,67 

13 799,67 

PSV: Zdravotně technické inst alace 13 799,67 

r 14. j iNF.CENA.10 ·--jPodlahovávpustHL 317-- I -ks I 4,0 I 2833,67 1 11334,69 1 

I 1. j721173401 !Potrubí kanalizační z plastických hmot z PVC ležaté, hrdlové DN 100 J m J 8,0 j 308,12 j 2 464,98 j 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list I 
I 
I 

Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_02 Změna 2 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 Ol, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval:  

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADU 
Datum: Datum: 

 
Celkem (bez DPH) 808 592,49 Kč 

DPH 169 804,42 Kč 

 DPH 21% 169 804,42 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 
. 

Cena celkem (včetně DPH) - ..... _..__. 978 396,91 Kč Razítko o podpis Razítko a podpis 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_02: Změna 2 

DT _02A: Dodatek 02A - Nová skladba 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

PSV: Prace a dodávky PSV 

713: Izolace tepelné 

Celkem (bez DPH} 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 808 592 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

169 804,42 
169 804,42 

978 396,91 

DPH Cena s DPH 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 

169 804,42 978 396,91 



I 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

356. 713141131 

357. 28375913 

ZL_02: Změna 2 

DT_02A: Dodatek 02A- Nová skladba 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

PSV: Práce a dodávky PSV 

713: Izolace tepelné 

Popis 

Monti , izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materi< - - r ~cifikacl) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá 

Desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivého typ EPS 1005 

objemová hmotnost 20- 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo 

podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W I m K) formát 1000 x 500 (1000) mm 

výpočet dle v.č.D.l.l.10 

MJ Výměra Jedn. cena 

m2 1858,354 36,87 

m3 202,571 1922,47 

·--

-

Cena 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

808 592,49 

389 437,44 I 

' 
I 

I 

562. 128376141 I Klín spádový Standard 1000 x 10()9mm, EPS 100 . l _ -~ I 125,73 I 2 750,00 ]._-_ ·_ 345 757,50 J 

I 563. 1998713102 I Přesun hmot tonážní pro Izolace tepelné v objektech v do 12 m I t I 7,4141 658,38 I 4 881,23 I 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Čís lo zakázky Zakázka 

-WACHAL 
Menza UPOL Olomouc 101230 

Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_02 Změna 2 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtova I: 

Za zhotovitele: 

Datum: 

~ ~- ,.. :: tR;tízflfa. cJ:pé)apis~ ' 1 ~.r:. ·: 7 '2'25 

Poznámka: 

Za objednatele: 

Datum: 

Razítko a podpis 

 
REKAPITULACE NÁKLADŮ 

Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

Cena celkem (včetně DPH) 

-98 065,59 Kč 

-20 593,77 Kč 

-20 593,77 Kč 

0,00 Kč 

-118 659,37 Kč 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list- MNP 

Popis 

Zl_02: Změna 2 

DT_02A: Dodatek 02A - Nová skladba 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

998: Přesun hmot 

Celkem {bez DPH) 

DPH 
DPH 21% ze základny: -98 066 

Celkem (včetně DPH) 

Cena DPH Cena s DPH 

-98 065,59 -20 593,77 - 118 659,37 

- 98 065,59 -20 593,77 - 118 659,37 

- 98 065,59 -20 593,77 -118 659,37 

-98 065,59 - 20 593,77 -118 659,37 

-92 724,14 -19 472,07 -112196,21 

- s 341,46 - 1121,71 - 6 463,16 

-98 065,59 

- 20 593,77 
-20 593,77 

- 118 659,37 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list - MNP 

Poř. Kód 

ZL_02: Změna 2 

DT _02A: Dodatek 02A- Nová skladba 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

Popis 

-----,---
Cementová litá pěna- pěnobeton tl. přes .120 do 240 mm, objemové hmotnosti 600 kg/m3 

výpočet dle v.č.D.l.1.09,11 

998: Přesun hmot 

I 325. 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihe l, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 
pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

. 326:1'".011015 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

I 1193,899.10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-98 065,59 

-98 065,59 

-98 065,59 

-98 065,59 

-92 724,14 
- ---

-26,775 3 463,09 -92 724,14 

-s 341,46 

t -16,226 197,51 -3 204,88 

t -162,26 13,17 - 2136,58 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza U POL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_02 Změna 2 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Datum: Celkem (bez DPH) 184 251,98 Kč 

 DPH 38 692,92 Kč 

7b7 DPH 21% 38 692,92 Kč 

:., DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítka a podpis Cena celkem (včetně DPH) 222 944,90 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Popis 

Zl_02: Změna 2 

DT _028: Dodatek 028-Dořešení detailu ukončení 

D.l.l: Architektonicko stavební čast 

PSV: Prace a dodávky PSV 

713: Izolace tepelné 

762: Konstrukce tesařské 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 184 252 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

184 251,98 

184 251,98 

184 251,98 

184 251,98 

85 232,23 

99 019,75 

184 251,98 

38 692,92 
38 692,92 

222 944,90 

DPH Cena s DPH 

38 692,92 222 944,90 

38 692,92 222 944,90 

38 692,92 222 944,90 

38 692,92 222 944,90 

17 898,77 103131,00 

20 794,15 119 813,89 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: Zl_02: Změna 2 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

ZL_02: Změna 2 184 251,98 

DT_02B: Dodatek 028-Dořešení detailu ukončení 184 251,98 

0.1.1: Architektonicko stavební část 184 251,98 

PSV: Práce a dodávky PSV 184 251,98 

713: Izolace tepelné 85 232,23 

713141131 - ----,M- o-ntáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolačn í I m2 I 162,4 I 36,87 I S 987,58 

materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá 

I 565. \28376385 J Deska z extrudovaného polystyrénu URSA XPS lil- (S,G,NF,)- 1250 x 600 mm J m3 J 15,35 J S 140,00 J 78 899,00 J 

I 
358. 1998713102 Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu t I 0,5251 658,38 I 345,65' 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m 

762: Konstrukce tesařské 99 019,75 

566. \762341670 \Montáž bednění štítových okapových řfms z dřevotřískových na sraz J m2_ ] 162,4 J 258,00 ] 41 899,20 / 

I 567. \60726280 /Deska dřevoštěpková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm I m2 I 186,76 I 287,00 I 53 wom 
56S. [ 998762102 / Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m / t / 2,708 j 1 300,00 I 3 520,43] 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Název projektu: Změno svítidel 

Registrační čisto: 

Čisto smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

ZL3 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 79 5 56 1 .19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17,767 Ol Kroměřiž, IČ: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 77147. Olomouc.IČ: 6t989592 

Datum: 

_z_m_ě_n_o_d_le_: --~-+§_2_22, odst. 4 

§222. odst. 5 

Předmět změny: Změno svítidel 

Popis změny: Změno svítidel 

dodání o montáž svítidel LED 

dodání o monlóžsvitidel zářivkových si uživatel nepřál a požaduje svítidla LED 

J Ná1•rh /tú i-r:~eui pmhlf!um: 

str. l/2 

Předmětnó změno nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolizované položky. 

Přllohy: 

Z3.1 

Z3 .2 

Položkový rozpočet no dodávku nových svítidel 

Položkový rozpočet no odpočet původních svítidel 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL3 str.2/2 

Dopad změny na prováděni dila 

1. termín plněni díla : beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokoncení dila : platí původní dle SoD 

2. změna +/- : odpocet z ceny díla: -101 269,00 

přípočet k ceně dílo: 307 300,00 

bez dopadu no cenu díla: X 

- -
3. celková hodno to změny díla- Kč bez DPH: 206 031,00 Kč 

4. !Ceno díla po provedeni změny: viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce 

mobo "'"'""'"" jOOoot "" ~  
techntckych v' 

k..l.... 

Vyjádřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povoleni stavby (DSP) o taktéž p ro provedení o zadání stavby (DPS 1 DZSI 

Za Technický dozor stavby ITDS): 

Zo objednatele: 

Ostatní ujednání: 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických / 

rvnkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Pomámko: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodolku_S_o_D_. _ _ _ _ 

Podpis 

Podpis 

Podpis 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL003 0.1.4.4 ELEKTROINSTALACE -zrně JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0.1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 101230 
Rozpočtoval Počet l istů 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem 307 300 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem 307 300 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS 307 300 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS 307 300 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: 

Ll. 
Jméno: Jméno: 

.... Datum · Ďa Datum : 

 
. 

01  7 6 7 
k ' Pod~i 0 : ~_?_  Podpis: 

' ~ 

Základ pro DPH 21 ,O % 307 300 Kč 
DPH 21 ,O % 64 533 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 371 833 Kč 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba : 1 01230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL003 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.4 ELEKTROINSTALACE - změna 

REKAPITULACE ST AVEBNÍCH DÍLŮ 

stavebm Clíl HSV PSV DoCiavka Montaz HZS 
M21e Svítidla o o o 307 300 o 

CELKEM OBJEKT o o o 307 300 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 307 300 o 
Provoz investora o 0,0 307 300 o 
Kompletační činnost (lCD) o 0,0 307 300 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 307 300 o 

CELKEMVRN o 
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Položkový rozpočet 

Stavba: 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL003 
Objekt: 0.1 .1. Architektonicko stavební část 0 .1.4.4 ELEKTROINSTALACE -změna svítidel 

P .č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

Díl: M21e Svítidla 
9 A EUROPA-LED-51 00-236-4K ks 64,00 1 560,00 99 840,00 

10 A1 EUROPA-LED-51 00-236-4K ks 64,00 1 560,00 99 840,00 
11 8 EUROPA-LED-7600-258-4K ks 8,00 1 730,00 13 840,00 
12 c LLL4000RM2KV4ND ks 33,00 1 990,00 65 670,00 
13 C1 LLL6000RL2KV4ND ks 3,00 2 690,00 8 070,00 
14 D LLL3000RM2KV4ND ks 3,00 2 210,00 6 630,00 
15 E LLL3000SS4KV4ND ks 3,00 2 350,00 7 050,00 

16 E1 RC0658 LED34S/840 ks 4,00 1 590,00 6 360,00 

Celkem za M21 e Svítidla 307 300,00 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL003 0.1 .4.4 ELEKTROINSTALACE -zrně JKSO 
ObJekt Název objektu SKP 
0.1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 101230 

Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOV~NÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem -101 269 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništnf doprava o 
ZRN celkem -101 269 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS -101 269 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS -101 269 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno : Jméno: Jméno: 

Datum : Datum : Datum : 

.  Podpis : Podpis: Podpis: 

7 
,-:v-

1'''  O
(Jil cr. l z -

Zál<lad pro DPH 21,0 % -101 269 Kč 
DPH 21 ,0 % -21 266 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -122 535 Kč 

Poznámka : 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1 



Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL003 
Objekt : 0.1 .1. Architektonicko stavební část 0.1 .4.4 ELEKTROINSTALACE - změna 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebm dll HSV PSV Dodavka Montaz HZS 

M21 Elektromontáže o o o -101 269 o 
CELKEM OBJEKT o o o -101 269 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 -101 269 o 
Provoz investora o 0,0 -101 269 o 
Kompletační činnost (lCD) o 0,0 -1 01 269 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 -101 269 o 

CELKEMVRN o 
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Položkový rozpočet 

Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL003 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.4 ELEKTROINSTALACE- změna svítidel 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
Díl: M21 E lektromontáže 
169 R741-201 ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ/ 2x36W AC E, vč.zdrojů, IP66 (A) ks -64,00 570,35 -36 502,27 
170 R741 -202 ZÁŘIVKA PRŮMYSLOVÁ 2x58W AC E, vč. zdrojů, /P66 (8) ks -8,00 632,66 -5 061 ,30 

172 R741-203 Zářivka kancelářská přisaz . 2x36 AL EP 2x36W, IP20, 
570,35 

vč. zdroiů (Ci ks -33,00 -18 821,49 
173 R741-204 Zářivka kancelářská přisazená 2x58 AL EP 2x58W, IP20, 

643 ,99 
vč.zdrojů (C1) ks -3,00 -1 931,98 

174 R741-205 Zářivka přisaz.kancelářská 2x 18 AL EP 2x 18W, IP20, 
570,35 

vč. zdrojů (E) ks -3,00 -171 1,04 
176 r741-206 zářivka kane. vestavná 4x18 AL EP 4x 18W, IP20, vč. zdrojů 

638,33 
lfE1i ks -4,00 -2 553,31 

178 R741-207 zářivka přisaz . kance I. 1x36W, Al EP, IP20, cč.zdroje (D) ks -3,00 567,52 -1 702,55 
185 R741-212 Zářivka průmyslová 1x36 AC E, vč. zdrojů, /P66 (A 1) ks -64,00 555,29 -35 538,41 

Celkem za M21 Elektromontáže -103 822,36 
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TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Název projektu: VZT - změny 

Regis trační č íslo: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

ZL4 

101230 

078/0VZ/P J/2018 

92 795 561.19 

Zhotovite l stavby : VW WACHAL o.s .• Tylovo 220117. 7 67 O t Kroměříž, I Č: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8. 77147. Olomouc, I Č: 61989592 

Datum: - - ----
_z_m_é_n_o_d_le_ : - - ---"-§222. odst. 4 §222. odst. 6 §222, odst. 9 

I§ 222. odst. S § 222. odst. 7 §222. odsl. tO 

Předmět změny: VZT - změny 

Popis změny: vn -změny 

str. l/2 

Standardní řešení odvětrání provozu kuchyně o všech příslušnych prostor. Vll jednotky umístěné no střeše objektu. VZT potnubí - rozvody z 
pozink.plechu pod stropem jednottivych místnost!. 

při revizi projektové dokumentace zjištěn nesoulod mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací- chybějící čidlo. zaměněné prvky. 
Zásadní rozdíly v položce tlumičů VZT jednotky vznikly v rozdílnosti ve vyúslkách no jednotce v době projektování o po dvou letech v době 
realizace no konkrétně dodané jednotce. 
Záměno vyústek ve VV do knuhového za vyústky do čtyřhranného potrubí . 

Chybějící částí byly doplněny. Původně projektované o vykázané položky ve VV- tlumiče VZT jednotky - budou nahrazeny správnymí dle 
skutečných rozměrů vyústek. 
U zoměněnych tvorů vyústek dojde k výměně . 

.J OJm'O(./něm 11avrhtt ( ••ét!IIPJ V)'.\' 14!tlt:m, proč nU vrh n.:byl p.: \' l'lJ): 

doplní investor/uživatel 

Předmětná změno nemění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolizovoné položky. 

Přílohy: 

Z4.1 Položkovy rozpočet no změny VZT- přípočty 

Z4.2 Položkový rozpočet no změny VZT - odpočty 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Zl4 

Dopad změny no provádění dílo 

I. termín plněni dílo : beze změny: 

nový termín dokončeni díla 

2. změna +/-: odpočet z ceny dílo: 

přípočel k ceně dílo: 

3. 

bez dopadu na cenu díla: 

celková hodnota změny díla- Kč bez DPH: 

str.2/2 

termín d le SoD 

platí původní dle SoD 

-27 935,41 

88 370.83 

X 

60 435.42 Kč 

4. Cena díla pa provedení změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změna % viz rekapilula 

Za zhotovitele: funkce 

osoba oprávněná jednal ve"'~ZeB.
technických \.. · 

Vyjádřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSPJ a taktéž p ro provedení a zadání stavby (DPS 1 DZSJ 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

Za objedna te le: 

Ostatní ujednání: 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámka: Podepsaný změnový lisl sloužj jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

PodpiS 

Podp~ 

Podpis 



POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpočet ZL004 0.1 .4.2 Vzduchotechnika a chlazení JKSO 
I Objekt Název objektu SKP 

0 .1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 

Stavba Název stavby Počet jednotek 

101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. 

Projektant Typ rozpočtu 

Zpracovatel projektu O 
Objednatel 

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Základni rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSVcelkem 

Z PSV celkem 

R M práce celkem 

N M dodávky celkem 

ZRN celkem 

HZS 

ZRN+HZS 

ZRN+ost. náklady+HZS 

Vypracoval 
Jméno : 

O Ztížené výrobní podmínky 

O Oborová přirážka 

88 371 Přesun stavebních kapacit 

O Mimostaveništní doprava 

88 371 Zařízení staveniště 

Provoz investora 

O Kompletační činnost ( IČO) 

88 371 Ostatní náklady neuvedené 

88 371 Ostatní náklady celkem 
Za zhotovitele 
Jméno: 

Datum
v  

Datum. ~ 
.., E7 O 1 _ 

-

~éé;ip1i 1
Podpis: 

 

Základ pro DPH 21 ,0 % 
DPH 21 ,0% 
Základ pro DPH 0,0% 
DPH 0,0% 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Poznámka: 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Za objednatele 
Jméno : 

Datum: 

Podpis: 

o 
o 

101230 

88 371 Kč 
18 558 Kč 

O Kč 
O Kč 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

106 929 Kč 

Strana 1 



Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet : ZL004 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení- z 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ 

Stavebm díl HSV PSV Dodavka Montaz HZS 
M24a VZT -změny o o o 88 371 o 

CELKEM OBJEKT o o o 88 371 o 

VEDLEJŠÍROZPOCTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízení staveniště o 0,0 88 371 o 
Provoz investora o 0,0 88 371 o 
Kompletačni činnost (lCD) o 0,0 88 371 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 88 371 o 

CELKEM VRN o 

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2 



Položkový rozpočet 

Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL004 
Objekt : 0.1 .1 . Architektonicko stavební část 0 .1 .4.2 Vzduchotechnika a chlazení - změny 

P.č. Čislo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 

Díl: M24a VZT- změny 
7 NC Expanzní ventil pro jednotku VZDT kus 1,00 7 980,00 7 980,00 

3 Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
751514612 plechového potrubí čtyřhranné s přírubou , 

[ průřezu přes 0,035 do 0,07 m2 kus 1,00 239,24 239,24 

9 NC Projekční práce, tabulky výkonů k pl. 1,00 9 500,00 9 500,00 

10 NC Přesun hmot k pl. 1,00 800,00 800,00 

11 NC Doprava k pl. 1,00 1 500,00 1 500,00 

4 
751000101 

Regulační klapka s ručním ovládáním, do čtyřhranného 
lpatrubi 280x280 kus 1,00 1 049,59 1 049,59 

13 NC Čidlo relativní vlhkosti do potrubí ks 2,00 5 890,00 11 780,00 

14 NC Čidlo C02 do potrubí ks 1,00 5 730,00 5 730,00 

15 NC Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí atypický 200Dx1500, 
délka 2000mm kus 1,00 44 690,00 44 690,00 

16 NC Výústka čtyřhranná do kruhového potrubí, 1 000x1 DO 
dvouřadá requlace R1 kus 2,00 1 970,00 3 940,00 

19 NC Výústka čtyřhranná , do kruhového potrubí, dvouřadá včetně 
reaulace R1 625x75 kus 1,00 1 162,00 1 162,00 

Celkem za M24a VZT- změny 88 370,83 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET 
Rozpocet ZL004 0.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
0.1.1. Architektonicko stavební část Měrná jednotka 
Stavba Název stavby Počet jednotek o 
101230 MENZA Olomouc Náklady na m.j. o 
Projektant Typ rozpočtu 
Zpracovatel projektu o 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 101230 
Rozpočtoval Počet listů 

ROZPOČTOVéNÁKLADY 

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

HSV celkem O Ztížené výrobní podmínky o 
z PSV celkem O Oborová přirážka o 
R M práce celkem -27 935 Přesun stavebních kapacit o 
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava o 
ZRN celkem -27 935 Zařízení staveniště o 

Provoz investora o 
HZS O Kompletační činnost (IČO) o 
ZRN+HZS -27 935 Ostatní náklady neuvedené o 
ZRN+ost. náklady+HZS -27 935 Ostatní náklady celkem o 
Vypracoval .F Za zhotovitele Za objednatele 
Jméno: Jméno: Jméno : 

 
 

 Datum : Datufrv : Datum: 
~ 67 01 r  

p Pod 
f. . 

Podpis: 
I C I 

·

-

Základ pro DPH 21,0 % -27 935 Kč 
DPH 21 ,0 % -5 866 Kč 
Základ pro DPH 0,0 % O Kč 
DPH 0,0 % O Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM -33 801 Kč 

Poznámka: 
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Stavba: 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL004 
Objekt : 0 .1.1. Architektonicko stavební část 0 .1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení- z 

REKAPITULACE ST AVEBNÍCH DÍLŮ 

stavebm díl HSV PSV Dodavka Montaz HZS 

M24 Montáže vzduchotechnických zařizeni o o o -27 935 o 
CELK.EM OBJEKT o o o -27 935 o 

VEDLEJŠÍROZPOČTOVÉ NÁKLADY 

NázevVRN Kč % Základna Kč 

Ztížené výrobní podmínky o 0,0 o o 
Oborová přirážka o 0,0 o o 
Přesun stavebních kapacit o 0,0 o o 
Mimostaveništní doprava o 0,0 o o 
Zařízen í staveniště o 0,0 -27 935 o 
Provoz investora o 0,0 -27 935 o 
Kompletačnf činnost (lCD) o 0,0 -27 935 o 
Rezerva rozpočtu o 0,0 -27 935 o 

CELKEMVRN o 
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Položkový rozpočet 

Stavba : 101230 MENZA Olomouc Rozpočet: ZL004 
Objekt : 0.1.1. Architektonicko stavební část 0.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení- změny 

P.č. Císlo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč) 
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 
15 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného 

751311092 
I potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m2 KUS -2,00 220,78 -441,56 

17 
751000202 

Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. 
re~ulace R1 225x75 KUS -1,00 461 ,75 -461 ,75 

19 
751000204 

Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí , dvouřadá, vč. 
requlace R1 625x75 KUS -1,00 888,87 -888,87 

34 
751000002 

Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí, atypický, 

2000x1250 délka 2000 kus -1 ,00 23 778,30 -23 778,30 
34 

751000203 
Vyústka čtyřhranná, do čtyřhranného potrubí, dvouřadá, vč. 
regulace R1 325x75 KUS -1,00 517,93 -517,93 

6 751000102 
Vyústka čtyřhranná, do kruhového potrubí, 825x125, 
dvouřadá requlace R1 KUS -2,00 923,50 -1 847,00 

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení -27 935,41 
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TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL5 

N6zev projektu: Silnoproud • změny 

Registrační číslo : 

Čisto smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH, Kč: 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561.19 

Zhotovitel stavby : YW WACHAL o.s., Tylovo 220/17.767 Ol Kroměříž. IČ: 25567225 

str. l/2 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 51 1/8,77147, Olomouc, té: 61989592 

Datum: 

Změno dle: §222, odst. 4 §222, odst. 6 §222. odst. 9 
----------+----------------

§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222, odst. to 

Předmět změny: Sllnoproud · změny 

Popis změny: Sllnoproud • změny 
J.J(dl!nlvPD: 

No základě požadavků subdodavatele technologie kuchyně o uživatele do~to k navýšeni počtu zásuvek a vývodů pro technologii. vč. 
nutných úprav v rozvaděčích . Dle požadavku uživalele doplnění zásuvek a vývodů dle potřeb MoR. úprava ovládání vývodů pro zařízení 
řízená MoR na základě požadavku MoR. Napojení navýšeného počtu SLP zósuvek o úpravo rozvaděčů pro napojení žaluziových výplní. 

1 Popt~ ''=mkNiw proMemr~: 

navýšení rozsahu dílo no základě doplnění projektové dokumenroce ze strany uživatele 

doplní investor/uživatel 

.J Odtwudnt:ui navrlm (1•6:tm! \')l.wJIIt!JJÍ, proC na vrh ueb.vtp= I' 1'/J) : 

doplní investor/uživatel 

Předmětná změno ne mění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočel za nereolizovoné položky. 

Přilohy7 

Z5.l 

Z5.2 

Položkový rozpočet no změny v Silnoproudu · přípočty 

Položkový rozpočet na změny v Sitnoproudu -odpočty 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL5 str.2/2 

Dopad změny na provádění dílo 

1. termín plnění dílo : beze změny: I termín dle SoD 

novy termín dokončení dílo i platí původní dle SoD 

2. změno +f-: odpočet z ceny dílo: -13805,00 

připočet k ceně dílo: 203 945,00 

bez dopadu no cenu dílo: X 

3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 190 t 40,00 Kč 

4. Cena dílo pa provedení změny : viz rekapi tulace v přehledu změn celé stavby 

5. I v m n Ceko oz e a % 

Za zhotovitele: 

viz r k it I v ř hl n I ' t v e ap u ace p e edu zme ce es o by 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech
technickych 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o taktéž pro provederjí .9 .zad..Ófl\ stavby (QI'S-1-D-ZS) 

Za Technický daza< stavby (TDS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednáni: 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technickych 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technickych 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsany změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

Podpis 

Podpis 



Nabídkový rozpočet 
Zakázka 
Císlo zakázky 101230 - - -- -~ - -~~ - - -- -

Zakázka Menza UPOL Olomouc 
Klasifikace 
F- - ------

aze -
Komentář 

Verze 
~opis . _ IZL005- SILNOPROUD- VCP - .. --- I 
Komentar 

Firmy 
I Typ Firmy I Název I 

Uživatelé 
Význam (funkce) Jméno 

~nažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozeočtář) 
Přípravář výroby 
Stavbyvedoucí 
Projektový manažer 
Vedoucí závodu 

.  



Zakázka: 
Menza UPOL Olomouc 

0.1 .4.4: Elektroinstalace 

ZL_05: Změna 5 
R: Rozvaděče,dodávky 

R: Rozvaděče,dodávky 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 

R: Rozvaděče,dodávky 

ZHS: Práce v HZS 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze základny: 203 945 

Celkem (včetně DPH) 

www.euroCALC.cz 

Popis 

2z8 

Cena Hmotnost 

203 945 0,5 
203 945 0,5 

380 

380 

203 565 0,5 

160 694 0,5 

39130 

3 741 

203 945 
42 828 
42 828 

246 773 CZK 

DPH Cena s DPH 

42 828 246 773 
42 828 246 773 

80 460 

80 460 

42 749 246 313 

33 746 194 439 

8 217 47 347 

786 4 527 

31 .08.2018 



' 

Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

0 .1.4.4: Elektroinstalace 203 945 

Zl_05: Změna 5 203 945 

R: Rozvaděče,dodávky 380 

R: Rozvaděče,dodávky 380 
-1 9- 4-. --c-1 scc-u--ccs"'I=R-7-41---:-30c-1--cA~~-.-~~~-r=l Rc-o-zv-a-cdc:-ěc:c-. =-R 1 - - - ~ ~---~·--· I ~ I 1 ,O I - I 1 0 I- Jso,oo I - 380 I 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 
I 555. H 34111620 Ka_b~l silový s Cu jadrem 1-CYKY 4x35 mm2 

H 
~ - - - --

556. 34571093 Trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3m 1525 
557. H 34571075 Trubka elektroinstalační ohebné LPFLEX z PVC (EN) 2340 
159. MP 747161523 Montaž zásuvka chraněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí 

venkovní, mokré 

- - -- - - - --- - -
160. SUB R741-041 zásuvka nástěnna 230V IP44 
156. MP 747161250 Montaž zasuvk.a (polo )zapuštěna šroubové připojení 2x (2P + PE) 

dvojnasobná 

I 

---
157. -H 134555124 Zásuvka 2násobná 16A Tango ostatní barvy 

SUB R741-040 -
---

zásuvka 2násobná16A'. s ochranou proti přepětí 158. 

- ·· -161. MP 747161526 Montáž zásuvek chráněných v krabici šroubové připojeni 3P+N+PE prostřed í 
venkovní, mokré 

162. SUB R741-014 zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě.horní přlvod, IP44 IZG 1653 16A 400 
V Spálová 

·- - ~~--~-- --

www.euroCALC.cz 3z8 

--
68,25 m -

f- -
m 15,0 -
m 80,0 --

kus 17,0 -

ks 17,0 -
kus 16,0 ,_ 

----- - -
kus 15,0 -
kus 1,0 -

kus 8,0 -

----- --
kus 8,0 -

68,25 310,0Q_ 
15]0 14.60 
80,0 19,90 
17,0 109,13 

17,0 78,68 
16,0 67,50 

15,0 121.41 
1,0 686,21 

8,0 141 ,12 

8,0 210,05 

203 565 

160 69 4 
21 158 

219 
1 592 
1 855 

1 338 
1 080 

1 821 
686 

1 129 

1 680 

31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis 

26. I M p 1743414111 Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/ 2-1903, KR97 

-
27. I 34571521 Krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 

- --
93. I M p 744411960 Montáž kabel Cu do 1 kV do 1,60 kg pod omltku stěn 

- --
69. I M p 74441 1220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omltku stě n 

70. IS kabel sii UB R741-032 ový s Cu jádrem CYKY 2x1 ,5 mm2 (A) -

' 
71 . M ) 1744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stě n 

I 
-- ·-

72. ISU B R741 -033 kabel sil ový s Cu jádrem CYKY 3x1 ,5 mm2 (A) 

I 

73. I M p 1744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omitku stě 
- -
n 

74. I H 134111036 Kabel silový s Cu j ádrem CYKY 3x2,5 mm2 

- -

www.euroCALC.cz 4z8 

MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra 

-
41.o l kus 41 ,0 -

kus 41 ,0 - 41,0 

m 65,0 - 65,0 

-- -
m 220,0 - 220,0 

l m 
231 ,0 - 231 ,0 

-m 140,0 - 140 ,0 

m l 
147,0 - 147,0 

I 

- --m 1 020,0 - 1 020,0 

m 1 071 ,O - 1 071 ,O 

Jedn. cena Cena 

T 
3 867 

36,39 

27,93 

17,96 

9,19 

17,96 

11 ,01 

I 
19,96 

17,95 

-

-·--

- -

1 492 

1 815 

3 951 

2 123 

2 514 

1 618 

20 355 

19 220 

31.08 2018 



Poř. Typ kód 

79. I MP f744411230 

80. I H 134111090 

-81 . I MP 1744411 230 

82. H 134111094 

83.1M~ -

84. I H 134111098 

53. I MP ;744331221 

Alter. kód 

I 54t B R741~25 
- 74433;:c1-;-:2:-=2-:2--+--

www.euroCALC.cz 

Popis 

'Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn 

- -
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1 ,5 mm2 

1 
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn - -

- -
Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omítku stěn 

Kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 
-

Montáž šňůra Cu střední sk.2 do 1 kV do 0,40 kg uložena v ol ně 

šňůra střední s Cu jádrem HOS W -F 5G1 ,50 

Montáž šňůra Cu-střední sk.2 do 1 kV do 0,63 kg uložena v ol ně 

Sz8 

MJ Výměra bez ztr. Ztratné 

-
m 335,0 -

m 351 ,75 -

m 225,0 -

m 236,25 -

m 50,0 -

-
m 52,5 -

m 25,0 -

-m 26,25 -

m 50.0 -

I 

Výměra Jedn.cena Cena 

335,0 

- -
351 ,75 

-
225,0 

--
236,25 

51 

s: 

25 

26,25t 

50,0 

19,96 

18,14 

19,96 

32,78 

21 ,94 

l 
6381 

4 490 

7 745 

1 097 

2856 1 
----J 

+ 761 

13,97 699 

31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

1-026 šňůra střední 56. I SUBIR74 s Cu jádrem H05 W-F 5Gx4 m -

I =:1 52,5 - 52,5 4 012 

63. I MP 17443 31245 Montáž šňůra Cu střední sk.4 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně m 16,0 - 16,0 27,94 447 

64. I SUB R74 -030 šňůra s Cu já drem HO? RN-F 4Gx25 m 16,8 - 16,8 290,87 4 887 

65. I MP 17443 31315 Montáž šňůra Cu těžká sk.1 do 1 kV do 2,50 kg uložená volně m 20,0 - 20,0 27,94 559 

66. I SUB IR74 1-031 šňůra s Cu já drem HO? RN-F 4Gx35 m 21 ,0 - 21 ,0 568,22 11 933 

12. I MP 17431 111215 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená volně m 200,0 - 200,0 12,46 2 493 

-
13. SUBIR74 1-018 trubka elektroi nstalační pancéřová pevná z PH L3m 4025 m 5,25 - 5,25 20,07 105 

14. I H 3457 1073 Trubka elektro instalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325 m 189,0 - 189,0 10,85 2 050 

I 

-
30. I MP 17435 52121 Montáž žlab k ovový typ Mars, ZPA šířky do 50 mm bez víka m 4,0 - I 4,0 73,61 294 

I 

žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKŽN 50X62 31. I SUB 134575491 o kus 
-

2,0 - 2,0 149,72 299 

--· -
32. I H 134575510 Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 62 kus 2,0 - 2,0 75,67 151 

I 
www.euroCALC.cz 6z8 31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

33. I MP r 43552123 

I 
Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 125 mm bez víka I m I 4.011 4.0 ! 116.19 465 : 

I '"' I 2.0 I - I 2.0 I 219,60 , 34. I SUB 1345754920 I !žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X125 

36. I H 134575511 I !Víko žlabu pozinkované 2m/ks V 125 I'"' I 2,0 I - I 2,0 110,L 222 

~108. 1 MP 746211110 I '"' ~- --+-160,0+- 13,45 1 2~ Ukončeni vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji 

I 

109. I MP 1746211120 ! ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji I kus I 10,0 I - I 10,0 I 15,03 I 150 

~I MP 1746211130 1 Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na prlstroji / kus 1 10,0 I - I 
10+-1792i 

179 

112. L P 1746211150 
I ~ Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji kus 8,0 - 8,0 33,48 

I~ MP t 6211160 
-

J Ukončen í vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na prfstroji kus 8,0 - 8,0 47,18 

-~- MP _746211170 Ukončen i vodič izolovaný do 35 mm2 v rozváděči nebo na přístroji I kus 8,0 - 8,0 50,08 401 

r -MP 1743619241 

I I 

ml I I 
SO,r-3.4+-- 1~ I Montáž pospojováni ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 80,0 -

uloženým volně nebo pod omítku 

43., H 134140825 

l 
Vodič sílový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2 

' 6 0 ' 
-

I 
84,0 

l 1~- J 
==-J~ o:J bJ~~M L-. 0,5351 11 699,53 . 6 2591 I Přidružený materiál --

www.euroCALC.cz 7z8 31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód Popis 

200. I SUB IR74 1-308A 
_ __ 7R~:~R~o=-=zvaděče,dodávky 

· Rozvaděč RH (pole 1 +2+3) 

201 . I SUB IR741-309A 19) -Rozvaděč RH rozvodny (1 .+2.po 

196. I SUBIR741-303A Rozvaděč R3 

197. SUB i r741-304A 

198. 1 SUB t R7 41·~3-,-0S~Ac----+--
Rozvaděč R4 

Rozvaděč R5 

-----

I~ SUB IR741 -306A Rozvaděč R6 

L 257 . . SUB !HZS-1....:..0 __ _____. __ 

ZHS: Práce v HZS 
I Rev~e ~--------

www.euroCALC.cz 

-

-

- -

-

8z8 

MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena 

39 130 
ks 1 ,O - I -

1 ,o I " •• o.oo I 11 890 

~--
[___ 

ks 1 ,O - 1 ,O 2 790,00 2 790 

-ks 1 ,O - 1 ,O 4 290,00 4 290 

-ks 1 ,O - 1,0 4 190,00 4 190 

-ks 1 ,O I - 1 ,O 6 590,00 6 590 

ks 1 ,O - 1 ,O 9 380,00 9 380 

3 741 
f Nh I 1o,o I - I 1o.o I - 374,1o I 3 741 

31.08.2018 



t 

Nabídkový rozpočet 
Zakázka 
Císlo zakázky 101230 

-
Zakázka Menza UPOL Olomouc - - - -------~ 
Klasifikace -
Fáze - - - - ---
Komentář 

Verze 

!Popis . • IZL005- SILNOPROUD- MNP .. . . - . - I 
Komentar . 

----------------~--------------------------------------------------------------------------~ 

Firmy 
I Typ Firmy j Název I 

Uživatelé 
Význam (funkce) Jméno 

Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
Manažer nabídek (rozpočtář) 
~ravář výroby 
Stavbyvedoucí 
Projektový manažer 
Vedoucí závodu 
-



Zakázka: 
Menza UPOL Olomouc 

0 .1.4.4: Elektroinstalace 
ZL_05: Změna 5 
R~ Rozvaděče,dodávky 

R: Rozvaděče,dodávky 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 

R: Rozvaděče,dodávky 

ZHS: Práce v HZS 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 %ze základny: -13 805 

Celkem (včetně DPH) 

INWW.euroCALC.cz 

Popis 

2z 4 

Cena Hmotnost DPH Cena s DPH 

-13 805 -0,0 -2 899 - 16 704 
-13 805 -0,0 -2 899 -16 704 

- 13 805 -0,0 - 2 899 - 16 704 

- 13 805 -0,0 -2 899 - 16 704 

- 13 805 
-2 899 
-2 899 

-16 704 CZK 

31.08.2018 



Poř. Typ Kód Alter. kód 

r 86. H 3411 1100 

85. 1 MP 1744411240 

0.1.4.4: Elektroinstalace 

ZL_OS: Změna 5 

DE: Demontáže 

M: Práce a dodávky M 

Popis 

Kabel silový s Cu jádr em- CYKY 5x6 mm2 

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod omitku stěn 

89. 1 MP 1744411260 I - !Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1 ,60 kg pod omitku stěn 

90. I H 1341 11080 m CYKY 4x16 mm2 Kabel silový s Cu jádre 

91 . I MP 1744411260 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,60 kg pod omítku stěn 

92. I H 34111610 Kabel silový s Cu jádre m 1-CYKY 4xi5 mm2 

61. I MP 1744331224 Montáž šňŮra C-u střed ní sk.2 do 1 kV do 1,60 kg uložená volně 

7 RN-F 4Gx16 

- - - · - -~ ----- -

62. I SUB IR741-029 I'"'" c" jódcem HO 

www.euroCALC.cz 3z4 

MJ Výměra bez ztr . Ztratné Výměra 

m - 15,75 - - 15,75 

-- --· -- --
m - 15,0 - - 15,0 

m - 20,0 - - 20,0 

-- - = 
m - 21 ,o - - 21 ,O 

m - 10,0 - - 10,0 

m - 10,5 - - 10,5 

m - 16,0 - - 16,0 

--- -
m - 16,8 - - 16,8 

Jedn.cena 

72,65 

21,94 

27 ,93 

-
170,98 

27,93 

271,62 

17,92 

-- 259;19 

Cena 

- 13 805 
• 13 805 

-1 3 805 

- 13 805 
- 1 144 

--
-329 

- 559 

- 3 590 

-279 

-2 852 

-287 

-
-4 354 

31.08.2018 

I 

I 

I 



ltód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena 

L 166. [ SUB IPM IPřidružený materiál =rn -0,0~- l - o;o35l 11 699,53 J - 41o I 

www.euroCALC.cz 4z4 31 .08.20 18 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL6 

Nózev projeklu: Slaboproud - doplnění 

Regislračnl číslo : 

Číslo smlouvy o dílo zhotovilele: 

Číslo smlouvy o dUo objednolele: 

Cena dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

101 230 

078/0 YZ/P J/20 18 

92 795 561.19 

lholovilel stavby : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17,767 Ol Kroměříž, té: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci. Křížkovského 511/8.77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle: §222. odst. 4 §222. odst. 6 §222. odst. 9 

§ 222, odst. 5 §222. odst. 7 § 222. odst. 1 o 

Předmět změny: Slaboproud - doplnění 

Popis změny: Staboproud - doplnění 

1 - kdem\•PD: 

Slr.l/2 

Dle požadavku uživatele navýšeni počtu zásuvek o vývodů SLP dle současných požadavků. Úpravo dolových zásuvek dle požadavků 
dodavatele technologie kuchyně. 

1 Popis ••:niklt!ho problému: 

navýšení rozsahu dílo na zóklodě doplnění projektové d okumenloce ze strany uživatele 

3 Nin·rh nu ,~dem i pmbl~mrr: 

dopinl investor/uživatel 

.J OtllimdnJm fttn•rlm (w'ieme l)I.WIJt/eui, proé nóvrh nebyJji:: v I'IJ): 

doplní investor/uživatel 

Předmětnó změno nemění povahu veřejné zakázky o její hodnota je stanovena rozpočtem dodavatele- viz příloha v souladu s čL IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizovoné položky. 

Piilohy: 

Z6.1 

Z6.2 

Položkový rozpočet na Slaboproud - doplnění· přípočty 

Položkový rozpočet no Sloboproud - doplnění - odpočly 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL6 str.2/2 

Dopad změny no provádění dílo 

I. termín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 
- - --- -+-- - ---

nový termín dokončení dílo plolí původní dle SoD 

2. změno+/-: odpočet z ceny dílo: -321 016,70 
------- ----+------------------ ---------- -------

přípočet k ceně dílo: 788 914,03 

bez dopadu no cenu dílo: X 

3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 467 897.33 Kč 

4. Ceno dílo po provedení změny : víz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % víz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby IDSP) a taktéž pro provedení o zadání stavby IDPS I OZS) 

Zo Technický dozor stavby (lOS): 

Za objednatele: 

Ostatní ujednání: 

fUnkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 
- - - - - - - -

Podpis 

Podpis  
Podpis 



REKAPITULACE VÍCEPRACÍ 

Stavba: 
Olomouc, Tř.17.Listopadu · rekonstrukce objektu menzy 

Objekt" 

D. 1 - SO 01 - Rekonstrukce objektu menzy 

)ouprs: 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

Místu 

Zddavatel 
UchaLeč · 

Kód dílu - Popis 

Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54 

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 

Datum: 19.06.2018 

Projektant. 

Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 788 914,03 
PSV- Práce a dodávky PSV 788 914,03 

- - -
ZL 1 -Změna systému EPS ESSER -- > LITES --~ _ _ 384 333,20 

ZL 2- Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1 247 033,39 

ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1. PP - zkomfortnění trasy podle požadavku inv 98 900,52 

ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu ~ 22 890,1 O 

ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora 35 756,82 

ZL 6 - Instalace Docházkového systému 

ZL 7-

ZL 8-

ZL 9-

zrušeno 
--~----------------------------



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 1 
ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES 
~tavba· 

Olomouc, Tř.17 .Listopadu · rekonstrukce objektu menzy 
oowkv 

D I - 50 01 · Rekonstrukce Objektu menzy 
Soupis· 

0.1.4.6. -Slaboproudá e lektroinstalace 

Mlslo. Olomouc, k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

ZadavateL Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant: 
UCildZeč · 

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 384 333,20 
PSV - Práce a dodávky PSV 384 333,~ 

01 · Strukturovaná kabeláž 

02 - PZTS 

D3 - Elektrická požární signalizace (EPS) 384 333,20 

D4 - Zkoušky, revize, další náklady 

D5 - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] I 

I 
Náklady soupisu celkem 384 333,20 

D PSV Práce a dodávky PSV 384 333,20 

D 03 Elektrická požární signalizace (EPS) 384 333,20 
I~ I K jRM22040 (ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništní dopravy) I ks I o,ooo( o,ooo( o,ooo ( 37 858 ,77 ( o.oo ~ - - - -

p 
Paz(lamko k polozce: 
viz Tl výkrl!-; c_ 5-7, 10 ll 

r 40a I K IR-M22-~ ~~tstředn~ EPS lites, analogově, adresOViltelná, max. 1536 adres, dodáVka., montáf na I 
stěnu (ve. vnltrostaveniltnl dopravy) ks I 0,000, 1,000, 1,0001 38 991 ,001 38 991,001 

- -

p Pv~ndmka I< poloíre 
VIz Tl, vyl<res i:. 57, ID, 11 

[3ijJ<JR-M22-041 I Čelní ovládací panel ústředny CZ I ks I o,ooo( o,ooo( o,ooo! 7 185,011 - Q_,OQ 
p Poznámka k poloice 

VIZ Tl, vykres c 57, 10, J 1 

I 42 J K !R-M22·042 I Periferní modul s 1 pozici I ks I o,ooo( o.ooo( o,ooo( 3 147,241 o.ool -Poznamka J< poloicf:' · r 
VIZ TZ, 1.-ykres t . 5· / , 10, J 1 

[ 431 K !R·M22·043 --[MOdul se 3 ~ozicemi I ks I o,ooo ( o,ooo( o,oool 3 731,81 ( o,oo( --- - -
Ponwmkn k polol<e: 

I' 
1117, Tl. vykrl!!> C. 1·71 10, 11 

@i[JQR-M22-043 (Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres I ks I o.ooo l 2,0001 2,0001 9 867,001_ - 19 734,00( 
-

p 
PatJJamka I< polozce. 
viz Tl. v"')kre-; c. 5·7, JO JI 



K jR-M22-044 jMikromodul !!ro kruhovou sběrnici 
-~ 

I I o,oool o,ooo j o,ooo[ 3433,031 o.oo j ks - -----~K j l 

p Powoml.o k polcnce 
Vll n. vyklt•S C I) J, 10,1 I 

K R-M22-045 jAI<umulátor 12V /2~Ah I ks - , - o,ooo j o,oooj o,ooo l 1 356,071 o,oo j --4sl 
p Poznam*a Ir polotte. 

"'l fl. vykres c S 7 10. I I 

K R-M22-045 [AAumulá!g[ 1~V/40Ah 1 ohnlodoliiePrCMdenl1 šroubové svork~ 116, žtliOtn9$t až 10 i~t I ks I o.ooo) 2,000[ 2.000] 2 269,001 4 538,00 ~ 
f 

PoJnomlf.o k poiCJUe 
vi l rz vyMesc. 51,10 ll 

IR-M22-046 jzdroj 2A/24VDC;1JAh EN 54·4/Al ] ks I o,oooj o,ooo l o,oool 6 798,671 o.ool 
--

-Cill:] 
Poznomko k (X.IIOUf 
Vl l n. V\'A:f tJS ť 5 /,/{) , /I 

[R·M22·046 [S(!Inan~ zálohovan~ tdroj v k!l!U 2716V DC/2A1 AKU 2i<17Ah, dl~ normx EN 5-4·4/ Al I ks I o.oooj 1,oooj 1,oooj 5 402,801 
~ -

5 40.1_801 [Fa1K 
Pomarnka k polo?ce. 
Vl ? n, vykt-es (, S 7, 1(), I 1 - --

R-M22·047 [Baterie 12VDC/17Ah I ks I o,oooj o,ooo! o.ooo j 967,151 0,00 @] I< 
PozuamJw k pvtozce 
vil Tl, vyl<rts c. 5 I 10 ll - ~ -- -R·M22·047 !AAumulát2!: 12V DC/18Ah - I ks I o,oooj 2,ooo! 2,0001 982,001 ... 1 964,00 [4h1KJ 

I' 
Poznamka k potmn1 
V/Z Tl, vyl!rPs c 5 7, 10, 11 

R-M22·048 !optickokouřo~ hlásič, montáž do soklu I ks I o,oool o.ooo! o,ooo j 1 155,6fl 
----

0,00 --I 48 1 K I 
Pomamk.a k pofolct-
viz n, vykt e> l. 5 I IQ , I I 

!R·M22-048 jlnteraktiVIlf hlaslé !!l!tiCiiY-;riíóiitái do !!!tlce I "ks"""] - o.ooo[ 116,0001 116,000[ 1 313,701 152 389,20 --- -f48aD< jR-M22-048 ltnterakttVIlf hlaslé !!l!tiC'íi"jii'óiitái do !!!Uce I ·ks"""] - o.ooo[ 116,0001 1161000[ 1 313,7o j 
Powamka k polnue 

Vll TZ, vykrPS C S J ltJ, I I 

I~ K IR-M22-048 jHtaslč koufe !!!!tlck~ lnteraktfvnf v ~enf se zyýienou odolnost~ IP65 I ks I o.oool 210001 1'.000] 4 892,001 9 784,00 1 
Pomamka S. poloice 
viz Tl, vykres c 5 7.10, 11 

JQíi-M22-049 [3ITK] j Multisenzoro~ hlásič, montáž do soklu I ks I o,oooj o.oooj o.oooj 3422,741 o,oo l 

p Pmnomlr.a k polozce 

VIZ Tl, wykrrs c S 7, 10 1 I 

R-M22-048 ltnteraktlvnf ht;slč multts~zorOYÝ, montáž do !!!tlce l'-ks _l_ o,ooo! ... 5,0001 5,0001 1 845,00] 9 225,00 - -- -
-8§IKl 

PozMmJca S.. poluuť 

wl n. vyhe!. ; _ "1. 10.' , 

R·M22·050 I sokl hlásiče v základní verti pro optlckouř. a multzisenzor. hlásiče, montáž na stroE ks I o,ooo l o,ooo! o,oooj 211,201 0,00 --[ 5_()_ I K [1 
Poznamkn k polo1~...t' p 
Vll rz, vykre.'>Č r; 7 , 10, 11 

_IR·M22-050 I Patice 11ro lntri"1ktfYilf hlásiče I ks I o,oooj 121,000! 121 ,0001 386,401 46 754,401 - -~K j 
Poznamko k polozt ť 
Vll n, yVkresc j l, IU, /1 

R·M22-051 !Adaptér IP43 !!'O !!atice hlásiče do vlhka I ks I o,ooo l o,ooo! o,oool 383,081 o.oo] -- _ _..._ __ 
-[511 

Poznamku k polOlCr! 

viz Tl, vykres c S I fO. 11 

IR·M22-050 jPatfcepro fnteraktivnf hlisiče s wilím krvttm, IP65 I kS I o.oooj z,oool 1,000! 1 874 ,001 3 748 ,00] 
- ---

[51b j K IR·M22-050 j PatfcepfnterakttvnfhlisičesyxUímkryt1m,tP65 I kS I o.oooj 2,oooj z,ooo! 1874,001 3748,00] 

p 
Jialllamka k pololnt 
VI Z n. Yykles é S-7, 10, ll 

K IR-M22-052 I Vyhřívání hlásičů 3W I sada I o,ooo j o.oool o,oool 753,001 o.oo[ -
----- - - -I s2 1 K IR-M22-052 I Vyhřívání hlásičů 3W I sada I o,ooo j o,oool o,oooj 753,oo l . ___ o.oo[ 

p Poznamta k polo1Ce 

v1z Tl. vykrtts i S 7, tO, 11 I 

~ jR-M22-052 lfunvánf h l~ s ·ws1ím 1\Mi.m I ks I o,oooj z,oool 2,000) 2 76o,ooi 5 520,00 
. - - ----

-~ 
p Pomnmka 4 poloze e 

Vll n. vykres C )·7 10, tI 

K jR-M22-053 !Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11 I ks I o,oool o,oool o.ooo l I 283,41j o.ooi - -
-[}3TKl 

p Pomomku k potoue 
viz Tl, vykres c 57, 10.1 1 

lR-M22·053 I Hlásič Uaďtk~· adreSCM~tei!!Í I ks I o,oooj 22,0001 22,0001 1 972,401 - 43 392,801 --- -- -- -
J53aJ K jR-M22·053 jHiásfč uaďtk~·adreSCM~tei!!Í Cks I o-:-óiior=n.-oooj 22.0001 1 972,40] 

Powarnka k PQICJUť 
viz íl, vy}<lť~l 'i-7,1(./,JI 



I 541 K \ R~M22-054 \Skříň tlačítkového hlásiče červ_ená,montážna stě;;) - J ks - J o,ooo] o,ooo[_ _ o,ooo] 250,59J _ o,oo 
Pm:11l1tnka I< poloue 

lliZ Tl, vyJ.'rl-5 č. 5 I, JO ll 

J ss j K JR-Mnoss Jsiréna vmitřni, 99 dB, červená , montáž na stěnu ks J o,oooj o,ooo l o,ooo l 1 95~ o.oi[ 
PomamJw k polotr€' . -------------------1 

I 55a I K IR·M22-055 

víz Tl, výkres C.. 5-7 ,10 , ll 

Sliéna i'nitFill, dviiUi.6nová, nezálohovaná, polarizovaná, plastová, červená , montáž na 
stěnu 

Poznamlo:o k polozre 
VIZ l"l, vykres: C. 5-7, 10. 1 I 

12 120,00 

f55c[K]R-M22-055 - [AkumulátorP-169V, 9V/160mANfMHpro MHY909 I ks . , o,ooo j o.oooj 13,000J 490,00\ 6 370,oo j 
fl Powomk<J J: polo7rt: 

YIZ n. VykteS Č 5-7, 1(} , n 
:-s6\ K \R-M22-056 !siréna s majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní pr~ovedeni _ [ ks _ I o,ooo j _ _ o,ooo [ __ o,ooo[ 2 B43,53 j o,oo j 

1 170,00[ 
Pozndmku k poloze@' 
viz Tl, VVkres c 5-/, 10, 11 

[57f i< TR-M22 -057 !Patice IP 65 pro siren:..:.y'""', -=-če_rv_e_n-;á-, m-on-:t-;cáž;-n-a-s-:ctěo-n-u-----------,,--;-ks--l,----::o-:,oc;;coo"'l----;;o-::,oc:coo"'l----;;o,-::o-;coo"l---::2-:c45o-,::-:83"\------- o,oo I 
Pmnamko k poloice 
Yll n , yYIUeS C. 5-7,10, fl 

I 58 K JR-M22-058 JKabel naJ.>ř..:. PRAFiaCom 1_x2x0,8 B2ca,s1 ,dO, zataženi do t rubky/uložení do žlabu I m [~23,000 \ 1 423,000 \ 0,000 \ 27,72 \ - -----'0'-''"'oo:.Jj ____ ___________ _ 

R-M22-059 

I 60 I K I R-M22-060 

R-M22-061 

Pozndlll KIJ k poloice· 
VIZ n. vyk.rf?S (, 57,10,11 

Kabel např. PRAFiaGuard F 1x2x0,8 
žlabu 
Pomamkn k polo'lce· 

1117T7 . vykresi 57,10,11 

B2-;:a,s1 ,dO, P1 5-R, zatažení do t rubky/uloženi d;; ~--m- I 1 oso,oool 1 oso,ooo l 

Trubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 
omitku , podhledu nebo na příchytky , -25st.C- +105st.C, montaž vč . vysekáni a 
zapraveni rýh 
JJmnamlla k polozr:.e 

VIZ Tl, VVIires c. 5- 7, 10 n 

Příchytka plast. na trubku o prům.2Smffi.-bezii"aloien. baL 100ks 
Poznornka k flDione 

vi7 Tl, " Yl<tP5 t S-7, fO. JI 

~.ooo l 3~.~~ - o,oo l 

0,00 

0,00 

I 62 \ K JR-M22-062 jTrubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15-R), průměr 25mm , montáž m 1 ozo,ooo j 1 ozo,ooo j o,ooo[ 156,14J o,ooj 
Pot.namka lc. polaice· 
1112 n. vYktes t, r; 7, iD, 11 

I 63 I K \R-M22-063 \Distanční přichy~na trubku o prům.25mm, ocelová, bal._100ks, t rasa P 1 5~R __ I_ bal _L__ 4.!000j _ 4,oooj o,ooo.._l __ 2;;_;..;17_4""',0-'-8.._[ _______ o,'-o-'-ojL__ _____________ _ _ 
PaZnlJnlk.a lt poloza~ 

R·M22-064 

~~~ K IR-M21-065 

v12 T1, vykres t. 5 7, 10, f I 

Lišta etektroinsta tačni hranatá, 20x20mm, LSOH, s vike m, vč. ohybů a rohů, montáž na 
s tPnu/st rop 
Pozndrnka k poloi.r e. 
v iz rz. 11yk.res c. 57,10 I I 

Lišta elektroinstalační hranatá , 40x40mm, LSOH, s víke m, vč. ohybů a rohů , montáž na 
stěnulstro 

P Poznrimktl K potoir"e 
yjz n, vykres c 5-J . IU, ;' 

m I 250 ,0001 250,000 0,00 

0,00 

1~6 I K I R·M~Z ;:- ·rúlo~y ele~troinsta l aEn í _kanál ~celový, 30x24mm s víkem, P15-R, komplet (vč. spojek, --562,
21
l___ o,oo 

L. --"-- --'----- -----'-'::'ro::h::u"-'--'o;=d=:..;bocem), montaz na stenu/strop 
Pomťlmk.Q k ,;;;tOi-;~. -- - - --
vi'l TZ, vykres č !J-7, fO, tI 

lY l K jR-M22-_()67 _ _ _!Konfigurace EPS, oživeni _ ~od_[ _ s ,ooo j 8,000 \ _ 0,000~06,8-:..:.9..L-_ _ ___ __:o"-',o:..::o ___ ________ _ 



Poznomk.o k palolce 

• progmmovnm PlTS Jfl soulasl t dodavk.V usrredny (montolJ 
VIZ Tl' vy/o.res ( S· 7 ro , , --litlliR-M22-068 I Provozní kniha EPS 1,0001 o,oool 304,631 ---1,000 -- 0,00 

• Pozoomka k potozu 
Vll Tl . vvAres(.) J. tO" 

69 I K IR-M22-069 I Tabulka "zákaz kouřeni" 2o,oool 20,000 o.oool 48,~ -- -
--~ 0,00 

~ 
Pmnom ko A (k)IOZ(t 
VIZ Tl , yYkrt'$ C. S /, 10 f I - - - -'j!O K IR-Mll-070 I Průraz zdivem vč. úprav do pův. stavu I ks _L 111.ooo1 111,000' o.oool 101 ,541 o.ool ------=----- - - -

----
"'"''znamlt.n Ire poloice· 

p pmrm itenou vp ZdiVU u ttefl• em llvusl'l<y do 45rm vrE" tnP zupravew 
Vll rz, vykl"~ c 5 7, 10 , 1 I 

-~ --
I 71 I K IR-M22·071 ! Průraz stropem vč . úprav do pův . stavu I ks I 1o.ooo j 1o.oooT o,oool 128,261 o,ool -- -

1-'oznomkfl 1t polnu e- - ~ - -
p p 1U1 ClZ SUQ{lPm belonovym dCJ Ll 20(m včetne lDpravem 

viz Tl, vy~, es c: 'i 7 . 10 .11 

1

72
1 

K IR-M22-072 
jPomocný elektroin stalačni materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdi, 

I 
1,0001 1,0001 0,0001 2 672,171 0,001 J sadra, zapraveni zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na I ks 

kabely) celkem __ 

p 
Pozn<imka k pololttt 
víz Tl. vykre:!i c. S 7, 1U, I I 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 2 
ZL 2 - Změny vyvolané revizi projektové dokumentace Rev 1 
Stavba. 

Olomouc, Tf. 1?.L1stopadu · rekonstrukce ob jektu menzy 

0b)€kl ' 
D. I · SO O I · Rekonstrukce objektu menzy 

Soup1s· 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

M•sto Olomouc,k.ú.Oiolomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zada vatel. Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant: 

Urhazec. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 247 033,39 
PSV - Práce a dodávky PSV 247 033,39 - - -- -- - -

01 · Strukturovaná kabeláž. 236 088,15 
02- PZTS 

03 - Elektrická požární signalizace (EPS) 
-~~----- - - ---

04- Zkoušky, revize, další náklady 10 945,24 
05 · Docházkový systém - -~- -- --

PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celke m [CZK] Cenová soust ava/ Poznámka 
Rev O Zm. / Rev 1 Rozdíl [Cl K] 

Náklady soupisu celkem 247 033,39 
D PSV Práce a dodávky PSV 247 033,39 
D 01 Strukturovaná kabeláž 236 088 ,15 

1
1 r K 

1
R·M22·001 

19'' rozvaděč jednodílný 37U/ 600x600mm celoskleněné dveře , vybavený (vč . rozv. I ks 0,00 
panelu 230V, osvět!. a ventilace s termost.) 
POZnnmka k polDi (-;-- ~- - - - -

p 
v1z n, vykr<?5 l . 2-4,B ,t3 -- --

R·M22·002 Patch pane! osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skříně vč . mont.přís!. 1 395,82 

Pomamka k poloice 
Navýšeni portů dle Revize 1 

\117. n , ."Ykres (, 2· 4,8 ,13 

R·M22·003 Patch pane! osazeny 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U 19", montáž do skříně vč. mont.přís !. 0,00 

p Pamom~o k položce. 
Zakončeni kabelu v budově Šmeralova 

Vil Tl , vyhP~ c. 2-4.8 ./3 

I 4 I K IR-M22·004 h 9"Te!efonní patch pane! , 50xRJ45 , 1U, montáž do skříně vč. monl.přísl. I ks I 1,oool 1,oool o,ooo l 2 200,611 o.ool -- - -~ ~~~~-

. -
~ 

Po2námka k polotct?~ 

VIZ TZ, vykres (. 2- 4 .8, 1J 

I 5 I K I RM22-00~~~-Ii.tii~v~ovad pane! 1~~ovový úchyt RAL9005, montaž do ~říně vč. mont.přís!. I ks s,oooL ~o~o_[ o!oool 234,761 o.ool -
p Poznamka k polozce 

vi2 Tl, vykr@5 t . 2·4,8 13 -[6 r KrR~M22-006 @tch kabel Cat.6 UTP LSOH 1m I ks I o,oool o,oool o.ooo l 66,141 0,00 



~ 
Poznnmka lo. po/oTci' V datovem rozvaděči uvažovane velikosti by všechn~ 
vu fl vykrt>s c l 4.8 IJ krátke propojovaci kabely nestači ly 

I 6a I K ] R-M22-006 IPatch kabel Cat.6 UTP L50H 1, 5m I ~ I o,oool---=48,0001 o~adooo l 101 ,001 - 4 848 ,00 

p 
Pnmomka k poJoue Kabely do datového rozvaděče, celkově navýšeni v 
VIZ r ] ~lfP:S ( ] 4 8 . f J důsledku většího počtu portů 

j6bjl<'2 R-M22 -006 IPat~h kabel Cat.6 VTP LSOH lm ' 1- ks I -o ,ooo l---48.0001 ~s .ooo l m ,oo j 6 336,00 ' 

I' 
Alwomlco .. roloue Kabely p-;:o připojeni koncových zařízeni, početa -
viz fl •vJcres t l·.J,8.1J dt'>lku upřesní uživatel 

I 7 I K I R-M21-007 I Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komelet, vč. rámečku, montáž eod omítku J ks - 1 4a,ooo j 60,0001 12,0001 m.š6T--- 3 270,72, 

p 
Pomomj,o k polozre Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
\'17 Tl, vykres ( . 1 4 ,8 , 11 schematem dle Revize 1 

fB I K IR-M22-008 I Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komelet, vč. rámečku, montáž pod omítku ks I 17,ooo l 26,oool 9,ooo j 337,761 3 039,84 j 
--

p 
Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
schematem dle Revize 1 

I 9 
I 

K IR·M22-009 

p PomnmktJ k po/ozct:. Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
Vll Tl, vykr~ č 1 4,8, /J schématem dle Revize 1 

~-M12-010 lnstalačnf kabel4XZXAWG24 Cat. 6 U/ UTP lSOH, naměření , montáž, /zatažení do 
65 087,60 

trubky/uložení do žlabu/pod omltku 

I· 
PomomklJ k poloze t' Vyš~i výměra v souladu s půdorysem a blokovým 
v11 Tl 11ykres l 1 4.B,IJ schématem dle Revize 1 

~ 1 1 K R·M21-011 
Kabel SYKFY 10x2x0,5, naměřeni , montáž, / zatažení do trubky/uložení do žlabu/ pod 

0,00 
omítku 

p Pozoomku k puiQlt ': Odpočteno z důvodu zrušeni původního racku v 
1111 Tl, vykres c 1 4.8. 1 J chodbičce WC m.č. 124 

I 121 K R-M22-012 
i Kabel SYKFY 15x2x0 ,5, naměřeni, montáž, / zatažení do trubky/ uložení do žlabu/pod 0,000~,89[ o.oo[ omítku --- -
Poznrimko k poloze'· ,. 
Vll n otylf.r~$ Č. }-1,/1,1) 

l n i K IR-M2Z-013 I Měření datového seamentu v obou směrech vč.erotokolu I ks I 99,0001 w,oool 4B,oool 64,131 3078,24 ---

p Poznamko k pololc~ Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
vrz Tl vykres c 2 -1,8.11 schématem dle Revize 1 

1 14 ' K IR-M22-014 
Zařezáni kabelu, kabelová forma (rozpletení, odizolování, zařezáni konektoru), vč. 

4 933,08 
konektoru RJ45 cat.6 

p 
Pomnmka k polozce Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
Yl:f rz. vykrf's c 2 41 ,8 ,11 schématem dle Revize 1 

~~4a~ K IR-M21-014 
Zařezán kabelu, kabelová forma (rOlpletenf, ocUzolovani) pro zapo en• vicepároveho ----
sdělovacího kabelu do 15 árů 

380,00 

~ 
Pnl/ltlml-:o 1t poloze~ Zapojení kabelu SYKFY na s traně stav. kabelového 
Vll n, VVJ.:res C 2 4,8, I J zavěru na_hraně budovy 

liLO: K jR-M22-015 - [POěis portů , zásuvek, panelů, vč. popisného štítku I I zoo,ooo l 286,0001 86,0001 s.§ ---
459.241 ks - ~ 

Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým p Poznarnlw k polozce 
VIT n vvkfe5l } 4,8,fJ schematem dle Revize I 

[ 16a l K IR-M21-016 65 400,00 

- ----
p Navýšeni v důsledku většího počtu portŮ 

R-M22-016 72 000,00 
--Pvztlllmka k polozce p 

vrz Tl, V'}fA:re~ C. Z 4 ,8. d Navýšení v důsledku většího počtu portů 

~ Trubka elekt roinst prům.32mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 
~- -

R-M11-016 
omítku nebo podhledu , -25st.C- +1 05st.C, montáž vč. vysekáni a zapraveni rýh 

0,00 

p 
Pomamka k po/vice 
v1z Tl, vykres i. l-4,8, IJ 



~R-M22~7 

~IC 'R·M22·018 

[ 19 I K IR·M22 019 

~ IR·M22·020 

Trubka elektroinst prům .50mm ohebná, bezhalogenova, samozhášivá, montáž pod 
omítku nebo podhledu, ·25st.C · +105st.C, montáž vč. vysekání a zapraveni rýh 
Pmnnmkn fo: rotone. 
Vll Tl. Vykfe~ ( 2·4,8 J3 

[ m j 51o,oooj 51o,oool o.ooo j 112, 551 

J U~stabHní ohebná dvouplášt'ová kor~govaná chránička prům~ 40mm " I - m 1oo.ooo[- 1oo,oo~ o,oooj 56,651 
Poznomka k polone 
v iz Tl, vykrt-s c. J-4 ,8, 13 

~:!~u elektroinstalačni hranatá, 20x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů, montáž na I m J 114,0001 114,0001 o,oool ~ 

Poznom.-a ~ polozce~ 
Vll 11, vy.ku •s i. 2-4,8.1.J 

~:~u elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů , montáž na~ m I 70,000l 70,0001 o,ooo[ 82,3~ 
Pmnam.loa • položce: 
VIZ tl, vylo es Č. 2 -I 8 , Jl 

~ r:l R:-·c-:Ml=-2=---=o=-21,------,I.::P:.:;rů,.:.r.:.azc..:.ozdivem vč. úprav do pův. stavu 

f22TIC' R·M22 022 

Pomomk.CJ ~ l )(}lout> 
pnm.JZ -.t.ťnou Ye zdivu t llli'lnem f/c>j,sf"lo:~ tJn tl -l5cm vfetn~ zaprDviHH 

Vl l f]. vykťfS C Z -4,8, I] 

j Prúrazstropemvč. ůpravdopův, stavu I ks I 11 ,000! 12,0001 1,0001 235JS} 
PoznomJ.a k potozre 

prura1 stropem belon,,vym du U lOGn vc(!tne lopravem 
Vl l n, vykff"S t. 1-·1,8,1] 

o.ooj 

o.ool 

_ _ _ o.ooj 

o,ooj 

160,331 

235, 151 

- .,--------r='Pomocný elekt..:ro-=i::.ns:.t:..ca:.la-:čn--;-í -m-a-te-n-=-·a"·l-v-:č-. montáže (hmoždinky vč. vrutů , skoby do zdi, 

sádra, zapraveni zdiva, vyvazovacf pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na 
kabely) celk:.::e:.:.mc_ ___ _ _ 

1,oool 1,0001 o,ooo l 1603,301 o.oo J 

Poznamka Jr. poloit:e 
V/ln, VVkf~S ( 2-4 ,8 , IJ 

Pomocny elektrofnstalačn! materii! vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdl, 
R·M22·023 lsádra, zapraveni zdiva, vyvazO\IIIcf pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na 

kabelvl celkem · DOPLHtH( 
Pnmnmka k ptJiozte 
Vll f7 vy~IPS (. 2 4 ,8 J] 

3 5oo.ooj 

o D4 Zkoušky, revize, další náklady 10 945,24 
I 74 1 K IR·M22·074 ITechn!cká výpomoc. dozory I hod I 32,0001 34,oool 2,oool 299,281 59=-=8-=,5'"'"6'1_--_- _-_- ___ _ 

POZt10t11ka K pmozce 
vll Tl 

Rozšířeni 

I 78 I K ' R·M22-078 ]Protipožární ucpávka, typ dle PB~i, montáž I m2 I 7,0001 8,0001 1 ,OOOI 940,601 - 940,60 I 
Poznnmka /o: polol.Ct! 
.... ,1n 

L2U_K ~-M22·079 

[Bo r K IR·Ml2·080 

!zednická výpomoc I hod I 32,oooj 56,oooj 24,ooor 267,221 
Pmnnmlt.o k polotctt 
Vil Tl 

641~ 

Doplněni dalších tras pro SK 

jElektroinst. práce mimo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem I hod I 32,000 j 42,000 j 10,000j 299,28 j 2 992,B_o.Lj _ _ _ _ 
A>~twm•a k poloue . 
.ttzn 



t 

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3 
ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora 
Stavba. 

Olomouc;, Tř 17 listopadu - rekonstrukce ObJektu menzy 

ObJekt. 
D. 1 SO Ol Rekonstrukce objektu menzy 

Soup1s: 

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

Mi sto: Olomouc,k.ú .Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 

lac.Javat el 

Uchaz<>é 
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 

Kód dílu · Popis 

Náklady soupisu celkem 
PSV · Práce ~dodávky PSV 

01 · Strukturovaná kabeláž 

D2- PZTS - - - -
03 - Elektrická požární signalizace (EPS) 

04 - Zkoušky, revize, další náklady 

0 5 - Docházkový systém 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 
o PSV Práce a dodávky PSV 
D 01 

Popis 

----

MJ 
Množství Množství 

Rev O Zm./Rev 1 

EE IR·M22-020 s_:r~k~~ro~aná_ ~a~~láž ~-·-·---~~~-- ... . 

Množství 
Rozdíl 

Datum: 19.06.201 8 

Projektant:  

J.cena 
(CZK] 

Cena celkem [CZK] 

98 900,52 
98 900,52 

91161,92 

--
- -

7 738,60 

Cena celkem [CZK] 

98 900,52 
98 900,52 

91 161,92 

9 200,00 

Cenová soustava/ Poznámka 

Trasa optického kabelu do dalšího objektu 

!zob 1 K IR-M22-020 lí;:; .. ~~~:,;,'d;,.;· ;,;,:;'@;:;";;~..;.ý..:.;oax;,.,'~·-6:,.,~~-m-m-vč=-.~špoj ....... ek-,--a"'k-on_zot....,t,""k=o~--:-i -na-n-=á-st"ěn-n..,.e-VYí""' ""'oin~""·"'rl!y--~,--1-m-_,...1 ~----"0-::,oo""o""'l-~ao:-,ooo=rl ~..,'éóo;;-:;.ooo~]---::56:-::3:-:,o:::o•l-------:4::-5 704:::0:-:,oo:::rJ ---_ 

P Trasa optického kabelu v l . PP v hlavním objektu 

J20c l K JR-M22-020 l1lab drátbiný 100x60 mm vč. šPOJek, konzotí a závitóVýdljYči, kotveni na strop J m J O,OOOJ 60,000J 60,000J 559,00J _ __;3:=.3.c:54.:.:0:.c,oo~J :--- --::--;-;:---:--:-:----:-::::---
1' Trasa optického kabelu v l.PP v objektu menzy 

liCJ5 JR-M22-021 J Průraz zdfvem vč. úprav do pův. stavu J ks J J 4,000J 4,o00J 160,33J 641,32J 
Polnnmlln t polo1n 
prurm uPnou Vl! 1divu cthetnem lloustky do tl 45cm 'tcetne zapraveni V souvislosti s pokládkou opt ických kabelů 

Vl7 Tl, ..rylr. rPs t 2 -1 8 IJ 

[22T K JR-M22-022 J Průrazstropemvč. ůpravdopův. stavu J ks I J 4,000 J 4,000J 235,15J 940,60J 

~23a I K ~ R-M22-023 

Pomam~a k polotc.e 
vrumz stropem belonovym do tl 20cm vcewe zupravem 

V/7 T7, vykrPs t. 2 -4 ,8.13 

Pomocný e18troinstalačili m•tft'fáfYč. montáU! (hmofdfnky-Ýč. vrutů, skoby do zdf, 
sádra, zapr~~venf zdiva, vyvuovaci pásky 1 ttitlly na kabely, Mirky 1 konektory n• 
kabely) celkem • DOPLNttd 

1 800,00 



Poznamka k polozce: 
Vll rl Vljkres C. 2·-J ,8, J3 

_o _ D4_ Zkoušky, revize~alší náklady 7 ~38 , 60 I 
C"!fJ K R·M22-075 [ Předběžná prohlidka staveniště hod J s.oooJ 12,000[ 4,000[ 267,221 1 068 ,88 [ 

Poznomko k polo'ire · 
Vil Tl 

[ n i K T R·M22·077 [Demontáž stávajicich zařizeni, ekologická likvidace odpadů I kpl o,ooo J 8 550,94[ o ,oo r 
Pn mamka k poloice . 

demon roz fil< fiD 50 pr'VkU vf t.abelaie kpt 1 
- rlPmonroi PSTS rlo 2'5 prvku vt kabeltiie kpl. J 

- vřeme orlVom a veSkerych popfac ku 

Vll Tl 

[ 78J K JR·M22-078 [Protipožárniucpávka , typdle PBŘ , montáž J m2 1,000[ 1,000[ 940,60[ 940,60[ __ 
Poznomka k polozce -

ll/Z Tl 

[]9-] K JR·M22-oi9 - [z ednická výpomoc hod J [ -s.Doo] 8,000 [ 267,22 [ 2 137,76 [ 
Poznnmkn k pofoi'ce 
viz Tl 

J 80 K [R-M22-080 [Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-e lektromontáže celkem J hod J J 12,000 [ 12,000 [ 299,28 [ 
PowamJw k poloza.>· 
VIZ Tl 

3 591 ,36 [ 



t 

SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4 
ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu 
Stavba· 

Olomouc, Tf 17 . Ll~topadu rekonstrukce objektu menzy 
ObJekt 

0 .1 50 01 Rekonstrukce obJektu menzy 
.'iuup1s. 

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

MISI<J Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zdduvatd Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Pro)ektalll:  
Uchazec 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 22 890,10 
PSV · Práce a dodávky PSV 22 890,10 

-

D1 - Strukturovaná kabeláž 20 602 ,72 - - ~ - --
D2 • PZTS - --
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS) - - -
D4 - Zkoušky, revize, další náklady 2 287,38 -
D5 - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava I Poznámka 
RevO Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 22 890,10 
D PSV Práce a dodávky PSV 22 890,10 

D D1 Strukturovaná kabeláž 20 602,72 
[Jal K jR-MZZ-003 IO[!tfcká vana VÝSuvní 19" s čelním !!!neljlm 2ro 24 x 0000 ada[!tér. 1 u, černá I - ~., I - o.oool 1,ooo1 1,000] 2 398,0QI z 398,00 1 

p 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

- po~davek uživatele --Qil K JR-M22-003 IAdapW 0000 APC stnalemode 052 ks T o ooóf l;ooo -4,0001 340,00J 1 360,00 J ---
I' 

Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
požadavek uživatele --

I Je I K jR-M22-003 jQi!ucká kazeta i[o max. 12 svarů s vlkem a driáky svarů I ks I o,oool 2,ooo j 2,o@ J4s,oo j 690,oo l 

p 
Instalace oPtického propoje pro napojení menzy na 

- - požadavek uživatele 
I 3d I K IR-M22-003 jPlltill E2000/APC slnlllemods: 9/125um 0521 ~ka lm I ks I o.ooo[ 4,oooj 4,0001 m ,ooJ 1 Jsz ,oo l 

p 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
požadavek uživatele 

J Je I K IR·M22 003 jOchrena $Varu, d~ka 40 mm - I ks I - o.oool š,oooj 8,0021 1o,oo j ao,ooJ 

" 
Instalace optického propoje pro napojení menzy na 
požadavek uživatele 

EY}·M22-010 
~~ptlcký hbeT univerzálnl slnelemod~ 4 vl. 9/ 125um 052, LSOH, U-OQ(ZN)BH, 
Euroclass Eca, namHeni montáf, /zataženi do trubky/uloženi do žlabu/DOCl omítku I m cl o,oool 

- --
100,000[ 100,0001 79,001 7 900,001 

-



Instalace optickeho propoje pro napojeni menzy na 

l na! K JR·M22-013 JMiřeníoPtickéhokabeluvobousměrei:h V!.protokotu - ceoazatvtikno · I kL I o,oooj 4,0001 .C, OOOJ 565,oo! 

požadavek uživatel."_e ______ _ 
2 260,00( __ _ 

~ Poznam<a • potozre Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
v1z TZ, vykrf's c 2 ,,_8, 1 J žadavek uživatele 

R·M22·014 Svar o lckého vl'km ·cena za t vlikno 4 520,00 - =::.:..:::==-----
P Zapojeni optických kabelů dle poždavku uživatei;;--

J15a J K JR-M22-015 JPopls Pííft4 optických panet~;=~~t.jiiipíšřih1tftku I ks I o.oool a.oool a.oool 5,34 J 42 ,72L _ _ _ _ 
Popis zakončení optických kabelů dle poždavku 
uživatele 

o 04 Zkoušky , revize, další náklady 2 287,38 
I 73 I K ,R-M22-073 Jvýchozí revize, funkční zkoušky I hod J 8,0001 10,000) 2,000 J 427,55) 855,10 

Pcrrnomka J. noloire 
V /7 n 

f7'!J K IR-M22-074 lr echnickávýpomoc-dozory J hod I I 1,0001 1,000J 299,281 299,281 
Poznom~a k poloice '---'----- -

VIZ Tl 

I 75 J K IR-M22·075 ! Předběžná prohlídka staveniště J hod J I 2,0001 2,000] 267,22 1 534,44[ 
PnznomAa • poloze~. 

mT? 

I 80 I K 1R-M22-080 IElekt roinst. práce mimo montážní ceník 11M-elektromontáže celkem I hod I I 2,0001 1,0001 299,28 1 598,56 J 
Poznnmka Je polozce 
VIZ T1 

--
----

- --

---



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5 
ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora 
c-,riwba 

Olumouc, Tř. l 7 l istopadu · re konstrukce objektu menzy 

Obwhr 
[) I SO o 1 - Re konstrukce obJektu menzy 

·,uup•s: 

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

Mis to. Olomouc,k.ú.Ololomouc·město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

l adavatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Pro)ektanl.  
Uchazeč· 

Kód dílu · Popis 
-

Cena celkem [CZ K] 

Náklady soupisu celkem 35 756,82 
PSV - Práce a dodávky PSV 35 756,82 

01 - Strukturovami kabeláž 33 469 ,44 I 

- -
D2- PZTS -
03 - Elektrická požární signalizace (EPS) - ~ 

D4 - Zkoušky, revize, další ná klady 2 287,38 

05 - Doc házkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 35 756,82 
o PSV Práce a dodávky PSV 35 756 ,82 

o 01 Strukturovaná kabe láž 33 469,44 
Qil K IR-M22-003 

-
IQ.ettš[~ vana WSuvná 19"' s čelnfm pailelem (!!!! 24 x E2000 ada~tér, 1U1 černá - I I o.oooj o,oool o.oool 2 398,001 o.oor ks 

p 
Instalace optického napojeni dalši budovy na 
požadavek uživatele 

~K jR-M22·003 IAdaetér E2000 APC ilijjlemode 052 I ks I o,oool a,oooj 8,0001 34o,oo l 2 n o.oo l _ 

p Instalace optického napojeni dal.š i budovy na 

--- požadavek uživatele 
I 3c I K IR- M22 -003 - l~tfcká kazet• j!; maxJl svani s vlkem a držák~ svarů I ks I 0,0001 41oooj - 4,0001 345,001 1 380,001 

p 
Instalace optického napojeni dalšl budovy na 
požadavek uživatele 

!Jd'K IR-M22-003 IPII!tafl E2000/APC sf~lemocle 9-/125um 0521 délka 2m I ' ks . I o,ooo j s,oool 8,0001 338,01[ 
~ 

2 704,00( 

~ 
Instalace optického napojeni dalši budovy na 
požadavek uživatele_ 

J 3e I K IR-M22-003 loctJrana svaru, délka 40 mm 1- · ks .. I o.ooo j 24,ooo j H.oool 1o,ool 240,00[ 

e 
Instalace optickeho napojeni další budovy n-a--
požadavek uživatele 

j1oa
1 

K IR-M22-010 
~~fcký kabel unlveňilnt lfn1femodl! 4 vl9/125um 052, LSOH, U·DQ(ZH)BH, I m T --o.tiooT 40,0001 . 40.0~1 79,001 3 160,001 Euroclass Eca neměfenf mQflt~ /zataženi do trubky/ulofeni do l labu/ood om1tku - -- ---



" 
Instalace optickeho napojeni dalši budovy na 
požadavek uživatele 

R·M22-010 5 100,00 

p 
Insta lace optického napojení další budovy na 

žadavek uživatele 

[13a]_ K R-M22-013 Uckého kabelu v obou směrech vč. 4 520,00 
-----

p Poznomka k po/oice: Insta lace optickeho napojeni další budovy na 
viz Tlw vykre5 t 2-4,8, /J požadavek uživatele 

[14b [ K [R-M22-014 [svar of1tlckěho v\akna -cena za 1 Vlákno I ks I 0,000[ 24,000[ 24,000 [ 565,00 [ 13 560,00[ -
Za oj ení optic:_kych kabel<!_ dle po~avku__uživate le 

R·M22-015 lsného štitku 85,44 

~ 
Popis zakončeni optickych kabelů dle poždavku 
uživatele 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady z 287,38 
I 73-[ K R·M22-073 [výchozí revize, funkční zkoušk~ I hod I 8,ooo[ 10,000[ 2,000[ 427,55[ 8-ss.10[ 

p Poznamka A polozce 
VIZ Tl 

I 74 I K l_R-M22-074 [Technická výeomoc- dozory hod I 1,ooo[ 1,ooo[ 299 ,28[ 299,28[ 
- ~~-

p Poznamlw ~ pnloice · 
vrz Tl 

I 75 I K [R-M22-075 [Předběžná prohlídka staveniště I hod 2 ,000[ 2,000[ 267 ,22[ 534,4c _ 

" 
Pomamka k pvloice 

vn Tl 

I 80 I K [RM22-080 [Elektrofnst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontaže celkem I hod I 2,000[ 2,000[ 299,28[ ~~-598,56[ 
-

Poznamka k t)()foire 
p 

VIZ Tl 



REKAPITULACE MÉNĚPRACÍ 

~tavba 

Olomouc, Tř. 17. Listopadu - rekonstrukce objektu menzy 
Objekt 

D. 1 - 50 01 - Rekonstrukce objektu menzy 

Soup1s 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

Mi sto Olomouc,k. ú.Ololomouc-město, Tř. 17 Listopadu 54 

2adavatel : Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 
Uchazeč 

Kód dílu - Popis 

Náklady soupisu celkem 
PSV - Práce a dodávky PSV 
ZL 1 - Změna syst ému EPS ESSER ··> LITES 

ZL 2 · Změny vyvolané revizí projektové dokumentace Rev 1 
------------------------

Datum: 19.06.2018 

Projektant. 

Cena celkem [CZK] 

-321 016,70 
-321 016,70 

-318 383,42 

·2 633,28 

ZL 3 · Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1.PP · zkomfortnění trasy podle požadavku inv 0,00 

0,00 ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu 

ZL 5 - Instalace optickéh~ropoje do další budovy podle požadavku investo_ra _ ___________ _ _ _ 0,00 

ZL 6 - Instalace Docházkového systému zrušeno 

ZL 7-

ZL 8 -

ZL 9 · 



SOUPIS PRACÍ Změnového Ustu č. 1 
ZL 1 - Změna systému EPS ESSER --> LITES 

Stavba· 
Olomouc, Tř.17 . U;topadu · rekonstrukce objektu menzy 

Obwkt · 
D. I 50 O I · Relwnstrukce objekt u menzy 

50\Jp iS' 

0 .1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

MI> LO: Olomouc,k. ú .Ololomouc-město, Tř . 17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

ladava tel · Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant : 
Ut hazeé: 

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK] 

Nák lady soupisu celkem -318 383,42 
PSY_:: Práce a dodávky PSV -31 8 383,42 

D1 · Strukturovaná kabeláž 
~-

Dl· PZTS 
-~ 

~ 

D3 · Elektric! á požární signalizace (EPS) 
--~ - - -318 383 ,42 

D4 · Zkoušry,..!:evize, další náklady -
D5 · Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem (CZK) Cenová soustava/ Poznámka 
RevO Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK) 

Náklady soupisu celkem -318 383,42 
D PSV Práce a dodávky PSV -318 383,42 

D D3 Elektrická požární signalizace (EPS) -318 383,42 
146] K IR·M12·040 I Ústředna EPS, dodávka, montáž na stěnu (vč. vnitrostaveništni dopravy~ I ks I 1,ooo l o,ooo l ·1,0001 37 858,771 -- -37 B58,77l 

~ 

p 
l>omamlca /o. poloiu.•: 

'<'l'l TZ, výkres c 5 1 fO, I I 

o; l 

-. 
!4oa j K !R-M1Z·040 

~~středna EPS Lttes, ana(Q!ovi, adresovatelna, max. 1536 adres, dodáVka, montáž na I 
T o,oooT o,oooT o,oooj 38 991,001 

stěnu (vč. vnftrostaven1štnf dopravy) ks 

p 
Poznomlw k pt>fo:ue · 
viz r; , vyk.res ( .S-7, 10, tl 

I 41 I K IR·M22·041 I čelní ovladaci panel ústředny CZ I ks I 1,ooo l o.ooo l ·1,0001 7185,01 1 ·7 185 ,011 
,. PoznOm kD 1.. polozce. 

viz TZ, vykr e-sc 5 7, 10,11 

~2 L K JR-M22-042 I Periferní modul s 1 pozici I ks T 1,oooT o,oooT ·1,000] 3 147,241 ·3 147,241 
p Pomamko k polo icr?· 

VIZ rz, vykre> C S-7, 1'0, 11 

j43l K JR·M22-043 I Modul se 3 pozicemi I ks I 1 ,ODll I o,ooó l -1,000J 3 731,811 -3 731,81 1 
,. Pomaml<o k poloice: 

v11 Tl, vyl<res t 5· 7 . 10,11 

l43a l K IR·M22·043 [Deska linková 2 lzolovane kruhové llnkv, max. 256 adres I ks I o,ooor · 0,000[ 0,000[ 9 867,00[ 0,00[ 

p Poznum lw k polozce: 
111z T2, vYkres c >-7. 10, ll 



I 44 ' K IR-M22-044 jMikromodul pro k ruhovou sběmld I ks I 4,00o j o.ooo j -4,ooo j 3433,031 -13 732,12T 
p Pomam~a k polozce 

Vll n, vykresf 5 J fO I/ 

[ 45 K IR-M22-045 !Akumulátor 12V/24Ah I ks I 2,0001 o,ooo j -2,0001 1 356,07[ -~ -2 712,141 
Po1namka k polozce 

1-' v i1 TZ, \.'Vkre5 č. ~ 1 , JO, I I 

[45a'KIR-M22·045 l#Jmulf tor 12V/40Ah, ohnlodolné provedenUroubovesvorky M6, tNótnilst aiTo let I ks I o.oooj o,ooo j . o,oool 2 269,oo j -~ o,oo j 
r Pomamka k potulCe 

Vll r J, vykreSC. 5 J, JlJ , I I 

8~.::JCJ R-M22-046 jzdroj 2AI24VOC , 17Ah EN 54·4/ A2 I ks I 1,ooo j o.oooj · l ,ooo j 6 798,67] _-_- -6 798,671 --- - -
P Potnamlco J. polozctt 

vrz T7, vy/Ut-S ( S 7, 10 . 11 

8EIJQR-M22-046 - lsp1naný zilohovaný zdroJ il krytú2( 6V OC/2A;-Ai<u 2x17Ah, dle noonx EN 5;1.:4/Al I ks I o.oooj 0.000[ o,oooj 5 402,80] o,oo J _ _ -
Pomnrn~cn k poloze e 

r vlzt7,vykresč 1 7 10.11 

!~ J K JR·M22·D47 !Baterie 12VOC/17Ah I kU · 2,oooJ o,oooJ -z.oooJ __ 967,1 ~ _ -1 934,3:...:.0_.__ _ _ --___________ _ 
}J Pot namka k potuict'. 

vfz Tl, vyk.res c 5 7, 10 ,1 I 

@ a J K IR·M22·D47 tAliumúlitor 11V OC/18Ah J ks I o,oooJ o,oool o,oool 982,oo J o;oo] 
f.' POZI IOfflkO I( potm rp 

vrz n _ vykrťs c 57, ro." 
Litl:i]R-M22-048 }Optickokouřový hlásič, montáž do soklu - I ks I 11S,oooJ o,oooJ -118,0001 1155,671 ·136 369,06J _ 

r Poznomko k potulce 
~"ll n vyA:res i 'i·l. ro. 11 

[iliLK JR-M22-048 ltnterakt1vn1hlásfč om!ffi. montltckjjii"uce I kC I o,oooC o,oooj o,ooo j 1 m ,7ol o.oo1 _ _ _ _ 
Poznomlco k polotce 

'l Vř7 rJ, vyktPS ( 5 7, 10, rf 

~b[ K JRM22-048 ~rH~la~Šf~č~~~~~~~~~~d7y~ln~te~~~~~hm~l~v~;~~~· ~~~~~~s~e=~~--~~~odo~l~n~~ti.~I~P6~5~--~--,I--. ~ks~·•!~---~o~.o~oo~l --~o."ooo~I--~o~.on.oo~l--~4~8m9'2.n.~~~--------~-----o~.n.oo~l--------__ --------------------~ 
Pllwamka 1 poloze~ 
vi1 Tl, ~·yAres t !J 7 10_11 

f49[K IR-M22·049 JMuttisenzorový hlásič , montáž do soklu - r ks I 5,ooo l o,ooo l -5,oooJ 3 422,74 J ~171 13,70J - - -
.., Pozn-awko Ir. polozc~ 

Vll TZ. VykrPS C 5-/, /0 I I 

149a · K IR-M22-048__ j1nteraktívnfh1áslč multfs.,uorový, montáž do patice I ks l O,OOO J O,OOO J O,OOOJ 1 845,00 o,ool 
P Powamku k p oložre 

Vll Tl, vyhPS t 5·7, ((),ll 

[jo[ K JR-M22·050 Jsokl hlásiče v základní verzi pro optickouř. a multzisenzor. hlásiče, montáž na strop J ks I 123,ooo J o,ooo J ·123,0001 211.201 ·25 977,601 __ _ 
P Pomamka k polozce· 

vl7 TZ, vyktf'S t, 5-7, 10, ll 

rsoafKJ R·M22-05o I Patice pro lnter1ktlvnf hléslčé J ~s I o,ooo J o,oool · o,oooj 386,40j o.ool_ _ _ __ 
Pow uml<.o k potozte 

~ viz Tl, výkres t . 5 l , 10, ll 

J 51 J K IR·M22·051 JAdaptér IP43 pro patice h l ásiče do vlhka J ks I z,ooo l o,ooo l ·2,0ool 383,08.1_ _____ -766,1 61 _ _ - _ _ - _ 
f• PoznamKa Jo; porouť· 

"'l Tl, vykres r 5·/, IU, J 1 

li)b[ K JR-M22-050 - [PiiiC!j)ro Interaktivní hlasfče s vyU1m krytlm, IP65 - I ks r o.oool o,oool o.ooo! 1 874,00 - ~ ___ o'-'-:--'-'ooc.o.l ___ --_ _ ___________ 1 
'"" Poznomka lo. l i(lloicr 

viz n. vylcrPs i llj.l, IO, I I 

[ 52 ] K }R·M22·052 - [Vyhřívání hlásičů JW I sada I 1,0001 0,0001 ·l ,OOO J 753,00 ' - -- -753,001 -
P Pomomla k poloiu 

Vll T7, vylci"PS{ 5.] liJ, ll 

f52al K IR-M22·052 lVyll_n-..!~ihlaslčú s wffim kiYtfm j_ ks J o OOQi 0.0001 0.0001 2 76o,oóT - ~ - - -:o.-:coo"'ll _____________ _ 
p Poznomka lf. polozu~ 

v11 Tl, vykres ( 5 7 10, 11 

I 53 I K IR-M22-053 !Elektronika tlačítkového hlásiče s oddělovačem, EN54-11 I ks I 22,0001 O,OOOJ ·22,000J 1 283,41! ·28 235,021 
f' Poznomko k poloue 

v11 TZ, vy!rfts- r 5-l, fO, 1 1 

!53a l K IR-M22-053 _ fHlásfé tlJčltkovY •dl'e$0Yoltelny .I ks I 0,0001 0.0001 0,0001 1 972,401 0,00 
p Poznamka ~ po loiu 

v-11 Tl vylcres č S 7, W , 1 1 



LEL~ IR·M22054 jSkříň tlačítkového hlásiče červená, montáž na stěnu I I 22,0001 o,oool -n.ooo r--250,59 1 --- ·5 512,981 - - -------
ks 

p Pomamka k po/oi:ce · 

Vi7 fl, vykres é 5 7 /0 ,1/ 

I 55( K ]R·M22-055 ls inlna vmttřní, 99 dB, červená, montáž na stěnu I ks I 12,000( o,oool ·12,000( 1 955,541 ·23 466,48 1 

p 
Powamlw A polozre. 
v/z Tl, vyk.res C. 5·1, ID, ll 

Siréna lliiitňni, d110utónová, nez.ilohOYIIní, polarizovaná, plastova, červená , montii ria o.ooj 
st~nu --- ~ - - ·--
Pamómku k polozce-

p 
viz TZ. vYkr~s č 5· 7 ID, 11 

[_Ssb( K ]R·M22·055 [Adresovateln)i modul pro sirénu, maják nebo sirénu s ma jakem, montáfdo ~tlce I ks I o,oool o.oool o,ooo( 1 710,001 0,00 - __ ... ---
Po-zncimka .k polozce 

p 
VIZ Tl, Yykres (. 5 ·7, 10, /I --

j 55c I K R·M22-055 !Akumulátor P· 169V, 9V/160mA NIMH pro MH'f 909 I ks I 0,000( o,oool 0,0~- 490,00 [ - o-:-ooi ----
Poznomlco k pr>loice · r viz Tl, vykt f'S č 5-/, fO, 11 

1 561 K l.f<:_M22-056 [Siréna- Š majákem, 99 dB, červená skříň i kalota, venkovní erovedení ks t,ooo! o,ooo! · 1,000! 2843,531 ·2 843,531 ----
p Pnmdmka k poloice · 

VIZ Tl, vykl-eS( 5 7,/0,11 

56 a I K I R·M22-~56 I siréna s červenou sisnallzačnl lED: 9:2sv DC, venkoVnfprovedimi, kryti IP65 I ks I o,ooo( o,oool o.ooo( 2 170,00( 0,00[ 

p Pozpamka k. polo?ce-

- víz fl, vykres r. 5-1. 10, 11 . --
1 s1( K (R·M22·057 (Patice IP 65 ero sirény, červená, montáž na stěnu I ks 1,000( o.ooo( -1 ,ooo j 245,83! ·245 ,831 

• P01namka k poloLc-e 

viz rz. vYNres c_ 5-7,10.1 ' 

[ 5 8( K IR·M22·058 !Kabel např_:!RAFiaCo~ 1x2x0,8_ B2ca,s1,d0, zataže;;ido trubky/uloženi do žlabu I 1 423 ,0001 1 423,000( o,ooo j 27,721 o,oo! 
- -m 

I' 
Powarnlw k poloice 
vh Tl, vyA1eS ( _ 5 l, ID, JI 

59 K [R·M22·059 
~~abel např. PRAFiaGuard F 1x2x0,8 82ca,s1,d0 , P15·R, zataženi do trubKy/uloženi do I 
žlabu 

m 
I 

1 oso,ooo l 1 oso.oool o.oool 30,661 o,oo l 

p 
Pomamka k pD(ožce 

viz n . 'iykres C 5-7, ID, ll 

1

60 r Kl R·M22·060 

l:rubka elektroinst prům.25mm ohebná, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod 

I I 1 400,0001 1 400,0001 o,oooj 96,201 o.oo J omítKu, podhledu nebo na příchytky , ·25st.C · +105st.C, montáž vč. vysekání a m 
zapravení rýh 

f 
Poznamlo:n I< poloice 

Vll TZ. vykres c. 5 7, 10, 11 

61 I K I R·M22-061 Jříchytka plast. na t rubku o erum.25mm, bezhal,;gen. bal.100ks I ba l I 3,ooo! 3,00~-O,O!_JOI 1 144,321 o.ool_ _ -
p 

J>ozoomka ~ poloict-. 
VIZ T7, vykres ( 5-7, 10, lf 

I 62 I K 1R·M22·062 --f rrubka pancéřová se závitem (kabelová trasa P15·!!_)! pruměr 25mm, montáž ==.J_ m_( 1 020,000 ( 1 020,000 ( o,ooo ( 156,141 0,00 --
p 

Pomamka I< polaice . 
vf7 Tl, vykres i, 5-7 ID , 11 

I 63 I K- IR·M22-063 ~anční příchytka na trubKu o prům.25mm, ocelová, bal. 100ks, trasa P15·R ___ ~- bal=r= 4,000 (- ---;gmor o,ooo ! 2 174,08J 
-----0,00 

p Pozmlmka A potozce: 
viz Tl, V'{kres i 5· 1 fU, I I 

64 K IR·M22·064 
-~:ektroinst;;[atni hranatá, 20x20m;;;, LSOH, s víkem, vč. ohybu a rohů, montáž nf mi2s~ooT 25o.oooT o ,ooo [ 63,061 o ,oo j 

trop 
flotnomku ~ poloice· -- - -- - -

p 
vil Tl , V\ikres i 5 7 TO, ll 

~ K IR-M22·065 
~~~~ta elektroinstalační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybu a rohů, montáž na I 

m j.o.ooo j ~ o,oooj 82,301 
o .~-----

- ---- --
stenu/strop --

p PoznĎmku k polnice· 

viz T7, yYi<res i 5-7,10, 11 

166 1 K IR·M22·066 
!Úložný elektroinstalační kanál ocelový, 30x24mm s víkem, P15·R, komplet (vč. spojekT 
rohů, odbočen í ), montáž na stěnu/strop 166 1 K IR·M22·066 I m 

T 
40,oooT 40,oooT o,ooo j 562 .221 o,oo [ 

p Poznámka k pulc.•zc.e 
VIZ n, vykfeS Č 5•7,/0, // -R·M22·D67 li<Orlfiiu7ace EPS, oživeni - I hod ( 67 [K I 8,000[ 8,000 [ 0 ,000 [ 106,89[ 0,00 [ 



Poznarnlco ~ po101ce 
P progromnvom PlH jť' wutastl dodavky l~Strrdny (monra?) 

VIZ Tl, VV'-f~~ t;. ], l 0 , 11 

J 68 I K IR-M22-068 __ IProvozniknihaE~ I ks=::I 1,0001 1,000 o.oool 304,@ ~-:_-__ __co:.;..ooc:..::.L ____________ _ 
p PMnrimlca '- pOIOZCe. 

lflln vv~resc 57. 1011 

. 69 I K IR-M22-069 - !Tabulka "zákaz kouřeni" -- ks I 20,0001 20,000 o.oool 48!i§L o.ool --
~ Poznamko o polozce --'-'-'-'-''--- - ------------1 

wz rt . vy.-resc S 7, 1011 

70 1 K IR-M22-070 Průrazzdivem vč.úpravdopův.stavu - ks I 111,0001 111,0001 o.oool 101,541 - - O,Oo:.tlr_-____ -____ -________ -1 
PoltlOm~n k polmre: 

p p;u,az srPnniJ ve 1dlvu Clhelnem tlousU:y do 45cm vcecnť zapravem 
yjz n. vykt'P"" r r; l, 10, JI 

I 71 I K R-M22-071 ! Průraz stropem vč. úprav do pův. stavu - - ks 10,000 _ 10,000[ - o,oooj 128,261 0 ,00 _ _ - -
Poznomko ~ pnlo7ff.l 

P pruraz srrorem betonovym dn 11 . 10cm vt.éln~ wprDvem 
vrz Tl , vykres č. S· !,/() , I 1 

I j I I
Pomocny elektroinstalační materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutů, skoby do zdl, J I I I I I I --

72 K R-M22-072~:~~~)z~~;:;:i zdiva, vyvazovací pásky a štítky na kabely, svorky a konektory na ks 1,000 1,000 0,000 2 672,17 0 ,00 

1-' Poznaml<a f.. p."/ou~ - -'-----.L.------ - ---'------------------ -
Vll n. vykres r 5-1. IU, ll 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č . 2 
ZL 2 - Změny vyvolané revizi projektové dokumentace Rev 1 
Stilvba . 

Olornouc, Tř . 1 7 Listopadu - rekonstrukce objektu menzy 
ObJeht · 

Dl 50 01 - Rekonstrukce objektu menzy 
)oUpls· 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

MISLO. Olomouc, k.ů.Ololomouc-město, Tř .17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zadavatel Univerzita Palackého v Olomoucí, Křížkovského 8 Projektant: 

Uchazeč. 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem -2 633,28 
PSV - Práce a dodávky PSV ----- -2 633,28 

D1 - Strukturovaná kabeláž -2 633,28 
-· 

D2 · PZTS 
-

D3 · Ele ktrická požární signalizace (EPS) 

D4 · Zkoušky , revize, další náklady 0,00 

D5 · Docházkový systém 
-

l PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./ Rev 1 Rozdíl [CZK) 

Náklady soupisu celkem -2 633 ,28 
D PSV Práce a dodávky PSV -2 633 ,28 

D D1 Strukturovaná kabeláž ·2 633,28 

l1 I K IR-M22·001 
1
1

19" rozvaděč jednodílný 37U/600x60omm celoskleněné dveře, vybavený (vč . rozv. 
panelu 230V, osvět!. a ventilace s termost.) _ __ I ks j___ 1,000! 1,0001 o,oooi 14 241,981 o.ooi 

p Pomamka k p nloice: 

vi7 Tl, vVKres- t. 2-4,8 ,11 

I z I K IR·MZ2-00Z IPatch panel osazený 48xRJ45 Cat.6 UTP černý 2U 19", montáž do skřině vč. mont.příst. l ks 
I o,oooi o,oooT o,oool 1 395,821 o,ool 

p Poznamk.o k poiozce Navýšení portů dle Revize 1 
V/7 Tl., vykres f f , 4,8 .11 

I 3 I K IR·MZ2·003 IPatch panel os: eny 24xRJ45 Cat.6 UTP černý 1U ~-~ontáž do skřině vč. mont.přísl. l ks 
I 

1,0001 1,0001 o,ooo[ 1 395,821 o.ool 

~ 
Paznamka k položce~ 

Zakončeni kabelů v budově Šmeralova 
v1z TZ, vykl-es(. Z 4,8 .13 

L.i..1 K IR·MZZ 004 119" Telefonní patch panel , 50xRJ45, 1U, montáž do skříně vč. mont.přísl. T ks T 1,oooT 1,oooT o.~oo j 2 200,611 o.~o l_ - ---~------

PomamJw k polozce 
p 

VIZ Tl, l/ljkres r. 'l-4 ,8, IJ 

l- 5- j K jR·MZ2·00-5 - - ]1 9" vyvazovací panel 1U, 5x kovový úchyt RAL9005, montáž do skříně vč. mont.přísl. ] _ ~ _ S__._O_QQj 5,ooor - o~ooo j -- 234-;76[ o,oo j - - -- ------ --- - ·- ·---
-- ---- -

I• 
Pomnmk.o ll polozce 

v iz Tl, vykresc. 2 4,8 , 11 

I 6 I K IR·MZZ.006- - I Patch kabel Cat. 6 UTP LSOH 1m I ks I o,oool -27,0001 -27,0001 66,141 ·1 785,78 1 



Pozn<Jnoka k rotozc. · V datovém rozvaděči uvažované velikosti by vše<:hny 
viz ll V'fkr-« z 4 8, tJ krátké ~]ovací kabely nestačily 

[ 6a~noo6 ls>atchkabeltlit.6 UTP LSOH 1, 5m I tu I o,OOOI o.oool o,oool 101,oo l o.oo i --,---,----,---"---,.,..,...--
Pvm•,m.kn k poloue Kabely do datového rozvaděče, celkové navýšeni ~ 
viz Tl vykres c Z-4 ,8 IJ důsledku většího počtu portů 

f6b I K R·M22-006 IPatch kab~;Lt1t.6 UTP LSOH 2m ' I ks I o.oool o,oool o,oool 13z,oo[ o,oo l 
Poznomka k pnlofre Kabely pro připojen i koncových zařízeni , počet a 
'" n , Vykl <> t ~-4,8, I l délku upřesni uživatel 

17[ K jR--M--,z"'z--,-00:-=7----,.,lo=-a-tová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pod omítku I ks I o,oool o,oool o,oool zn,56l 0 ,00 - ~~=--------
Pomnllllo k pulou• Vyšší počet v souladu s pŮdorysem a blokovým 
v11 f7, vyk<es t 14 8, IJ schématem dle Revize 1 

LlL~:J R-M22-oo=-=-=-a---.:lo=-a.,-to-va-:-. zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komplet, vč. rámečku, montáž pOd omítku I ks I o,ooo l o.oool o,ooo j 337,761 - o,ool 
Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 

I 91 K IR-M12-009 • -~""'" """'"" ~~···~ ... 
- ------,---- ------ schématem dle R . ..:ce:..v:..:iz:::e:....:c1 ____ _ ___ _ 

o.ool -

Vyšší počet v souladu s půdorysem a bloko~ 
Poznamkn 1t. po loue_ schématem dle Revtze 1 
Vll r; vyires '- 2 4 B, tl ~ I 
Instalační kabel 4x2l<AWG14 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměřeni, montáž, /zataženi do 17,98 O,~ 

trubky/ uloženi do žlabu/pod omítku Vyšší výměra v souladu s pŮdorysem a blokovým 
1 10 I K IR-M21-010 

Poz,KJmko -. polozcp 
VIZ Tl, vy#cfi'S C 2-ol,ll,IJ 

, , 1 I K IR-M2z-o11 :~~~~YKFY 10x2x0,5, naměřeni, montáž, /za tažení do trubky/ uložení do žlabu/pod 

JJowamktl *. poloue 
VIJ rL. ~o~y lm:11; t. 7--1,8, I J 

I 
2

1 K IR ]Kabel SYKFY 15x2x0,5, naměřeni , montáž, /zatažení do trubky/uloženi do žlabu /pod 1 -MZZ-012 
'omítku 
Po1namko ~ J.X)IOUt> 
vit Tl, vyk.res c 1-4.8. 1 J 

·847,50 

:-·[ 100,000[ 10o,oo1 o,oool 41,89 1 o,ool 

schématem dle Revize 1 

Odpočteno z důvodu zrušení původního racku v 
chodbičce WC m. č. 124 

~R-M22-01 J IMěření datového segmentu v obou směrech vč.protokOtu I ks I o.oool O~Ooo) 0,0001 64, 13] - o.ool -
Powamko k potozre Vyšší počet v souladu s pŮdorysem a blokovým 
Vll rz vyAre< c 2 4,8 '1 schématem dle Revize 1 

~4 1 K IR·M22·014 
Zařezáni kabelu, kabelová forma (rozpleteni , odizolováni, zařezán i konektoru), vé. ~ 

0 
oo [ 

konektoru RJ45 cat.6 ' 
Pmnamko k potozce Vyšší počet v souladu s půdorysem a blokovým 
" ' rz, vykres c z 4,8, tl schématem dle Revize 1 

4 -;}·M22·014 ?• nf kabelu, kabt!lóvi forma (rozptetenf. Odizolování) pro zapojen 0 oooJ 0 oooJ 380 oo[ 0 oo j 
,sdělovadho kabelu clo 15 Dárů ' ' ' ' 
Pomomko k polozu 
'117 T7 vykres c Z 4,8, rJ 

f151 K R--:·MZ= z"""'-0::-15;;----r.IP:-op--:-fs portů , zásuvek, panelů, vč. popisného štltku I ks I o.oool o.oool o,ooo j 5,34] 0,00 
Pomomk.a Ir. polozcp 

Vll TZ ~k.res Č l 4,8,1J 

~-MZZ-016 -~_,.,,~ - Tou•••· '- mu .... • •~• 0,00 

p 

EJ K IR·M22-016 o,ooj 

Ponwmtr.a k poloice 

----r.V-='17'-TZ:--7''-'v!-'yk;:-.:;I.S t. 1 4,8 , 11---c::;:----;---;---;--;---;--:-
, ; 6 K IR-M2Z-016 Tru.bka e lektroinst prům.32mm ohebná, bezhal~';n~vá, sam~zhášivá, mon~á~ pod 

--'--------- om1tku nebo podhledu, -15st.C - +105st.C, montaz ve. vysekam a zapravem ry,.:.h:__ __ L_ _ _ --'------'

Pcunom~o l poioice 
VIZ Tl, vvkt f"~i 2-.J.B, u 

0,00 

Zapojeni kabelu SYKFY na straně stáv. kabeloveho 
závěru na hraně budovy 

Vyšší počet v souladu s pŮdorysem a blokovým 
schematem dle Revize 1 

Navýšení v důsledku většího počtu portů 

Navýšeni v důsledku většího počtu portů 



~R~M22~017 !Trubka elektroinst prům .50mm ohebna, bezhalogenová, samozhášivá, montáž pod I m I 510.o~or 510,0001 o,ooo l 11Z,551 0 ,00 I 
omítku nebo podhledu, ~25st.C ~ +105st.C"-montáž_vč. vysekáni a zapraveni rýh - --

p 
Poznomko k roloice . 
VIJ Tl vykres c }·4,8 , 1J 

f18T'"K}R ~M22~01B lJV stabilní ohebná dvouplášt'ov~koru.~ovaná chrimička prům.40mm I m I 1oo.ooC 1oo,ooor - o,ooo!- 56,65 . o,oa ! ··-

I' 
Poznamka k poloice . 
V/ 7 n , VVkres Č, 2 -4 ,8 11 

1 19 1 1 
114,0001 11 4 ,00~ -- r- ~~·-·- o,ooj ------ - - - -

K IR·M22-019 
Jli~ta elektroinstalační hranatá, 20x40mm, LSOH, s víkem, vč. ohybů a rohů , montáž na1 

m 0,000 70,55 
I stenu 

I' 
POZIIOII)JiO i< p OiOi re 

VIZ fl, vykrť '> c 2-'1 ,81 :J 

ffi~22-ozo ~ Li~ta elektr~ační hranatá, 40x40mm, LSOH, s víkem, vč . ohybů a rohů, montáž na I m-~7o,oof 70,0001 o,ooo [ 82,30J o,ooj 
stenu --
Poznnmko 1c poloice. 

p 
VII 'f2, VVk.rf!S C J-4,8, / J 

llU K 
-

I"Próraz zdivem vč. ůprav do pův. stavu I I o,ooo! o.oooj o,ooo! 160,331 o .oo j 

J 
R~M22~021 ks 

Poznamka k poln7(e, 
------ ---

p pnm'll 5tťrnJIJ VP Zr1JVIJ ci/Je/nem tlau$l ky do tl -4 5Crn vteLné U~pi'DVc?'ll/ 

v11 Tl . vyk.res ř /-4 .8 ll 

I 22 I K I R~M22~022 jPrůraz stroeem vč. ůprav do pův. stavu I ks I o,oool o.oool o,oool 235, 151 o,oo! 
I 

Poznámko k poloi(e 
p prutaz stropem bl!lOfiUYVW do t tlUcm vcecně ;zapmvenJ 

viz Tl , výkres č. 2 4,8. /J 

1

23

1 

1:omocný elektromsta lačm materia\ vč montaže (hmoždmky vč . vrutů, skoby do zd1, I ~ ~ 
1,0001 1,00{ 0,0001 1 603,301 0,001 K R·M22 ~023 sádra, zapravem zd1va, vyvazovací pasky a št1tky na kabely, svorky a konektory na soubor 

I kabely) celkem 

p 
Poz11amko A. polohe - - - ---

VIZ TZ, vykri!5 č 2-4,8. 11 

I ZJa l 
K IR·M22·023 

r:omocný elektroinstalačnl materiál vč. montáže (hmoždinky' vC: vrutů , skoby do zdi, l soubo," [ o.ooo[ o,ooof o.oooJ 3 soo,oof o.ool sádra, zaprave11í zdiva, vyvazovad písky' a štftky na kabely, svorky a konektory na 
kabelY) celkem · DOPLNĚNI 

~ 
Pomamka k pofDicť 

vll Tl, vylcr~s č 2 4,8 , 1 J 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 

lJ4 J K [R~M22 ~074 [Technická výpomoc ~ dozory I hod I o,ooo l o,oool 0,0001 299,281 0,00[ __ 

p 
PomamJw k poloice. 

Rozš i řen i 
V /7. Tl 

I 78 ) K I R-M22~078 !Protipožární ucpávka, tye dle PBŘ, montáž I I o,oool o,oool o,ooo l~ -94o~o l ___ - - - o,oo ! --- - - ---
m2 

p 
Poznclml<a k 1-JOIO:ll"ť' 
VIZ fl 

ll'! I_ K jR~~2~079 
-

[Zednická výpomoc I hod r o,ooor o,oool 0,000[ 267,22 [ 0,00 [ 

p Poznamlía k polo7ce. 
Doplnění dalších tras pro SK 

vfz Tl 

[ 8g] K . R·M22~080 IEiektroinst. práce mimo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem I hod I o,oool 0,000 1 0,0001 299,28 1 0,00[ 

p 
Poz.namka k položce_ 
v;:tn 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 3 
ZL 3 - Instalace drátěného kabelového žlabu pro stávající a nové vedení v 1. PP - zkomfortnění trasy podle požadavku investora 
Stavba· 

Olomouc, Tř. 1 7 .Listopadu -rekonstrukce objektu menzy 
Objekt 

' D.l 50 Ol RekOo1strukce obJektu menzy 
~oup•~-

0.1.4.6. -Slaboproudá elektroinstalace 

MlSlO. Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zadavatel· Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant.  
Ucho7PČ 

Kód dflu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSV · Práce a dodávky PSV 0,00 

01 - St rukt urovaná kabeláž 0,00 -
02- PZTS - -- -
DJ - Elektrická požární signalizace (EPS) 

- - ---
04 - Zkoušky, revize, další náklady 

- - 0 ,00 

DS - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
RevO Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
o PSV Práce a dodávky PSV 0 ,00 

o 01 Strukturovaná kabe láž 0 ,00 

120a I K I R·M22-010 
~~~~ta elektrolnstalalni hranatÁ, 40x~Omm, PliC, s vlkem, ve. ohybů a roM, montái na T l o,ooor o.oool 0,0001 184,001 

-
o,oo i stenu 

m 
-

Poznomka 1t poloutt ,. 
vrz Tl. vykrl''> c 2 .J ,8. 13 

Trasa optického kabelu do dalšího objektu 

[ 20bj K IR-M22-0ZO 
-

lflib drátěnný 1 OOx60 mm vč. spoJek a konzol( kotveni oa oástěnnr .,.Ytoinfky I I o,ooot o,ooot o.ooot 
. 

563,00 1 o,oo j m 
p Trasa aptického kabelu v 1.PP v hlavním objektu 

I20cj K IR·M22-020 l21ab drátěnný 100x60 mm ve. spojek konzol! a zaVitiWYCh iYfi. kotveni na woo m o,oooT o,ooó[ O OOOJ 559,001 
-

o,oo l 
f' Trasa optického kabelu v 1.PP v objektu menzy 

[j1 I K {R- M22-021 I Průraz zdivem vč. úprav do pŮv. stavu I ks I I o.oool ""0;000] 160,33 ( o.oo l 
P01namlta lc potoue. 

I' ptU1n1 'íiPnou vp zdivu crhelrW~n cloUStky do tl 45rm vtetnP taproveni ll souvislosti s pokládkou optických kabelů 
\1'17 n vyAtt>S c 2 -1 8 J) -f22""iC jR-M22-0Z1 I Průraz stropem vč . úprav do pův. stavu I ks I I o,oool --o;ooo] 235, 15( o,oo[ 
Pomuml.a k poloue 

I' (lf/1107 stropem betonavym úo tl ZOcm vcetne zaprovem 
V/1 T7, vykl l"S C 1 -1 ,8, IJ 

[23a K } -M22·023 
1:omocný elektrolnstalačn! materiál vč. montáže (hmoždinky vč. vrutu, skoby do zdl, .. ,. ·- ~ 

o,oool -- o,~~ o,oooJ 1 aoo,ooJ o,ool 

- - - -

sádra, uprav~! zdiva, vyvazovacf pásky a itltky na kabely, svorky a konektory oa soubor 
kabelvl celkem • OOPLNttll --



- -
I• 

Poznomk.o k polozce; 
1111 rz vykrť's c.. 2 ,., ,B. ' 1 

o 04 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
115"TYJR·M12-075 I Předběžnii prohlídka staveniště I hod I o.oool o,oool o.oool 267,221 o.ool 

-
-

~ 
Pomamko k polozce 
Yi7 fl 

I 77 [ K IR·M12-077 }Demontáž stiivajicich zařízení , ekologfckii likvidace odpadů I k pl I l I o,oool 8 550,941 o,oo! 
PO%nfimka k polnUť 

demanrm ~K rln 50 prvku vt kabel oře kpl, I 

;. rlPmonta7 P\ TS do 25 p1 vl< u Yr lc.obefožt lpi I 

vrPtne odvozu o \l~~krryrh poplatku 

Vll Tl 

[_&K I R·M22-078 [Protipožární ucpiivka, typ dle PBŘ, montáž I I I o,oool o,ooo l 940,601 o,oo! --ml 
Powamko k poloirf!. 

Vll Tl 

i791K [R·M12·079 !zednická výpomoc I hod I I o,oool o,oool 267,221 o.oo! 
p A>mamka k p.tllOUť 

... ,z n 
I 8o I K IR·M12·080 IEiektrolnst. P!:áce mfmo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem I hod I I o.oool o,oool 299,281 o.ool 

I' 
PnztKJmko k potout?· 
Vl1 Tl 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 4 
ZL 4 - Instalace optického přívodu pro menzu 
5ldVbo 

Olomouc, Tř.17.Llstopadu rekonstrukce objektu menzy 
ObJekt 

o 1 50 01 - Rekonstrukce objeklu menzy 
'ioup•s 

0.1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

MÍSliJ Olomouc,k.ú.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zod<Ovatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 ProJektant: 
ULI1aLeČ 

Kód dílu - Popis 
-

Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSY - Práce a dodávky PSY 0,00 

Dl - Strukturovaná kabe láž 0,00 --- - -
DZ - PZTS -- -
D3 - Elektrická požární signalizace (EPS) - -
D4 - Zkoušky , revize, další náklady 0,00 
D5 - Docházkový systém 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava/ Poznámka 
Rev O Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK) 

Náklady soupisu celkem 0,00 
D PSY Práce a dodávky PSY 0,00 
D Dl Strukturovaná kabeláž 0,00 

LEIJQ!l-M21-003 !optická 111na výsuvná 19 .. s čelním panelem pro 24" UOOO adaptér. 1U, čem;\ I ks I I I o.ďllol 2 398,00 f o.oo[ 
ť 

Instalace optického propoJe pro napojení menzy na , 
požadavek uživatele I 

- --Jb I K !R-M22-Q03 !Adaptér E200Q IJ>C slnstemóde 052 I ks I -- I I o.oool 340,001 0,00 

i' 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

, 3c I K R-M22-003 lOptickj kazeta přo max. 12 svař6 s vfkem a drfáky svarů I ks r I "'"" [ o,oool 345,00[ 
požadavek uživatele 

0,00 - Instalace optického propoje pro napojeni menzy na p 

I 3d I K IR-M22-003 
) rožadavek uživatele 

IPtstall E2000/APC sin.alemode 9/125um 052;-dělka 2m I ks I I I o,oool 338,001 --- 0,00 

' 
Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

I 3e I K IR-M22-003 lOc.hran1 svaru, délka ·..o mm I I 0,000) 10,001 
požadavek uživatele 

I k$ I o,oo[ ----

" 
Instalace optickeho propoje pro napojení menzy na 

R K IR-M22-010 

požadavek uživatele 
~~pt1Cký kabel unlverůlni sln&lemode'4 vl. 9/125um 052, LSOH, U·OQ(ZN)BH, I m I I I o.oool 79,001 0,001 Euroclass Eca naměfenf montáž /utafenf do trubky/uloúní do ilabu/llod omltku 

-



Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 

~~~-..~~~~----~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~----------r-~---r--------~----~~--~~~----~~~--------------~~~po~ž~a~da~v~ek~uživatele I 
1 1Ja j K [R·M21:_01l_ [Měřeni optlclleho kabelu v obou směrech vč protokolu· cena za 1 vtikrto I ks I I I o,ooo j 565,00[ o,oo j 

Pomam•a k poloue Instalace optického propoje pro napojeni menzy na 
.., rz. vykres r l 1 8 11 požadavek uživatele 

I~ !<Jil·M2Z.014 lsvaroptlckeho vtikna ·cena za 1 vtákno I ks I I I o,ooo j 565,00[ o.ool = -=-=:===-- ---
P Zapojeni optických kabelů dle poždavku uživatele 

15a: K IR-M21·015 IPoofs oortó ootlckVch oanetú. vč. oooisneho~tftku "I ks. I I I o.oool 5,341 o.oo 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
lni K [R·M2Z.073 ]Wchozi r~funkčnizkoušky I hod I I I o,oooj 427,55[ o.oo j 

Po;nmnkn k polo~ct? 

Popis zakončení optických kabelů dle pOŽdavku 

uživatele -------------

74 I -'~ .. 1~:~2·074 Jl echnická výpomoc · dozory I hod I I I 0,0001 299,281 _ 0,00 
Po mamka k polo1ce -----=CL--------
vi7 T7 

I 75 I K J R M2~·0l5 !Předběžná prohlídka staven iště I hod I I I o,ooo J 267,22[ o.ooLJ _ _ ______ _ 
PDLnarnJr.a k polo1t:.e 
Vil Tl 

I 80 ' K- JR·M22·0BO [Eiektroinst. práce mimo montážní ceník 11M·elektromontáže'celkem J hod J J I 0,0001 299,2![ 0,00 
Pomomko kpolo7r• - -----=::..::.L-------------
vlz Tl 



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 5 
ZL 5 - Instalace optického propoje do další budovy podle požadavku investora 
~tavba. 

Olomouc, Tr 17.Ltstopadu no>konstrukce objektu menzy 
Objekt · 

D I · 50 01 RekonstrukLe objekw menzy 
\oupts 

0 .1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

Mi sto Olomouc,k.ú.Ololomouc·město, Tř.17 Listopadu 54 Datum. 19.06.2018 

7 ad~vatel Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Pro;ektant:  
Uchazeč 

Kód dílu · Popis Cena celkem [CZK) 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSV - Práce a dodávky PSV - 0,00 

01 · Strukturovaná kabeláž 0,00 -- - . -
DZ- PZTS - - - - ----
~Elektrická požární signalizace (EPS) ---

04- Zkoušky, revize, da lší náklady 0 ,00 - - -
DS - Docházkový systém 

PC Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J.cena 

Cena celkem [CZK) Cenová soustava/ Poznámka 
Revo Zm./Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 
D 01 Strukturovaná kabeláž 0,00 

fTal K IR·M22-003 !Oj!U~ van~Vý$\Ml~ ]9':J:čelním ~nelem ~ro l-4 X E'2000 ada!!tér, 1U, ~mi I ks I I I ' o,oool 2 J9B,OOI o,oo l 

• Instalace optického napojeni další budovy na 

J b I K IR-M22·00J J~áj!tér E2000 APC sín1lemode 052 I lu I I I o,ooo! J4a,ool 
požadavek uživatele 

o.oo , 

p Instalace optického napojení další budovy na 

--- požadav~ uživatele 
Je I K IR·M22·00J [Qetická k~iro mall. 12 svaru s vlkem a drii~ svan1 I ks I I I · o~ooo l 345,001 0,00 

Instalace optického napojeni další budovy na 
požadavek uživatele - -'JdT K JR·M22-00J ~lí!all E2000/ APC. stnslemode 9/12Sum OS2,délka 2m ' I _ks I I I 0,000) JJB,OOI 0,00 

-

- Instalace optického napojeni další budovy na 
i 

požadavek uživatele 
I Je I K R·M22-00J !Ochrana svaru1 d~lka o40 mm I k$ I I I o,oool 1o,oo1 o.ooL --

I 
Instalace optického napojeni další budovy na 
požadavek uživatele 

1 10a K R·M22·010 0,00 
--



Instalace optického napojeni další budovy na 
p 

požadavek uživatele 

110b : K [R·M22·010 _ _ 
~~ptlcký kabel unlverzálnl sfriglemode 12 vl. 9/125um 052, lSOH, U-DQ(ZN)BH, · l m l r 1 o,ooof 85,oo[ o,oo[ 
Euroclass Eca, naměřeni, montái /zatažení do trubky/utaženi do žlabu/pod omltku 

p 
Instalace optického napojeni da l~ budoVY na 
požadavek uživatele 

l13a l K IR·M22-013 - - IMéfenl optického kabelu v obou směrech vč.orotokolu . cena za 1 vlákno I ks I I I 0,0001 565,001 o,oo l 

p IJoznnmk.a k poloíce· Instalace optického napojení další budovy na 
Yi7. Tl vyJ<res c 'l 4,8 ,l3 požadavek uživatele 

j14bÍ K IR·M22-014 ]svar OJ:ltld<ého vlákna • cena za 1 vlákno I ~s l l I o,oooJ 565,00] D.Ool -
-

p Zapojení optických kabelu dle poždavku uživatele 
[1Saí K - IR·M22-015 [Popis portů optických panelů, vč. popisného šdtku T ks 1 T 1 0,000] 5,341 O,OO I 

p 
Popis zakončení optických kabelů dle poždavku 
uživatele 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
I 73 1 K IR·M22-073 

-
]výchozí revize, funkční zkoušky I hod I I I o,oool 427,55] o,ooJ 

p Po:znamko k položce. 
vizn 

I 74 J K IR·M22·074 - [Technická výpomoc- dozory T hod 1 r I 0,0001 299,281 - - O~OQ I 
---~-- ------ -

p 
Pnznomkn k poloice_ 

V l] Tl 

í7sl K jR-M22-075 267,221 o,oo l I Pfedběžná prohlídka staveniště I I I I 0,000[ 
-- - -

hod 

I' 
Pcmuin,l<a k polazce 
..,,z rz 

I 80 I K IR·M22·080 __ [Elektroinst. práce mimo montážní ceník 21M·elektromontáže celkem T hod T T I O,OOOI 299,281 O,OOI 

p 
Pozndmk.n k pntmce 
viz TZ 

- ·- -·-- ---- - - - . ------



SOUPIS PRACÍ Změnového listu č. 6 i 

ZL 6 - Instalace Docházkového systému 
Stavba 

I 

Olomouc, Tř 17.Listopadu - rekonstrukce Objektll menzy 
O!Jjekt 

0.1 50 Ol -Rekonstrukce obJektu onenzy 
Soopt~· 

o. 1.4.6. - Slaboproudá elektroinstalace 

M1~to: Olomouc,k.ů.Ololomouc-město, Tř.17 Listopadu 54 Datum: 19.06.2018 

Zadavatel: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8 Projektant:  
Uchazec 

Kód dílu - Popis - -. -- -- -- Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
PSV - Práce a dodávky PSV 0,00 

-
Dl - Strukturovaná kabeláž 0,00 

--- -- - ---
Dl- PZTS -- --

_ D3 - Elektrická požární signalizace (EPS ) - -~ 

~Zkoušky, revize, další náklady - ~ 
D5 - Docházkový systém -- 0,00 

I PČ Typ Kód Popis MJ 
Množství Množství Množství J .cena 

Cena celkem [CZK] Cenová soustava I Poznámka 
RevO Zm. /Rev 1 Rozdíl [CZK] 

Náklady soupisu celkem 0,00 
D PSV Práce a dodávky PSV 0 ,00 

D Dl Strukturovaná kabeláž 0 ,00 
[7JK ]R·M12-007 !Datová zásuvka 1xRJ45 cat. 6 kom~let1 vč. rámečku, montáž pod omítku I ks I I I o,oool 272,561 o,ool 

e Powamko k palo7r'E> Zásuvka pro napojení řídicích jednotek do LAN 
v1z T2' vyk1es t 1·4,8 IJ 

8 I K IR·M12-008 - I Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 komE'let, vč. rámečku , montáž pod omítku I ks I I I o,oool 337,76[ o.ool 

r Poznomkn k pclozce 
VIZ Tl, vykrPs C- i 4 ,8 , I J 

~9 I K R-M12-009 
~ ~rabice elektroinst. univerzální pod omítku, pro zásuvku (bezhalogen), montáž vč. 
vysekáni otvoru a zapraveni 

-1 
-

ks I I I o,ooo l 93,531 
-

0,00 

Po~nomka k poiOlCť p 
Vl1 n , vykrts l } 4 ,8 IJ 

1 10 I K R-M12·010 
l :n stalačni kabel 4x2xAWG24 Cat. 6 U/UTP LSOH, naměřeni, montáž, /zataženi do 
trubky/uloženi do žlabu/pod omftku T m T T T o,oooj 17,981 

~- --
0,00 

-
Po71}(lf)lko k polo7re p 
VIZ Tl, vykrP~ Č. ] I 8, U 

L..!iii }R-M22-013 !Měřeni datového segmentu v obou směrech vč. protokolu I ks I I I o,oool 6{131 - o,oo l 

p Poznnmlw ' polozte 

viz Tl, vykres c 2 '' 8, IJ 

114 I K IR-M22-014 
I Zařezáni kabelu, kabelová forma (rozpleteni, odizolováni, zařezáni konektoru), vč. -I I 1 I o,ooo l 69,48 1 

-
o.oo i 

-
konektoru RJ45 cat. 6 

ks 



p 
Poznamka k poloice 
viz Tl, vYkres i 2--1 ,8, JJ 

LiilJ{J ~M22 015 I Popis portů , zásuvek, panelů, vč. popisného štítku I ks I o,oool 5,341 o, ool -
p Poznamka Je: poloue 

vrz Tl, vykre'\ C 2-4,8, rJ 

D D4 Zkoušky, revize, další náklady 0,00 
I 73 [ K j R-M22-<!Z_~ Jvýchozí revize; funkční zkoušky hod I I o,oool 427,551 o.ool 

p 
Poznomlw k potoice: 

Rozšíření o docházkový systém 
VIZ Tl 

1741 K JR=Mz2-o74 
-

[Technická ~eomoc- dozol)' I I I o,ooof 299,181 o. oof hod 

" 
Poznamko k polo?re. 

Rozšířeni o docházkový systém viz rz 
I 76 I K !R-M21-076 [spolupráce s revizním technikem I hod I I I o,ooof 299,28 1 o.ool -Pomamka k potozce 

f 
V I Z Tl Rozšíření o docházkový systém 

I 771 K IR-M22-077 Demontá~távajicích zařízeni , ekologická likvidace odpadů I kp I I I o,ooo[ 8 550,941 0,00 
Poznamka k. potoit e 

demontai SK Jo 50 prvl<u vč ku be/ale kpl I 

" 
di.>I7JOI1taz P.STS do 15 prvk.u v( kobelau kpl. I 

véetfle od vozu a ve~k.erýťh poplatku 

viz n 
I 78 [ K ]RM22078 [Protipožární ucpávka, typ dle PBŘ, montáž I m2 I I I o,ooo l 940,60[ o.oo f __ , 

p 
Poznamka k poloze~ 
vrz rz 

I 79 I K- IR-M22-079 I zednická výpomoc I hod I I I o,ooo l 267,221 o.oor 
-

p 
Poznilmko k polozce· 

"''zn 
I 80 I K I R-M21-~ JEiektroinst. práce mimo montážní ceník 21M-elektromontáže celkem I hod I I I o,ooo f 299,28J o.ooi 

Powamka k poloi.ce ~ ----: 
" vun 

D DS Docházkový systém 0,00 
[a1I K I 

----
lslrovatetriá řidfci jednotka [>fo 2 čtečky, rozhraní RS 232/485, vč. montáže I I I I o,oooj 11 973,00[ o, oof 

--
ks 

p Doplněni docházkového systému na požadavek 
investora - - --· 

l ez l KT IJednoporto~~evodnlk sério'1Ích linek RS2321<4851422 na 10/IOOBase-TX I ks I I I o,oool 6 79o,oo j o,oof 
I' 

I 83 I K I JBezkontantni čtečka (podpOfa SIO) iClASSIMifare/DESFire, úzká I ks -I I o,ooo l 4 390,ool O,OOj 
-

--· 
I' 

I 84 [ K I JBezkontaktni karta fClASS SE lSiO) I ks I o,ooo l 108,001 o,oo l 
I' 

I a[[ K I I Pr~ram l!ro S[>rávu řídicích Jednotek · SKYLA Pro ll I ks I o.oool 10 900,00 1 o.oo[ 
p 

I 86 _;___K L [S[>inan): zdroj 13,8 VI1,5A $YYsokou Učinnostl v kovovém k~tu, .AKU max. 7Ah I ks I o,oool 1 990,ool o.oo l 
--

--
p 

IB? f'K -- [Akumulátor 12 V/7 Ah. olověn~, bezúdržbový I ks I 0,0001 560,001 o,ool 
-

- -
p 

JaaJ K I 
-

~~bet 2x1 ,5 B2ca,s1,d0, bezhalogenový, plamen nl!.šiHd, zátaženi do trubky/uloženi I 
m j I I o,ooo j 52 ,001 o.oo[ do i tabu, pod omítku . -p Napá jení řídicí ch jednotek 

189['11 l JKabel FTP cat. 5E, LSHZ plášť, 4páry, zatažení do trubky I m I I I o,oool zo, n i -o~oo l-

p Poznamko k potolct': 
VIZ IT , vykreS Č 2 4,9 

j 9oll< I I Kabel na pf. PRAFiaCom 1x1x0,8 BZca,sl,dO, zataženi do trubky/uložení do žlabu I m I I I o,ooo f 27,721 o ,ooj 

~ 
Pmnamk.a k polaice: 
Vl(' n , vyl<rP5 i . 5-7 , IV . ll 

191 ! K j ~~rubka etektrotnst prúm.20mm ohebná, bezhaloaenová, samozhášivá, montáž pod I I I 
.. 

I o,oooj 120,001 o.oo[ Ql11itku nebo podhledu, -25st.C • +105st.C, montáž vč.. vvsekáni a zapravenf~rýh m 



ffi 
p 

193~ 
p 

~K J 
p 

Pomocný elektroinstalaéni mater1il vč. móntaie (hmOždinky vč. vnitt., skoby do zdl, 
;ádra, zapraveni zdiva, yYVazovad pásky a štitky na kabely, svorky a konektory na 

lkabely) celkem 

lavku zákazníka 

lúVedenilio-proorozú, nastavenlParametiil I hod I - - r-~.-.-. -r--o~oóJ 1 2oo,oo1 

0,00 

o,ool 

[ 95 [ K--,~---- lza!kolent ob5luhy I hod · I I I o,oool 90o,ooJ o,oo[ 
I• 

o,oo l 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL7 

Název projektu: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Registrační čísla: 

Čísla smlouvy o dflo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dilo dle SoD-bez DPH, Kč: 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561.19 
- - - ---

Zhotovitel stavby : vw WACHAL o.s., Tylovo 220/17. 767 01 Kroměřii,IČ: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci. Křížkovského 511/8. 771 47, Olomouc. lč: 61989592 

Datum: 

Změno dle: §222. odst. 4 § 222. odst. 6 §222. odst. 9 

1§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222. odst. 10 

Předmět změny: Nové skladby podlah 

Pop1s změny: Nové skladby podlah 
I 4 R.eicnl v Pl): 

V zadávací DPS je uvažováno s kompletnlm vybouráním stávajících vrstev podlah o nahrazením novým souvrstvím 

1 Pop1s vzmklélw proh!t.mm: 

str.l/2 

po provedené prohlídce stávajících podlahových souvrství o časové náročnosti no provedeni kompletních nových skladeb je rozhodnuto, 
že podlahy nebudou bourány v celém rozsahu. ale budou lokálně vyspraveny po demontáži stávojicích podlahových krytin. zpevněny 
sponkavánim o vyrovnány samonivelčními stěrkami 

3 Návrh na hdeni probh!mu; 

lokální vyspravení po demontáži stávajících podlahových krytin, zpevnění sponkovánim o vyrovnání somonivelčnim i s těrkami 

• Po vyhodnocení v~ech vlivů jde o technicky. finančně o časově nejefektivnější řešení. které je pro investora zabezpečí zachování provozu 
všech budov v areálu o přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase. 

Předmětná změno nemění povahu veřejné zakázky a její hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. 

Přílohy: 

ZL_07.1 Nové skladby podlah MNP 

ZL07.2 Nové skladby podlah VCP 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL7 str.2/2 

Dopad změny na provádění díla 

1. termín plnění díla : 
- - - - - -+ 

beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončení díla platí původní dle SoD 

2. změna+/- : od počel z ceny d ílo : 838 483.68 

přípočel k ceně díla: 852 278,51 

bez dopadu na cenu díla: X 

celková hodnota změny díla- Kč bez DPH: 13 794,83 Kč 3. 

4. Cena dílo po provedení změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % viz rekapi tulace v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce 

 osobo oprávněná jednot ve věcech 
technických 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o taktéž p ro provedení o zadání stavby (DPS 1 DZS) 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

 

Za objednatele: 

Ostatní ujednáni: 

funkce 

osobo oprávněná jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsaný změnový list sloužl jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

Podpis 

9-



~ Kryci list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL 07 Změna 7 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel : 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval:  

/ " 

Z"hoto•itel ~ L ~ Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Datum: 

 
Celkem {bez DPH) 852 278,51 Kč 

7 6 7 
DPH 178 978,49 Kč 0 . ..: ~ DPH 21% 178 978,49 Kč 

7 DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) 1 031 257,00 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_07: Změna 7 

DT_07: Dodatek 07 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Celkem (bez DPH) 

DPH 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

852 278,51 

852 278,51 

852 278,51 

852 278,51 

852 278,51 

178 978,49 

1031257,00 

DPH 

178 978,49 

178 978,49 

178 978,49 

178 978,49 

Cena s DPH 

815 339,51 

815 339,51 

815 339,51 

815 339,51 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový l ist 

Pař. Kód 

r----- 230. 965043341 

234. 965081213 

552. 965046111 

ZL_07: Změna 7 

DT_07: Dodatek 07 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

96: Bourání konstrukcí -

Popis 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 
potě rem nebo teracem t l. do 100 mm, plochy přes 4 m2 

Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplni 

spár keramických nebo xylo litových t l. do 10 mm, plochy přes 1 m2 

výpočet dle v.č . D. l.l.03,04,05 

Broušení stávajíclch betonových podlah úběr do 3 mm 

MJ Výměra Jedn. cena 

m3 - 1270,68 

m2 - 19,49 

m2 370,0 136,00 

Cena 

85227~51 

85227~5 1 

85227~51 

85227~51 

162 060,00 

-

-

50 320,00 

I 553. 1965046119 I Příplatek k broušeni stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru I m2 [ 1850,0 I 60,40 I 111 740,00 I 
998: Přesun hmot 182,37 

325 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou sv islou konst t 0,554 197,51 109,42 

326 998011015 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konst r t 5,54 13,17 72,95 

PSV: Práce a dodávky PSV 690 036,14 

006: Úpravy povrchu 315 798,80 

573 632683111 Sešívání t rhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm m 464,41 680,00 315 798,80 

767: Konstrukce zámečnické 14 750,18 

454 764051422 Dilatační lišta z nerezového plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mmPoznámka k položco m 32,85 449,02 14 750,18 

776: Podlahy povlakové 359 487,16 

571 776141113 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa t l 8 mm m2 596,32 296,00 176 510,72 

513 998776102 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodor t 9,034 501,69 4 532,24 



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 

572 776121511 Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah proti vlhkosti m2 626,12 285,00 178 444,20 



t 

Číslo zakázky 

101230 
Označení rozpočtu 

ZL 07 

Název stavby: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele: 

Datum: 

Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Zakázka 

"'WACHAL 
Menza UPOL Olomouc 
Název rozpočtu 

Změna 7 

Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADú 
Datum:  Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

-838 483,68 Kč 

-176 081,57 Kč 

-176 081,57 Kč 

0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) -1 014 565,25 Kč 

Poznámka: 

..i 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_07: Změna 7 

DT_07: Dodatek 07 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

63: Podlahy a podlahové konstrukce 

96: Bourání konstrukcí 

997: Přesun sutě 

998: Přesun hmot 

Celkem (bez DPH} 

DPH 
DPH 21 % ze základny: -838 484 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

-838 483,68 

- 838 483,68 

-838 483,68 

-838 483,68 

-517 885,51 

-117 545,10 

-141474,00 

-61579,07 

-838 483,68 

-176 081,57 
- 176 081,57 

- 1 014 565,25 

DPH Cena s DPH 

-176 081,57 - 1 014 565,25 

- 176 081,57 - 1 014 565,25 

-176 081,57 - 1 014 565,25 

-176 081,57 - 1 014 565,25 

-108 755,96 - 626 641,46 

- 24 684,47 -142 229,57 

• 29 709,54 -171 183,54 

-12 931,61 -74 510,68 



t 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_07: Změna 7 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

ZL_07: Změna 7 -838 483,68 

DT _07: Dodatek 07 - 838 483,68 

0.1.1: Arch itektonicko stavební část -838 483,68 

HSV: Práce a dodávky HSV - 838 483,68 

63: Podlahy a podlahové konstrukce - 517 885,51 
,-----------,--------.-P-o-t-ěr_c_e_m_e.:__n_to-'-v-ý_v_y-rovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do sol m2 I -370,0 I 405,56 

631311113 

632451033 

631319011 

631319021 

631319171 

631311124 

631319012 

631319183 

632451033 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 

12/15 

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (středn í) tl. přes 30 do 40 

Příp latek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 

do 80 mm 

Příp latek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přeh lazením s poprášením 
cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 50 do 80 mm (40 kg/m3) 

Příp latek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před v ložením 

výztuže nebo pletiva pro t l. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm 

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 

16/20 

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 

do 120 mm 

Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina t l. 
přes 80 do 120 mm 

Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 

Příp latek k cenám mazanin za sklon přes 15 st. do 35 st. od vodorovné roviny mazanina tl. 

přes 50 do 80 mm 

- 19,8431 3 713,27 - 73 682,44 

-369,64 1 323,92 - 119 735,14 

- 19,8431 480,62 -9 536,91 

- 19,8431 506,95 - 10 059,48 

- 19,8431 167,23 - 3 318,32 

_ 4,76 I 3 647,43 -17 361,78 

-4,76 1 279,15 -1328,77 

_ 4,76 I 45,30 - 215,61 

-389,65 I 323,92 - 126 216,86 

- 19,8431 70,32 - 1 395,26 



Poř. Kód 

635111241 

230. 965043341 

I 

234. 965081213 

997013213 

997013501 

997013509 

325. 998011003 

326. 998011015 

--

Popis 

Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 

8-16 

96: Bouráni konstrukcí 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s 

potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 

Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní 

spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1m2 

výpočet dle v.č.D.1.1.03,04,05 

997: Přesun sutě 
~--~----------------------

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdá lenost do 

1km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 

998: Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukd zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-4,76 1045,51 

- 117 545.10 

m3 - 83,41 1 270,68 - 105 987,10 

m2 -593,08 19,49 -11 558,00 

-
-141 474,00 

- 204,26 - 33 620,25 

- 204,26 

-2 042,6 

- 61 579.07 - -
t -187,062 197,51 - 36 947,44 

t -1870,62 13,17 -24 631,63 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL8 

Nózev projektu: změna podhledů 

Regis trační č íslo: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

101230 

078/0VZ/P J/2018 

Ceno dílo dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561.19 
------------------------------------

Zhotovitel stavby : VW WACHAL o.s .. Tylovo 220/17, 767 Ol Kroměnz. té: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci. Křížkovského 511/8, 77147, Olomouc, IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle: 1§222. odst. 4 §222. odst. 6 §222. odst. 9 

§222. odst. 5 §222. odst. 7 §222. odst. 10 

Předmět změny: odpočet omítek, nové podhledy 1 o 2 NP 

Popis změny: odpočet omítek, nové podhledy 1 a 2 NP 

J -lli!.tem,• PIJ : 

omítky stropů 

2 Popis v:nik/Jho t>rohhllm~.· 

slr.l/2 

z důvodu nadměrného množství kabelových tras a rozvodů technologií je rozhodnuto k překrytí st ropů sódrokartonovými a minerólnimi 
podhledy 

3 NiJ1•rh nu fdcui prob/Cmtt: 

sódrokortonové a minerólni podhledy stropů v I a 2 NP 

• Po vyhodnoceni všech vlivů jde o technicky. finančně a časově nejefektivnější řešeni. kleré je pro investora zabezpečí zachovóni p rovozu 
všech budov v areálu o přerušení jejich provozu jen v minimólnim čase. 

Předmětnó změno neměni povahu veřejné zakózky o její hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavate le - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky. 

Přílohy: 

ZS.l 

Z8.2 

položkový rozpočet odečet omítek 

položkový rozpočet změna podhledů I o 2 NP 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL8 slr2 /2 

Dopad změny no prováděni díla 

1. termín plněni díla : i beze změny: termín dle SoD 
--

nový termín dokončení díla : platí původní dle SoD 

2. změna +/- : odpočet z ceny díla: -220 719,04 

připočet k ceně díla: 998 672.30 

bez dopadu no cenu díla: X 

-
3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 777 953.26 Kč 

4. Ceno dílo po provedeni změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změna % viz rekopiluloce v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce P~ 

moboop•ó~ěoój<d~t'"''  
 

technických  
767 0

..
' -- - - - - -. .. --VyJádrenl zpracovatele pro)ektove dokumentace pro stavebn1 povoleni stavby (DSP) a toktez pro p rovedeni o zadán1 stavby (DPS 1 DZS) 

Za Technický dozor stavby (TDS): 

Za objednatele: 

Ostotni ujednání: 

funkce 

osoba oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Podpis 

Poznámko: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavřeni dodo_t_k_u_S_o_D_. _ ___________________ _ 



t Kryci list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \aWACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_08 Změna 08 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele: Tomáš J i ří 

Datum: 

7

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Za objednatele: 

Datum: 

 

,.\

 

Razítko a podpis Razítko a podpis 

Poznámka: 

REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Celkem (bez DPH) 

DPH 

DPH 21% 

DPH 15% 

Cena celkem (včetně DPH) 

998 672,30 Kč 

209 721,18 Kč 

209 721,18 Kč 

0,00 Kč 

1 208 393,49 Kč 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Popis 

Zl_08: Změna 08 

ZL_08VCP: Nové podhledy 

D.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

763: Konstrukce suché výstavby 

94: l ešení a stavební výtahy 

998: Přesun hmot 

PSV: Práce a dodávky PSV 

763: Konstrukce suché výstavby 

784: Dokončovací práce - malby a tapety 

Celkem (bez DPH} 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 998 672 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

998 672,30 

998 672,30 

998 672,30 

193 735,58 

116 748,00 

76 830,56 

157,02 

804 936,72 

774 227,18 

30 709,54 

998 672,30 

209 721,18 
209 721,18 

1208 393,49 

DPH Cena s DPH 

209 721,18 1208 393,49 

209 721,18 1208 393,49 

209 721,18 1208 393,49 

40 684,47 234 420,05 

24 517,08 141265,08 

16134,42 92 964,97 

32,98 190,00 

169 036,71 973 973,43 

162 587,71 936 814,89 

6449,00 37158,55 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

ZL_08: Změna 08 

ZL_08VCP: Nové podhledy 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

998 672,30 

998 672,30 

998 672,30 

193 735,58 

763: Konstrukce suché výstavby 116 748,00 

I 574. 1763164731 !soK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š do 1,6 m desky 1xA 12,5 I m I 138,0 I 846,00 I 116 748,00 I 
94: Lešení a stavební výtahy 

206. 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatržení do 150 kg/m2, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,9 m 

pomocné lešenf 1.NP,2.NP 

998: Přesun hmot 

325. 998011003 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 

pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

326. 998011015 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příp latek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

PSV: Práce a dodávky PSV 

763: Konstrukce suché výstavby 

I 365. 763131551 Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových 

profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez Tl 

Poznámka k položce: 

-
372. 998763302 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

I 
cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m 

m2 1416,215 

t 0,477 

t 4,77 

m2 322,0 

t 6,745 

76 830,56 I,.., .. ,. 
197,51 

13,17 

625,46 

704,47 

157,02 

94,21 

62,81 

-

804 936,72 

774 227,18 
-

201 398,88 

4 751,64 



t 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

r 
,---- -· - --

367. R-763-01 Montáž SOK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou m2 400,19 381,86 152 817,05 

nosnou konstrukci 

Poznámka k položce: 

-montáž- závěsná konstrukce antikorozívní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční 

I pásek v.60mm, tl.25mm 

I výpočet dle v.č.D.1.1.09 

,.--
369. 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet m2 370,24 329,19 121879,57 

600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné 

Poznámka k položce: 
-montáž- závěsná konstrukce antikorozívní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční 

pásek v.60mm, tl.25mm 

výpočet dle v.č.D.l.l.07 

,--
370. R-763-01_01 Minerálnl podhled 600x600x19mm,neperforovaný povrch s jemnou granulovanou m2 388,752 375,28 145 889,85 

strukturou, závěsná konstrukce skrývá nebo poskrytá, nekorozivní z dvouvrstvé 

galvanizované oceli s povrchem tvrzeným polyesterovým lakem včetně příslušenství a 

obvodových lišt 

Poznámka k položce: 

- dodávka- závěsná konstrukce antikorozívní včetně příslušenství a obvodových lišt+boční 

pásek v.60mm, t1.25mm 

výpočet dle v.č.D.1.1.07 

579. [X13 [Kazetový podhled Ro"Ztton Sofit t1.12mm- dodávka [ m2 [ 420,2 [ 351,00 [ 147 490,20 [ 

784: Dokončovací práce- malby a tapety -- --,- . 30 709.54 
-

528. 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 598,0 12,51 7 480,53 

I výpočet dle v.č.D.l.l.07,08,09 

"stropy - štuk" 245,00+1282,95 

I 529. 784211111 Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra m2 598,0 38,84 23 229,01 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 



' Poznámka rozpočtu - Změnový list 
Čís lo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc 

\\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL 08 Změna 08 

Poznámka: 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHALI Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_08 Změna 08 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Datum : Celkem (bez DPH) -220 719,04 Kč 

 DPH -46 351,00 Kč 

DPH 21% -46 351,00 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) -267 070,04 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_OS: Změna 08 

Zl_OBMPN: Odpočet původních omítek 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

61: Úprava povrchů vnitřních 

998: Přesun hmot 

PSV: Práce a dodávky PSV 

784: Dokončovací práce- malby a tapety 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21% ze základny: -220 719 

Celkem (včetně DPH} 

Cena 

-220 719,04 

-220 719,04 

-220 719,04 

-193 462,01 

-190100,32 

-3 361,70 

-27 2S7,03 

- 27 2S7,03 

-220 719,04 

-46 351,00 
-46 351,00 

-267 070,04 

DPH Cena s DPH 

-46 351,00 -267 070,04 

- 46 351,00 -267 070,04 

- 46 3S1,00 -267 070,04 

• 40 627,02 • 234 089,04 

-39 921,07 -230 021,38 

- 70S,96 -4 067,6S 

. s 723,98 • 32 981,01 

-s 723,98 -32 981,01 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_08: Změna 08 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

110. 611321112 

115. 611311132 

325. 998011003 

r---
326. 998011015 

I 
I 

I 

784181101 

784211111 

Popis 

ZL_08: Změna 08 

ZL_OSMPN: Odpočet původních omítek 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

61: Úprava povrchů vnitřních 

Omítka vápenocementová vnitřních ploch.nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů 

výpočet dle v.č .Dl.l.07,08,09 

Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů 

žebrových nebo osamělých trámů 

výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09 

998: Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 
pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

.. 

PSV: Práce a dodávky PSV 

784: Dokončovací práce - malby a tapety 

Penet race podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m 

výpočet dle v.č.D.l.l.07,08,09 

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

- 220 719,04 

- 220 719,04 

-220 719,04 

-193 462,01 

. 190100,32 

m2 - 530,77 171,18 -90 856,77 

m2 -530,77 186,98 - 99 243,55 

- . · -

-3 361,70 

t - 10,212 197,51 -2 017,02 

t - 102,12 13,17 - 1 344,68 

-27 257,03 

- 27 257,03 

-530,77 12,51 . 6 639,53 

-530,77 38,84 - 20 617,50 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: 

Nózev projektu: Změna dveří 

Registrační číslo: 

Č íslo smlouvy o dílo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

ZL9 

101230 

078/0VZ/P J/2018 

Cena díla dle SoD-bez DPH, Kč: 92 795 561.19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL o .s., Tylova 220/ t 7. 767 Ol Kroměříž, lČ: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8. 77147. Olomouc. IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle : 

Předmět změny: Změna dveří 

Popis změny: Změna dveří 

I· Re5ctm v PIJ: 

posuvné dveře do pouzder 

J 11opt.\ l':~tikldw pmbltinw: 

při realizaci zjištěno kolize s novymi technologiemi a provozem uživatele 

J Náw-h na ře.ieni problt!mu: 

část posuvnych dveří nahrazeno roletovymi automatickými dveřmi, část nahrazena dveřmi otočnými 

.J OcluwJJm!muávrliu {1'ť.'~I!Otč I'Y~'\'étlení. pmč rull·rh tlehyl )t: v PD): 

str.l/2 

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně a časově nejefektivnější řešeni, které je pro investora zabezpečí zachování provozu 
všech budov v areálu a přerušeni jejich provozu jen v minimálním čase. 

Předmětnó změno nemění povahu veřejné zakázky a její hodnota je stanoveno rozpočtem dodavatele . viz příloha v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet zo nerealizovoné položky. 

Přílohy: 

Z9.1 

Z9.2 

Položkový rozpočet no Změnu dveří - přípočty 

Položkový rozpočet na Změnu dveří - odpočty 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL9 str.2/2 

Dopad změny na provádění díla 

I. termín plnění díla : beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončení díla : platí původní dle SoD 

2. změna+/-: odpočet z ceny díla: -283 889,04 

pří počet k ceně dílo: 203 429.32 

bez dopadu no cenu dílo : X 

3. celková hodnota změny díla - Kč bez DPH: -80 459,72 Kč 
- --

4. Cena díla po provedení změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změna % viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce z ""_ 
 osoba oprávněná jednat ve věcech -

technických 7 
767 

( 

Vyjádřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o taktéž pro~deníu'Zadónístavby-(DPSiDZS) 

 

Za Technický dozor stavby iTDS): 

Za objednatele; 

Ostatní ujednání: 

funkce 

osob o oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
lechnických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavřeni dodatku SoD. 

Podpis 

Podpis 

---

-----------------------------------



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza U POL Olomouc 

\\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL 09 Změna 9 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměřiž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval : 

/ ,. 

Za zhotovitele:  (_-/ Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Celkem (bez DPH) 203 429,32 Kč 

D•Wmo 

 DPH 42 720,16 Kč 
-~,... 
1 _

l DPH 21% 42 720,16 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) 246 149,48 Kč 

Poznámka: ' 

--



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_09 : Změna 9 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_09: Změna 9 

ZL_09: Změna dveří 

D.Ll: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

34: Stěny a příčky 

61: Úprava povrchů vnitřních 

64: Osazováni výplní otvorů 

766: Konstrukce truhlářské 

998: Přesun hmot 

PSV: Práce a dodávky PSV 

766: Konstrukce truhlářské 

784: Dokončovací práce - malby a tapety 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH ll %ze záldadny: 203 429 

Celkem (včetně DP.H) 

Cena 

203 429,32 

203 429,32 

203 429,32 

186 255,89 

20 713,84 

18 314,06 

11192,48 

135100,00 

935,51 

17 173,42 

13447,46 

3 725,96 

203 429,32 

42 720,16 
42 720,16 

246149,48 

DPH Cena s DPH 

42 720,16 246149,48 

42 720,16 246149,48 

42 720,16 246 149,48 

39 113,74 225 369,63 

4 349,91 25 063,74 

3 845,95 22 160,02 

2 350,42 13 542,91 

28 371,00 163 471,00 

196,46 1131,96 

3 606,42 20 779,84 

2 823,97 16 271,43 

782,45 4508,42 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_09: Změna 9 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

I 63. 342248142 

I 

I 102. 612131321 

104. 612142001 

I -

117.,612311131 

Zl_09: Změna 9 

ZL_09: Změna dveří 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

34: Stěny a příčky 

Popis 

Příčky jednoduché z cihe l děrovaných POROTHERM spojených na pero a drážku 

broušených, lepených tenkovrstvou maltou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 140 mm 

výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09 
- --
61: Úprava povrchů vnitřních 

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená strojně stěn 

výpočet dle v.č. D.1.1.07,08,09 

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým 

vtlačením do tmelu stěn 

výpočet dle v.č.D.1.1.07,08,09 

Potažení vnitřních ploch štukem t loušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn 

výpočet dle v.č.D.l.l.07,08,09 
-

64: Osazování výplní otvorů 

MJ 

I 

m2 

I 

m2 

m2 

I 
m2 

I 

Výměra Jedn. cena 

23,98 1 863,80 I 

-
47,96 25,02 

47,96 159,33 

47,9J 

-- ---- - ---· - --- -

19~.51 I 

Cena 

203 429,32 

203 4 29,32 

203 429,32 

186 255,89 

20 713,84 

20 713,84 

18 314,06 

1 199,89 

7 641,39 

9 472,79 

11192,48 



Pař. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

- --

181. 642942611 Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních kus 2,0 1975,14 3 950,29 

křídel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2 

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn z prefadílců např. pórobetono-

vých (Siporex) nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po 

osazení stěnových dílců ; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 

osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových 

rámů na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným (Copllit, Vitro lit apod.) 

oceňované cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na 

kotvení rámů do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 

přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). S. V cenách nejsou 

započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, které se oceňují ve specifikaci. 

výpočet dle v.č.D.1.1.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/02 

"1.PP -levé" 6 

"l.PP- pravé" 4 
" MO • tl 1 

,- - -
182. R-64-01 Ocelová skládaná zárubeň pro zdivo 150mm, rozměry 900x1970mm ks 1,0 3 621,10 3 621,10 

Poznámka k položce: 

-nátěr zárubně - tmavě šedá (upřesní se při vzorkování) 

výpočet dle v.č.D.l.l.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/02 
-

187. R-64-07 Ocelová skládaná zárubeň pro zdivo 150mm, rozměry 1100x1970mm ks 1,0 3 621,10 3 621,10 

Poznámka k položce: 

-nátěr zárubně- tmavě šedá (upřesní se při vzorkování) 

výpočet dle v.č.D. l.l.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/07 
-

766: Konstrukce truhlářské 135 100,00 
-- siO]'_R_00-1--- ---.-ID_+_M ro leta 1206x2204mm I ks I 7,0 I 19 300,00 I 135100,00 ) 

998: Přesun hmot 935,51 

I 



Poř. Kód 

- - - - -
326. 998011015 

I 325. '998011003 

I 

-- -~ 

406. 766660002 

Popis 

~ - ------ - - - - - ----
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený p řesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 

1193,899*10 'Přepočtené koeficientem množství 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 

pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

PSV: Práce a dodávky PSV 

766: Konstrukce truhlářské 

Montáž dveřnlch křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, š(řky přes 800 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s prot ipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady 

na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení 

dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních 

křídel. 5. V ceně -0722 je započtena montáž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 

6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestaveni a osazeni stavebního 

pouzdra, tyto náklady se oceňuji cenami souboru cen 642 94-6 ... Osazení stavebního 

pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a ha ly - zděné a 

monolitické. 

výpočet dle v.č.D.1.1.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/02 
I 1 11 ,. 

MJ Výměra Jedn. cena 

t 28,416 13,17 

t 2,842 197,51 

kus 2,0 1053,41 

Cena 

374,17 

561,34 

17 173,42 

13 447.46 -- ~ , - -

2 106,82 

I 



Poř. Kód 

407. R-766-19 

410. R-766-22 

I 

422. 998766203 

529. 1784211111 

Popis 

Dveře vnitřní- dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, 

hladké, otočné s polodrážkou, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 

900x1970mm, ozn.T/02 
Poznámka k položce: 

-povrchová úprava křídla- dřevovláknité desky HDF,s fináln ím povrchem dveří, který bude 

vidět HPL, odstín bílý 

-zámek - zadlabávací s cylindrickou oboustrannou stavítkovou vložkou pro použití v 

systému gen.klfče 

-kování- ,atný nerez, z obou stran klika, tvar se upřesní při vzorkování 

-křídlo opatřit nerez okapovým ochranným plechem v.200mm, tl.plechu 0,8mm, plech 

fóliovaný, samolepfd 

výpočet dle v.č.D.1.1.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/02 

Dveře vnitřní- dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, 

hladké, otočné s polodrážkou, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 

1100x1970mm, ozn.T/07 

Poznámka k položce: 

-povrchová úprava křídla- dřevovláknité desky HDF,s finálním povrchem dveří , který bude 

vidět HPL, odstín bílý 

-zámek- zadlabávací s cylindrickou oboustrannou stavítkovou vložkou pro použítí v 

systému gen.klíče 

- kování- ,atný ne rez, z obou stran klika, tvar se upřesní při vzorkování 

-křídlo opatřit nerez okapovým ochranným plechem v.200mm, tl. plechu 0,8mm, plech 

fóliovaný, samolepící 

výpočet dle v.č.D.1.1.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/07 
I u. "' 
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24m 

784: Dokončovací práce - malby a tapety 

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra 
otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 

MJ Výměra 

--
kus 1,0 

kus 1,0 

% 994,104 

47,96 

Jedn. cena 

4 714,01 

s 186,73 

1,4S 

38,84 

Cena 

4 714,01 

s 186,73 

1439,90 

3 725,96 

1862,98 

I 



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 

784211íll --!Malby z malfřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra -- I m2 I 47,96~ ---38,84 

otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL 09 Změna 9 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval:  

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: L Datum: Celkem (bez DPH) -283 889,04 Kč ) 

 DPH -59 616,70 Kč 
~6' 

DPH 21% -59 616,70 Kč 
t<:

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko a podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) -343 505,74 Kč 

Poztfámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_09: Změna 9 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_09: Změna 9 

ZL_09: Změna dveří 

D. 1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

64: Osazování výplní otvorů 

998: Přesun hmot 

PSV: Práce a dodávky PSV 

766: Konstrukce truhlářské 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 % ze základny: -283 889 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

- 283 889,04 

- 283 889,04 

-283 889,04 

- 217 796,16 

-217 637,20 

- 158,96 

- 66 092,89 

- 66 092,89 

- 283 889,04 

-59 616,70 
-59 616,70 

-343 505,74 

DPH Cena s DPH 

-59 616,70 - 343 505,74 

-59 616,70 - 343 505,74 

-59 616,70 -343 505,74 

- 45 737,19 -263 533,35 

-45 703,81 -263 341,01 

- 33,38 - 192,34 

-13 879,51 - 79 972,39 

- 13 879,51 -79 972,39 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_09: Změna 9 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

195. 642946112 

196. 55331624 

197. 55331625 

326. 998011015 

r -

325. 998011003 

-

Zl_09: Změna 9 

ZL_09: Změna dveří 

Popis 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 
----~--------------

64: Osazování výplní otvo rů 

Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno 

dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm 

výpočet dle v.č.0.1.1.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/10 

pouzdro stavební 5700-1011000 mm, SOK tl.150mm 

výpočet dle v.č.O.l.l.18 

v iz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/11 

"l.NP" 6 

"2.NP" 2 

Součet 

pouzdro stavební 5700-1111100 mm, SOK t1.150mm 

výpočet dle v.č.O.l.1.18 

viz. výpis truhlářských prvků 

ozn.T/10 

"l.NP" 6 

998: Přesun hmot 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 
.. 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100m 
pro budovy výšky přes 12 do 24 m 

-- -

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-283 889,04 

-283 889,04 

-283 889,04 

- 217 796,16 

-217 637.20 

kus -9,0 3 028,55 - 27 256,99 

kus -8,0 21090,59 - 168 724,73 

kus - 1,0 21655,48 - 21 655,48 1 

I 
- 158.96 

t -4,826 13,17 -63,56 

t - 0,483 197,51 - 95,40 

- -----



Poř. Kód 

~ 

406. 766660002 

I 

412. R-766-27 

I 

I 

PSV: Práce a dodávky PSV 

766: Konstrukce truhlářské 

Popis 

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, š ířky přes 800 mm 

Poznámka k souboru cen: 

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární 

odolností do 30 min. 2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 

stavěče kříde l a držadel kyvných dveří. 3. V cenách -0311 až -0324 j sou započtené i náklady 

na osazení kován í, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení 

dveřních křídel. 4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i ná klady na osazení kován í, 

vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seř ízení dveřních 

křídel. s. v ceně -0722 je započtena mor:1táž zámku, zámkové vložky a osazení štítku s klikou 

6. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebn ího 

pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního 

pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a 

monolit ické. 

výpočet dle v.č.D. 1. 1.18 

viz.výpis truhlářských prvků 

ozn.T/02 

"l.PP- levé" 6 

"l.PP - oravé" 4 

Dveře vnitřní - dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřís kovou výplní, vnitřní plné, 

hladké, posuvné, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 1000x1970mm, 

ozn.T/11 

Poznámka k položce: 

-povrchová úprava křídla- dřevovláknité desky HDF,s f inálním povrchem dveří , který bude 

vidět HPL, odstín bílý 

-kování- mušle pro posuvné dveře- matný nerez, tvar se upřesn í při vzorkování 

pozn.: 

-DVEŘE VYSTAVENÉ VYŠŠÍM TEPLOTÁM, NADMĚRNÉ VLHKOSTI A VYSOKÉ FREKVENCE 

POUŽÍVÁNÍ 

výpočet dle v.č.D.1.1.18 

viz . výpis tru hlářských prvků 

ozn.T/11 
n". 1n_n _r 

MJ Výměra Jedn.cena Cena 

-66 092,89 

-66 092,89 

kus -9,0 1 053,41 - 9 480,69 

kus - 8,0 6 234,87 -49 878,98 



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

-
4ll'R-766-26 

- -
Dveře vnitřní- dveře rámové z MDF materiálu s plnou dřevotřískovou výplní, vnitřní plné, kus -1,0 6 470,57 - 6 470,57 

hladké, posuvné, jednokřídlové bez prahu s přechodovou lištou, rozměry 1100x1970mm, 

ozn.T/10 

Poznámka k položce: 

-povrchová úprava kříd la- dřevovláknité desky HDF,s finálním povrchem dveří, který bude 

vidět HPL, odstín bílý 

- kování- mušle pro posuvné dveře - matný nerez, tvar se upřesní při vzorkování 

pozn.: 

-DVEŘE VYSTAVENÉ VYŠŠÍM TEPLOTÁM, NADMĚRNÉ VLHKOSTI A VYSOKÉ FREKVENCE 

POUŽÍVÁNÍ 

výpočet dle v.č. D.1.1.18 

viz . výpis truhlářských prvků 

I ozn.T/10 
"1 NP" h 

-
422. 998766203 Přesun hmot pro konstrukce tru hlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná % -181,33 1,45 - 262,65 

dopravní vzdá lenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Zll O 
Název projektu: ÚT- změna rozdělovače 

Regislročnf čisfo : 

Číslo smlouvy o dilo zhotovitele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Ceno dilo dle SoD-bez DPH, Kč: 

10t230 

078/0VZ/P J/20 18 

92 795 561.19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL o .s .. Tylovo 220/17, 767 Ol Kroměříž, IC: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzito Pa lackého v Olomouci. Křížkovského 511/8. 77147, Olomouc. IČ : 61989592 

Datum: ----------------------
Změnodle: 

Předmět změny: ÚT - změno rozdělovače 

Popis změny: ÚT - změna rozdělovače 
I· Ňdem ,. PO: 

rozdělovač ŮT dle DPS se již nevyrobí 

nedostupnost novrženého řešeni dle DPS 

3 Nm-rl1 no h!Scmí pmblčnm: 

dodóvko nového rozdělovače ÚT ve shodných parametrech jako je navržen v DPS 

-1 Odtti'Odnt!ní nin>rlllt (vťc:tmJ V)'.)W}fleni. pmi: "ávrh ne: byl ;ii I' n>): 

str. l/2 

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně o časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zochovóni provozu 
všech budov v oreótu o přerušení jejich provozu jen v minimólnim čase. 

Předmětnó změno neměni povahu veřejné zokózky o jejf hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čL IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nerealizované položky. 

Přílohy: 

ZlO. I 

Z10.2 

Položkový rozpočet no změnu rozdělovače ŮT - přípočty 

Položkový rozpočet no změnu rozdělovače ÚT - odpočty 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZLl O sfr.2/2 

Dopad změny no provádění dílo 

I. termín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončení dílo platí původní dle SoD 

2. změna+/-: odpočet z ceny dílo: -69 525.08 

přípočel k ceně díla: 85 430.00 

bez dopadu na cenu dílo: X 

3. celková hodnota změny díla- Kč bez DPH: 15 904,92 Kč 

4. Ceno dílo po provedení změny : 

5. Celková změno % 

Za zhotovtfele: 

< 

viz rekapitulace v přeh ledu změn celé stavby 

I 
viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

funkce 

osobo oprávněná jednot ve věcech
technických 

767 
OR-~\
~ 

Vyjádření zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o taktéž pr~'prove enío zadá-;;f stavby ióPS I DZS) 

Za Techniclcý dozor stavby ITDS): 

Zo objednatele: 

Ostatní ujednání: 

funkce 

osoba oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavření dodatku SoD. 

Podpis 

Podpis 

 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Čís lo zakázky Zakázka 

Označ~~r~~~~u :z~v~::o~~Ol Olomouc - WA CHAL 
Zl_lO Změna 10 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval : 

, .u, 

Za zhotovitele: . . . #~. / ~>J·• Za objednatele: REKAPITULACE NAKLADU 

Datum: °""m Celkem (bez DPH) 85 430,00 Kč 

76 DPH 17 940,30 Kč 
:- DPH21% 17940 30 Kč 1.._, . I 

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítka a podpis Razítko 0 podpis Cena celkem (včetně DPH) 103 370,30 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_lO: Změna 10 

Typ: Změnový list 

Popis 

ZL_lO: Změna 10 

Zl_lO: ÚT- úprava výměníku 

D.l.l: Architektonicko stavební část 

PSV· Práce a dodávky PSV 

732: ústřední vytápění- strojovny 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21 % ze základny: 85 430 

Celkem (včetně DPH) 

Cena 

85 430,00 

85 430,00 

85 430,00 

85 430,00 

85 430,00 

85 430,00 

17 940,30 
17 940,30 

103 370,30 

DPH Cena s DPH 

17 940,30 103 370,30 

17 940,30 103 370,30 

17 940,30 103 370,30 

17 940,30 103 370,30 

17 940,30 103 370,30 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_10: Změna 10 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

Zl_lO: Změna 10 

Zl_lO: Úl- úprava výměníku 

0.1.1: Architektonlcko stavební část 

PSV: Práce a dodávky PSV 

Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena 

85 430,00 

85 430,00 

85 430,00 

85 430,00 

732: ústřední vytápění- strojovny _ ~ __ __ 85 430,00 

c== 569-. 'lx_8 ______ 1Výměnfk tepla, změna připojovacího potrubí I ks I 1,0 ] 85 430,00 I 85 430,00 I 

~ 



~ Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc \\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

ZL_lO Změna 10 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel : 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval : 

/ 

z. ' hoto•ltoleo "U ~ Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Datum: 

 Celkem (bez DPH) -69 525,08 Kč 

DPH -14 600,27 Kč 1 
.. 

 DPH 21% -14 600,27 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 

Razítko o podpis Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) -84 125,35 Kč 

Poznámka: 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_lO: Změna 10 

Typ: Změnový list 

Popis 

Zl_10: Změna 10 

ZL_lO: ÚT- úprava výměníku 

0 .1.1: Architektonicko stavebni část 

PSV: Práce a dodávky PSV 

732: Ústřední vytápěni - strojovny 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21% ze základny: -69 525 

Celkem (včetně DPH) 

Cena DPH Cena s DPH 

- 69 525,08 -14 600,27 -84125,35 

-69 525,08 - 14 600,27 - 84125,35 

-69 525,08 - 14 600,27 - 84 125,35 

-69 525,08 -14 600,27 -84 125,35 

-69 525,08 -14 600,27 -84125,35 

-69 525,08 

-14 600,27 
- 14 600,27 

- 84125,35 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_lO: Změna 10 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

8. R-732-07 

ZL_lO: Změna 10 

ZL_lO: ÚT- úprava výměníku 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

PSV: Práce a dodávky PSV 

732: ústřední vytápění- strojovny 

Výměník tepla, pol.3 

Poznámka k položce: 

Popis 

po1.3 - PÁJENY DESKOVY vYMĚNÍK TEPLA Z NEREZOVÉ OCELI PÁJENY MĚDÍ VE VAKUU; 

VELIKOST 85; POČET DESEK 60, VYKON 189kW, d230xš330mmxv596mm/45kg, VČETNĚ 
TEPELNÉ IZOLACE A STOJÁNKU 

primár:80/60"C, 10,2kPa 

sekundár:70/55"C, 25,5kPa 

technické informace viz příloha TZ 

(výpočet dle v.č.06) 

-

MJ Výměra Jedn. cena Cena 

- 69 525,08 

-69 525,08 

-69 525,08 

-69 525,08 

-69 525,08 

ks - 1,0 69 525,08 - 69 525,08 

- --
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TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Zll l 

Název projektu: Pochůzí dlažba na střeše 

Regis1rační číslo: 

Číslo smlouvy o dílo zhotovilele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

Cena dílo dle SoD-bez DPH. Kč: 

101230 

078/0VZ/P J/2018 

92795561,19 
- - - - - -..,:--

vw WACHAL a.s., fylovo 220/17. 767 Ol Kroměříž, IČ: 25567225 Zhotovitel stavby : 

Objednatel stavby ; 

Datum: 

Univerzito Palackého v Olomoucí. Křížkovského 51118.77147. Olomouc, IČ: 61989592 

Změno dl_e_: _ _ _ _ f§_222. odst. 4 

§222. odsl. 5 

Předmět změny: Pochůzí dlažba na střeše 

Popis změny: Pochůzí dlažba na siřeše 

1 - Rt:i.:ni v NJ: 

§222. odsl. 6 

§222. odst. 7 

betonová pochůzí dlažbo sloužící jako obslužná traso pro VZT o chladicí jednotky no střeše 

1 Poprs vznik/Jho pmbNmlf.' 

nesou lad výkazu výměr a projektovou dokumentaci 

J Nůvrh 11a fi!S.tl/1 problému: 

§222, odsl. 9 

§222, odst. I o 

doplnění část i betonové dlažby v rozsahu nutném pro dostupnost všech novržených jednotek na s lřeše 

.J OJm•uclnJnl miw-lw (w:t!tnJ I'Yj't'eJI/eni. pro~ navrh ncbyljif I ' PD): 

str.l/2 

• Po vyhodnoceni všech vlivú jde o technicky, finančně o časově nejefektivnější řešení, které je pro investora zabezpečí zachování provozu 
všech budov v areálu o přerušení jejich provozu jen v minimálním čase. 

Předmětnó změno neměni povahu veřejné zakázky o její hodnoto je stanoveno rozpočtem dodavatele - viz příloho v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proved en odpočet za nerealizova né položky. 

Pfílohy: 

z ll. I Položkový rozpočet na Pochůzí dlažbu no střeše 

I 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: Zlll str.2/2 

Dopad změny na prováděni díla 

1. termín plněni dílo : I beze změny: termín dle SoD 

nový termín dokončeni dílo : platí původní dle SoD 

2. změno+/-: odpočet z ceny dílo: 0.00 

připočet k ceně dílo: 9 029.70 

bez dopadu na cenu dílo: X 

3. celková hodnoto změny dílo - Kč bez DPH: 9 029.70 Kč 

4. Ceno dílo po provedeni změny : viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

5. Celková změno % viz reka ilutoce v p p řehledu změn celé stovb y 

Zo zhotovitele: funkce Podpis 

 osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických 7 6 

O

Vyjádřeni zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povoleni stavby {DSP) o taktéž p ro P. 

Zo Technic ký dozor stavby (TDS): 

Za ob]ednofele: 

 

Ostatní ujednáni: 

funkce 

osoba oprávněná jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednal ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednat ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámka: Podepsaný změnový list slouží jako podklad pro uzavřeni dodatku SoD. 

Podpis 

I 



' Krycí list rozpočtu - Změnový list 
Číslo zakázky Zakázka 

101230 Menza UPOL Olomouc 

\\\WACHAL Označení rozpočtu Název rozpočtu 

Zl ll Změna ll 

Název stavby: Rekonstrukce objektu menzy SKM UP, včetně technologického zařízení 

Objednatel: 

Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž 

Projektant: 

Technický dozor: 

Rozpočtoval: 

. 

Za zhotovitele: Za objednatele: REKAPITULACE NÁKLADŮ 
Datum: Datum: 

 Celkem (bez DPH) 9 029,70 Kč 

DPH 1896,24 Kč 

 
DPH 21% 1896,24 Kč 

DPH 15% 0,00 Kč 

5 Razítko a podpis Cena celkem (včetně DPH) 10 925,94 Kč 

Poznámka: \ 



Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_11: Změna 11 

Typ: Změnový list 

Popis 

Zl_ ll: Změna ll 

ZL_ ll : Pochůzí dlažba na střeše 

0.1.1: Architektonicko stavební část 

Hsv· Práce a dodávky HSV 

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

Celkem (bez DPH) 

DPH 
DPH 21% ze základny: 9 030 

Celkem (včetně DPH) 

Cena DPH Cena s DPH 

9 029,70 1896,24 10 925,94 

9 029,70 1896,24 10 925,94 

9 029,70 1896,24 10 925,94 

9 029,70 1896,24 10 925,94 

9 029,70 1896,24 10 925,94 

9 029,70 

1896,24 
1896,24 

10 925,94 



! 

I 

Zakázka: Menza UPOL Olomouc 

Rozpočet: ZL_11: Změna 11 

Typ: Změnový list 

Poř. Kód 

-
545. 953921111 

Zl_ll: Změna ll 

ZL_ll: Pochůzí dlažba na střeše 

0 .1.1: Architektonicko stavební část 

HSV: Práce a dodávky HSV 

Popis 

95: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 

Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. 

pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytin, rozměru 300 x 300 mm 

výpočet dle v.č. D. 1 . 1.10 

pokládka dlažby na sucho- pochůzí plocha střechy k VZT jednotkám 

56 

MJ Výměra Jedn. cena 

kus 211,0 42.79 

Cena 

9 029,70 

9 029,70 

9 029,70 

9 029,70 

9 029,70 -
9 029,70 

I 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL12 

Název projektu: doplnění systému MaR 

Regi strační číslo: 

Číslo smlouvy o dílo zholovilele: 

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 

101230 

078/0VZ/P J/20 18 

Cena díla dle SoD-bez DPH. Kč: 92 795 561 . 19 

Zhotovitel stavby : VW WACHAL a.s .. Tylova 220!17. 767 Ol Kroměřiž. IČ: 25567225 

Objednatel stavby : Univerzita Palackého v Olomouci. Křížkovského 511!8. 77147. Olomouc. IČ: 61989592 

Datum: 

Změna dle : §222. odst 4 §222. odst. 6 §222. odst. 9 

§222. odst. 5 §222. odst. 7 § 222. odst. I O 

Předmět změny: doplnění systému MaR 

Popis změny: doplnění systému MaR 
I - ŘeSeni "l'fJ: 

nebylo řeše11o 

J Nilvrh rw h!.~l!.m JWnbl.!nw: 

str.l/2 

• Po vyhodnocení všech vlivů jde o technicky, finančně o časově nejefektivnější řešení. které je pro investora zabezpečí zachování p rovozu 
všech budov v areálu a přerušeni jeJICh provozu jen v minimálním čase. 

Předmětná změna neměni povahu veřejné zakázky a její hodnoto je stanovena rozpočtem dodavatele - viz příloha v souladu s čl. IX. 
bodem 4 SOD. Současně je proveden odpočet za nereolizované položky. 

Přílohy: 

Zl2.1 položkový rozpočet MoR 



TECHNICKÝ LIST ZMĚNY: ZL1 2 str.2/2 

Dopad změny no provádění dílo 

1. termín plnění dílo : beze změny: termín dle SoD 
- --- - ---

nový termín dokončení dílo platí původní dle SoD 
r----------+---- --

odpočet z ceny d ílo: 
-------r--------------- +---------

přípočet k ceně dílo: 3 375 064,00 

2. změno+/-: 

I-- - - - -
bez dopadu no cenu dílo: X ___ _, _________ ~------ ------~---------------------

3. celková hodnoto změny dílo- Kč bez DPH: 3 375 064.00 Kč 

4. Ceno dílo po provedení změny : víz rekopítuloce v přehledu změn celé stavby 

5. Celkovó změno % viz rekapitulace v přehledu změn celé stavby 

Za zhotovitele: funkce 

osobo opróvněná jednot ve věcech 
technických 7 6 7 

OR
 

Vyjádření zpracovatele ojektové dokumentace pro stavební povolení stavby (DSP) o laldéi pro provedení o zadání stavby (DPS I DZS) 

Z o Technický dozor stavby (TOS): 

Zo objednatele: 

Ostatní ujednaní: 

funkce 

osoba opróvněná jednal ve věcech 
technických 

funkce 

osoby opróvněné jednot ve věcech 
technických 

funkce 

osoby oprávněné jednot ve věcech 
realizace smlouvy 

Poznámko: Podepsaný změnový lisl slouží jako podklad pro uzavřeni dodatku SoD. 

Podpis 

Podpis 

~ 



Univerzita Palackého v Olomouci 
Rekonstrukce objektu menzy 

Zl012 MĚŘENÍ A REGULACE 

REKAPITULACE 
I. Rozvaděče vč. příslušenství 

ll. Řídící systém 

111. Periferie- snímače a servopohony 

IV. Kabely 

V. Nosné a úložné konstrukce, montážní materiál 

Vl. Montážní práce 

Vll. Software řídicího systému- SW podstanic+ integrace systému 3. strany 

Vlil. Dispečerské pracoviště - doplnění SW 

IX. Oživeni, uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení, revize, zkušební provoz 

X. Projektová dokumentace, skutečné provedení, dodavatelská dokumentace 

XI. Ostatní s lužb , vedlejší náklady 

CELKEM bez DPH 

Varianta 2 
04.06.2018 

144 430 Kč 

375 210 Kč 

318 274 Kč 

80311 Kč 

169 059 Kč 

712 250 Kč 

467 500 Kč 

519 750 Kč 

201 960 Kč 

203 500 Kč 

182 820 Kč 

3 375 064 Kč 



NÁZEV ZAŘÍZENÍ- POPIS TYP ROZSAH- POZNA MKA MNOŽSTVÍ Jednot. cena Celk. cena 

Rozvaděče vč. příslušenství 144 430,00 
-

Schrack energietechnik 8540 GN barva zelená 17 290 4 930,00 --- -----
Tlačítko prům. 28 mm 
vč. spínaciho modulu B3 T 10 

Schrack energietechnik BKLG1 s otvorem 17 585 9 945,00 -
Nástěnná skříňka pro signální pro jeden prvek 
a povelové prvk~ -
75x70x51 mm, IP 65 

Schrack energietechnik 6A 2 253 506,00 
~ednopólový 

Schrack energietechnik 4A 2 552 1 104,00 

Jisti č dvoupólový 

Schrack energietechnik 6A 2 518 1 036, 00 

Jistič dvoupólový 

Schrack energietechnik NM OK 280 2 3 890 7 780,00 

Přepěťová ochrana 3. stupně , 

jm napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 A, 
svodový proud 6 kA 

Schrack energietechn ík 100 VA 2 518 1 036,00 
Bezpečnostn í převodový transformátor, 
230/24 v 

Schrack energietechník 160VA 4 633 2 532,00 
Bezpečnostní převodový transformátor, 
230/24 v 

Schrack energíetechnik PT 470 524 24 VAC 143 300 42 900,00 

Spínací relé vč. patice, PT 78 704 4x př. kontakt 
+ přídavný modul - LED dioda RPM LO 524 

Schrack energietechnik KL 025 E 2 5 490 10 980,00 
Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou 

zásuvkou 230 V/ 50 Hz --

Schrack energietechnik REG-SO/CZ 230 V/ 50 Hz 4 173 692,00 
I nstalační el. zásuvka k zástavbě 10 A 
do rozvaděče, 
upevnění na DIN lištu 

- -
Schrack Energíetechnik AS208040 800x2000h400 2 29 942 59 884,00 
Skříňový rozvaděč s předními otevíratelný~ vč. potřebných vč. příslušenství 

dveřm i, přívody a vývody kabelů horem , ks bočnic pěťové ochrany, 
svorkovnice nahoře, ochrana nulováním Zvýš.ochr.proti Cl y, vod iče apod.) 

Schrack energíetechnik 17 65 1 105,00 
Signální žárovka 230 V AC/ 5 W 

Řídící systém 375 210,00 
Honeywell EAGLE Komunikace: 1 97 661 97 661,00 

Regulační DDC podstanice, produktová řada CLEA2000 BACnet IP/ 
Centraline, modulárn í provedení, max 600 PaneiBus 
datových bodů , napájení 24 V AC, 11 VA 

Honeywell CLIOP821 8x AI 9 9 680 87 120,00 - - - - -
Centraline ll O modul s komunikací 
Panel Bus, kompatibilní s podstanici Eagle, 
- modul analogových vstupů 

., 

Honeywell CLIOP822 8x AO 2 9 377 18 754,00 
-

Centra l ine ll O modul s komunikací 
-'"' Panel Bus, kompatibilní s podstanicí Eagle, - - ------~- -

- modul analogových výstupů 

---
Honeywell CLIOP823 12x Dl 11 9 540 104 940,00 
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Centrallne ll O modul s komunikací -
Panel Bus, kompatibi lní s podstanicí Eagle, 

._:..!!lOdu.!_2!gitálních vstupů 
1--

Honeywell CLIOP824 6x DO 5 8 349 41 745,00 

Centraline 1/ O modul s komunikací -
Panel Bus, kompatibilní s podstanicí Eagle, 
- modul digitálních výstupů 

1---' ---

Honeywell PW20 PW20 1 24 990 24 990,00 
Signálový koncentrátor a naeaječ 

'j;1c; sběrnici M-Bus, 
M-Bus P20 

kapacita 20 přístrojů s výstupem M-Bus 

Periferie - snímače a servopohony 318 274,00 
Honeywell N34010 6 VA, 90 •. o 5600 0,00 
Elektrický pohon rotační pro vz:r klapku, 110 s, 34 Nm 
napájení 24 V AC, spojité řízení 0 .. . 10 V DC 

Honeywell FT6961-60 -1 0 .. . 10 "C o 6900 0,00 

:l;dnotka protizámrazové ochran~. délka kapi-
~m, 1x přep. kontakt, 
vč. průchodky a držáků kapiláry 
Honeywell DPS200 20 ... 200 Pa 6 3 950 23 700,00 
Dvoupolohový reg. tlakové diference, 
1x přepínací kontakt 

ZPA ústí nad Labem RHV02 4 2 770 11 080,00 
Dvoupolohový regulátor hladi n~ . 
1XPrepínací kontakt, 
provedení do rozvaděče 
ZPA Ústí nad Labem sz 1 4 386 1 544,00 
'snímací zápl~vová elektroda 

Honeywell H701281023 NTC20 9 13 755 123 795,00 
Snímač kombinovaný- teplot_?/ rel. vlhkost o ... 5o ·c 
vzduchu, provedení prostorové do interiéru 5 ... 95% 

Honeywell H701581080 NTC20 o 6 800 0,00 
Snímač kombinovaný -teplota/ rel. vlhkost o ... 5o ·c 
'Vzduchu, provedení do VZT eotrubí, 0 .. . 100 % 
signál Rv 0 ... 10 V DC 
Honeywell PTSRB0101V3 0 ... 1 MPa 1 16 867 16 867,00 
Snímač tlaku- napájení 24 V AC , výstupní 
~ignál 0 ... 10 V DC 

t---
Honeywell DPTE250 0 ... 250 Pa o 5400 0,00 
~ač tlakové diference- napájení 24 V AC, (0 ... 500 Pa) 
výstupní signál 0 .. . 10 V DC, 
vč. montážní sady a hadiček 

Honeywell AQS 71-KAM C02 o 15 000 0,00 
Snímač kvality vzduchu (C02), 
výst. sig.2x 0 ... 1 O V DC, napáj.24V AC/ DC, 
vč.mont. sady do VZT kanálu 

Honeywell T7470A1009 6 .. .40 "C 14 3 390 47 460,00 
Snímač teploty prostorový, provedení NTC20 
bez korekce žádané hodnoty 

1-
Honeywell VF10-1854 -40 .. . 150 ·c 6 2 653 15 918,00 
f-,-
Snímač teploty ponorn~. erovedení s ochrannou, NTC20 
·rmkou , délka ponorné trubice 150 mm, -
připojovací závit~ 1/2 
Honeywell AF20-B54 -40 ... 70 ·c 2 1 600 3 200,00 
Snímač teploty, provedení do venkovního NTC20 
!prostoru 
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Honeywell V5328A1104 DN 65 o 41 000 0,00 
Ventil reg. dvoucestný, PN 16, vč. elektromotor. kv 63 m3/h 
pohonu, nap. 24 VAC, ovládání 0 ... 1 O VDC - připojení - příruby 

+ protipříruby 

Honeywell V5329A1079 DN 65 1 59 880 59 880,00 
Ventil reg. trojcestný, PN 16, vč. elektromotor. kv 63 m3/h 
!POhonu, nap. 24 VAC, ovládání 0 ... 10 VDC při pojení - příruby 

+ protipříruby 

Honeywell H7508B NTC20 1 12 400 12 400,0Q 
Snímač kombinovaný- teplota/ rel. vlhkost -3o .. . 5o ·c 
vzduchu, provedení prostorové 5 ... 95% 
do venk. prostoru, napájení 24 V AC/ DC 
Sigma Olomouc PN16 1 2 430 2 430,00 
Zkušební tlakoměrný ventil 

Kabely 80 311,00 
Kabel CYKY 3x1,5 380 24 9 120,00 
nestíněný 

Kabel NYM(St)-J 3x1 ,5 60 34 2 040,00 

stíněný 

Kabel NYM(St)-J 5x1 ,5 60 39 2 340,00 
stíněný 

Kabel JYTY 4x1 2030 20 40 600,00 
stíněný 

Kabel J-Y(St)Y3x2x0,8 280 36 10 080,00 
stíněný 

-
Kabel JYTY 7x1 240 27 6 511 ,00 
stíněný 

Kabel LAM TWIN 370 26 9 620,00 
stíněný UTP-R 4x2x0,8 

Nosné a úložné konstrukce, montážní materiál 169 059,00 -
Úložné konstrukce Mars Rozměr 62/50 420 262 110049,00 
Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, vč. 
přís lušenství , tj. kotev, závěsů , vík, spojek, 
oblouků , koncovek, redukcí, přepážek, apod. 

Úložné konstrukce Mars Rozměr 125/50 60 288 17 280,00 
Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, vč. 
přís lušenství, tj. kotev, závěsů , vík, spojek, 
oblouků, koncovek, redukcí, přepážek, apod. 

- --
Úložné konstrukce Mars Rozměr 250/50 30 389 11 670,00 
Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, vč. 

přís l ušenství , tj_ kotev, závěsů , vík, spojek, 
oblouků, koncovek, redukcí, přepážek, apo-d-. -

-- --

Úložné konstrukce Kop os Prům 16 mm 120 
-

33 3 960,00 
Elektroinstalačn í trubka ohebná , 
vč. příslušenství, tj. koncovek, příchytek, 

spojek, apod. 

Úložně konstrukce Kopos Prům 16 mm 150 64 9 600,00 
Elektroinstalačni trubka tuhá, 
vč. příslušenství, tj . koncovek, příchytek, -
spojek, apod . - -

---- - I- -
Úložné konstrukce Kopos Prům 20 mm 90 94 8 460,00 

- - -
Elektroinstalační trubka tuhá , 
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vč. příslušenství , tj . koncovek, příchytek, 

spojek, apod. --

Úložné konstrukce Kopos Prům 25 mm 60 134 8 040,00 
Elektroinstalační t rubka tuhá, 
vč. pflslušenství, tj. koncovek, příchytek, 

spojek, apod. 

Montážní práce 712 250,00 
Montážní práce 1 290 000 290 000,00 
Montáž přístrojů MaR a úložn~ch 
konstrukci, vnitřní instalace rozvaděčů ·-
Montážní práce 
Položení kabelů , vč. zakončení 3420 35 119 700,00 
Instalace žlabů 510 450 229 500,00 
Instalace trubek 420 85 35 700,00 
Stavební pfípomoci , požární ucpávky 1 37 350 37 350,0..Q_ 

Software řídicího systému- SW podstanic+ integrace systému 3. strany 467 500,00 
Zpracování SW 
Podstanice 1 467 500 467 500,00 

Dispečerské pracoviště - doplnění SW 519 750,00 
Zpracování SW 
_s3rafická nadstavba (Promotic) 1 385 350 385 350,00 
Vykreslení obrazovek 8 5 300 42 400,00 

-
Zpracování SW 1 92 000 92 000,00 
Integrace cizích systémů do MaR 
(VZT, chladící jednotky (přímé chlazení), 
gastrotechnologie, SLN monitoring) 

Oživení, uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení, revize, zkušební provoz 
I--

201 960,00 
Revize 
Rozvaděče 01MR1 a 20MR1 1 14 460 14 460,00 

Uvedení do provozu, zkoušky 1 125 600 125 600,00 
Oživení řídícího systémui dílčí zkoušky, 
zkoušky 1:1, komplexní zkoušky, 
Koordinace s ostatními profesemi 64 750 48 000,00 

r.:--
Školeni + návody 
t-

1 13 900 13 900,00 

t--
Projektová dokumentace, skutečné provedení, dodavatelská dokumentace 203 500,00 
Projektová dokumentace 
Realizační dokumentace 1 135 000 135 000,00 
Výrobní dokumentace 1 38 500 38 500,00 
Skutečné provedení 1 30 000 30 000,00 

Ostatní služby, vedlejší náklady 182 820,00 
Ostatní a vedlejší náklady 
Práce projektového manažera 48 900 43 200,00 
Doprava osob 1 85 620 85 620,00 
Doprava a Rřesuny materiálu 1 34 500 34 500,00 
Pronájem lešení, plošiny apod. 1 19 500 19 500,00 

Celkem 3 375 064,00 
I I I I 
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REKAPITULACE 
Rozvaděče vč. příslušenství I 144 430,00 
Rídící systém 375 210,00 
Periferie - snímače a servopohony_ 318 274,00 
Kabely I 80 311 ,00 
Nosné a úložné konstrukce, montážní materiál I 169 059,00 
Montážní práce 712 250,00 
Software řídicího systému - SW podstanic + integr'!_ce systému 3. strany I 559 500,00 
Dispečerské pracoviště - doplnění SW 427 750,00 
Oživení, uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení, revize, zkušební provoz 201 960,00 
Projektová dokumentace, skutečné provedení, dodavatelská dokumentace 203 500,00 
Ostatní služby, vedlejší náklady 182 820,00 

CELKEM 3 375 064,00 

I I 
Dodávky 1 087 284,00 
Software 987 250,00 
Montáž 712 250,00 
Služby 588 280,00 

I 3 375 064,00 
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